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OZNÁMENIE O ÚPRAVE

HLAVIČKA FORMULÁRA
Toto oznámenie upravuje:  Smernica 2014/24/EÚ

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Banskobystrický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo:  37828100
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková
Telefón: +421 484325646
Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa: (URL):  www.bbsk.sk

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.
Referenčné číslo: 06379/2019/ODDVO-008

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233200-1

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK  vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva,
Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen (Výzva č. 8)
Časť č.: 8

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
45233142-6
 
45233141-9
 
45233223-8
 
45233228-3

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK032

II.2.4)    Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Banskobystrického
samosprávneho kraja, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva,
Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v dňoch:  365

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1)    Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 183-475103

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Zákazka č.: 8
Názov: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK  vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno,
Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen (Výzva č. 8)
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V.2)    PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
V.2.1)    Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:

20.05.2020
V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa

VIAKORP, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  50228455
Strážska cesta 7892 , 960 01 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: viakorp@viakorp.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP:  Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
4 507 500,00 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.11.2021

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE/KONCESII
VII.1)    OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
VII.1.1)

  
Hlavný kód CPV:

45233200-1
VII.1.3)

 
Miesto vykonania

SK032
VII.1.4)

 
Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Banskobystrického
samosprávneho kraja, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva,
Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

VII.1.5)
 
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Trvanie v mesiacoch:  2
VII.1.6)

  
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)

5 290 415,14 EUR bez DPH
VII.1.7)

 
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie

VIAKORP, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  50228455
Strážska cesta 7892 , 960 01 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: viakorp@viakorp.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP:  Áno

VII.2)    INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
VII.2.1)

 
Opis úprav

1.Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 
 
Dodatkom č. 2 sa v čl. VI. Cena za dielo mení a dopĺňa ods. 2 nasledovne: 
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Celková cena za dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1 ) predstavovala sumu: 
Cena Diela bez DPH v EUR:4 507 500,00,- Eur  
Sadzba DPH 20% v EUR:901 500,00,- Eur 
Cena vrátane DPH v EUR:5 409 000,00,- Eur  
(slovom: päť miliónov štyristodeväťtisíc eur) 
 
Zvýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu: 
Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 220 104,46 Eur 
Sadzba DPH 20% v EUR:44 020,89 Eur 
Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: 264 125,35 Eur  
(slovom: dvestošesťdesiatštyritisícjednostodvadsaťpäť eur tridsaťpäť centov) 
 
Zvýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavuje sumu: 
Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 562 810,69 Eur 
Sadzba DPH 20% v EUR:112 562,14 Eur 
Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: 675 372,83 Eur  
(slovom: šesťstosedemdesiatpäťtisíctristosedemdesiatdva eur a osemdesiattri centov) 
 
Celková cena za dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 2 predstavuje sumu: 
Cena Diela bez DPH v EUR: 5 290 415,14 Eur 
Sadzba DPH 20% v EUR:1 058 083,03 Eur 
Cena Diela vrátane DPH v EUR: 6 348 498,17 Eur 
(slovom: Šesť miliónov tristoštyridsaťosemtisícštyristodeväťdesiatosem eur a sedemnásť centov). 
 
Dodatkom č. 2 sa mení čl. VI. ods. 2 Zmluvy o dielo.  
Dodatkom č. 2 sa v čl. V. Termíny realizácie diela mení a dopĺňa ods. 1 písmeno c) dokončenie realizácie: dokončenie
celého diela do 30.11.2021. 
Dodatkom č. 2 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa pôvodná súčasť jej prílohy č. 1 - Ocenený výkaz výmer
zhotoviteľa, a to Celková rekapitulácia ceny Diela nahrádza jej novým znením a zároveň sa upresňujú Výkazy výmer.

VII.2.2)
 
Dôvody na úpravy

Potreba dodatočných prác, služieb alebo dodávok od pôvodného dodávateľa
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:
Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 13 Zmluvy "Platobné podmienky", v súlade s čl. XVIII. ods. 1 Zmluvy Zmena
záväzkov zmluvných strán a v súlade s čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy Záverečné ustanovenia dohodli na uzavretí Dodatku č. 2.
K uzavretiu Dodatku č. 2 dochádza z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola
zistená potreba uskutočnenia menej a naviac prác.  
Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie jeho členenia a rozsahu o realizáciu nových prác nevyhnutných pre
riadne a správne zrealizovanie diela a s tým spojenú zmenu celkovej ceny za realizáciu diela a ceny jednotlivých častí
tvoriacich dielo podľa Zmluvy. Potreba uskutočnenia naviac a menej prác bola spôsobená nesúladom údajov cestnej
siete, čo zapríčinilo absenciu niektorých prác a dodávok vo Výkaze výmere, resp. niektoré práce nebolo potrebné vôbec
realizovať.  
V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu čl. VI. Cena za dielo ods. 2 Zmluvy.

VII.2.3)
 
Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou:  4 507 500,00 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave:  5 290 415,14 EUR bez DPH
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