CLENENI VYSTAVBY

1. Zahajeni praci: vypracovani pasportu, zajisténi zafizeni stavenisté v mistnosti 03.06 (strojovna vytahu V2 pravy), véetné stavenistnich pfipojek, zajisténi prostord dotéenych stavbou pomor

drevostépkovych desek proti pfistupu vefejnosti do vytahové Sachty ve viech podlaZich, zhotoveni leSeni v Sachté, provedeni délici konstrukce mezi vytahy, demontaz kompletné celého vytahu,
drobné zdici prace a souasné zadany podklady pro vyrobu technologickych ¢asti, pfedpokladané doba trvani této Cinnosti bude 4 mésice.

2. Nasledovat bude vyspraveni $achty, jeji vymalovani, osazeni montazniho nosniku nad Sachtou vybourani vétraciho otvoru do obvodové stény

vry iy

vCetné osazeni mfiZky a nové technologie, zprovoznéni a zajisténi Castené kolaudace, tak aby bylo moZno oficialné pouZivat tento vytah. Zaskoleni obsluhy. Vytah bude fidici.
Predpokladana doba trvani této Cinnosti bude 3. mésice.

3. Nasledné bude odstaven z provozu vytah V3 (levy). Zajisti se prostor pfed nim stejnym zplsobem jako u pfedchoziho vytahu s vyuzitim stavajiciho materialu. Nasledovat bude

vystavba leSeni, vyspraveni, vymalovani Sachty, osazeni montazniho nosniku nad $achtou a drobné zdici prace.
Potom bude montaz vytahu, ndsledné zprovoznéni, vymalovani okolo portalt a zadkoleni obsluhy.
Pfedpokladana doba trvani této Cinnosti bude 3. mésice.

Casovy harmonogram

mésice
typ Cinnosti

10 mésicu

PZN: terminy zde uvedené, jsou brany jako optimaini bez omezeni.



