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Dodatok č. 2 
k Zmluve o dielo zo dňa 24.8.2020 

uzavretej podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej ako „Dodatok č. 2“) 
 

číslo objednávateľa: 902/2020/ODDIPVP    číslo zhotoviteľa: 9138-00
     

 
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: 

„Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa.“ ( ďalej iba „Stavba“ )  
 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma: vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny 

celok Slovenskej republiky 
 Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho  

kraja 
 Osoba oprávnená rokovať 
 v zmluvných veciach:  Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru investícií ÚBBSK (ODI ÚBBSK) 
 Osoby oprávnené rokovať  
 v technických veciach:  Ing. Janka Hrčková odborná referentka pre investície ODI ÚBBSK 
     Ing. Stanislav Marko odborný referent pre investície ODI ÚBBSK 
 IČO:    37828100 
 DIČ:    XXXXXXXX 
 IČ DPH: 
 Bankové spojenie:  XXXXXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXXXXX 
 Telefón/ fax:   048/4325 111, 048/4325 512, 048/4325 164 
 E mail:    peter.muransky@bbsk.sk, janka.hrckova@bbsk.sk 

stanislav.marko@bbsk.sk 
(ďalej ako „objednávateľ“ na strane jednej) 
 
    
Zhotoviteľ   DOPRAVOPROJEKT, a.s.    
Sídlo :     Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava-mestská časť Nové Mesto 
Právna forma :                              akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán :                        predstavenstvo 
     V zastúpení                Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

    Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ  

                                                     Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ   
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:378/B   

     Osoba oprávnená rokovať 
 v zmluvných veciach:  Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva výrobný riaditeľ  
     Osoby oprávnené rokovať 

v realizačných veciach:  Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen 
                                                         Ing. Jozef Sklenka, hlavný inžinier projektu                        
IČO:    31 322 000  
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DIČ:    XXXXXXXX 
IČ DPH:    XXXXXXXX  
Bankové spojenie:                 XXXXXXXX 
Číslo účtu v tvare IBAN:        XXXXXXXX  

      Telefón/ fax:                         XXXXXXXX 
  E -mail:   dppzv@dopravoprojekt.sk  
   
 (ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „zmluvné 

strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  
 
 

                                                                             PREAMBULA 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.8.2020 Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre projekt s názvom: „Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa“, číslo 
objednávateľa: 902/2020/ODDIPVP a číslo zhotoviteľa: 9138-00, ku ktorej neskôr uzatvorili aj jej 
Dodatok č. 1 zo dňa 23.2.2021 (ďalej spolu len „Zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. V. ods. 4 Zmluvy „Cena Diela a platobné podmienky“, čl. VIII. ods. 1 
Zmluvy „Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. XI. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ 
dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2  k Zmluve, a to z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele.  

3. Zmena rozsahu prác na diele vyplynula z potreby vypracovať priebeh povodňových hladín na rieke 
Hron s adekvátnym rozsahom zamerania územia a návrhom protipovodňovej hrádze v úseku 
v blízkosti obce Hronsek, ktorý vyšiel zo záverov z pracovných rokovaní, ktoré sa konali dňa 
22.1.2021 a 27.1.2021, za účasti zástupcu spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 
podnik. 

4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu  čl. III. Dielo 
(členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo) ods. 2 písm. b) a čl. V. Cena Diela 
a platobné podmienky ods. 1. 

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“), nakoľko ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, 
poskytuje ich pôvodný dodávateľ, zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo 
technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné 
ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko 
potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného 
obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení 
charakter Zmluvy.  

  
I. 

Predmet Dodatku č. 2 
 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 
 

1.1. Týmto Dodatkom č. 2 sa čl. III Dielo (členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na 
Dielo) dopĺňa ods. 2 písm. b) nasledovne: 

 
b) Dokumentácia pre územné konanie v podrobnosti dokumentácie na stavebné povolenie 

(ďalej aj ako „DUR s DSP“). Zhotoviteľ je povinný navrhnúť logickú skladbu DUR s DSP 
v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006). DUR s DSP sa bude skladať 
z dvoch stavebných objektov, a to z cyklistickej komunikácie a chodníka. Súčasťou DUR s DSP 
musí byť aj dokumentácia na majetkoprávne usporiadanie a dokumentácia na trvalé 
a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF (v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 
(03/2006), obsah projektovej dokumentácie časť G. a H.).  
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Súčasťou DUR a DSP musí byť aj výpočet hladiny storočného prietoku s aktuálnou topografiou 
koryta Hrona a okolitého terénu a návrhom protipovodňovej hrádze v úseku obce Hronsek. 
 

Počet vyhotovení DUR s DSP:              10 ks vyhotovení v tlačenej podobe, 
               3 ks rozpočet a výkaz výmer v tlačenej podobe, 
               1 ks USB vo formáte PDF/DGN/DXF/DWG/DOC/XLS; 
 
pričom zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa STN a STN EN platných v čase zhotovenia Diela, 
dotknutých zákonov platných v čase zhotovovania Diela, platných technicko-kvalitatívnych 
podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Dielo zhotoviť v zmysle 
Technických podmienok MDaV SR „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“ č. 085 účinných od 
10.06.2019, Dielo zhotoviť v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) 
Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk), ako aj v zmysle všetkých ostatných príslušných 
právnych predpisov. Zhotoviteľ je ďalej povinný Dielo zhotoviť podľa Smernice na vyhotovovanie 
geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997. 

 
1.2. Týmto Dodatkom č. 2 sa v čl. V Cena Diela a platobné podmienky mení ods. 1 nasledovne: 

 
1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe Špecifikácie ceny z Ponuky 

zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní zo dňa 14.04.2020 (Príloha č. 1 k Zmluve) a na základe 
špecifikácie ceny uvedenej v prílohe č. 1A (ďalej iba „cena Diela“). Cena Diela sa považuje za 
cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa 
zákona NR SR    č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
za celé Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane 
ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov 
príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diele 
vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.  

   Cena Diela predstavuje celkom sumu: 
 

 Cena Diela v rozsahu Prílohy č. 1 predstavuje celkom sumu: 
 
  Cena bez DPH                                                       62 330,- Eur 
 DPH 20%                  12 466,- Eur 

Cena s DPH                         74 796,- Eur                         

            
 
  Cena Diela v rozsahu Prílohy č. 1A predstavuje celkom sumu: 
 
 Cena bez DPH          13 660,- Eur 
  DPH 20%                     2 732,- Eur 

Cena s DPH                        16 392,- Eur     

 
          Cena Diela v rozsahu Prílohy č. 1 a Prílohy č. 1A predstavuje celkom sumu: 
 

Cena bez DPH          75 990,- Eur 
DPH 20%                    15 198,- Eur 

 Cena s DPH                   91 188,- Eur      

  (slovom: deväťdesiatjedentisícstoosemdesiatosem Eur, 0/100 s DPH). 
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Čl.2 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku 
č.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti 
a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 
jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 
zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň 
druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 2 odstúpiť a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 2 doručené 
druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli 
na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre 
zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol 
uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:  
Príloha č. 1 - Záznam z pracovného rokovania zo dňa 22.1.2021 
Príloha č. 1A - Špecifikácia ceny zo dňa 12.3.2021 

 Príloha č. 2 - Záznam z pracovného rokovania zo dňa 27.1.2021 

  
V Banskej Bystrici dňa: .......................                    V Bratislave , dňa: ....................... 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
 

 

........................................                      ........................................ 
Ing. Ján Lunter, v. r. predseda BBSK  Ing. Igor Jakubík, v. r. predseda 

predstavenstva a generálny riaditeľ 
 
 
 
  ......................................... 
 Ing. Martin Šutka, v. r. podpredseda 

predstavenstva a ekonomický riaditeľ 
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