Zalacznik nr 7do SWZ

Umowanr ..............

zawartaw ................. 2o [ 11V R pomiedzy:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gniewkowo, z
siedzibg w Gniewkowie (kod pocztowy 88-140), przy ul. Dworcowej 10, ktéremu nadano NIP
556-000-91-57

reprezentowane przez Bartosza Pewniaka — Nadlesniczego Nadle$nictwa Gniewkowo

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”
zwanymi dalej ,Stronami”, z osobna za$ ,Strong”

Niniejsza Umowa zostata zawarta w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku biurowego
siedziby Nadlesnictwa w Gniewkowie, nr postepowania SA.270.32.2025., prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku biurowego
siedziby Nadlesnictwa w Gniewkowie” (dalej réwniez jako: Zadanie Inwestycyjne, Inwestycja lub
Przedmiot Umowy), zgodnie z trescig niniejszej Umowy, Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia wraz
z zatgcznikami (SWZ), wyjasnieniami do SWZ (o ile dotyczy) oraz ofertg Wykonawcy, wytonionego
w toku postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: Pzp lub ustawa Pzp).

2. Zadanie Inwestycyjne polega na wykonaniu termomodernizacji budynku siedziby nadlesnictwa
wedtug: dokumentacji technicznej i projektu architektoniczno-budowlanego, projektow branz:
sanitarnej i elektrycznej i zakresu dodatkowego oraz pozwolenia na budowe uzyskanego przez
Zamawiajgcego.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje: kompleksowe roboty budowlane (zgodnie z projektami
budowlanymi, przedmiarami rob6t oraz opisem przedmiotu zamowienia stanowigcymi zatgcznik nr
8 do SWZ, ) opracowanie dokumentacji powykonawczej, a takze uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Na realizacje Przedmiotu Umowy sktada sie w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét budowlanych zgodnie przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, w tym projektem architektoniczno-budowlanym, projektem branzy sanitarne;j,
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branzy elektrycznej oraz koncepcji aranzacji wnetrz oraz z wytycznymi okreslonymi w OPZ,

przedmiarami robot,i kosztorysem ofertowym

b) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,
c) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
protokoty z pomiardw i badan w zakresie wszystkich branz, atesty na wbudowane materiaty etc.),
d) wszelkie inne roboty oraz prace jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia.
Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi do SWZ projektami i przedmiarami—
oraz pozostatymi dokumentami stanowigcymi zatgcznik nr 8 do SWZ z punktu widzenia celu,
ktéremu stuzy przedmiot zamowienia oraz pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami
oraz zasadami BHP, z nalezytg starannoscig, zachowaniem wtasciwej organizacji pracy
i zapewnieniem dobrej jakosci, przy czym prace budowlane i technologia powinny by¢ wykonane
w najwyzszym standardzie.

6. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci zgodnie

7.

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418) i przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony sSrodowiska, postepowania
z odpadami. Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi zadnych zastrzezenn co do mozliwosci
wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w niniejszej Umowie oraz w
terminach wskazanych w niniejszej Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, wszelkie wymagane
kwalifikacje oraz uprawnienia, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, niezbednymi dla
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidtowe obliczenie ceny oferty, a w tym réwniez za

uwzglednienie w cenie wszystkich elementéw przewidzianych w dokumentacji zamowienia wraz
ze wszystkimi robotami niezbednymi do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej

10.

11.

12.

1.

starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie w niezbednym zakresie z dokumentami zamowienia oraz
stanem istniejagcym i uznaje posiadane informacje za kompletne i wystarczajgce do wykonania
Przedmiotu Umowy.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ, lub pozostatych zatgcznikéw obowigzkow
Wykonawcy niewskazanych wprost w jednym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je
zrealizowaé. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z ww. dokumentéw Zamawiajgcy wskaze sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg
wspotdziataé przy wykonaniu Umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

§ 2 Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie do 9 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy w sprawie zaméwienia publicznego. W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
do:
Wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy architektoniczno-budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej, wykohczenia wnetrz zgodnie z koncepcjg - z zuzyciem materiatéw
wg zatgczonego wykazu  oraz z zakresem dodatkowym.
1) zakonczenia wykonania catosci przedmiotu zamowienia— nie dluzej niz w terminie
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do 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Za date wykonania catego przedmiotu zamdwienia i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia
przedmiotu zaméwienia strony uznajg termin przediozenia dokumentacji powykonawczej, ,
przedtozenia Zamawiajgcemu ostateczne pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub
innego prawomocnego dokumentu koniecznego do prawidiowego uzytkowania Przedmiotu Umowy
oraz przedtozenie podpisanego przez strony korncowego protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu
Umowy.

§ 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot Umowy, okreslony w § 1 niniejszej Umowy, bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym (dalej réwniez jako
»,HRF”), ktory Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera¢ bedzie:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé czynnosci wchodzgce w zakres
przedmiotu Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia prac
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy z podziatem na miesigce z podaniem ich zakresu i
wartosci brutto zgodnych z ofertg cenowg wraz z uwzglednieniem planowanych terminéw
robét zanikajgcych,

2)  szczegotowy opis etapow realizacji Przedmiotu Umowy,

3. W terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcy
zgtosi uwagi do harmonogramu albo zatwierdzi rzeczony harmonogram. Okres weryfikacji przez
Zamawiajgcego przediozonego harmonogramu wlicza sie w okres realizacji Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie podlega¢ opiniowaniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i/lub akceptacji Zamawiajgcego. Akceptacja Zamawiajgcego i/lub opinia
Inspektora nadzoru inwestorskiego musi by¢ dokonana na piSmie pod rygorem niewazno$ci.
Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega finalnie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4, W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego uwag.

5. Potwierdzenie przez Wykonawce uwzglednienia uwag Zamawiajgcego w ciggu 3 dni, bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w powyzszym terminie a przediozony, poprawiony przez Wykonawce
harmonogram w istotny sposdb bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania robét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram
rzeczowo-finansowy, poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

6. W przypadku, gdy HRF stanie sie niespdjny z faktycznym postepem w realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo - finansowy..
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzic¢ i
przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacii.
Zaktualizowany harmonogram podlega procedurze, o ktérej mowa w ust. 5. W szczegolnosci
Zamawiajacy moze odmowi¢ zatwierdzenia zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego, gdy zmiana wynika lub zaklada wydluzenie termindw wykonania przez
Wykonawce elementéw Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
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10.

11.

12.

1.

Umowy w zakresie rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych etapdw realizacji Przedmiotu
Umowy.

Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robdt budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana
harmonogramu, z wytaczeniem przyczyn okreslonych w § 21 Umowy, nie moze powodowaé
zmiany umownych terminéw realizacji zamdwienia.

Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia przedmiotu zamowienia, lub Wykonawca z przyczyn lezgcych
po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub
zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania Przedmiotu
Umowy poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas prac. Zamawiajgcy
jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizaciji, w tym do okreslenia
ilosci personelu, jakg powinien zaangazowa¢ Wykonawca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz
personelu w okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z
tytulu przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie.
Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie programu
naprawczego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 3 dni
roboczych od dnia jego ztozenia przez Wykonawce. W tym terminie Zamawiajgcy moze réwniez
zgtosi¢ uwagi do programu naprawczego.

Zaniechanie przygotowania, zaniechanie dokonania zmiany/aktualizacji przedmiotowego
harmonogramu, wystgpienie opdznien w tym przedmiocie lub zaniechanie wdrozenia, a takze
nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie, o ktérym mowa w ust. 11 programu naprawczego
przez Wykonawce skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej okreslonej w § 17 Umowy.
Wykonawca na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyja$nienia
i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 4 Obowiazki Zamawiajagcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Udzielenie petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w zakresie
wystepowania o wydanie decyzji administracyjnych,

2) weryfikacja i wniesienie ewentualnych uwag do przedstawionej Zamawiajgcemu
dokumentacji, w szczegodlnosci w zakresie doboru materiatéw i zgodnosci.

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
Umowy zgodnie z §7

4) wspoétdziatanie z Wykonawca w zakresie koniecznym do prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy,

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, radach budowy i wszelkich innych spotkaniach
organizowanych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

6) zapewnienie odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych w terminach
okreslonych w niniejszej Umowie,

7) dokonanie odbioru kohcowego robot bedacych Przedmiotem Umowy zgodnie
z postanowieniami umownymi,

8) niezwitoczne rozwigzywanie zgtoszonych problemdéw technicznych;

9) odebranie Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

10) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

11) terminowa zaptata wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zaméwienia.
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2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§ 5 Obowiagzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych wykonania wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z przedmiotem zamodwienia, o ktorym mowa w §1 niniejszej Umowy nalezy
w szczegolnosci:

)]

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie okreslonym w §4 ust. 1
pkt. 3 niniejszej Umowy;

opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego dla realizowanego Zadania
Inwestycyjnego, zgodnie z postanowieniami i zasadami okreslonymi w § 3 niniejszej Umowy.
wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzyskang decyzjg
pozwolenia na budowe lub zamienng decyzjg pozwolenia na budowe, zgodnie ze ztozong
ofertg cenowa, zasadami doswiadczenia, wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SWZ wraz z zatgcznikami;

przedmiot Umowy nalezy wykonaé wtasnym nakfadem i z materiatéw wtasnych, zgodnie
z uzgodnieniami, technologig wskazang w dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, normami, prawem budowlanym, przepisami BHP, ppoz, wskazaniami
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

wykonanie robét budowlanych z materiatdw wiasnych Wykonawcy odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, do czego Wykonawca sie
zobowigzuje;

przygotowywanie i przekazanie kart materiatowych do akceptacji wiasciwego Inspektora
nadzoru inwestorskiego, min. 14 dni przed wbudowaniem materiatéw i urzgdzenh;
wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobdw i materiatow, ktére sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, innych przepiséw obowigzujgcych w tej materii, oraz
odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i
STWIORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci);
wszystkie uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé
wydane przez uprawnione podmioty;

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw
i uzgodnien, dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie Przedmiotu Umowy;

10) Wykonawca w ramach Zadania Inwestycyjnego zapewni odpowiedni personel do petnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia budowlane dla kierownikéw robét branzowych);

11) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty niezbedne

do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wymagany do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci materiatéw oraz jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw
czesciowych i do odbioru kohcowego, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw;

12) przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca:

a) dostarczy oswiadczenie (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy;
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b)

c)

przekaze Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

opracowany przez kierownika budowy, jezeli jest wymagany, nie pdzniej niz na 3 dni

robocze przed datg rozpoczecia robot budowlanych.

zorganizuje zaplecze budowy:

— koszt organizaciji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska na wiasny koszt zasilanie terenu budowy w razie takiej
koniecznosci w media niezbedne do wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
i innych mediéw, o ktérych mowa wyzej. Zamawiajgcy dopuszcza korzystanie
przez Wykonawce podczas realizacji Umowy z medidw istniejgcych.

13) w czasie realizacji rob6t Wykonawca:

a)

zabezpieczy odpowiednio teren budowy oraz zapewni strzezenie mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy, zabezpieczy instalacje, urzgdzenia i obiekty na terenie robot i
w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot, a takze zapewni warunki bezpieczenstwa, w tym dla oséb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg
jego przejecia;

zapewni codzienny pobyt i nadzor kierownika budowy lub kierownika robot
budowlanych na budowie potwierdzony wpisem na lisScie obecnosci, ktora bedzie
stanowi¢ zalgcznik do dziennika budowy;

zapewni nadzér nad realizowanym Zadaniem Inwestycyjnym, w tym nadzor
techniczny, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz
koordynowanie dziatarn podwykonawcow;

zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby skierowane do
realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w §11 niniejszej Umowy;

bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze
kierownika budowy na terenie budowy;

umozliwi przeprowadzenie odbioru robadt;

bedzie utrzymywat miejsca objete pracami w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz bedzie usuwaé wszelkie
zbedne materiaty, odpady i $mieci po uprzedniej segregacji na wiasny koszt;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowo wykona
roboty zabezpieczajgce i niezwtoczne powiadomi o powyzszym Zamawiajgcego;
zapewni ochrone przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej;

opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg;

bedzie na biezgco prowadzit dokumentacje budowy;

umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz udostepni im dane i informacje wymagane tg ustawa;

oznakuje teren budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
bedzie utrzymywat ogdlny porzadek na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy, zapewni zabezpieczenie przeciwpozarowe, bedzie usuwat awarie
zwigzane z prowadzeniem robot, odpowiednio zabezpieczy wykonywane w ramach
niniejszej Umowy roboty;

bedzie zawiadamia¢ w sposdb okreslony w § 23 niniejszej Umowy Inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych;

bedzie usuwat wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy,
w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;
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q) bedzie niezwlocznie informowat Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktdre mogg wptynac¢ na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robat;

r) bedzie uczestniczyt we wszelkich spotkaniach, w tym w radach budowy, spotkaniach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

14) po zakonczeniu rob6t Wykonawca:

a) uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
w Umowie, uporzadkuje tereny sgsiadujgce, ktére sg zajete lub uzytkowane przez
Wykonawce;

b) przeszkoli pracownikéw Uzytkownika w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen
i instalacji w wymiarze umozliwiajgcym powziecie wiedzy nt. rzeczonej obstugi, co
zostanie potwierdzone pisemnymi protokotami z poszczegdlnych szkolen
zawierajgcymi dane personalne 0sob przeszkolonych, co potwierdzi Zamawiajgcy;

c) naprawi i doprowadzi do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia Ilub
uszkodzenia, juz wykonanych robot, obiektéw, elementdw istniejgcych, ich czesci bgdz
urzgdzen - na koszt Wykonawcy,

d) sporzgdzi instrukcje p.poz dla zmodernizowanego obiektu, wyposazy obiekt
w podstawowy sprzet p.poz wraz z jego oznakowaniem oraz oznakuje drogi
ewakuacyjne;

e) wykona w imieniu Zamawiajgcego wszelkie formalnosci zwigzane z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, w tym zawiadomi o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, w trybie art. 56 ustawy
Prawo budowlane, Panstwowg Inspekcje Sanitarng i Panstwowg Straz Pozarng
i uzyska pozytywne stanowiska tych organéw ww. przedmiocie (bez uwag, bez
sprzeciwu);

f) jako wytwarzajgcy odpady — bedzie przestrzegat przepiséw prawnych wynikajgcych z
nastepujgcych ustaw:

— ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
— ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

g) przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §13 ust. 9
niniejszej Umowy;

h) przekaze Zamawiajgcemu instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu,

i) bedzie brat udziat w przeglgdach gwarancyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym;

15) z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢,

a)

e)
f)

w szczegolnosci za:

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczacych pracownikéw i osob
trzecich, przebywajacych w rejonie prowadzonych rob6t oraz mienia tych oséb, jezeli
szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami;
szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen, w odniesieniu do robdét, obiektow,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robét podczas
realizacji Przedmiotu Umowy;

szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami;

szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg Umowa;

szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot;

wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robo6t lub bedgce ich skutkiem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania aktualnej optaconej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w § 12 niniejszej Umowy.
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3. Od dnia przejecia terenu budowy, az do dnia jego oddania do Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego za szkody wynikte na terenie budowy
oraz na terenie przylegtym (graniczgcym) w zwigzku z realizowanymi robotami budowlanymi.
Odpowiedzialnosc¢ ta obejmuje rowniez szkody powstate u oséb i podmiotow trzecich.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie do brania udzialtu w konsultacjach roboczych =z
Zamawiajgcym lub jego przedstawicielem oraz organizowania spotkan w celu uscislenia przyjetych
rozwigzan projektowych oraz realizowanych robo6t budowlanych, minimum raz w miesigcu do
15 dnia kazdego miesigca. Spotkania robocze organizowane beda minimum raz w tygodniu.

5. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy w ustepach powyzej nie ma charakteru zupetnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci niewymienionych wprost w Umowie,
a niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku watpliwosci Wykonawcy co do zgodnosci pomiedzy wymaganiami lub ustaleniami
niniejszej Umowy facznie z jej zatgcznikami lub pomiedzy tymi zatgcznikami, a innymi decydujgcymi
wymaganiami, ustaleniami, przepisami, a takze w przypadku powstania w tym wzgledzie
niezgodnosci lub niejasnosci, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ sie niezwlocznie
z odpowiednim zapytaniem do Zamawiajgcego. Brak wyjasnienia watpliwosci przez Zamawiajgcego
nie powoduje wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego raporty o postepie prac w dwéch egzemplarzach w formie pisemnej oraz
elektronicznej do 10. dnia kazdego miesigca przez caty okres realizacji Umowy, obejmujacy w
szczegodlnosci informacje na temat postepu prac w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg
fotograficzng, informacje na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjg zaméwienia oraz
informacje na temat zaawansowania rzeczowo-finansowego.

8. Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw do zachowania w poufnosci informacji uzyskanych w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdélnosci danych osobowych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ by on sam, jego pracownicy i wspétpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego sporzgdzong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, po
uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu z
Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére mogg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca
jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez
lub na polecenie Zamawiajgcego.

10.W przypadku, gdyby w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, powstata koniecznosc¢
zagospodarowania lub utylizacji odpadéw, zgodnie z trescig ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach, wowczas wszystkie obowigzki z tym zwigzane, obcigzajg w cato$ci Wykonawce.
W przypadku naruszenia w tym zakresie obowigzkéw przez Wykonawce, ponosi on petng
odpowiedzialnos¢ w tym zakresie, za wszelkie nastepstwa, w tym za szkody poniesione w stosunku
do osob trzecich. Z tytutu wykonania tych obowigzkow, Wykonawcy nie przystuguje zadne
dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem okreslonym w niniejszej Umowie.

11.Wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet i czesci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
zabezpiecza Wykonawca.

§ 6 Przekazywanie i uzgodnienie dokumentacji powykonawczej
1. Poszczegdlne opracowania wchodzgce w sktad dokumentacji powykonawczej zostang przesytane
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej.
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W terminie 3 dni roboczych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wersji elektronicznej
opracowan, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ich wersje papierowg
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i formacie edytowalnym w liczbie 3 egzemplarzy. No$nik
zawierajgcy egzemplarze dokumentacji w wersji cyfrowej winien w sposéb swobodny umozliwiaé
Zamawiajgcemu jej kopiowanie.

Dokumentacja wykonawcza winny by¢é wykonane w sposoéb kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzyé.

Do kazdego przekazywanego opracowani Wykonawca dotgczy oswiadczenie,
iz zostalo ono sporzgdzone zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Strony dokonajg przekazania opracowan na podstawie protokotu zdawczego. Podpisany przez obie
Strony protokot zdawczy stanowi jedynie poswiadczenie fizycznego przekazania dokumentacji i
nosnikow. w chwili przekazania, o] ktorym mowa
w niniejszym ustepie Zamawiajgcy nie dokonuje sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentaciji.

Z odbioru dokumentacji zostanie sporzgdzony Protokoét zdawczy, w ktérym zostanie wskazana data
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji lub jej czesci. Protokét zdawczy, o ktérym mowa w ust.
8 potwierdza jedynie odbior dokumentacji projektowej i nie stanowi potwierdzenia, ze w terminie
wskazanym w tym protokole dokonano odbioru dokumentacji wykonawczej. Dokonanie odbioru
dokumentac;ji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie dokumentaciji.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci opracowan w terminie 14 (czternastu) dni od daty
podpisania protokotu zdawczego. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji, jednakze
winien powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych jej wadach, w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia.

§ 7 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od
podpisania umowy.

Z dniem przejecia przez Wykonawce terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie
obowigzki zwigzane z prawidlowym zagospodarowaniem, oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu
budowy.

§ 8 Roboty budowlane i kontrola jakosci robét

Wykonawca przystgpi do wykonywania robé6t budowlanych po przekazaniu przez Zamawiajgcego
terenu budowy.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Wszystkie wyroby (urzadzenia, materiaty), ktére zostang uzyte do wykonania robo6t budowlanych
winny posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustawy.

Wszystkie niezbedne elementy rob6t budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegajg kontroli jakosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz bezposrednio przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku unormowanych wymagan w dokumentach umownych roboty wykonywane
przez Wykonawce winny spetnia¢ wymagania wynikajgce ze sztuki budowlane;.
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7.

10.

11.

12.

1.

8.

W przedmiotowej Umowie przyjmuje sie, ze przez termin sztuka budowlana nalezy rozumie¢
wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi
zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu nalezytej starannoéci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiaty budowlane podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
poprzez ztozenie Whniosku materiatowego przez Wykonawce. Ocenie we wniosku podlega
zgodnos¢é materialu do wbudowania z dokumentacjg projektowg i STWIORB okreslajgcg
wymagania dla w/w materiatow.

Miejsca do pobrania prébek i przeprowadzenia badah wskazuje Inspektor

nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia rob6t do przeprowadzenia na
swoj koszt dodatkowych préb i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych lub
wykonanych robot, w tym montowanych lub zamontowanych urzgdzen — zlecajgc przeprowadzenie
préb i badan wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom.

Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢é Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od doreczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego koszt przeprowadzenia prob i badah dodatkowych,
o ktorych mowa w ust. 10, jezeli wykazg one, ze jakos¢ lub sposdb wykonania robot budowlanych
lub jakos¢ uzytych materiatdow nie sg zgodne z wymaganiami wynikajgcymi z niniejszej Umowy.
Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiane termindéw okreslonych w Umowie.

§ 9 Nadzor inwestorski

Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski w zakresie:
— branzy konstrukcyjno-budowlanej, ogélnobudowlanej
— branzy sanitarnej
— branzy elektrycznej

. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na

pismie informacje na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy Prawa budowlanego
oraz Umowa zawarta z Zamawiajgcym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy
oraz uczestnictwa w radach budowy i stawienie sie na kazde wezwanie przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynac;ji robét realizowanych na
podstawie niniejszej Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania, zgodnie z ofertg Wykonawcy i
niniejszg Umowg oraz jej zatgcznikami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, powodujgce koniecznos¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych,
technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej bedacej Przedmiotem
Umowy lub wykonanie zwiekszonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilosci robét wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego w terminie 10 dni roboczych od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
we wskazanym terminie nie moze wykonywa¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych,
technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub wykona¢ zwiekszonej w
stosunku do dokumentaciji projektowej ilosci robét, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
BHP, zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarows.

. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia

do decyzji i poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia, wraz ze stanowiskiem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien
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wyszczegolnionych w Umowie i przepisach odrebnych w szczegdlnosci:
1) sprawuje kontrole podczas prac w zakresie zgodnosci realizacji robo6t z dokumentacja,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,
2) sprawdza jakos¢ wykonanych robét oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatdéw nie
posiadajgcych nalezytych wiasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,
3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,
5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,
6) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie,
7) uczestniczy w odbiorach czesciowych i odbiorze kohcowym Przedmiotu Umowy.
5. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie
zmiany tresci Umowy.
7. W biezacych kontaktach miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, nadzér nad prawidtowg realizacjg
Umowy ze strony Zamawiajgcego, sprawowac beda:
a) Aleksander Wyborski
b) Krzysztof Haberski
8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz oséb bedacych nadzorujgcych prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa w ust. 7.
9. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§ 10 Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
odpowiedzialnych za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng oraz dokumentacjg projektowg
jako kierownika budowy/kierownika roboét:

1) Paniag/Pana:.......cccccocoeieiiieeniineiiene posiadajgcego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
] PPN yzdnia oo,

2) Panig/Pana:.......cccceoeieiiiiiiiieenee posiadajgcg uprawnienia Nr............cccoeevenennenn. , Z
dnia ...l do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w

nieograniczonym zakresie, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ktora bedzie petnita
funkcje kierownika roboét sanitarnych,

3) Panig/Pana:.......cccccocoeeeiiieiniineniens posiadajgcego/a uprawnienia budowlane bez
ograniczen w branzy elektrycznej nr.............oo , Z dnia ...l do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nieograniczonym zakresie, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych ktéra bedzie petnita funkcje kierownika roboét elektrycznych

2. Kierownik budowy, robot zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych dotyczgcych
wykonywania zaméwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§ 11 Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé i utrzymywac niezbedny do nalezytego wykonania Umowy
potencjat kadrowy.
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Zmiana osoby, ktérej uprawnienia/doswiadczenie byly warunkiem udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia, jest dopuszczalna wytacznie za uprzednig pisemng zgodag
Zamawiajgcego na osobe, ktdra posiada minimum réwnowazne uprawnienia/doswiadczenie.
Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca zgtasza nie pézniej niz w terminie
3 (trzech) dni roboczych od powziecia informacji o koniecznosci dokonania takiej zmiany,
przedstawiajgc imie, nazwisko, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia i doswiadczenie
proponowanej osoby.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zajecia stanowiska w przedmiocie proponowanej zmiany
w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania propozycji Wykonawcy pod rygorem uznania
propozycji za zaakceptowang, przy czym Zamawiajgcy nie moze odmowi¢ zaakceptowania
propozycji bez waznych przyczyn.

Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 3.4.
SWZ, ktérych wykonanie polega na swiadczeniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy tj. "przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy oséb wskazanych na stanowiska Kierownika budowy oraz innych oso6b petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz osoéb, ktére bedg uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu zamowienia jako
przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowg dziatalnos¢é gospodarczg oraz dostawcow materiatow i
urzadzen.

Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zamowienia, muszg by¢ zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamowienia.

Najpdzniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osoéb, ktére realizowa¢ bedg Przedmiot Umowy wraz z oswiadczeniem
Wykonawcy, Zze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z dokumentami:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika o wykonywaniu pracy na podstawie umowy o
prace lub
b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych w brzmieniu obowigzujgcym (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania lub
c) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz kopia umowy o prace lub inne
dokumenty muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do ziozenia oswiadczenia lub
dokumentu w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu
7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie
nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korekte listy osdb wykonujgcych
zamoéwienia do wiadomosci Zamawiajgcego).
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w zakresie swoim lub Podwykonawcy
wybrane przez Zamawiajgcego, wskazane ponizej, dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
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wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (ij. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw);

c) imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 17 Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 12 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na czas obowigzywania Umowy, nie p6zniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowy lub uméw
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy oraz do
terminowego naleznych optacania sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:
a) ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena
oferty;
b) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej Wykonawcy z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na sume nie mniejszg niz wartos¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowe;.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w tym zakresie wynosi
nie mniej niz 100 % kwoty wskazanej w ust. 1, okreslonego na jedno i na wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich bez ograniczen.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umow ubezpieczenia oraz optacania skfadek
obcigzajg wylgcznie Wykonawce.
Wykonawca w wyznaczonym terminie przed zawarciem Umowy przedtozy Zamawiajgcemu
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aktualng optacong polise ubezpieczeniowg OC Wykonawcy na caty okres realizacji zamowienia.
Przedktadana polisa musi potwierdza¢ ubezpieczenie Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w ust. 1.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych wyze,j.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez okres realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na warunkach okreslonych powyzej, co najmniej
na okres na jaki zostata zawarta Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do przedstawienia Zamawiajgcemu, na co najmniej 5 dni
przed uptywem terminu obowigzywania dotychczasowej polisy (lub innego dokumentu
ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzajgcej, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

§ 13 Odbiory rob6t budowlanych

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe robét budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,
3) odbior koncowy,
4) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady
W przypadku ukonczenia roboét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajgcy
w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru w terminie 5 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Odbiér
robot dokonany zostanie w protokole, podpisanym przez przedstawicieli Stron lub dzienniku
budowy. W razie stwierdzenia przez wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac
wykonanych w ramach odbieranej czesci robét moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i
podpisanie protokotu od usunigcia tych wad.
Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu stanowig odpowiednio zatgczniki
do protokotéw odbioréw czesciowych i kohcowego.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych Zamawiajgcy zazgda badan dotyczgcych Przedmiotu
Umowy, ktére nie byty przewidziane Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonane roboty sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego
Po zakonczeniu robét okreslonych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru, Strony przystgpig do odbioru
czesciowego. Do pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi
protokét zaawansowania prac okreslajacy stan i wartosé wykonanych robét. Jezeli w toku
odbioru czesciowego Zamawiajgcy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub zostaty
wykonane nienalezycie, tj. posiadajg istotne wady lub nie przeprowadzono wymaganych préb —
Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone
wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru, sporzgdzajgc protokot,
w ktérym wskaze roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Po usunieciu wad nieistotnych, Wykonawca ponownie zgtosi ich gotowos¢ do odbioru.
Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzgdzony protokoét. Czesciowe odebranie danych robét
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nie jest rownoznaczne z ostatecznym odbiorem rob6ot w tym zakresie. Oznacza to w
szczegolnosci, ze Zamawiajgcy moze w ramach koricowego odbioru robét, zgdaé usuniecia przez
Wykonawce wszelkich wad i usterek wykrytych na etapie koncowego odbioru robét.

Strony przyjmuja, ze dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce protokotu odbioru robét wykonanych czesciowo sprawdzonego
i potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokdt ten
powinien byC sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robdt okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i bedzie zawieral m.in. zestawienie wartosci
wykonanych robot sporzgdzone i podpisane przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Odbior czesciowy robot budowlanych stuzy
jedynie umozliwieniu Zamawiajagcemu do dokonania na rzecz Wykonawcy zaptaty
czesciowej za wykonane roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Odbiory bedg dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy, dokumentacje
projektowg oraz sporzgdzony HRF.

Odbiér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu catosci Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w §1 niniejszej Umowy i podpisaniem przez strony kohcowego bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

W terminie 14 dni roboczych przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest przekazac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawicielowi Zamawiajgcego komplet dokumentacji powykonawczej na etapie realizacji
Przedmiotu Umowy do jej akceptacji. Po pozytywnej akceptacji kompletu dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w zdaniu powyzej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca zgtasza gotowos$¢ Przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego.

Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg tj. kompletne dokumenty
zweryfikowane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub osobe upowazniong
przez Zamawiajgcego, a w tym m. in.:

— potwierdzenie zakonczenia wykonywanych robot przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

— zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci, w tym w szczegdlnosci z
oswiadczeniem o kwocie zaptaconego wynagrodzenia do momentu zgtoszenia gotowosci
do odbioru kohcowego,

— decyzje pozwolenia na uzytkowanie,

— wypetniony dziennik budowy,

— kompletng dokumentacje powykonawczg tj. kserokopie catosci projektu budowlanego,
projektdw wykonawczych z naniesionymi zmianami, opatrzone na kazdej stronie
pieczecig ,Dokumentacja powykonawcza”, potwierdzone podpisami kierownika budowy,

— dokumenty potwierdzajgce rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
zbior wszystkich zatwierdzonych kart materiatowych (kopie) z zatgczeniem wszelkich
atestow, certyfikatow, aprobat technicznych i projektow warsztatowych dla wbudowanych
materiatéw, urzadzen i wyposazenia,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw na prefabrykaty, materiaty
i urzgdzenia, maszyny, wyposazenie,

— dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzgdzen dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, swiadectwa dopuszczenia i
certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb, w tym préb szczelnosci instalacji (jezeli
byly wymagane zgodnie z warunkami specyfikacji technicznych), wymagane protokoty
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elektryczne, zageszczenie gruntu, protokoty pomiaréw elektrycznych i branzowych, wraz
z niezbednymi uzgodnieniami

— komplet schematéw powykonawczych instalacji nisko i wysokoprgdowej w wers;ji
papierowe;j i elektronicznej,

— oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego o prawidtowosci
wykonania Przedmiotu Umowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z potwierdzeniem jej ztozenia w o$rodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej),

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami lub w przypadku braku mozliwosci
kopie decyzji potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem wymagane odrebnymi przepisami,

— karte gwarancyjng umowng na cato$¢ zadania wystawiong przez Wykonawce,

— kosztorys powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej,

— oswiadczenie geodety,

— protokoty odbioréw robot zanikajgcych oraz odbioréw robét czesciowych,

— pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
Dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis tresci
jednoznacznie okreslajacy jej zawartos¢, a Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji odbiorowej
w siedzibie Zamawiajgcego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od
nadzoru inwestorskiego, ktéry ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
Dokumentacje odbiorowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej ( 3 egzemplarzy) oraz w wers;ji
elektronicznej w postaci skanu dokumentacji (pen-drive, ew. dysk przenosny).

W razie niekompletnosci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do ich uzupetnienia w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia gotowosci
do odbioru. Za date zgtoszenia gotowosci do odbioru przyjmuje sie date ztozenia kompletu
wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 po ich ewentualnym uzupetnieniu.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 10 dni roboczych od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do odbioru korncowego
wykonanych robét budowlanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 10 powinno zosta¢ poprzedzone wpisem do dziennika budowy
lub oswiadczeniem pisemnym kierownika budowy informujgcym o zakonczeniu wszystkich robét
i potwierdzonym przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ najpozniej w terminie 21 dni liczac
od dnia ich rozpoczecia. W czynno$ciach odbioru kohcowego uczestnicza:

— kierownik budowy,

— kierownicy poszczegdlnych robot budowlanych,

— upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy

— przedstawiciele Zamawiajgcego

— oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru koncowego, ktéry
zawieraC¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas obioru kohcowego
Przedmiotu Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy pomimo
zgtoszenia zakonczenia robé6t budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru z powodu niewykonania wszystkich
rob6t budowlanych lub wadliwego wykonania rob6t budowlanych, to Zamawiajgcy odméwi
przeprowadzenia procedur odbioru koncowego z winy Wykonawcy
i odnotowuje to w protokole odbioru korncowego. W powyzszym przypadku Wykonawca pozostaje
w zwiloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z zawartej Umowy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru koncowego wad lub usterek, Zamawiajgcy
odmawia odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na witasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryc,
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt.
Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to ma on prawo zleci¢ usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do ich
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy odmowi odbioru koncowego i bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania
Przedmiotu Umowy w zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, 18 i 19, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na wydluzony okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wad istotnych
ujawnionych w toku procedury odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

a) odbioru robdt i obnizenia wynagrodzenia o kwote, o jaka istniejgce wady obnizajg wartosé
wykonanych robét; lub

b) odbioru robdt pod warunkiem, ze usuniecie wad nastgpi w dalszym terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego; lub

c) zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad w Przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty uprawnien gwarancyjnych, na co Wykonawca wyraza zgode
i zobowigzuje sie do zwrotu kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego, przy czym dla
dokonania powyzszej czynnosci nie jest wymagane zezwolenie sadu, Zamawiajgcy
uprzedzi pisemnie Wykonawce o przystgpieniu do zastepczego wykonania;

d) odstgpienia od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadza.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wskazanych w ust. 23 Zamawiajgcy moze wykonaé
wszystkie przystugujace mu prawa na zasadach ogodlnych, w szczegolnosci Zamawiajgcy
zachowuje prawo do dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec Wykonawcy oraz zaptaty
kar umownych.

Drobne wady, ktére sg bez znaczenia dla uzytkowania Przedmiotu Umowy (wady nieistotne), nie
uprawniajg Zamawiajgcego do odmowy odbioru robét. W razie wystgpienia takich wad, zostang
one ujete w Protokole odbioru kohicowego i usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, w ramach jego zobowigzanh z tytutu gwaranc;ji i rekojmi. Je$li Wykonawca
ich nie usunie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do obnizenia wynagrodzenia o kwoty konieczne
do ich usuniecia wtasnym staraniem Zamawiajgcego. Do czasu usunigcia wad lub odbioru napraw
dokonanych przez podmiot trzeci Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia.

W przypadku, gdy te wady bgdz usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i zgtoszenia do odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.
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20.

. W terminie co najmniej 20 (dwudziestu) dni przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi Strony

Umowy dokonajg komisyjnego pogwarancyjnego odbioru Przedmiotu Umowy. Termin odbioru
pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce z wyprzedzeniem
co najmniej 14 (czternastu) dni. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

Odbiér ostateczny robot budowlanych — odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zamawiajgcy
wyznaczy ostateczny odbiér robdt (pogwarancyjny) przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w Umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.

§14 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy, jest wynagrodzeniem
statym i nie ulega zmianie w trakcie realizacji Umowy z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych
mowa w dalszej czesci Umowy, odnoszacych sie do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wysokosé wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w §1
niniejszej Umowy ustalono zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote tgczna:

netto: ............. zt (stownie netto: ............cceenne. )
podatek VAT (...... %) i zt
brutto: ............ zt (stownie brutto: ..................... )

Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokosci podanej przez Wykonawce w ofercie jest mozliwa
tylko w przypadku zmiany przepiséw o podatku VAT i nie wptywa na warto$¢ wynagrodzenia netto.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg catosci
przedmiotu zamowienia okreslonego w §1 niniejszej Umowy oraz uzyskania zamierzonego efektu
koncowego przewidzianego dokumentacjg postepowania: Specyfikacjg warunkéw zamowienia
(SW2Z), , specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg
projektowg, niniejszg Umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej,
w tym koszty wykonania wszystkich prac niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy nie moze by¢ dla
Wykonawcy podstawg roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 nie podlega zmianie, z zastrzezeniem postanowienh niniejszej
Umowy. Strony wytgczaja niniejszym zastosowanie art. 405 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do
elementéw nieobjetych Przedmiotem Umowy, a wykonanych przez Wykonawce przy okazji
realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli nie zostaly przez Zamawiajgcego zlecone Wykonawcy w
oparciu o wazng Umowe.

Wykonanie robo6t budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy w sposéb odmienny niz
przewidziany w dokumentacji projektowej (roboty dodatkowe lub zamienne), wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci oraz naniesienia niezbednych
zmian w dokumentacji, zgodnie ze sztukg budowlang. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania
robot zamiennych, ktére nie powodujg zmiany kosztoéw wykonania Umowy, przy czym moze zadac
odpowiedniego wydtuzenia terminu, jezeli wykonanie rob6t zamiennych skutkuje wydtuzeniem
czasu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych, ktére skutkujg
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zmiang kosztéw wykonania Umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robét dodatkowych lub zamiennych z naruszeniem
postanowieh powyzszych, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru zgdaé przywrocenia przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umowg lub wykonane prace zatrzymac bez
rekompensaty dla Wykonawcy.

§ 15 Warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej, wystawianych po obustronnym podpisaniu protokotéw
odbioru czesciowego i koncowego oraz w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-
finansowy na zasadach okreslonych ponizej:

a) wynagrodzenie z tytutu robét budowlanych piatne bedzie czesciowo z uwzglednieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego — maksymalnie w 4 czesciach, jednak nie wiecej niz do
70% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 .

Termin kazdej wyptaty wynagrodzenia czesciowego Zamawiajacy, ustala sie nie czesciej niz 1
raz na 2 miesigce.

b) pozostata wartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 Umowy bedzie ptatna po
dokonaniu odbioru koncowego bez uwag i dopuszczeniu obiektu do uzytkowania tj. uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej sg protokoty odbioréow czesciowych potwierdzajgce
wykonanie poszczegolnych elementéow Przedmiotu Umowy okreslonych w HRF: a w fazie robot
budowlanych — protokoty odbioréw czesciowych.

3. Naleznos¢ za faktury czesciowe zostanie uregulowana w terminie do 14 dni od daty wptywu do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest
uzgadniac¢ i konsultowa¢ z Zamawiajgcym tres$c faktur VAT.

A

4. Najpozniej na 10 dni przed terminem pfatnosci faktury czesciowej Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
a) komplet potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem faktur Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow z dokumentem potwierdzajgcym daty ich wptywu do odbiorcy
oraz dokumentéw bankowych potwierdzajgcych platnosci za te faktury, a takze oryginaty
oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu przez nich naleznych
im wymagalnych wynagrodzeh za udziat w wykonywaniu robét objetych fakturg czesciowg ze
zrzeczeniem sie dalszych nalezno$ci z tego tytutu,
a w przypadku powstania jakiegokolwiek sporu co do rozliczerh z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami — dowodu ztozenia spornych kwot do depozytu sagdowego wraz
z zezwoleniem sadu na ich ztozenie;
b) o$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw za prace objete fakturg czesciowa.

Najpdzniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury czesciowej Zamawiajgcy dokona

weryfikacji dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 i w ust. 4, a w razie jakichkolwiek brakow wezwie

Wykonawce do ich uzupetnienia. Termin zaptaty ulega przedtuzeniu do 14 dni od przedstawienia

przez Wykonawce prawidlowego kompletu wymaganych dokumentow. W przypadku stwierdzenia

niekompletnosci ztozonych dokumentéw w pdzniejszym terminie Zamawiajgcy moze wstrzymaé

dokonanie jakiejkolwiek ptatnosci czesciowej do czasu uzupetnienia dokumentaciji.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Nalezno$¢ za fakture koricowg zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty wptywu do

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem, Zze ust. 2 i 4 stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz bedzie realizowaé ptatnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).
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5.

6.

7.

8.

Wykonawca os$wiadcza, iz wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem, dla
ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 1646 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze figurowa¢ on bedzie w rejestrze
podatnikéw podatku od towardw i ustug. Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonanie ptatnosci w razie
niespetniania powyzszych wymagan w dacie ptatnosci, co nie stanowi nieprawidtowego spetnienia
Swiadczenia przez Zamawiajgcego i w szczegolnosci nie stanowi podstawy Zzgdania od
Zamawiajgcego odsetek. W takiej sytuacji termin zaptaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o numerze rachunku wiasciwym do dokonania zapfaty, dla
ktérego jest prowadzony rachunek VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego w przypadku
zmiany wtasciwosci organu podatkowego.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
dyspozycjg przelewu.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze iloci przyjete do okreslenia ryczattowej naleznosci za wykonanie prac

10.

16.

17.

sg wystarczajgce do wykonania catosci robét zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i ze wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia wszelkie okolicznosci lokalizacji, cechy
projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowigzania bez mozliwosci
wysuwania roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

Cesja wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Ponadto, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu poreczenia
okreslonego w art. od 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynnosci prawnej lub
faktycznej zmieniajgcej strony stosunku zobowigzaniowego, wynikajgcego z realizacji niniejszej
Umowy pod rygorem niewaznosci.

W przypadku dokonania zapfaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, na
podstawie ustawy Pzp i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do dokonania zapfaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie
podatnikow VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do wstrzymania sie z
zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb pfatnosci, rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT i nie bedzie to uznawane za uchybienie terminowi
ptatnosci naleznosci.

§ 16 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca zgodnie ze ztozong Ofertg udziela gwarancji na Przedmiot Umowy - ........ miesiecy,
liczgc od dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (zgodnie z ofertg Wykonawcy —
kryterium oceny ofert)
(okres rekojmi na przedmiot umowy jest réwny okresowi gwarancji i wynosi ..... miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag);
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdbw, maszyn i urzgdzen przewidujg
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10.

11.

12.

dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w
przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego przekaze Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawczg karty gwarancyjne producentéw/dostawcéw poszczegdinych
urzgdzen i materiatéw.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy w
ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét
budowlanych i wbudowanych materiatéw skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty,

Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru zgodnie z podpisanym przez Strony Protokotem
odbioru koncowego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie
odbioru (wady istotne) od dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich
wad,

b) dla wymienionych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy roszczen z tytut gwaranciji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ust. poprzedzajgcych takze po okresie wskazanym w ust. 2 pod warunkiem, ze
zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, albo po
wyznaczeniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy terminu do usuniecia wad, Zamawiajgcy moze
zZleci¢ usunigcie wad osobie lub podmiotowi trzeciemu na wytgczne ryzyko i koszt Wykonawcy, na
co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode (umowne wykonanie zastepcze usuwana wad).
Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wady Przedmiotu Umowy, ktére
ujawnig sie w okresie udzielonej gwarancji jakosci. Wykonawce obcigza¢ bedg takze wszelkie
koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz
wykonania prac lub czynno$ci majgcych charakter zabezpieczajgcy lub majgcy na celu usuniecie
awarii lub zabezpieczeniu mienia lub zycia. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujgce
Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwaranc;ji jakosci nie beda rodzi¢ po stronie Zamawiajgcego
zadnych dodatkowych kosztéw, czy tez poniesienia dodatkowych wydatkéw np. w zakresie
zawierania umow serwisowych z dostawcg urzadzen Ilub producentem/dostawcy
elementow/urzadzen skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy. Wykonawca w okresie udzielonej
gwarancji zawiera umowy serwisowe, w tym umowy na wykonanie obowigzkowych przeglgdow
technicznych na swoj koszt z dostawcami, producentami urzadzen i technologii na caty okres
obowigzywania gwarancji i zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego i przedtozy¢ na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego wykaz umow serwisowych, ktére zostaty zawarte przez
Wykonawce.

Wykonawca os$wiadcza, ze udzielona gwarancja jakosci w Zzaden sposdb nie wylgcza, nie
ogranicza i nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy,
a Zamawiajgcy moze korzysta¢ z uprawnieh jemu przystugujgcych wediug wtasnego wyboru.
Wybér przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczgc od daty ich zgtoszenia. Usterki
i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu lub zagrazajgce
bezpieczenstwu, winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 12 godzin.
Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust. 11 i jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na pismie
w terminie 2 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazaé termin usuniecia wady i szczegdtowo
uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi konieczny warunek formalny powotywania
sie przez Wykonawce na technologiczng niewykonalnos¢ usuniecia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opéznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia i przedtuzenie
terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia na pismie.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad/usterek w terminie ustalonym w niniejsze;j
Umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Ponadto w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej Umowie, ktérych usuniecia zazgdat Zamawiajgcy, lub w przypadku
odmowy ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji lub
skorzystac z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 14 Zamawiajgcy moze réwniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy, elementow i czesci sktadowych wchodzacych
w zakres przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wymiany tej rzeczy na nowa, takg samg lub
odpowiednio rownowazng, na koszt Wykonawcy.

Jezeli wada Ilub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku wady czesci skladowej bgdz elementu przedmiotu ,
istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania obiektu, zapewni¢ na czas naprawy na
wtasny koszt, urzgdzenie zastepcze odpowiadajgce co najmniej parametrom maszyny, urzadzenia
reklamowanego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty wykonane
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno wszystkie roboty budowlane jak i
wszystkie maszyny i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane
w obiekt przez Wykonawce z zastrzezeniem ust. 6 lit. b).

Serwis gwarancyjny bedzie Swiadczony w miejscu uzytkowania rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji. W uzasadnionych wypadkach moze by¢ wykonywany w siedzibie
Wykonawcy lub wskazanym przez niego serwisie, przy czym koszt dostawy tej rzeczy do siedziby
Wykonawcy lub wskazanego przez niego serwisu, a nastepnie do Zamawiajgcego, odbedzie sie
na koszt Wykonawcy. W trakcie okresu gwarancyjnego dojazd do uzytkownika rzeczy wchodzgcej
w zakres przedmiotu gwarancji odbywac¢ sie bedzie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni od dnia odbioru kohcowego - na okres gwarancji zaoferowanej w ofercie
nieodptatne kontrole techniczne, przeglgdy gwarancyjne oraz wymagany serwis gwarancyjny
przedmiotu umowy. Kontrola techniczna, przeglady gwarancyjne i serwis gwarancyjny, muszg
odbywa¢ sie minimum raz na dwanascie miesiecy w obecnosci wyznaczonego przez
Zamawiajgcego Inspektora nadzoru inwestorskiego badz pracownika Zamawiajgcego w zakresie
wymaganym przez producenta. Zamawiajgcy winien otrzymaé stosowny raport (protokdt) z
przeprowadzonych kontroli technicznych i serwisu.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych nastepstwem wystgpienia
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji takze po uptywie
terminow o ktérych mowa w ust. 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat wade lub usterki przed uptywem
tych termindw.

Co 12 miesiecy oraz przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene stanu zrealizowanych robét
budowlanych, stanu technicznego maszyn, zamontowanych urzgdzen, stwierdzenie wywigzania
sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie
ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wiasny koszt
i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany Przedmiot Umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwaranciji jakosci dla umowy
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27.

sprzedazy i przepisy Kodeksu cywilnego o rekojmi.
W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Wykonawcy.

§ 17 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

10)

11)

12)

13)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy;

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni roboczych
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy za kazdy rozpoczety
dzien roboczy przerwy w wykonywaniu robét budowlanych;

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu zaméwienia w stosunku do terminu zakonczenia robét
budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy za kazdy
rozpoczety dzieh kalendarzowy zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot budowlanych a faktycznym dniem zakonczenia robét budowlanych. tgczna
wysokos¢ kary umownej z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 Umowy;;

za kazdy dzien zwioki Wykonawcy w przejeciu terenu budowy, w terminie wskazanym w § 7
ust. 1, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 Umowy. Lgczna wysokos$¢
kar umownych z tytutu zwloki w przejeciu terenu budowy nie moze przekroczy¢ 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 Umowy;

za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 3 Umowy - w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 Umowy za kazdy dzien zwioki. Lgczna wysokosé kary umownej z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 14 Umowy;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy za
kazdy dzien kalendarzowy zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§14 Umowy za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Ilub wustugi, w =zakresie terminu zapftaty wynagrodzenia
podwykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy za
kazde niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany;

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy za kazdy dzien roboczy naruszenia;

za powierzenie obowigzkéw kierownika budowy, kierownikéw roboét osobie niezaakceptowane;j
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy
za kazdy dzien roboczy naruszenia;

za nieobecnosc¢ kierownika budowy lub kierownikéw robot na terenie budowy dtuzej niz
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1 dzien roboczy — 500 zt za kazdy dzieh roboczy nieobecnosci;

14) za nieobecno$¢ kierownika budowy lub kierownikéw robét na naradzie koordynacyjnej — 500
zt za kazdg narade koordynacyjna, w ktorej nie uczestniczyt kierownik budowy, kierownicy
robot;

15) za zwitoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady lub gwaranciji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §14
Umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwioki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad;

16) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci 1 000
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

17) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie wymaganych
dowoddw, o ktérych mowa w § 11 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

18) za niedotrzymanie terminu okreslonego w § 16 ust. 8 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §14 Umowy za kazdy dzien roboczy naruszenia;

19) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §14 Umowy, za kazdy przypadek;

20) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP i ppoz. w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazde naruszenie za kazdego pracownika
ktérego dotyczy naruszenie. Lgczna wysokosé kar umownych z tytutu nieprzestrzegania
przepiséw BHP ippoz. w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 Umowy;

21) w przypadku nieprzedtozenia polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w §12 Umowy, w tym takze
w sytuacji okreslonej w § 12 ust. 5 Umowy, wysokos¢ kary wyniesie 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki w dostarczeniu polisy;

22) w przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w §20 ust. 17 Umowy, wysokosc¢ kary wyniesie 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu
przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych zastrzezonych na rzecz Zamawiajgcego nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 Umowy.

W przypadku gdy kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwioki i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doreczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie opdznienia w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze

zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 2, w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce

z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

W przypadku natozenia na Zamawiajgcego, w formie decyzji administracyjnej lub wyroku, kary

pienieznej za naruszenie ochrony danych osobowych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

ponosi On wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ w wysokosci 100% kary natozonej na

Zamawiajgcego, okreslonej w ww. decyzji/lwyroku. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie

zaptaci¢ Zamawiajgcemu kwote okreslong w ww. decyzji/wyroku w terminie 7 dni, liczac od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty (noty ksiegowej) wraz z zatgczong kopig ww. prawomocnej decyzji
administracyjnej/wyroku réwniez wtedy, gdy decyzja/wyrok zostanie wydanaly po rozwigzaniu
niniejszej Umowy, z odsetkami ustawowymi w przypadku nieterminowej wptaty.

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ naleznosé¢ z tytutu kar umownych z wynagrodzenia lub innych

wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego bez wzgledu na ich

wymagalnosc¢ lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
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9. Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
Umowy.

10. Naliczenie przez Zamawiajgcego bgdz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go
z zobowigzanh wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 18 Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie i w okolicznosciach wskazanych w art. 456
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niezaleznie od uprawnienia do odstgpienia od Umowy przystugujgcego Zamawiajgcemu na podstawie
przepiséw Prawa zamodwien publicznych i Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc
rozwigzania Umowy w catosci lub czesci, od chwili zaistnienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:

a) dojdzie do zajecia majatku, wykreslenia z wiasciwego rejestru lub Wykonawca faktycznie
przestanie prowadzi¢ dziatalnos¢ gospodarczg, co uniemozliwi realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy;

b) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z jej postanowieniami
i pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiajgcego nie usuwa go
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego - w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajgcego zaistnienia powyzszej okolicznosci;

c) gdy Wykonawca nie podjat realizacji robét budowlanych w ciggu 7 dni od daty przejecia
terenu budowy;

d) gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 7 dni;

e) gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza Umowg w sposéb niezgodny
Z niniejszg Umowag, dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Zamawiajgcego;

f) pozostawanie e przez Wykonawce w zwtoce z realizacjg Przedmiotu Umowy tak dalece, ze
watpliwe jest dochodzenie okreslonego w §2 terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy oraz
pomimo przedstawienia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego i programu naprawczego;

g) gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b, o ktérych mowa w §11 niniejszej Umowy;

h) w razie koniecznosci wielokrotnego (rozumianego jako co najmniej 2-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

i) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zagdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzaciji
wykonania Przedmiotu Umowy, przygotowanej zgodnie z zapisami ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu

3. Odstgpienie od Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a) — f) powyzej moze nastgpic
w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z chwilg
doreczenia go Wykonawcy.

5. W wypadku odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem
i zapewnieniem bezpieczehstwa osoéb trzecich;
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2) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét
wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, urzadzenia, zaplecze stanowigce jego
wiasnosc¢;

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktérym mowa w pkt.
2) powyzej;

5) Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru robét, ktére zostaty
wykazane w szczegotowym protokole inwentaryzacji robot w toku oraz stwierdza, czy zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w Umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego roboty, ktérej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 16
niniejszej Umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegotowego protokotu
z inwentaryzaciji robét w toku oraz protokotu odbioru robot w toku, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw;

8) Protokdét odbioru robét w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokdt inwentaryzacji robét, stanowic
bedzie podstawe do wyceny robot (na podstawie oferty wykonawcy - kosztorysu ofertowego) i
wystawienia faktury przez Wykonawce.

Strona Umowy, z winy ktorej zostato dokonane odstgpienie od Umowy, poniesie koszty powstate w
nastepstwie niewykonania rob6t budowlanych do czasu przekazania przez Zamawiajgcego innemu
Wykonawcy terenu robot.

Postanowienia ust. 7 nie zwalniajg Stron Umowy od zapfaty kar umownych okre$lonych w § 17
niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowag
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
Umowy odstgpi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy naliczone Wykonawcy kary umowne
przekroczg 20% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Oswiadczenie w tym zakresie
powinno zosta¢ ztozone w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci.

§ 19 Podwykonawstwo

Wykonawca moze wykonywa¢ Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcéw (dalej:

,Podwykonawcy”):

a) robdt budowlanych, zaakceptowanych w trybie ust. 7-9niniejszego paragrafu

b) ustug i dostaw, zgtoszonych w trybie ust. 11;

z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zaméwien

publicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

(dalej: ,Umowa o podwykonawstwo”) powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 (czternascie) dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, ale w zadnym razie nie
dtuzszy niz 21 (dwadziescia jeden) dni od odbioru koricowego;

b) wytgczona jest mozliwosé dokonywania jakichkolwiek zatrzyman czesci lub catosci
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);
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c) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robot budowlanych, ktére sScisle
odpowiadajg czesci Przedmiotu Umowy okreslonych Umowsa;

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
Swiadczenia bedgce Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych (protokotéw zaawansowania) robét, wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

e) obowigzek przekazywania Zamawiajgcemu, na jego zgdanie, przez Podwykonawcow
protokotéw zaawansowania robot, protokotéw odbioru robédt, faktur, rachunkéw i innych
dokumentoéw technicznych i rozliczeniowych oraz udzielania wyjasnien o stanie realizacji
Umowy o podwykonawstwo;

f) dokonanie zaptaty wynagrodzenia bedzie uzaleznione od rozliczenia sie Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) ze swoimi dalszymi Podwykonawcami, zas w razie powstania
jakiegokolwiek sporu co do sposobu rozliczeh zaptata wynagrodzenia zostanie zabezpieczona
przez ztozenie spornej kwoty do depozytu sagdowego;

g) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu;

h) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ziotych;

i) Umowa o podwykonawstwo winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta;

j) w tresci umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujgce, iz odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt
budowlanych;

k) postanowienia Umowy o podwykonawstwo nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg wedtug zasad okre$lonych w niniejszej Umowie;

[) terminy wykonania przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zastrzezone w Umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ terminéw realizacji przedmiotu Umowy okreslonych
w niniejszej Umowie;

m) w Umowie o podwykonawstwo nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci;

n) rozwigzanie Umowy o podwykonawstwo bedzie nastepowato w kazdym przypadku rozwigzania
Umowy lub wystgpienia przez Zamawiajgcego ze sprzeciwem wobec dalszego zatrudnienia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z przyczyn okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) bedzie miat obowigzek ztozy¢ na Zgdanie Zamawiajgcego

dokumenty oraz zapewni¢ ztozenie przez swoich pracownikéw o$wiadczenh, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w § 11 ust. 7.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w zakresie kar
umownych oraz dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy;

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) uzalezniajgcych odbiér robot wykonanych przez Podwykonawce od ich odbioru przez
Zamawiajgcego, mozna jednak uzaleznia¢ odbiér robot Podwykonawcy od potwierdzenia
ich nalezytego wykonania przez nadzor inwestorski.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych wymaga przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo wraz z wyceng sporzgdzong wedtug tej samej
metodologii przed planowanym rozpoczeciem rob6t przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, i braku sprzeciwu Zamawiajgcego. W razie zgtoszenia projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ rowniez zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedstawionym projektem. W przypadku sporzadzenia
projektu Umowy o podwykonawstwo w jezyku obcym nalezy do niej dotgczy¢ ttumaczenie przysiegte
na jezyk polski.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania projektu Umowy
o podwykonawstwo, jezeli nie odpowiada ona wymaganiom okre$lonym w niniejszym paragrafie oraz
innych dokumentach zamoéwienia. Niezgtoszenie zastrzezen w tym terminie jest réwnoznaczne z
akceptacjg projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy zgtasza sprzeciw
wobec zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét budowlanych w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 14 (czternastu) dni od przedtozenia mu poswiadczonej
kopii Umowy o podwykonawstwo, gdy Umowa o podwykonawstwo nie spetnia warunkow
okreslonych w ustepach poprzedzajgcych. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo w terminie uwaza sie za akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych nie moze zosta¢ dopuszczony
do wykonywania robot do czasu uplywu terminu na wniesienie sprzeciwu do Umowy
o podwykonawstwo, chyba ze Zamawiajgcy wczesniej wyrazi na to zgode.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét budowlanych, ktérego Umowa
o podwykonawstwo nie zostata zaakceptowana lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 (siedmiu) dni od
jej zawarcia. Nie podlegajg temu obowigzkowi umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 , nie wiecej jednak niz 50.000,00 ztotych, przy czym nie
majag do nich zastosowania postanowienia o podwykonawstwie,
w szczegdlnosci o bezposredniej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty w umowach, o ktérych mowa w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 14 (czternascie) dni
od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ustugi lub dostawy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian Umoéw o podwykonawstwo
oraz umoéw, o ktérych mowa w ust. 11.

Zamawiajgcy jest solidarnie zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego prawidtowo
zgtoszonemu mu i zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w granicach
okreslonych przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zobowigzanego do
zapfaty.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy zwroci sie do  Wykonawcy
lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) zobowigzanego do zaptaty o zgtoszenie uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15 w terminie nie krétszym niz 7 (siedem) dni.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykazana zostanie niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) Zzlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
¢) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz
ztozenia przedmiotu swiadczenia do depozytu sgdowego, zgodnie z ust. 18, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a pozostatg kwote,
stanowigcg roznice miedzy kwotg faktury wystawionej przez Wykonawce i kwotg przekazang
Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego, uiszcza na rachunek Wykonawcy. W razie braku
mozliwosci potrgcenia Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwot zaptaconych
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz ztozonych do depozytu sgdowego
i naprawienia wyniklej stad ewentualnej szkody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jako$c¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robdt
budowlanych wykonywanych przez siebie, Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, jesli beda
oni wspétuczestniczy¢ w realizacji Przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu
wykazaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Jezeli Wykonawca zmienia Podwykonawce na zasadach okres$lonych w ust. 21, Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ wraz z propozycjg zmiany Podwykonawcy oswiadczenia i dokumenty
dotyczgce nowego podwykonawcy, ktére potwierdza¢ bedg, ze nowy Podwykonawca nie podlega
wykluczeniu w oparciu o przestanki wskazane w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku
ktérego zawarta zostata niniejsza Umowa, w zakresie w jakim podmiot prowadzacy przedmiotowe
postepowanie o udzielenie zaméwienia zadat tych oswiadczen i dokumentéw w przedmiotowym
postepowaniu.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy wspoéidziatania z Podwykonawcg, co do ktérego
Wykonawca nie wykazat spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 21 jak réwniez
z Wykonawcg, ktéry nie wykazat samodzielnego spetnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 22, do
czasu wykazania przez Wykonawce ich spetnienia, a opéznienie w wykonaniu Umowy, powstate
wskutek braku wspétdziatania z takim podwykonawca stanowi zwtoke Wykonawcy.

§ 20 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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10.
11.

12.

13.

Zamawiajgcy zgda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$SC¢ zabezpieczenie, w wysokosci 3% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 Umowy, co stanowi kwote ............................ zt

(StOWNI€: ... o, ), przed zawarciem Umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie

zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie': ....................

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje sie art. 451 ust. 1 i 3 ustawy

Pzp.

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng odpowiedzialnosc

za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

Dokument stanowigcy forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny zawieraé

stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, wzywajace do zaptaty kwot z tytutu

nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami Umowy, nastepuje jego bezwarunkowa
wyptata ze strony gwaranta/poreczyciela.

Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢é dostarczone w formie

oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu podpisania Umowy —

do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem Umowy.

Zamawiajgcy zwrOci zabezpieczenie w nastepujacych terminach i wysokosciach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 14 Umowy;

— w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna,
zabezpieczenie musi posiada¢ termin obowigzywania o 30 dni dtuzszych niz umowny
termin wykonania zamoéwienia.

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i zwrdcone w terminie do 15 dni po uptywie okresu
gwarangcji i rekojmi o ktérym mowa w § 16 Umowy;

— w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w formie innej
niz pieniezna, zabezpieczenie to musi posiada¢ termin obowigzywania o 15 dni dtuzszy niz
termin uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady.

15. Zamawiajgcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ wszelkie swoje

roszczenia wynikajgce z Umowy i przepisow prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegolnosci z tytutu kar umownych lub usuniecia szkdd i pokrycia strat
powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

1 Forma zabezpieczenia musi by¢ zgodna z zapisami SWZ
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16.

17.

18.

19.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia zgodnie z zapisami Umowy, oraz na
skutek zgtoszenia wady przy odbiorze lub w okresie gwaranciji i rekojmi, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy ulega automatycznemu proporcjonalnemu wydtuzeniu. W przypadku kiedy
wydtuzenie okresu zabezpieczenia wymaga dziatania Wykonawcy, zobowigzuje sie on do podjecia
wszelkich niezbednych czynno$ci, w tym zakresie, pod rygorem wstrzymania ptatnosci przez
Zamawiajgcego oraz naliczenia kar umownych.

W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego
przediuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres wynikajacy z
planowanego lub ustalonego przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub wniesienia nowego
zabezpieczenia, bez odrebnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiajgcego najpézniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Koszty przedtuzenia
waznosci zabezpieczenia ponosi wykonawca.

Jezeli wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 16 nie dostarczy Zamawiajgcemu
przedtuzonego zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, zamawiajgcy zmienia
forme zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 17, nastgpi po uptywie terminu przewidzianego na przedtuzenie lub
wniesienie nowego zabezpieczenia, lecz nie pbdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 21 Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy i jej zatgcznikbw wymagajg pod rygorem
niewaznosci, formy pisemne,;.
Zgodnie z art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien publicznych, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla zakres przewidywanych zmian Umowy i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian:
1) zmiana wysokosci wynagrodzenia:
a) gdy w przypadku realizacji robot zamiennych, dodatkowych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w dokumentac;ji projektowej i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu budowlanego, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
a ich wartos¢ spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 14 Umowy:
zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT,
okreslone w § 14 Umowy;
nalezy przyjg¢é metodologie liczenia kosztéw robét oraz wskazniki kalkulacyjne
robot wskazane w kosztorysach inwestorskich, a w przypadku braku takiej pozyciji:
ceny jednostkowe czynnikéw produkcji oraz wskaznikdw narzutéw nalezy przyjgc
wedtug danych zawartych w publikatorach typu Secocenbud za dany kwartat;
podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego
b) w przypadku wystgpienia robét budowlanych nie objetych Umowg, w szczegdlnosci nie
ujetych w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscia, nie mégt przewidzie¢, spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §
15 Umowy:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT,
okreslone w § 14 Umowy;
c) w przypadku rezygnacji z wykonania czesci roboét budowlanych, nieprzekraczajgcych
jednak 15% wynagrodzenia Wykonawcy:
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zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT,
okreslone w § 14 Umowy;

2) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres zaistniatego opdznienia, na
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w przypadkach:

a)

f)

ady wystgpi konieczno$é wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét

niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy

technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg
realizacje Przedmiotu Umowy - o czas niezbedny na ich wykonanie i przeprowadzenie
formalnosci prawnych z tym zwigzanych;

dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci - wystgpienie tych

zdarzen lub okolicznosci uniemozliwia wykonanie robét w sposdb zgodny

z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w

terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz jednoczesnie ich niewykonanie w

zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w

terminie lub powoduje koniecznos¢é wstrzymania innych robét, co uniemozliwia

wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie:

- obowigzek udowodnienia spoczywa na Stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu
wykonania zamoéwienia;

- zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen lub okolicznosci,
a w uzasadnionych przypadkach réowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow
tych zdarzen lub okolicznosci;

wystgpienia przeszkdd atmosferycznych stanowigcych anomalie pogodowe, ktére

uniemozliwiajg wykonanie robo6t w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy —

wystgpienie tych przeszkéd uniemozliwia wykonanie robot w sposéb zgodny z

dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz

jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie
catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania
innych robot, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie:

- obowigzek udowodnienia spoczywa na Stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu
wykonania zamowienia;

- zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania przeszkéd atmosferycznych,
a w uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbedny na usunigcie skutkow tych
przeszkdd;

wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowaé w Swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu

Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robo6t budowlanych na
podstawie decyzji wiasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze
wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny powoduje koniecznos¢ wstrzymania
innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie —
o tg koniecznos¢ wystepuje Wykonawca robét);

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu

Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie
stuzby, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje
koniecznos¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie — o tg koniecznos¢ wystepuje Wykonawca robot).

zawieszenia robot przez Zamawiajgcego:

- zmiana terminu bedzie proporcjonalna do czasu zawieszenia robdt;

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw

terenowych i gruntowych:
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- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na przygotowanie i przeprowadzenie
odmiennych rozwigzan technologicznych lub/i technicznych zwigzanych ze zmiang
okolicznosci;

h) wystgpienia okolicznosci zaistniatych po stronie Zamawiajgcego np. konieczno$¢ zmian
dokumentaciji projektowej w zakresie w jakim w/w okolicznosci miaty lub bedg miaty
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét:

- zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen lub okolicznosci,
a w uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw
tych zdarzen lub okoliczno$ci;

i) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub brak
dostepnos$ci materiatéw przewidzianych w dokumentaciji projektowe;:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie i przeprowadzenie
formalnos$ci zwigzanych ze zmiang tych okolicznosci;

j) gdy ze wzgledéw organizacyjnych lezacych po stronie Zamawiajagcego nie byto
mozliwosci przystgpienia do wykonania lub kontynuowania zamowienia w terminie
przewidzianym przez Zamawiajgcego;

k) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegodlnosci
bedacych nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot;

[) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét;

m) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robaot;

n) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia (Umowy) z przyczyn
niezaleznych od Zadnej ze Stron lub z powodu okolicznosci lezacych wytgcznie po
stronie Zamawiajgcego, bez koniecznosci zmiany wynagrodzenia;

0) potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Przedmiot Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w terminie sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

p) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

q) opoznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wiasciwych zarzadcow droég,
zarzadcow sieci w ustalonym terminie;

r) niedostepnosci lub obiektywnych trudnoéci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub urzgdzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$é wykonania przedmiotu Umowy, tji. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci
nie moégt temu zapobiec;

s) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgcych niemozliwoscig wykonania Umowy w terminie

W przypadku zmiany terminu Umowy, Zamawiajgcy nie bedg domagac sie kar umownych
z tytutu niedotrzymania terminu przez Wykonawce, a Wykonawca nie bedzie ubiegat sie od
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Zamawiajgcych zwrotu kosztéw ogodlnych poniesionych przez Wykonawce, a wynikajgcych
z przedtuzenia terminu.

3) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, s$ciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;

¢) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub/i technologicznych, niz wskazane w
SWZ, stwierdzonymi wadami w tym dokumencie, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, technologicznych lub/i materiatowych,
niz wskazane w SWZ, a wynikajagcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy;

e) mozliwosci osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,
przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen;

f) mozliwosci osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych, zwiekszajgcych jakos$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
Przedmiotu Umowy;

g) mozliwosci zastosowania innej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych robét, jak réwniez
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

h) koniecznosci lub celowosci zmiany w sposobie spetnienia swiadczenia wynikajgca z innych
przyczyn uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi,
technicznymi lub technologicznymi;

i) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. W przypadku

wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a) — i) mozliwa jest zmiana sposobu

wykonania robét, zmiana materiatéw i technologii robét jak rowniez zmiany lokalizacji obiektow
budowlanych, urzadzen, a takze zmiana terminu realizacji inwestycji oraz zmiana
wynagrodzenia.

4) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub zakresu realizowania przez niego robét na
pisemny wniosek Wykonawcy;

5) gdy zmiana postanowien Umowy jest konieczna do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia, w szczegoélnosci z uwagi na okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci
i ktérych nie mégt przewidzie¢, nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci.

W przypadku zadania zmian Umowy ustala sie nastepujgcy sposéb postepowania:

- Strona wnioskujgca o zmiane jest zobowigzana przestaé projekt zmian do Umowy (aneks)
wraz z pisemnym uzasadnieniem;

- druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania
podpisanego aneksu do Umowy przed terminem wykonania Umowy.

Zmiany w sktadzie personelu Wykonawcy nie wymagajg zmiany Umowy, lecz tylko powiadomienia

0 nich Zamawiajgcego.

W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawce robot budowlanych lub czynnosci
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11.

lub dziatarh niezgodnych z postanowieniami Umowy, dokumentacjg, SWZ wystgpig roszczenia
podmiotéw i oséb trzecich z tytulu poniesionych strat spowodowanych tymi dziataniami
Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za zadoséuczynienie tym stratom oraz koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy dopuszcza zamiane tresci Umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omytek
i btedow pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreslenie btednej tresci i wpisanie poprawnej
oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron,
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane lub personelu po stronie
Zamawiajgcego, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajgcego.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany w tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznosci.

Strony niezwtocznie pisemnie informujg o zmianach danych ujawnionych w rejestrze wtasciwym
dla Wykonawcy.

Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie
o0 zmianach dotyczgcych okreslonych w Umowie adreséw, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu
do niniejszej Umowy. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w § 23
ust. 2i 3 . kazda ze Stron uzna za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

§ 22 Klauzule waloryzacyjne

Stosownie do postanowien art. 439 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w

niniejszej Umowie w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

przedmiotu zaméwienia, na nastepujgcych zasadach:

a) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, o ktérych mowa w art. 439 ust. 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi
minimum 10 % wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie;

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert;

¢) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uzyciem odestania do wskaznika zmiany cen
materiatdw lub kosztdw ogltaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego;

d) wysoko$¢é wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany cen netto materiatdw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia;

e) wniosek o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu
zamoéwienia nie moze byc¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a kazdy
kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokosci
wynagrodzenia; wniosek, o ktorym mowa powyzej moze dotyczy¢ jedynie prac pozostatych do
wykonania po terminie ztozenia wniosku tj. dotyczy¢ swiadczen Wykonawcy objetych fakturami
wystawionymi po uptywie terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego pkt;

f) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5 %
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

2. Zmiana Umowy na podstawie ust. 1 wymaga ztozenia drugiej stronie pisemnego wniosku, o ktérym
mowa w ust. 1 lit. e), w ktérym wykazany zostanie zwigzek zmiany ceny materiatéw lub kosztéw z
realizacjg przedmiotu zamdwienia z wysokoscig wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej Umowie
oraz dowodéw potwierdzajgcych zmiane cen materiatow i kosztéw.

3. Wykonawca, ktory uzyska Waloryzacje z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyzej, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
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odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg dostawy/ustugi/roboty budowlane oraz

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 23 Nadzér nad wykonaniem Umowy, dane kontaktowe

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej Umowy
wymagajg formy pisemnej (elektronicznie) oraz w postaci papierowej potwierdzonej w siedzibie
Zamawiajgcego sporzgdzone w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci.

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego oprocz Inspektora nadzoru inwestorskiego do
biezacych kontaktéow miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz sprawujgcg nadzér nad
prawidtowg realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie: ............ccooovviiiiiiiiininnne,

3. Osobag upowazniong przez Wykonawce do kontaktow z Zamawiajgcym
oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy (............... ) bedzie:

4. Kazda ze Stron oswiadcza, iz reprezentujace jg osoby sg umocowane do dokonywania czynnosci
faktycznych zwigzanych z wykonywaniem Umowy. Osoby wymienione w ust. 2 i 3 nie sg
upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére mogtyby powodowac¢ zmiany Umowy. Zmiana tych
o0s6b nie powoduje zmiany tresci Umowy, a jedynie wymaga ztozenia o$wiadczenia drugiej Stronie.

5. Korespondencja w ramach Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag bedzie prowadzona
zgodnie z postanowieniami ust. 1 w jezyku polskim, bedzie zawiera¢ nazwe i numer umowy oraz
bedzie wystana poczta, pocztg elektroniczng lub doreczona osobiscie na adresy wymienione
powyzej. Kazda korespondencja przekazywana pocztg elektroniczng musi by¢ potwierdzona
nastepnie na pismie przez drugg Strone.

6. Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na pismie o kazdej
zmianie adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres lub
adres mailowy okreslony w Umowie uznaje sie za doreczone.

7. Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne
w dniu jego przekazania i bedzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie 1 dnia od dnia jego
przekazania na zgdanie Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji oséb nadzorujgcych
ze strony Zamawiajgcego, dotyczacych prawidiowosci wykonania Przedmiotu Umowy. W
przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie Zamawiajgcego wykracza poza uprawnienia
Zamawiajgcego okreslone Umowa lub jest sprzeczne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym
Zamawiajgcego, przedstawiajgc swoje stanowisko i pisemne uzasadnienie wyrazenia zdania
odrebnego.

§ 24 Przetwarzanie danych osobowych

1. Stosownie do art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz.
UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — dalej ,RODQO”) Zamawiajgcy informuje, iz administratorem
danych osobowych jest Nadlesnictwo Gniewkowo. z ktérym mozna sie skontaktowa¢ poprzez
adres e-mail: iod@comp-net.pl.

2. Zamawiajgcy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
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3. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu umozliwienia
korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale VI PZP, do uptywu terminu
do ich wniesienia.

4. Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 10 RODO mogg by¢ dopuszczone
wytgcznie osoby posiadajgce upowaznienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich
danych sg obowigzane do zachowania ich w poufnosci

5. .Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz jego
rozstrzygnieciem, jak rowniez, jezeli nie ziszczg sie przestanki okreslone w art. 255-256 PZP —
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze
udokumentowania postepowania o udzielenie zamowienia i jego archiwizacji.

6. Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja postepowania
zostanie udostepniona w oparciu o przepisy PZP.

7. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

8. Niezaleznie od postanowien pkt 21.7. powyzej, w przypadku zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego, dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu
przedawnienia roszczen wynikajgcych z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania 0
udzielenie zamowienia mogg zosta¢ przekazane podmiotom swiadczgcym ustugi doradcze, w
tym ustugi prawne, i konsultingowe,

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczgce danych osobowych nie bedg podejmowane w
sposéb zautomatyzowany.

11. Osoba, ktérej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane
osobowe, ma prawo:

a) dostepu do swoich danych osobowych — zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku Zamawiajgcy moze zgda¢ wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegdélnosci podania nazwy lub daty biezgcego bgdz zakoiczonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

b) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym
mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikoéw; c) do zgdania od Zamawiajgcego — jako
administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego;

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
przepisy RODO. Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach PZP, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych okresla PZP.
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12. Osobie, ktérej dane osobowe zostaty pozyskane przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nie przystuguje:

a) prawo do usuniecia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO, okreslone w art.
21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, ze
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane do organéw publicznych i urzedéw panstwowych lub innych
podmiotéw upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujgcych zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w szczegolnosci do podmiotow
prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng wobec Zamawiajgcego. Dane osobowe sg przekazywane do
podmiotéw przetwarzajgcych dane w imieniu administratora danych osobowych

§ 25 Zakaz przeniesienia praw i obowigzkow z tytutu Umowy
Wykonawca, bez uprzedniej, wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej zgody
Zamawiajgcego nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajagcych z Umowy na osoby ftrzecie, obcigzania tych praw w jakiejkolwiek formie,
w szczegolnosci nie moze dokonywac przelewu lub jakiejkolwiek innej czynnosci wywotujgcej podobne
skutki.

§ 26 Klauzula salwatoryjna
W przypadku, gdy jedno lub wiecej z postanowien niniejszej Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne
lub niewykonalne, nie narusza to skutecznoéci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego
lub niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie
blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego.

§ 27 Postanowienia koicowe

—

. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

2. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozwigzywania sporéw mogagcych powstaé w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy.

3. W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy
rozstrzygac bedzie Sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej,
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

6. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami;

2) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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