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1. Použité skratky a pojmy 

CAB – Change Edvisory Board (členovia za NBS z OIT) 

Správca infraštruktúry – určený administrátor infraštruktúrnych 

komponentov služby IT za oddelenie infraštruktúry NBS (OIIT) 

Správca ASDR- určený administrátor aplikačnej časti služby IT z oddelenia 

prevádzky NBS (OPISR) 

Dodávateľ – externý subjekt vykonávajúci vo vzťahu k release managementu 

najmä vývoj a prípravu releasu podľa deployment plánu, verziovanie, release 
notes, evidenciu releasu v JIRA a nasadenie releasu do DEV a TEST prostredia, 

úpravy releasu (zmeny, opravy a pod.), návody pre správcu infraštruktúry, 
správcu ASDR (v prípade potreby aj pre správcu databázy, správcu integrácií 

a pod.), konzultácie a podporu na úspešné nasadenie releasu do PrePROD a 

PROD prostredia s návodom pre overenie správneho nasadenia. 

DNR – detailný návrh riešenia 
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2. Základná schéma zodpovedností pre release management ASDR 

 

3. Klasifikácia prostredí ASDR 

DEV  – externé prostredie pre vývoj a testovanie riešenia FAT (Factory 

Acceptance Test ) na strane dodávateľa 

TEST - interné prostredie NBS pre dolaďovanie a testovanie riešenia FAT – 
určené na odskúšanie inštalácie a dolaďovanie jednotlivých release TEST 

a ich individuálne testovanie podľa DNR 

PrePROD - interné prostredie NBS pre integráciu a testovanie riešenia UAT – určené 

na nasadenie release PrePROD do komplexného riešenia ASDR 
a integrované UAT testovanie podľa DNR a RNR 

PROD - interné produkčné prostredie NBS – určené na nasadenie akceptovaných 

release PROD do skúšobnej, resp. bežnej PROD prevádzky v NBS 

 

Vytvorenie nových interných prostredí NBS a definovaných prístupov pre službu ASDR 
zabezpečujú správcovia jednotlivých IS (podľa toho, kde je požadovaný prístup) 
riadené Release manažérom ASDR vychádzajúc z požiadaviek dodávateľa a/alebo 

projektového manažéra ASDR. 
 

Požiadavky na zmeny vo vytvorených existujúcich interných prostrediach NBS a 
prístupoch vykonávajú správcovia infraštruktúry NBS a Správca ASDR na základe 
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pokynov Release manažéra ASDR a/alebo koordinátora ASDR vychádzajúc z 
požiadaviek metodika ASDR, dodávateľa a/alebo projektového manažéra ASDR. 

 

4. Riadenie release v prostredí DEV 

Zabezpečuje v plnom rozsahu dodávateľ projektu podľa svojich vnútorných pravidiel. 

 

5. Riadenie release v prostredí TEST 

Táto kapitola popisuje zodpovednosti a postupy pri nasadzovaní release TEST do 

testovacieho prostredia, kde budú doladené podľa požiadaviek DNR. 

5.1 Zabalenie a príprava release TEST 

Zodpovedný:  dodávateľ 

Príprava release:  dodávateľ  

Nasadenie vykonáva: dodávateľ 

Spolupracuje: správca infraštruktúry, Test manažér ASDR 

Spôsob doručenia: priame uloženie sady helmchartov/kontajnerov do repository 

Označenie artefaktov: podľa pokynov dodávateľa / DNR 

Verzionovanie: podľa štandardu https://semver.org/ 

Forma: helm charty + docker kontajnery 

Release notes: podľa pokynov dodávateľa 

Miesto uloženia: určené „GIT delivery repository“ podľa pokynov správcu ASDR  

Konfiguračná knižnica: Konfiguračná knižnica ASDR pre TEST prostredie  

5.2 Postup nasadenia release TEST 

1. Pokiaľ je na strane dodávateľa pripravený nový release do prostredia TEST vykoná 

Dodávateľ nasledovné úkony: 
a) uloží sadu nových helmchartov a kontajnerov príslušného release TEST na 

predpísané úložisko „GIT delivery repository“ 

b) založí v prostredí JIRA nový task s povinnými atribútmi podľa prílohy č.4 v stave 
READY FOR DEPLOYMENT ON TEST s požiadavkou na nasadenie do prostredia 

TEST 
c) k predmetnému tasku uloží relevantné release notes 

2. Dodávateľ cez systém JIRA notifikuje Release manažéra ASDR o novej dodávke 
helmchartov a kontajnerov  

https://semver.org/
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3. Release manažér a správca infraštruktúry spoločne s dodávateľom preveria release 
notes (zoznam nových funkcionalít a opráv chýb), naplnenie povinných atribútov 

releasu podľa prílohy č.4a v prípade potreby upravia plánovaný termín nasadenia  
4. Dodávateľ podľa potreby dohodne s Release manažérom ASDR prípravu prostredia 

TEST pre nasadenie – v prípade potreby komunikujú so správcom ASDR za 
infraštruktúru a Test manažérom. 

5. Dodávateľ aktualizuje záznamy v Konfiguračnej knižnici ASDR čím iniciuje inštaláciu 
release TEST do prostredia TEST – následne dodávateľ zmení stav releasu v JIRA na 
DEPLOYED ON TEST adresovaný Test manažérovi. 

5.3 Akceptácia release TEST 

Release TEST nasadený do prostredia TEST považujeme za úspešne nasadený po 

formálnom uzavretí JIRA úlohy – o čom je notifikovaný: 

a) Projektový manažér ASDR 
b) Test manažér ASDR 

c) Správca infraštruktúry 
d) Release manažér ASDR 

 

6. Riadenie release PrePROD v prostredí PrePROD 

Táto kapitola popisuje zodpovednosti a postupy pri nasadzovaní release PrePROD  do  
akceptačného prostredia PrePROD, kde budú integrované a doladené riešenia 
dodávateľa podľa požiadaviek v  DNR a otestované podľa Plánu testovania. 

6.1 Zabalenie a príprava release PrePROD 

Zodpovedný:  dodávateľ 

Príprava release:  dodávateľ  

Spolupracuje: Release manažér ASDR (kontrola a doplnenie povinných 
atribútov releasu v JIRA a presun do stavu READY FOR 

DEPLOYMENT TO PrePROD s presunom na Správcu 
infraštruktúry)a Test manažér 

Nasadenie vykonáva: správca infraštruktúry asistencia: dodávateľ a správca ASDR 

Spôsob doručenia:  priame uloženie sady helmchartov/kontajnerov do repository 

Označenie artefaktov: podľa pokynov dodávateľa / DNR 

Verzionovanie:  podľa štandardu https://semver.org/ 

Forma:   helmcharty + docker kontajnery 

Release notes:  podľa pokynov dodávateľa 

Miesto uloženia:  určené „GIT delivery repository“ podľa pokynov správcu ASDR  

Konfiguračná knižnica: Konfiguračná knižnica ASDR pre PrePROD prostredie 

https://semver.org/
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6.2 Postup nasadenia release PrePROD 

1. V prípade, že dodávateľ má pripravený release PrePRODna nasadenie do prostredia 

PrePROD, kontaktuje s návrhom deployment plánu dohodnutým spôsobom: 
a) Projektového manažéra ASDR, ktorý ďalej informuje: 

b) Test manažéra ASDR 
c) Metodika ASDR 

d) Release manažéra ASDR 
e) Správcu ASDR za infraštruktúru 

2. Metodik ASDR rozhodne po dohode s Projektovým manažérom ASDR, Release 

manažérom ASDR a Správcom infraštruktúry o potrebe a detailoch (termíny a pod.) 
nasadenia release PrePROD do prostredia PrePROD. 

 
3. Nasadenie – bežný release PrePROD  

V prípade, že sa jedná o nasadenie bežného release PrePROD v priebehu realizácie 

projektu ASDR: 

a) Release manažér skontroluje v JIRA evidovaný pripravený release od 

dodávateľa, v prípade potreby upraví jeho atribúty podľa prílohy č.4, priradí 
ho na správcu ASDR za infraštruktúru a posunie ho zo stavu DEPLOYED ON 
TEST do stavu READY FOR DEPLOYMENT ON PREPROD. 

b) Prostredníctvom integrácie SD s JIRA sa evidovaný release (v stave READY 
FOR DEPLOYMENT ON PREPROD) automaticky zaznamená v SD a pomocou 

nastaveného workflowu sa vytvorí úloha na nasadenie releasu na správcu 
ASDR za infraštruktúru. 

c) Správca infraštruktúry je o príprave release notifikovaný zo systému JIRA a 

SD, nasadí bežný release, otestuje ho a skontroluje chybové hlášky 
d) Správca infraštruktúry zaznamená stav vyriešenia úlohy v SD, o čom je 

automaticky informovaný (notifikovaný): 
i. Projektový manažér,  
ii. Release manažér a  

iii. Test manažér 
iv. Metodik ASDR. 

e) Release manažér  presunie v JIRA úspešne nasadený bežný release do stavu 
DEPLOYED ON PREPROD a priradí ho Test manažérovi za účelom UAT 
testovania 

f) V prípade neúspešného nasadenia bežného release správca infraštruktúry, 
použije scenár návratu do pôvodného stavu releasu, a zaznamená zistené 

problémy a chyby v SD, presunie úlohu do stavu Uzavretie bez riešenia, 
o čom je automaticky informovaný (notifikovaný): 

i. Releas manažér ASDR (a zaeviduje release v JIRA do stavu BLOCK ON 

PREPROD a presunie ho na dodávateľa), 
ii. Dodávateľ (notifikáciou z JIRA) 

iii. Projektový manažér ASDR/Koordinátor ASDR (notifikáciou zo SD) 
iv. Test manažér ASDR (notifikáciou z JIRA) 

 
4. Nasadenie – release PrePROD s produkčnými dátami 
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V prípade, že nasadenie konkrétneho release PrePROD do prostredia PrePROD, ktoré 
vyžaduje alebo priamo obsahuje produkčné dáta: 

a. Release manažér skontroluje správnosť povinných atribútov releasu podľa 
Prílohy č.4 (predovšetkým: CAB Approval needed on PrePROD – Yes 

a termíny nasadenia), zaeviduje v JIRA release do stavu READY ON 
PREPROD. 

b. Integráciou JIRA a SD sa automaticky v SD vytvorí CAB požiadavka na 
zmenu s úlohou na projektového manažéra ASDR. 

c. Projektový manažér ASDR doplní  CAB požiadavku v SD, uvedie stav 

(checklist) zoznamu požiadaviek na schválenie CAB, v prípade potreby 
priloží ďalšie prílohy a úlohu zaeviduje do stavu Vyriešená. 

d. Každá CAB požiadavka má preddefinovaných schvaľovateľov (členov CAB), 
ktorým sa vytvorí úloha s možnosťou schválenia alebo zamietnutia CAB 
požiadavky. Ide o odporúčané stanovisko pre hlavného release manažéra 

NBS, ktorý má rozhodovacie stanovisko. V prípade zamietnutia členom CAB 
je tento povinný uvisť do komentára svoje vyjadrenie, o ktorom bude 

notifikovaný hlavný release manažér NBS.  
e. Release manažér ASDR môže po súhlase hlavného release manažéra NBS  

doplniť ďalšie role k vyjadreniu sa k CAB požiadavke (zástupcami odborných 

útvarov NBS). 
f. Finálne schválenie CAB požiadavky realizuje hlavný release manažér NBS. 

V prípade predchádzajúceho zamietnutia niektorého z členov CAB rozhodne 
o pripomienke a zaznamená svoje vyjadrenie, resp. dohodu v SD v komentári 
s možnosťou určenia stavu: 

i. Schválená  
ii. Schválená podmienečne (s definovaním podmienky nasadenia) 

iii. Zamietnutá  
5. O schválení/neschválení CAB-požiadavky sú informovaní/notifikovaní: 

a) Projektový manažér ASDR, ktorí ďalej informuje: 

b) Test manažéra ASDR (notifikácia zo SD) 
c) Metodika ASDR (notifikácia zo SD) 

d) Release manažéra ASDR (notifikácia zo SD) 
e) Správcu ASDR za infraštruktúru (notifikácia z SD) 
f) Členovia CAB 

6. Po schválení CAB požiadavky na zmenu Release manažér ASDR presunie v JIRA 
evidovaný release na správcu ASDR za infraštruktúru a posunie ho do stavu READY 

FOR DEPLOYMENT ON PREPROD. 
7. Proces ďalej pokračuje rovnako, ako pri nasadení bežného release (viď vyššie 

v kapitole 4.2 a bod 3.b) 

6.3 Akceptácia release PrePROD v prostredí PrePROD 

Release PrePROD nasadený do prostredia PrePROD považujeme za úspešne nasadený: 

a) po formálnom uzavretí CAB požiadavky na zmenu (v prípade relevancie CAB 
požiadavky)  

b) po aktualizácii Konfiguračnej knižnice ASDR 
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c) po aktualizácii záznamov v JIRA a IS SD 
 

7. Riadenie release PROD v prostredí PROD 

Táto kapitola popisuje zodpovednosti a postupy pri nasadzovaní release PROD do 

produkčného prostredia. 

7.1 Zabalenie a príprava release PROD v prostredí PROD 

Príprava release:  dodávateľ 

Spolupracuje: Release manažér (kontrola povinných atribútov releasu v JIRA 
a presun do stavu READY FOR DEPLOYMENT TO PROD) 

Nasadenie vykonáva: správca ASDR,  asistencia: správca infraštruktúry, dodávateľ 

Spôsob doručenia: priame uloženie sady helmchartov/kontajnerov do repository 

Označenie artefaktov: podľa pokynov dodávateľa / DNR 

Verzionovanie: podľa štandardu https://semver.org/ 

Forma: helmcharty + docker kontajnery 

Release notes: podľa pokynov dodávateľa 

Miesto uloženia: určené „GIT delivery repository“ podľa pokynov Správcu 

ASDR  

Konfiguračná knižnica: Konfiguračná knižnica ASDR pre PROD prostredie  

7.2 Postup nasadenia release PROD do prostredia PROD 

1. V prípade, že dodávateľ má na základe požiadavky Projektového manažéra ASDR/    
pripravený release PROD na nasadenie do prostredia PROD, kontaktuje dohodnutým 

spôsobom: 
a) Projektového manažéra ASDR, ktorý informuje: 

b) Test manažéra ASDR 
c) Metodika ASDR 
d) Release manažéra ASDR 

e) Správcu ASDR za prevádzku 
2. Projektový manažér ASDR rozhodne s Metodikom ASDR, Test manažérom, Release 

manažérom ASDR a Správcom ASDR o harmonograme testovania a nasadenia 
release PROD do prostredia PROD (dátum, účastníci, prostredie a pod.)  

3. Test manažér na základe výsledkov UAT testovania a Protokolu o akceptačnom 

testovaní skontroluje jemu pridelený release v stave DEPLOYED ON PREPROD, 
predovšetkým správnosť povinných atribútov releasu podľa Prílohy č.4 (CAB 

Approval needed on PROD – Yes a požadované termíny schválenia CAB a nasadenia), 
priradí release na release manažéra ASDR a posunie v JIRA release do stavu READY 
FOR DEPLOYMENT TO PROD. 

https://semver.org/
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a. Integráciou JIRA a SD sa automaticky v SD vytvorí CAB požiadavka s úlohou 
na projektového manažéra ASDR. 

b. Projektový manažér ASDR doplní  CAB požiadavku v SD, uvedie stav 
(checklist) zoznamu požiadaviek na schválenie CAB, v prípade potreby 

priloží ďalšie prílohy a úlohu zaeviduje do stavu Vyriešená. 
c. Každá CAB požiadavka má preddefinovaných schvaľovateľov (členov CAB), 

ktorým sa vytvorí úloha s možnosťou schválenia alebo zamietnutia CAB 
požiadavky. Ide o odporúčané stanovisko pre hlavného release manažéra 
NBS, ktorý má rozhodovacie stanovisko. V prípade zamietnutia členom CAB 

je tento povinný uviesť do komentára svoje vyjadrenie, o ktorom bude 
notifikovaný hlavný release manažér NBS.  

d. Projektový manažér ASDR môže po súhlase hlavného release manažéra NBS  
doplniť ďalšie role k vyjadreniu sa k CAB požiadavke (zástupcami odborných 
útvarov NBS). 

e. Finálne schválenie CAB požiadavky realizuje hlavný release manažér NBS. 
V prípade predchádzajúceho zamietnutia niektorého z členov CAB rozhodne 

o pripomienke a zaznamená svoje vyjadrenie, resp. dohodu v SD v komentári 
s možnosťou určenia stavu: 

i. Schválená  

ii. Schválená podmienečne (s definovaním podmienky nasadenia) 
iii. Zamietnutá  

8. O schválení/neschválení CAB-požiadavky sú informovaní/notifikovaní: 
g) Projektový manažér ASDR, ktorí ďalej informuje: 
h) Test manažéra ASDR (notifikácia zo SD) 

i) Metodika ASDR (notifikácia zo SD) 
j) Release manažéra ASDR (notifikácia zo SD) 

k) Členovia CAB 
9. Po schválení CAB požiadavky Release manažér ASDR presunie v JIRA evidovaný 

release na správcu ASDR za prevádzku a posunie ho do stavu CAB APPROVAL ON 

PROD. 
10. Po schválení CAB požiadavky v SD sa pomocou nastaveného workflowu automaticky 

vytvorí  úloha na nasadenie releasu na správcu ASDR za prevádzku. 
11.Bezprostredne po aktualizácii Konfiguračnej knižnice ASDR prebehne 

automatizované nasadenie release PROD do prostredia PROD  

12.Po nasadení release PROD do prostredia PROD zabezpečí Správca ASDR aktualizáciu 
záznamov o KP v SD: 

a) Osobne pre všetky KP a väzby, na ktoré má oprávnenia 
b) Prostredníctvom úloh a požiadaviek na vlastníkov, resp. správcov príslušných 

dotknutých KP (IT infraštruktúra, servre a pod.) 

c) Zistené nedostatky aktualizácie záznamov o KP v SD po dohodnutom termíne 
eskaluje na Release manažéra ASDR. 

13.Správca ASDR individuálne preverí správnosť nasadenia ASDR v súlade s inštalačnou 
a konfiguračnou príručkou ASDR 

14.Správca ASDR zaznamená stav vyriešenia úlohy v SD, o čom je automaticky 
informovaný (notifikovaný): 

i. Projektový manažér,  

ii. Release manažér a  
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iii. Test manažér 
iv. Metodik ASDR. 

15.Release manažér  presunie v JIRA úspešne nasadený bežný release do stavu 
DEPLOYED ON PROD. 

a. V prípade neúspešného nasadenia bežného release správca ASDR, použije 
scenár návratu do pôvodného stavu releasu, a zaznamená zistené problémy 

a chyby v SD, presunie úlohu do stavu Uzavretie bez riešenia, o čom je 
automaticky informovaný (notifikovaný): 

i. Releas manažér ASDR (a zaeviduje release v JIRA do stavu BLOCK ON 

PREPROD a presunie ho na dodávateľa), 
ii. Dodávateľ (notifikáciou z JIRA) 

iii. Projektový manažér ASDR/Koordinátor ASDR (notifikáciou zo SD) 
iv. Test manažér ASDR (notifikáciou z JIRA) 

 

7.3 Akceptácia RELEASE v prostredí PROD 

Release PROD nasadený do prostredia PROD považujeme za úspešne nasadený po: 

a)  po aktualizácii Konfiguračnej knižnice ASDR 
b) po aktualizácii záznamov v JIRA a IS SD 
c) po formálnom uzavretí CAB požiadavky, o čom je notifikovaný: 

v. Projektový manažér ASDR/koordinátor ASDR 
vi. Test Manažér ASDR 

vii. Metodik ASDR 
viii. Release manažér ASDR 
ix. Hlavný release manažér NBS 
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8. Nasadzovanie opráv incidentov, zmien a mimoriadne nasadzovanie do 

prostredia PROD 

O nasadzovaní opráv, zmien a mimoriadnom nasadení release PROD do produkčnej 
prevádzky rozhoduje Koordinátor  ASDR po dohode s Metodikom služby ASDR - 
o takomto mimoriadnom nasadení informuje Správcu ASDR a Release manažéra ASDR. 

V prípade, že je potrebné mimoriadne (neodkladné) nasadenie release PROD (opravy 
zásadných incidentov, neodkladná zmena, update a pod.) do prostredia PROD bez 

protokolu o akceptačnom testovaní, resp. v zrýchlenom režime bez vyschvaľovanej 
CAB-požiadavky, zabezpečuje všetky organizačné činnosti Koordinátor ASDR. 

Samotné mimoriadne nasadenie do produkčného prostredia technicky zabezpečuje 

Správca ASDR cez Konfiguračnú knižnicu ASDR. 

Dodatočné vyplnenie a schválenie CAB-požiadavky, ktorú vypracuje a kompletne 

zabezpečí dodatočne – až po nasadení do prostredia PROD – Koordinátor ASDR spoločne 
so Správcom ASDR. Takéto dodatočné schválenie a uzavretie CAB-požiadavky 

komunikuje Koordinátor ASDR priamo s Release manažérom ASDR. 

 

9. Prílohy 

1. Kľúčové princípy pre nasadzovanie riešení ASDR 
2. Kľúčové princípy pre nasadzovanie riešení ASDR – schéma 

3. Schéma workflowu releasu v JIRA a zodpovedných rolí 
4. Povinné atribúty releasu v JIRA 
5. Základný popis integrácie JIRA a SD v rámci ASDR 

6. Procesný diagram pre nasadenie do PrePROD 



 

 

 
11 

Národná banka Slovenska | Služba IT: ASDR | ID číslo v Katalógu služieb: E-826 

Kontakt: 5787 [č._klapky]  | E-mail: [meno.priezvisko@nbs.sk_alebo_genericka_adresa]  
 

Projektová procedúra: Release Management ASDR 

 

7. Procesný diagram pre nasadenie do PROD 
8. Procesný diagram pre CAB 
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Príloha č. 1 

Kľúčové princípy ASDR D&D (Delivery & Deploy) 

 

Popis 

Zostavenie všetkých dodávaných artefaktov prebieha v CI/CD pipeline v DEV prostredí́ 
dodávateľa. Výsledné dodávané artefakty sú doručené do repozitára ASDR Delivery 

repo. Tento repozitár je inštancia Gitlab, ktorá poskytuje OCI container registry, ktoré 

umožňuje ukladať̌ kontajnery a helm charts; zdrojové kódy budú dodávané do 
s ̌tandardného git repozitára.  

V prostredí NBS bude existovať Konfigurac ̌ná knižnica ASDR, ktorá bude hlavným 

miestom pravdy pre konfiguráciu ASDR prostredí. Z Konfiguračnej knižnice ASDR sa 

prostredníctvom nástrojov ArgoCD a Vault vytvoria vs ̌etky potrebné objekty na 
platforme OpenShift, c ̌o má za následok nasadenie, aktualizáciu, prípadne úpravu 
konfigurácie ASDR.  

Dodávané artefakty (Deliverables) 

Dodávané ́artefakty sú:  

• OCI Container Images všetkých komponentov, ktoré boli vyvinuté ́pre ASDR  

• Helm chart (1 alebo viacero), pomocou ktorých je možné nasadiť kompletné 
prostredie ASDR  

• Všetky zdrojové kódy ASDR  

Konfiguračná knižnica ASDR 

Konfiguračná knižnica ASDR je hlavným a jediným zdrojom pravdy o konfigurácii 
daného prostredia ASDR. Prístup do tejto konfigurac ̌nej knižnice má len Správca 

konfiguračnej knižnice a Release manager. Fungovanie konfiguračnej knižnice je 
postavené na princípoch GitOps, s týmito hlavnými aspektami: 

• obsahuje verzie jednotlivých komponentov, ktoré budú nasadené (verzia helm 

chart = verzia ASDR)  
• obsahuje konfiguráciu infras ̌truktúry (definovanej hlavne k8s objektami v helm 

chart, ale aj helm values)  

• obsahuje špecifickú konfiguráciu daného ASDR prostredia (DB úc ̌ty, nastavenia 

s ̌kálovania CPU RAM, URL adresy web frontendov, atď) 

• riadený prístup do konfigurac ̌nej knižnice 
• citlivé konfigurac ̌né hodnoty sú bezpečne uložené  

• rozdelenie zodpovedností podľa rolí 
• auditovaný prístup k zmenám v konfigurac ̌nej knižnici 
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• kompletná́ história zmien konfigurac ̌nej knižnice 
• možnosť̌ kedykoľvek sa vrátiť spať̌ k inej verzii konfigurácie poloautomatická 

(nutné schválenie Release manager) synchronizácia – nasadenie 

konfiguračných zmien  

 

Konfiguračná́ knižnica ASDR pozostáva z 2 komponentov:  

1. Hashicorp Vault – slúži na ukladanie citlivých konfiguračných údajov, ako sú 
heslá, privátne kľúče, šifrovací materiál, atď.  

2. Git Config repo – obsahuje nie citlivé konfiguračné údaje (typicky súbory s 
helm values) pre dané prostredie ASDR  
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Príloha č. 2 
Kľúčové princípy ASDR D&D (Delivery & Deploy) - schéma 
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Príloha č. 3 
Schéma workflowu releasu vJIRA a zodpovených rolí 
 
Pri riadení prípravy releasu a nasadzovania releasov je použitý nasledovný workflow. 

 

 
 
Tabuľka zodpovedných rolí za posun (zmenu) daného stavu releasu: 

Stav releasu v JIRA Zodpovedný 

TO DO Dodávateľ 

READY FOR DEPLOYMENT ON TEST Dodávateľ 

DEPLOYED ON TEST Dodávateľ 

BLOCKED ON TEST Dodávateľ 

READY FOR DEPLOYMENT ON PREPROD Release manažér 

DEPLOYED ON PREPROD Správca infraštruktúry 

CAB Approval need on PrePROD Automat - integrácia SD a JIRA 

BLOCKED ON PREPROD Release manažér ASDR 

READY FOR DEPLOYMENT ON PROD Test manažér 

DEPLOYED ON PROD Správca ASDR  

CAB Approval need on PROD Automat - integrácia SD a JIRA 

BLOCKED ON PROD Release manažér ASDR 
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Príloha č. 4 
Povinné atribúty releasu v JIRA 
 

Dodávateľ zabezpečí vytvorenie Package v JIRA NBS, ktorý bude obsahovať základné 
informácie o nasadzovanom balíku, obsahujúci povinné atribúty relasu:  

- Summary – verzia podľa štandardu https://semver.org/ 

- Description – popis obsahu releasu, ktorý obsahuje min. v samostanych 
častiach: 

o Release notes - štruktúrovaný zoznam očíslovaných krokov potrebných 

vykonať: 
▪ pred nasadením (napr. záloha DB, atď.) 

▪ na samotné nasadenie aplikačnej časti ASDR (ide o pravidelne 
opakujúce sa kroky spísané priamo v ARGO CD) 

▪ po nasadení  

o  Issues - zoznam implementovaných bugov v danom release, prípadne 
ďalšie potrebné informácie pre testovanie) 

- Attachment – odkaz na repozitár, konfiguračnú knižnicu,  
- Assignee (primárne Release manažér) 
- Informáciu, či sa release bude týkať produkčných dát (áno/nie) 

- Nastaví vyjadrenie pre „CAB Approval needed on PrePROD?“ (štandardne ako 
No) 

- Nastaví vyjadrenie pre „CAB Approval needed on PROD?“ (štandardne ako Yes) 

Release manažér skontroluje atribúty pripraveného releasu v JIRA, doplní do neho: 

- Due date (požadovaný dátum nasadenia) 
- Presunie ho do stavu READY FOR DEPLOYMENT TO (PrePROD/PROD)  

- Assignee (priradí ho na správcu pre ASDR) za účelom nasadenia 
- Po nasadení releasu presunie release na otestovanie – Assignee: test manažér 

Test manažér zabezpečí otestovanie a spolu s projektovým 

manažérom/koordinátorom akceptačné schválenie nasadenia releasu do PROD 
prostredia a prevádzky cez CAB podľa Prílohy č.3. 

Zodpovednosťou projektového manažéra/koordinátora ASDR je zabezpečiť nasadenie 
schváleného releasu správcom ASDR prostredníctvom definovaného WF a úloh v SD. 
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Príloha č. 5 
Základný popis integrácie JIRA a SD v rámci ASDR: 

 

Integrácia medzi JIRA a SD je jednosmerná prostredníctvom REST API. Údaje sa 

posielajú iba z JIRA do SD v tejto štruktúre. Žltou sú vyznačené premenné doťahované 
z atribútov v JIRA. 

1. Release PrePROD - ostatné (neobsahuje produkčné údaje) 

Subject emailu: request 
 Body emailu:  

%CATEGORY=04 Dohľad nad finančným trhom.ASDR.Nasadenie PreProd release 

%AFFECTED_RC=ASDR 

%SUMMARY=Nasadenie release doplniť číslo release, prostredie (nadpis požiadavky)  

%DESCRIPTION=popis releasu z JIRA 

 %PROPERTY={{Služba IT:}}ASDR 

%PROPERTY={{Prostredie:}}PrePROD 

%PROPERTY={{Produkčné údaje:}}no 

%PROPERTY={{Názov release:}}nazov release 

%PROPERTY={{Číslo release:}}č.release 

%PROPERTY={{Stav release:}}stav 

%PROPERTY={{Dátum požadovaného nasadenia release:}}datum 

%CUSTOMER=  

%REQUESTOR= 

 

 

2. Release PrePROD (produkčné údaje) a PROD na CAB schválenie: 

Subject emailu: change 
 Body emailu:  

%CATEGORY_CODE=CABASDRPP  

%PROJECT=ASDR 

 %GROUP=ASDR_Koordinator_L2 

 %SUMMARY=Nasadenie release XXX, prostredie (nadpis CAB poziadavky) 

%DESCRIPTION=popis releasu z JIRA 

%PROPERTY={{Služba IT:}}ASDR 

%PROPERTY={{Prostredie:}}xxxxx(PROD/PrePROD) 

%PROPERTY={{Produkčné údaje:}}yes 

%PROPERTY={{Názov release:}}nazov release 

%PROPERTY={{Číslo release:}}č.release 

%PROPERTY={{Stav release:}}stav 

%PROPERTY={{Dátum požadovaného nasadenia release:}}datum 

%PROPERTY={{Dátum očakávaného vyjadrenia CAB:}}datum 

%AFFECTED_USER_EMAIL=XXX.XXX@nbs.sk 

  

mailto:%25CUSTOMER_EMAIL=erika.slivova@nbs.sk
mailto:%25REQUESTOR=martina.slodickova@nbs.sk
mailto:%AFFECTED_USER_EMAIL=XXX.XXX@nbs.sk
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Príloha č. 6 
Procesný diagram pre nasadenie do PrePROD 
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Príloha č. 7 
Procesný diagram pre nasadenie do PROD 
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Príloha č. 8 

Procesný diagram pre CAB 

 

 


