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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zdkonnik*)

lev. & objednévatela:

ev. . zhotovitela:

Objednavatel:
Ndazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizaénych) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej len ako ,objednavatel”)

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:
Statutarny organ:
I€o:

DIC:

ICDPH :

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Gymnazium, Obchodna akadémia a Strednéa odborna $kola
technicka

Stirova 848, 962 12 Detva

prispevkova organizacia

Mgr. Miroslav Chamula - riaditel

57046531

2122593187

Statna pokladnica

SK45 8180 0000 0070 0072 3817

Mgr. Miroslav Chamula - riaditel

Ing. Peter Gabor
0908712879
gabor@sostzv.sk

TREETHERM SK s.r.o.

Druistevna 47/5, 976 32 Badin

Obch. registri Okres stidu v B. Bystrici odd. Sro, vl. & 10317/S
Roman La3dut - konatel

36636746

2021984734

S$K2021984734

TATRA BANKA a.s., pobocka Banska Bystrica
$K0611000000002622783299

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Roman Ladut — 0905 228 337
Roman Lasut — 0905 228 337

(dalej len ako ,,zhotovitel” a spolu s objednavatefom dalej len ako ,,Zmluvné strany”)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podfa
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zakazky ,Ciastoénd vymena okien na
budovach skoly —vyzva €. 29“ (dalej len ako ,,Verejné obstardvanie”). Diia 09.01.2026 bol zhotovitel
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identifikovany ako Uspedny uchadza vo verejnom obstardvani a tato Zmluva je uzavreta na zaklade
vysledku verejného obstaravania.
. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podfa tejto Zmluvy je schvélenie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti (dalej len ako ,Ziadost o PPM*)
poskytovateflom pomoci (dalej len ako ,prostriedky mechanizmu®), ktorym je Ministerstvo
hospoddarstva Slovenskej republiky (dalej len ako , poskytovatel PM“), pricom sprostredkovatefom
pomaci je Slovenska inovacna a energeticka agentira, a to na zaklade Ziadosti objednavatela
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.
. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze vykonanie diela definovaného v &l. lll. tejto Zmiuvy bude
spolufinancované z prostriedkov Planu obnovy aodolnosti SR ato za podmienok cerpania
uvedenych v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na
projekt ,SO3 technicka vo Zvolene — zlep$enie energetickej hospodarnosti a efektivnosti $kolského
zariadenia“, uzavretej medzi poskytovatefom PM a objednavatefom (dalej len ako ,zmluva
0 PPM“), uzatvorenej medzi objednavatefom a poskytovatefom PM vramci Pldnu obnovy a
odolnosti, ktorej predmetom bude financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi
identifikaCnymi adajmi:
a) Kod vyzvy: 19102-26-V01
b) Nazov projektu: SO3 technickd vo Zvolene — zlepSenie energetickej hospodarnosti a
efektivnosti Skolského zariadenia

. Zhotovitel berie na vedomie a sihlasi, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov poskytnutych
objednavatelovi na zaklade zmiuvy o PPM a faktGry bud( zaplatené zhotovitelovi aZ po pripisani
prostriedkov mechanizmu na Gcet objednavatela v zmysle ustanoveni zmluvy o PPM.

cLl
Uvodné ustanovenia
. Objednavatel je sprdvcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo Specifikované v zmysle &l Il Zmluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutefnosti podla
predchadzajucej vety je Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Namestie SNP 23, 974 01
Banska Bystrica, ICO: 37828100, ktory je zriadovatelom objednavatela.
. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je podnikatefom s pravnou subjektivitou, ktory disponuje vsetkymi
opravneniami poZadovanymi aplikovatefnymi pravnymi predpismi Ginnymi na Gzemi Slovenskej
republiky a vydanymi prislusnymi organmi verejnej moci potrebnymi na splnenie podmienok podfa
tejto Zmluvy a na riadne a v€asné vykonanie diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny vykonat dielo
riadne a vcas, podlfa podmienok a poZiadaviek Zmluvy; toto vyhlasenie zhotovitefa zohladfiuje aj
odborné, persondlne, technické, technologické, kapacitné a materialne aspekty, ktoré bude
vykonanie diela podla tejto Zmluvy vyZadovat; ak maja byt niektoré z tychto aspektov vykonavané
subdodavatelsky, zhotovitel vyhlasuje, Ze svojich subdodavatelfov starostlivo zvolil s ohfadom na
vietky tieto aspekty, pri¢om osobitne prihliadol na to, aby takito subdodavatelia spliiali v celom
rozsahu poZiadavku osobitnej spdsobilosti pri vSetkych pineniach, kde to aplikovatelny pravny
predpis Gcinny na uzemi Slovenskej republiky pozaduje.
. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela podla tejto Zmluvy, charakterom prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom
vykonani plnit, Ze si mu zndme technické, kvalitativne av3etky iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel osobitne vyhlasuje, Ze riadne skontroloval
podklady, ktoré objednavatel oznacil vo Verejnom obstardvani pre ucely vykonania diela podfa tejto
Zmluvy a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu ¢&i pripadni nekompletnost alebo nedokonalost
v podkladoch vo Verejnom obstaravani, ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
akutkolvek odchylku od zmluvne poZadovaného Standardu ¢i Uéelu plnenia podfa Zmluvy, alebo by
mohla mat vplyv na vy$ku & obsah ceny za dielo, zhotovitel po€as Verejného obstaravania uviedol
a ziadal jej vysvetlenie. Zhotovite! vyhlasuje, Ze pred predloZenim jeho ponuky do Verejného
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obstaravania mal moZnost oboznamit sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa m3 dielo
realizovat a mal moinost preskimat ich fakticky sdlad s poskytnutymi podkladmi a v pripade
akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto sidvislosti mali byt na Géel plnenia podlfa Zmluvy
poskytnuté, o tieto pocas Verejného obstaravania poZiadal. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je uzrozumeny
stym, Ze akékolvek jeho pripadné naroky spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov na vykonanie diela vo Verejnom obstardvani alebo neznalostou objektov aich
umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznatit a/alebo uplatnit pred uzatvorenim Zmluvy, aviak ich
neoznacil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaji a je uzrozumeny s tym, Ze akékolvek
dodatoéné zistenia zhotovitela po uzatvoreni tejto Zmluvy v stvislosti s takymi podkladmi neméZu
vyvolat poZiadavky alebo ndroky zhotovitela stvisiace s akymikolvek variaciami, prdcami naviac
a/alebo zvysenim ceny za dielo, ibaZe by to Zmluva vyslovne pripudstala.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatofne zvéZil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého dUsilia posudil prichddzajuce rizikd spojené s vykondvanim diela, pri
cenotvorbe v cenovej ponuke predloZenej vo Verejnom obstaravni vzal do tivahy rozsah materidlov,
préc a sluZieb potrebnych na riadne vykonanie diela (ato aj vpripade, ak nie su
v rozpocte/ocenenom vykaze vymer zhotovitela vyslovne uvedené) a vy$ku ndkladov na takéto
materidly, prace asluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
cestovné naklady, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé
osoby, profesne Specializované osoby, naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia
dokonéeného diela objednavatefom, ako aj vietky ostatné ndaklady suvisiace s vykonanim diela) a
tieto zahrnul do ceny za dielo.

. Vyhldsenia zhotovitela podla tohto bodu su podstatnou okolnostou formujicou vélu objednavatefa
uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by objednavatel Zmluvu neuzavrel.

c.u
Predmet Zmluvy
. Predmetom Zmluvy je zdvazok zhotovitela riadne a véas, s odbornou starostlivostou a na svoje
nebezpetenstvo vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo Specifikované v &l. Il Zmluvy a zavazok
objednavatela takto riadne a v¢as vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit za dielo cenu za
dielo, za podmienok, vo vyske a spdsobom stanovenym v Zmluve.

¢ m
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo
. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Ciastoéna vymena okien na budovach gkoly

Miesto stavby: J. Svermu 1, 960 01 Zvolen

podfa 3pecifikacie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. satazné podklady z Verejného obstardvania (priloha €. 1 Zmluvy — Opis predmetu zékazky)

1.2. rozpotet/oceneny vykaz vymer (priloha & 2 Zmluvy - Rozpodet/Oceneny wykaz vymer
zhotovitela);

1.3. tento dokument oznadeny ako ,Zmluva o dielo”;

pricom uvedené dokumenty s zavdzné a vzdjomne sa doplfiujice. V pripade rozporov medzi nimi

plati poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.3., pri¢om najvyssiu prioritu ma dokument s oznaéenim

1.1.) tak ako st uvedené vy3iie vtomto odseku Zmluvy. Za ucelom predidenia akychkolvek

pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podla predchadzajlicej vety sa uplatriuje vyluéne na

Specifikéciu a rozsah diela.

. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavizné

pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej unie vztahujice sa na

vykonanie diela, a to najmé/nie v3ak vyluéne predpisy a normy v plathom zneni vymenované v

Zmluve. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a

technologickych postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i
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podzakonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurépskej tnie vztahujicimi sa
k dielu. V pripade, ak boli na vykonanie diela vydané akékolvek povolenia/oznamenia/stanoviska
prislusnych orgdnov, zavizuje sa zhotovitel vykonat dielo aj v sulade s podmienkami uréenymi
v tychto povoleniach/oznameniach/stanoviskach.

. Zhotovitel sa zavizuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maja platné
certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vieobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavézuje
nepouiit Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaZe takato zmena bude pisomne
vopred schvilena objedndvatelom zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektorti doddvku materialu alebo jej €asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najmi zakona &. 25/2025 Z. z Stavebny zdkon a o zmene a dopineni
niektorych zdkonov, zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z,,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi svisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisovzdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorSich predpisov, zdkona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich
predpisov, zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov, zdkona & 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov
a so zdkonom & 364/2004  Z. z. o vodéch a o zmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady €. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov {(vodny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy,
neporudi zakaz nelegdlneho zamestnavania podla ziakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov.
Ak déjde potas vykonavania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu
uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maji na plnenie povinnosti zhotovitelfa podla
tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako noveliziciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym
predpisom (najm3, nie viak vyluéne, ak nadobudne Uéinnost zakon ¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe
v zneni neskorsich predpisov), zhotovitel sa zavdzuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou
tak, aby prace zhotovitela na diele, dielo, a aj plnenie dalSich povinnosti zhotovitefa v zmysle
Zmluvy, vyhovovalo poZiadavkdm pravnych predpisov aplikovatefnych v ¢ase vykonavania
jednotlivych prac, dodania diela, resp. plnenia prislusnych povinnosti; objedndvatel na ten ucel
poskytne zhotovitefovi vietku nevyhnutne potrebnu sGéinnost. Pokuty alebo iné sankcie ulozené
objedndvatelovi alebo 3kodu spdsobent objedndvatefovi vdoésledku poruSenia povinnosti
zhotovitela stanovenych vyssie sa zhotovitel zavazuje v celom rozsahu uhradif objednéavatelovi.

. Zhotovitel sa osobitne zavizuje vykonat dielo v stlade s normou ISO 20887/2020 UdrZatelnost
budov a stavebnoinZinierskych prac, o ¢om vyda zhotovitel objednavatelovi, ihned potom, ako o
to objednavatel poZiada, pisomné potvrdenie.

cLiv
Terminy realizacie diela
. Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie miesta realizicie diela zhotovitefom: do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
u€innosti tejto Zmluvy,
1.2. zadiatok realizicie diela: bez zbytocného odkladu po prevzati miesta realizicie diela
zhotovitefom, najneskor do 3 pracovnych dni odo dita prevzatia miesta realizacie diela,
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1.3. dokoncenie realizacie (vykonania) diela: najneskdér do 90 kalendarnych dni odo dia
prevzatia miesta realizacie diela zhotovitefom.

. V pripade, ak zhotovitel riadne vykond dielo pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto
¢lanku Zmluvy, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

- Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje vykondvanie diela s ddsledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto &lanku Zmluvy, pisomne informovat objednavatela o
tejto skutoCnosti prostrednictvom elektronickej po3ty na adresu gabor@sostzv.sk.

C.v
Cena za dielo
. Cena za dielo je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitefa ako uchadzaca vo Verejnom
obstaravani ako stéet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe & 2 Zmluvy.
. Celkova cena za dielo je dohodnut4 nasledovne:

Cena bez DPH: 89 554,06 EUR
DPH vo vyske 23%: 20597,43 EUR
Cena s DPH: 110 151,49 EUR

(slovom: Stodesattisicjedenstopitdesiatjeden a Styridsatdevat centov s DPH)
(dalej len ako ,,cena za dielo”).

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 2 tohto &lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a rézie
svisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumenticia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizicie diela, vyhotovenie
dokumentacie vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie dokumentéacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby a iné}, ako aj dal$ie naklady zhotovitela na plnenie jeho daldich
zavazkov v zmysle Zmluvy.
. Priloha €. 2 k Zmluve je rozpotet/oceneny vykaz vymer vo vietkych polozkach pre vietky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru poloZku neoceni, ma sa za to, Ze takéto prace,
montdZe, dodavky materidlov, materidly atd. buda zhotovitefom realizované a dodané a ich cena
je uz zahrnuta v niektorych inych poloikich. U vietkych poloZiek rozpoétu/oceneného vykazu
vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti
vratane vietkych potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizaénych a inych
materidlov.
. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu o vy$ku ceny za dielo sa ma za to, 7e
zhotovitel ziskal vo Verejnom obstaravani vietky informéacie a v ponuknutej cene za dielo ich pri
predloZeni ponuky vo Verejnom obstardvani riadne zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat
zvy3enia ceny, a to ani z ddvodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie
a podklady.
€l vi

Platobné a fakturaéné podmienky
. Objednavatel neposkytuje zilohu ani preddavok na vykonanie diela.
. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru na Ghradu ceny za dielo po riadnom vykonani diela, jeho
odovzdani a prevzati, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami. Okrem preberacieho protokolu bude prilohou faktiry aj sapis vykonanych
prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany objednavatetom, ktory svojim podpisom
zaruCuje, Ze fakturované prace a dodavky na diele boli skutoéne realizované podfa schvélenej
dokumentdcie a ocenené poloZkou zo schvéleného rozpoétu. Jednotlivé polozky v prilohidch sa
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nebudi uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedl v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych
cenach.
. Faktdra musi byt vyhotovend v stlade s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, najma v zmysle § 74
ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a zakonom
¢. 431/2002 Z. z. o UEtovnictve v zneni neskorsich predpisov. Okrem Gdajov uréenych v zmysle
platnych pravnych predpisov musi kaida faktira obsahovat aj (i) Cislo tejto Zmluvy pridelené
objednavatefom; (ii) ozna&enie Zmiuvnych strén, (iii) defi vystavenia faktiry; (iv) lehotu splatnosti
faktary vzmysle tejto Zmluvy; (v) podpis osoby opravnenej vystavit faktiru za zhotovitefa.
Zhotovitel je povinny vo faktire uviest aj nesledovné Udaje:

- Kéd vyzvy: : 19102-26-V01

- Nazov projektu: SOS technickd vo Zvolene — zlep3enie energetickej hospodérnosti a

efektivnosti Skolského zariadenia

- Kéd Ziadosti o PPM: 19102-26-V01-00227
. Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo dria dorudenia faktdry objednavatelovi. Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktdry nie je v hrubom nepomere k prdvam a
povinnostiam vyplyvajicim zo zdvazkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d Obchodného
zakonnika a takéto dojednanie odévodriuje povaha predmetu tejto Zmluvy.
. Ak faktdra neobsahuje néleitosti vyZadované v zmysle platnych pravnych predpisov alebo ak Gdaje
vo faktlre nie si uvedené v silade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve alebo ak faktira
neobsahuje prilohy dohodnuté v Zmluve, objednavatel je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi
bez zaplatenia na doplnenie a/alebo prepracovanie. Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia
faktiry. V pripade vratenia faktiry objedndvatefom podia predchadzajicej vety zacne lehota
splatnosti faktary plyndt a? dfiom, vktorom bude objednavatelovi dorufend riadne
doplnena/opravena faktura.
. Uhrada pefaZného zévizku objednévatela uhradit cenu za riadne a véas vykonané dielo v zmysle
Zmluvy sa uskuto&ni formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankovy d&et zhotovitefa
uvedneny v zéhlavi tejto Zmluvy. Faktira sa povaZuje za uhradeni diiom pripisania Uhrady na
bankovy u&et zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak viak zhotovitel zmeni tcet uvedeny
v Zmluve a postupom stladnym so Zmluvou nevyrozumie objednavatela o zmene uctu, alebo ak sd
v zahlavi Zmiuvy uvedené nesprévne alebo nelplné tdaje tykajuce sa banky alebo bankového tctu,
faktdra sa povaZuje za uhradent diiom odpisania dlZnej sumy z Uctu objednavatela bez ohladu na
to, &i bude dlZna suma skutotne pripisana na ucet zhotovitela.
. Zhotovitel je vpripade omeskania objednavatela sdhradou faktiry opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky z omeskania podla § 369 ods. 2 Obchodného z3dkonnika.

€l v
Podmienky vykonania diela
. Objednévatel sa zavizuje, 7e k terminu odovzdania miesta realizicie diela poskytne zhotovitefovi
na prevzatie miesta realizécie diela v nevyhnutnom rozsahu potrebnu suginnost.
. O odovzdani miesta realizacie diela spisu Zmluvné strany protokol o odovzdani miesta realizacie
diela. Si&astou protokolu o odovzdani miesta realizécie diela budu vietky doklady a rozhodnutia,
ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani miesta realizacie diela Zmluvné
strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného miesta realizacie diela; ak sa
na mieste realizacie diela nachddzaju veci vo vlastnictve objednavatela alebo v jeho sprave, ktoré
nebrania vykonavaniu diela, v protokole Zmluvné strany také veci a ich stav riadne oznatia, pri¢om
zhotovitel zabezpeéi a objednavatelovi odo dila prevzatia miesta realizdcie zhotovitefom
uvedenému v protokole zodpoveda za Skodu na takychto veciach, zaich stratu, odcudzenie aj
zni€enie. Ak ma zhotovitel za to, Ze veci podla predchadzajicej vety brania riadnej alebo v€asnej
realizacii diela, je povinny najneskdr pred zafatim prac podfa €l. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy vyzvat
objednavatefa na ich vypratanie alebo vhodné zabezpelenie; v pripade zabezpegovacich prac
poskytne zhotovitel objednévatelovi véetku potrebnd suginnost.
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. V pripade ome3kania objednavatela s odovzdanim miesta realizcie diela zhotovitelovi nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o poéet dni omeskania objednavatela s
odovzdanim miesta realizacie diela.

4. Odo diia odovzdania miesta realizicie diela v plnom rozsahu zodpovedéd za miesto realizacie

zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny miesto realizicie diela na vlastné naklady oznaéit spésobom zodpovedajicim
vieobecne zavdznym pravnym predpisom SR.

6. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na mieste realizécie diela, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znefistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela
a okolia miesta realizicie. Zhotovitel sa zavazuje v silade s prislu$nymi pravnymi predpismi a
odsekom 18 tohto ¢lanku Zmluvy na svoje naklady nepretriite a bez meskania odstrafiovat odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykondvani diela. Zhotovitel sa zavizuje zabezpeéit, aby bolo
pocas prac na diele v o najvaésej moznej miere zabranené hluku, vibraciam, prasnosti a pripadnym
G€inkom emisnych Skodlivin na mieste realizacie diela aj mimo neho.

7. Zhotovitel'v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia 0s8b na mieste realizacie diela
aje povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpetit ich dodrZiavanie vietkymi
zamestnancami a dodavatelmi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material, technolégie a dodavky inych
subdodavatelov a preskidsat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitefnost afunkénost
(prevadzkyschopnost). Za pripadné nedostatky tychto materidlov, technolégii a doddvok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

10.Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych pric na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajiicej vete. Zaroveri je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto préc na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objedndvatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objedndavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych pric
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko objednavatela.

11.Kontrolu prac na diele za objednavatela budd vykondvat oprévnené osoby objednévatela.

12.Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto&nosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas vykonavania diela podla tejto Zmluvy, najmé Gdaje o stavebnych
précach na diele a o inych &innostiach ovplyviujlcich stavebné prace na diele a priebeh
stavby/realiz4cie diela. Stavebny dennik po&as vykonavania diela musi byt neustdle na stavbe trvale
pristupny, a to aZz do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vdd a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v silade s § 46d stavebného
zakona a objednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

13.0bjednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak objedndvatel so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom sthlasi. To isté plati
pre namietky zhotovitela vodi zdpisom objedndvatefa. Objednédvatel mé pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho mé pravo vykonévat zapisy aj objednavatel.

14.7Za cely priebeh vykonévania (vystavby/realizacie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla

tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduici:

Michal Midriak.
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15.Zmeny odsthlaseného vykazu vymer je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavdazného
stanoviska objedndvatela a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

16.Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znakou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikditom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

17.Zhotovitel bude informovat objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Ugasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat objednavatel
minimélne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objednévatela. Zhotovitel je povinny
z0&astiovat sa koordinaé&nych porad, pokial budu objednavatefom organizované.

18.Zhotovitel pri vykonavani diela a v stvislosti s nim zodpoveda objednavatelovi za plnenie povinnosti
objednavatela ako pdvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécii podfa zakona €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov, a teda aj za nakladanie s takymto odpadom.
stavby”.

19.Zhotovitel je povinny predchadzat $kodam na majetku a majetkovych pravach objednavatela alebo
tretich os6b. Zhotovitel zabezpeéi vykonavanie diela a tieZ vykona dielo tak, aby sa zabezpedilo, Ze
pouZitim diela neddjde ku $koddm na majetku a/alebo majetkovych pravach objednavatefa alebo
tretich osdb. Zhotovitel sa zavizuje vyvinlit maximélne Usilie, aby sa oboznamil s pripadnymi
telekomunikaénymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi potrubiami, vodovodmi,
vzdudnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektami,
ktoré sa md#u nachddzat na pozemku, na ktorom sa bude dielo vykondvat a konat tak, aby sa
predislo ich poSkodeniu alebo zniceniu.

20.V suvislosti s plnenim povinnosti podfa Zmiuvy sa zdrover zhotovitel zavdzuje dodriiavat
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel s odbornou starostlivostou vykond dielo tak, aby bolo vsulade so zasadou
»hespdsobovat vyznamnu §kodu®, najma nesmie dielo ani Ziadna jeho ¢ast alebo jeho poutitie
vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych ciefov uvedenych v &l. 17 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jiina 2020 o vytvoreni rdmca na ufahéenie udrzatelnych
investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088. KedZ%e objednévatel ofakéva, e bude dodanie
diela financované aj na zdklade zmluvy o PPM uzatvorenej medzi objednavatefom a
poskytovatelom PM na zidklade vyzvy vyhldsenej Ministerstvom hospodarstva Slovenskej
republiky s kédom 19102-26-V01 (dalej len ako ,,vyzva*}, zhotovitel vykona dielo tak, aby bolo
objedndvatelovi dodané v siilade s podmienkou vyzvy spocivajliicou vimplementdcii zdsady
Jnespdsobovat vyznamni $kodu” podla prilohy ¢. 4 vyzvy. Aktudine znenie vyzvy ku dfu
podpisu tejto Zmluvy je zverejnené na internetovej adrese: https://www.mhsr.sk/podpora-
investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzvy-a-vyzvania-v-komponente-k-19-planu-
obnovy-a-odolnosti/zvysenie-energetickej-efektivnosti-verejnych-budov.

b) Zhotovitel je obozndmeny s tym, Zze poskytovatel PM je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym Géelom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne suhlasi,
e v pripade aktualizicie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykonavani diela zohtadiiovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo doda objedndvatelovi tak, aby bolo sdladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku dfiu dodania diela. V pripade, ak poskytovatel PM podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zéklade vyzvy objednavatela dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo stladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pri¢om takato Gprava diela nebude na Géely Zmluvy povaZovanid za naviac prace a odmena za
takuto Upravu diela je vopred zahrnuta v cene za dielo.
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cLvi
Prerusenie a zastavenie prac
. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatefa na skutognosti, ktoré moézu mat za nasledok
prerusenie prac na diele.
. Zhotovitel' je povinny prerudit price na diele vidy, ak by pokraéovanie v pricach spdsobilo
z dévodov nepospodivajlicich na strane zhotovitela na majetku objednéavatela alebo tretich osdb
$kodu alebo by bolo ohrozené zdravie a bezpe&nost pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitelna
ujma na majetku, alebo by bol vdine ohrozeny verejny zdujem. O tom je povinny objednavatela
bezodkladne pisomne vyrozumiet, pricom je povinny objednavatela informovat aj o dévodoch
prerudenia prac. Prdce na diele podla tohto odseku tohto &lénku Zmluvy je zhotovitel opravneny
prerusit iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory preukizatelne bezprostredne stvisi s dévodom
prerusenia prac, a aj pofas doby prerusenia prac je inak povinny vynaloZit maximaine usilie na to,
aby nebolo inak ohrozené véasné vykonanie diela.
. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednévatefa o vzniku akejkofvek
udalosti inej ne? podfa odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, ktoréd méZe branit alebo staZit véasné alebo
riadne vykonanie diela.
. Objednévatel je opravneny pisomnym oznamenim doru€enym zhotovitefovi zastavit vykonavanie
diela podla tejto Zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizicii diela s vynimkou pric, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej 3kody na diele alebo majetku objednévatefa a s vynimkou prac, ktoré objednévatel
uvedie v ozndmeni o zastaveni realizicie diela. Objednéavatel nezodpoveda za Zkody vzniknuté
zhotovitefovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednévatel je povinny vznik dévodu na
zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.
. Zhotovitel nemé pravo na Ghradu nakladov, ktoré mu v dbsledku realizécie prav objednavatela
podfa tohto €lanku Zmluvy vznikni (napr. naklady na prestoje).

€l 1x
Zmeny Zmluvy
. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu ich zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujiice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknd nové
poZiadavky objedndvatela sdvisiace s rozsahom diela podla tejto Zmluvy (t. j. naviac préce) alebo
nastanu iné skutocnosti nezavislé od véle Zmluvnych stran (vis maior), v désledku ktorych bude
nevyhnutné upravit prdva a povinnosti Zmluvnych stran dohodnuté v tejto Zmluve za Géelom
naplnenia Gcelu Zmluvy. K takejto zmene mdie déjst iba na zdklade pisomného dodatku k Zmluve
a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZvO.
. Naviac prdce predstavuju nové prace vyzadované objednavatelom nad rémec dojednany v Zmluve,
t. J. nad rdmec prdc potrebnych na uskutoénenie diela v zmysle Zmluvy.
. Naviac price je moZné vykonavat iba na ziklade postupov upravenych vieobecne zdviaznymi
pravnymi predpismi (najma, nie viak vylu¢ne ZVO) a st¢asne tak iba na zdklade vopred zmiuvnymi
stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. VSetky pripadné naviac prace budid riadne
vyjadrené v aktualizacii prilohy €. 1 k Zmluve v neoddelitefnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok s& Zmluvné
strany povinné uzatvorit vopred, t. j. eSte pred tym ako déjde k realizacii naviac prac, v opatnom
pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.
. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v prilohe ¢ 1 k Zmluve, musia byt fakturované
osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsdhlaseni Zmluvnymi
stranami. Skuto&nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemdZu dohodnif na cene dodato&nych prac
a doddvok materidlov, neoprévriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony stvisiace
s vykonanim diela podfa tejto Zmluvy. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je
potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na
diele, ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého préace oceni podla jednotkovych
cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré st svojou povahou najbliziie vykonanym pracam
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alebo podia obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek idajov Zmluvnych stran inych nez je
ICO zhotovitela tykajlcich sa Zmluvnych stran uvedenych v zéhlavi Zmluvy (ak ich désledkom
nebude zmena v osobe dotknutej Zmluvnej strany) alebo oprévnenych oséb alebo ich Gdajov
uvedenych vzahlavi Zmluvy, postaduje jednostranné pisomné oznamenie dorucené druhej
Zmluvnej strane a takidto zmena nevyzaduje prijatie dodatku k Zmluve; Ginky takejto zmeny
nastanut diiom doruenia oznamenia druhej Zmluvnej strane.

€l X
Odovzdanie a prevzatie diela
. Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy odovzda
objednavatelovi najneskér v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmiuvy.
. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si Zmluvné strany dohodnd
€asovy postup preberacieho konania.
. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu zacatia preberacicho konania predloZit objednavatefovi
vietky doklady, ktoré mal objednévatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

3.1 zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouzitie,

3.2 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

3.3 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych
materidlov a kon$trukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zdruéné
listy, ak takéto pri zhotoveni diela pouiije,

3.4 doklady o vykonani predpisanych sku3ok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho €asti,

3.5 dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo podla prislusnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem a na realizaciu prav a povinnosti stvisiacich s vykonanim diela
podia tejto Zmluvy,

3.6 doklady o uloZeni prebytoéného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

3.7 dokumentdcia priebehu realizdcie diela ¢asovo a chronologicky jednoznatne oznalené
(fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je ddvodom na nezacatie preberacieho konania.

V pripade odovzdania dokladov uvedenych v bode 3.1. aZ 3.7. v elektronickej forme, je zhotovitel
povinny odovzdat doklady v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

. Objednéavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 3. tohto clanku.

. 0 odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vritane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie objedndavatela, ¢i dielo prebera. Ak objednévatel dielo
alebo jeho &ast nepreberie, bude sudastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast neprebral.

. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnit, &i dielo {prislusni ¢&ast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maja vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit miesto realizicie diela tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Miesto realizacie diela je zhotovitel
povinny Uplne vypratat do 2 dni odo diia protokolédrneho prebratia diela, ibaZze sa Zmluvné strany
dohodni na ponechani zariadeni a technolégii nutnych na odstranenie pripadnych reklamovanych
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vad a nedorobkov; takéto ponechané zariadenia a technolégie vyprace zhotovitel najneskér do 2
dni odo dra potvrdenia zo strany objednavatela osvedcujliceho riadne vybavenie reklamovanych
vad a nedorobkov.

. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je vykonané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, a to aZ do ich odstranenia.

. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu oprivnenej osoby
konajucej za objedndvatela a na protokole oodovzdani aprevzati diela, prechadza na
objednavatela nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho
Casti zodpoveda zhotovitel aZ do €asu riadneho odovzdania diela objednévatelovi.

C. xi
Zodpovednost za vady
. Zhotovitel zodpoved3 za to, Ze dielo bude vykonané v sdlade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie, vydanych prisluSnych povoleni a vieobecne zavaznych
pravnych predpisov uginnych na Uzemi Slovenskej republiky.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek &ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkdm
kladenym na dielo alebo jeho &ast.
. Zaru¢na doba diela je 60 mesiacov a zatne plyndt po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
. Privyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna
doba uplynutim doby zhodnej s df?kou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak
doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dlzke
zaruénej doby poskytnutej vyrobcom wvyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu si¢astou dokladovej Easti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
. Z&ruka sa predlZuje o dobu, po ktorti dielo nemohlo byt v zadruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela zistené po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.
. Objednévatel je povinny zhotovitelovi oznamit vadu (dalej len ako ,,reklaméacia”) bezodkladne po
jej zisteni, Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia dorucenia reklamacie podia tohto
odseku tohto &lanku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.
. Polas plynutia zéruénej doby sa zhotovitel zavizuje vady oznatené v reklamécii objednévatela
bezplatne odstranit do 10 dni odo dita doruéenia reklamécie, ak sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak. Ak zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla tohto
odseku tohto élanku Zmluvy, je objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitela a zhotovitel je povinny objednavatelovi takto vynaloZené naklady uhradit bez
meskania, najneskor vlehote uvedenej vpisomnej vyzve objedndvatefa na Uhradu takto
vynaloZenych nakladov.
. Zhotovitel zodpoveda za kodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupav, ako aj za $kodu spGsobenu tymi, ktorych pouZil na realiziciu diela a za Skody s tym
stivisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich Cinnost, akoby tito vykonéval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpovedad za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a tisilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.
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11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o nahrade $kody podia zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim narokov z vad diela nie si dotknuté naroky objednavatela na zmluvnt pokutu, nahradu
skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

€L xu
VyuZitie subdodavatelov

1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moZe
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predloZeny zoznam subdodévatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifikatné ddaje,
predmet subdodévky a Gidaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kaZdému subdoddvatelovi zaroven
predkiada dékaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podfa § 32 ods. 1 pism. €)
ZVO a dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ako ,Zakon o RPVS”) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela
tento zapis vyZaduje. AZ do splnenia vietkych zavéazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit objednavatefovi akukofvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel je opravneny kedykolvek poéas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spitia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyzaduje. Najneskér 7 dni pred prijatim subdodédvky od nového subdodavatela, alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatefom (podfa toho ktora udalost nastane skér), je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifikatné) udaje o novom subdodavatelovi a o
osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a zarovefi predloZit zhotovitelovi doklad preukazujuci, Ze novy subdodavatel
spiia podmienku éasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet
subdodavky. Az do splnenia v3etkych zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akdkolvek zmenu tidajov o novom subdodévatelovi.

4. Objedndvatel je opravneny akéhokolvek subdodéavatela odmietnut zdévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavizuje bez vyhrad
reSpektovat.

5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto &lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizicii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

€L xam
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim miesta realizacie diela od objednavatela v lehote
uvedenej vo vyzve objednavatela podfa ¢l. VI ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o
i len zacaty den porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim realizacie diela v lehote podfa ¢l. IV ods. 1 bod
1.2 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty deti porusenia/nesplnenia povinnosti;
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2.

1.

1.3.za nedodrZanie terminu dokoncenia realizacie diela zhotovitelom podla &l. IV ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy vznika objednavatelfovi narok vodi zhatovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z
ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zafaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.4. ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela vyplyvajice z protokolu o odovzdani
a prevzati diela v zmluvne dohodnutej lehote, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zaaty deri omes$kania,
a to aZ do dfia Uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.5. ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela po doruéeni reklamécie zhotovitelovi
v zmluvne dohodnutej lehote, vznikd objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazZdy aj zacCaty def omeskania, a to aZ do
dia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.6. ak zhotovitel neuhradi naklady objedndvatefa vynaloZené na odstranenie vad
objednavatelom miesto zhotovitela v lehote urfenej objednavatefom podla €. XI ods. 8
Zmluvy, vznika objedndvatelovi ndrok vodi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do diia Uhrady takychto
nakladov;

1.7.v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek zamestnancom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatefovi narok voci zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vyike
200,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kaZdy, €o i len zalaty def nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkofvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podfa €l. XII tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 200,- Eur za kaidy, ¢o ilen zadaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade porudenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v &l. Vil ods. 20 Zmluvy vzniké
objedndvatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vySke 1000,- Eur za kaidé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmiuvnych pokut uvedenych v él. Xlil tejto
Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut prihliadali
na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

. Uplatnenim alebo zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na odstipenie

od Zmluvy, urok z omeskania ana nahradu vzniknutej 3kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho &ast.

CLxiv
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym spinenim vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode alebo, ak v dohode
nebude takyto defi uvedeny, ku driu U€innosti takejto dohody,
1.3. jednostrannym odstUpenim od Zmluvy zo strany objedndavatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat miesto realizicie diela,
1.3.2 zhotovitel vias nesplni akikolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zatat
vykonavat dielo,
1.3.3 zhotovitel nezacne s realizaciou diela podfa ¢l. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy,
1.3.4 zhotovitel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
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1.3.5 zhotovitel je v omeskani s dokoncenim realizacie diela podla €l. IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy
o viac ako 30 kalendarnych dni,

1.3.6 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela pokracuje vo vadnom
plneni/vykonavani diela,

1.3.7 zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndavatela v lehote urcenej na odstranenie vady
diela vadu diela neodstranil,

1.3.8 objednavatefom oznadmena vada diela je neodstranitelnd,

1.3.9 zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, poruduje zdkaz nekalej sutaZe, kond proti pravidlam hospodarskej sitaZe alebo
ak jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatefa,

1.3.10 voti zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zafaté restrukturalizacné konanie,
alebo voti zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.11 zhotovitel strati odborn( spdsobilost na vykonavanie diela alebo prislusné opravnenie
na podnikanie {Zivnost),

1.3.12 ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku driu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas vykonavania diela.

1.4. jednostrannym odsttpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatefa je
omeskanie objedndvatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstiipenie od Zmluvy nadobtda dcinnost diiom jeho doruéenia druhej Zmluvnej strane a ak nie je

v tejto Zmluve v jednotlivych pripadoch vyslovne dohodnuté inak, rozumie sa, Ze Zmluva sa zruiuje

od tohto diia {ex nunc) a nie od jej po€iatku.

. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran okrem prav na nahradu

spbsobenej skody a uslého zisku, prav na zmluvné sankcie, inych prav a povinnosti vyplyvajucich z

ustanoveni tejto Zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov o zodpovednosti za vady za tu

¢ast diela, ktora bola do dria odsttpenia vykonand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody
stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy odstipenim.

. V pripade odsttpenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité

a riadne ukonéenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela

budi uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupia rozpracovanosti ku diu zastavenia prac

na diele alebo ukonfenia prac na diele a podfa skuto¢ne preukdzanych nakladov zo strany
zhotovitela.

. Ak déjde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objednéavatel narok

aj na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo vykona. V

zdujme zabezpeéenia pokrafovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela

previest bez zbytoéného odkladu na objedndvatela viastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklli cenu primeran( opotrebeniu a stavu
tychto veci.

€l xv
Zaverecné ustanovenia
. Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a u¢innost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienaok:

a) drfiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmidv
/www.crz.gov.sk/ v stlade s § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informécidm a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
heskorsich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o slobode informacii“);

b} dfiom nadobudnutia ucinnosti zmluvy o PPM.
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2. Na ucely Zmluvy sa rozumie, Ze ak k nadobudnutiu d¢innosti zmluvy o PPM nedéjde ani v lehote do
90 dni odo diia zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmldv, Zmluvné strany sa dohodli na
rozvizovacej podmienke, podfa ktorej tato Zmluva zanika.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robif len pisomne, ofislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami, a to v stlade so ZVO
a ustanoveniami ostatnych aplikovatefnych pravnych predpisov uginnych na dzemi Slovenskej
republiky.

4, Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G&innych v Slovenskej
republike.

5. Této dohoda je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych BBSK dostane dve (2) vyhotovenia
a poskytovatel dostane dve (2) vyhotovenia tejto dohody. Toto sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu tejto dohody dochadza elektronicky s kvalifikovanym elektronickym podpisom.

6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner verejného sektora spinil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zdkon o. RPVS“). Zhotovitel sa zavidzuje byt riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora po cel( dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo Zékona ¢o
RPVS.

7. Pokial zhotovitel preukazuje spinenie podmienok Ucasti podla § 34 zdkona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisiudnu €ast touto tretou osobou aj realizovat.

8. Kaida zo Zmluvnych strén sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlice z tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchédzajliceho pisomného
suhlasu druhej Zmluvnej strany; objednavatel je vSak opravneny previest prava a povinnosti
(zévazky) zo Zmluvy ako celok alebo jednotlivo na osobu jeho zriad'ovatela. V pripade porusenia
tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych strdn bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych
zavazkov neplatna a zaroven druhd Zmluvna strana bude opravnend od tejto Zmluvy odstupit, a to
s U¢innostou odstipenia ku drfiu, ked bolo pisomné oznamenie o odstipeni od tejto Zmluvy
doruéené druhej Zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo séasti platné alebo U&inné alebo neskér
stratia platnost alebo U&innost, nie je tym dotknuté platnost alebo G&innost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo nelginnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa poufije pravna
Uprava, ktora, pokial je to prédvne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy Zmluvné strany tlto otazku brali do dvahy.

10.Zhotovitel berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na zdklade jej realizicie, pripadne
akékolvek dalsie sdvisiace informacie, mdZu podliehat aplikovatelnym ustanoveniam zdkona o
slobode informacii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objednavatela zverejnit ich alebo
poskytnut v sulade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel
takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom vyplyvajicom zo
zakona.

11.Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budd dodrZiavat povinnosti uloZené Zmluvnym strandm na
zaklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracuvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov). Ak v ddsledku poskytovania
sucinnosti podla Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych strdn druhej Zmluvnej strane poskytnuté
osobné Udaje a v dbsledku toho by malo ddjst k spractvaniu takych osobnych Gdajov, Zmluvné
strany osobitne posddia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
Udajov, prip. jej zmeny. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem pripadov plnenia povinnosti vyplyvajtcich z aplikovatelnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov bez predchéadzajliceho suhlasu dotknutych oséb alebo iného spésobilého
prévneho zakladu nijak zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou spracivat, reprodukovat alebo
podavat ich akymkolvek tretim neoprdvnenym osobam.
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12.Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek pocas platnosti a Giéinnosti tejto Zmluvy v nadvaznosti na
fakt, Ze dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadvaznosti na platnt a Gc¢innd Zmluvu o
PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v
zmysle prisluénych pravnych predpisov SR a EU, najmé zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a zékona & 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskoriich predpisov a prisluinej Zmluvy o PPM a jej priloh vratane vieobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnit tymto orgdnom riadne a véas vietku potrebnu sGéinnost.
Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porudenim Zmluvy, ktoré opraviuje
objednévatela od Zmluvy odsttpit. Zarovefi sa zhotovitel zavédzuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
stivisiacim s realizdciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym spésobom.

13.Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1: Opis predmetu zdkazky
Priloha &. 2: Cenova ponuka/technické $pecifikacie
Priloha &. 3: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii
Priloha &. 4: Zoznam subdodévatelov zhotovitela/éestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie
diela nebudd vyuZiti subdodavatelia

14.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajdcich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volhost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedajil za $kodu, ktora vznikne
druhej Zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito Zmluvu
uzavreli slobodne a vaine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
pozorne si ju preéitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy
na doplnenie, o zastupcovia Zmluvnych stran plne spésobili na pravne uUkony potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi.

V orreveeeneeerernnens dria: V Badine, dia:
Objednévatel: Zhotovitel:
Mgr. Miroslav Chamula Roman Lasut
riaditel konatel

16/16



Priloha ¢. 1
Specifikicia predmetu zakazky

Nazov zikazky:
Ciasto¢na vymena okien na budovach skoly — Vyzva &. 29

Druh zakazky: Zakazka na dodanie stavebnych prac

Opis predmetu ziakazky:

Predmetom zdkazky je dodanie stavebnych prac spojenych s demontdZou vybranych
povodnych okien a dveri, naslednym osadenim novych okennych a dvernych vyplni spojenych
s osadenim vnutornych a vonkaj$ich parapetov a vyspravkou osteni po zabudovani, pre subor
budov Strednej odbornej Skoly technickej vo Zvolene sidliacej na ulici J. Svermu 1, Zvolen.
Stavebné prace sa budu realizovat’ na budovach situovanych na parceldch registra "C" &.
2700/7,2700/11,2700/24 v k.0. Zvolen (873705), obec Zvolen. Si¢ast'ou stavebnych prac bude
aj likviddcia pripadnych odpadov vzniknutych pocas vystavby, je nutné sa riadit' zdkonom
o odpadoch &. 79/2015 Z. z. Nové vypliiové konstrukcie musia spiitat’ poziadavku STN 730540-
2/Z1+Z2. a to v celom rozsahu.

Predpokladana doba realizicie: 3 mesiace

Konkrétne podmienky su upravené v zmluve o dielo.






§21 evens

A/ EL°0= w1
SUBUSS] BUIRE BAOTRICPE - e [ ewis - eqiey -_ecﬁ-ﬁuu._o?ﬂ U -
WO S NN - NP PS0URRAIIG -
wuizs S FAOPOAGOOIID LIEADY -
] 00°0955 ) 88221 00's5s njggoud BxQy sugarns - 9 WS “utul njyosd exgly FuqRARLS - i 9T | 405t ¥ gorz :fuwi] eughn x exsg ouyo|
oI /et equey - 219(q/me|g nw ague) -
§'0=2n opys-¢ pepoz; - Opfs-E "ulw -
1osd daciouon g - An010WIOY § “ujus osd Aowes
26 IBpumiLE(es [l10sd
Neelli/AN 980
=M -s.-E}s g9'0=mn YA puid nfeudmenz Ajess
CJUBUSD) MU PAOIRIOP-E ~ oL v FIPCIN “ELIAN - RGIR) J(UDUSI) JAOZRIOP-T "UjLW -
._“._.“a-__w.___.. m Q.Hhﬁ“o.ﬂo u__Es_. gt
5 .
' ’E: 60°60ZT 60'9zT 00'ess [i%] . N £ ] T - widAr gupd sjop ‘U opys -g oy | ¢
B0G0ZT DOERE ii—.—q—lu:uﬁ. [+ L 13 w Wiy v njyosd exgy yugasers D062 X 0T ] N
o[y /eisiq aquey - #[3(q/ei31q Nue) eqse) - RHAR e et
S'0=30 cpys€ Jupmion - Y ojys-¢ "up -
tyosd dansowoy 9 - 8 t4] vt Aroiowoy 9 "uiw pyosd Asowgs
Z6 13purtuiug [iyosy 005
N/ LLO= M
-__.!.oc.u UL PACIRIOP-E - EWLI3E) - €qee) JUAUSA] JA0ZEI0P-Z LI -
weP s BRNp - N \'OW BN PUISOUDIdZaG -
wwzg _ 1] $AOPOAGOCHD AUEACY -
suap
90'96€ 00228 90'96€ 90'L 00'7ZE pyosd ayqjy suqases - TET WW,. L \\ & WSg "unL nyosd )Y SUGIAELS - ot LI [PPSO ——— z
. 33“.___.““ eqin - // S %Eu_gummsu_ﬂ equey - Rgouy
‘o=tn Juyegon - o) \ T N
{15023 Avoscuwsoy g - i - Aroi0woy 9 ujw goad frowss
76 sopunureiEs pyosd [ ]
Heli/m vL'0 = My
WUIUSI) DU FADZRIOP-E - U - EQUL) AIUIUSIY PAOZEIOPT “WILL -
WO S SR - RN puisauRadzag -
wuzs FAOPOAGOODI SUEADY - e
[433724 00'p2oT 89'LEv 88'T8 00°95€ Njy0sd gy puqeans 'L LILISE Ui NY(jo.d Miq)Y Fuqasers - A ¥ | oostx ooz jwus) wysa x oyg ouno T
oy ferang ey eRja/eIRtq Mwes eqie) -
S'o=3n ofys-£ pupeioz opis-E ‘-
youd fazsoiuoy 9 £ol0won 9 ‘Ul (Yosd Mowes
T6 JopuauITiNg [youd
RSP eropng
{Haa s [Hda 23
yn3al I s Zw uo;
1930d Ausgun 1300 Ausn "_.”.,_ma>_ Al x“.._m qipes [Hda 229 un3 A) eJuIpyIn l w ___ _s_.:_ gmo i Draswez Wjnenupsiqo asunied mpoupaf wipussHun >d
€2 BUSD RADND 2 RUSD groyeD) s pACIOUDST | wdag ek | TR PAONOUPH | mumaal SPULIGE PPHUEIL AR Iugonys nopeziien: paid) uanio epeyedy Susagseupad fapeagoed] PPy swoy | U7 e IuUaWzos $ ANFotod AoTeN
FIpyin jupdop
N T ]
OEE 08 ST60/ ZEE 822 S060
JEUOY - URLIGY INFE
9YLIEIOE
ougp
UIPeE TE 9L6 'S/ LF PUARSNIG
OIS NS NUANLIIUL
EIHRAIPOR ERENGRUIP]
US{OAZ 10 096 “T/FBST MULIBA [ ‘PRI §OS “eprEpOp CISHN
Ayard adessians e gung iRAeADY 30190 fiBn
62 '2 BAZAN - A0S YIRROPNG U L0 BRUALAA NUjOLSET) hRENST ADIEN

BIETHLIOedE BADIHUINLNIANOY Br0ueD - TP ENOILA



S1grueas

*w/meLo

=M A/MOLO= Mn EALIBE - EGUE) BUBUSD] JADTEIOP-T ‘Ul -
HUBUSIL ISP PADIEIOP-E oRnp pusoIgadaq -
S oo -
? ’ 2 wiwsg "uw agoud myqiy puqoness - £l I3 r i or
666801 00°E188 LS'3¥ST L5682 W6STT niyod exqp guqaeers £3'%S Ry _..Ew..gnec. 00%E x 0087 [uunua] :mysAA X g5 OAIYO)
vu..nz}_-z .._.a....«_ opis-€ "uut -
5'0=3n opis-§ pupejony - Anaiowoy g “ujw youd Arowes
1gosd dnasoway g -
T6 AvpUBLISES 403d
N WM SL'0=m0
S:uﬁo.-é!ﬁs!ov‘m B - EQUE} HUIUSA) PAOTRIOP-Z "UjuL -
woanpy s SN DR JUISOUZIALaq -
wwzg PAOPOAGOO0 HUBAGY - p—
91502 00'95T2 6299 te'sqn o0'ses niyod enapy yugasess et _5._35“_.. ..Ee.._un“.a_._ el - ¥ | ooszxoozy dwwlwxsiaxensgoure| ¢
e ey
5°0=30 oprs-€ JuReion OPIS-E “ujw -
o Masowan g {osowoy 9 “uiw yosd Arowrps
26 1spurumps yoig
A M/M LL'0
=0 /M SL0= M) BUIAE - eqe) IUIUSIY PAOTEIOP-Z "I -
FIUBUSAY BUBY FAOTRIOP-E ~ wgnp suisoungadzag -
EE“N“M.__._ . FAOPOAGEORD HUEADY - _—
9 . ” ' ' WIS ‘U Njyod Y PUGIAES - L 61 P 2
TB'9EETT 00°LELT 662211 66'60Z 00°ET6 oqyous wxgpy pugessss - ¥'901 B .....h_-e... 0002 x 0082 :[usius} swygha x mygrg oujo
oot /uaig eqiY; - Ops-€ “wuw -
§'o=d oprs-g puseion - facsousoy 9 ‘U oid Aowe)
wesd Anosousor o -
26 18puRings pold
A MIMIL'0
=0 /M ZL0e M P2 - £QIE SUSUSIL PAOZEIOP-Z Uy -
BUBUTS} BWIIR PAOTEIOP-E - | sss | owe exgnp puisowgadzaq -
wensy s eAn - N FA0POAGDORD HYUEADY -
v ¢ g 7 b wee & W tusgg "W njjjasd exg)y puqasers - Bl 8 ¢
BZ'66Y0T O00'9E58 TH'TIET sk 004901 ngtyoud wyggy puganeS - i iR epPia/eroiq nuips eqse; - 0DRZ X DOFZ :{uatus] jeySAA X wpirs oo
. .H_a\-_.z oy - . m ope's hit=
5'0=31 ojys-£ pupelon) - 2 PP A—
1yosd Aaasowiny g - & L fEv §ul
26 JapuminEg [yoid i o
A=/ LL'D= MO
n_..!.uo-ag-mgﬂc?m = FLIBR) - BQIE) DIUBUID] PAOZEIOP-T "UIW -
Wy s oy - eR eusoinadiag -
e PAOPONGOOI BjueADY - o
€T 00’26 teTIe 3% 00'z6r niiyoad enqpy guqasns - 87 S " niyasd eyqjy puganes - = t x ouge ] wphn x es ouye| ¥
wRQ/eag Bge) - R/ Eig PR ey~
§'0=31 oprs-g Fupeion - OPS-E W~
yosd Anasowoy g - 9 "ujw jigoud Avowgs
T6 JopuRIIRtES [1io2d
W /M EFDS M0
TBUILUSIY BN BMOTRIOP-E - LI - BQIL) SHUIUSI) PAOEIOP-Z UL -
WY & R - eRNp suIsowRadiaq -
wwze PNOPOAGOD(II HUEADY - aujap
Z6'619 00°¥0S z6'619 T6'STT 00405 niead TR JUGIARIS - %0 wingg “uus Apjosd exqpy guqsaEs - Bl 1 TSP g pp———
wAq/eleNG wqe - epRia/ERIq ._.“.t eqie- tusad el
v'0=3n opys-£ puzsioz - Ops-£ “upua-
[yoxd Anasawoy 9 - Aasoway g uiw pyoid Aowss
26 1opumIsSiES pjosd
(Hdas [HdO 228
un3s un3nl [ndas Iun3 (zw) yoanasuoy
(pMoson0 snswend Bpoups| w)juRuWsHuUn
wagad Auagun 130d Auan o o [Hda T3q8n3 A) Qezpapn [eiawez q._-aln.uilna w04 7d
2 eue0 proyeD et euas paoyen ._.8”H=w..v£ _.H_ zm._Na s_“%a BUDD SACYIOUPIY | RIEAD) IPRALIIAF PANUYIDL Arou wgaayg | SUROIMIS POPRTIERS paud) uIPo eRPYRIDE | foppygieds ¥ sy € juuawzos s Ayzojod AozeN




N/ ST = My
RIUIUSIY JUSI] PAOIRIOP-E +

BUISE - BQIR) HUAUSI) PAOZEIOP- "Ljut -

o € wRN - BRNY puIsOUadIag -
wuizs FAOPOAGOO[RI DluEADY « —
¥0'958% 00'BbEE 29'v0p 19'5L 00'62¢ nigaId RxqJy pugRAns - Wwsg ujw njyoud exg)y FUqIAEIS - 44 RPSTpr——————
o124 /e24q RN - e31q/€31q NiweJ equey - 02 X os9:{un] g x o o
0°0=5n ofs-€ pupeion - OpYS-E “upw -
1youd Ancsowon g - Anosouion 9 Ul jyo.d Motses
T6 19purwiEies 1jo1d
WM TL'D
=ma l.uE\; 85°0=Ma BULD) - B AHUIUSI) &0 ‘Ui -
CHIMISI) I JAOLRIOP-E - 12 - eQue) 3y PAOZEIOP-Z Ul
NP puIsoUpadzg -
L2t S R FAOPOAGEHID ayuEADY -
¥ | ’; wuwize WSS “ujw n| d ugasels -
$2°9908T 00'889%T oL2sL EIA 00719 o exgy B mu. Ui npgoad exqpy pug; Y| pecex pogriw) i__&>..s_=m§ os_e_ st
iy 131Q/€1q NUg) Rque; -
waq/eaq eqey - OpS-€ “uw-
: ou-Eaka e.__u?En.n N-“. u_ ’ Arosousoy 9 “ust pposd Arowgs
T6 1apusLuR{RS j1j01d
1 SuA0(Y eAopng |
TL'S090L TOEORLS JURIP NAOPI #Z BU3D (Y1045
00'69€ 00700 00'69€ 00'69 00'00E 1 BUIZI TRIUOIWIP ¥ TRIVOW | ST
00'st9 00008 00'5t9 00'StY 00005 1 pedpo eRFPIAY|  Z0APO| LT
z1'gsse 0s'aszE [243 9ET t6s 0s$ #juajso suaaridsia apupnw| gt
68°SELY TE0SEE (2272 5T fa£] <] MOIOAIO OP USPID S{uBpESD| ST
LE'ST6 (4474 1o'sT ¥4 0z'Tt 9 uspRo tpiupoapd TRUOWRP| BT
Selllf M ¥8°0 = M0
RIUNISH) DY) JROTCIOP-E - UL « ROIE) SIUILISIY JAOTRIOP-Z "L -
waan)y 3 mgnp - expnp puisoupsdzag -
wue PAOPOAGOOISD AfUEAY -
€8°0487 00'125T [£3=2] tg'ort 00'205 nigadd Exq)Y Fuqaans - WWISE "Ull NYoud exd)ly puqaaels - [ X 003z sl < mxars ouxa| ET
w1 /0401 00y - efoi/ejoIq nuigs equvy - 008 % 0092 {usea] itgin x i ouno
g'o=n opys-¢ yugejon - OHE-E Ut -
1404 Arozowoy o - ArQuowoy g “utw jyosd Aowes
26 10plRIRES |lj01g
NI/ EL'0 = M
FURISI] DLIBY PAOZRIOP-E - BWIIY - €QIEJ IUIUSI PAOZEIOP-Z “UjW -
wongy s e - R puisaugedzag -
wwze PAOPOAGOOI3D IHUEADY - proe
sv'sas 00°9LS 8r'aoL 8¥ZET 00°'9LS hjyoud mjgyy yuganms - gy ‘uhl nyyead Bigjy pugass;s - T y . z
wqa1a/eo1g equny - e31/ei31 nlg eqe) - 008T X 002 [ust) eyshnx wag ouny
S'0=3n oJys-E yupes0z) - Opis-E “uiw -
Iyoud Anasowsay g - Anciowioy 9 uiw [yoid frowes
6 dvpurmE|ES Youd
HM/MIL'0= M0 .
RUILISII I PAOTRIOP-E - SUWSR - EQLT) HUIUSH) PAOZRIOP-Z "Wl -
Wz s BN - enny pusouzadzaq -
wurzg PAOPOAQOOIID HuzADY - o
LE'BEY 00'6TS LE'BEY £e'6TT 00'6TS nigoId ENQJY BUGIARIS - WIS U oI BXQJY SUGARIS - T i " it
e1oiq/vjorq quey - ereforq e eey - ce Rosr IS0l et e oov
50=3n oprs-£ Juzeton - ops-€ “upw -
osd Acsowoy 9 - Anosowion 9 “wiw pyosd AMowes
76 Jopustueges josd
H4as [Hda 23q
4naal nan [Haa's funz
1a20d Auagin 1930d fuain unz Al ) %62 aqzpes {Hd0 2aquna Al Sepepn SRIAUPHID rjduied w04 wjuIgsagun| re
#2 TUID PO €2 2U3d pAOYRD [ udpaa exghn | SUEO FAOMRQUPAS | nieoy Ipmypads UL U010YS ROPIFZYER PIIC) UO FRERPAAS USRI [CREINICUS REROL © [uuWTos § Aygoiod AoTpN




SZpeuens

Imeucy - uewoy Ingey

SCOTTT'6T RYP ‘Jujpeg A

“HAG § IURATISOD | EPONOAPO Aqe Yk 170U pesdin JULAD ' HQ WSEeyd 5. OGIE HACQ EGLPES FUSRIZ Incejan €5 S €4 REZPILPI. {5 EZ) NOGEPES NOUPEpI 05 HaQ Aconed ud fuanmyseu of voin-
msw zeu ASMUZ A MpARU BJ0AS BURIORZ ZEZPEYIN-

Synuod o Aoy P o AGERN 08 Auemye JAQ SSTW WP
Eupuzog

PuISOUIITAY DR JUIPIA JAG JERU neEee y ooy q tglﬂiigigyté
UALGRT WY “B{910 818) UMLE'0 WIGD "UFKs 818001 Ty WINIUOA JIUAOPOIIN D). ¥ SR} ¥ (POISIIZOL © ‘apsoy iajlistiased (ipferuon & o ¥ $in g3 sfnpeged jaaspaisqo jufaispy
s e et
I e ) .|F|U_:|.T..| L Tt T T T e Mt Iﬂ.lu..ld.ﬂ. = = e —— — —
. GHISTOTE ”_ .uo.ennan .ﬂ_._st!tx u_..!._._ _-cisss e_u!ﬂ.u!:uuﬁ : P
SL'SYSEE HO'ISIRE o333 BUYAI0{B] NAOPNG BX BUBD TIOYS
0069t oo'o0s 00'69E 00'69 00'00€ ‘ans T SHAES] FRUOUISP ¥ JRUOW | §2
00'69€ 00'00¢ 00'69¢ 00’68 00'00€ “qns T npeUpo ERYPAYY @ Tanpa| 22
SU'6¥b2 0T'T66T (4] j7ald 'S w 08E (U330 MUIARIdSAA MfTIINW| 9T
06'520€ 80°099¢ €0%S or'or E6°EY £ 95 AOJOAY0 OP UINO BUBPESO| ST
¥6'665 ac'esy wor 0T 7K 2] 95 udpgo piupoagd tRuowap| ¥z
WML D= M
RIUIUSD) LI FAOTRIOP-E - BRI - BQUE) JUUSIL PAC2EIOP-Z U -
weonpy s Bnp - BRI pUISOLIAZAG -
wzZE FAOPOAGOCIID AUEAOY -
PB'ESVE 00'8087 vo'sLs v9'201 oo'say nigosd exq)y guqanels - EE'BE WIUSE "W Rjosd Big)Y FUGIARTS - b 9 SRt €@
(a4 31 e - eRI/eRIg nugs eque; - OseE  0uEy usal] yha x mig ek
5°0:90 OpIs-€ Fupeio] - opfs- ‘upw -
#30)d Ancsouson g - Arnosouson 9 "L [iyoud Aowps
T6 FPURAIERS [0Id
Nee/M ZLO= MO
BIUDUSI) JUIY PAOTRIOP-E - BUIAR - EQIE) ANUILTI| JAOTBIAP-T "ULUL -
wagny s ey - oRAp puIsOUYadzag -
wuze FNOPOAGRCIED BJUEADY - N
B9'6LYT 009107 STELY 8T'LL DO'9EE ngod enqjy UGS - 9T'EL WWUIGR “WwW MY0IS EAQ)Y EUGIARTS - E 1 ] ) . RN 2
4/ oamg - epLqfejaq ugs eq ey~ 00T ¥ 0ET :[1u] :mgzhn x g ounjo
S'0=301 OfNs€ JuRmion) - opfs-£ -
ioud Arcsoumy g - Snos0wor 9 uitl yosd frowes
T6 40PUBLIRIOS {4034
Nt/ T80 =m0
RIUDUSI) PRI PAOTRIOP-E - BAIDEY - £QUE) U] JACZRIOP-T "URL -
W00y s WDy - epn guIsoupadzaq -
wwze PAOPOAGEOED BjuRADY -
96'9LBE 0zSTE 29'vBY 2906 00'PEE nig0sd exq Fugoasys - s UNLSE "UW Risd BYQY CuUQINELs - B £ ; . w
oot fejaiq squey - ©{21q/031q nuips eque) - 008 ¥ 008 :[wuw} :exgha X myg ouyo
03N ofys-€ Juaeion - opfe-g upus -
{iyoud Jacsowoy g - fnosowon 9 ujw [yosd Mowes
T6 IPPURLLIRYS [JO1d
{Hda's [Haa 239
LUED)] un3al n B,
1930d fuzgin Yaz0d Auogin ﬁ.._un >” " x..,.M...uuﬁva [Hda 239 43 A] ®ezpen .N.,...oﬁ_. . (esaez wjmaapupsigo snswesed onoupt | wansn)
©2 2U2D PAOYD €2 TU2 pAOYD s gnopoupar | udpagesa | O nieAay B a4 . wo 3UOINKS NOPY|[EDs PAsd) USHO EFYSdS ’ pasd foppuideds Ruam © juudiuzod s Ayzojod AozeN




52§ rueqs

[Hdas [Heg 73q
raAl unaal Hegs [una {zw) spxnguoy
1330d Audgin 1w30d Avsun gy gqzpes| (HAD 223 BNAAL nepren (eswez wjatEapupsiqo snsuned onoupa] wyuausapn|
2 U3 PAONIID ez eUad pASHED) ¥n3nl HRErT IR BUIO gAOY| ‘pirosoAI0 wan od

par | mieaoy 5 U S 3ugoinys nopezifens paid) uano epprypads PP R

rd
WU PAOYIOUPA[ | 110 HAG BYSAA € pusduwizos s Aygored Aozey







Priloha ¢.3 Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

Stavebné odpady a odpady z demolécii st kategorizované v zmysle prilohy &. 1 vyhlasky MZP
SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadoyv, ako:
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIEST:

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A MATERIAL
Z BAGROVISK

17 06 1IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI|

Projektova dokumentacia
Zhotovitel projektovej dokumentéacie je povinny:

- re$pektovat’ poZiadavku zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych
predpisov pripravit' na opatovné pouzitie, recyklaciu a iné materidlové zhodnotenie minimélne
70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby
nad 300 m?2, neznedisteného Skodlivinami (tzn. okrem nebezpetnych odpadov a odpadu
kataélogového €. 17 05 04),

- v pripade demoléicie uréit postupnost’ demolacnych &innosti s ciefom umoZnit oddelenie
a triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadov,

- v projektovej dokumentacii (fechnickej sprave) uviest vykaz odhadovanej vymery stavebnych
odpadov a odpadov z demolaénych prac v rozsahu:

kéd odpadu podra Katalégu odpadov,

nazov odpadu,

kategéria odpadu,

predpokladany kéd zhodnotenia alebo zneSkodnenia odpadu,

predpokladané mnozstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneSkodnenie zviast).

Q0o

Realizacia stavby
Zhotovitel stavby je povinny reSpektovat zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych predpisov a to najma, nie vyluéne:

- zabezpedit roztriedenie, nakladku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpecného
odpadu na dalSie nakladanie vyluéne u os6b opravnenych na nakiadanie s odpadmi v zmysle
§ 14 ods. 1 pism. e) o odpadoch,

- zabezpeéit pred vznikom odpadov odovzdavanych podia § 14 ods. 1 pism. e), preukazatelny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimaine v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom (§ 2 vyhladky €. 344/2022 Z. z.) aképiu zaslat objednavatefovi
najneskér do 30 dni od odovzdania staveniska na mail gabor@sostzv.sk (kontaktné/zodpovedné
osoby v zmysle zmiuvy),

- vpripade demolaénych prac uréit' postupnost demolaénych &innosti s ciefom umoznit
oddelenie a triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadov (v zmysle prilohy
&. 1 vyhlasky MZP SR 332/2024 Z. z.). a vypracovat”
e ,Ohlasenie pred realizaciou demola&énych prac” podla prilohy & 2 vyhlasky MZP SR
€. 344/2022 Z. z. adoruéit ho objednavatelfovi na mail gabor@sostzv.sk, najneskér 7
pracovnych dni pred realizaciou demolaénych prac,



¢ ,Ohlasenie po realizaciou demolaénych prac“ podfa prilohy & 3 vyhlasky MZP SR
€. 344/2022 Z. z. a doruéit ho objednavatelovi na mail gabor@sostzv.sk, najneskér 80 dni
po realizacii demolacnych prac,

stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuZit' pri svojej éinnosti, ak to technické, ekonomické
a organizaéné podmienky dovoluju,

stavebné odpady vznikajice pri vystavbe, udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii
prednostne materialovo zhodnotit’ pri vystavbe, rekonstrukcii alebo Gdrzbe komunikacii,

pripravit’ na opitovné pouzitie, recyklaciu a iné materidlové zhodnotenie, a to vratane Cinnosti
spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad, ako nahrada za iné materialy, minimalne 70 %
hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby nad
300 m? alebo demolacii, neznedisteného skodlivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov a odpadu
kat. ¢. 17 05 04),

zasielat’ objednavatelovi pravidelne, minimalne raz za mesiac (alebo ku fakturacii v zmysle dohody
na odovzdavacom a preberacom konani staveniska), mailom naadresu gabor@sostzv.sk,
potvrdenia tykajuce sa nakladania s odpadom — vazne listky (fotoképie, originaly dokladovat
najneskér k terminu preberania diela), ktoré musia obsahovat nasledovné Udaje:

a) Cislo (identifikator) vazneho listku,

b) identifikacia pévodcu odpadu,

c) identifikacia stavby, z ktorej odpad pochadza,

d) identifikacia spolo&nosti opravnenej na nakladanie s odpadom, ktora odpad prebera?,
e) katalégové &islo odpadu, nazov odpadu, kategdria odpadu,

f) mnozZstvo odpadu,

g) kod zhodnotenia alebo zne$kodnenia odpadu,

h) datum odovzdania odpadu.

'odovzdat objednavatelovi najneskér ku terminu preberania diela doklad, preukazujuci

opravnenost’ osoby, ktora odpad prebera podla predchadzajiceho bodu, nakladat' s odpadom,

tj.

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha sihlasu)
alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlicha
suhlasu),

odovzdat’ objednavatelovi najneskér ku terminu preberania diela ,,Sahrnny dokument o vzniku
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii“ zo stavby a spdsobe nakladania s nim, ktory bude
obsahovat Udaje o spolonostiach, ktoré stavebny odpad prevzali, mnoZstve odovzdaného odpadu,
nakladani s nim a to v nasledovnom rozsahu:

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spoloénost’

Nazov / obchodné meno spolo¢nosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podfa Nazov odpadu podla | Kategéria | Hmotnost Sposob nakladania
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu odpadu [t] s odpadom

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator vaznych listkov:

Datum odovzdania:




Priloha ¢&. 4 k Zmluve o dielo

Uchadza¢: TREETHERM SK s.r.o.

Sidlo: Druzstevna 47/5, 976 32 Badin
Zastapeny: Roman Lasut - konatefl
ICO: 36636746

Zoznam subdodavatelov

Predmet zakazky:

M Ciastoéna vymena okien na budovach $koly — Vyzva &. 29

« Cestne prehlasujem, Ze zabezpe&enie uvedeného predmetu zakazky nebudem pinit’ prostrednictvom
subdodavatefov.

V Badine,dina

Roman Lasut — konatef






‘ CZS B B S K Centrum zdielanych slufieb BBSK, s.r.0.
'- Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska Bystrica
I€ DPH SK2122512887

1CO 56 931 654

Cestné vyhlasenie k uplatfiovaniu medzinarodnych sankcii

Cestne vyhlasujem, e v spoloénosti, ktord zastupujem 2 ktori podva ponuku do verejného obstarivania
s predmetom zikazky Ciastoénd vymena okien na budovich skoly — Vyzva & 292 ktora zirovesi bude
vykonavat’ plnenie zakazky, nefiguruje ruski dcast’, ktori prekracuje limity stanovené v &lanku 5k
nariadenia Rady (EU) ¢&. 33/2014 z 31. jila 2014 o restriktivnych opatreniach s ohPadom na konanie Ruska,
ktorym destabilizuje situiciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) & 2022/578 z 8. aptila 2022.

Predovsetkym vyhlasujem, Ze:
a. dodavatel, ktorého zastupujem (a Ziadna zo spoloénosti, ktoré si &enmi nagho konzorcia),
nie je ruskym Stitnym prislu§nikom ani fyzickou alebo privnickou osobou, subjektom
alebo orginom so sidlom v Rusku;

b. dodivatel, ktorého zastupujem (a Ziadna zo spolo¢nosti, ktoré si €lenmi nitho konzorcia),
nie je privnickou osobou, subjektom alebo orginom, ktorjch vlastnicke priva priamo
alebo nepriamo vlastni z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) tohto odseku;

c. ani ja, ani spolocnost’, ktord zastupujeme, nie sme fyzickd alebo privnicki osoba, subjekt
alebo organ, ktory koni v mene alebo na prikaz subjektu uvedeného v pismene a) alebo
b) uvedenych vyssie;

d. subjekty uvedené v pismenich a) a% c) nemaji déast’ vy$diu ako 10 % hodnoty zikazky
v subdodédvatel'ovi, doddvatel'ovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodévatel, ktorého
zastupujem spolicha.

Zirovefi Cestne vyhlasujem, Ze tito ponuka a realizicia plnenia podla zmluvy, ktord bude vysledkom
daného verejného obstarivania zo strany hospodérskeho subjektu, ktorj zastupujem, nie je v rozpore
so zikonom ¢. 289/2016 Z. z. o vykonévani medzinirodngch sankeii v zneni neskorsich predpisov, a teda
najmi neporuduje akikolvek medzinirodni sankciu upraveni v akomkolvek predpise o medzinirodnej
sankcii podfa § 2 pism. b) zikona & 289/2016 Z. z. o vykonivani medzinirodnjch sankcii v zneni
neskorsich predpisov.

{f n
100: 30050700, 1 s o
Ca: 99 1100

V Badine, diia 15.01.2026 s ses e sseseserssssssaens
Roman Lasut - konatel’
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