ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

s názvem
Zimní stadion Znojmo – výměna technologie chlazení


Údaje o veřejné zakázce
[bookmark: _Hlk22207734]Název veřejné zakázky:  	  Zimní stadion Znojmo – výměna technologie chlazení
Předmět veřejné zakázky:             dodávky
[bookmark: _Toc511081105]Režim veřejné zakázky:                  podlimitní veřejná zakázka


Identifikační údaje zadavatele
[bookmark: _Hlk5793919]Název Zadavatele:		 Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Sídlo:				 Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
Zastoupený:			 Ing. Zdeňkem Brabcem, ředitelem organizace
[bookmark: _Hlk5794067]IČO: 				 00839060


Identifikační údaje zástupce zadavatele
[bookmark: _Hlk43811490]Obchodní firma:		OPTIMAL Consulting, s.r.o.
Sídlo:				Podmolí 23, 669 02 Znojmo 
Právní forma:			společnost s ručením omezeným
IČ:				29268087
Kontaktní osoba:		Ing. Tomáš Šturala
Tel:				+420 731 623 492
Email.:				info@optimalconsulting.cz



Zadavatel tímto postupuje v souladu s § 53 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a obdobně podle § 99 tohoto zákona provádí změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Zadavatel po opětovném posouzení časové náročnosti realizace předmětu veřejné zakázky, zejména s ohledem na technologickou a organizační náročnost plnění zahrnující zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci technologické části, dospěl k závěru, že je vhodné upravit maximální dobu pro dokončení díla tak, aby byla zajištěna dostatečná časová rezerva pro řádné a kvalitní provedení všech částí plnění.
Z tohoto důvodu zadavatel přistoupil k úpravě zadávacích podmínek spočívající ve změně termínu pro dokončení díla.


Původní znění poslední věty bodu 1.3 výzvy k podání nabídek – Doba plnění veřejné zakázky:
Dodavatel je povinen organizovat postup prací tak, aby dílo bylo řádně dokončeno a předáno nejpozději do 31. 7. 2026.

Nové znění poslední věty bodu 1.3 výzvy k podání nabídek - Doba plnění veřejné zakázky:
Dodavatel je povinen organizovat postup prací tak, aby dílo bylo řádně dokončeno a předáno nejpozději do 31. 8. 2026.
V souvislosti s touto změnou dochází rovněž k odpovídající úpravě termínu plnění v návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že nově stanovený termín pro dokončení díla zahrnuje nejen samotnou realizaci technologické části, ale také uvedení díla do provozu a provedení zkušebního provozu v délce 30 dnů. V uvedeném termínu tedy musí být dílo kompletně realizováno, uvedeno do provozu a řádně předáno zadavateli. 
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změny.
Upravené znění příslušných dokumentů tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 25.3. 2026 do 9:00 hodin.




Přílohy:
1) Výzva k podání nabídek
2) Smlouva o dílo




                                                                                                                           OPTIMAL Consulting, s.r.o.
                                                                                                                                   Ing. Tomáš Šturala
                                                                                                                                 zástupce zadavatele










