NARODNA Nérodna diafniena spolognost, a.s.

, = A Dubravska cesta 14
DIALN'GNA - 841 04 Bratislava
SPOLOCNOST Slovenska republika
46103/2026
Rozdelovnik
Vas list &islo/zo dna Evidencné Cislo Vybavuje Datum
8681/10301/2026 JUDr. Mdria Kokindova 14. 05. 2026

Nazov zakazky:
R2 Zacharovce — Batka, zhotovitel stavby

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej tnie €. S 63/2026 pod
€. 221940-2026 dna 31. 03. 2026 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 65/2026 pod ¢. 4612-MSP dria 01. 04. 2026.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otdzok zaujemcov nasledovné vysvetlenie informdcii
potrebnych na vypracovanie ponuk alebo na preukazanie splnenia podmienok tcasti vo verejnom obstaravani (dalej len
,Vysvetlenie informdcii ¢. 5°).

(Pozn.: verejny obstardvatel’ obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov)

7. Otazka zaujemcu:
1. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podclanok
1.1.3.10 - V nadvaznosti na ustanovenia tykajuce sa vykonu zarucného servisu pocas plynutia Zarucnej doby, podla
ktorych je Zhotovitel povinny vykonavat zaruény servis v silade s prevadzkovymi poriadkami, priru¢kami a manuélmi
pre prevadzku a Gdrzbu, a zaroven na ustanovenie o zmluvnej pokute vo vyske 500 EUR za kazdy aj zacaty den a za
kazdé nesplnenie povinnosti osobitne,

Ziadame verejného obstaravatela o Upravu predmetného ustanovenia.

Konkrétne Ziadame o vypustenie slov ,,a za kazdé nesplnenie povinnosti osobitne”, nakolko uvedend formulacia
zaklada neprimerané a kumulativne sankcionovanie Zhotovitela za td istu skutoénost, ¢o moze viest k neimerne
vysokym zmluvnym pokutam.

Zaroven Ziadame o potvrdenie, Ze v pripade ponechania sankcie bude zmluvna pokuta uplatfiovana primerane,
vyluéne za Casové omeskanie (t. j. za kazdy aj zacaty denr), a nie kumulativne za jednotlivé Ciastkové porusenia tej
istej povinnosti.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 7:
Platia sutazné podklady. Pripadna zmluvna pokuta by bola uplatfiovana v sulade s predmetnym dojednanim, t. j. za
kazdy aj zacaty den a za kazdé nesplnenie povinnosti osobitne.

8. Otazka zdujemcu:
2. Podla sutaznych podkladov Zvizok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
1.16 —,,Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy pocinat si tak, aby nedoslo k vzniku Konfliktu zdujmov medzi
nim a Stavebnotechnickym dozorom. V pripade, ak pocas trvania Zmluvy hrozi Konflikt zaujmov, Zhotovitel je
povinny vykonat vsetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu zaujmov nedoslo.
V pripade, ak Objednavatel pocas trvania Zmluvy zisti, Ze Zhotovitel poskytol nepravdivé, skreslené alebo nelplné
informacie v ramci jeho povinnosti v zmysle Zvazku 1, ods. 32.8 alebo, Ze Zhotovitel nevykonal vSetky potrebné
opatrenia na zabranenie vzniku Konfliktu zaujmov, vznika Objedndvatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000 ,- EUR (slovom desat tisic eur). Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizaénej faktury
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vyhotovenej Objednavatefom a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni

odo dia jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto pod¢lanku nie je dotknuty narok Objednavatela postupovat v zmysle
Podclanku 15.2 (Odstupenie od Zmluvy Z0 strany Objednavatela).”

Ziadame o znizenie vy$ky zmluvnej pokuty z 10 000 EUR na 2 000 EUR, nakolko povaZujeme pdvodne stanovenu
vysku za neprimerane vysoku vzhladom na charakter povinnosti.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 8:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

3. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podclanok 4.1
— ...“V pripade, ak Objednavatel zisti akékolvek porusenie povinnosti Zhotovitela spojené s odpredajom drevnej
hmoty (kazdé jednotlivo) tretej osobe v zmysle tohto pod¢lanku a tejto Zmluvy, poskodzujice nie len, ale najma
fiancné zaujmy Objednavatela, prislicha Objednavatelovi narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 000,-
EUR (dvadsattisic eur) za kazdé jedno porusenie zo strany Zhotovitela pri odpredaji drevnej hmoty tretej osoby,
sucasne tym nieje dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.” ...,V pripade, ak Objednavatel zisti akékolvek
porusenie povinnosti Zhotovitela spojené s odpredajom zeminy a materialu zo stavby (kazdé jednotlivo) tretej
osobe, alebo jej uloZzenim na depdniu v zmysle tohto podclanku a tejto Zmluvy, poskodzujiuce nie len, ale najma
fiancné zaujmy Objednavatela, prislicha Objednavatelovi narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 000,-
EUR (dvadsattisic eur) za kazdé jedno porusenie zo strany Zhotovitela pri odpredaji zeminy a materialu zo stavby
tretej osobe, sucasne tym nieje dotknuté pravo  Objedndvatela na  ndhradu  Skody.“...

Ziadame o zniZenie vy$ky zmluvnej pokuty z 20 000 EUR na 5 000 EUR, ked%e pévodnd vygka je neprimerane vysoka.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 9:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

4. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, pod¢lanok 4.2
—V pripade, Ze Zhotovitel nepredlozi zabezpeku na vykonanie prac vo vyske uvedenej v prilohe ponuky najneskor
do 14 kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy, Objednavatel nadobulda pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske sumy zabezpeky na  vykonanie prac uvedenej v  prilohe  ponuky.

Ziadame o vypustenie tohto ustanovenia, kedZe predstavuje zaklad pre bezddvodné obohatenie sa Objednévatela.
V pripade, ak Zhotovitel nedoda zabezpecenie riadneho plnenia zmluvy vo forme zabezpeky, bud neddjde k zacatiu
realizacie prac, alebo si Objednavatel uplatni pravo na zapocitanie tejto sumy z platieb voci Zhotovitelovi, preto
neexistuje dovod na dodatocné ukladanie zmluvnej pokuty z tohto titulu.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 10:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:
5. Podla sutaznych podkladov Zvdazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, pod¢lanok 4.3
— V nadvaznosti na ustanovenie, podla ktorého je pri poruseni povinnosti tykajucich sa Predstavitela Zhotovitela
(Riaditela stavby) a suvisiacich organizacnych a personalnych poZiadaviek stanovena zmluvna pokuta vo vyske 1 % z
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za kazdé porusenie,
Ziadame verejného obstaravatela o Upravu mechanizmu vypoctu zmluvne;j pokuty.
Konkrétne Ziadame o nahradenie percentualneho urcenia (1 % hodnoty zmluvy) pevnou sumou 10 000 EUR, kedZe
aktudlne nastavenie predstavuje neprimerane vysoku sankciu vzhfadom na charakter porusenia.
Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 11:
Platia sutazné podklady.
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Otazka zaujemcu:

6. Podla sutaznych podkladov Zvdzok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, pod¢lanok 8.7
— V nadvaznosti na ustanovenia, podla ktorych vznikd Objednavatelovi narok na odsSkodnenie za oneskorenie v
pripade, ak skutocné kumulativne fakturacné plnenie Zhotovitela v obdobi 2, 3 alebo 4 po sebe nasledujucich
mesiacoch klesne o viac ako 10 % oproti planovanému harmonogramu, Ziadame o vypustenie tychto sankénych
mechanizmov.

Ziadame o ich odstranenie najmi s ohladom na skutognost, 7e v uvedenych pripadoch Zhotovitel zarovef
nedosahuje prislusné finanéné plnenie, pricom by bol napriek tomu vystaveny povinnosti Uhrady zmluvnych sankcii.

Zaroven Ziadame, aby sa pri ustanoveniach tykajucich sa odSkodnenia za oneskorenie a plnenia harmonogramu
pouzival pojem kvalifikované omeskanie, t. j. omeskanie vzniknuté vylucne z dovodov na strane Zhotovitela.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 12:

Platia sutazné podklady. Ak k dojde k oneskoreniu (a v désledku oneskorenia k objektivnej nemozZnosti pinenia
finanéného harmonogramu v sulade s planovanym fakturac¢nym plnenim) v dosledku okolnosti, ¢i udalosti, ktoré
zakladaju narok na predizenie Lehoty vystavby, potom sa zmluvnd pokuta nebude uplatiiovat. Predmetné
dojednanie upravuje situacie spojené s porusenim povinnosti Zhotovitela.

Otazka zaujemcu:

7. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
11.1 a podclanok 11.12 — V nadvéaznosti na ustanovenia tykajuce sa odstraniovania vad Diela, podla ktorych je
Zhotovitel povinny odstranit vadu v stanovenej lehote a v pripade omeskania vznika narok na zmluvna pokutu vo
vyske 500 EUR za kazdy den omeskania,

Ziadame verejného obstardvatela o potvrdenie, Ze uvedena zmluvna pokuta bude uplatnovana za kazdy den
omeskania s odstranenim vady, a nie samostatne za kazdu jednotlivd vadu.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 13:

Pripadnd zmluvnd pokuta bude uplatiovana za kazdy defi omesSkania s odstranenim vady a za kaZdu jednotlivu
neodstranend vadu. Ak teda napr. déjde k jednodfiovému omeskaniu s odstranenim dvoch samostatnych vad,
Objednavatelovi vznikne ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR.

Otazka zaujemcu:

8. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
11.13 - V nadvéaznosti na ustanovenia tykajlce sa Zabezpeky na zarucné opravy, podla ktorych zostdva zdbezpeka v
plnej vyske platnd az do uplynutia poslednej zarucnej doby alebo odstranenia poslednej vady,

iadame verejného obstaravatela o potvrdenie, 7e toto ustanovenie sa tyka vylu¢ne prediZenia platnosti zabezpeky
v pripade predlZenia realizacie alebo zarucnej doby a pripadného navysenia jej hodnoty pri zvySeni zmluvnej ceny, a
nie povinnosti doplfiat vysku zabezpeky po jej ¢iastocnom ¢erpani Objednavatelom.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 14:
Kazdym pripadnym cerpanim zo zaruky (zabezpeky na zarucné opravy) sa vyska zaruky automaticky znizi o sumu
vyplatent Objednévatelovi a Zhotovitel v takomto pripade nema povinnost dopliriat vyéku zabezpeky.

Otazka zaujemcu:

9. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
13.3 — Ziadame Objednavatela o potvrdenie, ¢i je mozné vykladat ustanovenia tykajlce sa zmien tak, e realizicia
kazdej Zmeny bude v praxi predchadzat pisomnému odsuhlaseniu jej zakladnych podmienok, najma v oblasti ceny,
terminu a rozsahu, a to spésobom, ktory umozni ich primerané a readlne vykonanie v rdémci plnenia Zmluvy.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 15:

Zmena moze byt iniciovand postupom podla pod¢lanku 3.3 Vseobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych
zmluvnych podmienok, alebo ¢lankom 13 VsSeobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych
podmienok zmluvy o dielo.
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Otazka zaujemcu:
10. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
14.7 - Ziadame Objednavatela o zvazenie skratenia lehoty splatnosti faktdr zo st¢asnych 60 kalendarnych dni na 30
kalendarnych dni odo dna ich doruéenia, s ciefom zabezpecit vyvazenejsie financné toky pocas realizacie Zmluvy.
Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 16:
Platia sutazné podklady.
Otazka zaujemcu:
11. Podla sutaznych podkladov Zvdzok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podclanok
15.2 (i) — Ziadame Objedndavatela o upresnenie vykladu predmetného ustanovenia, a to najma & sa ma aplikovat
vyluéne v situaciach, ked odmietnutie banky vystavit Bankovu platobni zaruku podla podélanku 4.4a suvisi s
okolnostami na strane Zhotovitela, alebo ¢i sa vztahuje aj na pripady, ked takéto odmietnutie vyplyva z internych
rozhodnuti banky, ktoré nie su objektivne ovplyvnitelné Zhotovitelom.
Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 17:
Platia sutazné podklady.
Otazka zaujemcu:
12. Podla sutaznych podkladov Zvizok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, pod¢lanok
15.2 (j) — Ziadame Objednavatela o upresnenie vykladu predmetného ustanovenia, a to najma ¢ ma byt aplikované
v pripadoch, ked Cerpanie z Bankovej platobnej zaruky presiahne 25 % z celkovej sumy zabezpecenych financnych
zévazkov, bez ohladu na dbvody a okolnosti tohto Cerpania, alebo ¢i sa ma toto ustanovenie vztahovat len na
situacie, ktoré indikuju zasadné porusenie povinnosti Zhotovitela v stvislosti s plnenim Zmluvy.
Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 18:
Platia sutazné podklady. Predmetné dojednanie upravuje pravo, nie povinnost Objedndavatela. Objednavatel by
v pripade zvaZovania tak zasadného kroku posudzoval vietky okolnosti pripadu komplexne a vo vzajomnej suvislosti.
Nie je moZné vopred exaktne definovat eventudlny buduci postup Objednévatela. V kazdom pripade plati, Ze
Zhotovitel je povinny pinit svoje finan¢né zavazky voci vietkym Podzhotovitelom a Dodavatelom Zhotovitela véas
a Objednavatel bude trvat na plneni tejto povinnosti Zhotovitela.
Otazka zaujemcu:
13. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 3 Zmluva o dielo, priloha k ponuke, pod¢lanok
zmluvnych podmienok 8.7 — Ziadame Objednévatela o zvaZenie doplnenia ustanovenia, ktoré by umoZnilo
neuplatnenie alebo anulovanie zmluvnych pokdt za nedodrzanie terminov Milnikov v pripade, ak bol prislusny
termin  Milnika  redlne  dodrzany, resp. ak nedoSlo k skutoénému omeskaniu  plnenia.
Zaroven Ziadame o zvaZenie Upravy sposobu vypoctu zmluvnych pokut za nedodrzanie terminov Milnikov tak, aby
sa tieto pokuty vypocitavali z hodnoty prislusného Milnika, a nie z celkovej Zmluvnej ceny, ¢im by lepsie reflektovali
ekonomicky vyznam konkrétneho plnenia.
Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 19:
Platia sutazné podklady.
Otazka zaujemcu:
14. Podla sutaznych podkladov Zvdzok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 3 Zmluva o dielo, priloha k ponuke, podélanok
zmluvnych podmienok 8.7 — Ziadame Objedndvatela o zvéaienie Upravy maximalnej vy$ky odikodnenia za
oneskorenie pri nedodrzani Lehoty vystavby, a to z aktudlnej Urovne 50 % na Uroven 20 % konecnej Zmluvnej ceny.
Tento navrh je predkladany s ohladom na proporcionalitu zmluvnych sankcii a obvykll trhovud prax, kedZe aktualne
nastavenie predstavuje vyrazne vysoky limit celkovej zodpovednosti Zhotovitela za omeskanie.
Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 20:
Platia sutazné podklady.
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Otazka zaujemcu:

15. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 3 Zmluva o dielo, priloha k ponuke, pod¢lanok
zmluvnych podmienok 14.3 (c) — Ziadame Objednévatela o zvazenie zru$enia dodato¢ného zabezpedenia vo forme
zadrzanych sim, a to s ohfadom na skutoc¢nost, Ze Zhotovitel poskytuje dostatocné zabezpecenie riadneho plnenia
Zmluvy vo forme bankovej zaruky za riadne vykonanie diela.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 21:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

1. V sataznych podkladov Zv5/Priloha c. 1 - DSP R2 Zacharovce - Batka, C.2_Dopravne_znacenie je zverejnend
dokumentacia dopravného znacenia.
Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze pre Géely vyberového konania a dodrzania principu rovnakého
zaobchadzania, uchadzaci ocenia aktualne dostupnu dokumentaciu dopravného znacenia. V pripade, ze KRPZ SR
bude pozadovat zmenu dopravného znacenia pred uzivanim stavby, bude tato zmena rieSena zmenovym konanim.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 22:

Dokumentacia dopravného znacenia bude vypracovand v nadvdznosti na Predbeiné technické rieSenie navrhnuté
uchddzacom, pricom musia byt dodrzané platné pravne predpisy o dopravnom znaceni v stlade s ustanoveniami
Zvazku 3, Cast 1, ¢l. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navysenia ceny diela. Uchadzac v ponuke oceriuje nim
predlozené Predbeiné technické rieSenie vsulade s aktualne platnymi technickymi normami, technickymi
predpismi, nariadeniami alebo inymi vSeobecne zavaznymi predpismi.

Otazka zaujemcu:

Uchadzaé je v zmysle sutaznych podkladov povinny v ramci ponuky predloZit vyplneny formular zv4 — Cast 2
FORMULAR PLATIEB, v ktorom je potrebné stanovit ceny jednotlivych Casti stavby, resp. stavebnych objektov.
Pre korektné, odborné a porovnatelné stanovenie tychto cien je nevyhnutné, aby seridzny uchadzac v kratkom
Casovom horizonte spracoval predbeziné vykazy vymer jednotlivych objektov. Tento proces logicky smeruje k
vyhotoveniu Celkového vykazu vymer, ktory bude zhotovitel povinny spracovat v ramci pripravy dokumentacie
realiz4cie stavby (DRS) v stlade s Poziadavkami objednavatela (Zv4 — Cast 1 PREAMBULA, bod 5, najma bod 5.1) a v
sulade s platnym Triednikom stavebnych prac % podrobnosti na 14 miest.
Na zaklade vyssie uvedeného si dovolujeme poZiadat verejného obstardvatela o poskytnutie vykazov vymer k
jednotlivym stavebnym objektom, ktoré boli spracované v rdmci pripravy dokumentdcie pre stavebné povolenie
(DSP).

Zdorazriujeme, Ze poskytnuté vykazy vymer nebudd pre uchadzaca zavazné, ale budu sluzit vyluéne ako odborny
podklad na porovnanie s vlastnymi vymerami uchadzaca pri tvorbe jeho vlastného vykazu vymer a pri stanoveni
primeranych a realnych cien jednotlivych objektov. Takyto postup prispeje k vyssej kvalite ponuk, k zjednoteniu
cenového pristupu uchddzacov a k elimindcii rizika neporovnatelnych alebo neadekvatnych cenovych navrhov.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 23:

Verejny obstaravatel poskytuje vykaz vymer jednotlivych stavebnych objektov, ktoré boli spracované v ramci
dokumentacie na stavebné povolenie. Verejny obstaravatel upozoriiuje, Ze poskytnuté vykazy vymer nie su pre
uchddzaca zavazné, ale budu sluzit vyluéne ako odborny podklad na porovnanie s vlastnymi vymerami uchadzaca
podla nim navrhnutého Predbezného technického riesenia.

Vykaz vymer tvori Prilohu ¢. 1 Vysvetlenia informdcii €. 5.

Otazka zaujemcu:

Objekt 690-11

Zvazok 5, 690-11_01 Technicka sprava uvadza v kapitole 3 Popis funkéného a technického riesenia prenos udajov z
jednotlivych technologickych zariadeni do SSUR Zvolen a tieZ doplnenie poéitaéovych systémov v SSUR Zvolen.
Zvazok 3, Cast 4 Technické poziadavky Objednévatela v kapitole 3 PoZiadavky na jednotlivé objekty pre SO 690-11
uvadza: Technologické zariadenia dodané v ramci tohto SO musi byt mozné integrovat do operatorského pracoviska
SSUR Luéenec. Jednad sa o napr. kamery, dopravné znacenie, meteozariadenia, technologické uzly, s¢itace dopravy a
pripadne iné.
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NARODNA Nérodna diafniena spolognost, a.s.

-, - A Datravska cesta 14
DIALN'GNA - 841 04 Bratislava
SPOLOCNOST Slovenska republika

Otdzka ¢.1

Ziadame obstaravatela o jednoznaéné uréenie SSUR do ktorého maji byt prenasané data a v ktorom mé byt
doplneny HW a SW.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 24:
Verejny obstaravatel upresnuje, Zze prenos dat z jednotlivych technologickych zariadeni a doplnenie pocitacovych
systémov HW a SW bude integrované do operatorského pracoviska SSUR Luéenec (Tomasovce 435).

Otazka zaujemcu:

Objekt 690-00

Zvazok 5, 690-00_01 Technicka sprava v kapitole 3.3 Stavebno - technické rieSenie trasy vedeni ISRC uvadza : Pre
zariadenia ISRC osadené na kraji rychlostnej cesty za zvodidlom budu vybudované ochrany proti snehu. Povrchova
Uprava konstrukcie a rur Ziarovym pozinkovanim (Al 120 pm + Zn180 pum) + ochranny nater.

Schéme 690-00_08 Stavebno Technické_rieSenie uvddza pozZiadavky na prevedenie snehovej zabrany s
poplastovanym pletivom 40 x40 mm a oranZovym naterom konstrukcie.

Zvazok 3/ Prilohy/ Priloha &. 11/ platné TeSp 11_2021/ TeSp 05 Ostatné objekty v kapitole 6 bod 6.14 uvédza:
Rozvéadzace je nutné ochranit pred poskodenim vplyvom udrzby (odhfrianie snehu) osadenim ocelovej zdbrany proti
snehu (zvarana siet s rozmerom oka max. 30x30mm, hrubka drétu min. 3mm osadena v rdme - zvérana siet
pozinkovana, rdm opatreny protikoréznym naterom), vratane uzemnenia.

Tym vznika rozpor v poziadavkach na prevedenie a protikoréznu ochranu zabrany proti snehu.

Otdzka ¢.2
Ziadame obstaravatela o jednoznacéné urcenie poziadaviek na prevedenie a protikoréznu ochranu zébran proti
snehu.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 25:
Platia technické $pecifikacie TeSp 11_2021.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstardvania

Priloha:
1 _Vykaz vymer
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