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46106/2026
Rozdelovnik
Vas list ¢islo/zo dna Evidencné cislo Vybavuje Datum
8756/10301/2026 JUDr. Maria Kokindova 14. 05. 2026

Nazov zdkazky:
R2 Batka - Figa, zhotovitel stavby

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej tnie €. S 63/2026 pod

¢

. 220073-2026 dria 31. 03. 2026 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 65/2026 pod ¢. 4614-MSP dria 01. 04. 2026.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otdzok zaujemcov nasledovné vysvetlenie informdcii
potrebnych na vypracovanie ponuk alebo na preukazanie splnenia podmienok tcasti vo verejnom obstaravani (dalej len
,Vysvetlenie informdcii ¢. 6°).

(Pozn.: verejny obstardvatel’ obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov)

11.

12.

Otazka zaujemcu:

1. Podla sutaznych podkladov Zvdzok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podclanok
1.1.3.10 — V nadvaznosti na ustanovenia tykajuce sa vykonu zarucného servisu pocas plynutia Zaru¢nej doby, podla
ktorych je Zhotovitel povinny vykonavat zaruény servis v stlade s prevadzkovymi poriadkami, priru¢kami a manudlmi
pre prevadzku a Udrzbu, a zaroven na ustanovenie o zmluvnej pokute vo vyske 500 EUR za kazdy aj zacaty den a za
kazdé nesplnenie povinnosti osobitne,

Ziadame verejného obstaravatela o Upravu predmetného ustanovenia.

Konkrétne Ziadame o vypustenie slov ,,a za kazdé nesplnenie povinnosti osobitne”, nakolko uvedend formulacia
zaklada neprimerané a kumulativne sankcionovanie Zhotovitela za tu istd skuto¢nost, ¢o moze viest k neimerne
vysokym zmluvnym pokutam.

Zaroven Ziadame o potvrdenie, Ze v pripade ponechania sankcie bude zmluvna pokuta uplatfiovana primerane,
vylucne za casové omeskanie (t. j. za kazdy aj zacaty den), a nie kumulativne za jednotlivé Ciastkové porusenia tej
istej povinnosti.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 11:
Platia sutazné podklady. Pripadna zmluvna pokuta by bola uplatfiovana v sulade s predmetnym dojednanim, t. j. za
kazdy aj zacaty den a za kazdé nesplnenie povinnosti osobitne.

Otazka zaujemcu:

2. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
1.16 —,,Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy pocinat si tak, aby nedoslo k vzniku Konfliktu zdujmov medzi
nim a Stavebnotechnickym dozorom. V pripade, ak pocas trvania Zmluvy hrozi Konflikt zaujmov, Zhotovitel je
povinny  vykonat vSetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu zdujmov nedoslo.
V pripade, ak Objednavatel pocas trvania Zmluvy zisti, Ze Zhotovitel poskytol nepravdivé, skreslené alebo neuplné
informacie v ramci jeho povinnosti v zmysle Zvazku 1, ods. 32.8 alebo, Ze Zhotovitel nevykonal vSetky potrebné
opatrenia na zabranenie vzniku Konfliktu zaujmov, vznikd Objedndvatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
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vyske 10 000 ,- EUR (slovom desat tisic eur). Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade penaliza¢nej faktiry
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni

odo dnia jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto podc¢lanku nie je dotknuty narok Objedndvatela postupovat v zmysle
Podclanku 15.2 (Odstupenie od Zmluvy Z0 strany Objednavatela).”

Ziadame o zniZenie vy$ky zmluvnej pokuty z 10 000 EUR na 2 000 EUR, nakolko povaZujeme pdvodne stanovenu
vysku za neprimerane vysoku vzhladom na charakter povinnosti.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 12:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

3. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podclanok 4.1
— ..."V pripade, ak Objedndvatel zisti akékolvek poruSenie povinnosti Zhotovitela spojené s odpredajom drevnej
hmoty (kazdé jednotlivo) tretej osobe v zmysle tohto podclanku a tejto Zmluvy, poskodzujice nie len, ale najma
fiancné zaujmy Objednavatela, prislicha Objednavatelovi narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 000,-
EUR (dvadsattisic eur) za kazdé jedno porusenie zo strany Zhotovitela pri odpredaji drevnej hmoty tretej osoby,
sucasne tym nieje dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu skody.” ... ,V pripade, ak Objednavatel zisti akékolvek
porusenie povinnosti Zhotovitela spojené s odpredajom zeminy a materidlu zo stavby (kazdé jednotlivo) tretej
osobe, alebo jej uloZzenim na depdniu v zmysle tohto podclanku a tejto Zmluvy, poskodzujuce nie len, ale najma
fiancné zaujmy Objednavatela, prislicha Objednavatelovi narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 000,-
EUR (dvadsattisic eur) za kazdé jedno porusenie zo strany Zhotovitela pri odpredaji zeminy a materidlu zo stavby
tretej osobe, sucasne tym nieje  dotknuté pravo  Objedndvatela na  ndhradu  Skody.”...

Ziadame o znizenie vysky zmluvnej pokuty z 20 000 EUR na 5 000 EUR, kedZe pévodna vygka je neprimerane vysoka.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 13:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

4. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, pod¢lanok 4.2
—V pripade, Ze Zhotovitel nepredloZi zabezpeku na vykonanie prac vo vyske uvedenej v prilohe ponuky najneskor
do 14 kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy, Objednavatel nadoblda pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske sumy zabezpeky na  vykonanie prac uvedenej v  prilohe  ponuky.

Ziadame o vypustenie tohto ustanovenia, kedZe predstavuje zaklad pre bezdévodné obohatenie sa Objednévatela.
V pripade, ak Zhotovitel nedoda zabezpecenie riadneho plnenia zmluvy vo forme zabezpeky, bud nedojde k zacatiu
realizacie prac, alebo si Objednavatel uplatni pravo na zapocitanie tejto sumy z platieb voci Zhotovitelovi, preto
neexistuje dévod na dodatocné ukladanie zmluvnej pokuty z tohto titulu.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 14:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

5. Podla sutaznych podkladov Zvdzok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, pod¢lanok 4.3
— V nadvaznosti na ustanovenie, podla ktorého je pri poruseni povinnosti tykajucich sa Predstavitela Zhotovitela
(Riaditela stavby) a stvisiacich organizacnych a personalnych poZiadaviek stanovend zmluvna pokuta vo vyske 1 % z
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za kazdé porusenie,

Ziadame verejného obstaravatela o Upravu mechanizmu vypoctu zmluvne;j pokuty.

Konkrétne Ziadame o nahradenie percentualneho urcenia (1 % hodnoty zmluvy) pevnou sumou 10 000 EUR, kedZe
aktudlne nastavenie predstavuje neprimerane vysoku sankciu vzhladom na charakter porusenia.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 15:
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Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

6. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, pod¢lanok 8.7
— V nadvaznosti na ustanovenia, podla ktorych vznikd Objednavatelovi narok na odskodnenie za oneskorenie v
pripade, ak skutocné kumulativne fakturacné plnenie Zhotovitela v obdobi 2, 3 alebo 4 po sebe nasledujucich
mesiacoch klesne o viac ako 10 % oproti planovanému harmonogramu, Ziadame o vypustenie tychto sankénych
mechanizmov.

Ziadame o ich odstrdnenie najmi s ohladom na skutoénost, e v uvedenych pripadoch Zhotovitel zaroveri
nedosahuje prislusné financné plnenie, pricom by bol napriek tomu vystaveny povinnosti Uhrady zmluvnych sankcii.

Zaroven Ziadame, aby sa pri ustanoveniach tykajucich sa odskodnenia za oneskorenie a plnenia harmonogramu
pouzival pojem kvalifikované omeskanie, t. j. omeskanie vzniknuté vylucne z dovodov na strane Zhotovitela.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 16:

Platia sutazné podklady. Ak k dojde k oneskoreniu (a v désledku oneskorenia k objektivnej nemoznosti plnenia
finanéného harmonogramu v sulade s pldnovanym fakturacnym plnenim) v dosledku okolnosti, ¢i udalosti, ktoré
zakladaju narok na predizenie Lehoty vystavby, potom sa zmluvnd pokuta nebude uplatiiovat. Predmetné
dojednanie upravuje situacie spojené s porusenim povinnosti Zhotovitela.

Otazka zaujemcu:

7. Podla sutaznych podkladov Zvdzok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
11.1 a pod¢lanok 11.12 — V nadvaznosti na ustanovenia tykajuce sa odstrafiovania vad Diela, podla ktorych je
Zhotovitel povinny odstranit vadu v stanovenej lehote a v pripade omeskania vznika narok na zmluvna pokutu vo
vyske 500 EUR za kazdy den omeskania,

Ziadame verejného obstardvatela o potvrdenie, Ze uvedena zmluvna pokuta bude uplatnovanad za kazdy den
omeskania s odstranenim vady, a nie samostatne za kazdu jednotlivu vadu.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 17:

Pripadnd zmluvnd pokuta bude uplatiovana za kazdy def omeskania s odstranenim vady a za kaZdu jednotlivu
neodstranend vadu. Ak teda napr. déjde k jednodfiovému omeskaniu s odstranenim dvoch samostatnych vad,
Objednavatelovi vznikne narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR.

Otazka zaujemcu:

8. Podla sutaznych podkladov Zvdzok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
11.13 - V nadvaznosti na ustanovenia tykajuce sa Zabezpeky na zarucné opravy, podla ktorych zostdva zdbezpeka v
plnej vyske platnd az do uplynutia poslednej zaru¢nej doby alebo odstranenia poslednej vady,

Yiadame verejného obstaravatela o potvrdenie, e toto ustanovenie sa tyka vyluéne prediZenia platnosti zabezpeky
v pripade prediZenia realizacie alebo zaru¢nej doby a pripadného navyienia jej hodnoty pri zvy$eni zmluvnej ceny, a
nie povinnosti dopifat  vysku zabezpeky po jej CiastoChom Cerpani  Objedndavatelom.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 18:
Kazdym pripadnym cerpanim zo zaruky (zdbezpeky na zarucné opravy) sa vyska zaruky automaticky znizi o sumu
vyplatent Objedndavatelovi a Zhotovitel v takomto pripade nema povinnost dopiiat vyiku zébezpeky.

Otazka zaujemcu:

9. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
13.3 — Ziadame Objednavatela o potvrdenie, &i je mozné vykladat ustanovenia tykajlce sa zmien tak, e realizacia
kazdej Zmeny bude v praxi predchadzat pisomnému odsuhlaseniu jej zakladnych podmienok, najmé v oblasti ceny,
terminu a rozsahu, a to spdsobom, ktory umozni ich primerané a redlne vykonanie v ramci plnenia Zmluvy.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 19:
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Zmena mobze byt iniciovana postupom podla pod¢lanku 3.3 Vseobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych
zmluvnych podmienok, alebo ¢lankom 13 VSeobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych
podmienok zmluvy o dielo.

Otazka zaujemcu:

10. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, pod¢lanok
14.7 - Ziadame Objednavatela o zvazenie skratenia lehoty splatnosti fakttr zo st¢asnych 60 kalendarnych dni na 30
kalendarnych dni odo dna ich dorucenia, s ciefom zabezpedit vyvazenejsie financné toky pocas realizacie Zmluvy.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 20:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

11. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, pod¢lanok
15.2 (i) — Ziadame Objedndavatela o upresnenie vykladu predmetného ustanovenia, a to najma & sa ma aplikovat
vyluéne v situdciach, ked odmietnutie banky vystavit Bankovu platobni zédruku podla pod¢lanku 4.4a suvisi s
okolnostami na strane Zhotovitela, alebo ¢i sa vztahuje aj na pripady, ked takéto odmietnutie vyplyva z internych
rozhodnuti banky, ktoré nie su objektivne ovplyvnitelné Zhotovitelom.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 21:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

12. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podélanok
15.2 (j) — Ziadame Objednavatela o upresnenie vykladu predmetného ustanovenia, a to najma ¢ ma byt aplikované
v pripadoch, ked Cerpanie z Bankovej platobnej zaruky presiahne 25 % z celkovej sumy zabezpecenych financnych
zavazkov, bez ohladu na dovody a okolnosti tohto Cerpania, alebo ¢i sa ma toto ustanovenie vztahovat len na
situacie, ktoré indikujid zdsadné porusenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s plnenim Zmluvy.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 22:

Platia sutazné podklady. Predmetné dojednanie upravuje prévo, nie povinnost Objednavatela. Objednévatel by
v pripade zvaZovania tak zasadného kroku posudzoval vietky okolnosti pripadu komplexne a vo vzajomnej suvislosti.
Nie je moZné vopred exaktne definovat eventudlny buduci postup Objednavatela. V kazdom pripade plati, Ze
Zhotovitel je povinny plnit svoje finanéné zavazky vocéi vietkym Podzhotovitelom a Dodédvatelom Zhotovitela véas
a Objednavatel bude trvat na plneni tejto povinnosti Zhotovitela.

Otazka zaujemcu:

13. Podla sutaznych podkladov Zvdzok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 3 Zmluva o dielo, priloha k ponuke, podélanok
zmluvnych podmienok 8.7 — Ziadame Objednévatela o zvaZenie doplnenia ustanovenia, ktoré by umoZnilo
neuplatnenie alebo anulovanie zmluvnych pokdt za nedodrzanie terminov Milnikov v pripade, ak bol prislusny
termin  Milnika  readlne  dodrzany, resp. ak nedoSlo k skutoénému omeskaniu plnenia.

Zaroven Ziadame o zvaZenie Upravy sposobu vypoctu zmluvnych pokut za nedodrzanie terminov Milnikov tak, aby
sa tieto pokuty vypocitavali z hodnoty prislusného Milnika, a nie z celkovej Zmluvnej ceny, ¢im by lepsie reflektovali
ekonomicky vyznam konkrétneho plnenia.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 23:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

14. Podla sutaznych podkladov Zvdzok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 3 Zmluva o dielo, priloha k ponuke, podélanok
zmluvnych podmienok 8.7 — Ziadame Objednavatela o zvaienie Upravy maximalnej vysky odskodnenia za
oneskorenie pri nedodrzani Lehoty vystavby, a to z aktualnej drovne 50 % na Uroven 20 % konecnej Zmluvnej ceny.

Tento navrh je predkladany s ohladom na proporcionalitu zmluvnych sankcii a obvykll trhova prax, kedZe aktualne
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nastavenie predstavuje vyrazne vysoky limit celkovej zodpovednosti Zhotovitela za omeSkanie.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 24:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

15. Podla sutaznych podkladov Zvazok 2 Obchodné podmienky, ¢ast 3 Zmluva o dielo, priloha k ponuke, podélanok
zmluvnych podmienok 14.3 (c) — Ziadame Objednévatela o zvaZenie zru$enia dodatoéného zabezpe&enia vo forme
zadrzanych sum, a to s ohfadom na skutoc¢nost, Ze Zhotovitel poskytuje dostato¢né zabezpecenie riadneho plnenia
Zmluvy VO forme bankovej zaruky za riadne vykonanie diela.
Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 25:

Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

1. V sutaznych podkladov Zv5/Priloha ¢.1 - DSP R2 Batka-Figa, 2019/ C.2_DopravneZnacenie je zverejnend
dokumentacia dopravného znacenia.
Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze pre Géely vyberového konania a dodrzania principu rovnakého
zaobchadzania, uchadzaci ocenia aktualne dostupnu dokumentaciu dopravného znacenia. V pripade, Zze KRPZ SR
bude poZadovat zmenu dopravného znadenia pred uzivanim stavby, bude tdto zmena rieSena zmenovym konanim.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 26:

Dokumentacia dopravného znacenia bude vypracovand v nadvdznosti na Predbeziné technické rieSenie navrhnuté
uchadzacom, pri€om musia byt dodrzané platné pravne predpisy o dopravnom znaceni v silade s ustanoveniami
Zvazku 3, Cast 1, €l. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navysenia ceny diela. Uchadza¢ v ponuke ocenuje nim
predloZzené Predbeiné technické riesenie vsulade s aktualne platnymi technickymi normami, technickymi
predpismi, nariadeniami alebo inymi vSeobecne zavaznymi predpismi.

Otazka zaujemcu:
2. Ziadame verejného o vysvetlenie sitainych podkladoch ZV 5 PD/Priloha ¢.1 - DSP R2 Batka-Figa, 2019/
D_PisomnostiAvykresyObjektov/ 253-00.
Vo vykrese ¢.4.1 OBJ. 253-00 Protihlukova stena v km 4,240 - 5,240 R2 vlavo — Rozvinuty pohlad, dokument 253-
00_04-poh-1.pdf je % pohlade uvedena :
PHS 7 - dIzky 137,5 m,
PHS 8 - dizky 257,3 m,
PHS 9 - dizky 117, m.
Vo vykrese OBJ. 253-00 Protihlukova stena v km 4,240 - 5,240 R2 vlavo, SITUACIA v km 4,240 - 4,800 vykres ¢.2.1, je
zobrazena protihlukova stena
PHS 8 - dizky 130,5 m,
PHS 9 - dizky 355,3 m,
PHS 10 - dizky 355,3 m,
PHS 11 - dizky 465,20 m.
Nakolko v dvoch réznych prilohdch st uvedené dve rozdielne informacie ohladom dizky jednotlivych PHS Ziadame
verejného obstaravatela o upresnenie resp. zostladenie dizok jednotlivych PHS uvedenych v objekte SO 253-00.
Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 27:
Verejny obstaravatel uvadza, ze spravne tdaje tykajlce sa dizky PHS st uvedené vo vykrese €. 4.1 a 4.2 OBJ. 253-00
Protihlukova stena v km 4,240 - 5,240 R2 vlavo — Rozvinuty pohlad, dokument 253-00_04-poh-1.pdf a dokument
253-00_04-poh-2.pdf. Verejny obstaravatel upozoriiuje, Ze poziadavky na rieSenie PHS st uvedené vo Zvazku 3, éast
4 Technické poziadavky objedndvatela.
Otazka zaujemcu:
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Uchadzad je v zmysle sutainych podkladov povinny v rdmci ponuky predloZit vyplneny formular Zv4 — Cast 2
FORMULAR PLATIEB, v ktorom je potrebné stanovit ceny jednotlivych ¢asti stavby, resp. stavebnych objektov.
Pre korektné, odborné a porovnatelné stanovenie tychto cien je nevyhnutné, aby seriézny uchadzac v kratkom
Casovom horizonte spracoval predbeziné vykazy vymer jednotlivych objektov. Tento proces logicky smeruje k
vyhotoveniu Celkového vykazu vymer, ktory bude zhotovitel povinny spracovat v ramci pripravy dokumentacie
realiz4cie stavby (DRS) v stlade s Poziadavkami objednavatela (Zv4 — Cast 1 PREAMBULA, bod 5, najmé& bod 5.1) a v
sulade s platnym Triednikom stavebnych prac v podrobnosti na 14 miest.
Na zaklade vy$sie uvedeného si dovolujeme poziadat verejného obstaravatela o poskytnutie vykazov vymer k
jednotlivym stavebnym objektom, ktoré boli spracované v rdmci pripravy dokumentacie pre stavebné povolenie
(DSP).

Zdbrazriujeme, Ze poskytnuté vykazy vymer nebudu pre uchadzada zavazné, ale budu slizit vyluéne ako odborny
podklad na porovnanie s vlastnymi vymerami uchadzaca pri tvorbe jeho vlastného vykazu vymer a pri stanoveni
primeranych a realnych cien jednotlivych objektov.
Takyto postup prispeje k vyssej kvalite ponuk, k zjednoteniu cenového pristupu uchadzacov a k eliminacii rizika
neporovnatelnych alebo neadekvatnych cenovych navrhov.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 28:

Verejny obstaravatel poskytuje vykaz vymer jednotlivych stavebnych objektov, ktoré boli spracované v ramci
dokumentacie na stavebné povolenie. Verejny obstaravatel upozoriiuje, Zze poskytnuté vykazy vymer nie su pre
uchddzaca zavazné, ale budu sluzit vyluéne ako odborny podklad na porovnanie s vlastnymi vymerami uchadzaca
podla nim navrhnutého Predbezného technického riesenia.

Vykaz vymer tvori Prilohu €. 1 Vysvetlenia informacii €. 6.

Otazka zaujemcu:

Objekt 691-00

Zvazok 5, 691-00_01 Technicka sprava uvadza v kapitole 3 Popis funkéného a technického rieSenia prenos udajov z
jednotlivych technologickych zariadeni do SSUR Zvolen a tiez doplnenie poéitatovych systémov v SSUR Zvolen.
Zvizok 3, Cast 4 Technické poZiadavky Objednévatela v kapitole 3 PoZiadavky na jednotlivé objekty pre SO 691-00
uvdadza: Technologické zariadenia dodané v ramci tohto SO musi byt mozné integrovat do operatorského pracoviska
SSUR Lugenec. Jedna sa o napr. kamery, dopravné znagenie, meteozariadenia, technologické uzly, s¢itace dopravy a
pripadne iné.

Otdzka ¢.1
Ziadame obstardvatela o jednoznaéné uréenie SSUR do ktorého maju byt prenasané data a v ktorom ma byt
doplneny HW a SW.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 29:
Verejny obstaravatel upresiuje, Ze prenos dat z jednotlivych technologickych zariadeni a doplnenie pocitacovych
systémov HW a SW bude integrované do operatorského pracoviska SSUR Lucenec (Tomasovce 435).

Otazka zaujemcu:

Objekt 690-00

Zvazok 5, 690-00_01 Technicka sprava v kapitole 3.3 Stavebno - technické rieSenie trasy vedeni ISRC uvadza : Pre
zariadenia ISRC osadené na kraji rychlostnej cesty za zvodidlom budu vybudované ochrany proti snehu. Povrchova
Uprava konstrukcie a rar Ziarovym pozinkovanim (Al 120 um + Zn180 pum) + ochranny nater.

Schéme 690-00_07 Stavebno Technické_rieSenie uvadza poziadavky na prevedenie snehovej zdbrany s
poplastovanym pletivom 40 x40 mm a oranzovym naterom konstrukcie.

Zvazok 3/ Prilohy/ Priloha ¢. 11/ platné TeSp 11_2021/ TeSp 05 Ostatné objekty v kapitole 6 bod 6.14 uvéadza:
Rozvadzade je nutné ochranit pred poskodenim vplyvom Gdrzby (odhffianie snehu) osadenim ocelovej zabrany proti
snehu (zvarana siet s rozmerom oka max. 30x30mm, hrubka drétu min. 3mm osadend v rdme - zvarana siet
pozinkovana, rdm opatreny protikoréznym naterom), vratane uzemnenia.

Tym vznika rozpor v poziadavkach na prevedenie a protikoréznu ochranu zabrany proti snehu.

Otazka ¢.2
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Ziadame obstaravatela o jednoznacéné uréenie poziadaviek na prevedenie a protikoréznu ochranu zabran proti
snehu.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 30:
Platia technické $pecifikacie TeSp 11_2021.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstardvania

Priloha:
1_Vykaz vymer
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