Zn. Spr.: SA.270.4.5.2026
Zatacznik nr 8 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta w dniu ............... 2026 r. w Cierpicach pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwo
Cierpiszewo, ul. Sosnowa 42, 87-165 Cierpice, NIP 879-00-11-739,

reprezentowanym przez:
Bogdana Falkowskiego — Nadlesniczego Nadlesnictwa Cierpiszewo,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,, Wykonawca”,
zwanymi lacznie ,,Stronami”.

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego pn. ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego na zbiornik ppoz. w leSnictwie
Nieszawka”, prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji, o ktorym mowa w
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej
,ustawa Pzp”.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania pn. ,Przebudowa zbiornika retencyjnego na zbiornik ppoz. w Le$nictwie
Nieszawka”, zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 2048/6, obreb ewidencyjny 0002
Cierpice, gmina Wielka Nieszawka, obejmujace w szczegolnosci:

- wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych, w tym usuni¢cie drzew
wyrostych w dnie 1 na skarpach zbiornika wraz z ich wykarczowaniem i usuni¢ciem
karpin oraz usunigcie zakrzaczen 1 pozostatosci roslinnych;

- przebudowg istniejacego zbiornika retencyjnego na zbiornik przeciwpozarowy;

- wykonanie robot ziemnych, w tym odmulenie zbiornika oraz profilowanie jego
skarp;

- wykonanie umocnien zbiornika, skarp, grobli i budowli przelewowej;
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- budowe dojazdu pozarowego i stanowiska czerpania wody;

- wykonanie studni czerpnej i studni ssawnej;

- wykonanie rurociggu oraz kompletnego wyposazenia ujecia wody do celow
przeciwpozarowych;

- wykonanie ktadki eksploatacyjnej;

- wykonanie ogrodzenia wraz z furtka;

- wykonanie oznakowania zbiornika i punktu czerpania wody;

- wlasciwe zagospodarowanie humusu, gruntu, urobku i odpadéw powstatych
podczas realizacji robot;

- odtworzenie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot;

- przeprowadzenie wymaganych prob, badan, pomiardéw i odbioréw;

- sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej i odbiorowe;j.

2. Szczeg6lowy zakres przedmiotu Umowy okreslaja dokumentacja projektowa, w tym
Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt
Techniczny, dokumentacja geotechniczna, rysunki, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych (STWiORB), decyzje administracyjne i uzgodnienia
dotyczace realizacji inwestycji, przedmiar robot oraz pozostate dokumenty zaméwienia.

3. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy i nie stanowi wylacznej podstawy okreslenia
zakresu przedmiotu Umowy. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy przedmiarem robot a
dokumentacja projektowa lub Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych pierwszenstwo maja dokumentacja projektowa oraz
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, z
uwzglednieniem wyjasnien 1 zmian dokumentéw zamowienia dokonanych przez
Zamawiajacego w toku postepowania.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z:

1) niniejszg Umowa;

2) dokumentacja projektowa;

3) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej wyjasnieniami i zmianami;
4) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym;

5) decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczacymi inwestycji;

6) obowigzujacymi przepisami prawa;

7) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami przez kierownika budowy
posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, albo odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow prawa, uprawniajace do kierowania robotami
objetymi przedmiotem Umowy.

6. Kierownik budowy, o ktorym mowa w ust. 5, musi posiada¢ doswiadczenie w petnieniu
funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przy realizacji co najmniej jednej roboty
polegajacej na budowie lub przebudowie zbiornika wodnego do celow przeciwpozarowych
lub innej budowli hydrotechnicznej.

§ 2. Definicje

Ilekro¢ w Umowie jest mowa o:



N

Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ Projekt Zagospodarowania Terenu,
Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny, dokumentacj¢ geotechniczna,
rysunki oraz pozostate opracowania projektowe dotyczace realizacji przedmiotu Umowy;
STWIORB - nalezy przez to rozumie¢ Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych dotyczace przedmiotu Umowy;

Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ dokument zawierajacy zestawienie
przewidywanych robot i ich ilosci, majacy charakter pomocniczy 1 niestanowiacy
samodzielnej podstawy ustalenia zakresu ani rozliczenia robot;

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ obszar protokolarnie przekazany Wykonawcy
w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujgcy miejsce prowadzenia robot oraz obszar
niezbe¢dny do zorganizowania zaplecza budowy;

Odbiorze koncowym — nalezy przez to rozumie¢ odbidr calego przedmiotu Umowy,
dokonywany po zakonczeniu wszystkich robdt i przekazaniu Zamawiajagcemu kompletne;j
dokumentacji odbiorowej, zakonczony sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego;
Wadzie — nalezy przez to rozumie¢ kazda niezgodno$¢ wykonanych robot, zastosowanych
materialow, urzadzen lub dokumentacji odbiorowej z Umowa, dokumentacja projektowa,
STWIORB, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej;
Zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy — nalezy przez to rozumiec
zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w formie przewidzianej przepisami ustawy
Pzp, stluzace pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy;

Sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie zewngtrzne, niezalezne od Stron,
niemozliwe do przewidzenia i1 zapobiezenia przy zachowaniu nalezytej starannosci,
uniemozliwiajace lub istotnie utrudniajgce wykonanie Umowy.

§ 3. Dokumenty Umowy
Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami,

2) oferta Wykonawcy;

3) kosztorys ofertowy;

4) dokumentacja projektowa;

5) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
6) harmonogram rzeczowo-terminowy po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Dokumenty wymienione w ust. 1 nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami pierwszenstwo maja:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) oferta dodatkowa Wykonawcy, jezeli zostata ztozona, a w zakresie nig niezmienionym
— oferta ztozona w odpowiedzi na ogloszenie o zamowieniu;

5) kosztorys ofertowy.

Przedmiar robdt, stanowigcy Zatacznik nr la do SWZ, ma charakter pomocniczy i nie
stanowi samodzielnej ani wytaczne] podstawy ustalenia zakresu robot lub rozliczenia
wykonanych robot. Podstawe wykonania przedmiotu Umowy stanowig w szczego6lno$ci
dokumentacja projektowa, STWiORB, postanowienia Umowy, SWZ oraz pozostale
dokumenty Umowy. Rozliczenie robdt nastgpuje na podstawie faktycznie wykonanego 1
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odebranego zakresu rzeczowego, potwierdzonego zatwierdzonym obmiarem robdt, przy
zastosowaniu cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz
na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego.

Powyzszy zapis nie upowaznia Wykonawcy do wprowadzenia samodzielnie jakichkolwiek
zmian jako$ciowych o ilosciowych w stosunku do dokumentacji projektowej na etapie
realizacji Umowy.

§ 4. Termin realizacji

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na podstawie protokotu w terminie do 14
dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot Umowy w terminie 12 tygodni od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy. Za dzien rozpoczecia biegu terminu realizacji
Umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu przekazania terenu budowy.

Termin okreslony w ust. 2 obejmuje wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem
Umowy, przeprowadzenie wymaganych prob, badan, pomiarow 1 sprawdzen,
uporzagdkowanie terenu budowy oraz sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzien skutecznego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem ze na dzien zgloszenia
przedmiot Umowy zostal wykonany w catosci zgodnie z Umowa, przekazano
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje odbiorowa wymagang Umowa, a w toku odbioru
koncowego nie zostang stwierdzone wady istotne uzasadniajgce odmowg odbioru
koncowego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego dokonane przed wykonaniem catosci robot
lub bez przekazania kompletu wymaganej dokumentacji odbiorowej nie wywoluje skutkow
okreslonych w ust. 4.

Zmiana terminu realizacji moze nastgpi¢ wytacznie w przypadkach okreslonych w Umowie
oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

=

o oA

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w Umowie;
przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do prawidlowej realizacji robot, bedacych w posiadaniu Zamawiajacego;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot, jezeli jest wymagany przepisami
prawa lub przewidziany przez Zamawiajacego;

wspoldziatanie z Wykonawcg w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy;
dokonywanie odbioréw robot zgodnie z postanowieniami Umowy;

zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,  dokumentacja  projektowa,  Szczegdtowymi  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia wraz z jej wyjasnieniami 1 zmianami, decyzjami administracyjnymi i
uzgodnieniami dotyczgcymi inwestycji, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.



2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy;

2) organizacja, zabezpieczenie i wlasciwe oznakowanie terenu budowy;

3) prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ, obowiazujacymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) zapewnienie kierownika budowy przez caly okres realizacji robot oraz niezwloczne
informowanie Zamawiajgcego o Kkonieczno$ci jego zmiany, przy czym zmiana
kierownika budowy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego;

5) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

6) wykonywanie polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych zgodnie z
przepisami prawa,;

7) sporzadzenie i przedlozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-terminowego w
terminie okreslonym w Umowie oraz realizacja robot zgodnie z harmonogramem
zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

8) stosowanie materialow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz posiadajagcych wymagane przepisami prawa dokumenty
potwierdzajace ich jakos$¢ 1 dopuszczenie do stosowania;

9) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz w jego bezposrednim otoczeniu,

10) przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony $rodowiska;

11) zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej oraz mienia znajdujgcego si¢ na
terenie budowy 1 w jego sasiedztwie, w szczegdlnosci instalacji, sieci, kabli,
przewodow, ogrodzen, drog, dojazdow i urzadzen jezeli wystepuja,

12) wykonywanie badan, prob, pomiarow i sprawdzen wymaganych przepisami prawa
i dokumentacjg projektows;

13) prowadzenie gospodarki materiatami, gruntem, urobkiem oraz odpadami zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz pkt 4.3.114.3.7 SWZ, w tym wykonanie okreslonych
tam czynnosci dotyczacych drewna, karpin, krzewow, pozostalo$ci roslinnych, urobku
oraz nadmiaru gruntu i mas ziemnych;

14) naprawienie szkoéd wyrzadzonych podczas realizacji robot, w tym szkdd powstatych w
mieniu Zamawiajacego lub osob trzecich;

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wplyw na termin, jako$¢, bezpieczenstwo lub zakres wykonywanych robot;

16) zapewnienie ochrony wykonanych robdt do dnia odbioru koncowego;

17) zgtaszanie do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem;

18) sporzadzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz pozostatych dokumentow wymaganych do odbioru robot;

19) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wyrobow budowlanych, w szczegdlnosci deklaracji wlasciwosci
uzytkowych, certyfikatow, atestow, aprobat technicznych, wynikow badan, protokotow
prob, pomiaréw i1 sprawdzen oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa
lub dokumentacja projektows;

20) uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz usuwanie stwierdzonych wad w
terminach wyznaczonych zgodnie z postanowieniami Umowy;

21) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich mediow, urzadzen,
zaplecza technicznego 1 organizacyjnego niezbednych do prawidtowej realizacji robot;
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy dostepu do wody, energii elektrycznej ani
innych mediow na potrzeby realizacji Umowy;

22) niezwloczne zglaszanie Zamawiajagcemu konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
dodatkowych lub zaniechania robot wraz z przedstawieniem ich uzasadnienia;



23)umozliwienie Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz innym
upowaznionym osobom wstepu na teren budowy oraz udostepnianie dokumentow
dotyczacych realizacji robot.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, ktéorymi postuguje si¢ przy
realizacji Umowy, w tym Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, jak za dziatania i
zaniechania wtasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo prowadzonych robot, teren
budowy oraz znajdujace si¢ na nim mienie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom
trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wspotdziala¢ z Zamawiajacym, Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz innymi podmiotami dziatajgcymi na terenie inwestycji w zakresie
niezb¢ednym do prawidtowej realizacji Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest posiadaé przez caty okres realizacji Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, na kwot¢ nie mniejsza niz wymagana w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedlozy dokumenty potwierdzajace
obowigzywanie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wygasnigcia ochrony
ubezpieczeniowej w okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnic jej
cigglos¢ oraz przedltozy¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy zawarcie kolejnej
umowy ubezpieczenia przed uptywem okresu obowigzywania dotychczasowej polisy.

§ 7. Oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, SWZ, niniejsza
Umowg oraz informacjami dotyczacymi terenu budowy 1 warunkow lokalnych zawartymi
w dokumentach zamdwienia, a uzyskane informacje sa wystarczajagce do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem wad dokumentacji, ktorych przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ przed zawarciem Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg, doSwiadczenie oraz potencjal techniczny,
osobowy, organizacyjny i finansowy niezbedny do nalezytego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wymagane prawem uprawnienia oraz dysponuje
osobami posiadajagcymi kwalifikacje 1 uprawnienia niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie s3 mu znane zadne przeszkody prawne, techniczne ani
organizacyjne, ktore uniemozliwiatyby lub istotnie utrudnialy wykonanie przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem okoliczno$ci, ktorych przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie
mogt przewidzie¢ przed zawarciem Umowy.

§ 8. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca zobowiazuje si¢
zapewni¢, aby osoby wykonujace czynnosci polegajace na bezposrednim wykonywaniu
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robot budowlanych byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jezeli wykonywanie
tych czynnosci odpowiada warunkom okreslonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy w szczegdlnosci osob wykonujacych roboty
przygotowawcze, ziemne, odmuleniowe i odwodnieniowe, umocnienia zbiornika, skarp i
grobli, roboty przy budowli przelewowej, dojezdzie pozarowym i stanowisku czerpania
wody, montaz ujg¢cia przeciwpozarowego, kladki 1 ogrodzenia, roboty odtworzeniowe i
porzadkowe.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osob pelnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w szczegdlnosci kierownika budowy,
kierownikoOw robdt oraz innych osob wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy réwniez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zawarcia Umowy, jednak nie p6zniej niz przed rozpoczeciem wykonywania robot
przez osoby objete obowigzkiem zatrudnienia, nast¢pujace dokumenty:

1) wypetiony Zatacznik nr 9 do SWZ obejmujacy wykaz oséb wykonujacych czynnosci
objete obowigzkiem zatrudnienia wraz z o$wiadczeniem o zatrudnieniu tych osob na
podstawie stosunku pracy;

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, zanonimizowane kopie umow o prace;

3) dokumenty potwierdzajace zgloszenie tych oséb do obowigzkowych ubezpieczen
spotecznych, w szczegdlnosci formularze ZUS ZUA lub dokumenty réwnowazne.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli speiniania obowigzku zatrudnienia przez caly
okres realizacji Umowy.

. W celu przeprowadzenia kontroli Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ponownego przedlozenia dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 5, albo innych dokumentéw lub o$wiadczen niezbednych do
potwierdzenia spetniania obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 oraz ust. 7, sktadane Zamawiajagcemu w formie kopii,
wydrukow lub o$wiadczen, powinny by¢ podpisane za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub osobg uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku
dokumentow skladanych przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce —
odpowiednio przez podmiot, ktorego dokument dotyczy.

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ dokumenty lub wyjasnienia, o ktorych mowa w
ust. 7, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania Zamawiajacego.

Kopie umoéw o prace nalezy zanonimizowac¢ w zakresie danych, ktére nie sg niezbgdne do
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Widoczne powinny pozostac:
imi¢ 1 nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ oraz wymiar
etatu. Pozostale dane osobowe, identyfikacyjne i finansowe, jezeli wystgpuja w
dokumencie, w szczeg6lnosci adres zamieszkania, numer PESEL oraz wysokos¢
wynagrodzenia, nalezy zanonimizowac.

Strony zobowigzuja si¢ do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w zwigzku z
realizacja niniejszej Umowy wylacznie w zakresie niezbednym do jej wykonania oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Nieprzedtozenie dokumentow potwierdzajacych speinianie obowigzku zatrudnienia lub
stwierdzenie naruszenia obowigzku zatrudnienia stanowi podstaw¢ do naliczenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 9. Podwykonawcy
7



10.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cz¢$ci robdt Podwykonawcom zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz postanowieniami niniejszej
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu kazdego Podwykonawce przed
rozpoczeciem wykonywania przez niego robot.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projekt jej zmiany przed skierowaniem
Podwykonawcy do realizacji robot, a poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢
zawartej umowy o0 podwykonawstwo oraz jej zmian — w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia. Wykonawca przedktada takze kopie umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, na zasadach i w zakresie okreslonych w art. 464
ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, powinna okresla¢
w szczeg6lnosci:

1) szczegdlowy zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, zgodny z zakresem robot
objetych niniejszag Umowa oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy;

2) wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy za wykonanie powierzonych robot;

3) sposob rozliczenia robot;

4) termin wykonania powierzonych robot;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku;

6) obowiazek przedktadania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie
stosunku pracy, jezeli Podwykonawca wykonuje czynnosci objete obowigzkiem,
o ktérym mowa w § 8 Umowy;

7) postanowienia zapewniajace Zamawiajgcemu mozliwos¢ weryfikacji zakresu robot
wykonanych przez Podwykonawce oraz rozliczenia naleznego mu wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
Umowa, SWZ, dokumentacja projektowg ani przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury albo rachunku.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i1 zaniechania Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za terminowg zaplate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu robot
realizowanych w ramach niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu wraz z kazda fakturg
obejmujaca roboty wykonane z udziatem Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow:

1) os$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wszystkich wymagalnych nalezno$ci wynikajacych z realizacji robot objetych niniejsza
Umowa;

2) dokumenty potwierdzajace dokonanie zaptaty tych nalezno$ci, w szczegodlno$ci
potwierdzenia przelewdéw bankowych lub inne dokumenty potwierdzajace skuteczne
dokonanie platnosci.



11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej
zakresowi robot wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow do
czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 10.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadkach przewidzianych ustawg Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy
potraci wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku powierzenia robot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez
zachowania procedur okre$lonych Umowa lub ustawg Prawo zamodwien publicznych,
Zamawiajacy moze:

1) zada¢ niezwlocznego usunigcia naruszenia;

2) wstrzymaé wyplate czeSci  wynagrodzenia odpowiadajgcej zakresowi robot
wykonywanych przez niezgtoszonego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

3) naliczy¢ kary umowne okreslone w Umowie;

4) 7zada¢ usunigcia niezgltoszonego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu
budowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow.

§ 10. Harmonogram rzeczowo-terminowy

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-
terminowy realizacji robot w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, jednak
nie pozniej niz przed rozpoczgciem robot.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ kolejno§¢ wykonywania poszczegdlnych robot oraz
planowane terminy ich realizacji.

Zamawiajacy jest uprawniony w terminie 3 dni roboczych od otrzymania harmonogramu do
zgloszenia uwag, jezeli harmonogram nie zapewnia terminowej realizacji Umowy, jest
niezgodny z technologia robot, dokumentacja projektowa lub postanowieniami Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uzasadnione uwagi Zamawiajacego i1 przedtozyc
poprawiony harmonogram w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
Harmonogram ma charakter organizacyjny i pomocniczy oraz nie stanowi podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy, wysoko$ci wynagrodzenia ani zakresu robot.
Aktualizacja harmonogramu wynikajgca z postepu robot nie stanowi zmiany Umowy, o ile
nie prowadzi do zmiany terminu koncowego realizacji Umowy, zakresu robot ani
wysokosci wynagrodzenia.

§ 11. Odbiory robot
Odbiorom podlegaja:

1) roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu;
2) roboty objete odbiorami czgsciowymi;
3) cato$¢ przedmiotu Umowy w ramach odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ do odbioru roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu
przed ich zakryciem, w terminie umozliwiajacym Zamawiajagcemu lub Inspektorowi
nadzoru dokonanie ich sprawdzenia.
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W przypadku niezgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed ich
zakryciem Zamawiajacy moze zadac ich odkrycia na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Odbiory czg¢éciowe moga obejmowaé zakonczone elementy robdt lub zakresy robot
nadajace si¢ do samodzielnego sprawdzenia i rozliczenia, bez konieczno$ci okreslania z
gory sztywnych etapdw robot.

Odbidr czesciowy nie stanowi odbioru koncowego oraz nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za nalezyte wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czeSciowego w formie pisemnej lub
elektronicznej, wskazujac zakres robot objetych odbiorem oraz przedkiadajagc dokumenty
niezbedne do rozliczenia tego zakresu, w szczegdlnosci obmiar robdt i kosztorys
powykonawczy czesciowy.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego w terminie do 7 dni od dnia
skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru, o ile zgtoszenie obejmuje zakonczony zakres
robot oraz zawiera dokumenty, o ktorych mowa w ust. 6.

Z czynno$ci odbioru czeSciowego sporzadza si¢ protokdt odbioru czgsciowego, ktory
powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

1) zakres odebranych robot;

2) ewentualne wady lub braki;

3) termin ich usunigcia;

4) warto$¢ robot wynikajacg z zatwierdzonego obmiaru i kosztorysu powykonawczego
czgsciowego.

Podpisany przez Strony protokot odbioru czgsciowego wraz z zatwierdzonym obmiarem
i kosztorysem powykonawczym czeSciowym stanowi podstawe do wystawienia faktury
czgSciowej, z  zastrzezeniem  postanowien Umowy  dotyczacych  rozliczenia
Podwykonawcéow.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej oraz wpisem do
dziennika budowy.

Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego jest skuteczne, jezeli przedmiot Umowy
zostat wykonany w caloSci, a Wykonawca przekazal Zamawiajacemu kompletng
dokumentacje odbiorowa okreslong w Umowie.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni od dnia
skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

W odbiorach uczestniczag co najmniej: przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy moze:

1) dokonac odbioru bez zastrzezen;

2) dokona¢ odbioru z wadami nieistotnymi i wyznaczy¢ termin ich usunigcia;

3) odmoéwic¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub niewykonania czgéci
robdt objetych Umowa.

Za wadg istotng uwaza si¢ wade uniemozliwiajaca uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zagrazajacag bezpieczenstwu ludzi, mienia lub $rodowiska albo
powodujacg niezgodno$¢ wykonanego obiektu z przepisami prawa.

Za wadg nieistotng uwaza si¢ wadg, ktora nie uniemozliwia uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, nie zagraza bezpieczenstwu ludzi, mienia ani Srodowiska oraz moze
zosta¢ usunigta bez ingerencji w zasadnicze elementy przedmiotu Umowy.

Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru koncowego pomimo wystgpowania wad nieistotnych.
W takim przypadku w protokole odbioru koncowego wskazuje si¢ wykaz wad nieistotnych
oraz termin ich usunigcia przez Wykonawce.
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Oceny charakteru wady dokonuje Zamawiajacy przy uwzglednieniu stanowiska Inspektora
Nadzoru.

Odbior koncowy nastepuje z dniem podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego.
Brak podpisu Wykonawcy nie wstrzymuje skuteczno$ci odbioru ani sporzadzenia
jednostronnego protokotu odbioru, jezeli Wykonawca uczestniczyl w czynnosciach
odbiorowych albo zostat prawidlowo zawiadomiony o ich terminie.

Podpisany protokot odbioru koncowego wraz z zatwierdzonym obmiarem robot i
kosztorysem powykonawczym koncowym stanowi podstawe do wystawienia faktury
koncowej, z  zastrzezeniem postanowien Umowy  dotyczacych  rozliczenia
Podwykonawcow.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiajacego z dniem
podpisania protokotu odbioru koncowego.

§ 12. Dokumentacja odbiorowa

Warunkiem skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego oraz rozpoczecia
czynno$ci odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji odbiorowe;j.

Dokumentacja odbiorowa obejmuje w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy;

2) dokumentacj¢ powykonawcza obejmujaca dokumentacje projektowa z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku realizacji robot;

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, jezeli jest wymagana przepisami prawa lub
dokumentacja projektowa;

4) kosztorys powykonawczy koncowy obejmujacy cato$¢ wykonanych robot, sporzadzony
na podstawie faktycznie wykonanych obmiardéw, uwzgledniajacy wszystkie roboty
rozliczane w ramach Umowy, w tym roboty obje¢te odbiorami czg¢sciowymi oraz
kosztorysy powykonawcze czgsciowe;

5) ksigzke obmiarow lub inny dokument potwierdzajacy obmiar faktycznie wykonanych
robot;

6) protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

7) protokolty i wyniki wymaganych badan, prob, pomiardw oraz sprawdzen,
potwierdzajace prawidlowe wykonanie robdt i funkcjonowanie obiektu zgodnie z
Umowa, dokumentacjg projektowg oraz przepisami prawa;

8) deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wihasciwosci uzytkowych,
certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie zastosowanych
materialow, wyrobéow budowlanych i urzadzen do stosowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, jezeli s3 wymagane;

9) dokumenty potwierdzajace prawidlowe zagospodarowanie lub przekazanie odpadow
powstalych w zwigzku z realizacja robot, jezeli sa wymagane przepisami prawa;

10) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa oraz o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego
stanu 1 porzadku, jezeli jest wymagane przepisami prawa;

11)inne dokumenty wymagane przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub
dokumentacja projektowa.

Brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uprawnia Zamawiajacego do uznania zgloszenia

gotowosci do odbioru koncowego za bezskuteczne oraz do odmowy rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego.
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§ 13. Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe zgodne z
oferta Wykonawcy:

wynagrodzenie netto: ...................... zt
podatek VAT: ......cccovvennnnne. zt
wynagrodzenie brutto: .............cco...... 7t
(STOWNIC: ..o ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi maksymalng warto§¢ wynagrodzenia za
wykonanie zakresu podstawowego Umowy. Wynagrodzenie za roboty zlecone w ramach
prawa opcji jest nalezne odrgbnie, w granicach okreslonych w § 17 Umowy.

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i podlega rozliczeniu na podstawie faktycznie
wykonanych i odebranych robdt, ustalonych na podstawie obmiaru oraz cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W przypadku robot wykonywanych na podstawie dopuszczalnej zmiany Umowy,
dokonanej zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, dla ktérych kosztorys
ofertowy nie zawiera odpowiednich pozycji, wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie
kalkulacji szczegotowej sporzadzonej przez Wykonawce 1 zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem racjonalnych i mozliwych do zweryfikowania naktadow
oraz cen rynkowych aktualnych na dzien sporzadzenia kalkulacji.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym pozostaja niezmienne przez caly
okres realizacji Umowy, z zastrzezeniem przypadkdéw przewidzianych w Umowie i
przepisach prawa.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym koszty robocizny, materiatdw, sprzgtu, transportu, organizacji i
zabezpieczenia terenu budowy, wywozu 1 zagospodarowania odpadow, prob, badan,
pomiarow, dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty za roboty wykonane wadliwie, niezgodnie z
Umowa lub nieodebrane, do czasu usuni¢gcia wad albo do czasu podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o ich przyjeciu za odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia.
Postanowienie to nie narusza zasad odbioru robot okreslonych w Umowie, w szczegdlnosci
mozliwo$ci dokonania odbioru robdt z wadami nieistotnymi.

§ 14. Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robodt nastepuje na podstawie:
1) protokotu odbioru czesciowego lub koncowego;
2) obmiaru faktycznie wykonanych robot;

3) kosztorysu powykonawczego czesciowego albo koncowego.

Wykonawca moze wystawia¢ faktury czesciowe oraz fakturg koncowa.
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Laczna warto§¢ faktur czgSciowych nie moze przekroczy¢é 80% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy.

Podstawg wystawienia faktury czg$ciowej stanowi podpisany protokét odbioru
cze$ciowego wraz z zatwierdzonym obmiarem 1 kosztorysem powykonawczym
czesciowym.

Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany protokot odbioru koncowego
wraz z zatwierdzonym obmiarem robot oraz kosztorysem powykonawczym koncowym.
Termin platnosci wynosi 14 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

Jezeli zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
faktury przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur, faktura zostanie wystawiona w KSeF, a
za dzien jej dorg¢czenia Zamawiajgcemu uwaza si¢ dzieh uznany za dzien otrzymania
faktury zgodnie z przepisami regulujacymi KSeF.

W przypadku wystawienia faktury poza Krajowym Systemem e-Faktur, jezeli przepisy
prawa dopuszczaja taka forme, za dzien dorgczenia faktury uznaje si¢ dzien jej wptywu do
Zamawiajacego.

W przypadku doreczenia faktury wystawionej nieprawidlowo lub bez wymaganych
dokumentow Zamawiajacy moze odmowic jej przyjecia, a termin ptatnosci biegnie od dnia
doreczenia faktury prawidlowej wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, jezeli obowigzek
zastosowania tego mechanizmu wynika z obowigzujacych przepiséw prawa.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Warunkiem zaplaty wynagrodzenia jest przedtozenie przez Wykonawce:

1) dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom;

2) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich
wymagalnych naleznos$ci wynikajacych z realizacji robot objetych Umowa.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 12, Wykonawca przedktada wraz z fakturg czesciowa
lub koncowa, jezeli przy realizacji danego zakresu robot uczestniczyli Podwykonawcy lub
dalsi Podwykonawcy.

W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajagcy moze
wstrzymac¢ zaptate wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej zakresowi robot wykonanych
przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw do czasu przedlozenia tych
dokumentow.

W przypadku powzigcia informacji o roszczeniach Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow Zamawiajacy moze wstrzyma¢ odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia do
czasu wyjasnienia sprawy.

Wstrzymanie ptatnosci zgodnie z ust. 14 lub 15, dokonane z przyczyn okres§lonych w
Umowie, nie stanowi zwloki ani opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia i
nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia odsetek ani innych roszczen z tego tytutu.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadkach przewidzianych ustawa Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktéorej mowa w ust. 17, Zamawiajacy
potraci wyptacong kwotg¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W  przypadku stwierdzenia bledow rachunkowych 1lub omylek w kosztorysie
powykonawczym Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do jego poprawienia. Termin
ptatnosci rozpoczyna bieg od dnia dorgczenia prawidtowo sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego.
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§ 15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto w zaokragleniu do pelnych setek w dot
11

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

pienigdzu,

porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej
(z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym);

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej, nalezy je wptaci¢ na
rachunek bankowy Zamawiajacego nr: 20 1600 1462 1738 5414 2000 0002 w PKO BP SA.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zwrot zabezpieczenia nastepuje wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizj¢ bankowa za przelew §rodkow na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, dokument ten
musi:

Zapewni¢ ptatno$¢ nieodwotalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie Zamawiajacego;
obejmowac caty okres realizacji umowy oraz okres r¢kojmi;

zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty kwoty zabezpieczenia na kazde pisemne
zadanie Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzaleznienia wyptaty srodkéw z zabezpieczenia od
przedlozenia dodatkowych dokumentdéw ani spelienia innych warunkéw, poza pisemnym
oswiadczeniem Zamawiajacego, ze dochodzona kwota jest nalezna z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonana pod warunkiem zachowania jego
cigglosci 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu kar umownych, odszkodowan
oraz rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych, z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
Pozostale 30% wartosci zabezpieczenia pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 9, zostanie zwrdocona nie pézniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy jest uprawniony do zaspokojenia swoich roszczen z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow przez Wykonawce.

§ 16. Rekojmia za wady
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem postanowien niniejszej
Umowy.

Okres rekojmi jest zgodny z okresem zadeklarowanym przez Wykonawce w ofercie, tj.
............... miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.
Rekojmia obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy, w tym roboty wykonane przez
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ stwierdzone wady na wlasny koszt.

Zamawiajacy zglasza wady w formie pisemnej lub elektroniczne;.

W przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi, mienia lub srodowiska Wykonawca
zobowigzany jest przystagpi¢ do ich usuni¢cia w terminie 24 godzin od otrzymania
zgloszenia.

Pozostale wady powinny zosta¢ usuni¢te w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym charakter i zakres prac niezbednych do ich usunigcia, nie dluzszym
jednak niz 10 dni od dnia zgloszenia wady, chyba Ze ze wzgleddéw technologicznych Strony
uzgodnig dluzszy termin.

Po usunigciu wad Wykonawca zglosi ich usunigcie Zamawiajacemu.

Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Strony.

W przypadku nieusuni¢gcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy moze bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy ani zgody sadu:

1) zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
2) pokry¢ koszty usunigcia wad z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
3) naliczy¢ kary umowne okre§lone w Umowie.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z wykonawstwa zastepczego nie wylacza prawa do
naliczenia kar umownych ani dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Wykonawca odpowiada za wady:

e istniejagce w chwili odbioru,
e powstate po odbiorze, jezeli wynikaja z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili odbioru.

Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢ z odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych zastosowanie sam zaproponowat.

Uprawnienia z tytulu rekojmi nie wylaczaja innych uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu na podstawie Umowy oraz przepisOw prawa.

§ 17. Prawo opcji

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji.

Prawo opcji polega na zwigkszeniu zakresu rzeczowego zamowienia podstawowego o
roboty budowlane tego samego rodzaju co roboty objete zamowieniem podstawowym,
odpowiadajace pozycjom ujetym w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w szczegdlnosci
poprzez zwigkszenie ilosci robdt przewidzianych w tych pozycjach, jezeli okaze si¢ to
uzasadnione potrzebami Zamawiajacego lub warunkami realizacji inwestycji.

Laczna warto$¢ robot realizowanych w ramach prawa opcji nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy.
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Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w przypadku wystapienia potrzeb zwigzanych
z prawidlowa, petng lub celowg realizacja inwestycji, w szczegolnosci gdy wykonanie robot
objetych opcja okaze si¢ uzasadnione ze wzgledow technicznych, funkcjonalnych,
organizacyjnych lub gospodarczych, a Zamawiajacy bedzie posiadat srodki finansowe na
ich realizacjg.

Skorzystanie z prawa opcji jest wylagcznym uprawnieniem Zamawiajacego i nie stanowi
jego obowigzku.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zlecenie robot objetych prawem opcji ani
roszczenie o zaptate wynagrodzenia za roboty niezlecone w ramach prawa opcji.
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w okresie obowigzywania Umowy.
Skorzystanie z prawa opcji nastepuje poprzez ztozenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oswiadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej, okreslajacego zakres robot objetych
opcja oraz termin ich wykonania.

Rozliczenie robdt objetych prawem opcji nastepuje wedtug cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wiasciwych dla pozycji, ktorych ilo§¢ zostata
zwigkszona w ramach prawa opcji.

Do rob6t realizowanych w ramach prawa opcji stosuje si¢ odpowiednio wszystkie
postanowienia niniejsze] Umowy, w szczegdlnosci dotyczace odbiorow, rozliczen, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych.

Zakres robot objetych prawem opcji zostat przewidziany w dokumentach zaméwienia, w
szczegolnosci w SWZ, dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym.

Skorzystanie z prawa opcji nie moze prowadzi¢ do zmiany ogoélnego charakteru Umowy.

§ 18. Zmiany Umowy

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz w
art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem Ze nie prowadzi do zmiany
ogolnego charakteru Umowy.

Termin realizacji Umowy moze zosta¢ przedtuzony w przypadku:

e wystgpienia warunkow atmosferycznych, hydrologicznych, gruntowych lub
terenowych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWiORB lub zasadami wiedzy techniczne;;

e wystgpienia sity wyzszej;

e ujawnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej, kolizji, wad lub
brakoéw dokumentacji projektowe;;

e koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych majacych wplyw na termin realizacji;

e wstrzymania robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

e dziatania lub zaniechania organéw administracji publicznej, gestorow sieci albo
innych podmiotow, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

e skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, jezeli zakres robot objetych opcja
ma wplyw na termin wykonania Umowy.

Termin realizacji Umowy moze zosta¢ przedluzony wytacznie o okres odpowiadajacy
rzeczywistemu wplywowi okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2, na wykonanie robot.
Przedhuzenie terminu nie przystuguje, jezeli op6znienie powstato z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ technologii, materialow, urzadzen lub sposobu wykonania
robot w przypadku:
e wad, brakow lub niezgodnos$ci dokumentacji projektowej;
e ujawnienia warunkéw terenowych, gruntowych, wodnych lub technicznych
odmiennych od przyjetych w dokumentacji;
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e kolizji z istniejacy infrastrukturg;
e zmiany przepisow prawa, decyzji administracyjnych, norm lub warunkéw
technicznych;
e niedostepnosci materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji;
e mozliwo$ci zastosowania rozwigzania korzystniejszego dla Zamawiajacego.
Zmiana nie moze prowadzi¢ do obnizenia wymaganych parametrow technicznych,
jakosciowych, uzytkowych ani trwatosciowych przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres robot, jezeli wykonanie ich cz¢$ci okaze si¢ zbedne,
niemozliwe albo niecelowe z przyczyn technicznych, uzytkowych, administracyjnych,
srodowiskowych lub ekonomicznych. Laczna wartos¢ robdt wytaczonych z realizacji nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto za zakres podstawowy okreslonego w § 13
ust. 1 Umowy.
W przypadku robot zamiennych zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona jako rdéznica
miedzy warto$cig robdt pierwotnie przewidzianych, lecz objetych zaniechaniem, a
warto$cig robot zamiennych.
W przypadku ograniczenia zakresu robot wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone
o warto$¢ robot wytaczonych z realizacji, ustalong wedtug cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym.
Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna rowniez w przypadku:
e zmiany stawki podatku VAT — w zakresic wynikajacym z tej zmiany, przy
zachowaniu niezmienionej warto$ci wynagrodzenia netto;
e skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji — na zasadach okre§lonych w § 17
Umowy;
e wystgpienia innych okoliczno$ci, w ktorych zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiana kierownika budowy lub innej osoby skierowanej do realizacji zamdwienia jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowa osoba spelnia wymagania okreslone w SWZ.
Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
W postepowaniu, wymaga wykazania, ze nowy Podwykonawca albo Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz podmiot zastgpowany.
Strona wystepujaca o zmiang Umowy zobowigzana jest przedstawi¢ pisemny wniosek
zawierajacy opis 1 uzasadnienie zmiany, jej wplyw na termin, zakres i wynagrodzenie oraz
dokumenty potwierdzajace jej zasadnos¢.
Wykonawca nie moze rozpoczaé robot zamiennych ani robdt powodujacych zwigkszenie
wynagrodzenia przed zawarciem aneksu do Umowy, z wyjatkiem czynnosci niezbednych
do usunigcia bezposredniego zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska.
Zmiana o0sOb skierowanych do realizacji zamodwienia, Podwykonawcow, danych
kontaktowych Stron oraz harmonogramu rzeczowo-terminowego, ktoéra nie powoduje
zmiany terminu koncowego realizacji Umowy, zakresu robdt ani wysoko$ci
wynagrodzenia, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiany te wymagaja pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego, a zmiana kierownika budowy — uprzedniej pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. Zmiana Podwykonawcy oraz harmonogramu rzeczowo-
terminowego nast¢puje na zasadach okreslonych odpowiednio w § 9 1 § 10 Umowy.
Pozostate zmiany Umowy wymagaja zawarcia pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamoéwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych, o ktorych mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, mogg zosta¢ udzielone w
odrebnym postgpowaniu i nie stanowig zmiany niniejszej Umowy.

§ 19. Odstgpienie od Umowy
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych ustawg Prawo
zamoOwien publicznych, w szczegdlnosci na podstawie art. 456 tej ustawy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa Zamawiajacy moze odstapic¢ od
Umowy w catos$ci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal realizacje robdt na okres
przekraczajacy 14 dni;

2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa i nie usunie naruszen pomimo piSemnego wezwania,;

3) Wykonawca utraci zdolnos$¢ do realizacji przedmiotu Umowy;

4) zachodzi konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania przez  Zamawiajgcego
bezposrednich ptatnosci Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom albo suma
takich ptatnosci przekroczy 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1
Umowy, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych;

5) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy i nie usunie naruszen pomimo
pisemnego wezwania;

6) Wykonawca nie wniesie lub nie utrzymuje wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Przed odstapieniem od Umowy Zamawiajacy moze, jezeli charakter naruszenia na to
pozwala, wyznaczy¢ Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni na usunig¢cie naruszen. W
przypadku naruszen trwalych, nieusuwalnych albo uzasadniajagcych natychmiastowe
odstgpienic od Umowy Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem przyczyny.

Uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2
moze zosta¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia.

W  przypadku odstgpienia od Umowy Strony sporzadza protokét inwentaryzacji
wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy oraz wykonane roboty do czasu
ich protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w tym odstgpienia na podstawie art. 456 ustawy
Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie wylacznie za roboty
wykonane nalezycie do dnia odstgpienia, potwierdzone protokolem inwentaryzacji, o
ktorym mowa w ust. 6, oraz protokotem przejgcia robodt przez Zamawiajacego,
sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt 1 cen jednostkowych
wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Odstagpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do naliczenia kar umownych,
dochodzenia odszkodowania ani realizacji uprawnien wynikajacych z r¢kojmi lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze powierzy¢ dokonczenie robot lub usunigcie skutkow
niewykonania albo nienalezytego wykonania Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zwrotu kosztow z tym
zwigzanych, niezaleznie od prawa do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6lnych.

§ 20. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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6)
7)
8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwloki;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy;
za niewywigzanie si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci objete tym obowigzkiem — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

za nieprzedtozenie w terminie dokumentdéw, informacji lub wyjasnien dotyczacych
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci objete tym
obowigzkiem — w wysokosci 3 000,00 z1 za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

za wprowadzenie na teren budowy niezgloszonego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy — 2 000 zt za kazdy przypadek;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — 2 000 zt za kazdy przypadek;

za nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — 500 zt za
kazdy przypadek;

za nieprzedtozenie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 500 zl za
kazdy przypadek;

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo w

zakresie terminu zaptaty — 300 zt za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku odstgpienia od Umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. I Umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony na
podstawie Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy po uwzglednieniu zmian dokonanych zgodnie z Umowa.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeliajgcego przewyzszajacego wysokos¢
naliczonych kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze potrgci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 21. Sila wyzsza

Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkow wynikajacych z Umowy, jezeli jest ono nastepstwem dziatania sity wyzszej.
Przez sit¢ wyzsza Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne, nagte, niezalezne od Stron,
niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwia lub istotnie utrudnia wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Za sile wyzszg uwaza si¢ w szczegdlnosci:

1) klgski zywiolowe, w tym powodzie, huragany, pozary lub inne zdarzenia naturalne
0 nadzwyczajnym charakterze;

2) dlugotrwale lub ekstremalne zjawiska atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie
robodt zgodnie z technologig ich wykonania;

3) dziatania lub zaniechania wtadz publicznych uniemozliwiajgce realizacje Umowy;

4) inne zdarzenia zewnetrzne, niezalezne od Stron, niemozliwe do przewidzenia
1 zapobiezenia.
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Strona powolujaca si¢ na dziatanie sity wyzszej zobowigzana jest poinformowaé druga
Strone o jej wystgpieniu niezwltocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
powzigcia informacji o takim zdarzeniu.

Strona powolujaca si¢ na dzialanie sity wyzszej zobowigzana jest wykaza¢ wpltyw tego
zdarzenia na wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz podejmowaé dziatania
zmierzajace do ograniczenia jego skutkow.

Termin realizacji Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania
przeszkody oraz czas niezbedny do usunigcia jej skutkow, jezeli wptyw sity wyzszej na
realizacje Umowy zostanie wykazany przez Strong, ktora si¢ na nig powotuje.

Po ustaniu dzialania sity wyzszej Strony niezwlocznie przystgpia do dalszej realizacji
Umowy.

§ 22. Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja komunikacje pisemng oraz elektroniczng.

Za skutecznie dorgczone uwaza si¢ o§wiadczenia przekazane:

1) osobiscie;

2) listem poleconym;

3) poczta elektroniczng na adresy wskazane przez Strony.
Adresami do korespondenc;ji sa:

1) po stronie Zamawiajacego:

®  AAIES: oo
o e-Mail: o
2) po stronie Wykonawcy:

©  AATES: oo
o e-Maill oo

Strony zobowigzane sg niezwlocznie informowac si¢ o zmianie danych kontaktowych.
Przedstawicielami Stron s3:

1) po stronie Zamawiajacego:

Inspektor nadzoru iNWeStorskiego: ..........ccovvvvereneneneneninns
Przedstawiciel Zamawiajacego: ......coevverueeevienieriieeieenneennn

2) po stronie Wykonawcy:

Kierownik budowy: ...
Przedstawiciel WyKonawcy: .........ccccoviiieiiiiiiciiec e,

Wszelkie spory wynikajace z realizacji Umowy Strony beda staraly si¢ rozwigzywac
polubownie.

W przypadku braku porozumienia spory rozstrzyga¢ bedzie sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
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10. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

11. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
5 RADCA PRAWNY
= //&/Jé o
& 'Adrian zZyca
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