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SUTAZNE PODKLADY

ZADANIE A PODMIENKY SUTAZE

IDENTIFIKACIA ZAKAZKY A POSTUPU ZADAVANIA:

Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podla § 112 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (dalej len "ZVQO")
s predpokladanou hodnotou zdkazky vo vyske 39 089,00 EUR bez DPH.

NAzov ZAKAZKY: Prelozka chodnika na ul. . Moyzesa

IDENTIFIKACIA VEREJINEHO OBSTARAVATELA:

Nazov: mesto Trnava
Sidlo: Hlavna 1,917 71 Trnava
URL: www.trnava.sk

Tento dokument je vypracovany v sulade so ZVO a s ostatnymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky

Za spravne a uplné
zadefinovanie technickej i
Specifikacie: Ing. Andrea Hudcovicova, v. r. odbor investicnej vystavby

Za sulad sutaznych podkladov
SOZVO: e

Mgr. Marek Motyka, v. r. veduci odboru verejného obstaravania

Schvalil:

JUDr. Peter Brocka, LL.M., v. r. primator mesta

Trnava, april 2021
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Podmienky sutaze

Komunikacia
Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Verejny obstaravatel pri komunikacii s uchadzac¢mi resp. zaujemcami postupuje v zmysle § 20
ZVO prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spdsob
komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi vereinym obstaravatelom
a zaujemcami, resp. uchadzacmi, a to vratane uplatiovania reviznych postupov podla ZVO.

Komunikacia sa medzi verejnym obstardvatelom azaujemcami/uchadza¢mi uskutocriuje
v $tatnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Gplnost a obsah idajov uvedenych
v ponuke, podmienkach Ucasti a zaruci ochranu dbévernych a osobnych Udajov uvedenych
v tychto dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladd sa
spolu s jeho Uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady
a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je dradny
preklad do slovenského jazyka.

Systém JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zadavania
verejnych  zdkaziek.  Systém  JOSEPHINE je webovd aplikdcia na doméne
https://iosephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouZivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyssia alebo

- Google Chrome

Microsoft Edge.

Pravidla pre doru¢ovanie — zasielka sa povazuje za doruéend zaujemcovi/uchadzacdovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonahle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zdsielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Ze k predmetne;j
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
JOSEPHINE a v komunika¢nom rozhrani zdkazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie —
zésielky, spravy. Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit celu
histdriu o svojej komunikacii s verejnym obstardvatelom.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému JOSEPHINE
a k predmetnému obstardvaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zdsielka sa povaZzuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania vsystéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori chci byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danej
zakazke zaklikli tlac¢idlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifika¢né e-maily
su taktiez dorucované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zaujemcov pri danej
zakazke.

Verejny obstardvatel umoziuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami
k sutaznym podkladom a k dalsim doplriujicim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vietky
podklady / dokumenty bude uverejriovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky
v systéme JOSEPHINE.
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1.10.

1.11.

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Registracia. Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym
kodom (elD).

Autentifikacia. Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné vykonat tymito spésobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obdianskeho preukazu
s elektronickym cipom a bezpecénostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme JOSEPHINE
je autentifikovana spolocnost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolocnosti.
Autentifikdciu vykondva poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v Case
8.00 —16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutdra danej
spoloCnosti na kartu uZivatela po registracii aprihldaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase 8.00
—16.00 hod.

c) vlozenim plnej moci na kartu uzivatela po registrdcii, ktord je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo presSla zarucenou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —
16.00 hod.

d) pockanim na autentifikacny kdd, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucéenej posty. Lehota na tento ukon je obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou poditat pri vkladani ponuky.

Predkladanie ponuky a jej obsah
Predkladanie ponuky

Autentifikovany uchddzac si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehlade — zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory nadjde v zalozke ,, Ponuky a Ziadosti”.

Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk, ktora je
uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk. Ponuka je vyhotovenad elektronicky v zmysle § 49 ods.
1 pism. a) ZVO a vloZzend do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formuldra a vloZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“ vytvoreny naskenovanim z origindlov alebo
ich uradne osvedéenych kopii) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch (vid bod 3.
Obsah ponuky) a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznaci.

Uchdadzac¢om navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zdkazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, musi byt vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena
do systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)“].

Po uUspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchddzacovi odoslany notifikac¢ny
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchddzaca predloZzend po uplynuti lehoty na predkladanie ponik sa elektronicky
neotvori.
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2.9.

2.10.

2.11.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Uchadza¢ moze predlozend ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,,Stiahnut ponuku” a predloZenim novej ponuky).

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktord je uvedena vo
vyzve na predkladanie ponuk.

Vsetky ndklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky, bez ohladu na vysledok
verejného obstaravania, znasa uchadzac, ato bez naroku na ich ndhradu vodéi verejnému
obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchadza¢ predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti uréenych verejnym
obstaravatefom vo vyzve na predkladanie ponuk, oddiel 111.1) PODMIENKY UCASTI. Uchadzacd
mobze vzmysle § 39 ZVO predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok Géasti
predloZenim jednotného eurdpskeho dokumentu (JED) alebo ¢estnym vyhlasenim. Pripadny
zapis uchadzaca v zozname hospodarskych subjektov vedeny Uradom pre verejné obstaravanie
verejny obstardvatel overi podla § 152 ods. 4 ZVO.

Uchadzac predloZi pisomné vyhldsenie uchddzaca podla vzoru uvedeného v casti F. tychto
sutaznych podkladov, Ze sdhlasi s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla éasti B. tychto
sutaznych podkladov. Dokument musi byt podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca.

Uchadzac predlozi riadne vyplneny navrh na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v casti E.
tychto sttaznych podkladov. Ak uchadzacd nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v % slovné
spojenie "Neplatca DPH". Ak je uchadzac platcom DPH, uvedie prislusni sadzbu DPH. Vsetky
vkladané hodnoty musia byt zadané s presnostou na dve desatinné miesta. Pre vylicenie
pochybnosti verejny obstaravatel uvadza, Ze v pripade nesuladu hodnoty ponuky podla
polozkového elektronického formularu systému JOSEPHINE, ktory predstavuje len nevyhnutnu
funkcionalitu tohto elektronického systému a navrhu na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného
v Casti E. tychto sutaznych podkladov, hodnotou, ktora bude predmetom vyhodnocovania ponuk
bude hodnota ponuky uvedena v navrhu naplnenie kritérid podla vzoru uvedeného v Casti E.
tychto sutaznych podkladov.

Uchéadzaé predlozi ponukovy rozpocet (vyplneny/oceneny vykaz vymer). Pri riadkoch vykazu
vymer, ktoré su podfarbené uvedie uchadzac v stfpci »ekvivalent/vyrobok” konkrétny, nim
ponukany vyrobok spolu s webovym odkazom na technicky list tohto vyrobku; uchadza¢ moze
namiesto odkazu predloZit vo svojej ponuke technicky list tohto vyrobku.

Ak sa navrhuju ekvivalenty /vyrobky inych vyrobcov, ako je uvedené vo vykaze vymer/, uchadzac
uvedie ndzov vyrobku a wvyrobcu v prislushom riadku vykazu vymer a v stlpci
,ekvivalent/vyrobok”.

Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentdcii, uchddzac¢ predloZi dalSie
dokumenty a doklady a odévodnenia preukazujice opodstatnenost a spravnost uchadzacom
navrhnutého ekvivalentného vyrobku/materialu a jeho vplyvu na dalsie polozky vo vykaze vymer
a projektovej dokumentacii.

V pripade, ak na zaklade dohody o plnomocenstve podpiSe ponuku v mene uchadzaca ind osoba,
tak ponuka uchadzada musi obsahovat ako svoju stcast aj prislusnd plnd moc.

V pripade skupiny dodavatelov uchadzac predlozi vystavenu plnd moc pre jedného z ¢lenov
skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny za vsetkych ¢lenov skupiny a konat v mene
vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisant vsetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke informaciu o osobe, ktorej sluzby alebo
podklady pri jej vypracovani vyuZil. Udaje podla prvej vety uchadza¢ uvedie v rozsahu meno
a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania
a identifikacné Cislo, ak bolo pridelené.

Zoznam doévernych informacii s identifikdciou cisla strany a textu obsahujuceho doverné
informdcie, ak ich ponuka obsahuje.
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3.11.

1.3

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Uchadza¢ predlozi informacie v rozsahu uvedenom v bode 13.3. resp. 13.4. sutainych
podkladov.

Poutzitie ekvivalentnych vyrobkov/materialov

V pripade, Ze bude projektovd dokumentacia, vykaz-vymer odkazovat na konkrétneho vyrobcu,
vyrobny postup, obchodné oznacdenie, patent, typ, oblast alebo miesto povodu alebo vyroby,
verejny obstaravatel pripusta pouzitie ekvivalentu, pricom pontkany ekvivalent musi spifiat
najma poziadavky na rozmerové, materidlové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti,
tepelnd a chemickd odolnost, konstrukéné a farebné vlastnosti, ktoré si Specifikované v
projektovej dokumentdcii. Pri navrhovani ekvivalentnych materidlov/vyrobkov musi uchadzac
postupovat s odbornou starostlivostou, pri ktorej musi zohladnit pévodny projektantom
navrhovany Gcel, plnd funkénost a zabezpecit jeho dodrzanie bez zmeny inych casti PD. V
pripade uvedenia konkrétnych znaciek materiadlov a vyrobkov, pri ktorych si uvedené minimalne
poziadavky, mdze uchadza¢ predloZit aj materidly/vyrobky lepSich parametrov. D6kaz o ich
vhodnosti musi byt prilozeny v ponuke (vid upozornenie).

Pri ndvrhu na pouZzitie inych ekvivalentnych materidlov/vyrobkov ako st uvedené v projektovej
dokumentdcii je dokazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materidlu/vyrobku na strane
uchadzaca. V pripade nepreukazania lepsich parametrov uchadzacom si Verejny obstaravatel
vyhradzuje pravo neakceptovat takyto ekvivalentny vyrobok. Pri navrhovani ekvivalentnych
vyrobkov musi uchadzac zohladnit najma technologicku, funkénu, architektonickd, konstrukénd,
staticku, stavebno-technicku, tepelnt a chemickl odolnost, poZiarnu, hygienickd a zdravotnu
suvislost medzi navrhovanymi materidlmi v projektovej dokumentacii a nim navrhnutymi
materialmi/vyrobkami.

V pripade, ze uchadzac zasiahne/navrhne iné materialy/vyrobky musi ist o materialy/vyrobky s
rovnakymi alebo lepsimi vlastnostami ako su Specifikované v projektovej dokumentacii, je
povinny s ponukou predloZit vyrobny list tohto vyrobku/materiélu, v ktorom preukaze, ze nim
navrhovany ekvivalent spifia rovnaké alebo lepsie parametre ako st minimalne poziadavky
uvedené v projektovej dokumentacii. Pri ndvrhu na zmenu materidlu/vyrobku (ekvivalent) musi
tuto zmenu zohladnit z pohladu vSetkych suvislosti a nadvaznosti na dalSie stvisiace polozky
najmd z dovodov funkcénych, architektonickych, konstrukénych, statickych, stavebno-
technickych, tepelnej a chemickej odolnosti, poZiarnych, hygienickych a zdravotnych suvislosti a
technologickych postupov uvedenych vo vykaze vymer a v projektovej dokumentacii.

Zabezpeka
Verejny obstardvatel nevyZaduje, aby uchadzac zabezpedil viazanost svojej ponuky zabezpekou.

Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk

Otvaranie ponuk

Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni elektronicky v ¢ase uvedenom vo vyzve na predkladanie ponuk
a bude prebiehat on-line spristupnenim prostrednictvom systému JOSEPHINE.

V sucasnosti nedokazeme predvidat dalsi vyvoj a planované opatrenia vlady SR suvisiace s krizou
spbsobenou ochorenim COVID — 19, preto nebude mozZnd osobna Ucast uchadzacov na otvarani
ponuk.

Otvaranim ponuk elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE sa rozumie jej
spristupnenie komisii.

On-line spristupnenia sa budd mdct zucastnit len uchadzaci, ktori v lehote na predkladanie
ponuk predloZili UspeSne ponuku do tejto zakazky. Ponuky budu spristupnené tymto
uchadzacom po lehote na otvaranie ponuk a po otvoreni pontk komisiou. Uchadzaci budd méct
vstlpit do on-line prostredia pre spristupnenie na totoznom mieste, ako predlozili svoju ponuku
(v totoZnej zalozke). Vsetky pristupy do on-line prostredia budu zaprotokolované a automaticky
logované do protokolu systému JOSEPHINE.
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5.5.

6.2.

1.4
7.

7.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Verejny obstaravatel bude uchadzacom, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk
posielat zapisnicu z otvarania ponuk bezodkladne po ich otvoreni, i ked lehota podla ZVO je pat
pracovnych dni odo dia otvarania ponuk. Pokial by sa akokolvek zmenila situacia a bude
potrebné uskutoénit zmeny, tieto budu rieSené formou korigenda.

Vyhodnotenie splnenia podmienok tcasti a vyvhodnocovanie ponuk

Verejny obstaravatel postupuje podla § 112 ods. 6 druha veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poZiadaviek na predmet zdkazky sa
uskutocni po vyhodnoteni ponuk na zdklade kritérii na vyhodnotenie ponuk. Verejny
obstaravatel podla § 55 ods. 1 druha veta ZVO vyhodnoti u uchadzaca, ktory sa umiestnil na
prvom mieste v poradi splnenie podmienok Ucasti a poZiadaviek na predmet zdkazky. Ak dojde
k vyluéeniu uchddzacda alebo jeho ponuky, verejny obstardvatel nasledne vyhodnoti splnenie
podmienok Ucasti a poziadaviek na predmet zakazky u dalSieho uchddzacda v poradi tak, aby
uchadza¢ umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi spliial podmienky Géasti
a poziadavky na predmet zdkazky. Ponuky uchadzacov sa budid vyhodnocovat v sulade
s prislusSnymi ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).

V pripade, Ze uchadzac¢ vyuzije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie
splnenia podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené képie
(vratane Uradnych prekladov) naskenovat a vlozit ich do systému ako sucast ponuky. V pripade
podozrenia o (ne)pravosti predlozenych skenov dokladov verejny obstaravatel méze poziadat
uchadzaca o dorucenie vsetkych dokladov predloZzenych v ponuke ako dokladov
transformovanych zarucenou konverziou podla zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o e-
Governmente) v plathom zneni, resp. ako elektronickych dokumentov podpisanych
kvalifikovanym elektronickym podpisom a opatrenych ¢asovou peciatkou.

Ukonéenie sutaze

Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk, a po skonéeni postupu podla § 55 ods. 1 ZVO a po
odoslani vsetkych oznameni o vyluceni uchadzaca, bezodkladne pisomne ozndmi vsetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia
uchadzacov a sucasne uverejni informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov
v profile. Uspe$nému uchadzacovi umiestnenému na prvom mieste v poradi ozndmi, Ze jeho
ponuku prijima. NedspeSnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky.
Sucinnost uspesného uchadzaéa potrebna na uzavretie zmluvy o dielo

Uchadza¢ je povinny poskytnut verejnému obstardvatelovi riadnu suéinnost potrebni na
uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzavretd do 5 pracovnych dni odo dria uplynutia
lehot uréenych ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

Verejny obstaravatel v sulade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu o dielo s uchadzaéom, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel vyzaduje, aby Uspesny uchddzac najneskoér v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
poskytol verejnému obstaravatelovi zoznam subdoddvatelov tak, aby tento obsahoval vietkych
znamych subdoddvatelov v ¢ase uzatvdrania zmluvy o dielo, predmet subdodavky, finanény
podiel subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela, v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Verejny obstaravatel vyZaduje, aby Uspesny uchddzac najneskor v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
predlozil harmonogram vystavby /vecny a Casovy plan v tyzdrioch/, ktory bude obsahovat
vypoctovu ¢ast vo forme harmonogramu, aby verejny obstaravatel presne identifikoval postup
prac a ¢asové plnenie diela.
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9.2.

9.3.

15
10.

10.1.
10.2.

11.

11.1.
11.2.

11.3.

12,

12.1.

13.

13.1.

13.2.
13.3.

Uzavretie zmluvy o dielo

Vysledkom postupu verejného obstaravania bude uzavretie zmluvy o dielo s Uspesnym
uchadzacom, a to v sulade s tymito sutaznymi podkladmi a s ponukou predloZenou tspeSnym
uchadzacom.

Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok dodania poZadovaného predmetu zakazky je
vyjadrené vo forme navrhu zmluvy o dielo, ktory je uvedeny v dasti B. tychto sutaznych
podkladov.

Verejny obstaravatel moze uzavriet zmluvu o dielo s UspeSnym uchadzacom najskor jedenasty
dent odo dnia odoslania informacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla ZVO, ak nenastali
skutocnosti, ktoré maju vplyv na uzavretie zmluvy podla § 56 ZVO.

Ostatné
Zdroj finan¢nych prostriedkov
Zakazka bude financovana z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela.

Verejny obstaravatel neposkytuje zalohy ani preddavky na ihradu nakladov spojenych s plnenim
zmluvy o dielo. Platobné podmienky su uvedené v navrhu zmluvy o dielo v casti B. tychto
sutaznych podkladov.

Skupina doddavatelov
Skupina doddvatelov sa v zmysle § 2 ods. 5 ZVO povaZuje za uchadzaca.

Na Gcely Ucasti vo verejnom obstaravani musi skupina dodévatelov stanovit vediceho ¢lena
skupiny dodavatelov, rozsah jeho kompetencii a uréenie kontaktnych udajov pre komunikaciu
v danom verejnom obstaravani. Vsetci ¢lenovia skupiny dodavatelov musia udelit pisomné
plnomocenstvo jednému z ¢lenov skupiny dodavatelov (veduci ¢len skupiny), na vsetky ukony
spojené s Ucastou v danom verejnom obstardvani a na konanie v mene vsetkych ¢lenov skupiny
dodavatelov pocas celého procesu verejného obstaravania, prijimat pokyny v tomto verejnom
obstardvani a konat v mene skupiny pre pripad prijatia ponuky, podpisu zmluvy o dielo
a komunikacie.

Ak by ponuka skupiny doddvatelov bola prijatd, verejny obstaravatel za U¢elom riadneho plnenia
zmluvy o dielo poZaduje, aby ucastnici tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o zdruZeni
podla § 829 Obcianskeho zdkonnika, z ktorej bude vyplyvat, Ze ucastnici tejto dohody
zodpovedaju spolo¢ne a nerozdielne za plnenie svojich zavazkov, ktorych plnenie je potrebné
k dosiahnutiu dojednaného ucelu, ktorym je riadne a v€asné plnenie zmluvy o dielo.

Variantné rieSenie

Verejny obstardvatel nepovoluje predloZenie variantnych rieSeni a na variantné rieSenia, ktoré
budu predlozené, nebude prihliadat.

Dopliujuce informacie

Verejny obstardvatel odporuéa Poplatok za skladovanie odpadu a zakonny poplatok obci
(v zmysle zdkona ¢&. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v platnom zneni)
v ponukovom rozpocte ocenit podla aktudlnych cennikov prevadzkovatela Skladky
komunalneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave a podla poplatku mesta Trnava.

Zakonny poplatok obci nepodlieha zdaneniu.

V pripade, Zze uchadzac¢ nevyutzije Sklddku komundlneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave, je
povinny v ponuke uviest, kam bude jednotlivé druhy odpadu zo stavby odvazat a likvidovat.
Zaroven uvedie:

- ndzov a miesto skladky a jeho prevadzkovatela,
- prepravnu vzdialenost,
- poplatok za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu,
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13.4.

- zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu (tdto polozka sa Uctuje bez
DPH).

V pripade, Ze bude odpad zlikvidovany inym spdsobom, verejny obstaravatel Ziada o opis, akym
spbsobom pristipi uchadzac k zlikvidovaniu odpadu. Takato likvidacia musi byt vykonana
v sulade s platnymi pravnymi predpismi a verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo na akékolvek
informdcie o likvidacii odpadu. Zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu
(tato polozka sa uctuje bez DPH).

Strana 9



B. Navrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

. 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : MESTO TRNAVA
Hlavna 1
917 71 Trnava

zastupeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
b) technickych : Ing. Dusan Béres
c) technicky dozor investora : Ing. Zuzana Kyselicova

v priebehu realizacie : podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto ¢lanku
e) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
f) rozhodovat o0 zmenéch a pracach naviac,

ktoré maju za nasledok zvySenie

dohodnutej ceny : podla bodul. pism. a + b tohto ¢lanku
Bankové spojenie : Slovenska sporiteliia, a.s.
¢islo uctu : SK91 0900 0000 0051 6358 1711
ICO :00313 114
DIC : 2021175728
Cislo telefonu :033/3236134, 132
e-mail : dusan.beres@trnava.sk
(dalej v texte zmluvy len ,,Objednavatel”)
2. ZHOTOVITEL : (pozn.: presny nazov a sidlo firmy podla vypisu z

obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie).

zastupeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych :
¢) stavbyveduci : bude uréeny Zhotovitelom
Bankové spojenie :
¢islo uctu

ICO

DICO

Cislo telefonu

E-mail

(dalej v texte zmluvy len ,Zhotovitel” a spolu s ,Objedndvatelom” len ,zmluvné strany”)
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

cl. 2.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia stavby ,Prelozka chodnika na ul. 5. Moyzesa” (dalej len
,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,zmluva alebo ,ZoD”) a v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami
Objednavatela, uvedenymi v sutaznych podkladoch, riadne a véas zhotovené Dielo odovzdat
Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavidzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude realizované v zmysle projektovej dokumentdcie - realizaéného projektu stavby
,Preloika chodnika na ul. 5. Moyzesa, Trnava, PD“ spracovanej spolo¢nostou ARGUS - DS, s.r.0.,
Dolny Sianec 1, 911 01 Trencin v 07/2020 a poziadaviek Objednévatela v sutainych podkladoch
vo verejnom obstardvani.

Clenenie stavby na stavebné objekty, ktoré st predmetom ZoD:

SO 01 — Komunikdcie

SO 02 — Verejné osvetlenie

SO 03 — Ochrana a preloZka SLP

Suéastou diela je aj:

e geodetické zameranie stavby, porealizacné zameranie a geometricky plan (3x), vyhotovené
odborne spdsobilym geodetom, v ramci porealizatného zamerania stavby poZadujeme zamerat
napr. objekty, trasu pripojky inZinierskych sieti, vratane $acht, stoZiarov, skriniek, komunikdcii,
spevnenych pldch, zelene (stromy, travnik) a terénnych Gprav a pod.

e ¢innosti v rdmci planu organizacie vystavby

e vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na
bezporuchové uzivanie diela

e vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku

e pred realizdciou stavby vytycenie inZinierskych sieti jednotlivymi spravcami. Zemné prace v
ochrannych pasmach inZinierskych sieti sa musia vykonavat so zvySenou opatrnostou.

¢ vSetky ostatné suvisiace prace a dodavky, vyplyvajuce z PD a vSeobecnych technologickych
predpisov

Prace v zmysle projektovej dokumentacie, ktorad je sucastou tychto sutaznych podkladov a
poziadaviek verejného obstardvatela, musia byt realizované v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v platnom zneni. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni, dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkdch pri pouZivani pracovnych prostriedkov v plathom zneni, nariadenim vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia ¢.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v
platnom zneni a ustanovenia zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela potrebné.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1

cl. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. 2., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho

riadnemu uZivaniu, alebo sp6sobujice neprimerané opotrebenie Diela.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat Dielo podla projektovej dokumentacie a v sulade s podmienkami

stanovenymi v ZoD. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bol obozndmeny so zadmerom Objednavatela, Ze

vykonal pred uzavretim ZoD obhliadku predmetu ZoD a je oboznameny s podmienkami, za
ktorych ma Dielo vykonat a Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Dielo Objednavatelovi ako celok.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred dokoncenim,

b) potvrdenym porealizachym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skutocného vyhotovenia, spracovany v dvoch vyhotoveniach v
tlacenej podobe a 1 x na elektronickom nosici,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skudskach pouzZitych materidlov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skusky, skusky predpisané projektovou
dokumentaciou ai.),

d) kopiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skdSobnym a kontrolnym planom, potvrdenym Zhotovitelom, podla § 13 zdkona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach,

f) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestmi,
certifikdtmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo
¢eskom jazyku. Doklady dodané v inych jazykoch musia byt preloZené do slovendiny
prostrednictvom uradného prekladu.

g) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikdty pouZzitych vyrobkov a tovarov na zhotovenom
Diele

h) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, prebytocnej zeminy, stavebnej sute, TKO vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum a ¢as odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukture : brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby z ktorej odpad pochadza.

i) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

j) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

k) planom uZivania verejnej prace podla § 14 Zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v
ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s
uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky casti stavby na ktoré
sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

[) porealizatnym zameranim (3x) /vSetky stavebné objekty, siete, zeleri/ ina CD nosi¢i a
geometrickym planom (3x), vyhotovené odborne sp6sobilym geodetom,

m) geometrickym planom pre zapis do katastra nehnutelnosti (3x).

Nesplnenie poZziadaviek podla bodu 3.3. predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto

zmluvy.

¢l. 4.
CENA DIELA

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o
cendach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
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4.2.

4.3.

4.4,

Cena Diela vo vyske .......ccc......e. eur vratane DPH, SIOVOM .....uuuveiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee, eur.

Cena spolu
Stavebny objekt Cena bez DPH DPH s DPH
v Eur v Eur
v Eur

SO 01- Komunikacie

SO 01 — Komunikdcie — suma
nepodliehajuaca zdaneniuv- | | e
zakonny poplatok obci

SO 02- Verejné osvetlenie

SO 03- Ochrana a prelozka SLP

Geodetické zameranie stavby,
porealizacné zameranie,
geometricky plan, projekt
skutoc¢ného vyhotovenia

naklady na vypracovanie planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, planu organizacie vystavby,
planu uzivania verejnej prace

Cena celkom

Podrobna Specifikdcia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpocet /oceneny vykaz vymer/.

Cena Diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahffia vSetky prace a doddavky, odborné
posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace a ¢innosti, ktoré budu potrebné pri
realizacii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho
odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v ¢l. 4.1 kryje vSetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a podkladov z verejného
obstaravania a to najma:

a)
b)

odovzdanie Diela v celku a v poZadovanej kvalite

splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normdach a predpisoch, platnych na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
Unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom Diela),

- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentdcii a
v podkladoch z verejného obstaravania,

splnenie podmienok realizacie Diela, ktorymi su:

zhotovenie pripadného podrobnejSieho projektu (ak je pri realizacii Diela potrebny),

vykonanie kontrolnych a preukaznych skudsok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni a

konstrukcii,

Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,

naklady na vyrobu a osadenie informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia staveniska

v stlade so zmluvou aZ do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula

bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno projektanta,

obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncéenia Diela, meno zodpovedného
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

stavbyveduiceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.
naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoc¢ného vykopu, stavebného odpadu a
stavebnej sute, preukazané dokladmi o odvoze a likvidacii stavebnej sute,

naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
vSetky mzdové a vedlajsSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdoddvatelov,

naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,
- naklady na zabezpecenie dokladove] ¢asti ku kolaudacii stavby v troch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia,
dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy
v kopii, doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyZaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,

naklady na geodetické vytycCenie pre ucely vytyCovania realizdcie Diela a porealizacné
geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického planu;

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranidia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vsetkych skusok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie podla tejto zmluvy,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v
nepriaznivom pocasi,

naklady na vypracovanie POV, ndklady na zariadenie staveniska, na straZzenie, naklady na
prace, doddavky a ¢innosti tykajuce sa POV,

naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uZivania verejnej prace,
projektu skuto¢ného vyhotovenia,

naklady na vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa nembze dovoldvat a uplatriovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a)
b)
c)
d)
e)

vlastnych chyb,

nepochopenia podkladov z verejného obstaravania k Dielu,

nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela,

zvysenia cien doddvok a prac pre Dielo,

zmeny danového statusu zhotovitela — z neplatcu DPH sa stane platca DPH alebo naopak

Ak v priebehu plnenia diela d6jde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy
budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.
Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikdcie dodavok boli predlozené podklady k
verejnému obstaravaniu.

Ak Zhotovitel predlozil materidly alebo zariadenia odlisné od projektovej dokumentacie, tieto
musia splfiat kvalitativne rovnaké alebo lepsie parametre a o kaidej zmene musi byt
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4.9.

4.10.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

Objednavatel informovany. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouzije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.

Objednavatel je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim produktom,
vynimo¢na a neprekonatelnd nedostupnost pdvodného vyrobku) opravneny i v priebehu
realizacie pozadovat zameny materidlu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristupit.
Poziadavky na zamenu materidlu, odsuhlasené spracovatelom projektovej dokumentacie, musia
byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatelom vybraté vyrobky a materidly vo verejnom obstardvani (v ponukovom rozpocte
pririadkoch, ktoré st podfarbené a ekvivalenty), ktoré si uchadzac zvoli a oceni vo svojej ponuke,
je povinny dodat bez moznosti uplatnenia dalSich ekvivalentov, s vynimkou situacie, ak vyrobok
alebo uréeny materidl sa v ¢ase realizacie diela uz nevyraba /ddkazné bremeno je na strane
buduceho zhotovitela/.

¢l. 5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit Dielo vsulade sharmonogramom vystavby, ktory tvori
oddelitelnt prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram”) najneskér do 2 mesiacov od
odovzdania staveniska, a to vratane vypratania staveniska.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela v désledku predizenia ¢asu plnenia podla
bodu 5.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov podla Harmonogramu
z doévodov leZiacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni, alebo ak nedodrzZiava
Harmonogram a zaroven neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2. tohto ¢lanku, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotovitela za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a vcasnym
spolupbsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu doslo
k preruseniu vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlZzuje o dobu prerusenia
vykondavania Diela. Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatela uvedeny v €l. |, bod 1, pism.
b) tejto zmluvy). Uvedie sa aj presny dévod prerusenia vykonavania Diela.

V pripade, Ze prekazky v praci vzniknu na zaklade podnetu tretich oséb (napr. organy Statnej
spravy, spravcovia sieti a pod.), ¢as plnenia bude adekvatne upraveny dodatkom k zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli na moznosti predizenia terminu realizacie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, zavery
ornitologického posudku vyluéujuceho vykon prac v urcitom obdobi, Zivelnd pohroma,
epidemiologicka situacia a pod.) dodatkom k zmluve na zmenu terminu. Zmena zmluvy sa
vykona v sulade so zakonom €. 345/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani) a
ustanoveniami o zmene zmluvy podla tejto ZoD.

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznika Zhotovitelovi az po pisomnom odovzdani a prebrati
celého Diela podla ¢lanku 2 predmetu Zmluvy. Objedndvatel preberie Dielo az po odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, néaklady na
Dielo budu zostavené prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych
stavebnym/technickym dozorom Objednévatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
skutocne zrealizované a pisomne odsuhlasené stavebné prace, vykony a dodavky.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Zhotovitel vystavi Objednavatelovi fakturu podla bodu 6.1. Stcastou faktlry bude zastupcom
Objednavatela odsuhlaseny supis vykonanych prac. Splatnost faktury je 14 dni odo dna
dorucenia Objednavatelovi.

Nedelitelnou sucastou faktury bude stavebnym/technickym dozorom Objednavatela
odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Supisy vykonanych prac musia
byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v
sulade s ocenenym polozkovym rozpoctom a popisom prdc, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.
Supis vykonanych priac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujucom riadenie
stavebnej vyroby.

Faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”) a bude
predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak faktdra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne
udaje vratane priloh k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena na opravu alebo
doplnenie. Lehota splatnosti zacne plynit odo dra dorucenia opravenej alebo doplnenej
faktury.

Zhotovitelom predloZend faktura na Uhradu musi dalej obsahovat nalezitosti predpisané v
zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH").
Musi obsahovat ciastku DPH.

Okrem toho musi obsahovat najma:

nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO

Cislo zmluvy,

predmet Uhrady,

centrdlne ¢islo zmluvy ZoD

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenym supisom,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurdch,
meno osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby

Faktira musi okrem tychto Gdajov obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle Zakona o DPH
v Case fakturacie.

Uznanie faktury vylucuje dodatocné naroky Zhotovitela.

V pripade zastavenia prdc z viny Objednavatela budu vykonané prace fakturované podla
skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, zaevidovanych v stavebnom denniku
podla bodu 6.4. tejto Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo oducétovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Adresa Objedndvatela pre dorucenie faktur:

Mesto Trnava

Hlavna ulica 1

917 71 Trnava

Objednavatel je opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit
pisomné potvrdenie, Zze mda uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom
uvedenym v prilohe €. 3 tejto zmluvy, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny.

¢l. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska
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7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Objednavatel odovzda protokolarne Zhotovitelovi stavenisko. Tuto skuto¢nost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat do 5
dni od dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska
Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel si zabezpedi odberové miesta energii u prisluSnych spravcov sieti, resp. pouzije
mobilné zdroje energii. Ndklady za energie zndSa Zhotovitel na zdklade individualnych
odbernych zmldv so sprdvcom médii (vratane podruzného merania).

Skutoénosti podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku budld zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je Zhotovitel povinny za¢at diom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak budu prdcami dotknuté inzinierske siete alebo v pripade Cinnosti v blizkosti jestvujucich
inzinierskych sieti, je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentdcie — realizacny
projekt stavby v tlacenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentaciou predloZenou
vo verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na
zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby, z ktorého za Gcasti
poverenych zastupcov Objedndvatela, projektanta, Zhotovitela a stavebného/technického
dozoru Objedndvatela vyhotovi zaznam, ktory Objedndvatel doruci vsetkym ucastnikom
kontrolného dna stavby.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby konajuce za Objedndvatela uvedené v ¢l. 1., bod ¢€.1, pism. a), b), a c) tejto zmluvy alebo
na zaklade osobitného poverenia si opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdm Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe
pritomnost neoznamenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany
zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,- (slovom tisic) eur, ktord je Objednavatel opravneny uplatnit
opakovane. NeumoZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim zmluvy.
Zmluvnu pokutu si Objedndvatel uplatni v zmysle podmienok dohodnutych touto zmluvou.

7.3.Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dna odovzdania staveniska Objednavatelom az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle vyhlasky ¢.453/2000 Z. z. vydanej
Ministerstvom Zivotného prostredia SR a v zmysle zakona ¢.50/1976 Z. z. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorSich predpisov. Pokyny kvedeniu
stavebného dennika budu prerokované na spolo¢nom rokovani zmluvnych stran pri preberani
staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Géelom priebeznej kontroly
a uskutocnenia zapisov opravnenych os6b zmluvnych strdn. Zhotovitel je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych préc od dodaného technologického postupu prac, Udaje o pocte pracovnikov, pocte
a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutocnenie prac, informdacie o doddvke materidlu na stavbu,
poziadavkdch na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskutocniovanim diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci za Zhotovitela (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti —
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

pozemné stavby) vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyveduiceho mézZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel,
resp. osoby opravnené jednat v realizac¢nych veciach Objednavatela podla ¢l. I. pism. b) a c),
alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacnu tabulu
s identifikaCnymi Gdajmi o stavbe vzmysle zdkona ¢.50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov podla vzoru predloZzeného
Objednavatelom ato po dobu odo drfia prevzatia staveniska v sulade so zmluvou az do
dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa Diela, ktoré mu vydal Objednévatel pocas
zhotovovania Diela, v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fniom uvedenych sa
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zidkona ¢. 50/1976
Z. 2., v opacnom pripade to bude povaZované za podstatné porusenie zmluvy.

Ak pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo casti Diela, je
Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objedndavatela na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel v zapise oznami min. jeden pracovny den vopred
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela.

Zhotovitel je vsulade s § 551 zdkona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania
Diela, ak Zhotovitel' mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel ma prdvo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknd v slvislosti s prerusenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci Objednavatela az do ¢asu, ked takito nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky ozndmit Objednavatelovi a projektantovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutocni v stlade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradeZzi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania Diela
Objednavatelovi. Pocas realizacie Diela Zhotovitel zabezpeci Cistotu prilahlych priestorov a
komunikacii. V pripade znedistenia prilahlych miestnych komunikacii pri uskutoénovani
stavebnych prac Zhotovitel zabezpediich pravidelné a bezodkladné Cistenie a zaroven zabezpedi
osvetlenie staveniska pocas vystavby, ¢o je zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit i poistenie vSeobecnej zodpovednosti za skodu spésobent pri vykone €innosti na
dobu realizacie Diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie Objedndvatela Zhotovitel
preukaze pozadované poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpec¢nost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska. Akékolvek skody a
naroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné pomécky na ochranu
zdravia pracovnikov Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané
len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maja prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prdc a su odborne zaskoleni na Specializované prdce. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vsetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len
,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas
vystavby. Akékolvek Skody a naroky poskodenych znasa Zhotovitel.
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7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.
7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.
7.3.25.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok

stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit

sucast stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poZiadavky a

obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s

nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zdvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,

vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri

realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zéroven dielo

musi spliiat prislusné hygienické predpisy.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realiziciu Diela,

v néleZitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a

zabezpedi koordindciu svojich subdodavatelov (ak ich vyuZzije).

Ak Zhotovitel porusi povinnosti tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢fiovani Diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia

alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu

opravnenych osob.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s dinnostou svojich pripadnych

subdodavatelov. Pripadnd zmena subdodédvatela alebo doplnenie subdodavatela musi byt

vopred pisomne (formou Ziadosti) predloZzenda Zhotovitelom Objednavatelovi, resp. osobe podla

¢l. 1., bodu 1.1, pism. b) tejto zmluvy za ucelom jej odsuhlasenia, inak to bude povazované za

podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov

verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Pisomné Ziadost o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodavatela obsahuje:

- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia,

- podiel subdodavky vyjadreny v Eurach,

- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opravneni realizovat plnenie,

- dévod zmeny povodného dodavatela.

Po odsuhlaseni zo strany Objedndvatela zmeny subdodavatela alebo doplneni subdodavatela

bude tato skuto¢nost zaznamenana v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vietkych inZinierskych sieti a

polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyéenie a spravne

zameranie vyskovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas

doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady

na prdce Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od G¢innosti ZoD vypracovat kontrolny a skisobny

pldn na dobu realizicie stavby, ktory musi byt Objednavatelom a projektantom schvaleny do 3

pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotovitelom. Tento plan je Zhotovitel povinny v priebehu

vystavby priebeine vyplfiat. Nepredlozenie kontrolného a skisobného planu zo strany

Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zo staveniska je Zhotovitel povinny vyluéit nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr.

hlukom, prasnostou).

Zhotovitel' je povinny Dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentdacie, v zmysle poZiadaviek Objedndavatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych

Statnych organov ako ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel zabezpedi prejazd vozidiel RZS (rychlej zachrannej sluzby) a HS (hasi¢skej sluzby).

Zhotovitel zabezpecéi umoznenie zasobovania v pripade vyskytu obchodnych prevadzok.

Zhotovitel zabezpeéi pesi prechod obyvatelom, vykond opatrenia zarulujice bezpecnost

chodcov (oplotenie, drevené lavky, premostenie vykopov a ochranné zabradlie ak si to stavebné

prace a priestor vyZaduju a pod.)
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7.3.26.

7.3.27.
7.3.28.
7.3.29.

7.3.30.

7.3.31.

7.3.32.

7.3.33.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pristup k nehnutelnostiam pre obyvatelov bytového domou
vratane premostenia vykopov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vjazd vozidiel zachrannych zloZiek k nehnutelnostiam.
Zhotovitel je povinny zabezpedit moznost zasobovania dotknutych obchodnych prevadzok.
Zhotovitel umoZni organom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny dohlad, InSpektorat
Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.)

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zabezpedi koordindtora dokumentacie, koordinatora
bezpec€nosti prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vSetky naklady s
tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat ndvrh planu uzivania verejnej prace za Ucasti projektanta a
Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uZivania verejnej prace bude sucastou
odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna stavby na zaklade pozvanky
Objednavatela a to vsetkych kontrolnych dni stavby (riadnych i mimoriadnych).

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti.

Nesplnenie povinnosti podla ¢l. 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy.

cl. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné
pravne predpisy, technické normy, alebo projektova dokumentacia urcujui vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi UspeSné vykonanie takychto skusok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne doporu¢enym listom alebo podanim do podatelne MsU
Trnava najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku 3., bod
3.3. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je uvedené v €l. 3 bod 3.3 tejto zmluvy
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom ploch vyuZivanych k zhotoveniu Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel' ma povinnost Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym Objednavatel potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

¢l. 9.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zmena
zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.
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9.2.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel'v lehote do 10 pracovnych dni odo difia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatelom.

9.2.3. V pripade, Ze dojde k navyseniu rozsahu prac tak sa ich cena urdi:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovand ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS 4 budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole o
% vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpocétovou cenou
z realizaénej projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkula¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobnd rézia zo zakladne 2 + 3

Spravna rézia zo zakladne 2 +3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna cinnost

Zisk zo zakladne2 +3+4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena_bude doloZend prisluSnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstardvacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu triedu Zhotovitela upravené
o nezarucenu Cast mzdy v uréenej vyske.

Ostatné priame naklady:

Odvody zo mzdovych ndkladov podla Statom vydanych predpisov v ¢ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudd obsahovat pouZity stroj, predloZi dodéavatel individudlnu kalkuldciu
strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatela,
resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skutoénych reZijnych nakladov firmy)

- vyrobna réZia HSV._ %

- vyrobna réZia PSV_%

- spravna rézia HSV %

-PSV........ %
- VRN........ %
- Kompletizacna prirdzka %
- zisk......... %

9.2.4. Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené
Objednavatelom, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny
Objednavatel zaplatit.

9.2.5. Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia doruéenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

9.2.6. V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objedndvateflom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby.

V pripade, Ze zmenu Diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky podla
tohto ¢lanku zmluvy. Prace navySe, ktoré budl pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt
realizované len na zaklade zmeny zmluvy formou dodatku ako je uvedené v bode 9.1. tohto ¢lanku
zmluvy. Zmena zmluvy musi byt v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze sa zmena zmluvy bude tykat ,menej prac”, t.j. prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloZiek rozpoctu. V pripade, Ze
Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi stranami pisomne
uzavreta.

¢l. 10.
SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. 2 Zmluvy v dohodnutych terminoch
podla ¢l. 5 tejto Zmluvy, Objedndvatel mda pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej
zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za kazidy aj zaCaty den omeskania az do jeho prevzatia
Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5 % z dlznej ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania Uhrady. Uvedenu
sankciu nemozno uplatnit v pripade naplnenia bodu 6.1 zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je
zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- eur za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Ak zhotovitel porusi svoj zavazok podla ¢l. 4. bod 4.9. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50% zo sumy kaZdej jednej poloZzky zo skupiny
vybratych vyrobkov a materidlov v nim ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1 tejto zmluvy), ktorej
sa toto porusenie tyka. Porusenie povinnosti podla ¢l. IV. bod 4.9. tejto zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany povazuju takéto uréenie zmluvnych pokdt za primerané a dostatocne urcité.
Zmluvnd pokutu sa zavédzuje zaplatit povinna zmluvna strana opravnenej zmluvnej strane
najneskor do 14 dni odo dna dorucenia vyzvy na jej Uhradu.

¢l. 11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. 2. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podla ¢l. 8., bodu 8.2. tejto zmluvy

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zdkonnika, alebo je Dielo zatazené inymi pravami
tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objedndvatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

12.1.

12.2.

potrebnych k uskutocneniu Diela prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad
Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodnym zdkonnikom.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej doby od odovzdania Diela Objedndavatelovi v zmysle § 562, ods. 2,
pism. c) Obchodného zdkonnika. Zhotovitel zodpoveda aj za tie skryté vady Diela, ktoré
Objednavatel zistil po prevzati Diela. Objednavatel je povinny pisomne Zhotovitelovi oznamit
zistenu vadu Diela bezodkladne po tom, ¢o ju zistil. V pripade, ak sa preukaze zodpovednost
Zhotovitela za skryté vady pocas zarucnej doby, je Zhotovitel povinny v silade s § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika nahradit Objednavatelovi aj pripadnu, z takého titulu, vzniknuttd skodu.
Zarucnda doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruénd doba zacina
plynat diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia Diela Objednavatelom,
pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Pre dodavky, materidly a zariadenia s vlastnymi zdrué¢nymi listami je dohodnutd
zaruéna doba v dizke vyznalenej v tychto zaruénych listoch s momentom zadatia plynutia
uvedenym v zarucénych listoch (osobitna zaruéna doba). Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené
neodbornym zdasahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude pocas zarucnej doby spdsobily na pouZzitie na
dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

V pripade zabezpecenia subdodavok Zhotovitelom, zadina zarucna doba plynat driom
odovzdania Diela ako celku Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom a zaroveri listovou
zasielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamacie podla bodu 11.8. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbytocného odkladu. Zhotovitel
pisomne oznami Objednavatelovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3 pracovnych dni
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.8. tohto ¢lanku. Objedndvatel pisomne schvali
odhadovany c¢as trvania odstranenia vady Diela alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s
prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vady Diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnu na
odhadovanom case trvania odstranenia vady plati vSeobecnd lehota na odstranenie vady Diela
v trvani 10 dni odo dniia povinnosti zacatia odstrafiovania vady Diela podla tohto bodu. Ak
Zhotovitel neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, resp. vo vSeobecnej
lehote na odstranenie vady, Objedndvatel ma narok na zmluvnid pokutu a ndhradu Skody. Na
naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane ustanovenia Obchodného zakonnika.
O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budu mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a
kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z
dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo pravo odstupit od zmluvy. Tymto ustanovenim nie
je dotknuté prdvo Objednavatela na ndhradu skody.

Ustanovenie podla bodu 11.9. tohto ¢lanku sa netyka vad v zmysle bodu 11.3. tohto ¢lanku.

¢l. 12.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi, alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

¢l. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecduje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je siéastou maximalnej ceny Diela podla ¢l. 4. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom
tejto zmluvy a uhradenia ceny Diela, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objedndvatel
pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpeclenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Diela Objednavatelom.

¢l. 14.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrzZiavat ustanovenia vyhlasky ¢.
147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s ¢innostou svojich pripadnych
subdodavatelov.

€l. 15.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnend strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami
druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zarucenym
podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany bez zbytocného odkladu, najneskér
vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela. Odstlpenie od zmluvy je Ucinné driom
dorucenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Pre urcenie zacatia plynutia lehoty v pripade dorucovania doporucenou zasielkou je rozhodujuci
datum dorucenia ozndmenia.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd zmluvna strana podla § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov odstlpit od zmluvy v
pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnutd, ktord nebude kratsia ako 10 kalendarnych dni. Ak vSak
strana, ktora je v omeskani, vyhldsi, ze svoj zavdzok nesplni, mdze druhd strana od zmluvy
odstupit bez poskytnutia dodatoénej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1. tohto ¢lanku stanovi
na dodatocné plnenie dodatocnu lehotu, vznikad jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sp6sobom ako v bode 15.1. tohto ¢lanku.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mdze odstlpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
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sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast
Diela, ktora bola zrealizovana do ¢asu odstupenia od zmluvy.

15.7.  Privysporiadani pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky poskytnuté do odstupenia vysporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat naélezitosti dafiového dokladu. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. 6 tejto
zmluvy.

c) zmluvné strany si vysporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni.

15.8. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vsetku
dokumentdciu vratane zaruénych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od
zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu
odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit
Zhotovitelovi.

Cl. 16.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale riou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajd vplyv na predmet Diela, termin a cenu, mozu robit zmluvné
strany zdpisom v stavebnom denniku.

16.3. prilohy zmluvy:

1. Cenova kalkulacia — oceneny vykaz vymer

2. Podrobny harmonogram vystavby /vecny a ¢asovy/,

3. Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok a ich Specifikaciou (v pripade
ak sa nevyskytnu vyhldsenie, Ze Zhotovitel zrealizuje vSetky prdce vlastnymi kapacitami),

16.4. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.5. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisov dostane Objedndvatel a 2 rovnopisy
dostane Zhotovitel.

16.6. Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
Géinnost driom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je
internetova stranka Mesta Trnava.

16.7. Zmluva bola zverejnend dia.........ccccuveeeeennneen.

VTrnave, dia ....cccccevevevernnnnns Voo ,dN3 i,

JUDr. Peter Brocka, LL.M. meno priezvisko podpisujuceho,

peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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C. Opis predmetu zakazky

14. Nazov predmetu zakazky
Prelozka chodnika na ul. 5. Moyzesa

15. Opis predmetu zakazky

15.1.  Ciselny kéd pre hlavny predmet a doplfiujice predmety zakazky z Hlavného slovnika,
pripadne alfanumericky kéd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania
(CPV):

Hlavny predmet: 45233161-5 Stavebné prace na stavbe chodnikov

Podrobny opis predmetu zakazky

Rozsah zékazky je rie$eny v projektovej dokumentécii pre realizaciu stavby , Prelozka chodnika na ul. S.
Moyzesa - PD“ spracovanej spoloénostou ARGUS - DS, s.r.0., Dolny Sianec 1, 911 01 Trené&in v 07/2020.

Navrhovana lokalita sa nachddza v intravildane v zdpadnej Casti mesta Trnava. Spracovana projektova
dokumentdcie, ktora je prilohou sutaznych podkladov riesi Gpravy na ul. S. Moyzesa v krizovatke s ul. T.
Vansovej, ktoré su potrebné pre uskutocnenie nadvazujuceho projektu stavby ,,Cyklochodnik na uliciach
J. Bottu a S. Moyzesa“.

Navrhovand stavba zasahuje aj do parciel inych vlastnikov. Vlastnicke vztahy k pozemkom su
vysporiadané v sulade so stavebnym zakonom.

Sucastou Uprav je roziirenie komunikacie a vybudovanie nového chodnika pozdi? komunikacie.

Miestna komunikacia S. Moyzesa v rieéenom Useku je ramenom priese¢nej svetelne riadenej krizovatky.
Upravy spodivaju v rozsireni komunikacie v ramci krizovatky a vybudovani nového chodnika pozdi?
komunikacie. Komunikacia bude rozSirend na celkovd Sirku 12,4m (10,0m po dobudovani stavby:
,Cyklochodnik na uliciach J. Bottu a S. Moyzesa“) . Sirka jazdnych pruhov v krizovatke je upravena
vzhladom na prejazd navrhového vozidla cez krizovatku.

Na strane rozSirenia komunikacie bude doplneny chodnik Sirky 2,0 m. Chodnik bude napojeny na
existujlce pesie trasy.

V mieste rieSenia sa nachddza existujuci vjazd k bytovému domu. Tento vjazd je zrealizovany s krytom
zo zamkovej dlazby. RozSirenim komunikacie na Ukor pévodného chodnika v styku s vjazdom nastane
situdcia kde verejna asfaltova komunikdcia prechadza v urovni vjazdu do ¢asti pévodného vjazdu, ktory
je zo zamkovej dlazby. Z dévodu zjednotenia povrchov bude ¢ast vozovky vjazdu zo zamkovej dlazby
vyburand a nahradena plnou konstrukciou vozovky z asfaltového beténu. Nova hranica vjazdu bude od
novej vozovky oddelend cestnym obrubnikom s prevysenim 20mm. Za novym obrubnikom vo vjazdovej
Casti zo zdmkovej dlazby bude tato dlazba preskladand na Sirku 2,0m z dévodu vyskového dopojenia.

V riedenej ¢asti miestnej komunikacie S. Moyzesa sa nachadza priechod pre chodcov. St¢astou rie$enia
je Uprava nastupného priestoru priechodu pre chodcov a doplnenie Specidlneho osvetlenia priestoru
priechodu. Sirka priechodu pre chodcov bude 3,0 m. Priechod bude vyhotoveny s bezbariérovym
napojenim na vozovku.

Nasvetlenie priechodu pre chodcov je stéastou stavebného objektu SO — 02 — Verejné osvetlenie.

V mieste navrhovanej stavby sa nachddzaju jestvujluce inZinierske siete. V priamom styku a kolizii so
stavbou sa nachadza vedenie VO (verejné osvetlenie) a SLP (slaboprudové) vedenie pre UPC, ktoré je
vedené v mieste rozSirenia vozovky, dalej vedenia SWAN a TOMNET, ktoré su vedené v mieste
navrhovaného chodnika. Tieto vedenie budl ochrianené resp. prelozené (sucast samostatnej Casti
projektovej dokumentacie ,,PD)

Pred zacatim vystavby je potrebné vytycit vsetky IS ich spravcami. Zaznam o vytyceni bude prilohou
stavebného dennika.
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Pocas vystavby nie je obmedzeny pristup k dalSim nehnutelnostiam. Prejazd motorovymi vozidlami bude
usmerneny pomocou prenosného dopravného znacenia.

Sekundarnym vplyvom vystavby je obmedzenie plynulosti dopravy pocas vystavby. Po ukonceni
vystavby budi obmedzenia odstranené a bude umoznené plné vyuzitie komunikacie.

Prace pocas vystavby prebehnd v rdmci jednej etapy. Prace budu prebiehat za ¢iastoénej uzavierky s
oddelenim verejnej premavky od staveniska, pod ochranou prenosného dopravného znacenia.

Vykopy budu vykonavané tak, aby bol zabezpeceny odtok zrazkovych véd vo vykope mimo spevnenych
ploch.

Zéarovern je potrebné dbat na odistenie naprav vozidiel a zabranit vyvazaniu nedistot zo stavby na cestu.
Taktiez je potrebné zabranit Uniku ropnych latok zo stavebnych strojov a vozidiel.

Pocas celej doby vystavby musi byt na jestvujucich verejnych komunikaciach zabezpecdeny prejazd
sanitnych a poZiarnych vozidiel.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie stavebnych prac zabezpedit:

- pesi prechod obyvatelom po existujlcich chodnikoch a provizérnych chodnikoch

- navrhnut opatrenia zaru€ujlice bezpecnost chodcov (oplotenie, drevené lavky,....)

Clenenie stavby na stavebné objekty podla RP:

1. SO 01 — Komunikacie
2. SO 02 — Verejné osvetlenie
3. SO 03 — Ochrana a prelozka SLP

Prace v zmysle projektovej dokumentacie, ktora je sucastou tychto sutaznych podkladov a poZziadaviek
verejného obstaravatela, musia byt realizované v sulade so Specifickymi podmienkami zékona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v plathnom zneni. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni,
dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v plathom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni, vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach
v plathom zneni.
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16.

17.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk a sp6sob ich uplatnenia

Kritéria na vyhodnotenie ponuk

celkova cena v eur s DPH za predmet zakazky. Celkova cena za predmet zdkazky musi zahfriat
vSetky naklady spojené s pozadovanym predmetom zakazky, t. j. cenu za dodavku stavebnych
prac a vSetkych s realizaciou stavby suvisiacich sluzieb.

Spo6sob uplatnenia kritérii

Ako prva v poradi bude oznacend ponuka s najnizSou celkovou cenou v eur s DPH, ako druha
v poradi bude oznacena ponuka s druhou najnizSou celkovou cenou v eur s DPH atd".

Uspe$nym uchadzacom sa za predpokladu splnenia podmienok Géasti a poziadaviek verejného
obstaravatela na predmet zdkazky stane ten uchadzaé, ktorého ponuka sa v sulade
s predchadzajucim bodom abodom 6. Vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti a
vyhodnocovanie ponuk podbod 6.1 tychto sutaznych podkladov umiestni na prvom mieste v
poradi.
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E. Navrh na plnenie kritéria

Identifikac¢né udaje uchadzaca:
Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

Zastupeny:

Kontaktna osoba:

Kontaktné udaje:

Nazov zakazky: ,Prelozka chodnika na ul. $. Moyzesa“

Kritérium — Cena

Cena bez DPH
VvV eur

DPH
v eur

Cena s DPH
Vv eur

SO 01 - Komunikacie

SO 01 - Komunikicie - suma
nepodliehajica zdaneniu - zakonny
poplatok obci

SO 02 - Verejné osvetlenie

SO 03 - Ochrana a prelozka SLP

Geodetické zameranie stavby,
porealizacné zameranie, geometricky
plan, projekt skuto¢ného vyhotovenia

naklady na vypracovanie planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
planu organizacie vystavby, planu
uzivania verejnej prace

cena celkom

Datum:

peciatka a podpis uchadzaca
(v sulade so spésobom konania uvedenym v obchodnom registri a pod.)

*Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"
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F. Suhlas uchadzaca s obsahom navrhu zmluvy o dielo
Identifika¢né Udaje uchadzaca

Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ako uchdadzac vyhlasujem, Ze bez vyhrad suhlasim s obsahom ndvrhu zmluvy o dielo podfa asti
B. sutainych podkladov k podlimitnej zakazke s ndzvom: ,Prelozka chodnika na ul. . Moyzesa“

podpis osoby opravnenej konat za
uchadzaca
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G. Prilohy sutaznych podkladov

1. Projektova dokumentacia
2. Vykaz vymer
3. Stavebné povolenie
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