
Dodatok č. 1
k Rámcovej zmluve č. 265/2021 zo dňa 17. 6. 2021
(ďalej len „Dodatok“)

medzi:

Objednávateľom:

[bookmark: _Hlk68074036]Názov: 				Mestská časť Bratislava – Petržalka
Sídlom: 				Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO:				00603201
DIČ:				2020936643
IČ DPH: 			SK2020936643
Bankové spojenie:		Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN:				SK41 5600 0000 0018 0059 9001
e-mail:				rtc@petrzalka.sk
Konajúca prostredníctvom: 	Ján Hrčka, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: 				Swietelsky – Slovakia spol s r. o.
Sídlom: 				Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:				00 896 225
DIČ:				20 20 294 144
IČ DPH: 			SK 20 20 294 144
Bankové spojenie (IBAN):	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
e-mail:				office-juh@swietelsky.sk
Konajúca prostredníctvom: 	Ing. Jiří Kozel, konateľ
				Vladimír Lesovský, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)


Číslo Zmluvy: (doplniť)

1

Preambula
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania s názvom Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023, vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), si v rámci článku I. ods. 3. Rámcovej zmluvy č. 265/2021 zo dňa 17. 6. 2021 (ďalej len „Zmluva“) vyhradil možnosť zadať Zhotoviteľovi v priamom rokovacom konaní nové stavebné práce podľa § 115 ods. 1 písm. d) ZVO. Nakoľko v rámci plnenia Zmluvy došlo k potrebe využitia predpokladanej opcie, keďže z realizovaných obhliadok miest plnení je zrejmé, že bez využitia predmetného navýšenia stavebných prác o nové položky nie je možné realizovať predmet Zmluvy, Zmluvné strany z vyššie uvedeného dôvodu pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku. 
I. Predmet Dodatku
1. Predmetom tohto Dodatku je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:
A. Článok X. (trvanie a zánik Zmluvy) ods. sa mení a dopĺňa nasledovne: 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 
a. na 36 (tridsaťšesť) mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy; alebo 
b. do vyčerpania finančného limitu vo výške 1.250.000,- Eur bez DPH, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, pričom z toho suma 250.000,- Eur bez DPH môže byť využitá len na iné stavebné práce ako uvedené v položke č. 1 Prílohy č. 1 Zmluvy.
B. Príloha č. 1 Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne: 
Zmena Prílohy č. 1 Zmluvy tvorí Prílohu č. 1 Dodatku. (doplniť položkový zoznam)
II. Záverečné ustanovenia
1. Dodatok mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. Dodatku. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený na webovom sídle Objednávateľa. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle klienta.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva (2) vyhotovenia.
4. Neodlučiteľnou súčasťou Dodatku sú nasledujúce prílohy: 
· Príloha č. 1 – Zmena Prílohy č. 1 Zmluvy - Cenová ponuka prác Zhotoviteľa, 


	Za Objednávateľa
	Za Zhotoviteľa

	
V Bratislave dňa (doplniť)
	
V (doplniť) dňa (doplniť)

	


......................................................................
Ján Hrčka, starosta

	


......................................................................
Ing. Jiří Kozel, konateľ
Vladimír Lesovský, konateľ
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