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Vec:  Zmena termínu na predkladanie a otváranie ponúk 
 
 
Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác 
„Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony – dobudovanie učební“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 178/2021 zo dňa 02. 08. 2021 pod sp. zn.: 38214-WYP, oznamuje 
v súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, že mení lehotu na predkladanie a otváranie ponúk uvedenú v súťažných 
podkladoch nasledovne:  
 
Miesto pôvodného bodu súťažných podkladov: 
 

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 02. 09. 2021 o 10.00 hod. 
 
Na nové: 
 

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 09. 09. 2021 o 10.00 hod. 
 
 

Zároveň sa mení pôvodný text súťažných podkladov: 
 

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 o 1300 hod. na adrese: 
Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, Slovenská republika 
Poschodie: prízemie 
Miestnosť: veľká zasadacia miestnosť na Mestskom úrade v Trenčíne. 
 

Na nový: 
 

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 09. 09. 2021 o 1300 hod. na adrese: 
Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, Slovenská republika 
Poschodie: prízemie 
Miestnosť: veľká zasadacia miestnosť na Mestskom úrade v Trenčíne. 
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O d ô v o d n e n i e : 
Verejný obstarávateľ pristúpil k vyššie uvedenej zmene lehoty na predkladanie a otváranie ponúk 
z dôvodu, že mu bola dňa 17. 08. 2021 doručená od záujemcu v poradí druhá žiadosť o vysvetlenie 
a doplnenie Súťažných podkladov. Príprava odpovedí na túto žiadosť o vysvetlenie Súťažných 
podkladov si vyžiadala dlhší čas, než verejný obstarávateľ pôvodne predpokladal, pretože išlo 
o technické otázky, ku ktorým sa vyžadovala aj súčinnosť projektanta. Zároveň v priebehu prípravy 
odpovedí bola od záujemcu dňa 25. 08. 2021 doručená ďalšia, v poradí tretia žiadosť o vysvetlenie 
a doplnenie Súťažných podkladov. 
 
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa teda verejný obstarávateľ rozhodol tento krok vykonať 
ako prvý v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní, a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko bez zmeny lehoty na predkladanie ponúk by 
nebolo možné dodržať zákonnú lehotu na vysvetlenie Súťažných podkladov.  
 
V tomto znení verejný obstarávateľ vykoná aj zmenu oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania. 
 
Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú zmenu súťažných 
podkladov  verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
 
 
                                             

            .................................................... 
                                      Mgr. Richard Rybníček 
                           primátor mesta Trenčín 
              v z. JUDr. Katarína Mrázová 
                 vedúca právneho útvaru 


