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DODATOK Č.1  
K ZMLUVE O DIELO  

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“)   

 

ev. č. objednávateľa:    180(1818/2021/ODDCI)             ev. č. zhotoviteľa:2022/DE/01/002  

 

na zhotovenie diela s názvom: 
Rekonštrukcie ciest III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v 

pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad 
Hronom, Žarnovica a Krupina 

(ďalej len „dodatok“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

OBJEDNÁVATEĽ:   
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo :    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
Právna forma:                samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  

zákonom  č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

IČO :       37828100 
DIČ:    2021627333 
Bankové spojenie :   
Číslo účtu :    
Telefón/ fax :   048/4325111, 048/4325523       
Osoba oprávnená rokovať 
v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a 

územného plánovania 
Osoby oprávnené rokovať        
v realizačných veciach:  Ing. Oto Korytár, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry 
Telefón:   048/4325 744 
E-mail:    oto.korytar@bbsk.sk 
(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej) 
 

a 
 
ZHOTOVITEĽ:    
Názov:    STRABAG s.r.o. 
Sídlo:     Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava 
Zastúpený: Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen, na základe 

plnomocenstva zo dňa 3. 3. 2014 
Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm oblasti STRED Zvolen, na základe 
plnomocenstva zo dňa 3. 3. 2014  

Právna forma:                      spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO:    17317282     
DIČ:    2020316298   
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IČ DPH:    SK2020316298 
Zápis v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 991/B 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:       
Telefón/fax:   +421 45 5250 139  
Oprávnení konať  
vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
    Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen  
Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach:  Ing. Martin Kotruch, vedúci PJ Žarnovica 
Telefón:   +421911247133 
E-mail:    martin.kotruch@strabag.com   
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 
 
 
 

PREAMBULA 

1.  Zmluvné strany uzatvorili dňa 8. 3. 2022 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom: 
„Rekonštrukcie ciest III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – 

vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Krupina“, 
ev. č. objednávateľa: 1818/2021/ODDCI a ev. č. zhotoviteľa: 2022/DE/01/002 (ďalej len ako 
„Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je najmä záväzok zhotoviteľa, v rozsahu a spôsobom 
dohodnutým v Zmluve o dielo, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase 
vykonať dielo „Rekonštrukcie ciest III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) 

v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, 
Žarnovica a Krupina“ (ďalej len ako „dielo“) a záväzok objednávateľa v rozsahu a spôsobom 
dohodnutým v Zmluve o dielo, riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň 
dohodnutú odplatu. 

 

2.  V dôsledku prác naviac, ktorými bolo po vybúraní konštrukčných vrstiev cestného telesa cesty 

III/2531 zistené nestabilné ílovité podložie, kde pre zastabilizovanie bolo nutné nahradiť ílovitú 

vrstvu rozšírením objemu výmery plánovanej výmeny konštrukcie cestného telesa, ku ktorému 

došlo po uzatvorení Zmluvy o dielo, sa zmluvné strany v súlade s ustanovením čl. XXIII. ods. 2 

s ohľadom na čl. XVIII ods. 1 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto dodatku, na základe ktorého 

dochádza k zmene rozsahu diela, ako aj ceny diela.  

 

3. K zmene Zmluvy o dielo dochádza v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Čl. I 

PREDMET DODATKU  

 

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo: 

 

1.1 Znenie čl. VI ods. 2 Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne 
účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením: 
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„Cena diela predstavuje: 

Cena bez DPH:   461 659,98 Eur  
DPH vo výške 20%:    92 332,00 Eur  
Cena s DPH:   553 991,98 Eur  
(slovom: päťstopäťdesiattritisícdeväťstodeväťdesiatjeden EUR a 98 eurocentov).“ 
 

1.2 Znenie čl. VI ods. 3 Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne 
účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením: 
 
„3. Cena diela vychádza z jednotkovej ceny za m2 diela, ktorú zhotoviteľ predložil v postavení 

uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.  

 
1.3 Týmto dodatkom sa zároveň mení Príloha č. 1 ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy o dielo tak, že 

sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer nahrádza jej novým sumárom, ktorý 

zohľadňuje zmeny uvedené v tomto dodatku a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku 

ako príloha č. 1 tohto dodatku.  

 

Čl. II 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIATýmto dodatkom sa menia výlučne tie ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré 

sú výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto 

dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ 
v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;  

 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho 

rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

 

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 

(záväzky) vyplývajúce z tohto dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej strany dodatku. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo strán 

dodatku bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná 

strana bude oprávnená od tohto dodatku odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo 

písomné oznámenie o odstúpení od tohto dodatku doručené druhej strane dodatku. 

 
5. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 

podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 

alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 

ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, 

ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dodatok uzavreli na  základe 

ich slobodnej a vážnej vôle, že si dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú určité a zrozumiteľné. 
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Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer 

 

 
 
 
 
  V Banskej Bystrici dňa:                                                  Vo Zvolene dňa:  
 

 

Objednávateľ: 
 
 
 
 
_______________________________ 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Ing. Ján Lunter, 
predseda Banskobystrického samosprávneho 
kraja
  

Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
_______________________________ 
STRABAG s.r.o. 
Ing. Pavel Müller, 
riaditeľ oblasti STRED Zvolen 
na základe plnomocenstva zo dňa 3. 3. 2014 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
STRABAG s.r.o. 
Ing. Aneta Mojžišová, 
ekonóm oblasti STRED Zvolen 
na základe plnomocenstva zo dňa 3. 3. 2014 

 


