C¢islo zmluvy objedndvatela:

ZMLUVA O DIELO

»Rekonstrukcia a modernizdcia vonkajsich primarnych rozvodov sustavy centrdlneho zasobovania

teplom (SCZT) v Kosiciach"
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenskd 3, 042 92 Kosice

ICO: 36 211541

DIC: 2020048580 1CDPH: SK2020048580

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ¢islo uctu: 6370002/1111
IBAN:  SK11 1111 0000 0000 0637 0002 BIC (SWIFT): UNCRSKBX

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice | v oddiele Sa vo vlozke ¢. 1204/V

v mene spolo¢nosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Hazala, ¢len predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)

so sidlom

I€o
DIC
1€ DPH

najednej strane

[...]
[...]
[...]
[...]

bankové spojenie [...], Cislo uctu [...]

IBAN:

[.] BIC (SWIFT): [...]

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu [...] v oddiele [...] vo vlozke ¢. [...]
v mene spolo¢nosti kona [...]
(dalej len ,,zhotovitel")

na druhej strane

(dalej spoloc¢ne len ,,zmluvné strany")

takto:

11

1.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsich primarnych rozvodov sustavy
centrdlneho zasobovania teplom (SCZT) v KoSiciach

v rozsahu:

»Rekonstrukcia vonkajSich primarnych parnych rozvodov sustavy CZT KoSice na horucovodné v
priemyselnej zéne VysSné Opatske".

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou ajej prilohami (dalej len
dielo").
”

Touto zmluvou sa zhotovitel zavdzuje vykonat dielo podla projektovej dokumentdcie v stupni pre stavebné
povolenie pre projekt: Rekonstrukcia vonkajsich primarnych parnych rozvodov sustavy CZT KoSice na
hortcovodné v priemyselnej zéne Vy$né Opatske, spracovane]j spoloénostou ECONS ENERGY, 4. s., lasice
so sidlom Zadielska 3,040 01 Kosice, ICO 31654 924, ¢islo projektu arch. & 17P008, datum 06/2017; (dalej
len ,,DSP"), ktora tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy, vratane vykonania projektovych a inZinierskych ¢innosti
v rozsahu podla tejto zmluvy a objednavatel sa zavazuje riadne a vcas vykonané dielo od zhotovitela
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prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto zmluvou.
BlizSia Specifikacia diela je uvedend v odseku 1.3 tohto ¢lanku a v prilohach ¢ 1, 2 a 3 k tejto zmluve.
V ramci vykondvania diela je zhotovitel povinny vykonat vietko pre riadne vykonanie diela, ak je to
nevyhnutné podla tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem, aj kednie
sU pravne zavazné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim
vietkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit oboznamenim sa so sutaznymi
podkladmi v ramci procesu obstaravania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou
dokumentaciou, ktorej predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahfna:

1.3.1 projektové a inZinierske cinnosti:

13.1.1

1.3.1.2

1.3.13

vypracovanie a odovzdanie dokumentacie pre realizaciu stavby vo vztahu k DIELU
(dalej len ,,DRS") v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v
sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
oprdvnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia poZiadaviek bezpecnosti
technickych zariadenf (napr.: Technicka inpekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.o.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova &ast)] na CD, resp. DVD nosici. Sucastou DRS bude aj zhotovitefom
vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Taktospracovany vykaz vymer vo vacsej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi
polozkami musi byt v silade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol sucastou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchidzatom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela a tvori stcast prilohy & 2 ktejto zmluve;
oznamenie o vyhldseniverejného obstaravania zdkazky na vykonanie diela uverejnené
v Uradnom vestniku EU & $229 zo diia 28. novembra 2018 pod &islom 2018/S 229-
524686.

Sucastou DRS je aj vietka potrebnd vykresova a ind dokumentdcia vo vy$sej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
»dokumentacia na vykonanie prac" alebo ,DVP"), a to najma:

- vytycovacie vykresy dopliiujice DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytyCenie vsetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- drbtovacie (zapojovacie) schémy rozvadzacov, schémy vnutornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladacské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajucom z DRS, vsetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DVP musi zodpovedat
poziadavkam stanovenych v technickych Specifikdciach pre rieSenie detailov suvisiacich
s konkrétnymi pouZzitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zaklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v stlade s DRS.

vypracovanie o odovzdanie klada¢ského pldnu potrubia podla realiza¢nej projektovej
dokumentdcie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikdcie, s vyznacenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznacenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych vodi¢ov a detektora poruch alarm systému; vsetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV") a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,PZS"); POV musi vychadzat z projektu organizécie
vystavby predlozeného objednavatelom ako stcast DSP a musi obsahovat a/kontrolny
a skusobny plan stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol
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13.1.4

1.3.15

1.3.1.6

a skuSok pocas vykondvania diela vratane dokumentacie projektu komplexného
vyskusania po vykonani diela vratane tlakovej skisky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skusky vizudlnou metdédou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
metddou (RTG), takto doplneny POV musi byt v sulade s DRS; vsetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o0 miniméalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len , nariadenie"),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf- textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf- vykresova &ast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentdcie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentacie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumenticii,
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsSich predpisov, vratane
suhlasnych stanovisk organov verejnej spravy a reviznych sprdv v pripadoch
stanovenych vieobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme av dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skutoc¢ného vyhotovenia (dalej
len ,,DSV") v sulade so vSeobecne zdvdaznymi prdvnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked' nie su pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

Spoloéne k bodom 1.3.1.1 a7 1.3.1.6; dokumentacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronicka forma dokumentacie musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt
v metrickej sustave (Sl).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostavajucej
najma z:

a) harmonogramu vykonavania diela,
b) projektu zapojenia detekénych vodic¢ov a detektora poriuch ALARM systému,
c) protokolu merania monitorovacieho vodi¢a potrubia,

d) vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako ajvysledky skisok po¢as montaze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhldseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentacie o splneni
zakladnych poziadaviek na stavby (podia Nariadenia EPaR (EU) ¢ 305/2011, priloha

f) stavebného dennika,
g) dokumentéacie uvedenia do prevadzky,

h) manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,
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1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10

1.3.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

i) manualu a harmonogramu udrzby - dokumentacia o prevadzke, udribe a pouZivani
- PUaP,

j) kalibraéné listy jednotlivych snimacov,

k) oznacovania a identifikovatelhosti v zhode so systémom objedndvatela,

vsetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronicka forma dokumentacie musi
byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentdcie musi byt zhodny
s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v metrickej
sustave (SI). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodntd dokumentdciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v ¢eskom jazyku, resp. v Gradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykonavanie inZinierskej ¢innosti v mene objednavatela za ucelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizdcie diela a prac po dokonceni diela vratane
komplexného vyskuisania, a to podla podmienok a povinnosti stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné,
minimalne vo vecnom rozsahu prislichajucom pre kaidy stupen projektovej
dokumentdcie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych ¢innosti v cendch 2018 (dalej len ,,UNIKA") avo vecnhom rozsahu
vyplyvajucom ztejto zmluvy. V ramci inZinierskej Cinnosti sa zhotovitel zavazuje v
mene objedndvatela vyhotovovat a podédvat névrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania organom verejnej spravy a dotknutym orgdnom za Ucelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizacie diela, prac po dokonceni diela a komplexného
vyskusania diela v zmysle vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov. Sucasne sa
zhotovitel zavizuje zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat objednévatelovi potrebnd suéinnost poéas kolauda¢ného konania diela.
Objedndvatel na zaklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednavatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajucich sa inZinierskej ¢innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavizuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od dorucenia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpeénosti a koordinatora dokumentdcie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

zabezpeclenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpelenie vykonu d¢innosti ,opravnenej osoby" za uskutonenie prac -
stavbyveduiceho (vybrané cinnosti vo vystavbe - vedenie uskutocriovania stavieb),
osoba poverena vykonom stavbyvediceho musi mat odbornd prax svedenim
uskutoénovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveddci
zahrani¢nou osobou musitento disponovat potvrdenou registraciou stavbyvediceho
hostujucej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prislusnym
regulaénym orgdnom (Slovenskd komora stavebnych inZinierov); képiu platného
oprdvnenia na vykon Ccinnosti ,opravnenej osoby" za uskutonenie prac -
stavbyveduceho predloZi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poZiadanie objedndvatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvarania, zvaracieho postupu
WPS a osvedceni zvaracov, vsetko vjednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zalatim vykondvania samotnych stavebnych prac zabezpecit vytyéenie stavby
a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické Cinnosti
a autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych cinnosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vytyleni priestorovej
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudaénému konaniu vdvoch (2)
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1.3.2

1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

stavebna

13.21

1.3.2.2

13.2.3

vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vykonanie porealizacného zamerania diela so zameranim vsetkych zvaranych spojov
potrubného systému v suradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf- vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie geometrického pldanu po ukonceni stavby podla
poziadaviek stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na ucely
kolaudaéného konania a zriadenia vecného bremena, vtroch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného opravnenou osobou na
Ucely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu kjednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako budtcich povinnych zvecného bremena, kazdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova &ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie planu uzZivania v rozsahu stanovenom vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, udrzby a oprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova ¢ast), (*.dwg, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

a montazna Cast:

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie buracich,
betondrskych a murdarskych prac (spevnené plochy komunikacii a chodnikov, Sachty),
izolaénych prac, sadovych Uprav, resp. uvedenie terénu do pévodného stavu (zeler -
podla poziadaviek Spravy mestskej zelene v Kosiciach), prekopavky komunikacii,
pripokladka komunikacné - signalizacného kabla do trasy potrubia, podsyp a obsyp
potrubia, vystrazna félia, odvoz a likvidacia odpadu, nahradna vysadba, oplotenie
staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné znacenie, zariadenie staveniska
(skladovanie materialu, média, socidlne-hygienické zabezpedenie zamestnacov); vsetko
v stlade s DRS av rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela. Prace musia byt
vykonavané podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj
ked nie su pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu ur¢enom vykazom vymer, dokumentaciou,
technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za sucasného dodrZania podmienok
stanovenych stavebnym Uradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montaZnych prac v rozsahu:

- demontaz existujuceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia -
Zelezny Srot (potrubie ocistené od izolacie) a iny kovovy odpad neznecisteny
Skodlivinami odovzda zhotovitel objedndvatelovi do Centrdlneho zhromaZdiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v KoSiciach,

- montazZ predizolovaného potrubného systému (teplonosna rura, izoldcia PUR pena,
HDPE plastova rdra) pre uloZenie v zemi av SPIRO prevedeni pre nadzemné
uloZenie; potrubie bude vyhotovené z bezsvikovych ocelovych rur.

pri vykonavani diela sa zhotovitel zavidzuje pouZivat vyluéne stavebné vyrobky
a materialy spliiajice najma podmienky stanovené:

zdkonom & 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,
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1.3.4

zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentaciu preukazujucu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predlozi objedndavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouZitim pri vykondvani diela a suhrne vSetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

technologicka a elektro &ast:

dodavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rura,
izolacia PUR pena, HDPE plastova rdra pre uloZenie v zemi a SPIRO prevedenie pre nadzemné
uloZenie) vratane prislusenstva - montazna izola¢nd spojka, vankus kompenzaény, material
potrebny kizolacii spojok, kotviaca platia PB s vystuhami z plechu, osové kompenzatory,
prechody stenou - tesnenie, koncové manzety, redukcie, Ta P odbocky, zemné stipravy a pod.
pre bezkanalové uloZenie v zemi,

vybavenie predizolovaného potrubného systému skandinavskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla DSP a DRS,

technologické vybavenie Sacht - uzatvaracie klapky, gulové ventily, ich odvodnenie
a odvzdusnenie,

doddvka a montdz komunikacného kabla pre zber udajov,
Uprava elektro ¢asti klapiek v $achte:

vyuzitie jestvujuceho elektro rozvadzaca pre napojenie nového elektropohonu, ktory je
umiestneny nad Sachtou,

vyuZitie jestvujucej kabeldze z elektro rozvadzaca k elektropohonu,
zachovanie jestvujuceho funkéného principu ovladania elektropohonu,
zapojenie a odskusanie novych pohonov,

Uprava istenia v jestvujiucom rozvadzaci vratane vykonania odbornej prehliadky a
vystavenia vychodzej reviznej spravy.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat
teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so sucinitelom tepelnej vodivosti zdruZzene;j

konstrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelne;j siete:

hordcovodna siet: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90 °C  spiatocka
prevadzkova teplota: (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

odskusanie, uvedenie do prevadzky, obozndamenie prevadzkového persondlu, odovzdanie
diela:

1.3.4.1  vykonanie individudlnych skusok, prehliadok (pred zasypom systému vykonanie

kontroly celistvosti systému za Ucasti zastupcov objednavatela), vonkajsia prehliadka,
tlakova skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizudlnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nedestruktivnou metédou
(RTG) preziarenim a iné predpisané skusky na zdklade projektovej dokumentacie,
kontrolného a skuSobného planu a z neho vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu
skusok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skusok,

komplexné  vyskUSanie vtrvani 72 hodin (na  zadklade projektovej
dokumentdcie, ¢asového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskusania):

Komplexné vyskusanie. Za Ucelom preukazania plnenia objednavatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
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1.3.45

1.3.4.6

1.3.4.7

na prevereni splnenia tychto parametrovv rdmci procesu odovzdavania a preberania
DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pricom na zaklade dohody zmluvnych stran su zistenia plynuce
z vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajuce naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavazne urcené.

V pripade, Ze doéjde k preruseniu prevadzky skudSanych zariadeni z dévodu nie
na strane objedndvatela, musi byt skiska za ucelom preukazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, Ze dbjde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skuska pokracovat po opdtovnom spusteni
prevadzky skusanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dévodov na strane objedndvatela sa pre posudenie UspeSnosti skusky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerudenim
prevadzky ajednu (1) hodinu po opdtovnom spusteni prevadzky skasanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predlozi projekt komplexného vyskusania zahfnajuci aj
vykonanie skusok podla bodu 1.3.1.3 tohto ¢lanku objedndvatelovi na schvalenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej uUradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlasky Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecfnosti a ochrany zdravia pri prédci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

dosledné oboznamenie prevadzkového persondlu objedndvatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technolégie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a udrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne oznamit objedndvatelovi jednotlivé terminy
obozndamenia minimalne dva (2) tyZzdne vopred, sucastou ozndmenia budu
prevadzkové predpisy (ndavody na obsluhu a Udrzbu, postupy riesenia problémov a
bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.pdf-vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosidi, ak
ich zhotovitel uz skor neodovzdal objednavatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto clanku]
so zapracovanymi a vyzna¢enymi zmenami vzniknutymi pocas vykonavania DIELA,
vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumentdcie tykajucej sa DIELA
ajednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouZitych materidlov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizaénému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentdcie udrzby a ndhradnych
dielov, vsetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova &ast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela,
n

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
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V ramci vykonavania diela sa zhotovite!' zavazuje:

a) vymenu potrubného systému vykonat v letnom obdobi v termine mimo vykurovacej sezény (mesiace
jun - august),

b) plnitvo vztahu k odberatelom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajlce zo zdkona €& 657/2004
Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskoriich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietfovych
odvetvi €. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality doddavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najma v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodu
vykondavania diela,

c) organizovanie a vykondvanie prac s ohladom na minimalizciu prerusenia dodavok tepla:

- pocas rekonstrukcie ¢asti OST 4030 Lux, zabezpedit ndhradny zdroj tepla pre odovzdavaciu stanicu
tepla na realizovanom Useku, ndhradny zdroj tepla musi mat certifikované meradlo,

d) zabezpelovat stanoviskd jednotlivych sprdvcov inZinierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

e) zabezpecovat vytylenie inZinierskych sieti,

f) zabezpelovat komunikdciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montaznych pracach, vratane zabezpeclenia odstranenia
poskodeni,

g) zabezpecovat obhliadky sprévcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpelovat rozhodnutia o zvlastnom uZivani miestnej komunikacie, o Ciasto¢nej alebo Uplnej
uzdvierke komunikacie, ak sa vyZaduju,

i) zabezpecovat rozhodnutia k pouZitiu dopravnych znaciek,

j) zabezpelovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebyto¢nej zeminy,
materidlu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpelovat potrebné povolenia asuhlasy spravcov vonkajsich vedeni pri pracach a manipuldcii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym a v blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vyklddke materidlu, demontdzi a montdZi potrubia a pri inej ¢innosti,

I) zabezpecovat vypracovanie zmien docasného dopravného znadenia a odsuhlasovanie zmien
docasného dopravného znacenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom, DPMK a
Mestom Kosice - referatom dopravy,

m) zabezpelovat komunikaciu, odsthlasovanie a protokolarne preberanie povrchovych Uprav - uvedenie
terénu do povodného stavu (cesty, parkoviska, chodniky, zelen, spevnené plochy),

n) zabezpeclovat organizovanie a zabezpecenie $koleni BOZP a PO pre subdoddavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zdklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpedovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznikd prédvo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poZiadaviek objedndvatela na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zdkazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vsetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

V pripade, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie, je objednavatel zaviazany pri
vykonavani diela dodrZiavat podmienky Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia, ako aj
podmienky ur¢ené zmluvou o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje objednévatelovi, Ze uvedenu skuto¢nost berie na vedomie a zavazuje sa objednavatelovi
v tejto suvislosti poskytovat potrebni sudinnost v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze su mu zname technické, kvalitativhe a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil:

Sirsimi vztahmi na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykondvanim diela,
umiestnenim inZinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplnd, a Ze mu nie su
zndme Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentécie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavazuje sa pocas vykonavania diela zabezpecit vsetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekaZzok obmedzujucich, pripadne ohrozujucich prevadzku
objedndvatela a jeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie na vedomie, Ze subezne s vykondvanim diela
podla tejto zmluvy, mdZu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykondvané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykondavat stavebné a montdine prace na diele tak, aby bolo
zabezpeclené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela asucasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochddzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykondvania prdc tretich os6b na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat nemoznost riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykond s odbornou starostlivostou na svoje néaklady a na svoje
nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel'sa zavazuje pri vykonavani diela dodrZiavat harmonogram vykondvania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu ¢. 3 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat vykondvat ¢innosti stvisiace s dielom nasledujdcim dfiom po Gcinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predloZit DRS vratane dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3,
1.3.1.4 a2 1.3.1.12 tejto zmluvy objedndvatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1)
mesiaca od ucinnosti tejto zmluvy,

c) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skusky vratane komplexného vyskusania (¢lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a7 1.3.4.3 tejto zmluvy), obozndmit prevadzkovy personal objedndvatela
podla ¢ldnku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do osemnast (18)
mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy; s tym, Ze zhotovitel je opravneny vykonat vymenu potrubia
mimo vykurovacej sezény [t. j. v obdobi jun - august prislusného kalendarneho roka]. Terminy
vykonania ski3ok je zhotovitel povinny pisomne ozndmit objednavatelovi, resp. pisomne poZiadat o
vykonanie komplexného vyskisania minimalne sedem (7) pracovnych dnivopred,

d) inZiniersku ¢innost nevyhnutnu pre riadne uZivanie jednotlivych Casti diela vykonavat v primeranych
lehotach zodpovedajlcich jej rozsahu vidy pocas vykondvania diela, resp. po ukonceni dotknute;j
Casti diela,

e) zUcastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudécie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnu
sucinnost pocas kolauda¢ného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykondavat pocas plnej prevadzky zariadeni objednévatela
a nebude mdct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykondvania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela.

Harmonogram vykondvania diela v podrobnostiach DRS vcleneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov jednotlivych Casti diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi
v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvalenie do tridsiatich (30) dni od tcinnosti tejto
zmluvy, pricom je povinny vychadzat z nim v ramci jeho ponuky predloZeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu ¢. 3 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykonavania diela vyplyvajice

Strana 9z 38



¢islo zmluvy objedndvatela:

2.3

2.4

31

3.2

z ustanoveni tejto zmluvy, najma av3ak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 ktejto zmluve, DSP a POV a poZiadavky vyplyvajlice zo zdkona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisova vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 227/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najmi vo vztahu
k obmedzeniam a preruseniam dodavok tepla; takto zhotovitelom vypracovany harmonogram
vykondvania diela musi byt vsalade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou as prevadzkovymi
podmienkami objednavatela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel harmonogram schvalil. Objednavateflom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny a stane sa stéastou prilohy ¢ 3 ktejto zmluve, a mdze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych &asti diela uréenych prislusnym riadiacim orgdnom/sprostredkovatelskym orgdnom v zmluve
o poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objedndvatefom
doruceny harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajluci harmonogram vykonavania diela,
zhotovitelje nim viazany a zavazuje sa ho plnit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitelje plne zodpovedny za nim predloZené ¢asovanie a vykondvanie
jednotlivych casti diela podla nim predloZzeného a objednavatelom schvaleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, 7e sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v stilade so zmluvou a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma avsak nielen na Useku tepelnej energetiky, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym odévodnenim na schvalenie objednavatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotoviteltakdto skutoénost zistil, vidy viak ak sa dostane do omeskania s vykonavanim jednotlivych Casti
diela. Objednévatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvdlit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto €lanku, objedndvatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponidkanom zhotovitefom.
Preberanie jednotlivych Casti diela za U¢elom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadnu
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych leh6t; reklamaéné
a zaruéné lehoty zaéinaju plynut aZz diiom podla élanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitelje povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo staZuje vykonanie diela s désledkom moZného omeskania zhotovitela so splnenim zavazku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto &lanku. Suc¢astou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykondvania diela. Miestom vykonavania su rozvody sustavy centrdlneho zasobovania teplom
(SCZT) v Kosiciach, konkrétne rozvody SCZT nachadzajlce sa v aredli objednavatela s pokradovanim na
JuZznom ndbreZi, ponad rieku Horndd aZz k jednotlivym vymennikovym staniciam v aredli byvalych
mliekarni: OS 4025 Exisport, OS 4020 Atria, OS 4050 Bytovy podnik, OS 4030 Lux.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (ozndmenie o datume zacatia prac), pricom objedndvatelje povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspori pat (5) dni pred zacatim vykonavania
prac na diele podla harmonogramu vykondvania diela. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnd stranu
v ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v deri odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku nachdadza,
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3.4

4.1

4.2

4.3

- miesto a datum spisania protokolu,
- podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamZité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajuce zariadenie, prebytocny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstrdneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podla zhotovitelom poloZkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov, praca skuto¢ne dodanych
zariadeni a materidlov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

SIOVOM [eriieiiiiiiiiiiirnnnneeneeeeteteteeetetereeesessssssssssssssssssssssseseeeseeesesesesssssssssssssssssnssssssesssesesessnesesesessssssnns ] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj cena
za dielo st maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykondvania diela a mdzu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cendch jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materidlov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky ndklady avydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

c) naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) naklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nadéasoch, s pracou vykonavanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s prediZenim &asu vykondvania diela z ddvodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predizenim &asu vykondvania diela z dévodov na strane objednavatela v stihrne
nepresahujdcom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) naklady spojené s vykonavanim zarucného servisu diela,
i) ndaklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

j) naklady na zabezpecdenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych pléoch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo,
proti ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vsetkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do povodného stavu.

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktord zhotovitel

vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku darfiovej povinnosti. Za
celkovu cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna spésobom uvedenym v jednotlivych fakturach
av lehote do Sestdesiatich (60) dni od dorucenia jednotlivej faktlry zhotovitela objednavatelovi
svynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢lanku. Jednotlivé faktdry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovhopisoch a musia obsahovat vietky néleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a képia stavebného dennika preukazujuca vykonanie fakturovanych vykonov, préc, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zdstupcom objedndvatela v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc,
* xls, *.pdf -textova cast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitelje opravneny vystavovat faktlry raz Stvrtroéne za jednotlivé Casti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukoncené) podla harmonogramu vykonavania diela v prislusnom kalenddrnom
Stvrtroku. Zhotovitel je opravneny vystavit faktaru za prislusny kalendéarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho 3tvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskdér vSak v lehote do péatnastich (15) dni od odovzdania
a prevzatia celého diela, zhotovitel vystavi objedndvatelovi koneénd faktldru na zostavajicu Cast ceny za
dielo, ktora musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktora je splatna sp6sobom uvedenym v konecénej
fakture a v lehote do tridsiatich (30) dni od dorucenia faktury zhotovitela objednavatelovi s vynimkou
podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, priéom tato faktdra musi byt vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, musi
obsahovat naleZitosti v zmysle vieobecne zdvaznych pravnych predpisov ajej prilohou musi byt stpis
jednotlivych cCiastkovych faktur vystavenych podla odseku 5.1 tohto ¢lanku a képia protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a képia stavebného dennika preukazujiuca vykonanie
fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materidlovd hmét ako aj prehladny supis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét podla oceneného vykazu vymer
potvrdeny zastupcom objedndvatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova &ast)] na CD/DVD nosici.

V pripade, ak zaklad pre dafi z pridanej hodnoty prevy$uje sumu 50 000 €, prilohou faktury musi byt
original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nemad nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dovody pre zrusenie registracie pre
daii z pridanej hodnoty podla zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadrzat éast ceny za dielo vo vy3ke zodpovedajucej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanu dévody pre
zru$enie registracie pre dafi z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditel'stvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname o0sob, u ktorych nastali dovody pre zruSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky, ato aZ do ¢asu, ked
zhotovitel hodnovernym sposobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dovody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinancnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou faktlrou az do zaplatenia
takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednévateljednotliva ¢ast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy ucet
objednavatela.

V pripade pripadnych namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktury je objednavatel
opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dria jej dorulenia objedndvatelovi reklamovat uzhotovitela spolu svytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitelje povinny chybni faktdru opravit vyhotovenim nového Gétovného
dokladu - faktdry, ktory dopliia pévodnd fakturu stym, 7e tento doklad musi okrem povinnych
Udajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury; alebo n
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5.8

5.9

5.10

6.1

b) faktiru, ktord nesplia formélne néleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zdkona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vysSie vtomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola
dorucend objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Gc¢tu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdacie vad diela az do vyrieSenia reklamdcie pre zmluvné strany zdvaznym spOsobom
(pravoplatné ukoncenie reklamaéného konania) objednavatel nie je v omeskani's Uhradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny poZadovat od
objednavatela Uroky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objedndvatel'v omeskani, za kazdy
aj zacaty dent omeskania.

V pripade, Ze objedndvatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tito nezaplati ani na
pisomnd vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstlpit, ak omeskanie
objednavatela s platenim ceny za dielo presiahne 3est (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z DSP, ktora je sucastou odborno-technickej ¢asti sutaznych
podkladov ako priloha ¢. 2 tejto zmluvy.

Projektovéa dokumentacia DSP je pre zhotovitela zdvaznda, ¢o do dispoziéného riesenia diela vratane
vyskovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych Specifikdcii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej casti diela na existujucu
technolégiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického rieenia technologickej ¢asti diela spracovaného zhotovitefom nesmie vo vztahu

k objednavatelovi vyplynut:

- poziadavka na akukolvek zmenu existujlucej technoldgie objedndvatela, alebo na zmenu dispozi¢ného
rieSenia existujucej technoldgie objednavatela,

- poZiadavka na akékolvek nasledné zvySenie energetickej ndarocnosti existujucej technoldgie
objednavatela z dovodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast
celkovej energetickej narocnosti technoldgie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poziadavka na akukolvek negativhu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdbévodu vykonania anasledného prevddzkovania zariadeni realizovanych vramci diela,
resp. takouto/takymito poZiadavkami nemdZe zhotovitel podmiefiovat vykonanie diela.

Objedndvatel sa zavizuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predlozend kompletnd a Gplni DRS vratane
dokumentdcie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZ 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predloZenia zhotovitelom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to,
Ze objednavatel predloZent dokumentaciu schvalil, pokialtato vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS su pre zhotovitela zavazné, ak nie su v rozpore so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednavatela sa zhotovitel zavizuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a poéte vyhotoveni
podla tejto zmluvy v lehote do pitnast (15) dni pojej odsuhlaseni, resp. doruleni pripomienok
objednavatela zhotovitelovi.

A
Objednavatelom schvalena DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi poloZzkami a dokumentacie

podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zdvazna.
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Prevzatie DRS po jej schvaleni objednavatefom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a ucelné vypracovanie projektovej dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zéklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentdacie. Zhotovitel sa zavizuje vykondavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentdcie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykondvania diela, resp. z poziadaviek objednavatela;
takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela. Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skutoénym stavom zistenym na mieste vykondvania diela pocas vykonavania diela
alebo rozporom so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatoénymi zmenami vSeobecne zdvaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predloZit na postdenie a rozhodnutie objedndvatelovi
na najblizSom nasledujucom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentacie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viaZzucich sa na poZadovanu zmenu projektovej
dokumenticie,

- dopadu zmien projektovej dokumentacie na harmonogram vykondvania diela s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykonavania diela za podmienky, Ze v désledku zmien projektovej dokumentacie
dochadza k zmene rozsahu vykonavaného diela v sihrnnej vyske rozdielu presahujiceho 4% z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela a nasledne vzdy ak
zmena rozsahu vykondvaného diela prekroci v sihrnnej vyske rozdiel presahujici 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykondvaného diela,

- odovodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predloZenia
schvali, ak vyhovuju podmienkam ur¢enym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvdlil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ poskytujici
nenavratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvdlenie vyZzaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvalenie prepracovanli zmenu projektovej
dokumentdcie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objedndvatel predlozené zmeny projektovej dokumentacie schvalil, pokial tdto vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie po ich schvdleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a uUcelné vypracovanie projektovej
dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitefom spracovanej DRS, aza
Uplnost a sulad DRS so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su
pravne zavdazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na
pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych lehét;
reklamaéné a zaru¢né lehoty zadinaju plynut az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie zhotovitelom objedndvatelovi pocas
vykondvania diela sa deje len na ucely informovania sa objedndvatela o diele a kontroly vykondvania diela.

Zhotovitel sa zavazuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumenticie s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi orgdnmi a organizaciami aspori pat (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentdcie diela pocas vykondavania diela sa zhotovitel zavazuje v rozsahu
zodpovedajicom takymto zmendm upravit kontrolny askdsobny pldn a dokumentaciu projektu
komplexného vyskusania (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.

Dokumentacia skutocnej realizacie stavby (DSRS). Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotoviteP

povinny objednavatelovi predloZit na schvalenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pr plénovan\'/r' ]

| |
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komplexnym vyskusanim diela. Objedndvatel dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predlozenia schvali, ak vyhovuje podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozZit
na schvalenie prepracovanu dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa
ma za to, Ze objedndvatel predlozenu dokumentdciu schvdlil, pokial tato vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy lehot vykonavania DIELA, znasa zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objedndvatelovi je
podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

Akdkolvek dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akdakolvek ind dokumentacia
vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujlci je
vidy udradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentdcie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentéacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentdcie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v medzinarodnej sustave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvadzané v dokumentacii budud zaokrdhlované na dve desatinné Cisla podla vSeobecnych
pravidiel zaokruhlovania, pokial zo vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem
nevyplyva inak,

b) je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatelje majitelom a/alebo oprdvnenym vykonavatelom
majetkovych prdv a zhotovitel ju nesmie pouZit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela zverejriovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykondvania prac, ovykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej povahy st vo
vlastnictve objednavatela. Zhotovitelje opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne
pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavazuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo sprévu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zavdzné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou,
vieobecne zadvaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie si pravne zadvazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas a tak, aby bolo vykonané
v stlade:

a) sovseobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
b) stechnickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné,

c) so stavebnym povolenim zo dfa 25. januara 2018, ¢. MK/A/2017/21649-04/IV-KRV MK/A/2018/05217,
vydanym mestom Kosice ako stavebnym uradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost dria 5. marca 2018,
(dalej len ,,stavebné povolenie"),

d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutaznych podkladov podanych objednavateflom v procese zaddvania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo dopliia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchddza¢om v procese obstardvania zdkazky na vykonanie diela;
oznamenie o vyhlaseni verejného obstardvania zékazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnon
vestniku EU & $229 zo diia 28. novembra 2018 pod ¢&islom 2018/S 229-524686,

g) s DRS vratane jej pripadnych zmien,
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova
¢ast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) DSP,

b) stanoviskd dotknutych organov, z ktorych vyplyvaju podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
pozaduju pri vykonavani diela dodrzat,

c) stavebné povolenie,

objednévatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sitaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

Vyuzitie subdodavatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich
0s0b (subdodavatelov) zodpoveda zhotovitel objednévatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sam. Na zdklade dohody zmluvnych strdn zhotovitelje opravneny vykonavat dielo
len subdodavatelmi spliiajucimi podmienky Uéasti tykajice sa osobného postavenia, a u ktorych
neexistovali a neexistuju dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a §40 ods. 7
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na zdklade dohody zmluvnych strén sa zhotovitel zavazuje zostavovat zoznam vsetkych znamych tretich
0s6b (subdodavatelov) podielajucich sa na vykonadvani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nutend zmena subdodavatela. Ak zhotovitelom navrhovany subdodavatel nesplia podmienky uGcasti
tykajuce sa osobného postavenia, a existovali alebo existuji uneho dovody na vylucenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a §40 ods. 7 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, je zhotovitel povinny nahradit takéhoto objednévatelom
namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavazuje neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie
diela. Zhotovitel je povinny dorucit navrh nového subdodavatela nahradzujiceho namietaného
subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dria dorucenia Ziadosti objednavatela o nahradenie
namietaného subdoddvatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pisomne informovat objedndvatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najma o zacati ich vyroby a priebeine, na zaklade
poziadavky objednavatela, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade poZiadavky objedndvatela sa
zhotovitel zavizuje zabezpelit objedndvatefovi moZnost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zi&astnit sa vykonania takejto
kontroly, kazdd zo zmluvnych stran znasa svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za G¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa
stavebnych vyrobkov a materialov (vyhlasenia o parametroch) preukazujlcej splnenie podmienok podla
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej sucinnosti podla tejto
zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizsieho
kontrolného dfia povinny vykonat ato tak, aby zhotovitel splnil svoj zavazok vykonat dielo najneskér
v lehotach podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dnia vyhotovi zhotovitel
pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvnu stranu, ktory bude po
odsthlaseni objednavatelom pre zmluvné strany zavazny. Udast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych drioch povinna. Kontrolné dni sa budd konat vidy raz tyZzdenne 0 9.00
hod. na mieste vykondvania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu frekvenciu kontrolnych
dni a den v tyZdni inak.

Sucastou zéapisov z kontrolnych dni budd aj informacie o podtoch zamestnancov jédnotlivych
subdodavatelov podielajucich sa na vykonavani diela.
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7.7

7.8

Pred zacatim vykondvania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje naklady:

a)

b)

vykonat vytyéenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpovedd za poskodenie tychto vedeni a sieti pocas vykondvania diela,

zabezpedit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znacCiek a ostatného dopravného znacenia na zaklade suhlasu dotknutych orgdnov verejnej spravy
a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma na uUseku premavky na pozemnych
komunikaciach, atieto dopravné znacky a ostatné dopravné znalenie udrziavat pocas celej doby
vykonavania diela na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na svoje naklady:

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

)
k)

vypracovanie projektovej dokumentdcie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

straZenie staveniska; na stavenisko méZu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujuce osoby objedndvatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska udajmi o stavbe a o Ulastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo vSeobecne
zavdaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajlcich zo zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikacie,
cesty achodniky) a na pouzivanych inZinierskych sietach a odstrarfiovanie odpadov a nedistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

vytyCenie zakladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a ozna¢enymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizdciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poZiadaviek vyplyvajucich zo zékona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality doddvky tepla v zneni neskorsich predpisov, najma
v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodov vykonavania diela,

pocas vykonavania diela nahradny zdroj tepla, jeho prevadzku a média potrebné najeho prevadzku,
vratane povoleni, skusok, revizii a inych rozhodnuti organov verejnej spravy potrebnych k jeho
zriadeniu a prevadzkovaniu pocas vykondvania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vietky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k do¢asnému uzivaniu verejnych
a ostatnych pléch za ucelom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uZivanim tychto ploch v rozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v stvislosti s omeskanim zhotovitela s vykonavanim diela,

dopravu a skladovanie vsetkych materiadlov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
aich presun zo skladu na stavenisko,

m) vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

n) ulast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych dfioch a pri kontrole v3etkych prac,

ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykondvania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

0) okamzité odstrarfiovanie vad a odchylok vykondvaného diela od projektovej dokumentacie zistenych

pri kontrolach a kontrolnych drioch pocas vykonavania diela,

/7
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7.9

7.10

p) suinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykondvanie diela,

g) vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prdac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vsetkych pracvykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo urcené vykazom vymer, inak v intervaloch urcenych objednavatelom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného dria do najblizsie nasledujuceho
kontrolného dna odovzdd zhotovitel objednavatelovi pocas tohto najblizSie nasledujuceho
kontrolného dfa, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentécia musi byt vyhotovena v rozliseni minimalne 8 Mpix,

r) vykonavanie vsetkych kontrol a skisok v rozsahu podla kontrolného a skisobného planu,
s) vypratanie a vycistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

t) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii, akychkolvek
inych pléch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich znedisteniu,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedlistenia, poskodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez ohladu naich
vlastnictvo, do pévodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma avsak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych ¢asti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na Ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materialov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatelovi
predloZit na schvdlenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni avybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. KaZzd4 vzorka materidlov, zariadeni a vybavenia musi byt oznacena vyrobcom, jej
pouzitim na diele adoloZena vyhlaseniami o zhode, certifikditmi a atestmi v silade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predlozit vzorku materialov, zariadeni a vybavenia
sa povazuje za splnenu predloZenim prislusSnych dokladov k nim prislichajucim, vyhlaseni o zhode,
certifikdtov a atestov podla vieobecne zavaznych predpisov, pokial objednavatel nebude trvat na
fyzickom predloZenivzoriek jednotlivych materialov, zariadenia vybavenia. Objednavatel'vzorky v lehote
siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
predloZit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Ze objednavatel predlozené vzorky schvdlil, pokial tieto vyhovuji minimalnym podmienkam
stanovenym vsSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. Akékolvek naklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane posuvania
terminov vykonavania diela, znasa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je mozné iba s predchadzajicim pisomnym
sthlasom objedndvatela (technického dozoru), ak ich schvdlil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujuci nendvratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotéch, ktoré si zmluvné strany
dohodnu, ato v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vseobecne zavaznymi predpismi
na uUseku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje, je mozné vykonat len na zédklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami doru¢enymi zhotovitelom objedndvatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednévatel v naliehavych
pripadoch nevydd pokyn, aby zmenu diela zadal realizovat aj pred ukoncenim takéhoto zmenového

konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmendm obsahovat odévodnenie, co do
- dovodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizdcie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického riesenia,

Strana 18 z 38



¢islo zmluvy objedndvatela:

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykondvania diela a projektovi dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
suborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov vjednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predkladd zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.pdf- vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosiéi.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na uUseku verejného
obstaravania mézZe byt zmenend len v pripadoch a sp6sobom uvedenym v tejto zmluve, ato formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvy3oval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac" takého druhu, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri urovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku diiu Gcinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne
a rozhodujuca je vidy nizsia cena. Na ,naviac prace" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruéeni pisomného pokynu objednévatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajluce z tohto
odseku, bude objednévatel opravneny zabezpedit realizdciu ,naviac prac" na diela tretou osobou.

Dorucenim pisomného oznamenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
,menej prac" nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,,menej prac".

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dévodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek materidlov,
zariadeni avybavenia a schvdlenej DRS a DVP vyplyvajuce z rozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuju za vykonanie ,naviac prac" a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a véas v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objedndvatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Gcel, na ktory je uréené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objedndavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, skusky preukazujice kvalitu vykonaného diela, dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovu funkénost diela ako aj funkénostjednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli UspeSné a miesto vykondvania diela je vypratané a Cisté.

Objednavatel je povinny zhotovitefovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne pozadovanu
a potrebnd saéinnost. O poskytnutie stéinnosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne
poziadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednavatela.
Objednavatelje opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonévanie.

Zhotovitelzndsa nebezpedenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objedndvatela,
ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania prac na diele (¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechddza nebezpecdenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objedndvatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci vykondavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najméd dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatnd dokumentdcia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava kdielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenélezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskér viak
odovzdanim a prevzatim diela objedndvatelom i podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdr,avi
a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za $kodu sa
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7.17

na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za poruSenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkov ulozené,
ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vietky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za Ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitelobjednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povaZuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy na Useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za porusenie
povinnosti vyplyvajucich zo zdkona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisova
vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢ 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality
dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov v suvislosti s vykondvanim diela, najma avsak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so véeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vetky podstatné
arozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmad Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok vykondvaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objedndvatelovi spGsobend. Objedndvatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom vykonanym pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy"). Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykondavat v fiom zapisy; za tym Uéelom je zhotovitel povinny
zabezpedit trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom c¢ase pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konc¢i odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z vodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né Udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten den, ked'sa
prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvedlceho je opravneny v stavebnom denniku vykondvat zéapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktord je opravnena vykondvat zapisy do stavebného dennika, a ktorejje zépis uréeny, nesuhlasi
s vykonanym zapisom, je opravnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze
s obsahom zdpisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozi technickému dozoru objedndvatela denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdad mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zdznamu suhlasi.

Pravo usmerriovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednavatel,
resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit objedndvatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umozZnit mu
vykondvat v tychto stavebnych dennikoch zépisy, zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyveduci
zhotovitela predlozi objednavatelovi denny zdznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskér v
nasledujuci pracovny den po poZiadani a odovzda mu prvy prepis.
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Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela moZe objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozoriuje
technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah cinnosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania praca dodavok, ktoré budu dalsim postupom zakryté alebo znepristupnené,
f) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g) spolupraca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentdcii,

h) kontrola vykonavania predpisanych skdsok materialov, konsStrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,
j)  kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstrédnenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykondvania diela a terminov,

I) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpecénosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poZziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujlcej Zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych oséb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitelom.

m) Objedndvatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od u&innosti tejto zmluvy
identifikacné Udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zépisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt v priebehu dalSieho
vykondvania diela zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dnivopred. Ak sa
objedndvatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objedndvatel poZzadovat dodatoéne odkrytie
tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny poZadovat od
objednavatela ndhradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma
zakladné udaje ovykonanom diele, pouZitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materidloch,
vykonanych skuskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentacie
tykajucej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objedndvatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitelje povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodnu na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujice stanovisko objedndavatela. Navrh protokolu podla

podmienok stanovenych touto zmluvou avieobecne zavaznymi pravnymi predpismije povinny vypracovat
a predloZit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi avyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania diela,
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8.6

8.7

9.1

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikdty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentacia
udrzby a ndhradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budu v dalSom priebehu vykondvania diela zakryté,

e) zapisnice o vysku$ani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentdcie,

f) skdsobny plan azaznamy vyplyvajuce zjeho plnenia, a zdznamy o vykonanych kontrolach a skuskach,
protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
h) geodetickda dokumentacia,
i) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly a zdpisy o vykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového personalu objedndvatela
s prevadzkovanim a Udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a udrzbu),

k) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme vadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostdvaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vsak jednda o vady
diela, ktorych charakter umozifuje riadne uzivanie diela, tieto nie si dovodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objedndvatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objednavatelovi a po uplynuti tejto lehoty objedndvatel
neprevezme dielo ani v ndhradnej zhotovitelom urcenej a objednavatelovi pisomne oznamenej lehote,
ktord nesmie byt krajsia ako pat (5) pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povaZuje sa zavdzok
vykonat dielo za splneny, ibaZe objedndavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyzaduje.

O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné udaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
sUpis odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych skuskach preukazujucich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovi funkénost diela ako aj funkénostjednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhfadom na odstrafiované vady a nedorobky vyZaduju, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednavatela je povereny vykonavat zapisy v stavebnom denniku Mgr. Anton Basti a preberat
jednotlivé Casti diela, ako aj dielo ako celok, Ing. Peter Mihalov, PhD.; vykondvat zdpisy v stavebnom
denniku je za objedndvatela povereny Mgr. Anton Basti.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit svoj zavazok riadne a véas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zérukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 25 % z
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktord musi byt vystavend a odovzdana objedndvatelovi
najneskor v lehote do tridsiatich (30) dni odo dfa ucinnosti tejto zmluvy na dobu do ¢asu vykonania diela
podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie
platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova zaruka umoznovat predlZovanie jej
platnosti o dalsich Sestdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitel bude povinny zabezpedit, aby platnost
bankovej zaruky bola predizend alebo bola vystavena nova tak, aby mal objednavatel k dispozicii platnu
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bankovu zaruku na dobu do &asu vykonania diela. Najneskér tridsat (30) dni pred uplynutim platnosti
bankovej zaruky odovzdd zhotovitel objednavatelovi dodatok k bankovej zaruke alebo novu bankovu
zaruku s predizenou platnostou, v opaénom pripade je objednavatel opravneny &erpat bankovi zaruku v
plnej vyske, a takto éerpané prostriedky sa budd povaZzovat za zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktoru
objednavatel vrati zhotovitelovi v lehote do 30 dni po Uspesnom odovzdani a prevzati diela, a po
preukazani vinkuldcie podla odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po predloZeni bankovej zaruky podla odseku
9.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvélenie. Objednavatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote do pétnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na tizemi Slovenskej republiky, poboc¢kou zahrani¢nej banky
so sidlom na Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi
opraviiovat objednavatela na iasto¢né alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka méze
obsahovat zdkaz odstupenia, postlpenia, zaloZenia alebo vinkuldcie narokov zo zaruky. V pripade
vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou ¢eského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi
byt zhotovitelom objednavatelovi predloZeny Uradne osvedéeny preklad do slovenského jazyka.

Zabezpeka (vinkulacia pocas zaruénej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom G¢te v banke sumu vo vyske 10 % z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zabezpeku na pripadné ndaroky objedndvatela voci
zhotovitelovi vyplyvajuce ztejto zmluvy suvisiace s odstrafiovanim vad diela a ndroky suvisiace
s porusenim povinnosti zhotovitela voéi objednavatelovi podla tejto zmluvy, potom, ako doslo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dna podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, az do uplynutia 60 mesacnej zdrucnej doby, najma
avsak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c) na nahradu skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich ztejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné.

Vinkuldcia sumy vo vyske 10 % z ceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedend suma musi byt vinkulovana v prospech objednavatela pocas zaru¢nej doby, t.j. poclas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujucich po podpisani protokolu o odstrdneni vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného G¢tu musia umozfiovat Ciastoéné
alebo uUplné pouzitie vinkulovanej sumy objedndvatelom na zdklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej
objednavatelom banke spravujucej vinkulovany ucet zhotovitela, za tym Ucelom sa zhotovitel zavazuje
predloZit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného uctu.
Objednavatelje povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k podmienkam vinkulovaného
Uctu alebo ich schvélit v lehote do patnastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Zze objedndavatel znenie podmienok vinkulovaného uctu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat petiainé prostriedky v prospech objednavatela podla tohto odseku, ak
objednavatel pocas lehoty splatnosti ¢asti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objednavatelovi vystavenu bankovu zadruku podla odseku 9.3 tohto ¢lanku,

b) je opravneny zrusit vinkulovany ucet kedykolvek pocas plynutia zaruénej doby ihned potom, ¢o
preukdze objedndvatelovi, Ze zabezpedil svoje pripadné zavazky voci objednavatelovi vyplyvajice
ztejto zmluvy pocas zarucnej doby, najma avsSak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady diela,
zavazky na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zavazky na nahradu skody spOsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem, aj ked'nie su pravne zavazné,
bankovou zarukou podla odseku 9.3 tohto ¢lanku. Podmienkou zrusenia vinkulovaného uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objedndvatelovi.
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Bankova zaruka na zaruc¢nu dobu. Zhotovite!' je oprdvneny zabezpecit svoje pripadné zavazky vodi
objednavatelovi vyplyvajlice ztejto zmluvy pocas zaruénej doby, t. j. polas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkovuvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c)  zavazky na nahradu Skody spOsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem, aj ked' nie si pravne zavazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objedndvatela vo vySke 10 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zdruka musi byt vystavend na dobu minimélne Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, pricom zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvélenie. Objednévatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvilit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavena bankou so sidlom na Uzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na
Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opraviiovat
objednavatela na ¢iastocné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka mdze obsahovat
zakaz odstUpenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkuldcie ndrokov zo zaruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objednavatelovi predloZzeny Uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objedndvatelovi vzniknutej na zéklade tejto zmluvy,
najmd avsak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prisluSenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie osoby je moZné iba
s predchadzajicim pisomnym suhlasom objedndvatela.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rucitel na zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajuce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objedndavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom ztitulu
rucenia zaplatenu dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do Strndstich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela tymto osobdm na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objedndvatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatend dan z pridanej hodnoty v lehote do $trndstich
(14) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objedndvatel
opravneny jednostranne zapocditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela vo¢i objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu rucenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktord zacina plynat diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) pouzité stavebné vyrobky, materidly a zariadenia budu najvyssej kvality a bez vad,

c) dielo pojeho vykonani bude bezpe¢né a vhodné na objednavatelom 3pecifikované uéely a bude spliiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked'nie su
pravne zavazné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie su vSeobecne zavaznymi predpismi, t.,j?
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vnutornymi predpismi objedndvatela, s ktorymi bol zhotovitel preukazatelne oboznameny v priebehu
vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitelom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zdloZznymi pravami, bremenami a skuto¢nymi alebo
uplatnenymi poruseniami prdv k predmetom dusevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknuta tym, Ze objedndvatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢éo ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavatel teda méze reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu
pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamécie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskér do 14 pracovnych dni odo dia, ked vadu zistil, najneskor vsak pocas trvania zdrucnej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel uskutoénit pisomne, inak sa nari
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zaruénej doby ma objedndavatel prava vyplyvajice z Obchodného zakonnika,
ktoré moézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny ulet odstranit v primeranej lehote, najneskér v3ak do 15 dni od doruéenia
pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynutitejto lehoty
sa vada bude povaZovat za neodstranitelnd. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len
Ciastoéne, ¢o do vadnej &asti diela. Nad to ma objedndvatel pravo opravit alebo zabezpedit opravu vady na
naklady zhotovitela.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonanu
opravu alebo jej ¢ast faktiru v mene a na ucet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objednavatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktdru na zlavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo diia dorucenia reklamdacie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, 7e sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zévizku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objedndvatel'je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 5 000 € za kazdy den
omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s odstrafiovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho casti. Nedotykajluc sa uvedeného, objedndvatel je v takomto pripade
opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratsia ako tri
(3) dni, po ktorej marnom uplynutije opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu skody spbsobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; a nahrada skody moéze byt
uplatfiovana opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

Objedndvatelje opravneny jednostranne zapoditat proti pohladdvke zhotovitela voéi nemu na zaplatenie
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladdvky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zdklade dohody zmluvnych strdn az do uUcinnosti tejto zmluvy, a v pripade financovania diela gj
z prostriedkov Eurdpskej uUnie az do schvalenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstaravania
zakazky na vykonanie diela prislusnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym orgdnom, zhotovitel:

a) nebude opravneny vykonavat akékolvek projektové préce, inZiniersku &innost a zabezpedovat
organizaénu cast (dalej spoloéne len na Géely tohto ustanovenia ako ,€innosti"),

b) nebude opravneny zalat vykondavat stavebné prace na diele, a ani
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c)  neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materidlov za u¢elom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel znasa vsetky ndklady, ktorému vzniknu
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voci objednévatelovi z tychto dévodov.

Na zéklade dohody zmluvnych stran, v pripade financovania diela aj z prostriedkov Eurépskej Unie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, a to
najma:

a) poskytovatelom financovania objednavatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnuatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

c)  Najvy$$im kontrolnym Gradom SR, Uradom vlddneho auditu. Certifikatnym orgdnom a nimi
poverenymi osobami,

d) organmi auditu a ich spolupracujicimi orgdnmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,
e) splnomocnenymi zastupcami Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusnym riadiacim organom/
sprostredkovatelskym orgdnom a objednavatelom ako koneénym prijimatefom pomoci za uGcelom
financovania  diela  vykondvaného podla tejto zmluvy, aZe osobam vykonavajucim
kontrolu/audit/overovanie poskytne vietku potrebnu suéinnost.

Na zaklade dohody zmluvnych strdn je objedndvatel opravneny odstlpit, bez akychkolvek sankcii
a nahrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym este nedoslo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej financnej kontroly vykonanej poskytovatelom financovania neumoziuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zaklade tejto zmluvy.

V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku doéjde k uznaniu Casti alebo celého diela za neoprdvneny vydavok
v dbsledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy a jej priloh, je objednédvatelopravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
sumy zodpovedajicu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, ato len v pripade ak:

- za ich vznik/dbévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v désledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takato cast diela bola objednavatefom zhotovitelovi zaplatend, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takuto ¢ast diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavidzuje dodrziavat pravne predpisy a plnit ulohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP") a ochrany pred poZiarmi na Gcely predchddzania
vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poZiarov (dalej len ,,PO") v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalej len
»pracovisko"). Zhotovitel' je povinny ochrafiovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a v3etkych jeho
zloZiek, najma ovzdusia, véd, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,,ZP"). Najmé je povinny predchadzat
znecistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé ddsledky svojej ¢innosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku objednavatelovi plni zodpovednost za ekologickd ujmu,
ktoru pri plneni tejto zmluvy spbsobi.

Objednavatelje povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas plnit
tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotoyifel
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zane plnit tito zmluvu bez zdpisniéného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie si vSeobecne zdvazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpovedd v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vylu¢ne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborna spésobilost zodpovedaju
¢innosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci"). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vietky
fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednévatela, a to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak
su fyzickymi osobami, a ich spolupracujuce osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel'je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpedenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mdZzu vyskytnut, a o vysledkoch posutdenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objedndavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZziaru, zachrannych prac a evakudacie, a preukazatelne
ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len
,preskolenie"). Za Gcelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny
na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska ainformdcii a pokynov poskytnutych objednavatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite
zabezpecfené avybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatoéné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a 7e
plnenie Ziadnych dalich povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitelje povinny pisomne uplatfiovat u objednavatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO
a ochrany ZP, ktoré sa vyskytni neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objedndvatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikaéné karty, ktoré ich budd opraviiovat na vstup
a pohyb na pracovisku v sulade s poZiadavkami objedndvatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifikacné karty budu zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni. Za tym ucelom je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odo dfia uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednévatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel ajeho zamestnanci si povinni dodrziavat podmienky pouZzivania
bezdotykovych identifikaénych kariet na pracovisku, ktoré su stéastou pisomnych informacii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie podmienok pouZivania bezdotykovych identifikacnych
kariet na pracovisku je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100 €
a za opakované porusenie vo vyske 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu bezdotykové identifikaéné karty vratit objednavatelovi. V pripade poru$enia tejto povinnostije
objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 67 € za kazd( nevratend
bezdotykovu identifikacnu kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpecéovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické ndpoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodriavat zdkaz faj¢enia a musia pouzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitelje povinny ihned ozndmit objedndvatelovi vznik kazdého pracovného Urazu zamestnanca, ku
ktorému doéjde na pracovisku.

Strana 27 z 38



¢islo zmluvy objedndvatela:

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpecend PO, najma vydava pisomny pokyn na zabezpecenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipoziarnu asistenéni hliadku a zabezpeduje
plnenie jej uloh a odbornu pripravu azabezpecuje potrebné mnoiZstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednavatela za uréené
najomné.

Zhotovitelje povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlasit objednévatelovi ekologickd ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy sposobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohldsit mimoriadne zhorSenie alebo
ohrozenie kvality véd alebo inych zloZiek ZP alebo unik znecistujicich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri
ich preprave. Informacie sa podavaju zmenovému inZinierovi objednavatela na tel. ¢. +42155 619 2211,
GSM +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia alebo ohrozenia kvality vod su najma Gniky
znedistujucich latok suvisiace s ich manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikdlie, naterové hmoty
a pod.) do volnej p6édy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su
pricinou Uniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v silade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie st vo
vlastnictve objedndvatela (najméa zveci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo
komundlnym odpadom, zhotovitelje povinny plnit povinnosti drZitela odpadu pre tieto odpady, pricom za
plnenie tychto povinnosti zodpovedd v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia Zivotného prostredia objedndvatela, najma
zabezpedit ich pred neZiaducim Unikom, zabezpecit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneSkodnenia
urcené oddelenim Zivotného prostredia objedndvatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneSkodneni
odovzdat objednavatelovi (najmé vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu povazuje objednavatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného prostredia objednévatela
druh a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad
podla Katalégu odpadov a urci zhotovitelovi spésob zhromaZzdovania a dalSieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov objedndvatela, najmi zabezpecit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov
odpadov, nebezpecny odpad odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska nebezpecnych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centrdlneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mdzu stat nebezpeénymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit objednavatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitelje povinny na poZiadanie objednévatela preukazat splnenie svojich povinnosti na iseku BOZP,
PO a ochrany atvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti
objednavatela, a to najma predloZzenim dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predlozenim
oprdvneni zamestnancov na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za vSetky skody spésobené porusenim akejkolvek povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Gcely tejto zmluvy povazuju aj sankcie
(pokuty) uloZené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢lanku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vycerpani opravnych prostriedkoch
uloZené, ak objednavatel riadne a v¢as umoznil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych konaniach vsetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
Ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objedndvatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené
s uplatdovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednédvatelovi najeho
Ziadost zaplatil.
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13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

Poru$ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objedndvatelje opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé porusenie
povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrZiavat zdkaz nelegdlneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa objedndvatel moze
spolahnit na to, Ze neporusduje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zdkaz nelegalneho zamestnavania,
a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitelsa zavazuje nahradit objednavatelovi
vietku 3kodu, ktord by mohla vzniknat objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zéklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktori nelegalne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zdkona ¢
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o registri"). Zhotovitelje povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register") spolu s opravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikdciu svojich kone¢nych uZivatelov
vyhod. Objednavatelje opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zdkona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 2 zdkona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpecit zdpis novej
oprdvnenej osoby do registra po vymaze predchadzajicej opravnenej osoby z registra najej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objedndvatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikdciu svojich koneénych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchdadzajlucej opravnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania ¢innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavéazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sém.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér v deri podpisu tejto zmluvy objednévatelovi predloZit zoznam vietkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zdkona o registri (dalej len ,subdodavatel podla zakona o registri"), ktori s mu v den podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel'sa zavazuje najneskor v deri podpisu tejto zmluvy objednévatelovi predloZit zoznam vsetkych
jeho subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani, ktori sa budu podielat na vykonévani ¢innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,, subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani"), ktori si mu v den
podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskutocnenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zadkona overejnom obstaravani sa pre ucely tejto zmluvy
nepovazuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdoddvatelov podla zdkona o registri a zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstardvani zhotovitel odovzda objedndvatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stanu sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdoddvatelov podla zdkona o registri a zoznam
subdodévatelov podla zdkona o verejnom obstardvani musi vo vztahu kjednotlivym subdodavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikacné &islo (ICO), oznacenie registra,
v ktorom je subdoddvatelzapisany, Cislo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri
musi délej obsahovat (daj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo
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13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi dalej obsahovat
gestné vyhlasenie zhotovitela, e kaZdy zo subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani spliia
alebo najneskdr v &ase zadatia realizovania nim vykonavanej ¢asti &innosti podla tejto zmluvy bude spliiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstardvania, najma Ze spliia
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu cast Cinnosti podla
tejto zmluvy a Ze u neho neexistovali a neexistuju dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a § 40 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu v Udajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdoddvatelia podla zdkona o registri alebo subdodavatelia podla zdkona o verejnom
obstardvani stand zndmymi neskor, je povinny objednavatelovi predloZit aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zakona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmene;j tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskor, nez sa zacnu skutocne
podielat na plnenitejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodévatelov sa pouZije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobdm nez subdoddvatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zdkona o registri, ktory
zhotovitel predlozil objedndvatelovi v sulade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
v stvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykondavat ¢innost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zékona o verejnom obstaravani, ktory spliia alebo najneskér
v Case zalatia realizovania nim vykondvanej €asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky
stanovené véeobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstardvania, najma Ze spliia podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvanu ¢ast Cinnosti podla tejto zmluvy a Ze u neho
neexistovali a neexistuju dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a §40 ods. 7
zékona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nesplfia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie
umoznit vykonavanie Ziadnej Cinnosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie
tejto Casti ¢innosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost
objedndvatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom podla zékona o verejnom
obstardvani a do ¢asu preukdzania ich splnenia je objednévatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny
subdoddvatel nevykonaval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdoddavatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani objednavatelovi nepredlozi, plati, Ze Zziadny subdodavatel podla zdkona o registri
a subdoddvatel podla zdkona o verejnom obstardvani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZzit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalsich osob.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze sa objednavatel moZe spolahnut na to, Ze zoznam subdodavatelov podla zdkona
o registri a subdodavatelov podla zédkona o verejnom obstaravanijevzdy Uplny a Zena plnenitejto zmluvy
sa nebudu podielat subdodavatelia podld zakona o registri alebo subdodévatelia podla zékona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.23,13.24 a 13.26 tohto ¢lanku objednavatelovi vopred
neoznamil, resp. neozndmi.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vSetku skodu, ktord by mohla vzniknut objednavatelovi
tym, Ze objedndvatel uzatvoril s zhotovitelom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, Ze
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registri alebo niektory subdodavatel podla zakona
o verejnom obstardvani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatfiuje zdkaz uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na Ucely tohto ustanovenia povaZuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutarneho orgdnu objednavatela zaplatit za
porudenie zdkazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto €élanku sa pouZije primerane.
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13.32

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Jednotlivé &innosti musia byt vykonadvané v silade svyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, svyhlaskou ¢. 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych
noriem a v sulade s platnou legislativou.

POISTENIE

Zhotovite!' sa zavdzuje ku driu zadatia vykondavania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdine poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykondavanim diela mohol objednavatelovi
spOsobit sam, prip. ktoré by mohli spOsobit objednavatelovi tretie osoby (najma avsak nielen
subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajiicu minimalne 25 % ceny za dielo podla 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,

Ucinné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto ¢lanku sa zhotovitel zavdzuje predlozit objednavatelovi
v lehote do 30 dni od Ucinnosti tejto zmluvy, najneskdr vsak do dna prevzatia staveniska a zacatia
vykonavania stavebnych prac na diele, podla toho, ktora lehota uplynie skor.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykondvania diela, a aj pocas
plynutia zarucnej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj plnit vSetky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistite!' bude opravneny znizZit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednévatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpedit vietky
dokazy ainé doklady nevyhnutné kzabezpeleniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnat
objednavatelovi a poistitelovi vSetku sucinnost. Zhotovitelje tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpecit uvedenie diela a/alebo majetku objedndvatela do stavu
predchadzajluceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednéavatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objedndvatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto ¢lanku a dojde k poskodeniu alebo
znieniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitelsa zavazuje nahradit objednavatelovi celd takto
vzniknutl skodu bez ohladu na pripadnu zodpovednost tretich os6b. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to az do vysky, v ktorej skoda
nebola pokrytd poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi, preukazat objedndvatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho Ghradu

poistného vzdy do 14 dni odo diia, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho ¢ast splatnym podla ustanoveni
prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.
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15.

15.1

15.2

15.3

15.4

16.

16.1

16.2

MLEANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informdciam tykajacim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknuta zmluvna strana") ajej podnikania, najma kakymkolvek informaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finanénej, majetkovej, organizacnej, personilnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo vjej suvislosti, sU predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvna strana tymto oznacuje ako
doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zdkonnika (dalej len ,,déverné informacie").

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a)  budud zachovavat micanlivost o dovernych informdciach, najma sa zavazuju s dévernymi informaciami
zaobchdadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného predchadzajiceho
pisomného suthlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyufit,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest kvzniku
konfliktu zdujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c)  pouziju déverné informdcie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie ucelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori su urceni na plnenie
predmetu tejto zmluvy a uktorych zabezpecuju dodrZiavanie dovernosti tychto informacii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dovernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budid informovat dotknutd zmluvnd stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objedndvatelom v silade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykondvat so vietkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je dotknuta
zmluvnd strana oprdvnena poZzadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kazdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na ndhradu Skody spbésobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednavatefom v sdlade so zakonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov nie je porusenim povinnosti mlc¢anlivosti podla tejto zmluvy.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,0znamenia") budu medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou alebo osobne, faxom alebo e-mailom,
pokial' v tejto zmluve nie je pre urcitu formu komunikacie vyhradeny len urcity spésob dorucovania. Ak
bolo ozndmenie zasielané poStou, povazuje sa za dorucené driom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dria podania zasielky na poste, ak sa uloZzena zésielka zaslana na
adresu podla odseku 16.2 tohto ¢lanku vrétila spat odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané faxom, e-
mailom alebo dorudované osobne v pracovny den v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZuje sa za
doru¢ené v momente prenosu resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujuci pracovny der.

Pre objednavatela budu vSetky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplarenska 3, 042 92 Kosice



¢islo zmluvy objednavatela:

16.3

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Mihalov, PhD.
tel:+421 55 619 2003
e-mail: mihalov_peter@teko.sk

b)  vo veciach technickych: Ing. Miroslav Prokopic
tel.: +421 55 619 2310
e-mail: prokopic_miroslav@teko.sk

c) technicky dozor: Mgr. Anton Basti
tel.:+421 55 619 2301
e-mail: basti_anton@teko.sk

a pre zhotovitela budu vietky oznamenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: [...]

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

b) vo veciach technickych: [..]
(stavbyveduci)
tel.: [..]
e-mail: [...]

c) vo veciach BOZP: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

alebo na akukolvek ind adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne Cislo alebo e-mailovu adresu,
ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny udajov, ktoré sa ich tykaju
a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsetky zmeny tykajuce sa tejto zmluvy, zmenu, ¢i
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, resStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvna strana nesplni tato povinnost, nebude opravnend namietat, Ze neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spésobenu Skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sudy
Slovenskej republiky maju vyluénu pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajlcich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢ 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika ¢ 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa moéZze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.

Ak by sa doévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlcu sa predmetnej zaleZitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajuce pisomné a Ustne dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy
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17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych ustnych
dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdud zmluvnu stranu.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze objedndvatel je vzmysle § 2 ods. 3 zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a ozmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zdkona
o slobode informaciiv spojenis § 47a Obc¢ianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejfiovanou zmluvou.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze U&innost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika
v nadvdznosti na § 5a zdkona o slobode informacii podmienend jej zverejnenim v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom nasledujicim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmllv; v pripade financovania realizacie diela aj z prostriedkov
Eurdpskej Unie z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia tdto zmluva nadobudne Géinnost
po splneni nasledujucich podmienok:

schvalenie tejto zmluvy ako aj procesu verejného obstardvania zakazky na vykonanie diela prislusSnym
riadiacim organom/ sprostredkovatelskym orgdnom, ktory poskytuje objednavatelovi na zéklade
zmluvy o poskytnuti nendvratného financ¢ného prispevku nenavratny finanény prispevok
na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy,

najskor vsak driom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha
b) Priloha
c) Priloha
d) Priloha

L 1- Specifikacia diela ajeho poZadovanych vlastnosti,

L 2- projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom,
. 3- harmonogram vykonavania diela,

L4 - vypisy z registra zhotovitela.

O O O O

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne sposobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani vtiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dokladne precitali a Ze tento imjejasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnu, vaznu a spoloc¢nu
vblu, a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dna V [..] dna

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
¢len predstavenstva
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Priloha €. 1
Specifikicia diela a jeho pozadovanych vlastnosti

Podkladom pre realizaciu stavby je projektovda dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP), v ktorej je
Specifikovany rozsah préac, poZiadavky na materidl a technické vyhotovenie.

Sucastou diela je aj novy oznamovaci kdbel; predizolovany potrubny systém bude vybaveny vodiémi pre kontrolu
stavu izolacie (Skandinavsky systém) a stav izolacie bude trvalo monitorovany pristrojmi umiestnenymi v sachtach
podla projektovej dokumentacie. Potrubny systém bude vyhotoveny z bezsvikovych ocelovych rar.

Poziadavky na potrubny systém a strojnu ast:

- predizolovany potrubny systém (teplonosna rdra, izoldcia PUR pena, HDPE plastova rura) pre uloZenie v zemi a
SPIRO prevedenie pre nadzemné uloZenie,

- vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandindvskym ALARM systémom - trvalé monitorovanie
stavu izolacie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla projektovej dokumenticie,

- technologické vybavenie Sachty - gulové ventily, klapky, odvodnenie a odvzdusnenie,

- dodavka a montaZ komunikacného (oznamovacieho) kabla pre zber udajov,

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat teplote 150 °C a tlaku
2,5 MPayv p/t diagrame so sucinitelom tepelnej vodivosti zdruZenej konstrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK,
a nasledovnym parametrom tepelne;j siete:

hortcovodna siet: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90 °C  spiatocka
prevadzkova teplota (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

UCHADZACOM V ZMYSLE PRILOHY ¢&. 6 SUTAZNYCH PODKLADOV (PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE) A VYSSIE
UVEDENEJ SPECIFIKACIE SPRACOVANA SPECIFIKACIA DIELA VRATANE POZADOVANYCH VLASTNOSTi S UVEDENIM
TYPU ZARIADENIA, TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzac).

Tabulka hlavnych prvkov potrubného systému

Vyrobca Typ
Potrubny systém -Doplni uchadzac -Doplni uchadza¢
Armatury -Doplni uchadzac -Doplni uchadzac
Skandindvsky alarm systém - trvaly -Doplni uchadzaé -Doplni uchadza¢

monitorovaci pristroj
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Priloha ¢. 2
Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpocétom
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Priloha €. 3
Harmonogram vykondvania diela
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Priloha ¢. 4
Vypisy z registra zhotovitela

Tato priloha obsahuje vypis z obchodného registra zhotovitela; pocet stran (A4) datum
Tento vypis ma jednotlivé strany Cislované samostatne mimo cislovania stran tejto zmluvy ajej priloh.

Tento vypis je v listinnej forme zviazany s touto zmluvou.
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