¢islo zmluvy objednavatela:

ZMLUVA O DIELO
,Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsich primarnych rozvodov sustavy centralneho zdsobovania
teplom (SCZT) v Kosiciach"
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Tepldrenskd 3, 042 92 Kosice

ICo: 36 211541

DIC: 2020048580 ICDPH: SK2020048580

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Cislo uctu: 6370002/1111
IBAN: SK11 1111 0000 0000 0637 0002 BIC (SWIFT): UNCRSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu KosSice | v oddiele Sa vo vlozke & 1204/V
v mene spolo¢nosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Hazala, ¢len predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)

najednej strane

so sidlom [...]
1o [...]
DIC [...]
IC DPH (...)
bankové spojenie [...], Cislouctu  (...)
IBAN: (.. BIC (SWIFT):  (...)
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu (...) v oddiele {...) vo vlozke ¢. {(...)
v mene spolo¢nosti kona (...)
(dalej len ,,zhotovitel™)
na druhej strane

(dalej spolocne len ,,zmluvné strany")

takto:

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:
nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsich primarnych rozvodov sustavy

centralneho zasobovania teplom (SCZT) v Kosiciach

v rozsahu:
»Rekonstrukcia vonkajsich primarnych horicovodnych rozvodov sustavy CZT Kosice, ¢ast Rekonstrukcia
napajaca 9.etapy SCZT Kosice".
Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalej len
»dielo").

1.2 Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla projektovej dokumentacie v stupni pre stavebné

povolenie pre projekt: Rekonstrukcia vonkajsich primarnych horicovodnych rozvodov sustavy CZT Kosice,
¢ast Rekonstrukcia napdjaca 9.etapy SCZT KoSice, spracovanej spoloénostou ECONS ENERGY, at's'.,, Kb3ice /
so sidlom Zadielska 3,040 01 Kosice, IO 31654 924, &islo projektu arch. & 17P022, datum 07/2017, (dalej
len ,DSP"), ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, vratane vykonania projektovych a inZinierskych cinnostni
v rozsahu podla tejto zmluvy a objednavatel sa zavazuje riadne a vC€as vykonané dielo od zhotovitelp
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prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto zmluvou.
BlizSia Specifikacia diela je uvedend v odseku 1.3 tohto ¢lanku av prilohdch €. 1, 2 a 3 ktejto zmluve.
V ramci vykondvania diela je zhotovitel povinny vykonat vetko pre riadne vykonanie diela, ak je to
nevyhnutné podla tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj kednie
sU pravne zavazné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim
vietkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. o mohol zistit oboznamenim sa so sitaznymi
podkladmi v ramci procesu obstaravania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou
dokumentéciou, ktorej predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahrna:

1.3.1 projektové a inZinierske Cinnosti:

13.1.1

1.3.1.2

1.3.13

vypracovanie a odovzdanie dokumentacie pre realizdciu stavby vo vztahu k DIELU
(dalej len ,,DRS") v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v
sulade so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
oprdvnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia poziadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni (napr.: Technicka in$pekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.o.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajlucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatefom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova &ast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosiéi. Si¢astou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Taktospracovany vykaz vymer vo vacsej miere podrobnosti s ocenenymijednotlivymi
polozkami musi byt v stilade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol sucastou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchadzatom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela atvori sucast prilohy €. 2 ktejto zmluve;
oznamenie o vyhldseniverejného obstaravania zakazky na vykonanie diela uverejnené
v Uradnom vestniku EU ¢. 5229 zo diia 28. novembra 2018 pod &islom 2018/S 229-
524686.

Sucastou DRS je aj vietka potrebnd vykresovéd a ind dokumentdcia vo vyssej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
»dokumentacia na vykonanie prac" alebo ,,DVP"), a to najma:

- vytycovacie vykresy doplfiujuce DRSv podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytycCenie vSetkych detailovjednotlivych stavebnych objektov,

- drbtovacie (zapojovacie) schémy rozvadzacov, schémy vnuatornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladacské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajucom z DRS, vietko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DVP musi zodpovedat
poziadavkam stanovenych v technickych Specifikaciach pre riesenie detailov suvisiacich
s konkrétnymi pouzitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zdklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v silade s DRS.

vypracovanie o odovzdanie kladacského planu potrubia podla realizac¢nej projektovej
dokumentdcie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikdcie, s vyznacenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznacenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych vodi¢ov a detektora poruch alarm systému; vSetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova &ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova &ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV") a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,PZS"); POV musi vychadzat z projektu organizacie®
vystavby predloZzeného objednavatelom ako siéast DSP a musi obsahovat aj kontrolny
a skusobny plan stanovujici rozsah a podmienky vykondvania jednotlivych kontrol
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1.3.15

1.3.1.6

a skuSok pocas vykonavania diela vratane dokumentacie projektu komplexného
vyskusania po vykonani diela vratane tlakovej skisky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skusky vizudlnou metddou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
metddou (RTG), takto doplneny POV musi byt v silade s DRS; vSetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 miniméalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,nariadenie"),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentdcie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumenticie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentécii,
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, vratane
sthlasnych stanovisk orgdnov verejnej spravy areviznych sprav v pripadoch
stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*-dwg, *.dgn, *.pdf- vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia (dalej
len ,,DSV") v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi
normami, aj ked' nie su pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

Spoloéne k bodom 1.3.1.1 aZ 1.3.1.6; dokumentacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronickd forma dokumentacie musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls,
* dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentdacie musi byt zhodny s obsahom dokumentdcie v listinnej forme. Oznacovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentdaciu musi byt
v metrickej sustave (SI).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostavajucej
najma z:

a) harmonogramu vykonavania diela,

b) projektu zapojenia detekénych vodi¢ov a detektora porich ALARM systému,

c) protokolu merania monitorovacieho vodica potrubia,

d) vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skusok pofas montdze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedceni, certifikdtov a vyhlaseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentdcie o splneni
zakladnych poziadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) & 305/2011, priloha

L),

f) stavebného dennika,
g) dokumentacie uvedenia do prevadzky,

h) manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,
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1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10

1.3.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

i) manudlu a harmonogramu udrzby - dokumentacia o prevadzke, udrzbe a pouzivani
-PUaP,

j) kalibra¢né listy jednotlivych snimacov,

k) oznacovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vsetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronicka forma dokumentacie musi
byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentdcie musi byt zhodny
s obsahom dokumentdcie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v metrickej
sustave (SI). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnu dokumentaciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v ¢eskom jazyku, resp. v iradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykonavanie inZinierskej cinnosti v mene objednavatela za ucelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane
komplexného vyskusania, a to podla podmienok a povinnosti stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'nie su pravne zdvazné,
minimalne vo vecnom rozsahu prislichajucom pre kaidy stupen projektovej
dokumentdcie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych cinnosti v cendach 2018 (dalej len ,,UNIKA") avo vecnom rozsahu
vyplyvajucom ztejto zmluvy. V ramci inZinierskej Cinnosti sa zhotovitel zavazuje v
mene objednavatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania orgdnom verejnej spravy a dotknutym organom za ucelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizacie diela, prac po dokonceni diela a komplexného
vyskusania diela v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Sucasne sa
zhotovitel zavizuje zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat objedndvatelovi potrebnd suéinnost pocas kolauda¢ného konania diela.
Objednavatel na zaklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednavatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajucich sa inZinierskej ¢innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od dorucenia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordindtora dokumentacie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko,

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpecenie vykonu dCinnosti ,opravnenej osoby" za uskutolnenie prac -
stavbyveduiceho (vybrané Cinnosti vo vystavbe - vedenie uskuto¢fiovania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvediceho musi mat odbornd prax svedenim
uskutocénovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveddci
zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyveddceho
hostujucej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prisluSnym
regulacnym orgdnom (Slovenskd komora stavebnych inZinierov); koépiu platného
oprdvnenia na vykon Cdinnosti ,opravnenej osoby" za uskutonenie prac -
stavbyveduceho predloZi zhotovitel objedndvatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poziadanie objedndvatela, v lehote troch (3) dni od dorucdenia tejto
poziadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvarania, zvaracieho postupu
WPS a osvedceni zvaracov, vietko v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zadatim vykondvania samotnych stavebnych préac zabezpecit vytyéenie stavby
a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické ¢innosti
a autorizacné overenie vybranych geodetickych a kartografickych cinnosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vytyéeni priestorovej
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudaénému konaniu v dvoch (2)
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1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

vykonanie porealizatného zamerania diela so zameranim vsetkych zvaranych spojov
potrubného systému v sUradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie geometrického pldnu po ukonceni stavby podfa
poziadaviek stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na ucely
kolauda¢ného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme ](*.doc, *.xIs, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného oprdvnenou osobou na
Ucéely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu kjednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako buducich povinnych z vecného bremena, kazdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova &ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu uzZivania v rozsahu stanovenom vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania diela,
podmienky vykondvania technickych prehliadok, udrzby a oprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova &ast), (*.dwg, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

1.3.2 stavebna a montaina ¢ast:

13.21

1.3.2.2

1.3.23

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie buracich,

betondrskych a murdrskych prac (spevnené plochy komunikacii a chodnikov, Sachty),
izolaénych prac, sadovych Uprav, resp. uvedenie terénu do pévodného stavu (zelen -
podla poziadaviek Spravy mestskej zelene v Kosiciach), prekopavky komunikacii,
pripokladka komunikacné - signalizatného kabla do trasy potrubia, podsyp a obsyp
potrubia, vystrazna félia, odvoz a likvidacia odpadu, nahradna vysadba, oplotenie
staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné znalenie, zariadenie staveniska
(skladovanie materialu, média, socialne-hygienické zabezpecenie zamestnacov); vSetko
v stlade s DRS av rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela. Prace musia byt
vykonavané podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj
ked nie su pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu ur¢enom vykazom vymer, dokumentéciou,
technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za sucasného dodriania podmienok
stanovenych stavebnym Uradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montaznych prac v rozsahu:

- demontaz existujuceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia -
Zelezny Srot (potrubie oclistené od izoldcie) a iny kovovy odpad neznecisteny
Skodlivinami odovzda zhotovitel objedndvatelovi do Centrdlneho zhromazdiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v KoSiciach,

- montazZ predizolovaného potrubného systému (teplonosna rura, izoldcia PUR pena,
HDPE plastova rara) pre uloZenie v zemi; potrubie bude vyhotovené z bezsvikovych
ocelovych rur.

pri vykonavani diela sa zhotovitel zavidzuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky
a materialy spliiajuce najma podmienky stanovené:

zdkonom ¢ 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkidch na vyr
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,
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1.3.4

zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentaciu preukazujucu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predlozi objedndvatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a sihrne vsetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

technologicka a elektro &ast:

dodavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rura,
izolacia PUR pena, HDPE plastova rura pre uloZenie v zemi) vratane prisludenstva - montazna
izolacnd spojka, vankus kompenzacny, material potrebny k izolacii spojok, kotviaca platia PB
s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody stenou - tesnenie, koncové manzety,
redukcie, Ta P odbocky, zemné supravy a pod. pre bezkanalové uloZenie v zemi,

vybavenie predizolovaného potrubného systému skandindavskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla DSP a DRS,

technologické vybavenie S$acht - uzatvaracie klapky, gulové ventily, ich odvodnenie
a odvzdusnenie,

doddvka a montaz komunikac¢ného kabla pre zber udajov,
Uprava elektro ¢asti klapiek v $achte:

vyuZitie jestvujuceho elektro rozvadzaca pre napojenie nového elektropohonu, ktory je
umiestneny nad Sachtou,

vyuZitie jestvujucej kabeldzZe z elektro rozvadzaca k elektropohonu,
zachovanie jestvujuceho funkéného principu ovladania elektropohonu,
zapojenie a odskusanie novych pohonov,

Uprava istenia v jestvujicom rozvadzaci vratane vykonania odbornej prehliadky a
vystavenia vychodzej reviznej spravy.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat
teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so sucinitelom tepelnej vodivosti zdruZenej
konstrukcie menej nanajvys$ rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelne;j siete:

hortcovodna siet: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90 °C  spiatocka
prevadzkova teplota: (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového persondlu, odovzdanie

diela:

1.3.4.1 vykonanie individudlnych skusok, prehliadok (pred zasypom systému vykonanie

kontroly celistvosti systému za Ucasti zastupcov objednavatela), vonkajsia prehliadka,
tlakova skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizualnou metddou, radiografickd kontrola zvarov nedestruktivhou metddou
(RTG) preziarenim a iné predpisané skusky na zaklade projektovej dokumentacie,
kontrolného a skiSobného pléanu a z neho vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu
skusok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skusok,

1.3.4.2 komplexné  vyskuSanie vtrvani 72 hodin (na zdklade projektovej

dokumentacie, ¢asového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskusania):

Komplexné vyskuSanie. Za uclelom preukdzania plnenia objedndvatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni splnenia tychto parametrov v rdmci procesu odovzdavania a preberania
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1.3.45

1.3.4.6

1.3.4.7

DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pricom na zdklade dohody zmluvnych strdn su zistenia plyntce
z vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajuce naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavazne urcené.

V pripade, Ze dbjde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie
na strane objedndvatela, musi byt skdska za i¢elom preukazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, Ze d6jde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni
z dévodov na strane objedndvatela, bude skiska pokraovat po opatovnom spusteni
prevadzky skusanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dovodov na strane objedndvatela sa pre posudenie UspeSnosti skusky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky ajednu (1) hodinu po opdtovnom spusteni prevadzky skisanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predlozi projekt komplexného vyskusania zahfiajuci aj
vykonanie skusok podla bodu 1.3.1.3 tohto ¢lanku objednavatelovi na schvalenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej uUradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

dosledné oboznamenie prevadzkového persondlu objednavatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a udrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vrdtane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udribu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecfnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavidzuje pisomne oznamit objedndvatelovi jednotlivé terminy
obozndmenia minimélne dva (2) tyZdne vopred, sucastou ozndmenia budd
prevadzkové predpisy (ndvody na obsluhu a udrzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpeénostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.pdf-vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto clankul]
so zapracovanymi a vyzna¢enymi zmenami vzniknutymi pocas vykondvania DIELA,
vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumentdcie tykajucej sa DIELA
ajednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouzitych materidlov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentacie Udrzby a ndhradnych
dielov, vsetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf- vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,
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1.6

V ramci vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje:

a) vymenu potrubného systému vykonat v lethom obdobiv termine mimo vykurovacej sezény (mesiace
jun - august),

b) plnit vo vztahu k odberatefom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajlce zo zakona ¢. 657/2004
Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskor$ich predpisov a vyhldéky Uradu pre regulaciu sietfovych
odvetvi €. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najma v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodu
vykondavania diela,

c) organizovanie a vykonavanie prac s ohladom na minimalizaciu prerusenia dodavok tepla:

- vymenu potrubia rozdelit na Useky medzi $achtami tak, aby bola zabezpeéend dodavka tepla bud?z
jednej alebo z druhej strany trasy, s prerusenim dodavky jednorazovo maximdlne tri (3) po sebe
nasledujuce dni,

d) zabezpedovat stanoviskd jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

e) zabezpedovat vytycenie inZinierskych sieti,

f) zabezpecovat komunikdciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montaznych pracach, vratane zabezpeclenia odstranenia
poskodeni,

g) zabezpecovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpeclovat rozhodnutia o zvlastnom uZivani miestnej komunikécie, o Ciastocne] alebo Uplnej
uzavierke komunikacie, ak sa vyzaduju,

i) zabezpeclovat rozhodnutia k pouZitiu dopravnych znadciek,

j) zabezpecovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebytoénej zeminy,
materidlu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpelovat potrebné povolenia a sthlasy spravcov vonkajsich vedeni pri pracach a manipuldcii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym a v blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materidlu, demontazi a montdazi potrubia a pri inej Cinnosti,

I) zabezpelovat vypracovanie zmien docasného dopravného znacenia a odsuhlasovanie zmien
docasného dopravného znadenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom, DPMK a
Mestom KoSice - referdtom dopravy,

m) zabezpecovat komunikaciu, odsuhlasovanie a protokolarne preberanie povrchovych Uprav - uvedenie
terénu do povodného stavu (cesty, parkoviska, chodniky, zeler, spevnené plochy),

n) zabezpelovat organizovanie a zabezpecenie $koleni BOZP a PO pre subdodavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zaklade dohody zmluvnych stran vzhladom na sp6sob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznikd prédvo na zvySenie ceny za dielo z dovodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poziadaviek objedndvatela na zmenu
stavebnotechnického riesenia diela, a zhotovitel uz v Case vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

V pripade, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie, je objednavatel zaviazany pri
vykondvani diela dodrZiavat podmienky Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, ako aj
podmienky ur¢ené zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje objednévatelovi, Ze uvedenu skuto¢nost berie navedomie a zavazuje sa objednavatelovi
v tejto stvislosti poskytovat potrebnd suéinnost v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy. A
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1.8

1.9

2.1

2.2

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil:

Sir§imi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykondvanim diela,
umiestnenim inZinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplnd, a Ze mu nie su
zndme Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentécie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavdzuje sa pocas vykondvania diela zabezpedit vietky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdZzok obmedzujucich, pripadne ohrozujicich prevadzku
objedndvatela a jeho zamestnancov. Zhotovitelzaroven berie na vedomie, Ze sibezne s vykonavanim diela
podla tejto zmluvy, mdZu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykonavat stavebné a montdine prace na diele tak, aby bolo
zabezpecCené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela asucasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochddzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykondvania prac tretich osOb na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat nemoznost riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykond s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitelsa zavazuje pri vykonavani diela dodrziavat harmonogram vykondvania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu ¢ 3 ktejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat vykonavat ¢innosti stvisiace s dielom nasledujdcim dfiom po u¢innosti tejto zmluvy,

b) wvypracovat a predloZit DRS vratane dokumentdcie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3,
1.3.1.4 a1.3.1.12 tejto zmluvy objedndvatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1)
mesiaca od ucinnosti tejto zmluvy,

c) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného vyskusania (¢lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a7 1.3.4.3 tejto zmluvy), oboznamit prevadzkovy personal objednavatela
podla €¢ldnku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do osemndst (18)
mesiacov od uéinnosti tejto zmluvy; s tym, Ze zhotovitel je opravneny vykonat vymenu potrubia
mimo vykurovacej sezény [t. j. v obdobi jun - august prislusného kalendarneho roka]. Terminy
vykonania sku$ok je zhotovitel povinny pisomne ozndamit objednavatelovi, resp. pisomne poZiadat o
vykonanie komplexného vyskisania minimalne sedem (7) pracovnych dnivopred,

d) inZiniersku ¢innost nevyhnutni pre riadne uZivanie jednotlivych &astidiela vykonavat v primeranych
lehotdch zodpovedajucich jej rozsahu vidy pocas vykondvania diela, resp. po ukonceni dotknute;j
Casti diela,

e) zudastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudécie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnu
stéinnost pocas kolaudaéného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykondvat pocas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude méct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS vileneni podlia jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych stborovjednotlivych Casti diela zhotovitel vypracuje a predloZi objednavatelovi
v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvélenie do tridsiatich (30) dni od ucinnosti tejto
zmluvy, pri¢om je povinny vychddzat z nim v ramci jeho ponuky predloZeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykondavania diela vyplyvajuce
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2.3

2.4

3.1

3.2

z ustanoveni tejto zmluvy, najma av3ak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 ktejto zmluve, DSP a POV a poziadavky vyplyvajice zo zakona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov avyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z. z,,
ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najmi vo vztahu
k obmedzeniam a preruSeniam doddvok tepla; takto zhotovitelom vypracovany harmonogram
vykondvania diela musi byt v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou as prevadzkovymi
podmienkami objednavatela. Objedndavatelje povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndavatel harmonogram schvalil. Objednavatefom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zdvdzny a stane sa sudastou prilohy ¢ 3 ktejto zmluve, a méze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dovodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych ¢asti diela uréenych prislusnym riadiacim orgdnom/sprostredkovatelskym orgdnom v zmluve
o poskytnuti nendvratného financného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objedndvatefom
doruceny harmonogram vykondavania diela nahradza predchadzajuci harmonogram vykonavania diela,
zhotovitelje nim viazany a zavidzuje sa ho plnit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitelje plne zodpovedny za nim predlozené ¢asovanie a vykondvanie
jednotlivych casti diela podla nim predlozeného a objedndvatelom schvaleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v stilade so zmluvou a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma av$ak nielen na useku tepelnej energetiky, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym odévodnenim na schvalenie objedndvatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotoviteltakdto skutoénost zistil, vidy viak ak sa dostane do omeskania s vykondvanim jednotlivych ¢asti
diela. Objednévatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel spini svoj zavdzok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto ¢lanku, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponikanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych casti diela za u¢elom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadnu
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych lehét; reklamacné
a zaru¢né lehoty zacinaju plynut az diiom podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitelje povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje vykonanie diela s désledkom moZného omeskania zhotovitela so splnenim zavazku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto &lanku. Suéastou ozndmenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykondavania diela. Miestom vykonavania su rozvody sustavy centralneho zdsobovania teplom
(SCZT) v Kosiciach, konkrétne rozvody SCZT nachadzajice sa v mestskej Casti Kosice I. stym, Ze trasa
nového hortcovodu vedie od $achty 512010 v parku na Moyzesovej ul. po $achtu $9100 na Gresakovej ul.,
vratane podchodu pod Hlavnou ulicou.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objedndvatela (ozndmenie o datume zacatia prac), pricom objednavatelje povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspori pat (5) dni pred zacatim vykonavania
prac na diele podla harmonogramu vykonavania diela. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnu stranu
v ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
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4.1

4.2

4.3

- miesto a datum spisania protokolu,
- podpis objednavatela a zhotovitela.

Objedndavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavizuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajuce zariadenie, prebytony material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavizuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podla zhotovitelom poloZkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych
zariadeni a materidlov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

SIOVOM [Liiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnreeetetieiitieieieessessssssssssssssssssssssssesseessnssssssesssssssssssssssssnsssnnsessasssssssnssessssssssssssns ] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj cena
za dielo st maximalne, aplikuji sa pocas celej doby vykondvania diela a méZzu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materiadlov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky ndklady avydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

c) naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) ndklady spojené s pracou v noci, v dioch pracovného pokoja, v nad¢asoch, s pracou vykondvanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim &asu vykondvania diela z ddvodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predizenim ¢asu vykondvania diela z dévodov na strane objedndvatela v sthrne
nepresahujicom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) néklady spojené s vykondvanim zaruéného servisu diela,
i) ndklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

j) naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych pléch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo,
proti ich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vsetkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do povodného stavu.

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktord zhotovitel
vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych v ¢ase vzniku dariovej povinnosti. Za
celkovu cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.

A
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5.5

5.6

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna sp6sobom uvedenym v jednotlivych fakturach
av lehote do Sestdesiatich (60) dni od dorucenia jednotlivej faktlry zhotovitela objednavatelovi
svynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢&lanku. Jednotlivé faktiry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vietky naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a képia stavebného dennika preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, prdc, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot ako aj prehladny sipis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zdstupcom objednavatela v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc,
* xls, *.pdf - textova €ast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitelje opravneny vystavovat faktiry raz stvrtro¢ne zajednotlivé ¢asti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukonéené) podla harmonogramu vykondvania diela v prislusnom kalendarnom
Stvrtroku. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru za prislusny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho Stvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskor vSak v lehote do péatnastich (15) dni od odovzdania
a prevzatia celého diela, zhotovitel vystavi objednavatelovi koneént faktdru na zostavajlcu ¢ast ceny za
dielo, ktora musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktora je splatnd spésobom uvedenym v koneénej
fakture a v lehote do tridsiatich (30) dni od dorudenia faktlry zhotovitela objednavatelovi s vynimkou
podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, pri¢om tato faktdra musi byt vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, musi
obsahovat néleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov ajej prilohou musi byt sipis
jednotlivych cCiastkovych faktur vystavenych podla odseku 5.1 tohto ¢lanku a képia protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a kdpia stavebného dennika preukazujica vykonanie
fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét podla oceneného vykazu vymer
potvrdeny zastupcom objedndvatela vsSiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova cast)] na CD/DVD nosici.

V pripade, ak zaklad pre dafi z pridanej hodnoty prevy$uje sumu 50 000 €, prilohou faktiry musi byt
original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dovody pre zrusenie registracie pre
dan z pridanej hodnoty podla zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadriat éast ceny za dielo vo vyske zodpovedajicej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanut dévody pre
zru$enie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditel'stvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname oso6b, u ktorych nastali dovody pre zrusSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky, a to aZ do ¢asu, ked'
zhotovitel' hodnovernym sposobom preukaZe objedndavatelovi, Ze u neho tieto dovody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinanénych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou fakturou az do zaplatenia
takejto jednotlivej ¢asti ceny za dielo, ak objednavateljednotlivi ¢ast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy ucet
objednavatela.

V pripade pripadnych namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktury je objedndvatel
opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného mnoizstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dria jej dorulenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitelje povinny chybnu faktdru opravit vyhotovenim nového Gétovného
dokladu - faktdry, ktory dopliia povodnu faktiru stym, Ze tento doklad musi okrem povinnych
Udajov obsahovat aj poradové Cislo povodnej faktury; alebo
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5.8

5.9

5.10

6.1

b) faktiru, ktord nesplia formélne néleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zdkona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vysSie vtomto odseku sa ma za to, Ze faktldra nebola
doruéend objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Uctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdcie vad diela aZ do vyrieSenia reklamdcie pre zmluvné strany zavaznym sp6sobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeskani s Uhradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.

Pre pripad omeskania objednévatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny poZadovat od
objednavatela Uroky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel'v omeskani, za kazdy
aj zacaty dernn omeskania.

V pripade, Ze objedndavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tuto nezaplati ani na
pisomnd vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude oprdvneny od tejto zmluvy odstlpit, ak omeskanie
objednavatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavidzuje vychadzat z DSP, ktord je suicastou odborno-technickej ¢asti sutaznych
podkladov ako priloha €. 2 tejto zmluvy.

Projektova dokumentacia DSP je pre zhotovitela zdvaznd, ¢o do dispoziéného rieSenia diela vratane
vyskovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podfa POV), technickych Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej casti diela na existujucu
technolégiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického rieenia technologickej ¢asti diela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu
k objednavatelovi vyplynut:

- poziadavka na akukolvek zmenu existujicej technolédgie objednavatela, alebo na zmenu dispozi¢ného
rieSenia existujlcej technoldgie objednavatela,

- poziadavka na akékolvek nasledné zvysSenie energetickej ndrocnosti existujucej technoldgie
objednavatela z dovodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast
celkove] energetickej narocnosti technoldgie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poziadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdbévodu vykonania andsledného prevddzkovania zariadeni realizovanych v ramci diela,
resp. takouto/takymito poZiadavkami nemdZe zhotovitel podmiefiovat vykonanie diela.

Objednavatel sa zavdzuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predlozend kompletnd a Gplnd DRS vratane
dokumentdcie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZ 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predloZenia zhotovitelom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to,
Ze objednavatel predlozenu dokumentdciu schvalil, pokial tdto vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS su pre zhotovitela zavazné, ak nie st v rozpore so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednavatela sa zhotovitel zaviazuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni
podla tejto zmluvy v lehote do pdtnast (15) dni pojej odsuhlaseni, resp. doruéeni pripomienok
objednavatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvalena DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentacie
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZz 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavazna.
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Prevzatie DRS po jej schvdleni objedndvatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a ucelné vypracovanie projektovej dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zéklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentdcie. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentdcie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykonavania diela, resp. z poZiadaviek objednavatela;
takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sdhlasom objednavatela. Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skutoénym stavom zistenym na mieste vykondvania diela pocas vykonavania diela
alebo rozporom so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatoénymi zmenami vSeobecne zdvaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predloZit na posudenie a rozhodnutie objedndavatelovi
na najblizSom nasledujucom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentacie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viaZzucich sa na poZadovanu zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentdcie na harmonogram vykonavania diela s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykondvania diela za podmienky, Ze v dosledku zmien projektovej dokumentacie
dochadza kzmene rozsahu vykonavaného diela v sihrnnej vyske rozdielu presahujiceho 4% z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela a nasledne vzdy ak
zmena rozsahu vykondvaného diela prekroci v suhrnnej vyske rozdiel presahujuci 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela,

- odbvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumenticie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predloZenia
schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvdlil riadiaci orgdn/sprostredkovatelsky organ poskytujici
nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvalenie vyzaduje, inak vtejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvdlenie prepracovani zmenu projektove;j
dokumentdcie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Zze objednavatel predloZzené zmeny projektovej dokumentdcie schvalil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie po ich schvaleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospoddrne a ucelné vypracovanie projektovej
dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zéklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za
Uplnost a stlad DRS so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zavazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na
pripadnd zodpovednost zhotovitela za vady diela ana plynutie reklamaénych a zaruénych lehét;
reklamaéné a zaruéné lehoty zacdinaju plynat az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdéavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentdcie zhotovitelom objednavatelovi pocas
vykonavania diela sa deje len na ucely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykondvania diela.

Zhotovitel sa zavazuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentacie s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi orgdnmi a organizaciami aspofi pat (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela pocas vykondvania diela sa zhotovitel zavazuje v rozsahu
zodpovedajicom takymto zmendm upravit kontrolny a skd3obny pldn a dokumentaciu projektu
komplexného vyskusania (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.

a
Dokumentacia skutocnej realizacie stavby (DSRS). Na zédklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objedndvatelovi predloZit na schvalenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym
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komplexnym vyskisanim diela. Objednavatel dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predloZenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou astanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit
na schvalenie prepracovanu dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa
ma za to, Ze objednavatel predloZzenu dokumentdciu schvalil, pokial tdto vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavdznymi prdvnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy leh6t vykonavania DIELA, znasa zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatelovi je
podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

Akdkolvek dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentacia
vypracovana zhotovitefom, resp. vydana v suvislosti s vykondavanim diela podla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je
vidy uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickda forma dokumentdcie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v medzindrodnej sistave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvddzané v dokumentacii budu zaokriuhlované na dve desatinné Cisla podla vSeobecnych
pravidiel zaokruhlovania, pokial zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem
nevyplyva inak,

b) je vlastnictvom objedndvatela, resp. objednavatelje majitelom a/alebo opravnenym vykonavatefom
majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouZit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objedndvatela zverejfiovat akékolvek informdcie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykonavania prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy su vo
vlastnictve objednévatela. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne
pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho ¢asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavazuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zadvazné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spliiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie si pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo vykonané
v sulade:

a) sovseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) stechnickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné,

c) so stavebnym povolenim zo dria 23.10.2018, ¢. MK/A/2018/13639-09/1/BUN, vydanym mestom Kosice
ako stavebnym Uradom (dalej len ,,stavebné povolenie"),

d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutainych podkladov podanych objednavatelom v procese zadavania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa menf a/alebo doplia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzatom v procese obstardvania zakazky na vykonanie diéta;
oznamenie o vyhldseni verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnom
vestniku EU ¢ $229 zo diia 28. novembra 2018 pod ¢islom 2018/S 229-524686,

g) s DRSvrdtane jej pripadnych zmien,
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova
Cast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) DSP,

b) stanoviskd dotknutych orgdnov, z ktorych vyplyvaju podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
pozaduju pri vykondvani diela dodrzat,

c) stavebné povolenie,

objedndvatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sitaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

VyuZitie subdodavatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich
0s0b (subdodévatelov) zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykondval sam. Na zéklade dohody zmluvnych stran zhotovitel je opravneny vykondvat dielo
len subdodavatelmi splfiajicimi podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia, a u ktorych
neexistovali a neexistuju dovody na vylucenie podla ustanovenia §40 ods. 6 pism. a) az h) a §40 ods. 7
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na zaklade dohody zmluvnych strén sa zhotovitel zavazuje zostavovat zoznam vsetkych znamych tretich
0s6b (subdodavatelov) podielajucich sa na vykondvani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nutend zmena subdodavatela. Ak zhotovitefom navrhovany subdodavatel nesplfia podmienky Géasti
tykajuce sa osobného postavenia, a existovali alebo existuji uneho dévody na vylucenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, je zhotovitel povinny nahradit takéhoto objednavatelom
namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavazuje neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie
diela. Zhotovitel je povinny dorudit navrh nového subdodavatela nahradzujiceho namietaného
subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti objedndvatela o nahradenie
namietaného subdoddvatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitelzavazuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najma o zacati ich vyroby a priebezne, na zaklade
poZiadavky objednavatela, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade poZiadavky objedndvatela sa
zhotovitel zavizuje zabezpelit objedndvatelovi moZnost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zicastnit sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych stran zndsa svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych stran za u¢elom informovania sa o postupe vykondvania
diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa
stavebnych vyrobkov a materidlov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej sucinnosti podla tejto
zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutoériovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizsieho
kontrolného dria povinny vykonat ato tak, aby zhotovitel splnil svoj zavazok vykonat dielo najneskér
v lehotdch podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel
pisomny zdaznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvnd stranu, ktory bude po
odsuhlaseni objednavatefom pre zmluvné strany zavazny. Ucast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych drioch povinna. Kontrolné dni sa budu konat vzdy raz tyZzdenne o 9.00
hod. na mieste vykondvania diela vzdy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu frekvenciu kontrolnych
dni a den v tyzdni inak.

0
Sucastou zdpisov z kontrolnych dni budd aj informdacie o po¢toch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajucich sa na vykonavani diela.
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Pred zacatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavazuje na svoje naklady:

a)

b)

vykonat vytyéenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpoveda za poskodenie tychto vedeni a sieti pocas vykonavania diela,

zabezpedit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znaciek a ostatného dopravného znacenia na zdklade suhlasu dotknutych organov verejnej spravy
a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma na Useku premdvky na pozemnych
komunikaciach, atieto dopravné znacky a ostatné dopravné znadenie udrZiavat pocas celej doby
vykonavania diela na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

k)

o)

vypracovanie projektovej dokumentdcie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia ludi na stavenisku a vjeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

straZenie staveniska; na stavenisko méZzu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujuce osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska Udajmi o stavbe a o Ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajucom zo vseobecne
zavaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikacie,
cesty a chodniky) a na pouzivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a ne istoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

vytyCenie zakladnych smerovych a vySkovych bodov s presne vymedzenymi a oznacenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizdciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poZiadaviek vyplyvajucich zo zakona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskordich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov, najma
v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dovodov vykonavania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vietky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k do¢asnému uzivaniu verejnych
a ostatnych ploch za uUcelom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uzivanim tychto pléch v rozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v suvislosti s omeskanim zhotovitela s vykonavanim diela,

dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
a ich presun zo skladu na stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

Ucast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych dfioch a pri kontrole vietkych prac,
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

okamZité odstraniovanie vadd a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych diioch pocas vykondavania diela,

suéinnost projektantovi a/alebo zdstupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykondvanie diela,

p) vyhotovovanie dennej fotodokumenticie o priebehu vykonavania pric na diele, ktorou sa

zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
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resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizudlne zachytenie vsetkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch urcenych objednavatefom.
Fotodokumentdciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného dria do najblizSie nasledujuceho
kontrolného dna odovzdd zhotovitel objedndvatelovi pocas tohto najblizSie nasledujiceho
kontrolného dna, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentécia musi byt vyhotovena v rozliseni minimalne 8 Mpix,

g) vykonavanie vsetkych kontrol a skusok v rozsahu podla kontrolného a skusobného planu,
r) vypratanie a vycistenie staveniska ku driu odovzdania a prevzatia diela,

s) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikdacii, akychkolvek
inych ploch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykondava dielo, proti ich znecisteniu,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedlistenia, poskodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpeci uvedenie vsetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich
vlastnictvo, do pévodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma avsak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych casti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozZstvo (jednotlivych materialov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zdklade dohody zmluvnych stridn je zhotovitel povinny objedndvatelovi
predloZit na schvélenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni avybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materialov, zariadenia vybavenia musi byt oznacena vyrobcom, jej
pouzitim na diele a dolozena vyhldseniami o zhode, certifikdtmi a atestmi v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predloZit vzorku materidlov, zariadeni a vybavenia
sa povazuje za splnenu predloZzenim prislusnych dokladov k nim prisldchajucim, vyhlaseni o zhode,
certifikdtov a atestov podla vieobecne zavaznych predpisov, pokial objednavatel nebude trvat na
fyzickom predloZenivzoriek jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia. Objednavatelvzorky v lehote
siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
predloZit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Ze objednavatel predloZené vzorky schvadlil, pokial tieto vyhovuju minimalnym podmienkam
stanovenym vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. Akékolvek naklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane posuvania
terminov vykonavania diela, znasa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajicim pisomnym
sthlasom objednavatela (technického dozoru), ak ich schvalil riadiaci orgdn/sprostredkovatelsky organ
poskytujici nendvratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje. Naviac préce je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany
dohodnu, ato v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykondavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vseobecne zavaznymi predpismi
na uUseku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje, je mozné vykonat len na zdklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami dorucenymi zhotovitelom objedndvatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukoncéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednévatel v naliehavych
pripadoch nevydd pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukoncéenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do
- dbévodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,
- navrhovaného stavebnotechnického riesenia,
vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykondvania diela a projektovd dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
stborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov vjednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predkladd zhotovitel
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7.13

7.14

7.15

objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.pdf- vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosiéi.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vieobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného
obstaravania méZe byt zmenend len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto zmluve, ato formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvy3oval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac" takého druhu, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpo¢tu vychadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku diiu Gcinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch si maximalne
a rozhodujuca je vidy nizsia cena. Na ,naviac prace" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruéeni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajuce z tohto
odseku, bude objednévatel opravneny zabezpedit realizaciu ,naviac prac" na diela tretou osobou.

Doruéenim pisomného oznamenia (pokynu) objednévatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
,menej prac" nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,menej prac".

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dovodu vykonavania diela na zéklade schvalenych vzoriek materialov,
zariadeni avybavenia a schvdlenej DRS a DVP vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuju za vykonanie ,naviac prac" a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a v¢as v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Ucel, na ktory je uréené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, skusky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrZzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovu funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli UspeSné a miesto vykonavania diela je vypratané a Cisté.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne poZadovanu
a potrebnu sucinnost. O poskytnutie stéinnosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne
poZiadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objedndavatela.
Objednavatelje opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania prac na diele (¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) aZ do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechddza nebezpecdenstvo vzniku $kody na diele a na ostatnych zariadeniach objedndvatela,
ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke prdvo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci vykondvania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najmad dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatnd dokumentacia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava kdielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendlezali
objednavatelovi, prechddzaju zo zhotovitela na objednavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskér vsak
odovzdanim a prevzatim diela objedndvatefom i podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objedndavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objedndavatela, ktoré boli objednavatelovi po vyéerpani opravnych prostriedkov uloZené,
ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné
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navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za Ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitelobjednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatfiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povaZzuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy na Useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za porusenie
povinnosti vyplyvajucich zo zdkona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a
vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢ 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality
dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov v suvislosti svykonavanim diela, najma avsak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutocCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd Uudaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objedndvatelovi spésobenu. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika a kzdpisom v flom vykonanym pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a ndmietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy"). Zhotovitel je povinny umozZnit objedndvatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v fiom zdpisy; za tym Gcelom je zhotovitel povinny
zabezpedit trvaly pristup objedndvatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom c¢ase pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa skladd z Uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) Uvodné listy obsahuju:

- zéakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skisok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitefné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten den, ked'sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvedlceho je oprdvneny v stavebnom denniku vykondvat zapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktord je opravnend vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorejje zapis uréeny, nesuhlasi
s vykonanym zapisom, je opravnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze
s obsahom zdapisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozZi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdd mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, ndmietky s uvedenim dévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zdznamu suhlasi.

Pravo usmerriovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednavatel,
resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatelov) sa zhotovitel zavizuje
zabezpe’it objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykonavat v tychto stavebnych dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyvedduci
zhotovitela predloZi objednavatelovi denny zdznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskor v
nasledujlci pracovny den po pozZiadani a odovzda mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela mobZe objedndvatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozornuje
technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah Cinnosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
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c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalsim postupom zakryté alebo znepristupnené,
f) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g) spoluprdca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentdcii,

h) kontrola vykonavania predpisanych skusok materidlov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skuSobnych planov, kontrola ich vysledkova vyZadovanie na predloZenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu 3$kéd,
j)  kontrolovanie postupu prac podfa harmonogramu vykondvania diela,

k) stanovovanie terminov odstrariovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

I) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpecnosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na Ucely predchdadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poZziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujlcej Zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit preruSenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitefom.

m

=

Objednavatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od Géinnosti tejto zmluvy
identifikacné Udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitelsa zavazuje okrem vykonania zdpisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho
vykondvania diela zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dnivopred. Ak sa
objedndvatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovite!' opravneny pokracovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodatoéne odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny poZadovat od
objednavatela ndhradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati diela spidu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najméa
zakladné udaje ovykonanom diele, pouzitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materialoch,
vykonanych skuskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentacie
tykajucej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vdd diela, stanoviskd zhotovitela, objednavatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitelje povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodnu na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujice stanovisko objednavatela. Navrh protokolu podla
podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismije povinny vypracovat
a predloZit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi avyznaéenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucéastou diela, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na uzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentacia
udrzby a ndhradnych dielov,

c) zdpisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouZzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budui v dalSom priebehu vykonavania diela zakryt'
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e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f) skdsobny plan a zaznamy vyplyvajlce zjeho plnenia, a zdznamy o vykonanych kontrolach a skuskach,
protokoly o skuskach, kontrolné osveddenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
h) geodetickd dokumentacia,
i) revizne spravy uvyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly a zapisy o vykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového persondlu objednévatela
s prevadzkovanim a Gdrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a udrzbu),

k) dalsie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
viseobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo akje vykonané vadne, akvSakprevezme vadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vSak jedna o vady
diela, ktorych charakter umoznuje riadne uZivanie diela, tieto nie su dévodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je v8ak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objedndavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objedndavatelovi a po uplynuti tejto lehoty objednavatel
neprevezme dielo ani v ndhradnej zhotovitelom urcenej a objednavatelovi pisomne oznamenej lehote,
ktord nesmie byt krajsia ako pat (5) pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povaZuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaZze objednévatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyZaduje.

O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné Udaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych skuskach preukazujucich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovd funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrarfiované vady a nedorobky vyZzaduju, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Ndvrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednavatela je povereny vykonavat zdpisy v stavebnom denniku Mgr. Anton Basti a preberat
jednotlivé Casti diela, ako aj dielo ako celok, Ing. Peter Mihalov, PhD.; vykondavat zdpisy v stavebnom
denniku je za objednavatela povereny Mgr. Anton Basti.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitelsa zavdzuje zabezpedit svoj zavazok riadne a véas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zérukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyike 25 % z
ceny za dielo podla élanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktora musi byt vystavend a odovzdana objednévatelovi
najneskér v lehote do tridsiatich (30) dni odo dna Ucinnosti tejto zmluvy na dobu do ¢asu vykonania diela
podla élanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie
platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova zaruka umozZfiovat predlZovanie jej
platnosti o dalSich 3estdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitel bude povinny zabezpedit, aby platnost
bankovej zaruky bola predizend alebo bola vystavend nova tak, aby mal objednévatel k dispozicii platnd
bankovu zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskér tridsat (30) dni pred uplynutim platnosti
bankovej zaruky odovzda zhotovitel objednavatelovi dodatok k bankovej zaruke alebo novu bankovu
zaruku s predizenou platnostou, v opaénom pripade je objednavatel opravneny ¢erpat bankovt zaruku v
plnej vyske, a takto ¢erpané prostriedky sa budu povaZzovat za zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktord!'
objedndvatel vrati zhotovitelovi v lehote do 30 dni po Uspesnom odovzdani a prevzati diela, a po
preukazanivinkulacie podla odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po predloZeni bankovej zaruky podla odsel¢u
9.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
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objednavatelovi na schvélenie. Objednévatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvilit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na uzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky
so sidlom na tzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi
opraviiovat objedndvatela na ¢iastoéné alebo UplIné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka méze
obsahovat zdkaz odstUpenia, postlpenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade
vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi
byt zhotovitelom objednavatelovi predloZeny uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Zabezpeka (vinkulacia pocas zaruénej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom Uéte v banke sumu vo vyske 10 % z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zdbezpeku na pripadné naroky objednavatela voci
zhotovitelovi vyplyvajuce ztejto zmluvy suvisiace s odstrafiovanim vad diela a ndroky suvisiace
s poruSenim povinnosti zhotovitela voci objedndavatelovi podla tejto zmluvy, potom, ako doslo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dra podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, az do uplynutia 60 mesacnej zarucnej doby, najma
avsak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b)  na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c) na nahradu skody spOsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich ztejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavazné.

Vinkuldcia sumy vo vyske 10 % z ceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedend suma musi byt vinkulovana v prospech objedndvatela pocas zaruénej doby, t.j. pocas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujiucich po podpisani protokolu o odstrdneni vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného G¢tu musia umoZfiovat Ciastotné
alebo uplné pouzitie vinkulovanej sumy objednavatelom na zédklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucene;j
objednavatelom banke spravujucej vinkulovany ucet zhotovitela, za tym Ucelom sa zhotovitel zavazuje
predloZit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného uctu.
Objednavatelje povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k podmienkam vinkulovaného
Uctu alebo ich schvdlit v lehote do patnastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Ze objedndvatel znenie podmienok vinkulovaného uctu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat periazné prostriedky v prospech objednavatela podla tohto odseku, ak
objedndvatel pocas lehoty splatnosti Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objednavatelovi vystavenu bankovu zdruku podla odseku 9.3 tohto ¢lanku,

b) je opravneny zrusit vinkulovany Ucet kedykolvek pocas plynutia zdru¢nej doby ihned potom, ¢o
preukdze objedndvatelovi, Ze zabezpedil svoje pripadné zavazky voli objedndvatelovi vyplyvajuce
z tejto zmluvy pocas zarucnej doby, najma avsak nielen zdvazky zo zodpovednosti za vady diela,
zavazky na zaplatenie zmluvnych pokdt za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zavazky na nadhradu skody spOsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked'nie su pravne zdvazné,
bankovou zarukou podla odseku 9.3 tohto ¢lanku. Podmienkou zrusenia vinkulovaného uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objednavatelovi.

Bankova zaruka na zaruénu dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpelit svoje pripadné zdvazky voci
objednavatelovi vyplyvajuce z tejto zmluvy pocas zaruénej doby, t. j. pocas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujlcich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,

b) na zaplatenie zmluvnych pokut za poru$enie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
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c)  zavazky na ndhradu skody spésobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vySke 10 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zaruka musi byt vystavend na dobu minimélne Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, pricom zhotovitelje povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvélenie. Objednavatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvilit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavend bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na
Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opraviiovat
objednavatela na ¢iasto¢né alebo Uplné vyuzivanie bankovej zaruky. Bankova zédruka moze obsahovat
zdkaz odstupenia, postUpenia, zaloZenia alebo vinkuldcie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zdrukou musi byt
zhotovitelom objednavatelovi predlozeny Uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zdklade tejto zmluvy,
najma avsak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prislusenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitefom na tretie osoby je mozné iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rucitel na zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zdkona ¢. 222/2004 Z. z
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajuce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objedndavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatefom z titulu
rucenia zaplatenu dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela tymto osobdm na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objednavatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatenu dan z pridanej hodnoty v lehote do $trnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objedndvatel
opravneny jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela vo¢i objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky voli zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu rucenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zaruénd dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktord zaéina plynat dfiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:
a) dielo bude vykonané presne v sulade so vietkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,
b) pouZité stavebné vyrobky, materidly a zariadenia budd najvyssej kvality a bez vad,

c¢) dielo pojeho vykonani bude bezpe&né a vhodné na objednévatelom $pecifikované téely a bude spliiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked'niesu
pravne zavazné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie su vSeobecne zdvaznymi predpismi, t. j.
vnutornymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel preukazatelne oboznameny v priebehu
vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitefom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zaloZznymi pravami, bremenami a skuto¢nymi alebo
uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objedndvatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
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pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objedndvatelteda méze reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu
pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamdcie je objednévatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskor do 14 pracovnych dni odo dna, ked vadu zistil, najneskor vsak pocas trvania zarucnej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objedndvatel uskutoénit pisomne, inak sa nari
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby ma objednavatel prava vyplyvajlice z Obchodného zédkonnika,
ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny Gcet odstranit v primeranej lehote, najneskér viak do 15 dni od dorudenia
pisomnej reklamacie, pokialsa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynutitejto lehoty
sa vada bude povaZovat za neodstranitelnd. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len
Ciastoéne, ¢o do vadnej ¢asti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpedit opravu vady na
naklady zhotovitela.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za viadne vykonanu
opravu alebo jej ¢ast faktiru v mene a na Uéet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objednavatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu fakturu na zlavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo dfia dorucenia reklamdcie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotoviteldostane do omeskania so splnenim zdvazku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objednévatelje opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 5 000 € za kazdy defi
omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s odstrafiovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho ¢asti. Nedotykajuc sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade
opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratsia ako tri
(3) dni, po ktorej marnom uplynutije opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucéenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu skody spbsobenej
porudenim povinnosti, pre pripad porudenia ktorej bola dohodnutd; a ndhrada 3kody mbéie byt
uplatiiovand oprdvnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

Objednavatelje opravneny jednostranne zapoditat proti pohladdvke zhotovitela vo¢i nemu na zaplatenie
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zadklade dohody zmluvnych stran az do ucinnosti tejto zmluvy, a v pripade financovania diela aj
z prostriedkov Eurdpskej Unie az do schvalenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstardvania
zakazky na vykonanie diela prislusnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom, zhotovitel:

a) nebude opravneny vykondvat akékolvek projektové préce, inZiniersku ¢innost a zabezpelovat
organizaénu Cast (dalej spolo¢ne len na Ulely tohto ustanovenia ako ,,&innosti"),

b) nebude opravneny zadat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

c)  neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materidlov za ucelom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel zndsa vietky naklady, ktorému vzniknu
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voéi objedndvatelovi z tychto dévodov.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurdpskej Unie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, a to
najma:
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a) poskytovatelom financovania objedndvatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

c)  Najvy$$im kontrolnym uradom SR, Uradom vlddneho auditu, Certifikaénym organom a nimi
poverenymi osobami,

d) organmi auditu a ich spolupracujicimi orgdnmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,

e) splnomocnenymi zastupcami Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy o poskytnuti

nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusnym riadiacim organom/

sprostredkovatelskym orgdnom a objednavatefom ako konefnym prijimatefom pomoci za uUcelom

financovania  diela vykonavaného podla tejto zmluvy, aZe osobam vykonavajucim
kontrolu/audit/overovanie poskytne vietku potrebnu suéinnost.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je objednavatel opravneny odstupit, bez akychkolvek sankcii
a nadhrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym este nedoslo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej financnej kontroly vykonanej poskytovatefom financovania neumoziuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zaklade tejto zmluvy.

V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku dbjde k uznaniu casti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajicich
ztejto zmluvy a jej priloh, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
sumy zodpovedajucu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie oprdvnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/dbévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v désledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takdto cast diela bola objedndvatelom zhotovitelovi zaplatend, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takdto cast diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit dlohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len,,BOZP") a ochrany pred poZiarmi na Gcely predchddzania
vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na Gc¢inné zdoldvanie poziarov (dalej len ,PO") v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalej len
»pracovisko"). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlep3ovat stav Zivotného prostredia a vietkych jeho
zloziek, najma ovzdusia, vdd, hornin, pody a organizmov (dalej len ,,ZP"). Najmé je povinny predchadzat
znecdistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plnenitejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku objednavatelovi pint zodpovednost za ekologicki ujmu,
ktord pri plneni tejto zmluvy spbsobi.

Objednavatelje povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas plnit
tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zane plnit tito zmluvu bez zéapisniéného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objedndvatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSseobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne zdvazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpovedd v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobarpi
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady a odborna spésobilost zodpovedaju
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¢innosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci"). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky
fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujuce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak
su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitelje povinny preukézatelhe informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnat, a o vysledkoch posudenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju véeobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poziaru, zachrannych prac a evakuacie, a preukazatelne
ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len
»preskolenie"). Za ucelom preskolenia objedndvatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny
na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska ainformacii a pokynov poskytnutych objedndvatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zadatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je ndlezite
zabezpecené avybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatocné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a 7e
plnenie Ziadnych dalich povinnosti na Useku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitelje povinny pisomne uplatriovat u objednavatela nedostatky tykajlice sa BOZP, PO
a ochrany 7P, ktoré sa vyskytnt neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpovedd
objednavatel.

Objednavatel'vystavi zamestnancom bezdotykové identifikaéné karty, ktoré ich bud opravriovat na vstup
a pohyb na pracovisku v stlade s poZiadavkami objednavatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifika¢né karty budu zhotovitelovi vydané po uzatvorenitejto zmluvy a preskoleni. Za tym ucelom je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odo dria uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel ajeho zamestnanci s povinni dodrZiavat podmienky pouZivania
bezdotykovych identifikaénych kariet na pracovisku, ktoré su siéastou pisomnych informécii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie podmienok pouzivania bezdotykovych identifikacnych
kariet na pracovisku je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnid pokutu vo vyske 100 €
a za opakované porusenie vo vyske 2 000 €. Po splnenitejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu bezdotykové identifikaéné karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 67 € za kazdu nevratenu
bezdotykovu identifika¢nu kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpelovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické ndpoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zdkaz fajéenia a musia pouzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomocky a prostriedky.

Zhotovitelje povinny ihned ozndmit objednévatelovi vznik kazdého pracovného Urazu zamestnanca, ku
ktorému dbjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o €innost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpedend PO, najma vydédva pisomny pokyn na zabezpelenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipoZiarnu asistenénd hliadku a zabezpeéuje
plnenie jej uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné mnozistvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednavatela za uréené
najomné.

Zhotovitelje povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednévatelovi ekologickd ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy sp6sobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhor$enie alebo
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13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo nik znecistujucich 1atok pri manipuldcii s nimi alebo pri
ich preprave. Informdcie sa poddvaju zmenovému inZinierovi objednavatela na tel. ¢. +421 55 619 2211,
GSM +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhor3enia alebo ohrozenia kvality vod su najma uniky
znedistujlcich latok suvisiace s ich manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty
a pod.) do volnej pody a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su
pri¢inou uniku znedcistujicich latok do okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchddzat v stlade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie su vo
vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo
komundlnym odpadom, zhotovitelje povinny pinit povinnosti drZitela odpadu pre tieto odpady, pri¢om za
plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednévatela, najma
zabezpecit ich pred neZiaducim unikom, zabezpecit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneskodnenia
uréené oddelenim Zzivotného prostredia objedndvatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo znesSkodneni
odovzdat objedndvatelovi (najma vazine listky). Inak sa za pévodcu odpadu povaZuje objednavatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného prostredia objedndvatela
druh a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad
podla Katalégu odpadov a urci zhotovitelovi spdsob zhromazdovania a dalSieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov objedndvatela, najmi zabezpecit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim dnikom, zhromaZdit odpad oddelene podla druhov
odpadov, nebezpeény odpad odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska nebezpelnych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mozu stat nebezpeénymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit objednavatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitelje povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na iseku BOZP,
PO a ochrany atvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti
objedndvatela, a to najma predloZenim dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predlozenim
opravneni zamestnancov na vykon d¢innosti podla tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky skody spbsobené porusenim akejkolvek povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie
(pokuty) ulozené prisluSnymi Stdtnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
useku BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢ldnku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objedndvatelovi po vycerpani opravnych prostriedkoch
uloZené, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vietky
dostupné ndvrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZziadal, a ak naklady spojené
s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a néamietok zhotovitel objedndavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

Porudovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opravriuje
objednavatela bez daldieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objedndvatelje opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 000 € za kaZzdé porusenie
povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrZiavat zdkaz nelegalneho
zamestndvania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel'vyhlasuje, Ze sa objednavatelmozé
spolahnit na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zdkaz nelegédlneho zamestnavania,
a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi
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13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

vietku Skodu, ktord by mohla vzniknat objednavatelovi tym, Ze objednévatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegdlne zamestnava alebo zamestnd. Za Skodu sa na ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objedndvatel zaplatit za porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zéklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktori nelegalne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Objedndvatelje subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri"). Zhotovitelje povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register") spolu s opravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikdciu svojich kone¢nych uZivatelov
vyhod. Objednévatelje opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zdkona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 2 zdkona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeSkani s povinnostou zabezpedit zdpis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajicej opravnenej osoby z registra na jej ndvrh v lehote
30 dni od vymazu. Objedndvatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikdciu svojich koneénych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchdadzajlicej opravnenej osoby z registra najej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykondvania ¢innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednévatelovi za splnenie zavéazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vsetkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zdkona o registri (dalej len ,, subdodavatel podla zakona o registri"), ktori s mu v der podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér v deri podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vietkych
jeho subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani, ktorisa budd podielat na vykonavani ¢innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani"), ktori si mu v den
podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskutocnenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zdkona overejnom obstaravani sa pre ucely tejto zmluvy
nepovazuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stand sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdodéavatelov podla zdkona o registri azoznam
subdodévatelov podla zakona o verejnom obstardvani musi vo vztahu kjednotlivym subdodavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né &islo (ICO), oznaéenie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, ¢islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri
musi dalej obsahovat Udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo
subdodavatelov. Zoznam subdoddvatelov podla zdkona o verejnom obstardvani musi dalej obsahovat
¢estné vyhlasenie zhotovitela, 7e kaZdy zo subdodévatelov podla zékona o verejnom obstaravani spliia
alebo najneskor v ¢ase zadatia realizovania nim vykonavanej ¢asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spliiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstaravania, najma e spltia
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodédvatelom vykondvanud &ast ¢innosti podla
tejto zmluvy a Ze u neho neexistovali a neexistujui dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a § 40 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.
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13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

Zhotovitelje povinny pisomne ozndmit objedndvatelovi akukolvek zmenu v Udajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdoddvatelia podla zakona o verejnom
obstardvani stand znamymi neskér, je povinny objedndvatelovi predloZit aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zdkona o registri a aktualizovany zoznam subdoddvatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani, a to najmene;j tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskdr, nez sa zanu skutoc¢ne
podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa pouZije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam neZ subdodavatelom uvedenym v zozname subdoddvatelov podla zdkona o registri, ktory
zhotovitel predloZil objednavatelovi v sulade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
v stvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnat finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zdklade dohody zmluvnych strén je zhotovitel oprdvneny vykonavat cinnost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodévatela podla zdkona o verejnom obstaravani, ktory spliia alebo najneskor
v Case zalatia realizovania nim vykondvanej &asti &innosti podla tejto zmluvy bude splfiat podmienky
stanovené vieobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstardvania, najma Ze spliia podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvanu ¢ast €innosti podla tejto zmluvy a Ze u neho
neexistovali a neexistuju dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7
zékona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nespliia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie
umoznit vykonavanie Ziadnej Cinnosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie
tejto Casti Cinnosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknutad. Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost
objednavatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom podla zdkona o verejnom
obstardvania do ¢asu preukdzania ich splnenia je objedndvatel dalej opravneny poZzadovat, aby prislusny
subdoddvatel nevykonaval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdoddavatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstardavani objednavatelovi nepredloZi, plati, Ze Ziadny subdodavatel podla zdkona o registri
a subdodavatel podla zdkona o verejnom obstardvani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plnenitejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalSich osob.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze sa objednavatel moze spolahnut na to, Ze zoznam subdodavatelov podla zékona
o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstardvanije vidy Uplny a Ze na plnenitejto zmluvy
sa nebudu podielat subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zdkona o verejnom
obstardvani, ktorych postupom podla odsekov 13.23,13.24 a 13.26 tohto ¢lanku objednavatelovi vopred
neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vietku $kodu, ktora by mohla vzniknit objednavatelovi
tym, Ze objedndavatel uzatvoril s zhotovitefom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, Ze
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registri alebo niektory subdodavatel podla zakona
o verejnom obstardvani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiiuje zdkaz uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutarneho orgdnu objednavatela zaplatit za
porudenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Jednotlivé €innosti musia byt vykonavané v silade svyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, s vyhlaskou ¢. 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia, zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a technickych
noriem a v sulade s platnou legislativou. /' *\
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15.

15.1

POISTENIE

Zhotovitel sa zavdzuje ku diu zadatia vykonavania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdine poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim diela mohol objedndvatelovi
spbsobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit objednavatelovi tretie osoby (najma av3ak nielen
subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajucu minimalne 25 % ceny za dielo podla 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,

Ucinné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto ¢lanku sa zhotovitel zavézuje predlozit objednavatelovi
v lehote do 30 dni od Ucinnosti tejto zmluvy, najneskdr vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia
vykonavania stavebnych prac na diele, podla toho, ktord lehota uplynie skor.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto ¢lanku udrZiavat po cely &as vykondvania diela, a aj pocas
plynutia zarucnej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj plnit vietky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistite!' bude opravneny zniZit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objedndvatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpedit vietky
dokazy ainé doklady nevyhnutné kzabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnat
objednavatelovi a poistitelovi vietku sucinnost. Zhotovitelje tiez povinny bez zbytoéného odkladu, pokial
ho na to objednévatel pisomne vyzve, zabezpedit uvedenie diela a/alebo majetku objedndavatela do stavu
predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial'sa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednévatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistite!'prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto ¢lanku a dojde k poSkodeniu alebo
znieniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi celd takto
vzniknutd skodu bez ohladu na pripadnd zodpovednost tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo Ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, ato az do vysky, v ktorej Skoda
nebola pokrytd poistnym plnenim.

Zhotovitel'je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi, preukazat objedndvatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho Uhradu
poistného vidy do 14 dni odo diia, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho ¢ast splatnym podla ustanoveni
prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.

MLEANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajdcim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknutda zmluvna strana") ajej podnikania, najma kakymkolvek informaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej, organizacnej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom
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15.2

153

15.4

16.

16.1

16.2

obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvna strana tymto oznacuje ako
doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zédkonnika (dalej len ,déverné informacie").

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni

a) budud zachovavat mi¢anlivost o dévernych informacidch, najméa sa zavazuju s dévernymi informaciami
zaobchdadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného predchadzajiceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mobhli viest kvzniku
konfliktu zdujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c)  pouZiju doverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Gcelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informdcii iba tym svojim zamestnancom, ktori st urceni na plnenie
predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpecuju dodrziavanie dévernosti tychto informacii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kaidom spristupneni dovernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budid informovat dotknutd zmluvnid stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v sulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformdaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykonavat so vietkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je dotknuta
zmluvna strana opravnend pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kazdé jedno porusenie danej povinnosti stym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na nahradu Skody spbsobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednévatelom v stlade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov nie je porusenim povinnosti ml¢anlivosti podla tejto zmluvy.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a oznamenia (dalej len ,,oznamenia") budi medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou alebo osobne, faxom alebo e-mailom,
pokial v tejto zmluve nie je pre urcitd formu komunikacie vyhradeny len urcity spdsob dorucovania. Ak
bolo oznamenie zasielané postou, povaZuje sa za dorucené drom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dria podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na
adresu podla odseku 16.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané faxom, e-
mailom alebo doru¢ované osobne v pracovny den v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZzuje sa za
doru¢ené v momente prenosu resp. doruc¢enia oznadmenia, inak v nasledujuci pracovny den.

Pre objednavatela budu vsetky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu
adresu: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Tepldrenska 3, 042 92 Kosic!
kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Mihalov, PhD.
tel.:+421 55 619 2003
e-mail: mihalov_peter@teko.sk

b) vo veciach technickych Ing. Miroslav Prokopic
tel.:+421 55 619 2310
e-mail: prokopic_miroslav@teko.sk



¢islo zmluvy objednavatela:

16.3

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

c¢) technicky dozor: Mgr. Anton Basti
tel.: +421 55 619 2301
e-mail: basti_anton@teko.sk

a pre zhotovitela budu vsetky oznamenie doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: [...]

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

b) vo veciach technickych: [..]
(stavbyveduci)
tel.: [...]
e-mail: [...]

c) vo veciach BOZP: [...]
tel.: (...)
e-mail: (...)

alebo na akukolvek inu adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefonne Cislo alebo e-mailovu adresu,
ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zéroven zavazuju oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny Udajov, ktoré sa ich tykaja
a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vsetky zmeny tykajuce sa tejto zmluvy, zmenu, ¢i
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, resStrukturalizacie alebo likviddcie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnend namietat, Ze neobdrZala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spésobenu Skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sudy
Slovenskej republiky maju vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢ 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zakonnika ¢ 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa moze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

T4to zmluva tvori Uplntd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zaleZitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaju vsetky predchadzajlice pisomné a Ustne dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy
a ziadna zo zmluvnych strdn sa nemdze dovoldvat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych Udstnych
dojednani a dohod.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu stranu.
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze objedndvatel je vzmysle § 2 ods. 3 zakona ¢ 211/2000 Z. z

o slobodnom pristupe kinformacidm a ozmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zakor
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17.8

179

17.10

17.11

o slobode informaciiv spojeni s § 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejfiovanou zmluvou.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze ucinnost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zédkonnika
v nadvaznosti na § 5a zdkona o slobode informdacii podmienend jej zverejnenim v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost dfiom nasledujicim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv; v pripade financovania realizacie diela aj z prostriedkov
Eurdpskej Unie z Operatného programu Kvalita Zivotného prostredia tdto zmluva nadobudne Géinnost
po splneni nasledujucich podmienok:

schvalenie tejto zmluvy ako aj procesu verejného obstaravania zdkazky na vykonanie diela prisluSnym
riadiacim organom/ sprostredkovatelskym organom, ktory poskytuje objedndvatelovi na zdklade
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku nenavratny finanény prispevok
na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy,

najskor vsak diiom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha
b) Priloha
c) Priloha
d) Priloha

L 1- Specifikacia diela ajeho poZadovanych vlastnosti,

L 2- projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom,
. 3- harmonogram vykondvania diela,

L4 - vypisy z registra zhotovitela.

O O O 0O

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st plne spdsobilé na pravne uUkony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Zze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dbkladne precitali a Ze tento imje jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnu, vaznu a spolo¢nu
v6lu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dna V [..] dna

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
¢len predstavenstva
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Priloha €. 1
Specifikicia diela a jeho pozadovanych vlastnosti

Podkladom pre realizaciu stavby je projektovda dokumentdcia pre stavebné povolenie (DSP), v ktorej je
Specifikovany rozsah prac, poZiadavky na materidl a technické vyhotovenie.

Sucastou diela je aj novy oznamovaci kdbel; predizolovany potrubny systém bude vybaveny vodi¢mi pre kontrolu
stavu izolacie (Skandindvsky systém) a stav izolacie bude trvalo monitorovany pristrojmi umiestnenymi v Sachtach
podla projektovej dokumentacie. Potrubny systém bude vyhotoveny z bezSvikovych ocelovych rur.

Poziadavky na potrubny systém a strojnu &ast:

- predizolovany potrubny systém (teplonosna rura, izolacia PUR pena, HDPE plastova rura) pre uloZenie v zemi,

- vybavenie predizolovaného potrubného systému skandindvskym ALARM systémom - trvalé monitorovanie
stavu izolacie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla projektovej dokumenticie,

- technologické vybavenie Sachty - gulové ventily, klapky, odvodnenie a odvzdusnenie,

- dodavka a montaz komunikacného (oznamovacieho) kabla pre zber udajov,

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat teplote 150 °C a tlaku
2,5 MPav p/t diagrame so stcinitefom tepelnej vodivosti zdruzenej konstrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK,
a nasledovnym parametrom tepelne;j siete:

hordcovodna siet: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90 °C  spiatocka
prevadzkova teplota (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

UCHADZACOM V ZMYSLE PRILOHY ¢. 6 SUTAZNYCH PODKLADOV (PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE) A VYSSIE
UVEDENEJ SPECIFIKACIE SPRACOVANA SPECIFIKACIA DIELA VRATANE POZADOVANYCH VLASTNOSTi S UVEDENIM
TYPU ZARIADENIA, TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzac).

Tabulka hlavnych prvkov potrubného systému

Vyrobca Typ
Potrubny systém -Doplni uchadzac -Doplni uchadza¢
Armatury -Doplni uchadza¢ -Doplni uchadzac
Skandindvsky alarm systém -trvaly -Doplni uchadzaé -Doplni uchadzac

monitorovaci pristroj
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Priloha ¢. 2
Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoétom
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Priloha €. 3
Harmonogram vykonavania diela
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Priloha ¢. 4
Vypisy z registra zhotovitela

Tato priloha obsahuje vypis z obchodného registra zhotovitela; pocet stran (A4) datum
Tento vypis ma jednotlivé strany Cislované samostatne mimo cislovania stran tejto zmluvy ajej priloh.

Tento vypis je v listinnej forme zviazany s touto zmluvou.
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