
Harmonogram stavby "Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica"

2023

III.

Júl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl

Začiatok Koniec

Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica 01. 07. 2022 25. 07. 2023

  Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica 01. 07. 2022 25. 07. 2023

       Práce a dodávky HSV 01. 07. 2022 03. 05. 2023

         Zvislé a kompletné konštrukcie 01. 08. 2022 03. 08. 2022

         Vodorovné konštrukcie 11. 08. 2022 24. 08. 2022

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 01. 07. 2022 15. 09. 2022

        Nezaradené položky dielu /6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie/ 01. 07. 2022 15. 09. 2022

           Presun hmôt HSV 01. 07. 2022 07. 07. 2022

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie 01. 07. 2022 03. 05. 2023

       Práce a dodávky PSV 01. 07. 2022 25. 07. 2023

         Izolácie striech 30. 12. 2022 28. 04. 2023

         Izolácie tepelné 11. 08. 2022 23. 05. 2023

         Zdravotech. vnútorná kanalizácia 08. 02. 2023 16. 05. 2023

       Ústredné kúrenie, kotolne 09. 12. 2022 16. 03. 2023

      Konštrukcie tesárske 28. 02. 2023 25. 07. 2023

      Konštrukcie - drevostavby 20. 10. 2022 07. 07. 2023

      Konštrukcie klampiarske 20. 02. 2023 29. 03. 2023

      Konštrukcie stolárske 07. 12. 2022 05. 07. 2023

      Konštrukcie doplnkové kovové 01. 07. 2022 29. 06. 2023

       Montáž vzduchotechnických zariadení 01. 06. 2023 12. 06. 2023

         Podlahy z dlaždíc 31. 03. 2023 11. 05. 2023

         Podlahy vlysové a parketové 01. 05. 2023 02. 06. 2023

         Podlahy povlakové 19. 04. 2023 07. 07. 2023

         Dokončovacie práce a obklady 10. 02. 2023 17. 03. 2023

         Dokončovacie práce 01. 02. 2023 09. 02. 2023

     Práce a dodávky M 28. 07. 2022 10. 05. 2023

       Elektromontáže 28. 11. 2022 10. 05. 2023

      Montáž oceľových konštrukcií 28. 07. 2022 19. 04. 2023

Mesiac

Kvartál

Rok

Popis

2022 2023
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