¢.j. ...[2022/...

ZMLUVAODIELOC. ................
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel Mesto Nitra
so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupeny: Marek Hattas, primator mesta

osoby opravnené rokovat’

vo veciach technickych:

Vo veciach pravnych:

vo veciach finanénych:

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:—— Slovenska sporitelfia, a.s.-

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139 — uréené pre refundaciu

SK8909000000005144794690 — uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,,objednavatel™)

a

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Dodavatel a objednévatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvné strana“ a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany”.

11

1.2

13

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o verejnom obstaravani) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 1/2022 zo dfa
03.01.2022 pod zn. 67 - WYP, s oznaCenim ,Cyklotrasa Nitra — DraZovce lll.“, ktorej predmetom je
vybudovanie cyklotrasy na useku Nitra - Drazovce.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podla tejto zmluvy je platna a u€innd Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktora bola uzavreta medzi poskytovateflom nenavratného finanéného
prispevku, ktorym je Ministerstvo p6dohospodarstva a rozvoja vidieka SR, a objednavatelom, s oznacenim
IROP-Z-302011L753-122-15, zo dna 07.03.2019" a s internym &islom objednavatela ,,390/2019/Predn.*.
Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a Ministerstvom pbdohospodarstva a rozvoja vidieka SR
(dalej len ,,Poskytovatel™) v ramci Integrovaného regionalneho operaéného programu, Specificky ciel: 1.2.2
- ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovSetkym cyklistickej dopravy) na
celkovom pocte prepravenych oso6b, kod vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.
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) Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavater
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel

(i) vyhlasuje, ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny
uzavriet tato zmluvu,

(i) vyhlasuje, ze je spolo€nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej
unie,

(iii) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak
vyluéne, zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Zze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu
umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za
podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela
v sulade s touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel
zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel
tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Cyklotrasa Nitra — DraZovce III.“ (dalej len ,,Dielo) v Specifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dna ...........ccccveeeeenn. , ktora tvori vo forme
Prilohy €. 1 neoddelitelnu sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom
touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat' uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
dodavatelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vyluéne:

0] Projektova dokumentacia

(i) Vykaz vymer

(i)  Stavebné povolenie

(iv)  Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela

(v) Ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou
(stavebno-technickou dokumentaciou) k Dielu, vykazom vymer (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a
,Vykaz vymer“) a stavebnym povolenim, dalej v sulade s pokynmi objednavatefa a/alebo nim
splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentécia tvori neoddelitelnu suc€ast’ tejto zmluvy ako Priloha €.

2 aVykaz vymer tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy ako Priloha & 3 a stavebné povolenie tvori
neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 4.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych uprav.

Dodavatel na zédklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.
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4.3

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s podrobnym Vykazom vymer a stavebnym povolenim alebo ohlasenim
stavebnych uprav.

Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

0] po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer, stavebného povolenia a poziadaviek objednavatela stavebno-
technicky realizovatelné ako celok,

(i) ku dnu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentéaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Gdaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral

do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonc&enie Diela ako celku (materialy,

transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie

odpadov, naklady na robotnikov, odborne spbsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako aj ostatné

naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technol6gie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov urenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou
dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na z&klade &asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovaného za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vylugenie pochybnosti sa ma za to, Ze Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia Staveniska
dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skuto€nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa driom odovzdania a prevzatia
ukon&eného Diela. Pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre ukon
akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto
zmluvou, su suéastou Casového harmonogramu a v maximainej dizke plynutia &asu zapoéitané do
Casového harmonogramu predioZeného dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predioZit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku
tyzden s uvedenim technologickych postupov uskuto€fiovanych prac. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatela vzdy v posledny kontrolny deri stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podfa polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dria pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi
zaslana objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Dodavatel je
povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace o i len na Casti Diela.
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Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zacatia
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo SR &. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologicke;
kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit’ na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skusobny plan
stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5:4—Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov nasledovne:

—CenabezDPH — EUR

—nbPHH EUR
—Cena celkom vratane DPH @ —— EUR

—slovom: ........cceevueennnn. eura .............. eurocentov vratane DPH.

52— 52 Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom

535.2

vzniknu pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky
prace, vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dodavatel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

0] vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe¢nost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpelenie bezpec&nosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatela, terminy zalatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv)  v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatefa a jeho subdodavatefov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(V) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a pouzitie
vyplriovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruSenia povinnosti

dodavatelom;



(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ixX)  naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie v8etkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela pocas plynutia zarucnej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vylu€ne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) naklady spojené so zabezpecenim ¢&innosti koordinatora bezpeénosti podla nariadenia viady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom
zneni na zaklade poverenia objednavatela v sulade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxv) akeékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

5.45.3 Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, ze dodavatelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
Uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku.
Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zdvazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel
ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat
zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dbvodu, Zze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za
nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

5.55.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
objednavatela.

5.65.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom
vzdy po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusné
dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

5.7——Podmienky fakturacie:
5:85.6

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(ii) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne poc€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dfia dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote



k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené dodavatefom, musia byt €lenené podfa poloZiek, mnoZstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej uhradu
(vylu€enie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informécie suvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 1, bodu 1.2 tejto zmluvy, ktoré
objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo
dfia jej doru€enia objednavatefovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (j. vSetky faktdrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

5.95.7 57——Dodavatel predlozi fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho

protokolu objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou
zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a
dohodnutej dokladovej Casti Diela.

5.105.8 Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatend okamihom odpisania

prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

5.115.9 Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje

splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie dane;j
skutoCnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej
dodavatelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeSkania.

5.125.10Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

5.11

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny pinenia alebo jej ¢asti podla
tejto zmluvy sa uplatriuje prenos dafiovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktdru podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni.”

Z dbvodu zniZzenia administrativnej naroénosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na

5.12

vydani a prijati faktir v elektronickom formate (priCom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v
uctovnom systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, m&ze byt aj s elektronickym
podpisom). Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: podatelna@msunitra.sk ,alebo
tvarozkova@msunitra.sk, pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi pisomne oznameny poc¢as platnosti
tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spbsobily

6.1

elektronickej fakturacie podla tohto éjénku, je_povinny zaslat faktiru vystavenu na objednavatela na
koreSpondencénu adresu: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, ze
dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova bankové zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena



v prospech objednavatefla ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zédkona €. 483/2001 Z.z. o bankéch
v plathom zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej
vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia
Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu
zaruku alebo jej Cast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni
povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov vodi svojim subdodavatelom, zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani
ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbyto€ného odkladu povinny doplnit bankovd zaruku do pinej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela
bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho
ukonc&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, Ze vietky jeho splatné pefazné zavazky voci vSetkym
jeho subdodéavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v3ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120)
dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela.

6.1.1 -6-L-A—Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dfiu
uzatvorenia (podpisu) zmluvy zlozZit bezhotovostnym vkladom na bankovy uc€et objednavatela, ¢. uctu:
SK04090000000050280011 39+ , zabezpeku vo vySke 10% z ceny Diela, a to pre
pripad, Zze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo&i nemu
narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu
zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni
povinnost uhradit pefazné zavazky vratane pefilaznych zavazkov vodi svojim subdodavatelom, zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani
ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatefom,
bude dodavatel bez zbyto€ného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH,
a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia
zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela
voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela a predlozeni ¢estného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym
jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120)
dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela.

6.2  Dodavatel je povinny najneskér ku dnu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zaruénu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej perfiaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vyske 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky moze byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penazne;j
sumy uréenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedéenie
pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku
na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

6.3  Garangna bankova zaruka vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH musi trvat’ po celt zaruénd dobu podra Clanku
12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom
doplnit’ garanénu bankovu zaruku do jej povodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podfa
predchadzajlcej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej podvodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garannej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozSirena alebo opatovne zriadena.

6.4  Dodavatel je povinny zabezpelit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
predizenia zaru¢nej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov dodavatela voli objednavatelovi
vyplyvajucich zo zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

6.5——Dodavatel je opravneny do patnastich (15) po uplynuti:
6:66.5



6.-6-16.5.1 prvého roku zaru€nej doby nahradit pévodne predloZzend garanénu bankovlu zaruku novou
garan¢nou bankovou zarukou ato vo vySke 4% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych
naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predioZenu
garanénu bankovu zaruku prijat;

6.-6-26.5.2 druhého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podfa bodu 6.5.1 novou
garan¢nou bankovou zarukou ato vo vySke 3% zceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje taklto predloZzenu
garan¢nu bankovu zaruku prijat;

6.6-36.5.3 tretieho roku zaru¢nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podfa bodu 6.5.2 novou
garan¢nou bankovou zarukou ato vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych
naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predioZenu
garanénu bankovu zaruku prijat’;

6.6-46.5.4 8tvrtého roku zarucnej doby nahradit’ garanénu bankovu zaruku podfa bodu 6.5.3 novou
garan¢nou bankovou zarukou ato vo vySke 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje taklto predloZzenu
garanénu bankovu zaruku prijat.

6-76.6 Moznost' znizenia vySky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny

uplatnit' len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie
z bankovej zaruky.

6.86.7 V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaru€nej doby uplatni pravo na plnenie

z garancnej bankovej zaruky, dalSie znizenie garan¢nej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garancnej
bankovej zaruky ostane az do doby ukonc¢enia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia plnenia
z garancnej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

6-96.8 Namiesto odovzdania garan€nej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu podpisania

Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy u&et objednavatefa, ¢&. uctu:
SK04090000000050280011 39— , zabezpeku vo vySke 5% z ceny Diela, z ktorej
bude objednavatel opravneny uspokoijit akejkolvek svoje splatné peniazné pohladavky voci dodavatelovi z
titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len
,garanc¢na zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu zabezpeku poc€as plynutia zarucnej
doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky alebo jej Casti
objednavatefom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ ju do pInej vysky, t.j. 5 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garan¢nu
zdbezpeku v sume, v akej nebola pouZitd na krytie pefiaznych zavazkov dodavatefla voci objednavatelovi,
objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo dfia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zarugnej
doby, spdsobeného neplnenim zavazkov dodavatela voli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati
objednavatel dodavatelovi garanénu zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia predizenej zaruénej doby.

6-106.9 Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaru¢nej doby vrati dodavatelovi z pévodne

Zlozenej garanénej zabezpeky sumu rovnajucu sa 1/5 zlozenej garanénej zabezpeky a nasledne vzdy do
patnastich (15) po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby vrati dodavatelovi sumu vo vyske
1/5 z pbvodnej zloZenej garanénej zabezpeky.

6.116.100bjednavatel uplatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania

zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zlozenej garanénej zabezpeky.

6-126.11V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo na Cerpanie

7.1

7.2

garancnej zabezpeky, dalSie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garancnej
z&bezpeky ostane az do doby ukon&enia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia si plnenia
z garancnej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac Prace

#1——Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylu¢enie pochybnosti
sa ma za to, ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast' Projektovej dokumentacie pred
Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti
Projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoltovym stavebnym
softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu
vymer podfa tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ato najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani asuCasne tak na zaklade



7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej
ponuky dodavatela. Sucastou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prdc mohli ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V3etky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podfa tohto ¢lanku zmluvy moze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy8Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostato&nom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu s
poslednou fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktaru dodavatelovi uhradit v sulade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvéleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP*) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristdpia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecdit’ Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedos$lo k poSkodeniu zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatefa bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

84— Dodavatel sa zavazuje Cinnosti stavbyveduceho zabezpecit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo

svojej ponuke v ramci prisluného verejného obstaravania identifikovaného v Clanku 1 bod 1.1 zmluvy v
stulade so zmluvou. Stavbyveduci musi byt bezihonny a musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Dodavatel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade odévodneného pisomného
oznamenia objednavatela nahradit ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel za uUCelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky,
stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 6 tejto zmluvy) najneskdr ku dnu prevzatia Staveniska:

8584

@
(ii)

identifikatné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon cinnosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoériu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho— osvedCenia s odbornym zameranim
pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujuce odbornu prax osoby stavbyveduceho v rozsahu uvedenom v relevantnej Casti

vyzvy na predkladanie ponuk prislusného verejného obstaravania identifikovaného v Clanku 1 bod 1.1
zmluvy;

{M)——vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

oA(iv)

V pripade, -ak- objednavatel -organizuje- koordinacné- porady- a kontrolné- dni,- je- dodavatel- povinny sa
tychto zuc€astnit,— a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
dodavatela. Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.



8.68.5 8:5——Dodavatel je povinny oznamit’ objednavatelovi osobu nového stavbyvediceho bezodkladne po tom,

¢o sa dozvedel o potrebe nahradit pévodného stavbyvediceho na Stavenisku, najneskoér vSak v defi jeho
nastupu na Stavenisko, a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny
dozor) neoverené fotokdpie dokladov preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe.

—Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje zodpovedného manazéra
prevadzky a osoby vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 6, ktora tvori neoddelitefnu
sucast tejto zmluvy.

8.78.6 8:6———Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela

8.7

8.8

8.9

8.10

(i)
(i)

najma/nie vyluéne uvedené denné skuto€nosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov
dodavatela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
vykonat a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodéavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre
vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zdznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny defi rano, pri€com v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v nom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zdznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tato svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znieniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela dfiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom <&asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentéciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak dodavatel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

osobe nebude bez suhlasu objednavatefa umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Zze plnenie nevykona sam bez zbyto€ného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavateflom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu zmenené terminy dokoné&enia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mbze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci dodavatelovi nadobudne uc¢innost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutolfiovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych o0s6b
vykonavajucich svoju ¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju ¢innost pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich poruuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved&enia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomocky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
0 nelegalnom zamestnavani®). Za uc¢elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyziadat si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatefovi poskytnut bezodkladne, najneskdér do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za v8etky pokuty a sankcie uloZzené objednavatefovi z dévodu, Ze dodavatel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, zZe suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spOsobend objednavatelovi porudenim pravnych povinnosti podfa z&kona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spésobenu skodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vySSie uvedenych dbévodov, dodavatel uhradi objednavatefovi do 15 dni odo dria dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] ,Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho asti, stanovenych

stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela
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8.19

8.20

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

(ii) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit’ pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto€ného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZzované za podstatné porudenie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, e déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

8.20—Dodavatel -zodpoveda- za- Skody, -spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za cinnosti pri
realiz&cii Diela podrla tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00
do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin objednavatel
potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dna. Objednavatel
si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny €as pozastavit hluéné prace realizované dodavatelom.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konsStrukcii a technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit
doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost €asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.

9.5-Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatefla na zaklade dodavatefom predlozenych informécii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
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9.6

9.7

informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informéacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie v lehotdch uvedenych
v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, datum poZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril
vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy (najmd ukony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fnu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide 0 zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodavatel' vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona
o0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel a lehét vyplyvajucich
zo zmluvy podla bodu 1.3.

9.6——V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za
plnenia tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema
objednavatel dovodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 9:6-1——dIZznd sumu namiesto dodavatela subdodavatefovi uhradit, ak o tom upovedomi
dodavatela najmenej desat’ (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych
dni odo dna upovedomenia objednavatelom podfa predchadzajucej vety neuvedie odévodnené
namietky proti Uhrade svojho zdvazku vocli subdodavatelovi alebo niektorej jeho Easti, plati, Ze proti
uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety mbéze dodavatel odévodnit’ len tym, Ze
jeho penazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo Ze
dévodom omesSkania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim skor
splatnych penaznych zavazkov podrfa tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti uhrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho penazného zavazku voci subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade diznej sumy subdodavatelovi-

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto €lanku priamo subdodavatelovi dizni sumu,
vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne objednavatel
ponizi nasledujucu faktaru, resp. faktury, vystavenu/vystavené dodavatelom-

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dlznu
sumu, vyplyvajucu z koneénej faktary vystavenej dodavatelom v sulade s Clankom 5, bodom 5.7
tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A1 zmluvy-

9.6.2 9.6.2—bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit' zaplatenie Ciastkovych platieb
ceny za Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajlcej diZznej sume podfa tejto faktiry a bez toho, aby
tym bol objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze peniazny zavazok subdodavatela vo&i dodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 9:6:3——vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voli subdodavatelom (napr. povinné

predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A—Dodavatel je povinny:

pri- dojednavani -zmluvnych -vztahov -so- subdodavatelmi,- tykajucich sa vykonavania Diela
zohladnit
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- ——dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

- ———7zabezpecit, aby zmluvy na vSetkych stuprioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné
a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit si riadne a v€as svoje finanéné zavazky
voci opravnenej strane,

umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez
porusenia

- ——pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznd sumu za splnenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit
objednavatelovi Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu,

9.8  Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak,
aby nebolo v Zziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatefovi, vratane
zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

9.9 Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

9.10 Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vyCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v
zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
poCas zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez poruSenia bezpecénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

9-11—Odpady, zvySky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat’ prislusné vSeobecné nariadenia mesta
Nitra. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré
maju na to v8etky platné opravnenia a licencie.

912 —

9.139.11Dodavatel je povinny po€as uskuto¢riovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z.
z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné
vSeobecné zavazné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo
vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

9.149.12Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny
viest' o pracach stavebny dennik.

9.159.13Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v&as hradit, a to na zaklade
faktary vystavenej objednavatefom.

9.169.14Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

9.479.15Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po&as zhotovovania Diela podla
vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Ohlasenie o vzniku odpadu
a nakladani s nim"“ v zmvsle Prilohy €. 2 k vvhlaske Mlnlsterstva zwotneho prostredla Slovenske| republlkv
€. 366/2015H1asenie 4-odpadu-a STECLE o Priloh 8 kv eMini
mtnehe—pres#edw—&evenskej—mpablmy—c—s%% Z z., ktorou sa vykonavaju nlektore ustanovenla

zakona o odpadoch.

9.189.16Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne
dokon&ené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na
zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.
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9.199.17Dodavatel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

9.209.18Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZzity material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splhat’ podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

9.219.19Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne upinu sucinnost organom Ministerstva pddohospodarstva
arozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatnym organom podlfa Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku podla ¢€l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

9.229.20Dodavatel predlozi najneskér ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v désledku €innosti poisteného
alebo spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vySke ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné
stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i) poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale
ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spésobené ¢innostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vyS8Sie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z
poistenia, ktoré by marili i€el poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit' také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, su¢asne predlozZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na Skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti
zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

9.239.21Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

9.249.220bjednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela
vykonava podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

9.23 Dodavatel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami uc€asti vo verejnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu
zaruCovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatefla. V pripade, Ze poc&as realizacie Diela ddjde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podfa vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu
oznamit objednavatefovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti
dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.
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10.1

10.2

10.3

@)

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonleného Diela spolu s geodetickym porealizaénym
zameranim Diela (aj v elektronickej podobe na pamatovom médiu) a geodetického vytyCenia Diela
v tlaenej aj v elektronickej podobe na pamatovom médiu, a to najneskér do troch (3) mesiacov odo dita
prevzatia Staveniska.

Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania
Diela dodavatelom ma dbvody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela,
dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mbze byt objednavatelom odmietnuté
v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovu ¢&ast
vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vylu¢ne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len
,Dokladova €ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:
projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviskd na konstrukéné dokumentacie od prislusnych

organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkaj$ich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

104

10.5

10.6
(i)
(ii)

i) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

i)  doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa

Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania. Dodavatel je povinny poskytnut suc€innost pri kolaudacii Diela.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:
z&kladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Zze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaru¢na doba.

10.7 —Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

10.8

10.9

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méZe byt predizena len v pripade prerusenia
realizacie prac z ddvodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat Dielo

16



111

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

v pozadovanej kvalite, priCom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika;
dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4
tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

111 Zmluvné strany beru na vedomie, Zze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby poc€as realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porudenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruénu dobu na stavebné casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaru€na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dha podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast' uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové €asti Diela za¢ina plynut
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny poc¢as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost' odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér viak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit' na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dria oznamenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstrdnenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizoérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) €ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu trefou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym
vyuc¢tovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Odstranenie vady Objednavatel skontroluje a nasledne pisomne potvrdi jej odstranenie. Vada je

povazovana za odstranenu az po pisomnom potvrdeni jej odstranenia Objednavatelom, nim poverenou
osobou.
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13.1

13.2
@

(i)

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

-Kazda zo zmluvnych strdn sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat’ utovnu zavierku prisludnej zmluvnej
strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
matersku spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikatel'skej innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznafenych dokumentov osobam zastupujiucim poskytujucu zmluvnu
stranu.

—Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
so zmluvou;
osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

V)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na

14.1
0
(i)

ktoré sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela

odo dfia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v

V)

omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit' Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v

Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel' neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené

Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii)  dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje

zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho Cinnost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

(ix) dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela

)

(zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote urlenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s
platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypo¢tom podla rozsahu vadného plnenia;
alebo

(xi) dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,

body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 (alternativne v bode 6.1.A1} a

/alebo bode 6.2 (alternativne v bode 6.8) tejto zmluvy; alebo
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(xiii)

(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodévatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porudenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenut v Clanku 9, v bode 9.9-a/alebo-9.10
a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.3 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatefovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
resStrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie
alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatefa uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku dnu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeSkania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvni pokutu
vo vySke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, Co ilen zaCaty def poruSenia/nesplnenia
povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pinenia v zmysle Clanku
10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voc&i dodavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy den omeskania
dodavatela po¢nuc 6smym (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v
Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré
sa uplatfiuje osobitna sankcia podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy-

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit’ sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podla Clanku 8, bodu 8.45 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voc&i dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9-9;
9.10;_a/alebo 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej
alebo vySSie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vyluéne
s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voé&i dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej
povinnosti a v pripade pretrvavajiceho stavu aj za kazdy, €o ilen zacaty dern nesplnenie/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,-EUR bez DPH (tisicpatsto
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podia Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,25% z ceny Diela bez DPH
za kazdy aj zaCaty dert omeskania, najmenej vSak vo vyske 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur)

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vzniké objednavatelovi narok vocli dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez
DPH (dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a za kazdy, €o i len zacaty der
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z-o Zapisupretekeld, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci
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15.2

15.3

154

dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (péat'sto eur) za kazdy aj zacaty defi omes$kania,
a to az do dia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(ix) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom po€as plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania, a
to az do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov-

x) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznikd objednavatelovi narok voli dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvni pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujiuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatela pouZit' na thradu zmluvnej pokuty bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy,
resp. vykonovu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanéni bankovi zaruku v zmysle
Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp. garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.resp—zdbezpeku

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objedndvatefa nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

15.5 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci dodavatelovi ma

15.6

dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z dlZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omes$kania na zaklade vyzvy dodavatela na thradu Grokov z ome$kania s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoCtu Urokov z omes$kania su splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy$§Sou mocou, ako pravnou

16.1

skuto&nostou spodivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré
maju svoj pévod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoderi, zosuv
pbdy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového
stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej ¢innosti (napr. Strajk, obianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia
alebo obmedzia dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len
v_rozsahu maximalne mozZznom s ciefom vyluéenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukoncéenia
diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné $kody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny
o _nej bezodkladne informovat objednavatela, najneskér do 24 (dvadsats$tyri) hodin od momentu, kedy
nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvnu pokutu, ak su dané okolnosti vylucujuce
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
dbévody vy$Sej moci, ktoré maju svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr.
zemetrasenie, povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie
COQOVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej innosti (napr. Strajk, ob¢ianske
nepokoje, vojna), ak zarovern plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v
zaujme vylucenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukoncéenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskoér ku diu odovzdania Staveniska:

0] oznami dodavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
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udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny
kontaktnej osoby)

(i) doru¢i dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 -Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat' v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskor 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

(ii) doru¢i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru dodavatel
preukaze predlozenim podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou
relevantného dokladu preukazujuceho jeho odborni spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace,
predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude
k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celt dobu realizacie Diela, pricom
dodavatel méze preukazat spinenie tejto podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpeénosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 181 —Akakolvek zmena zmluvnych podmienok -je- mozna- len- na- zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku, ktorya bude tvorit nedelitelna su€ast zmluvy.

18-118.2—Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit' len ak jeho obsah nebude:

0] v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodriovat objednavatela

(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.218.3Dodatok/dodatky su platné a G€inné drfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost
neviaze na inu skuto€nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, uc¢innost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovsetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prisluSnym sudom v sidle objednavatela.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli U&inné, nema to vplyv na
platnost a uc¢innost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

21



19.5 Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a
dokumenty doru¢ené dodavatefom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatelom
dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukon€enia a forma a dévody ukonéenia

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Tato zmluva
podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a pre

nadobudnutie jej U€innosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdianskeho zakonnika v zneni

neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla

zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupu k informaciam v zneni neskorSich predpisov na webovom

sidle objednavatelav-platromznrent, pricom Zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po zverejneni

jej podpisaného znenia opravnenymi zastupcami zmluvnych stran na webovom sidle Oobjednavatela-.

20.2 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd — do prevzatia Diela a uplynutia zaruénej doby.

20.3 Zmluva sa konéi:

@)
(ii)

(iii)

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach;
odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie
oznaCil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok moéze
objednavatel od zmluvy odstupit bez uréenia dodatonej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréend
dodato¢na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni;

bezsank&énym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3- zmluvy.

20.4 Ukonéenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii)_a (ii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstupenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze odstdpenie - ukonéenie zmluvy
je ucinné na treti (3.) defi po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

20-5—Ddsledky odstupenia od zmluvy:
20-620.5

0]

(i)
(i)
(iv)
v)
(vi)

(vii)

objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
véetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zadéat ,Ciastkové preberacie konanie*

dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis v§etkych vykonanych prac oceneny spésobom,
akym je stanovena cena Diela

dodavatel' vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,Ciastkovu koneénu faktaru®

dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich
(15) kalendarnych dni po skoné&eni ,Ciastkového preberacieho konania*

dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predlozit’ a odovzdat’ Dokladovu €ast objednavatefovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovt kone&nu faktaru*

zmluvnd strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane
vSetky preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstupenia od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov_medzi

zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu

maiju trvat’ aj po ukonéeni tejto zmluvy.

20-720.6  -Zmluva sa ukonéi aj:

@)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa
vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
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(ii)

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy

ukoné&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je ureny v dohode o ukonéeni,

inak ku dnu jej podpisania.

20-820.7  Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a

(i)
(i)

najma:
dovody ukonc&enia zmluvy
termin ukon&enia zmluvy

(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukon&enie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

211

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

opravnené ku driu ukonéenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
z&kazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentéciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly, auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade
so véeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisludnymi uzneseniami viady SR.
Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - viada SR, - Podpredseda
vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny koordinaény organ, - Certifikany organ, - Monitorovaci
vybor, - Organ auditu a spolupracujtice organy, - Organ zabezpeduijtci ochranu finanénych zaujmov EU, -
Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok uc¢asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prisludnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajlcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatary Studneho
dvora EU.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost’ dorucit’ a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vy$ke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v
réznej hodnote - vysSke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom.
Dodavatel nie je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u¢asti vo
verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavateflovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia

podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zéhlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
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21.12

21.13

21.14

zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za def doru€enia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi doru€enia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujice, ze
sprava bola doru¢end na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za den doruc€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v Uloznej lehote na poste, za den doru€enia sa povazuje posledny defi tloznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznaCenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa
odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje defi vratenia
zasielky odosielateflovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaZnu volu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas
s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 3 — —Vykaz vymer

Priloha ¢&. 4 — -Stavebné povolenie

Priloha &. 5 — -Zoznam -subdodavatelov

Priloha €. 6 — -Kontaktné osoby objednavatela

Za objednavatela: Za dodavatela:

Marek Hattas
primator mesta
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Priloha ¢. 5 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:
TELEFON:
E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) objednavatel
stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych os6b (dalej len ,subdodavatel) pri pineni zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskdér v Case podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych vtom &ase znamych
subdodavatefloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto u¢elom predklada za kazdého subdodavatela
tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok
uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného subdodavatela v pripade, ak
navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe, o éom bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel poc€as trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia Casti
predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz
schvaleného subdodavatela novym subdodavatelom, ato najneskdr 7 pracovnych dni pred pldnovanym
nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych
subdodavatelov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky subjekt,
ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatnd zmluvu alebo objednavku na pinenie urcitej Casti
Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatela povazuju najmad hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost,
Ze ich kapacity sa vyuzivaja / budu vyuzivat na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je
za takéto subjekty mozné povazovat spolo€nosti realizujuce stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré
budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonavajuce zameranie a iné
inZinierske €innosti na stavba alebo osoby vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava
a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavazuje vyuzivat’ subdodavatelov na plnenie Zmluvy za tychto
podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plinenie.

e Uvedenu skuto¢nost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zzivnostenského
/ obdobného registra a v pripade viazanej €innosti aj prisluSnym povolenim na vykon viazanej
¢innosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu? v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

e Uvedenu skutoénost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra partnerov
verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom zodpovednym za
plnenie zmluvy v €ase navrhovania a plnenia subdodavatefla.

e Tuto skuto€nost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade ¢estnych prehlaseni
¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie podmienok
Ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodavatel preukaze
splnenie danej podmienky Ucasti, ktort preukazal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom
v rovnakom rozsahu a rovnakym spésobom.

1 Zéakon ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov
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Subdodavatel €. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. &. kontaktnej osoby subdodavatefla:

Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: d4no €. ......ccoocvviiiiiiiiiiiennne. / nie?

Navrhovany subdodavatel je:
(1 novy subdodavatel s planovanym zac¢atim poskytovania sluzieb ku dfiu ...................
[J nahradza schvaleného subdodavatela ...................... Kudiu .................

Povinné prilohy k navrhu subdodavaterla:

0 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné dokumenty
preukazujuce vykon viazanej ¢innosti

[1  aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatel
partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel”

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EURbezDPH/ ......ccocevviivieevieeviee e . EUR s DPH

Datum a miesto predloZenia
navrhu:

Za Dodavatel'a:
(peciatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatelom

Zodpovedna osoba schval'ujuca subdodavatela:
(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné konstatovat ANO / NIE
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajuceho plnenia.

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov verejného ANO / NIE
sektora je mozné konstatovat’ platnost a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ktorej ANO /NIE /
kapacity boli vyuZité k preukazaniu splnenia niektorej NEAPLIKUJE SA.
z podmienok Ucasti, splfia stanovenu podmienku Uc¢asti.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ¢innost, na ktoru ANO / NIE

Dodavatel méze vyuzivat kapacity inych osdb.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov s ¢lenmi ANO / NIE
vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi za plnenie
zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

2 Nevhodné preskrtnite
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Na zaklade predloZzenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba
(1 Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
0 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti skontrolované dna
/ na mieste:

Zodpovedna osoba:
(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby,
ktora odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)
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