ZMLUVA O DIELOC. ................
uzavreté podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: MIPE Invest, s.r.o.

So sidlom: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
ZastUpeny: Peter Bugan, konatel

ICO: 36837075

IC DPH: SK2022453873

DIC: 2022453873

Bankové spojenie : CSOB a.s.

IBAN:
Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

SK93 7500 0000 0040 0548 2131

Objednavatel’ Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastlupena: Marek Hattas, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:

Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo &tu IBAN:

SKO04 0900 0000 0050 2800 1139 — urcené pre refundaciu
..................................................... — urcené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,objednavatel)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani“)vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného obstaravania c¢.
8/2022 zo dna 13.1.2022 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania ¢. 1583-WYP, ktorého predmetom je zakazka:
,Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského".

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podla tejto zmluvy bude platna a G¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finan€ného prispevku uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je Slovenska
inovacna a energetickd agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajuci v zastlpeni Ministerstva zZivotného prostredia
Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operacny program Kvalita Zzivotného prostredia(dalej len
.Poskytovatel"), a objednavatelom, a to na zaklade schvélenia Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realiz4cia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovand z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania si upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku v ramci Operatného programu Kvalita zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - ZniZenie spotreby energie
pri prevadzke verejnych budov, kéd vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran
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Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
~Stavenisko").

Dodavatel

0] vyhlasuje, Ze je spolocnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet tdto
zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie,

(i)  je povinny dodrziavat' vSetky prislusné platné vSeobecne zavéazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej
republiky a/alebo Eurépskej Gnie vztahujlice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylu¢ne, zakon ¢. 50/1976
Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia riadne
vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok tejto
zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi
pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre vyli€enie pochybnosti
sa subdodavatelom rozumie vylu¢ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade uzavrel
zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato
osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel.
Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast
realizoval sam,

(vi)  vyhlasuje, Ze v &ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného sektora
a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana dodavatelom
po cell dobu platnosti a G¢innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon €. 315/2016 Z.z.,
budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského* (dalej len ,Dielo*) v $pecifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dna 15.2.2022, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1
nedelitelnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej
priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat prednost
obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi odovzdat
uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut dodavatelovi
nevyhnutnu suginnost’ v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technicki
dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Gcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéaciou k Dielu
sa rozumie najméa/ale nie vylucne:

@) projektova dokumentacia

(ii) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sllade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a vykazom
vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer"), dalej v stlade s pokynmi objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedeliteln( sicast tejto zmluvy
ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s Projektovou
dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
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0] po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej ainej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentéacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(ii) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a stavebno-technick aind dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné Gdaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (najma, ale nie vylu€ne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady suvisiace s
realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty kvality a
splfiiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisluSnymi vSeobecne zavaznymi predpismi. Dodavatel
nepouzije ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na
niektord dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu Diela, musia dosahovat vliastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou
a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentéacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentécii, preukdze dodrzanie
pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len ,produkty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté dodavatelom
uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Ucel,
je dodavatel povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela, zistené nedostatky bez
zbyto&ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovuijicich produktov za produkty spifiajice poZadované hodnoty
(normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu postupov
stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatelom; v stlade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vyli¢enie pochybnosti sa
ma za to, Ze Casovy harmonogram sa zacina odo dia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného (resp.
e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, priCom tato skuto¢nost zmluvné
strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konci
sa diiom odovzdania a prevzatia ukon€eného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su
pre ukon akceptacie al/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto
zmluvou, s sGastou Casového harmonogramu a v maximélnej dizke plynutia &asu zapoéitané do Casového
harmonogramu predloZeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram nemdZe predizovat. Dodavatel je pri
vypracovani Casového harmonogramu povinny respektovat terminy jednotlivych Gkonov smeruijdcich k realizacii Diela
uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie Diela,
doésledného preskiumania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a urCenia ¢asovej narocnosti technického rieSenia
realizacie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/pocet personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavatefom si mozné len na zéaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze
vymer na zéklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane grafického
znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej cesty). Casovy
harmonogram je dodavatel povinny predloZit' po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovu jednotku kalendarny
mesiac a po jednotlivych polozkach za Casovu jednotku tyzden s uvedenim technologickych postupov
uskuto&fovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat' na mesacnej
baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor)
vzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre nasledujici mesiac,

(i) podrobného financného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej €innosti/pracovného
Ukonu na jednotlivé tyZzdne uskuto€nenia prac.
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Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) doruCenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zafat vykonavat prace €o i len na ¢asti Diela.

Dodavatel je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny termin zacCatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskdr v defi zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody. Meracie
zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizéciu, metroldgiu a skisobnictvo
SR €. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vilastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na Stavenisku a ani
na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje
logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskor ku diu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany kontrolny a
skuSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Termin ukon&enia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi byt
v stlade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 168 000,00 EUR
DPH 33 600,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 201 600,00 EUR

slovom: dvestojedentisicSest'sto eur a 00 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri realizacii
Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré
patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad rdmec dohodnutej ceny
Diela pravo na nahradu dalSich nékladov, a to najma na:

@) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a stavebné
pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe€nost majetku a nakladov na
docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného doCasného spojenia vylucne pre Ucely
zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vylucne na ucely
zhotovovania Diela, naklady na zabezpecCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a Gdrzbu informacnej tabule po dobu odo dfa prevzatia Staveniska v sulade so zmluvou
az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m a bude
obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno dodavatela, terminy
zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informéacie pozadované
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov, dane,
odvody, néklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylucne na strane
dodavatela a jeho subdodavatelov;

(V) naklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonteného Diela objednavatelom, naklady na
zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela
projekty skutocného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,
zarucné listy v koépii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu a Gdrzbu
technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a pouzitie vyplfiovych konsStrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek
Cast' Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzaduju;
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(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku poruSenia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ixX)  naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovl zaruku garantujucu kvalitu Diela poCas
plynutia zaru€nej lehoty (garan¢na bankovi zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vylu¢ne mimo Staveniskova doprava, Uzemné
vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt docasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni Diela urcia
projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujacich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia, ktoré
poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do€asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecCisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek néklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych prac
technolégie a priprav na skisky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecenim Cinnosti koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathnom zneni na zéklade poverenia
objednavatela v sulade s €l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, Ze dodavatelom predlozend cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych
¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutonenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje,
Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je
Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vSetky informéacie a v ponuknutej pevnej cene Diela
ich zohl'adnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vylu¢ne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo
poskytnuté vSetky potrebné informécie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a vcasné
dokoné&enie Diela za nim ponuaknutd cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaji v mensom rozsahu, dodavatel tieto
nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vylucne po predchadzajicej
pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela opravneny
postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze dodavatel nie je
opravneny jednostranne zapocitat’ akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktdr, vystavenych dodavatelom vzdy po
ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdi vystavenu faktiru budda supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne mesiace,
potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

@) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace,

(ii) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s tymto
bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskoér do 5.-teho dfa nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K suUpisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni odo
dna dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis
vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri,
marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),
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5.7

5.8

59

5.10

511

6.1

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pric¢in nemohol k Sdpisu vykonanych prac vo vysSie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu zostavaji
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt clenené podla poloziek, mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke
sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom nedmyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej thradu (vyli¢enie omeskania s Uhradou ceny
Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené
povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktara vratane Suapisu vykonanych prac musi splnat vSetky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat' jej vecnu a finanéna kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené informécie
sUvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti
NFP Specifikovanej v ¢lankul, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dia jej dorucenia objednavatelovi,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov atovarov (t.j. vSetky faktarované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi posledni faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Suc€astou faktiry bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktlry je aj
splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre GcCely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prisluSnej (opravnenej)
penaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktdry predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavazky
vocCi svojim subdodavatelom a pripadne objednéavatel je opravneny poZzadovat od dodavatela tiez preukazanie danej
skutocnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto€nosti a/alebo uvedenu
skuto€nost’ nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktary vystavenej dodavatelom, a to az do doby
Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat
podra Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeSkania.

Z dbvodu zniZenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani a prijati
faktlr v elektronickom formate (pricom e-faktdra musi byt exportovana do formatu .pdf v ic¢tovnom systéme dodavatela,
nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy kontakt objednavatela
pre Ucely fakturacie:podatelna@msunitra.sk ,alebo Tvarozkova@msunitra.sk, pripadne iny kontakt, ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial' dodavatel, vzhladom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej fakturacie
podia tohto Clanku, je povinny zaslat' faktiru vystavenu na objednavatela na koreSpondencnu adresu: Mesto Nitra,
Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku dfu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovl zaruku za
riadne vykonanie Diela" vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, ze
dodavatel nebude plInit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voCi nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena
v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o bankach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vySky 8% z ceny Diela bez DPH, ak
narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia
Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankova zaruku alebo jej
Cast’ v pripade, ak dodavatel porusSi/nespini niektord svoju zmluvni povinnost, nesplni povinnost uhradit penazné
zavazky vratane penaznych zavazkov voCi svojim  subdodavatelom, zmluvnych pokdt asankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméd/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela,
terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela
v Case jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni
dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo
jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do plnej vysky, t.j.
8% z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
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riadneho ukon&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela
a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné pefazné zavazky vo€i vSetkym jeho
subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani
a prevzati ukonceného Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy

6.2

6.3

6.4

6.5

zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy G€et objednavatela, €. U€tu: SKO4 0900 0000 0050 2800 1139 zabezpeku vo
vyske8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi
vznikne vo€i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouzit
vykonovl zabezpeku alebo jej €ast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvni povinnost, nespini
povinnost uhradit penazné zavazky vratane pefnaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut
a sankcii za nedodrzZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu€ne vo veciach vyhradenej
kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov
avad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nespini ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia vykonovej
zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, t.].
8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho ukon€enia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzitd na krytie peflaznych zavazkov
objednavatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného
Diela a predlozeni €estného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatelom s uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani
a prevzati ukon¢eného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruc¢na listinu —
doklad preukazujuci poskytnutie garan€nej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysSky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky
objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s fou a to vo vysSke 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vysSke pefiaznej sumy urenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného
registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky z garancnej bankovej zaruky) (dalej len “garan¢na
bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanc¢nej bankovej zaruky vo€i banke objednavatel dodavatela
bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3%z ceny Diela bez DPH musi trvat’ po celi zaruéni dobu podia Clanku 12, bodu
12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedeni dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny
do tridsiatich (30) dni po kazdom €erpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit' garanént bankova zaruku
do jej povodnej vysSky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zéaklade
dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garancénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruc¢i objednavatelovi zaru¢na listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka rozSirena
alebo opétovne zriadena.

Dodéavatel je povinny zabezpegit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej
doby, spésobeného neplnenim zavézkov dodavatela voCi objednavatelovi vyplyvajdcich zo zmluvy a to na celd dobu
trvania predlzenej zaru€nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zarucnej doby nahradit pévodne predloZenl garan¢nd bankovi zaruku novou garanénou bankovou
zarukou a to vo vySke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3
tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predlozent garan&ni bankovi zaruku prijat’;

6.5.2  druhého roku zaru€nej doby nahradit garanéna bankovi zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou bankovou
zarukou a to vo vysSke 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto
Clanku a objednavatel sa zavézuje takato predloZeni garanén( bankov( zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaru€nej doby nahradit garan¢nd bankovi zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou bankovou
zarukou ato vo vySke 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych ndlezitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3
tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takato predlozen( garanénd bankovd zaruku prijat’

6.5.4  Stvrtého roku zaru¢nej doby nahradit garanénd bankovd zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou bankovou
zarukou a to vo vySke 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto
Clanku a objednavatel sa zavézuije takito predloZzent garanénd bankovi zaruku prijat’.



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

Moznost' znizenia vySky garancnej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit' len
v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaruc¢nej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej, dalSie
zniZzenie garancnej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garancnej bankovej zaruky ostane az do doby ukoncenia
zarucnej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku dfiu podpisania Preberacieho
protokolu zlozZit bezhotovostnym vkladom na bankovy UcCet objednavatela, ¢. G¢tu: SKO4 0900 0000 0050 2800 1139
zabezpeku vo vySke 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit’ akejkolvek svoje splatné pefazné
pohladavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v savislosti s fiou
(dalej len ,garantna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garancnl zabezpeku pocCas plynutia zaruc€nej
doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatelom,
bude dodavatel bez zbytocného odkladu povinny doplnit' ju do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskoér
do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzitd na
krytie pefiaznych zavazkov dodavatela voCi objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo dna
uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zaruénej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela vogi
objednavatelovi vyplyvajlicich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatefovi garancnl zabezpeku do 15 dni odo dna
uplynutia predizenej zaru€nej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatela o vratenie
sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pdvodne zloZenej garancnej zabezpeky a nasledne vzdy do
patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zarucnej doby je dodavatel opravneny poziadat
objednavatela o vratenie sumy rovnajicej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zloZzenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zarucnej doby uplatnil pravo na €erpanie garancnej
zabezpeky, dalSie znizenie garan¢nej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garantnej zabezpeky ostane az do
doby ukoncenia zaru€nej doby vo vyske, ktora bola v Case uplatnenia si plnenia z garancnej zabezpeky v zmysle tohto
bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyli¢enie pochybnosti sa méa za to, Ze
naviac prace su vylune prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukoncenie Diela v poZadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom prednost’ pri
identifikovani Naviac prac ma vykresova Cast’ Projektovej dokumentéacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované
Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, budud
fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajacich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
a to najmé/nie vylu¢ne Zakona o verejnom obstaravani a sticasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela a posudenia navrhu na zmenu
rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha €. 5 Zmluvy). Sicastou ponuky dodavatela na vykonanie Naviac prac
obsahujlcej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpo€tovym stavebnym softvérom pouzitym
dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi
byt aj uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v savislosti s realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia
Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budi evidované v
stavebnom denniku s vyznaCenim, Ze sa jedna o Naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla
tohto ¢lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo
(Priloha €. 5 Zmluvy)a (i) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vysSie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktdra za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac prac
stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru dodavatelovi uhradit' v stlade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvéaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel uvedenych
v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatelom maju zasadny vplyv na
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

terminy uvedené v Casovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac
ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukon&enia Diela o pocet dni potrebnych na
zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

ne
po

doslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osdb. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
vinny realizovat’ tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prilahlych objektov, k ohrozeniu zZivota a zdravia oséb.

Dodavatel nesmie svojou Cinnostou posSkodit alebo zniCit Ziadne Casti uZz existujucich konStrukcii alebo zariadeni
a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poSkodenia je dodavatel

PO

@
(ii)

vinny uviest ich bez zbyto€ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poSkodenim. .

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budl vzdjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni konkrétnych
technickych otazok a problémov, ktoré vzniknl po€as realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na vysku
ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat  technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo generalnym
projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom
plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urCit v sulade so zmluvou osobu stavbyvedidceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyvedlci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt
nepretrzite pritomny na Stavenisku pocCas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvedldceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre Gcel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho zastupcu
predlozi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4 tejto zmluvy)
najneskor ku dnu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskdr ku driu nastupu na Stavenisko v pripade
zastupcu:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon cinnosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym zameranim
pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu v rozsahu dokladov preukazujucich

(iv

spinenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov dodavatel u stavbyvediceho a jeho zastupcu preukaze Zivotopisom;

) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zdkazky, a to po celt dobu
realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUc€astnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom mozu
byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania koordinacnych porad
a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit' objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, ¢o sa dozvedel
0 potrebe zastlpit' stavbyvediceho na Stavenisku, najneskdr vSak v defi nastupu na Stavenisko, a zaroven predlozit
poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie dokladov preukazujicich
jeho odborné a profesionéine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontakiné Udaje kontaktnej osoby a osoby vykonavajuce;j
stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitelnd sicast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutoCnosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zaCatia stavebnych prac, po€et zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej
pracovnej zmene, prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver
pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, priCom v pripade realizacie prac prostrednictvom
subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutocnosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

(i)
(ii)

osoby subdodavatela realizujliceho prislusné prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylucenie
pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana
v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednévatela k
dennym zaznamom v stavebnom denniku na posidenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci
pracovny def rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela
povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zadznamu v stavebnom denniku poznadcit v iom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zdznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik
sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo
zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budi opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob;
(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budlu zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt doruc¢ena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na zZiadost objednavatela tieto prace
odkryt' a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpe it hotové
Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby
odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela diiom prevzatia
Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit' v dostato€nom ¢asovom
predstihnu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na odslhlasenie
dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvélenie
najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak dodavatel pouzije materidly a vyrobky bez
ich predchadzajuceho predloZzenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbyto€ného odkladu
demontovat/odstranit’ a nahradit' objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu pre
dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustadleného nazoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju
funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na
Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez sihlasu objednavatela umozneny
pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez zbytoc¢ného odkladu nahradena
inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela modze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického
dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju
pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo
Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudd zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta
cena Diela.

Objednavatel mdze preniest’ ktorukolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci dodavatelovi
nadobudne ucinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suthlas, schvalenie
alebo podobny akt uskuto¢fiovany touto osobou v sllade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil
objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb vykonavajicich svoju ¢innost' pre
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajicich svoju €innost pre subdodavatelov
Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat' alebo
ich poruSuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi
predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovefn okamzite upovedomi
objednavatela, resp. opravnenl osobu objednavatela, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych Grazoch, (ii) Skodach na
vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani“). Za ucelom
kontroly dodrziavania tohto zavézku je objednavatel opravneny vyziadat si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na
to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporuSuje zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady
a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnit bezodkladne, najneskdér do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebni su€innost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora bola
sposobena objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegdlnom zamestnavani zo strany
dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie uvedenych dévodov,
dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dia doru€enia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom
dodavatela / inym osobam vykonavajlcim svoju ¢innost' pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik
/ ind osoba vykonavajica svoju Cinnost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpecnost
vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlicich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre GCely tohto ustanovenia sa rozumie:

® .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu Cast plnenia Diela,

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov prevzatych alebo
danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti (najméa
zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktord by mohla
mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v
sulade so zmluvou. Dodavatel je tieZ povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni
upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do
Casu, kedy ma dojst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentéacia a/alebo iny
podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel
v tejto savislosti je opravneny prerusit vykon prac vylu€ne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale
nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie
prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZzované za podstatné poruSenie zmluvy, pricom v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade
dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo
znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Zze dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme, je
dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zaCat viaczmenné prace, a to
vSetko bez naroku na zvySend odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majicich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na celkové
naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednéavatel poskytol ako sucast sutaznych
podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a inStalovat len také
materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej energie budovy
nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani
Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spbdsobené svojou cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika

a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za Cinnosti pri realizacii Diela podla tejto
zmluvy.
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9.1

9.2

9.3

9.4

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu Diela, v
sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa zmluvné
strany dohodn( inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, G€ast a/alebo sGginnost objednavatela sa budu
realizovat po€as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie pracovnych hodin na
vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne
v zapise z kontrolného dfa. Vzhladom na nepreruSenu prevadzku v susednych priestoroch sa objednavatel a dodavatel
v pripade, Ze si to okolnosti budi vyZzadovat, dohodnd na Uprave harmonogramu prac tak, aby sa hlu¢né prace, prace
sposobujlce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mdzu
ohrozit' Zivot a/alebo zdravie Ziakov, ucitelov alebo iného personalu nachadzajiceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli,
realizovali v €ase, kedy ich nebudud méct ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, a to takym sp6sobom,
Ze takato uprava harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny
v sQvislosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych
a vymedzenych (ozna¢enych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpecnost a majetok objednavatel a tretich osob.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materidlu, konStrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych reviziach,
meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spbsobilost’ €asti technickych zariadeni, najma z hladiska poziadaviek
hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi na
zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

9.5 Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych subdodavatelov s

uvedenim al/alebo preukazanim nasledovnych Udajov  a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny doru€it uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne aktualizovat
tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat opravnena osoba
objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do siedmich (7)
pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, ziadost o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlicim pisomnym
suhlasom objednéavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela na
vyplnenej Prilohe €. 3 ktejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZzenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informéacii o osobe budidceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZzenych informécii podla tohto
bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych dni) od dorucenia Ziadosti o
udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny ciselne,
datum poZiadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila a schvalila
subdodavatela. Opravnena osoba, ktort objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu zmluvy (najma ukony
tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Ing. Vladimir Psota, pripadne ind osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto zmluvy, a to
bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje dodavatel
vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok UcCasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo verejnom
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9.6

obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena
pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym
organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatna faktiru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajuce sa
vykonavania Diela alebo v stvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné pochybnosti, je
objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktor dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit subdodavatelovi
namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10) pracovnych dni vopred.
Dobkazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodavatel narokuje vyplatenie
ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia posudi objednavatel
alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo dfa upovedomenia
objednavatelom podla predchadzajicej vety neuvedie odévodnené namietky proti Ghrade svojho zavazku
voCi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla
predchadzajicej vety mdze dodavatel oddvodnit' len tym, Ze jeho peniazny zavazok voci subdodavatelovi
nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo Ze dévodom omeSkania dodavatela s jeho plnenim je
omesSkanie objednavatela so splnenim skér splatnych penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez
uviest rozsah, v akom proti thrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho pefiazného
zavazku voci subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade dlznej
sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diznd sumu,
vyplyvajlcu z Ciastkovej faktlry vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sdlade s Clankom 5,
bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktlry vystavenej dodavatelom v sulade s Clankom 5, bodom
5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1
tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo, na
ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktdry subdodavatela, a to vo
vySke sumy zodpovedajucej dlznej sume podla tejto faktdry a bez toho, aby tym bol objednavatel
v omesSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenl Cast ceny za
Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze
penazny zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej €asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovni kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrZiavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie zostav

zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat' systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohladnit’ dojednanie bodu
9.6 tohto ¢lanku zmluvy,

- zabezpecit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane
plnit' si riadne a vCas svoje financné zavazky voci opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez porusenia
pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznd sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskodr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela predloZit objednavatelovi cestné
prehlasenie Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky vocCi vSetkym jeho subdodavatelom si uhradené v plnom
rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v
Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavézkov na nahradu Skody a
uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a
ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé cCistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vyCisteniu Staveniska a ten
vycCistenie bezdévodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie Staveniska
zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat' Cistotu na stavbou
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

znecCistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez poruSenia bezpecnosti a
plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v sulade
so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a s nim
sUvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam,
ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie. Zaroven dodavatel je povinny po¢as uskutocfiovania stavby Diela
reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit
zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poSkodit alebo vyrubat
dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentéacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o pracach
stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku
zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktlry vystavenej
objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytocného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a dolozit' evidenciu
vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle Prilohy €. 2 k vyhlaSke
Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe€nost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa
udrziavat' Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokon¢ené, odstranené vSetky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze
pracovnici dodavatela budd pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zdsadami ochrany a bezpecnosti pri praci a
so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizacii
Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouZzité materidly a zariadenia pred ich zabudovanim do
Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je
Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spliiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone €.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne UpInd sucinnost tretim osobam, ktoré s v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie vSak vylu¢ne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sicinnosti.

Dodavatel predlozi najneskdr ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu koépiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav alebo Uradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych certifikatov
vztahujdcich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujlcich najma tieto skuto€nosti:
® poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenl vadnym vyrobkom,
za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spbsobenym v désledku €innosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;
(ii) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’);
(iif)  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych“, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma z
akéhokolvek dovodu pri sebe a budl zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;
(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela;
Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na vSetky
pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené €innostou dodavatela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie
uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam
nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z poistenia, ktoré by marili U€el poistenia vo vztahu k Dielu;
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat' si od
dodavatela Uradne overené koépie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmldv, ktoré je dodavatel
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich obsah a
podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela uzatvorit' také
poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, su€asne predlozit dokument preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela;

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduji pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov, pricom sa
dodavatel zavazuje udrZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a U¢innosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v sivislosti
s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi dodavatel v plnom rozsahu;
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle ich
zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie Diela
alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma €i sa realizacia Diela vykonava podla
Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok,
technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavézuje zabezpegit, aby v stlade s podmienkami G¢asti vo verejnom obstaravani podla Clanku 1, bodu
1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil objednavatelovi vo
verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v rdmci verejného obstaravania ako kritérium na splnenie
podmienok UcCasti v sitazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budd zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti
dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dbjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vysSie
uvedeného, je dodavatel povinny tdato zmenu oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit
kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto porusenie
povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato€nom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyZdne vopred - pisomne
oznamit termin adiZku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizicia, medicinalne plyny, elektro a pod).
Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych pripadoch navrhne
alternativny termin adizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny opravneny zéstupca
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dna prevzatia Staveniska,

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 6 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuji za prebraté aZ po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie poZzadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukon€enia stavby a
prevzatia Diela,

d) Spolulcast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukon€enia stavby a prevzatia Diela.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi (dalej
len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonceného Diela dodavatel ur¢i termin odovzdania
ukonceného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dnha doru€enia Vyzvy na prevzatie
ukonceného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania
ukonceného Diela dodavatelom méa dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezlc€astni odovzdania ukonceného
Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednavatelom na inom termine odovzdania ukonceného Diela.
Objednavatel ukon¢ené Dielo prevezme vylucne v pripade, Ze na ukoncenom Diele nebudu zistené také vady a
nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a pine funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie ukonceného Diela
mdze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonceného Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladova Cast

vztahujucu sa k Dielu, potrebni najma, nie vSak vylune pre Gc€ely kolauda¢ného konania (dalej len ,Dokladova ¢ast®)
na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:
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()
(ii)

projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DGW a PDF;
stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v)

revizne spravy, Uradné skisky;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadent;

(viii)  navody na Gdrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi

10.4

10.5

10.6
(i)
(ii)

predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej
republiky.
Ak nepredloZi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa prislusna cast
Diela za dokon&enud a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedd svoje
stanoviska a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonceného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technol6giu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla bodu
10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajici sa ukoné¢eného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylucne:
zakladné Gdaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova €ast);

v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo preber4;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaCina plynat zaruéna doba.

10.7

10.8

10.9

111

121

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto zhotovené
Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na
prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méZe byt predizena len v pripade preruenia
realizacie prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat Dielo
v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac neméze sihrne presiahnut jeden (1) kalendarny
mesiac. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruSeni prac informovany bez zbyto¢ného
odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat' na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, ze
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom
zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za upiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sllade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po€as vykonavania prac,
ak budid schvéalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané
materidly budl zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej Unii.
Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

131

13.2

@
(ii)

stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu
z0 zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaru¢na dobu na Dielo v trvani Sestdesiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na
doba). Zaru€na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaru€¢nom
liste, minimalne vSak dvadsatsStyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technolégie aj na technoldgiu ako celok (dalej len
,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam
veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢na doba plynie odo dfia podpisania
Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaru€na doba a Osobitna zaru€na doba zacina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktor( objednavatel neméze Dielo alebo jeho €ast uzivat
pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov
doslo k vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zaCina plynat nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna
doba.

Dodavatel je povinny poc€as plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje néaklady, riziko a
zodpovednost' odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost' v sllade s ustanoveniami zmluvy a relevantnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vSak v lehote
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada
prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlipit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytocného odkladu,
najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatelom. V pripade havarijného stavu
je dodavatel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin
od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodenu (nefunkénl) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak
dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty
na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyactovanim
nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady
tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajdceho suhlasu druhej

zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych
zastupcov, auditorov, ktori budd overovat' G¢tovni zavierku prisluSnej zmluvnej strany, materskej spoloc¢nosti, dcérskej
spolocnosti materskej spoloc¢nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada materskd spolo€nost, alebo v sulade so zakonom
alebo poziadavkou spravneho alebo regulacného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych
predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v
tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od
druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej
zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych
predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujicim poskytujicu zmluvnui stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnit takéto informacie:
na UcCely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je GCastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu spraciiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktord pre takl zmluvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorakolvek zo zmluvnych stran;

v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré sa

povinnost miganlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.
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Clanok 14
Podstatné poruSenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny odstupit
od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vylu¢ne nasledovné konanie:

@

(ii)
(iii)
(iv)
v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodéavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dia
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrZi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani s
ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického rieSenia
a postupu uskutognenia Diela zrejmé, ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov uvedenych v Casovom
harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku 4,
bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodéavatela ustanovenej v Clanku 10,
bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela ur€ené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eur6pskymi normami, vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek sp6sobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz nekalej
sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané zaujmy
objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
ur¢enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny
zaplatit' za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s platenim. VySku takto neuhradenej sumy
urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7 a 3.8
tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanoveni v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode 8.6
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanoveni v Clanku 8, vbode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanoveni v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene cCiastocné alalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
Specifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovend v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa
vedie exekucné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dfu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost stanoven( v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

()

(ii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Giastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voCi dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy deri omeskania dodavatela po¢nic 6smim (8.)
diiom omeskania, a to v sOvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou
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15.2

15.3

15.4

155

nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitna sankcia podla pism. (vii) tohto
bodu zmluvy.

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zUcCastnit sa prostrednictvom stavbyvediceho a pripadne
dalSich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a kontrolnych dni zvolanych
objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj
opakovane.

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11
tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie neupravenej podla
osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vylucne s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy),
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajliceho stavu aj za kazdy, €o ilen zacaty
den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

(V) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(vij v pripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z ddvodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(pat'sto eur) za kazdé poruSenie/nesplnenie povinnosti.

(v  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu v zmysle
Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok
vocCi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, najmenej
vSak vo vySke 500,- EUR bez DPH (pat'sto eur).

(vii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vo€i dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o i len za€aty def nesplnenia/porusenia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zoZapisu, ktory bude zmluvnymi stranami
spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok vo€i dodavatelovi na zmluvna pokutu vo
500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, a to az do diia Uplného odstranenia vSetkych
vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia Zaru¢nej doby, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu
vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty den omeSkania, a to az do dfa Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov vztahujlucich sa na bezpe€nost a
ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika objednavatelovi
narok voc€i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za kazdé jednotlivé
poruSenie a za kazdy, €o i len za€aty den nesplnenia/poru$enia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom objednavatel
pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvni pokutu. Ak dodavatel
napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej objednavatelom
v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie
plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického
poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy
objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej
pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela
dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na Uhradu zmluvnej pokuty vykonova bankovi zaruku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovl zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanéni
bankov( zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp. garanént zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu Skody
prevysSujlicej zmluvn( pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajlicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela troky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa
vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeSkania na zaklade vyzvy dodavatela na thradu
urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu Urokov z omeSkania su
splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.
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15.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastant okolnosti suvisiace s vy§Sou mocou, ako pravnou skuto€nostou

spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju svoj pdvod v Zivelnych
pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v
pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej €innosti
(napr. Strajk, obcianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia dodavatela v plneni svojich povinnosti podla
tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximalne moznom s cielom vyliCenia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto
situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatStyri) hodin od
momentu, kedy nastala uvedena situacia.
Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvna pokutu, ak su dané okolnosti vylu€ujice zodpovednost v
zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsSich predpisov alebo dévody vysSej moci, ktoré maju
svoj pévod v Zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pddy, snehova
kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo v
nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. Strajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroven plnil zmluvu v rozsahu maximalne
moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylicenia vzniku situacie, Ze nebude dodrZzany termin ukoncenia
diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

@) Technicky dozor investora (TDI) je: Ing. Vladimir Psota
(ii) Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: about_architecture s.r.o.
Clanok 17

Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska:

@) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat' v jeho mene v
rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverend osobu (v
pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3
dni pred uskutocnenim zmeny)

(ii) doru€i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat funkciu
koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vliady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktori dodavatel preukaze predloZzenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotoképiou relevantného dokladu preukazujiceho
jeho odbornl spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela,
vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zmluvy (zadkazky), a to po
cellu dobu realizacie Diela, pri€om dodavatel mdze preukazat splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo
odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora
bezpecnosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akékolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnd sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
0] v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodnovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a ucinné dfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich U¢innost’ neviaze na inl
skutocnost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky
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19.1

19.2

19.3

19.4
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20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit’ ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych sdvisiacich pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike.

MozZné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G¢innost, vyklad, vyklad poruSeni zmluvy alebo
jej zruSenia - dovodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody,
budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne prislusnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sidu neboli G€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost’ samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit' pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informéacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentéacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit' nedelitelnd sucast
tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a G€innost’ zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukonc€enia zmluvy,

odkladacie podmienky, rozvézovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dihom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a pre
nadobudnutie jej GCinnosti je podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich
predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupu k informaciam v
zneni neskorSich predpisov na webovom sidle objednavatela. Tato zmluva nadobudne u¢innost ku dfiu nadobudnutia
Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej medzi Poskytovatelom nenavratného
finan€ného prispevku NFP na zaklade rozhodnutia o schvaleni Ziadosti, predmetom ktorej je projekt: Zateplenie fasady
ZUS Jozefa Rosinského. O splneni uvedenej odkladacej podmienky nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy je objednavatel
povinny pisomne informovat dodavatela bezodkladne - najneskdr patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na
prevzatie Staveniska podia Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcit, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa konci:

0] riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaru¢nej doby;

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruSenie oznacil v

zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méZe objednavatel od zmluvy
odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodato¢nej primeranej lehoty na zjednanie napravy.. Ak ide o
nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel mdze odstlpit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodatocna
technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote
nespini;

(iii) bezsank&nym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukongenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom dorucenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa méa za to, Ze odstlpenie - ukoncenie zmluvy je G¢inné na treti
(3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Dosledky odstupenia od zmluvy:

@) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do piatich (5)
kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie"

(iii) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym je
stanovena cena Diela
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21.2

213

21.4

215

21.6

21.7

21.8

(iv)  dodavatel vykona finanéné vyc&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zéloh a spracuje ,Ciastkovi
kone¢nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skoncéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovl Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
.Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej €asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovt kone&nu faktiru®

(vii)  zmluvna strana, ktord zapriCinila odstUpenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na zaplatenie
zmluvnych pokdt, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonceni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukonci aj:
0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonfeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti slvisiace s ukon€enim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon€enia zmluvy
(i) ukon¢enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dfu, ktory je uréeny v dohode o ukonceni, inak ku dnu jej
podpisania.
Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon€enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
0] dévody ukoncenia zmluvy
(ii) termin ukon¢enia zmluvy
(i) platnost a G¢innost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a s opravnené ku

dniu ukon€enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentéaciu, doklady a dokumenty slvisiace so zadavanim danej zakazky a s
odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat G¢tovné doklady a inG slvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit' sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedenych
v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom obstaravani
tretou osobou ( a to najmé v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej
prislusna €ast' touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani pravidiel
vyplyvajlcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatdry Sudneho dvora Eurépskej Unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit’ a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu, technickd
a pod.), vyZzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie sU dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na uplatnenie
sankcii, penale, pokdt a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v réznej hodnote -
vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur€enymi objednavatelom. Dodavatel nie je
opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou Uc€asti vo verejnom obstaravani alebo
suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo
odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentéacia,
Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.
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21102
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Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluZby alebo montazne prace prostrednictvom uz
existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom
zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorugovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorugovat doporuenou postovou zasielkou na adresu uvedenu v
zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu,
telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikécie v lehote 3 dni. Za defl doruCenia sa
povaZuje def prevzatia pisomnosti. Za defi doru¢enia e-mailu sa povazuje defi, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail
potvrdenie o dorugeni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V' pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za def dorudenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v GloZnej lehote na poste, za defl doruéenia sa povazuje posledny defi UloZnej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznatenim posty ,adresat neznamy‘ alebo ,adresat sa
odstahoval alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den doruenia sa povaZzuje defi vratenia zasielky
odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykondvanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a uginnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vetku potrebnd sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu sti organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan&ného riadenia v sulade so
vieobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislu§nymi uzneseniami viady SR. Opravnenou osobou je
jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia, - viada SR, - Ministerstvo investicii, regionalneho
rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centrélny koordinagny organ, - Certifikatny organ, - Monitorovaci vybor,
- Organ auditu a spolupracujuce organy, - Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori
horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne ur€ite a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, nebola
podpisana vtiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok asvoj slhlas sjej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatela a tyri (4) pre objednavatefa.

Prilohami a neoddelitelnymi sagastami tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predloZi objednavatel)

Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha &. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predloZi objednavatel)
Priloha &. 5 — Postdenie navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo

Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelni sugast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha €. 2 -
Projektova dokumentacia Diela - predlozena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato
zmluva. Projektova dokumentécia je urdujlicim a zavaznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie a hodnotenie
bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat' najmé Gplnost, kvalita, rozsch ainé
parametre diela.

L B |\ E—— V Ziline diia 15.2.2022
Za objednavatela: Za dodavatela: ;.
PO i
100 &
Marek Hattas F’ete.r- Bugan -
primator mesta kona/t_er MIPE Invest, s.r.o.
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