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Elektronicky

Vetkym zaujemcom

V4s list Cislo/zo dnia Nase Cislo Vybavuje/linka Banska Bystrica
Mgr. Jana Vasickova 18.02. 2022

Vec
Odpoved €. 4 na Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov.

Dna 17. 02. 2022 o0 16:56:57 bola verejnému obstaravatelovi doruéend Ziadost o vysvetlenie sutaznych
podkladov k verejnému obstaravaniu s predmetom SPS J. Murgasa B. Bystrica - kompletna rekonstrukcia
objektov - zniZenie energetickej naro¢nosti vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania Vestnik ¢. 35/2022 -
03.02.2022 pod znackou oznamenia 9611-WYP

Otazka uchadzaca:

Dobry der,

Chceli by sme sa informovat ohladne bodu 3. v Casti D. stutaZnych podkladov. Ako sa bude postupovat ak sa prdce
zacnu zaciatkom septembra a na prdcu sa stanovilo 180 dni alebo ako odhaduje projektant 120 dni. Pri prvej
alternative 180 dni by sa koncilo zaciatkom marca a minimdlne december, janudr, februdr je dost mozZne Ze
teploty budu pod urovriou 5°C. Pod touto teplotou sa vdcsina prdc neodporuca realizovat podfa technologickych
postupov a noriem. V pripade 120 drioch je minimdlne 1/3 prdc tieZ vychddza pri znizenych teplotdch a zhorsenych
klimatickych podmienkach. Ako sa bude riesit obdobie kedy sa v désledku zlych klimatickych podmienok (zimné
obdobie) nebudu dat realizovat stavebné prdce na kolko vdcsina prdc sa realizuje v exteriéri?

Odpoved:

V pripade potreby sa prace pozastavia (z dovodu nizkych teplot, poveternostnych podmienok) zapisom

o pozastaveni prac v stavebnom denniku, lehoty na zhotovenie budu plynut nasledne odo diia opitovného
zacatia prac.

S Uctou,

Jana Vasickova
kontaktna osoba verejného obstaravatela



