ZMLUVA O DIELO ¢&. 22014/2022

uzatvorena v zmysle § 536 a nasi. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”) a
podla zékona ¢ 343/2015 Z, z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®)

ev. £. objednavatela: ev. {. zhotovitela: 22014/2021 |

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

,Rekonstrukcia SOS sluzieb a lesnictva Banska Stiavnica — moderna
vzdelavacia infrastruktidra pre lesnictvo 21. storodia”

(dalej len ,,Zmluva®}
medzi zmluvnymi stranami:

Chjednavatei:

Nazov; Stredna odborna Skola sluzieb a lesnictva

Sidlo: Kolpadskd 1586/9, 969 56 Banskd Stiavnica

Pravna forma: Rozpoétovd organizacia

Statutdrny organ: PhDr. Viera Gregdnova, riaditelka Strednej odborne] Skoly sluZieb a lesnictva
v Banskej Stiavnici

ICO: 42317673

DIC: 2024134453

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo aétu: 7000661812/8180

IBAN: SK57 8180 0000 0070 0066 1812

Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: PhDr. Viera Gregaiiova, riaditelka Strednej odbornej Skoly slufieb a lesnictva

v Banske] Stiavnici

Osoby cpravnené rokovat

v technickych

(realizaCnych) vectach: Mgr. Ladislav Luptak, hlavny majster Strednej odbornej skoly sluZieb
a lesnictva v Banske] Stiavnici

Telefén/ fax: 0911240301

E mail: sekretar@soshs.sk

(dalej ako ,objednavatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno: Saliga s.r.o.

Sidlo: A. Sladkovita 820/25, 966 81 Zarnovica

Zapisany v; OR OS Banska Bystrica, oddiel Sro viozka 28096/S
Statutarny orgdn: Andre] Saliga, konatel

ICO: 48 163 279

DIC: 2120072493

I€C DPH : SK 2120072493

Bankové spojenie: VUB Ziar nad Hronom

Cislo a¢tu: SK 44 0200 0000 0035 0773 5655
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Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing. Elena Kovafova
- technickych: tng. Peter Ciglan
£ mail: salipa@saliga.sk

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusSnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom dalej ako ,,Zmluvné
strany” v prisluinom gramatickom tvare)

Preambula
1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla
zékona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskordich predpisov na predmet zdkazky ,,Rekonitrukcia SOS sluzieb a lesnictva Bansks Stiavnica —
moderna vzdeldvacia infrastrukttra pre lesnictvo 21. storofia” (dalej iba ,verejné obstardvanie®).
Dria 03.05.2022 bol zhotovitel identifikovany ako Gspe$ny uchadzaé vo verejnom obstardvani a této
zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného obstardvania.
2. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je platna a G¢innd Zmluva o poskytnuti
nenavratného financného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo
investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky (dalej len , poskytovatel NFP?),
a objedndvatelom a to na zdklade jeho Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (ZoNFP).
3. Realizdcia diela definovaného v €l IlI. tejtoc Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nendvratného
financného prispevku, uzatvorenej medzi objedndvatelom a poskytovatefom NFP, v ramci
Integrovaného regionaineho operacného programu.
4.  Zhotovitel berie na vedomie, e dielo bude financované zo 3trukturdlnych fondov Eurépskej tnie
na zdklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP“} uzavrete] medzi
objednavatefom a poskytovatelom NFP, a to kombinaciou predfinancovania a refundacie.
5. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze cena za dielo je hradend na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP
a faktiry budt zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na Ucet objedndvatela.

Cl. 1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, 1CO; 37828100 ako
zriadovatel objednavatefa je vyluénym vlastnikom nehnutelinosti, v ktorych, resp. na ktorych bude
zhotovitel realizovat dielo definované $pecifikované v &l . Zmluvy, v Prilohe & 1 Zmluvy
{Rozpolet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe €. 2 Zmluvy (projektova dokumentdcia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s préavnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd ¢&innost vrozsahu poZadovanom sutaZnymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spliia podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej
| personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zéviiznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej dnie.

3. Zhotovitel' je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vietky platné vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépske] tnie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najma/nie viak wlucne predpisy a normy v plathom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzavretim zmluvy dostatoéne zvaZil asvynaloienim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia postdil prichddzajlice rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do tvahy rozsah materidlov, prac, slufieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
a nakladov na takéto materidly, prace asluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné ndklady, udriba pristupovych ciest, ndklady na odstrdnenie odpadov,
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naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne specializované asoby, naklady na bankovu
zaruku, naklady na vdetky bezpefnostné opatrenia do doby prevzatia dokondeného diela
objednadvatefom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5, Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom préc a s Ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze su
mu zndame technické, kvalitativne a v3etky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

CI. 1.
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom £ase, mieste a padla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac adoddvok materidlov, technologickym postupom
a sposobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vztahujlcej sa na dielo v zmysle &lanku |1)
tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpecfenstvo a podla pokynov cobjednavatela riadne
vykonat aobjedndvatelovi veas odovzdat dielo uvedené v éldnku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a vias odovzdané dielo podla tejio Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve & zaplatit zar cenu dohodnutl v éldnku V. tejto Zmluvy.

¢l .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné po¥iadavky na dielo
1. Dielom sa na Ucely Zmluvy rozumie realizdcia stavebnych prac na stavbe:

N&zov stavby: ,Rekonstrukcia SOS slufieb a lesnictva Banska Stiavnica — modernd vzdeldvacia
infrastruktira pre lesnictvo 21, storogia”
a) Objekt A —Skola — opatrenia na zni¥enie energetickej narocnosti budovy
b) Objekt Spojovacia chodba — novostavba objektu
c) Objekt Telocvi¢na - vymena Sportového povrchu
d) Multifunkéné ihrisko — vystavba
Miesto stavby: Obec Banska Stiavnica, okres Banska Stiavnica, Kolpaéska 9, parcelné &isla:
a} 5385/2,5390/2, 5390/6, 5390/7 — objekt A ikola,
b} 5386/1, 5387 — spojovacia chodba,
¢} 5386/6 - telocviéila,
d) 5389, 5390/1, 5404/6 — multifunkéné ihrisko

podla Specifikdcie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predlozena vo verejnom obstaravani

1.2. projektové dokumentdcie Specifikované v ods. 2 tohto €lanku Zmluvy

1.3. rozpolty/ocenené Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaéeny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty st zdvazné a vzdjomne sa doplfiujice. V pripade rozporov medzi nimi plati

poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznaenim 1.1.)
tak ako st uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vwmedzené
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a) dokumentdciou na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentacie na realizdciu stavby (DSP
a DRS) sndzvom: Zlepienie vzdeldvacej a odbornej infrastruktdry v SOS, vyhotovenou
projektantom Orbita Motors, a.s. Ing. arch. Peter Varga Autorizovany architeki SKA — 0254AA4,
Bohrova 1, 851 01 Bratislava;

b) dokumentdciou na stavebné povolenie s ndzvom: Spojovacia chodbz, vyhotovenou
projektantom Ing. Peter Ivani¢, I. Krasku 15, Banskd Stiavnica;

¢) projektom stavby pre ohldsenie drobnych stavebnych Gprav s ndzvom: Vymena $portového
povrchu v telocviéni pri SOS sluzieb a lesnictva, vyhotovenou projektantom Ing. Vladimir Kmet;

d} projektom stavby pre stavebné povolenie: Multifunkéné ihrisko v areali pri SOS slufieb
a lesnictva v Banskej Stiavnici, vyhotovenou projektantom Ing. Vladimir Kmet, Ving s.r.o., 9.
madja 14, 974 01 Banska Bystrica;

(d'alej len ,,dokumentacia®)

3. Na realizdciu diela {resp. dotknutej €asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

a) Stavebné povolenie ¢. 2909/2017/Vyst.

Stavebné povolenie ¢. 2530/2020/Vyst. (predizenie lehoty)
b) Stavebné povolenie ¢. 2404/2017/Vyst.

Stavebné povolenie & 1837/2021/Vyst. (prediZenie lehoty)
¢} Ohlasenie

d) Stavebné povolenie ¢. 985/2022/Vyst.

4. Zhotovitel sa zavizuje vykonaf dielo vsilade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni $pecifikovanych/3pecifikovanom v ¢l. I, ods. 3
tejto Zmiuvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavizuje vykonat len tie stavebné objekty a stavebné prace z oceneného vykazu
vymer, ktoré budd schvédlené Riadiacim orgdnom pre IROP aktoré budd zahrnute vzmluve
o poskytnuti NFP ako opravnené vydavky projektu.

6. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Siovenskej republiky a Eurdpske] Unie vztahujtcimi sa k dielu.

7. Zhotovitel sa zavdzuje poufit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi
vieobecne zdvaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouZit Ziadne
materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, kioré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych objednéavatelom, ibaZe takdto zmena bude pisomne vopred schvdlena
stavebnym dozorom objedndvatefa zdpisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord doddvku materidlu alebo je] Easti neboli dohodnute
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre voibu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnostia technické a technologické parametre urfené prislusnymi
pravaymi a technickymi normami.

8. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starosilivostou a striktne
dodr#iavat ustanovenia najma zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
{stavebny zakon) v zneni neskarsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon”), zékona C. 124/2006 Z, z.
o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhladky MPSVaR SR & 147/2013, ktorou sa ustanovujd zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane

pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskoréich predpisov, zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
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Vv zneni neskorsich predpisov, zakona ¢ 56/2018 Z. 7. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov.
Zhotovitel sa zavdzuje, %e u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy,
neporudi zdkaz nelegdineho zamestnavania podla zakona & 82/2005 7.z, o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani 2 o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo gkodu spdsobent objednavatelovi porugenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl. Iv.
Terminy realizicie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1, prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok reaiizicie: bez zbyto&ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska

1.3.dokonéenie realizicie: najneskér do 390 kalendarnych dni odo dha prevzatia staveniska
zhotovitel'om.

2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo v stilade s harmonogramom préc, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vietkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). v pripade, ak zhotovite!
riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto &lanky Zmluvy, bude
objednavatef povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdr viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykondvanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podia ods. 1 bod 1.3. tohto &ldnku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to zdznamam
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej podty na adresy: sekretar@sosbs.sk,
nora.oravcova@bbsk.sk a marta.skalosova@bbsk.sk.

¢l v.
Cena za dielo

1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vysiovne prehlasuje, 7e:

* do ceny diela zodpovedne a Upine zahrnul vietky nevyhnutngé opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienck orgénov verejnej moci,

* pri zostavovani svoje] cenovej ponuky vzal na vedomie a potital s tym, Ze podas vykonavania
diela nie je povolend #iadna zmena cien,

¢ do ceny diela zodpovedne a tplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

* do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektove] dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skdsenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

* uvsetkych poloZiek Rozpoétu/oceneného Vykazu vymer platf zésada, 7e sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne sdvisiacich vkonov a ¢&innosti vratane vSetkych potrebnych
pomocnych, mantaZnych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

® mu je Uplne a presne zndmy rozsah diefa, a Ze (i) nebude G&tovat ¥iadne nepredvidateiné
vydavky, naklady a prace naviac, e (i) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacéné, e (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidateMych okolnosti prislund rezervu kalkulavaného rizika.
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2. Cena za dielo je stanovend na zéklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaéa vo verejnom
obstaravani ako stéet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zaklade
podlia zékona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenske]j republiky & 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni
neskorsich predpisov.

3. Celkovéd cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 738 992,32 Eur
DPH vo vyske 20%: 147 798,47 Eur
Cena s DPH: 886 790,79 Eur

(slovom: osemstoosemdesiatSesttisicsedemstodevatdesiat eur sedemdesiatdevit centov s DPH)

Koneténa cena diela v rozdeleni na éasti stavby:

‘ Nézov asti stavby Cena bez DPH DPH 20% Cena vratane DPH
I'a) Objekt A — Skola 529 440,55 | 105 888,11 635 328,66
l b) Objekt Spojovacia chodba 60 536,09 12 107,22 72 643,31
[¢) Objekt Telocvi¢ha 99 820,00 | 19 954,00 119 784,00
I' d) Objekt Multifunkéné ihrisko | 4919568 | 9839,14 | 59 034,82

4. Cena zadielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena koneénd,
maximalna a platna pofas celej doby irvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfria vietky naklady a réZie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykondvanych prdc avyrobnotechnicke] dokumentécie, vyhotovenie dokumentédcie skutoiného
vyhatovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmiuve je Rozpoet/Oceneny Vykaz vymer vo vietkych polotkdch pre vietky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektor( poloZku neoceni, md sa za to, e takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materialy atd. bud( zhotovitelom realizované a dodané a ich
cena je uz zahrnutd v niektarych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informacie a v pondknutej cene dieia ich zohfadnil. Zhotovitel sa neméZe dovoldvat zvyienia ceny
najma z dévodu, Zze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informaécie a podklady.

¢l vl
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit vystavit faktlry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle
tejto Zmluvy maximalne v troch fakiuraénych celkoch, ktoré musia byt v stlade s akceptovanym
pinenim stavebnych prédc a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnuti predpisanej vysky
plnenia podla odseku 2. tohto ¢lanku, po kontrole stladu s vykonanymi pracami a dodavkami na diele
a podla skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie kaZdej jednotlivej faktury bude sipis skutoéne
vykonanych prac a doddvok na diele azistovaci proiokol odsihlaseng stavebnym dozorom a
zaevidované v stavebnom denniku. Stavebny dozor pred odsthlasenim podkladov pre vystavenie
faktury zabezpedi kontrolu ich sdladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prilohou poslednei vystavenej
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faktury podla tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi
zmluvnymi stranami.

Definovanie vyiky jednotlivych faktir:

2.1 Cena fakturovanych pric a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci prvého
fakturatného celku bude minimalne 50 % a maximélne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podfa &l.
V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovanych prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rémci druhého
fakturafného celku bude minimdlne 35 % a maximalne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podia &l.
V. ads. 3. tejto Zmluvy,

23 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rémci tretieho
fakturacného celku (konecna faktira) bude minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla &l. V.
ods. 3. tejto Zmluvy.

3. Faktlra bude predloZzend na Uhradu v troch vyhotoveniach vratane krycieho listu. Prilohou
faktury bude sipis vykonanych pric a dodavok na diele aj v elektronicke] verzii na CD vylutne vo
formate , microsoft excel: pripona - .xlsx -)* a zistovaci protokol podpisany opriavnenou osobou
zhotovitefa a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zarudujd, e fakturované
stavebné prace adodavky na diele boli skutoéne realizované podla schvélenej dokumentacie a
ocenené poloikou zo schvdleného rozpottu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudl uvédzat
kumulovane, ale poloZkovite sa uvedd v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach. Prilohou
faktury bude ziroven doklad preukazujaci dhradu vietkych splatnych zévizkov zhotovitela vodi svojim
subdodavatelom. Okrem toho sd prilohou fakttry:

a) fotodokumentdcia zachytévajdca fakturované prace a dodavky,
b) dokumentacia preukazujiica odvoz a uskladnenie odpadu na sklddke/ poplatok za skladku (ak
relevantng);
¢) licencie k pristrojom a technolégiam (ak relevantné);
Stpis vykonanych préac a doddvok tvori prifohu kadej faktury vystavene] zhotovitelom v stlade s nizéje
uvedenymi poZiadavkami:
* polozky supisu vykonanych prac musia byt v sdlade,s polozkami préc uvedenymi v stavebnom
rozpotte/ocenenom vykaze vymer,
* sUpis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoistva prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v sulade rozpo¢tom/ocenenym vykazom vymer,
* sUpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru,spis vykonanych prac
musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v stlade so zmluvou.

4. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri monitorovani pokroku realizécie
stavebnych préac a to aj prostrednictvom evidencie napifiania monitorovacich udajov, na ktord bude
vyzvany objedndvatelom v stanovenych terminoch a spravidla pri fakturacii.

5. Konecna faktira predstavuje cetkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecénd faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dfa spinenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami koneénej faktiry su protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vetkych uz
objednavatelom uhradenych faktar, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisané
opravnenymi zdstupcami obidvoch zmiuvnych stran a doklad preukazujdci thradu vietkych splatnych
zdvdzkov zhotovitela vodi svojim subdodévatefom.
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6. Faktira bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy (et zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy,

7. Faktura sa povaiuje za zaplatenu dfiom pripisania Ghrady na transparentny bankovy Ulet
zhotovitela uvedneny v zdhlavi tejio Zmiuvy,

8. Zhotovitel je v pripade omeZkania objedndvatela s thradou faktary, oprdvneny uUétovat
objedndvatelovi Uroky omeskania vo vyike uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9. Lehota splatnosti jednotiivych faktur je 60 dni odo dria dorudenia faktury objednévatelovi.

10. Jednotlivé faktiry musia spiiat nélefitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &
222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

11. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objedndvatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zatne nova
lehota splatnosti plyndt doruenim opravene] faktlry objednavatefovi.

12. Kzmene dohodnutg] ceny mdie ddjst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatenych v ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sihlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvarenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
o verejnom chstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel' zverejneny v prislusnom zozname
osdb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hadnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie
v zmysle § 81 ods, 4 pism. b) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich
predpisov (dalej ako ,zdkon o DPHY)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednévatel opravneny v defi zvergjnenia zhotovitela v takomio zozname, zadriat sumu vo vyike
zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrZand suma bude bud na vyzvu prisluiného
dafového uradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskér
deni nastedujuci po dni predlo?enia:

* originalu pisomného potvrdenia pristusného dariového dradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt stardie ako tri dni a

» preukdzania skutoCnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle & 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

14. Cbjednéavatel je opravneny zapodital akikolvek svoju 1 nesplaind pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voli
objednavatelovi. Zapocet pohladavok méze objednavatel uplatnit pri dhrade faktdry zhotovitela.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, Ze vyluéujl pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladdvku voéi objednévatelovi oproti akejkolvek pohladavke
ohjednavatela.

Cl. vl
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objedndvatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu saliga@saliga.sk
na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmiuvy, pritom zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko v termine uvedenom vo vyzve,
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2. Objedndvatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska noskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupésobenie tym, fe zabezpedi:
- dokumentéciu
- stavebné povolenie a oznamenie k ohldseniu stavebnych Gprav $pecifikované v odseku 3 &), 111
tejto Zmluvy
- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spofu s identifikaénymi udajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel’uvedie osobu zodpovedni za stavebny dozor. Siéastou Protokolu o odovzdani staveniska
budd vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska

4.V pripade omeskania objednévatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdviizku, a to o pocet dni omegkania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dria odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznatit spdsobom zodpovedajlcim
vieobecne zavaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze po zadati realizdcie stavebnych prac objedndvatel zabezpedi
oznacenie stavebného objektu v silade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinécii so zhotovitelom).

8. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukeii a za pripadné znedistenie komunikdcii, ktoré bude pouiivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sdlade s prisluinymi pravnymi predpismi a odsekom 26. tohto €éldnku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykondvani diela, a to
najneskdr ku dru zacatia preberacieho konania.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpetit na vlastné ndklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sdlade s prislugnymi
pravnymi predpismi.

10. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vietkymi
pracovnikmia doddvatelmi zhotovitela.

11. Zhotovitel je povinny pred wykonanim diela skontrolovat material a dodéavky inych
subdodavatelov a preskuiat jeho, resp. ich Uptnost, vlastnosti a pouiitefnost, Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

12. Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho sthlasu objednavatela poverit realizdciou diela
alebo jeho €asti tretiu osobu.

13. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska predlozit ohjednavatelovi:

13.2. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
13.2. kontrolny skiSobny plén.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednévatela na kontrolu vietkych prdac na diele, ktoré maju byt
zakryte aleba sa stand nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladem
na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela na kontrolu
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prac na diele pred terminom uvedenym v predchédzajicej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentdciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa sian( nepristupnymi.
Ak objednédvatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel oprdvneny pokratovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objedndvatela. Pokial sa pri dodatoénej
kontrole zisti, Ze préce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

15. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednévatela minimaine tri pracovné dni vopred na Géast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skudok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpisu vietci zG&astneni.

16. Kontrolu prac na diele za objedndvatela budl vykonavat oprévnené osoby objednévatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dozor.

17. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stfade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktaré sa
stali na stavenisku pocas realizécie diela podla tejto Zmluvy, najmé Udaje o stavebnych précach na
diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujlcich stavebné price na diele a
priebeh stavby/realizécie diela. Stavebny dennik potas vykondvania diela musi byt neustdle na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skonfenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vdd a nedorobkov.
Zhotovitel je oprdvneny viest digitdIny/elektronicky stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného
zakona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

18. Objednavatei je opravneny sfedovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitela nesihlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opagnom pripade sa predpoklada, e s jeho zdpisom sahlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela vo¢i zdpisom objednavatefa. Objedndvatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru mé prave vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

19. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveddci: Ing. Peter Ciglan,
telefonicky kontakt: 0948 521 239.

20. Stavebny dozor za objedndvatela bude wyKONAVAT: ..o,
telefonicky kontakt: ...ooooooviiiio i

21. V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny ozndmit tito
skutotnost objednavatefovi bez zbyto€ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo diia, ked
uvedend zmena nastala.

22. Zmeny odsthlasene] dokumentdcie je zhotovitel oprévneny vykonaf na zdklade zavizného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu diela a zaroveri tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednavatelovi ato na
adresu uvedeni v élanku IV, bod 3 a musia byt nim odstGhlasené.
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23. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objedndvatelovi predloZeny plan
kontrol a skidok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skisok. Preukazné sktgky budu vypracované
akreditovanou skiiobriou pred zadatim prislunych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykondvaju v skusobnych laberaidridch zhotovitela alebo na poiZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skiSok budd bezprostredne po ich vykonani odovzdavané
stavebnému dozoru ohjedndvatela. Preberacie skusky sa vykonaju za ucasti stavebného dozoru
obiedndvatela a za Gcasti zhotovitefa v rozsahu prislunych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajindch EU. Uspesné vykonanie predpisanych skigok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikitom
systému vnhtropodnikove] kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy 150
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.

25. Zhotovitel bude informovat objednavatela ¢ stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontroinych dfioch za G¢asti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnend osoba
objedndvatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zufastiovat sa koordinaénych parad, pokial budd objedndvatelom organizované.

26. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavelbny odpad z miesta realizécie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo uloieny environmentdlnym spOsocbom (v sulade so
vietkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o ¢om predloZi zhotovitel ohjednavatefovi deklad, a to
najneskér ku dilu zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnozstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené ndklady s tym spojené.

27. Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnd zmluvu na
stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skadu spdsobend zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na casti diela. Zhotovitel je povinny v sulade s prislusnou vyzvou na predkladanie ponuk
a v stilade s touto Zmluvou a sutainymi podkladmi vo verejnom obstaravani uzatvorit poistné zmluvy
podla tohto odseku, ktoré predlozi najneskdr ku ditu prevzatia staveniska objednavatelovi {aiebo ich
averend képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montdine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, prifom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané casti diela objedndvatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to aZ do uplynutia poZadovanegj zarucnej
doby podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tito poistnu
zmiuvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela podfa tejto Zmiuvy, vrdtane krytia na vietky rizika/Allrisk
{najma krytie §kod na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou, odcudzenim Casti diela,
vratane testovania, ai.) a

s v rozsahu poistenia okolitého majetku Chjednédvatela ako spolupoistenéha vo vyike poistnej
sumy minimdine 200 000,00 EUR a

s poistenie zodpovednosti za akékolvek 3kody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich mé z akéhokolvek dévodu prisebe a budd zabudované do diela, alebo slidZia
k realizacii diela,
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B. Zhotovitel je povinny v stlade s prislusnou vyzvou na predkiadanie ponuk a v stlade s touto
Zmluvou a sttainymi podkladmive verejnom obstardvani uzatvorit poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spbsobend zhotovitelom v savislosti s vykonom, uskutoénenim
stavebnych pric v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistne] sumy 200 000,00 EUR a to
minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a objednavatefa ako
spolupoisteného za Skody spdsobené na majetku objedndvatela a tretich oséb, a poistenia
zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vad diela pocas zaruénej doby, vratane
pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovnom
Graze.

28. Zhotavitel je povinny preukdzat objednédvatelovi za pedmienok podia tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moiné Skody spdsobeng Einnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vy&die uvedenych poistnych zmluvdch & vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdam nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu

29. Objednavatel sivyhradzuje prave preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
peistnych zmldv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudil poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od wyzvy
objedndvatela uzaivorit také poistenie, ktoré abjedndvatel poZadoval.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduji pre celkové poistenie, priom sa zhotovitel
zavazuje udrZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmiuvy na toto dielo a na $kody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani diela polas celej doby platnosti a Ucinnosti Zmiuvy. Vietky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udriiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych
zmldv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

31, Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budl uhradené objedndvatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

Cl. vl
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutoénosti, ktoré
moZu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerudit prace na diele vidy, ak pokracovania v pracach by spdsobilo
v dalsom obdobi Skodu alebo by bola ohrozend bezpefnost pri prdci, alebo by vznikla ta‘ko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi osdb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
( najmd nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednédvatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd dokumentécie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatefom, ktoré podas vykondvania diela wjdu najavo. Objednévatel prostrednictvom
stavebného dennika je ndsiedne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia;

- prerudit prace na diele,

- urcit [ehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- uréit daldi postup do doby odstrdnenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)

dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne
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- pred|Zit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o Cas, o ktory sa kvdli prekazkam podia tohto
bodu objektivne nemohlo pokratovat vo vykondvani diela, ak sa vjeho wvykonavani
nepokracavalo.

4.  Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréani alebo staZuje veasnu alebo riadnu realizéciu diela alebo mése spbsobit omeskanie
zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3) alebo v ¢lanku IV.
Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri riedeni situdcie, ktora nastane podia bodov 2,3 ato
v prospech poka&ovania realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prdce na realizacii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktarych hrozi vznik bezprostrednej kody na
diele a s vynimkou préc, ktoré objedndvatel uvedie vozndmeni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel nezodpovedd za $kody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik ddvodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukdzat.

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristtpia na zmenu zavézku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknli nové
poZiadavky objednavatela alebo zhotovitela {najmd ,Naviac prace”) alebo nastan(i iné skutoénosti
nezavislé od véle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyzaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vitejto Zmluve za Gfelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mode dojst tha na zdklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom
obstaravani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre wyliéenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylutne prace neobsiahnuté v dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost priidentifikovani naviac préc ma vykresova cast dokumentécie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je moZné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zdvdznymi
pravnymi predpismi {najma/nie viak vyluéne zdkon o verejnom obstardvani) a sttasne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. SuZasfou takéhoto
dodatku, predmetom ktarého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitefa o vietkych
skutoCnostiach, ktoré by v sdvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné daliie naviac néklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a wkonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace bud( evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vietky
pripadné naviac prace budd riadne vyjadrené v aktualizacii Rozpolte/Ocenenom Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitefnej prilohe k dodatku k tejtc Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok sg zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
este pred tym ako déjde k realizécii naviac préc na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel

4. Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrnuté v Rozpoéte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha &. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom adsthlaseni
zmluvnymi stranami. Skutognest, fe sa objedndvatel a zhotovite! nemdsu dohodniit na cene
dodatoCnych préac a dodévok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadang
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo faktire uviest
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samostatne a oddelene. Ak je predmetem prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie si obsiahnuté
Vo vykaze vyimer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prace, ktoré si svojou povahou najbliziie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac {(CENKRQS).

Cl. X
Vyuzitie subdodavateiov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v grilohe & 5 tejto Zmluvy. Zhotovite! ku kaidému
subdedavatelovi zaroven predklada doklad o opravneni na prisluiné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani a doklad o zdpise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zépis vyZaduje. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdoddvatela a taktieZz zameru realizovat zmenu pévodného subdodédvatela je
zhotovitel povinny piscmne informovat objedndvatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia
zmluvy so subdoddvatelom o jeho nastupe na realizéciu diela a sOfasne predlofit doklad, Ze
subdodavatel spliia alebo najneskdr v tase zafatia plnenia bude spifiat podmienky t¢asti podla § 32
ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani a doklad o zépise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodévatela tento zapis vyiaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto Elanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdadavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatefov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sém.

¢l xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podla &lanku 1. ods. 1. Zmiuvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzdd objednavatelovi
najneskér v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmiuvné strany sa dohodli, 7e riadne zhotovené jednotlivé €asti diela mdze zhotovitel odovzdat
a objedndvatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku V. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha Casti diela pripdifa.

3. Vpripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokonéenej ¢asti diela pre kaZdy stavebny objekt zvi&st. Ostatné ustanovenia tohto &lanku
Zmluvy sa vztahujui aj na postup podla odseku 2. tohto ¢ldnku Zmiuvy s tym, e dielom sa rozumie aj
jeho dokonéena ¢ast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne czndmit najmenej pit {5} dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnl &asovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu zacatia preberacieho konania predloZit objedndvatelovi
vietky dokliady, ktoré mal objednavatelovi priebeZne odovzdavat, ak ich neodovzdal ui skér, a to
najma:
5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektove] dokumentdcie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikétmi o kvalite platnymi v SR a ndvodimi na
poufitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
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5.4.certifikaty vyrobkav, ktoré podliehaji certifika¢nej pavinnosti, certifikity o kvalite pougitych
materidlov a konstrukeii, vyhidsenia o zhode kondtrukénych materidlov, potvrdené zdruéné
listy,

5.5.doklady o vykenani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela aleho jeho Casti

5.6.daldie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podfa prisludnych vieobecne
zdvaznych prdvnych predpisov a technickych neriem,

5.7.dcklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidinu skladku,

5.8.dokumentadcia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradend podta jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozdznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezaéatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. a7 5.8. je zhotovitel povinny odovzdai v editovatelnej aj needitovateinej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré md vady a nedorohky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto élanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmé vyhodnotenie akosti vykonanéhe diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stpis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstrénenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, &i dielo aleho jeho fast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude su¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho €ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel md pravo rozhodnut, &i dielo (prisluind ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uzivanie diela, razhoduje objednavatel’

S. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby objedndvatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorohkov. '

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo mé zavainé vady a nedorobky, ktoré brénia bezpeénému a
plynulému uzivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisludnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu oprévnene] osoby
konajicej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechédza na objednévatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znigenie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovite! aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel' zodpoveda za Zkodu
spdsobenu prevddzkovou ginnostou zhotovitela potas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich osdh, ako aj za Skodu na zdravi a Jivote osob na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Viastnicke prdvo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam Diela pouZitym zhotovitelom nadoblida
ohjednavatel ckamihom ich zabudovania do Diela.
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Cl. X1,
Zodpovednost za vady a zéruina doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a véeobecne zavaznych prévnych predpisov
Ge¢innych na tzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnute v
tejto Zmiluve,

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho kiordkolvek ¢ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzene] v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpovedd zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

3. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zatne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenejv Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kondi
zaruénd doba uplynutim doby zhodnej s di¥kou zaruénej doby poskytovane] ich vwyrobcom, minimaine
viak doby 24 mesiacov plynucej odo diia odovzdania diela, zhotovitelom objednévatelovi. Udaje o
ditke zaruéne] doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidtov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stgastou dokladove] asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zaru€nej dobe plne vyuZivané z ddvodu
vady, na ktord sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté pc odovzdani diela, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

7. Objednévatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamécie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelavi.

8. Potas plynutia zdruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznalene v
opravnene] reklamacii objednavatefa, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia rekiamdcie,
ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstrénenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohta
¢lanku napriek tomu, Ze ich oprdvnenost bola objektivne zistena, je ohjednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na ndklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za gkodu na diele spdsobend viastnym konanim pocas svajich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobent tymi, kiorych pouiil na realizaciu diela a za Skody s tym savisiace.,
Pokiaf zhotovitel poutije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sthlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveds za ich ¢innost, akoby tito vykonaval sam.

11. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objedndvatelfa a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhadnost alebo
b} ak na ich nevhodnost preukdzatefne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
poufiti napriek tomu trval.
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12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podla Obchodného zékonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim ndrokov z vad diela nie st dotknuté ndroky objedndvatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebc na odstapenie od Zmluvy.

CL Xlit.
Zmluvné pokuty
1.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v iehote uvedeng]
vo vyzve objednavatela podla ¢l VII. ods. 1 Zmluvy, objednédvatelovi vznika vodi zhotovitefovi
narok na zmiuvn( pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co ilen zalaty den
poruienia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zaCatim stavebnych prdc na diele v lehote podfa ¢l. 1V. bod
1.2. Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o i len zadaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diefe podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu
vo vyike 0,5% zceny diela bez DPH za kaZdy, Co ilen zadaty defl porudenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porudenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v &l VI ods. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznikd objednavatelovi nirok vodi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-Eur za kaZdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitela podla €. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi ndrok vodi zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy, o
i len zalaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zudastnit sa prostrednictvom
stavbyvediiceho a pripadne daidich na uvedeny Ukon spinomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednévatefom podla €. VIL ods. 24, vznika
objedndvaielovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidé
jednotlivé nesplnenie/parusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porudenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l VI ods. 16 Zmluvy, vznikd chjedndvatelovi narok vodi zhotavitelovi na
zmluvnt pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane; '

1.8. v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti zhotovitela podia €. VIL ods. 20 Zmluvy,
objedndvatelovi vznikd vodi zhotovitefovi narok na zmluvni pokutu vo vyike 1.000,-Eur za
kaidy, €oilen zadaty deni porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omesékania zhotovitela s predloZenim overenej kopie uzatvorenej platnej poistne]
zmluvy/poistnych zmlldv na dielo podla €l VI, ods. 27 Zmiluvy, objednavatelovi vznika vodi
zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢oilen
zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek paovinnosti zhotovitela tykajuce] sa
subdodavatefov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvny pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kaidy, o ilen zafaty defi porusenia/nespinenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitefa spredioienim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednéavatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavateiovivznikd voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zadaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
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1.12. 7a nedadriznie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla & IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objednévatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, Coilen zataty defi poruienia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti podfa &. XI. ods. 5 tejto Zmluwy,
objednavatelovi vznika vodi zhotovitefovi narok na zmluvind pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kady, ¢oilen zalaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vanikd objedndvatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmiuvnd
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za ka?dy aj zadaty defi omeskania, a to aZ do dfia
aplného odstrénenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom potas plynutia zdrutnej doby, vznika objedndvatelovi ndrok
voii zhotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zaCaty
de# omeZkania, a to a? do dfia Gplného odstranenia tychto reklamovanych vdd a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla &, Xl ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednévatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, to
i len zataty defi poru$enia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpetnost a ochranu zdravia pri préaci ktorymkofvek pracovnikom zhotovitefa a/alebo
subdodévatela, vznikd objednévatefovi ndrok vodi zhotovitefovi na zmiuvnud pokutu vo vyske
1.000,-Eur za ka?dé jednotlivé poruienie a za kazdy, o ilen zataty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
dokumentéciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukdzané skuikami realizovanymi odbarne spdsobilymi  osobami, vznikd
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vySke 0,1% z ceny diela bez
DPH za ka¥dé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujl, Ze povaiujd dohodnuté vysky zmluvnych pok(t uvedenych v &L Xi.
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyike tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpedovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatefa na
odstupenie od Zmluvy, trok z omeskania a na nahradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmiuvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho Cast.

CL XIv.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmiuva zanikd :
1.1. riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku dru uvedenému v dohode,
1.3, jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednévatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2  zhotovitel vias nespini aklkofvek povinnost, bez splnenia ktorej nie le moiné zalat
zhotovovat dielo,
1.3.3 zhotovitel nezaine s realiziciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v &l. 1V. bod
1.1. tejto Zmluvy,
1.3.4 zhotovitel z dévodov spodivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme préac
(priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalenddrnych dni,
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1.3.5 je na zaklade odborného postdenia technického dozoru astavebného dozoru
z technického riedenia a postupu uskutolnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokdze
zhotovit dielo podia terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a toute Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela oviac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhatovavani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednévatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objedndvatelom ozndmena vada diela je neodsirdnitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnaosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/porusenim  sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &lanku X1 Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nespini/porudi povinnost ustanovend v ¢lanku VI ods, 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zédsadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaZe, kona proti pravidldm hospodérskej stitaZe alebo
ak jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané zdujmy objedndvatels,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté restrukturalizaéné konanie,
alebo voti zhotovitefovi bol podany nédvrh alebo sa vedie exekuéné kananie alebo ak
zhotovitel vstlpil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehlasenie zhotovitefa uvedené vitejto Zmluve bude
nepravdivée ku diiu uzatvorenia Zmluvy aleho sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4, jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objedndvatel porudi Zmluvu
podstatnym spdschbem. Za podstatné porulenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktlry o viac ako 30 dni.

1.5. ak neddjde k nadebudnutiu Gfinnosti tejto zmluvy v zmysle &ldnku XVI do 1.1.2023,

2. Odstupenie od Zmluvy nadohbida Géinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruduje od tohto dfia (ex nunc) a nie od jej pofiatku.

3. Odstlpenim od Zmluvy zanikajl vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prdv na ndhradu
spbsobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prdv a povinnosti
vyplyvajucich z ustancveni tejto Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za fast diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy majd trvaf aj po zdniku Zmluvy
adstipenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamizité
a riadne ukonlenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukonéenia pric na diele z dévodov vzniknutych na strane objedndvatela

bud( uz vykonaneé siavebné prace uhradené padla stupfia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoéne preukdzanych nakladov zo strany zhotovitela.
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6. Ak déjde k adstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti 7hotovitelom, ma obiednévatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpetenia pokratovania prac na diele je zhotovitel povinny na fiadost objedndvatela previest bez
zhyto&ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci

Cl. XV,

Bankova zaruka/Poistenie zaruky/Zmluvna (realizaénd a garanénd) zabezpeka
1. Zhotovite! je povinny najneskdr ku driu uzatvorenia {podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
Bankov( zaruku/Poistenie zaruky za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy (vwkonova
bankovéa zaruka) na zabezpelenie riadneho pinenia/splnenia diela, a to pre pripad, ze zhotovitel
nebude pinit svoje povinnosti podia tejto Zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka {dalej len ,bankova zaruka/poistenie zaruky™)
2 Bankovéd zaruka/Poistenie zaruky bude vystavend/é v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a
bude vystavena/é bankou podla zakona & 483/2001 Z. 2. 0 bankdch v platnom zneni, alebo poistovhou
podfa zakona €. 39/2015 Z. 2. o poistovnictve v platnom zneni a o zmenea doplneni niektorych zékonov
v zneni neskoriich predpiscv
3. Bankova zéruka /Poistenie zaruky obsahuje zavazok, je v lehote 15 dni po doruteni pisomnej
$iadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka/poistoviia akikolvek sumu az do vysky 5 % z ceny
diela bez DPH, ak ndrok na jej vyplatenie vznikol v s(vislosti s realizaciou dieta v obdobf od okamihu
prevzatia staveniska zhotovitefom a3 do odovzdania celého diela objednavatefovi.
4. Objednavatel je opravneny poufit Bankovy zaruku/Poistenie zaruky alebo jej €ast v pripade, ak
zhotovitefl"
4.1, porudi/nesplni niektor( svoju zmluvnd povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,
4.2. nespini povinnost uhradit perazné zédvazky vratane zmluvnych pokat a sankcii  za
nedodrianie/nespinenie/porusenie  zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie wyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela afalebo nedodrianie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v case jeho pinenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zévazok nespIni ani v poskytnutej
primeranej lehote na ndpravu.
5. V pripade vyuZitia Bankovej zaruky/Poistenia zaruky alebo jej tasti objedndvatefom, bude
shotovite! bez zbytoéného odkladu povinny doplnit Bankov( zdruku/Poistenie zaruky do pinej vysky,
tj. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho spinenia Zmluvy sa Bankovd zaruka/Poistenie zaruky vrati zhotovitefovi
do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati zhotoveného
diela odovzdat objedndvatelovi zdruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie Bankovej
zaruky/Poistenia zaruky, obsahom ktore] bude zavizok véeobecne akceptovatelne) banky/poistovne
uspokojit objednavatefa do vysky akejkolvek splatnej pefaine] pohladdvky objednavatela voli
zhotovitelovi z titulu zodpovednaosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo
v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny diefa (bez DPH); plnenie banky z uvedene] Bankove]
zaruky/Poistenia zaruky moéie byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na
plnenie vo vyike pefiainej sumy uréenej objednavatefom (poZiadavky banky/poistovne na formalne
nalesitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravostl podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného
registra objedndvatela sa nepovalujli za podmienenie pinenia banky/poistovne z Bankove]
zaruky/Poistenia zaruky) (dalej len “garantna bankova zdruka”). O uplatneni si ndroku na pinenie z
garantnej Bankovej zéruky/Poistenia  zaruky vodi banke/poistovni ohjednavatel zhotovitela
bezodkladne informuje.

7 Garanéna Bankova zaruka/Poistenie zaruky musi trvat po celti zaru¢nd dobu podia tejto Zmluvy
(60 mesiacov) a nesmie byt po uvedend dobu odvolateind. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni
po kafdom Zerpani garancne] Bankove] zaruky/Poistenia zdruky objednavatefom doplnit garantnu
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Bankov( zaruku/Poistenie zaruky do jej pdvodne] wysky. Doplnenim garanénej Bankovej
zaruky/poistenia  zdruky podfa predchddzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s
bankou/poistovéou}:

a) rozdirenie garancnej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky na jej pdvodn vyéku alebo

b) zriadenie novej garanénej Bankovej zdruky/poistenia zaruky, pritom zhotovitel alebo
banka/poistoviia doru¢i objednavatelovi zarudni listinu, ktorou bola garanénd hankovd zdruka
roziirena alebo opétovne zriadena.

8. Obsahom garancnej bankove] zaruky musi byt okrem iného aj zavdzok banky vystavujlce]
garanénl bankovi zdruku prediZit platnost garanénej bankovej zéruky v pripade prediZenia zaruénej
doby, spésobeného neplnenim zévizkov zhotovitela vogi objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania predizenej zaruénej doby.

Alternativa.:

1. Zhotovitel predloZil najneskdr ku diiu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finan¢nych prostriedkov na
ucet objednavatela, sliZiacich ako zabezpeka na realizéciu diela (dalej len ,realizacna zébezpeka“).

2. Zhotovitel sthlasi s tym, 7e realizalna zébezpeka sl0#i na uspokojenie chiednévatela do vysky
akejkolvek splatnej pefainej pohfadavky objedndvatela vodi zhotovitelovi z titulu zodpovednasti
zhotovitela za realizéciu dieta podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % 7 ceny diela bez
DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi
voci nemu vznikne narok a/alebo pohladévka.

3. Objedndvatel si v lehote 15 dni po doruteni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realizainej zabezpeky aZ do wyiky 5 % z ceny prisluénej etapy Diela bez DPH, a to v
obdobi odo dfia podpisu preberacieho protokolu/zépisu o odovzdani staveniska do diia vratenia
realizalnej zdbezpeky na ucet zhatovitela podla Zmluvy.

4. Objedndvatel je povinny realizaén( zabezpeku v lehote najneskdr do 15 dni po podpise protokolu
0 odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na Géet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskér ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predlogit
doklad o zloZeni financnych prostriedkov na Gcet ohjedndvatela, slifiacich ako zdbezpeka najma na
garancne vady (dalej len ,garanéna zédbezpeka”).

6. Zhotovitel sthlasi s tym, Ze garanénd zabezpeka slizi na uspokojenie objedndvatela do wyiky
akejkolvek splatnej pefiaznej pohladdvky objednavatela vodi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za garanéné vady diela podfa Zmluvy alebo v sdvislosti s fiou, a to vo vyike 5 % z ceny diela
bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
objednavatelovi vo¢i nemu vznikne ndrok a/alebo pohfadavka.

7. Objednavatel si v lehote 15 dni po dorudeni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zabezpeky aZ do wiky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo dfia
podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dfia nasledujticeho po dni uplynutia
zarucnej doby podia Zmluvy.

8. Objedndvatel je povinny garanénu zdbezpeku vo vy3ke k &asu uplynutia zaruénej doby na Dielo v

lehote najneskér do 15 dni od uplynutia zaruénej doby na Dielo vrétit zhatoviteiovi prevodom na et
zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.
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9. Objednavatel je opravneny pouit zmluvni (realizatnl a garanénl) zahezpeku alebo jej tast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. poruii/nespini niektord svoju zmluvnu povinnost vypiyvajicu z tejto Zmluvy,

g.2. nesplni pavinnost uhradif pefiainé zavazky vratane zmluvnych  pokat a sankcii za
nedodrianie/nesplnenie/porudenie  zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokongenia Diela a/alebo nedodrianie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho pinenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnem upozorneni zhotovitefa, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v poskytnute]
primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuiitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objedndvatefom, bude zhotovitel bez
zbytotného odkladu povinny doplnit zmluvnt zabezpeku do pinej vyiky, t.]. 5 % z ceny Diela bez DPH
(pri realizanej zabezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garanénej zdbezpeke), a to najneskdr do 15
dni od dorugenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej zabezpeky podfa
predchadzajdce] vety sa rozumie slojenie finanénych prostriedkov na ucet objednavatela tak, aby
celkovd suma takto dopinenej zmiuvnej zdbezpeky dosiahla minimalne stanovenu hodnotu z ceny Diela
nez DPH.

pozn.: poufije sa podla toho, Ci zhotovitel predloZi hankovd zaruku/poistenie zdruky alebo zloZi
finanéné prostriedky na Géet verejného obstaravatela {objednavatefa).

¢l XV
Zavere&né ustanovenia

1. Téato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Gcinnost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:
a) diiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objednévatela v stlade s § 47a
ods. 1 zakona &, 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov v spojeni s § 5a zakona
¢.211/2000Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon
o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov,
b) uzavretim platnej a U€innej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi
poskytovatefom NFP a objednavatefom, na projekt: 508 slutieb a lesnictva Banska Stiavnica —
moderna vzdelavacia infradtruktira pre lesnictvo 21. storo&ia” podla, ktorej budu stavebné prace za
predmetnd stavbu povaZované za opravneny naklad (schvalené v ramci vyhodnotenia schvalovacieho
procesu tohto projektu),
¢} doruéenim stanoviska poskytovatefa NFP s kladnym vysledkom overenia procesu verejného
obstaravania alebo inym vysledkom akceptovateinym zo strany objednéavatela, vysledkom ktorého
bolo podpisanie tejto Zmluvy, shaotovitelovi, ak sa takéto schvélenie v s(visiosti s poskytnutim NFP na
zéklade zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi poskytovatefom NFP a
objednavatelom, na projekt: 505 siufieb alesnictva Banska Etiavnica — modernd vzdelavacia
infradtruktdra pre fesnictvo 21. starogia® vyZaduje,
d) prediofenim bankovej zaruky podla Cl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotovitela objednévatelovi.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnenia fejto Zmiuvy je moZné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvélenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvaymi stranami, a to v sulade so zakonam
o verejnom obstardvani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3.  Prava a povinnosti neupravené v iejto Zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného

s4konnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a alinnych v Slovenskej
republike.
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4. Tato Zmluva je vyhotovend viéiestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia ohdrii
objednavatel a dve (2) vwhotovenia obdrii zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
spinil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢, 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti podla § 34 zdkona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny pinenie, resp. jeho prisluind cast touto trefou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatefa poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo  ozndmil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstardvania.

8. Kaidd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, 7e neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zévdzky) vyplyvajice zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmiuvnych stran bude
zmluva o prevode (postlpeni) zmluvnych zdvazkov neplatna a zérover druhd zmluvna strana bude
opravnend od tejto Zmluvy odstlpit ato s (linnostou odstlpenia ku dfiu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstlpeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvne] strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo séasti platné alebo Géinné alebo neskér
stratia platnost alebo d¢innost, nie je tym dotknuta platnost alebo G&innost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neldinnych ustanoveni a na vypinenie medzier sa pouZije pravna dprava,
ktord, pokial je to prdvne moing, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy, pokiai pri
uzatvdrani tejto Zmluvy zmluvné strany tdto otdzku brali do Gvahy.

10. Zhotovitel sa zavidzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektara po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej ako ,Zékon o
RPVS"). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit, aby jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelske] zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS, Zhotovitel je povinny na
poZiadanie objednavatela predloZit vetky zmluvy so svojimi subdodévatelmi. Porudenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podia tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porudenim a zaklada pravo
objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy s pravnymi G¢inkami ukon&enia Zmiuvy ex tunc, a/alebo
pravo objedndvatefa poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyike ceny diela
dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty ndrok objedndvatela poZadovat od
zhotovitela nahradu &kody vizniknutej objedndvatelovi v ddsledku nesplnenia vy$die uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehiasujd, Ze vyiku zmluvnej pokuty povaZuji za primerany,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokuiou zabezpefovanej zmluvne] povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazujd, Ze budt dodrZiavat zavdazok mléanlivosti na zéklade zékona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorgich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych Gdajov, s kiorymi sa mdZe pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme {najmi pisomne]j, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informdcie, alebo osobné Gdaje s ktorymi sa obozndmia, nebud okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vieobecne zdvdznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.
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12. Zmluvné strany prehlasujd, Ze tito Zmiuvu uzavreli slobodne, véine, Ziadna 70 zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmiuvné strany riadne
pretitali, porozumeli je] obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

13. Zhotovitel sa zaviizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek pocas platnosti a (Einnosti prisludnej Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatefom nendvratného
finanéného prispevku za Ugelom financovania predmetnych tovarov, diela a sluZieb, a to zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a EU, najma
sdkona ¢ 528/2008 Z. z. 0 pomoci a podpore poskylovanej z fandov Eurdpskeho spoloCenstva v zneni
neskoréich predpisov a zakona £ 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov a prisiusnej zmluvy o NFP a jej priloh vréatane
véeobecnych zmiuvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a veas
vietku potrebnu sainnost. Poruienie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porudenim Zmluvy,
ktoré opréviiuje objedndvatefa od Zmluvy odstipit. Zdroven sa shotovitel zavizuje vyjadrit k zistenym
nedostatkom suvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym

spdsohom

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stany nasledovné prilohy:
Priloha &.1:  Rozpotet/Oceneny Vykaz vymer shotovitela (Priloha & 2a, 2b a 2¢ SP)

Priloha €. 2: Proiektové dokumentacia v elektronickej podobe na pamétovom médiu (Priloha €. 3
SP)

Pritoha €. 3: Vecny a Casovy harmonogram realizdcie prac

Priloha ¢. 41 Poistnd zmluva

Priloha &.5:  Zoznam vietkych subdodavatelov/Cestné vyhlasenie 0 nevyufiti subdodévatelov

priloha & 61 Potvrdenie o vystaveni Bankove] zaruky/Poistenia zaruky/Doklad o zloZeni realizacnej
zébezpeky na ulet

Priloha ¢. 7: Potvrdenie o zriadeni transparentneho bankového G¢tu zhotovitela

Priloha €. 8 Zoznam expertov, ktori budd k dispozicii na plnenie zmluvy v zmysle § 34 ods. 1 pism.

g) ZVO
Obsah priloh je neoddelitelnou sticastou obsahu zavizkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou.
V Banskej Stiavnici, diia: . 7. Aodl, vV Zarnovici, diia: 14.10.2022

7a objednavatela: Za zhotovitela:

Stredna odborn# $kola
sluzieb a lesniciva
KolpaGsks 150654

GBS 56 Bansks Sﬁy'li!:&

Saliga s.r.0.
A. Sladkovida 320/25

965 81 Zarnovica
1f5: 48 183 279

ﬂi‘; T DPH{ 5K 217772153
fi&wﬁ‘i{/ %

PhDy. Viéra GREGANOVA Andrej Saliga

riadifelka Strednej odbornej skoly konate! spolocnosti

slu¥ieb a lesnictva Banska Stiavnica
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