ZMLUVA O DIELO €. 4903.2050014PVA

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: EUROVIA SK a. s.

So sidlom: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

Zastupeny: Ing. Rébert Sinaly, Generélny riaditel a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dancisin, Obchodny riaditel a ¢len predstavenstva

ICO: 31651 518

IC DPH: SK2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie :
IBAN:
Zapisany:

(dalej ako ,dodéavatel)

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK52 0900 0000 0050 2528 4663

akciova spolo€nost v Obchodnom registri Okresného Sudu
Kosice I., vlozka 248/V, oddiel: Sa

Objednavatel Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupeny: Marek Hattas, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankove spojenie:
Cislo uctu IBAN:

Slovenska sporitelfia, a. s.
SK0409000000005028001139 — uréené pre refundaciu
SK9009000000005180134876— uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,objednavatel”)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z .z.

1.2

1.3

2.1

2.2

0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov(dalej len
»Zakon o verejnom obstaravani®) vyhlaseného vo Vestniku verejného obstaravania €. 69/2022 pod zn. 16510
- WYP, s ozna¢enim ,Podjazd pod Univerzitnym mostom - Cyklotrasa®, ktorého predmetom je vybudovanie
cyklopodjazdu pod Univerzitnym mostom Tr. A. Hlinku.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podfa tejto zmluvy je platna a ucinna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretda medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku,
ktorym je Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR, a objednavatelom, a to na zaklade jeho
Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie SR(dalej len ,Poskytovatel”) v ramci Integrovaného regionalneho opera¢ného programu,
Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovéetkym
cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb, kéd vyzvy IROP-PO1-SC122-2020-59.

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy(dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel
0] vyhlasuje, Ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

(i

(i

) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
Unie,

i) je povinny dodrziavat' vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie v8ak

vyluéne, zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za

(i)
(i)

podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivhostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realiz&cii diela v sulade s touto
zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka
osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel zmluvu na
realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato
osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto €asti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi
dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby
dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

“

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Cyklotrasa — podjazd pod Univerzitnym mostom Tr. A. Hlinku
(dalej len ,Dielo) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dna
12.4.2022, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 neoddelitelna sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poziadaviek na
Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a vC€as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut dodavatefovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
dodavatefovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylucne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela

v)

()

(ii)

Ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou
(stavebno-technickou dokumentaciou) k Dielu, vykazom vymer (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a
.Vykaz vymer“) astavebnym povolenim, dalej vsulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a Vykaz
vymer tvori su€ast tejto zmluvy ako Priloha €. 3 a stavebné povolenie tvori su€ast tejto zmluvy ako Priloha
¢. 4.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s podrobnym Vykazom vymer a stavebnym povolenim alebo ohlasenim
stavebnych Uprav.

Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer, stavebného povolenia a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,
ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonc¢enie Diela ako celku (materialy,
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3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvéalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre vofbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urlené Projektovou
dokumentaciou a prislu§nymi pradvnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade casového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatefom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatefovi.
Pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zagina odo dfia prevzatia Staveniska
dodavateflom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skuto€nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa driom odovzdania a prevzatia
ukonceného Diela. Pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre uUkon
akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto
zmluvou, st sugastou Casového harmonogramu a v maximainej dizke plynutia &asu zapogitané do
Casového harmonogramu predloZzeného dodavatelom aotieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdéda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za ¢asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku
tyzden s uvedenim technologickych postupov uskuto€fiovanych prac. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatela vzdy v posledny kontrolny dern stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZzkového rozpoctu kazdej
Cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto¢nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
dodavatelovi zaslana objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany
zapis.Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na
Casti Diela.

Dodavatel je povinny za€at s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v defi zacatia
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a ski$obnictvo SR & 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiesthovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.



4.7  Dodavatel najneskorku driu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skusobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5.1Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 685 642,95 EUR
DPH 137128,59 EUR
Cena celkom vratane DPH 822 771,54 EUR

slovom: osemstodvadsatdvatisicsedemstosedemdesiatjeden eur a patdesiatstyri eurocentov vratane
DPH.

5.2Cena Diela zahffa vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vetky prace, vykony
a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema
nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i)

(i)
(iii)

(iv)

V)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)

(Xix)

vSetky materialoveé, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost’ majetku
a nakladov na docCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vylu€ne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vylu¢ne na Uc€ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dra prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatela, terminy zalatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbésledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahrani¢ia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zaru¢nej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajSie rozpocétové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova
doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;
naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);
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53

54

5.5

5.6

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi

mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych

prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxiii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko;
(xxiv) naklady spojené so zabezpecenim cCinnosti koordinatora bezpecénosti podla nariadenia viady SR €.

396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom
zneni na zaklade poverenia objednavatela v sulade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku.
Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuté cena Diela bola tvorend tak, Ze zohfadnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel
ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat
zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dbévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokonCenie Diela za
nim ponlknuti cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom
vzdy po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusné
dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

@) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace
(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma

zmluvnymi stranami priebeZzne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac
plneniav sulade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat

objednavatelovi najneskoér do 5.-teho dia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dna doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit' k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva

a zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad

ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Uhradu
(vyliéenie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu

a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktdre musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
ktoré objednavatel oznami dodavatelovi.Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky fakturované

tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dna podpisu Preberacieho protokolu

objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela.Podmienkou zaplatenia
faktary je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej Casti Diela.



5.8

5.9

5.10

6.1

6.1.A

6.2

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplatenti okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZzenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej
skuto€nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatefom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto€nosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktiry vystavenej
dodavatelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podia Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omes$kania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla
tejto zmluvy sa uplatfiuje prenos dariovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j)zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, ze
dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej len ,vykonovabankova zaruka®). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena
v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o bankach
v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doru¢eni pisomnej ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10% z ceny Diela bez DPH,ak narok na jej
vyplatenie vznikolv suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia
Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu
zaruku alebo jej ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektori svoju zmluvna povinnost, nesplni
povinnost uhradit’ pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov voci svojim subdodavatefom,zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu€ne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani
ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nespini ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej €asti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbyto€ného odkladu povinny doplnit’ bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskoér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati
ukoncéeného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné penazné zavazky
voCi vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskdr ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dniu uzatvorenia
(podpisu) zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet objednavatela, ¢. u¢tu: SK13 0900 0000
0051 7711 6749, zabezpeku vo vySke 10% z ceny Diela, a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plinit svoje
povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
,vykonova zabezpeka"). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade,
ak dodavatel porusSi/nesplini niektoru svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit’ pefiazné zavazky
vratane pefaznych zavazkov voli svojim subdodavatelom, zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej
kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych
nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na
napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej €asti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbyto&ného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa vykonova
zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie penaznych zavazkov objednavatela voci dodavatelovi
v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni
Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splainé penazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zaruénu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatefnej banky uspokojit objednavatefa do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky méze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske pefaznej
sumy urenej objednavatefom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku
na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavateldodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zarukavo vyske 5% z ceny Diela bez DPH musi trvat’ po celt zaruénu dobu podia Clanku
12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dnia nesmie byt po uvedenu dobu
odvolatelna.Dodavatelje povinny do ftridsiatich (30) dni po kazdom <¢&erpani garan€nej bankovej
zarukyobjednavatelom doplnit garanénu bankovuzaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garancnej
bankovej zaruky podfa predchadzajlcej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej podvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

priom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovizaruénu listinu, ktorou bola garanéna
bankovazaruka rozS$irena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel' je povinny zabezpecit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
prediZenia zaru¢nej doby, spOsobeného neplnenim zavazkov dodavatefa voli objednavatelovi
vyplyvajucich zo zmluvy a to na celu dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zaru€nej doby nahradit pévodne predloZzent garanénu bankovl zaruku novou
garan¢nou bankovou zarukou ato vo vyske 4% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych
naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predloZenu
garan¢nu bankovu zaruku prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 3% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZzen( garanén( bankovu
zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit’' garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predloZent garanénd bankovu
zaruku prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predloZzent garanénd bankovi
zaruku prijat.

MozZnost zniZenia vysky garancnej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny
uplatnit len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie
Z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie
z garancnej bankovej zaruky, dalSie znizenie garan¢nej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garancnej
bankovej zaruky ostane az do doby ukon&enia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v Ease uplatnenia plnenia
z garancnej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku dfiu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, €. uctu: SK13 0900
0000 0051 7711 6749, zabezpeku vo vysSke 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny
uspokojit akejkolvek svoje splatné pefiazné pohladavky voc&i dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela
za vady Diela podTla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je
opravneny zadrzat garanédni zabezpeku podas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3
zmluvy. V pripade vyuZitia garan€nej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbyto€ného odkladu povinny doplinit ju do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15
dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzita
na krytie penaznych zavazkov dodavatela vocli objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni
odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov
dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi garanénu
zabezpeku do 15 dni odo dfia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Objednavatel do péatnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby vrati dodavatelovi z pévodne
zlozenej garanénej zdbezpeky sumu rovnajucu sa 1/5 zlozenej garanénej zdbezpeky a nasledne vzdy do
patnastich (15) po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaru€nej doby vrati dodavatefovi sumu vo vyske
1/5 z pévodnej zloZenej garancnej zabezpeky.

Objednavatel uplatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zlozenej garancnej zabezpeky.
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6.11

V pripade, ak si objednavatel po€nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na €erpanie
garancnej zabezpeky, dalSie zniZzenie garancnej zdbezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garancnej
zabezpeky ostane az do doby ukon&enia zaru¢nej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia si plnenia
z garancnej zadbezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac Prace

7.1 Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu€enie pochybnosti sa ma za

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym softvérom pouZitym
dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ato najméa/nie vylutne Zakon o verejnom obstaravani asucasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej
ponuky dodavatela. St€astou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznaCenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deri ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat’ objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostatoénom ¢asovom predstihu v sulade s Clankom5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktdra za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu s
poslednou fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru dodavatelovi uhradit v sulade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podra aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP“) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, priom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o poCet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu po€as realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje €innosti stavbyveduceho zabezpedit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisluného verejného obstaravania identifikovaného v Clanku 1 bod 1.1 zmluvy v
sulade so zmluvou. Stavbyveduci musi byt bezihonny a musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxouzarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).Dodavatel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade oddvodneného pisomného
oznamenia objednavatefa nahradit hobezodkladne inou osobou. Dodavatel zauéelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyvediceho predlozZi poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky,
stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 6 tejto zmluvy) najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

8



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

@
(ii)

identifikaéné uUdaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ¢&innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho— osvedéenia s odbornym zameranim
pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujuce odbornuprax osoby stavbyveduceho v rozsahu uvedenom v relevantnej Casti

vyzvy na predkladanie ponuk prislusného verejného obstaravania identifikovaného v Clanku 1 bod 1.1
zmluvy;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa
tychto zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
dodavatefa. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu nového stavbyveduceho bezodkladne po tom, o sa
dozvedel o potrebe nahradit pdvodnéhostavbyveduceho na Stavenisku, najneskér v3ak v den jeho nastupu
na Stavenisko, a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor)
neoverené fotokopie dokladov preukazuijticich jeho odborné a profesionalne znalosti a diZku praxe.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontaktné udaje zodpovedného manazéra
prevadzky a osoby vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 6, ktora tvori suc€ast tejto
zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce skuto¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat' po¢as kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapie aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre
vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatefa najneskér nasledujuci pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dha
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v nom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim doévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

@ Stavbyveduci dodavatela;

(ii) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osbéb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpecdit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znieniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpelenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom c¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom,
ma sa za to, Zze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentéacii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.V pripade, ak dodavatel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mbze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatefla zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobilad alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavateflom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatefa modze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatefa. Dodavatel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, ze plnenie nevykona sam bez zbyto€ného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudd zmenené terminy dokoncenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vocCi dodavatelovi nadobudne ucinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky u¢inok, ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju ¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedéi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpelit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
0 nelegalnom zamestnavani®). Za u¢elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyziadat' si od dodavatefla v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spbsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a sposobenu Skodu, ktoré objednavatefovi
vznikli z vy8Sie uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatefovi do 15 dni odo dria dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace,
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8.18

8.19

8.20

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

ak zodpovedny pracovnik / inda osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektove;j
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realiz4ciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel zodpoveda za S$kody, spbsobené svojou €innostou podia ust. § 373 az 386 Obchodného
zdkonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za cinnosti pri
realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dfioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00
do 18:00 hod.,ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuti zmenu pracovnych hodin objednavatefl
potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dfia.Objednavatel
si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hlu¢né prace realizované dodavatelom.

Dodavatel vykonava priebeznt kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konsStrukcii a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit
doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost €asti technickych
zariadeni, najma z hladiska pozZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znada nebezpefenstvo 8kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba(meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. &., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatefl, (iii) doklady
preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat danéplnenie, (iv) dokladov preukazujucich spinenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predloZenych informécii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozZit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

11



9.6

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informéacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
z4pisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru€enia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatelovje povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v tejto
zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plinenia, rozsah pinenia
vyjadreny Ciselne, datum poZiadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
a meno osoby, ktord overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril
vykonavat uUkony podlfa tohto bodu zmluvy (najmd ukony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

.............. Ing. FrantiSek Halas........... .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o0 zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel alehdt vyplyvajucich
z0 zmluvy podfa bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
doévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diZnd sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo
diia upovedomenia objednavatelom podfa predchadzajucej vety neuvedie odbévodnené
namietky proti uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati,
ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajiucej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo ze uz
zanikol alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela
so splnenim skor splatnych pefaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti uhrade namieta, ak sa tieto ddévody vztahuju len na Cast jeho penazného
zavazku vocli subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
uhrade dlznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela
v sulade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne
objednavatel ponizi nasledujicu fakturu, resp. faktary, vystaveni/vystavené dodavatefom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatefovi
diZznd sumu, vyplyvajlicu z koneénej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovejzabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A
zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu €ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi
bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze pefiazny zavazok subdodavatela vodi
dodavatelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov vocli subdodavatefom (napr. povinné

predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi,tykajucich sa vykonavania Dielazohladnit

12



9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit si riadne a v€as svoje finanéné zavazky vodi
opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatefla uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez porusenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voc&i dodavatefovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok

uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit

objednavatelovi Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich z&ruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vodli objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vycCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezddévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v
zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov
poCas zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat’ Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Gistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat' prislusné vSeobecné nariadenia mesta
Nitra.Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré
maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny po€as uskuto¢hovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona €. 543/2002 Z.
z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné
vSeobecné zavazné nariadenia mesta Nitra.Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poSkodit' alebo
vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny
viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade
faktury vystavenej objednavatefom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradezZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpelnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne
dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Zze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpec¢nosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouZzitia
zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii Diela musia spifiat podmienky a poZziadavky
uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.
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9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

10.1

10.2

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne Uplnu sucinnost organom Ministerstva investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky a ostatnym organom podla Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku podfa €l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym

vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam sp6sobenym v ddsledku €innosti poisteného
alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vyske ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné

stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale

ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania

zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené €innostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vy3Sie uvedenych poistnych zmluvach €i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z
poistenia, ktoré by marili G€el poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmliv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, su¢asne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na 8kody spésobené Cinnostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti
zmluvy. V8etky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrzZiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela
vykonava podla Projektovej dokumentéacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami Ucasti vo verejnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predloZil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok U€asti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu
zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatefa. V pripade, Ze poclas realizicie Diela dojde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vy$Sie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu
oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti
dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonCeného Diela spolu s geodetickym porealizaénym
zameranim Diela (aj v elektronickej podobe na pamatovom médiu) a geodetického vytyCenia Diela
v tlaenej aj v elektronickej podobe na pamatovom médiu,a to najneskor do Siestich (6) mesiacov odo
dna prevzatia Staveniska.

Predmetom odovzdania dodavateflom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok. Ak nastane
nepriaznivé pocasie, v pripade ktorého skonstatuje stavebny dozor, Ze vzhladom na poziadavky na kvalitu
a bezpeclnost stavebnych prac nesuhlasi s realizaciou stavebnych prac na diele, pri€om zaznam o tom
uvedie do stavebného dennika, do lehoty vystavby sa nezapocitavaju takéto dni.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel ur&i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dia dorucenia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania
Diela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre kioré sa nezucastni odovzdania Diela,
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10.3

10.4

10.5

(i)
(ii)

dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe&nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt objednavatelom odmietnuté
v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisand dokladova Cast
vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie vSak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania(dalej len
.Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat’ v Styroch (4) vyhotoveniach najm3, ale nie
vyluéne:

projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;
stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(>iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v)

revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviskd na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

i) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

i) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa

Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatefmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskdr do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu€ne:

0] zakladné udaje o Diele;
(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo preber3a;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéné doba.

10.7Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

10.8 V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny

10.9

111

takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskoér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt prediZzena len v pripade prerugenia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo
v poZzadovanej kvalite, priCom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika;
dodéavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4
tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby poc€as realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba
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121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

13.1

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentéaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a $&tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoved4 za vady Diela, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené poruSenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaru€na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacgina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrariovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost' v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dha oznamenia vady
objednavatefom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vsak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat posSkodenu (nefunkénu) €ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia dodavatela na odstrariovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie krat$ej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Odstranenie vady Objednavatel skontroluje a nasledne pisomne potvrdi jej odstranenie. Vada je
povazovana za odstranenu az po pisomnom potvrdeni jej odstranenia Objednavatelom, nim poverenou
osobou.

Clanok 13
Zachovanie doévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neozndmi akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat Uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo&nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada
matersku spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informéacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujiucim poskytujucu zmluvnu
stranu.

13.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
so zmluvou;
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(i)
(iii)
(iv)

v)
(vi)

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na
ktoré sa povinnost miganlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porudenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:

0]

(ii)
(i)
(iv)

V)

(Vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)
(xxii)

dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodéavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Zze dodavatel nedokaze zhotovit' Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodévatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentéciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje
zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s
platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia;
alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1(alternativne v bode 6.1.A) a
/alebo bode 6.2 (alternativne v bode 6.8)tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciasto¢né a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10
a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.3 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
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reStrukturalizacné konanie, alebo vocli dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné
konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

(xxiii) ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy

ku dnu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

(xxiv) dodavatel nesplini/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

15.2

15.3

0] v pripade omes$kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej

v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vogi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vy8ke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti

(i) v pripade omesgkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pineniav zmysle Clanku 10,

bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EURbez DPH (dvetisic eur) za kazdy deri omesSkania
dodavatela po¢nuc 6smym (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v
Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré
sa uplatriuje osobitna sankcia podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

(i) v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho

a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinanych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,

9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo
vysSie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne
s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej
povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, €o i len zaCaty deri nesplnenie/poruSenia
povinnosti, a to aj opakovane

(v) v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodéavatela podra Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika

objednavatelovi narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,-EUR bez DPH (tisicpatsto
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(vi)  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podra Casového harmonogramu

v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,25% z ceny Diela bez DPH za
kazdy aj zaCaty defi omeSkania, najmenej vSak vo vySke 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur)

(viiy v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto

zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR bez
DPH (dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zacaty der
nesplnenia/porusenia povinnosti

(viii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude

zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania,
a to az do dfia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(ix) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, a
to az do dia upIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia
povinnosti
Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatefovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvnu pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajiuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatela pouZit na thradu zmluvnej pokuty bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy,
resp. zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.
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15.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

15.5 V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vo¢i dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na uhradu Urokov z omes$kania s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoc&tu Urokov z omeSkania su splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska:

@ oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - z&stupcovi objednavatefa, ktord bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia —pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny
kontaktnej osoby)

(ii) doruc¢i dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

@) oznami objednavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia —pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutocnenim zmeny)

(i) doruc¢i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vilady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru
dodavatel preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou
fotokdpiou relevantného dokladu preukazujiuceho jeho odbornu spésobilost, nie starSou ako 3
mesiace,predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze
bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po cellu dobu realiz4cie Diela, pri¢om
dodavatel moze preukazat splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecénosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora
bude tvorit nedelitelnu su€ast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

0] Vv rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) V rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodriovat objednavatela

(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a Gcinné dfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich ucinnost
neviaze na inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky
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19.1

19.2

19.3

194

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zrusSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli U¢inné, nema to vplyv na
platnost a u€innost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dovody ukoncenia

20.1

20.2

20.3

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Tato zmluva
podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni, priCom Zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujucim po zverejneni jej podpisaného
znenia opravnenymi zastupcami zmluvnych stran na webovom sidle Objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia U€innosti zmluvy je dorucenie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného
obstaravania, identifikovaného v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Ministerstvom investicii, regionalneho
rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu (RO) pre Integrovanyregionalny
operacny program, na zaklade ktorej RO pre Integrovany regionalny operacny program konstatuje suhlas
s pripustenim buducich vydavkov z verejného obstaravania identifikovaného v €lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy
do financovania z nenavratného financného prispevku poskytnutého na zaklade prislusnej zmluvy
o0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (NFP) uzavretej medzi poskytovateflom NFP zastipenym
RO pre Integrovany regionalny operacny program a Objednavatefom. O splneni uvedenej odkladacej
podmienky nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela
bezodkladne - najneskdr patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla
Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itt — do prevzatia Diela a uplynutia zaru¢nej doby.

Zmluva sa konéi:

0] riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela

podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie

oznacCil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusSenia zmluvnych podmienok mbze
objednavatel od zmluvy odstupit bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(i) nastipenim rozvazovacej podmienky Ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni

odkladacej podmienky uginnosti zmluvy ustanovenej podfa bodu 20.1 tohto Clanku

(iv) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukonéenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstipenia od

20.5

zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstdpenie - ukonéenie zmluvy
je ucinné na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vSetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavaterl je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy za&at ,Ciastkové preberacie konanie®

(i) dodavatefl do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny sp6sobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan¢né vycCislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,Ciastkovu koneénu faktru*

v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich
(15) kalendarnych dni po skong&eni ,Ciastkového preberacieho konania“
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(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto

zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu Cast' objednavateflovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej Casti nie je
dodavatel opravneny vystavit' ,Ciastkovu konecnu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane

vSetky preukézatefne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstupenia od zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukond&i aj:

@

(ii)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy

ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni,

inak ku dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma:

21.1

21.2

21.3

21.4
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21.6

21.7

21.8

21.9

(i)
(ii)

dovody ukoné&enia zmluvy
termin ukon&enia zmluvy

(iii) platnost a uc¢innost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

opravnené ku diu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uétovné doklady a ind suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek po¢as
platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratnéhofinan¢néhoprispevku, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly, auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade
so véeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vlady SR.
Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - viada SR, - Podpredseda
vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny koordinacny organ, - Certifikacny organ, - Monitorovaci
vybor, - Organ auditu a spolupracujtice organy, - Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU, -
Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uc€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prisludnu &ast touto tretou osobou aj realizovat.Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrZani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikaturySudneho
dvora EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poru$enie zmluvy v
réznej hodnote - vysSke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom.
Dodavatel nie je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou uc¢asti vo
verejnom obstardvani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, zZe vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatelovi (najma/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.
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21.10 Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo montézne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zékazky poc€as platnosti tejto zmluvy.

21.11 DoruCovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zdhlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povaZuje den prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujuce, ze
sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za den dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v Uloznej lehote na poste, za den doru€enia sa povazuje posledny defi tloznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s ozna¢enim poSty ,adresat neznamy“ alebo ,adreséat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den doru€enia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

21.12 Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostato¢ne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas
S jej obsahom potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi.

21.13 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.

21.14 Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 3 - Vykaz vymer
Priloha ¢. 4 - Stavebné povolenie
Priloha €. 5 - Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 6 - Kontaktné osoby objednavatela

V Nitre dfia ........ccceeee. V KoSiciach dfa ..................
Za objednavatela: Za dodavatela:
Marek Hattas Ing. Rébert Sinaly
primator mesta Generalny riaditel a podpredseda predstavenstva

Obchodny riaditel a ¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 5

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Identifikdcia navrhnutého Rozsah overenia Déatum ukoncenia osoby, ktora
subdodavatela Identifikacia |plnenia Datum splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. g‘;‘(’);‘;"g;‘(fb‘;‘f)‘;"r’;v"sl‘::;gg;a‘t‘,oé‘;ak‘“ﬁ prislu§ného | vyjadreny poziadania o |zmluvnych navrhovaného |schvileného |schvalila
¢. subdodsvatela) plnenia sumou schvalenie poziadaviek |subdodavatela | subdodavatel’a | subdodavatela
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