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Bratislava, 27.06.2022
Vsetkym zaujemcom

Vysvetlenie sutaznych podkladov €. 1 az 4

Vo verejnom obstaravani na predmet zakazky ,,Front-end a back-end vyvoj*, vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 126/2022 zo dna 31.05.2022 pod znackou 28103 — MSS
boli dorucené nasledovné otazky:

Otazka ¢. 1:

Na zaklade poziadaviek uvedenych v dokumente Priloha €. 1 — Opis predmetu zadkazky
vyzaduje verejny obstaravatel’ spolu 12 developerov (8 medior, 4 senior developer), a zaroven
v dokumente Priloha &. 3a — Navrh na plnenie kritérii — Cast’ &. 1 — Front — end vyvoj podla
prepoctu predpokladaného poctu hodin vychadza, Ze alokéacia kapacit pri maximalnom
vytazeni odbornikov bude vycerpana pri pozicii “Medior developer” za maximalne 1 mesiac
a pri pozicii “Senior developer” za maximalne pol mesiaca. Z nasej praxe a predoslej skusenosti
na projektoch nam vychadza, ze bezny Cas na on-boarding developera na projekt vychadza
minimalne 1-2 tyzdne. Obavame sa, ze vel'ka Cast’ alokacie by bola vyuzita na on-boarding
vietkych &lenov timu na priradenych projektoch a ulohach. Ziadame verejného obstaravatel'a 0
potvrdenie, ze si je vedomy tohto rizika.

Odpoved’ ¢. 1:

Verejny obstaravatel’ pocita s priebeznym vyuzitim developerskych kapacit a ich zaclenenie do
interného timu. Momentalne riadia projekty interni developeri a doplnaju kapacity externe na
zaklade vydefinovanych tloh v nastroji Jira.

Otazka ¢. 2:

Na zaklade poziadaviek uvedenych v Prilohe €. 1 — Opis predmetu zdkazky vyplyva, Ze verejny
obstaravatel’ pozaduje spolu 24 developerov (po 12 pre kazdu Cast’ predmetu zakazky). Z nasej
praxe a predoslej skusenosti na projektoch nam vychadza, Ze projektové riadenie takéhoto
velkého timu, obzvlast v takom kratkom Casovom harmonograme (vid’ otdzka 1) vyzaduje
nadStandardné kapacity projektového riadenia. Obdvame sa, ze moéZzu vzniknit' prestoje a
plénovanie prac nebude dostato¢ne nadimenzované voci pozadovanym kapacitam. Prosime o
vyjasnenie, ako planuje verejny obstaravatel’ rieSit kompenzaciu pripadnych prestojov
sposobenych nedostatkom zadanych tloh pre developerov.

Odpoved’ ¢. 2:

Verejny obstaravatel neoCakdva, Ze bude v jednom momente vyzadovat vSetkych
24 developerov. Momentélne prebieha interné planovanie kapacit na najblizSich 6 mesiacov.
Ocakavame, zZe kapacity budt dostupné podla poziadaviek verejného obstaravatel’a v priebehu
niekol’kych tyzdnov.
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Otazka ¢. 3:

V pripade, Ze st nase obavy z otazok 1 a 2 relevantné, je moznost’ uvazovat’ o Uprave
podmienok a znizit pozadovany pocet developerov na jednotlivé pozicie? Pripadne
v dokumente Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky uvadza verejny obstaravatel’ nasledovné:
,Potreba jednotlivych odbornikov bude zavisiet’ od pripravovanych projektov a bude sa menit’
v ¢ase®“. Vie verejny obstaravatel’ poskytnat’ garanciu alebo odhad minimalneho vytaZenia
jednotlivych roli a seniority poc¢as priebehu trvania dodévania sluzieb?

Odpoved’ €. 3:

Verejny obstaravatel’ oCakava, Ze sa potreby buda v ¢ase menit, ked’Ze ide o agilny vyvoj.
Verejny obstaravatel’ pozaduje Vv pripade potreby dostupnost minimélne 8 odbornikov na
poziciu medior front-end developera a 4 odbornikov na poziciu senior front-end developera
(plati pre obe casti predmetu zdkazky). Rozsah poskytovania sluzieb sa bude menit' podla
aktudlnych poziadaviek verejného obstaravatela, teda nie vZdy bude potrebné poskytovanie
sluzieb prostrednictvom rovnakého poctu osdb. Pocas trvania celej spoluprace verejny
obstaravatel’ predpoklada poskytovanie sluzieb min. 2 seniorov a 2 mediorov.

KIiacovy odbornik, prostrednictvom ktorého uchédzac¢ preukazuje splnenie podmienok tcasti
sa bude podiel'at’ na plneni predmetu zakazky (na jednotlivych ¢iastkovych zakazkach) pocas
celého trvania zmluvného vzt'ahu. Zoznam kI'aicovych odbornikov tvori neoddelitelnt1 sucast’
zmluvy, ktora predstavuje vysledok verejného obstaravania.

Otazka ¢. 4:

S ohl'adom na velky pocet poZadovanych developerov, kratkost’ Casu a otvorené otdzky, ktoré
zna¢ne vplyvaju na vypracovanie ponuky, Vas ziadame o predlzenie terminu na predkladanie
ponuk o 4 tyzdne.

Odpoved’ €. 4:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze lehota na predkladanie ponuk bola prostrednictvom
dokumentu zverejneného dita 24.06.2022 predizena do 07.07. 2022. Vzhladom na to, Ze pocas
plynutia lehoty na predkladanie pontik neprislo k ziadnej zasadnej zmene sut'aznych podkladov,
ani podmienok ucasti ma verejny obstaravatel’ za to, Ze lehota na predkladanie ponuk je
stanovend primerane rozsahu a zlozitosti zakazky.

S pozdravom

Mgr. Alexandra Vianova v. z.
Mgr. Michal Garaj
veduci oddelenia verejného obstaravania



