
HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba:
Miesto: Banská Bystrica, J.M.Hurbana 6 

Objekt SPŠ J.Murgaša Mesiac

Týždeň

SO-01 Architektúra

E1.1 HSV
    1 - Zemné práce a spevnené plochy

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 145
    4 - Vodorovné konštrukcie dní
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

   99 - Presun hmôt HSV

PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

    713 -Izolácie tepelné

    762 - Konštrukcie tesárske

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    776 - Podlahy povlakové

    783 - Nátery

    784 - Maľby

    787- Zasklievanie

E1.2 Práce a dodávky M 86 dní
Montáž oceľových konštrukcií DK DK

E1.3 Zdravotechnické inštalácie

Kanalizácia

Vodovod

Zariaďovacie predmety

E1.4 Vykurovanie

E1.5 Vzduchotechnika

E1.6 Vnútorné slaboprúdové rozvody

E1.7 Um. osvetlenie,vnútorné silnoprúdové rozvody

bleskozvod

E1.8 Plynoinštalácia

SO-02 Prístavba výťahu

E2.1 Architektonické a stavebné riešenie

E2.2 Statika

E2.4 Umelé osvetlenie a vnút. Silnoprúdové rozvody

bleskozvod

SO-03 Prístupová spevnená plocha

PS-01 Fotovoltaika

PS-02 Technologické a edukačné vybavenie

E5.1 Interiérové prvky

E5.2 Technologické prvky

XIVI VII VIII IX XV

Nadstavba prístavba SPŠ  J.Murgaša, Banská Bystrica-modernizácia odb.vzdelávania

I. II. III. IV.


