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DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O DIELO  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

 

ev. č. objednávateľa: 212 (1787/2022/ODDVOI)                   ev. č. zhotoviteľa: DM/01/2022 

 

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: 

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – Modernizácia 

odborného vzdelávania 
(ďalej len ako „dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj    
Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma:  

 Štatutárny orgán:  Mgr. Ondrej Lunter, predseda 
IČO:    37 828 100 

 DIČ:    2020919098 
 Bankové spojenie:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy: Mgr. Martin Daniš, JUDr. Jakub Izák 
     
Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Nora Oravcová  
Telefón/ fax: 048/432 55 28, 0940 624 549 

 E mail:    nora.oravcova@bbsk.sk 
(ďalej len ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:   SOAR sk, a.s.    
Sídlo:  Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 

 Zapísaný v:    OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10898/L 
 Štatutárny orgán:   Bc. Gregor Hudec – predseda predstavenstva 
 IČO:    50 442 201 
 DIČ:    2120333248  
 IČ DPH :   SK2120333248 
 Bankové spojenie:   
 Číslo účtu:     

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- zmluvných:    Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva 
- technických:  Roman Nakladov, stavbyvedúci 

  

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“) 
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PREAMBULA 
 

1.  Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.06.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 1787/2021/ODDVOI 
a ev. č. zhotoviteľa: DM/01/2022 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: Nadstavba 
a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – Modernizácia odborného vzdelávania (ďalej len ako 
„Zmluva o dielo“).  

 
2.  Zmluvné strany v súlade s ustanovením čl. XVI. ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto 

dodatku, na základe ktorého dochádza k zmene Zmluvy o dielo, tak ako je to uvedené v čl. I tohto 
dodatku.  

 
3.  K uzavretiu dodatku pristúpili zmluvné strany (i) na základe záverov osobného stretnutia zástupcov 

objednávateľa a zhotoviteľa, ktoré sa konalo dňa 27.09.2022 a na ktorom zhotoviteľ navrhol úpravu 
postupu odsúhlasovania naviac prác a uzatváranie dodatkov k Zmluve o dielo a (ii) s ohľadom na 
skutočnosť, že po uzatvorení Zmluvy o dielo a odovzdaní staveniska si zhotoviteľ začal voči 
objednávateľovi nárokovať náhradu nákladov súvisiacich so zmenou technologického postupu pri 
preizolovaní stropu nad čiastočne zrekonštruovaným 2. nadzemným podlažím budovy, ktorej 
nadstavba a prístavba sú predmetom Zmluvy o dielo. E-mailom zo dňa 04.10.2022 oznámil 
zhotoviteľ objednávateľovi pozastavenie prác na diele a vyzval objednávateľa na prehodnotenie 
stanoviska objednávateľa a akceptáciu zmeny technologického postupu preizolovania stropu ako 
naviac práce. Vzhľadom k skutočnosti, že zmluvné strany majú záujem predchádzať možnému 
vzniku škôd na majetku objednávateľa a tretích osôb v súvislosti s realizáciou diela, dohodli sa 
zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku.  

 
4. K zmene Zmluvy o dielo dochádza v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
Čl. I 

PREDMET DODATKU  
 
1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo: 

 
1.1 Znenie čl. IX Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne 

účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením: 
 

„1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí 
Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové 
požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné 
skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv 
a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene 
môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude 
v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie 
pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo 
vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť 
dokumentácie pred Výkazom výmer.  

 
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými 

právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba 
na základe vopred zmluvnými stranami odsúhlasených a podpísaných zmenových listov. 
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 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi návrh zmenového listu so špecifikáciou kvantity 
a kvality navrhovaných naviac prác a vyčíslením ich ceny vo forme podľa prílohy č. 8 tejto Zmluvy 
spolu s písomnou informáciou zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s 
realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac 
náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia 
naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť a uviesť prípadný dopad 
takýchto zmien na termín realizácie diela. Zhotoviteľ ocení navrhované naviac práce podľa 
jednotkových cien uvedených v Rozpočte/Ocenenom výkaze výmer. Ak je predmetom návrhu 
zmenového listu taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ 
takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou 
povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác 
(CENKROS). Objednávateľ posúdi obsah návrhu zmenového listu zhotoviteľa a zašle zhotoviteľovi 
svoje stanovisko k zmenovému listu v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu 
zmenového listu. Nedoručenie stanoviska objednávateľa k návrhu zmenového listu nezakladá 
nárok zhotoviteľa na realizáciu a úhradu predmetu zmenového listu, ale spôsobuje omeškanie 
na strane objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený naviac práce realizovať až po 
predchádzajúcom schválení naviac prác objednávateľom. Schválenie návrhu zmenového listu 
potvrdí objednávateľ podpisom zmenového listu. Obsahom schváleného zmenového listu musí 
byť špecifikácia naviac prác v rozsahu ich kvality a kvantity, t. j. špecifikácia materiálov, prác a ich 
množstva. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná 
o naviac práce. Osobou oprávnenou na podpisovanie zmenových listov za objednávateľa je 
riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií, na čo ho štatutárny orgán objednávateľa 
podpisom tejto Zmluvy priamo poveruje bez potreby vyhotovovania samostatného poverenia. 

 
4. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác 

a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť, prerušiť alebo odoprieť realizáciu 
diela. Zhotoviteľ je oprávnený položky, ktoré boli obsahom zmenového listu realizovať iba v 
prípade, ak objednávateľ ich realizáciu odsúhlasí spôsobom podľa bodu 3 tohto článku. 
Zhotoviteľ je oprávnený položky podľa tohto bodu tohto článku Zmluvy fakturovať 
objednávateľovi iba za predpokladu, že objednávateľ tieto odsúhlasí vo forme zmenového listu 
a  až po uzatvorení dodatku Zmluvy, ktorým dôjde k vysporiadaniu nárokov objednávateľa 
a zhotoviteľa vzniknutých v súvislosti s realizáciou naviac prác.  

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že celková hodnota naviac prác nesmie presiahnuť limity podľa ust. § 

18 Zákona o verejnom obstarávaní.   
 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať naviac práce realizované zhotoviteľom na základe 
objednávateľom odsúhlasených zmenových listov pred ukončením Zmluvy. Zhotoviteľ je 
oprávnený vyfakturovať objednávateľovi objednávateľom odsúhlasené naviac práce až po 
uzatvorení dodatku, ktorým dôjde k vysporiadaniu naviac prác. Neoddeliteľnou prílohou dodatku 
bude aktualizovaný Výkaz výmer (príloha č. 1). Zhotoviteľ je oprávnený doručiť objednávateľovi 
zhotoviteľom podpísaný návrh dodatku vzťahujúceho sa na naviac práce po dosiahnutí 
jednotlivých fakturačných celkov podľa čl. VI bodu 2 tejto Zmluvy, a to pre všetky naviac práce 
vykonané v danom fakturačnom celku. Ak návrh dodatku doručený podľa predchádzajúcej vety 
je vystavený v súlade so zmenovými listami schválenými postupom podľa bodu 3 tohto článku, 
zaväzuje sa ho objednávateľ podpísať, zverejniť a doručiť zhotoviteľovi najneskôr do 15 dní od 
jeho doručenia zhotoviteľom objednávateľovi. Pre prípad omeškania so splnením povinnosti 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce na diele do 
času nadobudnutia účinnosti dodatku , pričom o počet dní takéhoto prerušenia sa posúvajú 
termíny na dokončenie diela. V prípade, ak zhotoviteľom doručený návrh dodatku nie je 
vystavený v súlade s postupom dohodnutým v tomto bode Zmluvy alebo v súlade so zmenovými 
listami schválenými postupom podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, vráti ho objednávateľ 
zhotoviteľovi v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu dodatku objednávateľovi, 
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na prepracovanie s uvedením konkrétnych výhrad, inak sa na vrátenie neprihliada a jeho účinky 
nenastanú. Vrátenie návrhu dodatku na prepracovanie postupom podľa predchádzajúcej vety 
nespôsobuje omeškanie objednávateľa a neoprávňuje zhotoviteľa prerušiť alebo spomaliť práce 
na diele. 

 
7. Vykonané naviac práce budú fakturované po uzatvorení dodatku k Zmluve podľa bodu 6. tohto 

článku Zmluvy v rámci jednotlivých fakturačných celkov v súlade s čl. VI., bodom 2. Zmluvy. 
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa čl. VI., bodu 3. Zmluvy, pričom naviac práce, resp. nové 
a zmenené položky sa zhotoviteľ zaväzuje vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.“  

 
 

1.2 S poukazom na bod 3. Preambuly tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, v záujme 
predchádzania možnému vzniku škôd na majetku objednávateľa a tretích osôb, na zmene Zmluvy 
o dielo spočívajúcej v navýšení celkovej ceny diela podľa čl. V., bodu 3 Zmluvy o dielo o položky 
podľa prílohy tohto dodatku označenej ako  Preizolovanie stropu nad 2. NP. Objednávateľ sa 
zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi náklady na materiál nevyhnutný na zabezpečenie preizolovania 
stropu nad 2. NP budovy, ktorej nadstavba a prístavba je predmetom Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje v plnom rozsahu znášať a voči objednávateľovi si neuplatňovať žiadne náklady 
súvisiace s montážou materiálu špecifikovaného v prílohe tohto dodatku – Preizolovanie stropu 
nad 2. NP. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že bude v plnom rozsahu znášať škodu, ktorá vznikne 
objednávateľovi a/alebo tretím osobám najmä avšak nielen nesprávnym zvolením 
technologického postupu preizolovania stropu nad 2. NP, vrátane zvolenia nesprávnej alebo 
nedostatočnej kvality a/alebo kvantity izolačného materiálu ako aj nesprávnou alebo 
neodbornou montážou preizolovania stropu nad 2. NP, prípadne iným porušením povinností 
zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo. 

 
Dohoda zmluvných strán podľa tohto bodu dodatku má vplyv na celkovú cenu diela, v dôsledku 
čoho sa znenie čl. V., bodu 3 Zmluvy o dielo s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok 
nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením: 
 
„3. Celková cena diela predstavuje: 
Cena bez DPH:   2 551 196,42 Eur 
DPH vo výške 20%:     510 239,28 Eur 
Cena s DPH:   3 061 435,70 Eur 
(slovom: tri milióny šesťdesiatjedenticícštyristotridsaťpäť Eur a 70 eurocentov s DPH)“ 
 

1.3 V dôsledku zhotoviteľom navrhovanej zmeny technologického postupu sa zmluvné strany 
dohodli na zmene Rozpočtu/Oceneného výkazu, tak ako je uvedené v prílohe tohto dodatku – 
Aktualizovaný Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa, ktorá v plnom rozsahu nahrádza 
pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo.  
 

1.4 Zmluvné strany konštatujú, že pred uzavretím tohto dodatku došlo zo strany zhotoviteľa 
k čiastočnému vykonaniu prác nad rámec Zmluvy, ktoré sú predmetom zmenových listov 1 a 4 
s tým, že ich vykonanie v rozsahu zmenových listov objednávateľ schválil . Zmenové listy 1 a 4 
tvoria prílohu tohto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že bezodkladne po uzavretí tohto 
dodatku pristúpia k vyhotoveniu a schváleniu zmenových listov 1 a 4 vo vyhotovení ako tvorí 
Prílohu č. 8 Zmluvy s tým, že na určenie ceny sa už nebude aplikovať postup podľa čl. IX bodu 3 
Zmluvy, nakoľko táto už bola stranami dojednaná. V prípade, že nedôjde k vyhotoveniu 
a schváleniu zmenových listov 1 a 4 podľa tohto bodu ani do 10 kalendárnych dní od účinnosti 
tohto dodatku, považujú sa márnym uplynutím ustanovenej lehoty zmenové listy, ktoré tvoria 
prílohu tohto dodatku za zmenové listy vyhotovené a schválené podľa čl. IX bodu 3 Zmluvy.  
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1.5 Zmeny diela ako je vymedzené v bode 1.4 tohto dodatku vyvolali dopad na termíny realizácie 
diela dojednané v Zmluve, v dôsledku čoho vznikla potreba úpravy Zmluvy v časti čl. IV, ktorý sa 
s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu 
nasledovným znením: 
 

„1. Termíny realizácie diela:  
1.1. prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy,  
1.2. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom,  

 najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska 
1.3. dokončenie realizácie: najneskôr do 323 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.  

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový 

rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak 
zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku 
Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať. Zhotoviteľ je rovnako 
povinný zohľadniť a zosúladiť nastavené termíny a etapy Plánovaného harmonogramu 
výstavby (príloha č. 7 Zmluvy) spracovaného vyčleneným koordinátorom stavieb z dôvodu 
nevyhnutnej časovej synchronizácie s prebiehajúcimi stavebnými prácami ďalšieho 
samostatného projektu školy realizovaného v jej priestoroch tzv. projekt RTVS. Je odporúčané, 
aby Vecný a časový harmonogram postupu prác (prílohy č.3 Zmluvy) bol vzájomne 
skoordinovaný a upresnený podľa neho. Po začatí stavebných prác ho zhotoviteľ musí nutne 
odkonzultovať s dodávateľom prác projektu RTVS a koordinátorom stavebných prác – najmä 
jednotlivé týždenné plány a ich súlad s realitou.  

2.1 Zhotoviteľ je v zmysle plánovaného harmonogramu výstavby (príloha č. 7 Zmluvy) povinný 
dodržať nasledovné špecifické míľniky a podmienky viažuce sa k danej stavbe: 

a) vypracovanie, predloženie a schválenie dielenskej dokumentácie statikom do [55] dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 

b) realizácia dodávky a montáže oceľových konštrukcií (realizácia statických kovových 
konštrukcií) do [146] dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (pozn. lehota 
podľa bodu a) je v tejto lehote započítaná), 

c) realizácia hrubých stavebných prác na zastrešení, obvodovej konštrukcii, vodorovnej 
konštrukcii vrátane opláštenia a realizácie strešného plášťa (zvislých konštrukcií 
opláštenia, vrátane izolácie strechy) do [177] dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy vzhľadom na prebiehajúce projekty školy tak, aby nedošlo k nadmerným 
škodám na majetku RTVS, prípadne v ostatných školských priestoroch pod nadstavbou. 

Dané požiadavky podľa bodu 2.1 vyplývajú z nevyhnutných podmienok aktualizovanej 
projektovej dokumentácie vrátane zmeny č.1, ktoré vznikli z dôvodu obnovenia procesu prípravy 
projektu kultúrno kreatívneho priemyslu v gescii RTVS v priestoroch na druhom nadzemnom 
podlaží, priamo pod navrhovanou nadstavbou. Projektová dokumentácia (časť A 1.1 Sprievodnej 
správy) uvádza: „Cieľom  korigovanej dokumentácie je technické zosúladenie oboch  projektov. 
Potrebné je zdôrazniť, že aj projektové riešenie pre RTVS musí byť korigované so zohľadnením 

potrieb výstavby nadstavby.“. Ďalej sa uvádza (Súhrnná technická správa - časť B 11 

OBMEDZENIE EXISTUJÚCICH PREVÁDZOK) : „ ..na 2. NP. školy, priamo pod projektovanou 
nadstavbou sa v niekoľko mesačnom predstihu bude realizovať prestavba časti tohto podlažia 
pre potreby RTVS v rámci projektu kultúrno-kreatívneho priemyslu. Konkrétne bude vybudované 
televízne a rozhlasové štúdio s vysoko sofistikovanými technológiami. Tento predpoklad vyvoláva 
potrebu zvýšenej pozornosti postupu prác na nadstavbe a to najmä zamedzenie prieniku 
zrážkovej vody do objektu a minimalizovanie otrasov a prašnosti počas realizácie. Z tohto dôvodu 
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dôrazne odporúčame, aby sa postup obidvoch stavebných projektov skoordinoval tak, že 
prioritne bude realizovaná  nadstavba minimálne do stupňa hrubej stavby vrátane zastrešenia a 
opláštenia. Tento postup je technicky, ale aj časov možný, je potrebné však zosúladiť postupy pri 
schvaľovaní dvoch administratívne nezávislých eurofondových projektov“. K obdobiu marec 
2022 už začali na danom mieste realizácie prebiehať predmetné stavebné práce Kreatívneho 
centra RTVS. 

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania 
s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 
3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a 
to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu 
nora.oravcova@gmail.com. „ 
 

1.6  Z dôvodu zmeny čl. IV Zmluvy sa týmto dodatkom nahrádzajú prílohy č. 3 a 7 Zmluvy o dielo, 
ktoré sa účinnosťou tohto Dodatku stávajú súčasťou Zmluvy o dielo. 

 
Čl. II 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Týmto dodatkom sa menia výlučne tie ustanovenia a prílohy Zmluvy o dielo, ktoré sú výslovne 

uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy o dielo nedotknuté týmto 
dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. 

 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ 
v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;  

 
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho 

rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 
 
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 

(záväzky) vyplývajúce z tohto dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej strany dodatku. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo strán 
dodatku bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná 
strana bude oprávnená od tohto dodatku odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo 
písomné oznámenie o odstúpení od tohto dodatku doručené druhej strane dodatku. 

 
5. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 

podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, 
ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dodatok uzavreli na  základe 

ich slobodnej a vážnej vôle, že si dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú určité a zrozumiteľné. 
Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 

7. Prílohami tohto dodatku sú: 
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Rozpočet / Ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 3 Zmluvy o dielo – Vecný a časový harmonogram postupu prác 
Príloha č. 7 Zmluvy o dielo – Plánovaný harmonogram výstavby 
Príloha č. 8 Zmluvy o dielo – Vzor zmenového listu 
Príloha č. 9 Zmluvy o dielo –Preizolovanie stropu nad 2. NP 

Príloha: Zmenové listy č. 1 a 4 
 
 
 

 
  V Banskej Bystrici dňa:                                                   V ____________ dňa:  
 

Objednávateľ: 
 
 
 
 
_______________________________ 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Mgr. Ondrej Lunter, 
predseda Banskobystrického samosprávneho 
kraja
  

Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
_______________________________ 
SOAR sk, a.s. 
Bc. Gregor Hudec, 
predseda predstavenstva 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Banskobystrický samosprávny kraj IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
SOAR sk, a.s., Žilina IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 061 435,70EUR

510 239,282 551 196,4220,00%

22-18194

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania

2 551 196,42

Výška daneSadzba dane Základ dane

0,00 0,0020,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 22-18194

Stavba:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Vonkajšia kanalizácia - aktualizácia podľa 

skutočného stavu
ZL 1

PrípočtyZL 1 - príp.

ZL 1 - odp. Odpočty

ZL 4 Naviac práce

Príloha Preizolovanie stropu nad 2.NP

P01 PS- 01 Fotovoltaika

P02 PS-02 Technologické a edukačné vybavenie

E5.1 Interiérové prvky - NEOCEŇOVAŤ nie je 

predmetom tohto verejného obstarávania
E5.1

E 5.2. Technologické prvky - NEOCEŇOVAŤ s 

výnimkou pol.č. 3-pol. 113
E5.2

Dodatok č.1D1

E 1.8. PlynoinštaláciaE1.8

02 SO-02 Prístavba výťahu

E2.1
E 2.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 2.2. 

Statika

E2.4
E2.4.  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové 

rozvody, bleskozvod

03 SO- 03 Prístupová spevnená plocha

2 541,582 117,98

2 438,18 2 925,82

-384,24-320,20

19 894,2816 578,57

8 233,606 861,33

169 661,92141 384,93

2 016,00 2 419,20

0,00 0,00

2 016,00 2 419,20

25 557,88 30 669,46

4 326,543 605,45

163 983,62136 653,02

157 170,62130 975,52

5 677,50 6 813,00

29 612,3224 676,93

208 817,22 250 580,66

168 701,74 202 442,09

rozpis materiálu, lávok a rozvádzačovrozpis

 

59 339,60 71 207,52

63 279,20 75 935,04

124 479,12103 732,60

40 115,48 48 138,58

E1.4 VykurovanieE1.4

E1.5 E 1.5  Vzduchotechnika

E1.6 E 1.6. Vnútorné slaboprúdové rozvody

E1.7

 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

2 665 089,192 220 907,66

1 763 906,98 2 116 688,38

18 226,61 21 871,93

2 551 196,42 3 061 435,70

E 1.7  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové 

rozvody, bleskozvod

E1.7
E 1.7  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové 

rozvody, bleskozvod

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania

Kód Popis

SO-01 Nadstavba podlažia nad severozápadným 

krídlom 3.NP
01

E1.1
E 1.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 1.2. 

Statika
E 1.3. Zdravotechnické inštalácieE1.3
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 763 906,98

D HSV Práce a dodávky HSV 150 368,22
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV Súčet 0,000

D 1 Zemné práce 635,59

2 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 

ručne
m3 8,060 42,98 346,42

VV 0,8*2*1,55*2  "  4,960

VV 1*2*1,55 3,100

VV Súčet  pod schodisko 1 +2 8,060

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 8,060 0,64 5,16

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 8,060 2,80 22,57

5 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 56,420 0,31 17,49

VV zeminaM3

VV Súčet   - odvoz zeminy -  / do 10 km/ 0,000

VV 8,06*7 "Prepočítané koeficientom množstva 56,420

VV Súčet 56,420

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 8,060 1,94 15,64

7 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 8,060 0,47 3,79

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 12,896 17,41 224,52

D 2 Zakladanie 780,72

9 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 5,980 115,58 691,17

VV 0,8*2*1,15*2+1*2*1,15  " pod schody 5,980

VV Súčet 5,980

10 K 274351217.S
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

tradičné
m2 3,000 25,42 76,26

11 K 274351218.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

tradičné
m2 3,000 4,43 13,29

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 806,03

E1.1 - E 1.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 1.2. Statika

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01 Nadstavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 317162102
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, 

šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm
ks 1,000 14,66 14,66

VV 1  " rozvodna 1,000

VV Súčet 1,000

13 K 311272124
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-

650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)
m3 1,879 233,97 439,63

14 K 311272123
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-

650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)
m3 1,446 235,22 340,13

15 K 342272101
Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, 

na MVC a maltu YTONG (75x249x599)
m2 80,896 28,36 2 294,21

VV (3+2,57)*2,87*2 31,972

VV (6,62+0,45)*3,46*2 48,924

VV Medzisúčet 80,896

VV Súčet 80,896

16 K 342901119
Montáž protipožiarne utesnenie profesných rozvodov v 

konštrukciách
sub 1,000 213,40 213,40

17 M 5518217PC01 Požiarny tesniaci tmel / napr INTUMEX/, 310 ml ks 45,000 11,20 504,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 336,37

18 K 413232R11
dobetonovanie  zhlavia  valcovaných nosníkov, výšky 

do 150 mm
ks 1,000 4,55 4,55

VV 1  " z13 - kotolna 1,000

VV Súčet 1,000

19 K 413941123.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, 

UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm
t 0,025 1 272,74 31,82

VV 2,6*2*0,001*4,84  " PD statika vykres- rozvodna    -2ks 0,025

VV Súčet 0,025

20 M 55370PC01 OK- UA 50  - povrchovu upravou podla PD ks 2,000 150,00 300,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 40 690,95

21 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí, podláh, obkladov atď.
m 22,100 11,20 247,52

22 K 612425931.S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 

dverného štuková
m2 1,800 15,49 27,88

VV 1,8   " rozvodna 1,800

VV Súčet 1,800

23 K 612460122.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

hĺbkovou na nasiakavé podklady
m2 185,886 1,93 358,76

24 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 

prednástrekom, hr. 3 mm
m2 185,886 3,79 704,51

25 K 612460201.S
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 

mm
m2 185,886 7,54 1 401,58

26 K 612460207.S
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 

mm
m2 185,886 7,54 1 401,58

27 K 612473185
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien 

(meria sa v m2 plochy)
M2 185,886 1,97 366,20

28 K 612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany 

stien (meria sa v m dľ.)
m 185,886 2,18 405,23

29 K 6252507R1
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F2
m2 27,060 55,00 1 488,30

VV F2  -  kontaktný zatepľovací systém ETICS

VV
  tenkovrstvová omietka roztieraná s maximálnou hrúbkou 

zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 100 mm

VV - lepidlo na báze akrylátovej disperzie

VV 14,78  " SV 14,780

VV 12,28 " JZ 12,280

VV Súčet 27,060

30 K 6252507R2
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F2A
m2 5,440 55,00 299,20

VV F2A  -  kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV
  tenkovrstvová omietka roztieraná TOPDRY s maximálnou 

hrúbkou zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 100 mm

VV - lepidlo na báze akrylátovej disperzie

VV 1,39  " SV 1,390

VV 4,05" JZ 4,050

VV Súčet 5,440

31 K 6252507R3
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F3
m2 109,580 69,00 7 561,02

VV F3  - kontaktný zatepľovací systém ETICS

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr. , 

hrúbka 200 mm

VV vyhotovený na existujúcu omietku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV
tenkovrstvová omietka roztieraná , s maximálnou hrúbkou 

zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV 13,77+18,81+24,82  " jz 57,400

VV 42,3 " sv 42,300

VV 9,88 " sz 9,880

VV Súčet 109,580

32 K 6252507R4
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F3A
m2 85,995 45,00 3 869,78

33 K 6252507R7
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F4
m2 15,520 66,00 1 024,32

VV
F4  - kontaktný zatepľovací systém ETICS , tepelný izolant 

dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, hrúbka 180 mm.

VV vyhotovený na existujúcu omietku

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV
tenkovrstvová omietka roztieraná  s maximálnou hrúbkou zrna 

2 mm. Farba  S2005-G80Y 

VV 2,55*2+2,7+2,52+2,6*2  " medzi oknami 15,520

VV Medzisúčet 15,520

VV Súčet 15,520

34 K 625250763.S
Kontaktný zatepľovací systém - priplatok za lišty k 

ETICS / rohovniky,profily, lišty atd - ozn a-ch v PD/
m2 243,595 4,71 1 147,33

VV 27,06+5,44+109,58+85,995+15,52 243,595

VV Súčet 243,595

35 K 6252507R5

fasáda - prednástrek+jadrová omietka + vC hladená 5 

mm a dvojnásobná  silikon. farba    - vid popis v PD, 

ozn F5

m2 23,540 33,33 784,59

VV F5 

VV vyhotovený na murivo 

VV 2,55+2,67+2,52+2,6   10,340

VV Medzisúčet 10,340

VV (6,3*2+0,3*2)*1 13,200

VV Medzisúčet 13,200

VV Súčet 23,540

36 K 6252507R6

fasáda - pen. náter proti nasiakavosti+omietka hladená 

5 mm a dvojnásobná  silikon. farba    - vid popis v PD, 

ozn F6

m2 36,960 16,65 615,38

VV (6,3*2+0,3*2)*2,8  " kotolna 36,960

VV Súčet 36,960

37 K 6252507R8

fasáda - pen. náter proti nasiakavosti+omietka hladená 

5 mm a dvojnásobná  silikon. farba    - vid popis v PD, 

ozn F7

m2 56,000 17,37 972,72

38 K 631571001.S
Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie 

podkladov)
m3 7,689 47,71 366,84

39 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 1,000 2,50 2,50

40 M 283320005000.S
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na 

oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií
m 1,010 2,00 2,02

41 K 632447541.S
Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 

25 MPa, hr. 5 mm
m2 1 052,050 9,00 9 468,45

42 K 632452248.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 45 mm
m2 25,850 13,44 347,42

43 K 632451441.S
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s 

dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm
m2 243,208 10,10 2 456,40

VV po priečky - dobetonávky stropov

VV 17,2*70,7*0,2 243,208

VV Súčet 243,208

44 K 63247700R2 penetračný náter pod podlahu  dod a montáž m2 243,208 1,55 376,97

45 K 632921115.S
Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, 

rozmeru nad 300 x 300 mm
ks 615,080 3,00 1 845,24

VV (121,25+27,62+4,9)*4     " 4 ks na m2 - 500/500/50 mm 615,080

VV Súčet 615,080

46 M 592460014500.S Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná ks 615,080 5,12 3 149,21

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 101 086,93

47 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 79,750 1,62 129,20

48 K 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 1 979,100 1,46 2 889,49

VV (70,754*2+1,2*2)*(12,75-1,8) 1 575,793

VV (17,028+1,2*2)*(14,9-1,8) " stít 254,507

VV (22,4+1,2*2)*3*2  " poslucháren šikmina 148,800

VV Súčet 1 979,100
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49 K 941941291.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 3 958,200 1,68 6 649,78

50 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 1 979,100 0,90 1 781,19

51 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit m2 1 979,100 1,00 1 979,10

52 K 944944803
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete 

Baumit
m2 1 979,100 0,41 811,43

53 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 1 082,000 2,74 2 964,68

VV 1082 1 082,000

VV Súčet 1 082,000

54 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
m2 175,000 8,96 1 568,00

55 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m M2 1 081,150 1,14 1 232,51

VV " nadstavba a plocha časti rekonštrukcie

VV 150,2+11,5+97,25+179,5+20,3+19,25+54,8+54,85 587,650

VV 57,5+20,5+54,15+12,9+17,55+17,9+55 235,500

VV 17,9+55+57,5+55+17,9+54,7 258,000

VV Medzisúčet 1 081,150

VV Súčet 1 081,150

56 K 959941R01
dodavka a montáž  -  subor  kotvenie K1- / podla 

statika/
ks 40,000 210,00 8 400,00

VV 40 " kotvenie k1 40,000

VV
 vid popis statika - kotvenie do zalievkovej malty , lepene 

kotvy hilty - vid PD

VV Súčet 40,000

57 K 959941R02
dodavka a montáž  -  subor  kotvenie  K2- / podla 

statika/
ks 8,000 420,00 3 360,00

VV 8 " kotvenie k2 8,000

VV
 vid popis statika - kotvenie do zalievkovej malty , lepene 

kotvy hilty - vid PD

VV Súčet 8,000

58 K 959941R03
dodavka a montáž  -  subor  kotvenie  K3- / podla 

statika/
ks 8,000 495,00 3 960,00

VV 8 " kotvenie k3 8,000

VV
 vid popis statika - kotvenie do zalievkovej malty , lepene 

kotvy hilty - vid PD

VV Súčet 8,000

59 K 9620311R01

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 

mm,  -0,19600t

m2 11,074 10,00 110,74

VV 5,4*2,347-0,8*2  "B9 11,074

VV Súčet 11,074

60 K 9620311R02
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do 300  mm,
m2 6,370 10,00 63,70

VV 2,7*0,8*2  "B25- štíty 4,320

VV 1*2,05  " By - v rozvodni 2,050

VV Súčet 6,370

61 K 962032231.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 nadzákladového z tehál pálených, 

vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 9,290 50,00 464,50

62 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t
m3 18,582 102,21 1 899,27

VV 10,44*0,3  " B17-atiky 3,132

VV 51,5*0,3"B14 15,450

VV Súčet 18,582

63 K 964051111.S
Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov 

zo železobetónu do 0,16 m2,  -2,40000t
m3 0,405 125,20 50,71

VV 0,25*0,3*5,4  "B12 0,405

VV Súčet 0,405

64 K 965042141.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 

nad 4 m2 -2,20000t

m3 1,292 77,50 100,13

VV 16,15*0,08 " B21   -2np 1,292

VV Súčet 1,292

65 K 963051113.S
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 

80 mm,  -2,40000t
m3 12,895 75,93 979,12

66 K 96508R701
vyburanie vrstiev častí strechy pred osadenie 

ocelových konštrukcií
m2 53,730 25,54 1 372,26

67 K 965082930.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 

strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t
m3 5,642 10,73 60,54

68 K 96508R708
vyburanie vrstiev častí strechy pred osadenie 

ocelových konštrukcií  /+bleskozvod  +vent hlavice/
m2 1 040,620 10,00 10 406,20

VV YBÚRANIE STREŠNÝCH VRSTIEV 1040,62 M2

VV - ASFALTOVÁ LEPENKA, RESP. FÓLIA PVC 25 MM
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VV - POROBETÓNOVÉ DOSKY 140 MM

VV 1040,62 1 040,620

VV Súčet 1 040,620

69 K 965082930.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 

strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t
m3 208,124 10,73 2 233,17

VV - SUCHÁ ŠKVÁRA  70-330 MM

VV 1040,62*(0,07+0,33)/2 208,124

VV Súčet 208,124

70 K 96508R722 vyburanie vrstiev častí strechy- krovu so zasypom m2 25,000 3,47 86,75

VV 25 "B24 25,000

VV Súčet 25,000

71 K 96508R742 vyburanie vrstiev podlahy - po hydroizoláciu m2 11,600 16,06 186,30

VV 11,6  " ozn Bx - rozvodna 11,600

VV Súčet 11,600

72 K 968061113.S
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

nad 1,5 m2, -0,01600t
ks 6,000 0,63 3,78

73 K 968061127
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 

m2
ks 3,000 1,03 3,09

VV 1+1  "B6+7 2,000

VV 1 "B20 1,000

VV Súčet 3,000

74 K 9680623R1 Vybúranie  rámov okien - s oplechovaním a parapetom m2 106,005 9,61 1 018,71

VV 3*1,9*4  "B3 22,800

VV 3*1,9*8 "B3 45,600

VV 3*1,9 "B8 5,700

VV 8,139*0,56*7"B13 31,905

VV Súčet 106,005

75 K 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 4,160 12,36 51,42

VV 0,8*2+0,6*1,6  " B6+B7 2,560

VV 0,8*2 "B21 -2np 1,600

VV Súčet 4,160

76 K 972056018.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stropov - železobetónových -0,00075t
cm 26,000 3,04 79,04

VV 26  " BK3 26,000

VV Súčet 26,000

77 K 974083113.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 

hĺbky nad 100 do 150 mm
m 7,000 12,13 84,91

VV 7  " ozn Bx - v rozvodni 7,000

VV Súčet 7,000

78 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 631,087 4,50 2 839,89

79 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 1 262,174 4,50 5 679,78

VV 631,087*2 "Prepočítané koeficientom množstva 1 262,174

VV Súčet 1 262,174

80 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 631,087 2,22 1 401,01

81 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 6 310,870 0,25 1 577,72

VV 631,087*10 "Prepočítané koeficientom množstva 6 310,870

VV Súčet 6 310,870

82 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 631,087 2,84 1 792,29

83 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 631,087 2,00 1 262,17

84 K 97908,01
poplatok za uloženie na skladke-  /regionálna skladka/- 

stavebná suť
t 631,087 50,00 31 554,35

D 99 Presun hmôt HSV 3 031,63

85 K 999281R11 Presun hmôt pre práce HSV t 208,646 14,53 3 031,63

D PSV Práce a dodávky PSV 1 245 783,93

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 62,73

86 K 7111131R81
Náterová  hydroizolácia - napr. 2,5 kg / m2  K11 flex     

/dod a mtz/
m2 4,140 14,74 61,02

VV (2,6+4,3)*2*0,3  " zvislo na SDK- rozvodna 4,140

VV Súčet 4,140

87 K 998711203.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 12 do 60 m
% 0,610 2,80 1,71

D 712 Izolácie striech 118 993,73

88 K 7122900R2 Zhotovenie parozábrany pre strechy m2 1 239,371 1,43 1 772,30

VV 583,72 583,720

VV 166,3 166,300

VV 121,5 121,500

VV 5 5,000

VV 140,16 140,160

VV 27,4 27,400
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VV 27,62 27,620

VV 26,68 26,680

VV 9,9 9,900

VV 4,9 4,900

VV Medzisúčet 1 113,180

VV 17,028*(0,3+0,6)/2 7,663

VV 17,028*(0,3) 5,108

VV 70,754*0,3+10,6 31,826

VV 70,754*0,6+13,6 56,052

VV 17,028*1,5 25,542

VV Medzisúčet 126,191

VV Súčet 1 239,371

89 M 283237300
Samolepicí parozábrana z SBS modifikovaného 

asfaltu, VEDAGARD® MULTI SK
m2 1 646,324 5,36 8 824,30

VV parozabranaVOD*1,15

VV parozabranaZVI*1,2

VV Súčet 0,000

VV 1431,586*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 1 646,324

VV Súčet 1 646,324

90 K 712300921.S
Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10°, príplatok 

k cene za oprav. kus  do 2 m2, NAIP pritavením
ks 1,000 13,29 13,29

VV 1  " vyspravenie starého komina 1,000

VV Súčet 1,000

91 M 628332182 SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit m2 1,200 7,95 9,54

92 K 712311116.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

za studena lakom reflexným
m2 111,357 0,96 106,90

93 M 246170000100.S Lak asfaltový reflexný t 0,033 5 470,94 180,54

VV 111,357*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva 0,033

VV Súčet 0,033

94 K 7123311R1
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 

st.,natavením, podkladný pas
m2 1 322,401 5,53 7 312,88

VV 583,72 583,720

VV 166,3 166,300

VV 121,5 121,500

VV 5 5,000

VV 140,16 140,160

VV 27,4 27,400

VV 28,25 28,250

VV 73,5  73,500

VV 8,9 8,900

VV 26,68 26,680

VV 9,9 9,900

VV 4,9 4,900

VV Medzisúčet 1 196,210

VV 17,028*(0,3+0,6)/2 7,663

VV 17,028*(0,3) 5,108

VV 70,754*0,3+10,6 31,826

VV 70,754*0,6+13,6 56,052

VV 17,028*1,5 25,542

VV Medzisúčet 126,191

VV Súčet 1 322,401

95 M 628332192
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit 

GG40 SPEED profile SBS
m2 1 527,071 5,80 8 857,01

96 K 7123416R1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

pásom, i pritavením
m2 1 322,401 5,50 7 273,21

97 M 6283321738
Hydroizolacný pás odolný proti prerastaniu korenov 

VEDAFLOR WS-X hr.5,2mm
m2 1 527,071 10,43 15 927,35

98 K 7123416R1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

pásom, i pritavením
m2 22,680 5,50 124,74

VV "S1,2,4 strešný plášt  plochej strechy 

VV 6,3*3 18,900

VV Medzisúčet 18,900

VV "zvislá:"

VV 6,3*0,3*2 3,780

VV Medzisúčet 3,780

VV Súčet 22,680

99 M 628332192
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit 

GG40 SPEED profile SBS
m2 26,762 5,80 155,22

100 K 7123416R1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

pásom, i pritavením
m2 22,680 5,50 124,74

VV "S1,2,4 strešný plášt  plochej strechy 

VV 6,3*3 18,900

VV Medzisúčet 18,900

VV "zvislá:"

VV 6,3*0,3*2 3,780

VV Medzisúčet 3,780

VV Súčet 22,680

101 M 628330000100
Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre 

jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL
m2 26,762 7,95 212,76

VV 25,7326923076923*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva 26,762
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VV Súčet 26,762

102 K 7123659R91
montáž hydroizolácia -   detail - okolo prestupov cezu 

strechu do  od 75 - D  260 mm
kus 32,000 16,70 534,40

VV 4+20+2 +6 " vzt, zti 32,000

VV Súčet 32,000

103 M 281013115
Prestup pre kabl  TOPWET 115 BIT s integrovanou 

bituménovou manžetou
ks 4,000 68,32 273,28

104 M 2810310020
atypické  strešný vtok , S s integrovanou bituménovou 

manžetou min. 300 mm
ks 20,000 95,20 1 904,00

105 M 2810311887
poistný prepad TWPP 110 BIT s integrovanou 

bituménovou manžetou
ks 2,000 69,44 138,88

106 M 2810311630
Chrlič TWC 125 BIT s integrovanou bituménovou 

manžetou
ks 7,000 73,92 517,44

107 K 712391172
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých  z ochrannej 

textílie ochran. vrstvy
m2 153,770 1,55 238,34

108 M 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, 

šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, 

MIVA

m2 176,836 0,99 175,07

109 K 712391172
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých  z ochrannej 

textílie ochran. vrstvy
m2 203,600 1,55 315,58

110 M 6936651301 Separacná netkaná textília Filtek 300 m2 234,140 1,12 262,24

111 K 712391387

Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z 

ochrannej text. násypom z hrubého kameniva vdo  hr. 

80mm

m2 203,600 6,00 1 221,60

112 M
5833325101.000

00
Zátažová vrstva, praný riecny štrk fr.16-32mm t 70,382 45,00 3 167,19

VV "hr. 80mm"

VV 203,6*0,20*1,67*1,035 70,382

VV Súčet 70,382

113 K 7128417R3
Zhotovenie - vytianhutím izol. povlaku pásmi pritavením 

NAIP na celej ploche,  pásy v dvoch vrstvách
m2 88,677 4,84 429,20

114 M 628332192
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit 

GG40 SPEED profile SBS
m2 106,412 5,80 617,19

115 M 283282908 Pás asfaltovaný VEDAflor WS -X m2 106,412 10,43 1 109,88

116 K 7129910R1
Montáž podkladnej konštrukcie z  dosiek na atike šírky 

311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie
m 326,000 9,88 3 220,88

VV s3

VV 73*2+17 163,000

VV 73*2+17 163,000

VV Súčet 326,000

117 M 6072693001 Doska dURELIS 22/505 m2 66,830 16,80 1 122,74

118 M 6072693002 Doska DURELIS 15/318 m2 66,830 8,96 598,80

119 K 712991R1 vegetačná strecha -  rohož-substrat-drenáž  : m2 750,560 65,00 48 786,40

120 K 998712203.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 1 155,279 3,00 3 465,84

D 713 Izolácie tepelné 87 131,04

121 K 713111122.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 

vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu
m2 10,000 8,00 80,00

VV 0,5*20   " okolo prestupov fotovoltaiky a VZT   16+4 ks 10,000

VV Súčet 10,000

122 M 631440012800
Doska FKD-S, 100x600x1000 mm z minerálnej vlny, 

vhodná pre kontaktné fasády JUBIZOL
m2 10,200 18,00 183,60

VV 10*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 10,200

VV Súčet 10,200

123 K 7131211R2 Montáž tepelnej izolácie  minerálnou vlnou, kladená m2 88,677 4,18 370,67

124 M 631440000800 Doska  hr  60 mm, čadičová minerálna izolácia m2 90,451 8,06 729,04

125 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 1 201,442 4,51 5 418,50

126 M 283762500
Doska kročajová izolácia,  hr. 20 mm,  pre zateplenie 

podláh, ISOVER
m2 749,211 4,70 3 521,29

127 M 283762501
Doska kročajová izolácia,  hr. 40 mm,  pre zateplenie 

podláh, ISOVER
m2 194,055 9,39 1 822,18

128 M 28376406601 Podlahový polystyrén EPS 200 S hr. 10 cm m2 153,204 20,00 3 064,08

129 M 283760002600
Doska EPS  200 hr. 30 mm,  pre zateplenie podláh, 

ISOVER
m2 26,367 6,52 171,91

130 K 713141165.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - 

atikové kliny z minerálnej vlny
m 192,948 3,22 621,29

VV 15,9  " zmena výšky 15,900

VV 158,938+6,5+11,61 177,048

VV Súčet 192,948
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131 M 631490000300.S

Atikový klin z minerálnej vlny 100x100x1000 mm, pre 

ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej 

izolácie s atikovým múrom

m 196,807 7,50 1 476,05

VV 192,948*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 196,807

VV Súčet 196,807

132 K 7131464R1
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR 

doskou
m2 1 113,810 6,59 7 340,01

133 M 161110
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 240 mm, ploché 

strechy
m2 5,100 50,00 255,00

134 M 161112
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 250 mm, ploché 

strechy
m2 1 130,986 50,00 56 549,30

135 K 71353PC01

Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,03 

m2 izolované protipožiarnym tmelom a penou  / napr 

Intumex as, Promefoom alebo CSP/ dod a mtz

ks 60,000 69,97 4 198,20

136 K 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch % 858,011 1,55 1 329,92

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 1 264,31

137 K 714182001.S
Montáž izolačných vložiek voľným uložením rohože - 

stropov alebo stien
m2 290,871 2,06 599,19

138 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 523,568 1,25 654,46

139 K 998714203.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 

opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24m
% 12,537 0,85 10,66

D 762 Konštrukcie tesárske 94 975,29

140 K 762332110.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 120 cm2
m 34,470 10,00 344,70

VV 2,635*2   "T7 5,270

VV 5,84*5  " T8 29,200

VV Súčet 34,470

141 M 60515126001 rezivo SM s naterom m3 0,104 560,00 58,24

VV 0,12*0,1*2,635*1,1+0,06*0,18*5,84*1,1  " T7,8 0,104

VV Súčet 0,104

142 K 7623331R0 priplatok za hoblovanie m3 0,069 500,00 34,50

VV 0,06*0,18*5,84*1,1  " T8 0,069

VV Súčet 0,069

143 K 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 0,104 249,61 25,96

144 K 762351110.S
Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, 

dymovníkov z hraneného reziva do 100 cm2
m 79,754 10,00 797,54

VV "atika " 0,318*222+0,318*26+0,445*2            79,754

VV Súčet 79,754

145 M 6051010005 Rezivo hranolky-52-82/318/60 mm ks 222,000 1,68 372,96

VV "atika"     

VV 222 222,000

VV Súčet 222,000

146 M 6051010015 Rezivo hranolky- 65-138/318/60 mm ks 26,000 2,07 53,82

VV "atika"     

VV 26 26,000

VV Súčet 26,000

147 M 6051010016 Rezivo hranolky- 65-138/445/60 mm ks 2,000 5,60 11,20

VV "atika"     

VV 2 2,000

VV Súčet 2,000

148 K 762395R09

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

ks 250,000 0,50 125,00

VV "-BMF uholníkové spojky - vid PD" 222+26+2 250,000

VV Súčet 250,000

149 K 762421220.S
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 

doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz
m2 282,450 8,00 2 259,60

VV 1,25*3,35*56  "a 234,500

VV 1,25*2,74*14    "b 47,950

VV Súčet 282,450

150 M 591510002000

Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 

30x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým 

povrchom

m2 296,573 23,53 6 978,36

151 K 762421220.S
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 

doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz
m2 16,500 8,00 132,00

VV 2,635*6,262  "S5- vodorovne 16,500

VV Súčet 16,500

152 M 607155119 Doska DTD durelis populair,   hr 25 mm m2 19,800 28,00 554,40

VV 16,5*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva 19,800
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VV Súčet 19,800

153 K 762431220.S
Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých 

hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz
m2 592,934 8,00 4 743,47

154 M 607155121 Doska DTD durelis populair,   hr 22 mm m2 711,535 41,44 29 486,01

VV plochaFASADA*1,2

VV 711,521*1,00002 "Prepočítané koeficientom množstva 711,535

VV Súčet 711,535

155 K 762495000.S
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie 

stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky
m2 592,934 0,80 474,35

156 K 7624312R1
Montáž a dodavka šablony   s doskami z DTD hr 22 

mm, -   ozn š1 1716/1038 s oblukom
m2 16,000 65,29 1 044,64

VV 16  " š1 tvar- podla PD 16,000

VV Súčet 16,000

157 K 7624312R2
Montáž a dodavka šablony   s doskami z DTD hr 22 

mm, -   ozn š2, 717/711 s oblukom
m2 17,000 37,29 633,93

VV 17 " š2 tvar- podla PD 17,000

VV Súčet 17,000

158 K 762431500.S Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 1 863,000 2,03 3 781,89

VV 931,5      " oznacenie T5   - pod fasadu 931,500

VV 931,5      " oznacenie T9   - pod fasadu 931,500

VV Súčet 1 863,000

159 M 6055511099 Rezivo - KVH laty, s naterom m3 5,636 1 366,95 7 704,13

VV 0,05*0,05*931,5*1,1     " pod fasadu 2,562

VV 0,05*0,06*931,5*1,1     " pod fasadu 3,074

VV Súčet 5,636

160 M 60515126002 kotevný materiál m3 5,636 224,00 1 262,46

161 K 76281012R8

Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových 

skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 

mm

m2 23,000 25,89 595,47

162 K 76281012R9

Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových 

skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 30 

mm

m2 290,871 29,30 8 522,52

163 K 762822110.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 

prierezovej plochy do 144 cm2
m 1 254,800 1,22 1 530,86

VV 1,16*630+6,4*60+3*30+5*10  " c,d,e 1 254,800

VV Súčet 1 254,800

164 M 60555110001 Rezivo SM  s náterom m3 15,818 560,00 8 858,08

VV 14,38*1,1  "c,d,e 15,818

VV Súčet 15,818

165 M 5539025PC27 kotviaci prvok,  BMF 700/R   ,   70/40/55 ks 1 260,000 7,84 9 878,40

166 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
m3 15,818 4,77 75,45

167 K 762823R12
Montáž stropníc z hraneného reziva  - vyrovnávajuca 

rampa
m 51,276 1,25 64,10

VV 0,492*5 2,460

VV 0,492*13 6,396

VV 3,822*6 22,932

VV 2,548*6 15,288

VV 0,35*12 4,200

VV Súčet 51,276

168 M 60555110001 Rezivo SM  s náterom m3 0,545 560,00 305,20

169 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
m3 0,545 4,77 2,60

170 K 998762203.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky od 12 do 24 m
% 907,118 4,70 4 263,45

D 763 Konštrukcie - drevostavby 345 091,90

171 K 763152R516
dod a montáž - revizne dvierka 600/600 mm / v SDK 

podhlade/
ks 1,000 47,50 47,50

172 K 763152R522 montáž - parozábrana  Vedagard Multi SK m2 536,757 1,58 848,08

173 M 283280409 parozábrana - VEDAGard multi sk m2 644,108 8,12 5 230,16

VV 536,757*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva 644,108

VV Súčet 644,108

174 K 763115113
Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená 

doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100
m2 29,968 45,72 1 370,14

VV
(2,64+4,02)*2*2,4-1*2  " rozvodna, pri stene odpočet SDK 

dosky -14 m2
29,968

VV Súčet 29,968

175 K 763901R01 PR1- SDK predsadená stena m2 227,239 38,06 8 648,72

VV
PR1 – predsadená stena – okenné parapety a nadpražia – 

celková šírka 68 mm 

VV EI 30

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV
- R-CD profil na priamom závese (alternatívne nastaviteľný 

strmeň) založiť do R-UD

VV - minerálna vlna 40 mm minimálne 30 kg/m3
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VV
58,485*3,70-2,695*1,935*4-2,70*1,935*15 "sverovýchodná 

fasáda
117,168

VV
58,485*3,40-2,695*1,935*4-2,70*1,935*13 "juhozápadná 

fasáda
110,071

VV Súčet 227,239

176 K 763901R02 PR2- SDK predsadená stena m2 22,142 40,78 902,95

VV
PR2 – predsadená stena – (kapotáž zavetrenia oceľovej 

konštrukcie) 

VV EI 30

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RF 12,5 mm

VV - podkonštrukcia  R-UW 50 + R-CW 50

VV 6,185*3,58 "M306 22,142

VV Súčet 22,142

177 K 763901R03 PR3 SDK– priečky 125 mm , EI 60, m2 279,800 67,00 18 746,60

VV PR3 – priečky 125 mm 

VV EI 60

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - podkonštrukcia  R-UW 75 + R-CW 75

VV
- izolácia minerálna vlna 70 mm minimálne 15 kg/m3 (napr. 

ISOVER PIANO)

VV - 1x sadrokartónová doska RD 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV (0,8+1,6+0,3)*3,4*2-1,6*2*2 11,960

VV (0,42+1,6+0,395)*3,4-1,6*2+1,4*3,4-0,9*2 7,971

VV Medzisúčet 1 np 19,931

VV (0,25+0,9+0,295+1,9+2+1,5)*3,4-0,9*2-1*2-1,6*2 16,273

VV Medzisúčet 2 np 16,273

VV 5,64*3,78 "M314 21,319

VV 6,185*3,78 -0,8*2,0 "M315 21,779

VV 6,515*3,78-0,8*2,0 "M316 23,027

VV 6,185*3,78 "M317 23,379

VV 6,515*3,78 "M318 24,627

VV 6,185*3,78 -0,8*2,0 "M319 21,779

VV 6,515*3,78-0,8*2,0 "M320 23,027

VV (2,4*5,186-1,8*2,5)*2+1,84*5,186*2  "M304 34,977

VV 6,515*3,58-1,1*2+2,64*3,62-0,8*2,0  "M312 29,081

VV Medzisúčet 3 np 222,995

VV 6,3*3,27  "20X 20,601

VV Medzisúčet 20,601

VV Súčet 279,800

178 K 763901R03A PR3A- SDK inštalacne predsadenie m2 3,348 82,85 277,38

VV PR3A – inštalačné predsadenie pre umývadlá 225 mm 

VV EI 60

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV
- predsadená podkonštrukcia – spriahnutá s hlavnou 

konštrukciou R-UW 50 + R-CW 50

VV 0,9*3,72 "M315 3,348

VV Súčet 3,348

179 K 763901R03B PR3B  - vložka medzi oknami m2 3,581 67,00 239,93

VV
PR3B – vložka medzi medziokenným pilierikom a obloženým 

nosným stĺpom 

VV EI 60

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - podkonštrukcia  R-UW 75 + R-CW 75

VV
- izolácia minerálna vlna 70 mm minimálne 15 kg/m3 (napr. 

ISOVER PIANO)

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 0,12*3,89 "M315 0,467

VV 0,12*3,89 "M317 0,467

VV 0,12*3,89 "M320 0,467

VV 0,12*3,89 "M321 0,467

VV 0,12*3,57 "M313 0,428

VV 0,12*3,57*2 "M309 0,857

VV 0,12*3,57 "M307 0,428

VV Súčet 3,581

180 K 763901R04 PR4 -sdk priečka 210 mm m2 19,010 82,85 1 574,98

VV
PR4 – priečka 210 mm – opláštenie priečneho zavetrenia 

oceľovej konštrukcie 

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá dvojstranná podkonštrukcia

VV - 1x R-UD + R-CD
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VV
- výplň minerálnou vlnou minimálne 15 kg/m3 (napr. ISOVER 

PIANO 100mm)

VV - 1x R-UD + R-CD

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 5,31*3,58 "M307 19,010

VV Súčet 19,010

181 K 763901R04A PR4A- sdk  ištalačné predsadenie m2 3,185 81,74 260,34

VV PR4A – inštalačné predsadenie pre umývadlá 310 mm

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá dvojstranná podkonštrukcia

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 – od umývadla

VV - dutina 210 mm

VV
- výplň minerálnou vlnou minimálne 15 kg/m3 (napr. ISOVER 

PIANO 100mm)

VV - 1x R-UD + 1x R-CD

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 0,875*3,64  "M307 3,185

VV Súčet 3,185

182 K 763901R05
PR5 sdk opláštenie zavetrenia oceľovej konštrukcie v 

mieste priečnej dilatácie, šírka 630 mm
m2 20,542 75,71 1 555,23

VV
PR5 – opláštenie zavetrenia oceľovej konštrukcie v mieste 

priečnej dilatácie, šírka 630 mm

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - podkonštrukcia (samostatná) R-UW 50 + R-CW 50

VV
- výplň minerálnou vlnou minimálne 15 kg/m3 (napr. ISOVER 

PIANO 50mm)

VV - medzera 480 mm

VV - podkonštrukcia (samostatná) R-UW 50 + R-CW 50

VV
- výplň minerálnou vlnou minimálne 15 kg/m3 (napr. ISOVER 

PIANO 50mm)

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 6,185*3,58-0,8*2,0 "M309 20,542

VV Súčet 20,542

183 K 763901R06
PR6 sdk-priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 220 

mm
m2 405,647 70,82 28 727,92

VV PR6 – priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 220 mm

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá dvojstranná podkonštrukcia

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 

VV - dutina 70 mm

VV
- výplň minerálnou vlnou zo strany učební minimálne 15 

kg/m3 (napr. ISOVER PIANO minimálne 60 mm)

VV             - 1x R-UW 50 + R-CW 50- 

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 52,685*3,65-0,9*2,0*4-0,8*2,0-7,88 "M302 175,620

VV 6,24*3,58 "M303 22,339

VV 52,685*3,78-0,8*2,0*3-0,9*2,0*5 "M302 185,349

VV 6,24*3,58 "M303 22,339

VV Súčet 405,647

184 K 763901R07
PR7 sdk -priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 

310 mm
m2 30,380 70,82 2 151,51

VV PR7 – priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 310 mm

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá dvojstranná podkonštrukcia

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 

VV - dutina 160 mm

VV
- výplň minerálnou vlnou zo strany učební minimálne 15 

kg/m3 (napr. ISOVER PIANO minimálne 60 mm)

VV              -1x R-UW 50 + R-CW 50- 

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 8,68*3,5  "M304 30,380

VV Súčet 30,380

185 K 763901R07A
PR7A -sdk- priebežná časť PR7 do predsadenej 

konštrukcie
m2 8,420 42,38 356,84

VV PR7A – priebežná časť PR7 do predsadenej konštrukcie
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VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá podkonštrukcia s drevopanelom

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 (pokračovanie PR7)

VV
- minerálna vlna minimálne 30 kg/m3 (napr. ISOVER PIANO 

minimálne 60 mm)

VV 8,68*0,97  "M304 8,420

VV Súčet 8,420

186 K 763901R08

PR8 sdk- predsadená stena – obvodové steny v aule a 

časť v presále (kapotáž zavetrovania oceľovej 

konštrukcie)

m2 191,217 53,72 10 272,18

VV
PR8 – predsadená stena – obvodové steny v aule a časť v 

presále (kapotáž zavetrovania oceľovej konštrukcie)

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá podkonštrukcia s drevopanelom

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 

VV
- minerálna vlna minimálne 30 kg/m3 (napr. ISOVER PIANO 

minimálne 60 mm)

VV - prilepiť a prikotviť o drevopanel

VV 65,27-13,54 "sverovýchodná fasáda 51,730

VV 65,27- 15,44 "juhozápadná fasáda 49,830

VV 15,71*5,96-1,25*1,59*2 "severoápadná fasáda 89,657

VV Súčet 191,217

187 K 763901R0 PR9 sdk - konzolovite predsadená stena v aule m2 34,800 38,62 1 343,98

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV
- priestorová podkonštrukcia (R-UW, R-CW, R-CD) z časti 

zavesená o strop a spriahnutá s obvodovým panelom.

VV 8,7*2*2   " v sále- priestorová podporná konštrukcia 34,800

VV Súčet 34,800

188 K 763901R11
PR9 - priplatok za opláštenie rebier v ploche - vid 

výkres aula - podrobnosti
m2 34,800 8,73 303,80

VV 8,7*2*2   " v sále- priestorová podporná konštrukcia 34,800

VV Súčet 34,800

189 K 763901R31
PR10 sdk- predsadená stena v aule – prechod do 

akustického podhľadu
m2 39,200 50,06 1 962,35

VV
PR10 –predsadená stena v aule – prechod do akustického 

podhľadu

VV - 1x sadrokartónová doska GLASROC F RIFLEX 6 mm

VV - podporná konštrukcia R-CD, uchytené o plošné šablóny

VV

- plošná konkávna šablóna (rebro) z DTD dosiek bez 

povrchovej úpravy, hrúbka 22 mm. Šablóny budú zavesené o 

protipožiarny podhľad a spriahnuté s pre

VV 19,6*2 39,200

VV Súčet 39,200

190 K 763901R32
PR11 -sdk -predsadená stena v aule – prechod do 

akustického podhľadu
m2 14,000 49,22 689,08

VV
PR11 –predsadená stena v aule – prechod do akustického 

podhľadu

VV - 1x sadrokartónová doska GLASROC F RIFLEX 6 mm

VV - podporná konštrukcia R-CD, uchytené o plošné šablóny

VV

- plošná konvexná šablóna (rebro) z DTD dosiek bez 

povrchovej úpravy, hrúbka 22 mm. Šablóny budú zavesené o 

protipožiarny podhľad. Šablóny budú v ro

VV 14 14,000

VV Súčet 14,000

191 K 763120010
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 

zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm
m2 10,800 34,42 371,74

VV 12*0,9  "2 np - obklad ležatej kanalizácie 10,800

VV Súčet 10,800

192 K 763138R09
Podhľad SDK UP1 – (strop - biely) - sadrokartónová 

doska RB, resp. RIGITON RL 12/25Q   12,5 mma
m2 753,350 34,45 25 952,91

193 K 763138R10

Podhľad SDK - ozn UP1A – (strop - kolorovaný.)- 

sadrokartónová doska RB, resp. RIGITON RL 12/25 Q  

12,5  mm

m2 327,800 34,45 11 292,71

VV 4*(2+6*4)  " ucebne 104,000

VV 2*(4,1*3+1,2*8)  " chodba 43,800

VV 4*(6*5)  " ucebne 120,000

VV 5*12   " aula 60,000

VV Medzisúčet 327,800

VV Súčet 327,800

194 K 763138R11 Podhľad SDK - priplatok za tvar elipsy m2 69,800 13,42 936,72
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195 K 763137R09
Podhľad SDK POD TRAPEZOVýM PLECHOM- VID 

POPIS :
m2 1 113,180 31,33 34 875,93

VV
- dvojité roštovanie z CD profilov na závesoch NONIUS - 

podľa technologického predpisu 54 mm

VV - 2x protipožiarna SDK doska RF  12,5 + 12,5 mm

VV 583,72 583,720

VV 166,3 166,300

VV 121,5 121,500

VV 5 5,000

VV 140,16 140,160

VV 27,4 27,400

VV 27,62 27,620

VV 26,68 26,680

VV 9,9 9,900

VV 4,9 4,900

VV Medzisúčet 1 113,180

VV Súčet 1 113,180

196 K 763901R12 SDK - piplatok za niky   - vid výkres aula - podrobnosti m 21,000 5,56 116,76

VV 12 " garniž 12,000

VV 9 9,000

VV Súčet 21,000

197 K 7631523R1 SDK suchá podlaha  RIGIDUR E25, hr. 25 mm m2 1 074,971 46,58 50 072,15

198 K 7631523R0
SDK suchá podlaha -RIGIDUR H10 so suchým 

podsypom hr.30-40 mm
m2 150,200 45,38 6 816,08

199 K 7631523R3
SDK suchá podlaha -RIGIDUR H10 so suchým 

podsypom hr.20-35mm
m2 622,400 45,38 28 244,51

200 K 763152R20 vyrovnávajúci podsyp  RIGDUR-  suchý  hr. 20-35 mm m2 11,500 19,03 218,85

201 K 763152R611
dod a montáž - vyrovnávajúci podložka , dubová  - vid 

PD
ks 56,000 15,00 840,00

VV pod OK stlpy

VV 40+8+8 56,000

VV Súčet 56,000

202 K 763152R511
dod a montáž - vyrovnávajúci podložka , impregnovaná  

hr. 20 mm
m2 12,300 25,00 307,50

VV 12,3 " vo vodorovnej škáre 12,300

VV Súčet 12,300

203 K 763713010
Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných 

panelov
m2 565,330 35,00 19 786,55

VV 565,33 565,330

VV Súčet 565,330

204 M 5536250149
Kotvy ISOLCO 3000 P ,  150 , príslušenstvo k 

prevetrávaným fasádam
ks 1 684,000 1,79 3 014,36

VV 317+701+666 1 684,000

VV Súčet 1 684,000

206 M 612129301
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/1495/216 mm
ks 6,000 896,00 5 376,00

VV 6 " D1 6,000

VV Súčet 6,000

207 M 612129302
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/1495/216 mm
ks 4,000 896,00 3 584,00

VV 4" D1A 4,000

VV Súčet 4,000

208 M 612129303
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 6010/1495/216 mm
ks 2,000 918,40 1 836,80

VV 2" D2 2,000

VV Súčet 2,000

209 M 612129304
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 6010/1495/216 mm
ks 2,000 896,00 1 792,00

VV 2" D2a 2,000

VV Súčet 2,000

210 M 612129305
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/935/216 mm
ks 11,000 616,00 6 776,00

VV 11" D3 11,000

VV Súčet 11,000

211 M 612129306
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 6010/935/216 mm
ks 4,000 638,40 2 553,60

VV 4" D4 4,000

VV Súčet 4,000

212 M 612129307
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5970/1495/216 mm
ks 1,000 924,00 924,00

VV 1" D5 1,000

VV Súčet 1,000
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213 M 612129308
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 250/1980/216 mm
ks 2,000 134,40 268,80

VV 2" D6 2,000

VV Súčet 2,000

214 M 612129309
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5970/935/216 mm
ks 2,000 627,20 1 254,40

VV 2" D7 2,000

VV Súčet 2,000

215 M 612129310
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 2980/1980/216 mm
ks 2,000 660,80 1 321,60

VV 2" D8 2,000

VV Súčet 2,000

216 M 612129311
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2054/216 mm
ks 1,000 1 198,40 1 198,40

VV 1" D9 1,000

VV Súčet 1,000

217 M 612129312
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2054/216 mm
ks 1,000 1 198,40 1 198,40

VV 1" D9A 1,000

VV Súčet 1,000

218 M 612129313
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2821/216 mm
ks 1,000 1 624,00 1 624,00

VV 1" D10 1,000

VV Súčet 1,000

219 M 612129314
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2821/216 mm
ks 1,000 1 624,00 1 624,00

VV 1" D10a 1,000

VV Súčet 1,000

220 M 612129315
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2834/216 mm
ks 2,000 1 646,40 3 292,80

VV 2" D11 2,000

VV Súčet 2,000

221 M 612129316
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 2980/1680/216 mm
ks 1,000 582,40 582,40

VV 1" D13 1,000

VV Súčet 1,000

222 M 612129317
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5973/1985/216 mm
ks 2,000 1 232,00 2 464,00

VV 2" D14 2,000

VV Súčet 2,000

223 M 612129318
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5973/1810/216 mm
ks 2,000 1 120,00 2 240,00

VV 2" D15 2,000

VV Súčet 2,000

224 M 612129319
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5973/1810/216 mm
ks 2,000 1 120,00 2 240,00

VV 2" Dx 2,000

VV Súčet 2,000

225 M 612129320
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  1814/1810/216 mm
ks 4,000 448,00 1 792,00

VV 4" D16 4,000

VV Súčet 4,000

226 M 612129321
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  4975/1810/216 mm
ks 4,000 952,00 3 808,00

VV 4" D14 4,000

VV Súčet 4,000

227 M 612129322
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  3100/1810/216 mm
ks 2,000 616,00 1 232,00

VV 2" D18 2,000

VV Súčet 2,000

228 M 612129323
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5025/1295/216 mm
ks 2,000 728,00 1 456,00

VV 2" D19 2,000

VV Súčet 2,000

229 M 612129324
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  3100/1680/216 mm
ks 1,000 593,60 593,60

VV 1" D20 1,000

VV Súčet 1,000
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230 M 612129325
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  1814/1985/216 mm
ks 2,000 448,00 896,00

VV 2" D21 2,000

VV Súčet 2,000

231 M 612129326
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  4975/1985/216 mm
ks 2,000 1 008,00 2 016,00

VV 2" D22 2,000

VV Súčet 2,000

232 M 612129327
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  3100/1985/216 mm
ks 1,000 672,00 672,00

VV 1" D23 1,000

VV Súčet 1,000

233 M 612129328
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  1660/1985/216 mm
ks 1,000 448,00 448,00

VV 1" D24 1,000

VV Súčet 1,000

234 M 612129329
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  2980/2730/216 mm
ks 1,000 896,00 896,00

VV 1" D25 1,000

VV Súčet 1,000

235 M 612129330
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  2980/935/216 mm
ks 1,000 392,00 392,00

VV 1" D26 1,000

VV Súčet 1,000

236 M 612129331
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5800/1050/216 mm
ks 1,000 672,00 672,00

VV 1" D27 1,000

VV Súčet 1,000

237 M 612129332
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5600/935/216 mm
ks 2,000 616,00 1 232,00

VV 2" D31 2,000

VV Súčet 2,000

238 M 612129333
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  6753/1525/216 mm
ks 1,000 1 064,00 1 064,00

VV 1" D32 1,000

VV Súčet 1,000

239 M 612129334
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  3100/1394/216 mm
ks 1,000 616,00 616,00

VV 1" D33 1,000

VV Súčet 1,000

240 M 612129335
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  6573/1331/216 mm
ks 1,000 896,00 896,00

VV 1" D34 1,000

VV Súčet 1,000

241 M 612129336
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  1160/260/216 mm
ks 1,000 112,00 112,00

VV 1" D35 1,000

VV Súčet 1,000

242 M 612129337
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5970/1495/216 mm
ks 1,000 896,00 896,00

VV 1" D36 1,000

VV Súčet 1,000

243 M 612129338
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  80/1980/216 mm
ks 4,000 112,00 448,00

VV 4" P0S1 4,000

VV Súčet 4,000

245 K 7631615R35
Montáž SDK obkladu - kapotáže  OK stlpu , r. š. do 500 

,  opláštenie doskou / s pojov materiálom a ost.  /
m 208,400 20,00 4 168,00

VV OK vazba 1-8,11  - slpy v dl m

VV (3,69*9+3,56*9+3,5*9+3,37*9) 127,080

VV OK  vazba 9,10

VV 2*3,69+2*0,69+2*0,63+2*0,5 11,020

VV OK  vazba 12

VV 2*5+2*4,85 19,700

VV OK  vazba 14

VV 2*5,1+2*6,34+2*6,56 36,000

VV sch

VV 2*2,6+2*4,7 14,600

VV Súčet 208,400
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246 M 590310000600
Doska sadrovláknitá protipožiarna GLASROC F Ridurit 

hrxšxl 20x1200x2000 mm na obklady, RIGIPS
m2 139,150 25,24 3 512,15

VV dlOBKLadu*(0,21*2+0,17*2)*1,1

VV
-(0,21*2)*(12+13)*3,6     " vnutorne oplastene  len z dvoch 

stran-stredove stlpy
-37,800

VV Súčet -37,800

VV 136,422*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 139,150

VV Súčet 139,150

244 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m
% 3 383,254 2,00 6 766,51

D 764 Konštrukcie klampiarske 124 282,74

247 K 764312822.S
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 

mm, do 30st.,  -0,00751t
m2 25,000 1,79 44,75

VV 25 "B21 25,000

VV Súčet 25,000

248 K 764333520.S
Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov 

na plochých strechách r.š. 250 mm
m 4,500 41,57 187,07

VV 2,5*1"k17 2,500

VV 2  " kl35 2,000

VV Súčet 4,500

249 K 76433R521
lišta z hliníkového farebného Al plechu,hr 0,7 mm,  do 

r.š. 50 mm
m 5,900 29,79 175,76

VV 5,9"k22 5,900

VV Súčet 5,900

250 K 764352611.S
Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, 

kruhové priemer 80 mm
m 3,100 42,56 131,94

VV 3,1  "k34 3,100

VV Súčet 3,100

251 K 764352613.S

Zvodové rúry z hliníkového farbeného Al plechu , 

vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov 

vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 

mm

m 66,080 53,76 3 552,46

VV 11,6*5  " k20 58,000

VV 8,08*1 "k21 8,080

VV Súčet 66,080

252 K 764352865.S
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al 

plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm
ks 7,000 9,43 66,01

253 M 55344006994
Kotlík fasádny - pre strešný chrlič, plech hr 1,2 mm- 

atyp
ks 7,000 167,25 1 170,75

254 K 764352811.S
Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm
m 2,635 42,56 112,15

VV 2,635 " k32 2,635

VV Súčet 2,635

255 K 764352865.S
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al 

plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm
ks 1,000 9,43 9,43

256 M 553440069900.S
Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 

330/120 mm
ks 1,000 31,36 31,36

257 K 764391910.S
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu 

záveterná lišta so sklonom do 30° rš 250 mm
m 2,635 31,36 82,63

VV 2,635  "k29 2,635

VV Súčet 2,635

258 K 7643949R1 Ostatné prvky -oplechovanie vyustenia prepadu ks 2,000 50,40 100,80

VV 2 "k24 2,000

VV Súčet 2,000

259 K 764394R38
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 65 

mm
m 261,750 21,28 5 570,04

VV 261,75 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  , k1A 261,750

VV Súčet 261,750

260 K 7644103R5
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, 

vrátane rohov r.š. 500 mm +enkolit
m 113,000 45,98 5 195,74

VV 113 " K2 113,000

VV Súčet 113,000

261 K 764394R31
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 

200 mm
m 145,945 26,32 3 841,27

VV    - výstužný plech  hr 1.25 mm

VV 113"k2a 113,000

VV 5,495*2  " k15 10,990

VV 1,05"k23 1,050

VV 2,635*2  "k29,c.b 5,270

VV 13 "k30 13,000

VV 2,635  "k33 2,635

VV Súčet 145,945

262 K 7643233R1 Perforovaná lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 128 mm m 526,790 26,32 13 865,11

VV 113,8 " K3 113,800

VV 140 "K4 140,000

VV 130,6  " K5 130,600

VV 16,286" K5A 16,286

VV 11,6 " K5B 11,600
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VV 114,504 " K6 114,504

VV Súčet 526,790

263 K 7643233R7 odkvapová  lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 80 mm m 158,268 20,07 3 176,44

VV 158,268 " K7 158,268

VV Súčet 158,268

264 K 7644107R8
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm +enkolit
m 2,635 36,96 97,39

VV 2,635  "k33 2,635

VV Súčet 2,635

265 K 7644107R7

Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 

plechu, hr 0,7 mm, vrátane rohov do  r.š. 330 

mm+enkolit

m 20,420 42,56 869,08

VV 1,81*2"k18 3,620

VV 3*1+2*2+3,8*1+6*1 " k25-28 16,800

VV Súčet 20,420

266 K 7644107R61
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 

plechu, hr 0,7 mm, vrátane rohov r.š. 400 mm +enkolit
m 16,210 44,80 726,21

VV 5,495*2 "k15 10,990

VV 0,6*7  " k16 4,200

VV 1,02 "k23 1,020

VV Súčet 16,210

267 K 7644107R51

Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al 

plechu hr 0,7mm, vrátane rohov,  do  r.š. 330 mm 

+enkolit

m 40,362 32,48 1 310,96

VV 1,88*12+1,58*6+3,3*2+1,722  " k11-14 40,362

VV Súčet 40,362

268 K 764430710.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm
m 11,610 30,24 351,09

VV 11,61  " k9 11,610

VV Súčet 11,610

269 K 764430740.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm
m 6,500 61,60 400,40

VV 6,5  " k30 6,500

VV Súčet 6,500

270 K 764430760.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm
m 158,938 67,09 10 663,15

VV 130,3 " k8 130,300

VV 11,61  " k9 11,610

VV 17,028  " k10 17,028

VV Súčet 158,938

271 K 764394920.S
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu 

podkladný pás rš 200 mm
m 57,276 26,32 1 507,50

VV 11,61*2 " k9 b,e 23,220

VV 17,028*2  " k10 b,c 34,056

VV Súčet 57,276

272 K 764394930.S
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu 

podkladný pás rš 250 mm
m 11,610 28,67 332,86

VV 11,61 " k9c 11,610

VV Súčet 11,610

273 K 7643113R1

Montáž  a dodavka fasády : AL plech  hr 0,7 mm 

PREFA, farba tmavošedá  P10 -   na zvislú uhlovú 

drážku

m2 592,934 115,00 68 187,41

VV 208,93+1,53+0,94  "sv 211,400

VV 173,89  "jz 173,890

VV Medzisúčet 385,290

VV 5,617 "sz 5,617

VV 26,8 "sv 26,800

VV 50,82 "jz 50,820

VV Medzisúčet 83,237

VV 119,46"sz 119,460

VV 1,54 +0,937" jz 2,477

VV 1,53+0,94"sv 2,470

VV Medzisúčet 124,407

VV Súčet 592,934

274 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 

a 100 mm,  -0,00226t
m 2,900 1,68 4,87

VV 2,9" B22 2,900

VV Súčet 2,900

275 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
m 12,550 2,35 29,49

VV 6,2  "B18 6,200

VV 6,35"B23 6,350

VV Súčet 12,550

276 K 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 

330 do 500 mm,  -0,00230t
m 190,300 1,79 340,64

VV (10,35*2+6,2*2)  " B17 33,100

VV 70,4*2+16,4 157,200

VV Súčet 190,300

277 K 764454803.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 

mm,  -0,00356t
m 123,480 1,74 214,86
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VV 14*8,82  "B1 123,480

VV Súčet 123,480

278 K 998764204.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 24 do 36 m
% 1 223,496 1,58 1 933,12

D 766 Konštrukcie stolárske 192 572,98

279 K 7666213R1
Montáž a dodavka  podokenného profilu z EPS s 

kompozitným jadrom  š do 285 mm
m 107,605 16,80 1 807,76

280 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 531,336 22,40 11 901,93

VV (2,69+1,935)*2*(3+3) 55,500

VV (2,7+1,935)*2*(12+12) 222,480

VV (2,6+1,935)*2*(2+2) 36,280

VV (2,695+1,935)*2*(2) 18,520

VV (3,35+2,695)*2*1 12,090

VV (2,7+1,635)*2*(2+2) 34,680

VV (1,25+1,635)*2*(1+1) 11,540

VV (2,695+1,635)*2*(1) 8,660

VV (0,56+8,139)*2*(2+1+4) 121,786

VV (3+1,9)*2*1 9,800

VV Súčet 531,336

281 M 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 535,000 1,91 1 021,85

282 M 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 535,000 0,74 395,90

283 M 6114100R01
Plastové okno 2695/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W1
ks 6,000 1 461,60 8 769,60

284 M 6114100R02
Plastové okno 2700/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W2
ks 24,000 1 467,20 35 212,80

285 M 6114100R023
Plastové okno 2600/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W3
ks 2,000 1 411,20 2 822,40

286 M 6114100R024
Plastové okno 2700/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W4
ks 2,000 1 467,20 2 934,40

287 M 6114100R025
Plastové okno 2695/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W4A
ks 2,000 1 461,60 2 923,20

288 M 6114100R026
Plastová stena 2695/3335 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W5
ks 1,000 2 520,00 2 520,00

289 M 6114100R027
Plastové okno 2700/1635 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W6
ks 4,000 1 243,20 4 972,80

290 M 6114100R028
Plastové okno 1250/1635 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W7
ks 2,000 576,80 1 153,60

291 M 6114100R029
Plastové okno 2695/1635 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W8
ks 1,000 1 232,00 1 232,00

292 M 6114100R030
Plastové okno 5600/8139 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W9
ks 2,000 12 768,00 25 536,00

293 M 6114100R031
Plastové okno 5600/8139 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W10
ks 1,000 12 768,00 12 768,00

294 M 6114100R032
Plastové okno 5600/8139 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W11
ks 4,000 11 394,72 45 578,88

295 M 6114100R033
Plastové okno 3000/1900 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W12
ks 1,000 1 596,00 1 596,00

296 M 6114100R051
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 

200/1935,- kompletne, vid popis WS1
ks 29,000 134,40 3 897,60

297 M 6114100R052
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 

310/1935,- kompletne, vid popis WS2
ks 4,000 201,60 806,40

298 M 6114100R053
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 

200/1635,- kompletne, vid popis WS3
ks 4,000 112,00 448,00

299 M 6114100R054
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 

405/1635,- kompletne, vid popis WS4
ks 4,000 224,00 896,00

300 K 766661R12
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do 

ocelovej  zárubne+ mtz zarubne
ks 19,000 50,86 966,34

301 M 61160111601

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

1100x1970mm +zaruben, popis kompletný vid  popis v 

PD - ozn. 8

ks 1,000 179,20 179,20

VV 1 1,000

VV Súčet 1,000

302 M 61160111602

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

800x1970mm +zaruben, popis kompletný vid  popis v 

PD - ozn. 9

ks 7,000 168,00 1 176,00

303 M 61160111603

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

800x1970mm + nadsvetlik +zaruben, popis kompletný 

vid  popis v PD - ozn. 10

ks 3,000 280,00 840,00

304 M 61160111604

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

900x1970mm + nadsvetlik +zaruben, popis kompletný 

vid  popis v PD - ozn. 11

ks 7,000 291,20 2 038,40
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305 M 61160111605

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

900x1970mm  +zaruben, popis kompletný vid  popis v 

PD - ozn. 15

ks 1,000 168,00 168,00

306 K 766661R13
M+D ochranne chodbová j lišty 350/18  mm, ABS 

hranou, ozn 16
m 101,760 11,58 1 178,38

VV "pol.16

VV 101,76 101,760

VV Súčet 101,760

307 K 7666621R9 montaž dveri ks 5,000 31,02 155,10

308 M 6112740107
dvere dvojkrídlové vnútorné plné 1800/2500mm+ 

zarubna , akustické 42 dB , ozn 7
ks 2,000 504,00 1 008,00

309 M 6112740111
dvere dvojkrídlové vnútorné plné 800/1970+ zarubna , 

akustické 35 dB , ozn 17
ks 1,000 336,00 336,00

310 M 6112740112
dvere dvojkrídlové vnútorné plné 900/1970+ zarubna , 

akustické 35 dB , ozn 18
ks 2,000 358,40 716,80

311 K 766661R2
Montáž dverí drevených  bezpečnostných 

protipožiarnych do kovovej bezpečnostnej zárubne
ks 10,000 34,95 349,50

312 M 61163030057

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

1600/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 1

kus 4,000 672,00 2 688,00

313 M 61163030058

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

600/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 2

kus 1,000 336,00 336,00

314 M 61163030059

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

800/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 3

kus 1,000 347,20 347,20

315 M 61163030060

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

900/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 4

kus 2,000 358,40 716,80

316 M 611630300571

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 15 , 

1600/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 19

kus 1,000 672,00 672,00

317 M 611630300591

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

800/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 20

kus 1,000 336,00 336,00

318 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 1 834,028 5,00 9 170,14

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 198 010,17

319 K 7671356R1 Montáž a dodavka dutinovej podlahy - vid popis ks 1,000 61 389,71 61 389,71

VV
Dodávka a montáž dutinovej podlahy Lindner - Floor and 

more arena. Stupňovitá konštrukcia so 6 výškovými úrovňami,

VV
950 mm hlboké a 150 mm vysoké. Maximálna konštrukčná 

výška je 970 mm.    -   90,22 m2

VV Výrezy pre vetranie vzduchu     - 142 ks

VV
Oceľová konštrukcia na pripevnenie stoličky, oceľová platňa 

má 4 vnutorné závity, ktoré sa dajú použiť na pripevnenie

VV stoličky   -  148 ks

VV 1 1,000

VV Súčet 1,000

320 K 767112812.S
Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných,  -

0,03300t
m2 24,615 9,09 223,75

VV 6*2,735+3*2,735  " BK1 - pre kopilit 24,615

VV Súčet 24,615

321 K 767392113.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením m2 1 172,000 9,92 11 626,24

VV 970  +202  " podla výkresov statiky 1 172,000

VV Súčet 1 172,000

322 M 138315291 Plech trapézový pozinkovaný T 50 , mm hr. 0,88 mm m2 1 172,000 26,67 31 257,24

323 K 767590R22 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov m2 17,126 39,20 671,34

VV 1*1,295 "a 1,295

VV 1*1 " b 1,000

VV 0,27*1*16  " c 4,320

VV Medzisúčet vonkajsie schody 6,615

VV 1*1,84  "a 1,840

VV 1,15*1,67 " b 1,921

VV 0,27*1*25  "c 6,750

VV Medzisúčet unikove schodisko 10,511

VV Súčet 17,126

324 M 592270011100.S

ROŠT PODLAHOVÝ OCELOVÝ SP 330-34/38, DIN 

24537, POZINKOVANÝ- upravený na rozmery podla 

PD

m2 19,695 237,44 4 676,38

VV 17,126*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 19,695

VV Súčet 19,695

325 K 767641R01
Montáž kovového dverového krídla otočného 

jednokrídlového+ zárubne, vrátane kovania
ks 1,000 175,00 175,00
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326 M 55341119PC02

Dvere  ocelove  900/1970 , otváravé , sklo, kovanie, 

povrchová uprava, rám, prah + zarubna - vid  v PD -

ozn 12

ks 1,000 560,00 560,00

327 K 7676411R11 montáž bezpečnostných ok stien ks 5,000 1 120,00 5 600,00

328 M 5534111PC01
ocelova protipožiarna stena   1000/2050 , pritipožiarne  

EW 45 , , plný popis vid  tab. PD- ozn. 5
ks 2,000 1 377,60 2 755,20

329 M 5534111PC02
ocelova protipožiarna stena   2880/2870 , pritipožiarne  

EW 30 , , plný popis vid  tab. PD- ozn. 6
ks 1,000 5 600,00 5 600,00

330 M 5534111PC22

ocelova pätdielna  stena  3800/2735 , s pevným 

zasklením a izolačným dvojsklom + doplnky , plný 

popis vid  tab. PD- ozn. W14

ks 1,000 6 983,20 6 983,20

331 M 5534111PC23

ocelova pätdielna  stena  6000/2735 , s pevným 

zasklením a izolačným dvojsklom + doplnky , plný 

popis vid  tab. PD- ozn. W15

ks 1,000 11 088,00 11 088,00

332 K 767642R10 montáž  interierových okien ks 2,000 168,00 336,00

333 M 5534118PC08
interierové okno 2500/1000 mm  -komplexný popis  vid 

PD !!        ozn 13
ks 1,000 784,00 784,00

VV 1 1,000

VV Súčet 1,000

334 M 5534118PC09
interierové okno 1000/1000 mm  -komplexný popis  vid 

PD !!        ozn 14
ks 1,000 336,00 336,00

VV 1 1,000

VV Súčet 1,000

335 K 767660R22
Montáž a dodavka   žalúzie  Z90 s krycím čelným 

plechom, manuálne ovládanie  z interieru
m2 217,345 66,55 14 464,31

VV 2,75*1,84*8 40,480

VV 2,88*1,84*26 137,779

VV 2,63*1,84*2 9,678

VV 1,69*1,545*1 2,611

VV 1*0,795*1 0,795

VV 2,88*1,545*4 17,798

VV 1,28*1,545*2 3,955

VV 2,75*1,545*1 4,249

VV Súčet  , oznacenie ZL1-8 217,345

336 K 76766R111
Montáž a dodavka textílnych žalúzií zo zatemnovacej 

látky !  - vid popis podla PD  - ozn ZS1-4
m2 83,260 67,20 5 595,07

VV 3*2,3*4 27,600

VV 2,9*2,3*4 26,680

VV 2,6*2,3*4 23,920

VV 1,1*2,3*2 5,060

VV Súčet   ozcenie v PD ZS1-ZS4 83,260

337 K 76766R112 Montáž  - vodiaca lišta  javisková m 19,400 17,49 339,31

VV Súčet   ozcenie v PD ZS1-ZS4 0,000

VV 2*8,6  " - javisková kolajnica 17,200

VV 1,1*2 2,200

VV Súčet 19,400

338 M 55343991
Dodavka - vodiaca lišta  - vid popis podla PD  - ozn 

ZS1-3
m 17,200 33,60 577,92

339 M 55343992 Dodavka- vodiaca lišta  - vid popis podla PD  - ozn ZS4 m 2,200 33,60 73,92

340 K 767920220.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2
ks 1,000 41,27 41,27

341 M 5535800007
dvojkridlová brána GARDIA  fab 2635/2000, žiar. 

pozin.
ks 1,000 448,00 448,00

342 K 767991R12
montáž a dodavka bezpečnostný systewm plochej 

strechy - lano     / napr ABS Lock X-T 500/
m 150,000 28,90 4 335,00

VV 13+11,5*2 36,000

VV 11+51,5*2 114,000

VV Súčet 150,000

343 K 767991R13
montáž a dodavka bezpečnostný system plochej 

strechy - kotviace konzoly     / napr ABS Lock X-T 500/
ks 29,000 148,96 4 319,84

344 M 5534140101
M+D Vonkajšie okno 1000/500 mm s doplnkami - vid 

popis PD
ks 2,000 672,00 1 344,00

345 M 5534140102

Montáž a Dodavka  - okno  hliníkové štvordielne s 

pevným zasklením   1770/1900-  protipožiarne trojsklo, 

EI 30 - komplet popis vid popis v PD , ozn W13

ks 2,000 2 352,00 4 704,00

346 M 5534140192

Montáž a Dodavka  - okno  hliníkové štvordielne s 

pevným zasklením   2000/1900-  protipožiarne trojsklo, 

EI 30 - komplet popis vid popis v PD , ozn W16

ks 2,000 2 576,00 5 152,00

347 K 767995105.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg 77,550 2,52 195,43

VV 77,55 " z13 77,550

VV Súčet 77,550
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348 M 5538801121
Oceľový nosník HEA 140, z valcovanej ocele + 

kotvenie + povrchová uprava- vid. PD
m 2,600 106,40 276,64

349 K 767995R04
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg
kg 1 761,600 1,29 2 272,46

VV " OK

VV 220,69 " z1 220,690

VV 345,72  " z2 345,720

VV 21,15 " z3 21,150

VV 17,88 " z6 17,880

VV 55,59 " z7 55,590

VV 42,4 "z13 42,400

VV Medzisúčet 703,430

VV 375,18  " z9 375,180

VV 51,76  " z4 51,760

VV 31,34 " z5 31,340

VV 176,69  " z8 176,690

VV 423,2 " z10 423,200

VV Medzisúčet 1 058,170

VV Súčet 1 761,600

350 M 553091
Ok s povrchovou upravou podla PD -polyuretan/ vid 

vykres /
kg 703,430 3,64 2 560,49

351 M 5530999
Ok s povrchovou upravou podla PD -žiarovo 

pozinkované/ vid vykres /
kg 1 058,170 4,76 5 036,89

352 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t
kg 45,000 1,27 57,15

VV 45   "B26- mreža 26/2,6m, 45,000

VV Súčet 45,000

353 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 1 958,558 1,10 2 154,41

D 776 Podlahy povlakové 64 077,67

354 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených s podložkou,  -0,00100t
m2 17,700 2,48 43,90

VV 17,7  " B10 17,700

VV Medzisúčet   3 np 17,700

VV Súčet 17,700

355 K 776411300
Lepenie  a dodavka podlahových soklíkov alebo líšt 

vyťahovaný sokel FABION
m 1 014,139 11,23 11 388,78

356 K 776521100.S
Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych 

pásov
m2 1 126,821 9,14 10 299,14

VV 19,25+54,8+54,85+57,5+20,5+54,15+12,9+17,55+17,9 309,400

VV 55+17,9+55+57,5+55+17,9+54,7 313,000

VV Medzisúčet  622,400

VV 150,2 150,200

VV Medzisúčet 150,200

VV 11,5 11,500

VV Medzisúčet 11,500

VV 97,25+93 190,250

VV Medzisúčet 190,250

VV 179,5-93 86,500

VV 15,69*0,15*6  " stupne 14,121

VV Medzisúčet  - 100,621

VV 20,3+(1,5*0,15*25) 25,925

VV 20,3+(1,5*0,15*25) 25,925

VV Medzisúčet  PVC 51,850

VV Súčet 1 126,821

357 K 776620010.S
Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v 

pásoch na steny
m2 4,306 13,26 57,10

VV (0,5+1,4+3,483)*0,8 " M312 4,306

VV Súčet 4,306

358 M 28412915011 podlahový povlak hr 2 mm / napr   Marmoleum/ m2 1 226,504 30,00 36 795,12

359 K 7765211001 penetračný náter m2 1 126,821 0,93 1 047,94

360 K 7765211002 príplatok za lepidlo-  elastik m2 1 126,821 1,00 1 126,82

361 K 776560030.S
Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky 

vodivých na Cu pásku
m2 25,850 13,06 337,60

VV 16,15+ 9,7    " 3np + rozvodna 25,850

VV Medzisúčet 25,850

VV Súčet 25,850

362 M 28412915pC1 antistatická povlaková podlahovina hr  2 mm m2 27,143 44,80 1 216,01

363 K 776996110.S Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh m2 1 202,117 1,34 1 610,84

364 K 998776203.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
% 441,186 0,35 154,42

D 783 Dokoncovacie práce - nátery 715,04

365 K 783201812
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií oceľovou kefou
m2 26,000 1,18 30,68

VV 26 " na existujucom zabradli schodiska 26,000

VV Súčet 26,000
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366 K 783271001
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 

jednonásobné 2x s emailovaním.- 105μm
m2 36,000 19,01 684,36

VV 30  " rezy 30,000

VV 6 6,000

VV Súčet 36,000

D 784 Dokoncovacie práce - malby 18 451,50

367 K 784402802 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m m2 231,386 0,70 161,97

368 K 7844829R3 Oprava podkladu  na schodisku - výšky nad 3,80 m m2 231,386 1,94 448,89

369 K 784412309 penetracia pod malby m2 6 559,060 0,70 4 591,34

370 K 7844523R2
disperzný náter , vodou umyvatelny, protipliesňový, 

dvojnásobný
m2 6 559,060 1,48 9 707,41

371 K 7844523R5 priplatok za farby m2 6 559,060 0,54 3 541,89

D 787 Zasklievanie 154,83

372 K 7871008R12 Vysklievanie stien a priečok- copilitových stien m2 24,615 6,29 154,83

VV 6*2,735+3*2,735   " BK1, BK2 24,615

VV Súčet 24,615

D M Práce a dodávky M 367 754,83

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 367 754,83

373 K 4308610R1
Montáž rôznych dielov OK vrátane pomocneho 

spojoveho materiálu
kg 73 192,500 1,27 92 954,48

VV 1413,5 " - vid vypis OK    - kotvenie panelov 1 413,500

VV 34673,5" - vid vypis OK    -učebne 34 673,500

VV 30181" - vid vypis OK    - aula 30 181,000

VV 663+ 1440" - vid vypis OK    - sch1, sch2 2 103,000

VV 3207+345  " vid vypis OK - fotovoltaika, vzt 3 552,000

VV 1269,5  " vid vypis OK - K1-3 1 269,500

VV Súčet 73 192,500

374 M 42412850PC1 OK s základným   a vrchným naterom- podla PD kg 43 011,500 3,46 148 819,79

VV 1413,5 " - vid vypis OK    - kotvenie panelov 1 413,500

VV 34673,5" - vid vypis OK    -učebne 34 673,500

VV 663+ 1440" - vid vypis OK    - sch1, sch2 2 103,000

VV 3207+345  " vid vypis OK - fotovoltaika, vzt 3 552,000

VV 1269,5  " vid vypis OK - K1-3 1 269,500

VV Súčet 43 011,500

375 M 42412850PC8
OK s finalnou povrchovou upravou - podla PD- 

/protipožiarny/
kg 30 181,000 3,76 113 480,56

VV 30181" - vid vypis OK    - aula 30 181,000

VV Súčet 30 181,000

376 K 4308610R4 doprava Ok % 1,000 7 000,00 7 000,00

377 K 4308610R5 vypomocné práce % 1,000 5 500,00 5 500,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 226,61

D HSV Práce a dodávky HSV 8 401,75
143 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D 1 Zemné práce   3 038,00

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 44,640 17,60 785,66

VV "výkop ryhy pre kanalizáciu" 31,00*1,44*1,00   44,640

VV Súčet 44,640

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 13,392 0,95 12,72

VV 44,640*0,3   13,392

VV Súčet 13,392

3 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 89,280 4,58 408,90

VV "paženie ryhy" 31,00*1,44*2   89,280

VV Súčet 89,280

4 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 89,280 2,17 193,74

5 K 162501212.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 19,974 3,09 61,72

VV "lôžko pod potrubie"          31,00*0,10*1,00   3,100

VV "obsyp potrubia D160"      14,00*0,46*1,00   6,440

VV "obsyp potrubia D315"     17,00*0,62*1,00   10,540

VV "odpočet potrubia D160"-14,00*1,99/100   -0,279

VV "odpočet potrubia D315"-17,00*3,77/100   -0,641

VV "objem šachty"                  (PI*0,30*0,30*1,44)*2   0,814

VV Súčet   19,974

6 K 162501213.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 99,870 0,29 28,96

VV 19,974*5   99,870

VV Súčet 99,870

7 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 19,974 7,54 150,60

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 19,974 0,20 3,99

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 35,953 19,50 701,08

VV "poplatok za skládku Škradno"   19,974*1,8  35,953

E1.3 - E 1.3. Zdravotechnické inštalácie

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01 Nadstavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 35,953

10 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 24,666 3,32 81,89

VV 44,64-19,974   24,666

VV Súčet 24,666

11 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 16,060 17,33 278,32

VV "obsyp potrubia D160"                      14,00*0,46*1,00   6,440

VV "obsyp potrubia D315"                      17,00*0,62*1,00   10,540

VV "odpočet potrubia D160"             -  14,00*1,99/100   -0,279

VV "odpočet potrubia D315"             -  17,00*3,77/100   -0,641

VV Súčet   16,060

12 M 583310001200.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm t 26,820 12,32 330,42

VV 16,060*1,67   26,820

VV Súčet 26,820

D 4 Vodorovné konštrukcie   125,46

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 3,100 40,47 125,46

VV "lôžko pod potrubie"          31,00*0,10*1,00   3,100

VV Súčet 3,100

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   75,82

14 K 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 

akejkoľvek šírky ryhy
m2 3,700 10,14 37,52

15 K 612424992.S
Omietka zarabicovaných rúr akoukoľvek maltou 

vápennou
m2 3,700 10,35 38,30

D 8 Rúrové vedenie   3 490,99

16 K 871326026
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 160
m 18,000 6,14 110,52

17 M 286110006600.S
Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 

160 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná
ks 18,000 10,74 193,32

18 K 871376032
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 300
m 17,000 7,28 123,76

19 M 286110003800.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks 2,000 316,98 633,96

20 M 286110012600.S
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 315x7,7 

mm, dĺ. 1 m
ks 2,000 30,34 60,68

21 M 286110012610.S
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 315x7,7 

mm, dĺ. 2 m
ks 2,000 58,46 116,92

22 K 877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 ks 17,000 2,89 49,13

23 M 286510004600.S
Koleno PVC-U, DN 160x67°, 87° pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 9,000 6,25 56,25

24 M 286510004400.S
Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 8,000 5,11 40,88

25 K 877326028 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160 ks 1,000 2,89 2,89

26 M 286510013600.S
Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 1,000 11,46 11,46

29 K 877326052 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125 ks 8,000 2,89 23,12

30 M 286510008100.S
Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, 

gravitačný systém
ks 8,000 4,31 34,48

31 K 877376010 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 300 ks 2,000 4,17 8,34

32 M 286510005800.S
Koleno PVC-U, DN 315x15°,30°, 45° pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 2,000 41,33 82,66

27 K 877376034 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300 ks 3,000 4,17 12,51

28 M 286510015000.S
Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 3,000 121,02 363,06

33 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 18,000 1,27 22,86

34 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 17,000 2,04 34,68

35 K 894810006
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky 

šachty 2 m s plastovým poklopom
ks 2,000 65,21 130,42

36 M 286610036400
Šachtové dno prietočné DN 315x60°, ku kanalizačnej 

revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN
ks 1,000 358,81 358,81

37 M 286610036800
Šachtové dno prietočné DN 315x90°, ku kanalizačnej 

revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN
ks 1,000 351,09 351,09

38 M 286610045000
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, 

dĺžka 6 m, PP, WAVIN
m 3,000 96,32 288,96

39 M 286620001100
Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, 

WAVIN
ks 2,000 101,94 203,88

40 M 286710035900
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej 

revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN
ks 2,000 29,06 58,12

41 K 899721132
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 

fóliou
m 35,000 0,86 30,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

42 M 283230008200.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 

hnedá
m 35,000 0,23 8,05

43 K PC Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D160 ks 2,000 16,98 33,96

44 K PC-2 Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D315 ks 2,000 23,06 46,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   339,09

45 K 974031142.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -

0,00900t

m 6,000 2,21 13,26

46 K 974031154.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm,  -

0,02700t

m 32,000 4,11 131,52

47 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 1,843 5,04 9,29

48 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 1,843 5,04 9,29

49 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 1,843 22,76 41,95

50 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,843 2,49 4,59

51 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 12,901 0,28 3,61

VV "skládka Škradno"      1,843*7   12,901

VV Súčet 12,901

52 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 1,843 3,18 5,86

53 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 1,843 64,96 119,72

D 99 Presun hmôt HSV   1 332,39

54 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 33,672 38,81 1 306,81

55 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 0,918 27,87 25,58

D PSV Práce a dodávky PSV   9 824,86

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   1 787,36

56 K 721140806.S
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 

dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t
m 19,500 6,28 122,46

57 K 721140913.S
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 70
ks 7,000 15,71 109,97

58 K 721172403
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 

3 vodorovného DN 50
m 11,000 6,63 72,93

59 M M3-50/150
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 1,64 3,28

60 M M3-50/250
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 2,28 2,28

61 M M3-50/500
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 2,90 2,90

62 M 286140042400
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre 

rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 7,72 7,72

63 M M3-50/1500
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 1,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 7,69 15,38

64 M 286140046700.S
Rúra PP odhlučnená DN 50 mm dĺ. 2 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu
ks 3,000 10,61 31,83

65 K 721172406
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 

3 vodorovného DN 75
m 3,700 6,88 25,46

66 M M3-70/150
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 2,65 5,30

67 M M3-70/250
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 3,23 3,23

68 M M3-70/500
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 4,92 4,92

69 M M3-70/2650
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 2,65 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 20,72 20,72

70 K 721172424
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 

3 zvislého DN 50
m 3,800 6,17 23,45

71 M M3-50/150
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 1,64 3,28
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72 M M3-50/250
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 2,28 4,56

73 M M3-50/500
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 2,90 5,80

74 M 286140042400
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre 

rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 7,72 15,44

75 K 721172427
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 

3 zvislého DN 75
m 27,150 6,56 178,10

76 M M3-70/150
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 3,000 2,65 7,95

77 M M3-70/250
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 3,000 3,23 9,69

78 M M3-70/500
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 7,000 4,92 34,44

79 M 286140043000
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre 

rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 5,000 8,26 41,30

80 M M3-70/1500
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 1,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 12,76 12,76

81 M M3-70/2650
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 2,65 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 6,000 20,72 124,32

82 K 721172445
Montáž kolena pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 

50
ks 4,000 3,23 12,92

83 M 286540056300
Koleno MASTER 3 PP DN 50/87°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 4,000 1,38 5,52

84 K 721172448
Montáž kolena pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 

75
ks 8,000 3,83 30,64

85 M 286540056600
Koleno MASTER 3 PP DN 70/45°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 2,000 2,28 4,56

86 M 286540056800
Koleno MASTER 3 PP DN 70/87°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 6,000 2,28 13,68

87 K 721172466
Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 

DN 50
ks 2,000 3,23 6,46

88 M 286540103000
Odbočka MASTER 3 PP DN 50/40/87°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 2,000 3,26 6,52

89 K 721172469
Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 

DN 75
ks 9,000 3,83 34,47

90 M 286540103600
Odbočka MASTER 3 PP DN 70/50/87°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 9,000 3,27 29,43

91 K 721172539
Montáž zátky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 

50
ks 2,000 2,53 5,06

92 M 286540145600
Zátka hrdlová MASTER 3 PP DN 50, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 2,000 0,75 1,50

93 K 721172542
Montáž zátky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 

75
ks 6,000 2,86 17,16

94 M 286540145700
Zátka hrdlová MASTER 3 PP DN 70, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 6,000 1,38 8,28

95 K 721173204.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm m 5,000 7,20 36,00

96 K 721173205.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm m 8,000 8,25 66,00

97 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 40 mm
ks 9,000 1,72 15,48

98 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50 mm
ks 3,000 1,90 5,70

99 K 721242115.S Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 100 ks 1,000 86,30 86,30

100 M 286630055600
Univerzálny lapač strešných splavenín AGV1 DN 110, 

rozmer 300x155 mm, PP, priamy čierny, ALCAPLAST
ks 1,000 21,34 21,34

101 K 721242121.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 

DN 125
ks 7,000 31,53 220,71

102 M 286630055700
Univerzálny lapač strešných splavenín AGV2 DN 125, 

rozmer 300x155 mm, PP, priamy čierny, ALCAPLAST
ks 7,000 21,34 149,38

103 K 721242804.S
Demontáž lapača strešných splavenín DN 125,  -

0,02517t
ks 13,000 5,07 65,91

104 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 125
m 45,950 0,54 24,81

105 K 721290822.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. 

kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m
t 0,925 31,17 28,83

106 K 998721102.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0,088 14,02 1,23

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   2 717,05
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107 K 722130913.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie 

oceľovej rúrky do DN 25
ks 6,000 0,64 3,84

108 K 722130916.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie 

oceľovej rúrky nad 25 do DN 50
ks 1,000 0,97 0,97

109 K 722131933.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 25
ks 6,000 11,64 69,84

110 K 722131936.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 50
ks 1,000 23,23 23,23

111 K 722140213.S

Potrubie z oceľových rúr závitových asfalt. 

bezšvíkových bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. 

bežných 11 343.0 DN 25

m 20,000 18,10 362,00

112 K 722140216.S

Potrubie z oceľových rúr závitových asfalt. 

bezšvíkových bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. 

bežných 11 343.0 DN 50

m 4,000 28,08 112,32

113 K 722171113
Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 20x2 mm v 

kotúčoch
m 19,000 15,92 302,48

114 K 722171114
Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 26x3 mm v 

kotúčoch
m 31,000 22,74 704,94

115 K 722221430.S Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 ks 16,000 1,57 25,12

116 M 552270004500

Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohýbná (9x13) F 

3/8" x F 1/2", dĺ. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych 

rozvodov, IVAR.150202

ks 16,000 5,49 87,84

117 K 722229101.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 ks 4,000 2,52 10,08

118 M Novaservis
Batéria na SV s  tlačným ventilom a časovou 

reguláciou na SV
ks 4,000 44,80 179,20

119 K 722250005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 

D 25
súb. 2,000 12,15 24,30

120 M 449150003700

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, 

hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, 

prúdnica ekv.10

ks 2,000 338,62 677,24

121 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

DN 50
m 74,000 1,04 76,96

122 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m 74,000 0,73 54,02

123 K 998722102.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 0,181 14,73 2,67

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   5 320,45

124 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 

bez výtokovej armatúry
ks 9,000 23,34 210,06

125 M 4994
TWINS umývadlo 50 x 46 cm s otvorom pre stojankovú 

batériu
ks 9,000 100,80 907,20

126 K 725319112.S
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých 

s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr
ks 1,000 12,92 12,92

127 M R32305
Kuchynský drez granitový Amsterdam 40 460x460 

mm,regi-granit PW, hĺka 200 mm, sifón, DEXTRADE
ks 1,000 168,00 168,00

128 K 725539140.S
Montáž elektrického prietokového ohrievača 

malolitrážneho do 5 L
ks 4,000 7,59 30,36

129 M 541310000200

Elektrický prietokový ohrievač EO 5 N beztlakový 

malolitrážny s batériou, inštalácia pod umývadlo, 

objem 5 l, TATRAMAT

ks 4,000 162,64 650,56

130 K 725539141.S
Montáž elektrického prietokového ohrievača 

malolitrážneho do 10 L
ks 1,000 7,86 7,86

131 M 541310000400
Elektrický prietokový ohrievač EO 10 P tlakový, 

inštalácia pod umývadlo, objem 10 l, TATRAMAT
ks 1,000 241,87 241,87

132 K 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 12,000 5,11 61,32

133 M 551110020000
Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice, 

chrómovaná mosadz, IVAR.ART.230
ks 12,000 11,19 134,28

134 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 

pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním
ks 2,000 9,36 18,72

135 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 1,000 83,07 83,07

136 M 551450000500

Batéria drezová stojanková páková Mio s výsuvnou 

sprchou a otočným výtokovým ramienkom, rozmer 

417x340 mm, chróm, JIKA

ks 1,000 168,04 168,04

137 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlovej do D 40
ks 9,000 4,50 40,50

138 M A401 Sifón umývadlový DN32 DESIGN celokovový, hranatý ks 9,000 67,20 604,80

139 M A390
Výpusť umývadlová click/clack 5/4" celokovová s 

prepadom, veľká zátka
ks 9,000 56,00 504,00

140 K 725939101.S Montáž pitnej fontánky G 1/2 ks 2,000 10,16 20,32

141 M azp Brno
Nerezová pitná fontánka AFO 01.SL s výdajo vody do 

flaše
ks 2,000 728,00 1 456,00
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142 K 998725102.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0,044 13,03 0,57
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 59 339,60

D D1 Práce a dodávky PSV 57 726,80
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D 713 Izolácie tepelné 3 673,94

2 M 7130000PC Potrubné puzdro hr 20mm D15 m 181,000 1,57 284,17

3 M 7130000PC.1 Potrubné puzdro hr 20mm D18 m 74,000 1,69 125,06

4 M 7130000PC.2 Potrubné puzdro hr 20mm D22 m 180,000 1,94 349,20

5 M 7130000PC.3 Potrubné puzdro hr 25mm D28 m 163,000 3,76 612,88

6 M 7130000PC.4 Potrubné puzdro hr 30mm D35 m 48,000 4,19 201,12

7 M 7130000PC.5 Potrubné puzdro hr 30mm D42 m 31,000 4,87 150,97

8 M 7130000PC.6 Potrubné puzdro hr 30mm D54 m 64,000 5,82 372,48

9 K 7134111PC Montáž izolačných puzdier m 741,000 2,12 1 570,92

10 K 7133911PCPC
Izolacia teleis rovne - oplechovanie snimatelne potrubia 

(D+M)
m2 1,460 4,89 7,14

D 731 Ústredné vykurovanie - kotolne 13 298,03

11 M 731PC Plynový kondenzačný kotol WOLF CGB75, 75kW kus 1,000 7 851,20 7 851,20

12 M 731PC.1 Pripojovacia čerpadlová skupina kotla CGB-75/100 kus 1,000 1 456,00 1 456,00

13 M 731PC.2 Montážna doska ku kotlu 75 kW kus 1,000 274,40 274,40

14 M 731PC.3 Vypúšťací lievik so sifónom kus 1,000 40,32 40,32

15 M 731PC.4 Neutralizačná jednotka s držiakmi pre kotol 50-150kW kus 1,000 537,60 537,60

16 M 731PC.5 Napustacia hadica D25/35 m 6,000 28,00 168,00

17 M 8213421PC Štvorhranné ocel. potrubie sk. I pozink., 30% tvar. m2 20,300 28,00 568,40

18 K 731249211 Montáž plyn kotla ryclovykurovací agregát bez TUV kus 1,000 298,28 298,28

19 K 731249130 Uvedenie kotla do prevádzky, nastavenie kus 1,000 64,81 64,81

20 K 731PC
Koncentrický dymovod 110/160 -prechod plochou 

strechou
kpl 1,000 588,00 588,00

21 K 731PC.1 Regulátor vykur WOLF+ cidla (kotol 75 kW) kpl 1,000 537,60 537,60

22 K 731PC.2 Cidlo teploty TV kpl 1,000 36,96 36,96

23 K 240080032 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.1400 m 11,000 49,83 548,13

E1.4 - E1.4 Vykurovanie

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01 Nadstavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP
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24 K 240080036 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.3000 m 2,000 145,34 290,68

25 K 998731101 Presun hmot pre kotolne v objektoch v do 6 m t 0,326 115,49 37,65

D 732 Ústredné vykurovanie - strojovne 4 641,64

26 M 732PC
Čerpadlová skupina vyk. okruhu DN25, bez 

zmiešavania
kus 1,000 808,64 808,64

27 M 732PC.1
Čerpadlová skupina vyk. okruhu DN32, so 

zmiešavaním
kus 1,000 1 336,16 1 336,16

28 M 732PC.2 Modularny rozdelovač pre 2 ČS, upevnenie na stenu kus 1,000 428,96 428,96

29 M 732PC.3 Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h kus 1,000 423,36 423,36

30 M 732PC.4 Prepáhacie potrubie HV-kotol kus 1,000 112,00 112,00

31 M 732PC.5
Doskový výmenník (voda-etylenglycol) SWEP 

E8THx10 - 10kW
kus 1,000 134,40 134,40

32 M 732PC.6 Doplňovací automat Magcontrol kus 1,000 464,80 464,80

33 M 732PC.7 Merač tepla SonoSelect 10 Qp=2,5 kpl 2,000 280,00 560,00

34 K 732199100 Montáž orientač. štítku sou 17,000 5,07 86,19

35 K 732331511
Nádoba tlak expanzná s menbránou typ Expanzomat 

18L
sou 1,000 3,17 3,17

36 K 7323315PC
Nádoba tlak expanzná s menbránou typ Reflex NG80-

80 L
sou 1,000 8,98 8,98

37 K 732PC Montáž čerpadlovej skupiny kus 2,000 49,54 99,08

38 K 732PC.1 Montáž modul. rozdelovača kus 1,000 34,13 34,13

39 K 732PC.2 Montáž doskového výmenníka SWEP kus 1,000 79,04 79,04

40 K 732PC.3 Montáž Magcontrol kus 1,000 15,86 15,86

41 K PC Montáž merača tepla Sontex kpl 2,000 4,74 9,48

42 K 998732101 Presun hmot pre strojovne v objektoch v do 6 m t 0,717 52,15 37,39

D 733 Ústredné vykurovanie - potrubie 23 180,46

43 M 733000001 Uloženie potrubia: dodávka + montáž kg 360,000 5,60 2 016,00

44 K 733125003
Potrubie z uhlíkovej ocele 15x1,2 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 181,000 15,87 2 872,47

45 K 733125006
Potrubie z uhlíkovej ocele 18x1,2 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 74,000 17,25 1 276,50

46 K 733125009
Potrubie z uhlíkovej ocele 22x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 180,000 19,79 3 562,20

47 K 733125012
Potrubie z uhlíkovej ocele 28x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 163,000 25,40 4 140,20

48 K 733125015
Potrubie z uhlíkovej ocele 35x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 48,000 36,68 1 760,64

49 K 733125018
Potrubie z uhlíkovej ocele 42x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 31,000 43,80 1 357,80

50 K 733125021
Potrubie z uhlíkovej ocele 54x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 64,000 54,40 3 481,60

51 K 733190107 Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 40 m 677,000 0,30 203,10

52 K 733190108 Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 50 m 64,000 0,30 19,20

53 K 733113113 Príplatok, potrubie zavit prípojky DN15 kus 84,000 2,59 217,56

54 K 732PC.4 Potrubie PVC do DN20 (odvod kondenzatu) m 15,000 13,74 206,10

55 K 97103-3431 Vybur otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC ks 26,000 27,98 727,48

56 K 97103-34PC
Vybur otvorov pre potrubie  vykur (cez dutinu panela) 

hr. do 40 cm
ks 46,000 27,98 1 287,08

57 K 998733101 Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch v do 6 m t 1,351 38,88 52,53

D 734 Ústredné vykurovanie - armatury 2 992,61

58 M 734PC Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN15 kus 1,000 7,91 7,91

59 M 734PC.1 Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN25 kus 11,000 14,45 158,95

60 M 734PC.2 Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN32 kus 1,000 20,37 20,37

61 M 734PC.3 Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN40 kus 1,000 28,12 28,12

62 M 734PC.4 Regulačný ventil Stromax GM DN20 kus 1,000 76,56 76,56

63 M 734PC.5 Regulačný ventil Stromax GM DN32 kus 1,000 110,67 110,67

64 M 734PC.6 Vypúšťací ventilček k ventilu Stromax G1/4 kus 4,000 8,75 35,00

65 M 734PC.7 Poistný ventil DN25 kus 1,000 11,20 11,20

66 M 734PC.8 Automatický odvzdušovací ventil kus 2,000 17,24 34,48

67 M 734PC.9 Pripojovacia spojka vykur. telesa (napr. Vekolux) kus 42,000 28,00 1 176,00

68 M 734PC.10 Zverný spoj kus 84,000 2,24 188,16
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69 M 734PC.11 Termostatická hlavica kus 42,000 16,80 705,60

70 K 734291113 Kohút plniaci a vypuštací G1/2 kus 22,000 8,00 176,00

71 K 734411160 Tlakomer so spodným pripojením 03322 D100 sou 1,000 30,34 30,34

72 K 734424912 Kohút tlakomerný K70-181-716 M20x1,5 sou 1,000 26,54 26,54

73 K 734209113 Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1/2 kus 43,000 3,64 156,52

74 K 734209115 Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1 kus 11,000 3,64 40,04

75 K 734209115.1 Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 6/4 kus 2,000 3,64 7,28

76 K 998734101 Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m t 0,102 28,11 2,87

D 735 Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá 9 384,09

77 K 735158120 Tlakova skuška telies 2radých kus 42,000 5,70 239,40

78 K 735159523 Montáž panelových telies 2radých kus 42,000 23,35 980,70

79 K 7351532PC Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-500/800 kus 25,000 159,49 3 987,25

80 K 7351532PC.1
Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-

500/1000
kus 2,000 181,89 363,78

81 K 7351532PC.2
Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-

500/1100
kus 4,000 193,54 774,16

82 K 7351532PC.3
Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-

500/1200
kus 1,000 205,18 205,18

83 K 7351532PC.4
Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-

300/1600
kus 4,000 206,08 824,32

84 K 7351532PC.5
Vykur teleso panelové Korado typ 22VK-900/900 plan 

(AloyBlack)
kus 4,000 250,88 1 003,52

85 K 7351532PC.6
Vykur teleso panelové Korado typ 33VK-600/900 plan 

(AloyBlack)
kus 2,000 183,68 367,36

86 K 735PC Stojanová konzola k telesám Korad kus 42,000 8,96 376,32

87 K 735153300 Priplatok za odvzduš ventil telies panelových kus 42,000 2,04 85,68

88 K 735000912 Vyregulovanie radiátorových ventilov kus 42,000 2,93 123,06

89 K 998735102 Presun hmot pre otopná telesa v objektoch v do 12 m t 1,733 30,79 53,36

D 783 Dokončovacie práce - nátery 556,03

90 K 783215100 Nátery olejové konštrukcií 2+1E m2 65,570 6,14 402,60

91 K 783216100 Nátery olejové konštrukcií Z m2 65,570 2,34 153,43

D D2 PSV Celkom 1 612,80

D 000 Vykurovacia skúška 1 612,80

92 K 000000001 Vykurovacia skúška hod 72,000 22,40 1 612,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 63 279,20

D D1 Práce a dodávky "M" 62 383,20
50 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D 24M Vzduchotechnika 35 565,16

1 M PC   pol.1.1

Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex5500-Multi 

Eco-N, poloha 4/10, sanie s klapkou a servo, reg. uzol 

s OČ, priamy chladič, MaR+ovladanie

kpl 1,000 20 503,84 20 503,84

2 M PC Výustka IMOS-VK2 560x200-R2 (prívod) kus 4,000 62,88 251,52

3 M PC.1 Výustka IMOS-VK2 560x280-R2 (prívod) kus 3,000 79,23 237,69

4 M PC.2 Výustka IMOS-VK2 560x280-R1 (odvod) kus 6,000 79,23 475,38

5 M 8213421PC Štvorhranné ocel. potrubie sk. I pozink., 20% tvar. m2 112,240 16,80 1 885,63

6 M PC.3 Vložka tlmiča hluku 10-500, 1000mm kus 12,000 31,52 378,24

7 M PC.4 Spojovaci a tesniaci materiál kg 91,120 3,36 306,16

8 M PC.5 Materiál na závesy kg 188,000 3,36 631,68

9 M PC.6 Hadica ohybna DN20 m 6,000 14,04 84,24

10 K 240PC Montáž vetracej jednotky Duplex 5500 Multi Eco-N kus 1,000 1 513,68 1 513,68

11 K 2400712PC Montáž výustky 560x280 kus 13,000 22,25 289,25

12 K 240080033 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.1700 m 37,300 19,54 728,84

13 K 240080034 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.2000 m 10,000 24,43 244,30

14 K 240080035 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.2300 m 10,000 25,17 251,70

15 K 240080036 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.2700 m 5,000 31,76 158,80

16 K 240080PC Montaž vložky tlmiča kus 12,000 9,45 113,40

17 K 240071289 Zhotovenie zavesu pre kruh a 4hran potrubie kg 188,000 3,36 631,68

18 K 240071290 Montaž zavesu pre kruh a 4hran oc potrubie kg 188,000 3,36 631,68

19 K PC
Tep. izolácia VZT potrubia prív. Techrock 40ALS 

hr.40mm (D+M)
m2 89,330 35,12 3 137,27

20 K PC.1
Tep. izolácia VZT potrubia prív. Techrock 40ALS 

hr.100mm (D+M)
m2 28,440 33,60 955,58

21 K 7133911PCPC Izolacia teleis rovne - oplechovanie potrubia VZT(D+M) m2 28,440 31,44 894,15

22 K Pol203 Dopravné % 1,000 560,00 560,00
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23 K Pol204 PPV % 1,000 560,00 560,00

24 K Presun Presun hmot q 21,280 6,60 140,45

D D2 Klimatizácia 26 818,04

25 K PC.2 Klimatiz jednotka vonkajšia AOYG72LRLA kpl 1,000 4 644,14 4 644,14

26 M PC.7 Klimatiz jednotka vonkajšia RXS35L kpl 1,000 976,88 976,88

27 M PC.8 Klimatiz jednotka vnútorná FTXS35K + ovladač kpl 1,000 575,71 575,71

28 M PC.9 ModBus adaptér ku KJ (RTD-RA) kpl 1,000 256,83 256,83

29 M PC.10 Klimatiz jednotka vonkajšia Conteg AC-ODX-07 kpl 1,000 10 981,42 10 981,42

30 M PC.11 Klimatiz jednotka vnútorná Conteg AC-C7-DX kpl 1,000 4 600,88 4 600,88

31 K 240PC.1
Montáž klimat jednotka AOYG72LRLA(1x), konzola, 

spustenie
kpl 1,000 522,57 522,57

32 K 240PC.2
Montáž klimat jednotka RXS35L+FTXS35K(1x), 

konzola, spustenie
kpl 1,000 410,19 410,19

33 K 240PC.3
Montáž klimat jednotka Conteg vn[t+vonk(1x), konzola, 

spustenie
kpl 1,000 474,81 474,81

34 K 240PC.4 Klimat jednotka Fujitsu - napustenie chladiva kpl 1,000 39,33 39,33

35 K 240PC.5 Klimat jednotka Daikin - napustenie chladiva kpl 1,000 19,67 19,67

36 K 240PC.6 Klimat jednotka Conteg - napustenie chladiva kpl 1,000 314,66 314,66

37 K 240PC.7
Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 12,7 / D 25,4; 

(D+M)
m 8,000 78,52 628,16

38 K 240PC.8
Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 6,4 / D 12,7; 

(D+M)
m 8,000 37,51 300,08

39 K 240PC.9
Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 9,5 / D 15,9; 

(D+M)
m 12,000 43,83 525,96

40 K 240PC.10 Ochranné lišta prepoj. potrubia s tvar. (D+M) m 7,000 11,23 78,61

41 K 240PC.11
Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat jednotka Fujitsu 

- (D+M)
m 8,000 6,32 50,56

42 K 240PC.12
Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat jednotka Daikin - 

(D+M)
m 8,000 6,32 50,56

43 K 240PC.13
Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat jednotka 

Conteg - (D+M)
m 12,000 6,32 75,84

44 K 732PC Potrubie (hadica) plastové s tvarovkami D20 (D+M) m 10,000 14,04 140,40

45 K Pol205 Dopravné % 1,000 560,00 560,00

46 K Pol206 PPV % 1,000 560,00 560,00

47 K Presun Presun hmot q 4,663 6,60 30,78

D D3 "M" Celkom 896,00

D 000 Skúšky 896,00

48 K Pol207 Komplexné odskúšanie - vzt hod 20,000 22,40 448,00

49 K Pol208 Komplexné odskúšanie - klima hod 20,000 22,40 448,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 103 732,60

D HSV M 103 732,60
170 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

1 K
LAN RACK 

serverovňa

č.m. 212 (C120) RACK serverový, 42U 800*1000 šedý 

RAL 7035, 2 páry vertikálnych 19" posuvných líšt L, 

značenie jednotlivých instalačných pozícií a čísla 

pozície, 1 pár bočních panelov so zámkom, predné a 

zadné sklenené dvere s pákovým jednobodovým 

zámkom,

ks 1,000 952,00 952,00

2 K Pol1

č.m. 212 (C120) RACK rozvodný, 42U 800*800 šedý 

RAL 7035, 2 páry vertikálnych 19" posuvných líšt L, 

značenie jednotlivých instalačných pozícií a čísla 

pozície, 1 pár bočních panelov, bez predných a 

zadných dverí, 4x Nastavitené nožičky, zemniaca sada

ks 1,000 840,00 840,00

3 K Pol2

vertikálny vyväzovací panel HDWM VRM 42U 

jednostranný predný 41 párov rebier, odním. kryt,  3 

sekcie 100*112mm

ks 4,000 140,00 560,00

4 K Pol3
inštalačná konzola pre vertikálny panel, pre montáž 

HDWM-VMR na 19" lištu
ks 8,000 8,96 71,68

5 K Pol4

žlab medzi vertikálne panely pre vedenie káblov medzi 

predným a zadným HDWM-VMR, rozsah vzdialenosti 

440-750mm 134x64mm

ks 4,000 50,40 201,60

6 K Pol5 vyvázovací panel1U 19" s krytom, lišta BK 40x40mm ks 5,000 13,44 67,20

7 K Pol6 vyvázovací panel1U 19" s krytom, lišta BK 40x60mm ks 5,000 14,56 72,80

8 K Pol7 páska sťahovacia na suchý zips 13x5000mm BK ks 2,000 24,64 49,28

9 K Pol8 panel zaslepovací rýchloupínací 1U BK ks 5,000 7,84 39,20

10 K Pol9 panel zaslepovací rýchloupínací 2U BK ks 5,000 11,20 56,00

11 K Pol10 panel zaslepovací rýchloupínací 3U BK ks 5,000 12,32 61,60

12 K Pol11
krytka káblového vstupu s kartáčom 300x100mm 

GY/BK
ks 2,000 33,60 67,20

13 K Pol12 kartáč pre káblové vstupy 500x115 mm pre RI7 ks 2,000 22,40 44,80

14 K Pol13
modrý napájací kabel C20/C19 uzamykatelná 

koncovka 1m
ks 1,000 22,40 22,40

15 K Pol14
čierny napájací kabel C20/C19 uzamykatelná koncovka 

1m
ks 1,000 22,40 22,40

E1.6 - E 1.6. Vnútorné slaboprúdové rozvody
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16 K Pol15
modrý napájací kabel C14/C13 uzamykatelná 

koncovka 1,2m
ks 10,000 16,80 168,00

17 K Pol16
čierny napájací kabel C14/C13 uzamykatelná koncovka 

1,2m
ks 10,000 16,80 168,00

18 K Pol17

optický patch panel pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex 

alebo LSH-LSH adaptérov, výsuvný, odnímateľné čelo, 

v zadnej časti 4 káblové vstupy, záslepky (24 ks), 

priechodky PG13,5 (4 ks), manažment vláknovej 

rezervy (2 ks), skrutky do adaptérov (48 ks)

ks 1,000 33,60 33,60

19 K Pol18
kazeta pre 2x12 zvarov, komplet s krytom a 2x 

hrebeňom
ks 2,000 8,96 17,92

20 K Pol19
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 24,000 2,24 53,76

21 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 48,000 2,24 107,52

22 K Pol21
optický patch kábel 5m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 24,000 12,32 295,68

23 K Pol22 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 1,000 112,00 112,00

24 K Pol23 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny, 5m ks 24,000 8,40 201,60

25 K Pol24
SFP+ patch kábel 1m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 

10gbit
ks 8,000 26,88 215,04

26 K Pol25
SFP+ patch kábel 3m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 

10gbit
ks 8,000 31,36 250,88

27 K Pol26
SFP+ patch kábel 5m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 

10gbit
ks 8,000 44,80 358,40

28 K Pol27
polička s tŕňmi pre uloženie káblovej rezervy optických 

aj metalických káblov 19" 1-2U čierna
ks 2,000 67,20 134,40

29 K Pol28 polica výsuvná 19" 550mm, 1U GY nosnosť 25 kg ks 1,000 100,80 100,80

30 K Pol29
podpera záťažová do RACK, hĺbka 642 mm, nosnosť 

50 kg, 1 pár, čierna
ks 6,000 22,40 134,40

31 K Pol30
montážna sada 100x M5 skrutka, 100x M5 plávajúca 

matica do rack lišty, 100x podložka
ks 1,000 39,20 39,20

32 K Pol31
konzola univerzálna pre inštaláciu vertikálneho PDU IP-

BA IP-D/IP-S do rozvádzača L
ks 2,000 11,20 22,40

33 K Pol32 19“ ističová lišta 3U s krytom a DIN lištou, 22 modulová ks 1,000 22,40 22,40

34 K Pol33 zásuvka 230V, 16A, na DIN, 2,5modulu ks 4,000 11,20 44,80

35 K Pol34
zásuv. panel pás Schrack 1×CEE 16A CEE červ. OUT: 

15x Sch,L=821mm
ks 2,000 145,60 291,20

36 K Pol35
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 081, CF 54x150 

mm EZ, s príslušenstvom, upevnenie na strope
m 7,000 16,80 117,60

37 K Pol36 rúrka HFXP 25 m 8,000 2,24 17,92

38 K Pol37 rúrka HFXP 32 m 16,000 2,80 44,80

39 K Pol38 inštalačná škatuľa kopos KT250/L s vekom ks 1,000 22,40 22,40

40 K
LANRACK 

R.MR1 učebňa

6U 600*500 šedá RAL 7035, montáž na stenu, 

odnímateľná zadná stena, odnímateľné uzamykateľné 

bočné panely, 1 pár posuvných líšt, dvere so zámkom a 

bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ zemniaca 

sada, nosnosť do 60KG

ks 1,000 145,60 145,60

41 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 3,000 112,00 336,00

42 K Pol40 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH ks 50,000 4,48 224,00

43 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 28,00 28,00

44 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,24 4,48

45 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,24 8,96

46 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 11,20 11,20

47 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 1,000 28,00 28,00

48 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 784,00 784,00
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49 K Pol46
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, 

Formát  SFP+, max 300m
ks 1,000 56,00 56,00

50 K
LANRACK 

R.MR2 učebňa

6U 600*500 šedá RAL 7035, montáž na stenu, 

odnímateľná zadná stena, odnímateľné uzamykateľné 

bočné panely, 1 pár posuvných líšt, dvere so zámkom a 

bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ zemniaca 

sada, nosnosť do 60KG

ks 1,000 145,60 145,60

51 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 2,000 112,00 224,00

52 K Pol40 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH ks 48,000 4,48 215,04

53 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 28,00 28,00

54 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,24 4,48

55 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,24 8,96

56 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 11,20 11,20

57 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 1,000 28,00 28,00

58 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 784,00 784,00

59 K Pol46
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, 

Formát  SFP+, max 300m
ks 1,000 56,00 56,00

60 K
LANRACK 

R.MR3 učebňa
LANRACK R.MR3 učebňa ako učebňa 308 ks 1,000 1 174,21 1 174,21

61 K
LANRACK R.SR1 

učebňa

21U 600*600 šedá RAL 7035, montáž na stenu, 

odnímateľná zadná stena, odnímateľné uzamykateľné 

bočné panely, 1 pár posuvných líšt, 1 dvere so zámkom 

a bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ zemniaca 

sada, nosnosť do 60KG

ks 1,000 280,00 280,00

62 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 2,000 112,00 224,00

63 K Pol40 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH ks 48,000 4,48 215,04

64 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 28,00 28,00

65 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,24 4,48

66 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,24 8,96

67 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 11,20 11,20

68 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 1,000 28,00 28,00

69 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 784,00 784,00

70 K Pol46
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, 

Formát  SFP+, max 300m
ks 1,000 56,00 56,00

71 K
LAN RACKR.VR1 

učebňa

otvorený stojanový rack štvorstĺpový , skladá sa zo 

samostatných dielov: 2 páry 19" vertikálnych líšt 42U s 

označením pozícií, uholníky, základňa orientováná 

dovnútra vrátane hornej časti, nastaviteľná hĺbka: 500-

680 mm, šírka 550mm, nosnosť až 1500KG pri

ks 1,000 1 075,20 1 075,20

72 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 4,000 112,00 448,00

73 K Pol40 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH ks 48,000 4,48 215,04
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74 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 28,00 28,00

75 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,24 4,48

76 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,24 8,96

77 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 11,20 11,20

78 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 4,000 28,00 112,00

79 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 784,00 784,00

80 K Pol46
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, 

Formát  SFP+, max 300m
ks 1,000 56,00 56,00

81 K
LAN RACK 

R.VR2 učebň
LAN RACK R.VR2 učebň ako učebňa 315 ks 1,000 2 272,48 2 272,48

82 K
LAN RACK 

R.MR4 učebň
LAN RACK R.MR4 učebň ako učebňa 308 ks 1,000 1 225,28 1 225,28

83 K
LAN RACK 

R.MR5 učebň
LAN RACK R.MR5 učebň ako učebňa 308 ks 1,000 1 225,28 1 225,28

84 K
LAN RACK 

R.MR6 učebň
LAN RACK R.MR6 učebň ako učebňa 308 ks 1,000 1 225,28 1 225,28

85 K
LAN, RACK R.AV 

techn

48U 1000*1000 šedý RAL 7035, 2 páry vertikálnych 

19" posuvných líšt L, značenie jednotlivých 

instalačných pozícií a čísla pozície, 1 pár bočních 

panelov so zámkom, predné sklenené dvere s 

pákovým jednobodovým zámkom, DIN vložkou, 

univerzálny kľúč 333, 4x

ks 1,000 1 064,00 1 064,00

86 K Pol34
zásuv. panel pás Schrack 1×CEE 16A CEE červ. OUT: 

15x Sch,L=821mm
ks 1,000 145,60 145,60

87 K Pol47 LED svietidlo pre rozvádzačové skrine, infra snímač ks 1,000 39,20 39,20

88 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 2,000 112,00 224,00

89 K Pol48 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m ks 48,000 4,48 215,04

90 K Pol49 držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 73 mm, kovový ks 2,000 5,60 11,20

91 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 28,00 28,00

92 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,24 4,48

93 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,24 8,96

94 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 11,20 11,20

95 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 1,000 28,00 28,00

96 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 784,00 784,00

97 K Pol50

24 x 10/100/1000BASE-T PoE  4 x 10G SFP+ ports, 

IEEE 802.3af/at,  Switching Capacity 128 Gbps, L2 a 

L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree 

protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 

statický routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND),

ks 1,000 548,80 548,80

98 K Pol51 SFP+ modul 10G MM, 850nm ks 1,000 56,00 56,00

99 K Pol52 1M 10GbE SFP+ TO SFP+ PASSIVE M-M ks 1,000 28,00 28,00

100 K LAN
dátová zásuvka Legrand Mosaic RJ 45 cat. 6A,  1 

modul, č. 076573
ks 572,000 12,32 7 047,04

101 K Pol53
montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 2-

modulový, č. 0 109 52
ks 166,000 1,46 242,36
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102 K Pol54
montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 4-

modulový, č. 0 109 54
ks 42,000 3,02 126,84

103 K Pol55 izolačná krabica na dva moduly, č. 0 109 27 ks 250,000 2,80 700,00

104 K Pol56
predkonektorovaná zásuvka HDMI v 1.4 (15 cm) 

prenos až 4K, č. 078777
ks 9,000 50,40 453,60

105 K Pol57
montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 1-

modulový, č. 0 109 10
ks 9,000 3,36 30,24

106 K Pol55 izolačná krabica na dva moduly, č. 0 109 27 ks 9,000 2,80 25,20

107 K Pol58
dátová zapustená zásuvka 2 x RJ45 scr., cat. 6A, napr. 

Legrand Valena Life (VAL) biela č. 753149
ks 9,000 31,36 282,24

108 K Pol59 biely jednonásobný rámček L. Valena Life č. 754001 ks 9,000 1,34 12,06

109 K Pol60 Premium HDMI kábel 10m ks 7,000 31,36 219,52

110 K Pol61 Premium HDMI kábel 15m ks 2,000 39,20 78,40

111 K Pol62
kábel F/FTP 4p cat. 6A, (trieda reakcie na oheň: B2ca - 

s1, d1, a1)
m 10 780,000 0,67 7 222,60

112 K Pol63
optický kábel J/A-DQ(ZN)H WBF, 4vl., 50/125, OM3, 

LS0H, AE02, CLT, Eca, KDP KO-04-5-AE02-OM3
m 370,000 0,78 288,60

113 K Pol64
rúrka FXP-Ready 25, so zaťahovacím drôtom do 

podlahy
m 200,000 0,67 134,00

114 K Pol65 rúrka HFXP 25 pre LAN m 100,000 2,13 213,00

115 K Pol66

POŠ1-2: podlahová krabica pre preťahovacie kanály, 

Legrand 480x480x105-140 mm, č. 089634+ č. 

089684+ č. 089685

ks 2,000 504,00 1 008,00

116 K Pol67
podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 352 

42, 38x190 mm, s príslušenstvom
m 4,000 84,00 336,00

117 K Pol68
podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 352 

44, 38x250 mm, s príslušenstvom
m 5,000 89,60 448,00

118 K Pol69
podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 353 

46, 38x350 mm, s príslušenstvom
m 9,000 78,40 705,60

119 K Pol70
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 061, CF 54x50 

mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom
m 22,000 14,00 308,00

120 K Pol71
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 071, CF 54x100 

mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom
m 38,000 15,68 595,84

121 K Pol72
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 081, CF 54x150 

mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom
m 19,000 17,92 340,48

122 K Pol73
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 051, CF 30x300 

mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom
m 16,000 24,64 394,24

123 K Pol74 upevňovací materiál (pásky, úchyty...) bal 1,000 112,00 112,00

124 K Pol75 inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK bal 1,000 56,00 56,00

125 K CCTV

interiérová a exteriérová kamera dome DS-2CE56D0T-

VPIR3E(2.8-12mm), HD1080P @25fps, 40m IR, 0.01 

Lux/F1.2,Built-in PoE, IP66, IK10, 2.8~12mm Lens, 

FOV:105.2°to 32.8 °, 2 MP CMOS image sensor

ks 4,000 140,00 560,00

126 K EZS
INT-E, expandér vstupov, umožňuje rozšírenie systému 

o 8 drôtových vstupov
ks 4,000 44,80 179,20

127 K Pol76

APS-412, pulzný zálohovaný zdroj určený na napájanie 

zariadení 12VDC/4A, určený na spoluprácu so 

zariadeniami SATEL

ks 1,000 89,60 89,60

128 K Pol77 AWO229, kovová skrinka pre APS-412+2ks INT-E ks 1,000 56,00 56,00

129 K Pol78 AWO453, kovová skrinka pre 2ks INT-E ks 2,000 22,40 44,80

130 K Pol79 GREY, miniatúrny duálny detektor pohybu PIR+MW ks 20,000 39,20 784,00

131 K Pol80 S-4, magnetický kontakt určený na povrchovú montáž ks 1,000 11,20 11,20

132 K Pol81

EVX1272F2, 12V/7,2Ah, záložný akumulátor, 

bezúdržbový, VRLA, uzatvorený, technológia AGM, 

určený pre cyklickú prevádzku

ks 1,000 26,88 26,88

133 K Pol82
BG8, kábel 8x0,22; tienený, B2ca,s1,d1,a1, t. GR4 - 

linka pre expandéry
m 67,000 0,50 33,50

134 K Pol83
BH6, kábel 6x0,22; lanko, tienený, B2ca,s1,d1,a1, t. 

GR4 - pre detektory
m 315,000 0,39 122,85

135 K Pol84 upevňovací materiál (pásky, úchyty...) bal 1,000 22,40 22,40

136 K
školský rozhlas 

ŠR

reproduktor WA 06-165/T Proeling z MDF dosky, na 

stenu, 6 W/100 V, 197 - 21 900 Hz, 254x195x81 mm, 

biely

ks 9,000 35,84 322,56

137 K Pol85 kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1,a1 m 77,000 1,23 94,71

138 K Pol86 upevňovací materiál (pásky, úchyty...) bal 1,000 11,20 11,20

Strana 40 z 86



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

139 K Pol87 inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK bal 1,000 78,40 78,40

140 K
školský zvonček 

ŠZ
školský zvonček ZM 75V, DUO, MK Hlas ks 3,000 39,20 117,60

141 K Pol85 kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1,a1 m 48,000 1,23 59,04

142 K Pol86 upevňovací materiál (pásky, úchyty...) bal 1,000 11,20 11,20

143 K Pol88 inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK bal 1,000 33,60 33,60

144 K AV technika
prípojné miesta PM... a káblové rozvody pre 

audiovizuálnu techniku
0,000 0,00 0,00

145 K Pol89
SYSBOARD18-A, krabica na osadenie prípojného 

miesta
ks 8,000 392,00 3 136,00

146 K Pol90 S-G2508 Skrutky pre prípojné miesta ks 14,000 11,20 156,80

147 K Pol91
SYFB22-CEE3/SCH ,Panel pre osadenie zásuvky 

230V
ks 24,000 16,80 403,20

148 K Pol92 SKX40013, zápustná zásuvka STN 16A 250V IP54 ks 24,000 3,92 94,08

149 K Pol93
SYFB26-L panel pre osadenie prípojného miesta 

HDBaseT
ks 14,000 33,60 470,40

150 K Pol94
PUV-1510TXWP prípojné miesto HDMI, VGA - 

HDBaseT prevodník
ks 14,000 560,00 7 840,00

151 K Pol95 SYFB21-1D0, panel pre XLR konektor ks 56,000 22,40 1 254,40

152 K Pol96 NC3MDL1-B, konektor XLR na panel samec ks 28,000 7,84 219,52

153 K Pol97 NC3FDL1-B, konektor XLR na panel samica ks 28,000 8,96 250,88

154 K Pol98 SYFB21-3KEYSTONE, panel pre RJ45 konektory ks 14,000 44,80 627,20

155 K Pol99
HSEMRJ6GWT, TOOLLESS LINE keystone RJ45 tien. 

trieda Ea 10Gb (SFA) 4PPoE
ks 42,000 3,36 141,12

156 K Pol100 SYFB21-L, prázdny panel ks 8,000 14,56 116,48

157 K Pol101 kábel CMG 4 (4x2x0,2) do PM a k AV m 400,000 4,82 1 928,00

158 K Pol102
koax Schrack DIGI SAT 3010 75 Ohm 1,1/5,0 mm, do 

PM
m 670,000 1,12 750,40

159 K Pol103
kábel CORDIAL CLS 225 FRNC 2x2,5, pre ozvuč., do 

PM a k 4 x repro
m 180,000 2,91 523,80

160 K Pol104
kábel CORDIAL CLS 240 FRNC 2x4, pre ozvuč., k 1 x 

basrepro
m 28,000 4,59 128,52

161 K Pol104wifi

wifi 802.11ac MIMO, (až 4 BSSID na jednom pásme), 

max. výkon TX 2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm, 24 V 

PoE

ks 3,000 173,60 520,80

162 K Pol104wifi2

wifi 802.11ac MIMO, (až 4 BSSID na jednom pásme), 

max. výkon TX 2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm, 24 V 

PoE

ks 2,000 1 792,00 3 584,00

163 K Pol104wifi3 prepäťová ochrana ST 1+2+3 pre exteriérovú kameru ks 1,000 128,80 128,80

164 K Pol105 podružný materiál + stratné % 579,530 1,21 701,23

165 K Pol106

monáž kompletnej LAN siete, vrátane zvárania a 

meranie na optických kábloch, prierazy, nastavenie 

systémov, meranie, meracie protokoly + práce vo 

výškach

hod 1 235,000 20,16 24 897,60

166 K Pol107 montáž rozhlasu a zvonenia + práce vo výškach hod 30,000 22,40 672,00

167 K Pol108

montáž EZS, oživenie, programovanie, zaučenie 

obsluhy, pripojenie na PCO PZSR BB + práce vo 

výškach

hod 55,000 22,40 1 232,00

168 K Pol109 montáž prípojných miest vrátane konektorov a káblov hod 242,000 22,40 5 420,80

169 K Pol110 odborne prehlaiadky 1,000 560,00 560,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 168 701,74

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 121 237,58
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

2 M 341010E563 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 zeleno-žltý m 245,000 0,67 164,15

3 M 341010E583 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 zeleno-žltý m 515,000 1,67 860,05

4 M 341010E597 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 zeleno-žltý m 80,000 2,64 211,20

5 M 341010E611 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 35 zeleno-žltý m 65,000 5,17 336,05

6 M 341010E623
Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 50 

zeleno-žltý
m 70,000 8,09 566,30

7 M 341010M502
Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 240 

GNYE (RM) zel/žltý
m 30,000 49,28 1 478,40

8 M 341215E011 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 2x1,5 RE EFK m 280,000 0,81 226,80

9 M 341215E021 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 2x2,5 RE EFK m 70,000 1,21 84,70

10 M 341215E110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK m 1 866,000 1,10 2 052,60

11 M 341215E111 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 3x1,5 RE EFK m 58,000 1,10 63,80

12 M 341215E120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK m 4 358,000 1,58 6 885,64

13 M 341215E210 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x1,5 RE EFK m 271,000 0,91 246,61

14 M 341215E211 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 4x1,5 RE EFK m 43,000 1,14 49,02

15 M 341215E310 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 RE EFK m 645,000 1,16 748,20

16 M 341215E320 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x2,5 RE EFK m 54,000 2,63 142,02

17 M 341215E330 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x4 RE EFK m 391,000 4,94 1 931,54

18 M 341215E340 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK m 72,000 6,85 493,20

19 M 341315M120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x50 m 65,000 20,94 1 361,10

20 M 341315M132 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x70+35 m 10,000 45,51 455,10

21 M 341315M174 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x185+95 m 5,000 116,46 582,30

22 M 341610E002 Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5 m 106,000 0,34 36,04

E1.7 - E 1.7  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, 

bleskozvod

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01 Nadstavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP
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23 M 341410M182 Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 3x240+120 m 46,000 20,24 931,04

24 M 341710M021 Kábel Cu pre elektroniku YCYM 20x2x0,5 m 25,000 90,05 2 251,25

25 M 345308A251
Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, zapustená, 

kompletná, biela
kus 1,000 22,61 22,61

26 M 345313L161
Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 23,000 4,12 94,76

27 M 345324L161
Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 6,000 3,49 20,94

28 M 345327L161
Prepínač rad.7 Valena™ : 774407, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 13,000 7,08 92,04

29 M 345330L161
Ovládač tlač. rad.1/0 Valena™ : 774411, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 16,000 4,39 70,24

30 M 345350A801
Spínač rad.1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, 

kompletný, IP44, biely
kus 1,000 3,72 3,72

31 M 345382L313 Ovládač tlač. T6 S1 J 22 RU 54 kus 1,000 28,00 28,00

32 M 345400L161
Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámika (bez 

oc) biela
kus 151,000 3,55 536,05

33 M 345401L601
Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : 77140 (2MD) bez rámika 

(oc) biela
kus 797,000 3,55 2 829,35

34 M 345405L161
Zásuvka 1-nás. Valena™ : S74396, s prepäťovou 

ochranou, bez rámika (bez oc) biela
kus 23,000 55,44 1 275,12

35 M 345405L601
Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : S77140 (2MD) s 

prepäťovou ochranou (opt.sign) bez rámika, biela
kus 115,000 56,29 6 473,35

36 M 345410L161
Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774390, kompletná (bez oc) 

biela
kus 32,000 4,84 154,88

37 M 345420A801
Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, 

kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela
kus 2,000 4,07 8,14

38 M 345425L107
Zásuvka 2-nás. Plexo™ IP55 : 69643, zapustená, bez 

rámika (BS) zvislá, s viečkom, predkáblovaná, béžová
kus 3,000 11,47 34,41

39 M 345531L002
Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774461, biely, 

prúžok - priehľadný
kus 79,000 1,58 124,82

40 M 345532L002
Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774462, 

univerzálny, biely, prúžok - priehľadný
kus 44,000 2,61 114,84

41 M 345534L002
Rámik 4-násobný Valena™ Neutrál 774464, 

univerzálny, biely, prúžok - priehľadný
kus 9,000 6,59 59,31

42 M 345534L601
- doska montážna Mosaic™ 80254 pre 4x2MD (10MD) 

vodorovná
kus 48,000 5,98 287,04

43 M 345534L605
Rámik 4-násobný Mosaic™ 78808 (4x2MD) 

horizontálny, biely
kus 4,000 7,68 30,72

44 M 345534L610
Rámik x-násobný Mosaic™ 78810 (10MD) 

horizontálny, biely
kus 211,000 8,49 1 791,39

45 M 345601D030

Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : KUP 68Hf-201/3 

SK (D71x73) pre duté priečky, pre spojenie do 

súvislého radu

kus 159,000 0,80 127,20

46 M 345612K004
Krabica KU univerzálna : KU 68-1901HF (D75x42) 

bezhalogénová, čierna
kus 35,000 0,99 34,65

47 M 345620D700

Krabica KR rozvodná uzatvorená IP67 : 6455-11P/5 

(122x122x44,6) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, 

čierny

kus 211,000 2,99 630,89

48 M 345623L022
Krabica KP prístrojová 2-nás : 69661 Plexo™ IP55, na 

povrch, 2x membránová priechodka, zvislá, sivá
kus 3,000 9,17 27,51

49 M 3456270L03
Krabica podlahová : 089606, plast, prístr. jednotka, kryt 

pre vlepenie podl. krytiny (12MD) sivá
kus 4,000 51,78 207,12

50 M 3456270L28
Krabica podlahová : 089616, plast, prístr. jednotka, kryt 

pre vlepenie podl. krytiny (24MD) sivá
kus 4,000 80,01 320,04

51 M 345651I503
Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087171 : HFXP-Turbo 

25, čierna
m 38,000 3,24 123,12

52 M 345652K200 Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3313 : KOPEX 13, kovová m 106,000 3,32 351,92

53 M 345710L000
Lišta el-inšt plastová : 30008 DLPlus 20x12,5 (šxv) s 

krytom, biela
m 69,000 0,86 59,34

54 M 345711L004
Kanál el-inšt plastový : 10433 DLP 150x65 (šxv) bez 

krytu (0-2 oddelenia) biely
m 531,000 14,58 7 741,98

55 M 345711L006
Kanál el-inšt plastový : 10453 DLP 195x65 (šxv) bez 

krytu (0-3 oddelenia) biely
m 60,000 20,24 1 214,40

56 M 345718L000 - spojka krytu : 33602, pre DLPlus 20x12,5 kus 23,000 0,62 14,26

57 M 345718L001
- záslepka : 31202, pre DLPlus 20x12,5 (koncový diel) 

biely
kus 10,000 0,73 7,30

58 M 345718L002
- uhol vnútorný-vonkajší : 30221, pre DLPlus 20x12,5 

(variabilný) biely
kus 9,000 1,20 10,80

59 M 345718L004 - odbočka T : 30224, pre DLPlus 20x12,5 (T diel) biela kus 12,000 1,83 21,96

60 M 345718L010
- krabica rozvodná lištová : 30316, pre DLPlus 

75x75x35, bez svoriek, biela
kus 12,000 2,95 35,40
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61 M 345718L011
- svorkovnica : 31210, rozbočovacia, svorky 4x4, pre 

DLPlus rozvodné krabice
kus 12,000 3,95 47,40

62 M 345718L241
- spojka kanálu : 10691, pre kanál DLP, so západkami, 

pre inštaláciu pri spájaní kanálov, biela
kus 177,000 0,80 141,60

63 M 345718L243 - priehradka vnútorná : 10583, pre kanál DLP hĺbky 65 m 531,000 2,67 1 417,77

64 M 345718L244
- kryt kanálu ohybný š.130 : 10524, pre celý kanál 

DLP150x65, biely
m 531,000 7,09 3 764,79

65 M 345718L245
- spojka krytu : 10804, samolepiaca, pre šírku krytu 

130 kanála DLP, biela
kus 177,000 1,78 315,06

66 M 345718L249
- uhol plochý : 10790, pre kanál DLP 150x65 (kolmé 

90°odbočenie) biely
kus 54,000 23,07 1 245,78

67 M 345718L255
- záslepka koncová : 10706, pre kanál DLP 150x65, 

biela
kus 56,000 2,67 149,52

68 M 345718L260
- spojka kanálu : 10691, pre kanál DLP, so západkami, 

pre inštaláciu pri spájaní kanálov, biela
kus 20,000 0,80 16,00

69 M 345718L262 - priehradka vnútorná : 10583, pre kanál DLP hĺbky 65 m 60,000 2,67 160,20

70 M 345718L263
- kryt kanálu ohybný š.65 : 10521, pre 1/2 deleného 

kanála DLP 150x65, biely (použiť 2ks)
m 120,000 3,48 417,60

71 M 345718L264
- spojka krytu : 10801, samolepiaca, pre šírku krytu 65 

kanála DLP, biela (použiť 2ks)
kus 40,000 1,33 53,20

72 M 345718L265
- priehradka rozdeľovacia : 10473, pre kanál DLP hĺbky 

65, plastová
m 60,000 4,42 265,20

73 M 345718L274
- záslepka koncová : 10706, pre kanál DLP 150x65, 

biela
kus 4,000 2,67 10,68

74 M 3481P0221
LED svietidlo prisadené typ ZULI 36W/4000K, 4680 

lm, dĺžka 1415 mm
kus 64,000 336,00 21 504,00

75 M 3481P0222
LED svietidlo prisadené typ HUGE 30W/4000K, 3250 

lm, PRIEMER 400 mm
kus 20,000 302,40 6 048,00

76 M 3481P0223
LED svietidlo prisadené typ HUGE 30W/4000K, 3560 

lm, PRIEMER 400 mm
kus 18,000 224,00 4 032,00

77 M 3481P0224
LED svietidlo zapustené typ LIPO80-S 32W/4000K, 

3730 lm, dĺžka 842 mm
kus 12,000 212,80 2 553,60

78 M 3481P0225 LED pás do SDK  9,6W/24V m 42,000 14,56 611,52

79 M 3481P0226 LED zdroj 24V 200W, SLIM ks 3,000 78,40 235,20

80 M 3481P0227 Al profil na uloženie LED pásu m 42,000 6,94 291,48

81 M 3481P0228 Ovládanie DALI ks 1,000 114,24 114,24

82 M 3481P0229
LED svietidlo prisadené typ HUGE 29W/4000K, 3400 

lm, PRIEMER 500 mm
kus 6,000 418,88 2 513,28

83 M 3481P0230
LED svietidlo prisadené typ LIPO 60 24W/4000K, 3040 

lm, dĺžka 1122 mm
kus 20,000 246,40 4 928,00

84 M 3481P0231
LED svietidlo prisadené typ LIPO 60 24W/4000K, 3040 

lm, dĺžka 1122 mm + núdzový modul
kus 12,000 313,60 3 763,20

85 M 3482M003141 Svietidlo stropné A2360M80BW LED 2x18W, IP20 kus 2,000 67,20 134,40

86 M 3482M00391 Svietidlo s vypínačom I1301SB +  FL 1x30W, IP20 kus 1,000 67,20 67,20

87 M 3483E0363
Svietidlo strop., násten. žiarivk. 581 03 02 2 x FD-D 

18W IP 65
kus 1,000 78,40 78,40

88 M 3485P00053 High - End Slim led reflektor 50W - IP 65 kus 1,000 39,20 39,20

89 M 3488S001461
Svietidlo núdzové NORMALUX/ MULTINORMA-LED 

18W.3h IP20
kus 39,000 134,40 5 241,60

90 M 3488S07811 Svietidlo LED typ AURA 47428, 30W IP 43 kus 6,000 100,80 604,80

91 M 3488S07847 Svietidlo senzorové AURA  - 47432, 1x30W IP 43 kus 1,000 100,80 100,80

92 M 354311631 Helvar ( 444 ) MINI INPUT UNIT kus 4,000 190,40 761,60

93 M 354311648
Svietidlo zapustené typ PROTECH 15 58255, 1 x 13W,   

IP 44
kus 14,000 117,60 1 646,40

94 M 3543500R52
Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031, bez kábelových 

ôk, 4x(25-70mm2)
sada 4,000 21,06 84,24

95 M 3543500R54
Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0063, bez kábelových 

ôk, 4x(150-400mm2)
sada 6,000 54,71 328,26

96 M 3549000A34 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 kg 162,450 3,36 545,83

97 M 3549001A70 Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 kg 109,200 8,74 954,41

98 M 3549001A71 Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D8 m 124,000 1,18 146,32

99 M 3549001A72 Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D10 m 33,000 5,64 186,12

100 M 3549017A04
- podpera vedenia (Cu) do izolácií, sadrokartónu : PV 

17-4 Cu, klinec (D5x140+200)mm
kus 165,000 6,37 1 051,05

101 M 3549020A20
- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, 

betónová
kus 107,000 4,10 438,70

102 M 3549024A71
- podpera vedenia (AlMgSi) : PV 32, na svetlíky a 

oceľové konštrukcie
kus 158,000 1,90 300,20
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103 M 3549030A41
- podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, 

betón/FeZn (350x350mm)
kus 5,000 11,22 56,10

104 M 3549040A90 Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás kus 30,000 0,73 21,90

105 M 3549040A91 - páska Cu uzemňovacia (pre Bernard) kus 30,000 1,08 32,40

106 M 3549040A92 Svorka uzemňovacia ZS 4 4 mm BERNARD kus 23,000 1,08 24,84

107 M 3549047A01
Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (AlMgSi) 

: SJ 01 (4xM8)
kus 5,000 1,81 9,05

108 M 3549047A05
Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (AlMgSi) : SJ 02 

(4xM8)
kus 11,000 1,86 20,46

109 M 3549047A10 Svorka krížová (AlMgSi) : SK (4xM8) kus 21,000 2,86 60,06

110 M 3549047A20 Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s príložkou (2xM8) kus 84,000 2,86 240,24

111 M 3549047A30
Svorka pripájacia (AlMgSi) : SP 1, pre spojenie 

kovových súčiastoky (2xM8)
kus 10,000 2,24 22,40

112 M 3549047A36 Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8) kus 11,000 3,47 38,17

113 M 3549047A50
Svorka uzemňovacia (AlMgSi) : SR 03 A, spojenie 

kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)
kus 11,000 2,73 30,03

114 M 3549050A03 Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) kus 11,000 25,22 277,42

115 M 3549062A01 Uholník ochranný (AlMgSi) : OU 1,7 (1,7m) kus 11,000 8,61 94,71

116 M 3549062A05
- držiak ochranného uholníka (AlMgSi) : DU Z, do 

muriva (150mm)
kus 22,000 2,52 55,44

117 M 3549071A01 Štítok označovací (FeZn) kus 11,000 1,12 12,32

118 M 3549090D01
Prípojnica potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s 

krytom
kus 1,000 10,90 10,90

119 M 3549090K01 Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom kus 2,000 11,09 22,18

120 M 35491X288 Zberná tyč dĺžka 4,0 m k. č. 103260 DEHN ks 5,000 31,36 156,80

121 M 3581350C40 Tlačidlo núdzového vypnutia 0 766 02 Mosaic kus 9,000 52,64 473,76

122 M 3581351C11 Ovládač LIVORNO 13 183 zo sklom kus 1,000 50,18 50,18

123 M 920AM306311 Príchytka OBO1169251, 46-52 MM, 2056/F kus 64,000 2,51 160,64

124 M 920AN36006 Hmoždinka HL 8 + skrutka kus 1 500,000 0,22 330,00

125 M 999999009
Kompenzačný rozvádzač MCS 137-11-1, 137,5 kVAr - 

ELTEC
EUR 1,000 2 240,00 2 240,00

126 M 999999011 Kábelové lávky spolu ( viď špecifikácia ) sada 1,000 0,00 0,00

127 M 999999012 Rozvádzače spolu ( viď špecifikácia ) sada 1,000 0,00 0,00

128 M VIS7426248
10" tlačítko, antibakteriálny povrch podsvietené, 

gravírované na zákazku
ks 3,000 112,00 336,00

129 M VIS7426249
Wall-Smart V2 set pre zapustenú montáž 10" panelu 

T3
ks 1,000 224,00 224,00

130 M VIS7426250
10" dotykový panel rady T3 do muriva, čierny, nízky 

profil, sklenené prevedenie vrátane interkomu
ks 1,000 1 792,00 1 792,00

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 41 344,81

131 K 210010031
Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, voľne, alebo pod 

omietku D16 (d13)mm (Kopex)
m 100,000 0,86 86,00

132 K 210010033
Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, voľne, alebo pod 

omietku D25 (d23)mm
m 44,000 0,94 41,36

133 K 210010102
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, 

rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm
m 69,000 1,25 86,25

134 K 210010107
Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane 

spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm
m 591,000 5,17 3 055,47

135 K 210010306
Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez 

zapojenia, prístrojová
kus 79,000 0,86 67,94

136 K 210010307
Montáž krabice do dutých priečok 2-3-nás KP (68) bez 

zapojenia, prístrojová
kus 44,000 1,60 70,40

137 K 210010308
Montáž krabice do dutých priečok 4-5-nás KP (68) bez 

zapojenia, prístrojová
kus 9,000 2,22 19,98

138 K 210010322
Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, 

rozvodka s vekom a svorkovnicou
kus 35,000 5,80 203,00

139 K 210010351
Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 

4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)
kus 211,000 7,32 1 544,52

140 K 210010466

Montáž plastovej podlahovej krabice do zdvojenej 

podlahy, vrátane prístrojových jednotiek, pre 4-6 

prístroje

kus 4,000 11,54 46,16

141 K 210010467

Montáž plastovej podlahovej krabice do zdvojenej 

podlahy, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 

prístrojov

kus 4,000 11,54 46,16

142 K 210010521
Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na 

závit
kus 35,000 0,15 5,25

143 K 210010522
Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na 

skrutku
kus 211,000 0,43 90,73

144 K 210100002 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 kus 10,000 1,10 11,00
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145 K 210100003 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2 kus 46,000 1,43 65,78

146 K 210100005 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2 kus 2,000 2,35 4,70

147 K 210100006 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2 kus 2,000 2,73 5,46

148 K 210100012 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2 kus 2,000 7,71 15,42

149 K 210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou do 4x10 mm2
kus 197,000 4,13 813,61

150 K 210100253
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou 4x 35-50 mm2
kus 2,000 7,93 15,86

151 K 210100256
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou 4x185 mm2
kus 2,000 14,57 29,14

152 K 210100258
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou do 5x4 mm2
kus 21,000 3,79 79,59

153 K 210100259
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou 5x 6-10 mm2
kus 21,000 4,58 96,18

154 K 210100604
Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV 

celoplastové káble 3x70+50 mm2
kus 4,000 15,28 61,12

155 K 210100607
Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV 

celoplastové káble 3x240+120 mm2
kus 6,000 22,02 132,12

156 K 210110021 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 kus 1,000 3,57 3,57

157 K 210110043 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 kus 23,000 3,46 79,58

158 K 210110045 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 6,000 3,46 20,76

159 K 210110046 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7 kus 7,000 3,46 24,22

160 K 210110047
Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1S (signálna 

tlejivka)
kus 16,000 3,46 55,36

161 K 210110082 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3 kus 1,000 4,35 4,35

162 K 210111002 Montáž, zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z kus 912,000 2,43 2 216,16

163 K 210111021
Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-

násobná 10/16A - 250V, koncová
kus 206,000 4,16 856,96

164 K 210111101
Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 

16A/500V, 2P+Z
kus 2,000 4,23 8,46

165 K 210111111
Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 

16A/500V, 2P+Z
kus 3,000 4,23 12,69

166 K 210140200
Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do 

panelu, do skrinky
kus 2,000 4,39 8,78

167 K 210170001
Montáž, trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim : 1x sek, do 

200VA
kus 3,000 4,35 13,05

168 K 210190003 Montáž rozvodnice do 100kg kus 1,000 37,89 37,89

169 K 210190004 Montáž rozvodnice do 150kg kus 4,000 53,47 213,88

170 K 210190052 Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 300kg kus 3,000 70,44 211,32

171 K 210190054 Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 500kg kus 1,000 118,34 118,34

172 K 210200008
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44
kus 44,000 11,54 507,76

173 K 210200034
Montáž, interiérové svietidlo - 2x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44, s vypínačom
kus 2,000 11,54 23,08

174 K 210200036
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44
kus 1,000 11,54 11,54

175 K 210200039
Montáž, núdzové svietidlo, IP20-44, prisadené 

nástenné
kus 39,000 11,54 450,06

176 K 210200118
Montáž, reflektor, svetlomet, IP40-54, 1x zdroj 

(výbojka)
kus 1,000 11,54 11,54

177 K 210200200
Montáž Al profilov pre LED pásy 12V/DC, vrátane 

plastových krytiek, pre povrchovú montáž
m 27,000 3,92 105,84

178 K 210200205
Montáž LED pásov 12V/DC do Al profilov, 1-farebné, 

RGB, vrátane spojok a konektorov
m 27,000 3,92 105,84

179 K 210200409
Montáž a zapojenie transformátora IP67, pre 

zabudovateľné LED svietidlá
kus 3,000 5,77 17,31

180 K 210201017
Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 2x lineárna 

žiarivka 14-18W, prisadené, IP20-44
kus 108,000 11,54 1 246,32

181 K 210203003
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené IP20-44
kus 22,000 11,54 253,88

182 K 210220025
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 

120mm2, spojenie svorkami
m 171,000 1,74 297,54

183 K 210220107
Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, 

AlMgSi drôt D8
m 397,000 1,50 595,50

184 K 210220108
Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, 

AlMgSi lano s oceľ. dušou do 50mm2
m 33,000 9,70 320,10

185 K 210220222
Montáž zvodovej tyče  dĺžky nad 3m, upevnenie na 

hrebeň strechy, na OK, betón
kus 5,000 9,35 46,75

186 K 210220301
Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 

(SS,SP1,SR 03)
kus 105,000 1,93 202,65

Strana 46 z 86



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

187 K 210220302
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 

(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)
kus 71,000 1,93 137,03

188 K 210220321 Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard) kus 30,000 3,32 99,60

189 K 210220325 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice kus 3,000 13,62 40,86

190 K 210220361
Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, 

pripojenie vedenia
kus 11,000 9,35 102,85

191 K 210220372
Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, 

do muriva
kus 11,000 8,20 90,20

192 K 210220401 Označenie zvodu štítkom (kov, plast) kus 11,000 0,60 6,60

193 K 210220431
Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, 

ochrannej rúrky, uholníka
kus 2,000 3,04 6,08

194 K 210220451
Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-

25mm2, voľne uložené, bez pripojenia
m 840,000 0,69 579,60

195 K 210800530
Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, voľne 

uložený H07V-K, CYA 25
m 62,000 0,77 47,74

196 K 210800531
Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, voľne 

uložený H07V-K, CYA 70 - 240
m 100,000 1,48 148,00

197 K 210810001 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 2x1,5 m 280,000 0,81 226,80

198 K 210810002 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 2x2,5 m 70,000 0,81 56,70

199 K 210810005 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 m 1 924,000 0,81 1 558,44

200 K 210810006 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5 m 4 387,000 0,81 3 553,47

201 K 210810009 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x1,5 m 314,000 0,81 254,34

202 K 210810015 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5 m 645,000 0,81 522,45

203 K 210810016 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x2,5 m 54,000 0,86 46,44

204 K 210810017 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 m 465,000 1,15 534,75

205 K 210810091
Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x50, 

3x50+25 (+35)
m 65,000 1,39 90,35

206 K 210810092
Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x70, 

3x70+35 (+50)
m 10,000 1,60 16,00

207 K 210810096
Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x185, 

3x185+95
m 5,000 3,64 18,20

208 K 210810117
Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x240, 

3x240+120
m 46,000 4,35 200,10

209 K 213280060 PPV (pomocné a podružné výkony) % 5,000 448,00 2 240,00

210 K 213280061 Podružný materiál % 5,000 448,00 2 240,00

211 K 213280062 Zaobstarávacia prirážka % 3,000 448,00 1 344,00

212 K 213280063 Stratné % 3,000 448,00 1 344,00

213 K 213280064 Prirážka na dopravu % 5,000 448,00 2 240,00

214 K 213280065 Prirážka na presun % 5,000 448,00 2 240,00

215 K 213290046 Demontáž jestvujúceho bleskozvodu hod 40,000 22,40 896,00

216 K 213290150 Drobné elektroinštalačné práce hod 30,000 22,40 672,00

217 K 213290166 Montáž káblových lávok hod 120,000 22,40 2 688,00

218 K 213291000
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 

správy
hod 80,000 28,00 2 240,00

219 K 213291003 Montáž Al lišty m 27,000 2,36 63,72

220 K 213291005 Montáž ovládacích tlačítiek ks 3,000 4,89 14,67

221 K 213291006 Montáž dotykového ovládacieho panelu ks 1,000 11,54 11,54

D D3 M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 2 008,73
222 K 220261622 Osadenie HM 8 do muriva z tehly kus 1 500,000 1,28 1 920,00

223 K 220280221 Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5 m 100,000 0,63 63,00

224 K 220280511 Montáž, kábel uložený v žľabe YCYM 2x2x0,5 m 31,000 0,83 25,73

D D4 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 4 110,62
225 K 460030072 Búranie betónových vozoviek hr. 15 cm m2 40,600 25,78 1 046,67

226 K 460030081 Rezanie drážky v asfalte, betóne m 116,000 10,93 1 267,88

227 K 460200163 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3 m 193,000 4,98 961,14

228 K 460560163 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3 m 193,000 1,87 360,91

229 K 460620013 Provizórna úprava terénu, zemina tr.3 m2 67,550 1,65 111,46

230 K 460650014
Podkladová vrstva cesty, penetrovaný makadam, 

vrstva 20cm
m2 40,600 8,93 362,56
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 40 115,48
34 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV Súčet 0,000

D D1 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 30/50 EZ 557,63
1 M 000 011 Kábelová lávka CF 30/50 m 18,000 20,61 370,98

2 M 558 241 Rýchlospojky EDRN EZ ks 14,000 2,13 29,82

3 M 586 040 Uchytenie lávok na múr ks 15,000 2,13 31,95

4 M 585 090 Uzemnenie SBU GS ks 2,000 2,13 4,26

5 M 585 377 Uzemnenie BLT 6/50 ks 2,000 18,56 37,12

6 M 801 011 Uzemnenie BTRCC 6x20 EZ ks 4,000 0,22 0,88

7 M 558 011 Uzemnenie CE 25 EZ ks 4,000 0,25 1,00

8 M 923 010 Prepážky COT 30 GS m 18,000 3,85 69,30

9 M 558 221 Ostatný materiál ED 275 EZ ks 4,000 1,23 4,92

10 M 801 011.1 Ostatný materiál BTRCC 6 x 20 ks 12,000 0,25 3,00

11 M 558 011.1 Ostatný materiál CE 25 EZ ks 12,000 0,25 3,00

12 M 558 041 Ostatný materiál CE 30 EZ ks 4,000 0,35 1,40

D D2 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/50 EZ 464,85
1 M 000 061 Kábelová lávka CF 54/50 EZ m 30,000 4,52 135,60

2 M 558 241 Rýchlospojky EDRN EZ ks 23,000 2,13 48,99

3 M 586 040.1 Uchytenie lávok na múr UC 50 GS ks 19,000 2,13 40,47

4 M 585 407 Uzemnenie BLF 8/50 Cu ks 3,000 23,97 71,91

5 M 923 020 Prepážky COT 50 GS m 30,000 4,98 149,40

6 M 558 221 Ostatný materiál ED 275 EZ ks 6,000 1,23 7,38

7 M 801 011.2 Ostatný materiál BTRCC 6 x 20 EZ ks 18,000 0,25 4,50

8 M 558 011.1 Ostatný materiál CE 25 EZ ks 18,000 0,25 4,50

9 M 558 041 Ostatný materiál CE 30 EZ ks 6,000 0,35 2,10

D D3 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/100 EZ 3 098,17
1 M 000 071 Kábelová lávka CF 54/100 EZ m 159,000 7,93 1 260,87

2 M 558 241 Rýchlospojky EDRN EZ ks 183,000 2,13 389,79

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

E1.7 - E 1.7  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod

01 - SO-01 Nadstavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP

rozpis - rozpis materiálu, lávok a rozvádzačov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

3 M 557 410 Uchytenie lávok na múr UC 100 GS ks 93,000 2,64 245,52

4 M 585 407 Uzemnenie BLF 8/50 Cu ks 13,000 23,97 311,61

5 M 923 020 Prepážky COT 50 GS m 159,000 4,98 791,82

6 M 558 221 Ostatný materiál ED 275 EZ ks 32,000 1,23 39,36

7 M 801 011.2 Ostatný materiál BTRCC 6 x 20 EZ ks 96,000 0,25 24,00

8 M 558 011.1 Ostatný materiál CE 25 EZ ks 96,000 0,25 24,00

9 M 558 041 Ostatný materiál CE 30 EZ ks 32,000 0,35 11,20

D D4 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/200 EZ 2 866,78
1 M 000 091 Kábelová lávka CF 54/200 EZ m 125,000 10,98 1 372,50

2 M 558 241 Rýchlospojky EDRN EZ ks 144,000 2,13 306,72

3 M 557 430 Uchytenie lávk na múr CU 200 GS ks 73,000 3,36 245,28

4 M 585 407 Uzemnenie BLF 8/50 Cu ks 10,000 23,97 239,70

5 M 923 020 Prepážky COT 50 GS m 125,000 4,98 622,50

6 M 558 221 Ostatný materiál ED 275 EZ ks 26,000 1,23 31,98

7 M 801 011.2 Ostatný materiál BTRCC 6 x 20 EZ ks 78,000 0,25 19,50

8 M 558 011.1 Ostatný materiál CE 25 EZ ks 78,000 0,25 19,50

9 M 558 041 Ostatný materiál CE 30 EZ ks 26,000 0,35 9,10

D D5 ROZVÁDZAČ H-R POLE I 6 480,44

1 M A-2431-1 Skriňový rozvádzač KS 208040 s prísl. SCHRACK ks 1,000 784,00 784,00

2 M A-2433-5 Podstavec MSNS 2084 ks 1,000 16,80 16,80

3 M A-9010-0 Obal na výkresy ks 1,000 3,36 3,36

4 M A-9035-0 Zákryt z plechu m2 1,600 100,80 161,28

5 M A-9099-0 Prístrojový rošt ks 1,000 44,80 44,80

6 M A-9220-0 Označovacia lišta ks 2,000 11,20 22,40

7 M A-9221-0 DIN lišta ks 2,000 22,40 44,80

8 M A-9222-0 Popisný štítok ks 16,000 1,68 26,88

9 M A-9231-0 Výstražná tabuľka ks 1,000 3,36 3,36

10 M A-9301-0 Miesto pre elektromer do 20A ks 1,000 336,00 336,00

11 M B-1011-1 Prípojnica Cu 40/5 mm ks 3,000 44,80 134,40

12 M B-1411-1 Prípojnica Cu 32/5 nulová ks 1,000 20,16 20,16

13 M B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači m 25,000 5,60 140,00

14 M B-9000-1 Prepojenie pomocných obvodov ks 5,000 285,60 1 428,00

15 M C-1711-1 Spínač vačkový SA 10 JD schéma č. 11 ks 1,000 10,20 10,20

16 M C-2007-2 Tlačítko central stop ks 1,000 28,00 28,00

17 M E-0201-1 Poistka ST 110/1 ks 1,000 6,72 6,72

18 M E-0531-1 Poistka PH 00 / 100A ks 3,000 1,12 3,36

19 M E-0681-2 Poistkový odpojovač LTL00-3/9/F ks 1,000 39,20 39,20

20 M E-2799-1 Istič LTN  6B-1,  6A ks 3,000 6,72 20,16

21 M E-2911-1 Istič BD 630 NE300 + SF-BL-0630DT V3 ks 1,000 784,00 784,00

22 M E-3620-5 Vypínacia cievka pre istič BD 630N ks 1,000 22,40 22,40

23 M G-1403-3 Signálka M22-LED 230V ks 2,000 11,20 22,40

24 M G-1405-1 Kryt pre signálku BZ 336 905, zelený, biely ks 2,000 5,60 11,20

25 M H-4053-9 Prepäťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/3 ks 1,000 459,20 459,20

26 M I-001-1 Elektromer ETS 410, 500/5A ks 1,000 576,80 576,80

27 M I-0013-2 Merač cos fí ks 1,000 156,80 156,80

28 M I-0100-1 Ampermeter F 120, 500/5A ks 1,000 33,60 33,60

29 M I-2210-1 Voltmeter M120 do 600 V ks 1,000 33,60 33,60

30 M J-0042-1 Meracie trafo prúdu AGS-0-55, 500/5A ks 3,000 35,84 107,52

31 M P-0196-1 Svorka RS 6 ks 4,000 3,36 13,44

32 M R-PC03-1 Svorkovnica ZS 1b ks 1,000 89,60 89,60

33 M P. C. Zostavenie rozvádzača ks 1,000 896,00 896,00

D D6 ROZVÁDZAČ H-R POLE I I 5 805,75

1 M A-2430-1 Skriňový rozvádzač KS 201040 s prísl. SCHRACK ks 1,000 1 120,00 1 120,00

2 M A-2433-3 Podstavec MSNS 2104 ks 1,000 13,44 13,44

3 M A-9010-0 Obal na výkresy ks 1,000 3,36 3,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4 M A-9035-0 Zákryt z plechu m2 2,000 100,80 201,60

5 M A-9099-0 Prístrojový rošt ks 1,000 44,80 44,80

6 M A-9220-0 Označovacia lišta ks 5,000 11,20 56,00

7 M A-9221-0 DIN lišta ks 5,000 22,40 112,00

8 M A-9222-0 Popisný štítok ks 29,000 1,68 48,72

9 M A-9231-0 Výstražná tabuľka ks 1,000 3,36 3,36

10 M B-1011-1 Prípojnica Cu 40/5 mm ks 3,000 44,80 134,40

11 M B-1411-1 Prípojnica Cu 32/5 nulová ks 3,000 20,16 60,48

12 M B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači m 50,000 5,60 280,00

13 M B-9000-1 Prepojenie pomocných obvodov ks 1,000 285,60 285,60

14 M E-0531-1 Poistka PH 00 / 100A ks 36,000 1,12 40,32

15 M E-0679-2 Poistka PH  00 / 160A ks 3,000 2,80 8,40

16 M E-0679-1 Poistka PH  2 / 315A ks 3,000 10,08 30,24

17 M E-0681-2 Poistkový odpojovač LTL00-3/9/F ks 12,000 39,20 470,40

18 M E-0681-4 Poistkový odpojovač LTL2-3/9/U ks 1,000 117,60 117,60

19 M E-2800-1 Istič LTN 10B-1,  10A ks 1,000 6,40 6,40

20 M E-2808-1 Istič LTN 16B-3,  16A ks 1,000 20,78 20,78

21 M E-2822-2 Istič LTN 40B-3,  40A ks 2,000 40,39 80,78

22 M E-2824-1 Istič LTN 50B-3,  50A ks 3,000 61,62 184,86

23 M E-2824-3 Istič LTN 63B-3,  63A ks 5,000 68,05 340,25

24 M E-2830-1 Istič LVN 80B-3,  80A ks 4,000 168,00 672,00

25 M E-2907-1 Istič BD 250 NE300, 250A ks 2,000 162,40 324,80

26 M J-0042-1 Meracie trafo prúdu AGS-0-55, 500/5A ks 1,000 35,84 35,84

27 M E-3201-1 Istič s prúdovým chráničom OLI16B-1N ks 1,000 72,80 72,80

28 M P-0230-1 Svorka 6035-30 ks 30,000 1,70 51,00

29 M P-0240-1 Svorka 6035-40 ks 12,000 6,48 77,76

30 M P-4040-0 Vývodka hliníková do P42 ks 3,000 3,92 11,76

31 M P. C. Zostavenie rozvádzača ks 1,000 896,00 896,00

D D7 ROZVÁDZAČ P-R POLE I 4 861,28

1 M A-2429-1 Skriňový rozvádzač KS 206040 s prísl. SCHRACK ks 1,000 784,00 784,00

2 M A-2433-4 Podstavec MSNS 2064 KS 1,000 16,80 16,80

3 M A-9010-0 Obal na výkresy ks 1,000 3,36 3,36

4 M A-9035-0 Zákryt z plechu m2 1,200 100,80 120,96

5 M A-9099-0 Prístrojový rošt ks 1,000 44,80 44,80

6 M A-9220-0 Označovacia lišta ks 5,000 11,20 56,00

7 M A-9221-0 DIN lišta ks 5,000 22,40 112,00

8 M A-9222-0 Popisný štítok ks 40,000 1,68 67,20

9 M A-9231-0 Výstražná tabuľka ks 1,000 3,36 3,36

10 M B-1011-1 Prípojnica Cu 40/5 mm ks 3,000 44,80 134,40

11 M B-1411-1 Prípojnica Cu 32/5 nulová ks 3,000 20,16 60,48

12 M B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači m 60,000 5,60 336,00

13 M B-9000-1 Prepojenie pomocných obvodov ks 1,000 285,60 285,60

14 M E-0531-1 Poistka PH 00 / 100A ks 3,000 1,12 3,36

15 M E-0681-2 Poistkový odpojovač LTL00-3/9/F ks 1,000 39,20 39,20

16 M E-2799-1.1 Istič LTN    6B-1,    6A ks 4,000 5,60 22,40

17 M E-2800-1.1 Istič LTN  10B-1,  10A ks 16,000 6,40 102,40

18 M E-2816-1 Istič LTN  25B-3,  25A ks 10,000 14,56 145,60

19 M E-2905-2 Istič BD250N NE300 + SF-BL-0630-DT V3 ks 1,000 162,40 162,40

20 M E-3201-0 Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030AC ks 1,000 84,00 84,00

21 M E-3620-5.1 Vypínacia ciuevka pre istič BD 250N ks 1,000 22,40 22,40

22 M P-0196-1 Svorka RS 6 ks 54,000 3,36 181,44

23 M P-4040-0.1 Vývodka do P42 hliníková ks 32,000 3,92 125,44

24 M R-6001-6 Zdroj HELVAR 402 ks 1,000 116,48 116,48

25 M R-6001-7 HELVAR Interface 503 - program ks 1,000 756,00 756,00

26 M R-PC22-6 Spínací modul 4 x 10A / 230V ks 1,000 179,20 179,20

27 M P. C. Zostavenie rozvádzača ks 1,000 896,00 896,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D8 ROZVÁDZAČ P-R POLE II 9 599,18

1 M A-2430-1 Skriňový rozvádzač KS 201040 s prísl. SCHRACK ks 1,000 1 120,00 1 120,00

2 M A-2433-3 Podstavec MSNS 2104 ks 1,000 13,44 13,44

3 M A-9010-0 Obal na výkresy ks 1,000 3,36 3,36

4 M A-9035-0 Zákryt z plechu m2 2,000 100,80 201,60

5 M A-9099-0 Prístrojový rošt ks 1,000 44,80 44,80

6 M A-9220-0 Označovacia lišta ks 5,000 11,20 56,00

7 M A-9221-0 DIN lišta ks 5,000 22,40 112,00

8 M A-9222-0 Popisný štítok ks 105,000 1,68 176,40

9 M A-9231-0 Výstražná tabuľka ks 1,000 3,36 3,36

10 M B-1011-1 Prípojnica Cu 40/5 mm ks 3,000 44,80 134,40

11 M B-1411-1 Prípojnica Cu 32/5 nulová ks 2,000 20,16 40,32

12 M B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači m 50,000 5,60 280,00

13 M E-2799-1.1 Istič LTN    6B-1,    6A ks 20,000 5,60 112,00

14 M E-2800-1.1 Istič LTN  10B-1,  10A ks 3,000 6,40 19,20

15 M E-2808-1 Istič LTN 16B-3,  16A ks 1,000 20,78 20,78

16 M E-2810-1 Istič LTN 16C-3,  16A ks 1,000 26,88 26,88

17 M E-2813-2 Istič LTN 20C-3, 20A ks 1,000 30,24 30,24

18 M E-2816-1 Istič LTN  25B-3,  25A ks 2,000 14,56 29,12

19 M E-3122-1 Prúdový chránič OFI25-4, 030AC ks 2,000 45,92 91,84

20 M E-3201-1.1 Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030AC ks 48,000 72,80 3 494,40

21 M E-3201-2 Istič s prúdovým chráničom OLI-10C-1N, 030AC ks 1,000 16,80 16,80

22 M P-4040-0.1 Vývodka do P42 hliníková ks 105,000 3,92 411,60

23 M R-PC22-1 Napájací zdroj KNX 640 mA, + 30V dc ks 1,000 268,80 268,80

24 M R-PC22-2 IP router pre napoj. PC alebo laptopu ks 1,000 56,00 56,00

25 M R-PC22-3 Brána pre pripojenie DMX zbernice ku KNX ks 1,000 313,60 313,60

26 M R-PC22-4 KNX / DALI brána ks 1,000 506,24 506,24

27 M R-PC22-5 KNX žaluzivý / roletový akčný člen 8 x AC, 6A ks 2,000 560,00 1 120,00

28 M P. C. Zostavenie rozvádzača ks 1,000 896,00 896,00

D D9 ROZVÁDZAČ R-U 2 768,64

1 M A-1134-6 Rozvodnica pre duté steny RZV-3N42, 42 modulov ks 1,000 82,88 82,88

2 M A-9010-0 Obal na výkresy ks 1,000 3,36 3,36

3 M A-9099-0 Prístrojový rošt ks 1,000 44,80 44,80

4 M A-9220-0 Označovacia lišta ks 3,000 11,20 33,60

5 M A-9221-0 DIN lišta ks 3,000 22,40 67,20

6 M A-9222-0 Popisný štítok ks 18,000 1,68 30,24

7 M A-9231-0 Výstražná tabuľka ks 1,000 3,36 3,36

8 M B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači m 30,000 5,60 168,00

9 M B-9000-1 Prepojenie pomocných obvodov ks 1,000 285,60 285,60

10 M E-2799-1.1 Istič LTN    6B-1,    6A ks 1,000 5,60 5,60

11 M E-2813-1 Istič LTN   20B-3,  20A ks 1,000 22,40 22,40

12 M E-3201-0 Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030AC ks 1,000 84,00 84,00

13 M E-3201-1.1 Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030AC ks 14,000 72,80 1 019,20

14 M E-3620-1 Vypínacia cievka pre istič LTN ks 1,000 22,40 22,40

15 M P. C. Zostavenie rozvádzača ks 1,000 896,00 896,00

D D10 ROZVÁDZAČE R-U1  - R-U9 SPOLU 0,00

D D11 ROZVÁDZAČ R-SV 1 610,76

1 M A-1122-5 Rozvodnica nástenná typ GR 15086 2-radová 24 mod. ks 1,000 56,00 56,00

2 M A-9010-0 Obal na výkresy ks 1,000 3,36 3,36

3 M A-9099-0 Prístrojový rošt ks 1,000 44,80 44,80

4 M A-9220-0 Označovacia lišta ks 2,000 11,20 22,40

5 M A-9221-0 DIN lišta ks 2,000 22,40 44,80

6 M A-9222-0 Popisný štítok ks 6,000 1,68 10,08

7 M A-9231-0 Výstražná tabuľka ks 1,000 3,36 3,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

8 M B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači m 20,000 5,60 112,00

9 M C-1703-1 Spínač MSO-32-3, 32A ks 1,000 26,52 26,52

10 M E-3201-1.1 Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030AC ks 5,000 72,80 364,00

11 M P-4040-0.1 Vývodka do P42 hliníková ks 7,000 3,92 27,44

12 M P. C. Zostavenie rozvádzača ks 1,000 896,00 896,00

D D12 ROZVÁDZAČ R-FVE 2 002,00

1 M A-6146-0
Skriňa DISTRIBOX NP 65-0505020, 500 x 500 x 200 

mm
ks 1,000 112,00 112,00

2 M A-9010-0 Obal na výkresy ks 1,000 3,36 3,36

3 M A-9035-0 Zákryt z plechu m2 0,250 100,80 25,20

4 M A-9099-0 Prístrojový rošt ks 1,000 44,80 44,80

5 M A-9220-0 Označovacia lišta ks 2,000 11,20 22,40

6 M A-9221-0 DIN lišta ks 2,000 22,40 44,80

7 M A-9222-0 Popisný štítok ks 10,000 1,68 16,80

8 M A-9231-0 Výstražná tabuľka ks 1,000 3,36 3,36

9 M B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači m 10,000 5,60 56,00

10 M C-1160-1 Spínač paketový S 25 JDL schéma 02 ks 1,000 24,64 24,64

11 M E-3201-1.1 Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030AC ks 9,000 72,80 655,20

12 M P-0210-1 Svorka 3035-10 ks 15,000 3,36 50,40

13 M P-4040-0.1 Vývodka do P42 hliníková ks 12,000 3,92 47,04

14 M P. C. Zostavenie rozvádzača ks 1,000 896,00 896,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 605,45

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 156,13
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV Súčet 0,000

D 723 Vnútorný plynovod 2 427,65

2 K 72311-0201 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 10 m 0,200 13,23 2,65

3 K 72311-0202 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15 m 20,000 13,06 261,20

4 K 72311-0203 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 m 1,000 14,10 14,10

5 K 72311-0204 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 m 1,000 15,89 15,89

6 K 72311-0205 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32 m 1,000 18,52 18,52

7 K 72311-0207
Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50 

+ 5ks koleno K57/90
m 18,000 23,02 414,36

8 K 72315-0341
Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 

32/25
kus 1,000 22,05 22,05

9 K 72315-0343
Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 

50/25
kus 1,000 36,03 36,03

10 K 72315-0352
Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 

50/20
kus 1,000 36,03 36,03

11 K 72315-0365 Chránička plyn. potrubia D 38/2.6 m 1,000 12,84 12,84

12 K 72315-0368 Chránička plyn. potrubia D 76/3.2- 2 ks m 1,000 24,80 24,80

13 K 72319-0203
Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 

-pripojenie kotla
súbor 1,000 60,94 60,94

14 K 72319-0205
Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32-

pripojenie na existujúci rozvod
súbor 1,000 93,59 93,59

15 K 72323-1111 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/8 kus 1,000 8,78 8,78

16 K 72323-11112
Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/8 s 

hadicovým nástavcom
kus 1,000 12,78 12,78

17 K 72323-1112 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2 kus 1,000 10,34 10,34

18 K 72323-1112A Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy  G 1/2+zátka kus 1,000 12,43 12,43

19 K 72323-1113 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4 kus 2,000 13,26 26,52

20 K 72323-1115 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 5/4 kus 1,000 23,52 23,52

E1.8 - E 1.8. Plynoinštalácia

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01 Nadstavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 72323-1117 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 2 kus 1,000 48,38 48,38

22 K 72323-4221
Reg. tlaku Tartaríny R73-vstup 1kPa, výstup 2kPa s BR 

a PV dod. HUTIRA Slovakia
kus 1,000 594,73 594,73

23 K 72399-9904
Vnútorný plynovod HZS T4-vrtanie otvorov pre prechod 

potrubia cez steny, zapucovanie
hod 7,000 28,00 196,00

24 K 72399-9905
Vnútorný plynovod HZS T5- odstavenie rozvodu plynu 

v DRS
hod 5,000 28,00 140,00

25 K 72399-9906
Vnútorný plynovod HZS T6- východzia revízia VTZ 

plynového Bg
hod 12,000 28,00 336,00

26 K 99872-3101
Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 

m
t 0,200 25,86 5,17

D 734 Armatúry 387,58

27 M 553 000010 Oceľové konštrukcie - predbežná cena kg 20,000 7,84 156,80

28 K 73442-1130
Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 

160 ,rozsah 0-40kPa
kus 1,000 50,18 50,18

29 K 73442-1150
Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 

160, rozsah 0-6kPa
kus 1,000 97,90 97,90

30 K 73442-4101
Kondenzačná slučka na privarenie zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 2,000 12,57 25,14

31 K 73442-4912
Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 

M 20x1,5
kus 2,000 24,48 48,96

32 K 73442-4933 Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15 kus 2,000 4,30 8,60

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 165,80

33 K 76799-5101
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 

kg
kg 20,000 8,29 165,80

D 783 Nátery 175,10

34 K 78311-4530
Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové dvojnás. +1x 

email
m2 1,000 6,42 6,42

35 K 78311-4730 Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové základné m2 1,000 2,48 2,48

36 K 78342-4340
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 

+zákl.
m 42,000 3,04 127,68

37 K 78342-4740 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné m 42,000 0,71 29,82

38 K 78342-5350
Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email 

+zákl.-chráničky
m 2,000 3,70 7,40

39 K 78342-5750
Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné- 

chráničky
m 2,000 0,65 1,30

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 449,32

D 272 Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody 449,32

40 K 80323-30101 Ostatný doplnkový materiál súbor 1,000 168,00 168,00

41 K 80341-0010 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom  do 0,6 MPa úsek 1,000 93,40 93,40

42 K 80343-0040 Skúška tesnosti potrubia DN do 40 kus 18,000 0,83 14,94

43 K 80343-0080 Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80 kus 16,000 1,02 16,32

44 K 80344-0050 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  50 m 42,000 2,98 125,16

45 K 80349-0050 Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50 m 42,000 0,75 31,50
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 130 975,52

D HSV Práce a dodávky HSV 17 118,98
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D 1 Zemné práce 3 910,86

2 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 

ručne
m3 49,595 42,98 2 131,59

VV (0,8+2,4+0,8)*(3+0,8)*2,6 39,520

VV (0,8+2,4+0,8)*(1,4)*1,1 6,160

VV Medzisúčet   45,680

VV 13,05*0,3   " plocha predd vstupom 3,915

VV Medzisúčet 3,915

VV Súčet  pod vtah 49,595

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 49,595 0,64 31,74

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 49,595 2,80 138,87

5 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 347,165 0,31 107,62

VV zeminaM3

VV Súčet   - odvoz zeminy -  / do 10 km/ 0,000

VV 49,595*7 "Prepočítané koeficientom množstva 347,165

VV Súčet 347,165

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 49,595 1,94 96,21

7 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 49,595 0,47 23,31

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 79,352 17,41 1 381,52

D 2 Zakladanie 3 715,91

9 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0,770 30,25 23,29

VV 2,9*2,4*0,1 0,696

VV 0,4*0,93*0,1*2 0,074

VV Súčet 0,770

10 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 m3 5,767 113,60 655,13

E2.1 - E 2.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 2.2. Statika

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

02 - SO-02 Prístavba výťahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2,9*2,4*0,8 5,568

VV 0,4*0,93*0,1*2 0,074

VV 2,5 *0,05 " podkladný VP3 0,125

VV Súčet pod zaklZB dosku 5,767

11 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 0,428 115,58 49,47

VV 0,3*0,75*0,95*2  " pred vytyhom 0,428

VV Súčet 0,428

12 K 274351217.S
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

tradičné
m2 3,040 25,42 77,28

VV 0,8*0,95*2*2 3,040

VV Súčet 3,040

13 K 274351218.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

tradičné
m2 3,040 4,43 13,47

14 K 2733215R1
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

30/37- vodostavebný beton so XYPEXom,
m3 2,911 129,59 377,24

VV 2,9*2,4*0,4 2,784

VV 0,93*0,91*0,15 0,127

VV Súčet 2,911

15 K 273351217.S
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

tradičné
m2 5,248 22,70 119,13

VV (2,7+2)*2*0,4 3,760

VV 1,6*0,93 1,488

VV Súčet 5,248

16 K 273351218.S
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

tradičné
m2 5,248 4,36 22,88

17 K 2793215R2
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 

30/37, vodostavebný beton so XYPEXom,
m3 4,108 128,69 528,66

VV (2,1+2)*2*1,67*0,3 4,108

VV Súčet  pod výtah 4,108

18 K 279351101.S
Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-

dielce
m2 15,718 27,80 436,96

VV 1,6*2,1 3,360

VV (1,6+2,1)*2*1,67 12,358

VV Súčet 15,718

19 K 279351102.S
Debnenie základových múrov jednostranné 

odstránenie-dielce
m2 15,718 6,81 107,04

20 K 279361821.S
Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 

(10505)
t 0,455 2 868,92 1 305,36

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 083,41

21 K 311272123
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-

650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)
m3 3,413 235,22 802,81

22 K 342901119
Montáž protipožiarne utesnenie profesných rozvodov v 

konštrukciách
sub 1,000 213,40 213,40

23 M 5518217PC01 Požiarny tesniaci tmel / napr INTUMEX/, 310 ml ks 6,000 11,20 67,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 316,44

24 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

25/30
m3 0,576 126,43 72,82

VV 2,4*4*0,06  0,576

VV Súčet 0,576

25 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa zhotovenie
m2 9,600 9,10 87,36

VV 2,4*4 9,600

VV Súčet 9,600

26 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa odstránenie
m2 9,600 2,14 20,54

27 K 411362021.S

Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 

zváraných sietí KARI

t 0,045 3 016,06 135,72

VV 0,045 "podlaha 0,045

VV Súčet 0,045

D 5 Komunikácie 701,83

28 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm
m2 13,050 7,23 94,35

29 K 567132115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 13,050 15,58 203,32

30 K 5821371R1
Kryt cementobetónový , v spáde  s povrchovou 

metličkovou úpravou hr. 100 mm
m2 13,050 30,97 404,16

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 465,15

31 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí, podláh, obkladov atď.
m 15,000 11,20 168,00

VV "špalety dverných otvorov po montáži dverí výtahu"

VV 15 15,000

VV Súčet 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K 612425931.S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 

dverného štuková
m2 10,320 15,49 159,86

VV (2,8*2+3)*0,3*4 10,320

VV Súčet 10,320

33 K 612460122.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

hĺbkovou na nasiakavé podklady
m2 27,000 1,93 52,11

VV 13,5*2 27,000

VV Súčet 27,000

34 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 

prednástrekom, hr. 3 mm
m2 27,300 3,79 103,47

35 K 612460201.S
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 

mm
m2 27,300 7,54 205,84

36 K 612460207.S
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 

mm
m2 27,300 7,54 205,84

37 K 612473185
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien 

(meria sa v m2 plochy)
M2 27,300 1,97 53,78

38 K 612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany 

stien (meria sa v m dľ.)
m 27,300 2,18 59,51

39 K 6252507R1

Kontaktný zatepľovací systém extrudovaný polystyrén 

hr. 100 mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, 

ozn VF3

m2 4,645 55,00 255,48

VV VF3

VV kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV - tepelný izolant extrudovaný polystyrén hrúbka 100 mm

VV   vyhotovený na žb. stenu s hydroizoláciou

VV   tenkovrstvová omietka roztieraná s maximálnou 

VV   hrúbkou zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV - 2 x náterová hydroizolácia napr . K100 Swartz

VV 0,3986+0,2062  "sz 0,605

VV 2,07 "sv 2,070

VV 1,97 "jz 1,970

VV Súčet 4,645

40 K 6252507R10

Kontaktný zatepľovací systém extrudovaný polystyrén 

hr. 100 mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, 

ozn VF3a

m2 0,960 56,90 54,62

VV VF3A  

VV - seperačná ochranná hydroizolácia 

VV - kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV - tepelný izolant extrudovaný polystyrén hrúbka 100 mm

VV   vyhotovený na žb. stenu s hydroizoláciou

VV   armovacia  omietka bez povrchovej úpravy

VV - 2 x náterová hydroizolácia napr . K100 Swartz

VV - železobetónová stena 200 mm

VV 0,48*2 0,960

VV Súčet 0,960

41 K 6252507R31
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF2
m2 14,561 71,87 1 046,50

VV VF2  

VV kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 200 mm

VV vyhotovený na existujúcu omietku

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV
tenkovrstvová omietka roztieraná WEBER PAS TOPDRY s 

maximálnou hrúbkou zrna 2 mm. 

VV Farba  S4005 - G20Y

VV 15,147*0,391+15,65*0,552 14,561

VV Súčet 14,561

42 K 6252507R41
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF2a
m2 6,021 48,13 289,79

VV VF2A  

VV
kontaktný zatepľovací systém ETICS WEBER-SAINT-

GOBAIN

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 40 mm

VV vyhotovený na existujúcu omietku

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV
tenkovrstvová omietka roztieraná  s maximálnou hrúbkou zrna 

2 mm. 

VV Farba  S4005 - G20Y

VV (18,35+0,835)*2*0,1 3,837

VV (1,14+1,59)*2*0,2*2 2,184

VV Súčet 6,021

43 K 6252507R21
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF4
m2 2,837 68,88 195,41

VV -  kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV
  tenkovrstvová omietka roztieraná s maximálnou hrúbkou 

zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 80 mm
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VV - lepidlo na báze akrylátovej disperzie

VV 2,1*1,351 " striežka vstupu 2,837

VV Súčet 2,837

44 K 6252507R43
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 

mm    - vid popis v PD, ozn VF2b
m2 1,800 66,84 120,31

VV VF2b

VV kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 160 mm

VV vyhotovený na existujúcu omietku

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV tenkovrstvová omietka armovacia

VV 0,75*2,4  " 3np 1,800

VV Súčet 1,800

45 K 625250769
Kontaktný zatepľovací systém - priplatok za lišty k 

ETICS / rohovniky,profily, lišty atd - ozn a-ch v PD/
m2 30,824 6,20 191,11

VV 4,645+0,96+14,561+6,021+2,837+1,8 30,824

VV Súčet 30,824

46 K 632451441.S
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s 

dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm
m2 1,600 10,10 16,16

VV po priečky - dobetonávky stropov

VV 1,6 1,600

VV Súčet 1,600

47 K 632452248.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 45 mm
m2 2,500 13,44 33,60

48 K 632452249.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
m2 3,360 13,44 45,16

VV 1,6*2,1  " vp1 3,360

VV Súčet 3,360

49 K 632452257.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 90 mm
m2 5,000 24,64 123,20

VV 2,500*2 5,000

VV Súčet 5,000

50 K 63247700R21 samoniveličná stierka 3- 5 mm,  dod a montáž m2 10,000 8,54 85,40

VV 2,5*4 10,000

VV Súčet 10,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 860,84

51 K 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 277,388 1,46 404,99

VV (3,75+1,2)*2*(0,56+15,465-1,8)  140,828

VV (2,4+2*1,2)*2*(0,56+15,465-1,8)  136,560

VV Súčet 277,388

52 K 941941291.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 554,776 1,68 932,02

53 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 277,388 0,90 249,65

54 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
m2 15,000 8,96 134,40

55 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit m2 277,388 1,00 277,39

56 K 944944803
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete 

Baumit
m2 277,388 0,41 113,73

57 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m M2 15,000 1,14 17,10

58 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t
m3 1,530 102,21 156,38

VV 1,7*0,9 "B4 1,530

VV Súčet 1,530

59 K 965042231.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 

m2 -2,20000t

m3 0,324 113,12 36,65

VV 3,6*0,6*0,15  " B2 chodnik 0,324

VV Súčet 0,324

60 K 968061127
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 

m2
ks 2,000 1,03 2,06

VV 1+1  "B20 2,000

VV Súčet 2,000

61 K 9680623R1 Vybúranie  rámov okien - s oplechvaním a parapetom m2 11,400 9,61 109,55

VV 3*1,9*2  "B3 11,400

VV Súčet 11,400

62 K 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 3,200 12,36 39,55

VV 0,8*2*2  " B20 3,200

VV Súčet 3,200

Strana 58 z 86



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 5,302 4,50 23,86

64 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 10,604 4,50 47,72

VV 5,302*2 "Prepočítané koeficientom množstva 10,604

VV Súčet 10,604

65 K 97908,01
poplatok za uloženie na skladke-  /regionálna skladka/- 

stavebná suť
t 5,302 50,00 265,10

66 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,302 2,22 11,77

67 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 53,020 0,25 13,26

VV 5,302*10 "Prepočítané koeficientom množstva 53,020

VV Súčet 53,020

68 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 5,302 2,84 15,06

69 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 5,302 2,00 10,60

D 99 Presun hmôt HSV 1 064,54

70 K 999281R11 Presun hmôt pre práce HSV t 73,265 14,53 1 064,54

D PSV Práce a dodávky PSV 54 459,80

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 101,28

71 K 7111131R82
Náterová  hydroizolácia - K100 schvartz,dvojnásobná     

/dod a mtz/
m2 5,960 16,53 98,52

VV 1,6*2,1 3,360

VV 2,6 2,600

VV Súčet 5,960

72 K 998711203.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 12 do 60 m
% 0,985 2,80 2,76

D 712 Izolácie striech 3 023,27

73 K 7122900R2 Zhotovenie parozábrany pre strechy m2 37,800 1,43 54,05

74 M 283237300
Samolepicí parozábrana z SBS modifikovaného 

asfaltu, VEDAGARD® MULTI SK
m2 50,087 6,00 300,52

VV parozabranaVOD*1,15

VV parozabranaZVI*1,2

VV Súčet 0,000

VV 43,554*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 50,087

VV Súčet 50,087

75 K 712311116.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

za studena lakom reflexným
m2 37,800 0,96 36,29

76 M 246170000100.S Lak asfaltový reflexný t 0,033 5 470,94 180,54

VV 111,357*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva 0,033

VV Súčet 0,033

77 K 7123311R1
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 

st.,natavením, podkladný pas
m2 37,800 5,53 209,03

VV 4,6 4,600

VV 4,3 4,300

VV 0,82 0,820

VV 2,2*12 26,400

VV Medzisúčet 36,120

VV 2,2*0,3+3,4*0,3 1,680

VV Medzisúčet 1,680

VV Súčet 37,800

78 M 628332192
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit 

GG40 SPEED profile SBS
m2 43,554 5,60 243,90

79 K 7123416R1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

pásom, i pritavením
m2 37,800 5,50 207,90

80 M 6283321798
Hydroizolacný pás - Elastobit TOP 42 speed profile 

SBS  hr.4,2mm
m2 43,554 8,68 378,05

81 K 7128417R31 Zhotovenie difuznej folie m2 130,550 1,79 233,68

82 M 28328299 difuzna folia m2 156,660 2,24 350,92

83 K 7129910R1
Montáž podkladnej konštrukcie z  dosiek na atike šírky 

311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie
m 12,420 9,88 122,71

VV 4,3+0,2+2,2*1,2*3 12,420

VV Súčet 12,420

84 M 60726930055 Doska DURELIS 22 m2 14,904 41,44 617,62

VV 12,42*1,2 14,904

VV Súčet 14,904

85 K 998712203.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 29,352 3,00 88,06

D 713 Izolácie tepelné 5 347,94

86 K 7131211R2 Montáž tepelnej izolácie  minerálnou vlnou, kladená m2 261,100 4,18 1 091,40
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87 M 6314409804
Doska  hr  100 mm, čadičová minerálna izolácia , 

fasádna doska
m2 266,322 13,44 3 579,37

88 M 2837640669 Podlahový polystyrén EPS 200 S hr. 8cm m2 2,550 10,75 27,41

89 K 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
m2 12,360 4,07 50,31

VV 4,6+4,3+0,82+2,2*1,2 12,360

VV Súčet 12,360

90 M 283720001900
Podlahový polystyrén EPS 100 S, 1000x500 mm, 

BAUMIT
m3 0,062 91,63 5,68

VV (4,6+4,3+0,82)*(0,02+0,087)/2*1,02 0,530

VV (2,2*1,2)*(0,02+0,04)/2*1,02 0,081

VV Súčet 0,611

VV 0,611*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva 0,062

VV Súčet 0,062

91 K 7131464R1
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR 

doskou
m2 11,400 6,59 75,13

92 M 1611108
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 80 mm, ploché 

strechy
m2 1,714 20,00 34,28

93 M 1611126
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 120 mm, ploché 

strechy
m2 0,836 35,00 29,26

94 M 1611129
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 160 mm, ploché 

strechy
m2 9,078 40,00 363,12

95 K 998713204.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

24 m do 36 m
% 52,560 1,75 91,98

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 30,08

96 K 733191914.S
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie 

kovaním a zavarením DN 20
ks 8,000 3,76 30,08

VV 2*4  " B6 8,000

VV Súčet 8,000

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 55,36

97 K 735151811.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -0,01235t
ks 4,000 13,84 55,36

VV 4  " B6 4,000

VV Súčet 4,000

D 762 Konštrukcie tesárske 11 118,89

98 K 762431220.S
Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých 

hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz
m2 130,550 8,00 1 044,40

99 M 6071551216 Doska DTD duralis ,   hr 22 mm m2 156,663 16,80 2 631,94

VV plochaFASADA*1,2

VV 156,66*1,00002 "Prepočítané koeficientom množstva 156,663

VV Súčet 156,663

100 K 762431335
Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na 

zraz hr. dosky 18 mm
m2 130,550 24,28 3 169,75

101 K 762431500.S Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 261,000 2,03 529,83

VV 261   " oznacenie T1   - pod fasadu 261,000

VV Súčet 261,000

102 M 6055511099 Rezivo - KVH laty, s naterom m3 0,718 1 366,95 981,47

VV 0,05*0,05*261*1,1     " pod fasadu 0,718

VV Súčet 0,718

103 M 60515126002 kotevný materiál m3 0,718 224,00 160,83

104 K 762495000.S
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie 

stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky
m2 0,718 0,80 0,57

105 K 762822110.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 

prierezovej plochy do 144 cm2
m 91,700 1,22 111,87

VV 3,625*15+3,63*2+1,185*1 62,820

VV 2,08*13+0,26*2+0,66*2 28,880

VV Súčet 91,700

106 M 60555110071 Rezivo, kvalita KVH s náterom m3 1,009 1 500,00 1 513,50

VV
0,1*0,1*(3,625*15+3,63*2+1,185*1+2,08*13+0,26*2+0,66*2)*

1,1
1,009

VV Súčet 1,009

107 M 5539025PC27 kotviaci prvok,  BMF 700/R   ,   70/40/55 ks 60,000 7,84 470,40

108 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
m3 1,090 4,77 5,20

109 K 998762203.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky od 12 do 24 m
% 106,198 4,70 499,13

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 087,30

110 K 76312001R0 M+D Ridurit 20 mm + povrchová úprava   UP1 m2 15,680 119,26 1 870,00

VV UP1 

VV
- doska RIDURIT 20 mm nastreliť na nosnú oceľovú 

konštrukciu
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VV - penetračný disperzný náter biely – „pačok“

VV - 2 x disperzný náter – farba biela - omývateľný, protiplesňový

VV (1,6*3,7-2)*4 15,680

VV Súčet 15,680

111 K 763138R091
Podhľad SDK UP2 – (strop - biely) - sadrokartónová 

doska habito
m2 10,000 35,75 357,50

VV UP2 – (podhľad)

VV - jednoduchý rošt 27 mm

VV - sadrokartónová doska HABITO  12,5 mm

VV - penetračný disperzný náter biely – „pačok“

VV - 2 x disperzný náter – farba biela - omývateľný, protiplesňový

VV 2,5*4 10,000

VV Súčet 10,000

112 K 763901R01 PR1- SDK predsadená stena m2 21,000 38,06 799,26

VV VPR1 – predsadená stena 

VV - podkonštrukcia  R-UW 50 + P-CW 50

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x penetračný disperzný náter – pačok

VV - 2x disperzný náter farba biela (umývateľný, protiplesňový)

VV 1,5*3,5*4  " VPR1 21,000

VV Súčet 21,000

113 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m
% 30,268 2,00 60,54

D 764 Konštrukcie klampiarske 18 674,89

114 K 7643113R1

Montáž  a dodavka fasády : AL plech  hr 0,7 mm 

PREFA, farba tmavošedá  P10 -   na zvislú uhlovú 

drážku

m2 130,550 115,00 15 013,25

VV 42,36  "sv 42,360

VV 53,72  "jz 53,720

VV 34,47 "sz 34,470

VV Medzisúčet 130,550

VV Súčet 130,550

115 K 7643233R10 Perforovaná lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 130 mm m 2,550 14,43 36,80

VV 2,55 "v K12 2,550

VV Súčet 2,550

116 K 7643233R11 Perforovaná lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 80 mm m 2,100 14,43 30,30

VV 2,1 "v K13 2,100

VV Súčet 2,100

117 K 7643233R7 odkvapová  lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 80 mm m 2,530 17,92 45,34

VV 2,53" vK3 2,530

VV Súčet 2,530

118 K 76433R521
lišta z hliníkového farebného Al plechu,hr 0,7 mm,  do 

r.š. 50 mm
m 5,000 29,79 148,95

VV 5 "vk14 5,000

VV Súčet 5,000

119 K 764352613.S

Zvodové rúry z hliníkového farbeného Al plechu , 

vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov 

vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 

mm

m 15,050 53,76 809,09

VV 15,05  " vk10 15,050

VV Súčet 15,050

120 K 764352865.S
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al 

plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm
ks 1,000 9,43 9,43

121 M 55344006994
Kotlík fasádny - pre strešný chrlič, plech hr 1,2 mm- 

atyp
ks 1,000 167,25 167,25

122 K 764394R91
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 

300 mm
m 20,280 12,70 257,56

VV    - výstužný plech  hr 1.25 mm

VV 10,14  "k5b 10,140

VV 10,14  "k5c 10,140

VV Súčet 20,280

123 K 764394R38
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 65 

mm
m 16,780 21,28 357,08

VV 11,72 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  , k1A 11,720

VV 2,53 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  , vk3 2,530

VV 2,53 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  , vk4 2,530

VV Súčet 16,780

124 K 764394R94
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 

200 mm
m 1,540 8,39 12,92

VV    - výstužný plech  hr 1.5 mm

VV 1,54  "vk6 1,540

VV Súčet 1,540

125 K 7644103R5
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, 

vrátane rohov r.š. 500 mm +enkolit
m 0,800 45,98 36,78
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VV 0,8 " K7 0,800

VV Súčet 0,800

126 K 7644107R51
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al 

plechu hr 0,7mm, vrátane rohov,  do  r.š. 330 mm
m 22,225 32,48 721,87

VV 7,59 "VK2 7,590

VV 13,8 "vk8 13,800

VV 0,835 "vk9 0,835

VV Súčet 22,225

127 K 7644107R52
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al 

plechu hr 0,7mm, vrátane rohov,  do  r.š. 420 mm
m 3,456 21,20 73,27

VV 1,728*2 "VK15 3,456

VV Súčet 3,456

128 K 7644107R55
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al 

plechu hr 0,7mm, vrátane rohov,  do  r.š. 100 mm
m 14,635 9,13 133,62

VV 13,8 "vk8 13,800

VV 0,835 " vk9 0,835

VV Súčet 14,635

129 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm,  -0,00135t
m 10,280 1,02 10,49

VV 2,57*4  " B4 10,280

VV Súčet 10,280

130 K 764430710.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov  do r.š. 250 mm
m 11,610 30,24 351,09

VV 11,61  " vk 11,610

VV Súčet 11,610

131 K 7644307R1
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov  do r.š. 152 mm, profil c
m 10,140 13,54 137,30

VV 10,14  " vk5 10,140

VV Súčet 10,140

132 K 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 

330 do 500 mm,  -0,00230t
m 2,571 1,79 4,60

VV 2,571  " B5 2,571

VV Súčet 2,571

133 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 

a 100 mm,  -0,00226t
m 15,410 1,68 25,89

VV 15,41 " B1 15,410

VV Súčet 15,410

134 K 7644548R1 Demontáž chrliča ks 1,000 1,54 1,54

VV 1 " B1 1,000

VV Súčet 1,000

135 K 998764204.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 24 do 36 m
% 183,844 1,58 290,47

D 766 Konštrukcie stolárske 11 386,54

136 K 7666213R1
Montáž a dodavka  podokenného profilu z EPS s 

kompozitným jadrom  š do 285 mm
m 0,950 16,80 15,96

137 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 29,860 22,40 668,86

VV (0,93+14)*2 29,860

VV Súčet 29,860

138 M 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 30,000 1,91 57,30

139 M 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 30,000 0,74 22,20

140 M 6114100R133
zostava plastových  okien, zostava rozmer 930/13895 

mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis W1
ks 1,000 10 080,00 10 080,00

141 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 108,443 5,00 542,22

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 606,68

142 K 767392113.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením m2 16,400 9,92 162,69

VV 6,8" podla výkresov statiky 6,800

VV 2,4*4  " podlaha 9,600

VV Súčet 16,400

143 M 138315291 Plech trapézový pozinkovaný T 50 , mm hr. 0,88 mm m2 16,400 26,67 437,39

144 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 6,001 1,10 6,60

D 776 Podlahy povlakové 590,74

145 K 776411300
Lepenie  a dodavka podlahových soklíkov alebo líšt 

vyťahovaný sokel FABION
m 9,000 11,23 101,07
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146 K 776521100.S
Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych 

pásov
m2 10,000 9,14 91,40

VV 2,5*4 10,000

VV Súčet 10,000

147 K 7765211001 penetračný náter m2 10,000 0,93 9,30

148 K 7765211002 príplatok za lepidlo-  elastik m2 10,000 1,00 10,00

149 K 77652110R1 dod a mtz - prechodový profil m 6,400 5,84 37,38

VV 1,6*4 6,400

VV Súčet 6,400

150 M 28412915011 podlahový povlak hr 2 mm / napr   Marmoleum/ m2 10,843 30,00 325,29

151 K 776996110.S Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh m2 10,630 1,34 14,24

152 K 998776203.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
% 5,887 0,35 2,06

D 783 Dokoncovacie práce - nátery 67,91

153 K 78389011R0 náter protiprašný  podláh m2 3,360 20,21 67,91

D 784 Dokoncovacie práce - malby 368,92

154 K 784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku
m2 50,000 0,96 48,00

155 K 784402802 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m m2 48,000 0,70 33,60

VV 48 48,000

VV Súčet 48,000

156 K 784412309 penetracia pod malby m2 131,800 0,70 92,26

157 K 7844523R2
disperzný náter , vodou umyvatelny, protipliesňový, 

dvojnásobný
m2 131,800 1,48 195,06

D M M 59 396,74

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 22 896,74

158 K 4308610R1
Montáž rôznych dielov OK vrátane pomocneho 

spojoveho materiálu
kg 4 445,400 1,27 5 645,66

VV 1263,9  " vid vypis OK- OP1-3 1 263,900

VV 3181,5  " nosniky a k1-k3 3 181,500

VV Súčet 4 445,400

159 M 42412850PC1 OK s základným   a vrchným naterom- podla PD kg 4 445,400 3,46 15 381,08

160 K 4308610R4 doprava Ok % 1,000 750,00 750,00

161 K 4308610R5 vypomocné práce % 1,000 1 120,00 1 120,00

D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 36 500,00

162 K 33001000
M+D Osobný výtah KONE MonoSpace 500 , nosnosť 

630kg/8 os, - vid. kompletný popis v PD
sub 1,000 36 500,00 36 500,00

VV 1 1,000

VV "Nie je zapocítané:"

VV "-zabezpecenie stavebnej pripravenosti"

VV "-zacistenie špaliet dverných otvorov, požiarne  upchávky"

VV Súčet 1,000
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 677,50
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 2 959,48
2 M 341 010E583 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 zeleno-žltý m 160,000 1,67 267,20

3 M 341 215E110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK m 63,000 1,10 69,30

4 M 341 215E111 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 3x1,5 RE EFK m 10,000 1,10 11,00

5 M 341 215E120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK m 80,000 1,58 126,40

6 M 341 215E211 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 4x1,5 RE EFK m 10,000 1,14 11,40

7 M 341 215E310 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 RE EFK m 24,000 1,16 27,84

8 M 341 215E340 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK m 150,000 6,85 1 027,50

9 M 345 374A801
Prepínač rad.6 Praktik 3553-06929 B, nástenný, 

kompletný, IP44, biely
kus 2,000 3,88 7,76

10 M 345 377A211
Prepínač rad.7 Tango® 3558A-07940 B, zapustený, 

kompletný, IP44, biely
kus 2,000 9,73 19,46

11 M 345 420A801
Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, 

kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela
kus 4,000 4,07 16,28

12 M 345 620D600

Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 

(124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, 

čierny

kus 8,000 2,99 23,92

13 M 345 710L000
Lišta el-inšt plastová : 30008 DLPlus 20x12,5 (šxv) s 

krytom, biela
m 15,000 0,86 12,90

14 M 345 711L001
Kanál el-inšt plastový : 10422 DLP 105x50 (šxv) bez 

krytu (0 oddelenia) biely
m 10,000 8,44 84,40

15 M 345 716K014
Lišta nosná kovová : 5820/41 F, oceľ zinkovaná 

ponorom, dierovaná
m 44,000 1,65 72,60

16 M 345 716K100
- príchytka radová : 6723, plastová, do nosných líšt pre 

káble D10-26, čierna (motýlik)
kus 90,000 0,11 9,90

17 M 345 718L000 - spojka krytu : 33602, pre DLPlus 20x12,5 kus 2,000 0,62 1,24

18 M 345 718L161
- spojka kanálu : 10691, pre kanál DLP, so západkami, 

pre inštaláciu pri spájaní kanálov, biela
kus 3,000 0,80 2,40

19 M 345 718L164
- kryt kanálu ohybný š.85 : 10522, pre celý kanál 

DLP105x50, biely
m 10,000 3,64 36,40

E2.4 - E2.4.  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, 

bleskozvod

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

02 - SO-02 Prístavba výťahu
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20 M 345 718L170
- uhol vonkajší : 10622, pre kanál DLP hĺbky 50, bez 

rozdeľovacích priečok (variabilný 60-120°) biely
kus 4,000 4,19 16,76

21 M 345 718L171
- uhol vmútorný : 10602, pre kanál DLP hĺbky 50, bez 

rozdeľovacích priečok (variabilný 80-100°) biely
kus 2,000 4,19 8,38

22 M 345 718L175
- záslepka koncová : 10702, pre kanál DLP 105x50, 

biela
kus 2,000 1,78 3,56

23 M 348 3E0363
Svietidlo strop., násten. žiarivk. 581 03 02 2 x FD-D 

18W IP 65
kus 4,000 100,80 403,20

24 M 348 8S07847 Svietidlo senzorové AURA  - 47432, 1x30W IP 43 kus 5,000 100,80 504,00

25 M 354 9001A70 Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 kg 5,600 8,74 48,94

26 M 354 9020A20
- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, 

betónová
kus 11,000 4,10 45,10

27 M 354 9047A10 Svorka krížová (AlMgSi) : SK (4xM8) kus 4,000 2,86 11,44

28 M 354 9047A23 Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, bez príložky (2xM8) kus 20,000 2,86 57,20

29 M 920 AN36006 Hmoždinka HL 8 + skrutka kus 150,000 0,22 33,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 2 718,02

D M21 155 Elektromontáže 2 526,02

30 K 21001-0101
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, 

rohov, bez krabíc, do š.20mm
m 15,000 0,87 13,05

31 K 21001-0106
Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane 

spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 80 až 100mm
m 10,000 4,85 48,50

32 K 21001-0108 Montáž el-inšt lišty NIEDAX m 44,000 0,85 37,40

33 K 21001-0351
Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 

4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)
kus 8,000 7,32 58,56

34 K 21001-0522
Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na 

skrutku
kus 8,000 0,43 3,44

35 K 21010-0003 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2 kus 2,000 1,43 2,86

36 K 21010-0251
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou do 4x10 mm2
kus 2,000 4,13 8,26

37 K 21010-0259
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou 5x 6-10 mm2
kus 2,000 4,58 9,16

38 K 21011-0024 Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6 kus 2,000 4,47 8,94

39 K 21011-0025 Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7 kus 2,000 5,49 10,98

40 K 21011-1101
Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 

16A/500V, 2P+Z
kus 4,000 4,23 16,92

41 K 21020-0008
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44
kus 5,000 11,54 57,70

42 K 21020-0061
Montáž, priemyselné svietidlo - 2x zdroj (halog. 

žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66
kus 4,000 11,54 46,16

43 K 21022-0107
Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, 

AlMgSi drôt D8
m 14,000 1,50 21,00

44 K 21022-0301
Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 

(SS,SP1,SR 03)
kus 20,000 1,93 38,60

45 K 21022-0302
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 

(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)
kus 4,000 1,93 7,72

46 K 21022-0451
Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-

25mm2, voľne uložené, bez pripojenia
m 160,000 0,69 110,40

47 K 21081-0005 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 m 40,000 0,81 32,40

48 K 21081-0006 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5 m 40,000 0,81 32,40

49 K 21081-0017 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 m 150,000 1,15 172,50

50 K 21081-0045 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 m 33,000 0,81 26,73

51 K 21081-0046 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5 m 40,000 0,81 32,40

52 K 21081-0049 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5 m 10,000 0,81 8,10

53 K 21081-0055 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5 m 24,000 0,81 19,44

54 K 21328-0060 PPV (pomocné a podružné výkony) % 5,000 22,40 112,00

55 K 21328-0061 Podružný materiál % 5,000 22,40 112,00

56 K 21328-0062 Zaobstarávacia prirážka % 3,000 22,40 67,20

57 K 21328-0063 Stratné % 3,000 22,40 67,20

58 K 21328-0064 Prirážka na dopravu % 5,000 22,40 112,00

59 K 21328-0065 Prirážka na presun % 5,000 22,40 112,00

60 K 21329-0150 Drobné elektroinštalačné práce hod 20,000 22,40 448,00
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61 K 21329-1000
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 

správy
hod 24,000 28,00 672,00

D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 192,00

62 K 22026-1622 Osadenie HM 8 do muriva z tehly kus 150,000 1,28 192,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 676,93

D HSV Práce a dodávky HSV 20 347,56
1 K 6259900002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre

VV Súčet 0,000

2 K 625990000 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV "rozpočet je orientačný -ocenený v programe CENKROS4

VV Súčet 0,000

D 1 Zemné práce 8 863,30

3 K 112101101
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, 

motorovou pílou
ks 1,000 42,53 42,53

VV 1"slivka 1,000

VV Súčet 1,000

4 K 112101121.S
Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, 

motorovou pílou
ks 5,000 31,66 158,30

5 K 112201101
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 

300 mm
ks 6,000 62,54 375,24

6 K 113107231
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 103,200 2,47 254,90

VV 103,2  " ozn B3, hr 100 mm 103,200

VV Súčet 103,200

7 K 113107232.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
m2 22,800 4,30 98,04

VV 22,8  " betonove chodníky  B2 22,800

VV Súčet 22,800

8 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 96,255 8,92 858,59

VV 304,5*0,35  "plocha B1 106,575

VV -103,2*0,1  " odrátaný bet. chodnika -10,320

VV Súčet 96,255

9 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 96,255 0,47 45,24

10 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím
m3 1,296 50,98 66,07

VV 0,3*0,3*0,8*18 1,296

VV Súčet 1,296

11 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 

ručným náradím v hornine tr. 3
m3 1,296 10,19 13,21

12 K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
m3 97,551 37,13 3 622,07

13 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 97,551 0,82 79,99
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vzdelávania
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14 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 97,551 2,80 273,14

15 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 97,551 0,31 30,24

16 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 97,551 1,13 110,23

17 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 97,551 0,18 17,56

18 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 156,082 17,41 2 717,39

19 K 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 1,995 30,69 61,23

VV 28,5*0,07 1,995

VV Súčet 1,995

20 M 583310001600.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm t 3,192 12,32 39,33

VV 1,995*1,6 3,192

VV Súčet 3,192

D 2 Zakladanie 2 956,12

21 K 274271041.S

Murivo základových pásov (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 

300 mm

m3 1,134 184,88 209,65

VV 0,3*0,3*0,25*48*1,05  " st1 1,134

VV Súčet 1,134

22 K 274271051.S

Murivo základových pásov (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 

400 mm

m3 0,252 179,34 45,19

VV 0,4*0,4*0,25*6*1,05  " st1 0,252

VV Súčet 0,252

23 K 274361825.S

Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 

(10505)

t 0,110 2 440,29 268,43

24 K 2899714R1
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá - 

Geomreža 80/80 mm
m2 245,000 9,93 2 432,85

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 825,13

25 K 3481311R5
Osadenie dosiek plotových pohrabových   

prefabrikovaných  dosiek 300x50x2950 mm
m 48,000 10,10 484,80

VV 16*3 48,000

VV Súčet 48,000

26 M 592330000100.S
Doska plotová, bariérová, betónová KZD , 

2900x300x50 mm
ks 16,160 21,06 340,33

VV 16*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 16,160

VV Súčet 16,160

D 5 Komunikácie 3 456,56

27 K 5648711R6
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 280 mm
m2 28,500 5,66 161,31

VV 28,5 28,500

VV Súčet 28,500

28 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm
m2 245,000 5,27 1 291,15

VV 245  245,000

VV Súčet 245,000

29 K 56713311R6 Podklad z kameniva -žlté, fr 0-16 mm, hr. 60 mm m2 245,000 3,22 788,90

30 K 5891100R22 ozn TU1 povrch-PARK DEKOR žltý -  hr. 40  mm  /mlat/ m2 245,000 4,96 1 215,20

VV 245 245,000

VV Súčet 245,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 246,45

31 K 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. 

pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou
m 42,200 5,36 226,19

32 M 59217454001 Obrubník betónový  -záhradný 50/250/1000 mm ks 43,000 2,80 120,40

33 K 91786211R1 Osadenie obrubníka cestného v betonovom lôžku M 3,270 9,16 29,95

34 M 592170003800.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 

mm, prírodný
ks 4,000 8,89 35,56

35 K 9660011R46 demontáž brany š= 4105 mm, vrátane zakladov ks 1,000 124,91 124,91

VV 1  " B4 1,000

VV Súčet 1,000

36 K 9660011R47 demontáž ocelových stlpikov brany ks 2,000 5,15 10,30

VV 2 " B4 2,000

VV Súčet 2,000

37 K 96600114R5 demontáž OK konštrukcie plota- trubková konštrukcia m 40,107 2,94 117,91

38 K 966067112
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 

alebo z plechu,  -0,01000t
m 40,107 4,68 187,70
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VV 35,207+2,9+2" B4 40,107

VV Súčet 40,107

39 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 35,842 10,26 367,74

40 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 358,420 0,29 103,94

VV 35,842*10 "Prepočítané koeficientom množstva 358,420

VV Súčet 358,420

41 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 35,842 9,17 328,67

42 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 35,842 1,03 36,92

43 K 979089212 Poplatok za skladku t 35,842 49,00 1 756,26

44 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 4,000 200,00 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 329,37

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 361,93

45 K 711470170
M+D -Delta dorken  - zvislá profilovaná fólia na sanáciu 

stien a soklov
m2 15,472 22,80 352,76

VV (35,207+9)*0,35 15,472

VV Súčet 15,472

46 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
% 3,528 2,60 9,17

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 967,44

47 K 767916R540 Osadenie stĺpika pre plotový dielec ks 16,000 7,75 124,00

48 M 5535850097 Stĺpik  QUATRO 60/60/2000- žiar. poz. ks 16,000 13,44 215,04

49 K 7679141R30 Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky ks 16,000 4,81 76,96

50 M 5535850589 Plotový panel  , GAMA 2d 1230/2510 -žar. pozin. ks 16,000 44,80 716,80

51 K 767920220.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2
ks 1,000 41,27 41,27

52 M 5535800006
dvojkridlová brána GARDIA  fab 3270/1200, žiar. 

pozin.
ks 1,000 2 576,00 2 576,00

53 K 767995102.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg
kg 20,000 5,35 107,00

54 M 55358009006 bránový stlpik 80/80/2000 mm, žiarovo pozinkované ks 2,000 33,60 67,20

55 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie
% 39,243 1,10 43,17
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 141 384,93
113 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.

VV  0,000

VV Súčet 0,000

1 M 101

Panely - fotovoltický monokryštalický panel 250Wp, 

cca 1640 x 992 x 40 mm (šxvxh), 18,5 kg, (napríklad 

MD-P-60PX 250Wp, PV Solarsys)

ks 40,000 257,60 10 304,00

2 K 201
Panely - osadenie a uchytenie fotovoltického panelu na 

nosnej konštrukcii
ks 40,000 23,08 923,20

3 K 202 Panely - zapojenie fotovoltického panelu ks 40,000 0,92 36,80

4 M 110

Nosna konštrukcia - strecha - K konzola Fix-T steel 

(bez Klick Top), pre upevnenie do kovu + spojovací 

materiál pre uchytenie konzoly, Schletter

ks 48,000 11,20 537,60

5 M 111

Nosná konštrukcia - strecha - K30 konzola Light U, flex 

consola 1300mm, konzola pre sklon 30° + spojovací 

materiál pre uchytenie konzoly, Schletter

ks 24,000 134,40 3 225,60

6 M 112

Nosná konštrukcia - strecha - profil prepojenia konzol 

K30 light U30 po uhlopriečke + spojovací materiál, 

Schletter

ks 8,000 5,60 44,80

7 M 113

Nosná konštrukcia - strecha - R2 držiak Rapid 2+, 

držiak profilu solo 05 na konzole K30 + spojovací 

materiál, Schletter

ks 48,000 16,80 806,40

8 M 114
Nosná konštrukcia - strecha - 6,2m nosný profil solo 

05, Schletter
ks 24,000 57,12 1 370,88

9 M 115
Nosná konštrukcia - strecha - S spojka profil solo 05, 

Schletter
ks 8,000 4,17 33,36

10 M 116
Nosná konštrukcia - strecha - SS svorka stredová 

Rapid 16 (pre panel výšky 40mm), Schletter
ks 72,000 4,48 322,56

11 M 117
Nosná konštrukcia - strecha - SK svorka koncová 

Rapid 16 (pre panel výšky 40mm), Schletter
ks 16,000 1,12 17,92

12 M 118
Nosná konštrukcia - strecha - káblová príchytka proklip 

pre profil solo05, Schletter
ks 80,000 4,03 322,40

13 M 119
Nosná konštrukcia - strecha - plastová záslepka profil 

solo 05, Schletter
ks 16,000 1,12 17,92

14 M 120
Nosná konštrukcia - strecha - hliníkový trapézový plech 

2030x500mm proti závetriu windsafe, Schletter
ks 20,000 33,60 672,00

15 K 210 Montáž nosnej konštrukcie - strecha, 1kW ks 14,000 34,62 484,68

16 M 120.1
Elektrická žalúžia 230V motor bez ovládania, 164x99, 

vrátane vodiacich kolajničiek, strieborná
ks 1,000 448,00 448,00

17 K 211 Montáž žalúzia a vrátane konštrukcie ks 1,000 44,16 44,16
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18 M 130
Žľaby - káblový žľab 2,1m MARS NKZI 50x62x0,7_S , 

Kopos
ks 23,000 6,78 155,94

19 M 131 Žľaby - káblový kryt 2m MARS V40_S, Kopos ks 23,000 2,63 60,49

20 M 132 Žľaby - úchyt krytu žľabu MARS VU_GMT, Kopos ks 92,000 0,62 57,04

21 M 133 Žľaby - oblúk 90° MARS NO 90x50x62_S, Kopos ks 2,000 4,42 8,84

22 M 134 Žľaby - kryt oblúka 90° MARS NVO 90x62_S, Kopos ks 2,000 4,42 8,84

23 M 135 Žľaby - T kus MARS NT 50x62_S, Kopos ks 3,000 17,21 51,63

24 M 136 Žľaby - kryt T kus MARS NVT 62_S, Kopos ks 3,000 7,58 22,74

25 M 141
Žľaby - oblúk klesajúci 90° MARS NKO 90x50x62_S, 

Kopos
ks 1,000 13,06 13,06

26 M 142
Žľaby - kryt klesajúceho oblúka 90° MARS NVKO 

90x50x62_S, Kopos
ks 1,000 4,91 4,91

27 M 143 Žľaby - spojka žľab MARS NS 50_S, Kopos ks 23,000 1,12 25,76

28 M 144
Žľaby - svorka k zaisteniu káblových žľabov MARS 

KSV_GMT, Kopos
ks 46,000 0,56 25,76

29 M 145
Žľaby - skrutka a samoistiaca matica MARS, NSM 

6x10_ZNCR
ks 100,000 0,22 22,00

30 M 146
Žľaby - podpera na stenu MARS NPS 62_ZNCR, 

Kopos + kotvy do steny
ks 0,000 3,45 0,00

31 M 147 Žľaby - podpera žľabu PV21 betonová, ZIN ks 50,000 1,64 82,00

32 K 221 Žľaby - montáž žľabováho systému ks 1,000 35,21 35,21

33 M 150 Káble FVE - fotovoltický kábel Fotoflex 1x6 mm2 m 300,000 2,17 651,00

34 M 150.1 Káble FVE - kábel CHKE-R B2ca(s1,d1,a1) 5x1,5mm2 m 40,000 1,65 66,00

35 M 150.2 Káble FVE - kábel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 40,000 0,67 26,80

36 K 231
Káble FVE - vedenie kabeláže v žľaboch, po nosnej 

konštrukcii v káblove chráničke
m 380,000 0,81 307,80

37 M 151 Konektory FVE - konektor MC4+, pre 6mm2 káble ks 8,000 8,29 66,32

38 M 152 Konektory FVE - konektor MC4-, pre 6mm2 káble ks 8,000 8,29 66,32

96 K 231
Káble FVE - vedenie kabeláže v žľaboch, po nosnej 

konštrukcii v káblove chráničke
m 490,000 0,81 396,90

39 K 232 Konektory FVE - montáž ks 16,000 2,64 42,24

40 M 160

Rozvádzač R_DC - nástenná plastová rozvodnica 

3x14DIN, 42DIN, IP40/20, do 63A, do 1000V DC,  

543x362x117 (v x š x h), biela

ks 1,000 100,80 100,80

41 M 156
Rozvádzač R_DC - DC prepäťová ochrana FLP-

PV1000 V/Y, Saltek
ks 2,000 302,40 604,80

42 M 157
Rozvádzač R_DC - 2P poistkový odpínač OPVF10-2, 

OEZ
ks 2,000 10,27 20,54

43 M 158
Rozvádzač R_DC - poistka 16A gR charatketoristika, 

1000V DC, OEZ
ks 4,000 8,98 35,92

44 M 159

Rozvádzač R_DC - drobný inštalačný materiál (dutinky, 

štítky, prepojovacie káble, hrebene, prechodky, 

svorkovnice)

ks 1,000 56,00 56,00

45 K 234
Rozvádzač R_DC - zostavenie rozvádzača, typová 

skúška, osadenie na stenu
ks 1,000 84,63 84,63

46 M 161
Striedače - striedač STP10.0-3AV-40, 10 kW, 

400V/50Hz, SMA
ks 1,000 1 904,00 1 904,00

47 K 235

Striedače - osadenie striedačov na stenu, pripojenie 

AC a DC časti, slaboprúdu, nastavenie, spustenie, 

nastavenie monitoringu, zaškolenie obsluhy

ks 1,000 448,00 448,00

48 M 170

Rozvádzač R_FVE - rozvodnica nástenná oceľová 

rozvodnica 3x24DIN, 72DIN, IP30/20, do 125A, do 

500V AC, 500x700x200 (v x š x h), biela + prechodky, 

CS-75/200, TS35X15, WFB-SET-CS, NBP-1000

ks 1,000 190,40 190,40

49 M 171
Rozvádzač R_FVE - istič 20A/3+N, B charakteristika, 

6kA
ks 5,000 15,02 75,10

50 M 172
Rozvádzač R_FVE - istič 6A/3+N, B charakteristika, 

6kA
ks 1,000 37,25 37,25

51 M 323
Rozvádzač R_FVE - istič 6A/1+N, B charakteristika, 

6kA
ks 1,000 13,71 13,71

52 M Pol202
Rozvádzač R_FVE - istič kombinovaný 6A/2P, B 

charakteristika, 30mA, 6kA
ks 1,000 47,79 47,79

53 M 174
Rozvádzač R_FVE - prepäťová ochrana SLP-275 V/4, 

SPD typ 2, Saltek
ks 1,000 114,24 114,24

54 M 175
Rozvádzač R_FVE - sieťová ochrana kontrolné relé 

VMD423H-D-3, Bender
ks 1,000 537,60 537,60

55 M 176
Rozvádzač R_FVE - stykač 40A/4P, 4x zapínací 

kontakt, 230V
ks 1,000 62,72 62,72

56 M 322
Rozvádzač R_FVE - stykač 40A/4P, Ith 40 A, Uc 

AC/DC 24 V, 4x zapínací kontakt
ks 3,000 135,52 406,56
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57 M 324
Rozvádzač R_FVE - napájecí zdroj SCP75, 

230VAC/27VDC/75W, Mean Well
ks 1,000 31,58 31,58

58 M 326
Rozvádzač R_FVE - zálohovací akumulátor 12V / 7 Ah, 

cena s poplatkom do Recykl. fondu
ks 2,000 33,60 67,20

59 M 327

Rozvádzač R_FVE - inštalačné relé Uc AC 24 ÷ 230 V, 

DC 24 ÷ 220 V, 3x prepínací kontakt 8 A, červená 

signálka

ks 4,000 22,40 89,60

60 M 328
Rozvádzač R_FVE - signálka, Ue AC/DC 24 V, farba 

zelená, pre MSP, MTX, MKA
ks 1,000 17,92 17,92

61 M 329
Rozvádzač R_FVE - signálka, Ue AC/DC 24 V, farba 

žltá blik, pre MSP, MTX, MKA
ks 1,000 17,92 17,92

62 M 332
Rozvádzač R_FVE - ovládacie tlačítko, Ue AC/Dc 24V, 

farba biela
ks 2,000 7,84 15,68

63 M 333
Rozvádzač R_FVE - ovládacie tlačítko, Ue AC/Dc 24V, 

farba červená
ks 1,000 7,84 7,84

64 M 334
Rozvádzač R_FVE - ovládací prepínač 1-0-2, Ue 

AC/Dc 24V, farba čirna, 1x zapínací kontakt
ks 1,000 2,80 2,80

65 M 335
Rozvádzač R_FVE - elektromer EM340DIN-AV23X-

O1X, 4Q, 65A
ks 1,000 137,76 137,76

66 M 336

Rozvádzač R_FVE - drobný inštalačný materiál 

(dutinky, štítky, prepojovacie káble, hrebene, 

prechodky, konektory, svorkovnice)

ks 1,000 168,00 168,00

73 K 241

Záložný systém - osadenie rozvádzača R_ATS na 

stenu, pripojenie k meničom, k záťaži, k internetu, 

nastavenie

ks 1,000 84,63 84,63

74 M 313
Rozvádzač R_FU - nástenná plastová rozvodnica Bat-

Breaker 12er Box BMZ
ks 1,000 3 696,00 3 696,00

75 K 250
Rozvádzaž R_FU - typová skúška, osadenie na stenu 

zapojenie káblov DC
ks 1,000 84,63 84,63

76 M 340
Odpínanie TIGO - riadiaca jednotka CCA + rozvodnica, 

TIGO
ks 1,000 283,36 283,36

77 M 341 Odpínanie TIGO - prístupový bod TAP, TIGO ks 2,000 105,28 210,56

78 M 342
Opdínanie TIGO - jednotka TS4-A-S - odpojovač, 

monitoring, TIGO
ks 40,000 67,20 2 688,00

79 M 343
Odpínanie TIGO - prepäťová ochrana Saltek DMP-024-

V/1-FR1
ks 1,000 151,20 151,20

67 K 255
Rozvádzač R_FVE - zostavenie rozvádzača, typová 

skúška, osadenie na stenu, zapojenie káblov
ks 1,000 84,63 84,63

68 M 300
Záložný systém - sínusový menič Sunny Island 8.0H, 

230V/50Hz, TN-S,  SMA
ks 3,000 2 912,00 8 736,00

69 M 301
Záložný systém - riadiaca jednotka sínusové meniče 

Sunny Remote Control SRC-20, SMA
ks 1,000 302,40 302,40

70 M 302
Záložný systém - internetový dataloger Sunny Home 

Manager, SMA
ks 1,000 686,56 686,56

80 K 260

Odpínanie TIGO - osadenie odpojovačov,prístupových 

bodov, osadenie, zapojenie, nastavenie, spustenie 

riadiacej jednotky, nastavenie monitoringu, zaškolenie 

obsluhy

ks 1,000 448,00 448,00

81 M 350

Káblové žlaby - projekt nerieši, montážna spoločnosť 

vydefinuje káblové žľaby alebo drátené káblová žľaby s 

prílušenstvom pri realizácii, cena je orientačná

m 50,000 33,60 1 680,00

82 K 270 Žlaby - montáž cena je orientačná ks 50,000 16,77 838,50

83 M 370 Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-J 5x10 m 30,000 10,33 309,90

84 M 373 Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-J 3x10 m 40,000 9,74 389,60

85 M 374 Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-O 2x2,5 m 40,000 1,34 53,60

86 M 375 Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-O 2x1,5 m 40,000 1,09 43,60

87 M 376 Káble tech.miestnosť - kábel J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 10,000 0,45 4,50

88 M 377 Káble tech.miestnosť - kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 20,000 0,67 13,40

89 M 378 Káble tech.miestnosť - kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 60,000 0,90 54,00

90 M 379 Káble tech.miestnosť - kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 m 10,000 0,45 4,50

91 M 380 Káble tech.miestnosť - kábel F/FTP cat 6 4x2x23 m 10,000 0,67 6,70

92 M 381 Káble tech.miestnosť - vodič H07Z-K16 m 40,000 3,14 125,60

93 M 382 Káble tech.miestnosť - vodič H07Z-K25 m 15,000 4,48 67,20

94 M 383 Káble tech.miestnosť - DC vodič H07Z-K 50 m 150,000 9,70 1 455,00

95 M 384 Káble tech.miestnosť - DC vodič H07Z-K 95 m 25,000 14,54 363,50

97 K 280

Káble tech.miestnosť - drobný inštalačný materiál 

(dutinky, štítky, konektory, sťahovacie pásky, izolačné 

pásky)

m 1 222,090 1,39 1 698,71

98 M 390
Ostatné - STOP tlačítko s aretáciou, skrinka žltá + 

červené stop, nástenné, XALK178, Schneider
ks 1,000 39,20 39,20

99 M 391 Ostatné - snímač dymu + patica rele ks 1,000 56,00 56,00
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100 M 392 Ostatné - snímač teploty KP75 ks 1,000 69,44 69,44

101 M 393
Ostatné - elektronická húkačka HV85-24LED-O, 75mA 

24VDC, 85dB, 4FN 601 22.4
ks 1,000 56,00 56,00

102 M 394

Ostatné - hlavná uzemňovacia svorka HUS 

Svorkovnica EVP-SK ekvipotenciálna + Kryt, 4x10; 

6x25; 2x70mm2; 1x30/4, 1xD8mm

ks 1,000 13,44 13,44

103 K 290
Ostatné montáž - osadenie a zapojenie snímačov, 

STOP tlačidiel, vedenie kabeláže
ks 1,000 6,73 6,73

104 M 400

Akumulátory, zostava 48V, Li-Ion batérie, so 

vstavanými balancérmi, monitoringom a ochranami, 

186Ah, 10kWh

ks 12,000 3 920,00 47 040,00

105 K 295

Baterkový systém - montáž, osadenie,  pripojenie DC 

časti, sleboprúdu, nastavenie, spustenie, nastavenie 

monitoringu, zaškolenie obsluhy

ks 12,000 1 120,00 13 440,00

71 K 304

Záložný systém - osadenie meničov nastenu,  

pripojenie AC a DC časti, sleboprúdu, nastavenie, 

spustenie, nastavenie monitoringu, zaškolenie obsluhy

ks 1,000 448,00 448,00

72 M 303

Záložný systém - rozvádzač R_ATS + SMA energy 

meter, rozvádzač riadenia pri výpadku dodávky 

elektrickej energie, SMA

ks 1,000 3 584,00 3 584,00

106 K HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v 

rozsahu viac ako 8 hodín
hod 320,000 22,40 7 168,00

107 K HZS000112
Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu 

viac ako 8 hodín
hod 384,000 22,40 8 601,60

108 K HZS000113
Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v 

rozsahu viac ako 8 hodín
hod 160,000 22,40 3 584,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   5 608,00

109 K 000700023
Dopravné náklady - dopravné podmienky  mimoriadne 

dopravné prostriedky - plošina
eur 1,000 2 300,00 2 300,00

110 K 000700024

Dopravné náklady - dopravné podmienky  mimoriadne 

dopravné prostriedky - výťah/žeriav pre presun 

materiálu na strechu

eur 1,000 2 300,00 2 300,00

111 K 0007000241 Východisková odborná prehliadka a skúška eur 1,000 448,00 448,00

112 K 001000034 Inžinierska činnosť - funkčné skúšky a revízie eur 1,000 560,00 560,00

Strana 73 z 86



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

2 M oznN5

VEŠIAKOVÁ STENA ATYP DTD DOSKY HRÚBKY 22 

MM HRANENÉ ASB HRANAMI HRÚBKY 2 MM 

TOTOŽNEJ FARBY AKO DTD DOSKY 

VÝBER KOVANIA Z KATALÓGU DODÁVATEĽA 

2450/22/2100

ks 2,000 0,00 0,00

3 M oznN6

VEŠIAKOVÁ SKRIŇOVÁ ZOSTAVA ATYP DTD 

DOSKY HRÚBKY 22 MM HRANENÉ ASB HRANAMI 

HRÚBKY 2 MM TOTOŽNEJ FARBY AKO DTD 

DOSKY 2450/700/2100

ks 4,000 0,00 0,00

4 M oznN7

STOLIČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM A SKLOPNOU 

PÍSACOU DOSKOU, SEDÁK A OPERÁK ČALÚNENÝ 

SKLOPNÝ MECHANIZMUS KAZETOVÝ FARBA 

POŤAHU VZORKOVNÍK GEMEX 1007 NAPRÍKLAD 

SP SEDADLO S PÍSACOU DOSKOU SK AUDIT II. 

GEMEX SLOVAKIA, s. r. o.  550/345-653-934/996

ks 136,000 0,00 0,00

5 M oznN8

STOLIČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM, SEDÁK A 

OPERÁK ČALÚNENÝ SKLOPNÝ MECHANIZMUS 

KAZETOVÝ FARBA POŤAHU VZORKOVNÍK GEMEX 

1007 NAPRÍKLAD SP SEDADLO BEZ PÍSACEJ 

DOSKY SK AUDIT II. GEMEX SLOVAKIA, s. r. o.   

550/345-653/996

ks 24,000 0,00 0,00

6 M oznN9

STANOVISKO PRVÉHO RADU SO SKLOPNÝM 

KAZETOVÝM  MECHANIZMOM A ČALÚNENÝM 

ČELOM FARBA POŤAHU VZORKOVNÍK GEMEX 

1007 NAPRÍKLAD FP STANOVISKO PRVÉHO RADU 

SK AUDIT II. GEMEX SLOVAKIA, s. r. o.   550/299-

580/988

ks 24,000 0,00 0,00

7 M oznN10

PREDSEDNÍCKY STôL S PREDNÝM ČELOM 

PRACOVNÁ DOSKA Z BUKOVEJ NÁBYTKÁRSKEJ 

PREGLEJKY HR. 18 MM , HRANY ZABRÚSIŤ 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ TRANSPARENTNÝ 

LAK KOVOVÁ PODNOŽ NAPR. PRAC. STôL METAL  

1600/818/745

ks 4,000 0,00 0,00

E5.1 - E5.1 Interiérové prvky - NEOCEŇOVAŤ nie je predmetom tohto 

verejného obstarávania

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

P02 - PS-02 Technologické a edukačné vybavenie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

8 M oznN11

REČNÍCKY PULT - NAPR. B2B, KÓD: 101667 

PPRACOVNÁ DOSKA, PULT A ČELO Z BUKOVEJ 

NÁBYTKÁRSKEJ PREGLEJKY HR. 18 MM , HRANY 

ZABRÚSIŤ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ 

TRANSPARENTNÝ LAK KOVOVÁ PODNOŽ 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA IDENTICKÁ S 

PREDSEDNÍCKYM STOLOM 600/400/1200

ks 1,000 0,00 0,00

9 M oznN12
KUCHYNSKÁ LINKA, ZOSTAVA 

VÝBER Z KATALÓGU 3485/600/850
ks 1,000 0,00 0,00

10 M oznN13

KANCELÁRSKE KRESLO ZA PREDSEDNÍCKY STôL, 

NAPR. SOON, S PODRÚČKAMI NA 

PäŤKOLIESKOVOM PODVOZKU S NASTAVOVANÍM 

VÝŠKY SEDÁKU A SKLONU OPERADLA SEDÁK A 

OPERADLO CELOÈALÚNENÉ VRÁTANE CHRBTA 

OPERADLA

ks 8,000 0,00 0,00

11 M oznN17

CELOČALÚNENÉ POLKRESLO 

NAPRÍKLAD ATHENA CROSS 

POŤAH ČALÚNENIA IDENTICKÝ AKO BUDÚ MAŤ S

KLOPNÉ SEDADLÁ V AUDITÓRIU

ks 8,000 0,00 0,00

12 M oznN18
VIDA XL, PEDÁLOVÝ ODPADKOVÝ KôŠ NA 

TRIEDENÝ ODPAD NEREZOVÁ OCEĽ, 3x18L
ks 12,000 0,00 0,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 016,00
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

2 K
01 ovládanie 

technol

Y002939, Wall-Smart V2 set pre zapustenú montáž 10" 

panelu T3   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

3 K Pol113
C4-WALL10-BL, 10" dotykový panel rady T3 do muriva   

(OCENIŤ)
ks 1,000 2 016,00 2 016,00

4 K Pol114 C4-EA1-1-V2, Riadiaca jednotka.  NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

5 K Pol115
držiak do 19" racku pro 1 jednotku EA-1, C4-EA1RMK1-

BL   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

6 K Pol116
kábel 3,5 mm na DB8 (RS-232) pre EA-1, C4-

CBL35MM-DB9B   NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

7 K Pol117
HDMI Scaler s audio výstupom, SY-300H   

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

8 K Pol118
HDMI kábel s certifikátom HDMI Premium, dĺžka 0,5m 

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

9 K Pol119
Online záložný zdroj do racku 1500VA, UPS Rack 

1500VA 1350W, 5min.1/1f   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

10 K Pol120
19"pevná perf.polica skrutk.,hl.450mm,záťaž 

80kg,1U,RAL7035   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

11 K Pol121 19" zaslepovací panel, výška 1U NEOCEŇOVAŤ ks 3,000 0,00 0,00

12 K 02 projekcia

PT-RCQ10, projektor 10000 ANSI, Laser 1-Chip DLP, 

rozlíšenie 2715x1697, Projektor 10000 ANSI, Laser 1-

Chip DLP, rozlíš. 2715x1697, Vstup HDMI a Digital 

Link, Pripravený prijímať 4K signál, možnosť použitia 

24/7, možnosť nastavenia z mob. tel.NEOCEŇOVAT

ks 1,000 0,00 0,00

13 K Pol122 ET-DLE-105, optika pre projektor   NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

14 K Pol123
PUC-1050-2115-250, držiak na projektor, možnosť 

zavesenia na konštrukciu   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

15 K Pol124
383150016500.S, patch kábel STP, Cat.6A, LSOH 

bezhalogénový, 1 m   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

16 K Pol125
projekčné plátno zákazkové, výška plátna 2235, 

materiál Vision White   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

17 K 03  TV aula
držiak TV na stenu, Full-Motion, pre TV 46" - 95"   

NEOCEŇOVAŤ
ks 3,000 0,00 0,00

E5.2 - E 5.2. Technologické prvky - NEOCEŇOVAŤ s výnimkou pol.č. 3-pol. 

113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K Pol126

86'' 4K UHD display so vst. Digital Link, Aspect ratio: 

16:9 Effective Display Area (W x H): 1895.0 x 1065.9 

mm (74.6" x 41.9") Number of pixels (H x V): 3840 x 

2160 Brightness (typ): 500 cd/m2 Contrast Ratio (typ): 

1200:1 Dynamic Contrast R   NEOCEŇOVAŤ

ks 3,000 0,00 0,00

19 K Pol124.1
383150016500.S, patch kábel STP, Cat.6A, LSOH 

bezhalogénový, 1 m  NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

20 K
04  Video 

manažment

PUV-1082-PRO, HDMI -  HDBaseT™ Video matica, 

10x10, 10 x 10 HDMI HDBaseT™ Matrix with Audio 

Matricing Independent Scaling, AVLC (4K, HDCP2.2, 

HDMI2.0, PoH, LAN, OAR, 100m) NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

21 K Pol129
RAX-300, 3U Rack System pre prevodníky   

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

22 K Pol130 RAX 300CFS, Ventilátor pre RAX300  NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

23 K Pol131
RAX 48, Napájací zdroj 48V pre RAX 300 

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

24 K Pol132
PUV-1510TX, HDBaseT™ Vysielač, pracovná dĺžka 

100m   NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

25 K Pol133
HDMP-100M, HDMI kábel s certifikátom Premium 

HDMI  NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

26 K Pol99
HSEMRJ6GWT, TOOLLESS LINE keystone RJ45 tien. 

trieda Ea 10Gb (SFA) 4PPoE   NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

27 K Pol134
HSER0240GS, 19" patchpanel pre 24 modulov 

(SFA/SFB),neosadený,1U,RAL7035   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

28 K Pol135
383150014600.S, Patch kábel FTP, Cat.5E, LSOH 

bezhalogénový, 2 m   NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

29 K Pol136
DBO14801--, 19" zaslepovací panel, výška 1U  

NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

30 K
05 dohľadové 

kamery

Full HD H.265 PTZ Dome Camera, Full HD 1920x1080 

60fps, 40x optical zoom, Durable Pan/Tilt gear 

mechanism, iA (intelligent Auto), Extreme Super 

Dynamic 144dB, Color night vision (0.001 to 0.015 lx) 

NEOCEŇOVAŤ

ks 3,000 0,00 0,00

31 K Pol137 bezpečnostný úchyt pre kameru PTZ   NEOCEŇOVAŤ ks 3,000 0,00 0,00

32 K Pol138
NVR404C, 4K IP Encoder, 4K IP Encoder, ne prenos 

obrazu z IP na HDMI video výstup   NEOCEŇOVAŤ
ks 3,000 0,00 0,00

33 K Pol120.1

DFS14845-C, 19"pevná perf.polica 

skrutk.,hl.450mm,záťaž 80kg,1U,RAL7035   

NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

34 K
06 mobiliár- 

prísluš

PUV-1510RX, HDBaseT, prijímač, prac.dĺ.100m,100m 

HDBaseT Receiver (4K, HDCP2.2, PoH, LAN), 

prevod.pre HDBaseT Inputs: 1x RJ45 [1x HDBaseT 

HDMI & Propriety Data], 1x 3.5mm Stereo mini-jack [1x 

Infra Red Receiver], 1x RJ45 [1x LAN Serving] 

OutputNEOCEŇOVAŤ

ks 2,000 0,00 0,00

35 K Pol139

PUV-1510TX.1, HDBaseT™ Vysielač, 

prac.dĺ.100m,100m HDBaseT Transmitter (4K, 

HDCP2.2, PoH, LAN), Inputs: 1x HDMI [1x HDMI 

Uncompressed AV and Data], 1x 9pin Dsub[1x RS-232 

Data], 1x 3.5mm Stereo mini-jack [1x Infra Red Rec.r], 

Outputs:1x RJ45 NEOCEŇOVAŤ

ks 2,000 0,00 0,00

36 K Pol140
HDMP-300M, HDMI Kábel s certifikátom Premium 

HDMI, 3m   NEOCEŇOVAŤ
ks 9,000 0,00 0,00

37 K Pol141

EL-7400V, prepínač so Scalerom na prezentačné 

účely, Prepínač so Scalerom na prezentačné účely, 

Vstupy: HDMI / VGA / Display Port, Výstupy: HDMI & 

HDBaseT™ Outputs  NEOCEŇOVAŤ

ks 2,000 0,00 0,00

38 K Pol142
PRO-SDIHDMI, prevodník SDI - HDMI   

NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

39 K Pol143
G3GR-0500-SW-SW, Video-patch kábel   

NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

40 K Pol144
HBA-3SM2-0300, prepojovacia kabeláž, Mini-

Jack/XLR, 3m   NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

41 K Pol145
HBP-M2C2-0300, prepojovacia kabeláž 2xRCA - 

2xXLR, 3m   NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

42 K Pol146
DPHD-0015, adapter Displayport - HDMI   

NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

D D1 07.1. Riadenie a výkonová časť 0,00

Strana 77 z 86



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 K
07  systém 

ozvučenia

MTX 5 D, Yamaha, Matrix Processor, Mix. Channel: 8 

Mono, 3 Stereo, 8 Output busses, 8 Analog in/Out, 

Dante, YDIF, MY Card slot,  8channel Dan Dugan 

automixer, MTX-MRX Editor   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

44 K Pol147
EXI 8, Yamaha, 8 Channel Input Expander via YDIF  

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

45 K Pol148

T1000, MC2,zosilňovač  2x750W / 4 ohm triedy AB 

Bipolar, ochranné obvody kontrolujú poruchové stavy 

skratovanie výstupov, jednosmerný prúd na výstupoch, 

nadmerná teploty a poruchy komponentov. THD%: 

(@1dB below max output) < 0.008%, Gain  32dBS 

NEOCEŇOVAŤ

ks 3,000 0,00 0,00

46 K Pol149

ThinkPad X1 Yoga, Lenovo, Intel Core i7-8565U 

(BNCH-6668b) / 14,0" UHD(4K)Lesklý Touch IPS / 

16GB DDR3 / M.2 PCIe SSD 1000GB / Intel UHD 620 / 

WiFi / 4G LTE / NFC / BT / FPR / USB 3.1 / 

Thunderbolt 3/LAN/HDMI/bez DVD/Win10Pro 64-bit 

(SK+EN)NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

47 K Pol150

iPad, Apple, Tablet – displej 10.2 " 2160 × 1620 Retina, 

Apple A12 Bionic, interná pamäť 128 GB, WiFi, 

Bluetooth, 3G, 4G/LTE, webkamera 8 Mpx+1.2 Mpx, 

výdrž batérie až 9 h, hmotnosť 495g, Lightning, iPadOS   

NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

48 K Pol151

F1201, Funktion One, Kompaktná stredovýšková 

reprosústava.  Osadenie 12" reproduktor a 1" výškový 

reproduktor, dva basreflexové otvory,  odd.pásiem 

pasívnou výhybkou s vys.rozlíšením a nízkym 

skreslením. Otočením sekcie výškového reproduktoru 

jeNEOCEŇOVAŤ

ks 2,000 0,00 0,00

49 K Pol152
YF1201-K1, závesné rahno pre reprosustavu   

NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

50 K Pol153

F101, Funktion One, kompaktná stredovýšková 

reprosústava. Osadenie 10" reproduktor a 1" výš. 

reproduktor, dva basreflexové otvory,  oddelenie 

pásiem pasívnou výhybkou s vys. rozlíšením a 

nízk.skreslením. Konický vyžarovací uhol 

90°CitlivosťpodľaNEOCEŇOVAŤ

ks 3,000 0,00 0,00

51 K Pol154
WME-100, nástenný držiak pre reprosústavu   

NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

52 K Pol155

MB212, Funktion One, bas.modul. Kompaktná verzia 

patentu Infrabas Technology.  Osadenie 2x 12" 

reprod.basreflexový otvorotvor vedený stredom. 

Citlivosťpodľa AES:Sensitivity 104dB (1W/1m) Power 

600W (rms), impedancia 8Ohm  Frekv. rozsah  ± 3dB: 

NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

D D2 07.3 Mikrofóny a príslušenstvo 0,00

53 K Pol156
MEG 14-40, Sennheiser, mikrofón  husí krk na rečnícky 

pult   NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

54 K Pol157
MAT 133 B-S, stolná základňa pre mikrofón husí krk   

NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

55 K Pol158

EW 100 G4-ME2/835-S, set prijímač a  vysielač 

mirkofón do ruky, belt pack - vysielač na opasok s 

mikrofónom na klip   NEOCEŇOVAŤ

ks 2,000 0,00 0,00

56 K Pol159
MKH 416 P 48, ruchový mikrofón - "krátka puška" 

NEOCEŇOVAŤ
ks 3,000 0,00 0,00

57 K Pol160 GZP 10, držiak na stenu   NEOCEŇOVAŤ ks 5,000 0,00 0,00

58 K Pol161
GZG 1029, guľový adaptér k držiaku na stenu   

NEOCEŇOVAŤ
ks 5,000 0,00 0,00

59 K Pol162
GZL900 A20, BNC-BNC koxiálny kábel 20m   

NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

60 K Pol163 ASA 214, antena splitter   NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

61 K Pol164
e835S, mikrofón do ruky na spev/rče s držiakom na 

stojan a púzdrom  NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

62 K Pol165

210/8, mikrofónny stojan, matný čierny, nastaviteľná 

dĺžka ramena 425-725mm, nastaviteľná výška 

teleskopu od 925mm do1630mm  váha 2,98kg   

NEOCEŇOVAŤ

ks 4,000 0,00 0,00

D D3 07.4. prepojovacie pole, konektory, káble 0,00

63 K Pol166

16 IN patchbay A, Neutrik, 1U Vstupný panel 

audioliniek do Matrix Procesora osadený konektormi 

16x XLR-M s popisom liniek   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00
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64 K Pol167

32x IN patchbay B, Neutrik,  2Uprepojovací panel 

audioliniek osadený konektormi 32x XLR-M s popisom 

prichádzajúcich linek z auly podľa PD   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

65 K Pol168

12 Mix patchbay C, Neutrik, 1U  panel audioliniek 2x 

Out  Matrix Procesora, 2x Out wireless mic, 2x IN Amp 

Interpreteur, 2x Out DMX 5Pin, 2x In DMX 5Pin, 2x 

audio In, 2x audio Out,  1x amp speaker out osadený 

konektormi XLR a NL typu, NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

66 K Pol169

32x OUT patchbay D, 2U prepojovací panel výstupných 

audioliniek osadený konektormi 24x XLR-M, 3x NL4 s 

popisom liniek do auly podľa PD   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

67 K Pol170
PMx/xx, panel s konektormi pre prípojné miesta v aule 

podľa PD   NEOCEŇOVAŤ
ks 14,000 0,00 0,00

68 K Pol171
XLR-XLR 0,5, prepojovacie patch káble, konektory 

XLR, dlžka 50cm   NEOCEŇOVAŤ
ks 24,000 0,00 0,00

69 K Pol172
XLR-XLR 3, symetrické káble audio, konektory XLR, 

dlžka 3m   NEOCEŇOVAŤ
ks 10,000 0,00 0,00

70 K Pol173
XLR-XLR 5, symetrické káble audio, konektory XLR, 

dlžka 5m   NEOCEŇOVAŤ
ks 10,000 0,00 0,00

71 K Pol174
XLR-XLR 10, symetrické káble audio, konektory XLR, 

dlžka 10m   NEOCEŇOVAŤ
ks 5,000 0,00 0,00

72 K Pol175
XLR-XLR 15, symetrické káble audio, konektory XLR, 

dlžka 15m   NEOCEŇOVAŤ
ks 5,000 0,00 0,00

73 K Pol176
Speakon NL4, Neutrik, reproduktorové konektory   

NEOCEŇOVAŤ
ks 14,000 0,00 0,00

74 K Pol177 vnútorná kabeláž audio racku   NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

75 K
08 systém pre 

tlmoče

širokopásmový vysielač 2 kanály  v móde single-

channel, two-channel a stereo v pásme  2.3 / 2.8 MHz. 

Modulátor s dvomi symetrickými XLR-3 audio IN, 

kontrola úrovne,  IR monitoring. prepojenie s SZI 1015 

cez dva BNC výstupy alebo barrier strip.   

NEOCEŇOVA

ks 1,000 0,00 0,00

76 K Pol178
žiarič 2W, k vysielaču SI 1015 Zosilnenie vyžiareného 

signálu do plochy max 400m2   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

77 K Pol179

stetoskopické stereo slúchadlá príjem v pásme  2,3 / 

2,8 MHz spolupracujúce so žiaričom SZI 1015   

NEOCEŇOVAŤ

ks 30,000 0,00 0,00

78 K Pol180
nabíjacia lišta, 10 slúchadiel, 10 batérii BA300   

NEOCEŇOVAŤ
ks 3,000 0,00 0,00

79 K Pol181 držiak na stenu   NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

80 K Pol182 držiak s guľovým klbom na stenu  NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

81 K Pol162.1 BNC-BNC koxiálny kábel 20m   NEOCEŇOVAŤ ks 4,000 0,00 0,00

82 K Pol183

"stand alone" pult pre dvoch tlmočníkov, samostatné 

nastavenie každej hlasitosti odposluchu, mikrofónu, 2x 

symetrický audio výstup 45Hz to 20kHz, +0/-3dB , 1x 

symetrický audio vstup, kaskádovanie po Cat5, Mute, 

Mic ON, Phantom, Peak indiká   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

83 K Pol184

Slúchadlá s mikrofónom pre tlmočníka, vhodné na 

použitie k základnej stanici SL Interpreter   

NEOCEŇOVAŤ

ks 2,000 0,00 0,00

84 K Pol185 Zdroj pre SI/SZI   NEOCEŇOVAŤ KS 1,000 0,00 0,00

85 K
09 osvetlenie 

rečníc

THELIGHT, VELVET MINI 2 STUDIO LED panel 

IP51pachuvzdorný so vstavaným AC napájacím 

zdrojom s AC in&out PowerCon TRUE1, DMX in&out 

XLR-5, 1x rahno s 28mm junior pin - 16mm baby 

adaptér   NEOCEŇOVAŤ

ks 5,000 0,00 0,00

86 K Pol186
VELVET MINI 2 barn doors - orezávacie klapky pre 

VELVET MINI 2 STUDIO, THELIGHT   NEOCEŇOVAŤ
ks 5,000 0,00 0,00

87 K Pol187
SPOTLIGHT, HYPERION PC LED reflektor 200W, 08°-

96°, Warm White NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

88 K Pol188
PL 4 EU185, SPOTLIGHT, orezávacie klapky pre PC 

LED   NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

89 K Pol189
Úchytný systém na reflektory - Droparm   

NEOCEŇOVAŤ
set 7,000 0,00 0,00

90 K Pol190

ELC DT125 FI, ELC Lighting, DMX splitter, full isoladed 

1xIN, 5x OUT, RDM, max 32 zariadení na jeden výstup, 

USB fw upgrade   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

91 K Pol191 prepojovacie káble, pomocný materiál   NEOCEŇOVAŤ set 1,000 0,00 0,00

92 K
10 vybavenie 

učební,

touch panel, aktívna dotyková obrazovka 75" s 

integrovaným PC   NEOCEŇOVAŤ
ks 9,000 0,00 0,00
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D D11 ostatne + montáž 0,00
93 K Pol201 podružný materiál + stratné   NEOCEŇOVAŤ % z 4 588,462 0,00 0,00

94 K
01 ovládanie 

techn.1

programovanie, nastavenie systému ovládania 

všetkých technológií AV, montáž a zapojenie panela a 

riadiacej jednotky   NEOCEŇOVAŤ

hod 156,000 0,00 0,00

95 K 02 projekcia.1 montáž projektora a plátna vo výške   NEOCEŇOVAŤ hod 24,000 0,00 0,00

96 K 03  TV Aula.1 montáž TV vo výške a stojana pre TV   NEOCEŇOVAŤ hod 10,000 0,00 0,00

97 K
04  Video 

manažmen.1
montáž video manažmentu   NEOCEŇOVAŤ hod 32,000 0,00 0,00

98 K
05 dohľadové 

kamer.1

montáž a zapojenie kamery IP PT/PTZ otočnej na strop 

vo výške viac ako 2m   NEOCEŇOVAŤ
hod 7,000 0,00 0,00

99 K
07  systém 

ozvučen.1

inštalácia zariadení a káblov vo výške, programovanie, 

nastavenie systému, skúšobná prevádzka, 

dokumentácia, zaškolenie obsluhy   NEOCEŇOVAŤ

hod 290,000 0,00 0,00

100 K
08 tlmočenie a 

nedos

inštaláciavo výške, programovanie, integrovanie so 

systémom ozvučenia, nastavenie, zaškolenie obsluhy  

NEOCEŇOVAŤ

hod 34,000 0,00 0,00

101 K
09 osvetlenie 

rečn.1

inštalácia vo výške, programovanie, integrovanie so 

systémom AV techniky, nastavenie, zaškolenie obsluhy   

NEOCEŇOVAŤ

hod 50,000 0,00 0,00

102 K
10 vybavenie 

učebn.1

inštalácia zariadení, programovanie, integrovanie do 

systému, nastavenie, zaškolenie obsluhy   

NEOCEŇOVAŤ

hod 66,000 0,00 0,00

103 K 10 prehliadky odborne prehlaidky   NEOCEŇOVAŤ hzs 1,000 0,00 0,00
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Náklady z rozpočtu 2 438,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 039,66

D 1 Zemné práce   298,88

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 5,000 17,60 88,00

VV "rúra 250" 

VV 1,00*1,00*3,00 3,000

VV "odbočka 315"

VV 1,00*1,00*2 2,000

VV Súčet 5,000

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 1,500 0,95 1,43

VV 5,00*0,3   1,500

VV Súčet 1,500

5 K 162501212.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 3,390 3,09 10,48

VV 5,00-1,61 3,390

VV Súčet 3,390

6 K 162501213.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 16,950 0,29 4,92

VV 3,39*5   16,950

VV Súčet 16,950

7 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 3,390 7,54 25,56

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,390 0,20 0,68

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 6,102 19,50 118,99

VV "poplatok za skládku Škradno"   3,39*1,8  6,102

VV Súčet 6,102

10 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 1,610 3,32 5,35

VV "zásyp potrubia D250" 3,00*1,00*0,35 1,050

VV "zásyp odbočky D315" 2,00*1,00*0,28 0,560

VV Súčet 1,610

11 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 1,668 17,33 28,91

VV "obsyp potrubia D250"  3,00*0,55*1,00 1,650

VV "odpočet potrubia" -3,00*0,196 -0,588

VV "odbočka 315" 2,00*0,615*1,00 1,230

VV "odpočet odbočky" -2,00*0,312 -0,624

VV Súčet   1,668

12 M 583310001200.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm t 1,182 12,32 14,56

VV 0,708*1,67   1,182

VV Súčet 1,182

D 4 Vodorovné konštrukcie   20,24

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 0,500 40,47 20,24

VV "lôžko pod potrubie D250"          3,00*0,10*1,00   0,300

VV "odbočka 315" 2,00*0,10*1,00 0,200

VV Súčet 0,500

D 8 Rúrové vedenie   1 032,80

0 K 831379011.S
*Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr 

250 -0,230 t
m 18,000 19,01 342,18

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

ZL 1 - Vonkajšia kanalizácia - aktualizácia podľa skutočného stavu

D1 - Dodatok č.1

ZL 1 - príp. - Prípočty
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0 K 871366030.S
*Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 250
m 3,000 6,50 19,50

0 M 286110005102
*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 

250 mm, dĺ. 2 m
ks 1,000 71,02 71,02

20 M 286110012600.S
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 315x7,7 

mm, dĺ. 1 m
ks 2,000 30,34 60,68

VV "skutočnosť" 4, 4,000

VV "odpočet ZoD" -2,00 -2,000

VV Súčet 2,000

0 K 877356006.S *Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 ks 3,000 5,00 15,00

0 M 286510004900
*Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu KG potrubia
ks 2,000 12,88 25,76

0 K 877366008.S *Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 250 ks 1,000 5,53 5,53

0 M 286510005400
*Koleno PVC-U, DN 250x45° hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu KG potrubia, WAVIN
ks 1,000 36,10 36,10

27 K 877376034 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300 ks 2,000 4,17 8,34

0 M 286510014900.S
*Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 1,000 87,44 87,44

0 M 286510015001
*Odbočka 45° PVC, DN 315/250 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 1,000 108,06 108,06

0 K 877376058.S *Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 300/250 ks 1,000 6,21 6,21

0 M 286520010900
*Redukcia PVC D 300/250 mm hladký kanalizačný 

systém
ks 1,000 29,19 29,19

0 K 837351221.S
*Montáž kamenin. tvarovky v otvorenom výkope, DN 

200
ks 1,000 16,24 16,24

0 M 286220026400.S
*Prechod PVC/kamenina DN 200 hladký kanalizačný 

systém
ks 1,000 50,88 50,88

0 K 837361229 *Montáž kamenin.tvarovky  na kamenin.potrubí DN 250 ks 1,000 22,71 22,71

0 M 286220026500.S
*Prechod PVC/kamenina DN 250 hladký kanalizačný 

systém
ks 1,000 112,31 112,31

34 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 5,000 2,04 10,20

41 K 899721132
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 

fóliou
m 5,000 0,86 4,30

42 M 283230008200.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 

hnedá
m 5,000 0,23 1,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 600,11

0 K 961043111.S

*Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 

4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -

2,20000t

m3 1,200 102,34 122,81

VV "betóny vo výkope kanalizácie"

VV 0,8*0,5*1,00*3 1,200

VV Súčet 1,200

0 K 961055111.S
*Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 

4 m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t
m3 0,072 251,88 18,14

VV "dno šachty" 0,60*0,60*0,20 0,072

VV Súčet 0,072

0 K 963015131.S
*Demontáž prefabrikovanej  dosky kanála, šachty, 

žumpy
ks 3,000 13,94 41,82

VV "skruž"2,00 2,000

VV "poklop" 1,00 1,000

VV Súčet 3,000

80 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,007 2,22 15,56

81 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 70,070 0,25 17,52

VV 7,007*10 'Prepočítané koeficientom množstva 70,070

82 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 7,007 2,84 19,90

83 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 7,007 2,00 14,01

84 K 97908,01
poplatok za uloženie na skladke-  /regionálna skladka/- 

stavebná suť
t 7,007 50,00 350,35

D 99 Presun hmôt HSV   87,63

54 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 2,258 38,81 87,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 254,52

85 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie

hod 14,000 18,18 254,52

VV
"sondy pre kanalizáciu - existujúca splašková kanalizácia 

školy" 8,00
8,000

VV "koordinačná činnosť" 6,00 6,000
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VV Súčet 14,000

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 144,00

0 K 000300013.S
*Geodetické práce -zameranie polohy a výšky 

odkopanej kanalizácie pre projektanta
eur 1,000 144,00 144,00
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Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -320,20

D HSV Práce a dodávky HSV -320,20

D 8 Rúrové vedenie   -316,98

19 M 286110003800.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks -1,000 316,98 -316,98

VV "skutočnosť" 1,00 1,000

VV "odpočet ZoD" -2,00 -2,000

VV Súčet -1,000

D 99 Presun hmôt HSV   -3,22

54 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t -0,083 38,81 -3,22

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

ZL 1 - Vonkajšia kanalizácia - aktualizácia podľa skutočného stavu

D1 - Dodatok č.1

ZL 1 - odp. - Odpočty
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 578,57

D OST Ostatné 16 578,57

D O01 Ostatné 16 578,57

0 K K001
*prepracovanie, odsúhlasenie VD v zmysle skutočného 

dodatočného zamerania
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV " projektant 100 hod á 27,50,-"

VV "uprava povodnych vykresov, na jestvujuci stav"

VV

"priprava novych vykresov, nakolko sa nejedna o pravouhly 

tvar OK pre nadstavbu, ako bolo uvazovane - tzn. uniformita 

jednotlivych dielov uz nebude"

VV

"pre porovnanie:  pôvodný počet dielenských výkresov - 

595ks, počet výkresov po úprave - 967ks – rozdiel +372 

výkresov (+62,5%), tlač nových výkresov"

VV 1,00 1,000

0 K K005 *úprava ceny výroby OK, náročnosť - 66.268kg kg 66 268,000 0,09 5 964,12

VV
"mzda - zvárač, zámočník - 12€/hod, energie 2€/hod, réžia - 

správna, výrobná 3€/hod = 17€/hod, 350,83 hod"

VV
"uvazovana uniformita dielov, uz nie je aktualna - uvazovana 

bola vyroba v pripravkoch"

VV
"nakolko sa kazdy jeden "modul" OK, prisposobuje 

jestvujucemu stavu plochy strechy, tak aj jednotlive diely"

VV
"(tzn stlpy, vazniky, vaznice, vertikalne a horizontalne vyztuhy) 

su vyrábane s vacsou rozdielnostou, ako bolo uvazovane "

VV

"- hlavne uhly napojenia a spojov, jednotlivych casti OK - 

jedna sa o navaranie pripojovacich platni na diely (pod uhlom, 

nie kolmým)"

VV "– viď naviac 372 výkresov/+62,5% "

VV 66268,00 66 268,000

0 K K006 *úprava ceny montáže, náročnosť - 66.268kg kg 66 265,000 0,13 8 614,45

VV
"mzda - montážnik - 12€/hod, réžia (správna, výrobná) 3€/hod 

= 15€/hod,  427,63hod, autožeriav 40hod * 55€/hod"

VV
"zameranie na streche narocnejsie, nakolko zakladne rozmery 

jednotlivych modulov OK, nebudu rovnake"

VV
", ale meniace sa z dovodu prisposobovania sa OK nadstavby 

jestvujúcemu nepravouhlému tvaru strechy"

VV
"organizacia a vnutorna stavebna logistika dielov , vnútro 

stavenisková manipulácia s materiálom (vrátane žeriavu)"

VV

"pri montáži OK náročnejšia, z dôvodu niekoľkonásobne 

väčšiemu počtu typov jednotlivých dielov OK – naviac 372 

výkresov/+62,5%"

VV

"predbezne zistenie znacnej vyskovej roznorodosti 

jednotlivych bodov kotvenia stlpov - na cca 10 vzorkach 

rozdiel az 40mm"

VV 66265,00 66 265,000

ZL 4 - Naviac práce

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

D1 - Dodatok č.1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 861,33

D PSV Práce a dodávky PSV 6 861,33

D 712 Izolácie striech 6 861,33

0 M 246170000900 *Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,392 2 500,00 980,00

VV 1120*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,392

0 M 12087 *asfaltový pás oxidovaný napr. VELBIT V 60 S 35 m2 1 438,350 3,95 5 681,48

VV 1250,739*1,15 1 438,350

VV Súčet 1 438,350

120 K 998712203.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 66,615 3,00 199,85

Príloha - Preizolovanie stropu nad 2.NP

Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

D1 - Dodatok č.1
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