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ZMLUVA O DIELO Č. ................ 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
Zhotoviteľ                

Obchodné meno:  
So sídlom:    
Zastúpený:   
IČO:                 
IČ DPH:                 
DIČ:    
Bankové spojenie :  
IBAN:                 
Zapísaný:                         
 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
  
 
Objednávateľ  
Obchodné meno:                         Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

So sídlom:                                    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica   
Konajúci prostredníctvom:           JUDr. Richard Messinger, predseda úradu 
IČO:                                             30810787             
DIČ:                                            2021105724  
IČ DPH:             SK2021105724  
Bankové spojenie:           Štátna pokladnica 
IBAN:             SK14 8180 0000 0070 0046 0535 
             
  
 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“. 

 

Článok 1 
Preambula 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom 

obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia budovy 

Úradu priemyselného vlastníctva II.“. 

 

1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo 

životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a objednávateľom a 

to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). 

1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného 

príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení 

Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. ....: ..................................................., Špecifický cieľ ..........: 

..........................................................................................................  

 
Článok 2 

Úvodné ustanovenia 
 

2.1 Objednávateľ je oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude Zhotoviteľ realizovať dielo 

definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).  

 

2.2 Zhotoviteľ 
(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený 

uzavrieť túto zmluvu, 
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(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej 
únie, 

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 
Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však 
výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v 
platnom znení, 

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu 
umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy, 

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že Zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za 
podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami  a 
živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela 
v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická 
alebo fyzická osoba, s ktorou Zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel 
zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie 
Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá 
objednávateľovi Zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľa zodpovedá Zhotoviteľ 
tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám. 

 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva 

II.“ (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo 

dňa .........................., ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, 

v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených 

požiadaviek na Dielo. 

 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a 

objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo 

prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť 

Zhotoviteľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy. 

 
3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie 

špecifikovanej touto zmluvou. Zhotoviteľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu 

Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie 

najmä/ale nie výlučne: 

(i) Projektová dokumentácia 

(ii) Výkaz výmer 

(iii) Stavebné povolenie  

(iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. 
 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu 

a  výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi 
objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3. 
 

3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe 
stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav. 

 
3.6 Zhotoviteľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 
 

3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s 
Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.  

 
3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej 

dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako 

celok, 

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 

zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou 

Diela za ním stanovenú cenu Diela. 

3.9 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral 

do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, 

transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie 
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odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné 

náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

 

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 

certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne 

záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické 

riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto 

zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom 

denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti 

neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu 

Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou 

dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.  

 

3.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže 
dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod.  (ďalej len 
„produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli 
dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) 
kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo 
strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny 
nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto 
konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške. 

 
 

Článok 4 
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Zhotoviteľ realizovať na základe časového 

harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok 

podľa tejto zmluvy Zhotoviteľom; v súlade s ním Zhotoviteľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. 

Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska 

Zhotoviteľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo 

strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí 

Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia 

ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty 

podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany Zhotoviteľa alebo sú pre úkon 

akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto 

zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do 

Časového harmonogramu predloženého Zhotoviteľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže 

predlžovať.  

 

4.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa: 

(i) oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo 

Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom, 

(ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane 
grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda 
kritickej cesty). Časový harmonogram je Zhotoviteľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných 
oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku 
týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Zhotoviteľ je povinný 
harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie 
oprávnenému zástupcovi objednávateľa vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre 
nasledujúci mesiac, 

(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej 

činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.  

 

4.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo 
dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi 
zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je 
povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.  

 

4.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s Zhotoviteľom písomne nedohodnú 

iný termín začatia prác. 

 
4.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia 

stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na 

spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky 
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Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej 

kontrole. 

 
4.6 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach 

nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. 

Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m. 

 
4.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby 

v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 
 

 
Článok 5 

Cena Diela a platobné podmienky 
 

5.1     Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

      Cena bez DPH   ................ EUR 
      DPH                  ................ EUR 
      Cena celkom vrátane DPH  ................ EUR 
        
      slovom: ...................... eur a .............. eurocentov vrátane DPH. 
 

5.2     Cena  Diela  zahŕňa  všetky  a akékoľvek  náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú 
pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, 
výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
nemá nad rámec dohodnutej ceny  Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na: 

  
(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku 
a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného 
spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov 
na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); 

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 

(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so 

zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 

1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, 

obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 

stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi 

predpismi; 

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na 

strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov; 

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, 

náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne 

v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii 

stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných 

skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie 

výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním 

vyžadujú; 

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 

Zhotoviteľom; 

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie 

pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;  

(viii) nákladov na poistenie Diela; 

(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 

(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 

(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 

(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska, 

(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a  bankovú záruku garantujúcu kvalitu 

Diela počas plynutia záručnej lehoty; 

(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska 

a jeho likvidáciu; 
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(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková 

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 

(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho 

časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 

(xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení 

Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor; 

(xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho 

zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska; 

(xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); 

(xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými 

mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti 

prašné opatrenia; 

(xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných 

prác technológie a príprav na skúšky; 

(xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; 
(xxiii)    náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko; 
(xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

 
5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je 

úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade 
vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. 
Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky 
pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ 
získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať 
zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné 
informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za 
ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v 
prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ 
tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po 
predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.  
 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež 
dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke 
objednávateľa. 

 
5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom 

vždy po ukončení každých dvoch kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom 
prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušné 
dva kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.  

 
5.6 Podmienky fakturácie: 
 

(i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce  
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma 

zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac   
plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy, 

(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať 
objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných 
prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do 
desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému 
súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote 

k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že 
s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), 

(iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác 
vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu 
zostávajú zachované, 

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva 
a zoznamu prác, 

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad 
rámec Súpisov vykonaných práv a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo 
v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to 
aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu 
(vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného 
takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy 
(opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát), 

(vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu 
a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť 
uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, 
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ktoré objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

(viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované 
tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

 
5.7     Zhotoviteľ predloží faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu 

objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia 
faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej 
dokladovej časti Diela. 
 

5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej 

(oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech Zhotoviteľa. 

 
5.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje 

splatné záväzky voči svojim subdodávateľom  a objednávateľ je oprávnený v prípade potreby požadovať od 

Zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky 

svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie 

o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu 

faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany 

Zhotoviteľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. 

Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie 

zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

 
5.10 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na fakturácii v papierovej alebo 

v elektronickej forme (t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte, pričom e-faktúra musí byť 
exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme Zhotoviteľa, nie prostredníctvom reprografických 
zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). E-mailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: 
.................................... 
 

5.11 Pokiaľ Zhotoviteľ nepoužije  elektronickú fakturáciu podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú 
na objednávateľa na sídelnú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.  

 
5.12 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosť v prípade, ak je Zhotoviteľ platcom DPH:  

Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa 
tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z Zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na 
objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na 
sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 
ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“ 

 
5.13 Zhotoviteľ si je vedomý, že dielo je financované z prostriedkov fondov Európskej únie - z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia a objednávateľ žiada o platbu poskytovateľa nenávratných 
finančných prostriedkov, ktorý posudzuje oprávnenosť použitia uvedených finančných prostriedkov. 
Vzhľadom na uvedené objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 
zhotoviteľovi v prípade, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov spôsobených  poskytovateľom nenávratných 
finančných prostriedkov, a nie z dôvodov, ktoré by spôsobil objednávateľ. 

 
 

Článok 6 
Banková záruka/Zábezpeka/Zádržné 

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú 
záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že 
Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok 
a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Výkonová banková záruka bude 
Zhotoviteľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 
483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení 
písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5% z ceny Diela 
bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia 
Staveniska až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak 
Zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky 
vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za 
nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej 
kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených 
nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti 
a vopred písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na 
nápravu. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez 
DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho 

mailto:fakturacia.VT@svetzdravia.com
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ukončenia zmluvy sa výkonová banková záruka vráti Zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí 
ukončeného Diela a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a predložení čestného 
prehlásenia Zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú 
uhradené v plnom rozsahu. 
 

 6.1.A  Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je Zhotoviteľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia 
(podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK14 8180 0000 
0070 0046 0535,  zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len 
„výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť podľa 
podmienok uvedených v Čl. 6. bod 6.1 tejto zmluvy. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka 
vráti Zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia a predložení čestného prehlásenia Zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné 
záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu a účet zhotoviteľa. 
 

6.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom 
na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK14 8180 0000 0070 0046 0535,  zádržné vo výške 20.000 EUR, 
ktoré je objednávateľ oprávnený použiť v prípade  zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou v prípade, že si zhotoviteľ neplní svoje záväzky z titulu zodpovednosti 
Zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na odstránenie 
prípadných vád treťou osobou a zhotoviteľ je povinný doplniť zádržné do plnej výšky t.j. do sumy vo výške 
20.000 EUR. Použitie zádržného je podmienené doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo 
výške peňažnej sumy určenej objednávateľom o uplatnení si nároku na plnenie zo zádržného. 

 
6.3 Objednávateľ do pätnástich (15) dní po uplynutí prvých 12 mesiacov záručnej doby po nadobudnutí 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa Diela uvoľní Zhotoviteľovi zo zádržného vo výške 
20.000 EUR sumu rovnajúcu sa 1/2, t.j. sumu vo výške 10.000 EUR, a to len v prípade, ak si počas trvania 
záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie a zvyšnú časť zádržného vo výške 10.000 EUR 
uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi do pätnástich (15) dní po uplynutí záručnej doby. 
 

 
 
 

Článok 7 
Naviac Práce 

 

7.1      Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má 

za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, 

pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom 

výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej 

dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým 

Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto 

zmluvy. 

 

7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne 

predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej 

ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých 

skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať 

prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by 

realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú 

evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s 

vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného 

zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) 

uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany 

objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich 

zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo 

strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby 

zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy. 

 

7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s 
poslednou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade 
s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. 

 
7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel 

uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. 

V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v 

Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť 
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(5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných 

na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.  

 
 

Článok 8 
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  

 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, 
na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na 
Stavenisku je Zhotoviteľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky na Stavenisku, 
k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu 
majetku. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií 
alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo 
poškodenia je Zhotoviteľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného 
stavu pred poškodením.   
 

8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich 
možný vplyv na výšku ceny Diela. 

 
8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo 

generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne 
vymedzený v písomnom plnomocenstve. 

 
8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je 

to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a 
profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. 
Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie 
Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca 
stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe 
odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre 
účel preukázania  požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe 
objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor určený objednávateľom)  najneskôr ku dňu prevzatia 
Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu: 

 
(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho 

zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby; 

(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným 

zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení (ak neboli predložené v ponuke 

Zhotoviteľa); 

(iii) doklady preukazujúce odbornú prax osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu uvedenom 

v relevantnej časti výzvy na predkladanie ponúk príslušného verejného obstarávania identifikovaného 

v Článku 1 bod 1.1 zmluvy;  

(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po 

celú dobu realizácie Diela.  

 

V prípade,  ak  objednávateľ  organizuje  koordinačné  porady  a kontrolné  dni,  je   Zhotoviteľ  povinný sa 

týchto zúčastniť,  a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov 

Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný 

oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. 

 

8.5      Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa 
dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, 
a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené 
fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov 
(i) až (iv) tohto bodu. 

 
    Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra 

prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

 

8.6      Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie 

výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa 

vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia 

použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a 

zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných 
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a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé 

príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby 

subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre 

vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie 

výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému 

dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi 

objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti 

vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor 

objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa 

vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom 

predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v 

stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa 

bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich 

riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný 

objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené 

vykonávať nasledovné osoby, a to najmä: 

(i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa; 

(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; 

(iii) Projektant;  

(iv) Geodet a kartograf Diela;  

(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;  

(vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy; 

(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na 

vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 

Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju 

povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 

 

8.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a 

zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo 

znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde 

na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 
8.9 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť 

v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého 
harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Zhotoviteľ 
predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. 
Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží Zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, 
má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť 
náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije 
materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich 
bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi 
a výrobkami na vlastné náklady. 

 
8.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu 

pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska 

objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich 

povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto 

osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce 

na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

 
8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby 

bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý 
podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo 
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby 
kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou 
dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo 
technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný 
takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. 
Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa. 
Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani 
dohodnutá cena Diela.  

 
8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto 

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej 
forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, 
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kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s 
delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. 

 
8.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb 

vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb 

vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo 

Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby 

všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené 

školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim 

pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu 

alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň 

okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) 

pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom 

prostredí a (iv) požiaroch. 

 
8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší 

zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon 

o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený 

vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu 

zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol 

skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je 

zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich 

vyžiadania. 

 
8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil 

zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona 

o nelegálnom zamestnávaní.  

 
8.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, 

ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom 

zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi 

vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy zo strany objednávateľa. 

 
8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, 
ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, 
alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 
8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených 
stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť 
plnenia Diela 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 
prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 
informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu 
Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny 
vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej 
dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti 
Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, 
takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti 
je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je 
oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové 
zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom 
v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Časového 
harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarať 
odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.  
 

8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom 

harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, 

resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  
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8.20 Zhotoviteľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv 

na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu objednávateľ poskytol 

ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých 

celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom 

audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým 

odborným energetickým auditom.  

 
8.21   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  škody,  spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného 

zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri 
realizácii Diela podľa tejto zmluvy. 

 
Článok 9 

Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov 
 

9.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich 
užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve. 
 

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 
do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ 
potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.  Objednávateľ 
si vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný 
čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie, ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované 
Zhotoviteľom. 

 
9.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, 

konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť 
doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických 
zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

 
9.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 

objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 
 

9.5   Zhotoviteľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych 
subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných 
údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, 
pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady 
preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie 
Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne 

aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho 

zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. 

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe 

plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe 

objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť 

o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa 
rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia 
oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia 
zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať 
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné 
rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácii podľa 
tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo 
nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto 
súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto 
zmluve.  
Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej 
tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia 
vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum 
schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis 
a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril 
vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania 
navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene:  
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..................................................................................................... . 
 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy a jeho 
doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je 
potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého 
kapacity / zdroje Zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona 
o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť 
riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a Zhotoviteľ berie na vedomie, že jeho 
uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich 
zo zmluvy podľa bodu 1.3.  
 

9.6       V prípade, že objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia 
týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ 
dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený: 

9.6.1       dlžnú sumu namiesto Zhotoviteľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí Zhotoviteľa 
najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak Zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo 
dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené 
námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, 
že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže Zhotoviteľ odôvodniť 
len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už 
zanikol alebo že dôvodom omeškania Zhotoviteľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa 
so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, 
v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného 
záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v 
úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi. 

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú 
sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom v priebehu realizácie Diela 
v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne 
objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené Zhotoviteľom. 

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi 
dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade s Článkom 5, 
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle 
Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.A 
zmluvy.   

9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za 
Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol Zhotoviteľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry 
subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez 
toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za 
Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči 
Zhotoviteľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol. 

9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k Zhotoviteľovi nasledovnú kontrolu: 
9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov, 
9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné 

predkladanie zostáv záväzkov), 
9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi, 
9.6.3.4 požadovať od Zhotoviteľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole. 
 

9.6A   Zhotoviteľ je povinný:  
-      pri  dojednávaní  zmluvných  vzťahov  so  subdodávateľmi,  týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť 
       dojednanie bodu 9.6 tohto článku, 
-      zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali 

ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas  svoje finančné záväzky voči 
oprávnenej strane, 

-       umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia  
       právnej povinnosti subdodávateľov voči Zhotoviteľovi, 
- informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok 

uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi, 
- najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť 

objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, 

 

9.7 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, 
aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane 
záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

 
9.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov 

a zariadení a ich presun na Stavenisko. 
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9.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať 
pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k 
vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má 
objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v 
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ 
podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivosťou 
udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác na 
Stavenisku.  

 
9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a 

to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na 

zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. 

 
9.11 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Zhotoviteľ nesmie pri 

výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie. 

 
9.12 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci Zhotoviteľa je povinný viesť 

o prácach stavebný denník. 

 
9.13 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. 

na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe 

faktúry vystavenej objednávateľom. 

 
9.14 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného 

odkladu objednávateľovi. 

 
9.15 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní 

s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 
9.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 

prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na 

Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne 

dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na 

základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na 

Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, 

požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

 
9.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich 

zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 

 
9.18 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, 

že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené 

v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. 

 
9.19 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu 

s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, manažér prevádzky, 

autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné 

vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a 

otázok ich súčinnosti. 

 
9.20 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej 

platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to: 

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného 
alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne 
vo výške ceny Diela; 

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku Zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné 
stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.); 

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale 
ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela; 
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(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 
zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné 
poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa 
pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných 
podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z 
poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných 
poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať 
požadované poistné krytie, je Zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy 
objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument 
preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa. 
Uvedené povinnosti sa od Zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 
subdodávateľov, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na 
toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti 
zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej 
zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v 
zmysle ich zodpovednosti. 

 
9.21 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne 

ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 
 

9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela 
vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou 
dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých Zhotoviteľ 
predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného 
obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži, ako aj kvalifikovanými pracovníkmi 
spĺňajúcimi požiadavky objednávateľa uvedenými v Prílohe č. 6 zmluvy a  ktorých kvalifikačné predpoklady 
budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Splnenie požiadaviek objednávateľa na 
kvalifikovaných pracovníkov, prostredníctvom ktorých sa má plniť zmluva, uvedených v Prílohe č. 6 zmluvy 
preukáže Zhotoviteľ stavebnému dozoru objednávateľa ku dňu prevzatia staveniska, ktorý ich po 
vyhodnotení a konštatovaní o preukázaní požiadaviek schváli alebo v prípade, že vyhodnotí doklady, 
predložené Zhotoviteľom za nedostatočné na preukázanie požiadaviek objednávateľa,  ich navrhne nahradiť 
takými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí spĺňajú požiadavky podľa Prílohy č. 6 zmluvy.  V prípade, že počas 
realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je Zhotoviteľ 
povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným 
pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie 
povinnosti Zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
9.24 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavebné práce v priestoroch serverovne v lehote určenej vo výzve 

Objednávateľa, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) pracovné dni od okamihu výzvy na zrealizovanie týchto 

prác, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom technickom riešení a zároveň je Objednávateľ povinný  
určiť zodpovednú osobu za serverovňu, ktorej pokyny sú zamestnanci zhotoviteľa povinní rešpektovať. 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr v posledný kontrolný deň pred vykonaním tohto úkonu oznámiť 
Objednávateľovi presný deň a hodiny, kedy bude tieto úkony vykonávať. Zhotoviteľ si je plne vedomí, že 
práce budú realizované za chodu úradu a Objednávateľ potrebuje zabezpečiť úrad na znefunkčnenie 
serverovne.  

 

9.25 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred 
- písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaných stavebných prác v priestoroch serverovne (výmena okien, 
výmena svietidiel a elektroinštalácie a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí Zhotoviteľom predložený 
návrh alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky serverovne. 
V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (manažér prevádzky, 
riaditeľ IT oddelenia, stavebný dozor). 

 
 

Článok 10 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom objednávateľovi vo forme 

protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to v termíne do dvanástich (12) mesiacov 

odo dňa prevzatia Staveniska.  

 

10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie 

objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín 

odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na 
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prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania 

Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, 

Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo 

prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, 

bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté 

v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. 

 
10.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť 

vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len 

„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie 

výlučne: 

(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej 
forme vo formáte DWG a PDF; 

(ii) stavebný denník; 

(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 

(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; 

(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných 

orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení 

vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskych miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;  

(vi) záručné listy v kópii; 

(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; 

(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 

(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku; 

(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle 

platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa 

Dielo za dokončené a schopné odovzdania. 

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom 

uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť 

objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou Zhotoviteľmi 

technológií. 

 

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich 

(5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto 

Článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na 

odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

 
10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 

(i) základné údaje o Diele; 

(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela; 

(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 

(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 

(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá; 

(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 

(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

10.7      Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

 

10.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný 

takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní 

odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 

10.9 Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia 
realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo 
v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) 
kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; Zhotoviteľ bude o prerušení prác 
informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté. 
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Článok 11 
Miesto zhotovenia Diela 

 

11.1    Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa 

dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko 

nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša Zhotoviteľ. 

 
 
 
 

Článok 12 
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, 

Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov 

počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 

že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám 

platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými 

technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami 

špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými 

právnymi predpismi. 

 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré 

sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho 

povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

 
12.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) 

mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je 

v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný 

spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná 

záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 

oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, 

Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto 

drobných vád a nedorobkov. 

 
12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho 

časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní 

vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť 

nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

 
12.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko 

a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a 
relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však 

v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis 
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 
objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že 
vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, 
a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni 
vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie 
nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady 
Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným 
vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi 
cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 

 
Článok 13 

Zachovanie dôvernosti informácií 
 

13.1  Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho 

súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou 

svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej 

strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda 

materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, 

alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o 

obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo 

iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to 
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vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto  

ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a 

to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa 

nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú 

stranu. 

 

13.2    Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 

(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti 

so zmluvou; 

(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát; 

(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na 

riadnu archiváciu zmluvy; 

(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán; 

(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis; 

(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane Zhotoviteľa, na 

ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje. 

 
 

Článok 14 
Podstatné porušenie zmluvy 

 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie: 

(i) Zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii 

Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo 

(ii) Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 

4.3 tejto zmluvy; alebo  

(iii) Zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela 

odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo 

(iv) Zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je Zhotoviteľ v 

omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) 

kalendárnych dní; alebo 

(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela 

z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo 

podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo 

(vi) Zhotoviteľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v 

Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti Zhotoviteľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 

tejto zmluvy; alebo 

(vii) Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené 

Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo 

(viii) Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje 

zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré 

meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo 

(ix) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa 

(zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo 

(x) Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej 

lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 

objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s 

platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; 

alebo 

(xi) Zhotoviteľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, 

body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo 

(xii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 

6.3 tejto zmluvy; alebo 

(xiii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo 

(xiv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 

8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 

2 a viackrát); alebo 

(xv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto 

zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 

a viackrát); alebo 

(xvi) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo 
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(xvii) Zhotoviteľ neoprávnene čiastočné a/alebo Zhotoviteľ celkom zastaví práce na Diele porušením 

ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo 

(xviii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 

a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie 

nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo  

(xix) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; 

alebo 

(xx) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; 

alebo 

(xxi) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo 

(xxii) voči Zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, 

návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté 

reštrukturalizačné konanie, alebo voči Zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné 

konanie alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo 

(xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok Zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý 

ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo 

(xxiv) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy. 
 
 

Článok 15 
Sankcie 

 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 
(i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej 

v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia 
povinnosti 
  

(ii) v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo 
akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa vzniká 
objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc 
eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za 
každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane; v prípade 
neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a 
nedorobkov 
 

(iii) v prípade nedodržania lehoty podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH 
(päťsto eur) za každú začatú hodinu omeškania 
 

(iv) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom podľa Časového harmonogramu 
v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny  Diela bez DPH 
za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur) 

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek 
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom 
Zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvnej povinnosti a 
vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa Zhotoviteľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany 
objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto 
ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri 
opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. 
Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na 
uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa Zhotoviteľovi. Objednávateľ bude 
prednostne používať na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. 
zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.A zmluvy.   
 

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na 

náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 
15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo 

vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou. 

 

15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči  Zhotoviteľovi má 

Zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej 

nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

Úroky z omeškania na základe výzvy Zhotoviteľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na 
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uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Zhotoviteľa objednávateľovi. 

 

15.6 Zhotoviteľ si je vedomý, že dielo je financované z prostriedkov fondov Európskej únie - z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia a objednávateľ žiada o platbu poskytovateľa nenávratných 

finančných prostriedkov, ktorý posudzuje oprávnenosť použitia uvedených finančných prostriedkov. 

Vzhľadom na uvedené objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 

zhotoviteľovi v prípade, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov spôsobených  poskytovateľom nenávratných 

finančných prostriedkov, a nie z dôvodov, ktoré by spôsobil objednávateľ. 

 

 
 

Článok 16 
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 

 
16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:  

(i) oznámi Zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v 

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné 

údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi Zhotoviteľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby 

- zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny 

kontaktnej osoby) 

(ii) doručí Zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 

objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného 

plnomocenstva. 

 
 

Článok 17 
Povinnosti Zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy 

 

17.1  Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi Zhotoviteľa, ktorá bude konať v 

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné 

údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej 

osoby - zástupcovi Zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny) 

(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 

Zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného 

plnomocenstva 

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady Zhotoviteľa s poverením objednávateľa 

vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú 

Zhotoviteľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou 

fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 

mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že 

bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom 

Zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej 

osoby (v prípade zmeny oznámi Zhotoviteľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti  

objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).  

 
 

Článok 18 
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 

 

18.1     Akákoľvek  zmena  zmluvných  podmienok  je  možná  len  na  základe písomne uzatvoreného dodatku, 

ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy. 

18.2     Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: 

(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy 

(ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka 

(iii) znevýhodňovať objednávateľa 

(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 

18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť 

neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr. 
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Článok 19 

Iné ustanovenia – podmienky 
 

19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike. 

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení 

zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V 

prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak 

príslušným súdom v sídle objednávateľa. 

 
19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na 

platnosť a účinnosť samotnej zmluvy. 

 
19.4 Ak je Zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a 

dokumenty doručené Zhotoviteľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a 

dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom 

Zhotoviteľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
Článok 20 

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia 
zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 

 

20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto 

zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri 

zmlúv. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky ako Riadiaceho orgánu (RO) operačného programu na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok, za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR“, 

vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia 

administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienených RO (a/alebo jeho 

sprostredkovateľského orgánu) pre realizáciu projektu. O splnení odkladacej podmienky poslednej v poradí 

je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred 

zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4 tejto zmluvy.  

 

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní dvanásť (16) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky Zhotoviteľa. 

 
20.3 Zmluva sa končí: 

(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela 

podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách; 

(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie 

označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže 

objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o 

nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená 

dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a Zhotoviteľ svoju 

povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní; 

(iii) nastúpením rozväzovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení 

odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto 

Článku; 

(iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy. 
 

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od 

zmluvy Zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy 

je účinné na tretí (3.) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy: 
 

(i) objednávateľ umožní prístup Zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať 
všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“, 
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(ii) Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný 
do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“, 

(iii) Zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, 
akým je stanovená cena Diela, 

(iv) Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje 
„Čiastkovú konečnú faktúru“, 

(v) Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich 
(15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“, 

(vi) Zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto 
zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je 
predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je 
Zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane 
všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov 
odstúpenia od zmluvy. 

 
20.6  Zmluva sa ukončí aj: 

 
(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa 

vyžaduje: 

- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme 

- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy 

a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy 

(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, 

inak ku dnu jej podpísania. 

 

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä 

: 

(i) dôvody ukončenia zmluvy 

(ii) termín ukončenia zmluvy 

(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy 

(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú 

oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy. 

 
 
 

Článok 21 
Záverečné dojednania 

 

21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej 

zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. 

 

21.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty 

súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. 

 
21.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 
21.4 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok 

uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. 

 
21.5 Pokiaľ Zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom 

obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je 
povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné 
iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry 
Európskeho súdneho dvora. 

 
21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka. 

 
21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, 

technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.  

 
21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /Zhotoviteľa na 

uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody. 
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21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v 

rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. 

 
21.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo 

verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje 

a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa 

poskytnutých Zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia 

a pod.) Zhotoviteľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.  

 
21.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce 

prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým 

alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy. 

 
21.12 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia 

podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou 

na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto 

zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto 

komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-

mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že 

správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, 

za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 

písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V 

prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa 

odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia 

zásielky odosielateľovi. 

 
21.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy sú 

dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  že táto zmluva vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas 
s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
21.14 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Zhotoviteľa a štyri (4) pre 

objednávateľa. 
 

21.15 Prílohami tejto zmluvy sú: 

           Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa v rozsahu predloženého rozpočtu 
           Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 
           Príloha č. 3 -  Nacenený výkaz výmer 
           Príloha č. 4 -  Zoznam známych subdodávateľov 
           Príloha č. 5 -  Kontaktné osoby objednávateľa 
           Príloha č. 6 -  Zoznam kvalifikovaných pracovníkov určených na plnenie zmluvy 
 
 
 
V .......................................... dňa ..................  V ......................................... dňa ..................  
 
 
Za objednávateľa:      Za Zhotoviteľa :  
 

 
 
 
 

....................................................... ...................................................... 
JUDr. Richard Messinger 

predseda úradu 
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 Príloha č. 4       

                          Zoznam známych subdodávateľov  

         

         

Por. 
č. 

Identifikácia navrhnutého 
subdodávateľa 
(obchodné meno, sídlo, IČO, 
kontaktná osoba, osoba 
oprávnená konať za 
subdodávateľa) 

Identifikácia 
príslušného 
plnenia 

Rozsah 
plnenia 
vyjadrený 
sumou 

Dátum 
požiadania o 
schválenie 

Dátum 
overenia 
splnenia 
zmluvných 
požiadaviek 

Dátum 
schválenia 
navrhovaného 
subdodávateľa 

Dátum 
ukončenia 
plnenia 
schváleného 
subdodávateľa  

Podpis a 
meno osoby, 
ktorá overila a 
schválila 
subdodávateľa 
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Príloha č. 6 
 
 

Zoznam kvalifikovaných pracovníkov určených na plnenie zmluvy 
 

 

1. aspoň 5 pracovníci špecializovaní na montáž otvorových konštrukcií s pracovnou skúsenosťou zahŕňajúcou výmenu otvorových konštrukcií na min. troch 
viacpodlažných budovách; 
 

2. aspoň 2 klampiari spôsobilí samostatne vykonávať klampiarske práce, ktorí majú ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore klampiar pre stavebnú výrobu, 
čo Zhotoviteľ preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa 
§ 21 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo dokladmi v súlade s ustanovením § 22 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, resp. podľa ekvivalentných predpisov iných štátov; 
 

3. aspoň 1 kúrenár spôsobilý samostatne vykonávať kúrenárske práce, ktorý má ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore kúrenár, čo Zhotoviteľ preukazuje 
výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa § 21 zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo dokladmi v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, resp. podľa ekvivalentných predpisov iných štátov; 
 

4. aspoň 3 elektrikári spôsobilí samostatne vykonávať elektroinštalačné činnosti, ktorí majú ukončené stredné odborné vzdelanie v skupine odborov elektrotechnika 
a zároveň disponujú odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1). Zhotoviteľ preukáže kvalifikáciu expertov podľa predchádzajúcej vety výučným listom alebo 
iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru a dokladom osvedčujúcim požadovanú odbornú 
spôsobilosť. 

 
 
 
 
 


