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Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie  ponuky č.1 

Na základe  doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov  na predmet zákazky  
Námestovo OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu,  uverejnené vo vestníku ÚVO č 126/2022 z 31.05.2022 pod číslom 
28113– MSP a EÚ 2022/S 103-287799 z 30.5.2022, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:  

 
Otázka č. 1: 
 
Účelom procesu verejného obstarávania je podľa názoru uchádzača získať z trhu najhospodárnejšiu realizovateľnú ponuku. 
Súťažné podklady zverejnené v tomto procese by nemali v neprimeranej miere prenášať riziko na žiadnu zo zmluvných strán. V 
spojitosti so skokovým nárastom cien stavebných materiálov počas uplynulého obdobia a faktom, že mechanizmus úpravy ceny 
za vykonanie diela v dôsledku zmien nákladov (tzv. valorizácia) nie je v návrhu zmluvy o dielo žiadnym spôsobom upravený, a 
teda riziko neočakávaných nákladov má niesť zhotoviteľ, sa pýtame: 
a) Upraví/doplní verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo o ustanovenia, v ktorých (i) bude cena za dielo valorizovaná 
príslušnými indexmi publikovanými Štatistickým úradom Slovenskej republiky a (ii) ošetrí prípad neočakávaného nárastu 
nákladov počas lehoty výstavby tak, aby bol pokrytý nepredvídateľný nárast cien nákladov vznikajúci v stavebnom sektore a 
tým zabezpečené podmienky na plynulé a úspešné dokončenie diela? 
b) Ak bude odpoveď na otázku po a) záporná, môže verejný obstarávateľ pridať do návrhu zmluvy o dielo text nasledovného 
znenia: „V prípade, ak nárast ceny stavebného materiálu alebo iného vstupu zhotoviteľa preukázateľne vzrastie o viac ako 15% 
oproti nákladom z jeho cenovej ponuky, budú tieto nepredvídateľné naviac náklady dôvodom na uzatvorenie dodatku k zmluve 
o dielo, ktorým dôjde k zmene zmluvy“? Uchádzač pripomína, že hodnota 15% má oporu v § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
c) Keďže v súvislosti so skokovým nárastom cien stavebných materiálov vzniká na trhu v jednotlivých prípadoch aj problém s 
ich nedostupnosťou, zohľadní verejný obstarávateľ v takomto prípade (po preukázaní prípadných dopadov) túto skutočnosť aj 
do termínov plnenia zmluvy o dielo? 
 

Odpoveď na otázku č.1: 
 
a) Zmluva o dielo ostáva nezmenená. 
b) Aktuálna situácia na stavebnom trhu a prognózy jej vývoja sú v súčasnosti všeobecne známa skutočnosť. Keďže 

uchádzač je svojou ponukou viazaný v stanovenej lehote viazanosti, je potrebné, aby si uchádzači túto skutočnosť 
premietli do ponukovej ceny. V prípade, ak by došlo k neúmernému nárastu cien stavebných materiálov od podpisu 
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zmluvy o dielo ako výsledku procesu verejného obstarávania do odovzdania staveniska, bude túto situáciu verejný 
obstarávateľ riešiť na základe uchádzačom predložených dokladov preukazujúcich uvedené skutočnosti.  

c) V prípade, ak úspešný uchádzač ako zhotoviteľ relevantne preukáže, že napriek zabezpečeniu materiálov a zariadení 
potrebných pre realizáciu diela v dostatočnom predstihu pred ich plánovaným zabudovaním nebude možné tieto dodať v 
takých lehotách, aby neohrozili stanovenú lehotu výstavby, bude možné zo strany verejného obstarávateľa ako 
objednávateľa po posúdení zhotoviteľom predložených dokladov upraviť termín ukončenia diela. 

 
 
 
 
 
S pozdravom 
 

 

 
 

 

Mgr. Ľubomír Kubička 
riaditeľ odboru 
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