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ZAMAWIAJĄCY: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne  

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 

32-300 Olkusz; ul. Łukasińskiego 3 

 

WYKONAWCY 

Zawiadomienie o treści zapytań do projektowanych postanowień umowy  

oraz o udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach 

 

 

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) podaje do wiadomości treść 

otrzymanych zapytań do projektowanych postanowień umowy oraz dokumentacji projektowej 

stanowiącej integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą: Budowa 

budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym (znak SA.270.2.2022) wraz z treścią 

udzielonych odpowiedzi. 

 

 

Zapytanie 37:  

Bardzo proszę o doprecyzowanie zakresu przyłącza gazowego. Wg Projektu Zagospodarowania 

Terenu rys. Z2  przyłącze jest w zakresie gestora sieci. W udostępnionych przedmiarach jest tylko 

pozycja pt : „Przyłącze gazowe do budynku administracyjnego (uzgodnienia, wykonanie przyłącza 

wraz z urządzeniami, dokumentacja powykonawcza) wyposażone w aktywny system 

bezpieczeństwa”. Skoro przyłącze jest poza zakresem to  czy w tej pozycji należy ująć wewnętrzną 

instalację gazu od skrzynki na budynku do pomieszczenia kotłowni gazowej ?. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w poz. nr 1 „Przyłącze gazowe do budynku administracyjnego 

(uzgodnienia, wykonanie przyłącza wraz z urządzeniami, dokumentacja powykonawcza) wyposażone 

w aktywny system bezpieczeństwa” przedmiaru robót „Instalacje sanitarne”, należy ująć wewnętrzną 

instalację gazu od skrzynki na budynku do pomieszczenia kotłowni gazowej oraz od skrzynki 

zlokalizowanej w ogrodzeniu do skrzynki na budynku.  

 

Zapytanie 38:  

Zamawiający wymaga udzielenia min. 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. 

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualnie wydłużony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami SWZ okres 

gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót, natomiast na zastosowane urządzenia Wykonawca 

udzieli gwarancji na okres, na jaki udzielają jej producenci ww. urządzeń. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że ewentualnie wydłużony przez Wykonawcę okres gwarancji dotyczy 

wyłącznie wykonanych robót, natomiast na zamontowane urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji 

producenta.  

 



Zapytanie 39:  

Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm ww. podwykonawców. Prosimy  

o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom 

innych zakresów robót niż wskazane w ofercie jw. oraz że dopuszcza powierzenie robót innym 

podwykonawcom niż wskazani w ofercie jw. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że istnieje możliwość zmiany podwykonawców w trakcie realizacji prac na 

innych podwykonawców, niż wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający informuje, że 

postanowienia w tym zakresie zawarte są w §7 ust.14 wzoru umowy -  w zw. z przepisem art. 462 

ust. 3 zd. 2 Prawa zamówień publicznych regulującym obowiązki Wykonawców w zakresie nowych  

(to jest nie wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie) podwykonawców. Zawiadomienie 

Wykonawcy skierowane do Zamawiającego powinno dotyczyć, zgodnie z ustawą wszelkich zmian  

w odniesieniu do informacji dotyczących nowych podwykonawców, różniących się w stosunku do 

informacji podanych w ofercie i umożliwiających Zamawiającemu dokonanie czynności, o których 

mowa w art. 462 ust. 5 ustawy PZP. 

 

Zapytanie 40:  

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 11 miesięcy od przekazania 

palcu budowy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu 

w  przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było możliwe. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaistnienia przyczyn obiektywnie niezależnych od 

Wykonawcy powodujących, że dotrzymanie terminu wykonania umowy w okresie 11 miesięcy od 

dnia przekazania placu budowy nie będzie możliwe, powyższy termin ulegnie odpowiedniemu 

przesunięciu. W tym miejscu zamawiający zwraca uwagę, na treść §8 ust.1 pkt. 3 wzoru umowy, 

zgodnie z którym Wykonawca odpowiada za zwłokę w nieterminowym wykonaniu przedmiotu 

umowy. Tym samym, z uwagi na fakt, iż zwłoka jest kwalifikowaną formą opóźnienia, Wykonawca 

może uwolnić się od odpowiedzialności wskazując i wykazując Zamawiającemu zaistnienie 

obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności wyłączających zwłokę, a tym samym 

odpowiedzialność za niedotrzymanie terminu wykonania zobowiązania (art. 476 zdanie 2 Kodeksu 

cywilnego w zw. z art. 8 ust.1 ustawy PZP ). 

 

Zapytanie 41:  

Prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku 

konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez 

Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek 

Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej, 



d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna 

zmiana cen rynkowych i usług (waloryzacja). 

Odpowiedź:  

Ad. a) Zamawiający nie zmienia umowy z zakresie objętym zapytaniem, albowiem możliwość taka 

wynika już z treści §5 ust. 4 lit. b) i ust.5 proponowanego wzorca umowy; 

Ad. b). Zamawiający nie zmienia umowy z zakresie objętym zapytaniem, albowiem możliwość taka 

wynika już z treści §5 ust. 4 lit. b) i ust.5 proponowanego wzorca umowy oraz z charakteru 

zastosowanego kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy, umożliwiającym dostosowanie 

wysokości wynagrodzenia do rzeczywistego zakresu i kosztów wykonanych robót. Jest to 

wynagrodzenie opierające się na przewidywaniach dotyczących zakresu prac oraz kosztów ich 

wykonania, które nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, stosownie do zmiany okoliczności wykonania 

umowy. 

Ad. c) Zamawiający nie zmienia umowy w zakresie objętym zapytaniem, ponieważ wyklucza 

możliwości wprowadzania do dokumentacji projektowej zmian o istotnym charakterze, a tym samym 

mających wpływ na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

Ad. d) Zamawiający nie zmienia umowy w zakresie objętym zapytaniem. Zamawiający zwraca uwagę, 

że nie przewiduje i nie określa w umowie zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia ( tzw. 

klauzul waloryzacyjnych ), co obligowałoby do zastosowania art. 440 PZP. Zapisy zawarte we wzorze 

umowy dotyczą bowiem wyłącznie zasad kształtujących wynagrodzenie Wykonawcy, i nie przewidują 

zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, z uwagi na okres realizacji zamówienia. 

 

Zapytanie 42:  

Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie 

poszczególnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że czynności odbioru robót częściowych oraz odbioru końcowego zrealizuje 

niezwłocznie po przekazaniu kompletnej dokumentacji (sprawdzeń, protokołów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, obmiaru wykonanych robót itp. zgodnie z charakterem odbieranego zakresu 

robót),  potwierdzonych przez odpowiedniego inspektora nadzoru. Niezwłocznie czyli w realnym 

terminie, uwzględniającym okoliczności miejsca i czasu. 

 

Zapytanie 43:  

Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się na etapie przygotowywania oferty z 

niezbędną dokumentacją przetargową i wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe 

ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Prosimy o ograniczenie ww. oświadczenia do zakresu, w jakim z ww. mógł się zapoznać 

Wykonawca działający z należytą starannością. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia treści wymaganego oświadczenia składanego przez Wykonawcę. 

 

Zapytanie 44:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie w okresach miesięcznych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że z treści §5 ust. 7 i 8 wynika, że rozliczanie robót będzie się odbywało 

fakturami częściowymi. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie potwierdzony  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru obmiar i kosztorys powykonawczy. Zamawiający uzależnia 



wystawienie faktury częściowej od zrealizowanego zakresu prac stanowiącego spójna całość mogącą 

podlegać odbiorowi (np. wykonanie robót ziemnych, wykonanie zbrojenia płyty itd.), co wynika z 

charakteru zastosowanego kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający nie narzuca 

miesięcznego okresu rozliczeniowego, czyli od Wykonawcy będzie zależało jaki przyjmie 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych.  

Zapytanie 45:  

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy.  

Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania 

Zamawiającemu kar umownych z tytułu zwłoki w przekazaniu terenu budowy, z tytułu zwłoki w 

akceptacji przedłożonych przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, z tytułu zwłoki w dokonywaniu 

odbiorów, z tytułu zwłoki w dokonywaniu płatności, itp. (w takiej samej wysokości, w jakiej może 

naliczać kary Zamawiający). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje  modyfikacji we wskazywanym zakresie. 

 

Zapytanie 46:  

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany 

przed nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod 

rygorem obciążenia karami. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje  modyfikacji we wskazywanym zakresie. 

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy Kodeksu cywilnego nie 

nakładają na Zamawiającego obowiązku uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania 

naruszeń, czy dopełnienia obowiązków, pod rygorem zastosowania kar umownych.  Kara umowna 

stanowi klauzulę akcesoryjną. Stanowi zarówno surogat należnego wierzycielowi odszkodowania za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jak i ma mobilizować dłużnika do jego 

prawidłowego i pełnego wykonania. Aby zachować jej istotę (również ocenianą w perspektywie art. 

3531 KC), należy dotyczące jej i powiązane z nią postanowienia umowne interpretować w ten sposób, 

aby dla każdej ze stron w ogóle możliwe było spełnienie ciążącego zobowiązania. Rolą kary umownej 

ma być wzmacnianie stabilności współpracy stron, ma ona zatem charakter dyscyplinujący a 

zaistnienie zastrzeżonej na tę okoliczność przesłanki warunkującej jej zastosowanie obliguje 

Zamawiającego, bądź Wykonawcę do jej zastosowania, bez uprzedniego wzywania drugiej strony do 

prawidłowej realizacji umowy.  

 

Zapytanie 47:  

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany 

przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ 

dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje  modyfikacji we wskazywanym zakresie. 

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy Kodeksu cywilnego nie 

nakładają na Zamawiającego obowiązku uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania 

naruszeń, czy dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy.    

 



Zapytanie 48:  

Prosimy o obniżenie limitu naliczania kar umownych z 20 % wartości wynagrodzenia do 10 % wartości 

wynagrodzenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy we wskazywanym zakresie. 

 

Zapytanie 49:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji zobowiązany będzie do wykonywania 

przeglądów i konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania gwarancji 

i rękojmi udzielonej przez producentów urządzeń oraz ponosił będzie w okresie gwarancji koszty 

materiałów eksploatacyjnych zużytych na skutek normalnej prawidłowej eksploatacji przedmiotu 

umowy, a nie na skutek istnienia w nich wad. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający w okresie gwarancji zobowiązany będzie do wykonywania 

przeglądów i konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania gwarancji 

i rękojmi udzielonej przez producentów oraz ponosił będzie w okresie gwarancji koszty materiałów 

eksploatacyjnych zużytych na skutek normalnej, prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, a nie 

na skutek zaistnienia w nich wad. 

 

Zapytanie 50:  

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest obowiązkiem 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Wykonawca zgodnie z treścią §1 ust. 4 ppkt. g) wzoru umowy, zobowiązany jest do  przygotowania 

dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, czyli na 

przygotowaniu załączników do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, to jest między 

innymi: oryginał dziennika budowy; oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami  

i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także protokoły badań  

i sprawdzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, potwierdzenie zgodnie z odrębnymi 

przepisami odbioru wykonanych przyłączy, kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 

i inne wymagane prawem. 

 

Zapytanie 51:  

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, 

w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy  

o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które 

będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech 

rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że jako równoważne dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą 

posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań 

projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji z wyłączeniem parametrów związanych   

z trwałością lub efektywnością energetyczną. Tego typu parametry powinny zostać zachowane lub 



użyte wyroby o lepszych parametrach. Ostateczna decyzja dopuszczenia wyrobów oraz określenie czy 

są istotne należy do inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.  

 

Zapytanie 52:  

W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, 

m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano 

nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla 

produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla 

tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania  

w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne 

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi 

parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla 

zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że za równoważne dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających 

parametry tożsame (lub lepsze) z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych  

w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla 

danego materiału lub urządzenia. Ostateczna decyzja dopuszczenia wyrobów oraz określenie czy są 

istotne należy do inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. 

 

 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem KIO z 8 grudnia 2017 roku KIO 2455/17 

zachowującym aktualność na gruncie nowych przepisów pzp udzielone w toku postępowania  

o zamówienie publiczne wyjaśnienia i modyfikacje dokumentów zamówienia zarówno dla 

wykonawców, jak i zamawiającego mają charakter wiążący. 

 

 

 

Podpisał: 
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