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Bratislava, 08.09.2022
Vietkym zdujemcom

Vysvetlenie ¢. 1

Verejny obstaravatelinformuje, Ze vo verejnom obstaravani nadlimitnej zakazky na dodanie tovaru na predmet
zékazky , Pokrytie WiFi sietou vsetkych blokov, VSM L. Stura Mlyny, UK" vyhlasenom vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 183/2022 zo dia 18.08.2022 pod znackou 37809-MST, v eurdpskom vestniku pod €. 2022/S 157-
449551 zo dna 17.08.2022 boli dorucené nasledujuce otazky:

Otdzka &, 1:

Verejny obstaravatel v Zmluve o dielo ¢ast V. Podmienky dodania a preberania predmetu plnenia bod s5.2.
uvadza:

~Dodavatel sa zavdzuje dodat predmet plnenia podfa harmonogramu, ktory je uvedeny v Prilohe €. 1 zmluvy,
najneskor viak do 11 tyzdiiov (77 dni) odo dia nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy."

Zo vseobecne znamych informacii, ale aj na zaklade konkrétnych informacii od distributorov IT produktov /
vacsiny relevantnych vyrobcov /, konkrétne produktov WIFI infrastruktury , AP, Switch e,...sU zname dodacie
lehoty tovaru v rozsahu v priemere 6 mesiacov t.j. 180 dni.

Mnozstvo obstaravatelom pozadovaného tovaru v objeme viac ako 5oo kusov vyrazne zhorsSuje dostupnost
produktov v pozadovanom termine.

Netreba zabudnut aj na samotny ¢as montaze, ktory si vyzaduje pre kvalitné a funkcné zrealizovanie niekolko
tyzdnov. Uvedené informacie mame potvrdené relevantnymi distribUtormi nie len zo Slovenska ale aj z krajin
zapadnej Europy.

Na zdklade vyssie uvedenych redlnych trhovych skutolnosti upozoriiujeme verejného obstaravatela na
nerealnost podmienky dodania v Zmluve o dielo.

Otdzka ¢.1 - Je mozné zmenit dodaciu podmienku na 6 kalendarnych mesiacov, ¢o bude v sulade s realitou trhu
a do znacnej miery prispeje aj k SirSiemu okruhu moznych uchadzadov a zvyseniu efektivnosti verejného
obstaravania. Zaroven to nebude diskriminaéna podmienka v sutaznych podkladoch.

Odpoved¢. 1:

Verejny obstaravatel vyhovuje poziadavke jedného zo zaujemcov a predlZuje celkovu lehotu na dodanie celého
predmetu zakazky na 257 dni.

Opravena lehota na dodanie celého predmetu zdkazky je upravena aj v nasledujicich dokumentoch:

e vsutaznych podkladoch, ktorych opravena verzia tvori prilohu tohto vysvetlenia, pricom opravené
sutazné podklady budu uverejnené aj v zalozke dokumenty v systéme Josephine,

e vzmluve o dielo, pricom opravena verzia tvori prilohu tohto vysvetlenia a bude uverejnena aj v zalozke
dokumenty v systéme Josephine,

e v opise predmetu zdkazky, pri¢om opravena verzia tvori prilohu tohto vysvetlenia a bude uverejnena aj
v zalozke dokumenty v systéme Josephine,

e v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania, pricom korigendum — opravené oznamenie, tvori
prilohu tohto vysvetlenia, pricom bude ulozené aj v zalozke dokumenty v systéme Josephine.

Zaroven sa meni aj harmonogram realizacie instalacii uvedeny v prilohe ¢. 1 sUtaznych podkladov — Opis
predmetu zakazky. Upraveny dokument tvori prilohu tohto vysvetlenia a bude uverejneny aj vzalozke
dokumenty v systéme Josephine.
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Otazka & 2:

V opise predmetu zakazky, Cast 3. pristupovy bod AP uvadzate 2.4 GHz Radio Rate, minimalne 300 Mbps. Mame
za to, Ze je to chyba v pisani a parameter mal byt nastaveny na maximalne 300 Mbps?

V opise predmetu zakazky, Cast 3. pristupovy bod AP uvadzate 5 GHz Radio Rate, minimalne 1733 Mbps. Mdme
za to, Ze je to chyba v pisani a parameter mal byt nastaveny na maximalne 1733 Mbps?

Odpoved'¢. 2:

Verejny obstaravatel upravuje poziadavku na pristupovy bod AP nasledovne:
e  pri2.4 GHz Radio Rate, minimalne 280 Mbps,
e  pri5 GHz Radio Rate, minimalne 1200 Mbps.

Zaroven je tato informacia aj upravena v prilohe ¢. 1 sutaznych podkladov -v opise predmetu zakazky, ktorého
zmenena verzia tvori prilohu tohto vysvetlenia, a bude uverejnena aj v zalozke dokumenty v systéme Josephine.

Verejny obstaravatel zaroven uvadza, ze vzhladom na podstatné zmeny tykajlice sa opisu predmetu zakazky
posuva lehotu na predkladanie a otvaranie ponuk z:

povodna lehota na predkladanie ponuk: 12.09.2022 0 10.00 hod.
povodna lehota otvarania ponuk: 12.09.2022 0 11.00 hod.
na:

upravend lehota na predkladanie ponuk: 19.09.2022 o0 10.00 hod.

upravend lehota otvdrania ponuk: 19.09.2022 0 11.00 hod.

Prilohy:

1. Upraveny opis predmetu zdkazky po vysvetleni ¢.2

2. Upravena zmluva o dielo po vysvetleni ¢.2

3. Upravené sutazné podklady po vysvetleni ¢.2

4. Oznamenie o Uprave oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania

S pozdravom

Mgr. Martin Dufala, PhD.
veduci OCOZ na RUK



