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Dodatok č. 1 
k  Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2022 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov  

(ďalej len ako „Dodatok") 
 

číslo objednávateľa: 1194/2023/ODDIPVIS    číslo zhotoviteľa:    

 
na realizáciu stavby s názvom:  

„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever,  
Most Kalinka, ev. č. 2463-08“ 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ:    
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 

      Sídlo:    Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 
 Štatutárny orgán:  Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  

 IČO:    37828100 
 DIČ:    2021627333 
 Bankové spojenie:   
 Číslo účtu:    
 Telefón/ fax:   048/4325111, 048/4325523 

Osoba oprávnená jednať 
v zmluvných veciach:  Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry 

 Osoby oprávnené jednať  
v realizačných veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby  

inžinierskych stavieb,  
Ing. Janka Hrčková, odborný referent pre investície,  
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície  

E-mail: alena.martincova@bbsk.sk, janka.hrckova@bbsk.sk, 
miroslav.bobak@bbsk.sk 

 
 (ďalej len ako „objednávateľ“) 

 
a 
 
ZHOTOVITEĽ:  
Obchodné meno: DS Construction s.r.o. 
Sídlo: Zelená 2C/X3, 974 04  Banská Bystrica 
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Kout - konateľ 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka 

č. 41004/S 
IČO: 53 676 823 
DIČ: 2121459967 
IČ DPH: SK2121459967 
Bankové spojenie:   
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Číslo účtu:   
Telefón: 0917 519 489  
E-mail: pavelkout1983@gmail.com 
Oprávnení konať 
vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Kout, Ing. Peter Pavlík 
      
(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 
 

PREAMBULA 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2022 Zmluvu o dielo na realizáciu stavby s názvom: 

„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Kalinka, ev. č. 2463-
08“, č. objednávateľa: 1421/2022/ODDIPVIS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.01.2023 (ďalej len ako 
"Zmluva"). 

2. V súlade s ustanovením čl. V. ods. 6, čl. XIV. ods. 2 a čl. XVII. ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli 
na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii 
prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 tohto článku 
Dodatku. 

3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že zhotoviteľ nemohol realizovať 
rekonštrukciu stavby mosta v zmysle Zmluvy v dôsledku zmeny projektovej dokumentácie, ktorú 
vyvolala skutočnosť, že skutočný stav mostnej konštrukcie bol odlišný od stavu predpokladaného 
projektovou dokumentáciou, a to v rozsahu zmeny tvaru zakladania stavby. 

4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„ZVO“), nakoľko ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej 
zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ, zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov 
alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, 
nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného 
obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 
Zmluvy. 

 
Čl. 1 

PREDMET DODATKU 

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť,  
dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy: 

 
1.1.  Čl. V. ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:  

„2. Celková cena za dielo predstavuje:  
Cena bez DPH:    138 563,46 Eur  
DPH vo výške 20%:     27 712,69 Eur  
Cena s DPH:    166 276,15 Eur  
(slovom: jednostošesťdesiatšesťtisícdvestosedemdesiatšesť eur a pätnásť centov s DPH)“ 

 
1.2  Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený Položkový 

rozpočet/Výkaz výmer tak, že sa jej pôvodné znenie dopĺňa o dokument: „Rozdielový výkaz 
výmer“, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1. 
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Čl. 2 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich 
pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho 
rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, 
ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na  základe 
ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité 
a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1 - Rozdielový výkaz výmer  

      
 
V Banskej Bystrici dňa:             V Banskej Bystrici dňa:  
 
Objednávateľ:                                                     Zhotoviteľ: 
 

 

 
 
 
......................................................                                                      ...................................................... 
Banskobystrický samosprávny kraj     DS Construction s.r.o. 
Mgr. Ondrej Lunter                                                                        Ing. Pavel Kout 
predseda Banskobystrického                                                              konateľ   
samosprávneho kraja                                                                               
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


