ZMLUVA O DIELO C. ..c.ccovvunemnn
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno: landart s.r.o.
So sidlom: Zlatovska 2193/33, 911 05 Trencin
Zastupeny: Ing. Richard Masar, konatel landart s.r.o.
: 44158840
IC DPH: SK2022609270
DIC: 2022609270
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu v Trencine

oddiel sro, vlozka ¢.:20217/R

Kontaktna osoba pre zasielanie pisomnosti: Ing. Richard Masar

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel”
Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencine
so sidlom: Studentska 2, 911 50 Trendin
zastupena: doc. Ing. Jozef Habanik, PhD, rektor
ICO: 31118259
DIC: 2021376368
IC DPH: SK2021376368

(dalej ako ,objednavatel™)

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“a spoloc¢ne aj ako ,zmluvné strany".

1.1

1.2

1.3

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zédkonom ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani*) vyhlaseného vo Vestniku verejného obstaravania €. 196/2022 zo dna 7.9.2022 vyzvou
na predkladanie ponuk ¢. 40069 - WYP, ktorého predmetom je zakazka: ,Revitalizacia okolia Trencianskej
univerzity Alexandra Dubceka v TrenCine®, Cast €. 1 ,Revitalizacia okolia TnUAD - stavebné prace®.

Platnd a Gc¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom
nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo. investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR
(dalej len ,Poskytovatel), a objednavatefom, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku je nevyhnutnym predpokladom k zacatiu stavebnych prac a Cerpaniu podla tejto zmluvy. Uvedena
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. 059/2022/TnUAD nadobudla u¢innost dna 22.4.2022.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude financovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len
Zmluva o NFPY), uzatvorenej medzi objednavatelom a Poskytovatelom v ramci Integrovaného regionalneho
operacného programu, $pecificky ciel: 4.3.1 ZlepSenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych
oblastiach prostrednictvom budovania prvkov zelenej infrastruktiry a adaptaciou urbanizovaného prostredia na
zmenu klimy ako aj zavadzanim systémovych prvkov znizovania znecistenia ovzdus$ia a hluku, kod IROP-PO4-
SC431-2021-65.
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Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je opravnenym drzitefom objektov a priestorov alebo disponuje sthlasom s umiestnenim stavby od
vlastnikov pozemkov a objektov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
LStavenisko®).

Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolocnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spoloCnostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie,

(i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tnie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vsak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich
predpisov,

(iv) potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vs$etci jeho subdodavatelia disponuji a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pri realizacii
diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval
sam.

(vi)  vyhlasuje, Zze v &ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po cell dobu platnosti a icinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
¢. 315/2016 Z.z., budl v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia dodavatela, v pripade, ak
spifiaju uvedenym zakonom stanovené kritéria pre registraciu.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Revitalizacia okolia Trencianskej univerzity Alexandra Dubceka
v Trencine“ (dalej len ,Dielo®) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dia
28.09.2022, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 neoddeliteln sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto (pIné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutna sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technicki dokumentaciu pre realizéciu Diela vyhradne pre Gcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

0) projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(i) ohlaska stavebnych Uprav a ohlaska drobnej stavby

(iv) ind dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnt stcast tejto zmluvy ako Priloha
€. 2 a Vykaz vymer tvori ako st¢ast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnti stcast tejto zmluvy ako Priloha ¢. 1.
V pripade rozporov medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer ma prednost projektova dokumentacia.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpecCi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a europskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel suCasne prehlasuje a potvrdzuje, Zze
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(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(i) ku dnu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené
doklady a stavebno-technickd a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje sulvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (najméa, ale nie vylu¢ne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne S§pecializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel' nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli
odlisSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektort dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre ur€ené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel' v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej stvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Ucel, je dodavatel povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram“) spracovaného dodavatelom za podmienok podra
tejto zmluvy a Planu organizacie vystavby; v sulade snim dodavatel riadne vykonda a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia
Staveniska dodavatelom na zéklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skutoénost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a koné&i sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného
Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty podfa tejto zmluvy,
ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo st pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia
al/alebo rozhodnutia zo strany objednévatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, s stéastou Casového
harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia ¢asu zapo&itané do Casového harmonogramu predlozeného
dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového
harmonogramu povinny reSpektovat terminy jednotlivych ukonov smerujacich k realizacii Diela uvedenych v tejto
zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, dosledného
preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a uréenia Casovej naroCnosti technického riesenia
realizacie Diela, povinny zohl'adnit mnozZstvo/pocCet personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom st mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podra:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych é&innostiach Casovy
harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovu jednotku
kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzden s uvedenim technologickych
postupov uskutoCnovanych prac;

(i) podrobného polozkového rozpoctu kazdej Cinnosti/pracovného tkonu na jednotlivé tyzdne uskutoénenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace co i len na Casti Diela.

(OS]
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Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)

kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR €. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia Gplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania identifikovaného v €l. 1 bod 1.1 tejto zmluvy
a podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 252 607,27 EUR
DPH 50 521,45 EUR
Cena celkom vratane DPH 303 128,72 EUR

slovom: tristotritisicstodvadsatosem eur a sedemdesiatdva eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, teleféonneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre Gcely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na Gcely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v stlade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabul'a bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné
dalsie informacie pozadované vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné ved'ajSie vydaje vylucne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov; .

(v) naklady na v§etky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti dodavatelfom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skasok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;
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(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujicu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru¢nej lehoty (garan¢nu bankova zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpottové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do€asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskor pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak do$lo k ich znecCisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) poc¢as kompletizanych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) naklady spojené s umoznenim exkurzie Ziakov strednych $kdl so stavebnym zameranim;

(xxv) naklady spojené so zabezpeCenim praxe absolventa inzinierskeho $tidia vysokej Skoly so stavebnym
zameranim minimalne po dobu realizacie tohto Diela;

(xxvi) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Zze dodavatelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je GpIna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim pondknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal v§etky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z
dovodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v&asné dokon&enie Diela za nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvySena vylucne po predchadzajlucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonceni prislusného kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenua faktiru budd supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac,
potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace,

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat’ objednavatelovi
najneskoér do 5.-teho dina nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10)
pracovnych dni odo dfa dorucenia supisu vykonanych prac pisomne (emailom kontaktnej osobe) vyjadrit k
predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Stpis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej
lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze
s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia stuhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podia poloZiek, mnozZstva a
zoznamu prac,

(viy v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je fakt(ra spdsobila na jej Ghradu (vylucenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
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strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktura vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nélezitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénl kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP $pecifikovanej v ¢lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je do
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavateflovi,

(viii)y  dodavatef je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (t.j. vSetky faktirované tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednu faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktlry bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

5.8 Pre Gcely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefnaznej sumy z G¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

5.9 Dodavatel je povinny s predlozenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatefom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
voéi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutocnosti a/alebo
uvedenu skutoénost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a
to az do doby Ghrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podia Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v
stlade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade preukazatelného zvysenia alebo znizenia (inflacného narastu alebo
poklesu) priemernych cien stavebnych materialov a vyrobkov o viac ako 5% v ¢ase 3 mesiacov od uplynutia lehoty
na predkladanie ponuk a zaciatkom vystavby — odovzdanim staveniska, a to na zaklade tdajov z ,Indexov cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve® v klasifikacii stavieb 241 Sportové
arekreaéné stavby zverejiiovanych za prislugny $tvrtrok Statistickym Gradom Slovenskej republiky, si zmluvné
strany mozu uplatnit indexaciu zmluvnej ceny. Narok na zvysenie, alebo zniZenie ceny za dielo z dévodu uplatnenia
indexacnej dolozky nie je automaticky. Zmluvna strana, ktora pozaduje uplatnenie indexacie, poziada pisomne
druh zmluvna stranu o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, a to najneskér k okamihu prevzatia staveniska.
Pocas realizacie Diela alebo po prevzati staveniska Dodavatel nema narok na valorizaciu ceny.

5.11 Indexaciu zmluvnej ceny diela mozno uplatnit len v pripade, Ze doslo k narastu resp. poklesu cien tovarov a
materialov o viac ako 5% v klasifikacii stavieb 241 Sportové a rekreaéné stavby na zaklade tdajov Statistického
tradu SR za sledované obdobie. Sledovanym obdobim sa rozumie obdobie medzi Stvrtrokom nasledujucim po
Stvrtroku, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk a Stvrtrokom, v ktorom do$lo k odovzdaniu staveniska
dodéavatelovi.

5.12 Indexacia sa uplatni na cenu diela ako celok. Indexacia sa uplatni tak, Ze dodavatelom ponuknuté jednotkové ceny
sa vynasobia rozdielom medzi cenovou Uroviou z ,Indexov cien stavebnych materidlov a vyrobkov spotrebovanych
v stavebnictve“ zverejneného za sledované obdobie s odpoctom 5% z dévodu, Ze narast resp. pokles cien vyrobkov
a materialov do 5% sa berie ako beZzna zmena cenovej Grovne, s ktorou dodavatel pri podani cenovej ponuky musi
pocitat a v cenovej ponuke aj zohladnit. Aktualizovanu Prilohu €. 1 Zmluvy Cenova ponuka dodavatela — oceneny
vykaz vymer spolu s navrhom znenia dodatku predklada Dodavatel Objednavatelovi do 7 pracovnych dni po
zverejneni indexu cien stavebnych materidlov a prac v klasifikacii stavieb 241 Sportové arekreainé stavby
Statistickym Uradom SR za sledované obdobie. Objednavatel sa vyjadri k predloZzenym dokumentom do 5
pracovnych dni od ich predlozenia. Aktualizované jednotkové ceny stavebnych materialov a prac uvedené v Prilohe
€. 1 Zmluvy Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer sa na zaklade valorizacie podla tohto Clanku
Zmluvy budu aplikovat' na celt dobu realizacie Diela, t.j. Dodavatel bude na zaklade zindexovanych cien fakturovat
stavebné materialy a prace na Diele zrealizované od prevzatia staveniska.

5.13 Indexacia sa bude tykat ako cien materialov a vyrobkov, tak aj cien prac. Zmluvné strany sa dohodli, Ze indexacia
zmluvnej ceny diela oproti pévodne dohodnutej cene za dielo predstavuje zmenu zmluvy v sulade s ustanovenim
§ 18 ods. 3 pism. a) zakona €. 343/2015 Z. z...

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

6.1 Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo€i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonovd bankové zaruka®). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zékona €. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavézok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vysky 5% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
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6.1.1

6.2

6.3

6.4

6.5

okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia jedného (1) mesiaca od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektoru
svoju zmluvnl povinnost, nesplni povinnost uhradit pefazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylucne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavéazok nesplini ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30
dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho
splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v§ak neskor ako
uplynutim tridsiatich (30) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu)
zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, €. i¢tu: SK1381800000007000065375
zabezpeku vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla
tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka").
Objednavatel je opravneny pouzit vykonovl zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini
niektort svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane penaznych

zavazkov vocCi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia
Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo
strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si
svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova
zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie penaznych zavazkov objednavatela voci dodavatelovi
v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni
Cestného prehlasenia dodavatela, Zze vSetky jeho splatné perfiazné zavazky voci vsetkym jeho subdodavatelom
su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim tridsiatich (30 428) dni po odovzdani a prevzati
ukoné&eného Diela. '

Dodavatel je povinny najneskor ku dnu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fou a to vo vyske 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske pefaznej sumy urcenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nélezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZzenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z garancnej bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garancne;j
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celi zaruént dobu podra Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna Doplnenim
garancnej bankovej zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie (na zéklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zarucnu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opéatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpecit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spésobeného neplnenim zavézkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania predizenej zarucnej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti tretieho roku zarucnej doby nahradit garan¢ni bankovu

zaruku podla bodu 6.2. novou garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni
véetkych nalezitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozent garanéni
bankovu zaruku prijat’.

6.6

6.7

6.8

Moznost znizenia vySky garancnej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel pocnuc tretim rokom trvania zaru€nej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej, dalSie
zniZzenie garancnej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garancnej bankovej zaruky ostane az do doby
ukon&enia zaru€nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garanc¢nej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy GCet objednavatela, ¢. Gctu:
SK1381800000007000065375 zabezpeku vo vyske 5% zceny Diela bez DPH, z ktorej bude objednavatel
opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné penazné pohladavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti
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6.9

6.10

6.11

7.1

72

7.3

7.4

7.5

dodavatela za vady Diela podfa tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka®).
Objednavatel je opravneny zadrzat garanénii zabezpeku poéas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu
12.3 zmluvy. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzita na krytie penaznych zavéazkov dodavatela voci
objednavatelovi, objednavater vrati dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade predizenia
zarucnej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vréti
objednavatel dodavatelovi garanénu zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia predizenej zarugnej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti tretieho roku zaruénej doby poZiadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajlicej sa 2,5 % z ceny Diela bez DPH z pdvodne zloZenej garancnej zabezpeky.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby nedobjde k Cerpaniu zlozenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel pocnic prvym rokom trvania zarucnej doby uplatnil pravo na Cerpanie garancnej
zébezpeky, dalSie zniZzenie garancnej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garancnej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zarucnej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia si plnenia z garancnej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylicenie pochybnosti sa mé za to, ze
naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost
pri identifikovani Naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, buda fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajicich zo vSeobecne zavéaznych pravnych
predpisov, a to najméa/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sticasne tak na zaklade predchadzajliceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Sucastou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujlcej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoCtovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vyd&islenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V§etky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyzna¢enim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) alebo (ii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je
dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) uzavru
zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych
dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych Naviac prac.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze naklady na likvidaciu skladky uvedené v pol. €. . 5., 6. Casti :S0-01.1 -
Vymena povrchov spevnenych ploch..... vykazu vymer, ktory uréuje predpokladané mnozstvo, Objednavatel uhradi
Dodavatelovi vo vyske skutocne preukdzanych vydavkov uréenych ako sucin skutocne odvozeného
a zlikvidovaného / zhodnoteného mnozstva odpadu preukdzaného vaznymi listkami z Dodavatelom urCenej
skladky / zariadenia zhodnocovanie odpadov a Dodavatelom v ponuke uvedenej jednotkovej ceny. Takato Uprava
celkovej ceny danej polozky (spdsobena Upravou skutoéne odvezeného a zlikvidovaného / zhodnoteného
mnozstva odpadu) sa povazuje za zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani.
Zaroven sa zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze ak by pri likvidacii skladky uvedenej v pol. ¢. 5., 6. Casti :SO-01.1
- Vymena povrchov spevnenych ploch bol najdeny nebezpeény odpad, o ktorom Objednavatel' podpisom tejto
Zmluvy prehlasuje, Ze nemal vedomost, Objednavatel sa zavazuje uhradit Dodavatelovi naklady na likvidaciu
najdeného nebezpecného odpadu v skutoéne preukazanych vydavkoch uréenych ako sucin skutoéne odvozeného
a zlikvidovaného mnozstva nebezpeéného odpadu preukazaného vaznymi listkami z Dodavatelom urcenej skladky
/ zariadenia likvidaciu nebezpecnych odpadov a Subdodavatelom fakturovanej jednotkovej ceny.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe
nedoslo k poSkodeniu zivota, zdravia, majetku objednavatela a tretich oséb a Skody na prirode a Zivotnom prostredi.
Dodavatel nesmie svojou €innostou poskodit alebo zniCit Ziadne Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni
a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni€enia alebo poSkodenia je dodavatel
povinny uviest ich bez zbyto€ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim. Z dévodu
vykonu prac aj pocas prevadzky prilahlého objektu ,Kreativneho centra TnUAD a Fakulty Specialnej techniky TnUAD*
dodavatel je povinny po celi dobu realizacie Diela prijat a vykonat potrebné opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti

8.2

8.3

8.4

na

vstevnikov tohto objektu a bezpecného pristupu k tomuto objektu po prifahlej komunikacii, ktora nie je stcastou

Diela.

0]
(i)

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urCit v stlade so zmluvou osobu stavbyvediuceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku poc¢as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre GcCel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskér ku diu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku diu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu, a to v stlade s poziadavkami na osobu stavbyvediceho uvedenymi vo verejnom
obstaravani podla ¢l. 1 bod 1.1 zmluvy:

identifikacné Gdaje osoby s odbornou spdésobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoériu: pozemné stavby;

fotokopiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov

preukazujicich splnenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celd

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, €o sa dozvedel

o potrebe zastlpit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér vSak v den nastupu na Stavenisko, a zaroven
predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokopie dokladov
preukazuijticich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitelnt sucast tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skuto¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie vylucne

uvedené tyzdenné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych préac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych pocas tyzdna, zoznam strojového vybavenia pouzitého na poc€as tyzdna, vykaz vymer prac
a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas tyzdna, na zaver tyzdna sa uvedie rozsah vykonanych a ich
financéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluSné plnenie
sa okrem uvedenych skutocnosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

0)
(i)

prislusné prace na Stavenisku v dany tyZden, priCom pre vyli€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu
sa opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k zaznamom v stavebnom denniku na
posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujlici pracovny def rano, pricom v pripade
zaznamenania udalosti vyZadujlicej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj
technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v iom svoj sthlas, pripadne nesuhlas,
s obsahom predlozeného zaznamu a to aj s uvedenim dovodu nesuthlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv

) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi
(vi

) Zastupcovia opravnenych osdb;
i) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budl zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt doruc¢ena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tato svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady. Ak sa osoba poverena objednavatelom v stanovenej lehote nedostavi na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi, pripadné
nasledné odkrytie a zakrytie prac bude vykonané na naklady objednavatela.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku §kody na Diele prejde na objednavatela diom
uvolnenia staveniska podla bodu 10.5. Zmluvy.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskii a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materidly a vyrobky bez ich predchadzajiuceho predloZenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni, odvolal z prace
na Diele aktkolvek osobu pracujlcu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednavatefla zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele
bude dodavatelom bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni, nahradena inou osobou na
naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0sbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle
prisludnych platnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voCi
dodavatelovi nadobudne Gcinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutociiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoc¢nil objednavatel sam. \

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajlcich svoju €innost pre
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zarover zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené s$kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného uUrazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenlt osobu
objednavatela, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych Urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plini predmet tejto zmluvy (a to bez ohladu na
to, €i dané osoby su pritomné na stavenisku na zéklade pokynu vydané Dodavatelom alebo Subdodavatelom)
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o nelegalnom zamestnavani®). Za u€elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat
si od Dodavatelfa a Subdodavatelov v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu
dodavatel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, Ci
dodavatel alebo subdodavatel neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je
dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnt sucinnost podfa zédkona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zédkona o nelegdlnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobent $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy§§ie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavaterow do péatnastich (15) dni odo dia doruCenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju €innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie najma, nie vSak vylu¢ne:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dant ¢ast plnenia Diela,

(i) ,Chybou" nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tato nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytocného odkladu, najneskor véak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentécie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do Casu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylucne v casti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel' povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze ddjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii casového sklzu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySent odmenu.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost dodavatela za Cinnosti pri realizacii Diela podla tejto
zmluvy.

Dodavatel dalej berie na vedomie a akceptuje, Ze stucastou Diela nie je dodanie a instalacia externych Sportovych
prvkov a mobiliaru (dalej len ,Externé prvky“). Objednavatel zabezpeci dodanie a instalaciu Externych prvkov
osobitne dodavatelskym spdsobom (t.j. prostrednictvom tretej objednavatelom zazmluvnenej osoby/subjektu),
Dodavatel sa zavazuje pred umiestnenim suvisiacich prvkov do Diela odsuhlasit’ pripravenost povrchu, na ktorom
ma byt inStalovany Externy prvok a ktory v zmysle Projektovej dokumentéacie a VVykazu vymer pripravuje Dodavatel,
s dodavatelom / dodavatelmi Externych prvkov, ktorych objednavatel dodavatelovi oznami bez zbyto¢ného odkladu
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po jehol/ich zazmluvneni. Dodavatel je v suvislosti s montazou Externych prvkov povinny strpiet na Stavenisku tuto
¢innost' vratane pritomnosti oséb zodpovednych za ich vykonanie (montdZz a instalaciu), ako aj docasné
zlozenie pripadného technického vybavenia alebo presunu technicky k tomu potrebnej. Dodavatel je zaroven
povinny v pripade potreby vymedzit trasu po stavenisku pre obsluzné vozidla na prepravenie materialu
a potrebnych zariadeni na uréené miesto a v uréenom case. Pofas montaze Externych prvkov na Diele je
Dodavatel povinny skoordinovat' vykon stavebnych prac na Diele s montazou Externych prvkov takym spdsobom,
aby nedochadzalo k vzajomnému negativnemu ovplyviiovaniu oboch €innosti na Diele, ani k zamedzeniu vykonu
niektorej z uvedenych &innosti (stavebnych prac a montdze Externych prvkov) a tieto vo vzajomnom subehu
plynule prebiehali v stlade s Casovym harmonogramom realizacie Diela.

8.22 Dodavatel je povinny pocas doby realizacie Diela vykonat v§etku potrebnu starostlivost o vysadent Zeleri v zmysle
projektovej dokumentéacie, najma jej pravidelné zalievanie, a to az do doby odovzdania Diela podfa bodu 10.5.
Zmluvy. Sucastou dodania stromov je aj osadenie samozavlazovacich vakov.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

9.1 Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

9.2  Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaZze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, G¢ast a/alebo sucinnost objednavatela
sa budu realizovat pocas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného diia. Vzhladom na nepreru$ent prevadzku v susednych
objektoch (napr. Kreativne centrum TnUAD, Fakulta $pecidlnej technicky TnUAD) sa objednavatel a dodavatel
v pripade, Ze si to okolnosti budti vyzadovat, dohodnu na tprave Casového harmonogramu prac tak, aby sa hluéné
prace, prace spdsobujlce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na
svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie fudi v prifahlych objektoch, realizovali v ¢ase, kedy ich nebudu
moct ohrozit, ak to bude vzhfadom na charakter prac mozné, a to takym spdsobom, Ze takato tiprava Casového
harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v savislosti
s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel vramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred urenych
a vymedzenych (oznacenych) trasach, aby tak neohrozil bezpecnost a majetok objednavatel a tretich oséb.

9.3  Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hfadiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

9.4  Dodavatel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby uvolnenia Staveniska podla bodu
10.5. Zmluvy.

9.5 Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel' je povinny dorucit uvedené informéacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informéacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavaterla.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe &. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budliceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak méa povinnost
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona C.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o suihlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskdr do troch (3)
pracovnych dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je
povinny dodat' plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatelov dodavatefa v §truktarovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
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9.6

a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktor objednavatel poveril vykonavat tkony podla tohto bodu zmluvy
(najmé, ukony tykajuice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:
/

s svsvee s o pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto zmluvy,

a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvneé strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisluSnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu fakttru v lehote splatnosti svojmu subdodavatelovi
za plnenia tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema
objednavatel dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktordl dlhuje dodavatel subdodavatefovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dna upovedomenia objednavatelom podla predchadzajlicej vety neuvedie
oddévodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajlicej vety moéze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok vocli subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skor splatnych penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti thrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho pefnazného zavazku voéi subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Ghrade diZnej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dizna
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v stlade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktury vystavenej dodavatefom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysie Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej dlznej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omesSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze penazny zavazok dodavatela voéi subdodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktir subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,

- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej

strane plnit si riadne a v€as svoje financné zavazky voci opravnenej strane,

- umoznit' realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez

poruSenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskor do tridsiatich (30) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi Cestné
prehléasenie Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky za riadne a vcas dodané diela jednotlivych
subdodavatelov vodi vSetkym jeho subdodavatelom st uhradené v plnom rozsahu alebo v plnom rozsahu
zanikli zapocitanim.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

! Informécia bude doplnena k podpisu zmluvy podla disponibilnych kapacit objednavaterla.
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9.9 Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

9.10 Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Eistenie stavby po ukoncéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, mé objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov poc¢as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedlit bez
poru$enia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

9.11 Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatef je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

9.12 Dodavatel je povinny pocas uskutoérovania stavby Diela re§pektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zeler a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyribat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

9.13 Dodavatel je povinny mat na stavbe overent projektovi dokumentaciu Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny
viest o pracach stavebny dennik.

9.14 Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

9.15 Dodavatel je povinny hiasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytotného odkladu
objednavatelovi.

9.16 Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich poCas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

9.17 Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia zamestnancov a fyzickych
osob , prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich zamestnancov
a fyzickych oséb na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude
riadne dokonéené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky, ktoré boli dovodom neprevzatia diela a Dielo
bude prevzaté objednavatefom na zaklade Preberacieho protokolu. Objednavatel bude opravneny (nie vSak
povinny) vyhradne na zaklade svojej vlastnej a slobodnej ivahy Dielo prevziat aj v pripade, ak vykazuje drobné
vady a/alebo nedorobky, ktoré samy o sebe alebo v spojeni sinymi nebrania uzivaniu Diela a Dohodnut
s Dodavatelom lehoty na ich odstranenie pisomne v preberacom protokole. Dodavatel prehlasuje, Ze zamestnanci
a fyzické osoby dodavatela budd pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti
pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon €innosti
pri realizacii Diela podla zmluvy.

9.18 Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouZzité materidly a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

9.19 Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity materiél, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, ze
je skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spliiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9.20 Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne nevyhnutn( stcinnost tretim osobam, ktoré sa v zmluvnom vztahu
s objednavatelom (a to najma, nie vSak vylucne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajlcim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otdzok ich sucinnosti. Nevyhnutna
sucinnost v8ak predstavuje stcinnost potrebnt pre riadny a zodpovedny vykon €innosti tretich 0oséb v zmluvnom
vztahu s objednavatefom (technicky dozor objednavatela, autorsky dozor, stavebny dozor) a poskytovanu v&as
s ohlfadom na neohrozenie terminov ¢asového harmonogramu Diela a ukoncenia Diela.

9.21 Dodavatel predlozi najneskdr ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi Gradne overenu kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav alebo Gradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujtcich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujicich najma tieto skutoCnosti:

(i) poistenie v8eobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za §kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v désledku cinnosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného pinenia minimalne vo vyske
100 tis Eur;
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9.22

9.23

9.24

9.25

10.1

10.2

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podra tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach i vo v§eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela uradne overené koépie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmliv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela, a preskimat’ ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sUCasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na §kody
spodsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela po¢as celej doby platnosti a G¢innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlGv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotoviteflom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. -

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma Ci sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami ¢asti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok UCasti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu zarucovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dbéjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vyssSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavateflovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vysSie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato€énom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavateflom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do siedmich (7) dni odo dia prevzatia Staveniska;

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do Siestich (6) mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohlfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim v§etkych stavebnych objektov;

c) PredloZzenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela;

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonceného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel ur¢i termin
odovzdania ukonceného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy
na prevzatie ukonceného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu
odovzdania ukonceného Diela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezlcéastni
odovzdania ukonceného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukonceného Diela. Objednavatel ukoncené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonc¢enom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
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Prevzatie ukon&eného Diela mbZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

10.3 Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu Cast
vztahujicu sa k Dielu, potrebnu najmé, nie viak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
Gast“) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najmé, ale nie vylucne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DGW a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) zarucné listy v kopii;

(vi) doklady a certifikaty na aktkolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokoncenu a schopnu odovzdania.

10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskor do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku.

10.6 Preberaci protokol tykajtci sa ukonceného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova €ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) kon&tatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

10.8 V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skor§om termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

10.9 Lehota odovzdania ukonéeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méZe byt predizena len v pripade, ak
nastant okolnosti suvisiace s vy$$ou mocou upravené v ¢l. 15 bod 15.6 zmluvy, alebo v pripade preruSenia
realizécie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo
v pozadovanej kvalite, alebo z dévodu vysadby zelene, ktora z dévodu vegetaénych poziadaviek nemohla byt
objektivne realizovana podla bodu 10.1 zmluvy,. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude
o preruseni prac informovany bez zbyto€ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

11.1  Zmluvné strany ber na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecéenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’' Diela a zaru¢na doba

12.1 Dodavatel zodpoveda za UpIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania
prac, ak budl schvalené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy bud zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkamij $pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

27

13.1

18.2
0

(i)

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruénom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technolégie), minimalne v§ak dvadsatstyri (24) mesiacov
na jednotlivé Casti technolégie aj na technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zarucna doba“). Dodavatel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba
a Osobitna zarucna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktor objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor viak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dnia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskér véak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastuipit na odstranenie vad na Diele bez zbytocného odkladu, najneskor
v$ak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodend (nefunkénl) cast Diela, a to do dvadsat$tyri (24) hodin od nastipenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Zhotovitel poskytuje zaruku na zelen (,Osobitna zaruka na zelen*) po dobu 2 rokov odo dna odovzdania Diela.
Zelenou sa rozumeju vSetky stromy, kriky, rastliny a travnik, ktoré budu dodavatelom vysadené a zasadené v ramci
Diela. Zaruka sa nevztahuje na poskodenia vzniknuté zanedbanim pravidelnej starostlivosti o zelef (pricom
dodavatel preukazatelne pouzil zastupcov objednavatela o podmienkach pravidelnej starostlivosti, o Com zmluvné
strany spisali protokol o pouceni), nespravnym zalievanim, $kodcami, zverou, vandalizmom, tretimi osobami,
vichricou, krupobitim, snehovou kalamitou.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, zZe kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat' Gctovnu zavierku prisluSnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolocnosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulacného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informécii tykajucich sa podnikatel'skej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujicim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taki zmluvna stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iir) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
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(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost miéanlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vylu¢ne nasledovné konanie:

0] dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo 3
(i) dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3

tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dia
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdineho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(vii)  dodavatel akymkolvek sposobom kona proti zasadam zasadam poctivého obchodného styku, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sttaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

(ix) dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

(%) dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

(xi) dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

(xii)  dodavaterl nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo

(xiv)  dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat);
alebo

(xv) dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xvi)  dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

(xvii)  dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alébo

(xviii) dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo

(xix)  dodavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo

(xx) dodavatel nesplni/poruséi ktortikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo

(xxi)  vocCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

(xxii)  ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavézok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

(xxiii) dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
0] v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 500 -EUR
bez DPH (pat'sto eur) za kazdy, Co i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti.

"
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15.2

16.3

15.4

15.5

15.6

(iii) v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyvediceho

a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,

9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podla osobitnych poziddaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho
stavu aj za kazdy, €o i len zacaty def nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podra Clanku 8 bodu 8.1., 8.21 a 8.22 a Clanku 9, bodu

9.23 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500 - EUR
bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(viy  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu

vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty
den omeskania, najmenej vSak vo vyske 500 - EUR bez DPH (patsto eur).

(viiy v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,

vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500 -EUR bez DPH (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti. -

(viii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajacich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do dia Gplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(ix) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom pocas plynutia Zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 200 -EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do dia Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvna pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urCenej
objednavatelom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnua
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatriujace
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Ghradu zmluvnej pokuty vykonov( bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovi zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanén( bankovu zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujacej zmluvnl pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku vo¢i dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela Groky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastant okolnosti sUvisiace s vy$§Sou mocou, ako pravnou
skuto€nostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pody,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. Strajk, obCianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podia tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vyluCenia vzniku situacie, ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvn( pokutu, ak st dané okolnosti vylucujice
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody
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vy$$ej moci, ktoré maju svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej ¢innosti (napr. $trajk, obCianske nepokoje, vojna), ak zaroven

plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhlfadom k danym okolnostiam v zaujme vyltéenia vzniku situacie, Ze
nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska:
(i) oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto¢nenim zmeny kontaktnej osoby)
(i) dorudi dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné daje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(ii) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(iii) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpeénosti podla nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktori dodavatel preukaze
predlozenim podpisaného zZivotopisu osoby koordinatora s Gradne overenou fotoképiou relevantného dokladu
preukazujiceho jeho odborni spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celd dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuZzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akékolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnt sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zékonnika
(iii) znevyhodnovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky st platné a G¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u€innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat' neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1  Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknt z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, Gc¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zru$enia - doévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym studom.
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19.3

19.4

19.5

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislu§ného stdu neboli G¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dal$ia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatelovi buda tvorit nedelitelna
sUcast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

201

20.2

20.3
@

(ii)

odkladacie podmienky, rozvdazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost’ driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
ber( na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej G€innosti je podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda G€innost po splneni nasledovnych
podmienok: :

20.1.1  po ukonceni finan¢nej kontroly, v ramci ktorej poskytovatel NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, alebo v ramci ktorej objednavatel suhlasil s vySkou
financnej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie
finan¢nej opravy podla prislusSného metodického pokynu Centralneho koordinaéného organu, ktory
upravuje postup pri ur€eni finanénych oprav za identifikované pochybenia vo verejnom obstaravani, a
to v najbliz8i pracovny der po doruceni spravy z kontroly objednavatelovi,

20.1.2 po dni zverejnenia tejto zmluvy na v Centralnom registri zmluv.

V den nadobudnutia u€innosti odo$le objednavatel informaciu o tejto skutocnosti dodavatelovi na jeho e-mailovu
adresu, ktor objednavatelovi aj na tento Gcel uvedie dodavatel.

Zmluva sa uzatvara na dobu urc€itd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru€nej doby.

Zmluva sa kongi:

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zarunej doby;

odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednévatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom urCenej dodato¢nej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel méze odstipit od zmluvy len v pripade, ak
je ur€ena dodatocna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavdzku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenim od zmluvy
v zmysle tohto odseku sa rozumie odstipenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje).;

(iii) bezsank&nym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela v rozsahu neposkytnutého plnenia (od pinenia,

20.4

20.5

ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje), ak sa pocas realizacie diela vyskytnu
skutoCnosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od zhotovitela spravodlivo vyzadovat
pokracovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny UcCel realizacie Diela alebo jeho
refinancovanie zo Zmluvy o NFP.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odsttipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je Gcinné na
treti (3.) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, ze
odstipenim od zmluvy v zmysle ¢lanku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstupenie od zmluvy v rozsahu dodavatelom
neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje).

Dosledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky

potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(ii) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do

piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zadéat ,Ciastkové preberacie konanie"

(iii) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym

je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovi

konecnu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)

kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*
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(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predlozenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovii koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapriCinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vsetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od
zmluvy.

Odstapenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

20.6  Zmluva sa ukon¢i aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonCenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy
(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni, inak ku
dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

(i) dévody ukoncenia zmluvy
(i) termin ukoncenia zmluvy
(iii) platnost a G€innost dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku dnu ukoncenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

21.1 Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zékazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

21.2 Dodavatel je povinny uchovavat Gctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

21.3 Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

21.4 Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok UcCasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajlcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora Eurdpskej tnie.

21.5 V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost doruCit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickd a pod.), vyZaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokopie.

21.6 Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie st dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

21.7 Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vy$ke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy§sej sadzbe.

21.8 Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou G€asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vylucne
Projektova dokumentacia a Vykaz vymer) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej
ponuky.

21.9 Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebp nadobldat tovary, sluzby alebo montazne prace

prostrednictvom uz existujucich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.
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21.10

21.11

2112

21.13

21.14

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporuc¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doruCenia sa povazuje der prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-mailu sa povazuje de,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujice, Ze sprava bola doruéena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doruCenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v tloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy" alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorucenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as platnosti
a ucinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebna sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade
so vSeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislu$nymi uzneseniami viady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia, - vlada SR, - Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinacny organ, - Certifikacny organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujice organy, - Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov
EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st spdsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnd a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predlozi objednavatel)
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia (predlozi objednavatel)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)

Priloha &. 5 — Postdenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Za objednavatela: Za dodavatela:

AT ""@m/mfy D -
................. 0 s A e
V&

doc. Ing. Jozef Habanik, PhD
rektor Ing. Richard Masar

konatel landart s.r.o.
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3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

landart s.r.o.

Zlatovska 2193/33, 911 05 Trenéin
ICO: 44158840

IC DPH: SK2022609270

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) objednavatel stanovuije tieto pravidla
vyuzivania kapacit inych oséb (dalej len ,subdodavatel) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v Case podpisu zmluvy uviest Gdaje o vSetkych v tom €ase znamych subdodavateloch
v rozsahu podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto GCelom predklada za kazdého subdodavatela tuto prilohu Zmluvy
osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe.
Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia
podmienky stanovené v tejto prilohe, o ¢om bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tato prilohu aj v pripade, ak Dodavatel poCas trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia Casti predmetu
Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného
subdodavatela novym subdodavatelom, ato najneskér 7 pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom
navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platla na vSetkych subdodavatelov navrhovanych pocas
celého trvania zmluvy rovnako.

-

%

Za subdodavatela sa'v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatni zmluvu alebo objednavku na plnenie urCitej €asti Diela. Na
zaklade uvedeného sa za subdodavatela povazuju najma hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost, Ze ich kapacity sa
vyuzivaju / buda vyuzivat na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné
povazovat' spoloc¢nosti realizujice stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budi zabudované do Diela a ich
hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonavajluce zameranie a iné inZinierske ¢innosti na stavba alebo osoby
vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavazuje vyuzivat’ subdodavatelov na plnenie Zmluvy za tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.
e Uvedenu skutocnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského /
obdobného registra a v pripade viazanej €innosti aj prislusnym povolenim na vykon viazanej Cinnosti.
2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu?
v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

2 Zakon ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov
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e Uvedenl skutocnost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra partnerov

verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom zodpovednym za plnenie

zmluvy v Case navrhovania a plnenia subdodavatela.

e Tuto skutoénost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade ¢estnych prehlaseni ¢lenov

vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na spinenie podmienok ucasti
vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodavatel preukaze splnenie danej
podmienky Ucasti, ktori preukazal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom v rovnakom rozsahu

a rovnakym spdsobom.

Subdodavater ¢. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela: -

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet pInenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota pInenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ........cocceeeiiiiieeiieenn. / nie®

Navrhovany subdodavatel je:
[l novy subdodavatel s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu ...................
[l nahradza schvaleného subdodavatela ...................... 6 o [

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

71 platny vypis z obchodného registra preukazujici opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné dokumenty
preukazujice vykon viazanej ¢innosti
aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatel partnerom
verejneho sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EURDbezDPH/......ccceoiiiiiiiiiiniieeeceeeee... . EUR s DPH

Datum a miesto predlozenia
navrhu:

Za Dodavatela:

(peciatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatefom

3 Nevhodne preskrtnite
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Zodpovedna osoba schval'ujica subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skuto€nosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné konstatovat ANO / NIE
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajuceho plnenia.

2. Na zéaklade predlozeného vypisu z registra partnerov verejného ANO / NIE
sektora je mozné konstatovat platnost a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity ANO /NIE /

boli vyuzité k preukazaniu splnenia niektorej z podmienok Ucasti, NEAPLIKUJE SA.

spliia stanovent podmienku ucasti.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat €innost, na ktoru ANO / NIE
Dodavatel méze vyuzivat kapacity inych oséb.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov s ¢lenmi vedenia ANO / NIE
mesta a zamestnancami zodpovednymi za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skutocnosti zodpovedna osoba
(1 Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
[l Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutocnosti skontrolované dna /
na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktora
odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)
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> g uuva o dielo k zakazke: ,Revitalizacia okolia Trencianskej univerzity Alexandra Dubéeka v Trencine",
Cast ¢. 1 ,Revitalizacia okolia TnUAD - stavebné prace*

Priloha €. 1 - Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

DVD:

1. Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer / rozpocet diela
2. Projektova dokumentacia diela




0db 1

Trenti

dra Dub&eka v Trenéine

Projektant: Ing.Arch. Luka$ Vachuna

Dodavatel:

landart s.r.o.

Spracoval:
JKSQ: T
Datum: 18.08.2022

Stavba : Tren&ianska univerzita-Revitalizicia okolia Trengianske] univerzity I D T
Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infrastruktiry urbénneho dizajnu D R Ay I R T
Cast :50-01.1 - Vymena povrchov spevnenych pléch - R B =
Rozpocet vyroba Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR - I
For |Kod|  Kodpolozky | Popis polozky, stavebneho dielu, remesla, | Mnozsto T Mema | Jednothova | Spolu Hmotnost v tonach Sut'v tonach
_¢iso cen.| | wykaz-wymer | wmera  jcdnotsa|  cena | | Jednotkové | Spok | Jednotkova | Spolu
PRACE A DODAVKY HSV - N ;
1. ZEMNE PRACE | - ] ) T
1 221 113107113 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva ~ 451,000m2 550 2 480,50 0,500 225,500 20/ [ T |
2 221 113107132  Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu © 451,000m2 750 338250 0500225500/ 20 N
3 272 162201102  Vodorovné premiestnenie vykopu do 50 m horn. 270,600 m3 12,00  3247,20 1 j20f {1 A
4 272 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 270600 m3 9,50 2570,70 { 0| T 1 T
1-ZEMNEPRACE spolu: 1168090  11s8% T } , -
¢ - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE o o | R | T
5 013 979081111  Odvoz sute a vybiranych hmotna sklddkudo 1 766,700t 860 658362 20 | ‘ I A
6 013 979081121 Odvoz suteavybﬁ(any'ch hmét na sﬁkla’dkuvkaidy ! 7_667.0_0VO§t7 0,46 3 526,82 B fA2OV b o | I D
7 321 979082312 Vodorovna doprava sute a vyburanych hmét po 766,700t 650 498355 o R | R I B e R
8§ 013 9954.1 Zneskodnenie odpadov neznecistenych 766,700 t 19,00 14 567,30 | 20 | | | |
9.OSTATNE KONSTRUKCIE APRACE spolu: 2967429 296129 | '“"i""'—““-_{_ g ] o
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 4135219 C43s1e 451,000 | D
\ |
Rozpoetcelkom:  41352,19 o 4135218 - ' T&Too?w T T‘ . RN




Odberatef: Trenéiansk Alexandra Dub&eka v Trengine v Spracoval:
Projektant: Ing.Arch. Lukas Vachuna, Ing.Peter Jacko ) JKSO: o
Dodévatel [andart s.r.0. Détum: 18.08.2022

Stavba : Trencianska univerzita-Revitalizécia okolia Trencianskej univerzity

Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infrastruktiiry urbanneho dizajnu |
Cast' :50-01.2 - Detské ihrisko | |
Rozpoke: vroba Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR ' ' N N ,,1“-.___ T | ! | )
“Por. |KOd|  Kodpolozky | Popis polozky, stavebneho dielu, remesla, Mnoistio | Mema | Jednotkova | Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach DPH ; ]
dish lcen. | |‘ vykaz-vymer | wmera |jednotka|  cema | |Jednolkova| Spou | Jednokova | Spol | % L __:l_ N
| | | | | | | | {
PRACE A DODAVKY HSV i T [ A N ?
5 - KOMUNIKACIE 1 -1 e | | | )
1 221 564281111  Podklad zo Strkopiesku hr. 300 mm 70,000m2 35,00 245()‘091060721!{277579470 I N R ‘ e
5. KOMUNIKACIE spolu: 2450,00 245000 4250470 R ‘ ‘
{ i { | ] | 1
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE ) , 2 IR B | R f'ﬁﬁ:i’__'“_“_'f“ T L
2 221 916561111  Osadenie zahon. obrubnika betén. do Iozkaz ~~ 39,000m = 16,90 659_]9_[0 10862 411918 | 20 1
3 MAT 592180117 Obrubnik parkovy Premac 100x20x5cm sivy 39,000 kus 2 90‘ 7113 10! | ) ZQL_ | | - | (-
4 221 918101111 Lézko pod obrubmky. krajnlky. obruby z beténu tr. 5, OOOLm3 1020 51, 00/2, 376285 11 81425 | | 20| ‘ i | ‘ _
5 221 998222011 Presun hmot pre pozemné komunikacie, kytz 58438t 19,00 11 110_351_ a } [20] | | 1
6 221 998222091  Priplatok za zvaceny presun do 1000 m pre kryt 58,438/t 4,90/ 28635 20 - | T T
pozemnej komunikacie z kameniva [ 1 R | 1 | I | | | | ! ‘*
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 221937 T T z“zts.n. 159383 | | ; ! ‘ [ f
| | [ 1 s 1 | - |
PRACE ADODAVKY HSVspolu:  4669,87 ‘ B 455937 T a3 ; ‘ ; i | |
i P ‘ | 1 '
OSTATNE i - - 1 ,_l_‘ R i || | | i |
7 NADF21590.1  Zhutnenie podioZia povrstvach 70,000 m2 | 14,00, 980,00, N , | 20| | ]
8 NADR77.1 Pruzna priepustna podiozka SBR (zmes gum. 70,000 . 6500 455000 : i | 20 | [ - | |
9 NAD R77.2 EPDM povrch pre $portové ihriska min. hr. 10 70,000 m2 "4’?06 ~3150,00] ‘ | | 20 i | : |
OST - vedTaisie rozpottové néklady ' | , { T ; | 1 ; ; i
OST vudujmrozpoétwénmndylpoiux - B§§0 Eo N 8 680,00/ | | ; i | _:_ |
OSTATNE spol\lt L. S 8 680,00 : - ‘ | ™ ; } [
| | | | { | | | | | |
‘Rozpocetcelkom: 1334887 . 1334987 59,8413/ [ 1




Odberatel: Trengianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencine
Projektant: Ing.Arch. Lukas Vachuna, Ing. Peter Jacko
Dodavatel landart s.r.0.

] Spracoval
) JKSO : -
Datum: 18.08._2022

Stavba : Trenéianska univerzita-Revitalizécia okolia TrenCianskej univerzity
Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infrastruktiry urbanneho dizajnu
Cast :50-01.3 - Multifunk&né ihrisko

Rozpocet vyroba APrehI’ad rozpoétovych nakladov v EUR

por. |Kod| K6d polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla " Mnozstvo | Mema [ Jednotkova | ~ Spolu | Hmotnost v tonach Sut v tonach | DPH
dGislo |cen.| - vykaz-vymer © wmera iledf\otka| cena | | Jednotkova | Spolu | Jednotkova r 'S_ﬁo'hl %
MATERIAL - T =
1 MAT 5530M2310.3  Ziarovo pozinkovany stip oplotenia do vysky 4 m 24,000 kus 10500  2520,00 0,2 15506' 540000 |20,
2 MAT 5530M2310.4  Ochranna siet , oko 45x45 mm,vySka 4 m 280,000m2 25 .00 7000,00 0,22500 63,00000 1 | 20
MATERIAL spolu: 952000 K ' T 950,00 6907500 |
PRACE A DODAVKY HSV S i g
5- KOMUNIKACIE N I
3 221 564281111 Podklad zo strkopiesku hr. 300 mm 294,000 m2 3500 10 290,00 0_§0721 178 51974 . 20
5 - KOMUNIKACIE spolu: 10 290, oo 1 10 290,00 1?8 51974
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE [ - T o D
4 221 916561111 Osadenie zéhon obrubnﬂg@gtﬁéﬂ'dgﬁl_qzﬁl_(}a z 70, Of);o. r_n 4 16,90  1183,00 0,10562 ___773491336_* ) ] @
5 MAT 5921B0117 Obrubnik parkovy / Premac 100x20x5¢m sivy ~ 70,000kus | 2,90 203,00/ 20
6 221 918101111 L6zko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr 10,000 m3 10, 20 102,00/ 2,36285 23, 62850 B | 20|
7 221 998222011 Pre.§u'n_ihm6t pre__p_qu_er_n_ng_lgqr_n_%_é_ggj_ryt‘z _gog §12 it L 19,00 3 981,30! il 20|
8 221 998222091 Priplatok za zvaéseny presun do 1000 m pre kryt 209,542t 4,90/ 1026,76 20|
pozemnej komunikacie z kameniva _ ’ R - o
°- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spo(u 6 496 05 6 496,05 310210
~ PRACE ADODAVKY HSV spolu: 16 786,05 o T 16 786,05 20654168 N i T
OSTATNE S E R - o i
9 NAD E21590.1 Zhutnenie podioZia po vrstvach 294,000 m2 14,00 4 116,00 i 20
10 NADR77,3 Ciarovanie ihriska A ~ 250,000 bm 255 63750 120
11 NADR77.1 Pruzna priepustna podlozka SBR (zmes gum. 294,000/ m2 65,000 19 110,00 20
granulatu kameniva a PU pojiva) hr. 25 mm —— ) N I
12 NADR77.2 Sportovy EPDM povrch hr. 10 mm 294,000'm2 ] 45 00 13 230 00 120
13 OST - vedlajsie rozpoétové naklady 0,00
14 800 0020412 Mont&Z ochranného oplotenia a prvkov. 1,000 stbor  3950,00 3 950, 00 20
~osT '\ie?ﬁ'isie r0zpoétové n néklady spolu: 3950,00 o 3§E® - 1 1 1T 1
OSTATNE spolu: 4104350 T “ 04350 B
Rozpoéet celkom: 67 349,55 67 349 55 278,61664



Odberatel: Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencine
Projektant: Ing.Arch. Luka$ Vachuna
Dodavatel landart s.r.0.

Stavba : Trencianska univerzita- Revitalizacia okolia Trencnanskej umvemty

Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky dfObHE] mfraétruktury urbanneho dizajnu 7
Cast' :50-01.4 - Ihrisko pre stolny tenis

‘Spracoval
, JKSO: I N B
Datum: 18.08.2022 )

Rozpotet vyroba Prehad rozpottovych nakladov v EUR 1
Por. |Kod Kad polozky § Popis DO|OZKY stavebneho dielu, remesla, | Mnozstvo | Mema | [ Jednotkova | Spolu Hmotnost v tonach | Sut v tonach |_DPH
sl lcen. I “vjkaz-vymer 7 ' 'T “vymera '_l;a&)_lka] cena [ - Jednotkova | Spolu | Jednotkova |  Spolu } %
PRACE A DODAVKY HSV i - | - 1
5- KOMUNIKACIE ) - - o
1 221 564281111 Podklad zo §trkopiesku hr. 300 mm 80,000 m2 3500 280000 0607214857680, 20
5. KOMUNIKACIE spolu: 2800'60 | - 2800,00 4857680’ )
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE T
2 221 916561111  Osadenie zahon. obrubnika beton. do lozka z 36,000m | 16,90 608,40 0,10562 3, 80232 | 20
3 MAT 5921B0117 Obrubnik parkovy 100x20x50m sivy _ 36,000 kus 2,90 104,40 N 7_2_0
4 221 918101111 Lézko pod obrubniky, krajnlky, ‘obruby z betdnu tr. 7 5,000 m3 10, 20 51, 00 2,36285 11 81425l b 120
5 221 998222011 Presunﬁhﬁmﬁgt pre pozemné komunikacie, kryt z 64 1_93 t . 197 00 1 2.125?.',, I R 1 W;:__g._g_i
6 221 998222091 Priplatok za zvacseny presun do 1000 m pre kryt 64,193t 4,90 314, 55 20/
pozemnej komunikécie z kameniva I S [ ) | SR |
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu 2298,01 ) 229801 15,61657, ;
 PRACE ADODAVKY HSVspolu: 5098,01 500801 F o Teaten| | ]
{ [ R
" OSTATNE T ‘ '
7 NAD E21590.1 Zhutnenie podiozia povrstvach ~ 80,000m2 14,00  1120,00! | 20|
8 NAD R77.1 ~ Pruzné priepustna podlozka SBR (zmes gum. 80,000m2 | 6500 520000 20
9 NAD R77.2 EPDM povrch pre $portové ihriska min. hr. 10 mm! 80,000/m2 45,00/ 3 600,00 | 20/
' - osrATﬁE'spralu’ T 9“52566 T es000) T ’ - ’
“Rozpotetcelkom:| 1501801, T 01801 o "‘“éZE;s’a?H -1




Odberatel: Trencianska univerzita Alexandra Dub&eka v Tren¢ine

Spracoval:

Projektant: Ing.Arch. Luk&$ Vachuna, Ing. Peter Jacko

JKSO:

Dodéavatel landart s.r.o.

Datum: 18.08.2022

Stavba : Trendianska univerzita-Revltalizacia okolia Trencianskej univerzity

Objekt: SO-OI - Mestské prvky napr. prvky drobnej infrastruktury urbanneho dizajnu
Cast :S0-01.5 - Workoutové ihrisko

Rozpodet vyroba Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
=or. |Kod Kod polozky | Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Werna Jednotkova Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach DPH
gislo  [cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena Jednotkova Spolu Jednotkové Spolu %
MATERIAL
8 MAT 744.12 ECO prirodna dopadova vrstva, hrubka 30cm 207,000 m2 46,00 9 522,00 20
MATERIAL spolu: 9 522,00 9 522,00
Rozpodet celkom: 9 522,00 9 522,00




Odberatel" Trenéianska univerzita Alexandra Dubéeka v Trencine Spracoval:
Projektaqt I_qun:h Luké$ Vachuna, Ing. Peter.lacko JKSO : 1
Dodavatel' Iandartsro T Datum: 18.08.2022
Stavba : Trengianska univerzita-Revitalizicia okolia Tren&ianskej univerzity o .
Obj'eﬁ S0-01 - Mestské prvkynapr prvky drobnej mfraétruktury urbanneho dizajnu B
Cast :50-01.6 - Oplotenie
Rozpoéel vyroba ;Prehl’ad rozpoctovych nakladov v EUR
- Por. [K8d| Ko polozky Popis polozky, stavebneho dielu, remesla, Mnoistvo | Mema | Jednotkova Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach DPH
éiso [cen.| T o vykaz-vjmer wmera | jednotka|  cena Jednotkova Spolu Jednokova | Spolu | %
T MATERIAL
1 MAT5481 ~iPlotovy dielec,Vyska: 1000mm, Dizka: | 114,000(ks 69,00| 7 866,00 20
2 'MAT548.2 i Stipiky k plotovému panelu : Profil stipika: i 115,000{ks 45,00 5 175,00 20
:60x60x2mm, Vyska stipika: vyska plotového i
_ panelu +600mm i
3" MAT5483 Ei:PostJvne brany na kolajnici dl.6 m ,vid.TS 2,000iks 3 320,00 6 640,00 20
4 MAT548.4 §§énka mald §. 1 m, vid. TS 1,000lks 1 150,00 1 150,00 20
B S MATERIAL spolu: 20 831,00 o . 20831,00
{PRACE A DODAVKY HSV -
~ 11-ZEMNE PRACE
5 221 113107132 iOdstranenie podkladov alebo krytov z beténu 30,000]m2 22,00 660,00 0,500] 15,000{ 20
6 2 §1321 01101 {Hibenie ryh 8irka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 95,000{m3 8,90 845,50 20
7 _‘272 162201101 EVodorovné premiestnenie vykopu do 20 m horn. 95,000im3 12,90 1 225,50 20
8 272 162201102 {Vodorovné premiestnenie vykopu do 50 m horn. 95,000{m3 3,80 361,00 20
9 »_272:1‘67101 101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 95,000{m3 7,50 712,50 20
10 1272 180402111 Zalozenie parkového travnika vysevom v rovine 500,000{m2 2,80 1 400,00 20
1 V_Z.I\M_'_F5005724100 ____iZmes travna parkova rekreatna 10,000]kg 8,90 89,00/ 0,00100{ 0,01000 20
12 _‘:001 1181301101 Rozprestretie omice, skion do 1:5 do 500 m2 hr. 500,000{m2 1,99 995,00 20
13 231 1834031 14 Obrobenle =nie pddy kultivatorovanim v rovine 500,000|m2 0,50 250,00 20
- R 1- ZEMNE PRACE spolu: 6 538,50 6 538,50 0,01000 15,000
, 2 "ZAKLADY
14 002 271571112 Vankas pod zaklady zo Strkopiesku netriedeného 20,000{m3 55,00  1100,00{1,93971] 38,79420 20
15 011 274313611 Zakladové pasy z beténu prostého tr. C16/20 78,000|m3 95,00 7 410,00/ 2,41931{ 188,70618 20
16 1253 1274361112 iVystuzenie zakl. pasu z ocele 10425 1,500(t 1 992,00 2 988,00{ 1,06241 1,59362 20
R S : 2 - ZAKLADY spolu: 11 498,00 11 498,00 229,09400
;3 ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
17 1011 :311271203 IMurlvo nosné z beténovych tvarnic PREMAC 35,700[m3 185,00/ 6 604,50{0,71722| 2560475 20
I ; 3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 6 604,50} 6 604,50 25,60475




18
18
20
21
22

23

013
013
013
321
013

800

961044111
979081111
979081121

979082312

9954.1

00211.1

9-OSTATNE KONSTRUKCIEA PRACE

|

{

=

| | |
Branie zékladov z beténu prostého alebo otvorov|  20,000m3 | 35,00 700,00 2,000/ 40,000 20
- ) Odvoz sute a vyb_g@qyéh hmot na skladku do 1_.”“__6_35,000 t ‘_'_ 7 8,60, 559,00 | | | 20
 Odvoz sute a vyburanych hmot na skiadku kazdy |~ 650,000t 046/ 299,00 ; '; i | 20|
Vodorovna doprava sute a vyburanych hmét po ; 65,0001t j_'_ 6,50 422,50| } i | 20
Zneskodnenie odpadov neznecistenych " 65,0001t 19,00,  1235,00 ; i ' - 20
- 9 osmmé KONSTRUKCIE A PRACE spolu:| 321550 , | 321550 ; | [oa0000
| - { 1 ‘ [ ? | '

~ PRACEADODAVKY HSVspolu: 27 sss,soé N ; Zeses 2470875, 55,000
OSTATNE ; - { { | ;
OST - vedrajsie rozpoctové naklady D ""_—__;_"_ : ‘ w , i |
Montéz oplotenia | 238000/bm 60,00 14 280,00 ! E z 20
OST - vedl'ajsie rozpo&tové néklady spolu: | 14 280,00 ‘ 14.280,00| ‘ | ’ ‘

OSTATNEspol: 14 2ao,oo§ T 14 2ao,oo: i | ‘
} i | | : i | | |
o o  Rozpoget celkom: 62 967,50| : ; 62 967,50 ; 254,708755 . 55000 |



Odberatel: Tren&ianska univerzita Alexandra Dub&eka v Trenéine
Projektant: Ing.Arch. Lukas$ Vachuna, Ing Peter Jacko
Dodavatel' landart s.r.0.

Stavba : Trenéianska univerzita-Revitalizicia okolia Trenénanske; umverzlty

Objekt :S0-02 - Opatrenia pre znizenie hluku v urbanizovanom | prostredl

Cast :50-02.1 - Sadové upravy -
Prehl'ad rozpoctovych nékladov v EUR

Rozpocet vyroba

' Spracoval I

JKSO: I
Datum. 18.08.20227A ]

“Por. |Kod|  Ked polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, | Mnozstvo | Mema | Jednotkova |  Spolu |  Hmotnost'vionach Sut' v lonach DPH
| dislo [cen.| | vikaz-vjmer | wmera |jednotka|  cena Jednotkovd | Spolu | Jednotkova | Spolv | %
PRACE A DODAVKY HSV ) N N o
1- ZEMNE PRACE o
1 312 185401110.1 VYSADBA - KRY (zivé ploty &irky 1,5 m: 194,4 m2 1,000 stbor. 8593,000  8593,00 ] 20
- trojspon 50 cm, Sirky 1,0 m: 106 m2 - liniovy ? ‘
spon 40 cm - celkom 694 N N R IR N . R N
2 312 185401110.2 DOSADBA KROV DO EXISTUJUCICH ZIVYCH 1,000 stbor 340,00 340,00/ 20
PLOTOV (cca 10% z celkovej dizky vietkych
segmentov (155,7 b.m.) = 15,6 bma 2,5 ks | 1 B ]
3 312 185401110.3 VYSADBA - STROMY (33 ks) 1,000 subor 917400 9174, qo B 20
4 312 185401110.4 ZALOZENIE ZAHONOVYCH A VYSADBOVYCH 1,000 subor. 2120,000  2120,00 20
PLOCH (zahonové plochy: 82,1 m2) ‘
5 312 185401110.5 VVSADBA - OKRASNE TRVALKY A TRAVY (474 1,000 subor 3 555,00 3 555,00 I ) | 20
6 312 185401110.6 TRAVNIK - REKONSTRUKCIA-VYSEV (803,3 1,000 stbor 2570,56/ 2 570,56 | 20,
7 312 185401110.7 TRAVNIK LUCNY VYSEV (683 6 m2) K ,000 subor 2187,52! 2 187,52 ‘ | 20
1-ZEMNE PRACE spolu:  28540,08 o 28540,08| ; ;
S E— T ; ; 1
" PRACEADODAVKY HSVspolu: 2854008 2854008 |
~ Rozpotet celkom: 2854008 - a8s008




Rc;ipdéei celkom:

s

.

Odberatel’ Trengianska univerzita Alexandra Dubéeka v Trencine Spracoval: T a [ T
Projektant: Ing.Arch. Lukas Vachuna ) JKSO N ) N "» i | |
Dodavatel’ landart s.r.0. ~ Datum:18.08.2022 ) B e B [l P
Stavba : Trencianska univerzita-Revitalizéoia okolia Trendianskej univerziy I A N R . - —
Objekt :S0-03 - Zavedenie osobitnych zbernych systemov na odpadovu a da.d.ovu vodu ] [ | .
Cast' :50-03.1 . Dazdova zihrada ) ' | : |
Rozpoget vyroba Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR | |
- Por. |Kod | od polozky Popis polozky, stavebného cielu, remesia. | Mnozstwo | Merna | Jednotkova ~ Spolu Hmotnostvtonach | Sufvlonach DPH
~ diso |cen. | vykaz-vymer | vmera  |jednota|  cena Jednotkova | Spolu Jednotkova | Spolu | %
[ | f { !
PRACE A DODAVKY HSV . ‘ 1 I ] il .
1- ZEMNE PRACE | . ) T 1 |
1 232 184803211.1 DAZ_DOVA ZAHRADAV(18 m2, 96 _ksrraitli_r))____ § i 71,000(50b0r\‘ 3 71Q_,00§ 3710,00! f | 20
1- ZEMNE PRACE spolu: 3710,00 ‘ 3710,00/ 1 : |
~ PRACE A DODAVKY HSV spolu: 3710,00 C o 3mo00 ; ]

e



Odberatel: Trenéianska univerzita Alexandra Dubéeka v Trencine
Projektant: Ing.Arch. Lukas Vachuna, Ing. Peter Jacko

Dodavatel’ landartsro

Stavba : Trencianska univerzita-Revitalizicia okolia Trencianskej univerzity

Objekt :S0-03 - Zavedenie osoblmych zbernych systemov na odpadovu a da.d ovu vodu

Cast':S0-03.2 - Drenazny systém
Rozpoget vyroba

Prehlad rozpbéfovf}bﬁ nakladovvEUR

Spracoval:
JKSO:
Datum: 18.08.2022

Por.  |Kod |
| Cislo cen

~ Kad polazky

1 272 132101101
2 272 162201102
3 272 167101101

4 002 271571111
5 MAT 59224C120

6 013 979081111

7 013 979081121

8  MAT2865P3005
9 321 979082312

10 013 9954.1

11 NAD KP45KP45.1

| | |

j POD'S PO|°Zky stavebneho d'?’y remesla, l _ MnoZstvo Memé _ Jednotkova Spolu | Hmotnost v tonach Sut'v tonach DPH

L 7 ~ vykaz-vymer | wmera jednotka cena Jednotkova Spolu Jednotkova Spolu %
] i : |
PRACE A DODAVKY HSV B I :; |
1- ZEMNE PRACE ] ‘ { - -
Hibenie ryh Sirka do )60 cm v homAt[_1 ‘2_d_o_? _00 ___7_15_0':005 m3 R 29, 66 ”—7 870,00 B | 20
Vodorovné premnestneme vykopu do 50 m horn. 30,000m3 12,00 %000 20
Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 30.0001m3 1 _59_ ,,25;20"‘?* b ; | 20
1- zE'MNE 'PRACE spolu 145500 145500 | . | ]
2- ZAKLADY : B 1 S ""'1
Vankus$ pod zaklady zo Strkopiesku triedeného 30,000 m3 5500  1650,00 1,93971| 58,161 30‘ |20
Sachty kanaliza&né DN 1000 typ Q.1 hribka steny 4,000  kompl' 499,00 1 996,00 ) 20
z ZAKLADY spolu 3 646,00 E T 364666 | 58 19130; o ‘
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE : D R T T ol
Odvoz sute a vyburanych hmét na skladkudo 1 58191t 760 442, 25‘ T Toad
Odvoz sute a vyburq@yglﬂl@gﬁg@_sﬁl&l@ﬁu}azdy | _539_1 00 t b ()_ _2§ - 164,95 ! { | 20|
Rura flexodrenazna s perforaciou DN 80 B 176 000 m ] 3 QQ ﬁ_____»__(?‘_1§ 00/0,00031! 0,05456! | 20!
Vodorovna doprava*siteha_ vy_biar_lych h@@ p_o__ N ,_5§_ 1_ gj t . 6 50 378,24 { ‘ | 20’
Zneskodneme odpadov neznedistenych 58,191 t ) 19, 00 1 105,63 | ! | | 20|
9. osrAmE KON§TRUKCIE APRACE spolu T2707,07 2707,07| | 0,05456 ’ I
- I - o - o T S | | o R A.
PRACEA DODAVKY HSV spolu 7806, O 7808,07/ 58,24586 i . Bl
OSTATNE i S s i —
Montaz drenazneho systemu a zapo;_eme do 1~ 0@ kompl 2 27979—6.00 R f@dﬁﬁn_ﬂiw ) f_Zb}

oéTATNE spolu - "é 990, 0 o 2990,00, o T

|

Rozpot‘.et celkom 10798, o7 ' O Moresor 5824586 |

B



%uva o dielo k zékazke: ,Revitalizacia okolia Trenc¢ianskej univerzity Alexandra Dub&eka v Trencine,
¢ast' &. 1 ,Revitalizacia okolia TRUAD - stavebné prace"

Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela

1. Kontaktné udaje oséb Objednavatela uréenych na spolupracu pri pineni Zmluvy o dielo:

AN

Kontaktna osoba Obiednavatela pre zmluvnt aaendu

Meno a priezvisko:

Prac. pozicia:

Zodpovednost’
a rozsah opravnenia:

Adresa pracoviska:

Telefon:

E-mail:

Iné dolezité
informacie:

Kontaktna osoba Objedndvatela pre technickl agendu

Meno a priezvisko:

Prac. pozicia:

Zodpovednost’
a rozsah opravnenia:

Adresa pracoviska:

Telefon:

E-mail:

Iné dolezité
informacie:

Kontaktna osoba Obiednavatela pre ekonomickl a uctovni agendu

Meno a priezvisko:

Prac. pozicia:

Zodpovednost’
a rozsah opravnenia:

Adresa pracoviska:

Telefén:

E-mail:

Iné dolezité
informacie:

Kontaktna osoba Objednavatela pre projektovil agendu — manazér projektu spolufinancovaného z IROP

Meno a priezvisko:

Prac. pozicia:

Zodpovednost’
a rozsah opravnenia:

Adresa pracoviska:

Telefén:

E-mail:

Iné doélezité
informacie:




Priloha ¢. 5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:

Stavba: N

Zhotovitel:

(Prosim dodrzat $trukturu vo vztahu ku kazdému dévodu, na zéklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace
/ponizit pévodne pldnované prac.)

Na kontrolnom dnidia ..........ccccceeeeeen. sa zistila potreba nizsie uvedenej zmeny rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznacit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajiice dévodu predloZenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len
"navrh").

O |a) navrh z doévodu chybajicich prac, ktoré neboli si€astou verejnym obstaravatelom zverejneného
a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich realizacia nevyhnutna
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)
O [b) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom pricom
projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v ¢ase spracovania PD vediet
(napr. nedosledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit
tato potrebu; tzv. chyby projektu)
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)
O |c) navrh z dovodu nemoznosti dodat / zapracovat pdvodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom, pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v Case
spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tato potrebu alebo z objektivnych
dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tato potrebu odhalili)
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani)
0O |[d) navrh z dévodu nemoznosti dodat' / zapracovat povodné rieSenie navrhnuté projektantom a oceneneé
zhotovitelom, pricom zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny obstaravatel nemohli
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy (napr. napriek
vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako geologicky prieskum predpokladal)
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani)

e) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom (napr. nadvézujiice materialy, o ktorych vymene sa neuvaZovalo su v zlom stave a nie je
mozné do nich kotvit / nadvézovat' / pripajat' navrhnuté materialy a pod.)

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadza¢om navrhnutého materialu, pricom sa pine
zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani)

g) navrh z dbovodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich podmienok ako pri  pdvodnom
materiali/vyrobku/tovare (napr. predizené zaruka, nahrada prispeje k znizeniu nakladov objednavatela
pri jej indtalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri idrzbe, a pod., vyhodnejsie
podmienky musia byt deklaratérne uvedené v casti navrhu "Konkrétne zddvodnenie zmeny")

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c) zékona o verejnom obstaravani)
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h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet k stladu projektu so zmenenou legislativou, ¢o
musi byt deklaratéme uvedené v casti navrhu "Konkrétne zdévodnenie zmeny, ide napr. o navySenie
poctu, resp. zvySenie kvalitativnych parametrov pévodnych materidlov/vyrobkov/tovarov a pod.)

O
i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatna zmena/oprava oznacenia/nazvu
materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa o zamenu pévodného
materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)
(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani)
O

j) iné:

Tu popiste z akého dévodu a preco vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o a preco je
potrebné urobit:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie pontk predlozenych vo verejnom obstaravani:

0 ano
0 nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepocitali ste pévodné ponuky po zmene mnozstiev;
potreba nemohla byt znama v Case obstaravania; ide len o zmenu materidlov v rovnakej cenovej hladine
a pod):

Celkové vycislenie prac osobitne za kazdy dévod:

Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v € bez % vyjadrenie oproti
DPH hodnote Zmluvy o
? dielo

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b)

-z toho naviac prace

- ztoho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢)

-z toho naviac prace

- ztoho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace
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Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

- ztoho menej prace

L

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Povodna hodnota

Celkova hodnota

% vyjadrenie
celkovej hodnoty
zmien

Nova hodnota
Zmluvy o dielo

zmluvy: navrhovanych
zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis o0soby
podkladajucej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT

Identifikacné Udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

suhlasim
nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné Gdaje dozoru:
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Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
sthlasim
[l nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:
sthlasim
nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:

(spravne zaskrtnite)

Objednavatel na zaklade vyjadrenia vietkych opravnenych os6b s 0 SUHLASI 0 NESUHLASI
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

V pripade nesuhlasného zavere¢ného stanoviska uviest odévodnenie:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:



