Dodavatel’
Obchodné meno:;

ZMLUVA O DIELO C. ................
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona &, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

ERPOS, spol. s r.0.

Vysokoskolakov 4, 010 08 Zilina

So sidlom:

ZastUpeny: Ing. Lubomir Gasperec
ICO: 31588 506

1& DPH: SK2020449079

DIC: 2020449079

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

CSOB a.s., pobocka Zilina
SK85 7500 0000 0040 0124 5024

Or 0S Zilina, odd..: sro, vl.&.: 1255/L

(dalej ako ,dodévatef)

Objednavatel’ Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

zastupena: Marek Hattas, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

Cislo Gétu IBAN: SK0409000000005028001139 — uréené pre refundaciu

SK5609000000005135959166 — uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,objednavatel)

Dodévatel a objednavatel dalej oznadeni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana® a spoloéne aj ako ,zmluvné strany*.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom &, 343/2015
Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o verejnom obstaravani) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom su
stavebné prace s oznatenim ,Materska Skola, Na Héarke 30, Nitra (11.)".

Nevyhnutnym predpokladom k éerpaniu podia tejto zmluvy je platnd a G&inna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom nenévratného finanéného prispevku,
ktorym je Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR, a objednavatelom a to na zaklade jeho
Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku (ZoNFP).

Realiz4cia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Eerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednéavatelom a Ministerstvom pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR
(dalej len ,Poskytovatel”) v ramci Integrovaného regionalneho operaéného programu, Specificky ciel: 2.2.1
- Zvysenie hrubej zadkolenosti deti v materskych skolach, kéd vyzvy IROP-PO2-SC221-2016-10.
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. Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je viastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat' dielo definované v CI. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel

(i)  vyhlasuje, Zze je spolognostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost' a je opravneny
uzavriet tuto zmiuvu,

(i) vyhlasuje, ze je spolognostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej
unie,

(iii) je povinny dodrZiavat vetky prisludné platné vieobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Unie vztahujlce sa na vykonanie diela, a to najma, nie véak
vylutne, zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické ainé kapacity, ktoré mu
umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako véetci jeho subdodévatelia disponuju a za
podmienok tejto zmluvy sa preukdzu vsetkymi licenciami, osvedéeniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opréavneniami potrebnymi pre vykonavanie vietkych prac a dodavok pri realizacii diela
v stlade s touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou dodévatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalsich osdb uzavrel
zmluvu na realizéciu ¢asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto ¢asti prac alebo dodavok, za éo zodpoveda
objednavatelovi dodavatel. Pri realizécii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel
tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Materska $kola, Na Hérke 30, Nitra“ (dalej len ,Dielo®)
02.05.2019

v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dfia ...........ooooveereeirernns ,

ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelni st¢ast' tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom

a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit a
objednavatelovi odovzdat' Upiné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Gpiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnlt dodavatefovi nevyhnutni sGéinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
dodavatelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu blizsie
$pecifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouZit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre Géely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylu¢ne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela

W)

Ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu,
vykazom vymer a stavebnym povolenim, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy &. 2 nedelitelni saéast’ zmluvy
(dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislunymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
dodavatela zavazné a dodavatel je v stlade s nimi povinny zhotovit' dielo.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmiuvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
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(i)

po postideni vSetkych podmienok adostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle Projektovej
dokumentéacie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diiu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si véetky

zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a mé& tak vietky potrebné ldaje slvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do uvahy rozsah potrebnych materilov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, drzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady slvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel' sa zavizuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisluénymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technicke
rieSenia, ktoré by boli odli$né od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial' na niektort dodavku alebo jej casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materiglov a vyrabkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou
dokumentaciou a prislu§nymi pravnymi normami,

V pripade, ak dodavatel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielcich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty’) a objednévatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktoyv preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany Géel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo
strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbytocného odkladu odstranit ato formou vymeny
nevyhovujucich produktov za produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto
konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizicie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade &asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatelom; v stlade s nim dodavatel riadne vykon4 a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, Ze Casovy harmonogram sa zagina odo diia prevzatia Staveniska
dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednévatela, pricom tito skuto&nost' zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa ditom odovzdania a prevzatia
ukonceneho Diela. Pre vylGcenie pochybnosti sa m4 za to, Ze vietky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré st pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre Ukon
akceptacie afalebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednévatela ustanovené/dojednané touto
zmluvou, su sidastou Casového harmonogramu a v maximalne] dizke plynutia Gasu zapocitané do
Casového harmonogramu predlozeného dodavatelom aotieto sa Casovy harmonogram neméze
predlzovat.

Dodévatel je povinny zhotovit' Dielo podla:

(i)  oceneného Viykazu vymer doplnenom dodévatelom o véetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaneho po jednotlivych pracovnych éinnostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je dodavatel' povinny predlozit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za €asovid jednotku kalendamy mesiac a po jednotlivych polozkach za &asovi jednotku
tyzdefi s uvedenim technologickych postupov uskuto€iovanych prac. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatela vzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujlci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podia polozkového rozpodtu kazdej
Cinnosti/pracovného Ukonu na jednotlivé ty2dne uskutoénenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo diia pisomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude
dodavatelovi zaslana objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapis.

3
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Dodavatel je povinny prevziat' Stavenisko aj v pripade, ak je mozné za&at vykonavat prace ¢o i len na ¢asti
Diela.

Dodéavatel je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedchodn(
iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér vdef zadatia
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skugobnictvo SR & 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznagit na viastné naklady a v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodévatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajlcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putade.
Dodavatel je opravneny umiestnit' na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel' najneskér ku diu prevzatia Staveniska predloZi objednavatelovi kontrolny a skusobny plan
stavby v zmysle zékona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Clanok 5

Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona & 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorich predpisov nasledovne:

CenabezDPH ... 23436237 EUR
6. 7
DPH 687247 LR
281.234,84
Cena celkom vratane DPH ...
dvest desiatjedentisicdvestotridsatstyri iatstvri
slovom: vesoosemesnajeemmvesonsastyn eura osemdeS|atstyr| eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizécii Diela alebo v suvislosti s realiziciou Diela. V cene Diela sU rovnako zahrnuté vietky préace,
vykony a dodavky, ktoré patria k upinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal§ich nakladov, a to najma na:

(i)  v8etky materidlové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocne materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného do&asného
spojenia vylucne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vylutne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeéenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislu$nych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a tdrzbu informaénej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v sllade so
zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat' text s ndzvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatela, terminy =zagatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalsie informacie pozadované vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlaj$ie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov:

(v) naklady na vSetky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skugok, névody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariaden, navody na udrzbu a pouzitie
vypliiovych konstrukeii, doklady a certifikaty na aklkolvek éast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
dodavatelom;



5.3

5.4

55

5.6

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre UCely vytySovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranitia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov:

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela:

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii) néklady na vykonowvi bankovl zéruku pocas realizacie Diela a bankovi zaruku garantujucu kvalitu
Diela pocas plynutia zaruénej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xv) néklady na akékolvek vedlajdie rozpottové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova
doprava, (zemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii} vytyZenie v3etkych existujlcich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska:

(xix) néklady za dogasneé zabery a rozkopévky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikéacie);

(xx)  naklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodévatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasne opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na skolenia a zaugenie prevadzkového technika (technikav) po&as kompletizaénych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko:

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmiuvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze dodavatelom predlozena cenovéa kalkulacia — cena Diela je
Uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych innosti, ktoré st potrebné pre technické rieéenie a uskuto&nenie Diela ako celku,
Dodavatel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pondknuta cena Diela bola tvorena tak, e zohladnila vietky
pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpoétu, ktory je Upiny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, 2e dodavatel
zZiskal vietky informécie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Dodavatel sa neméze dovolavat
zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dovodu, Zze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné
informacie a podklady a sthlasi s prevzatim (plnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za
nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaiju alebo vykonajli v mengom rozsahu, dodavatel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvysena vyluéne po
predchadzajlicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného sahlasu objednavatela
opravneny postlpit’ aklkolvek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoéitat' akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom
vzdy po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kaZdd vystavenu faktiru budd stpisy vykonanych prac za prislusné
dva (2) kalendérne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(ii} faktira musi byt dokladovana vietkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendamy mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom zmluvy,

(ify ~ sUpis vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac je dodavatel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho dia nasledujiiceho kalendarneho mesiaca. K stipisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo diia dorugenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
stipisu vykonanych prac (dalej len ,Scpis vykonanych préc®). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, 2e
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuté fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac mu
zostavaji zachované,

(v) vsetky Supisy vykonanych prac predloZené dodavatelom, musia byt élenené podra poloZiek, mnozstva
a zoznamu prac,
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59

510

6.1

(vi) vpripade, ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru objednavatela (investora) a/alebo vo vySke nad ramec Sdpisov
vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
stim jednotkovych poloZiek prac a dodédvok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu
netmyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je fakttra spésobila na jej uhradu (vylucenie
omeskania s thradou ceny Diela na strane objednévatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania
na strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vsetky riadne nalezitosti dafiového dokladu
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo fakttre musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podfa Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
ktoré objednavatel oznami dodévatelovi. Lehota splatnosti faktury je $estdesiat (60) kalendarnych dni
odo dnia jej dorucenia objednavatelovi.

(viii)  Dodéavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Suéastou faktury bude aj zavereéné zlétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktiry je aj spinenie vetkych povinnosti dodavatela vo veci prediozenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto €lanku zmluvy sa faktdra dodévatela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prisludnej
(oprévnenej) pefiaznej sumy z Uétu objednévatela v prospech dodévatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktdry predioZit pisomné potvrdenie, e ma uhradené vietky svoje
splatné zavazky voti svojim subdodavateform a pripadne poZadovat od dodavatela tie? preukazanie danej
skutognosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené véetky svoje splatné zavazky voéi svojim
subdodavatelom af/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a/alebo
uvedenu skutonost nepreukdZe, je objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktary vystavenej
dodavatelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov vodi subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podia Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
objednavatela v silade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Dolozka o zékonnej povinnosti prenesenia dariovej povinnost v pripade, ak je dodavaterl platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia alebo jej casti podla
tejto zmluvy sa uplatfiuje prenos dariovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného pinenia) na
objednavatela (prijemcu zdanite/ného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednévatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j)zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovi
zaruku za riadne vykonanie Diela" na zabezpetenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze
dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podra tejto zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej len ,vykonova bankové zaruka"). Bankova zéruka bude dodavatefom vystavena
v prospech objednavatela ,bez vyhrad*, bude vystavena bankou podra zékona &. 483/2001 Z.z. o bankach
v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vysky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej
vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska aZ do uplynutia
Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovl
zaruku alebo jej ast' v pripade, ak dodavatel porudi/nespini niektord svoju zmluvnd povinnost, nesplni
povinnost uhradit pefazné zavazky vratane penaznych zavazkov vodi svojim subdodavatelom, zmluvnych
pokit a sankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodranie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani
ich preukdzatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nespini ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Zasti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplinit bankovi zaruku do pinej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela
bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na Jej doplnenie. V pripade riadneho
ukongenia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela a predloZeni estného prehlasenia dodavatela, ze vietky jeho splatné penazné zdvazky voci vietkym
jeho subdodavatelom st uhradené v pinom rozsahu, nie véak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120)
dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela,

6.1.A Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dfiu uzatvorenia

(podpisu) zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy UGéet objednavatela, & udtu:
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

.................................................... zabezpeku vo vyske 10% z ceny Diela, ato pre pripad, Ze dodavatel
nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo
pohladavka (dalej len ,vykonovéd zébezpeka“). Objednévatel je opravneny pouzit vykonov zébezpeku
alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost
uhradit’ penazné zavazky vratane penaznych zavizkov vodi svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut
a sankcii za nedodrzanie/nespinenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov avad Diela v &ase jeho pinenia zo strany dodévatela, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani v primeranej
lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zébezpeky alebo jej Gasti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytoéneého odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, tj. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskor
do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela vodi
dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
a predlozZeni ¢estného prehlasenia dodavatela, ze véetky jeho splatné pefiazné zavazky vogi vsetkym jeho
subdodavatelom st uhradené v plnom rozsahu, nie viak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku diu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
véeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v stvislosti s fiou a to vo vygke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky méze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske penaznej
sumy urCenej objednavatelom (poZiadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedéenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie pinenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zéruka*). O uplatneni si naroku
na plnenie z garanénej bankovej zaruky vodi banke objednavate! dodavatela bezodkladne informuje.

Garan¢na bankova zaruka vo vyike 5% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celt zaruénu dobu podla Clanku
12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom
doplInit’ garancénl bankovd zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla
predchadzajlicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozdirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka dorugi objednavatelovi z&ruénd listinu, ktorou bola garan¢na bankova
zaruka rozsirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpetit, aby banka predizila platnost’ garancnej bankovej zéruky v pripade
predizenia zarucnej doby, spdsobeného nepinenim zavazkov dodavatela vodi objednavatelovi
vyplyvajlcich zo zmluvy a to na celt dobu trvania predizeneg; zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1 prvéhe roku zaruénej doby nahradit p6vodne predloZend garanént bankovi zAruku novou
garancnou bankovou zarukou ato vo vyske 4% z ceny Diela bez DPH pri splneni vietkych
néleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel' sa zavazuje taklto predlozend
garanénu bankovl zéruku prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit' garan&nd bankovi zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vy$ke 3% z ceny Diela bez DPH pri spineni véetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZent garanént bankovi
zéruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit garan&nd bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vietkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel' sa zavazuje taklto prediozend garanénul bankovu
zaruku prijat’

6.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garan&nt bankovtl zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vietkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel' sa zavazuje takito predioZzent garanénd bankowi
zaruku prijat.

Moznost zniZenia vysky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny
uplatnit' len v pripade, ak si v prvom roku trvania zarugnej doby objednévatel neuplatnil pravo na plnenie
z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poéntc druhym rokom trvania zarutnej doby uplatni pravo na plnenie
z garan¢nej bankovej zaruky, dal$ie zniZenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garanénej
bankovej zaruky ostane a2z do doby ukonZenia zarucnej doby vo vyske, ktora bola v Gase uplatnenia plnenia
z garanénej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.
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6.9

6.10

6.11

71

7.2

7.3

7.4

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dfiu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy (cet objednavatela, & uétu:

...................................................... . zabezpeku vo vyske 5% zceny Diela, z ktorej bude objednavatel
opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné pefiazné pohladavky vodi dodavatelovi z titulu zodpovednosti
dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v sivislosti s fiou (dalej len .garan¢na zabezpeka").
Objednavatel je opravneny zadrzat garanénl zdbezpeku po&as plynutia zéruénej doby v zmysle Clanku 12,
bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuzitia garancnej zabezpeky alebo jej dasti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do
15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garangnu zabezpeku v sume, v akej nebola
pouzita na krytie pefiaznych zavazkov dodavatela vodi objednavatelovi, objedndvatel vrati dodavatelovi do
15 dni odo dia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zarucnej doby, spdsobeného neplnenim
zavazkov dodavatela voéi objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi
garancnu zébezpeku do 15 dni odo dfia uplynutia predizene; zérucnej doby.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby vrati dodavatelovi z poévodne
zloZzenej garanénej zabezpeky sumu rovnajucu sa 1/5 zloZenej garanéne; zabezpeky a nasledne vidy do
patnastich (15) po uplynuti kazdého dalsieho roku trvania zaruénej doby vrati dodavatelovi sumu vo vyske

1/5 z povodnej zlozenej garanénej zébezpeky.

Objednavatel uplatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaru€nej doby neddjde k Eerpaniu ZloZenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel poéntic druhym rokom trvania zéru&nej doby uplatnil pravo na ¢erpanie
garannej zabezpeky, dalsie znizenie garanéne; zabezpeky uz objednavatel nevykon4 a vySka garancnej
zabezpeky ostane az do doby ukon&enia zarucnej doby vo vyske, ktora bola v éase uplatnenia si pinenia
z garanénej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vyliéenie pochybnosti sa méa
za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentéacii a/alebo vo Viykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresové East' Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej casti Projektovej
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpodétovym stavebnym softvérom pouzitym
dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodévatelom pri vyplneni Viykazu vymer podfa tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vieobecne zavazné pravne
predpisy, ato najmé/nie vyluéne Zé&kon o verejnom obstaravani asGcéasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatefa ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej
ponuky dodavatela. Sucastou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vietkych
skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dal$ie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit, V3etky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace. Sthlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podfa tohto élanku zmluvy mbze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmiuve. Bez niektorej z vy§Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v dert ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vietky potreby
zmien v dostatoénom &asovom predstihu v sulade s Glankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu s
poslednou faktirou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradif v stlade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmiuve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve pod'a aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP") a Vieobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatelom maja zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracavnych dni, zmluvné strany pristpia k posunutiu terminu ukonéenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spasobilosti

Dodavatel je povinny zabezpetit' Stavenisko tak, aby poéas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb.

Zmluvne strany sa zaviazali, ze bud( vzdjomne spolupracovat' a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje ¢innosti stavbyved(ceho zabezpeéit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo svoje;
ponuke v ramci prislu$ného verejného obstaravania identifikovaného v Clanku 1 bod 1.1 zmluvy v sUlade so
zmluvou a ktory je uvedeny v prilohe &. 4 tejto zmluvy. Stavbyveduci musi byt bezGhonny a musi svojimi
odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaruéovat riadne a véasné spinenie povinnosti
dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac
(realizacie Diela). Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
odbvadnengho pisomného oznamenia objednévatefa nahradit ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel za
ucelom preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe objednavatela
(manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy & 5 tejto zmluvy) najneskdr ku dnu prevzatia
Staveniska v pripade stavbyveduceho:

(i) identifikagné (daje osoby s odbornou spésobilostou na vykon éinnosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategbriu: pozemné stavby;
(i) fotokopiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho— osvedéenia s odbornym zameranim

pozemné stavby alebo ekvivalent podla z&kona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni:

(iii) doklady preukazujlice odbornd prax osoby stavbyvedtceho v rozsahu uvedenom v relevantnej Casti
vyzvy na predkladanie pontik prislu§ného verejného obstaravania identifikovaného v Glanku 1 bod 1.1
zmluvy;

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po
cell dobu realizacie Diela.

Dodévatel sa zavazuje E&innosti murarov, ktori budd realizovat stavebné prace podla projektove]
dokumentacie, vykonavat najméa tymi (aspofi piatimi) murammi, ktorych identifikoval vo svojej ponuke v ramci
prislusného verejného obstaravania identifikovaného v Clanku 1 bod 1.1 zmluvy v stlade so zmluvou a ktori
sU uvedeni v prilohe ¢&. 4 tejto zmluvy.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinatné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa
tychto zG¢astnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne dalsich splnomocnenych zastupcov
dodavatefa. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit' dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednévatelovi osobu nového stavbyveduceho bezodkladne po tom, ¢o sa
dozvedel o potrebe nahradit pévodného stavbyvediiceho na Stavenisku, najneskor vak v den jeho nastupu
na Stavenisko, a zérovef predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor)
neoverené fotokdpie dokladov preukazujtcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle
odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4 zmluvy.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu nového murara bezodkladne po tom, €o sa dozvedel
o potrebe nahradit na Stavenisku jedného z pévodne uvedenych murarov v prilohe €. 4 tejto zmluvy,
najneskor vsak v def nastupu na Stavenisko, a zaroveri prediozit poverenej osobe objednavatela (manazér
prevadzky, stavebny dozor) Zivotopis preukazujici jeho poZadovani 5-rodnd odbornl prax v oblasti
realizacie murarskych prac alebo vyuény list v odbore murar.  Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy
dopini meno a kontaktné Udaje zodpovedného manazéra prevadzky a osoby vykonavajlcej stavebny dozor
objednavatela do Prilohy &. 5, ktora tvori neoddelitelnt sugast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisujt vietky rozhodujlice skuto&nosti tykajlce sa realizacie Diela najma/nie
wluéne uvedeneé denné skutognosti: datum a &as zadatia stavebnych préc, podet zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikécie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizicie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapise aj obchodné meno alCO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prisludné prace na Stavenisku v prisludnej pracovnej zmene, pricom pre
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

(i)
(1)

vylicenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vylu€ne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodévatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskoér nasledujuci pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti
vyZadujlcej okamZité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatefa na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskar do troch (3) pracovnych dni odo diia
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznaéit v fom svoj sthlas, pripadne nesuthlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zdznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest' do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov a% do ich
riadneho odstrénenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela:

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zéastupca;

(i) Projektant;

(iv
(v)
(vi
(vi

) Geodet a kartograf Diela;
Statutdrne organy oboch zmluvnych stran:
) Zastupcovia opravnenych osdb podra bodu 21.3 zmluvy;
i) Zastupcovia prisludnych organov $tatneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodéavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat' objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalsom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpecit' hotové Easti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znigeniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpedenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na objednévatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat' navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit
v dostatoénom Casovom predstihu vzmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na edsthlasenie dielensku a montaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok. Dodavatel
predloZi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do siestich (6) pracovnych dni neobdrZi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednéavatelom,
ma saza to, ze s tym objednavatel sihlasi a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradne materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednévatel'a alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak dodavate! pouzije
materidly a vyrobky bez ich predchadzajiceho predioZenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytotného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materidlmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat dodévatela, aby bezodkladne odvolal z préce na Diele aklkolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podlia odborne ustileného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sihlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatelom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na néklady dodavatela.

Objednéavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podrfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, vstlade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych véecbecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem afalebo v sulade s pokynmi objednavatefa. Dodavatel je v takom pripade povinny
takehoto subdodévatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené terminy dokonéenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zruit. Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voéi dodavatelovi nadobudne uéinnost’ po doruéeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skiSka, slhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢novany touto osobou v sullade s
delegovanim ma rovnaky Uicinok, ako by ho uskutoénil objednévatel sam.
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

Dodavatel v pinom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb
vykonavajlcich svoju ginnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych o0séb
vykonavajlcich svoju ¢innost pre subdodavatefov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykézat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
v8etci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedéenia. Dodavatel je povinny zabezpetit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych urazoch, (i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) 8kodach na zivotnom
prostredi a (iv) pozZiaroch.

Dodavatel sa zavézuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podia zakona &. 82/2005 Z.z. o nelegalne] praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona &. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
o nelegalnom zamestnavani‘). Za Gcelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyZiadat' si od dodévatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje zakaz nelegaineho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel' povinny objednavatelovi poskytnit bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dévodu, e dodavatel porusil
zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnd suéinnost' podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze shlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi §kodu,
ktord bola spbésobena objednavatelovi porusenim prévnych povinnosti podfa zékona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spésobenti $kodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vy$8ie uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia doruéenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela,

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednéavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatefa / inym osobam vykonavajicim svoju &innost pre dodavatela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / in4 osoba vykonavajlca svoju &innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie oséb nachédzajlcich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

8.18 Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

8.19

8.20

(i) .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych

stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu cast’
plnenia Diela

(ii) +Chybou" nevhodn& povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni

odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek skutodnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tie? povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentécie a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskér do casu, kedy ma dojst k realizacii casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
slvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v éasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkove zastavenie préac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
pri¢om v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Zze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel' povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminécii tasového sklzu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to véetko bez néroku na zvy3enu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv
na celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol
ako sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy. Dodavatel je
povinny vybrat' a indtalovat' len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych
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8.21

8.22

9.1

9.2

9.3

94

9.5

celkova spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vysledne] hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym
odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za skody, spdsobené svojou innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zékonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za &innosti pri
realizacii Diela podra tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny pri odovzdani Staveniska ukazat dodavatelovi hranice Staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elekirinu a vodu, vytyéit existujlice inZinierske siete na stavbe.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmiuve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dfioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00
do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuti zmenu pracovnych hodin objednavatel
potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dna. Objednavatel
si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny &as pozastavit hluéné prace realizované dodavatelom.

Dodavatel' vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v sivislosti s dodavkami materialu,
konstrukcii a technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat' alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit
doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a sposobilost’ &asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel' znasa nebezpetenstvo kody na zhotovovanom Diele. a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy prediozit' objednavatefovi zoznam znamych
subdodéavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov: (i) identifikagnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — IGO0 — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujlice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujicich spinenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak take su, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny doruéit' uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat' opravnend osoba objednévatela na zaklade dodavatelom predloZzenych informdacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pogas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny prediozit opravnenej osobe
objednévatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutotnosti dozvie, Ziadost
0 doplnenie / zmenu subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlcim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informéacii o osobe budtceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislu§né plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zépisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy ie zistenie rozporu predloZenych informacii podfa
tohto bodu zmluvy so skuto&nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesthlase s uzatvorenim zmiuvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia iadosti o udelenie tohto
stthlasu. Dodéavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat' plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah pinenia
vyjadreny Ciselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktora overila a schvélila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril
vykonédvat' ukony podla tohto bodu zmluvy (najma Ukony tykajice sa overovania a schvalovania

navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v JEh0 MENE: .............cooooviviieieeeoeoeeoeeeoeooo :
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9.6

9.6A

9.7

9.8

9.9

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodévatelov podla tohto bodu nie podstatné zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide 0 zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok ucasti podfa § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstardvani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmiuve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluénym organom v zmysle pravidiel alehét vyplyvajucich
zo zmluvy podla bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnt faktdru svojmu subdodavatelovi za pinenia
tykajlce sa vykonavania Diela alebo v stvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nemé objednavatel
ddvodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diznl sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo
dfia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajlce] vety neuvedie oddvodnené
namietky proti Uhrade svojho zévazku voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho &asti, plati,
Ze proti dhrade nenamieta. Namietky podfa predchadzajticej vety moze dodavatel odévodnit’
len tym, Ze jeho pefiazny zavazok vodi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz
zanikol alebo Ze dévodom omeskania dodéavatela s jeho plnenim je omes&kanie objednavatela
so splnenim skér splatnych pefaznych zévazkov podia tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti Uhrade namieta, ak sa tieto dévody vztahujl len na éast jeho periazného
zavazku voli subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
Uhrade dlznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi vzmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktary vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela
v stlade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne
objednavatel ponizi nasledujucu fakturu, resp. faktary, vystavenl/vystavené dodavateflom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi
dizna sumu, vyplyvajicu z koneénej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysie
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A
zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajlcej diznej sume podfa tejto faktiry a bez
toho, aby tym bol objednavatel' v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavent ¢ast' ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefiazny zavazok subdodavatela vodi
dodavatelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:

9.6.31  kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktur subdodavatelov,

9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov vo&i subdodavatelom (napr. povinné
predkladanie zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania pineni poskytnutych subdodavatelmi,

9.6.34 pozadovat od dodavatela predlioZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Dodavatel je povinny:

- pri dojednavani zmiluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohladnit

dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku,

- zabezpecit, aby zmluvy na vsetkych stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne a véas svoje finanéné zavazky voci
opravnenej strane,

- umoZnit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmiuvy bez porusenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voéi dodavatelovi,

- informovat' subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznd sumu za splnenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela prediozit
objednavatefovi Cestné prehlasenie Ze vietky jeho splatné pefiazné zavazky voci véetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodévatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavizkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane
zavézkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankeii.

Dodavatel je povinny zabezpeéit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v &istote, odvazat stavebny odpad a vykonavat’
pravidelne denne hrubé Eistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vyCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vygistenie Staveniska zabezpegit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v
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9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorich predpisov
poCas zhotovovania Diela dodrZiavat ¢gistotu na stavbou znecCistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpetit bez porudenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realiz4cii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrZiavat' Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v &istote.

Odpady, zvysky stavebnych materiglov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov a s nim sUvisiacich predpisov a dodrziavat prisludné vSeobecné nariadenia mesta
Nitra. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré
majll na to vietky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny poéas uskuto&fiovania stavby Diela re$pektovat’ ustanovenia zakona &. 543/2002 Z.
z. 0 ochrane prirody a krajiny, chranit' zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné
véeobecneé nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskedit' alebo vyribat'
dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedlci dodavatela je povinny
viest' o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zéklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade
faktary vystavenej objednéavatel'om.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat' zaradenie odpadov vznikajtcich pocas zhotovovania Diela podra vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov a dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tladivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ v zmysle Prilohy ¢. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaj( niektoré ustanovenia zékona o odpadoch.

Dodavatel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom kterych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe&nost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavézuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v néleZitom stave, aZ pokym nebude riadne
dokongené, odstranené vietky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zzklade Preberacieho protokolu. Dodévater prehlasuje, e pracovnici doddvatela budu pred nastupom na
Stavenisko obozndmeni so zdsadami ochrany a bezpe&nosti pri praci a so v8etkymi bezpe&nostnymi,
poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahujd na vykon Ginnosti pri realizacii Diela podlia zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v dase jeho pouzitia
zname, Ze je Skodlivy. PouzZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spihat’ podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na Ziadost objednévatela poskytne uplnu suéinnost organom Ministerstva pédohospodarstva
arozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatnym organom podrla Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku podfa &. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vietkych otazok
spojenych s realizéaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sU&innosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overent kopiu uzatvorene;
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmllv na toto Dielo, a to:

(i) poistenie véeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym §kodam spbsobenym v désledku ¢innosti poisteného
alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vyske ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné
stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(iii)  poistenie zodpovednosti za akékolvek dkody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale
ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budd zabudované do Diela, alebo sliZia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za &kodu pri_pracovnom Uuraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukdzat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na véetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spbsobené ¢innostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vy3$ie uvedenych poistnych zmiuvach & vo vSeobecnych poistnych
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9.21

9.22

9.23

10.1

10.2

10.3

podmienkach viazucich sa k poistnym zmiuvam nesmu byt dojednané ustanovenia & vyluky z
poistenia, ktoré by marili Ugel poistenia vo vztahu k Dielu,

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmldv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, %e poistné zmluvy nebudd poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodévatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit' také poistenie, kioré objednavatel pozadoval, stéasne predlozit dokument
preukazujlci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat' v platnosti poistnt zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na $kody spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a G&innosti
zmluvy. Véetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrgiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek 8kody, ktoré nie s kryté poistenim, budl uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel' vykona na viastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacii Diela, najmé &i sa realizacia Diela
vykonava podfa Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmiuvou
dohodnutych podmienak, technickych noriem a inych pravnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami U&asti vo verejnom obstardvani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predloZil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstarévania ako kritérium na splnenie podmienok u&asti v sttazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu
zaru¢ovat' riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze potas realizacie Diela déjde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podia vy$sie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu
oznamit' objednavatefovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym  pracovnikom
s pozadovanou kvalifikéciou. V pripade nedodrzania vy$sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti
dodavatela bude povaZovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolérneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to najneskér do troch (3) mesiacov odo
dia prevzatia Staveniska.

Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolare odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela*). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dita doruéenia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednévatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania
Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezlcastni odovzdania Diela,
dodavatefl je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe&nému a plne funk&énému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt objednavatelom odmietnuté
v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu &ast
vztahujdcu sa k Dielu potrebni najmé, nie viak wyluéne pre ucely kolaudacného konania (dalej len
,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat' v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
wyluéne:

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vietkych dielgich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)
(wiii)

(ix)

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislugnych
organov (technicka in§pekcia) na véetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla Uéelu a typu miestnosti;

zarucne listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skigok:

navody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadeni:

navody na Udrzbu a pouzitie vyplhovych konstrukeii v slovenskom jazyku;
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10.4

10.5

(x) doklady a certifikdty na akdkolvek Zast Diela, pokial sa takéto doklady v sllade so vieobecne

zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredioZi/nedolozi dodavatel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit’
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatefmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha dodévatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6  Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylugne:

10.7

10.8

10.9

121

12.2

12.3

(i
(i)

zakladné Gdaje o Diele;
supis zistenych vad a nedarobkov na Diele, ktoré nebrénia riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela:
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v)

(vi

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodévatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skor§om termine, najneskér v&ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo diia dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku moze byt predizena len v pripade preruéenia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat Dielo
v poZzadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze suhre presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O prerugeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika:
dodavatel bude o prerudeni prac informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4
tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berl na vedomie, 2e dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby poéas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budd schvalené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budd zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenske] republike a Eurépskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sdlade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spbsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajlcich mu zo zmluvy.

Dodavatel' poskytuje objednavatelovi zaruénl dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dlzke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitné zarugéna doba"). Dedavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednévatelovi osobithe zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarugna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
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12.4

125

12.6

13.1

13.2
(i)

oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zagina plynut od ckamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruc¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel nemoze Dielo alebo jeho
¢ast' uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, e pri odstrafiovani
vad afalebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nove Casti Diela zagina plynaf
nova Zarucna doba alebo nova Osobitna zarutna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost' odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stlade s ustanoveniami zmiuvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér viak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V ozndmeni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodévate! je povinny nastdpit na odstranenie reklamovane; vady
bez zbytotného odkladu, najneskér véak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastdpit' na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénti) éast Diela,
a to do dvadsat$tyri (24) hodin od nastipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratsej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tret'ou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodévatefla spolu s podrobnym
vy(étovanim nékladov na odstranenie vady. Dodéavatel je v takom pripade pavinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho
stihlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budil overovat G&tovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spoloénosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
matersku spolocnost, alebo v stlade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajdcich sa podnikatelskej innosti alebo inych zélezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najmé Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznadenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu
stranu.

Okrem vy$sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut' takéto informacie:

na ucely studneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ugastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
so zmluvou;

(ii) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne

spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktord pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran:
(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porugenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na

141

(i)

ktoré sa povinnost miéanlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, e za podstatné porugenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel
opravneny odstlpit od tejto zmluvy, je mozné povazovat' najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

dodavatel porui povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho ¢asti prostrednictvom subdodavatela: alebo

(ii) dodavatel neprevezme Stavenisko od objednévatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode

4.3 tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela

odo dna prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
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(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodévatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizécie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického riesenia a postupu uskutonenia Diela zrejmé, Ze dodévatel nedokaZe zhotovit Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Gasového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clénku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje
zakaz nekalej sitaZe, kona proti pravidlam hospodarskej sitaze, alebo ak jeho &innost' kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokratuje vo vadnom pineni; alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote urtenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel' povinny zaplatit za vykonané prace a a2 do odstranenia vady nie je v omeskani s
platenim. Vy$ku takto neuhradenej sumy uréi objednavatel vypoétom podfa rozsahu vadného pinenia:
alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Glanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy ve vztahu k cene Diela: alebo

dodavatel nesplni/porudi povinnost' ustanovenua v Clanku 6, bode 6.1 (alternativne v bode 6.1.A) a
/alebo bode 6.2 (alternativne v bode 6.8) tejto zmluvy; alebo

dodavatel nespini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porugenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplini/porudi povinnost' ustanovent v Clanku 8, vbode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/porugenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Giastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmiuvy; alebo

dodavatel' opakovane nesplnifporusi povinnost ustanovend v Clanku 9, vbode 9.9 a/alebo 9.10
alalebo 911 tejto =zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel' nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 8, vbode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel' nesplnifporusi ktorukolvek povinnost ustanovend v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21 . vV bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voci dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zatatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zataté
restrukturalizacné konanie, alebo voéi dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekugné
konanie alebo ak dodavatel vstapil do likvidacie: alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku dfu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pogas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.,

Clanok 15
Sankcie

151 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0]

(i)

(iii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi narok na zmiuvnd pokutu
vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, &o ilen zacaty den poru$enia/nesplnenia
povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové plnenia v zmysle Clanku
10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznik4 voéi dodavatelovi
narok na zmluvnl pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy den omeskania
dodévatefa poéntic 6smym (8.) diiom omeskania, a to v stvislosti s kazdym terminom uvedenym v
Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré
sa uplatfiuje osobitna sankcia pedla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dod4vatela zuéastnit’ sa prostrednictvom stavbyveduiceho
a pripadne dalsich na uvedeny ukon spinomocnenych zastupcov dodévatela koordinaénych porad a
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kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.5 tejto  zmluvy, vznika
objednavatelovi nérok voci dodavatelovi na zmluvné pokutu vo vyéke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za
kazde jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,

9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo
vy$Sie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizéciu Diela (a to najma/nie wyluéne
s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatefovi narok vocdi dodavatelovi na
zmluvny pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovengj
povinnosti a v pripade pretrvavajliceho stavu aj za kazdy, &o ilen zacaty def nesplnenie/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika

objednavatefovi nérok voéi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.500,-EUR bez DPH (tisicpatsto
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(vi)  zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podia Casového harmonogramu

v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela bez DPH
za kazdy aj zataty der omeskania, najmenej viak vo vyske 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur)

(vi) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto

zmluvy, vzniké objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez
DPH (dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porugenie povinnosti a za kazdy, €o i len zagaty def
nesplnenia/poruéenia povinnosti

(viii) v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude

zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatefovi, vznika objednavatelovi narok vogi
dodavatelovi na zmluvn( pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zactaty defi omeskania,
a to az do dna Uplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov

(ix) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom pocas plynutia zarugnej doby, vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania, a
to az do dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(x) v pripade akéhokolvek poruenia vieobecne zévéznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na

16.2

16.3

15.4

15.5

16.1
0]

bezpenost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé porugenie a za kazdy, o ilen zacaty den nesplnenia/porudenia
povinnosti
Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, aZ po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvn( pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porugenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vzniké objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednévatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujlice sa ustanovenie zmluvy avypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dia doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatela pouzit na Uhradu zmluvnej pokuty bankov z&ruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy,
resp. zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednévatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu $kody prevysujlcej zmluvnl pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' véas, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku vodi dodavatelovi ma
dodavatel pravo poZadovat od objednavatela troky z omeskania z diZznej sumy, a to v sadzbe ustanovene;
nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na Ghradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na
uplathujuce sa ustancvenie zmluvy a vypod&tu Urokov z omeskania si splatné v lehote Strnastich (14)
kalendamych dni odo dia dorugenia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskdr ku driu odovzdania Staveniska:

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat' v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktne
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informéaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny
kontaktnej osoby)
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(ii)

17.1

doru¢i dodévatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informéaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v

(ii

(ii

18.1

18.2

(i)
(i)

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informéciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskuto&nenim zmeny)

) doru¢i objednévatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

i)  oznédmi objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordindtora bezpeénosti podla nariadenia viady SR ¢ 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktorl
dodavatel preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Gradne overenou
fotokdpiou relevantného dokladu preukazujiceho jeho odbornl spésobilost, nie starfou ako 3
mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze
bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po celt dobu realizacie Diela, pri¢om
dodavatel méze preukazat spinenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity ingj
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpeénosti
objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je moZna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit’ nedelitelnd sugast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodnovat' objednavatela

(iv

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky si platné a Gginné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G&innost
neviaze na inu skutognost, ktora by mala nastat nesker.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych svisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, Ucinnost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu riegené predovietkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto riedené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prisludnym sudom v sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prisluiného stidu neboli ucinné, nema to vplyv na
platnost a uginnost samotnej zmiuvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a
dokumenty doru¢ené dodavatelom objednavatefovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatelom
dodavatelovi budu tvorit nedelitelnd sucast tejto zmluvy.
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Clanok 20

Platnost a Giéinnost zmluvy, ukon&enie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a ddévody ukonéenia

20.1

20.2

20.3
(i)
(ii)

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva
podlieha zverejneniu vsulade s § 5a Zakona & 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni, pricom Zmluva nadobiida G&innost driom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle
Objednavatela. Odkladacou podmienkou nadobudnutia d&innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva pbdohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu (RO) Integrovaného regiondlneho operagéného
programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok pre $pecificky ciel: 2.2.1 - Zvysenie
hrubej zaskolenosti deti v materskych kolach, kéd vyzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, za U&elom realizacie
projektu ,Materska skola, Na Hérke 30, Nitra“, vratane nastupenia Ucinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti
zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukonéenia administrativnych ainych kontrol
stvisiacich/vyzadovanych/podmienenych Riadiacim organom pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej
podmienky poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskdr patnast
(15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitti do prevzatia Diela a uplynutia zaruénej doby.

Zmiuva sa konéi:

riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmiuvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podra tychto zmluvnych podmienck v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach
odstipenim od zmluvy pre podstatné porudenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie
oznadil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienck méze
objednavatel od zmluvy odstipit bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel mése odstupit' od zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatotna technicky primerana lehota na spinenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejte lehote nesplini

(iii) nastipenim rozvazovacej podmienky U&innosti zmluvy, spo&ivajlicej v nesplneni/nenaplneni

(iv

204

odkladacej podmienky/odkladacich podmienok Geinnosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto
Clanku
) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukoncenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstupenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odsttipenie - ukon&enie zmluvy
je ginné na treti (3) def po odoslani oznémenia o odstupeni od zmluvy.

20.5 Désledky odstipenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dod4vatelovi na Stavernisko (miesto realizacie Diela), aby mohal vykonat
vietky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,CGiastkovému odovzdaniu diela” a objednévatel je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vietkych vykonanych prac oceneny sposobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych préc, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
.Ciastkovu koneénu faktiru*

(v) dodéavatel odvezie vietok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich
(15) kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatel je v rdmci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predloZit' a odovzdat Dokladov(i gast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej ¢asti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovi kone&nu faktiry®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapriginila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane
vsetky preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstdpenia od zmluvy.

20.6  Zmluva sa ukonéi aj:
(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukondenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa
vyZaduje:
- vyhotovenie dohody o ukongeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukon&enim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy
(ii) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni,

inak ku dnu jej podpisania.
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20.7

(i)

Obsahom prisluéného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma

dovody ukonéenia zmiuvy

(ii) termin ukonéenia zmiuvy
(iii) platnost' a G&innost dokumentu zakladajlceho ukondenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a s

214

21.2

21.3

214

215

216

21.7

21.8

219

21.10

21.11

opravnené ku dfiu ukongenia zmliuvy.

Clanok 21
Zavere€né dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentéaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim dangj
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat Gé&tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykenavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a (i¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto

jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - viada SR, - Podpredseda viady SR pre investicie
a informatizaciu, - Centralny koordinaény organ, - Certifikaény organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu
a spolupracujlce organy, - Orgén zabezpeéujlici ochrany finanénych z&ujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel’sky organ.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (ato najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom abstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislugnd dast’ touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajlcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prisludnej judikatuiry Stdneho
dvora EU.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyluguju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zékonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorugit a/alebo predlozit dokumentaciy (pravnu,
technickd a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overengj fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vy$ke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokit a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porudenie zmluvy v
réznej hodnote - vwyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel whlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom.
Dodavatel nie je opravneny pozadovat

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujtcich, prebiehajtcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmiuvy.

Doruéovanie: Zmluvne strany sa dohodli, #e ak v tejto zmiuve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podia tejto zmluvy alebo v sUvislosti s touto zmluvou sa bude dorugovat doporu¢enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za den doruéenia sa povazZuje defi prevzatia pisomnosti. Za def doruéenia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel' obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujtce, ze
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sprava bola doruéena na e-mailovy server adresata. vV pripade, ak adresat odmietne pisomnost' prevziat',
za defi doru&enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost' v tloznej lehote na poste, za def dorugenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s ozna&enim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa
odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi dorudenia sa povaZuje defi vratenia
zasielky odosielatelovi.

21.12 Zmiluvné strany vyhlasuju, ze so spdsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy s
dostatoéne urgité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie Je obmedzena, dalej ze tato zmiuva vyjadruje ich

slobodnl a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas
s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnorugnymi podpismi.

2113 Zmluva je vyhotovena v iestich (6) rovnopisoch, z ktorych si dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.
21.14 Prilohami tejto zmluvy s(:
Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha ¢&. 4 — Zoznam vybranych poZadovanych pracovnikov
Priloha &. 5 - Kontaktne osoby objednavatela

P e AR@ o V... Aline dna 08:05.2019

Za objedn&vatefa: Za dodavatela :

Ing. Lubomir Gasperec

E RPOS)\ spor< .
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