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Z M L U V A  O  D I E L O  
„Odovzdávacie stanice tepla pre závod Žilina – Vetva V2 Mesto – časť Bytterm“ 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov medzi 

 
Obchodné meno:  MH Teplárenský holding, a.s. 
sídlo:    Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
IČO:    36 211 541 
DIČ:    2020048580     IČ DPH: SK2020048580 
IBAN:   SK17 1100 0000 0026 2706 4293  BIC (SWIFT): TATRSKBX 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7386/B 
v mene spoločnosti konajú Ing. Marcel Vrátný, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smreková, FCCA, 
členka predstavenstva 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:  _______________________________________________________________ 
sídlo:    _______________________________________________________________ 
IČO:    _______________________________________________________________ 
DIČ:    ______________________________________ IČ DPH: __________________ 
IBAN:   ______________________________________ BIC (SWIFT): ______________ 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu _________________, oddiel ____, vložka č. _______ 
v mene spoločnosti koná/konajú _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
 
takto: 
 
1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas pre objednávateľa dielo 
s názvom „Odovzdávacie stanice tepla pre závod Žilina – Vetva V2 Mesto – časť Bytterm“ (ďalej 
len „dielo“), ako je bližšie špecifikované v tejto zmluve vrátane jej príloh, osobitne 
v prílohe A a prílohe B k tejto zmluve, ako aj v podkladovej dokumentácii, ktorá je dostupná na 
webovom sídle objednávateľa http://docs.teko.sk/ZilTep/ZIL6/OST_Bytterm.zip a tvorí súčasť 
tejto zmluvy, aj keď k nej nie je vzhľadom na svoju povahu fyzicky pripojená (ďalej len 
„podkladová dokumentácia“). 

1.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a podľa podmienok určených touto 
zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo, ktoré je 
vykonané v súlade s touto zmluvou a na ktorom boli úspešne vykonané všetky skúšky predpísané 
osobitnými predpismi, technickými normami a touto zmluvou. 

1.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude v kombinácii so zariadením/vybavením objednávateľa, 
s ktorým bude mať dielo väzby, riadne funkčné; zhotoviteľ je taktiež zodpovedný za to, že 
zariadenie/vybavenie objednávateľa bude pracovať správne v kombinácii s dielom; uvedené sa 
posudzuje v súvislosti s dielom podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviteľ nezodpovedá za nefunkčnosť 
existujúcich zariadení objednávateľa, ktorá nie je v príčinnej súvislosti s dielom. 

1.4 Dielo zahŕňa vykonanie nasledovných činností: 
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a) uskutočnenie projektovej a inžinierskej činnosti súvisiacej s dielom v rozsahu, v ktorom nie je 
krytá podkladovou dokumentáciou, vrátane zabezpečenia právoplatných rozhodnutí 
umožňujúcich realizáciu diela a jeho uvedenie do prevádzky s výnimkou stavebného povolenia 
a/alebo predĺženia jeho platnosti, pokiaľ predĺženie jeho platnosti bude potrebné, 
a kolaudačného povolenia, 

b) obstaranie a dodávku vecí potrebných pre zhotovenie diela (ďalej len „dodávka“), ibaže by 
táto zmluva výslovne stanovovala v súvislosti s obstaraním vymedzených vecí niečo iné, 

c) uskutočnenie všetkých potrebných stavebných demontážnych a montážnych prác, 
d) spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela, 
e) likvidáciu odpadov s odovzdaním príslušných vážnych lístkov objednávateľovi, 
f) uvedenie diela do prevádzky, technológie a prvkov poľa merania a regulácie (MaR), 
g) komplexné vyskúšanie v trvaní 72 hodín, 
h) zaškolenie obsluhy, 
i) uskutočnenie ďalších činností podľa tejto zmluvy, príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a technických noriem, ktoré sú potrebné pre to, aby bolo dielo považované za 
vykonané riadne v súlade s touto zmluvou. 

1.5 V rámci plnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať všetko pre riadne vykonanie diela, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či to je výslovne uvedené v akejkoľvek časti súťažných podkladov 
vypracovaných objednávateľom v rámci procesu verejného obstarávania zákazky na vykonanie 
diela vrátane ich vysvetlení podaných objednávateľom v procese zadávania zákazky na vykonanie 
diela (ďalej len „súťažné podklady“), v požiadavkách na stavebnotechnické riešenie, v technických 
podmienkach a/alebo v tejto zmluve a jej prílohách, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie diela 
podľa tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú 
právne záväzné, čo zhotoviteľ s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením 
všetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vedieť, resp. čo mohol zistiť oboznámením sa so 
súťažnými podkladmi. 

1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s touto zmluvou vrátane podkladovej dokumentácie 
a mal možnosť overiť si všetky skutočnosti pred podaním ponuky. Zhotoviteľ vyhlasuje a súhlasí 
s tým, že aj v prípade nepresnosti alebo neúplnosti poskytnutej dokumentácie zhotoviteľ vykoná 
dielo riadne v súlade s podmienkami tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že túto zmluvu uzavrel 
po tom, ako s odbornou starostlivosťou zistil, preskúmal a posúdil všetky informácie vzťahujúce 
sa k dielu, miestu a podmienkam jeho vykonávania, ktoré zhotoviteľ pri vynaložení odbornej 
starostlivosti mal a v postavení profesionálnej a skúsenej osoby a pri vynaložení maximálneho, 
spravodlivo žiadateľného úsilia mohol získať pred uzavretím tejto zmluvy, a to najmä podrobným 
oboznámením sa (vrátane inšpekcie) s miestom vykonávania diela a okolitými miestami, 
posúdením informácií obsiahnutých v súťažných podkladoch a ich vysvetľovaním, a na základe 
uvedeného vyhlasuje, že je schopný dielo v súlade s touto zmluvou vykonať. Prípadné zlyhanie 
zhotoviteľa v súvislosti so zisťovaním, preskúmavaním alebo posúdením informácií podľa 
predchádzajúcej vety nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za riadne a včasné vykonanie diela 
vrátane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad náročnosti a/alebo stanovenie ceny 
za dielo; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že v prípade zlyhania zhotoviteľa 
podľa tohto ustanovenia nie je možné práce alebo dodávky potrebné na prekonanie príslušných 
prekážok považovať za práce naviac. 

1.7 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu na nevhodnú 
povahu pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, či už počas realizácie diela, alebo 
ktoré môžu byť obsiahnuté v tejto zmluve aj v súťažných podkladoch a podkladovej dokumentácii, 
pokiaľ na nevhodnosť pokynov obsiahnutých v tejto zmluve, súťažných podkladoch a podkladovej 
dokumentácii nemohol zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti, v postavení 
profesionálnej a skúsenej osoby a pri vynaložení maximálneho, spravodlivo žiadateľného úsilia 
zistiť pred podaním ponuky a uzatvorením zmluvy. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom 
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vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do 
doby zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na 
vykonávaní diela s použitím daných pokynov. Uvedené platí obdobne aj vo vzťahu k veciam 
prípadne odovzdaným objednávateľom zhotoviteľovi pre účely vykonania diela; pre odstránenie 
pochybností sa uvádza, že objednávateľ je zaviazaný odovzdať zhotoviteľovi len tie veci určené na 
vykonanie diela, vo vzťahu ku ktorým to táto zmluva výslovne stanovuje. 

1.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú 
k zhotoveniu diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na 
svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 
s charakterom a rozsahom diela podľa tejto zmluvy a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky vykonania diela a je schopný ich dodržať v súlade s touto zmluvou. 

1.9 Akákoľvek dokumentácia vyhotovená, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto 
zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu 
bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o diele 
alebo o prácach súvisiacich s vykonávaním diela, o ich postupe, o popisoch ich vykonávania, 
o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné 
podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ 
je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy. 
Akékoľvek softvérové a hardvérové vybavenie dodané a využívané pre vykonanie diela v rozsahu 
predmetu tejto zmluvy je po odovzdaní vlastníctvom objednávateľa, a to vrátane licencií a. i. 
súčastí potrebných pre jeho trvalé užívanie. Za týmto účelom je súčasťou plnenia podľa tejto 
zmluvy aj odovzdanie vytvorených softvérových riešení, výpisy parametrov a pod. 

1.10 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní 
diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie zhotoviteľ sa zaväzuje 
nestranne a s odbornou starostlivosťou vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo 
správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach tak, 
aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzne. 

2. CENA ZA DIELO 

2.1 Cena za dielo. Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 
cenu za dielo podľa zhotoviteľom spracovaného rozpočtu diela tvoriaceho súčasť ponuky 
zhotoviteľa podanej ním ako uchádzačom v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela 
a ním podané vysvetlenia a doplnenia v rámci procesu verejného obstarávania zákazky na 
vykonanie diela (ďalej len „ponuka“) a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, 
prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov s tým, že cena za dielo bez dane z pridanej 
hodnoty nepresiahne sumu ________________________________________________€, slovom 
___________________________________________________________________________ eur, 
bez DPH. Rozpočet diela z ponuky tvorí prílohu C k tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje na výzvu 
objednávateľa vypracovať podrobnejší rozpočet vo vzťahu k položkám celkov v rozpočte 
uvádzaných ako komplet alebo obdobne, ak pôjde o položky, pri ktorých je podrobnejšie 
rozkalkulovanie možné.  

2.2 Cena za dielo špecifikovaná v odseku 2.1 tohto článku je maximálna, pokiaľ v tejto zmluve nie je 
uvedené inak, aplikuje sa počas celej doby trvania tejto zmluvy a môže byť zmenená len písomnou 
dohodou zmluvných strán. 

2.3 V cenách jednotlivých výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov účtovaných 
v rámci ceny za dielo podľa odseku 2.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky 
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zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela podľa tejto zmluvy; zhotoviteľ plní povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy na vlastné náklady, ibaže by bolo v tejto zmluve výslovne stanovené 
niečo iné. V cene za dielo sú zahrnuté aj: 

a) akékoľvek dane, clá, poplatky a akékoľvek ďalšie výdaje bez ohľadu na miesto ich vzniku 
spojené s plnením povinností podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je to 
v súvislosti s príslušnou povinnosťou v tejto zmluve osobitne uvedené, alebo nie. 

b) ceny licencií na použitý softvér, 
c) náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou, zariadením a vyprataním pracoviska, 
d) náklady spojené so zabezpečením plnenia povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP 

vrátane OH podľa článku 26 tejto zmluvy, 
e) náklady na energie a média spotrebované pri vykonávaní diela, 
f) náklady spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch a s prácou 

vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok, 
g) dopravné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie, 
h) náklady spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa, 
i) náklady spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane objednávateľa 

v súhrne nepresahujúcom tridsať (30) dní, 
j) náklady spojené s vykonaním skúšok (vrátane potrebných médií) a s odovzdaním a prevzatím 

diela, 
k) náklady spojené s vybavovaním reklamácií a s odstraňovaním vád diela počas záručnej doby, 

pričom článok 18 ods. 18.8 tejto zmluvy týmto nie je dotknutý, 
l) náklady bankových záruk, zábezpek a poistení podľa tejto zmluvy, 
m) náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu priľahlých a susediacich zariadení 

a stavieb objednávateľa a tretích osôb proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému 
znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, poškodenia alebo iného znehodnotenia zhotoviteľ 
zabezpečí uvedenie všetkých takto dotknutých zariadení a stavieb do pôvodného stavu ihneď, 
inak v primeranej lehote, najmä avšak nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv 
akýchkoľvek poškodených častí a povrchov zariadení a stavieb, 

n) náklady na zabezpečenie dodávky TÚV, respektíve ÚK pomocou mobilných kotolní 
zhotoviteľom v prípade nedodržania harmonogramu vykonávania diela, ktorý tvorí prílohu D 
k tejto zmluve. 

2.4 Ceny podľa odseku 2.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú zhotoviteľ 
vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej 
povinnosti. 

2.5 Na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela 
zo strany zhotoviteľa zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela 
počas jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek 
objednávateľa na zmenu vykonania diela a zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky mal 
a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej 
odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia. 

2.6 Cena za práce naviac nie je zahrnutá v cene podľa odseku 2.1 tohto článku v znení v čase jej 
uzavretia. Za predpokladu, že sa zmluvné strany na prácach naviac, ktoré majú dopad na cenu za 
dielo, dohodnú, uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve, ktorého súčasťou bude rozpočet 
týkajúci sa zmien vyvolaných naviac prácami oproti rozpočtu platného do uzavretia príslušného 
dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela podľa predchádzajúcej vety sa určí v prípade 
dotknutých položiek, ktoré sú zahrnuté v rozpočte aplikovateľnom pred uzavretím príslušného 
dodatku k tejto zmluve, ich prípočtami a/alebo odpočtami pri zachovaní príslušnej jednotkovej 
ceny. V prípade nových položiek bude ich jednotková cena určená na základe podrobnej kalkulácie 
nákladov zvýšenej o primeraný zisk [§ 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov], pričom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, že 
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jednotková cena nebude vyššia ako jednotková cena za príslušné práce alebo dodávky podľa 
v príslušnom čase aktuálnych cenových databáz programov pre rozpočtárov firiem KROS a.s. alebo 
ODIS s.r.o., pokiaľ sa cena príslušných prác alebo dodávok v týchto databázach nachádza. 

2.7 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť sa vo forme dodatku k tejto zmluve na úprave ceny za dielo 
v dôsledku zmien nákladov na realizáciu diela (ďalej len „mechanizmus indexácie“), ktoré je 
líniovou stavbou, za týchto podmienok: 

a) k prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť najskôr po dvoch kvartáloch 
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži 
na obstaranie zákazky na vykonanie diela; 

b) podmienkou pre uplatnenie mechanizmu indexácie je dodržiavanie základného a podrobného 
harmonogramu vykonávania diela podľa článku 4 tejto zmluvy; 

c) pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom referenčným 
obdobím („t0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorom uplynula lehota na 
predkladanie ponúk vo verejnej súťaži na obstaranie zákazky na vykonanie diela, 
a rozhodujúcim obdobím („t“) je kvartál, za ktorý zhotoviteľ žiada o indexáciu, pokiaľ nedošlo 
k predĺženiu lehoty na vykonanie diela alebo jeho časti, alebo pokiaľ k tomuto predĺženiu došlo 
z dôvodov nie na strane zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ nemohol vopred predpokladať, a zároveň 
zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony, aby tomuto predĺženiu zabránil; ak však došlo 
k predĺženiu lehoty na vykonanie diela alebo jeho časti z iných dôvodov, rozhodujúcim 
obdobím je kvartál pôvodnej lehoty na vykonanie diela alebo jeho časti; 

d) vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov príslušných indexov HICP a D treba previesť na 
príslušné obdobie t0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za tri 
relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t0 a t a zaokrúhlia sa na tri desatinné miesta; 

e) maximálna cena za dielo a príslušné položky v rozpočte z ponuky, resp. v podrobnejšom 
rozpočte sa pre činnosti a dodávky realizované v období t upravia násobením koeficientom 
zmeny Pt, ktorý bude použitý pre príslušné obdobie t a vypočítaný podľa nasledujúceho vzorca 
a matematicky zaokrúhlený na tri desatinné miesta: 

, kde: 
𝟎 ,𝟏  pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti 

a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii; 
𝟎 ,𝟐  koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za stavebné činnosti a stavby, ktoré 

podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na 
pracovnú silu; 

𝑯𝑰𝑪𝑷  ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) – 
mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of 
consumer prices) na Slovensku, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk; 

𝑯𝑰𝑪𝑷 𝒕 hodnota ukazovateľa HICP prepočítaná za obdobie t; 
𝑯𝑰𝑪𝑷 𝒕  hodnota ukazovateľa HICP prepočítaná za obdobie t0; 
𝟎 , 𝟖 koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za stavebné činnosti a stavby, ktoré 

podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej 
nafty); 

𝑫 ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 
[sp0202ms], publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho 
webovom sídle www.statistics.sk; 

𝑫𝒕 hodnota ukazovateľa D prepočítaná za obdobie t; 
𝑫𝒕  hodnota ukazovateľa D prepočítaná za obdobie t0; 
𝟎 ,𝟔𝟐  koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za stavebné činnosti a stavby, ktoré 

podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov 
a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR; 
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𝑪𝑴𝑰  ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 
[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of 
constructions works and materials) na Slovensku, publikovaný Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk; 

𝑪𝑴𝑰 𝒕 hodnota ukazovateľa CMI v období t; 
𝑪𝑴𝑰 𝒕  hodnota ukazovateľa CMI v období t0. 

2.8 Pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, zhotoviteľ nemôže požadovať zvýšenie ceny za dielo, a to ani 
v dôsledku zavedenia nových daní alebo poplatkov v priebehu realizácie diela; ustanovenia tejto 
zmluvy upravujúce dopady prác naviac a mechanizmus indexácie nie sú týmto dotknuté. 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Na základe dohody zmluvných strán bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za dielo 
nasledovne: 

a) čiastkové platby v rozsahu zodpovedajúcom zhotoviteľom v príslušnom kalendárnom mesiaci 
v rámci plnenia povinností podľa tejto zmluvy skutočne vykonaným činnostiam, najviac však 
v súhrne 85 % maximálnej ceny za dielo, pričom sa zohľadňujú výlučne činnosti a dodávky 
riadne uskutočnené, resp. zabudované v mieste vykonávania diela, a to po preukázaní ich 
vykonania, 

b) platba na základe konečnej faktúry, najmenej vo výške 15 % maximálnej ceny za dielo, a to po 
vykonaní diela zhotoviteľom, 

pričom fakturované čiastky musia byť prehľadne sumarizované podľa jednotlivých OST, ktoré sú 
súčasťou diela podľa tejto zmluvy. 

3.2 Pokiaľ v príslušnom kalendárnom mesiaci zhotoviteľ neuhradil kúpnu cenu za dodávky alebo 
nevykonal žiadnu činnosť, resp. nezabudoval dodávku, ktorú je možné v zmysle tejto zmluvy 
fakturovať, faktúru zhotoviteľ nevystavuje. 

3.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov, odkaz na túto zmluvu a tzv. číslo objednávky vygenerované objednávateľom 
pre účely interného sledovania platieb súvisiacich s touto zmluvou (ďalej len „číslo objednávky“), 
ktoré objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy. 

3.4 Fakturovaná suma čiastkových platieb podľa odseku 3.1 písm. a) tohto článku sa určí na základe 
jednotkových cien uvedených v rozpočte, ktorý tvorí prílohu C k tejto zmluve, alebo pokiaľ to bude 
prichádzať do úvahy, v rozpočtoch podľa článku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy, ktoré budú vynásobené 
skutočným množstvom výkonov, resp. zabudovaných dodávok, pričom platí, že nemôže byť 
prekročená súhrnná cena jednotlivých stavebných objektov, prevádzkových súborov, prípadne 
iných položiek obdobnej povahy. V prípade položiek, ktorých množstvo je určené v rozpočte, ktorý 
tvorí prílohu C k tejto zmluve, alebo v rozpočte podľa článku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy ako komplet 
alebo obdobne platí, že zhotoviteľ môže tieto v prípade čiastočného uskutočnenia v príslušnom 
kalendárnom mesiaci uplatniť po uskutočnení, resp. zabudovaní v celom rozsahu. Prílohou faktúry 
musí byť kópia stavebného denníka preukazujúca vykonanie vyúčtovaných výkonov, prác 
a dodávok zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, 
prác, dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt a odvezeného odpadu (vážne lístky) podľa 
rozpočtu potvrdený zástupcom objednávateľa. 

3.5 Konečná faktúra na platbu podľa odseku 3.1 písm. b) tohto článku môže byť vystavená po riadnom 
vykonaní diela, úspešnom vykonaní skúšok diela a jeho odovzdaní a prevzatí, resp. po riadnom 
odstránení vád diela zistených pri preberacom konaní podľa článku 16 tejto zmluvy. Konečná 
faktúra musí obsahovať aj sumarizáciu čiastkových platieb fakturovaných pred jej vystavením. 
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Prílohou faktúry musí byť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 16 tejto 
zmluvy a kópia stavebného denníka preukazujúca vykonanie vyúčtovaných výkonov, prác 
a dodávok zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, 
prác, dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt podľa rozpočtu potvrdený zástupcom 
objednávateľa. 

3.6 Po vystavení konečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu 
faktúru ani iným spôsobom požadovať zaplatenie akejkoľvek do vystavenia konečnej faktúry 
neuplatnenej časti ceny za dielo; zmluvné strany sa dohodli, že vystavením konečnej faktúry 
zanikajú všetky do jej vystavenia (vrátane) zhotoviteľom prípadne neuplatnené práva na 
zaplatenie akejkoľvek časti/častí ceny za dielo, a to bez toho, že by boli nahradené akýmkoľvek 
iným záväzkom objednávateľa. 

3.7 Splatnosť faktúr je štyridsaťpäť (45) dní od ich doručenia objednávateľovi. 

3.8 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúry vo formáte PDF 
v elektronickej forme na e-mailovú adresu faktury.mhth@mhth.sk. Elektronická faktúra je 
vystavená v zmysle zákona § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že 
elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme a že zhotoviteľ nie je 
povinný objednávateľovi posielať faktúry v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na 
doručovanie elektronických faktúr oznámi objednávateľ alebo zhotoviteľ e-mailom na 
komunikačnú e-mailovú adresu druhej zmluvnej strane. 

3.9 V prípade námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený: 

a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného predmetu, množstva alebo ceny, 
do piatich pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa 
spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť 
vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že 
tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; 
alebo 

b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 zákona o DPH alebo 
neobsahuje číslo objednávky, vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti. 

V prípade oprávnených námietok objednávateľa podľa tohto odseku lehota splatnosti neplynie 
a lehota splatnosti faktúry začne plynúť až od doručenia riadne opravenej faktúry, resp. riadnej 
faktúry, objednávateľovi. 

3.10 Dňom zaplatenia akejkoľvek platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň 
pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany. 

3.11 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní 
s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

3.12 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu 
na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky 
voči zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo z porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem, a to vrátane svojich nesplatných pohľadávok voči splatným 
pohľadávkam zhotoviteľa. 

3.13 Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo vrátane jej príslušenstva alebo akejkoľvek inej 
peňažnej pohľadávky zhotoviteľa vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo jej ukončenia zhotoviteľom je 
možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 
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3.14 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak faktúra zhotoviteľa nie je uhradená v lehote splatnosti, 
tento ihneď písomne alebo e-mailom upozorní objednávateľa na túto skutočnosť. 

3.15 V prípade omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli úrok 
z omeškania vo výške 0,05 %, najviac však vo výške úrokov z omeškania, na ktoré by mal zhotoviteľ 
nárok podľa príslušných právnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatením je objednávateľ 
v omeškaní, za každý deň z omeškania. 

3.16 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí 
ani na písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak 
omeškanie objednávateľa s platením ceny presiahne tridsať (30) kalendárnych dní.  

3.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že číslo (čísla) bankového účtu uvádzané v záhlaví tejto zmluvy a v ním 
následne vystavovaných faktúrach je používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 zákona 
o DPH. V prípade, ak objednávateľ zistí nedodržanie tohto ustanovenia, môže DPH uvedenú na 
faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť zhotoviteľ, zaplatiť priamo na 
bankový účet správcu dane zhotoviteľa, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na 
základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude 
zhotoviteľom uhradená správcovi dane. 

3.18 Objednávateľ je oprávnený zadržať časť ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty 
vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň 
z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo SR zverejní zhotoviteľa v zozname osôb, 
u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli 
Finančnej správy SR, a to až do času, keď zhotoviteľ hodnoverným spôsobom preukáže 
objednávateľovi, že u neho tieto dôvody pominuli. 

4. ČAS A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať a vykonať dielo, prípadne plniť iné povinnosti v termínoch 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, pričom: 

a) pokiaľ táto zmluva nestanovuje osobitne čas plnenia pre splnenie niektorej povinnosti 
zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný príslušnú povinnosť splniť bez zbytočného odkladu, 

b) zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo tak, aby bolo dielo vykonané v čase vyplývajúcom zo 
základného harmonogramu vykonávania diela (príloha D k tejto zmluve), 

c) zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti v rámci inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy tak, aby 
to umožňovalo vykonávanie diela v súlade s touto zmluvou; v tejto súvislosti je zhotoviteľ 
povinný aj včas získať touto zmluvou stanovené povolenia, 

d) skoršie vykonanie diela podľa tejto zmluvy je možné len v prípade osobitnej písomnej dohody 
zmluvných strán, ktorá upraví najmä podmienky skoršieho vykonania diela z hľadiska jeho 
skúšok a pod., a to bez nároku na zmenu ceny za vykonanie diela. 

4.2 V nadväznosti na odsek 4.1 tohto článku stanovuje niektoré podrobnosti ohľadom času 
vykonávania diela základný harmonogram vykonávania diela, ktorý tvorí prílohu D k tejto zmluve. 
Zhotoviteľ vypracuje a objednávateľovi vždy najneskôr 15 dní pred začatím činnosti na stavenisku 
týkajúcom sa príslušnej odovzdávacej stanice tepla (ďalej len „OST“) odovzdá podrobný 
harmonogram vykonávania diela spracovaný v programe MS Projekt alebo obdobnom, pričom 
tento harmonogram musí byť v súlade s touto zmluvou, najmä v súlade so základným 
harmonogramom vykonávania diela, s odsekom 4.1 tohto článku a s článkom 5 ods. 5.3 tejto 
zmluvy, pričom sa zohľadňujú informácie k dátumu odovzdania podrobného harmonogramu 
vykonávania diela objednávateľovi, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje usporiadať činnosti pri 
vykonávaní diela tak, aby prerušenie dodávky tepla do dotknutých odberných miest bolo v čo 
najväčšej miere minimalizované. Podrobný harmonogram vykonávania diela musí byť 
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vypracovaný v miere podrobnosti poskytujúcej pri zohľadnení požadovaného časového rozlíšenia 
detailný prehľad o vykonávaní jednotlivých činností v rámci postupu vykonávania diela vrátane 
hlavných dodávok; hlavnými dodávkami sa rozumejú moduly OST. Súčasťou podrobného 
harmonogramu vykonávania diela bude aj plán nasadenia pracovných síl a strojov. Zhotoviteľ je 
povinný podrobný harmonogram vykonávania diela koordinovať s harmonogramom realizácie 
diela „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – 
druhá časť – pokračovanie V2 Mesto v závode Žilina“. Objednávateľ je povinný oznámiť 
zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo tento harmonogram schváliť 
v lehote pätnástich (15) dní od jeho predloženia, pričom márnym uplynutím tejto lehoty sa má za 
to, že objednávateľ predložený harmonogram vykonávania diela schválil za predpokladu, že 
harmonogram vykonania diela nie je v rozpore s touto zmluvou. Prípadné námietky 
k harmonogramu vykonávania diela (pokyny objednávateľa) je zhotoviteľ povinný do 
harmonogramu zapracovať a takto upravený harmonogram predložiť objednávateľovi na 
schválenie do desiatich (10) dní od predloženia námietok objednávateľa zhotoviteľovi. 
Objednávateľom schválený harmonogram vykonávania diela je pre zmluvné strany záväzný 
a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva nestanovuje 
inak. Neplnenie harmonogramu vykonávania diela sa považuje za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ vypracuje a objednávateľovi predloží bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 
45 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy plán obstarávateľských činností a iných prípravných 
činností pre vykonávanie diela. Pre odstránenie pochybností sa pod obstarávateľskými činnosťami 
rozumejú činnosti vykonávané s cieľom obstarať veci potrebné pre vykonávanie diela; pod 
prípravnými činnosťami sa okrem iných činností má na mysli aj inžinierska činnosť podľa článku 6 
ods. 6.5 tejto zmluvy. 

4.4 Pokiaľ postup vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy vyžaduje uvedenie akejkoľvek časti diela 
do prevádzky a/alebo jej prevádzkovanie pred tým, ako sa dielo považuje podľa tejto zmluvy za 
vykonané, nepovažuje sa to za čiastočné ukončenie diela. Pre odstránenie akýchkoľvek 
pochybností sa uvádza, že časťou diela sa pre účely tohto ustanovenia rozumejú jednotlivé OST 
(článok 15 tejto zmluvy), a zároveň dielo nebude odovzdávané a preberané po jednotlivých OST. 

4.5 K zmene času vykonávania a vykonania diela môže dôjsť len po dohode zmluvných strán 
v prípadoch prerušenia vykonávania diela v súlade s touto zmluvou, ibaže zo zmluvy vyplýva, že 
prerušenie vykonávania diela v príslušnom prípade takýto dopad nemá, a v iných prípadoch 
výslovne uvedených v tejto zmluve. Pokiaľ táto zmluva neurčuje inak alebo sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, čas vykonávania a vykonania diela sa predĺži o čas oprávneného trvania 
prerušenia vykonávania diela. Zhotoviteľ následne bez zbytočného odkladu upraví podrobný 
harmonogram vykonávania diela, pričom sa postupuje primerane podľa odseku 4.2 tohto článku. 

4.6 Existencia akéhokoľvek sporu medzi zmluvnými stranami nie je dôvodom na prerušenie alebo 
obmedzenie vykonávania diela podľa tejto zmluvy, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak. 

4.7 Miestom vykonávania diela je katastrálne územie Žilina podľa podkladovej dokumentácie 
„Situácia stavby celková“ (výkres pre stavebné povolenie). 

4.8 Pokiaľ z povahy súčinnosti objednávateľa nevyplýva bez pochybností niečo iné, je miestom jej 
poskytnutia sídlo objednávateľa. 

5. VYKONÁVANIE DIELA 

5.1 Zhotoviteľ bude pri plnení povinností podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 
a v postavení skúseného profesionála; zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto 
zmluvy postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, osobitne právnymi predpismi na 
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úsekoch stavebného práva, životného prostredia, nakladania s odpadmi a na úseku bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ plní alebo zabezpečuje plnenie povinností podľa tejto 
zmluvy na vlastné nebezpečenstvo. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať a vykonať dielo: 

a) v súlade s touto zmluvou, 
b) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ z článku 7 tejto zmluvy 

nevyplýva niečo iné, 
c) v súlade s príslušnými STN, EN a ostatnými technickými normami platnými v Slovenskej 

republike, pokiaľ z článku 7 tejto zmluvy nevyplýva niečo iné, vrátane ich odporúčajúcich 
ustanovení, 

d) v súlade s dobrou inžinierskou praxou. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela rešpektovať prevádzkové potreby objednávateľa 
(najmä zabezpečovanie dodávok tepla), a to osobitne vzhľadom k charakteru prevádzkovej 
činnosti vykonávanej objednávateľom. S ohľadom na prevádzkové potreby objednávateľa je 
zhotoviteľ povinný voliť postup vykonávania diela. Objednávateľ je však na druhej strane povinný 
brať pri vykonávaní svojej prevádzkovej činnosti zreteľ na skutočnosť, že zhotoviteľ vykonáva dielo 
podľa tejto zmluvy. 

5.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu vykonávania diela kontrolovať a viesť evidenciu o postupe 
plnenia všetkých dodávok a činností, ako aj porovnávať súlad tohto postupu vo vzťahu 
k podmienkami a termínom uvedeným v podrobnom harmonograme vykonávania diela; údaje 
z tejto evidencie bude zhotoviteľ poskytovať objednávateľovi. 

5.5 Odovzdanie staveniska bude uskutočnené na základe písomného potvrdenia o odovzdaní 
a prevzatí staveniska; vzhľadom k rozsahu diela a podmienkam jeho vykonávania podľa tejto 
zmluvy bude stavenisko odovzdávané, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, po častiach, a to 
tak, aby to umožňovalo vykonávanie diela v súlade s touto zmluvou; časťou staveniska sa rozumie 
časť zodpovedajúca príslušnej ucelenej časti diela (jednotlivej OST), pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Povahu odovzdania staveniska je potrebné posudzovať vzhľadom na 
vymedzenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Od odovzdania a prevzatia staveniska 
zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Staveniskom sa pre účely tejto zmluvy rozumie 
priestor, kde sa dielo vykonáva. Súčasťou staveniska budú aj montážne a iné obdobné priestory 
využívané zhotoviteľom v súvislosti s vykonávaním diela, ktorých rozsah však musí byť v súlade 
s touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný obmedziť rozsah staveniska (vrátane akýchkoľvek 
pomocných priestorov) v prípadoch určených touto zmluvou len na určený rozsah, inak tak, aby 
v čo najmenšej miere ovplyvňoval činnosť objednávateľa, prípadne tretích osôb; uvedené sa pre 
odstránenie akýchkoľvek pochybností vzťahuje aj k doprave v rámci areálu objednávateľa (pokiaľ 
takáto bude). Pred začatím vykonávania činností na stavenisku musí byť zhotoviteľom 
vypracovaný a objednávateľovi odovzdaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; osobitné 
ustanovenia tejto zmluvy nie sú týmto dotknuté. 

5.6 Dopravu vecí potrebných pre vykonanie diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy obstaráva zhotoviteľ, 
zabezpečuje zhotoviteľ; zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aj všetky povolenia potrebné pre 
vykonávanie dopravy týchto vecí, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Všetky dodávky 
v súvislosti s vykonávaním diela budú starostlivo a riadne zabalené podľa pokynov výrobcov 
a charakteru dodávok, vo vhodných obaloch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu počas dopravy 
a skladovania. V prípade potreby musia byť na obaloch vyznačené informácie potrebné pre 
bezpečnú prepravu, manipuláciu a skladovanie dodávok. 
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5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu staveniska. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu 
odstraňovať akékoľvek znečistenie okolia staveniska vzniknuté v súvislosti s vykonávaním diela, 
čo zahŕňa aj povinnosť čistiť priestor OST a pozemné komunikácie na vstupe do OST. 

5.8 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie vedení, ktoré môžu byť pri 
vykonávaní diela poškodené, a zabezpečiť ich ochranu počas celej doby vykonávania diela; 
uvedené platí obdobne aj vo vzťahu k inému majetku objednávateľa alebo tretích osôb. 

5.9 Objednávateľ je oprávnený prikázať zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pokiaľ je 
vykonávaním diela ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody 
vrátane škôd na životnom prostredí, a v prípade, ak je dielo vykonávané tak, že je dôvodné sa 
domnievať, že by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by odôvodňovali jeho neprevzatie; 
oprávnenie objednávateľa prikázať zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela vyplýva aj z iných 
ustanovení tejto zmluvy. Príkaz na prerušenie vykonávania diela sa uskutočňuje zápisom 
v stavebnom denníku a zhotoviteľ je povinný tento neodkladne rešpektovať; uvedené platí aj 
v prípade príkazu objednávateľa na prerušenie vykonávania diela podľa iných ustanovení tejto 
zmluvy. V prípade postupu podľa tohto ustanovenia nemá prerušenie vykonávania diela vplyv na 
čas vykonávania a vykonania diela podľa tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. Prerušenie 
vykonávania diela podľa tohto ustanovenia bude obmedzené len na nevyhnutný čas, zvyčajne do 
odstránenia hroziaceho nebezpečenstva alebo nápravy vadného stavu. 

5.10 Ak v súvislosti s vykonávaním diela vznikne potreba akýchkoľvek ochranných alebo opravných 
opatrení alebo prác pre účely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotoviteľ takéto 
opatrenia alebo práce neodkladne vykoná, inak tak môže urobiť objednávateľ aj pomocou tretích 
osôb s tým, že zhotoviteľ bude povinný nahradiť objednávateľovi primerane a účelne vynaložené 
náklady. 

5.11 Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť o prerušení vykonávania diela z dôvodu na strane 
objednávateľa, pričom v takomto prípade sa primeraným spôsobom predlžuje čas vykonávania 
a vykonania diela a zhotoviteľ má právo na náhradu primeraných a účelných zvýšených nákladov. 
Pokiaľ by malo prerušenie vykonávania diela podľa predchádzajúcej vety trvať viac ako štyri 
mesiace, zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

5.12 Zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto zmluvy osobitne dbať na to, aby v tejto 
súvislosti neohrozil ani nezasiahol do dobrého mena a/alebo dobrej povesti objednávateľa; v tejto 
súvislosti je zhotoviteľ povinný rešpektovať pri plnení povinností podľa tejto zmluvy práva 
a právom chránené záujmy tretích osôb. 

5.13 Pokiaľ objednávateľ ustanoví stavebný dozor objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje s osobami, 
prostredníctvom ktorých bude stavebný dozor objednávateľa vykonávaný, spolupracovať 
a poskytovať týmto osobám obvyklú súčinnosť. 

5.14 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať aj technologické postupy vykonávania diela 
určené výrobcami jednotlivých v rámci diela zabudovávaných vecí, pričom v prípade, ak táto 
zmluva stanovuje postup vykonávania diela, zhotoviteľ je povinný prednostne dodržať postup 
určený touto zmluvou; v prípade nevhodnosti pokynov na postup vykonávania diela obsiahnutých 
v tejto zmluve sa postupuje podľa článku 1 ods. 1.7 tejto zmluvy. 

5.15 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že upresnenia postupu vykonávania diela, ktorých potreba 
vyplynie zo skutočností zistených pri vykonávaní diela, vrátane nepodstatných zmien oproti 
realizačnej projektovej dokumentácii diela (ďalej len „DRS“) (článok 6 tejto zmluvy), môžu byť 
uskutočňované zápismi v stavebnom denníku, pričom obsahom takéhoto zápisu musí byť vždy aj 
podrobnejší popis, prípadne aj nákres príslušného detailu, pričom sa vyžaduje aj zápis stanoviska 
príslušného projektanta a vyjadrenie súhlasu objednávateľa; súhlas objednávateľa nezbavuje 
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zhotoviteľa zodpovednosti za akékoľvek vady diela. Nepodstatnou zmenou oproti DRS sa rozumie 
zmena, ktorá najmä nevyžaduje statické alebo pevnostné výpočty, nemá vplyv na cenu za dielo 
a na čas plnenia podľa tejto zmluvy; článok 11 ods. 11.7 tejto zmluvy tým nie je dotknutý. 

5.16 Zhotoviteľ je povinný prijať dostupné opatrenia potrebné pre to, aby predišiel omeškaniu 
s vykonávaním alebo vykonaním diela, pokiaľ bude toto hroziť, alebo aby minimalizoval 
omeškanie, najmä posilniť nasadenie pracovných síl a/alebo strojných kapacít, zaviesť viaczmennú 
činnosť vrátane práce v noci. V prípade omeškania zhotoviteľa s uvedením diela do prevádzky 
(článok 15 tejto zmluvy) alebo s uvedením jednotlivých častí diela do prevádzky v zmysle 
podrobného harmonogramu vykonávania diela je zhotoviteľ povinný v potrebnom rozsahu na 
vlastné náklady zabezpečiť mobilné zdroje (mobilné kotolne) pre dodávku tepla na ústredné 
vykurovanie a/alebo prípravu teplej úžitkovej vody vrátane ich prevádzky, ibaže objednávateľ po 
zvážení okolností prípadu rozhodne v príslušnom prípade inak. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy 
tým nie sú dotknuté. 

6. PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ 

6.1 Pokiaľ to bude pre vykonanie diela potrebné, zhotoviteľ vypracuje aj ďalšie projektové 
dokumentácie v miere podrobnosti väčšej ako realizačná projektová dokumentácia. 

6.2 V prípade akýchkoľvek zmien diela je zhotoviteľ povinný vypracovať všetku s tým súvisiacu 
projektovú dokumentáciu s tým, že zmeny projektovej dokumentácie podliehajú 
predchádzajúcemu súhlasu objednávateľa. V prípade akejkoľvek dokumentácie, ktorú predkladá 
zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou, je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje 
prípadné námietky k projektovej dokumentácii alebo ju schváliť v lehote pätnástich (15) dní od jej 
predloženia zhotoviteľom, pričom márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ 
predloženú projektovú dokumentáciu schválil. Prípadné námietky k projektovej dokumentácii 
(pokyny objednávateľa) je zhotoviteľ povinný do dokumentácie zapracovať a takto upravenú 
projektovú dokumentáciu predložiť objednávateľovi na schválenie do desiatich (10) dní od 
predloženia námietok objednávateľa zhotoviteľovi. Akékoľvek náklady spojené s vypracovaním 
a predkladaním projektovej dokumentácie vrátane jej prepracovania a opakovaného 
predkladania znáša zhotoviteľ, pričom platí, že o čas potrebný na schválenie projektovej 
dokumentácie sa lehoty na vykonanie diela nepredlžujú. Objednávateľom schválená projektová 
dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná a môže byť zmenená len písomnou dohodou 
zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné 
strany výslovne dohodli, že akékoľvek prevzatie alebo súhlas objednávateľa s predloženou 
projektovou alebo inou obdobnou dokumentáciou nezbavuje zhotoviteľa akejkoľvek 
zodpovednosti za správnosť predmetnej dokumentácie. V prípade, ak v dôsledku chyby, 
nedostatku alebo inej vady projektovej dokumentácie bude nutné vynaložiť akékoľvek dodatočné 
náklady na plnenie predmetu diela, bude znášať tieto náklady výlučne zhotoviteľ. 

6.3 Ak zmeny projektovej dokumentácie musia byť schválené príslušným správnym orgánom, 
zhotoviteľ je povinný takéto schválenie zabezpečiť (napr. posúdenie projektovej dokumentácie 
podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Odsúhlasenie zmien projektovej dokumentácie 
objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela; osobitné ustanovenia tejto 
zmluvy nie sú týmto dotknuté (napr. dôsledky nevhodnosti pokynov objednávateľa). 

6.4 Projekt organizácie výstavby. Zhotoviteľ vypracuje a najneskôr 30 dní pred začatím prác na diele 
predloží objednávateľovi projekt organizácie výstavby vypracovaný v súlade s požiadavkami 
vyplývajúcimi z prílohy A k tejto zmluve, ako aj z podkladovej dokumentácie, pričom projekt 
organizácie výstavby bude upravovať podmienky realizácie prác pri vykonávaní diela vrátane 
vzťahov k iným objednávateľom, prípadne tretími osobami prevádzkovaným zariadeniam (napr. 
inžinierske siete, komunikácie a pod.). Ustanovenia odseku 6.2 tohto článku sa použijú primerane. 
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6.5 Inžinierska činnosť. Zhotoviteľ v rámci vykonávania diela zabezpečí aj súvisiacu inžiniersku činnosť 
v rozsahu stanovenom touto zmluvou; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že inžinierska 
činnosť zahŕňa aj zabezpečenie právoplatných povolení umožňujúcich vykonávanie diela, pričom 
zhotoviteľ je zodpovedný za získanie a udržanie týchto právoplatných povolení; inžinierska činnosť 
podľa tejto zmluvy ďalej zahŕňa aj zabezpečenie nevyhnutne potrebných pozemkov (napr. pre 
potreby zariadenia staveniska a pod.), zabezpečenie pripojení na rozvody energií a oboznámenie 
vlastníkov, správcov a/alebo nájomcov vykonávaním diela dotknutých nehnuteľností s dielom. 
Povolením sa pre účely tejto zmluvy rozumie rozhodnutie alebo opatrenie príslušného správneho 
orgánu bez ohľadu na jeho označenie. Pri výkone inžinierskej činnosti bude zhotoviteľ postupovať 
tak, aby to umožňovalo vykonávanie a vykonanie diela v súlade s touto zmluvou. Rovnako tak je 
zhotoviteľ povinný postupovať pri výkone inžinierskej činnosti v súlade so záujmami 
objednávateľa, ktoré pozná alebo má poznať; zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti rešpektovať 
pokyny objednávateľa, pokiaľ budú udelené. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne 
informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré pri posúdení s odbornou 
starostlivosťou môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa, prípadne ktoré si udelenie 
pokynu vyžadujú. 

6.6 Dokumentácia vyhradených technických zariadení. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
dokumentáciu vyhradených technických zariadení a aby táto bola v prípadoch stanovených 
všeobecne záväzným právnym predpisom posúdená príslušným správnym orgánom (napr. podľa 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov). 

6.7 Súčinnosť. Pokiaľ sa pre riadne užívanie diela budú vyžadovať akékoľvek osobitné rozhodnutia 
alebo povolenia, zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri ich 
zabezpečovaní, ktorá bude spočívať najmä v poskytovaní vyjadrení, stanovísk, prípadne iných 
podkladov pre účely príslušných konaní, ako aj v účasti na týchto konaniach v prípade, ak to bude 
prichádzať do úvahy. Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo v súvislosti s jeho 
povinnosťami podľa tohto ustanovenia k prieťahom v príslušných konaniach. 

7. SÚLAD DIELA S PRÁVNYMI PREDPISMI A TECHNICKÝMI NORMAMI 

7.1 Pokiaľ v tomto článku nie je uvedené niečo iné, zhotoviteľ zodpovedá za súlad vykonaného diela 
s právnymi predpismi a technickými normami účinnými v čase predloženia ponuky. 

7.2 Pokiaľ v čase vykonávania diela, nie však po uplynutí času určeného touto zmluvou pre vykonanie 
diela v dôsledku omeškania zhotoviteľa, dôjde k zmene právnych predpisov a/alebo technických 
noriem tak, že by dielo nespĺňalo nimi stanovené požiadavky, je zhotoviteľ povinný o tom bez 
zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa vrátane uvedenia podrobností vo vzťahu 
k nesúladu diela so zmenenými predpismi a/alebo technickými normami. 

7.3 Pokiaľ je to možné (najmä s ohľadom na nevyhnutný čas na prípravu), predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi spolu s informáciou podľa odseku 7.2 tohto článku aj písomný návrh zmeny diela, 
čo zahŕňa aj špecifikáciu dopadov na cenu za dielo a na čas plnenia; ak to nie je v čase podľa 
odseku 7.2 tohto článku možné, poskytne zhotoviteľ písomne tieto informácie objednávateľovi 
dodatočne, a to bez zbytočného odkladu. 

7.4 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade zmeny právnych predpisov a/alebo technických noriem podľa 
odseku 7.2 tohto článku až do rozhodnutia objednávateľa o ďalšom postupe prerušiť vykonávanie 
dotknutých častí diela; prerušiť vykonávanie dotknutých častí diela je zhotoviteľ oprávnený 
najskôr od doručenia informácie podľa odseku 7.2 tohto článku. Toto právo je zhotoviteľ 
oprávnený uplatniť len za predpokladu, že postupoval v súlade s odsekom 7.2 tohto článku. 
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7.5 Pokiaľ došlo k zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem podľa odseku 7.2 tohto 
článku v čase omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela alebo pokiaľ zhotoviteľ neinformuje 
objednávateľa o zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem podľa odseku 7.2 tohto 
článku spôsobom a v lehote podľa odseku 7.2 tohto článku, je zhotoviteľ povinný bez toho, že by 
došlo k zmene ceny za vykonanie diela a termínov plnenia, dielo vykonať tak, aby bolo v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. 

7.6 Pokiaľ nedôjde v súvislosti so zmenou právnych predpisov a/alebo technických noriem podľa 
odseku 7.2 tohto článku k dohode o zmene diela v lehote 45 dní odo dňa včasného predloženia 
informácií podľa odsekov 7.2 a 7.3 tohto článku, vykoná zhotoviteľ dielo nezmeneným spôsobom, 
pokiaľ objednávateľ bez zbytočného odkladu od márneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody 
o zmene diela od tejto zmluvy neodstúpi; v prípade, ak by príslušná zmena právnych predpisov 
a/alebo technických noriem znemožňovala vykonanie diela nezmeneným spôsobom a nedôjde 
k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť aj zhotoviteľ. V prípade 
odstúpenia od zmluvy podľa tohto ustanovenia sa primerane použije ustanovenie § 552 ods. 2 
Obchodného zákonníka. 

8. SKRYTÉ PREKÁŽKY A PRÁCE NAVIAC 

8.1 Za skryté prekážky sa pre účely tejto zmluvy považujú prekážky, ktoré boli aj pri riadnom splnení 
povinností podľa článku 1 ods. 1.6 a 1.7 tejto zmluvy zistiteľné až po začatí vykonávania diela. 

8.2 V prípade skrytých prekážok, ktoré znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je 
zhotoviteľ povinný tieto písomne oznámiť objednávateľovi bez meškania po tom, čo ich mal pri 
vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, a to vrátane uvedenia podporných podrobností. Za skryté 
prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, sa nepovažuje výskyt 
inžinierskych sietí v iných miestach, ako vyplývajú z informácií obsiahnutých v podkladovej 
dokumentácii, alebo výskyt inžinierskych sietí v podkladovej dokumentácii nezohľadnených, ibaže 
by tieto museli byť preložené, a aj to len s neprimeranými ťažkosťami (po zohľadnení aj výšky 
nákladov s tým spojených). 

8.3 Výskyt skrytých prekážok, ktoré neznemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, nemá 
vplyv na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ibaže by išlo o skryté prekážky, ktoré 
podstatným spôsobom sťažujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, pričom takéto prekážky 
sú považované za bežné riziko spojené s vykonávaním diela. V prípade výskytu skrytých prekážok, 
ktoré neznemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom ani podstatným spôsobom jeho 
vykonanie dohodnutým spôsobom nesťažujú, nevznikajú zhotoviteľovi voči objednávateľovi 
žiadne nároky. Za skryté prekážky podstatným spôsobom sťažujúce vykonanie diela dohodnutým 
spôsobom sa považujú prekážky, ktorých výskyt vyvoláva potrebu dodatočných výkonov (bez 
ohľadu na to, či ide o práce a/alebo dodávky, prípadne aj inú činnosť) podstatne zvyšujúcich 
náročnosť vykonávania diela, pokiaľ tieto nebolo v príslušnom prípade dôvodné predpokladať ani 
pri vynaložení touto zmluvou požadovanej starostlivosti a úsilia; za skryté prekážky podstatným 
spôsobom sťažujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom nie je možné považovať najmä 
bežné ťažkosti postupu vykonávania diela. Skryté prekážky, ktoré podstatným spôsobom sťažujú 
vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi, 
a to bez meškania po tom, čo ich mal pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť; zhotoviteľ je 
povinný v oznámení uviesť aj všetky podporné podrobnosti zdôvodňujúce, že ide o príslušnú 
skrytú prekážku. V prípade pochybností platí, že ide o skrytú prekážku, ktorá neznemožňuje 
vykonanie diela dohodnutým spôsobom. 

8.4 Pokiaľ je to možné (najmä s ohľadom na nevyhnutný čas na prípravu), predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi spolu s oznámením podľa odseku 8.2 alebo 8.3 tohto článku aj písomný návrh 
podľa názoru zhotoviteľa potrebných zmien, čo podľa okolností zahŕňa zmenu diela alebo 
špecifikáciu dodatočných výkonov vrátane špecifikácie dopadov na cenu za dielo a na čas plnenia; 
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v prípade, ak predloženie návrhu vrátane uvedenia dopadov na cenu za dielo a na čas plnenia nie 
je v čase podľa odseku 8.2 alebo 8.3 tohto článku možné, poskytne zhotoviteľ písomne tieto 
informácie objednávateľovi dodatočne, a to bez zbytočného odkladu. 

8.5 V prípade zistenia skrytých prekážok podľa odseku 8.2 tohto článku je zhotoviteľ oprávnený 
v nevyhnutnom rozsahu prerušiť vykonávanie diela, a to až do dosiahnutia dohody o zmene diela; 
zhotoviteľ nesmie pokračovať vo vykonávaní diela v prípade, ak by výsledok nebol použiteľný 
alebo by bol použiteľný len s neprimeranými ťažkosťami. Pokiaľ nedôjde k dohode o zmene diela 
v súvislosti so skrytými prekážkami podľa odseku 8.2 tohto článku v lehote 45 dní odo dňa 
predloženia informácií podľa odseku 8.2 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od 
tejto zmluvy odstúpiť. Ustanovenie § 552 ods. 2 Obchodného zákonníka sa aplikuje primerane. 
V prípade výskytu skrytých prekážok, ktoré podstatným spôsobom sťažujú vykonanie diela 
dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný zodpovedajúcim spôsobom reorganizovať 
vykonávanie diela tak, aby výskyt takýchto prekážok mal čo najmenší dopad na vykonávanie diela, 
pričom v prípade, ak zhotoviteľ dodržal postup podľa odsekov 8.3 a 8.4 tohto článku, aplikujú sa 
druhá a tretia veta tohto ustanovenia, inak zhotoviteľ príslušné práva nemá. 

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že práce naviac prichádzajú do úvahy výlučne v prípadoch, ak by došlo 
k dodatočným požiadavkám objednávateľa na dielo, ktoré idú nad rámec touto zmluvou 
vymedzeného predmetu plnenia, v prípade postupu podľa článku 7 tejto zmluvy, v prípade 
zistenia skrytých prekážok podľa odseku 8.2 tohto článku a v prípade skrytých prekážok, ktoré 
podstatným spôsobom sťažujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom. Zmluvné strany sa 
dohodli na tom, že v prípade, ak dôjde k dohode o zmene diela alebo k dohode o zmene postupu 
vykonávania diela, pričom takúto zmenu z hľadiska technického riešenia navrhol zhotoviteľ, nesie 
riziko výskytu všetkých prekážok vo vzťahu k takejto zmene zhotoviteľ, a teda zhotoviteľ nebude 
mať v prípade ich výskytu vo vzťahu k objednávateľovi akékoľvek dodatočné nároky. 

8.7 V prípade prác naviac budú tieto objednávateľom uhradené len v prípade, ak bude uzavretý 
dodatok k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany upravia predovšetkým: (a) predmet naviac prác, 
(b) cenu za práce naviac a (c) dopad na čas plnenia. Pokiaľ dodatok k tejto zmluve, ktorý upravuje 
vykonanie prác naviac, neobsahuje určenie ceny za práce naviac a/alebo dopad na čas plnenia 
a/alebo iné podmienky, platí, že vykonanie prác naviac nemá príslušný dopad. Zhotoviteľ nie je 
povinný vykonať naviac práce pred uzatvorením dodatku k tejto zmluve. 

9. SÚPISY PRÁC 

9.1 Množstvo výkonov vrátane dodávok v súvislosti s vykonávaním diela bude zhotoviteľom 
vykazované v súpisoch prác. 

9.2 Každý súpis prác musí obsahovať špecifikáciu prác a dodávok realizovaných v príslušnom 
kalendárnom mesiaci alebo období, za ktoré sa vystavuje konečná faktúra, uskutočnených a podľa 
tejto zmluvy fakturovateľných výkonov/dodávok, ich množstva, príslušné jednotkové ceny, 
medzisúčty v rámci jednotlivých výkonov/dodávok a súčet medzisúčtov zodpovedajúci 
fakturovanej sume, pokiaľ z článku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy nevyplýva niečo iné. Súpis prác musí 
vždy obsahovať aj sumár množstva príslušných položiek uplatňovaných do jeho vystavenia, pokiaľ 
sa v ňom uplatňujú položky, ktoré boli už čiastočne uplatňované v skôr vyhotovených súpisoch 
prác. 

9.3 Súpis prác musí byť prehľadný. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr 14 dní pred 
vypracovaním prvého súpisu prác podľa tohto článku návrh formy súpisu prác na odsúhlasenie; 
objednávateľ najneskôr v lehote piatich pracovných dní zaujme k predloženému návrhu 
stanovisko s tým, že je oprávnený navrhnúť jeho úpravy, čo bude zhotoviteľ rešpektovať. Pokiaľ 
objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety stanovisko k predloženému návrhu súpisu prác 
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nezaujme, platí, že návrh bol odsúhlasený; rovnako tak platí, že návrh bol odsúhlasený za 
predpokladu, že zhotoviteľ zapracuje objednávateľom navrhnuté úpravy. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť písomne vyhotovený návrh súpisu prác vo forme v zmysle odseku 
9.3 tohto článku, a to v dvoch písomných vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotoviteľ 
zodpovedá za súlad písomného vyhotovenia a elektronickej podoby súpisu prác; súpis prác 
v elektronickej podobe musí byť vo formáte podporovanom programom Microsoft Excel. 
S výnimkou návrhu súpisu prác predkladaného v súvislosti s vystavením konečnej faktúry je 
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie návrh súpisu prác najneskôr do 
piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného fakturačného 
obdobia; návrh súpisu prác predkladaný v súvislosti s vystavením konečnej faktúry predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa vykonania diela. Spolu s návrhom 
súpisu prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi aj príslušné podporné dokumenty, a to ako jeho 
prílohy; podporné dokumenty sú dokumenty, ktoré hodnoverne preukazujú najmä množstvá 
príslušných zhotoviteľom uplatňovaných položiek, ako napr. záznamy meraní uskutočnených pre 
tento účel, najmä geodetické merania a určenia objemu výkopov, konštrukčných vrstiev a pod. 

9.5 Objednávateľ overí správnosť návrhu súpisu prác, pričom správny návrh súpisu prác odsúhlasí 
a vráti zhotoviteľovi do piatich pracovných dní od jeho obdržania; v prípade zistenia chýb a/alebo 
nedostatkov návrhu súpisu prác vráti tento objednávateľ v uvedenej lehote zhotoviteľovi na 
opravu, pričom stručne uvedie svoje výhrady. V prípade, že objednávateľ v určenej lehote nevráti 
zhotoviteľovi návrh súpisu prác na opravu ani nevráti zhotoviteľovi odsúhlasený návrh súpisu prác, 
považuje sa tento za odsúhlasený a zhotoviteľ je oprávnený po márnom uplynutí stanovenej 
lehoty vystaviť a objednávateľovi doručiť príslušnú faktúru. 

9.6 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác objednávateľom nemá vplyv na prípadné práva objednávateľa 
vyplývajúce z nesprávností odsúhlaseného návrhu súpisu prác. Odsúhlasenie návrhu súpisu prác 
neznamená prevzatie príslušných výkonov, resp. dodávok. 

9.7 V prípade vrátenia návrhu súpisu prác za účelom jeho opravy nie je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať (fakturovať) zaplatenie tých položiek, ktorých sa výhrady objednávateľa dotýkajú. 

10. DOKUMENTÁCIA DIELA 

10.1 Dokumentáciu diela tvoria tieto dokumenty: 

a) plán kvality podľa článku 13 ods. 13.1 tejto zmluvy, 
b) záznamy o preukázaní odbornej spôsobilosti osôb, pomocou ktorých zhotoviteľ plní povinnosti 

podľa tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle právnych predpisov, technických noriem 
a tejto zmluvy potrebné), 

c) doklady o dodávkach (použitých výrobkoch a materiáloch) vrátane príslušných certifikátov, 
d) záznamy a iné doklady vyplývajúce z postupu v zmysle plánu kvality, 
e) záznamy o vykonaných skúškach, kontrolách vrátane revíznych správ a pod., 
f) dokumentácia skutočného vyhotovenia diela, 
g) plán užívania diela, návody na obsluhu a údržbu, plán údržby a revízií počas plánovanej 

životnosti diela, 
h) stavebný denník, 
i) iné dokumenty podľa tejto zmluvy (napr. podľa prílohy A k tejto zmluve), 
j) iné, vo vzťahu k dielam obdobným dielu podľa tejto zmluvy bežne poskytované dokumenty 

(napr. dokumenty podľa technických noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnými 
stranami počas vykonávania diela. 

10.2 Súčasťou dokumentácie diela budú aj doklady o odstránení nedostatkov a nedorobkov diela. 
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10.3 Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podľa odseku 10.1 tohto článku je jedným 
z predpokladov pre to, aby bolo dielo považované za vykonané riadne. 

10.4 Pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné, dokumenty podľa odseku 10.1 tohto článku musia byť 
objednávateľovi odovzdané najneskôr pri odovzdávaní diela; splnenie tejto povinnosti 
podmieňuje riadne vykonanie diela. V prípade vád dokumentácie diela alebo potreby upraviť 
dokumentáciu diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa, zabezpečí zhotoviteľ takúto 
úpravu a dokument odovzdá objednávateľovi. Vo vzťahu k dokumentom, ktoré vzniknú 
v súvislosti s odstraňovaním vád diela, platí, že tieto dokumenty odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi v súvislosti s odstraňovaním vád diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to, 
aby sa vada považovala za odstránenú riadne. 

10.5 Dokumenty odovzdávané podľa tejto zmluvy objednávateľovi musia byť vyhotovené a odovzdané 
v počte rovnopisov, vo formáte a na nosičoch tak, ako to vyplýva z tejto zmluvy, v slovenskom 
jazyku alebo k nim musí byť pripojený úradný preklad do slovenského jazyka; to neplatí, ak sú tieto 
vyhotovené v českom jazyku. 

11. STAVEBNÝ DENNÍK 

11.1 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka 
alebo montážneho denníka (ďalej len „stavebný denník“). 

11.2 Stavebný denník je zhotoviteľ povinný viesť v rozsahu, ktorý zodpovedá požiadavkám príslušných 
právnych predpisov na vedenie stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník 
odo dňa začatia prípravných prác až do vykonania diela. 

11.3 Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia 
zápisov zmluvných strán, prípadne iných osôb, ktorým také oprávnenie vyplýva z právnych 
predpisov. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný v stavebnom denníku zapisovať najmä údaje o časovom postupe prác, počte 
mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác správnymi 
orgánmi, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu, odvoze sute, požiadavkách 
na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s vykonávaním diela. Do 
stavebného denníku bude zhotoviteľ ďalej zapisovať údaje o pracovných silách zhotoviteľa na 
stavenisku, a to tabuľkovou formou podľa profesií a údaje o klimatických podmienkach. 

11.5 Zápisy do stavebného denníka zhotoviteľ čitateľne zapisuje a podpisuje vždy v ten deň, kedy boli 
práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, ktoré sú podkladom vykonania zápisu v stavebnom 
denníku. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami 
nesmie byť vynechané voľné miesto. 

11.6 Objednávateľ je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať 
adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa vyplývajúce z týchto zápisov. 
Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané 
zhotoviteľom. 

11.7 Zápismi v stavebnom denníku nie je možné meniť túto zmluvu. 

12. SPRÁVY O VYKONÁVANÍ DIELA 

12.1 Zhotoviteľ je povinný spracovávať a objednávateľovi odovzdávať správy o postupe vykonávania 
diela v súlade s týmto článkom zmluvy. 
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12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním podľa tohto článku predkladané správy budú vypracovávané 
objektívne a budú poskytovať dostatočné informácie o postupe vykonávania diela vrátane 
obstarávania potrebných dodávok. 

12.3 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez zbytočného odkladu po skončení každého 
kalendárneho mesiaca počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom nadobudne táto zmluva 
účinnosť, mesačnú postupovú správu. Mesačná postupová správa sa naposledy vyhotovuje za 
mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané. 

12.4 Mesačná postupová správa bude prehľadnou formou poskytovať informácie o: 

a) postupe a stave vykonávania diela vrátane projektovania a vykonávania inžinierskych činností, 
ako aj popis činností, ktoré budú realizované v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa 
správa vyhotovuje, 

b) pomere skutočného plnenia diela v porovnaní s plánovanými plnením v percentách, 
porovnanie plnenia s podrobným harmonogramom vykonávania diela a harmonogramom 
podľa článku 4 ods. 4.3 tejto zmluvy a zdôvodnenie odchýlok vrátane uvedenia opatrení na ich 
odstránenie alebo na nápravu, 

c) stave obstarávateľských činností, výroby a dodávok na stavenisko vrátane tých dodávok, ktoré 
mali byť v sledovanom období dodané, ale nestalo sa tak, pričom primerane platí písmeno b) 
tohto odseku, 

d) prehľad do daného mesiaca zhotoviteľom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehľad 
objednávateľom zaplatených platieb. 

12.5 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez zbytočného odkladu po vykonaní diela 
záverečnú správu, ktorá bude obsahovať údaje primerane podľa odseku 12.4 tohto článku vrátane 
súhrnného zhodnotenia postupu vykonávania diela a vyhodnotenia skúšobnej prevádzky diela. 

12.6 Mesačná postupová správa a záverečná správa musí byť vyhotovená v tlačenej forme, minimálne 
v dvoch vyhotoveniach a musí byť podpísaná. 

13. ZABEZPEČENIE KVALITY POČAS VYKONÁVANIA DIELA 

13.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a objednávateľovi predložiť plán kvality, ktorým sa pre účely 
tejto zmluvy rozumie dokument stanovujúci postupy pre zabezpečenie kvality diela vrátane 
zoznamu a početnosti kontrol a skúšok vykonávaných v priebehu vykonávania diela, a to vrátane 
skúšok a kontrol u dodávateľov dodávok; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že súčasťou 
plánu kvality je aj kontrolný a skúšobný plán. Pri spracovaní plánu kvality bude zhotoviteľ osobitne 
dbať na to, aby v tomto dokumente stanovené kontroly a skúšky umožňovali preverenie 
a preukázanie súladu vlastností diela a jednotlivých dodávok s požiadavkami všeobecne záväzných 
právnych predpisov, technických noriem, všeobecne záväzných nariadení a tejto zmluvy; 
v prípade, ak sú požiadavky na dielo stanovené v príslušných povoleniach vzťahujúcich sa k dielu, 
musí plán kvality obsahovať aj určenie spôsobu preverenia a preukázania splnenia požiadaviek 
vyplývajúcich z týchto rozhodnutí. Plán kvality vymedzí systém kontroly kvality a autorizované 
osoby, prípadne skúšobné laboratória (akreditované), zodpovedné za výkon jednotlivých kontrol 
a skúšok (tam, kde sa vyžaduje činnosť takýchto osôb). Plán kvality musí zohľadňovať aj všetky 
požiadavky objednávateľa na vykonanie skúšok vecí alebo súborov vecí, ktoré majú byť v rámci 
diela zabudované, vyplývajúce z prílohy A k tejto zmluve a podkladovej dokumentácie. Plán 
kvality vymedzuje aj spôsob vyhodnocovania výsledkov; plán kvality nesmie byť v rozpore s touto 
zmluvou. 

13.2 Plán kvality musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 20 dní pred 
začatím prác na stavenisku. Bez toho, aby bol plán kvality objednávateľom odsúhlasený, nie je 
možné začať s vykonávaním akýchkoľvek činností na stavenisku s výnimkou realizácie zariadenia 
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staveniska; v prípade, ak zhotoviteľ napriek tomu pristúpi k vykonávaniu iných činností na 
stavenisku, objednávateľ môže prikázať prerušenie vykonávania diela, a to až do splnenia 
príslušných podmienok; prerušenie vykonávania diela podľa tohto ustanovenia nemá vplyv na čas 
vykonávania a vykonania diela podľa tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. Pre odstránenie 
pochybností sa uvádza, že objednávateľom schválený plán kvality je pre zhotoviteľa záväzný; časť 
poslednej vety odseku 13.1 tohto článku za bodkočiarkou nie je týmto dotknutá. 

13.3 Zhotoviteľ zabezpečuje aktualizáciu, dopĺňanie, distribúciu a archivovanie plánu kvality. 
Aktualizácia/doplnenie a distribúcia plánu kvality musí byť uskutočnená bez zbytočného odkladu 
po tom, čo nastala okolnosť potrebu aktualizácie/doplnenia vyvolávajúca. 

13.4 Žiadna časť diela nesmie byť v rámci jeho vykonávania zakrytá/zneprístupnená bez realizácie 
zodpovedajúcej kontroly alebo skúšky (ak sa vyžaduje). Zhotoviteľ je povinný bez akýchkoľvek 
nárokov sprístupniť akúkoľvek časť diela v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ túto časť diela 
zakryl/zneprístupnil bez toho, že by umožnil alebo vykonal jej kontrolu alebo skúšku v súlade 
s touto zmluvou. V prípade, pokiaľ skúšky a/alebo kontrola vecí alebo súborov vecí vykonávané 
pred ich zabudovaním v rámci diela nepreukážu splnenie požadovaných vlastností, nesmú byť 
takéto veci alebo súbory vecí v rámci diela zabudované; k zabudovaniu môže dôjsť až po 
odstránení zistených nedostatkov; odseku 13.2 tohto článku sa aplikuje primerane. Pre 
odstránenie pochybností sa uvádza, že veci alebo súbory vecí nesmú byť v rámci diela zabudované 
bez toho, aby boli úspešne vykonané všetky požadované skúšky, ktoré majú byť vykonané pred 
zabudovaním. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na 
preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe vykonávania diela budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými; urobiť tak musí aspoň jeden pracovný deň vopred. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní 
povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný na žiadosť objednávateľa príslušné práce odkryť 
a následne zakryť; v prípade zistenia nedostatkov budú práce zakryté až po ich odstránení. Ak 
objednávateľ nevykonal kontrolu prác, ktoré boli zakryté alebo sa stali neprístupnými, a zhotoviteľ 
splnil svoju povinnosť riadne a včas vyzvať objednávateľa na preverenie týchto prác, bude na 
žiadosť objednávateľa vykonané odkrytie/sprístupnenie prác, pričom ak nebudú zistené 
nedostatky prác, znáša náklady spojené s odkrytím/sprístupnením týchto prác v tomto prípade 
objednávateľ a čas vykonania diela, ako aj príslušné čiastkové termíny sa posúvajú o čas, po ktorý 
nemohol v dôsledku takéhoto postupu zhotoviteľ vykonávať dielo; v prípade zistenia nedostatkov 
účinky podľa časti vety pred bodkočiarkou nenastávajú. 

13.5 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kedykoľvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez 
zbytočného odkladu kontrolu alebo vyskúšanie akejkoľvek časti diela, ako aj dodávok určených 
pre vykonanie diela tak, aby sa objednávateľ mohol uistiť, že sú v súlade s touto zmluvou, a to aj 
nad rámec plánu kvality. Objednávateľ bude postupovať tak, aby dopady na vykonávanie diela 
boli obmedzené na nevyhnutnú minimálnu mieru. V prípade, že by realizácia kontroly alebo 
skúšky podľa tohto ustanovenia ohrozovala postup vykonávania diela alebo plnenie ostatných 
povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, musí toto zhotoviteľ neodkladne preukázať 
objednávateľovi a v prípade, ak bude objednávateľ na takejto kontrole alebo skúške trvať, bude 
primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunutý čas určený touto zmluvou pre vykonávanie 
a vykonanie diela a náklady na vykonanie takejto kontroly alebo skúšky znáša objednávateľ; 
uvedené dôsledky však nenastávajú, pokiaľ sa kontrolou alebo skúškou zistí nedostatok predmetu 
kontroly, ktorý by predstavoval vadu diela. Právo objednávateľa uskutočniť kontrolu alebo skúšku 
nie je obmedzené tým, že takáto kontrola alebo skúška už bola vykonaná zhotoviteľom; 
v dôvodných prípadoch môže objednávateľ uskutočniť kontrolu alebo skúšku aj opakovane. 

13.6 Kontroly a skúšky v zmysle tejto zmluvy sa vykonávajú podľa okolností u zhotoviteľa, jeho 
subdodávateľov alebo na stavenisku, prípadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom umožnenia účasti objednávateľa pri kontrole alebo skúške 
zabezpečiť všetky nevyhnutné povolenia alebo súhlasy vrátane umožnenia prístupu akejkoľvek 
tretej strany. 
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13.7 Kedykoľvek je potrebné vykonať kontrolu alebo skúšku stanovenú plánom kvality, zhotoviteľ je 
povinný dostatočne vopred túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi vrátane oznámenia miesta 
a doby uskutočnenia kontroly alebo skúšky. Zhotoviteľ je oprávnený príslušnú kontrolu/skúšku 
zrealizovať aj v prípade, pokiaľ sa objednávateľ jej uskutočnenia nezúčastní, a to za predpokladu, 
že objednávateľ bol o jej uskutočnení oboznámený v súlade s predchádzajúcou vetou; protokoly 
o výsledku kontroly/skúšky predloží objednávateľovi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. 

13.8 Dokumenty ohľadom výsledkov skúšok alebo kontrol vykonávaných v zmysle tejto zmluvy 
zhotoviteľom budú tvoriť súčasť dokumentácie diela (článok 10 tejto zmluvy), ktorú zhotoviteľ 
odovzdá objednávateľovi. 

13.9 Za účelom kontroly vykonávania diela a za účelom výkonu technického dozoru objednávateľa je 
zhotoviteľ povinný umožniť kedykoľvek prístup na stavenisko, a to bez predchádzajúceho 
písomného ohlásenia. Nedostatky zistené pri výkone kontrol alebo technického dozoru 
objednávateľa je objednávateľ oprávnený vytknúť zápisom v stavebnom denníku; opatrenia na 
odstránenie vytknutých nedostatkov je zhotoviteľ povinný prijať a vykonať bez zbytočného 
odkladu. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vykonávaním kontrol alebo technického dozoru 
objednávateľa poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť (napr. poskytnutie dokumentácie, vyjadrenia 
k dopytom a pod.). 

13.10 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi v súvislosti s výkonom kontroly alebo skúšky prístup 
k potrebným meracím zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorým disponuje a ktoré sa 
nachádza v mieste vykonávania kontroly alebo skúšky vykonávanej objednávateľom. 

13.11 Pokiaľ by akákoľvek počas vykonávania diela kontrolovaná alebo skúšaná časť diela nevyhovovala 
požiadavkám vyplývajúcim z tejto zmluvy, môže byť táto objednávateľom odmietnutá a zhotoviteľ 
je povinný takto odmietnutú časť diela nahradiť novým plnením alebo v prípade súhlasu 
objednávateľa vykonať všetky úpravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené príslušné 
požiadavky. 

13.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť vykonávanie dozoru projektantom projektovej dokumentácie 
v stupni pre stavebné povolenie vrátane poskytovania nevyhnutne potrebnej súčinnosti pri 
vykonávaní tohto dozoru. 

13.13 Zhotoviteľ je v súvislosti so zabezpečením kvality pri vykonávaní diela povinný dodržiavať aj 
špecifikácie zváracieho postupu (WPS), ktoré predložil v rámci ponuky, na základe ktorej bola 
uzavretá táto zmluva. 

14. KOORDINÁCIA A KONTROLNÉ DNI 

14.1 Za účelom kontroly, koordinácie a riešenia operatívnych otázok súvisiacich s vykonávaním diela 
budú zmluvnými stranami uskutočňované kontrolné dni, a to v pravidelných intervaloch. 
V prípade, ak o to objednávateľ požiada alebo ak to bude podľa zhotoviteľa nevyhnutne potrebné, 
zúčastnia sa kontrolného dňa aj príslušný subdodávatelia. 

14.2 Za účelom koordinácie môžu byť operatívne zvolané aj koordinačné porady. Objednávateľ sa 
zaväzuje zúčastňovať sa koordinačných porád vyžiadaných zhotoviteľom. 

14.3 Zmluvné strany dohodnú bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy 
podrobnosti ohľadom času (vrátane intenzity) uskutočňovania kontrolných dní, inak určí 
podrobnosti objednávateľ. 

14.4 Kontrolné dní a koordinačné porady sa budú uskutočňovať v bežnej pracovnej dobe 
objednávateľa; v mimoriadnych prípadoch môže byť dohodnutý aj iný čas uskutočnenia. 
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14.5 Objednávateľ bude vyhotovovať z kontrolných dní a koordinačných porád zápisy, ktoré budú 
potvrdené zhotoviteľom. 

14.6 Závermi kontrolných dní a koordinačných porád nesmie byť menená táto zmluva; v ostatnom sú 
dohody prijaté na kontrolnom dni alebo koordinačnej porade záväzné. 

14.7 Kontrolné dní a koordinačné porady budú uskutočňované v sídle objednávateľa a/alebo na 
stavenisku podľa voľby objednávateľa. 

15. UKONČENIE MONTÁŽE A UVEDENIE DIELA DO PREVÁDZKY 

15.1 Ukončenie montáže znamená, že dielo je z hľadiska stavebného a montážneho dokončené 
a pripravené na uvedenie do prevádzky. Dokončením podľa predchádzajúcej vety sa rozumie 
dokončenie v rozsahu umožňujúcom bezpečné uvedenie diela do prevádzky, t. j. akékoľvek ďalšie 
práce vykonávané na diele predstavujú už len dokončovacie práce, ktoré neovplyvňujú uvedenie 
diela do prevádzky a smerujú k splneniu podmienok stanovených touto zmluvou pre odovzdanie 
a prevzatie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že dielo bude uvádzané do prevádzky po 
jednotlivých OST tak, ako to vyplýva z tejto zmluvy. Čas vymedzený touto zmluvou pre 
uskutočnenie jednotlivých častí diela je určený s prihliadnutím na potrebu minimalizácie času 
prerušenia dodávky tepla; z uvedeného dôvodu je zhotoviteľ povinný ukončiť montáž príslušných 
častí diela tak, aby bolo možné tieto uviesť do prevádzky včas. 

15.2 Ukončenie montáže zahŕňa aj úspešné vykonanie skúšok za studena v rozsahu, v akom je to pre 
uvedenie diela do prevádzky potrebné. 

15.3 Pripravenosť diela na uvedenie do prevádzky oznamuje zhotoviteľ objednávateľovi osobitne 
písomne aspoň päť dní vopred. 

15.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude v súvislosti s uvedením do prevádzky bezpečné. Všetky 
v súvislosti s uvedením diela do prevádzky potrebné dokumenty, ktoré je podľa tejto zmluvy 
povinný zabezpečiť zhotoviteľ, musia byť vypracované a odovzdané objednávateľovi. 

15.5 Uvedením diela do prevádzky sa pre účely tohto článku rozumie sprevádzkovanie diela po 
ukončení montáže a po vykonaní stanovených skúšok iných ako podľa odseku 15.2 tohto článku, 
pričom už musia byť vykonané všetky potrebné prevádzkové nastavenia. Zhotoviteľ zodpovedá za 
to, že dielo bude od uvedenia do prevádzky spôsobilé prevádzkovania, a to v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom pre riadne zabezpečenie dodávok tepla odberateľom tak, ako to vyplýva z tejto 
zmluvy. Pod výrazom skúšobná prevádzka diela použitým v tejto zmluve sa rozumie čas od 
uvedenia diela do prevádzky do jeho odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
vykonanie skúšobnej prevádzky diela – jeho komplexného vyskúšania v trvaní 72 hodín na každej 
OST. 

15.6 Podrobnosti ohľadom uvedenia diela do prevádzky a jeho prevádzkovania až do odovzdania 
a prevzatia bude stanovovať projekt uvedenia diela do prevádzky, ktorý je zhotoviteľ povinný 
vypracovať a predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi najneskôr 40 dní pred predpokladaným 
termínom uvedenia diela do prevádzky; primerane sa aplikuje článok 6 ods. 6.2 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ vypracováva projekt uvedenia diela do prevádzky spoločne pre všetky časti diela; 
prípadné odlišnosti medzi jednotlivými časťami diela musia byť zohľadnené. 

15.7 Zhotoviteľ musí mať k dispozícii všetko, čo je potrebné pre uvedenie diela do prevádzky; uvedené 
však nezahŕňa zabezpečenie prevádzkových podmienok vrátane teplonosnej látky a potrebného 
tepla. 

15.8 Do odovzdania a prevzatia diela zodpovedá za jeho prevádzkovanie zhotoviteľ; nevyžaduje sa však 
nepretržitá prítomnosť zhotoviteľa. 
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15.9 Činnosti a manipulácie obsluhy objednávateľa s dielom po jeho uvedení do prevádzky až do 
skončenia skúšobnej prevádzky budú vykonávané pod dohľadom zhotoviteľa, a to bez ohľadu na 
to, či bude zhotoviteľ prítomný. 

16. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

16.1 Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnená splnením všetkých 
nasledovných podmienok: 

a) dielo, čo pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zahŕňa aj touto zmluvou stanovenú 
dokumentáciu diela, bude odovzdané a prevzaté, a to pokiaľ táto zmluva nestanovuje niečo 
iné, prostredníctvom písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obidve 
zmluvné strany; 

b) bude odovzdaná a prevzatá dokumentácia diela, ktorú je zhotoviteľ povinný podľa tejto zmluvy 
vypracovať; 

c) bude odovzdaná banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo podľa článku 23 ods. 23.2 tejto 
zmluvy, 

d) budú úspešne vykonané z tejto zmluvy, právnych predpisov a technických noriem vyplývajúce 
skúšky a kontroly a 

e) dielo bude riadne dokončené, čo zahŕňa aj uspokojenie nárokov vyplývajúcich z nedostatkov 
diela zistených počas skúšobnej prevádzky diela vrátane uspokojenia nárokov vyplývajúcich 
z vád dokumentácie diela podľa tejto zmluvy. 

16.2 Objednávateľ prevezme dielo, pokiaľ toto bude mať v čase jeho odovzdania drobné vady, t. j. 
vady, ktoré samostatne ani vo vzájomnej súvislosti nebránia užívaniu diela. Prevzatím diela 
objednávateľ nepotvrdzuje riadne dokončenie diela. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa 
uvádza, že za nedostatok/vadu diela sa považujú aj nedostatky a nepresnosti v dokumentácii 
diela. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo, ktoré má vady, dochádza k zmene v obsahu záväzku 
zhotoviteľa vykonať dielo tak, že zhotoviteľ je povinný príslušné vady odstrániť [spôsobom podľa 
§ 436 ods. 1 písm. a) alebo b) Obchodného zákonníka] alebo poskytnúť objednávateľovi 
primeranú zľavu z ceny za vykonanie diela, a to v závislosti od voľby objednávateľa; v prípade, ak 
objednávateľ nevykoná voľbu nároku v zmysle časti vety pred bodkočiarkou, je zhotoviteľ povinný 
príslušné vady odstrániť. Voľba spôsobu odstránenia vady je na zhotoviteľovi. Záväzok zhotoviteľa 
vykonať dielo zaniká až uspokojením nárokov podľa tohto ustanovenia, ak sú splnené ostatné 
predpoklady podľa tejto zmluvy. 

16.3 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol (protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela), a to minimálne v dvoch rovnopisoch. Protokol bude obsahovať náležitosti 
požadované ktoroukoľvek zo zmluvných strán a musí byť zmluvnými stranami podpísaný. 

16.4 Záväzok zhotoviteľa odovzdať dielo objednávateľovi je splnený podpísaním protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela, z ktorého vyplýva, že objednávateľ dielo preberá; uvedené platí obdobne aj vo 
vzťahu k záväzku objednávateľa dielo prevziať. 

16.5 Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela, a to v prípade, ak objednávateľ neoprávnene odmietol dielo prevziať, a to dňom, kedy bol 
objednávateľ povinný v súlade s touto zmluvou dielo prevziať. 

16.6 V prípade, ak bude dielo prevzaté aj s drobnými vadami, o ich odstránení spíšu zmluvné strany 
protokol, na ktorý sa primerane použijú ustanovenia odsekov 16.2 a 16.3 tohto článku. 

17. VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE 

17.1 Vlastnícke právo k dielu vrátane vlastníckeho práva k dodávkam (zariadeniam a materiálom 
dodaným zhotoviteľom v rámci vykonávania diela) nadobúda objednávateľ postupne 
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vykonávaním diela, t. j. najmä zabudovávaním alebo zamontovaním, resp. odovzdaním 
jednotlivých vecí objednávateľovi, ak sa nemajú zabudovať ani zamontovať, najneskôr však 
prevzatím diela alebo príslušnej jeho časti objednávateľom. 

17.2 Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii spracovanej a odovzdanej ako súčasť plnenia podľa 
tejto zmluvy vrátane projektovej dokumentácie a ostatné majetkové práva k dielu a dokumentácii 
(pokiaľ dovtedy nenáležali objednávateľovi) nadobúda objednávateľ dňom prevzatia diela, pokiaľ 
túto dokumentáciu neprevzal skôr, kedy vlastnícke právo nadobúda prevzatím dokumentácie. 

17.3 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania a prevzatia diela a odstránenia 
vád diela zistených pri odovzdaní a prevzatí diela; vo vzťahu k dokumentácii, ktorú zhotoviteľ 
odovzdal objednávateľovi pred vykonaním diela, prechádza nebezpečenstvo škody na 
objednávateľa jej odovzdaním. 

18. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA 

18.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to a zaväzuje sa, že dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu 
v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za to a zaväzuje sa, že dielo bude bez akýchkoľvek 
vád počas trvania záručnej doby. Záručná doba je najmenej 24 mesiacov. V prípade, ak výrobca 
poskytuje záruku dlhšiu, dĺžka záruky vo vzťahu k príslušnému prvku sa spravuje dĺžkou záruky 
poskytovanej výrobcom. Záručná doba na dielo plynie odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 
Plynutie záručnej doby k dielu sa prerušuje v prípade výskytu vád diela, ktoré bránia riadnemu 
užívaniu diela, pričom v takomto prípade záručná doba neplynie v čase od doručenia včasného 
oznámenia o vade diela zhotoviteľovi až do času odstránenia vady alebo uspokojenia iného 
nároku z vady diela. 

18.2 Vadou sa rozumie najmä nedorobok a ďalej odchýlka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela 
tak, ako tieto vyplývajú z tejto zmluvy. 

18.3 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby: 

a) dielo bude vykonané presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy a jej príloh, 
b) použité materiály a náhradné diely budú najvyššej kvality a bezvadné, 
c) dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a bude spĺňať 

podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj 
keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou, 

d) objednávateľ získa vlastnícke právo k zariadeniam a materiálom dodaným zhotoviteľom, 
neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami ani inými právami tretích osôb 
a skutočnými ani uplatnenými porušeniami práv k predmetom duševného vlastníctva. 

18.4 Oznámenie vád spolu s popisom prejavu vady vykoná objednávateľ v prípade: 

a) zjavných vád, t. j. vád, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť bežnou prehliadkou diela pri 
preberaní diela, ich uvedením v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo v jeho prílohe 
alebo bez zbytočného odkladu po odovzdaní a prevzatí diela; 

b) skrytých vady, t. j. vád, ktoré objednávateľ nemohol zistiť bežnou prehliadkou pri preberaní 
diela, ich písomným oznámením v lehote 14 dní odo dňa, keď ich objednávateľ zistil; 

c) vád, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, platí úprava tohto ustanovenia pre skryté vady s tým, 
že vady diela s výnimkou zjavných vád je možné vytýkať najneskôr do uplynutia záručnej doby 
k dielu, čo neplatí v prípade, ak vada/vady diela sú dôsledkom skutočností, o ktorých zhotoviteľ 
vedel alebo vzhľadom k povinnosti vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou vedieť mal. 

18.5 Pokiaľ nedôjde bez zbytočného odkladu k dohode o lehote odstránenia vady diela, je zhotoviteľ 
povinný vadu odstrániť s prihliadnutím na povahu vady v technicky najkratšom možnom čase, 
najneskôr však do 15 dní; havarijné stavy diela v dôsledku vady diela je však zhotoviteľ povinný 
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odstrániť neodkladne po ich nahlásení objednávateľom zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
v súvislosti s odstraňovaním vád diela rešpektovať možnosti (aj obmedzenia) sprístupnenia diela 
vyplývajúce z povahy diela a spôsobu jeho používania v rámci prevádzky objednávateľa a týmto 
okolnostiam sa prispôsobiť; čas, pre ktorý nemohol zhotoviteľ z týchto dôvodov vykonávať 
odstránenie vady, sa nezapočítava do času určeného touto zmluvou na odstránenie vady. 

18.6 Ak nie je v tomto ustanovení uvedené inak, platí, že nároky objednávateľa z riadne uplatnenej 
vady sa riadia ustanovením § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka, ako aj touto zmluvou; 
ustanovenia tejto zmluvy ukladajúce zhotoviteľovi povinnosť odstrániť vadu diela sa aplikujú za 
predpokladu, že objednávateľ v oznámení vady neuplatnil iné právo podľa § 436 ods. 1 
Obchodného zákonníka, ako aj v prípade, ak objednávateľ žiadne právo v súvislosti s oznámením 
vady výslovne neuplatňuje. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je vada odstrániteľná 
opravou a odstránenie vady opravou je vzhľadom k okolnostiam primerané, nemôže objednávateľ 
požadovať vykonanie náhradného diela; právo uplatniť iný nárok ako odstránenie vady opravou 
nie je týmto dotknuté. 

18.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne uplatnenú vadu odstráni 
spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom alebo stanovenom touto zmluvou (ak 
nedôjde k inej dohode zmluvných strán). Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela 
riadne a na vlastné náklady. 

18.8 V prípade, že zhotoviteľ objednávateľom oznámené vady a nedorobky neodstráni v dohodnutej 
alebo touto zmluvou stanovenej lehote, má objednávateľ právo dať vady alebo nedorobky 
odstrániť tretej osobe alebo tieto odstrániť sám, všetko na náklady zhotoviteľa. V prípade 
odstránenia vád v súlade s touto zmluvou objednávateľom alebo treťou osobou bude zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi náklady v tejto súvislosti účelne vynaložené a primerané. 
Primeranosť nákladov sa posudzuje tak, že sa zohľadňuje cena, ktorá sa obvykle platí za 
porovnateľné dielo (predstavujúce odstránenie vady) v príslušnom čase a za podmienok 
obdobných podmienkam pre odstránenie vady podľa tejto zmluvy (najmä čas odstránenia vady). 
Záruka nie je postupom podľa tohto ustanovenia dotknutá, zhotoviteľ však nebude zodpovedať 
za škody na diele, ktorých bezprostrednou príčinou bude nevhodne vykonaná oprava, ktorú 
uskutoční objednávateľ alebo tretia osoba. 

18.9 Pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú spôsob odstránenia vady, platí, že pri odstraňovaní vady musí 
zhotoviteľ postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s najnovšími poznatkami vedy 
a techniky vo vzťahu k spôsobu odstránenia vady tak, aby bolo toto odstránenie vady riadne, 
a zároveň, aby bolo možné vykonať odstránenie vady v dohodnutom čase, alebo ak čas nie je 
dohodnutý, v touto zmluvou stanovenom čase. Pri odstraňovaní vád diela musí byť zároveň 
zvolený postup, ktorý v čo najmenšej miere obmedzuje činnosť objednávateľa. 

18.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také nedostatky diela, zodpovednosť 
za ktoré popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady vzniknuté v súvislosti 
s plnením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety budú zhotoviteľovi uhradené na 
základe vzájomnej dohody po tom, ako zhotoviteľ preukáže, že za príslušné nedostatky diela 
nezodpovedá. Ak nedôjde k dohode podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ je povinný 
nahradiť náklady vo výške obvyklej za porovnateľné práce v čase ich vykonania. Zhotoviteľ je 
v takýchto prípadoch povinný voliť vždy ekonomicky primeraný spôsob odstránenia nedostatkov 
diela, pričom pod ekonomicky primeraným spôsobom sa rozumie postup s využitím pre danú 
povahu nedostatku diela obvykle používaných postupov. Pokiaľ sa preukáže zodpovednosť 
zhotoviteľa za danú vadu diela, má objednávateľ voči zhotoviteľovi všetky práva z toho 
vyplývajúce vrátane tých, ktoré vyplývajú z omeškania zhotoviteľa s odstránením vady. 
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18.11 Pokiaľ vykonáva odstránenie vady zhotoviteľ, musí byť zmluvnými stranami o odstránení vady 
spísaný protokol o odstránení vady; pre prevzatie odstránenia vady primerane platia ustanovenia 
článku 16 tejto zmluvy. 

18.12 Zhotoviteľ nezodpovedá vo vzťahu k dielu za bežné opotrebovanie; pre odstránenie pochybností 
sa uvádza, že zhotoviteľ sa na uvedené nemôže odvolávať v prípade nesplnenia minimálnych 
požiadaviek na životnosť (sú)častí diela. Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za nedostatky spôsobené 
haváriami iných zariadení objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobili poškodenie diela a neboli 
vyvolané nesprávnou funkčnosťou diela, a za nedostatky spôsobené inými vonkajšími udalosťami, 
ktoré nespôsobil zhotoviteľ ani osoby, pomocou ktorých plnil zhotoviteľ svoje záväzky. 

18.13 V prípade vykonania náhradného diela alebo výmeny vadných (sú)častí diela začne 
v zodpovedajúcom rozsahu (vo vzťahu k príslušným prácam a dodávkam) plynúť nová záručná 
doba. 

19. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO 

19.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že objednávateľovi zabezpečí a/alebo poskytne právo používať 
patenty, ochranné známky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie počítačov 
(softvér) a iné práva z priemyselného a duševného vlastníctva vzťahujúce sa k dielu. 

19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak akákoľvek plnenie poskytované v zmysle tejto zmluvy 
spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom 
prevzatia autorského diela licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú 
(bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona 
(vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti 
s iným dielom) tak, aby objednávateľ mohol autorské dielo používať na vlastnú potrebu a za týmto 
účelom ho poskytovať aj tretím osobám. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety 
duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy 
prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje 
dňom prevzatia autorského diela objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlasu, aby 
objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicencia) v rozsahu udelenej licencie. 

19.3 Za účelom riadneho a nerušeného užívania diela, čo zahŕňa aj jeho opravy, údržbu a bežné úpravy, 
udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi, pokiaľ to bude prichádzať do úvahy, výhradnú, prevoditeľnú 
a územne neobmedzenú licenciu vo vzťahu k všetkým predmetom práva, ktoré udelenie takejto 
licencie v súvislosti s riadnym a nerušeným užívaním diela vyžadujú. Licencia je viazaná výlučne na 
užívanie diela. Vo vzťahu k času, na ktorý sa licencia udeľuje, platí, že táto sa udeľuje na najdlhší 
čas, po ktorý nie je možné príslušné predmety práva voľne užívať. 

19.4 Zhotoviteľ je povinný disponovať všetkými právami potrebnými pre to, aby mohol licenciu podľa 
tejto zmluvy objednávateľovi poskytnúť. Pokiaľ je to obvyklé, prichádza do úvahy udelenie licencie 
v touto zmluvou určenom rozsahu aj priamo treťou osobou. 

20. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

20.1 Ak sa počas plnenia zmluvy zhotoviteľ dostane do situácie, ktorá bráni včasnému vykonaniu diela, 
prípadne zhotoviteľ zistí, že nebude schopný dielo vykonať včas, musí zhotoviteľ bez omeškania 
písomne oznámiť objednávateľovi túto skutočnosť, jej príčiny a predpokladané trvanie 
omeškania; zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie a následky s tým spojené nie je týmto 
dotknutá. 

20.2 Zhotoviteľ zabezpečí objednávateľovi ochranu proti všetkým nárokom tretích osôb vyplývajúcim 
z prípadného porušenia práv týchto osôb podľa článku 19 tejto zmluvy objednávateľom 
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v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z právnych predpisov a tejto zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje informovať zhotoviteľa o uplatnení akéhokoľvek nároku podľa tohto 
ustanovenia treťou osobou, a to v lehote 14 dní, od kedy sa o takomto uplatnení dozvedel, pričom 
umožní zhotoviteľovi uviesť námietky na obranu voči uplatňovanému nároku. 

20.3 Zhotoviteľ zabezpečí objednávateľovi ochranu proti všetkým nárokom v súvislosti s úmrtím alebo 
zranením akejkoľvek osoby, alebo v súvislosti so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku, 
ku ktorému/ktorej došlo v súvislosti s vykonávaním diela, okrem prípadu, pokiaľ toto spôsobil 
porušením povinnosti výlučne objednávateľ. 

20.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná 
voči zhotoviteľovi v plnej výške. 

20.5 V rámci náhrady škody je zhotoviteľ povinný objednávateľovi nahradiť aj náklady na obranu proti 
nárokom tretích strán (napr. trovy konania, právneho zastúpenia). 

20.6 Vzhľadom k skutočnosti, že v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy môže byť 
spôsobená škoda aj tretím osobám, zhotoviteľ sa objednávateľovi zaväzuje, že v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi nahradí tretím osobám škodu, ktorá im prípadne v súvislosti 
s vykonávaním diela vznikne; v prípade, ak by za takúto škodu vo vzťahu k tretím osobám 
zodpovedala osoba, pomocou ktorej zhotoviteľ plnil povinnosti podľa tejto zmluvy bez ohľadu na 
povahu právneho vzťahu medzi zhotoviteľom a touto osobou, zhotoviteľ objednávateľovi 
zodpovedá za vysporiadanie príslušných nárokov. 

20.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi ochranu pred akýmikoľvek nárokmi tretích osôb 
súkromnej alebo verejnej povahy súvisiacimi s dielom inými, ako sú uvedené v odsekoch 20.2 
a 20.3 tohto článku; to neplatí vo vzťahu k nárokom, ktoré nemajú pôvod v porušení povinnosti 
zhotoviteľom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotoviteľ plní povinnosti podľa tejto zmluvy. 

20.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok môže byť v súlade s podmienkami 
jeho poskytnutia poskytnutý len za predpokladu časovej oprávnenosti realizácie aktivít projektu, 
t. j. zhotovenia diela v čase, ako vyplýva z tejto zmluvy. 

20.9 Objednávateľ odškodní zhotoviteľa a zbaví ho zodpovednosti za všetky nároky, konania, žaloby, 
pokuty, straty, náklady a škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s nedodržaním 
predpisov o kontrole vývozu zo strany objednávateľa, a uhradí zhotoviteľovi všetky súvisiace 
straty a výdavky, pokiaľ objednávateľ zavinil takéto nedodržanie. Toto ustanovenie nemení 
zákonné dôkazné bremeno. 

21. VYŠŠIA MOC 

21.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 
povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je dôsledkom vyššej moci; vyššou 
mocou sú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

21.2 Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť druhej strane bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich dní po jej vzniku e-mailom alebo faxom vznik 
okolnosti vyššej moci. 

21.3 Ako prípady vyššej moci sa posudzujú aj napr. vojna, mobilizácie, generálne štrajky, živelné a iné 
katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť. Nedostatok pracovných síl 
a/alebo materiálu a surovín u zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov, ako aj štrajk 
zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov sa nepovažujú za prípady vyššej moci. Pre 
vylúčenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasujú, že pandémia COVID-19 a s tým spojené vládne 
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opatrenia nie sú pre účely tejto zmluvy považované za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť 
a nemajú vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť zmluvné záväzky riadne a včas, nakoľko v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy sa nejedná o nepredvídateľnú udalosť. Zhotoviteľ je povinný pri plnení 
zmluvných záväzkov tento druh prekážky prekonať. 

21.4 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti uhradiť 
škodu a zmluvnú pokutu. 

21.5 Ak okolnosť vylučujúca zodpovednosť trvajú dlhšie ako tri mesiace, druhá zmluvná strana je 
oprávnená od zmluvy odstúpiť. 

22. ZMLUVNÉ POKUTY 

22.1 Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení vymedzených povinností zhotoviteľa zmluvnou 
pokutou nasledovne: 

a) v prípade omeškania zhotoviteľa s uvedením diela alebo jeho ktorejkoľvek časti do prevádzky 
je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,015 % 
z maximálnej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania; 

b) v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho ktorejkoľvek časti je 
objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z maximálnej 
ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania; 

c) v prípade porušenia technologickej disciplíny, ktorou sa rozumie dodržiavanie príslušných 
montážnych a stavebných postupov v zmysle tejto zmluvy (najmä článok 5 ods. 5.2 a 5.14 tejto 
zmluvy), je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 € za 
každý prípad porušenia technologickej disciplíny, 

d) v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním, predložením objednávateľovi na odsúhlasenie 
a/alebo opravou či doplnením podrobného harmonogramu vykonávania diela 
objednávateľovi, harmonogramu prípravy realizačnej projektovej dokumentácie, plánu 
obstarávateľských činností, DRS, projektu organizácie výstavby a inej projektovej 
dokumentácie podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 200 € za každý aj začatý deň omeškania, 

e) v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením bankovej záruky podľa článku 23 ods. 23.1 
tejto zmluvy objednávateľovi je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 200 € za každý aj začatý deň omeškania, 

f) v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením ktorejkoľvek z povinností podľa článku 25 
ods. 25.2 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100 € za každý aj začatý deň omeškania, 

g) v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady diela, pre ktorú nie je možné dielo 
prevádzkovať, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
1 000 € za každý aj začatý deň omeškania, 

h) v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady diela, ktorá ovplyvňuje prevádzkovanie 
diela, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za 
každý aj začatý deň omeškania, 

i) v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady diela, ktorá neovplyvňuje prevádzkovanie 
diela, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 80 € za každý 
aj začatý deň omeškania. 

22.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu najneskôr do 30 dní od výzvy na jej zaplatenie. 

22.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť splniť zmluvnou pokutou zabezpečenú 
povinnosť. 
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22.4 Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že zmluvné pokuty je možné kumulovať okrem zmluvných 
pokút podľa odseku 22.1 písm. a) a b) tohto článku, kedy platí, že zmluvná pokuta podľa odseku 
22.1 písm. b) tohto článku konzumuje zmluvnú pokutu podľa odseku 22.1 písm. a) tohto článku, 
pričom dovtedy vzniknuté nároky objednávateľa nie sú dotknuté. 

23. BANKOVÉ ZÁRUKY 

23.1 Banková záruka na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svoj záväzok riadne 
a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa 
vo výške 10 % z celkovej maximálnej ceny za dielo bez DPH podľa článku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, 
ktorá musí byť platná po celú dobu vykonávania diela až do podpísania protokolu o odovzdaní 
a prevzatí celého diela, resp. v prípade výskytu vád pri odovzdaní a prevzatí celého diela, do 
podpísania protokolu o odstránení vád a nedorobkov podľa článku 16 ods. 16.6 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi bankovú záruku podľa tohto ustanovenia do 30 
dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však pri odovzdaní staveniska podľa článku 5 
ods. 5.5 tejto zmluvy (podľa toho, čo nastane skôr), pričom banková záruka môže byť vystavená 
na dobu do času vykonania diela podľa základného harmonogramu vykonávania diela (príloha D 
k tejto zmluve) plus šesť (6) mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto ustanovenia tým nie je 
dotknuté. Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa vrátiť originál bankovej záruky banke, 
resp. vzdať sa práv z bankovej záruky v rozsahu, v ktorom už banková záruka nemusí byť podľa 
tejto zmluvy vystavená. 

23.2 Banková záruka na záručnú dobu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svoje záväzok vyplývajúci zo 
záruky za dielo podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo 
výške 5 % z celkovej maximálnej ceny za dielo podľa článku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktorá musí 
byť platná po celú záručnú dobu dvadsiatich štyroch (24) mesiacov nasledujúcich od podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, resp. v prípade výskytu vád pri odovzdaní a prevzatí 
celého diela, od podpísania protokolu o odstránení vád a nedorobkov podľa článku 16 ods. 16.6 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi bankovú záruku podľa tohto 
ustanovenia najneskôr pri odovzdaní a prevzatí celého diela. Plynutie novej záručnej doby podľa 
článku 18 ods. 18.13 tejto zmluvy nemá vplyv na trvanie bankovej záruky podľa tohto ustanovenia, 
pokiaľ hodnota novej súčasti diela, čo zahŕňa aj náklady na jej odstránenie, v jednotlivom prípade 
neprevýšia 15 % z celkovej maximálnej ceny za dielo, inak sa doba platnosti bankovej záruky 
predlžuje tak, aby banková záruka podľa tohto ustanovenia platila po celú záručnú dobu. 

23.3 Spoločné ustanovenia k bankovým zárukám. Každá z bankových záruk podľa odsekov 23.1 a 23.2 
tohto článku (ďalej len „banková záruka“) musí byť vystavená bankou so sídlom na území SR, 
pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území SR alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine 
EÚ (ďalej len „banka“) a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie 
bankovej záruky. Banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená 
v pôvodnom jazyku, a súčasne úradne preložená do štátneho jazyka SR okrem bankovej záruky 
vyhotovenej v českom jazyku. 

23.4 V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí objednávateľa za zhotoviteľa do 
príslušnej sumy, ak zhotoviteľ nesplní svoje záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto 
zmluvy alebo jej ukončenia. Z bankovej záruky musí vyplývať, že banková záruka zabezpečuje 
prípadné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi, pričom banka sa zaväzuje zaplatiť 
objednávateľovi do pätnástich (15) dní na prvú výzvu objednávateľa, v ktorej objednávateľ vyhlási, 
že zhotoviteľ porušil akúkoľvek povinnosť z tejto zmluvy alebo jej ukončenia, a bez námietok 
a skúmania právneho vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom objednávateľom požadovanú 
sumu na bankový účet objednávateľa, ktorý objednávateľ vo výzve oznámi, a že vrátiť originál 
bankovej záruky banke s účinkami zániku jej platnosti pred uplynutím doby platnosti bankovej 
záruky alebo vzdať sa práv z bankovej záruky je oprávnený iba objednávateľ; zhotoviteľ len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 
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23.5 Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie 
nárokov zo záruky. 

23.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť navrhované znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou 
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné 
námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote pätnástich (15) dní od predloženia; 
márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. 

23.7 Banková záruka musí zabezpečovať záväzky zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto 
zmluvy, najmä avšak nielen 

a) zo zodpovednosti za vady diela, 
b) zo zodpovednosti za omeškanie s vykonávaním diela, resp. s odstraňovaním vád diela, 
c) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, 
d) na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné. 

23.8 V prípade, ak sa stane zrejmým, že platnosť bankovej záruky podľa tejto zmluvy skončí pred 
uplynutím touto zmluvou vyžadovanej doby platnosti, zhotoviteľ zabezpečí predĺženie jej platnosti 
tak, aby bola dodržaná stanovená doba jej platnosti, a to podľa stavu známemu v čase 
predlžovania platnosti bankovej záruky; zhotoviteľ je povinný predĺžiť platnosť príslušnej bankovej 
záruky v prípade potreby aj opakovane. K predĺženiu platnosti bankovej záruky v zmysle 
predchádzajúcej vety musí dôjsť vždy aspoň 15 dní pred uplynutím lehoty jej platnosti. Pod 
predĺžením platnosti bankovej záruky sa pre účely tejto zmluvy rozumie doručenie novej bankovej 
záruky alebo riadneho dodatku k bankovej záruke objednávateľovi. 

23.9 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť predĺžiť príslušnú bankovú záruku v zmysle odseku 23.8 
tohto článku, resp. nepredloží bankovú záruku podľa odseku 23.2 tohto článku, objednávateľ je 
oprávnený z bankovej záruky čerpať v celom rozsahu a čerpané prostriedky si ponechať ako 
zádržné, a to pre rovnaké účely, pre ktoré príslušná banková záruka slúžila, resp. pre ktoré 
nepredložená banková záruka má slúžiť; v prípade dodatočného predloženia bankovej záruky 
zodpovedajúcej tejto zmluve objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi sumu zádržného v rozsahu, 
v akom nebolo prípadne v súlade s touto zmluvou použité, a to v lehote 30 dní od doručenia 
príslušnej účinnej bankovej záruky. Objednávateľ je zároveň oprávnený v rovnakom rozsahu 
zadržať príslušnú časť ceny za dielo a naložiť s ňou ako so zádržným; celková výška zádržného 
získaného z bankovej záruky a zo zadržanej ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktorú mala byť 
vystavená banková záruka. 

24. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

24.1 Objednávateľ môže kedykoľvek rozhodnúť o tom, že od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo 
toto odstúpenie vyvolané dôvodmi na strane zhotoviteľa, a to tým spôsobom, že zhotoviteľovi 
doručí písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, že od tejto zmluvy 
odstupuje v zmysle tohto ustanovenia. V prípade, ak objednávateľ využije právo podľa tohto 
ustanovenia: 

a) po oznámení o odstúpení objednávateľa, zhotoviteľ k dátumu stanovenému v oznámení 
o odstúpení, inak bez zbytočného odkladu, ukončí vykonávanie diela; uvedené sa nevzťahuje 
k prácam, ktoré objednávateľ prípadne špecifikuje v oznámení, súvisiacim s ochranou už 
vykonaného diela, ktoré zhotoviteľ dokončí/vykoná, 

b) zhotoviteľ prevedie na objednávateľa všetky subkontrakty a/alebo práva voči tretím osobám 
súvisiace s dielom, pokiaľ o to objednávateľ požiada, prípadne v rozsahu, v akom o to 
objednávateľ požiada; ostatné subkontrakty ukončí, 

c) zhotoviteľ vyprace stavenisko/areál objednávateľa, 
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d) zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi tie časti diela, ktoré vykonal do dátumu odstúpenia, 
e) zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky výkresy, špecifikácie a ostatnú dokumentáciu diela 

vypracovanú v súvislosti s dielom k dátumu odstúpenia, 
f) objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi (a) časť ceny za dielo zodpovedajúcu do odstúpenia od tejto 

zmluvy riadne vykonanej časti diela, (b) primerané a účelné náklady, ktoré zhotoviteľovi 
vzniknú v súvislosti s vypratávaním staveniska, (c) sumy platené zhotoviteľom voči svojim 
subdodávateľom ako náhrady v spojitosti s predčasným ukončením subkontraktov, a to 
v rozumne zdôvodniteľnom rozsahu a (d) náhradu ušlého zisku, pričom súčet súm (a) až (d) 
spolu s už uhradenými čiastkovými platbami nesmie prevýšiť maximálnu cenu za dielo. 

24.2 V prípade, ak sa objednávateľ rozhodne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, 
napr. v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom alebo v prípadoch podľa § 19 ods. 1 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), zhotoviteľovi doručí písomné 
oznámenie o odstúpení od zmluvy, v ktorom uvedie, že od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto 
ustanovenia. Podmienky, za ktorých môže objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu 
porušenia povinnosti zhotoviteľom, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, 
najmä Obchodného zákonníka a ustanoveniami tejto zmluvy; objednávateľ je oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť v každom prípade, ak zhotoviteľ: 

a) aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa mešká viac ako 30 dní 
s vykonávaním diela; postup vykonávania diela sa posudzuje s ohľadom na podmienky 
vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä s ohľadom na podrobný harmonogram vykonávania diela, 

b) sústavne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, 
c) neobstaráva, zanedbáva obstarávanie, odmieta alebo je neschopný obstarať dodávky, alebo 
d) vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tým, že je zrejmé, že 

v tomto dôsledku bude mať dielo vady a zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa nevykoná 
nápravu, 

e) v iných prípadoch uvedených v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy. 

24.3 V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom podľa odseku 24.2 tohto článku sa aplikujú 
ustanovenia odseku 24.1 písm. a) až e) tohto článku primerane; následne môže objednávateľ 
zabezpečiť vykonanie diela pomocou tretej osoby. 

24.4 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch z nej vyplývajúcich alebo v prípade 
podstatného porušenia povinnosti objednávateľa. Za podstatné porušenie povinnosti 
objednávateľa sa považuje najmä omeškanie so zaplatením oprávnenej platby ceny za vykonanie 
diela trvajúce aspoň 45 dní, a to napriek tomu, že ho zhotoviteľ písomne aspoň 14 dní pred 
uskutočnením odstúpenia na zaplatenie vyzval a upozornil ho na možnosť odstúpenia od zmluvy. 
Zhotoviteľ je ďalej oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, pokiaľ objednávateľ v rozpore 
s touto zmluvou a opakovane odmieta odsúhlasiť súpis prác. 

24.5 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy podľa ktoréhokoľvek jej 
ustanovenia, bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o všetkom, čo neznesie odklad 
a je potrebné pre to, aby nedošlo k škode na majetku objednávateľa alebo tretích osôb. 

24.6 Pre vylúčenie pochybností platí, že ak je v zmluve uvedené, že určité porušenie zo zmluvy jednej 
zmluvnej strany je podstatné, znamená to, že druhá zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy 
odstúpiť okamžite, ak v danom ustanovení nie je stanovená iná podmienka. 

24.7 Pokiaľ táto zmluva nestanovuje niečo iné, vysporiadajú sa zmluvné strany v prípade odstúpenia 
od nej v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak objednávateľ 
odstúpil od tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa a objednávateľ zabezpečí dokončenie 
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diela, má objednávateľ v rámci náhrady škody právo na náhradu prípadných zvýšených nákladov 
spojených s dokončením diela. 

24.8 Odstúpením od tejto zmluvy podľa ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov nezanikajú nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, 
licencia k dovtedy vykonaným častiam diela, zodpovednosť za vady a záruka k dielu v rozsahu, 
v akom bolo vykonané. Záručná doba začína plynúť dňom účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy 
alebo ukončením prác podľa odseku 24.1 písm. a) tohto článku, a to podľa toho čo nastane neskôr. 

25. POISTENIE 

25.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu začatia vykonávania diela uzavrie a bude udržiavať v účinnosti 
alebo inak zabezpečí, aby bolo účinné nasledovné poistenie: 

a) stavebno-montážne poistenie diela (CAR/EAR) minimálne vo výške celkovej maximálnej ceny 
za dielo. V prípade zvýšenia celkovej maximálnej ceny za dielo zabezpečí zhotoviteľ 
zodpovedajúcu úpravu poistného krytia; a 

b) poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti so zhotovením diela a touto zmluvou 
mohol objednávateľovi spôsobiť sám zhotoviteľ, príp. tretie osoby, vrátane krížovej 
zodpovednosti, ktoré bude kryť všetky telesné zranenia alebo smrť utrpené tretími stranami 
vrátane zamestnancov objednávateľa a straty, poškodenia alebo škody na majetku vrátane 
majetku objednávateľa, ktoré môžu vzniknúť v spojení s vykonávaním diela, s limitom 
minimálne 1 000 000 € na jednu poistnú udalosť a minimálne 2 000 000 € ako limit ročného 
plnenia. 

25.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi po jednom vyhotovení poistnej zmluvy alebo 
potvrdení o poistení podľa odseku 25.1 tohto článku do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, 
najneskôr však pri odovzdaní staveniska podľa článku 5 ods. 5.5 tejto zmluvy (podľa toho, čo 
nastane skôr). Ustanovenie článku 23 ods. 23.6 tejto zmluvy sa použije primerane. 

25.3 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky podmienky poistení uvedených v odseku 25.1 tohto článku 
zmluvne vyhradené poistiteľmi, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť 
alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné 
v zmysle uzatvorených poistných zmlúv. Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 25.1 
písm. a) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela až do podpisu protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela podľa článku 16 ods. 16.3 tejto zmluvy, ak bude dielo bez prípadných vád 
a nedorobkov, inak až do ich odstránenia, a prípadné poistné plnenie vinkulovať v prospech 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 25.1 písm. b) tohto článku 
udržiavať po celý čas vykonávania diela a aj počas plynutia záručnej doby. 

25.4 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti 
a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je 
povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez 
zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela 
a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Táto povinnosť zhotoviteľa nie je dotknutá tým, že 
poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do 
pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie 
vyplatí. 

25.5 V prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi rozdiel, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá 
poistným plnením. 
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25.6 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa v lehote troch (3) dní od doručenia 
tejto požiadavky zhotoviteľovi preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 25.3 
tohto článku. 

25.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi originál písomného dokladu potvrdzujúceho 
úhradu poistného vždy do 14 dní odo dňa, kedy bolo príslušné poistné, resp. jeho časť splatným 
podľa ustanovení príslušnej poistnej zmluvy podľa odseku 25.1 tohto článku. 

26. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

26.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej 
len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť 
táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného 
prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len 
„ŽP“). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať 
nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu 
ku objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. 

26.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne 
a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. 
V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za 
to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne. 

26.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie 
pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri 
plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. V prípade, že 
na pracovisku budú zároveň so zhotoviteľom vykonávať akékoľvek práce aj tretie osoby (vrátane 
subdodávateľov zhotoviteľa), je zhotoviteľ povinný v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zákona č. 
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov uzavrieť s takýmito osobami dohodu, predmetom 
ktorej bude dohoda zhotoviteľa a týchto osôb na prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť, 
inak práce na pracovisku nie je zhotoviteľ oprávnený vykonávať. Jedno vyhotovenie podpísanej 
dohody je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu doručiť objednávateľovi. 

26.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými 
osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť 
zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj 
osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na 
jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na 
účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, 
okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce 
osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce 
osoby a ich zamestnanci. 

26.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách 
a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, 
o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo 
objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov 
a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe 
v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe 
v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť 
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o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). 
Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na 
zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto 
zmluvy. 

26.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je 
zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko 
je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, 
zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP 
platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa 
zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa 
nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, 
za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ. 

26.7 Objednávateľ vystaví zamestnancom bezdotykové identifikačné karty, ktoré ich budú oprávňovať 
na vstup a pohyb na pracovisku v súlade s požiadavkami objednávateľa na plnenie tejto zmluvy. 
Bezdotykové identifikačné karty budú zhotoviteľovi vydané po uzatvorení tejto zmluvy 
a preškolení. Za tým účelom je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto 
zmluvy odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov a tento priebežne aktualizovať. 
V zozname je povinný uvádzať aj zamestnávateľov jednotlivých zamestnancov. Zhotoviteľ a jeho 
zamestnanci sú povinní dodržiavať podmienky používania bezdotykových identifikačných kariet 
na pracovisku, ktoré sú súčasťou písomných informácií a pokynov podľa odseku 26.5 tohto článku. 
Za každé porušenie podmienok používania bezdotykových identifikačných kariet na pracovisku je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100 € a za opakované 
porušenie vo výške 2 000 €. Po splnení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 
bezdotykové identifikačné karty vrátiť objednávateľovi. V prípade porušenia tejto povinnosti je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 67 € za každú 
nevrátenú bezdotykovú identifikačnú kartu. 

26.8 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku. 

26.9 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky 
alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia 
používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

26.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu 
zamestnanca, ku ktorému dôjde na pracovisku. 

26.11 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ 
je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na 
zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu 
asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné 
množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je 
možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné. 

26.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri 
plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne 
zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik znečisťujúcich látok pri 
manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú zmenovému inžinierovi 
objednávateľa na tel. č. +421 907 871 304. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia 
kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné 
látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho 
s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojných zariadeniach, 
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dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku znečisťujúcich látok 
do okolitého prostredia. 

26.13 V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi 
vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade 
s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený 
jeho účel. 

26.14 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, ktorý je stavebným odpadom, odpadom z vecí, ktoré nie 
sú vo vlastníctve objednávateľa (najmä z vecí vnesených na pracovisko zhotoviteľom vrátane 
obalov), alebo komunálnym odpadom, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre 
tieto odpady, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne 
zhotoviteľ. So stavebnými odpadmi je zhotoviteľ povinný nakladať podľa pokynov oddelenia ŽP 
objednávateľa, najmä zabezpečiť ich pred nežiaducim únikom, zabezpečiť ich odvoz na miesto 
zhodnotenia alebo zneškodnenia určené oddelením ŽP objednávateľa a potvrdenie o zhodnotení 
alebo zneškodnení odovzdať objednávateľovi (najmä vážne lístky). Inak sa za pôvodcu odpadu 
považuje objednávateľ, pričom pred vznikom tohto odpadu je zhotoviteľ povinný oznámiť 
oddeleniu ŽP objednávateľa druh a predpokladané množstvo odpadu. Oddelenie ŽP 
objednávateľa zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a určí zhotoviteľovi spôsob zhromažďovania 
a ďalšieho nakladania s odpadom. Zhotoviteľ je povinný s odpadom nakladať podľa pokynov 
objednávateľa, najmä zabezpečiť ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 
únikom, zhromaždiť odpad oddelene podľa druhov odpadov, nebezpečný odpad odovzdať do 
centrálneho zhromaždiska nebezpečných odpadov objednávateľa, odpadové oleje odovzdať do 
centrálneho zhromaždiska odpadových olejov objednávateľa a ostatný odpad do centrálneho 
zhromaždiska ostatných odpadov objednávateľa. 

26.15 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku 
BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie, 
predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením 
dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy. 

26.16 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy 
považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za 
porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti 
podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa, a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po 
vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi 
uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, 
o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ 
objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných 
prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil. 

26.17 Ďalšie povinnosti sú uvedené v prílohe E k tejto zmluve. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany 
a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek 
od tejto zmluvy odstúpiť. 

26.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa 
objednávateľ môže spoľahnúť na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy neporuší zákaz 
nelegálneho zamestnávania, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že 
objednávateľ príjme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ 
poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu 
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sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za 
porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne 
zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. 
Ustanovenie odseku 26.16 tohto článku sa použije primerane. 

26.19 V prípade, ak zhotoviteľ na činnosť podľa tejto zmluvy využije tretie osoby (subdodávateľov) 
v akomkoľvek stupni, je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ plnil povinnosti zhotoviteľa podľa 
tejto zmluvy v rozsahu týkajúcom sa tej činnosti, ktorú subdodávateľ bude vykonávať. Zhotoviteľ 
zodpovedá objednávateľovi za splnenie záväzku riadne a včas vykonať činnosť podľa tejto zmluvy, 
akoby činnosť vykonával sám. Ak subdodávateľ zhotoviteľa nevykonáva činnosť podľa tejto zmluvy 
riadne alebo včas alebo porušuje povinnosti podľa tohto článku, je zhotoviteľ povinný na námietku 
objednávateľa neumožniť subdodávateľovi vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy a nahradiť 
takéhoto subdodávateľa, inak je povinný činnosť vykonať sám. 

26.20 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000 € za každé 
porušenie povinnosti podľa tohto článku, pokiaľ inú výšku zmluvných pokút nestanovuje odsek 
26.7 tohto článku. Tieto zmluvné pokuty sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa 
doručenej zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody 
spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody 
môže byť uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej výške. 

26.21 Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri“). Zhotoviteľ je povinný počas 
trvania tejto zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) spolu 
s oprávnenou osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovať 
identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť, ak zhotoviteľ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak 
nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 alebo § 13 ods. 
2 zákona o registri alebo o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 1 zákona 
o registri alebo ak je zhotoviteľ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej 
oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh 
v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením povinností podľa 
tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nie je alebo nebude zapísaný v registri alebo ak zhotoviteľ nesplní 
povinnosť overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní 
s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej 
oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. 

26.22 Prílohu F k tejto zmluve tvorí zoznam všetkých priamych a nepriamych subdodávateľov 
zhotoviteľa (v akomkoľvek stupni) podľa zákona o registri, ktorým budú priamo alebo nepriamo 
poskytnuté finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona 
o registri (ďalej len „subdodávateľ podľa zákona o registri“), ktorí sú zhotoviteľovi v deň podpisu 
tejto zmluvy známi. Tento zoznam vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom podľa zákona 
o registri obsahuje ich obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 
označenie príslušného (zvyčajne obchodného) registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo 
zápisu a údaj o predpokladaných finančných plneniach v prospech každého zo subdodávateľov 
podľa zákona o registri. 

26.23 Prílohu G k tejto zmluve tvorí zoznam všetkých priamych subdodávateľov zhotoviteľa podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorí sa budú podieľať na 
vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej len „subdodávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní“), ktorí sú zhotoviteľovi v deň podpisu tejto zmluvy známi. Tento zoznam vo vzťahu 
k jednotlivým subdodávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní obsahuje ich obchodné 
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meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je 
subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Tento zoznam ďalej obsahuje čestné 
vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní spĺňa 
alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti diela a/alebo činnosti podľa 
tejto zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na 
úseku verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že 
u subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní neexistovali a neexistujú dôvody na 
vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 
a podľa rozhodnutia objednávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 
zákona o verejnom obstarávaní, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne 
záväznými právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť predmetu diela 
a/alebo činnosti podľa zmluvy. 

26.24 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch 
o subdodávateľoch v rozsahu podľa odsekov 26.22, resp. 26.23 tohto článku, a to bezodkladne 
potom, čo sa o nej dozvedel. 

26.25 Ak sa zhotoviteľovi subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa zákona 
o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný objednávateľovi predložiť 
aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri, resp. aktualizovaný zoznam 
subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred 
zmenou, nikdy však nie neskôr, než sa začnú skutočne podieľať na plnení tejto zmluvy. Na 
aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri sa primerane použijú ustanovenia 
odseku 26.22 tohto článku a na aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní sa primerane použijú ustanovenia odseku 26.23 tohto článku. 

26.26 Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov podľa zákona o registri, 
ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi v súlade s odsekmi 26.22 a 26.25 tohto článku, 
zhotoviteľ nesmie v súvislosti s touto zmluvou alebo jej plnením poskytnúť finančné prostriedky 
nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri. 

26.27 Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ oprávnený vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy 
len prostredníctvom takého subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý spĺňa 
alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti činnosti podľa tejto zmluvy bude 
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali a neexistujú 
dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní a podľa rozhodnutia objednávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 ani § 40 
ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne 
záväznými právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť diela alebo činnosti 
podľa tejto zmluvy. Ak subdodávateľ nespĺňa uvedené podmienky, zhotoviteľ mu nesmie umožniť 
vykonávanie žiadnej činnosti podľa tejto zmluvy. Zodpovednosť zhotoviteľa za riadne splnenie 
tejto časti činnosti podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný na písomnú 
žiadosť objednávateľa preukázať splnenie uvedených podmienok subdodávateľom a do času 
preukázania ich splnenia je objednávateľ ďalej oprávnený požadovať, aby príslušný subdodávateľ 
nevykonával žiadnu činnosť podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľom navrhovaný subdodávateľ 
nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia alebo existovali alebo existujú u neho 
dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní alebo (podľa rozhodnutia objednávateľa) dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 ani 
§ 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto 
objednávateľom namietaného subdodávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje neumožniť namietanému 
zhotoviteľovi vykonávanie diela. Zhotoviteľ je povinný doručiť návrh nového subdodávateľa 
nahradzujúceho namietaného subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti objednávateľa o nahradenie namietaného subdodávateľa. 
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26.28 Ak zhotoviteľ zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona 
o verejnom obstarávaní objednávateľovi nepredložil, platí, že prílohy F a G k tejto zmluve sú 
prázdne, žiadny subdodávateľ podľa zákona o registri a subdodávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní pri plnení tejto zmluvy sa nepodieľa na plnení tejto zmluvy a zhotoviteľ ich nesmie 
využiť pri plnení tejto zmluvy priamo ani prostredníctvom ďalších osôb. 

26.29 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoľahnúť na to, že zoznam subdodávateľov podľa 
zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní je vždy úplný 
a že na plnení tejto zmluvy sa nebudú podieľať subdodávatelia podľa zákona o registri ani 
subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorých postupom podľa odsekov 26.22, 
26.23 a 26.25 tohto článku objednávateľovi vopred neoznámil, resp. neoznámi. 

26.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi 
tým, že objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom túto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek 
tomu, že zhotoviteľ alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona o registri alebo niektorý 
subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo 
dodatku k tejto zmluve nebol zapísaný do registra, kedy sa uplatňuje zákaz uzavrieť zmluvu. Za 
škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ alebo 
členovia štatutárneho orgánu objednávateľa zaplatiť za porušenie zákazu uzavrieť zmluvu. 
Ustanovenie odseku 26.16 tohto článku sa použije primerane. 

26.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a prípadných dodatkov 
k tejto zmluve koneční užívatelia výhod zhotoviteľa, prípadných subdodávateľov podľa zákona 
o registri a prípadných subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní zapísaní v registri 
neboli osobami uvedenými v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoľahnúť na to, že koneční užívatelia výhod zhotoviteľa, 
prípadných subdodávateľov podľa zákona o registri a prípadných subdodávateľov poľa zákona 
o verejnom obstarávaní zapísaní v registri ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy nie sú osobami 
uvedenými v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, a objednávateľ sa na toto 
vyhlásenie zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá by 
mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že uzavrel so zhotoviteľom zmluvu alebo uzavrie so 
zhotoviteľom prípadný dodatok k tejto zmluve v rozpore so zákazom podľa § 11 ods. 1 písm. c) 
a/alebo d) zákona o verejnom obstarávaní. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj 
pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie uvedeného zákazu. Ustanovenie 
odseku 26.16 tohto článku sa použije primerane. 

26.32 Pokiaľ zhotoviteľ na preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní vyžil finančné zdroje 
inej osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinný pri plnení tejto zmluvy 
skutočne relevantne používať uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby, táto iná 
osoba musí spĺňať podmienky účasti stanovené objednávateľom vo verejnej súťaži pre takúto inú 
osobu a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní a podľa rozhodnutia objednávateľ ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 
ods. 4 ani § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov 
zhotoviteľ nebude môcť pri plnení tejto zmluvy používať zdroje, resp. kapacity tejto inej osoby, 
zhotoviteľ bude povinný ju bez zbytočného odkladu nahradiť novou osobou, ktorá spĺňa 
podmienky podľa prvej vety tohto ustanovenia, čo je zhotoviteľ zároveň povinný objednávateľovi 
preukázať. V opačnom prípade, ak zhotoviteľ ani na písomnú výzvu objednávateľa nezjedná 
nápravu, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Pokiaľ má táto iná osoba a prípadne 
nová osoba, ktorá ju nahradí, zároveň postavenie subdodávateľa podľa zákona o verejnom 
obstarávaní alebo postavenie subdodávateľa podľa zákona o registri, uplatňujú sa aj ustanovenia 
tejto zmluvy týkajúce sa subdodávateľov. 

26.33 Ak na strane zhotoviteľa vystupuje skupina osôb (združenie) podľa príslušných ustanovení 
súkromného práva alebo iná zákonná forma spolupráce fyzických osôb alebo právnických osôb 
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(ďalej len „združenie“), všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia vyplývajúce z tejto 
zmluvy na strane zhotoviteľa spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa zotrvať v združení počas celej 
doby trvania tejto zmluvy. V prípade povinnosti podľa odseku 26.32 tohto článku musí túto splniť 
člen združenia, ktorý preukazoval splnenie príslušných podmienok účasti v nadväznosti na 
požiadavku objednávateľa podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 

26.34 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak bolo začaté konkurzné 
konanie na majetok zhotoviteľa, bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo iné konanie, 
ktorého cieľom je kolektívne uspokojenie veriteľov zhotoviteľa, bolo proti zhotoviteľovi zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo 
je zhotoviteľ v likvidácii. 

26.35 Všetky osoby, pomocou ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo, ktoré vykonávajú vybrané činnosti 
vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami, napr. činnosti, 
výkon ktorých vyžaduje osobitné oprávnenia, musia mať platné oprávnenia k výkonu týchto 
vybraných činností, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami; povaha alebo existencia právneho vzťahu medzi zhotoviteľom 
a príslušnou osobou nie je rozhodujúca. V prípade, ak je to podľa právnych predpisov SR potrebné, 
musia osoby, pomocou ktorých zhotoviteľ plní povinnosti podľa tejto zmluvy, ktoré disponujú 
príslušnými oprávneniami podľa práva iného štátu, spĺňať osobitné podmienky pre výkon 
príslušných činností na území SR. V prípade zistenia porušenia povinností podľa tohto ustanovenia 
je objednávateľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela, a to až do dosiahnutia nápravy. Prerušenie 
vykonávania diela podľa tohto ustanovenia nemá vplyv na čas vykonávania a vykonania diela 
podľa tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. 

26.36 Zhotoviteľ je povinný ustanoviť pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy stavbyvedúceho a poveriť 
výkonom jeho funkcie osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia pre činnosť stavbyvedúceho 
s odborným zameraním na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a má 
odbornú prax s vedením uskutočňovania stavieb minimálne tri roky. Zhotoviteľ je zároveň povinný 
najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska, resp. pri zmene v osobe stavbyvedúceho oznámiť 
objednávateľovi meno a kontaktné údaje stavbyvedúceho a predložiť objednávateľovi doklady 
preukazujúce splnenie požiadaviek podľa predchádzajúcej vety (najmä osvedčenie vydané 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov a podľa potreby aj podrobnejšie členenie odborného 
zamerania na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, ak nevyplýva 
z osvedčenia, resp. rovnocenný doklad v prípade zahraničnej osoby, po splnení požiadaviek pre 
jeho uznanie na území Slovenskej republiky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak 
sa vyžaduje). Zhotoviteľ môže ustanoviť pre rôzne úseky diela rôznych stavbyvedúcich; v takom 
prípade objednávateľovi oznámi ku každému stavbyvedúcemu aj špecifikáciu príslušného úseku. 
Pokiaľ zhotoviteľ neustanoví stavbyvedúceho alebo táto funkcia nebude riadne vykonávaná, 
objednávateľ bude oprávnený prikázať prerušenie vykonávania diela v bezprostredne súvisiacom 
rozsahu, a to až do dosiahnutia nápravy; prerušenie vykonávania diela podľa tohto ustanovenia 
nemá vplyv na čas vykonávania a vykonania diela podľa tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie 
diela. 

27. MLČANLIVOSŤ 

27.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej 
zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek 
informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, 
organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo 
akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, 
ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto 
zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, 
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alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 
Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“). 

27.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení 

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými 
informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo 
tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť, 

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku 
konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou, 

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie 
účelu podľa tejto zmluvy, 

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na 
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto 
informácií a povinností s tým súvisiacich, 

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu, 

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou 
starostlivosťou. 

27.3 V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 27.2 tohto článku zmluvnou stranou je 
dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 33 200 €, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením 
týchto povinností. 

28. PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA 

28.1 Protikorupčný program. Objednávateľ sa snaží zabezpečiť, aby on a jeho dodávatelia tovaru 
a poskytovatelia služieb konali v súlade s literou a duchom zákona a s najprísnejšími etickými 
normami, rešpektujúc a ochraňujúc základné práva a slobody všetkých osôb, podporovali 
spravodlivé a rovné zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovali bezpečné a zdravé pracovné 
podmienky, rešpektovali a ochraňovali životné prostredie a prijímali vhodné systémy riadenia 
a podnikania etickým spôsobom. S cieľom zamedziť korupcii objednávateľ prijal protikorupčný 
program spoločnosti, ktorý vychádza z Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 
2023 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 zo dňa 12. decembra 2018 
a z normy ISO 37001:2016 Systém manažérstva proti korupcii. S víziou bojovať proti korupcii aj na 
úseku zmluvných vzťahov objednávateľ žiada od zhotoviteľa, aby v akejkoľvek súvislosti s touto 
zmluvou, čo pre účely tohto článku zahŕňa aj súvislosť s jej uzatváraním, plnením, skončením 
a prípadným vymáhaním, aktívne prispel k napĺňaniu tohto cieľa implementáciou 
protikorupčných opatrení v zmysle tohto článku. 

28.2 Zákaz korupcie. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou oni, ich 
štatutárne orgány, členovia štatutárnych a iných orgánov, ich členovia, zamestnanci 
a spolupracujúce osoby, ich zástupcovia a ďalšie osoby konajúce v ich mene alebo za nich vrátane 
ich subdodávateľov nebudú konať tak, že by priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo 
pre inú osobu prijali, žiadali alebo si dali sľúbiť úplatok na to, aby porušili svoje povinnosti 
vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneužili alebo umožnili 
zneužiť účasť na hospodárskej súťaži, alebo aby svojím vplyvom takto pôsobili na výkon 
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, že už tak urobili, alebo 
že by priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbili, ponúkli alebo poskytli úplatok inému na to, aby 
porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo 



číslo zmluvy objednávateľa:  

40 

zneužil alebo umožnil zneužiť účasť na hospodárskej súťaži, alebo za to, že bude svojím vplyvom 
takto pôsobiť na výkon zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, 
že už tak urobil, alebo z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov priamo alebo cez sprostredkovateľa 
poskytli, ponúkli alebo sľúbili úplatok inej osobe, a to všetko aj v súvislosti s obstarávaním veci 
súkromného záujmu, a potvrdzujú, že nevedia o tom, že by došlo k porušeniu tohto ustanovenia. 
Úplatkom sa na účely tohto článku rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej 
povahy, na ktoré nie je právny nárok. Za úplatok sa nepovažuje dar, ktorý nepresahuje bežné 
chápanie čestnej obchodnej praxe, je v súlade s dobrými mravmi súťaže, nie je spôsobilý privodiť 
ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom a je primeraný okolnostiam, kedy predstavuje bežný 
prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokiaľ nemôže za žiadnych okolností v obdarovanom 
vzbudiť pocit zaviazanosti a ani podozrenie, že darca očakáva určité správanie alebo sa snaží 
darom ovplyvniť rozhodnutie obdarovaného; v prípade pochybností, či sú splnené podmienky pre 
to, aby sa určité plnenie považovalo za takýto dar, platí, že tieto podmienky splnené nie sú a jedná 
sa o úplatok. Konaním sa na účely tohto článku rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré 
je osoba podľa okolností a svojich pomerov povinná. 

28.3 Oznamovacia povinnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek konanie zakázané podľa odseku 
28.2 tohto článku alebo prípravu naň bez zbytočného odkladu potom, čo sa o ňom dozvedia, 
oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Oznámenie je možné urobiť 
aj objednávateľovi. 

28.4 Účtovná evidencia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky výnosy a príjmy získané v akejkoľvek 
súvislosti s touto zmluvou, všetky pohyby majetku v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou a všetky 
náklady a výdavky vynaložené v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou bude účtovne evidovať 
správne a úplne, že všetky účtovné záznamy, faktúry a iné dokumenty týkajúce sa uvedených 
účtovných prípadov budú verne odzrkadľovať charakter a množstvo uvedených účtovných 
prípadov a že žiadne plnenia neevidované v účtovnej evidencii nebudú realizované. Zhotoviteľ 
zároveň potvrdzuje, že nedošlo k porušeniu tohto ustanovenia. 

28.5 Konflikt záujmov. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú prijať opatrenia na systémové riešenie 
možného konfliktu záujmov, najmä transparentné a dokumentované oznamovanie možného 
konfliktu záujmov, vystúpenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie 
osobou, u ktorej konflikt záujmov nie je prítomný. Podrobnosti o povinnostiach v súvislosti 
s riešením konfliktu záujmov vrátane povinnosti viesť písomné záznamy o uplatňovaní týchto 
opatrení si upraví každá zmluvná strana podľa svojich podmienok tak, aby bol naplnený cieľ tohto 
ustanovenia. Konfliktom záujmu sa na účely tohto článku rozumie situácia, keď by obchodný, 
finančný, rodinný, politický alebo osobný záujem mohol zasahovať do úsudku osôb pri výkone ich 
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. 

28.6 Dotknuté osoby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že povinnosti podľa odsekov 28.2 až 28.5 tohto článku 
uloží svojmu štatutárnemu orgánu, členom svojho štatutárneho a iných orgánov, svojim členom, 
zamestnancom a spolupracujúcim osobám, svojim zástupcom a ďalším osobám konajúcim v jeho 
mene alebo za neho vrátane svojich subdodávateľov, u ktorých identifikuje korupčné riziko alebo 
možnosť výskytu konfliktu záujmov postupom podľa odseku 28.7 tohto článku s prihliadnutím 
k úlohám, ktoré tá-ktorá osoba v danom prípade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa 
podieľajú na plnení povinností podľa odseku 28.4 tohto článku. Korupčným rizikom sa na účely 
tohto článku rozumie príležitosť, pravdepodobnosť alebo možnosť konania zakázaného podľa 
odseku 28.2 tohto článku alebo existencia príčin alebo podmienok uľahčujúcich vznik situácie 
priaznivej pre konanie zakázané podľa odseku 28.2 tohto článku. 

28.7 Implementácia protikorupčných opatrení. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu uskutoční 
individuálne vyhodnotenie korupčného rizika a možnosť výskytu konfliktu záujmov, identifikuje 
osoby, u ktorých je toto korupčné riziko prítomné alebo výskyt konfliktu záujmov možný, ako aj 
osoby, ktoré sa podieľajú na plnení povinností podľa odseku 28.4 tohto článku, overí bezúhonnosť 
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takto identifikovaných osôb z hľadiska trestných činov proti poriadku vo verejných veciach 
s osobitným dôrazom na trestné činy korupcie a niektoré formy trestnej súčinnosti a z hľadiska 
trestného činu zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa výpisu z registra trestov vedenom 
Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a prípadne aj z registra trestov alebo obdobnej 
evidencie krajiny pobytu danej osoby a poučí danú osobu o povinnostiach vyplývajúcich z odsekov 
28.2 až 28.6 tohto článku s následným preskúšaním, sústavným vyžadovaním plnenia týchto 
povinností a náhodnou kontrolou ich plnenia. V prípade trvania tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 
jeden rok je zhotoviteľ povinný periodicky zopakovať činnosť podľa tohto ustanovenia. O tejto 
činnosti je zhotoviteľ povinný viesť primeranú písomnú dokumentáciu, aby sa preukázalo jej 
plnenie v celej šírke, že pri tejto činnosti bola dodržaná potrebná starostlivosť a že všetky 
identifikované riziká boli zmiernené. 

28.8 Audit. Počas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukončenia je zhotoviteľ povinný umožniť 
objednávateľovi alebo ním písomne poverenej tretej osobe, ktorá prevezme záväzok mlčanlivosti, 
nahliadať do dokumentácie, záznamov a účtovnej evidencie podľa odsekov 28.4, 28.5 a 28.7 tohto 
článku za účelom preukázania a overenia dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa tohto článku 
a poskytnúť požadované vysvetlenia. Všetky osobné údaje zistené počas takého auditu sa budú 
považovať za dôverné. O výsledku auditu objednávateľ vypracuje primeraný písomný záznam, 
ktorý poskytne zhotoviteľovi. 

28.9 Zodpovednosť zhotoviteľa. Žiadne zlyhanie alebo omeškanie objednávateľa pri uplatnení jeho 
práv uskutočniť audit podľa odseku 28.8 tohto článku alebo odhalení problémov, chýb alebo iných 
nezrovnalostí pri audite nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za porušenie ustanovení tohto 
článku, a to aj keby takýto audit mal alebo mohol odhaliť akékoľvek problémy, chyby alebo iné 
nezrovnalosti, ktoré vedú k zodpovednosti alebo porušeniu povinností zhotoviteľa podľa tohto 
článku. 

28.10 Nápravné opatrenia. V prípade, že auditom uskutočneným podľa odseku 28.8 tohto článku 
objednávateľ zistí nesúlad na strane zhotoviteľa s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto článku 
alebo nedostatočné implementovanie opatrení podľa tohto článku, zhotoviteľ bezodkladne 
prijme nápravné opatrenia, ktoré musia byť dostatočne účinné pre dosiahnutie súladu 
s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto článku, predloží ich na pripomienkovanie objednávateľovi 
a nápravné opatrenia následne zrealizuje. Zmluvné strany budú spolupracovať za účelom nápravy 
nesúladu a pri implementácii nápravných opatrení. 

28.11 Spolupráca objednávateľa. Objednávateľ bude poskytovať zhotoviteľovi odborné poradenstvo 
a usmernenia pri plnení jeho povinností podľa tohto článku. Ustanovenie odseku 28.9 tým nie je 
dotknuté. 

28.12 Následky neplnenia. V prípade, ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi uskutočniť audit podľa 
odseku 28.8 tohto článku alebo ak odmietne vypracovať, predložiť alebo realizovať nápravné 
opatrenia podľa odseku 28.10 tohto článku alebo zlyhá v ich implementácii podľa výsledkov 
následného auditu, potom je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. 

29. OSOBNÉ ÚDAJE 

29.1 Transparentné informácie o prípadnom spracúvaní osobných údajov objednávateľom v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy sú k dispozícii na webovom sídle objednávateľa https://mhth.sk/. 

29.2 Každá zmluvná strana má postavenie samostatného prevádzkovateľa a je povinná samostatne 
plniť povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona 
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č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich 
vykonávacích a ďalších súvisiacich predpisov. 

30. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 

30.1 Vzhľadom k tomu, že predmet tejto zmluvy priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných 
systémov objednávateľa, zmluvné strany medzi sebou súčasne uzatvárajú zmluvu o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva 
o kybernetickej bezpečnosti“). Zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti z nej vyplývajúce počas celej 
doby trvania tejto zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmluvy o kybernetickej bezpečnosti je podmienkou 
účinnosti tejto zmluvy o dielo a táto zmluva o dielo automaticky zaniká ukončením zmluvy 
o kybernetickej bezpečnosti. Zmluva o kybernetickej bezpečnosti tvorí prílohu H k tejto zmluve 
o dielo. 

31. DORUČOVANIE 

31.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú 
medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát 
prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa 
uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 31.2 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak 
bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase do 14.00 
hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný 
deň. 

31.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené 
údaje: 

adresa:   MH Teplárenský holding, a.s. 
    Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
kontaktné osoby:  Ing. Peter Barčík 
    tel. +421 908 910 021, e-mail peter.barcik@mhth.sk 
    Pavol Rapan 
    tel. +421 907 879 276, e-mail pavol.rapan@mhth.sk 
 
pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje: 

adresa:    ________________________________________________________ 
    ________________________________________________________ 
kontaktné osoby:  ________________________________________________________ 
    ________________________________________________________ 

alebo na akúkoľvek inú adresu alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred 
písomne oznámené. 

31.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich 
týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo 
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo 
likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, 
nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za 
akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 



číslo zmluvy objednávateľa:  

43 

31.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená nahrávať všetky telefonické rozhovory realizované na 
telefónne čísla objednávateľa alebo zhotoviteľa, pričom sa zmluvné strany dohodli a súhlasia 
s tým, že tieto nahrávky budú slúžiť ako rozhodujúci zdroj informácií a budú spôsobilým dôkazným 
prostriedkom. 

32. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

32.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. 
Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov 
týkajúcich sa tejto zmluvy. 

32.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

32.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou zmluvných strán iba v písomnej forme. 

32.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 

32.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti 
a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych 
dojednaní a dohôd. 

32.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu. 

32.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle § 5a 
zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. 

32.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy je v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

32.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

32.10 Prílohy k tejto zmluve sú: 

a) Príloha A – Opis diela, 
b) Príloha B – Technická špecifikácia diela, 
c) Príloha C – Rozpočet z ponuky, 
d) Príloha D – Základný harmonogram vykonávania diela, 
e) Príloha E – Podmienky bezpečného výkonu prác, 
f) Príloha F – Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri, 
g) Príloha G – Zoznam subdodávateľovi podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
h) Príloha H – Zmluva o kybernetickej bezpečnosti. 

32.11 V prípade rozporu medzi touto zmluvou, jej prílohami a/alebo podkladovou dokumentáciou platí, 
že prednosť majú ustanovenia tejto zmluvy bez príloh k tejto zmluve a bez podkladovej 
dokumentácie, potom prílohy k tejto zmluve v poradí uvedenom v odseku 32.10 tohto článku 
a napokon podkladová dokumentácia. 



číslo zmluvy objednávateľa:  

44 

32.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že 
si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich 
slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa: 
 
V Bratislave dňa ________________  V ______________________ dňa ________________ 
 
 
 
Ing. Marcel Vrátný    ___________________________________________ 
predseda predstavenstva   ___________________________________________ 
 
 
 
Ing. Lenka Smreková, FCCA   ___________________________________________ 
členka predstavenstva    ___________________________________________  
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PRÍLOHA A: OPIS DIELA 
 

1. OPIS SÚČASNÉHO STAVU 
 
Jestvujúce parné odovzdávacie stanice tepla (OST) v odberných miestach v súčasnosti zabezpečujú 
úpravu parametrov tepla dodávaného systémom centralizovaného zásobovania teplom pre účely 
ústredného vykurovania (ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) v príslušných objektoch. Nové 
zariadenia rekonštruovaných OST budú inštalované v pôvodných priestoroch jestvujúcich OST.  
 

2. VŠEOBECNÝ OPIS DIELA 
 
2.1 Predmet a cieľ uskutočnenia diela 
Predmetom diela je rekonštrukcia súčasných OST typu para/voda na OST typu horúca voda/voda 
v objektoch pripojených na systém centralizovaného zásobovania teplom. 
Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Solinky z pary na horúcu 
vodu je predovšetkým zníženie veľkých tepelných strát.  
 
2.2 Miesto uskutočnenia diela 
Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Žilina, katastrálne územie Žilina, viď podkladovú 
dokumentáciu – výkres označený „Celková situácia stavby“. 
 
2.3 Rozsah diela 
Rozsah prác je daný podkladovou dokumentáciou, a to realizačnou projektovou dokumentáciou 
„Výmena existujúcich parných modulov výmenníkových staníc spol. Bytterm, a.s. – III. etapa“ (DRS). 
Zmeny a doplnenia oproti DRS sú uvedené v tejto prílohe. 
 
Dotknuté odovzdávacie stanice tepla spoločnosti BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina: 

1. SO 14 VS 213 – HS BC Hliny 1  
2. SO 15 VS 223 – HS B1 Hliny 2  
3. SO 16 VS 231 – HS 14 Hliny 3  
4. SO 17 VS 241 – HS 13 Hliny 4 
5. SO 18 VS 272 – HS 33 Hliny 7  
6. SO 19 VS 273 – HS 41 Hliny 7 
7. SO 20 VS 274 – HS 15 Hliny 7 
8. SO 21 VS 281 – HS 08 Hliny 8 
9. SO 22 VS 282 – VS Daxnerova, Hliny 8 
10. SO 29 VS 271 – VS K7, Bytterm, Hliny 7 
11. SO 30 VS 137 – VS Blok E, Hliny 8  
12. SO 31 VS 443 – VS Malá Praha, Hliny 8  

 
3. OBJEDNÁVATEĽOM POSKYTOVANÉ PODKLADY  

 
Podkladová dokumentácia (čl. 1 ods. 1.1 zmluvy) – tvorená: 
 
3.1 Realizačná projektová dokumentácia „Výmena existujúcich parných modulov výmenníkových 
staníc spol. Bytterm, a.s. – III. etapa – vetva V2 MESTO časť od bodu 17 po AUPARK“ – časť OST, 
spracovateľ: Faltherm, spol. s r.o., Závodská cesta 4, Žilina, Jún 2019 
 
3.2 Dodatok úpravy 3-cestných ventilov 
 
3.3 Oznamovacia povinnosť Bytterm na rekonštrukciu OST 
 
3.4 Schéma rozvodov od bodu 17 po AUPARK 
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4. POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA NA DIELO 
 
4.1 Vypracovanie dokumentácií pre prevádzku diela a požiadavka na inžinierske činnosti  
 
4.1.1 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi (najmä nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko); v prípade potreby zhotoviteľ tento 
dokument aktualizuje. Tento dokument bude vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme 
a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn – 
výkresová časť) na CD, resp. USB nosiči. 
 
4.1.2 Plán kvality vrátane kontrolného a skúšobného plánu 
Zhotoviteľ vypracuje plán kvality vrátane kontrolného a skúšobného plánu tak, aby tento 
zodpovedal požiadavkám vyplývajúcim zo zmluvy o dielo. Táto dokumentácia vrátane aktualizácií 
bude vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn – výkresová časť) na CD, resp. 
USB nosiči. 
 
4.1.3 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia pre meranie a reguláciu (MaR) 
Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia technologických zariadení 
a MaR, elektro v súlade s podkladovou dokumentáciou, a to PD technologické schémy, technické 
správy a výkaz výmer (V/V). Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude predložená v troch (3) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf 
– textová časť), (*.dwg, * .dgn – výkresová časť) na CD, resp. USB nosiči.  
Objednávateľ upozorňuje, že nemá k dispozícii, a teda nevie poskytnúť zhotoviteľovi technickú 
dokumentáciu existujúcich rozvádzačov riadiaceho systému (RS) a MaR v OST. 
 
4.1.4 Plán užívania diela 
Zhotoviteľ vypracuje plán užívania diela, ktorý obsahuje najmä pravidlá užívania, technických 
prehliadok, údržby a opráv. Plán užívania diela bude zahŕňať aj náležitosti miestneho prevádzkového 
predpisu. Plán užívania diela bude vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom 
(1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, * .dgn – výkresová 
časť) na CD, resp. USB nosiči. 
 
4.1.5 Sprievodná technická dokumentácia k odovzdaniu a prevzatiu diela 
Zhotoviteľ zabezpečí: 

- osvedčenia zváračov,  
- protokoly z predpísaných skúšok materiálov a zariadení (tlakové skúšky, úradné skúšky 

vyhradených zariadení tlakových, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, atď.),  
- zápis o zaškolení obsluhy,  
- technická dokumentácia o použitých materiáloch podľa DRS (atesty, vyhlásenie výrobcu 

o zhode),  
- prevádzkový predpis ku každej OST, 
- návody na obsluhu, prevádzku a údržbu inštalovaných zariadení v súlade 

s platnou legislatívou,  
- výpočtový list všetkých dodávaných výmenníkov tepla, 
- doklady o likvidácii odpadov. 

Požadované formáty dokumentácie: *.doc,*.xls, *.pdf – textová časť, *.dwg, * .dgn, *.pdf – 
výkresová časť. 
 
4.1.6 Zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
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4.2 Špecifikácia požadovaných parametrov pre výrobky a materiály  
 
Zhotoviteľ je povinný dodržať ustanovenia prílohy B k zmluve o dielo. 
V rámci realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály 
spĺňajúce najmä podmienky stanovené: 

- zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

- vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 
posudzovania parametrov, v znení neskorších predpisov, 

- zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na 
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich 
použitím pri vykonávaní diela a súhrnne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní 
a prevzatí diela. 

 
4.2.1 Technológia OST 

Doskový výmenník tepla – ÚK 
Typ:  voda / voda 
Krycie dosky:  nehrdzavejúca oceľ AISI 316 
Kanálové dosky:  nehrdzavejúca oceľ AISI 316 
Spájkovací materiál:  meď 
max. tlaková strata na primárnej strane – 100 kPa (vrátane armatúr) 
max. tlaková strata na sekundárnej strane – 20 kPa 
Pripojenie: nehrdzavejúca oceľ AISI 316, závitové do DN 40 vrátane, prírubové od 

DN 50 
Max. tlaková strata na sekundárnej strane výmenníka pre TÚV – 20 kPa 
Max. diferencia teploty v zmysle DRS.  
 
Teplotné spády médií a technické parametre pre návrh výmenníkov v zmysle DRS Technické 
parametre pre návrh KOS  

- primárneho okruhu – zima 115/50 °C, leto 80/50 °C 
- sekundárny okruh – zima 75/47 °C , leto 75/45 °C 

Zhotoviteľ predložil výpočtové listy pre navrhnuté výmenníky pre zimnú a letnú prevádzku (príloha 
B k zmluve o dielo). Teplotné spády viď zadávacie podmienky. 
Týmto výpočtom zhotoviteľ preukazuje dosiahnutie požadovaných projektovaných parametrov 
v zimnej a letnej prevádzke. 
  
Ostatné zariadenia 
 
▪ Regulačné dvojcestné ventily s pohonom z havarijnou funkciou pre ÚK  

- Materiál telesa: EN-JS1049 
- Materiál sedla: X20CR13+QT, 1.4021+QT 
- Materiál kužeľa: X20CR13+QT, 1.4021+QT 
- Vedenie vretena: X20CR13+QT, 1.4021+QT (tvrdené) 
- Upchávka: PTFE/expandovaný grafit 
- Voliteľná charakteristika regulácie na pohone: ekvitercentná/kvadratická/lineárna 
- Pohon: elektrický s bezpečnostnou funkciou zatvor 
- Napätie: podľa použitého RS  
- Ovládanie voliteľné na pohone: trojbodové/4-20mA/0-10 V 
- Vysielanie polohy : 0-10 V 
- Voliteľná rýchlosť doby otvor/zatvor na pohone z troch možností. 
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▪ Priamo činný pružinový regulátor diferenčného tlaku s obmedzením max. hmotnostného 
prietoku vody s nastaviteľným rozsahom 20 – 100 kPa, PN 25, max. tlaková strata primárneho 
okruhu OST – 100 kPa. 

▪ Uzávery pre horúcovodné (HV) rozvody: 
- guľové kohúty PN25/I, T max – 150 °C, pripojenie navarovacie do DN 50, pripojenie prírubové 

od DN 65,  
- ručné ventily PN25/I, T max – 150 °C, pripojenie prírubové. 

▪ Guľové uzávery na sekundárnej strane navrhnúť tak, aby bola zachovaná svetlosť podľa DN 
 potrubia: 

- závitové do DN50 T max. – 150 °C, PN16,  
- prírubové od DN 65 do DN 100 T max. – 150 °C, PN 16. 

▪ Medzi prírubové klapky: nad DN100, T max. – 150 °C, PN16, všetky armatúry na strane TÚV 
s atestom pre pitnú vodu. 

▪ Filtre: pre HV PN 25, ostatné PN 16, veľkosť sita 0,8 mm, vyhotovenie sita – nerez, nad DN 65 
s odkaľovacím nástavcom.      

▪ Vypúšťacie uzávery: s kovovou rúčkou a ochrannou zátkou DN 15, PN16, Pred a za každý VT (ÚK) 
osadiť vypúšťacie ventily DN20 pre chemické čistenie VT. 

▪ Vizuálne teplomery a tlakomery s priemerom ukazovateľa minimálne D 100 s rozsahom pod STN 
s vyznačením hraničných hodnôt. 

 
Dodatkom k projektovej dokumentácii zmeny technológie OST z dôvodu prechodu parného média 
na horúcovodné rieši úpravu a výmenu 3-cestných zmiešavacích ventilov s pohonom na 
sekundárnej strane pre ohrev TÚV na ventily 2-cestné s pohonom. Táto úprava sa vykonáva na 
základe lepšieho dochladenia primárneho média v predmetných VS. 

 
4.2.2 MaR, RS  
Požiadavky na MaR a RS sú uvedené v DRS a tejto prílohe 
 
4.2.2.1 Merače tepla (MT) 
Pre meranie dodávky tepla pre jednotlivé OST budú použité typovo schválené členy meračov tepla 
s platným metrologickým overením. 
Požiadavky na merače tepla: 

- samostatne typovo schválený ultrazvukový prietokomer, kalorimetrické počítadlo a párované 
snímače teploty (oddelené prevedenie kalorimetrického počítadla a prietokomera – pri poruche 
jedného člena nie je potrebné demontovať a overovať celé meradlo), 

- kalorimetrické počítadlo s pamäťou historických údajov na 24 mesiacov a diagnostickými 
funkciami, 

- pre rôzne typy komunikácie a výstupov musí mať kalorimetrické počítadlo možnosť vybavenia 
kombináciou modulov M-Bus, RS232, RS485, analógový modul 4-20mA, impulzné vstupy, 
výstupy, rádiomodul, 

- z dôvodu rôznych podmienok na montáž meradla by meradlo nemalo vyžadovať ukľudňujúci 
úsek pred a ani za prietokomerom väčší ako 2DN (doložiť certifikát typu podľa MID), 

- pre zachytenie čo najširšieho meracieho rozsahu (odbery tepla vykazujú veľké rozdiely v zimnej 
a letnej prevádzke) je požadovaný čo najväčší dynamicky rozsah, minimálne qi/qp 1:250 v triede 
2, 

- presnosť merania musí byť v zmysle požiadaviek európskej normy EN1434 (smernica MID), 
- pre účely parametrizácie musí výrobca poskytovať parametrizačný softvér (SW) podporovaný 

OS Windows, 
- súčasťou diela je prepojenie merača tepla na komunikačné zariadenie zabezpečujúce prenos na 

dispečing objednávateľa v závode Žilina, 
- požadované procesné pripojenie prietokomera: od DN 15 do DN 40 vrátane závitové, od DN 50 

a viac prírubové, 
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- v rámci unifikácie meračov tepla používaných v závode Žilina objednávateľ preferuje MT: 
Kamstrup Multical 603 alebo ekvivalent, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v bode 4.2.2.1 
Požiadavky na merače tepla. 
 

4.2.2.2  Tlakomery 
Trieda presnosti lepšia ako 0,5 % z rozsahu. 
Výstup 0...10 V. 
Možnosť prispôsobenia výstupného rozsahu pomocou SW. 
 
4.2.2.3  Teplomery 
Teplomery pre MT: Odporové snímače teploty párové s ponornou vložkou, PT500, pripojenie dvoj 
vodič, IP 67, max 240 °C. 
Teplomery pre RS : Odporové snímače teploty s ponornou vložkou, akceptované varianty: PT500, 
PT1000 , Ni891, IP 67, max 240 °C. 
 
4.2.2.4  Riadiaci systém 
Požiadavky na RS v OST: 
▪ Nové prvky MaR techniky sa pripoja na nové svorky existujúceho rozvádzača RS MaR, (v rozsahu 
špecifikovanom vo V/V, technologickej schéme a technickej správe príslušnej OST podľa 
vypracovanej RPD MaR).  
▪ Úpravy SW existujúceho RS, ako aj úpravy na dispečerských systémoch Bytterm a objednávateľa 
v závode Žilina sú predmetom diela a tieto úpravy zabezpečuje zhotoviteľ. Pre jednoznačnú 
zodpovednosť za realizované SW úpravy na existujúcich RS a dispečingu Bytterm, objednávateľ 
odporúča zabezpečiť SW úpravy u dodávateľa a súčasného správcu SW RS dotknutých OST 
a dispečingu Bytterm. Odovzdanie technológie OST, ako aj dodávku, oživenie a skúšku prvkov 
poľa, potrebných hardvérových (HW) komponentov zhotoviteľ realizuje v súlade so základným 
harmonogramom vykonávania diela. 
▪ Súčasťou dodávky sú aj všetky potrebné zariadenia pre komunikáciu poľovej techniky s RS OST, 
pre komunikáciu s meračmi tepla, tlaku (P) a teploty (T) na vstupnej a vratnej vetve a dispečingom 
objednávateľa v závode Žilina. 
▪ Z dôvodu úpravy a výmeny 3-cestných zmiešavacích ventilov s pohonom na sekundárnej strane 
pre ohrev TÚV na ventily 2-cestné s pohonom je potrebné uvažovať s úpravou SW. Úpravy musia 
byť vykonané v súlade s podkladovou dokumentáciou, a to s DRS a dodatkom pre úpravu 3-
cestných zmiešavacích ventilov. 
 
Komunikácia s dispečingom BYTTERM, a.s. a SW úpravy dispečingu Bytterm 
▪ Existujúce riadiace systémy pre jednotlivé OST sú napojené do jestvujúcej komunikačnej siete 
prevádzkovateľa BYTTERM, a.s., ktorá umožňuje ovládanie a monitorovanie z jedného miesta 
z jestvujúceho dispečerského systému prevádzkovateľa (neuvažuje sa so zmenou existujúceho 
pripojenia). SW úpravy dispečingu Bytterm pre diaľkové ovládanie a monitorovanie OST zabezpečí 
zhotoviteľ. 
 
Komunikácia s dispečingom objednávateľa a SW úpravy dispečingu závodu Žilina TEDIS 
▪ Údaje P a T (tlak, teplota) prívodu a spiatočky, údaje z monitorovania priesaku HV potrubia 
z detekčného systému, ako aj údaje z meračov tepla jednotlivých OST budú prenášané 
a vizualizované na existujúci dispečing objednávateľa TEDIS prostredníctvom novej optickej siete 
(všetky HW komponenty, kabeláže, montáže a ich uvedenie do prevádzky sú zahrnuté v diele, SW 
úpravy dispečingu objednávateľa zabezpečí zhotoviteľ). V rámci realizácie SW úprav, zhotoviteľ 
realizuje prenos zo systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch), kde 
doplní, resp. vytvorí zobrazenie úseku, v ktorom porucha nastala, v rámci už implementovanej mapy 
mesta v TEDISe. Pritom bude spolupracovať s realizátorom Monitorovania priesakov na HV a bude 
vychádzať zo spracovanej RPD monitoringu stavu potrubia. 
▪ V komunikačnom rozvádzači bude realizovaná príprava pre napájanie a osadenie média 
konvertora Optika/Eth, do ktorého bude zo switchu zaústený patchcord. Nové snímače tlaku 
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a teploty budú prepojené cez metalický kábel do I/O servera na analógové vstupy, ktorý sa 
nachádza v rozvádzači XDT1. I/O server je patchcordom pripojený do switchu, ktorý bude 
v komunikačnom rozvádzači XDT1. 
▪ Z meračov tepla bude komunikačné rozhranie M-Bus prepojené cez metalický kábel do 
prevodníka M-Bus/Eth, ktorý sa nachádza v komunikačnom rozvádzači MaR. V tomto mieste je 
komunikačné rozhranie M-Bus cez komunikačný prevodník transformované a pripojené do 
komunikačnej siete Ethernet s použitím protokolov TCP/IP. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí realizáciu 
a vizualizáciu merania tlakov a teplôt na prívodnom a vratnom potrubí HV do OST podľa VS, 
vizualizáciu dát a úpravu databáz meračov tepla vrátane tepelných a energetických bilancii na 
dispečingu závodu Žilina TEDIS. Pri realizácii SW úprav zhotoviteľ zohľadní, dodrží koncepciu 
a spôsob riešenia už realizovaných prenosov a vizualizácie z predošlých etáp vytesňovania. 
▪ Úpravy SW na existujúcom dispečingu závodu Žilina TEDIS zabezpečí zhotoviteľ, pričom 
objednávateľ odporúča, aby tieto činnosti zhotoviteľ zabezpečil u súčasného správcu a dodávateľa 
systému. 
▪ (Všetky HW komponenty, kabeláže, montáže a ich uvedenie do prevádzky sú súčasťou diela, SW 
úpravy dispečingu objednávateľa zabezpečí zhotoviteľ.) 
 
Komunikácia s meračmi tepla 
Všetky použité merače tepla budú vybavené komunikačným rozhraním, ktoré umožní prenos 
údajov do existujúcej databázy objednávateľa. Súčasťou dodávky sú aj všetky potrebné zariadenia 
pre prenos údajov na dispečing objednávateľa v závode Žilina.  
Základné prenášané hodnoty z meračov tepla: 

Q – celkové množstvo tepla [GJ]  
Qm – celkové množstvo tepla za minulý mesiac [GJ] 
M – celkové pretečené množstvo [m3] 
T1 – vstupná teplota [°C] 
T2 – výstupná teplota [°C] 
Delta T – rozdiel teplôt [K] 
FE – aktuálny tepelný výkon [kW] 
FT – aktuálny prietok [m3/h] 
ID – identifikačné číslo merača tepla 
 

4.2.3  Elektro časť 
 

4.2.3.1 Odovzdávacie stanice tepla  
▪ V existujúcich rozvádzačoch označených ako HR, umiestnených v OST, bude vykonaná úprava: 
▪ dispozičné rozmiestnenie jednotlivých prvkov, a to tak, aby bolo možné doplniť nové prvky pri 

zmene technológie (ističe, prevodníky, zdroje, svorkovnice, ovládanie a pod.), 
▪ demontáž nefunkčných komponentov z rozvádzača, demontáž nefunkčnej kabeláže, demontáž 

vodičov z rozvádzača, ktoré stratili funkčnosť pri zmene technológie, 
▪ montáž nových prvkov do existujúcich rozvádzačov súvisiacich so zmenou technológie, 
▪ montáž kabeláži do existujúcich a nových káblových trás. 

  
Ďalšie požiadavky: projekt skutočného vyhotovenia po zásahu do rozvádzačov, odborná prehliadka 
a odborná skúška (OPaOS) vrátane uzemnenia.  
Všetky potrebné komponenty (ističe, svorkovnice a pod.), kabeláže sú v hranici diela. 
 
4.2.3.2 Frekvenčné meniče (FM) 
▪ FM budú osadené na motoroch, pokiaľ to technológia umožňuje a vyžaduje. FM budú vybavené 

krytím IP55. 
 

4.2.3.3 Osvetlenie a zásuvkový rozvod – ostáva existujúci. 
 
4.2.3.4 Uzemnenie 
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▪ uzemnenie v rámci OST ostáva existujúce, 
▪ doplnenie uzemnenia a pospojovania pre novú technológiu, 
▪ uzemnenie a pospojovanie pre káblové žľaby a vodivé konštrukcie, 
▪ označenie podľa STN, 
▪ revízna správa. 

 
4.2.3.5 Požiadavky na PD 
Akákoľvek projektová dokumentácia časti elektro a MaR bude zakreslená a značená klasickým 
značením, t. j. nebude použité značenie KKS. Použijú sa zvyklosti značenia objednávateľa. 
Všetky zmeny v elektro časti budú zaznamenané do zhotoviteľom vypracovanej projektovej 
dokumentácie MaR, t. j. projektová dokumentácia elekto a MaR bude tvoriť jeden celok. 

 
4.2.4  Konštrukcie a izolácie  
▪ Rám stanice a podporné konštrukcie: rozmery stanice budú prispôsobené k ich umiestneniu 

v priestore OST, stanica musí byť dodaná na základovom ráme vrátane podstavných 
nastaviteľných nožičiek, musí mať značenie smeru prúdenia, názov média a označenie 
primárnych a sekundárnych okruhov podľa STN, značenie musí byť trvale, 

▪ Izolácie výmenníkov: od výrobcu, 
▪ Izolácie OST sekundár: vykonať podľa STN. 

 
4.2.5 Potrubné rozvody  
▪ Potrubia: potrubné rozvody budú z oceľových rúr bezšvových podľa STN 42 5715, resp. 

závitových podľa STN 42 5710 z materiálu St. 37.0 /11 353.1/ 
▪ Izolácie HV potrubia – minerálna rohož, povrch. úprava: Al fólia 
▪ Nátery: pod izoláciu 1x základný náter, nezaizolované časti 1x základný náter + 1x vonkajší náter 

 
4.2.6 Stavebná časť – budú vykonané v minimálnom rozsahu potrebnom pre umiestnenie novej 
technológie a OST 

 
4.2.7 Demontáže - budú vykonané v minimálnom rozsahu potrebnom pre umiestnenie novej 
technológie a OST 

 
4.3. Ďalšie požiadavky súvisiace s výkonom stavebných a montážnych prác 

Realizácia diela musí byť uskutočnená tak, aby bola splnená podmienka začatia a ukončenia 
rozhodujúcich termínov nasledovne:  

Odovzdanie staveniska po častiach, 2 týždne pred 
zahájením prác * 

Odovzdanie technológie OST pre oživenie SW a prvkov poľa 5 dní pred dátumom uvedenia 
do prevádzky po jednotlivých 
častiach*  

Uvedenie diela do prevádzky po jednotlivých častiach 22. týždeň až 36. týždeň* 
 

Povinné použitie náhradného zdroja pre účely zabezpečenia 
vykurovania vo vykurovacom období (vykurovacie obdobie 
začína 1. septembra) v prípade, že dôjde k posunutiu termínov 
z dôvodu na strane zhotoviteľa  

** 
 

Vykonanie diela – vypratanie staveniska 9. mesiac 

* Viď príloha D k zmluve o dielo; časťou sa rozumie príslušná OST, prípadne viac OST, ktoré majú byť 
v zmysle základného harmonogramu vykonávania diela realizované v rámci zhodného časového úseku. 
** V prípade omeškania zhotoviteľa s uvádzaním diela do prevádzky bude zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
v príslušnom rozsahu dodávku tepla náhradným spôsobom (napr. mobilný zdroj tepla) nasledovne: 
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- mimo vykurovacieho obdobia a vo vykurovacom období je potrebné náhradným spôsobom 
zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody, pokiaľ sa v príslušnej OST teplá úžitková voda má 
pripravovať, 

- vo vykurovacom období (začína 1. septembra a končí 31. mája) je potrebné náhradným 
spôsobom zabezpečiť dodávku tepla pre vykurovanie, a to v prípade, že vo vykurovacom období 
(i) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní 
pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej 
dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a (ii) vonkajšia priemerná denná teplota, 
ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7:00, 14:00 a 21:00 hod. v tieni 
s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21:00 hod. 
sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC; splnenie podmienok zisťuje objednávateľ. 

Poznámka: 
Časový plán realizácie diela musí rešpektovať najmä: 
- všetky procedúry uvedené v zmluve o dielo, ako sú napr. postupy pri konzultáciách a odsúhlasovaní 
dokumentácie objednávateľom atď., 
- východiskové a obmedzujúce podmienky realizácie diela uvedené v zmluve o dielo. 
Detailný časový plán bude predložený zhotoviteľom v súlade so zmluvou o dielo a bude spracovaný 
s časovou jednotkou „deň“. Okrem časových údajov bude informovať o náplni jednotlivých krokov 
realizácie diela, a súčasne poskytovať ďalšie informácie pre koordináciu realizácie diela so súbežne 
prebiehajúcimi projektmi a aktivitami objednávateľa. 
Práce na OST sú plánované v dĺžke max. 5 týždňov/OST, pričom 1 týždeň zabezpečí objednávateľ 
náhradný zdroj tepla. 
V prípade omeškania zhotoviteľa s uvádzaním diela do prevádzky bude zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
v príslušnom rozsahu dodávku tepla náhradným spôsobom (napr. mobilný zdroj tepla) nasledovne: 

- v tých OST, v ktorých sa má pripravovať aj TÚV, je potrebné náhradným spôsobom zabezpečiť 
dodávku teplej úžitkovej vody, 

- vo vykurovacom období je po splnení stanovených podmienok (uvedených vyššie) potrebné 
náhradným spôsobom zabezpečiť dodávku tepla pre vykurovanie. 

 
Zhotoviteľ je zodpovedný aj za: 

- zabezpečenie staveniska v nevyhnutnom rozsahu proti prístupu nepovolaných osôb, 
- osvetlenie staveniska v potrebnom rozsahu, 
- stráženie staveniska, 
- zabezpečenie pripojenia na rozvody elektrickej energie a vody, prípadne zabezpečenie zdrojov 

elektrickej energie, 
- udržiavanie poriadku a čistoty v súvislosti s realizáciou diela, 
- vyhotovovanie fotodokumentácie o priebehu realizácie diela, ktorou sa zaznamenáva postup 

prác v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných 
v súvislosti s dielom. Fotodokumentácia bude odovzdávaná objednávateľovi priebežne, a to 
v elektronickej forme. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v primeranom rozlíšení. 
Podrobnosti budú dohodnuté na kontrolnom dni, 

- vypratanie staveniska. 
Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k škode na majetku a prípadné škody na majetku 
ihneď odstraňovať. V tejto súvislosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť pasportizáciu majetku tretích 
osôb, ktorý môže byť realizáciou diela dotknutý. Pasportizáciu zabezpečí zhotoviteľ tak, aby táto 
riadne zdokumentovala stav príslušného majetku pred začatím realizácie prác, ktorými môže byť 
tento dotknutý, a následne, aby bol zdokumentovaný stav tohto majetku po ukončení príslušných 
prác s cieľom preukázateľne a prehľadne porovnať aktuálny stav s východiskovým stavom majetku. 
Podklady z pasportizácie majetku bude zhotoviteľ priebežne odovzdávať v elektronickej podobe 
objednávateľovi. 
 
4.4 Uvádzanie do prevádzky  
Nový HV napájač a rekonštruované OST budú uvádzané do prevádzky postupne po úsekoch.  
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Objednávateľ bude odstavovať jednotlivé úseky parného napájača V2 Mesto tak, aby bola 
umožnená realizácia diela, avšak pri rešpektovaní požiadavky nevyhnutného času prerušenia 
dodávky tepla na prípravu TÚV (viď základný harmonogram vykonávania diela, ktorý tvorí prílohu 
D k zmluve o dielo). 
Zhotoviteľ bude povinný realizovať jednotlivé montáže OST/ SO 3.17 – SO 3.34/ tak, aby prerušenie 
dodávky TÚV netrvalo viac ako čas vyplývajúci zo základného harmonogramu vykonávania diela 
(príloha D k zmluve o dielo). 
Maximálny čas prerušenia dodávky tepla je päť (5) týždňov. 
 
4.5 Odovzdanie a prevzatie diela 
Dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po vykonaní vykurovacej skúšky všetkých OST. Čiastkové 
prevzatie jednotlivých OST sa bude vykonávať po uvedení do prevádzky; účelom čiastkového 
prevzatia bude potvrdenie zo strany zhotoviteľa, že príslušná OST je pripravená na uvedenie do 
prevádzky v zmysle platných noriem.  
Budú vykonávané aj čiastkové prevzatia diela po jednotlivých OST do prevádzky podľa základného 
harmonogramu vykonávania diela (príloha D k zmluve o dielo). 
 
4.6 Náhradný zdroj tepla pre dodávku tepla 
Dodávku tepla pre účely vykurovania náhradným spôsobom je potrebné zabezpečiť za podmienok 
uvedených v bode 4.3 tejto prílohy. Týmto nie je dotknutá povinnosť zabezpečiť náhradným 
spôsobom dodávku tepla (aj na prípravu TÚV) v prípade omeškania zhotoviteľa s uvádzaním diela 
do prevádzky.  
 
4.6.1 Dočasná úprava dotknutých OST  
Bude sa čiastočne realizovať počas vykurovacieho obdobia (od 1. septembra do 31. mája), preto 
bude v tomto období zabezpečená alternatívna dodávka tepla. V uvedenom období zabezpečuje 
objednávateľ prevádzku mobilnej kotolne; v prípade nedodržania základného harmonogramu 
vykonávania diela financuje jej prevádzku zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ zabezpečí pripojenie 2 ks hadíc mobilnej kotolne na sekundárnu stranu OST 
s uzatváracími armatúrami: 
- Vyvŕtanie otvorov, navarenie závitových návarkov (nátrubok), 
- Natesnenie uzatváracej armatúry s pripojením na hadicovú polospojku, 
- Vodárenská vsuvka. 
 
4.6.2 Úprava na časti MaR 
Pre zabezpečenie alternatívnej prípravy tepla je potrebné realizovať (po demontáži primárnej časti 
OST) vo výmenníkových staniciach: 
- dočasnú úpravu SW stávajúceho riadiaceho systému a prvkov MaR za účelom plynulej regulácie 
 na sekundárnej strane OST, 
- dočasnú úpravu bezpečnostných funkcií RS. 
 

5. LIKVIDÁCIA ODPADU 
Nakladanie s odpadmi (triedenie, zhromažďovanie, odstraňovanie) vzniknutých pri plnení zmluvy 
zabezpečuje zhotoviteľ na svoje náklady. Bude pri tom postupovať podľa zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, právnych 
predpisov s ním súvisiacich a interných predpisov objednávateľa. 
Miesto pre sústredenie odpadu bude stanovené pred začiatkom prác. Následne zhotoviteľ vykoná 
likvidáciu odpadov s výnimkou kovového odpadu, ktorý bude ponechaný objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zabezpečí:  

- delenie parného potrubia v cca 6,0 m dĺžkach (nie dlhšie), 
- delenie potrubia z kondenzátu a iný kovový odpad očistený a upravený na šrotovú mieru (max. 

5,0 m) 
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Zhotoviteľ dopraví parné potrubie očistené od izolácie na určené miesto v areáli objednávateľa 
a kovový odpad potrubia kondenzátu očistený od izolácie a iný kovový odpad odovzdá 
spracovateľovi v mieste dohodnutom s objednávateľom pri preberaní staveniska. 
Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela a jeho dokončovania udržiavať pracovisko 
vyčistené. Bude priebežne odstraňovať odpad z pracoviska a komunikácií a postupovať pritom 
v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odpad proti odcudzeniu alebo znehodnoteniu. 
Na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ doklady o spôsobe odstránenia odpadov (kópie 
vážnych lístkov atď.). 
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PRÍLOHA B: TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA DIELA 

Vypracovanie opisu technického riešenia diela 
Opis technického riešenia diela okrem iného bližšie špecifikuje objednávateľom vymedzené 
prvky/zariadenia, ktoré je zhotoviteľ pri vykonávaní diela povinný použiť; použiť iné prvky/zariadenia 
ako tie, ktoré sú špecifikované v tejto prílohe, bude možné len v prípade, pokiaľ sa príslušné 
zariadenie/prvok stane na trhu trvale alebo dlhodobo nedostupným, pričom však zhotoviteľ bude musieť 
použiť náhradu s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (zahŕňa aj parametre), a to po predchádzajúcom 
odsúhlasení objednávateľom. Nepripúšťa sa špecifikovanie prvku/zariadenia, o ktorom je v čase 
predkladania ponuky v rámci procesu verejného obstarávania, na základe ktorého bola táto zmluva 
uzavretá, známe, že sa stane v čase vykonávania diela tak, ako tento vyplýva zo zmluvy, trvale alebo 
dlhodobo na trhu nedostupným, ibaže zhotoviteľ disponuje príslušným prvkom/zariadením 
v potrebnom rozsahu alebo má zabezpečené, že takýto prvok/zariadenie bude mať v potrebnom 
rozsahu k dispozícii, pričom však v prípade trvalej nedostupnosti prvku/zariadenia zároveň nie je možné 
špecifikovať prvok/zariadenie, vo vzťahu ku ktorému je známe, že nebude možné zabezpečiť jeho servis 
a/alebo údržbu (pri prvkoch/zariadeniach, pri ktorých to prichádza do úvahy). 
Zhotoviteľ vypracuje a v rámci ponuky predloží opis technického riešenia diela, z ktorého bude vyplývať 
spôsob vysporiadania sa s požiadavkami objednávateľa vyplývajúcimi zo zmluvy pri realizovaní diela, 
osobitne aj vzhľadom k požadovanému času realizácie.  
Zhotoviteľ v rámci opisu technického riešenia diela opíše aj návrh dodávok hlavných materiálov, 
zariadení a výrobkov (ďalej aj len „výrobky“), ktoré budú počas realizácie zabudované do diela.  
V opise technického riešenia zhotoviteľ uvedie údaje o výrobkoch vymedzených v tabuľke č. 1 nižšie pre 
každú odovzdávaciu stanicu tepla samostatne; objednávateľ s cieľom unifikácie požaduje, pokiaľ to bude 
možné, použitie rovnakých výrobkov.  
Objednávateľ neumožňuje uviesť alternatívne vymedzenie jednotlivých výrobkov. 
Opisom technického riešenia zhotoviteľ preukáže súlad ponúkaného technického riešenia a vecného 
rozsahu hmotných dodávok s požiadavkami objednávateľa uvedenými v zmluve. Splnenie kvalitatívnych 
a technických parametrov vo vzťahu k príslušným výrobkom uvádzaným v tabuľke nižšie preukáže 
zhotoviteľ v ponuke predložením certifikátov a/alebo katalógových listov (tam, kde to neprichádza do 
úvahy sa certifikáty a/alebo katalógové listy nepredkladajú). Certifikáty a/alebo katalógové listy môžu 
byť predložené okrem slovenského alebo českého jazyka aj v anglickom jazyku. 

 

Pol. Druh Výrobca Typ 

1. Doskový výmenník 
pájkovaný 

  

2 Regulátor diferenč. tlaku 
s obmedzovačom prietoku 

  

3 Regulačný ventil s havar. 
funkciou 

  

4 Dvojcestná regulačná 
armatúra  

  

5 Guľový ventil prírubový   

6 Guľový ventil navarovací   

7 Uzatváracia klapka 
medziprírubová  

  

8 Filter   

9 Merač tepla – oddelené 

prevedenie 

  

10 Servopohon   

11 Prevodník tlaku   

12 Switch   

13 A/D prevodník   
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PRÍLOHA C: ROZPOČET Z PONUKY 
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PRÍLOHA D: ZÁKLADNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA DIELA 
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PRÍLOHA E: PODMIENKY BEZPEČNÉHO VÝKONU PRÁC 

Čl. I Základné pojmy 

1. Na účely tejto prílohy sa Objednávateľom rozumie objednávateľ podľa zmluvy a Dodávateľom zhotoviteľ 
podľa zmluvy. 

Čl. II Povinnosti Objednávateľa 

2. Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich pre Dodávateľa z Podmienok majú 
nasledovní zamestnanci Objednávateľa: 

a) vedúci útvaru, ktorý zabezpečuje predmet zmluvy, 

b) zamestnanec útvaru poverený plnením predmetu zmluvy (technický dozor), 

c) autorizovaný bezpečnostný technik a technik PO – Ján Bánovčin, 

d) koordinátor bezpečnosti – Ján Bánovčin. 

3. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Dodávateľa povolí Dodávateľovi vstup a určí všeobecné 
podmienky vstupu, resp. pohybu v priestoroch Objednávateľa podľa predmetu zmluvy. 

4. Objednávateľ vydá Dodávateľovi pre jeho zamestnancov, resp. tretie osoby v zmysle tohto bodu 
povolenie pre vstup osôb, vjazd dopravných mechanizmov a donášku pracovných prostriedkov do 
priestorov Objednávateľa. Po ukončení zmluvy v zmysle termínov uvedených v zmluve musí byť každé 
povolenie ukončené. 

5. Objednávateľ určí Dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska/pracoviska: 

a) vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov v priestoroch Objednávateľa, 

b) miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody, 

c) miesto a spôsob pripojenia na zdroj el. energie – v prípade potreby podmienky pripojenia 
samostatným staveniskovým rozvádzačom, 

d) sociálne priestory, 

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie, 

f) podmienky používania hasiacich prístrojov, lekárničiek, spôsob poskytovania prvej pomoci. 

6. Objednávateľ v rámci vstupného informovania oboznámil zodpovedných zamestnancov Dodávateľa: 

a) s internými predpismi Objednávateľa na úseku ochrany pred požiarmi (požiarne poplachové 
smernice – spôsob hlásenia požiarneho poplachu, spôsob evakuácie, zabezpečenie protipožiarnej 
bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru); číslo ohlasovne požiaru – 
vrátnica spoločnosti kl. 288, 

b) s internými predpismi Objednávateľa v oblasti BOZP (havarijný plán, traumatologický plán, postup 
pri vzniku pracovného úrazu, pokyny na používanie bezpečnostného značenia), 

c) so zásadami koordinácie vo vzťahu k činnosti, ktorá sa v priestoroch Objednávateľa vykonáva 
(oboznámenie so zákazmi vstupu do iných priestorov spoločnosti, nebezpečnými priestormi, 
zvláštnym režimom a pod.), 

d) s dopravno-prevádzkovým poriadkom, 

e) o vykonaných preventívnych opatreniach a o opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, na 
vykonávanie záchranných prác, 

f) s vyskytujúcimi sa nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich účinkami na zdravie a ochranou pred nimi. 

Čl. III Zodpovednosť za odbornú a zdravotnú spôsobilosť 

Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov (vrátane subdodávateľov), 
oboznamovanie s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za 
školenie o ochrane pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností 
v priestoroch Objednávateľa na činnosti podľa predmetu zmluvy (platné pre územie SR). 
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Čl. IV Povinnosti Dodávateľa 

1. Pri vybavovaní vstupu 

a) písomne požiadať Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Dodávateľa 
vrátane subdodávateľov, ktorí budú vykonávať činnosti v zmysle zmluvy; 

b) prílohu k žiadosti bude tvoriť menný zoznam všetkých zamestnancov s uvedením čísla občianskeho 
preukazu a podpisom všetkých zamestnancov. Menný zoznam bude potvrdený zodpovedným 
vedúcim zamestnancom Dodávateľa s konštatovaním, že všetci uvedení zamestnanci spĺňajú všetky 
kvalifikačné a zdravotné podmienky pre výkon zmluvných činností. V prípade zmien (zvýšenia počtu, 
výmena zamestnancov a pod.) je Dodávateľ povinný menné zoznamy bezodkladne aktualizovať 
alebo doplniť; 

c) písomne predložiť Objednávateľovi zoznam pracovných prostriedkov s uvedením výrobného čísla 
(podľa vlastníctva jednotlivých subdodávateľov); v prípade zmeny resp. doplnenia pracovných 
prostriedkov bezodkladne aktualizovať predložené zoznamy pracovných prostriedkov; 

d) písomne požiadať Objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČV a účelu vjazdu 
vozidla (napr. dovoz materiálu, kontrolná činnosť a pod.). 

2. Pre práce v priestoroch Objednávateľa je Dodávateľ povinný: 

a) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku/pracovisku a jeho okolí; 

b) dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa v priestoroch Objednávateľa; fajčenie je 
povolené na vyhradených (označených) miestach na fajčenie; 

c) dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok a zákaz 
pracovať pod ich vplyvom v priestoroch Objednávateľa. Zástupca Objednávateľa je oprávnený 
požiadať zodpovedného zamestnanca Dodávateľa vykonať dychovú skúšku, resp. požadovať 
vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených látok u zamestnancov Dodávateľa v prípade 
podozrenia, že tento zákaz je porušený; 

d) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných komunikáciách Objednávateľa v zmysle dopravno-
prevádzkového poriadku; parkovanie v areáli spoločnosti je povolené len na vyznačených miestach 
a parkoviskách; 

e) vybaviť svojich zamestnancov všetkými potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami (ďalej len „OOPP“) zodpovedajúcimi ich ohrozeniu pre výkon činnosti uvedenej 
v predmete zmluvy, ako aj na povinnosť ich používania (aj v prípade subdodávateľov a fyzickej 
osoby, ktorá je podnikateľom) a zabezpečí viditeľné označenie zamestnancov (vrátane fyzickej 
osoby, ktorá je podnikateľom) logom alebo názvom firmy; 

f) zabezpečiť označenie užívaných priestorov názvom firmy Dodávateľa (vymedzených priestorov 
apod.); 

g) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch (rozumie sa aj 
prístup na určené pracovisko), pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené 
prístupové komunikácie; 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie, vody určené Objednávateľom pri 
odovzdaní staveniska/pracoviska; 

i) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré písomne určil Objednávateľ pri 
odovzdaní staveniska/pracoviska; 

j) viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska, do ktorého budú zapisované všetky skutočnosti 
vyplývajúce zo zmluvy. Denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať 
v denníku – nesmie sa vytrhávať; 

k) denne zapisovať a podpisovať prostredníctvom určenej osoby záznamy v tom dni, v ktorom boli 
práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu; 

l) predkladať Objednávateľovi stavebný denník na záznam kontrolnej činnosti a zápis prípadných 
zistených nedostatkov, resp. písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zástupcovi Objednávateľa 
priebežne počas výkonu zmluvných činností; 
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m) Dodávateľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas 
vykonávania predmetu zmluvy; 

n) Dodávateľ je povinný k písomnému vyjadreniu stanoviska Objednávateľa zapísať svoje stanovisko 
do denníka max. do 3 dní; v opačnom prípade sa má za to, že Dodávateľ s vykonaným zápisom 
Objednávateľa súhlasí; 

o) povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním staveniska/pracoviska Dodávateľom a prevzatím 
Objednávateľom; 

p) zabezpečiť preukázateľné oboznámenie všetkých zamestnancov Dodávateľa vrátane zamestnancov 
subdodávateľov zodpovednými zamestnancami Dodávateľa, ktorí sa takéhoto oboznámenia 
preukázateľne u Objednávateľa zúčastnili, 

q) práce so stavebnou mechanizáciou (bager, žeriav a pod.) pod elektrickým vedením nn/vn/vvn 
a v jeho blízkosti vykonávať až po zaistení a zabezpečení pracoviska elektricky a mechanicky, 

r) Dodávateľ je povinný dodržiavať smernice a pokyny Objednávateľa pre oblasť ochrany jeho 
majetku. 

3. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na nebezpečenstvá a ohrozenia vyplývajúce z činnosti, 
ktorú bude v priestoroch Objednávateľa vykonávať a ktoré majú vplyv na činnosť zamestnancov 
Objednávateľa. 

4. Dodávateľ je povinný na preukázateľne prevzatom stavenisku/pracovisku dodržiavať predpisy BOZP (napr. 
zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, súvisiace STN a pod.) a ochrany 
pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť 
BOZP a ochranu pred požiarmi. Za vytvorenie vhodných pracovných podmienok mimo 
staveniska/pracoviska zodpovedá Objednávateľ. 

5. Dodávateľ je povinný v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 
dodržiavať okrem zákonných ustanovení aj ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných 
Objednávateľom. 

6. Vyčlenené priestory bude Dodávateľ udržiavať na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi, 
technickými a hygienickými predpismi. 

7. Dodávateľ musí zabezpečiť, aby všetky vlastné pracovné prostriedky (nástroje, stroje, rebríky, lešenia, 
stavebné stroje, náradie atď.) boli v požadovanom technickom stave, riadne udržiavané, správne 
inštalované a certifikované, pokiaľ to vyžadujú osobitné predpisy (vrátane predpísaných odborných 
prehliadok, skúšok a kontrol). Pracovné prostriedky môžu obsluhovať len kvalifikované a skúsené osoby 
a ich obsluha musí byť vykonávaná v súlade s návodom od výrobcu. Je zakázané používať poškodené 
pracovné prostriedky, najmä ak sa poškodenie týka ochranných a bezpečnostných prvkov. Zo strany 
Dodávateľa je zakázané používať pracovné prostriedky vo vlastníctve Objednávateľa bez súhlasu 
príslušného zodpovedného zamestnanca Objednávateľa. 

8. Dodávateľ je povinný dodržiavať podmienky vykonávania činností spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov, príslušných noriem a interných predpisov Objednávateľa. 

9. Ak Dodávateľ spozoruje nebezpečie, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb, alebo spôsobiť 
prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto nebezpečia, je 
povinný ihneď prerušiť prácu, oznámiť to neodkladne určenému zamestnancovi Objednávateľa a podľa 
možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené. O prerušení prác 
musí byť vykonaný zápis. 

10. Dodávateľ je plne zodpovedný za prípadné pracovné úrazy vlastných zamestnancov na pracoviskách 
Objednávateľa a za ich registráciu, evidenciu a je povinný plniť povinnosť podľa § 17 zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vznik takejto udalosti oznámi 
bezodkladne aj Objednávateľovi (koordinátorovi bezpečnosti, autorizovanému bezpečnostnému 
technikovi), s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie. Kontakt pre hlásenie úrazu: autorizovaný 
bezpečnostný technik (Ján Bánovčin – mobil 0908 910031). Dodávateľ je povinný nahlásiť pred zahájením 
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prác Objednávateľovi plánovaný počet právnických alebo fyzických osôb s uvedením predpokladaného 
počtu zamestnancov na vykonávanie prác na stavenisku/pracovisku (subdodávateľov). 

11. Dodávateľ je povinný predložiť zodpovednému zástupcovi Objednávateľa bez zbytočného odkladu po 
podpísaní zmluvy, najneskôr však do 3 dní pred začatím plnenia predmetu zmluvy, údaje (meno 
a priezvisko, resp. obchodný názov, adresa, resp. sídlo, predmet výkonu prác) o právnických a fyzických 
osobách na vykonávanie prác na stavenisku/pracovisku (podzhotoviteľov). V prípade zmeny uvedených 
údajov je Dodávateľ povinný toto bezodkladne nahlásiť zodpovednému zástupcovi Objednávateľa, ktorý 
zabezpečuje výkon predmetu zmluvy/objednávky resp. koordinátorovi bezpečnosti. 

12. Dodávateľ je povinný zohľadňovať usmernenia koordinátora bezpečnosti a nezbavuje sa zodpovednosti za 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci tým, že je zabezpečovaná koordinácia projektovej dokumentácie 
a koordinácia bezpečnosti. 

13. Dodávateľ a jeho subdodávatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia Plánu BOZP. Dodávateľ je povinný 
preukázateľne oboznámiť svojich subdodávateľov s ustanoveniami Plánu BOZP. 

14. Pre prípad úrazu je Dodávateľ povinný na stavenisku/pracovisku zabezpečiť lekárničku s potrebnými 
prostriedkami prvej pomoci. Zároveň v každej skupine musí byť prítomný potrebný počet vyškolených 
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci. 

15. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že všetci jeho subdodávatelia ako kooperujúce firmy sa budú 
riadiť ustanoveniami týchto Podmienok a budú dodržiavať všetky povinnosti Dodávateľa. 

16. Dodávateľ poskytne objednávateľovi vyplnený formulár „Zoznam nebezpečných látok Dodávateľa“ pre 
všetky nebezpečné chemické látky, ktoré bude skladovať a používať v priestoroch Objednávateľa (formulár 
získa Dodávateľ od Objednávateľa). Dodávateľ je povinný mu predložiť aj karty bezpečnostných údajov 
k uvedeným látkam na požiadanie Objednávateľa. 

17. Dodávateľ je povinný všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zábradlia) uviesť do 
pôvodného stavu. 

18. Dodávateľ zabezpečí vypratanie staveniska/pracoviska po ukončení plnenia predmetu zmluvy a uvedie 
pracovné miesto do pôvodného stavu tak, ako bolo pred začatím prác, alebo do stavu podľa dohody 
v prípade, že boli urobené zmeny. 

Čl. V Ochrana životného prostredia 

1. Dodávateľ vyhlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením zmluvy, ktoré majú vplyv 
na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy a človek) budú 
hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné. 

2. V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, 
podzemných a povrchových vôd, jedovatých alebo zapáchajúcich plynov do ovzdušia) pri výkone činností 
alebo pri príprave činností, Dodávateľ je povinný: 

a) zabezpečiť činnosti proti úniku týchto látok do životného prostredia preventívnymi opatreniami,  

b) mať spracované postupy na asanáciu ich úniku vlastnými určenými prostriedkami, 

c) únik škodlivých látok okamžite hlásiť zodpovedné osoby uvedené v internom predpise „Havarijný 
plán“ (nahlásiť miesto úniku, druh a množstvo uniknutej látky). 

3. Dodávateľ ako pôvodca odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je povinný 
vykonávať dohodnuté práce v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Je povinný vytvoriť podmienky 
pre separáciu vlastnými prostriedkami, separovať odpad, pravidelne odvážať a zhodnocovať alebo 
zneškodňovať odpady na vlastné náklady a neponechávať odpad na mieste, ktoré nie je na tento účel 
určené. 

4. Zhromažďovanie vzniknutých odpadov je povinný Dodávateľ vykonávať v priestoroch určených 
zodpovednou osobou Objednávateľa. Jedná sa predovšetkým o nebezpečné odpady a nadrozmerný 
odpad, prípadne druhotné suroviny. 
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Čl. VI Porušenie povinností – sankcie 

1. V prípade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, zodpovední zamestnanci 
Objednávateľa neodkladne na túto skutočnosť upozornia Dodávateľa a zistené porušenie zaznamenajú 
do stavebného denníka. 

2. Dodávateľ je povinný neodkladne nedostatky odstrániť. V prípade, že tak neurobí, sú zamestnanci 
Objednávateľa oprávnení nariadiť prerušenie prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša 
Dodávateľ. 

3. Za každé jednotlivé porušenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých článkov týchto Podmienok má 
Objednávateľ právo uplatniť a Dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 166 €. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

4. Pri opakovanom porušení povinností rovnakého druhu sa pokuta zvyšuje na 333 €. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

5. Zamestnancovi Dodávateľa, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok opakovane, bude 
zakázaný vstup do priestorov Objednávateľa. 

6. Okrem uplatňovania sankcií podľa článku VI. je Dodávateľ povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobil 
neplnením zmluvných povinností. 

7. Ak zamestnanec preukázateľne Dodávateľa odcudzí majetok Objednávateľa, bude mu trvale zakázaný 
vstup do priestorov Objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie orgánom činným 
v trestnom konaní. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

8. Postihy za požitie alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní 
predmetu zmluvy v priestoroch Objednávateľa: 

a) pri požití alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok zamestnanca 
Dodávateľa (jeho subdodávateľa) zakáže Objednávateľ zamestnancovi Dodávateľa (jeho 
subdodávateľa) vstup do priestorov Objednávateľa, a zároveň bude uplatnená voči Dodávateľovi 
zmluvná pokuta vo výške 333 € za každé jedno porušenie; 

b) v prípade odmietnutia zamestnanca Dodávateľa (jeho subdodávateľa) podrobiť sa dychovej skúške 
alebo odberu krvi či lekárskemu vyšetreniu je Objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. 
zmluvné činnosti týkajúce sa zamestnanca Dodávateľa (jeho subdodávateľa) do vyriešenia 
konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim Dodávateľa. O takomto prerušení práce musí byť 
okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác 
znáša Dodávateľ. 

9. Nesprávne parkovanie, porušovanie dopravného značenia a nerešpektovanie zásad pohybu vozidiel 
v priestoroch Objednávateľa Dodávateľom, resp. zamestnancami Dodávateľa (jeho subdodávateľa): 

a) pri prvom priestupku zamestnanca Dodávateľa (jeho subdodávateľa) nasleduje písomné 
upozornenie Dodávateľa a Objednávateľ môže požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 33 €, 

b) pri druhom priestupku môže objednávateľ uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
66 €, 

c) pri treťom priestupku sa zníži počet povolených vstupov vozidiel Dodávateľa, bude zakázaný vstup 
zamestnancovi Dodávateľa (jeho subdodávateľa) do priestorov Objednávateľa na dobu vykonávania 
prác a Objednávateľ môže uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 166 €, 

d) pri opakovaní priestupku tým istým vodičom (zamestnancom Dodávateľa alebo jeho 
subdodávateľa) má tretí priestupok za následok trvalý zákaz vedenia motorového vozidla 
dotknutým vodičom v priestoroch Objednávateľa. 

10. Pokiaľ Dodávateľ neohlási po ukončení plnenia predmetu zmluvy ukončenie povolenia na vstupy do 
priestorov Objednávateľa, považuje sa to za porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ môže 
uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 € v každom jednotlivom prípade. V prípade 
zneužitia povolenia na vstup môže Objednávateľ uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
166 € a požadovať náhradu škody spôsobenej Objednávateľovi. 

11. V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany Dodávateľa je Dodávateľ 
povinný uhradiť všetky škody spôsobené neenvironmentálnym správaním. 
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PRÍLOHA F: ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV PODĽA ZÁKONA O REGISTRI 
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PRÍLOHA G: ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
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PRÍLOHA H: ZMLUVA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 
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