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Harmonogram stavebních prací 

  

Předání staveniště 

06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 

10. 6. 2019         

Provádění stavebních prací 1A        30. 9. 2019   

Provádění stavebních prací 1B          31. 10. 2019 

Provádění stavebních prací 1C          31. 10. 2019 

Předání stavby          

 

 


