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VYSVETLENIE 

informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných 
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Verejnému obstarávateľovi, Národnej banke Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 
Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) bola dňa 10.11.2022 prostredníctvom 
elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť 
o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky uvedených v súťažných 
podkladoch, v nadlimitnej zákazke s názvom „Rekonštrukcia garáží a bezpečnostné úpravy vjazdu 
do budovy NBS“ zverejnenej v Úradnom vestníku EÚ dňa 28.10.2022 pod číslom 2022/S 209-
593117 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2022 pod číslom 45781 - MSP zo dňa 
31.10.2022 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“). 
 
Po podrobnom oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade 
s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie: 
 
Otázka č. 2: 

V časti B. Opis predmetu zákazky, bod 38.13 sa uvádza: 
Predmet zákazky bude zhotovovaný podľa časového harmonogramu realizácie diela, ktorý 
vyhotoví uchádzač a bude tvoriť prílohu č. 2 zmluvy o dielo. Pokyny pre zostavenie časového 
harmonogramu (príloha č. 2 zmluvy o dielo) sú nasledovné: 
- práce je potrebné realizovať po priestorových záberoch, ktoré sú definované v bode 39.14 

tejto časti súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii, 
- predpoklad lehoty výstavby pre jedno pracovisko, priestorový záber sú dva mesiace, 
- celkový čas opravy garáží je naplánovaný na maximálne 2 roky. 
V súťažných podkladoch poskytnutých verejným obstarávateľom, konkrétne v zložke „Projektová 
dokumentácia vrátane výkazu výmer“ sa však už nachádza spracovaný HMG. 

Otázka: 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či 
súčasťou ponuky uchádzača má byť predložený a uchádzačom podpísaný ten HMG, ktorý poskytol 
verejný obstarávateľ? 

Ak áno, tak v prípade úspechu uchádzača vo VO bude následne iba aktualizovaný podľa 
aktuálnych termínov pred podpisom ZoD? 
 

Odpoveď č. 2: 

Súčasťou ponuky uchádzača má byť časový harmonogram realizácie diela, ktorý vyhotoví 
uchádzač. Harmonogram, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie je orientačný a generálny 
projektant ho vypracoval len ako súčasť projektu organizácie výstavby (POV). Zároveň platí, že 
uchádzač musí vyhotoviť harmonogram realizácie diela tak, že je v súlade s podmienkami zmluvy 
o dielo, to znamená, že musí okrem iného platiť, že zhotoviteľ sa zaväzuje zriadiť stavenisko diela 
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo 
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do 24 mesiacov odo dňa zriadenia staveniska diela a zároveň musí zohľadňovať postup 
stavebných prác podľa pracovných záberov. 
 
JUDr. Zora Vypušťáková 
Riaditeľka, odbor hospodárskych služieb 


