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Dodatok č. 1 
k  Zmluve o dielo  

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov  

 

číslo objednávateľa: 189(1646/2022)   číslo zhotoviteľa:    

 
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:  

„Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Administratívna budova, Námestie SNP 23, 974 01 
Banská Bystrica - Chladenie “ 

 
(ďalej len ako "Dodatok") 

 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ:  
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:    Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
Právna forma:  samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený 
                                                         zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
                                                        (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho 
                                                         kraja 
IČO:    37 828 100 
DIČ:  2020919098 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu IBAN:   
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach Zmluvy: Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií 
                                                         Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja  
                                                         JUDr. Jakub Izák, vedúci oddelenia administratívno-technickej 

podpory  
Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Martin Túry odborný referent pre riadenie investičných  
                                                         projektov  
Telefón/ fax: 048/432 57 26, 048/432 56 45 0940 947 754  
E-mail: podatelna@bbsk.sk, martin.tury@bbsk.sk, jakub.izak@bbsk.sk  
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  KALORIM s.r.o. 
Sídlo:    023 41 Nesluša 759 
Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66853/L  
Štatutárny orgán:  Ing. Michal Skokan, konateľ 
IČO:    50 625 781 
DIČ:    2120400722 
IČ DPH:    SK2120400722 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu IBAN:    
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Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- zmluvných:    Ing. Michal Skokan 
- technických:   Ing. Michal Skokan 
(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“) 
 

PREAMBULA  
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.04.2023 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa: 1646/2022, na 

uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
Administratívna budova, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica - Chladenie“, ktorá nadobudla 
účinnosť po splnení kumulatívnych podmienok uvedených v článku XVI. bod 1 Zmluvy (ďalej len ako 
"Zmluva"). 

2. Zmluvné strany sa v súlade s  čl. IX. ods. 1 Zmluvy a čl. XVI. ods. 2 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto 
Dodatku. 

3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania 
stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, špecifikovaných v bode 4 tejto 
preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela 
o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu 
zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa 
tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby 
a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy. 

4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná nasledovne:  
Je potrebné doplnenie prívodného kábla priamo z hlavného rozvádzača s doplnením vlastného 
istenia (s výzbrojou), doplnenie prívodov od jednotlivých jednotiek (s výzbrojou), prívody pre VRV 
a techniku na streche a kotolňu a doplnenie výzbroje v rozvodnej skrini na každom poschodí 
jednotlivo. Tiež je potreba zámeny navrhovaných termostatov, podľa projektovej dokumentácie 
pôvodne umiestnených v stropnej klimatizačnej jednotke za izbové termostaty a to z dôvodu 
zjednodušenia prístupu a ovládania klimatizačných jednotiek. Nové umiestnenie termostatov bude 
realizované pri existujúcich svetelných vypínačoch v jednotlivých kanceláriách. Okrem vyššie 
uvedeného bude oproti pôvodnej projektovej dokumentácii doplnený aj systém ovládania 
odvetrávania technickej miestnosti (kotolni). Požiadavka vyplýva z možného úniku technických 
plynov, vznikajúcich pri procese chladenia. Systém ovládania odvetrávania bude dodaný aj 
s potrebnou elektroinštaláciou.  

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„ZVO“), keďže ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej 
zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z 
ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi 
alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa 
§ 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v 
postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom 
zmenou sa nemení charakter Zmluvy. 

 
Čl. 1 

PREDMET DODATKU  

 
1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť,  

dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy: 
 

1.2.  Čl. V. ods. 3 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:  

„3. Celková cena diela predstavuje: 
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Cena bez DPH:   269 876,35 Eur 
DPH vo výške 20 %:    53 975,27 Eur 
Cena s DPH:    323 851,62 Eur 
(slovom: tristodvadsaťtritisícosemstopäťdesiatjeden Eur 62/100 s DPH) (ďalej aj ako „cena 
diela“). 

       
1.3  Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že 

sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 dopĺňa o dokument: „Rozdielový výkaz výmer“, ktorý tvorí 
zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.  

 
Čl. 2 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich 
pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) 
jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli 
na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné 
strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, 
v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu 
vlastnoručne podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1:  Rozdielový výkaz výmer  

 
V Banskej Bystrici, dňa:    ...................................                             V Nesluši, dňa: ...................................                                         
 
Objednávateľ:                                                           Zhotoviteľ: 
 
 
 
 

................................................................                                     …………………………....................... 
Banskobystrický samosprávny kraj    KALORIM s.r.o.  
Mgr. Ondrej Lunter,      Ing. Michal Skokan 
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja                       konateľ  


