Cislo zmluvy objednavatela:

Z/MLUVA O DIELO

»Rekonstrukcia parnej turbiny TG2"
uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenska 3, 042 92 Kosice

ICO: 36 211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
IBAN: SK97 7500 0000 0000 2564 2093, BIC (SWIFT): CEKOSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu KosSice |, oddiel Sa, vlozka ¢. 1204/V

v mene spolocnosti konaji Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva alng. FrantiSek Hazala, clen
predstavenstva

(dalej len ,,objednavatel™)

a

Obchodné meno:

sidlo:

ICo:

DIC: ICDPH:
IBAN: BIC (SWIFT):
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu___, oddiel___,vloZzka €.

v mene spolocnosti kona
(dalej len ,,zhotovitel™), (dalej spolu len ,,zmluvné strany™)

takto:
1. PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:
investicny projekt ,,Rekonstrukcia parnej turbiny TG2"

(dalej len ,dielo"). Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok uréenych touto zmluvou ajej
prilohami. Technologické zariadenie parnej turbiny TG2 (dalej len ,,turbina™) po rekonStrukcii (vykonani
diela) musi byt schopné plnit prevadzkové avyrobné poZiadavky v podmienkach objednévatela za
stcasného spifiania parametrov stanovenych touto zmluvou. Dielo zahfiia aj pripadné vykonanie oprav a
dodavky materidlov a nahradnych dielov potrebnych na vykonanie rekonsStrukcie turbiny na zaklade
reviznych a diagnostickych nalezov tykajucich sa turbiny alebo jej Casti.

1.2 Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat' dielo v rozsahu vyplyvajucom ztejto zmluvy ajej priloh
vratane vykonania projektovych prac v rozsahu podla tejto zmluvy a objednavatel sa zavazuje riadne
avcas vykonané dielo od zhotovitela prevziat' azaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela. BlizSia
Specifikacia diela je uvedena v odseku 1.4 tohto ¢lanku av prilohach €. 1 az 5 ktejto zmluve. V ramci
vykonavania diela je zhotovitel povinny vykonat vSetko pre riadne vykonanie diela, a to bez ohladu na
skutocnost, ¢i to je vyslovne uvedené v akejkolvek Casti sitaznych podkladov k dielu, v poZiadavkéach na
stavebnotechnické rieSenie, v technickych podmienkach a/alebo v tejto zmluve ajej prilohach, ak je to
nevyhnutné na riadne vykonanie diela podia tejto zmluvy, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
atechnickych noriem, aj ked nie sl pravne zavazné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol
zistit obozndmenim sa so sttaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania zakazky, ktorej
predmetom je vykonanie diela.

1.3 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze obsah priloh tejto zmluvy asttazné podklady
poskytnuté objednévatelom nie si dokumenticiou v podrobnostiach realizacnej dokumentécie.
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Zhotovite!" vyhlasuje, Zze sa riadne oboznamil s objednavatelom poskytnutou dokumentaciou a mal
moznost overit' si vSetky skutoCnosti pred podanim ponuky. Zhotovitel vyhlasuje a sthlasi s tym, Ze g
v pripade nepresnosti alebo nelplnosti dokumentacie vyplyvajlcej zo sttaznych podkladov a priloh tejto
zmluvy zhotovitel vykona dielo riadne v stlade s podmienkami tejto zmluvy, vSeobecne zéavaznych
pravnych predpisov atechnickych noriem, tak aby technologické zariadenie turbiny bolo po vykonani
diela spoOsobilé plnit prevadzkové avyrobné poZiadavky v podmienkach objednavatela za sucasného
spifiania parametrov stanovenych touto zmluvou, a to za cenu podla €lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy zahfia;

1.4.1 Projektové a inZinierske ¢innosti:

1411

1412

1413

1414

1415

vypracovanie a odovzdanie realizatnej dokumentacie vo vztahu k dielu (dalej len
,DRS") v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v stlade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia poZiadaviek bezpe€nosti
technickych zariadeni (napr.: Technicka inpekcia, a. s, TUV SUD Slovakia s.r.o.)
a so zapracovanim zmien vyplyvajacich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatefom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
*.pdf- vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosi€i. St€astou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovany rozpocet, pre ktory je urCujica ponuka zhotovitela podand nim ako
uchadzacom v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela; rozpocet z ponuky
zhotovitela je uvedeny v prilohe €. 3 k tejto zmluve; ozndmenie o vyhlaseni verejného
obstaravania zakazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnom vestniku EU ¢ S86
zo dnia 3. mdja 2019 pod ¢islom 2019/S 086-208005.

Elektronickd forma dokumentacie (*.doc, *.pdf) musi byt vo forme ucelenych
dokumentov (titulnd strana spolu s dokumentom, vykresy vjednom subore
s moznostou vyhladavania). Vykresy musia byt spracované v softvérovej platforme
EPLAN.

spracovanie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV") a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,,PZS™); POV musi obsahovat aj kontrolny a skisobny
plan stanovujici rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol a skiSok pocas
vykonavania diela vratane dokumentécie projektu komplexného vyskiSania, takto
doplneny POV musi byt v silade s DRS; vSetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova
Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 miniméalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len ,,nariadenie"), v
troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf- textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf - vykresova Cast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a predlozenie projektu garancnych skiSok na overenie garantovanych
parametrov so samostatnym vyhodnotenim turbiny pred a po vykonani diela (¢lanok 1
ods. 1.5 tejto zmluvy) v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova cast), (*.pdf- vykresova
Cast)],

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentacie alebo proje:
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentéacie vo vztaj
vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumét
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slove
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14.18

1419

republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, vratane
sthlasnych stanovisk organov verejnej spravy a reviznych sprav v pripadoch
stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia (dalej
len ,,DSV") vratane zmien vykonanych pocas vykonavania diela, v silade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavézné,
vratane aktualizicie projektovej dokumentacie dotknutych technologickych zariadeni a
riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v
jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xIs, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf- vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentécie pozostavajucej
najma z

- harmonogramu vykonavania diela

- vysledkov skiSok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako g vysledky skiSok pofas montaze na stavenisku,

- montazneho dennika,

- dokumentécie uvedenia do prevadzky,

- manudlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

- manudlu a harmonogramu udrzby - dokumentécia o prevadzke, ddrzbe,
- kalibracné listy jednotlivych snimacov,

- oznaCovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v
elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf -
vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosic¢i na CD, resp. DVD nosici,

zabezpecenie vykonu koordindtora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 miniméalnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

zabezpeCenie vykonu ¢innosti  na vyhradenych technickych  zariadeniach
prostrednictvom opravnenej osoby, ak takéto potreba vyplynie zo zhotovitefom
navrhnutého technického rieSenia diela; kopiu platného opravnenia na vykon €innosti
na vyhradenych technickych zariadeniach predloZi zhotovite!" objednavatelovi
kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy na poZiadanie objednéavatela, v lehote troch (3)
dni od dorucenia tejto poziadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vseobecne
zvaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, Udrzby aoprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *Xls, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.pdf - vykresova Cast)] na CD, resp. DVD
nosici,
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1421

14.2.2

vykonanie demontéznych, montéznych, ostatnych prac adodavok zariadeni
a materialov vratane pripojeni technolégie turbiny po vykonani diela na existujice
technologické zariadenia objednavatela v rozsahu urCenom touto zmluvou vratane
vykonania elektro prac, merania a regulacie (MaR), dodania, naprogramovania a
odskuSania riadiaceho systému turbiny pri zachovani zavedenych Standardov,
vytvorenie komunikacnych rozhrani pre komunikaciu s existujicimi IT systémami
objednavatela. Sucastou vykonavania diela je aj vykonanie naterov, izolacii (demontaz,
montéz, oprava), znacenia potrubi a leSenarskych prac.

Prace adodavky musia byt vykonavané podia vSeobecne zévaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, aj ked nie s pravne zavazné, vypracovaného planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu urenom projektovou
dokumentéciou, rozpoctom, technickymi spravami, vykresmi, vypoCtami za sticasného
dodrZania podmienok tejto zmluvy,

pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje pouZivat vyluéne vyrobky a materialy
splfajuce najméd podmienky stanovené:

- zakonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkéach na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskorsich predpisov,

v

- zékonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentéciu preukazujucu splnenie uvedenych podmienck zhotovitel
predloZi objednavatelovi vzdy pre kazdy druh vyrobkov a materialov jednotlivo pred
ich pouZitim pri vykonavani diela a suhrne vsetku dokumentaciu opakovane pri
odovzdani a prevzati diela.

1.4.3 OdskuSanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového personalu, odovzdanie

diela:

1431

14.3.2

1433

vykonanie individudlnych skdSok, prehliadok na zaéklade DRS, kontrolného a
skaSobného planu a z neho vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu skiSok a
odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skisok,

vykonanie komplexného vyskiSania v trvani 72 hodin (na zéklade projektovej
dokumentécie, €asového harmonogramu skiSok a projektu komplexného vyskudsania):

Komplexné vysk(Sanie. Za Ucelom preukdzania plnenia objednavatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli na
prevereni splnenia tychto parametrov v rdmci procesu odovzdavania a preberania
diela postupmi podla tejto zmluvy a podia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem, priom na zéklade dohody zmluvnych stran su zistenia plyntce z
vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajace naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavézne urcené.

V pripade, ze dbjde k preruSeniu prevadzky skuSanych zariadeni z dévodu nie na strane
objednavatela, musi byt skiSka za Ucelom preukédzania riadneho vykonania diela
zopakovanad. V pripade, ze dbjde k preruseniu prevadzky skiSanych zariadeni z
dbvodov na strane objedndvatela, bude skiska pokracovat po opatovnom spusteni
prevadzky skisanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dévodov na strane objednavatela sa pre posUdenie UspeSnosti skusky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred preruSenim
prevadzky ajednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky skisanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskdSania objednavatelovi na
schvalenie v lehote podia ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy.

vykonanie prvej Uradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlaSky

socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.,
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1434

1435

1.4.3.6

14.3.7
1438

podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuj
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

vykonanie garancnych skuSok podla projektu garancnych skiSok (odsek 1.4.1.4 tohto
¢lanku),

dosledné oboznamenie prevadzkového personalu objednavatela s prevadzkovanim a
Gdrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a Gdrzbu) v rozsahu:

navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

zhotovitel sa zavdzuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy
oboznamenia minimalne dva (2) tyzdne vopred, sO€astou oznamenia budu
prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a (drzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skor neodovzdal objednavatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.4.1 tohto Cclanku]
S0 zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi poCas vykonavania diela,
vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumenticie tykajucej sa diela
ajednotlivych jeho sUCasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouZitych materidlov a dalsich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, navodov na obsluhu a dokumentacie Udrzby a nahradnych
dielov, vetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach
v elektronickej forme [(*.doc, *xIs, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf -
vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze technické a vyrobné parametre technologického zariadenie turbiny pred
vykonanim diela st nasledovné:

- Vyrobca, datum vyroby PRVNI BRNENSKA STROJIRNA N.P. BRNO
- vyrobné &islo: 5073

- rok vyroby: 1979
Menovité parametre:

- elektricky vykon: 66/68 MW
- otacky: 3000/min
- tlak ostrej pary: 12,75 MPa
- teplota ostrej pary: 535 °C

- tlak protitlaku: 78,45 kPa
- tlak v reg. odbere: 0,98 Mpa
- prietok VT Castou: 420 t/hod
- prietok pary do vymennika: 230 t/hod
- prietok N7 Castou: 270 t/hod

- chladiaca plocha vymennika 2200 m2
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1.10

Zhotovite!' na Gcely vykonania diela prebera zariadenie turbiny v prevadzkyschopnom stave spdsobilom
plnit prevadzkové avyrobné poZiadavky objedndvatela vychadzajlice ztechnickych avyrobnych
parametrov zariadenia turbiny podla tohto odseku (dalej len ,prevadzkové avyrobné poZiadavky
objednavatela").

Zhotovitel vyhlasuje azarucuje objednavatelovi, Ze zariadenie turbiny po vykonani diela podia tejto
zmluvy, bude prevadzkyschopné a spOsobilé plnit prevadzkové avyrobné poZiadavky ato ako
samostatne, tak a spolocne s existujucimi technologickymi zariadeniami objednavatela. Minimalne
pozadované garantované technické, prevadzkové avyrobné parametre turbiny po vykonani diela su
blizSie Specifikované v prilohe €. 4 k tejto zmluve (dalej spolocne len ,,garantované parametre™).

Zachovanie prevadzkyschopnosti zariadenia turbiny ajej sposobilosti pinit prevadzkové avyrobné
poziadavky objedndvatela za sOCasného dodrzania minimalnych poZadovanych garantovanych
technickych, prevadzkovych avyrobnych parametrov vo vykonani diela je podmienkou riadneho
vykonania diela.

Hranicné miesta pre vykonanie diela v rdmci strojnej €asti turbiny su:

vysokotlaka parna Cast turbiny vratané odberovych armatdr s pohonmi, spatnych odberovych
klapiek s olejovym pohonom a hrani¢né Supatka s pohonmi

nizkotlaka parna Cast turbiny, vratane odberovych armatir s pohonmi, spatnych odberovych
klapiek s olejovym pohonom a automatického odvodnenia turbiny,

olejovy systém turbiny - mazaci aj regulacny olej vratane olejovej nédrze, filtrov a chladiov oleja,

systém upchavok turbiny vratane kondenzatora upchavkovej pary (KUP), regulacia odsavania
parovzdusnej zmesi [vyveva zakladného ohrievaca €. 3 (ZO3)] a zastrek vystupného hrdla turbiny.

Na zéklade dohody zmluvnych strdn vzhladom na spbsob zabezpetovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznikd pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poZiadaviek objednévatela na zmenu
vykonania diela, a zhotovitel uz v Case vypracovania svojej ponuky v procese obstardvania zakazky
na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s
vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti, ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat g
takéto plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil scharakterom arozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objednavatelom a Ze s mu zndme technické, kvalitativne ainé podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- sexistujucim  technologickym  zariadenim  turbiny jej rozmermi aparametrami, jej
umiestnenim, priestorovymi  pomermi na mieste vykonavania diela, atieto skutocnosti
nepredstavuji ziadne prekazky, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavané pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavdzuje sa pocas vykonavania diela zabezpelit vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdzok obmedzujucich, pripadne ohrozujicich prevadzku
objednavatela ajeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie na vedomie, Ze subezne s vykonavanim
diela podla tejto zmluvy, méZu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané
tretimi osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykonavat stavebné a montazne prace na diele tak, aby
bolo zabezpetené dodrzanie harmonogramu vykondvania diela a stcasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac tretich os6b na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat nemoznost riadneho
vykonavania diela, svynimkou pripadov, ak mu vykonavanie diela bude znemoznené z dévodov na
strane objedndvatela a tretich osdb podla tohto odseku, ato pofas existencie takejto prekazky.

Zhotovitel vyhlasuje, ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré si kzhotove
predmetného diela potrebné, vratane opravnenej osoby za uskutonenie prac - stavbyvedi
Séfmontéra a opravnenej osoby na vykon ¢innosti na vyhradenych technickych zariadeniach,
vykoné& s odbornou starostlivostou na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo.
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1.11 Zhotovitel sa zavédzuje vykonavat dielo len osobami spifiajicimi potrebné kvalifikatné a odborné

21

2.2

predpoklady aje povinny zabezpetit:
Stavbyveduceho - $éfmontéra rekonsStrukcie turbiny, montérov turbiny,
odborne spdsobilé osoby pre elektro, merania, materidlovej a vibrodiagnostiky,
skasobnych a ndbehovych technikov (strojni technici, elektrotechnici a technici merania),
Zeriavnika na obsluhu 80 tonového Zeriavu s platnym osvedcenim, a

dalSie odborne spdsobilé osoby podla potrieb rekonstrukcie turbiny.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela dodrziavat harmonogram vykondvania diela v
podrobnostiach DRS, ktory tvori prilohu €. 5 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zaCat vykonavat €innosti stvisiace s dielom nasledujicim diiom po Gcinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predlozit harmonogram vykonavania diela objednavatelovi na pripomienkovanie
v lehote do tridsiatich (30) dni od G€innosti tejto zmluvy,

c) vypracovat a predlozZit' DRS vratane dokumentécie podla ¢lanku 1 ods. 1.4 bod. 1.4.1.1 az 1.4.15
tejto zmluvy objednavatelovi na pripomienkovanie v lehote do Sestdesiatich (60) dni od G€innosti
tejto zmluvy,

d) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného vyskasania (¢lanok
1 ods. 1.4 bod. 1.4.3.1 aZ 1.4.3.3 tejto zmluvy), oboznamit prevadzkovy personal objednavatela
podia ¢lanku 1 ods. 1.4 bod. 1.4.3.6 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do dvadsatStyri (24)
mesiacov od G€innosti tejto zmluvy stym, Ze zhotovitel je opravneny vykonat samotnu
rekonStrukciu turbiny na mieste samom len v obdobi od 1. maja 2021 do 30. septembra 2021, kedy
je planovana odstavka technologického zariadenia turbiny ageneratora TG2. Terminy vykonania
skusok je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednévatelovi, resp. pisomne poZiadat o vykonanie
komplexného vyskiSania miniméalne sedem (7) pracovnych dni vopred,

€) vykonat garancné skisky,

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude mdct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela, svynimkou v pripadov, ak mu vykonavanie diela
bude znemoznené z dévodov na strane objedndvatela atretich osdb podia ¢lanku 1 ods. 1.9 tejto
zmluvy, a to poCas existencie takejto prekazky.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS vypracuje zhotovitel' v listinnej a elektronickej
forme (MS Project), prifom je povinny vychadzat z nim v ramci jeho ponuky predloZzeného navrhu
harmonogramu, ktory tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat' lehoty vykonavania diela vyplyvajuce
z ustanoveni tejto zmluvy, najma avSak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 5 k tejto zmluve a POV; takto zhotovitelom vypracovany harmonogram vykonavania diela musf
byt vsltlade spodmienkami stanovenymi touto zmluvou as prevadzkovymi  podmienkami
objednavatela. Objednévatel je povinny ozndmit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvalit' v lehote do patnastich (15) dni od jeho predlozZenia;
marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze objednavatel harmonogram schvalil. Objednavatelom
schvaleny harmonogram je pre zhotovitela zavézny astane sa stCastou prilohy €. 5 ktejto zmluve,
a moéze byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predlozené ¢asovanie a vykonavanie
jednotlivych cCasti diela podla nim predlozeného a objednavatelom schvaleného harmonograrfi/f
Ak bude zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat vzmluvnych termiproch
vykonat), je zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v stlade so zmluvou a vSeobecné
zavaznymi pravnymi predpismi, a predloZit takto aktualizovany harmonogram s pisomnymi
oddvodnenim na schvélenie objednavatelovi, vZdy do troch (3) dni odkedy zhotovitel takdto s*utoéntjdf

H
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3.3

zistil, vzdy vSak ak sa dostane do omeSkania s vykonavanim jednotlivych Casti diela. Objednavatel je
povinny ozndmit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému harmonogramu alebo
harmonogram schvalit' v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Zze objednavatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovite!" spIni svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou podfa odseku 2.1 pism. d) tohto
Clanku, objedndvatel sa zavézuje dielo prevziat a vskorSom termine ponikanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych Casti diela nema vplyv na pripadnd zodpovednost zhotovitela za vady diela a na
plynutie reklamacnych a zaru¢nych lehot; reklamacné a zarucné lehoty zacinaji plynat aZz diiom podla
¢lanku 8 ods. 8.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo stazuje vykonanie diela sdosledkom mozného omeskania zhotovitela so splnenim zavézku
vykonat' diela v lehotadch podia odseku 2.1 tohto ¢lanku, alebo sdo6sledkom mozného omeskania
zhotovitela so splnenim z&vazku. Sucastou ozndmenia podla prvej vety tohto odseku bude sprava
o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pricinach a navrhovanych opatreniach na jej
odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je aredl objednavatela na Teplarenskej ulici
v KoSiciach, areal TEKO, Cast objekt 5.1 Strojoviia a medzistrojovnia.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za UCelom vykonavania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (ozndmenie o datume zacatia prac), pricom objednavatel je povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspori pét (5) dni pred poZadovanym
zaCatim vykonavania pradc na diele podia harmonogramu vykonavania diela. Odovzdat stavenisko
zhotovitelovi na Ucely vykonavania diela je mozné az po odovzdani bankovej zaruky podia ¢lanku 9 ods.
9.1 tejto zmluvy objednévatelovi. Oznamenie o datume zaCatia prac objednavatel doruéi zhotovitelovi
tak, aby kodovzdaniu staveniska doSlo najneskodr péatnasty (15.) defl po odsuhlaseni DRS
objednavatelom podla ¢lanku 6 ods. 6.1 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazd( zmluvnd stranu
v ktorom uvedd najma:

stav, v akom sa stavenisko nachédza v def odovzdania a prevzatia,

zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

poznadmky o odovzdani kli¢ov od objektov nachadzajicich sa na stavenisku,
iné skutocnosti, o ktorych vyznacenie poziada objednavatel alebo zhotovitel,
miesto a datum spisania protokolu,

podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednéavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi:

a) nezatazené pravami tretich os6b, ktoré by branili riadnemu vykonavaniu diela; tym nie je dotknuté
ustanovenie ¢lanku 1 ods. 1.8 tejto zmluvy,

b) v stave spdsobilom na okamzité zaCatie vykonavania préac na diele,

€) so zabezpefenym vjazdom avyjazdom na/zo staveniska podla POV aza dodrzania internych
predpisov objednavatela,

d) s moznostou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podia
dokumentécie, na odberny bod pitnej vody, UZitkovej vody, poZiarnej vody a
s uréenim miesta napojenia na kanalizaciu, a

g) Vvtermine podla harmonogramu vykonavania diela a podla odseku 3.2 tohto



Cislo zmluvy objednévatela:

3.4

4.1

4.2
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5.1

Vypratanie staveniska. Zhotovite!" sa zavazuje vypratat stavenisko do 30 dni od ukoncenia preberacieho
konania. Zhotovitel odstrani zostavajlce zariadenie, prebyto¢ny material, odpad, sutinu a pomocné
konStrukcie (doCasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté

vykonavanim diela. VysSie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni
vad.

CENA ZA DIELO

Cena za dielo. Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu
za dielo podla zhotovitefom spracovaného rozpoctu (€lanok 1 bod 1.4.1.1 tejto zmluvy) av rozsahu
zhotovitefom skutocne vykonanych vykonov, prac a skutoéne dodanych zariadeni a materidlov. Cena
za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

K (0117 ] 1 T TP UPTPURRUPRIN ] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materidlov, ako g
cena za dielo st maximéalne, aplikuji sa pocas celej doby vykonavania diela a mézu byt zmenené len
pisomnou dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac a skutoéne dodanych zariadeni a materidlov G€tovanych v ramci
ceny za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku st zahrnuté vietky naklady avydavky zhotovitela, ktoré
stisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, Udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) néklady spojené so zabezpetenim plnenia povinnosti na Useku BOZP, PO aochrany atvorby ZP
vratane OH podla ¢lanku 12. tejto zmluvy,

¢) néaklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) naklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nad€asoch, s pracou vykonavanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) dopravné naklady, néklady na ubytovanie a stravovanie,
f) naklady spojené s predizenim asu vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitela,

g) néaklady spojené s predizenim &asu vykonavania diela z dévodov na strane objednévatela v sthrne
nepresahujucom tridsat (30) dni,

h) néaklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
i) néklady spojené s vybavovanim reklamécii a s odstrariovanim vad diela pocas zarucnej doby,
j) néklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

K) naklady na zabezpeCenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych asusediacich zariadeni
a stavieb objednavatela, proti ich zne€isteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich
znecistenia, poSkodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpe€i uvedenie vSetkych takto
dotknutych zariadeni a stavieb, do pévodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma avSak
nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych ¢Easti a povrchov zariadeni
a stavieb.

Ceny podia odseku 4.1 tohto Clanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktor( zhotovitel
vyUctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Gcinnych v ¢ase vzniku dariovej povinnosti.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel vystavi faktlru na cenu za dielo podia ¢lanku 4 ods. 4.1,
tejto zmluvy po UspeSnom vykonani certifikacie turbiny po rekonStrukcii podfa tejto zmluvy a odovzdan
aprebrati diela podla Clanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy, prifom cena za dielo je splatna spdSobo

uvedenym vo fakture a v lehote Sestdesiatich (60) dni od dorucenia faktury zhotovitela obje”riavateloyi.
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5.3

Faktira musi obsahovat’ vSetky ndleZitosti vzmysle vSeobecne zdvéznych pravnych predpisov a jej
prilohou musi byt kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a kopia montazneho dennika preukazujica vykonanie vyUctovanych vykonov, prac a dodavok zariadent,
vyrobkov, materialov a hmét ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, préc, dodanych zariadent,
vyrobkov, materidlov a hmét podla rozpo€tu potvrdeny zastupcom objednavatela, ato vSetko v Siestich
(6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf -
textova cCast)] na CD/DVD nosici.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, sdbrazom na skutocnost, Ze technologické zariadenie turbiny,
ktoré je predmetom rekonStrukcie podla tejto zmluvy, md v ramci prevadzkovych a vyrobnych
poziadaviek objednévatela jedinecné a podstatné postavenie aze akékolvek neplanované prerusenie
prevadzky turbiny spbsobi objednavatelovi straty zvyroby, objednavatel zadrzi Cast ceny za dielo
vo vyske 80 % z ceny za dielo vylctovanej podia odseku 5.1 tohto ¢lanku ako zabezpeku na pripadné
naroky objednavatela voCi zhotovitelovi vyplyvajice ztejto zmluvy slvisiace s poruSenim povinnosti
zhotovitela voci objednavatelovi podla tejto zmluvy potom, ako doSlo k odovzdaniu a prevzatiu diela,
odo dna podpisania protokolu o odovzdani a prevzati, najma avSak nielen na naroky:

- zo zodpovednosti za vady diela a vady podpory,
- na zaplatenie zmluvnych pokdt za poruSenie povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy,

- na nahradu Skody spbsobenej poruSenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich ztejto zmluvy
avseobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem, aj ked nie st pravne zavazné,

atdto zadrZzani cCast ceny za dielo bude objednavatel uvolfiovat zhotovitelovi nasledovne:

a) prvu Cast zadrzanej sumy vo vySke 20 % z ceny za dielo vyGctovanej podla odseku 5.1 tohto
¢lanku po uplynuti dvanastich (12) mesiacov zarucnej doby podia ¢lanku 11 ods. 11.1 tejto zmluvy,

b) druha Cast zadrzanej sumy vo vySke 20 % z ceny za dielo vyuctovanej podla odseku 5.1 tohto
¢lanku po uplynuti dvadsiatichStyroch (24) mesiacov zarucnej doby podra ¢lanku 11 ods. 11.1 tejto
zmluvy,

c) tretiu Cast zadrZanej sumy vo vySke 20 % z ceny za dielo vyUctovanej podla odseku 5.1 tohto
¢lanku po uplynuti tridsiatichSiestich (36) mesiacov zarucnej doby podfa ¢lanku 11 ods. 11.1 tejto
zmluvy,

d) Stvrtd Cast zadrzanej sumy vo vySke 20 % z ceny za dielo vyUc€tovanej podla odseku 5.1 tohto
¢lanku po uplynuti Styridsiatich (48) mesiacov zarutnej doby podia €lanku 11 ods. 11.1 tejto
zmluvy.

V pripade, ak zaklad pre dan z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50 000 EUR, prilohou faktary musi
byt origindl potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni otom, Ze
zhotovite!' nema nezaplatent dan z pridanej hodnoty, aze u neho ani nenastali dévody pre zrusenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty podla zakona €. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsSich predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadriat Cast ceny vo vySke
zodpovedajlcej dani z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou faktdrou v pripade, ak u zhotovitela
nastand dbévody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finan¢né riaditelstvo
Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname osdb, u ktorych nastali dévody pre zruSenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, a to
az do Casu, ked zhotovitel hodnovernym spdsobom preukéze objednavateflovi, ze u neho tieto dévody
pominuli.

V pripade pripadnych ndmietok objednavatela vo€i spravnosti vystavenej faktlry je objednavatel
opravneny:

faktaru, ktord& ma chybu vyplyvajlicu z nespravne uvedeného mnoZstva alebo ceny, do 14
pracovnych dni odo dria jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim -

jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybn( faktdru opravit' vyhotovenim nového/ ;S

atovného dokladu - faktdry, ktory dopifia pdvodni faktdru stym, Ze tento doklad musiokrer
povinnych Gdajov obsahovat aj poradové Cislo pdvodnej faktury; alebo
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5.6

5.7

5.8

6.1

b) faktdru, ktora nespifia formalne néleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zakona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, vratit' zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych nadmietok uvedenych vySSie vtomto odseku sa ma za to, Ze faktira nebola
dorucena objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie defi pripisania
prisluSnej sumy v prospech bankového Uctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamacie vad diela aZ do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym spdsobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeSkani s Ghradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela voCi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky voci
zhotovitelovi vyplyvajlce ztejto zmluvy a/alebo z poruSenia vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
a technickych noriem.

Pre pripad omeSkania objednavatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie Urokov
z omeSkania vo vyske 0,02% zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani, za kazdy den z omeSkania.

V pripade, Ze objednavatel potom, ¢o bude v omeSkani s platenim ceny, tGto nezaplati ani na pisomnu
vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstlpit, ak omeSkanie objednavatela
s platenim ceny presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (€lanok 1 ods. 1.1 bod. 1.4.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z podkladov, ktoré boli sucastou sutaznych podkladov
ajednotlivych priloh tejto zmluvy.

Podklady, ktoré boli st¢astou sutaznych podkladov asi obsahom jednotlivych priloh tejto zmluvy su
pre zhotovitela zavazné.

Z technického rieSenia technologickej Casti diela spracovaného zhotovitefom nesmie vo vztahu
k objednéavatelovi vyplynat:
poziadavka na akékolvek nasledné zvySenie energetickej naroCnosti existujicej technoldgie
objednavatela z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty

narast celkovej energetickej narocnosti technolégie objednavatela z dévodu spotreby novych
zariadeni realizovanych v ramci diela,

poziadavka na akikolvek negativnu zmenu technickych parametrov oproti stavu pred realizaciou
diela,

zdovodu vykonania andsledného prevadzkovania zariadeni realizovanych v ramci diela,
resp. takouto/takymito poZiadavkami nemdze zhotovitel podmiefovat vykonanie diela.

Objednavatel sa zavézuje odsuhlasit’ alebo spripomienkovat predlozent kompletnd a Gplnd DRS (€lanok
lods. 1.4 bod 1.4.1.1 tejto zmluvy) vratane dokumentéacie podla ¢lanku 1 ods. 1.4 bod 1.4.1.2 a7z 1.4.1.5
tejto zmluvy v lehote do pétnast (15) dni od jej predlozenia zhotovitefom, ak sa strany nedohodnu inak.
Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze objednavatel predlozend
dokumentéciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS su
pre zhotovitela zavézné, ak nie st v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami objedndvatela sa zhotovitel zavdzuje odovzdat
objednavatelovi v stanovenej forme a poCte vyhotoveni podla tejto zmluvy v lehote do desat (10) dni
po jej odsuhlaseni, resp. doruceni pripomienok objednavatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvalena DRS vratane rozpoctu a dokumentécie podia ¢lanku 1 ods. 1.4 bod t.4.1.2 aZ
1.4.1.5 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavézna.
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Prevzatie DRS po jej schvaleni objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky
spravne, hospodarne a Ucelné vypracovanie projektovej dokumentéacie, za prevadzkyschopnost diela
vykonaného na zéklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentécie. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentécie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykonavania diela, resp. z poziadaviek
objednévatela; takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajucim pisomnym sthlasom
objednavatela. Ak je zmena projektovej dokumentécie vyvolana

a) rozporom DRS so skutofnym stavom zistenym na mieste vykonavania diela poCas vykonavania
diela alebo rozporom so vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatotnymi zmenami vSeobecne zavdznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem,
ktoré na dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne ozndmit a predlozit na postdenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najblizSsom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentécie s uvedenim:

rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inzinierskej €innosti,
zmien rozpoctov podfa poloziek viazucich sa na poZzadovanu zmenu projektovej dokumentécie,
oddvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednéavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote tridsiatich (30) dni od ich
predlozenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenym vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade
odmietnutia zmeny je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit na schvéalenie
prepracovani zmenu projektovej dokumentécie, ak sa strany nedohodnt inak. Marnym uplynutim
lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Zze objednavatel predlozené zmeny projektovej
dokumentécie schvalil, pokial tdto vyhovuje podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym
podmienkam stanovenym v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie po ich schvéleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a Ucelné vypracovanie projektovej
dokumentécie, za prevadzkyschopnost' diela vykonaného na zéklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za
Uplnost' a stlad DRS so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su
pravne zavazné. Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv
na pripadnt zodpovednost' zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych azarucnych lehét;
reklamacné a zarucné lehoty zaCinaju plyndt az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie zhotovitefom objednévatelovi pocas
vykonavania diela sa deje len na G€ely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykonavania
diela.

Zhotovitel sa zavazuje oznamovat objednavatefovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentacie sjednotlivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi orgdnmi a organizaciami aspon péat
(5) pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela pocas vykondvania diela sa zhotovitel zavazuje
v rozsahu zodpovedajicom takymto zmenam upravit kontrolny askdSobny plan adokumentaciu
projektu komplexného vyskiSania (€lanok 1 ods. 1.4 bod. 1.4.1.2 tejto zmluvy) ako aj dokumentéciu
projektu garanénych skaSok (€lanok 1 ods. 1.4 bod. 1.4.1.4 tejto zmluvy), ato v lehotach podia tohto
odseku.

Dokumentéacia skutotného vyhotovenia (DSV). Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objednavatelovi predloZit na schvalenie DSV v lehote do sedem (7) dni pred planovanym
komplexnym vyskiSanim diela. Objednavatel dokumentéaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predloZenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou astanovenych vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami, inak v tejto lehote dokumentéacip odmietne,/ /
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predhodit | //
na schvélenie prepracovant dokumentéciu. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp, odmietnutie,’/y

sa ma za to, Ze objednavatel predlozeni dokumentéciu schvalil, pokial tdto vyhovuje minimalnym:
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7.2

podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
néklady spojené s predkladanim DSV vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy lehdt vykonavania DIELA, znd3a zhotovitel. Odsthlasenie DSV ajej odovzdanie objednévatelovi je
podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

Akékolvek dokumentacia podla €lanku 1 ods. 1.4 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentécia
vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela podia tejto zmluvy:

3)

musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje néklady zabezpecit jej
Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie v ¢eskom jazyku; rozhodujci je
vzdy Uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej
zhotovitefom musi byt vo forméatoch (*.doc, *xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich
editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt
zhodny sobsahom dokumentéacie v listinnej forme. OznaCovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v medzinarodnej sistave
jednotiek (Sl) aakékolvek hodnoty uvadzané v dokumentacii bud( zaokrihlované na dve
desatinné cisla podla vSeobecnych pravidiel zaokrihlovania, pokial zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem nevyplyva inak,

je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel je majiteflom a/alebo opravnenym
vykonavatefom majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouzit' pre akukolvek tretiu osobu bez
vyslovného pisomného sihlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez
predchéadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela zverejfiovat akékolvek informécie
o0 pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac, o rozpocte, o ndkladoch na
vykonanie diela o vykresoch avypoctoch. V3etky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoCnosti
technickej povahy st vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je opravneny podklady pre
vykonanie diela pouZit vyhradne pre Ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela
alebo jeho Ccasti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavézuje
vypracovat’ a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi
najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zavazné pravne predpisy nestanovuju
vysSi potet vyhotoveni, tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poziadavky
stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie
sU pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo vykonané

v sulade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, g ked nie si pravne zavazné,

¢) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

d) so sutaznymi podkladmi a vysvetleniami sutaznych podkladov podanych objednavatelom v procese
zadavania zdkazky na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo doplfa tato zmluva,

€) sponukou zhotovitela podanou ako uchddzatom v procese obstardvania zakazky na vykonanie
diela anim podanymi vysvetleniami a doplneniami v radmci procesu verejného obstaravania;
oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnom
vestniku EU €. $86 zo dila 3. maja 2019 pod &islom 2019/S 086-208005,

f) s DRS vratane jej pripadnych zmien,

g) Srozpoctom (priloha €. 3) vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela objednavatel odovzdal zhotovitelovi v ramci
podkladov, ¢o zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, a
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a) interné predpisy objednavatela platné na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred pozZiarmi na UCely predchéadzania vzniku poziarov a zabezpe€enia podmienok na U€inné
zdolavanie poziarov, ochrany Zivotného prostredia a na Useku odpadového hospodéarstva sa
objednavatel zavazuje odovzdat zhotovitelovi pri podpise tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany
vyhotovia pisomny z&znam v dvoch (2) vyhotoveniach; po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvna stranu.

VyuZitie subdodavatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom
tretich os6b (subdodavatelov) zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zévézku riadne
vykonat dielo akoby dielo vykonaval sam.

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje zostavovat zoznam vSetkych znamych tretich
osOb (subdodavatelov) podielajucich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podlia
podmienok ¢lanku 12 ods. 12.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nutend zmena subdodévatela. Ak zhotovitefom uréeny subdodavatel nevykonava dielo riadne a/alebo
nedodrZuje interné predpisy objedndvatela platné na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi na Gcely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné
zdolavanie poziarov, ochrany zivotného prostredia a na Useku odpadového hospodarstva, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objedndvatefom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavézuje
neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny doru€it navrh nového
subdodavatela nahradzujiceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti objednavatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavézuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najméd o za€ati ich vyroby a priebezne, na zéklade
poziadavky objednévatela, aj o postupe astave ich vyroby. V pripade poZiadavky objednévatela sa
zhotovitel zavézuje zabezpeCit objednavatelovi moznost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny z(€astnit' sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych strdn znaSa svoje néklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zéklade dohody zmluvnych stran za Géelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrziavania harmonogramu vykondvania diela, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat
pravidelné operativne porady tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym
prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy atiez
rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat a to tak,
aby zhotovitel spinil svoj zavézok vykonat dielo najneskér v lehotach podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto
zmluvy. Z kazdého kontrolného dnia vyhotovi zhotovitel pisomny zaznam v dvoch (2) vyhotoveniach po
jednom (1) pre kazdd zmluvnd stranu, ktory bude po odsihlaseni objednavatelom pre zmluvné strany
zavézny. Ugast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho-$éfmontéra je na kontrolnych dioch
povinnd. Kontrolné dni sa budd konat vzdy raz tyZzdenne 0 9.00 hod. na mieste vykonavania diela vidy v
stredu, ak zmluvné strany nedohodn frekvenciu kontrolnych dni a def v tyzdni inak.

Pred zacatim vykonavania prac na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje naklady:

- odovzdat objednavatelovi technologické postupy/technologické predpisy zavdzné pre vykonavané
prace na diele,

- vykonat supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie, ktoré modzu vznikndt z Cinnosti
uskutocnovanych zhotovitelom na diele,

- prijat konkrétne opatrenia na odstranenie nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a urcit osoby
zodpovedné za ich realizaciu,

/
- vykonat sUpis nebezpecnych latok, ktoré pouZije na diele a kdpie ich bezpe€nostnych listov
poskytovanych vyrobcom odovzdat' objednavatelovi, /
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vypracovat’ a odovzdat objednavatelovi havarijné plany, ak to vSeobecne zavazné pravne predpisy,
vzhladom na charakter prac vykonavanych na diele, stanovuju.

Zhotovite!' sa zavazuje zabezpetit na svoje néklady:

a)

vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
Udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby
bola zabezpetend ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako a ochrana zivotného
prostredia podla osobitnych predpisov,

straZenie staveniska; na stavenisko mézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujlice osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska Udajmi o diele ao GCastnikoch diela v rozsahu vyplyvajicom zo vSeobecne
zévaznych pravnych predpisova osvetlenie staveniska,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikécie,
cesty achodniky) ana pouzivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a necistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

skladky stavebnych odpadov a sute,

dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
a ich presun zo skladu na stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a néradie potrebné kvykonaniu diela, svynimkou
Zeriavu s nosnostou 801, ktory zabezpeti objednavatel,

Ucast’ zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrole vietkych préc,
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

okamZité odstrariovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych dfioch pocas vykonavania diela,

sucinnost’ projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaji zmeny a postup préac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vetkych prac vykonanych na diele
ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov a presunov hmét, tak ako su tieto evidované v
montadZznom denniku alebo urené rozpoctom, inak v intervaloch urfenych objednavatelom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného diia do najblizSie nasledujiceho
kontrolného dnia odovzdd zhotovitel objednavatelovi poCas tohto najblizSie nasledujiceho
kontrolného dfia, a to v elektronickej forme vdvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosi€i.
Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni miniméalne 8 Mpix,

m) vykondvanie vietkych kontrol a skiSok v rozsahu podla kontrolného a skiSobného planu,

n)

0)

vypratanie a vy€istenie staveniska ku driu odovzdania a prevzatia diela,

nevyhnutné opatrenia na ochranu prifahlych asusediacich zariadeni a stavieb objednavatela, proti
ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, poSkodenia alebo
iného znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych takto dotknutych zariadeni a stavieb,
do pbvodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma avSak nielen ich vycistenim a/alebo
vykonanim oprav akychkolvek poskodenych €asti a povrchov zariadeni a stavieb.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajicimi
pisomnym suhlasom objednavatela (technického dozoru). Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v
lehotéch, ktoré si zmluvné strany dohodnu, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych’ prac
a dodavok.
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7.9

7.10

7.11

Zmeny rozsahu vykondvania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi
predpismi na Useku verejného obstaravania (najméd ustanovenie § 18 zékona ¢ 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov),
v pripade, Ze sa takéto schvélenie vyZaduje, je mozné vykonat len na zéklade zmenovych konani
zatatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami dorucenymi zhotovitefom objednavatelovi.
Zhotovitel nie je pred ukonfenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu
objednavatel v naliehavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat & pred
ukoncenim takéhoto zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat od6évodnenie, ¢o do
dbvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,
navrhovaného stavebnotechnického riedenia,
vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykondvania diela a projektovd dokumentéciu,

Prilohou zmenového listu je rozpoCet zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych
polozkach). Zmenové listy predkladd zhotovitel objednévatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.pdf
-vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Useku verejného
obstaravania mdze byt zmenena len v pripadoch aspésobom uvedenym v tejto zmluve, ato formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac" takého druhu, ktoré nie si uvedené vo rozpocte diela,
bude zhotovitel pri urovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat' z cennika ODIS alebo CENEKON vo
verzii platnej ku dfiu Ucinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch sl maximéalne
a rozhodujuca je vzdy nizSia cena. Na ,,naviac prace" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej vtomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajice z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu ,,naviac prac" na diela tretou osobou.

Dorucenim pisomného oznamenia (pokynu) objednavatela ozmene rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,,menej prac" nie je zhotovitel opravneny vykonat' tieto prace na diele, resp. je povinny tieto
prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu
takychto vykonanych ,menej prac".

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dévodu vykonavania diela na zéklade schvalenych vzoriek
materidlov, zariadeni avybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajlce z rozdielnej miery podrobnosti
DSP sa nepovaZuju za vykonanie ,naviac prac" anemaju vplyv nacenu za dielo a harmonogram
vykonavania diela.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitefom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne avéas v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Gcel, na ktory je urcené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentéciu stvisiacu s dielom a skisky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrZzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve acelkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela podra tejto zmluvy boli Uspesné.

Objednéavatel je povinny zhotovitelovi poskytnit pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne pozadovanu
a potrebnd sucinnost. O poskytnutie stcinnosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne
poziadat v primeranom predstihu, priCom je povinny uviest konkrétne poziadavky na objednavatela.
Objednéavatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednéavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podia tejto zmluvy tyka, a to od prevzatia staveniska (¢lanok? ods,

tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom
preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podfa ¢lanku 8. tejto,
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7.12

7.13

7.14

7.15

zmluvy prechadza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednéavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo kdielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v rdmci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najma dokumentécia podla ¢lanku 1 ods. 1.4 bodu 1.4.1, 1.4.2
a 1.4.3 tejto zmluvy a ostatna dokumentdcia, prostrednictvom ktorej, a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava kdielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenalezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela prevzatim diela objednavatelom podla
¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich os6b, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela a poskytovani
podpory. Za Skodu sa na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi
organmi aorgadnmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podfa tohto
odseku zatazovali zhotovitela a nie objednavatela, ako aj sankcie za poruSenie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem pri prevadzkovani diela poCas doby podpory z dévodu
riadneho avcasného neposkytovania podpory, ktoré boli objednavatelovi po vycerpani opravnych
prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne av€as umoznil zhotovitelovi uplatfiovat’ v prislusnych
konaniach v3etky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za G¢elom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZiadal, a ak
naklady spojené s uplatiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov anamietok zhotovitel
objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za Skodu podla odseku 7.15 tohto €lanku sa povazuji g sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy.

Montazny dennik. Zhotovitel je povinny viest montazny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné
arozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd Udaje o Casovom
atechnologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela
od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi spésobenl. Objednéavatel je opravneny
kontrolovat obsah montazneho dennika a kzapisom v fiom vykonanym pripajat svoje stanoviska,
pripomienky a ndmietky (dalej spolo¢ne len ,,zapisy"). Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi
kontrolovat’ obsah montazneho dennika a vykonavat' v iom zapisy; za tym Ucelom je zhotovitel povinny
zabezpeCit trvaly pristup objedndvatela a organov verejnej spravy k montaZznemu denniku na stavenisku
v pracovnom Case pocas vykonavania diela. Vedenie montdZneho dennika sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela. Montazny dennik sa sklada z Uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a)  Uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objednévatela, zhotovitela a zmeny tychto
Udajov,

- identifikatné udaje diela podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie diela, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy montéZneho dennika s oCislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci-Séfmontér vzdy v ten den, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvedlceho-$éfmontéra je opravneny v montdznom denniku vykondvat zapisy technicky
dozor objednavatela, projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Ak
osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do montazneho dennika, a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi
svykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak piati, Ze
s obsahom zépisu sdhlasi. Stavbyveduici-Séfmontér predloZi technickému dozoru objednavatela denny
z&znam najneskdr v nasledujici pracovny defi a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
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7.16

8.1

8.2

8.3

denného zaznamu nesthlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim doévodov do troch (3)
pracovnych dni do montézneho dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmerniovat prace na diele prostrednictvom montdzneho dennika ma len objednavatel, resp.
technicky dozor objednavatela.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela mdze objednavatel vykonavat aj prostrednictvom svojho
zéstupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozorfiuje technicky dozor zapisom do
montazneho dennika. Rozsah €innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b)  vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych prac a dodavok,

c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac adodavok, ktoré budd dalSim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

f)  spolupraca s projektantom pri vykone autorského dozoru,

g) spolupraca s projektantom a zhotovitelom diela pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

h)  kontrola vykonavania predpisanych skuSok materidlov, konStrukcii a prac v ramci kontrolnych
askaSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kéd,
j)  kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

K}  stanovovanie terminov odstrafovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmendm harmonogramu vykonavania diela a terminov,

) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na diele, nedodrZzanie ochrany
bezpe€nosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov
a zabezpeCenia podmienok na ucinné zdolavanie poZiarov, alebo ochrany Zivotného prostredia
ohrozujlcej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavenisku alebo inych 0s6b na stavenisku alebo
jeho bezprostrednom okoli nariadit prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitelom.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat pisomne objedndavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu, na kontrolu
vSetkych prac ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykondvania diela zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto préac, je zhotovitel opravneny pokraCovat vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto
kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodatocne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie tychto prac vykonat za €o je opravneny pozadovat od objednavatela nahradu nékladov s tym
spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat' pocas vykonavania diela preukazn( fotodokumentaciu sam
a na vlastné naklady; tato fotodokumentécia tvori stcast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma
zakladné udaje ovykonani diela, pouZitych nahradnych dieloch, odovzdani a prevzati diela, sipis
odovzdanej dokumentécie tykajlcej diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty
na odstranenie zistenych vad diela, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je
povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat
a predlozit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:
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8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

a) DSV asuvisiaca dokumentacia so zapracovanymi avyznaenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Gzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentacia
Udrzby a nahradnych dielov,

) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materiélov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budu v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskuSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentécie,

f) skaSobny plan a zaznamy vyplyvajlce z jeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontrolach a skiskach,
protokoly o skiskach, kontrolné osvedcenia,

g) montazny dennik,
h) revizne spravy uvyhradenych technickych zariadeni,

i) protokoly azapisy ovykonanom oboznameni (zaSkoleni) prevadzkového personalu objednavatela

s prevadzkovanim a Udrzbou novych zariadeni atechnologie, a s prevadzkovymi predpismi (navody
na obsluhu a Gdrzbu),

j) dalsie doklady, povinnost vyhotovenia a predlozenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je rekonStrukcia vykonana vadne, ak vsak prevezme dielo s
vadne vykonanou rekonstrukciou, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vSak jednd o vady diela, ktorych charakter umozriuje riadne uZivanie turbiny, tieto nie
st dévodom pre neprevzatie diela po vykonanej rekonstrukcii, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v
lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednéavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo po vykonanej rekonstrukcii ani
v lehote desiatich (10) pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jej prevzatie, povazuje sa
zavazok vykonat dielo za splneny, ibaZe objednavatel preukdze opak. Vtakom pripade sa podpis
objednévatela na protokole nevyZzaduije.

Protokol o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati. O odstraneni
vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati spiSu zmluvné strany pisomny protokol.
Protokol bude obsahovat najmd zakladné Udaje o odstranenych vadach a nedorobkoch, supis
odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych skuSkach preukazujicich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovd funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych
samostatnych celkov diela, ak sa vzhlfadom na odstrafiované vady a nedorobky vyzaduju, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednavatela je povereny vykonavat zapisy v montaznom denniku Ing. Rébert Skriniar a preberat
jednotlivé Casti diela ako aj dielo ako celok Ing. Peter Mihalov, PhD. aIng. Milan Haban, ato kazdy
samostatne.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit svoj zavdzok riadne a vcas
vykonat' dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vySke 10%
z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktora musi byt vystavena aodovzdana
objednéavatelovi najneskér v lehote do tridsiatich (30) dni odo dfia GEinnosti tejto zmluvy na dobu do
Casu vykonania diela podla €lanku 2 ods. 2.1 pism. ¢) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Neodovzdanie |,
bankovej zaruky je prek&zkou odovzdania staveniska objednavatelom na Ucely vykonavania dielazra/
strane zhotovitela. Pre pripad, Zze bude hrozit uplynutie platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim/
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9.2

9.3

10.

10.1

10.2

diela, musi bankova zaruka umoznovat predlzovanie jej platnosti o dalsich Sestdesiat (60) dni, ato g
opakovane. Zhotovitel bude povinny zabezpetit, aby platnost bankovej zaruky bola predizena alebo bola
vystavena nova tak, aby mal objednavatel k dispozicii platnd bankov( zaruku na dobu do €asu vykonania
diela. Najneskdr tridsat (30) dni pred uplynutim platnosti bankovej zaruky odovzda zhotovitel
objednévatelovi dodatok k bankovej zéruke alebo novli bankovl zéruku s predizenou platnostou, v
opatnom pripade je objednavatel opravneny Cerpat bankovd zaruku v plnej vySke, a takto Cerpané
prostriedky sa bud( povaZovat za zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktord objednavatel vrati
zhotovitelovi v lehote do 30 dni po UspeSnom odovzdani a prevzati diela, a po preukazani vinkulécie
podia odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po predlozeni bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku.
Zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou objednavatelovi na
schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky k zneniu bankovej
zaruky alebo ju schvalit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym uplynutim tejto
lehoty sa ma za to, ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi byt vystavena
renovovanou bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahraniénej banky so sidlom na
Gzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej &lenskej krajine EU amusi opraviiovat
objednéavatela na Ciastotné alebo UpIné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka mdze obsahovat
zékaz odstupenia, postUpenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zéruky. V pripade vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objednavatelovi predloZeny Gradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela vo€i objednavatelovi vzniknutej na zéklade tejto zmluvy,
najma avsak nielen pohladavky na zaplatenie ceny vratane jej prisluSenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie osoby je mozné iba
s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela.

Rucenie za dan zpridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rucitel na zaklade
rozhodnutia spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zdkona C.
222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov, osoby konajuce v Case
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom
tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuji objednévatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto
objednavatelom ztitulu rucenia zaplatend dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do Strnéstich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela tymto osobam na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati
objednéavatelovi takto objednavatelom ztitulu ru€enia za zhotovitela zaplatent dan z pridanej hodnoty
v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie.
Rovnako je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat' proti akejkolvek pohladavke zhotovitela
voCi objednavatelovi svoje pripadné pohladavky vo€i zhotovitelovi, ktoré vznikli z titulu ru€enia za dan
z pridanej hodnoty za zhotovitela.

SKUSKY NA PREUKAZANIE SPINANIA POZADOVANYCH PARAMETROV (garancné skigky).

Za Celom preverenia plnenia objednavatelom pozadovanych garantovanych parametrov so
samostatnym vyhodnotenim turbiny pred a po vykonani diela sa zmluvné strany dohodli na spdsobe
preverenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania diela, priom na zaklade
dohody zmluvnych stran su zistenia realizované spdsobom uvedenym vtomto c¢lanku az nich
vyplyvajice naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné strany zavdzne urcené. Zhotovitel vypracuje
a predlozi projekt garancnych skiSok vratane navrhovaného terminu vykonania garancnych skisok
objednavatelovi na schvalenie. Objednéavatel je povinny ozndmit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k projektu garan¢nych skuSok a k terminu vykonania garan¢nych skuSok alebo ho schvalit' v lehote do
patnastich (15) dni od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze objednavatel
znenie projektu garancnych skiSok a termin vykonania garanénych skisok schvalil. Projekt garancnych
skiSok a ozndmenie o termine garancnych skdsok merani doru€i zhotovitel objednavatelovi najneskor
tridsat (30) dni pred zaCiatkom garan¢énych skusok.

Urcenie nezavislej odborne spdsobilej osoby. Na zaklade dohody zmluvnych strdn objednavatel po
dohode so zhotovitelom ur€i nezavisli odborne spdsobili osobu, ktord& ma platné osvedcenie na
¢innost, ktora bude predmetom garancnych skisok, a ktora vykona garancné skusky ako vykonavatel
kontroly (dalej len ,nezavisla osoba") na z&klade zmluvy o kontrolnej c¢innosti Uzatvorenej
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10.3

10.4

105

10.6

10.7

10.8

10.9

s objednavatelom ako objednédvatelom kontroly. Nezavisla osoba bude vzdy povinna postupovat pri
vykone garancnych skaSok nestrannym spdsobom, svynaloZzenim odbornej starostlivosti av stlade
s prisluSnymi technickymi normami.

Garancné skusky. Pre preverenie plnenia poZadovanych garantovanych parametrov platia ukazovatele
aknim priradené hodnoty uvedené v €lanku 1. ods. 1.5 tejto zmluvy v spojeni s prilohou €. 4 tejto
zmluvy (dalej vtomto €lanku len ,parametre™). Zistovanie parametrov sa uskutoCni pri prevadzke
zariadeni, ktoré boli predmetom diela postupmi podla prislusnych technickych noriem, resp.
zauzivanymi spdsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie a v stlade s touto zmluvou za pouZzitia
uréenych meradiel s platnymi certifikatmi o overeni a kalibrécii.

Garancnda skuska bude povaZzovand za UspeSnu, pokial skiSané technologické zariadenie turbiny bude
spifiat’ stvislo, nepretrzite astasne vietky pozadované parametre v jednotlivych prevédzkovych
stavoch bez akéhokolvek prerusenia prevadzky skiSanych zariadeni s vynimkou prerusenia prevadzky na
strane objednavatela. V pripade nespifiania niektorého parametra zdévodov nie na strane
objednavatela bude garantna skiSka preruSend za UCelom odstranenia vady. Po odstraneni vady
zmluvné strany bez zbytotného odkladu, pokial to bude mozné vzhladom na prevadzkovy rezim
objednévatela, vykonajui opakovant garantn( skusku. V pripade nespifiania niektorého parametra
z dbvodu na strane objednavatela, alebo v pripade odstavenia technologického zariadenia z dévodu na
strane objednévatela, sa garantna skiska prerusi na nevyhnutny ¢as, po odstraneni prekazky bude
garancna skuska pokraCovat, pricom Cas preruSenia sa nezapocitava do celkového trvania garancnej
skusky.

Kontrolné osvedcenie. O vysledku garanénych skiSok vyda nezdvisld osoba zmluvnym strandm
kontrolné osvedCenie, ktoré bude obsahovat vysledky garanénych skusok jednotlivych parametrov

pre jednotlivé prevadzkové stavy zariadeni, ako g uistenie, Ze boli dodrzané ustanovenia odsekov tohto
¢lanku.

Spolo¢né ustanovenia. Na garancénych skuSkach podla tohto €lanku st zmluvné strany povinné sa
zUcastnit osobne alebo prostrednictvom poverenych osdb, pricom garancné skisky budd vykonané
prisluSnou nezavislou osobou a za jej UCasti. Nel€astou na garancnych skiskach nezGcastnena zmluvna
strana straca narok na uplatriovanie namietok voCi vysledkom z vykonanych garanénych skaSok a tieto
vysledky sa stavaji pre tdto nezlCastnend zmluvn( stranu zavéznymi, pokial vtejto zmluve nie je
uvedené inak. Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi s doru€enim ozndmenia podla odseku 5.16 tejto
zmluvy zaslat' aj zoznam osob, ktoré si v mene zhotovitela opravnené zicastriovat sa na garancnych
skusSok a podpisovat stvisiace protokoly z garanénych skusok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonavanie garancnych skuSok v mieste umiestnenia zariadeni, ktorych
sa garancné skisky tykaja, mdze byt monitorované nepretrzitym kamerovym systémom objednéavatela,
ktorého Udaje budi zaznamenavané a uchovavané. Zaznam z kamerového systému bude slUZit' v pripade
sporu medzi objedndvatefom a zhotovitefom ako ddkazny prostriedok. Za tym Gfelom sa zmluvné strany
zavazuju zabezpecit potrebné sthlasy so spractivanim osobnych Gdajov od svojich zamestnancov.

O vykonanych garancénych skiskach zmluvné strany zucastnené na garancnych skiSkach vyhotovuju
a podpisuju protokol, v ktorom sa konStatuje priebeh garanénych skasok aich vysledky. V pripade
neucasti niektorej zmluvnej strany na garanénych skiskach sa jej podpis na protokole nevyZzaduije.

Naroky objednavatela v pripade nedodrzania parametrov. V pripade ak na zéklade garan¢énych skisok
vyplynie nedodrzanie poZadovanych parametrov je zhotovitel povinny odstranit nedostatky diela
spdsobujice nedodrzanie pozadovanych parametrov turbiny vlehote do patnéstich (15) dni od
dorucenia kontrolného osvedCenia (odsek 10.5 tohto ¢lanku). V pripade, ak sa zhotovitel dostane do
omeskania s odstrafiovanim nedostatkov diela spdsobujicich nedodrzanie poZadovanych parametrov
turbiny, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 10 000 EUR za
kazdy denn omeSkania ato od prvého dia po doruceni kontrolného osvedCenia; zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitela odstranit nedostatky diela sp6sobujice nedodrzanie
poZadovanych parametrov turbiny. V pripade, ak zhotovitel neodstrani nedostatky diela spdsobujlce
nedodrZanie poZadovanych parametrov turbiny ani vlehote Sestdesiat (60) dni od dorucenia
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kontrolného osvedcenia (odsek 10.5 tohto ¢lanku), objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnd pokutu vo vyske zodpovedajucej rozdielu medzi sumou zodpovedajlcou celkovej cene diela
asumou podla tohto odseku uz zaplatenej zmluvnej pokuty. Nad to je objednavatel opravneny
zabezpeCit odstranenie nedostatkov diela spésobujucich nedodrzanie pozadovanych parametrov turbiny
na naklady zhotovitela tretou osobou.

10.10 Néaklady na garancné skuSky. Naklady na garancné skusky znaSa zhotovitel, ato bez ohladu na ich
vysledky a na pocet ich opakovani.

11.  ZODPOVEDNOST ZA VADY

11.1 Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zaruéni dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov, ktora zaCina
plynat driiom odovzdania a prevzatia celého diela po vykonanej rekonStrukcii, resp. riadneho odstranenia
vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

11.2  Zhotovitel prebera zaruku, ze pocas zarucnej doby:

a)

rekonStrukcia bude vykonana presne v stlade so vsetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) turbina bude po rekonstrukcii spifiat pozadované parametre a dosahovat pozadovan( G&innost,

0

pouZité materialy a nahradné diely budd najvys3ej kvality a bezvadné,

d) turbina po vykonani rekonstrukcii, bude bezpetnd avhodna na objednavatelom Specifikované ucely

a bude spifiat podmienky stanovené vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, aj ked nie sl pravne zavazné, a touto zmluvou,

objednavatel ziska vlastnicke pravo kzariadeniam a materialom dodanych zhotovitefom diela,
neobmedzené ziadnymi zaloZznymi pravami, bremenami askutoénymi alebo uplatnenymi
poruSeniami prav k predmetom duSevného vlastnictva.

11.3 Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknuta tym, Ze objednavatel neozndmil zhotovitelovi vady,
resp. vady materidlov a ndhradnych dielov pouzitych pri realizacii diela bez zbyto¢ného odkladu potom,
€o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskor.
Objednéavatel teda méze reklamovat' vady bez obmedzenia €asu poCas celej zarucénej doby. Pripadné
reklamacie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne najneskor do 30 pracovnych dni odo
dria, ked vadu zistil, najneskér vSak po€as trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad a narokov zo
zodpovednosti za vady musi objednavatel uskutocnit’ pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady
musi obsahovat’ stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

114 Vpripade vyskytu vad pocas zarucnej doby méa objednavatel prava vyplyvajice z Obchodného
zékonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je
zhotovitel povinny vady na vlastny Gcet odstranit v primeranej lehote, najneskdr vsak do 15 dni od
dorucenia pisomnej reklamécie, pokial sa zmluvné strany nedohodnd pisomne inak. Po marnom
uplynuti tejto lehoty sa vada bude povaZovat za neodstranitelnd. Narok na odstUpenie od tejto zmluvy
je mozné uplatnit' g len Ciastocne €o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednéavatel pravo opravit alebo
zabezpecit opravu vady na naklady zhotovitela.

115 V pripade, Ze objednavatel z dévodu omeskania zhotovitela, zabezpeCi vykonanie, dokoncenie diela
a/alebo odstranenie vad diela tretou osobou, zaru¢na doba podla odseku 11.1 tohto ¢lanku ostava
zachovand v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveda tak, ako by ho vykonal sam.

116 Vsulade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zdkona €. 222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne
vykonanu rekonStrukciu alebo jej Cast faktdru v mene ana U€et zhotovitela, ato za podmienok, Zze
objednavatel riadne reklamoval vady, zhotovitel vadu neodstranil riadne azhotovitel nevystavil
dobropis alebo opravnu faktdru na zlavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo dfia dorucenia reklamécie
zhotovitelovi.
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12.

121

12.2

12.3

124

125

12.6

12.7

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Glohy na Useku
bezpecnosti aochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP™) a ochrany pred poziarmi na Ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpeCenia podmienok na G¢inné zdolavanie poZziarov (dalej len
»,PO") v sidle, priestoroch, objektoch ana pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude pinit tato
zmluva, (dalej len ,,pracovisko"). Zhotovitel je povinny ochrafovat a zlepSovat' stav Zivotného prostredia
avietkych jeho zloziek, najma ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP"). Najma je
povinny predchadzat’ znegistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé désledky svojej
innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objednavatefovi pind
zodpovednost za ekologickd ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne avéas plnit
tdto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zatne pinit tato zmluvu bez zapisnicného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpe&enie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie sU vSeobecne zavézné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat €innost' podla tejto zmluvy vylucne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborna spdsobilost zodpovedaji
Cinnosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, ato bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci''). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeji vSetky
fyzické osoby, ktoré sa budd podielat’ na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, ato
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, ajeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia,
ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujiice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mdzu vyskytnit, ao vysledkoch postdenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri pineni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomaoci,
ako a o opatreniach apostupe v pripade zdolavania poziaru, zachrannych prac a evakuécie,
a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko
(dalej len ,preSkolenie”). Za Celom preSkolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné
informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje
podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska ainformacii a pokynov poskytnutych objednavatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zafatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite
zabezpeCené avybavené na bezpefny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatoéné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko
aze plnenie Ziadnych dalSich povinnosti na dseku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objednavatela nedostatky tykajuce sa BOZP, PO
aochrany 7P, ktoré sa vyskytni neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objednavatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikacné karty, ktoré ich budl opraviovat na
vstup a pohyb na pracovisku vsulade s poZiadavkami objednavatela na plnenie tejto zmluvy.
Bezdotykové identifikacné karty budi zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni. Za
tym Gcelom je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odo dia uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov. Zhotovitel ajeho zamestnanci s povinni dodrziavat podmienky

Strana 23 2,54



Cislo zmluvy objednéavatela:

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

pouZivania bezdotykovych identifikatnych kariet na pracovisku, ktoré st st€astou pisomnych informacii
a pokynov podla odseku 12.5 tohto Clanku. Za kazdé poruSenie podmienok pouzivania bezdotykovych
identifikacnych kariet na pracovisku je objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd
pokutu vo vySke 100 EUR a za opakované poruSenie vo vySke 2000 EUR. Po splneni tejto zmluvy je
zhotovite!" povinny bez zbytocného odkladu bezdotykové identifikacné karty vratit objednavatelovi.
V pripade poruSenia tejto povinnosti je objedndvatel oprdvneny pozadovat od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vySke 67 EUR za kazd( nevratend bezdotykovl identifikacnu kartu.

Objednévatel nie je povinny zabezpeCovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesm( na pracovisku pozivat' alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tato zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat zakaz fajéenia a musia pouZivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomaocky a prostriedky.

Zhotovitelje povinny ihned oznadmit' objednavatelovi vznik kazdého pracovného Urazu zamestnanca, ku
ktorému dbjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vydava pisomny pokyn na zabezpeCenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asistencnu hliadku a zabezpeCuje
plnenie jej Uloh aodbornd pripravu a zabezpeCuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat’ aj od objednavatela za urtené
najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologick( ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy sp6sobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhorSenie
alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloziek ZP alebo Gnik znegistujdcich latok pri manipulécii s nimi
alebo pri ich preprave. Informacie sa podavaju zmenovému inZinierovi objednavatela na tel. ¢ +421 55
619 2211, GSM +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhorSenia alebo ohrozenia kvality véd su
najma Uniky znecistujicich latok sudvisiace sich manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikélie,
naterové hmoty apod.) do volnej pddy ado prostredia stvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou
vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych
mechanizmoch, ktoré st pri¢inou Uniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.

Vramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajacimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat’ alebo inak zaobchadzat v sulade spravnymi
predpismi na Gseku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH™) tak, aby bol naplneny jeho Gcel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie su vo
vlastnictve objednavatela (najmé z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo
komunalnym odpadom, zhotovitelje povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre tieto odpady, pricom
za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu avyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi
je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednavatela, najméa
zabezpeCit ich pred neZiaducim Unikom, zabezpeCit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo
zneSkodnenia uréené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo
zneSkodneni odovzdat objednavatelovi (najméd vazne listky). Inak sa za pdvodcu odpadu povazuje
objednavatel, priom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny ozndmit' oddeleniu Zivotného
prostredia objednavatela druh a predpokladané mnozstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia
objednavatela zaradi odpad podla Katalogu odpadov aurci zhotovitelovi spdsob zhromazdovania
adalSieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny sodpadom nakladat podla pokynov
objednavatela, najma zabezpecit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom,
zhromazdit odpad oddelene podia druhov odpadov, nebezpetny odpad odovzdat do centralneho
zhromazdiska nebezpeCnych odpadov objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centralneho
zhromazdiska odpadovych olejov objednédvatela a ostatny odpad do centrdlneho zhromazdiska
ostatnych odpadov objednévatela. Vnesenie akychkolvek veci, napr. tovar, suroviny, materialy a ich
obaly) na pracovisko, ktoré sa mézu stat nebezpecnymi odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny ozndmit
objednéavatelovi a predloZit ich supis. /
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12.15 Zhotovitelje povinny na poziadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na Useku BOZP,

PO aochrany atvorby 7P vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia dorugenia Ziadosti
objednavatela, ato najma predloZzenim dokladov preukazujicich preSkolenie zamestnancov,
predloZenim opravneni zamestnancov na vykon ¢innosti podia tejto zmluvy a predlozenim dokladov
o urceni bezpe€nych pracovnych postupov pre €innosti vykonavané podfa tejto zmluvy.

12.15 Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti na

12.17

12.18

12.19

12.20

useku BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na G&ely tejto zmluvy povaZzuji aj sankcie
(pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti na
seku BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto &lanku zataZovali
zhotovitela a nie objednévatela, ktoré boli objednavatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkoch
ulozengé, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prisluSnych konaniach vsetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
Gcelom zaCatia opravnych konani zhotovitel objednévatela pisomne poziadal, aak néklady spojené
s uplatiiovanim tychto ndvrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
Ziadost' zaplatil.

PoruSovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstpit.

Objednéavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 2000 EUR za kazdé
porusenie povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby 7P vratane OH podla tejto
zmluvy. Tieto zmluvné pokuty si splatné na zaéklade pisomnej vyzvy objednavatela dorucenej
zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo na nahradu Skody spdsobenej
porusenim povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnutd; nahrada Skody moze byt
uplatiiovana voci zhotovitelovi v pinej vyske.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy apocCas jej trvania dodrziavat zakaz nelegalneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa objednavatel
modze spolahnit na to, Zze neporuSuje apofas trvania tejto zmluvy neporusi zékaz nelegalneho
zamestnavania, a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje
nahradit’ objednavatelovi vSetku Skodu, ktora by mohla vzniknit objednavatelovi tym, Zze objednavatel
prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podia tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne
prostrednictvom fyzickej osoby, ktor( nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na Ucely tohto
ustanovenia povazuji aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zdkazu prijat
pracu alebo sluzbu, ktord mu na zéklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom
fyzickej osoby, ktor( nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Ustanovenie odseku 12.17 tohto €lanku sa
pouZije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podia zakona C.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri"'). Zhotovitelje povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register") spolu sopravnenou osobou
av pripadoch uvedenych v 8§ 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikdciu svojich konecnych
uzivatelov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit, ak zhotovitel nebol v Case
uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze
zhotovitela z registra podlia § 12 z&kona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podia
§ 13 ods. 2 zakona o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v ome3kani s povinnostou zabezpecit
z&pis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra na jej
navrh v lehote 30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie je v omeSkani s plnenim povinnosti podla
tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost
overovat identifikaciu svojich konetnych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeSkani s povinnostou
zabezpeCit' zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajicej opravnenej osoby
z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.
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12.21

12.22

12.23

12.24

12.25

12.26

12.27

12.28

V pripade vykonavania €innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavézku riadne vykonat' Cinnost
podra tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavéazuje najneskor v den podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vSetkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podia zakona o registri, ktorym budud
priamo alebo nepriamo poskytnuté finan¢né prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zékona o registri (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o registri"), ktori si mu v defi podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v den podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vSetkych
jeho subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani, ktori sa budd podielat na vykonavani
¢innosti podla tejto zmluvy (dalej len ,subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani”), ktori su
mu vden podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskutocnenie stavebnych prac,
poskytnutie sluzby alebo koncesia, za subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani sa pre Ucely
tejto zmluvy nepovazuje dodavatel tovaru (8§ 41 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podfa zékona o registri a zoznam subdodavatelov podia zakona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stanG suCastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podia zdkona o registri azoznam
subdodavatelov podla zakona o verejnom obstardvani musi vo vztahu kjednotlivym subdodavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikacné &islo (ICO), oznaenie
registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, ¢islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Zoznam subdodavatelov
podla zakona o registri musi dalej obsahovat Udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech
kazdého zo subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov podia zakona o verejnom obstaravani musi dalej
obsahovat Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze kazdy zo subdodavatelov podia zdkona o verejnom
obstaravani spifia alebo najneskor v ¢ase zacatia realizovania nim vykonavanej Gasti ¢innosti podia tejto
zmluvy bude spifiat podmienky stanovené vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi pre tymto
subdodavatelom vykonavanu €ast €innosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit' objednavatelovi akukolvek zmenu v Udajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 12.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zdkona o registri alebo subdodavatelia podla zakona
overejnom obstaravani stand znamymi neskor, je povinny objednavatelovi predlozit aktualizovany
zoznam subdodavatelov podia zékona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podia zékona
o verejnom obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskér, nezZ sa
zatnu skutoCne podielat’ na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa pouZije
ustanovenie odseku 12.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam nez subdodavatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podia zakona o registri, ktory
zhotovitel predlozil objednavatelovi v silade s odsekmi 12.24 a 12.26 tohto clanku, zhotovitel nesmie
v stvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnat finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni 8§ 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani, ktory spifia alebo
najneskor v ¢ase zatatia realizovania nim vykonavanej €asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu Cast
ginnosti podla tejto zmluvy. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie
umoznit vykondavanie Ziadnej €innosti podfa tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne spinenie
tejto Casti Cinnosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomni ziadost
objednavatela preukazat’ splnenie uvedenych podmienok subdodévatelom ado Casu preukazania ich
splnenia je objednévatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny subdodavatel nevykonaval Ziadnu
¢innost podla tejto zmluvy.
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12.29

12.30

12.31

12.32

13.

131

132

133

134

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zakona o registri asubdodavatelov podla zékona
overejnom obstardvani objednavatelovi nepredlozi, plati, ze Ziadny subdodavatel podla zakona
o registri a subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na
plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom
dalSich osob.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa objednavatel mdze spolahnit na to, Zze zoznam subdodavatelov podla zakona
o registri a subdodavatelov podla zakona overejnom obstaravani je vzdy Gplny aZe na plneni tejto
zmluvy sa nebud( podielat’ subdodavatelia podia zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona
overejnom obstardvani, ktorych postupom podla odsekov 12.23, 12.24 a 12.26 tohto ¢lanku
objednéavatelovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vietku Skodu, ktord by mohla vzniknut objednavatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitefom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu,
Ze zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registri alebo niektory subdodavatel podla
zédkona o verejnom obstaravani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku ktejto zmluve nebol
zapisany do registra, kedy sa uplatiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na Gcely tohto ustanovenia
povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutarneho organu objednavatela
zaplatit za poruSenie zdkazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 12.17 tohto clanku sa poutZije
primerane.

Jednotlivé Cinnosti musia byt vykonavané v stlade s vyhlaskou ¢€.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, s vyhlaskou
¢. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia, zakonom €. 124/2006 Z. z. 0
bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a technickych noriem a v stlade s platnou legislativou.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania so splnenim zavédzku vykonat dielo, objednavatel je
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 10 000 EUR za kazdy deri omeskania. To
isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstrafiovanim vad a nedorobkov diela,
svynimkou poruSenia povinnosti podla ¢lanku 10 ods. 10.9 tejto zmluvy. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytndt zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie
diela, ktord nesmie byt kratSia ako tri (3) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy
odstapit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy si splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela dorucenej
zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody spdsobenej poruSenim povinnosti,
pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; a ndhrada Skody mdze byt uplatiiovana objednavatelom
voCi zhotovitelovi v plnej vySke. Za Skodu sa povazuje najmad poSkodenie turbiny, po3kodenie inych
technologickych zariadeni objednavatela, usly zisk objednavatela z dovodu odstavky turbiny spdsobenej
vadnym vykonanim diela resp. dodanim vadnych nahradnych dielov.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela pocas zarucnej doby podla €lanku 11. ods. 11.1
tejto zmluvy néhradu uslého zisku z dévodu odstavky turbiny spdsobenej vadnym vykonanim diela, resp.
dodanim vadnych nahradnych dielov. VySku uSlého zisku za obdobie odstavky turbiny spdsobenej
vadnym vykonanim diela, resp. dodanim vadnych nahradnych dielov po€as zaru¢nej doby urci nezavisla
odborne sp6sobild osoba (znalec), ktort ur€i objednavatel; priom takto stanovena vyska uslého zisku
pre zmluvné strany zavazna.
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135 Objednavatel je opravneny jednostranne zapo itat proti pohladavke zhotovitela voli nemu na
zaplatenie ceny za dielo podia ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky voCi
zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

14.  POISTENIE

14.1 Zhotovitel sa zavazuje mat ku dfiu zacatia vykonavania diela podla tejto zmluvy uzatvorené:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poSkodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajlcu cene za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v stvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi
spbsobit’ sam, prip. ktoré by mohli sp6sobit objednavatelovi tretie osoby (najma avSak nielen
subdodéavatelia zhotovitela) na sumu 2 000 000 EUR,

ucinné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto €lanku sa zhotovitel zavazuje predloZit objednavatelovi
pri podpise tejto zmluvy.

142 Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely Cas vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela, a a pocas
plynutia zarucnej doby,

vinkulovat' pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj plnit vSetky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistite!" bude opravneny znizit alebo
odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, ariadne platit poistné vzmysle
uzatvorenej poistnej zmluvy.

14.3 V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo faxom informovat objedndvatela a poistitela o poistnej udalosti
a zabezpecit vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny
poskytnUt' objednavatelovi a poistitelovi vSetku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytotného
odkladu, pokial ho na to objednéavatel pisomne vyzve, zabezpetit uvedenie diela a/alebo majetku
objednéavatela do stavu predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje néklady, pokial sa zmluvné strany
nedohodn( inak; povinnost zhotovitela bez zbytotného odkladu uviest diela a/alebo majetok
objednavatela do pbvodného stavu pred poistnou udalostou nie je dotknutd tym, Ze poistné plnenie
nepokryje néklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou
udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné poistné plnenie vyplati.

14.4 Ak zhotovitel nesplni povinnosti podia odsekov 14.1 a7 14.3 tohto ¢lanku a ddjde k poSkodeniu alebo
zniceniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavézuje nahradit objednavatelovi celd
takto vzniknutd Skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich osdb. To plati a v pripade
odmietnutia alebo Ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, ato az do vysky,
v ktorej Skoda nebola pokryta poistnym plnenim.

145 Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednéavatela, v lehote troch (3) dni od doru€enia tejto
poZiadavky zhotovitelovi, preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podia odseku 14.2 tohto ¢lanku.

14.6 Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho Uhradu
poistného vidy do 14 dni odo dfa, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho Cast splatnym podla
ustanoveni prislusnej poistnej zmluvy podia odseku 14.1 tohto ¢lanku.

15.  MLCANLIVOST

15.1 Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa druhej zmluvnej :
strany (dalej len ,dotknuta zmluvnd strana") ajej podnikania, najmd kakymkolvek informéaciam/
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej, organizacnej, personalnej™ i
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informéacie verejne
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15.2

153

16.

16.1

16.2

17.

17.1

18.

181

nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo vjej stvislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje
ako doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zékonnika (dalej len ,,déverné informécie™).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako g po jej skonfeni

a) budd zachovavat miCanlivost o ddvernych informdciach, najma sa zavazuja s ddvernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto ddverné informéacie bez vyslovného
predchadzajuceho pisomného sthlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit' alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest' kvzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

¢) pouziju déverné informécie iba v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Gcelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dovernych informécii iba tym svojim zamestnancom, ktori st ur€eni na plnenie
predmetu tejto zmluvy a uktorych zabezpeCuji dodrziavanie doévernosti tychto informacii
a povinnosti s tym stvisiacich,

€) o kazdom spristupneni ddvernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnu stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykonavat so vSetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podlfa odseku 15.2 tohto €lanku zmluvnou stranou je
dotknuta zmluvna strana opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 33 200 EUR, ato za kazdé jedno poruSenie danej povinnosti stym, Ze zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdsobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

OSOBNE UDAJE

Transparentné informéacie o pripadnom spractvani osobnych Gdajov objednavatelom v sdvislosti
s plnenim tejto zmluvy st k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.teko.sk.

Kazdd zmluvnd strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela aje povinna samostatne plinit
povinnosti podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracivani osobnych Udajov a o volnom pohybe tychto Udajov, ktorym sa zruSuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov), zékona ¢ 18/2018 Z.z. o ochrane
osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov aich vykonavacich adalSich stvisiacich

predpisov.
KYBERNETICKA BEZPECNOST

Objednavatel je prevadzkovatelom zékladnej sluzby v zmysle zékona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o kybernetickej bezpetnosti") a vzhfadom ktomu, Zze predmet zmluvy priamo sivisi s prevadzkou sieti
ainformacnych systémov objednavatela, zhotovitel je povinny uzatvorit' s objednavatelom dohodu
o0 zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikatnych povinnosti podlia zakona o kybernetickej
bezpecnosti, ktorej navrh tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy (dalej len ,,dohoda o kybernetickej
bezpetnosti"') a plnit povinnosti z nej vyplyvajice pocas celej doby trvania zmluvy, uzatvorenie uvedenej
dohody je podmienkou Gginnosti zmluvy a zmluva automaticky zanika ukon¢enim uvedenej dohody.

DORUCOVANIE
Vetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len ,,oznamenia™) budd medzi.

zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bc
oznadmenie zasielané poStou, povazuje sa za dorucené dnom, v ktorom ho adresat prevzal aiebt
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odmietol prevziat, alebo na treti den odo dia podania zasielky na poSte, ak sa uloZend zésielka zaslana
na adresu podla odseku 16.2 tohto ¢lanku vréatila spat’ odosielatefovi. Ak bolo oznamenie zasielané e-
mailom alebo oznamované osobne v pracovny den v €ase do 16.00 hod., povazuje sa za dorucené
v momente prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujici pracovny den.

18.2 Pre objednavatela budi vietky oznamenia dorucované alebo oznamované na nizSie uvedené Udaje:

adresa: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO a. s.
Teplarenska 3, 042 92 Kosice

a)  vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Mihalov, PhD.
tel.: +421 55 619 2003
e-mail: mihalov_peter@teko.sk

b)  vo veciach technickych: Ing. Miroslav Faber
tel.;+421 55 619 2230
e-mail: faber_miroslav@teko.sk

c) technicky dozor: Ing. Rébert Skriniar
tel.: +421 55 619 2517
e-mail: skriniar_robert@teko.sk

d) vo veciach MaRaEaRS: Ing. Lubomir Dulin
tel.:+421 55 619 2322
e-mail: dulin_lubomir@teko.sk

a pre zhotovitel'a budd vietky ozndmenie doruc¢ované alebo oznamované na nizSie uvedené Udaje:
adresa:

kontaktné osoby:
a)  vo veciach zmluvnych:

tel.

e-mail

b)  vo veciach technickych:

tel.

e-mail

c) Séfmontér

tel.

e-mail

d) Vo veciach BOZP
tel.
e-mail
e) Osoba opravnend vykonavat ¢innost na vyhradenych technickych zariadeniach
tel.
e-mail

alebo na akukolvek int adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne ¢islo alebo e-mailéva adres'
ktoré budi druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmené.
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18.3

184

19.

191

19.2

193

194

195

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré sa ich tykaju
ast potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najmé vSetky zmeny tykajuce sa uzavretej tejto
zmluvy, zmenu, €i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania,
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek
zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana nesplni tato povinnost, nebude opravnend namietat, Ze
neobdrzala akékolvek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akuikolvek takto sposobenud Skodu.

Kazda zo zmluvnych strdn je opravnend nahravat vsetky telefonické rozhovory realizované na
telefonnom Cisle objednévatela +421 55 619 2927 alebo na telefénnom Cisle zhotovitela
+ , pricom sa zmluvné strany dohodli a sthlasia s tym, Ze tieto nahravky budu slizit' ako
rozhodujuci zdroj informacii a budd sposobilym dékaznym prostriedkom.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sudy
Slovenskej republiky maju vyluéni pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢ 513/1991
Zb. v zneni neskorSich predpisov av jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zékonnika €. 40/1964 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a sdvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa méze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na Cast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato Cast.

Tato zmluva tvori Gpind dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zaleZitosti a ziadna
zo zmluvnych stran sa nem6Zze dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych Gstnych dojednani
a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnd stranu.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zékona €. 211/2000 Z z.
o slobodnom pristupe kinformaciam aozmene adoplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle 8§ 5a zakona
o slobode informécii vspojeni s 8§ 47a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, ze G€innost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika
v nadvéznosti na § 5a zakona o slobode informécii podmienena jej zverejnenim v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobida platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost dfiom
nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmliv a po uzatvoreni dohody
o kybernetickej bezpetnosti medzi objednavatelom a zhotovitelom, ak dbjde k zverejneniu tejto zmluvy
v Centralnom registri zmllv pred uzatvorenim dohody o kybernetickej bezpecnosti, nadobudne tato
zmluva Gcinnost, az diiom nasledujicim po uzatvoreni dohody o kybernetickej bezpe€nosti.

Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha ¢. 1- StCasné parametre turbiny ageneratora TG2 a parametre turbiny aodberu tepla
z turbiny do SCZT,

b) Priloha & 2- Specifikacia diela - Rozsah rekonstrukcie (v asti ,,B" doplni uchadzac), /|

c) Priloha ¢. 3 - Rozpocet v €leneni podia polozky Al aZz A26 prilohy €. 2 tejto zmluvy (vyplni uchadzac),,"

d) Priloha ¢. 4 - Garantované parametre,
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e) Priloha ¢. 5- Harmonogram vykonavania diela,
f) Priloha ¢. 6 - Dohoda o kybernetickej bezpecnosti,
g) Priloha €. 7 - Vypisy z registrov zmluvnych stran.
19.11 Zmluvné strany vyhlasuju, ze st plne spdsobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Zze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah

zmluvy dokladne precitali aZe tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnu, vaznu a
spolo¢nd vélu, a na znak sthlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

Za objednévatela: Za zhotovitela:

V KoSiciach dna \Y dna

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
Clen predstavenstva
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Priloha €. 1

SlcCasné parametre turbiny a generatora TG2 a parametre turbiny a odberu tepla z turbiny do SCZT

1 Stcasné menovité parametre TG2

parnd turbina:

elektricky vykon
elektricky vykon..................

tlak protitlaku...............cc.......
tlak v regulovanom odbere....
prietok VT €astou.................
prietok pary do vymennika
prietok NT €astou...................
chlad, plocha vymennika

generator:

Menovité parametre:
tlak vodika
vykon
stator
rotor

66 MWe pri cos fi=0,8
68 MWe pri cos fi = 0,82
3000 ot min.

12,75 MPa (abs)
535°C

78 az 245 kPa (abs)
0,98 MPa (abs)

420 t/hod

230 t/hod

270 t/hod

2200 m2

SKODA, Plzen
051489
1979

1HY 632810/2HH

300 kPa (prevedenie s vodikovym chladenim)
66 000 kW, 82 500 kVA,

13 800+-5% V, 3450 A

15-100-290V, 78-512-1190 A

3000 otacok, cos fi = 0,8

Parametre budiacej supravy:

s LY P SBS 3/6
menovité napajacie napatie....  430V/50Hz
menovité budiace napatie..... 100-640 V
menovity budiaci prad.......... 512-2440 A

Aktudlne parametre turbiny a odberu tepla z turbiny do SCZT.

Sucasné max. prevadzkové parametre tlaku a teploty vstupnej pary do turbiny podfa vyrobcu turbiny
st 543°C a 13,39 MPa (abs). Menovité parametre tlaku a teploty vstupnej pary do turbiny st 535°C a 12,75 MPa
(abs). Parametre tlaku a teploty vstupnej pary do turbiny sa udrziavaju reguléaciou Ziadanych parametrov tlaku
a teploty pary na jednotlivych kotloch (PK). Vzhladom na radenie TG2 do PpS, konkrétne vzhladom na velkost
a dynamiku SRV (+10 MWe, + 1,6 MWe/min) a dynamiku regulacie tlaku vystupnej pary z PK, si prevadzkové
hodnoty tlaku ateploty pary na vstupe do turbiny TG2 po zohladneni tlakovych a tepelnych strat v rozsahu:

Tlak pary priemer 12,70 MPa (abs) +0,70 MPa
Teplota pary priemer 530 °C +3,0 °C

Povodny podiel dodavky tepla do SCZT mesta KoSice z regulovaného odberu turbiny (para 0,98 MPa)
sa vyrazne zmenil s prechodom parnej SCZT na HV systém. Odber tepla z regulovaného odberu turbiny sa
bude vyuZivat len pre parny pohon napajacieho cerpadla a pre Spickové ohrievaCe vody HV systému.

Maximalny odber pary z regulovaného odberu sa zniZi z pédvodnych 220 t/hod na 160 t/hod. Z toho
vyplyva moznost zmeny parametrov tlaku pary a hltnosti VT €asti turbiny vratane regulovaného odberu turbiny.

Rozsah parametrov regulovaného odberu turbiny sa upresfiuje vzhladom na parametre parného
pohonu napdjacieho Cerpadla:

Minimalne parametre  tlak pary 0,90 MPa (abs) pri teplote min.215°C
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Menovité parametre
Maximéalne parametre

tlak pary 1,00 Mpa (abs) pri teplote min.215°C
tlak pary 1,10 Mpa (abs) pri teplote min.215°C
(Minimélna teplota pary pre parny pohon napajacieho cerpadla je 215°C.)

Vyraznou zmenou na strane odberu tepla z protitlaku turbiny do vymennika para/voda HV systému (

prevadzkové oznacenie Z0O3), je:

e Pokles tepldt vratnej vody v HV SCZT priemerne o 10°C v désledku postupnych rekonStrukcii OST
a racionalizaciou spotreby na strane odberatelov, z Urovne 60°C - 70°C na 50°C - 60°C.

< Napojenie odberu pary z protitlaku turbiny do vzduchovej kondenzécie, s maximalnym odberom
pary 120 t/hod. Néasledkom toho je moznd prevadzka turbiny zvyrazne nizSou hodnotou

protitlaku pary na vystupe ako je pévodna menovita hodnota.

e Pokles potreby doplfiovania DEMI vody do ZO3 pre pokrytie strat napajacej vody, pary
a kondenzatu zo 180 t/hod na max. 80 t/hod. Teplota doplfiovanej vody je na Urovni 40°C.

Priemerné prevadzkové doplovanie DEMI vody do ZO3 je na Grovni 10 aZ 20 t/hod.

Maximélna hltnost vystupného hrdla NT casti turbiny po rekonStrukcii vyplyva z maximalneho
tepelného vykonu vymennika ZO3 (140 MW, pri prietoku vody 3000 t/hod ajej ohreve 040’C, pri nulovom

doplnovani DEMI vody do ZO3).

Sucasny rozdiel tepldt na vymenniku ZO3, medzi teplotou vystupnej vody a teplotou kondenzatu je na

Urovni cca 10 °C.

Predpokladané parametre odberu tepla z protitlaku turbiny TG2, zvymennika ZO3 na strane vody,

v priebehu roka :

Radenie TG2 Prietok vody
t/hod
1. minimélne 700
2. prechodné obdobie 2100
3. zimné obdobie 2800
4. maximélne 3000

Dalsie si¢asné parametre TG2:

Tvstup Z03

°C
53
54
55
60

Tvystup ZO3

'C
85
90
95
100

Teplota napajacej vody vNN a na vstupe do regeneracného ohrevu napéjacej vody (VTO ) je 167 °C
+1°C . Je zabezpecena regulaciou dodavky pary do NN z redukénej stanice RS13, regulaciou tlaku pary v NN na

drovni 750 kPa (abs).

Teplota napajacej vody na vystupe z VTO (na vstupe do PK) by mala byt v si€asnom rozsahu od 190°C

az 220 °C v zavislosti od radenia turbiny v rozsahu 12 MWe aZz 66 MWe.

TG2 je zaradena do poskytovania podpornych sluZieb v rozsahu :

PRV : minimalne +3 MWe
SRV :rozsah je £10 MWe

TRV :rozsah je £10 MWe, minimalne TRV15MIN+, TRV15MIN-, TRV10MIN+, TRV3MIN+
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Priloha ¢. 2
Specifikécia diela - Rozsah rekonstrukcie - polozky Al az A26

CAST A" MINIMALNY ROZSAH REKONSTRUKCIE

A.l.  Diagnostika turbiny za prevadzky pred odstavenim TG2 a pri odstavovani.
Spracovanie a vyhodnotenie vysledkov merani diagnostiky turbiny (meranie chvenia,
kontrola chodu turbiny a zhodnotenie prevadzkovych parametrov). Vypracovanie
protokolu z diagnostiky.

Garancné meranie, Cast',,pred rekonstrukciou™

A.2.  DemontaZ turbiny: (minimalne poZiadavky)
e demontéZ krytov turbiny
e demont&Z servopohonov
e demontéaZ VT a NT veka turbiny
e demontazZ loZiskovych stojanov
e rozspojkovanie VT- NT spojky a spojky NT -generator
e demontézZ vrchnej polovice loZisk
e demontéz olejovych upchavok
e demontéZ rotorov
e demontéZ nataacieho zariadenia
« demontézZ spUstacich ventilov
e demonté? regulatnych ventilov
e demontéZ regulanych prvkov
e priprava dielov na vykonanie revizneho nalezu

A3. Revizia turbiny - defektoskopickd avizuadlna prehliadka VT vnatornej skrine, VT
vonkajSej skrine, NT skrine, rotorov, privodného potrubia k VT regulanym ventilom, parnych sit,
nataCacieho zariadenia, deliacej roviny turbiny, vypracovanie reviznych sprdv. Spracovanie a
vyhodnotenie vysledkov merani

A.4.  Vymena VT a ST regulacnych ventilov vratane servopohonov, spustacich ventilov vratane
pohonov, vymena pravého a lavého bloku spastacich a VT regulacnych ventilov

A5.  Materidlova diagnostika (nedeStruktivna a deStruktivna) VT a NT skrine TG2. Diagnostika,
spracovanie avyhodnotenie vysledkov merani.

A.6. Doprava vybranych Casti turbiny na opravu do vyrobného zavodu aspat na vykonanie
oprav, sdodavkou a montdZou potrebnych nahradnych dielov vratane poistenia prepravy
v rozsahu prevéZanych Casti.

< uloZenie rotorov do prepravnych stojanov a priprava na odvoz (VT a NT rotor)

« uloZenie lozisk do prepravnych obalov a priprava na odvoz

< ulozZenie olejovych a parnych upchavok do prepravnych obalov a priprava na odvoz

e priprava NT rotorového nosiov na odvoz

e priprava nastavca VT rotora s poistnym regulatorom

e priprava dielov vyplyvajucich z revizneho nélezu na odvoz

« naloZenie dielov na dopravny prostriedok

= vyloZenie dielov dopravenych po oprave

< kontrola dodanych dielov

e priprava dodanych dielov na montéaz
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Prepravné stojany na VT a NT rotor vratane nastavca VT rotora zapoZiCia objednéavatel
a ostatny prepravny material si zabezpeci dodavatel

A.7. Oprava rotorov a statorov v dielni zhotovitela (pokial nevyplynie z technického rieSenia
pre dosiahnutie garantovanych parametrov, predlozeného uchadzatom, inak):

VT ROTOR A STATOR: (miniméalne poziadavky)

opieskovanie rotora ajeho o€istenie

indikécia a premerania VT rotora

prelopatkovanie VT rotora - komplet

prelopatkovanie ,,C kola"

vymena statorovych rozvadzacich lopatiek vonkajSej VT skrine - komplet
vymena statorovych rozvadzacich lopatiek vnatornej VT skrine- komplet
vypichanie britov prednej upchavky

vypichanie britov vyrovnavacieho piestu

vypichanie britov medziupchéavky

vypichanie britov zadnej upchavky

prekalibrovanie drazok pre brity prednej upchavky

prekalibrovanie drazok pre brity zadnej upchavky

prekalibrovanie dréZok pre brity upchévky vyrovnavacieho piestu
zatemovanie britov prednej upchavky

zatemovanie britov zadnej upchavky

zatemovanie britov upchévky vyrovnavacieho piestu

zatemovanie britov medziupchavky

opracovanie britov zadnej upchavky po zatemovani

opracovanie britov upchavky vyrovnavacieho piestu po zatemovani
opracovanie britov medziupchavky po zatemovani

egalizacia lozZiskového Capu, odobratie kontrolnej miery

egalizacia rotoru v mieste olejovych upchavok, odobratie kontrol, miery
dynamické vyvazenie rotora

Nastavec VT rotora s poistnym regulatorom : (miniméalne poZiadavky)
e demontaz, oCistenie a vykonanie revizneho nélezu
e indik4cia a premeranie nastavca
e egalizacia telesa
< nalicovanie montéZ novych kruzkov
e spatna montaz
= nastavenie a odskusanie poistného regulatoru
« indik4cia a premeranie néstavca rotoru po oprave
e dynamické vyvazenie nastavca.

NT ROTOR A STATOR: (minimalne poZiadavky)

e opieskovanie rotora ajeho ocistenie

e indikacia a premeranie rotora pred opravou

e prelopatkovanie NT rotora - komplet

e prelopatkovanie ,,A kola"

e vymena statorovych rozvadzacich lopatiek - komplet zaznam zahnutia britov
= vypichanie britov prednej upchavky

< vypichanie britov vyrovnavacieho piestu
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A8.

vypichanie britov zadnej upchavky

prekalibrovanie drazok pre brity prednej upchavky
prekalibrovanie drazok pre brity zadnej upchavky

prekalibrovanie drazok pre brity upchévky vyrovnavacieho piestu
zatemovanie britov prednej upchavky

zatemovanie britov zadnej upchavky

zatemovanie britov upchavky vyrovnavacieho piestu

zatemovanie britov medziupchavky

opracovanie britov zadnej upchavky po zatemovani

opracovanie britov upchavky vyrovnavacieho piestu po zatemovani
opracovanie britov medziupchéavky po zatemovani

egalizacia loz. ¢apu, odobratie kontrol, miery

prelestenie tlatného terca

egalizacia rotoru v mieste olej. upchavok, odobratie kontrol, miery
dynamické vyvazenie rotora vo vakuovom tunely

parné upchavky: egalizacia labyrintov.

Revizia, vyCistenie a pretesnenie olejového systému TG, olejovych potrubi,
prevodnikov- regulatorov VOITH, poZiarneho Supéatka a olejového vypinaca,

olejovej nadrze (10 m3) a filtrov ( 2ks ). Vnitorné Cistenie potrubia vykonat
vysokotlakym ¢erpadlom s odmastovadlom.

dodavka materialu a rekonstrukcia olejového systému na nové prepustacie ventily do
vytlaku olejovych Cerpadiel.
novu olejovu népli doda objednévatel

Zabezpecit preplach olejového systému, podla technickych podmienok vyrobcu pre parné
turbiny:

A9.

pred preplachom demontovat horné polovice loziskovych panvi

na sita v olejovej n&drzi pripevnit sit s rozmerom oka 160-180 mikrénov

do filtra mazacieho oleja sa inStaluju preplachové vliozky s priepustnostou necistdt do
|[OOmikronov

preplach sa prevadza pomocou nabehového olejového Cerpadla s teplotou oleja
v rozmedzi 50 - 60°C

ohrev na pozadovan( teplotu 50 - 60°C zabezpeéi dodavatel

preplachuje sa minimalne 24 hodin, pricom prvych 8 hodin sa preplachuje len mazaci
systém

jemné sita sa Cistia podia potreby

preplach sa povaZuje za ukonceny, ak najemnych sitach nie st zachytené Ziadne viditelné
necistoty a tlakova diferencia na filtri mazacieho oleja (s viozkami I0Omikrénov)
nevzrastie za 8 hodin o viac ako 10 kPa

o0 preplachu sa vystavi zapis, ktory bude stcastou montaznej dokumentécie.

Vymena VT dyzovych segmentov, dyz asuvisiaceho materidlu (pokial nevyplynie z

technického rieSenia pre dosiahnutie garantovanych parametrov, predloZzeného uchadzacom,

inak):

dyzovy nasadec a dyzovy segment 1., I, IV skupiny dyz
dyzy SV

dyzy VT RV

dyzy ST RV
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A.10. Vymena tesneni prepojovacich potrubi a tesneni pripojovacich prirub VT, NT skrin

A.ll. Revizia a oprava loZiskovych stoj'anov a natafacieho zariadenia
e revizia predného loZiskového stojanu.
e revizia natacacieho zariadenia a s pohonom.
e revizia stredného loZiskového stojanu.
e revizia zadného loZiskového stojanu
e vymena panviciek radialnych lozisk, vymena kameniov axialneho loZiska.

A.12. Revizia olejovych Cerpadiel TG
e revizie a preupchavkovanie 2 ks pomocnych olejovych Cerpadiel a nidzového olejového
Cerpadla turbiny, aj s pohonmi, revizia ventilatora odsévania olejovych par

A.13. Vymena automatickych odvodneni

A.14. Revizia a oprava armatur
e hraniné posuvace vratane elektro pohonov
e parné sita
= odberové armatiry a uzatvaracie klapky VT a NT regeneracie vratane pohonov
= odberové armatiry a uzatvaracie klapky Il. a IV.RO vratane pohonov

A.15. Revizia askiSka tesnosti KUP na prevadzkovy tlak (pokial nevyplynie z technického
rieSenia pre dosiahnutie garantovanych parametrov, predloZzeného uchadzacom, inak):

A.16. Revizia doskovych olejovych chladic¢ov, demontaz, vycistenie teplonosnych ploch, vymena
tesneni, montéz, uvedenie do prevadzky.

A.17. Vymena kompletnej trubkovej vlozky, vratane rarkovnice ZO3.

A.17.1 Chemické vycistenie ZO 3
A.17.2 Vykonat skisku tesnosti parnej Casti ZO3
A.17.3 Vykonat tlakova skusku vodnej Casti ZO3
A.17.4 Vykonat vymenu vstupnych a vystupnych armatdr vody z a do ZO 3
A.17.5 Revizia a skuska poistnych ventilov ZO3
A.17.6 Vymena Z03
e Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodnut po tlakovej skiske o zruSeni vymeny ZO3
a zruSeni vymeny vstupnych a vystupnych armatdr vody.

A.18. Zabezpecenie max. teploty pary vo vystupnom hrdle protitlaku turbiny

e Rekonstrukcia zastreku (armatdry, trysky, potrubie atd.) vlastného kondenzatu do
vystupného hrdla protitlaku turbiny pre zabezpecenie (regulaciu) max. teploty pary na
vystupe z turbiny pod 140 °C pri nizkych vykonoch turbiny

« Rekonstrukcia doplfiovania a odplynenia DEMI vody doplfiovanej do vymennika tepla
protitlaku turbiny - zmena dimenzie zo 180 t/hod na max. 80 t/hod

A.19. Vymena a oprava systému MaR (merania a regulacie)

e Vymena systému riadenia turbiny s vizualizaciou ovladania a riadenia v prostredi SCADA
In Touch
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Vymena systému riadenia a kontroly pomocnych zariadeni TG na redundantny systém so
zaloZnymi paméatami

Vymena 4 monitorového operatorského pracoviska vratane upgradu vizualizatného
rozhrania In Touch a rozSirenia o alarmovy server

Vymena 2 ks switch-ov v uzloch procesnej siete TG2 a VK (vzduchova kondenzécia)
Realizovat' zabezpeCovaci systém TG tak, aby pri chode solenoidy ochran boli trvalé pod
napatim

Navrhndt a realizovat’ v riadiacom systéme pomocnych zariadeni ,Regulaciu vykonu
Redukénych Stanic na pozadovany prietok pary s korekciou na +SRVTG2"

Modernizovat' systém monitorovania vibracii s priamym zapojenim snimacov vibrécii do
stavajuceho zabezpedovacieho systému TG

Realizovat do riadiaceho systému pomocnych zariadeni analégové merania tlaku
impulzného oleja z VT a NT prevodnikov VOITH

Vymenit kompletne teplotné naméahant kabelaZz snimacov otacok, teplét lozisk a chveniv
priestore sustroja TG a generatora

Vymenit kompletne prepojovacie rozvadzaCe a dialkovu kabeldZ polnej inStrumentacie
pre Woodward

Vymenit klimatizaén jednotku na chladenie rozvadzacov RS PZ/ ZS/TS

Nahradit' pultpanel TG2 formou integrovania zostavajlcich ovladacich obvodov ¢erpadiel,
armatir a pod. do inovovaného riadiaceho systému pomocnych zariadeni TG2 a
zlikvidovat' dialkovl prenosovu a ovladaciu kabeldZ pévodného pultpanelu TG2

VSetky dodané, vymenené a inovované systémy musia zachovat' stcasnu spolupracu,
prepojenie a vymenu dat so stavajlcimi systémami v TEKO. ( MORES, ROVET, SQL, LFC).

A.20. Cistenie dielov turbiny pieskovanim v rozsahu opravy-, ogistenie a odmastenie  dielov

A.21.

A.22

A.23

A.24.

A.25.

A.26.

turbiny v rozsahu opravy.

Oprava VT a NT skrine, vratane vystupného hrdla NT skrine, vyplyvajica z revizneho
nalezu (oprava prasklin)

. Montéz turbiny, kontrola montédZe pred uzatvorenim, indikacné meranie a nastavenie voli

lopatiek, upchéavok, lozisk, siosovosti na spojkach a doloZit zaznamy z tychto merani.

. Uvedenie turbiny 2 do prevadzky, za GCasti prevadzkovatela. Diagnostické meranie turbiny

po rekonstrukcii a vypracovanie odovzdavacich protokolov.

Skasobny chod turbiny €.2, 72 hod., diagnostické meranie turbiny po rekonstrukcii,
zhodnotenie parametrov, vypracovanie odovzdavacich protokolov - preberacie konanie
po vykonani rekonstrukcie.

Meranie G€innosti turbiny po rekonStrukcii
Garantné meranie, Cast,, po rekonstrukcii, za G¢elom preukazania plnenia
objednavatelom pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela

Vypracovanie  zavereCnej spravy zrekonStrukcie s navrhnutymi  opatreniami
a poziadavkami pre nasledujucu GO, stanovenie Zivotnosti zariadenia a podmienok
prevadzkovania.

Zadefinovanie miniméalnych innosti pri revizii technologickych zariadeni.
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Reviziou armatdr sa rozumie :

e demontaZ na deliacej rovine, podla druhu armatdry

e kontrola stavu dielov

e opravu zabrisenim, alebo vymenou poskodenych dielov za nové

e Spatnd montéZ, pretesnenie armatary, vymena upchavok podla tlakovej ateplotnej rady
prisludnej armatury

= vystavenie protokolu o oprave a tlakovej skuske

Pri revizii Cerpadiel sa vykona désledna kontrola vSetkych jeho Casti:

« demontéz Cerpadla z pozicie, jeho vlastné rozobratie

= kontrola opotrebovania Casti obeZnych, rozvodnych kolies, puzdier

e vymena lozisk Cerpadla

e Cerpadlo - vyCistenie mazacich hlavic a olejoznakov, vymena mazadiel ( olej, vazelina)

e kontrola, pripadne oprava stavu spojky

e kontrola tesnenia spojov

e spatna montaz Cerpadla a inStalacia na jeho technologické miesto

e po nébehu zariadenia sa vykona skuska funk&nosti, vykonu , kontrola prevadzkovych
parametrov, vibrodiagnostika

e vystavenie protokolu o oprave

Revizia pri ostatnych technologickych zariadeniach pozostava :

e demontdZ z pozicie, ak je to nevyhnutné pre dalSiu €innost

e rozobratie prislusného technologického zariadenia

« kontrola vSetkych jeho su€asti, podia potreby, alebo stanovenia vyrobcom
technologického zariadenia , vizudlna, premeranim, diagnostika - defektoskopia

e oprava poskodenych dielov, alebo ich vymena za nové v pripade ich neopravitelného
poskodenia

e spatnd montaz, predmetného technologického zariadenie, alebo jeho Gasti

e inStalécia technologického zariadenia na miesto - ustavenie, zosliosenie, napojenie na
ostatné suvisiace zariadenia, po stranke strojnej, elektro , merania a regulécie

e po nébehu zariadenia sa vykond skuska funkénosti, vykonu , kontrola prevadzkovych
parametrov, vibrodiagnostika u tocivych strojov

= vystavenie protokolu o oprave

Rozsah jednotlivych poloZiek Al az A 26 je stanoveny ako miniméalny. Uvedeny rozsah je potrebné
zhotovitelom doplnit, v zavislosti na pondknutom technickom rieSeni, ktorym sa dosiahnu
garantované parametre.

CAST ,B" POPIS TECHNICKEHO RIESENIA PRE DOSIAHNUTIE GARANTOVANYCH PARAMETROV

UCHADZACOM V ZMYSLE VYSSIE UVEDENEJ SPECIFIKACIE SPRACOVANY POPIS TECHNICKEHO RIESENIA
S UVEDENIM TYPU ZARIADENIA, TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzag).
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Priloha €. 3
Rozpocet v ¢leneni podla polozky Al az A26 prilohy €. 2 tejto zmluvy - vyplni uchadzac

UchéadzaC naceni svoje kompletné technické rieSenie (nie len obstaravatelom poZzadované
minimalne poZiadavky)

Polozka ¢. Text polozky Cena bez DPH

Al Diagnostika turbiny za prevadzky pred odstavenim TG2

A2 Demontéz turbiny....

A3 Revizia turbiny....

A4 Vymena VT a ST regulanych ventilov vratane servopohonov....

Ab Materialova diagnostika (nedeStruktivna a deStruktivna)....

A.6 Doprava vybranych €asti turbiny....

A7 Oprava rotorov a statorov v dielni zhotovitela....

A8 Revizia, vyCistenie a pretesnenie olejového systému TG....

A9 Vymena VT dyzovych segmentov, dyz....

A.10 Vymena tesneni prepojovacich potrubi a tesneni....

Al Revizia a oprava loZiskovych stojanov.....

Al12 Revizia olejovych Cerpadiel TG....

A13 Vymena automatickych odvodneni....

Al14 Revizia a oprava armatr....

A.15 Revizia a skiska tesnosti KUP na prevadzkovy tlak....

A.16 Revizia doskovych olejovych chladicov....

Al7 Vymena kompletnej trubkovej viozky....

A.18 ZabezpeCenie max. teploty pary vo vystupnom hrdle protitlaku
turbiny....

A19 Vymena a oprava systému MaR....

A.20 Cistenie dielov turbiny pieskovanim....

A2l Oprava VT a NT skrine, vratane......

A.22 Montéz turbiny, kontrola montéze pred

A23 Uvedenie turbiny 2 do prevadzky, za GCasti prevadzkovatela...

A.24 Skasobny chod turbiny €.2, 72 hod....

A25 Meranie G¢innosti turbiny po rekonstrukcii.....

A.26 Vypracovanie zaverecnej spravy z rekonstrukcie....

B.I

B.2
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B.3
B.4

B.5

Cast ,B" naceni uchadza¢ podla nim ponuknutého technického rieSenia na dosiahnutie garantovanych
pozadovanych parametrov.

Pozn.: Ak svojim technickym rieSenim nahradza niektord polozku v €asti ,,A", uvedenu polozku v Casti ,,A"
nenacefiuje a nacenuje svojmu technickému rieSeniu zodpovedajicu polozku v Casti ,,B".
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Priloha ¢. 4
Garantované parametre

Pozadované garantované minimalne hodnoty a ich overenie pri garanénom merani:

Po rekonsStrukcii musi byt preukazana funkénost pri zaru€nych podmienkach, samostatne pri prevadzke
novo inStalovanych zariadeni, ako aj pri spolocnej prevadzke s jestvujicimi zariadeniami obstaravatela.

A) Pozadovana minimalna hodnota termodynamickej Gcinnosti prevadzky VT Casti turbiny :

Termodynamicka ucinnost VT Casti je definovand pomerom skutocnej (AH skutvt) a izoentropickej (AH,Zvt)
expanzie pary vo VT Casti. VypoCita sa z entalpii pary vyplyvajicich z nameranych tepldt atlaku pary na
vstupe a vystupe VT Casti turbiny.

Ijtd VT = AH skutvt/ AHiz vt

Pozadovana garantovand minimalna hodnota [jtdvT >0,780 pri radeni TG2 s vykonom > 44 MWe

B) Pozadovana minimalna hodnota celkovej G€innosti vyroby elektrickej energie na TG
Kritérium , T|ceesv definované pomerom:

I’jc,EE,sv: PEESV / m p ( ip inap)

Pee Sv - namerany vykon na svorkdch generatora (kWe)

m P - namerané mnozstvo pary na vstupe do turbiny (kg/s)

i P - entalpia pary na vstupe do turbiny pri nameranom tlaku a teplote (ki/kg)

f nap entalpia napajacej vody za VTO pri nameranom tlaku a teplote (kJ/kg)

Pozadovana garantovana minimalna hodnota nc.eesv >0,265 pri radeni TG2 s vykonom > 44 MWe

Pozadované garantované miniméalne hodnoty sa budd overovat’ pri garanénom merani:

1. Overovanie zvySenia hodnoty [j vt alj ¢ ee,sv Oproti si€asnému stavu, pri minimalnom radeni TG2
na arovni P eesv = 12 MWe.

Podmienky pri merani:

Prietok vody cez ZO3 na Urovni cca 700 t/hod, teplota vody na vstupe do ZO3 na Urovni cca 55°C,
nulové doplfiovanie vody do ZO3 , vystupna teplote vody zo ZO3 v rozsahu 80°C az 85°C.

Tlak pary RO turbiny 0,95 MPa (abs), odber pary z RO turbiny odpovedajici potrebe pary pre
regulaciu tlaku pary v NN.

2. Overovanie zvySenia hodnoty Ij vr a ] Gesv Oproti siCasnému stavu a spinenie pozadovanych
garantovanych minimalnych hodndt Ij vt alj c,eesv , pri radeni TG2 na Urovni P eesv =44 MWe.

Podmienky pri merant:

Prietok vody cez ZO3 na Grovni cca 2 100 t/hod, teplota vody na vstupe do ZO3 na Urovni cca 55°C,
nulové doplfiovanie vody do Z0O3, vystupna teplote vody zo ZO3 v rozsahu 85°C aZz 95°C .

Tlak pary RO turbiny 0,95 MPa (abs), odber pary z RO turbiny odpovedajlci potrebe pary pre
reguldciu tlaku pary v NN.
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3. Overovanie zvysenia hodnoty f|l tdve a ] ¢ eesv Oproti sGCasnému stavu a splnenie poZadovanych
garantovanych minimalnych hodnoét [ tavr af|c,eesv, pri radeni TG2 na Urovni P eesv =66 MWe.

Podmienky pri merani:

Prietok vody cez ZO3 na Grovni cca 3 000 t/hod, teplota vody na vstupe do ZO3 na Grovni cca 55°C,
nulové doplfiovanie vody do ZO3, vystupna teplote vody zo ZO3 v rozsahu 90 °C az 100 °C .

Tlak pary RO turbiny 1,0 MPa (abs). Odber pary z RO turbiny vyplyvajlci z potrebného prietoku
pary na vstupe do VT Casti turbiny, odberu pary pre VT a NT regeneraciu a max. hltnosti vystupu z NT
Casti turbiny.

Obstaravate!' pozaduje garantovat dalSie parametre:

e Pozadovany menovity elektricky vykon pri cos fi=0,80 66 MWe

e Pozadovany maximalny elektricky vykon pri cos fi =0,90 72 MWe

e Pozadovany maximalny celkovy tepelny vykon zo ZO3 140 MWt na strane hortcej vody ( ohriatie
vody 0 40°C pri prietoku vody 3000 t/hod a pri nulovom doplfiovani DEMI vody do ZO3)

e Teplota pary v . neregulovanom odbere pre NTO1 by mala byt nad medzou sytosti pri danom
tlaku pary.

e Podporné sluzby v rozsahu :
PRV : minimélne £3 MWe
SRV :rozsah je £10 MWe
TRV :rozsah je £10 MWe , miniméalne TRV15MIN+, TRV15MIN-, TRV10MIN+, TRV3MIN+

Dalsie garantované podmienky

« Uroven hluku pri beZnej prevadzke vratane poskytovania podpornych sluZieb neprevysi platné
legislativne poziadavky

e TG2 bude po rekonStrukcii schopny prevadzky v rezime poskytovania podpornych sluzieb,
minimalne PRV, SRV, TRV15MIN+, TRVI5MIN-, TRV1I0MIN+, TRV3MIN+ v zmysle prevadzkového
poriadku SEPS, a.s. atechnickych podmienok SEPS, a.s., pricom poZzadovany rozsah PRV je +3
MWe, pozadovany rozsah SRV je £10 MWe; schopnost’ poskytovat podporné sluzby sa preukazuje
pri certifikanych meraniach v zmysle Prevadzkového poriadku a Technickych podmienok SEPS,
as.,

e Dielo bude garantovat dynamické zmeny elektrického vykonu TG2 v rezime poskytovania
podpornych sluzieb trendom + 1,60 MWe/min, aj pri dynamickej zmene tlaku vstupnej pary
vyplyvajicej z dynamiky regulécie parného kotla v rozsahu + 0,70 MPa/5min .

e dielo bude schopné paralelnej prevadzky so si€asnou technoldgiou objednavatela

Obstaravate!' z hladiska opisu predmetu zékazky uvadza technické poZiadavky, ktoré sa neodvolavaju
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto p6vodu
alebo vyroby. Pokial st v sttaznych podkladoch, v technickych spravach, vo vykresoch/projektovej
dokumentécii alebo vinej dokumentécii poskytnutej obstaravateflom uvedené konkrétne vyrobky
alebo konkrétny vyrobca atd. podla ustanovenia § 42 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, su
uvedené len ako referentné a uchadzat moéze pondknut popisané vyrobky/zariadenia alebo
ekvivalentné vyrobky/zariadenia.

Jednotlivé Cinnosti musia byt vykondvané v sulade s vyhl. 374/1990 Zb. o bezpeCnosti préace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, s vyhlaSkou €. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia, zakonom €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a technickych noriem a v stlade
s platnou legislativou.
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Priloha €. 5
Harmonogram vykonavania diela
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Priloha €. 6

Dohoda o zabezpeceni pInenia bezpetnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podla zakona €. 69/2018
Z. z. 0 kybernetickej bezpetnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

DOHODA
o0 zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikatnych povinnosti
podla zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
uzatvorena medzi

Teplaren Kosice, a. s.

v skratke TEKO, a. s.

so sidlom Teplarenska 3, 042 92 Kosice

ICO 36 211 541 | DIC 2020048580 | IC DPH SK2020048580 | IBAN SK97 7500 0000 0000 2564 2093

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu KoSice | v oddiele Sa vo vlozke ¢. 1204/V

v mene spolocnosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, alng. FrantiSek Hazala, clen
predstavenstva

(dalej len ,,prevadzkovatel zakladnej sluzby")

a
ak pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri:

(obchodné meno)

so sidlom

ICo_

DIC_

ICDPH_

IBAN___

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu voddiele  vovlozke €.
v mene spolocnosti kona____,
(dalej len ,,dodavatel™)

ak fyzicka osoba - podnikatelzapisany v zivnostenskom registri:

(meno a priezvisko)

trvalé bytom_

nar.___

podnikajdci pod obchodnym menom____
miesto podnikania
ICo__

DIC__
ICDPH_
IBAN___
zapisany v Zivnostenskom registri vedenom Okresnym tradom pod €.
(dalej len ,,dodavatel™)

(prevadzkovatel zakladnej sluzby a dodavatel spolocne dalej len ,,zmluvné strany")

vzhladom k tomu, Ze
spoloc¢nost Teplaren KoSice, a. s. vskratke TEKO, a s. je prevadzkovatelom zékladnej sluzby podla
zékona €. 69/2018 Z z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o kybernetickej bezpecnosti"),

zékladnou sluzbou prevadzkovatela zakladnej sluzby je vyroba tepla, dodavka tepla a vyroba elektriny,
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dodavatel uzatvara s prevadzkovatelom zékladnej sluzby zmluvu (dalej len ,,zmluva™), ktorej
predmet priamo suvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov, ako su definované v zékone
o kybernetickej bezpecnosti, pre prevadzkovatela zakladnej sluzby,

prevadzkovatel zakladnej sluzby je povinny uzatvorit' s dodavatelom dohodu o zabezpeceni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podla zakona o kybernetickej bezpecnosti,

v ramci tejto dohody treba stanovit’ zakladné Ulohy a principy spoluprace zmluvnych stran s ciefom
zabezpecit' kybernetick(l bezpecnost sieti a informacnych systémov prevadzkovatela zékladnej sluzby
pocas ich Zivotného cyklu, predchadzat kybernetickym bezpe€nostnym incidentom, ktoré by sa mohli
dotknat sieti ainformaénych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby, a minimalizovat vplyv
kybernetickych bezpecnostnych incidentov na kontinuitu prevadzkovania zékladnej sluzby zo strany
prevadzkovatela zakladnej sluzby (dalej len ,ciele"), a to aj v spolupraci s dodavatelom,

plnenie povinnosti podla tejto dohody sa vyZaduje pocas celej doby trvania zmluvy,

takto:
1.PREDMET DOHODY

11  Pojmy pouZivané v tejto dohode maji vyznam im priradeny v zakone o kybernetickej bezpefnosti ajeho
vykonavacich predpisoch.

12  Dodéavatel je povinny prijimat a dodrZiavat' bezpecnostné opatrenia na Useku kybernetickej bezpecnosti
v rozsahu uvedenom v tejto dohode tak, aby boli naplnené ciele tejto dohody. Dodavatel vyhlasuje, ze
sthlasi s bezpe€nostnymi opatreniami.

13 Dodéavatel je zaroveri povinny dodrziavat bezpecnostné politiky prevadzkovatela zékladnej sluzby,
s ktorymi ho prevadzkovatel zékladnej sluzby pisomne obozndmi. Dodavatel vyhlasuje, ze suhlasi
s bezpecnostnymi politikami prevadzkovatela zakladnej sluzby.

1.4  Dodéavatel suhlasi s tym, Zze bezpecnostné politiky prevadzkovatela zakladnej sluzby sa mbzu priebezne
menit a dopifiat’ tak, aby zodpovedali aktudlnym bezpe¢nostnym opatreniam, aktudlnemu stavu sieti
ainformacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby aaktudlnym hrozbdm dotykajacim sa
dodavatela, ktoré by mohli mat potencidlny nepriaznivy vplyv na zékladnu sluzbu prevadzkovatela
zékladnej sluzby.

15 Dodéavatel je povinny plnit notifikatné povinnosti na Useku kybernetickej bezpe€nosti v rozsahu
uvedenom v tejto dohode tak, aby boli naplnené ciele tejto dohody.

16 Dodavatel vyhlasuje, Ze ma vSetko potrebné technické, technologické a personalne vybavenie, ktoré je
potrebné na plnenie Uloh vyplyvajdcich ztejto dohody, aze méa zavedené Ulohy, procesy, role
a technoldgie v organizatnej, personélnej a technickej oblasti, ktoré st potrebné na napifanie cielov
tejto dohody.

17 Plnenie povinnosti podla tejto dohody tvori integralnu sucast plnenia zo strany dodavatela pre
prevadzkovatela zakladnej sluzby podla zmluvy. Dodavatel je povinny plnit povinnosti vyplyvajlce z tejto
dohody po celt dobu trvania zmluvy.

1.8 Odplata za plnenie povinnosti dodavatela podla tejto dohody a nahrada vSetkych nédkladov vynalozenych
dodavatefom v stvislosti s plnenim povinnosti dodavatela podia tejto dohody st v plnom rozsahu
zahrnuté v peflaznom plneni poskytovanom prevadzkovatelom zakladnej sluzby dodavatelovi podlia
zmluvy a na Ziadne dalSie penazné plnenia dodavatel za plnenie povinnosti podlia tejto dohody od
prevadzkovatela zakladnej sluzby nema narok.
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2.

21

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

PREVENCIA KYBERNETICKYCH BEZPECNOSTNYCH INCIDENTOV

Dodavatel je povinny v rdmci prevencie kybernetickych bezpecnostnych incidentov, ktoré by mohli mat
potencialny nepriaznivy vplyv na z&kladnu sluzbu prevadzkovatela z&kladnej sluzby alebo ktoré by sa
mohli tykat kybernetickej bezpe€nosti sieti a informacnych systémov prevéadzkovatela zakladnej sluzby,
(dalej len ,incidenty"):

a) zabezpetit vlastni kybernetickdl bezpecnost, aby cez dodavatela nebolo mozné zasiahnut siete
a informacné systémy prevadzkovatela zakladnej sluzby,

b) vytvarat azvySovat bezpecnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budl podielat na
plneni zmluvy atejto dohody alebo budi mat pristup kinforméacidm prevadzkovatela zakladnej
sluzby,

c) sledovat vystrahy a varovania a dalSie informacie slGZiace na minimalizovanie, odvratenie alebo
napravu nasledkov incidentov vSeobecne,

d) sledovat hrozby dotykajlice sa dodavatela, ktoré by mohli mat’ potencialny nepriaznivy vplyv na
zékladnu sluzbu prevadzkovatela zakladnej sluzby,

e) predchadzat vzniku incidentov,

f) systematicky ziskavat (monitorovat adetegovat), sUstredovat (evidovat), analyzovat
avyhodnocovat informécie o incidentoch,

g) prijimat od prevadzkovatela zakladnej sluzby varovania pred incidentmi a vykonavat preventivne
opatrenia potrebné na odvratenie hrozieb, ktoré by mohli mat' potencialny nepriaznivy vplyv na
z&kladnu sluzbu prevadzkovatela zakladnej sluzby,

h) zasielat prevadzkovatelovi zakladnej sluzby véasné varovania pred incidentmi, o ktorych sa dozvie
zvlastnej ¢innosti podla tejto dohody alebo inak, a

i)  spolupracovat s prevadzkovatelom zakladnej sluzby pri zabezpeCovani kybernetickej bezpecnosti
sieti a informacnych systémov prevadzkovatela z&kladnej sluzby.

Dodavatel je povinny pocas trvania tejto dohody mat technické, technologické a personalne vybavenie
na urovni potrebnej na riadne avcasné plnenie tejto dohody a mat' zavedené Ulohy, procesy, role
atechnoldgie v organizatnej, personalnej atechnickej oblasti na Urovni potrebnej na efektivne
napliiianie cielov tejto dohody.

Dodavatel je povinny dorutit prevadzkovatelovi zdkladnej sluzby zoznam pracovnych roli dodavatela,
ktoré sa budi podielat’ na plneni zmluvy atejto dohody alebo bud( mat pristup kinforméaciam
prevadzkovatela zékladnej sluzby, ktory sa jeho dorucenim prevadzkovatelovi zakladnej sluzby stane
stiCastou tejto dohody.

Dodéavatel je povinny dorucit prevadzkovatelovi Uplny zoznam svojich zamestnancov, ktori sa budu
podielat na plneni zmluvy atejto dohody alebo budd mat pristup kinformaciam prevadzkovatela
z&kladnej sluzby, a kazdi zmenu v personalnom obsadeni je dodavatel povinny prevadzkovatelovi
zékladnej sluzby pisomne oznamit, priom pre oznamovanie zmien sa pouZziju ustanovenia zmluvy
o dorucovani.

Dodéavatel je povinny stanovit postupy plnenia svojich povinnosti podla tejto dohody v bezpetnostnej
dokumentécii, ktord& musi byt aktualna amusi zodpovedat aktudlnemu stavu; bezpecnostnu
dokumentéciu je na poziadanie povinny predloZit prevadzkovatelovi zékladnej sluzby na nahliadnutie
a zhotovenie kopii.

Dodéavatel je povinny prijat a dodrZiavat vSeobecné bezpecnostné opatrenia podia STN ISO/IEC
27002:2013 (Informacné technoldgie. Bezpecnostné metddy. Pravidla dobrej praxe riadenia
informacnej bezpefnosti.) v rozsahu Specifikovanom v bezpefnostnych politikdich prevadzkovatela
zakladnej sluzby.

Dodévatel je povinny prijat’ a dodrZiavat’ bezpeCnostné opatrenia v oblastiach podia § 20 ods. 3 pism. €)

f), h), j) ak) zadkona o kybernetickej bezpetnosti v rozsahu podla § 8, 10, 12, 14 a 15 vyhlasky
Narodného bezpetnostného Uradu ¢ 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpetnostnych
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opatreni, obsah aStruktira bezpecnostnej dokumentacie arozsah vSeobecnych bezpecnostnych
opatreni, a v rozsahu Specifikovanom v bezpecnostnych politikdch prevadzkovatela zakladnej sluzby.

2.8 Dodavatel je povinny prijat a dodrZiavat' sektorové bezpecnostné opatrenia v rozsahu Specifikovanom
v bezpecnostnych politikdch prevadzkovatela zékladnej sluzby.

3. REAKTIVITA PRI RIESENI INCIDENTOV

3.1 Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit” kazdy incident prevadzkovatelovi zékladnej sluzby spésobom
uréenym prevadzkovatelom zékladnej sluzby, vratane ur€enia stupnia jeho zavaznosti, ktory
identifikuje na zaklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategorie incidentov. Ak do okamihu
hlasenia incidentu nepominuli jeho Ucinky, dodavatel je povinny odoslat netplné hlasenie incidentu, v
ktorom vyznaci identifikator neukonceného hlasenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky
siete a informacného systému toto hlasenie doplni.

3.2 Dodavatel je povinny riesit incidenty najma odozvou alebo inou reakciou na incident, ohrani¢enim
incidentu a jeho dopadov, napravou nasledkov incidentu, asistenciou pri rieSeni incidentu na mieste,
reakciou na incident a podporou reakcii na incident (dalej len ,reaktivne opatrenie™). Pri rieSeni
incidentov je dodavatel povinny na Ziadost prevadzkovatela zakladnej sluzby spolupracovat
s prevadzkovatelom zékladnej sluzby, Narodnym bezpe¢nostnym dradom a Ministerstvom
hospodarstva Slovenskej republiky a na tento Gcel im poskytndt potrebni sdcinnost avsetky
informdcie ziskané z vlastnej Cinnosti podla tejto dohody alebo inak, ktoré by mohli byt dblezité pre
rieSenie incidentu.

3.3  Dodavatel je povinny v Case incidentu zabezpecit ddkaz alebo ddkazny prostriedok tak, aby mohol byt
pouzity v trestnom konani, a poskytnut ho prevadzkovatelovi zakladnej sluzby.

3.4 Dodavatel je povinny ozndmit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby skutocnosti, Ze v stvislosti
s incidentom mohlo dojst’ k spachaniu trestného ¢inu.

3.5 Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit' a preukézat prevadzkovatelovi zakladnej sluzby vykonanie
reaktivneho opatrenia ajeho vysledok.

3.6  Po vyrieSeni incidentu je dodavatel na vyzvu prevadzkovatela zakladnej sluzby v uréenej lehote povinny
predloZit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby navrh opatreni na zabranenie dalSieho pokracovania,
Sirenia a opakovaného vyskytu incidentu (dalej len ,,ochranné opatrenia') na schvalenie. Ak dodavatel
nenavrhne ochranné opatrenie v urcenej lehote alebo ak je navrhované ochranné opatrenie zjavne
neuspesné, je dodavatel povinny spolupracovat s prevadzkovatelom zékladnej sluzby na jeho navrhu.

3.7  Po schvéleni ochranného opatrenia prevadzkovatelom zakladnej sluzby je dodavatel povinny ochranné
opatrenie bez zbytotného odkladu vykonat.

3.8  Povykonani ochranného opatrenia dodavatelom je dodavatel povinny preverit jeho G€innost.

4, MLCANLIVOST

4.1  Dodavatel je povinny zachovavat mi€anlivost o skutocnostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti s plnenim
zmluvy a tejto dohody a ktoré nie st verejne znadme, pokial by sa mohli dotykat oblasti kybernetickej
bezpec€nosti. V pripade pochybnosti plati, Ze skutocnost sa dotyka oblasti kybernetickej bezpecnosti.
Dodavatel je najma povinny chranit informacie, ktoré by mohli mat' vplyv na zakladna sluzbu
prevadzkovatela zakladnej sluzby alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpecnosti sieti
a informacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby.

4.2 Povinnost zachovavat micanlivost' podla tohto ¢lanku trva g po skonceni tejto dohody.

4.3 Vynimky z povinnosti mi¢anlivosti podla tohto €lanku upravuje zadkon o kybernetickej bezpecnosti.
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4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Dodéavatel je povinny zabezpecit, aby v rovnakom rozsahu dodrziavali povinnost micanlivosti jeho
zamestnanci, subdodavatelia a ich zamestnanci, ato aj po zaniku ich pracovnopravneho vztahu alebo
obchodného vztahu.

Po ukoncen/ tejto dohody je dodavatel povinny vrétit alebo previest na prevadzkovatela zakladnej sluzby
vSetky informécie, ku ktorym mal pocas trvania tejto dohody pristup, resp. tieto podfa pokynu
prevadzkovatela zakladnej sluzby znicit.

KONTAKTNE OSOBY NA USEKU KYBERNETICKEJ BEZPECNOSTI

Dodéavatel je povinny komunikovat pri plneni povinnosti podla tejto dohody s prevadzkovatefom
zékladnej sluzby spésobom urcenym prevadzkovatelom zékladnej sluzby, pricom dodavatel musi mat
vytvorené podmienky umoznujlce chraneny prenos informacii.

Prevadzkovatel zékladnej sluzby urcuje nasledovni kontaktn( osobu pre komunikaciu s dodavatelom na
Useku kybernetickej bezpecnosti: Ing. Karol KovalCik, tel. +421 55 619 2122, +421 908 977 919, e-mail
kovalcik_karol@teko.sk.

Dodévatel urcuje nasledovni kontaktn( osobu pre komunikaciu s prevadzkovatelom zakladnej sluzby na
Useku kybernetickej bezpecnosti:

tel.
fax
e-mail

Kontaktné osoby podla odsekov 5.2 alebo 5.3 tohto ¢lanku mdze prislusna zmluvna strana zmenit, ak
oznami novd kontaktnd osobu druhej zmluvnej strane v pisomnej forme. Pre oznamovanie novej
kontaktnej osoby sa pouziji ustanovenia zmluvy o dorucovani.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Dodéavatel je povinny plnit povinnosti podla tejto dohody vsilade so zakonom o kybernetickej
bezpeCnosti ajeho vykondvacimi predpismi vratane vSeobecnych bezpe€nostnych opatreni,
bezpecnostnych  Standardov, znalostnych Standardov v oblasti kybernetickej bezpe€nosti
a identifikacnych kritérii pre jednotlivé kategorie kybernetickych bezpe€nostnych incidentov, dalej
operatnymi postupmi, metodikami, politikami spravania sa v kybernetickom priestore, zasadami
predchadzania kybernetickym bezpecnostnym incidentom azasadami rieSenia kybernetickych
bezpecnostnych incidentov, ktoré vydava Narodny bezpecnostny Urad v oblasti kybernetickej
bezpecnosti.

Dodéavatel je dalej povinny pinit povinnosti podla tejto dohody v stlade so sektorovymi bezpecnostnymi
opatreniami, ktoré vydava Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky v spolupraci s Narodnym
bezpecnostnym dradom.

Dodavatel je povinny spracovavat informéacie, ktoré by mohli mat vplyv na zdkladni sluzbu
prevadzkovatela zakladnej sluzby alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpecnosti sieti
a informacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby tak, aby nebola narusena ich dostupnost,
dbvernost, autentickost a integrita.

Dodavatel je povinny mat’ umiestnend svoju dokumentaciu, informacné systémy a ostatné informacno-
komunikacné technoldgie, ktoré sa tykaju plnenia povinnosti podia tejto dohody, v zabezpecenom
priestore tak, aby nebola naruSend ich dévernost, autentickost a integrita.

Dodévatel je povinny dokumentovat svoju €innost podla tejto dohody (vratane evidovania incidentov

a dokumentovania Skoleni svojich zamestnancov) a na Ziadost prevadzkovatela zakladnej sluzby mu
predlozZit uvedenid dokumentéaciu na nahliadnutie a zhotovenie kdpii.
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6.6  Dodavatelje povinny pinit povinnosti podla tejto dohody bezodkladne.

6.7 V pripade, ak dodavatel pIni zmluvu prostrednictvom svojich subdodavatelov atoto plnenie priamo
stvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov prevadzkovatela zéakladnej sluzby, je povinny
zabezpecit' plnenie povinnosti na Useku kybernetickej bezpeCnosti vyplyvajicich ztejto dohody g
u svojich subdodavatelov tak, aby boli naplnené ciele tejto dohody. Dodavatel je povinny zabezpeCit,

aby prevadzkovatel zakladnej sluzby mohol vykonat audit v stlade s ustanoveniami tejto dohody aj
u tychto subdodavatelov.

6.8 Dodavatel berie na vedomie, ze neplnenie jeho povinnosti podla tejto dohody ohrozuje pinenie cielov
tejto dohody, pricom za désledky incidentov, ktoré by sa pri riadnom av€asnom plneni povinnosti
dodavatela podla tejto dohody neprejavili alebo by sa prejavili v menSej intenzite, zodpoveda
prevadzkovatelovi zakladnej sluzby v plnom rozsahu (zodpovednost za vysledok).

7. AUDIT KYBERNETICKE] BEZPECNOSTI

7.1  Prevadzkovatel zakladnej sluzby je opravneny vykonat u dodavatela audit zamerany na overenie plnenia
povinnosti dodavatela podla tejto dohody a efektivnosti ich plnenia, najmé na overenie technického,
technologického a personalneho vybavenia dodavatela na plnenie Uloh na Useku kybernetickej
bezpe€nosti, ako a nastavenie procesov, roli atechnologii v organizacnej, personalnej a technickej
oblasti u dodavatela pre plnenie cielov tejto dohody.

7.2 Pripadné nedostatky zistené auditom je dodavatel povinny odstranit’ bez zbytotného odkladu, najneskor
vSak v lehote 60 kalendarnych dni.

7.3 Prevadzkovatel zakladnej sluzby moze audit udodavatela realizovat sdm alebo prostrednictvom tretej
osoby; vtakom pripade prava a povinnosti prevadzkovatela zakladnej sluzby pri vykone auditu
realizuje prevadzkovatelom zékladnej sluzby poverend tretia osoba.

7.4  Dodavatel je povinny pri audite spolupracovat s prevadzkovatelom zakladnej sluzby a spristupnit mu
svoje priestory, dokumentéciu atechnické atechnologické vybavenie, ktoré stvisia s plnenim UGloh na
Useku kybernetickej bezpe€nosti podla tejto dohody.

7.5  Prevadzkovatel zakladnej sluzby je v ramci auditu opravneny klast otazky zamestnancom dodavatela,
ktori sa podielaju na plneni Uloh na Useku kybernetickej bezpecnosti podla tejto dohody.

7.6 Vramci auditu je dodavatel povinny preukédzat prevadzkovatelovi zékladnej sluzby sdlad s touto
dohodou, najma preukazat svoju pripravenost plnit Ulohy na Useku kybernetickej bezpecnosti podla
tejto dohody, aktualne a vysoké bezpetnostné povedomie svojich zamestnancov, zavézok a poucenie
svojich zamestnancov, subdodavatelov aich zamestnancov o povinnosti micanlivosti podia tejto
dohody a aktualnost svojej bezpecnostnej dokumentacie.

7.7  Prevadzkovatel z&kladnej sluzby je povinny ozndmit' dodavatelovi najmenej tri pracovné dni vopred svoj
zamer realizovat' u dodévatela audit.

7.8  Vykonanie alebo nevykonanie auditu prevadzkovatelom zékladnej sluzby nezbavuje dodavatela
zodpovednosti za plnenie povinnosti dodavatela vyplyvajicich z tejto dohody.

7.9 Dodavatel je povinny pisomne informovat prevadzkovatela zakladnej sluzby o kazdej zmene, ktora ma
vyznamny vplyv na bezpe€nostné opatrenia realizované dodavatefom.

7.10 Ak dodavatel neumozni vykonanie auditu, ma sa za to, Zze neplni Ulohy na UGseku kybernetickej
bezpelnosti podla tejto dohody.

7.11 Prevadzkovatel zakladnej sluzby je povinny zachovavat micanlivost’ o okolnostiach, o ktorych sa dozvie

pri vykone auditu a ktoré nie st verejne zndme. Ustanovenia ¢lanku 4 ods. 4.2 a 4.3 tejto dohody platia
rovnako a ustanovenie ¢lanku 4 ods. 4.4 tejto dohody plati primerane.
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7.12 Prevadzkovatel zakladnej sluzby ajeho zamestnanci pri navSteve priestorov dodavatela v rdmci vykonu

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

auditu musia dodrziavat pokyny dodavatela tykajlce sa uvedenych priestorov na Useku bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP") a ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku
poziarov a zabezpeCenia podmienok na Gcinné zdolavanie poziarov (dalej len ,,PO"), s ktorymi boli
obozndmeni podfa tretej vety tohto odseku, priom zodpovednost za to, Ze tieto osoby budd
dodrZiavat uvedené pokyny, nesie prevadzkovatel zakladnej sluzby. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie BOZP a PO azabezpeCenie avybavenie priestorov dodavatela na bezpecny vykon auditu
zodpoveda v plnom rozsahu avyluéne dodavatel. Dodavatel je povinny preukazatelne informovat
zamestnancov prevadzkovatela zakladnej sluzby o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri
vykone auditu v priestoroch dodavatela moézu vyskytnat, a ovysledkoch postdenia rizika,
o0 preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal dodavatel na zaistenie BOZP
a PO, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako gj
0 opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZiaru, zachrannych prac a evakuacie, a preukazatelne
ich poucit' o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platnych pre priestory dodavatela.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato dohoda sa uzatvara na dobu urcitd do splnenia zmluvy alebo iného jej ukoncenia. Prevadzkovatel
zakladnej sluzby je opravneny od tejto dohody odstupit v pripadoch, ak dodavatel poruduje svoje
povinnosti vyplyvajlce z tejto dohody. Odstupenie od tejto dohody sa musi urobit pisomne, inak sa na
neho neprihliada. Pre doru€ovanie odstUpenia od tejto dohody sa pouZiju ustanovenia zmluvy
o dorucovani. ZruSenie tejto dohody sa netyka tych ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu alebo
ich vyslovné znenie maju trvat aj po zruseni tejto dohody, a zavazkov na nahradu Skody sp&sobenej
porusenim povinnosti podla tejto dohody, ku ktorému dbjde do zruSenia tejto dohody.

Po ukonCeni tejto dohody je dodavatel povinny udelit, poskytnat, previest alebo postUpit na
prevadzkovatela zékladnej sluzby vSetky licencie, prava alebo sthlasy potrebné na zabezpecenie
kontinuity prevadzkovania zakladnej sluzby prevadzkovatelom zékladnej sluzby, ktoré musia byt
ucinné najmenej po dobu piatich rokov po ukonéeni tejto dohody.

Tato dohoda sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Pravne
vztahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Sudy Slovenskej republiky maju vyluéni pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa
tejto dohody. V pripade, ak dodavatelom bude zahrani¢na osoba, zmluvné strany sa dohodli, ze
miestne prislusnym stidom bude sud, v obvode ktorého ma sidlo prevadzkovatel zakladnej sluzby.

Tato dohoda sa méze menit alebo ukongit' iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.
Ak by sa dovod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto dohody, bude neplatnou len tato Cast.

Tato dohoda tvori UpInd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zalezitosti.
Podpisom tejto dohody zanikaji vSetky predchadzajice pisomné aUstne dohody stvisiace
s predmetom tejto dohody aziadna zo zmluvnych stran sa nembdze dovolavat zvlaStnych v tejto
dohode neuvedenych Gstnych dojednani a dohéd.

Tato dohoda bola vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdd zmluvnu stranu.

Zmluvné strany ber( na vedomie, ze prevadzkovatel zékladnej sluzby je v zmysle § 2 ods. 3 zakona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tdto dohoda v zmysle
§ 5a zakona o slobode informécii v spojeni s § 47a Obcianskeho zdkonnika €. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou.
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8.10 Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze G€innost tejto dohody je vzmysle § 47a Obcianskeho zakonnika
v nadvaznosti na § 5a zadkona o slobode informécii podmienena jej zverejnenim v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

8.11 Tato dohoda nadobuda platnost difiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost dfiom
nasledujicim po dni zverejnenia v Centradlnom registri zmllv. Sucastou zverejnenia je a zoznam
pracovnych roli dodavatela podla ¢lanku 2 ods. 2.3 tejto dohody.

8.12 Zmluvné strany vyhlasujd, Zze su plne spdsobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost' nie je ni¢im
obmedzena, Ze tito dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, ze si

obsah dohody dokladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnd, vaznu
a spolocnu volu, a na znak sthlasu ju podpisuju.

V mene prevadzkovatela zakladnej sluzby: V mene dodavatela:

V KoSiciach dia \Y dna

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
Clen predstavenstva
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Priloha €. 7
Vypisy z registrov zmluvnych stran
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