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Vec: 

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania. 

  

Identifikácia verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: SOŠ Pod Bánošom – modernizácia odborného vzdelávania 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 pod číslom 50622-WYP dňa 

20. 12. 2022 

Postup: podlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona        

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác  

 

 

V zmysle § 57 ods. 2 ZVO, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj 

vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 

obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo 

obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali.. 

 

Verejný obstarávateľ oznamuje, že  

 

r u š í  

 

použitý postup zadávania vyššie identifikovanej zákazky. Oznámenie o zrušení bude zároveň uverejnené                    

vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

Zároveň podľa § 57 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ oznamuje, že vyhlási verejné obstarávanie na predmet zákazky 

rovnakým postupom v prípade, ak bude disponovať zdrojmi na financovanie predmetu zákazky (vlastné zdroje, 

prípadné nenávratné finančné príspevky).  

 

 

Odôvodnenie. 

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, stavebné práce musia byť zrealizované a 

uhradené do konca roka 2023 (do konca programového obdobia). Lehota na zhotovenie diela bola stanovená        

na 300 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska (resp. do 30.11.2023). Keďže verejný obstarávateľ 

vzhľadom na priebeh verejného obstarávania nepredpokladá skorší termín odovzdania staveniska ako koniec 

mája/začiatok júna tohto roku, je zrejmé, že stavebné práce nebudú do konca roka 2023 zrealizované.                             

Z uvedeného dôvodu by tak nedošlo k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu, a teda sa verejný 



obstarávateľ vystavuje vysokému riziku, že by všetky výdavky súvisiace s projektom boli neoprávnené. Verejný 

obstarávateľ zároveň nedisponuje iným zdrojmi financovania, podpisom zmluvy o dielo by tak porušil finančnú 

disciplínu.  

 

 

S úctou, 

 

 

 

Ing. Jana Fekiačová 

kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

 


