E/a TECHNICKA SPRAVA

k projektu organizdcie vystavby

Charakteristika staveniska :

Objekt ,,Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov,
denny staciondr* v meste Bdnovce nad Bebravou sa vybuduje na mieste pdvodného
objektu pre seniorov, ktory sa musel zo statickych dévodov v uplynulom obdobi zbUrat.

Stavebny pozemok md& rovinaty charakter smiemnym spddom smerom
juhovychodnym — k Farskej ulici v meste. Pozemok sa nachddza v centre mesta Banovce nad
Bebravou. Pri stavenisku sU uz vybudované potrebné inZinierske siete. Podzemné vedenia suU
potvrdené spravcami jednotlivych vedeni s overenim moznosti napojenia sa na rozvody
v meste pripojkami od nového objektu. Predbezne boli dohodnuté miesta napojenia.
Podkladom pre tento projekt bola aj dokumentdcia, vyhotovend pri reguldcii centrainej
mestskej zony v Banovciach nad Bebravou, ktord predloZil investor.

Vedla nového, navrhovaného objektu je uz vybudovand vedlgjsia cestnd
komunikdcia s asfaltovym povrchom. V tesnej blizkosti tejto cesty sa hachddza podzemné
vedenie miestneho plynovodu. Vedlaj§ia cesta bude aj nadalej slUzif svojmu U&elu, po&as
vystavby bude viak qj pristupovou komunikdciou na stavenisko. Po ukon&eni vystavby
stavebného objekiu vedlaj§ia cesta bude pristupovou komunikdciou aj pre prevadzku
nového objektu.

Pozemky C. parciel 87 a 88/1 sU vo vilastnictve investora. Pozemok je pomerne Uzky
a dihy, Comu sa prispdsobil aj navrh projektu. S predbeznym sUhlasom Stavebného Uradu sa
novy objekt pristavi do tesnej blizkosti k jestvujicemu vysokému muru susedného objektu,
postaveneého na hranici pozemku. Od tejto stavby sa bude novy objekt dilatovat.

V zadnej Casti pozemku sa nachddzaju 3 vysoké stromy — brezy. Jeden z nich brdni
vstupu do objektu, preto sa musi vyrdbat. Investor este pred zahdjenim vystavby zabezpedi
potrebné vyrubové povolenie.

Pred zahdjenim vystavby treba vykopatf kontrolne sondy pri mure suseda podla
pokynov statika — do hlpky zdkladovej skdry vysokého muru suseda. Vykop uskuto&nit ruéne
tak, aby bolo moiné overit vrstvy podloZia a posudif vhodnost Upravy zdkladovej konstrukcie
navrhovanych zakladov akceptovanim skutocnosti, zistenych po vykopani kontrolnych sond.
K posudeniu skutocnych zdkladovych pomerov treba prizvat na miesto stavby statika
a geoléga Il V tejto faze sa pritomni kompetentni pracovnici, zdstupcovia investora, GD
stavby, geoldga, statika a projektanta - dohodnU o dalliom potrebnom postupe - pri
uskuto€neni podrobného inZiniersko—geologického prieskumu, ktory by mohol ovplyvnit
navrhovany spdsob zakladania stavby /nebezpecie na moiné seizmické UCinky v mieste
zakladania stavby/.

Stavenisko sa vyCisti od zvySkov pdvodnej asanovanej stavby, pripravi sa na vybudovanie
zAakladov.
Pred zahdjenim vystavby doddvatel stavby spolu sinvestorom zabezpecia potrebné
dopravné znacenie v blizkosti pripravovanej stavby.

Pristup na stavbu bude mobilnou automobilovou dopravou. Osoby - idividudlne
a s vyuzitim VDP.

Zariadenie staveniska sa prispdsobi ndvrhu, vyznacenému v situacii POV. PouZitelny volny
priestor je len v zadnej casti pozemku, za navrhovanym objektom novostavby. Po dohode
s viastnikom susedného pozemku, kde je vedlgjSia pristupovd cesta — je moiné docasne
vyuzit aj zelenu plochu vedla tejto cesty na ulozenie dihych konstruk&nych prvkov dreveného
krovu, pripadne iného materidlu, ktory bude hned zapracovavany do stavby.

Pred zahdjenim vystavby je nutné uskutocnit vyty&enie vietkych podzemnych vedeni, ktoré
sa v mieste stavby nachddzaji ! :



.

Objekty POV sU vyzna&ené v situdcii POV. Miesta napojenia na vodu a elekiricky energiu
upresni doddavatel stavby s investorom. Po&as vystavby sa bude vyuzivatf spojenie mobilnym
telefébnom. Potrebny materidl na stavbu sa bude denne dovazat. Treba Setrit priestorom.
Dopravné frasy na presun rozhodujicich dodavok, UloZiskd, depénie a pod. dohodne
dodavatel stavby s investorom a prislusnymi miestnymi org&nmi. Pri dopravnom znaceni riesit
aj pripadné trasy obchdadzok.

PoCet pracovnikov na stavbe podia potreby zabezpedi doddavatel stavby.
Socidlne zabezpecenie pracovnikov, kanceldria — budy zabezpecené v mobilnych bunkdch
doddvatela stavby.

Na stavbe freba postupovat tak, aby sa dodrfiavali prislusné bezpecnostné,
hygienické, protipoziarne predpisy i nariadenia a vieobecne platné normy. Postup préc
treba koordinovat s investorom. Pocas vystavby je potrebné postupovat v zmysle Nariadenia
viddy Slovenskej republiky &. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdach na stavenisko, treba dodrzat Vyhldsku Slovenského Uradu bezpecnosti prace
a Slovenského banského Uradu . 374/1990 7.z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach a Zdkon &. 124/2006 7.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri prdci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Navrhovany objekt je
bez ekologickych zavad vzhladom k vonkaj§iemu i vnitornému prostrediu.

Organizdcia a riadenie uskuto&nenia vystavby :

Celkova doba vystavby, zahdjenie a ukon&enie stavby :

R R e T 06-08/2020, 07/2021
- stavebné konanie, vydanie Uzemného rozhodnutia

B S HIRC B OVOIEIRIEN ...l o i e i 08/2021
= GZRO I IE S TENENE NIFR oo sioesssstansen st eron b 08/2021
- vyberové konanie investora na doddvatela stavby ... 08/2021
-'predpokladanc Zahaienie Wstavy . o o e, 09/2021
-predpedacdanc Gkoncenle VWstavby: ..o i 09/2023
- kolauddcia stavby, odovzdanie stavby do uZivania ....................... 10/2023

Celkové ndklady stavby :
Predpokiadaneé rozpoctové ndklady stavby s uvedené v samostatnej Easti
F/ Celkové ndklady stavby tejto projektovej dokumentdcie.

Priloha : - E/1 - Situdcia POV. —
7 lom B“f]‘ .....
3 o QQ) u\““ Shl\leé,,’. ,S 'P/_ /
i .
%3 0 ¥
.'-%é" 74 ® v‘.\mh?.;:"
< ":;&04#8 i~ 5 ‘e,\ar.;."'
V Ziline, 05.07.2021. "'~'-'.;_.._.’f€ ke n_’f“:‘_.;,-;-"’

(’tonic




