MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
odbor strategickych investicii
Limbova 2, 837 52 Bratislava

[ ] [ ]
vSetkym vybranym zaujemcom

V Bratislave 22.07.2021

Vec
Vysvetlenie ¢. 1, 2 a 3 - Komplexna priprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava
Vv lokalite Razsochy (po vyzve na predkladanie ponuk)

Verejny obstaravatel’ Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, Limbova 2, 837 52 Bratislava-Nové Mesto
(d’alej len ,,Verejny obstaravatel) vyhlasil v stilade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon*) oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania
uverejnenym vo vestniku EU & 2019/S 106-259070 zo dita 04.06.2019 a vo vestniku verejného obstaravania UVO
¢. 111/2019 zo dia 05.06.2019 pod znackou 13995 - MUS (obe oznamenia d’alej spolo¢ne ako ,,Oznamenie*) v sulade
so Zakonom uZzSiu sitaz na obstaranie nadlimitnej zdkazky s ndzvom , Komplexna priprava projektu novej
Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Razsochy* (d’alej len ,,UZ§ia sut’az*).

Dna 15.6.2021 Verejny obstaravatel’ vyzval zaujemcov, ktori splnili podmienky ucasti na predlozenie ponuky.
V ditoch 6.7.2021 a 8.7.2021 boli Verejnému obstaravatelovi dorucené tri (3) Ziadosti 0 vysvetlenie podmienok

uvedenych v sttaznych podkladoch k UZzSej sut'azi. V stlade ustanovenim § 48 Zakona Vam Verejny obstaravatel
poskytuje nizSie uvedené vysvetlenia.

Ziadosti o vysvetlenie / doplnenie sutaznych podkladov

Cislo Otazka / obsah Ziadosti a odpoved’ (bold)

Ziadost o vysvetlenie ¢ 1

1. V Prilohe B. 1 ,0pis predmetu zdkazky” sutaznych podkladov tejto uzsej sutaze, v bode 3 ,Podrobny
opis Predmetu zakazky”, v podbode 3.1.2 je uvedené, cit.:

V Programe poziadaviek 2.0 musi zhotovitel najma:

a) overit konzistencie medzi navrhnutymi zdravotnymi sluzbami a ich uroviiou a
poskytovanymi zdravotnymi sluzbami a ich droviiou v regione Bratislavy,

b) overit, Ze ponuka sluzieb poskytovania zdravotnickej starostlivosti je v stilade s celoStatnymi
strategickymi planmi Ministerstva zdravotnictva SR,..."

Sme toho nazoru, Ze vys$Sie uvedené Cinnosti tykajlice sa overovania konzistencie, ponuky a kvality
sluzieb  zdravotnickej  starostlivosti, = spadaji = priamo do  poOsobnosti  verejného
obstaravatel'a/Ministerstva zdravotnictva SR. Z uvedeného ddévodu vnimame tieto poziadavky
(uvedené v bode a) a b)) na ,Program poziadaviek 2.0” za nedévodné a nie je mozné ich pozadovat od
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+UspesSného uchadzaca/Zhotovitela.

V nadviaznosti na vyssie uvedené Ziadame o vyjadrenie, Ci verejny obstaravatel aj nad’alej trva na
poziadavkach kladenych na vypracovanie ,,Programu poziadaviek 2.0“ uvedenych v bode a) a b).

Ak ano, ziadame verejného obstaravatela o podrobnejsie odovodnenie vhodnosti a primeranosti
tychto poziadaviek na vypracovanie ,Programu poziadaviek 2.0".

Ak nie, Ziadame verejného obstaravatela o tUpravu/odstranenie poziadaviek na vypracovanie
,Programu poziadaviek 2.0” uvedenych v bode a) a b).

Verejny obstaravatel trva na poziadavkach uvedenych v Programe poziadaviek 2.0 uvedenych
v bodoch a) ab).

Uvedené poziadavky sa tykaju overenia navrhu zhotovitel'a (t. j. vystupov, ktoré v ramci
spracovania Programu poziadaviek 2.0 generuje Zhotovitel) s koncepénymi strategickymi
planmi Ministerstva zdravotnictva SR.

Vramci povinnosti podl'a bodu a) Zhotovitel vyhodnoti silad a zabezpecenie komplexnosti
poskytovania zdravotnej starostlivosti v ramci novej Univerzitnej nemocnice a poskytne svoj
vlastny pohl'ad na najvhodnejsi sposob organizacie poskytovania zdravotnej starostlivosti v
bratislavskom regione na zaklade vel'’kosti a $pecifikacie nUNB.

Cielom je zamedzenie vytvorenia duplicitnych pracovisk, pripadne podpora pre presun
pracovisk pre zabezpecenie komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Vramci povinnosti podla bodu b) Zhotovitel vyhodnoti silad jeho navrhu spdésobu
poskytovania zdravotnych sluzieb a droven poskytovania zdravotnej starostlivosti novej
Univerzitnej nemocnici Bratislava s celoStatnymi strategickymi planmi Ministerstva
zdravotnictva SR.

V oboch pripadoch Zhotovitel' bude tizko spolupracovat s pracovnou skupinou na strane
Verejného obstaravatela.

Ziadost o vysvetlenie & 2

Verejny obstardvatel’ Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, Limbovd 2, 837 52 Bratislava-
Nové Mesto (dalej len ,Verejny obstardvatel’”) vyhldsil v siulade so zdkonom ¢ 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v platnom zneni (dalej len ,ZV0")
ozndmenim o vyhldseni verejného obstardvania uverejnenym vo vestniku EU ¢ 2019/S 106-259070 zo
dria 04.06.2019 a vo vestniku verejného obstardvania UVO & 111/2019 zo diia 05.06.2019 pod znackou
13995 - MUS (obe ozndmenia v zneni ich neskorsich korigend d'alej spolocne ako (,0zndmenie”) uZsiu
sutaZ na obstaranie nadlimitnej zdkazky s ndzvom ,Komplexnd priprava projektu novej Univerzitnej
nemocnice Bratislava v lokalite Rdzsochy" (dalej len ,UZsia sutaz").

Nasa spolo¢nost’ (dalej len ,,Zdujemca") predloZila v lehote na predkladanie Ziadosti o ucast do UZsej
sutaze svoju Ziadost' o ucast. Verejny obstardvatel vyhodnotil splnenie podmienok ucasti Zdujemcu a
konstatuje, Ze Zdujemca preukdzal splnenie podmienok ticasti stanovenych Verejnym obstardvatel'om v
UZsej sutaZi.

Vstlade s § 48 ZVO, ako aj sutaZnymi podkladmi Verejného obstardvatela Vdm predkladdme Ziadost’ o

vysvetlenie:

1) V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast I, GVODNE USTANOVENIA, Clanok 3,
Definicie, ,Dotknuta osoba", Verejny obstaravatel uvadza:

,Znamend orgdn verejnej sprdvy, sprdvca sieti, sprdvca komunikdcii a iné osoby, ktoré maju postavenie
dotknutych orgdnov v konaniach podl'a Stavebného zdkona, Zdkona o posudzovani vplyvov alebo inych
Prdvnych predpisov, upravujicich konanie o akomkolvek povoleni, rozhodnuti alebo stihlase potrebnom




pre Projekt alebo Stavbu nUNB,,

Ako Verejny obstaravatel pristupi k situacii, ak zmena pravnych predpisov povedie k zmene a/alebo
uprave definicie Dotknutej osoby uvedenej v definiciach? Ako pristipi Verejny obstaravatel' k
pripadnej zmene ,Standardov JCI" ak k nim ddjde (k ¢asu u¢innosti, k ¢asu vyhotovovania diela, v ¢ase
kolaudécie resp. v inych ¢astiach projektu/zakazky)?

V pripade zmien pravnych predpisov a noriem, vratane zmien ,Standardov JCI“ budi zmluvné
strany postupovat obdobne podl'a ¢lanku 31.1 Navrhu Zmluvy, v zmysle ktorého:

31.1 AK sa v priebehu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel dozvie o pripravovanej legislativnej
zmene relevantnych Pravnych predpisov a /alebo noriem, je povinny upozornit
Objednavatel'a na jej obsah a vyhodnotit jej pripadny ekonomicky a ¢asovy dopad na
predmet plnenia tejto Zmluvy. Na zaklade vyhodnotenia Objednavatel' vyda Pokyn
Objednavatel Zhotovitelovi na vykonanie Diela a poskytnutie Sluzieb v sulade
s Pravnymi predpismi a normami v zneni ich pripravovanych legislativnhych zmien.

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast’ I, ZAKLADNE USTANOVENIA, Clanok 7, Predmet
Zmluvy, ods.7.1, Dielo, ods. 7.1.2, Verejny obstaravatel uvadza:
»7.1.2 Zdvézok Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy v rdmci vykondvania Diela spo¢iva najmd, nie v§ak
vylucne, v zavizku Zhotovitel'a dodat’:
@ program poZiadaviek 2.0

(b) uplny program poZiadaviek (Program poZiadaviek 3.0)

© zdkladnu urbanisticko - architektonicku stidiu,

(d) kompletnti urbanisticko - architektonicki studiu,

G)] dokumentdciu stavebného zdmeru verejnej prdce,

® projektovii dokumentdciu pre Povolenie na uskutocnenie Stavby nUNB,

@ dokumentdciu vntitorného vybavenia (projektovd dokumentdcia interiéru),

(h)  projektovi dokumentdciu pre verejné obstardvanie generdlneho zhotovitela stavby,

(i)  Povolenia na uskutocnenie Stavby nUNB (SP),

(j)  pldn transferu,

(k)  prevddzkové postupy (guidelines),

to vsetko v stilade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve a Prilohe C. 2 (v ¢asti Opis

predmetu zdkazky)."”

Ako Verejny obstaravatel bude odmenovat vykonavanie Diela ak sa predmet Diela rozsiri aj o iné

polozky uvedené v ods. 7.1.2, resp. ako vel'mi méZe byt rozsireny predmet Diela?

V pripade vzniku potreby rozsirenia predmetu Diela nad ramec jeho vymedzenia v Navrhu

zmluvy budi zmluvné strany postupovat podl'a ¢lanku 32.1 Navrhu zmluvy, v zmysle ktorého:

»32.1 Ak to nebude v rozpore s prislusnymi predpismi upravujiicimi verejné obstardvanie,
zmluvné strany sa zavdzuju uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, ktorym sa upravia dodatocné alebo
redukované prdce na Diele alebo sa meni rozsah alebo obsah Sluzby vyplyvajiici z tejto Zmluvy, ak
vznikne potreba takejto zmeny, ktorda nebola predvidatel'nd v ¢ase uzatvorenia tejto Zmluvy.
Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny siihlas Objedndvatel'a so zmenou Diela
(dodatoénymi alebo redukovanymi prdacami na Diele) alebo zmenou rozsahu alebo obsahu

Sluzbami alebo pisomnd poZiadavka Objedndvatel'a na zmenu Diela alebo zmena rozsahu alebo




obsahu Sluzby. Cenu Diela uvedenti v ¢ldnku 27 tejto Zmluvy alebo Odmenu za Sluzby uvedenti
v ¢lanku 28 tejto Zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak zmena Diela alebo redukované

alebo naviac Sluzby budit mat na ne preukdzatel'ny vplyv, inak ich zmena nebude pripustnd.”

Limity rozsirenia predmetu Diela su stanovené v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani aozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej ako ,zakon o verejnom

obstaravani“).

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢. D1-Navrh zmluvy, Cast’ I, ZAKLADNE USTANOVENIA Clanok 7, Predmet
Zmluvy, ods.7.1, Dielo, ods. 7.1.4, pism. a) ab), Verejny obstaravatel uvadza:
,7.1.4
(a) zistovacie konanie podl'a Zdkona o posudzovani vplyvov, zabezpeci ho Objedndvatel,
pricom Zhotovitel' je povinny odovzdat Objedndvatelovi vsetky vstupy, podklady a informdcie
potrebné na vypracovanie zdmeru podl'a Zdkona o posudzovani vplyvov v ramci plnenia podl'a ¢lanku
7.1.2(a) Zmluvy a poskytnut Objedndvatelovi vsetku stcinnost’ tak, aby tento mohol zabezpecit
vypracovanie zdmeru a dalsie tikony v rdmci zistovacieho konania podla Zdkona o posudzovani
vplyvov v ¢o najkrat§om case a na poZiadanie Objedndvatel’a sa zicastnit verejného prerokovania
zdmeru, poskytovat vyjadrenia k stanoviskdm Dotknutych o0s6b a pripomienkam ostatnych
ucastnikov konania a zapracovat podmienky z rozhodnutia vydaného v zistovacom konani (pokial
sa d'alej nebude postupovat’ podl'a pism. b) tohto cldnku tejto Zmluvy) do vsetkych jednotlivych casti
Diela uvedenych v ¢ldnku 7.1.2 Zmluvy, ktorych sa to tyka. Pre vyliicenie pochybnosti sa dojedndva,
Ze v takom pripade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie zmien na Diele, resp. jeho
prislusnej asti je zahrnutd v Cene Diela,
(b) postdenie vplyvov podl'a Zdkona o posudzovani vplyvov, zabezpeci ho Objedndvatel, pricom
Zhotovitel'je povinny odovzdat’ Objedndvatelovi vSetky vstupy, podklady a informdcie potrebné na
vypracovanie sprdvy o hodnoteni podla Zdkona o posudzovani vplyvov (minimdlne v rozsahu
hodnotenia vydanom podla Zdkona o posudzovani vplyvov, ktory je Objedndvatel’ povinny poskytniit
Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu po jeho doruceni) priebeZne bez zbytocného odkladu po tom,
ako ich ziska, vypracuje alebo inak obstard, najneskor vsak v rdmci plnenia podla cldnku 7.1.2(d)
Zmluvy a poskytnut Objedndvatel'ovi vSetku sti¢innost tak, aby tento mohol zabezpecit vypracovanie
sprdvy o hodnoteni a dalSie tikony v rdmci konania o posudzovani vplyvov podla Zdkona o
posudzovani vplyvov v ¢o najkratsom cCase a na poZiadanie Objedndvatela sa zucastnit verejného
prerokovania sprdvy o posudzovani vplyvov, poskytovat' vyjadrenia k stanoviskdm Dotknutych os6b
a pripomienkam ostatnych ticastnikov konania a zapracovat’ podmienky zo zdvere¢ného stanoviska
vydaného v konani o posudzovani vplyvov do vsetkych jednotlivych Casti Diela uvedenych v ¢ldnku
7.1.2 Zmluvy, ktorych sa to tyka. Pre vyliicenie pochybnosti sa dojedndva, Ze v takom pripade nejde o
Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie zmien na Diele, resp. jeho prislusnej casti je zahrnutd v Cene
Diela.
Nie je v rozpore s ticelom ZVO, ak ma byt do celkovej ceny Diela necenena aj ¢innost pre asistenciu

v zistovacom konani, hoci k vykonu tychto ¢innosti vobec nemusi dojst?




Verejny obstaravatel predmetnym ustanovenim prenasa na zhotovitel'a riziko vzniku
potreby vykonania zmien na Diele v stvislosti s postupmi podl'a zakona ¢. 24/2006 Z.z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych ziakonov v
zneni neskorsich predpisov (d'alej ako ,zakon ¢. 24/2006 Z.z.“). Zhotovitel bude jednotlivé
casti Diela vypracuvat tak, aby minimalizoval potrebu vykonania naslednych zmien casti
Diela. Schopnost zhotovitel'a minimalizovat potrebu vykonania naslednych zmien casti
Diela vyvolanych postupmi podl'a zakona ¢. 24/2006 Z.z. mdze prestavovat konkurencnu
vyhodu, ktora umozni uchadzacovi predlozit ekonomicky vyhodnejsiu ponuku. S ohl'adom
na uvedené povazuje verejny obstaravatel ucel zakona o verejnom obstaravani za

zachovany.

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast’ II, ZAKLADNE USTANOVENIA, Clanok 7,

Predmet Zmluvy, ods.7.1, Dielo, ods. 7.1.5, Verejny obstaravatel uvadza:

»7.1.5 Povinnost’' Zhotovitel'a odovzdat Dielo, resp. jeho jednotlivé asti uvedené v ¢ldnku 7.1.2 Zmluvy,
pripadne Sluzby v termine podl'a Harmonogramu nie je ustanovenim cldnku (7.1.4), tejto Zmluvy
dotknutd. V pripade, ak z rozhodnutia vydaného v zistovacom konani podl'a Zdkona o posudzovani
vplyvov uvedeného v ¢lanku (7.1.4(a)) Zmluvy alebo zo zdverecného stanoviska vydaného podla
Zdkona o posudzovani vplyvov v konani uvedenom v ¢ldnku (7.1.4(b)) Zmluvy, ktoré boli vydané (na
tcely tohto ¢ldnku sa pod pojmom ,vydané” mysli prdvoplatné) az po odovzdani niektorého plnenia
podla cldanku (7.1.4 (c) aZ (j)) Zmluvy Objedndvatelovi v sillade s Harmonogramom, vyplynie potreba
tieto plnenia prepracovat alebo doplnit, je Zhotovitel povinny tieto plnenia doplnit' a prepracovat' bez
zbytocného odkladu, najneskér vsak do dvoch (2) mesiacov odo dria odovzdania prdvoplatnych
rozhodnuti Zhotovitelovi, pricom pre vylii¢enie pochybnosti sa dojedndva, Ze v takom pripade nejde
0 Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie zmien na Diele, resp. jeho prislusnej Casti je zahrnutd v Cene
Diela. "

Chapeme spravne, Ze Zaujemca musi do nacenenia ceny Diela zahrnut aj hypotetické situacie (cenu
prac a sluzieb), ktoré nemusia nastat’ (zdsadné zmeny na zapracovanie zistené v ramci EIA) a teda

ide o nehospodarne nakladanie s prostriedkami Verejného obstaravatel'a?

Pozri odpoved na otazku ¢. 4.

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast’ II, ZAKLADNE USTANOVENIA, Clanok 7,

Predmet Zmluvy, ods.7.2, SluZby, ods. 7.2.3, Verejny obstaravatel uvadza:
»7.2.3 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze SluZby uvedené v (7.2.2) Zmluvy je oprdvneny a povinny
poskytovat’ iba vtedy, ak ho na to Objedndvatel pisomne vyzve v Objedndvke podla ¢ldnku (17).
(Objedndvky na poskytovanie SluZieb) tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnuit tieto Sluzby v
rozsahu, terminoch a cene dohodnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel' berie zdroveri na vedomie a sthlasi,
Ze Sluzby uvedené v ¢ldnku (7.2.2 (a)(ii)(iii) a (iv))., a v cldnku (7.2.2 (b)) Zmluvy je oprdvneny a
povinny poskytovat' iba vtedy, ak Objedndvatel uzavrie zmluvu s generdlnym zhotovitelom Stavby
nUNB."
Chapeme spravne, Ze za danej situdcie ddjde k Uplnému a presnému naceneniu Sluzieb vo
vztahu osobohodin a ich rozsahu az po uzatvoreni Zmluvy s Verejnym obstaravatelom priamo

pri zadani tej - ktorej objednavky Sluzieb?




Ako bude Verejny obstaravatel postupovat ak si neobjednda Sluzby u vitaza verejného
obstaravania a to vo vztahu Kk plneniu jeho povinnosti ako aj vo vztahu k zodpovednosti za

vysledky jednotlivych ¢innosti, ktoré maju byt predmetom Sluzieb?

Kdplnému a presnému naceneniu SluZieb vo vztahu osobohodin a ich rozsahu déjde
sposobom dojednanym v ¢lanku 28. Odmena za Sluzby Navrhu zmluvy. V zmysle bodu
28.2 Navrhu zmluvy:

»,28.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze 0dmena za Sluzby dohodnutd v stlade s platnymi
pravnymi predpismi je stanovend ako hodinovd odmena, s vynimkou Odmeny za Sluzby

“«

autorského dohl'adu podl'a ¢lanku 7.2.2(b) Zmluvy, ktord je dohodnutd ako odmena pevnd.

V zmysle bodu 28.4 Navrhu zmluvy:

»28.4. V pripade Sluzieb, pre ktoré je Odmena za Sluzby dohodnutd ako hodinovd, je
Zhotovitel' povinny predlozit' Objedndvatel'ovi vZdy do piatich (5) Pracovnych dni po
ukonceni prislusného kalenddarneho mesiaca na schvdlenie vykaz poskytnutych SluZieb v
¢leneni pre kazdii Objedndvku zvldst, ktory bude obsahovat’ ddtum poskytnutia Sluzby,
podrobny popis poskytnutej Sluzby, meno a priezvisko ¢lena timu Zhotovitel'a poskytujiicej
Sluzbu, pocet hodin stravenych pri poskytovani danej Sluzby a celkovii cenu poskytnutej
Sluzby. Objedndvatel vykaz schvdli alebo odmietne schvdlit do piatich (5) Pracovnych dni

od jeho dorucenia.”

V zmysle bodu 28.7 Navrhu zmluvy:

»,28.7. Odmena za Sluzby uvedend v Rozpocte pre kazdi Sluzbu uvedenti ¢lanku 7.2.2(a)
jednotlivo je maximdlna a su v nej zahrnuté vsetky ndklady Zhotovitel'a spojené s
poskytovanim SluZieb, vrdtane veci, podkladov a informdcii pouzitych na poskytovanie
Sluzieb, ako aj sprdavne a obdobné poplatky vyberané akymkol'vek organom stdtnej spravy,
ndhrady vydavkov za vsetky ostatné ¢innosti vykondvané na zdklade Zmluvy, ako aj tihrady,
rezijné ndklady akéhokolvek druhu, ktoré vznikli Zhotovitel'ovi v stivislosti so Zmluvou.
Objednavatel nie je povinny zaplatit Odmenu za Sluzby vyssiu, ako je maximdlna odmena

podla predchddzajiicej vety.”

V pripade zabezpecenia sluzieb prostrednictvom tretej osoby bude verejny obstaravatel
postupovat tak, aby minimalizoval rizika a pripadné negativne dopady spojené
s kontrahovanim tretej osoby. Ak vsak vznikne potreba vykonania Sluzieb, verejny

obstaravatel ich vykonanie objedna prioritne od zhotovitel'a (ispesného uchadzaca).

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast’ II, ZAKLADNE USTANOVENIA, Clanok 7,
Predmet Zmluvy, ods.7.2, Sluzby, ods. 7.5, Verejny obstaravatel uvadza:
» 7.5 Pre vyliicenie pochybnosti sa uvddza, Ze odplata za vykon vietkych ¢innosti podl'a tejto Zmluvy,
vrdtane vsetkych ndkladov a hotovych vydavkov, najmd ale nielen, sprdvnych poplatkov, reZijnych

ndkladov, cestovnych, ubytovacich a inych ndkladov je sucastou Celkovej ceny."




AKko sa pristipi k hotovym vydavkom, ktoré budu realizované na pokyn Objednavatel'a avsak
mozu viest k znacnym vydavkom (napr. Znalecké posudky). Tieto mdzu aj pribudat, a teda nie
je mozné s nimi kalkulovat ku dniu zostavenia rozpoctu, preto je na mieste limitovanie znamymi

poplatkami, pricom ostatné maju byt mimo Celkovej ceny?

Verejny obstaravatel poukazuje na apravu bodu 3.7.1 pism. s) Opisu predmetu zakazky,
v zmysle ktorého:

»3.7.1 Poskytovatel’ musi pre verejného obstardvatel'a vykondvat inZiniersku cinnost’
pocas predprojektovej a projektovej pripravy, ktorej vysledkom bude obstaranie
pravoplatnych stavebnych povoleni (rozhodnuti) pre vsetky objekty nUNB najmd, ale
nielen, v tomto rozsahu:

s) zabezpecenie vsetkych potrebnych prieskumov vyjadreni, stanovisk, rozhodnuti,
posudkov a majetko-prdvnych podkladov dotknutych orgdnov a organizdcii Stdatnej spravy

a dotknutych fyzickych oséb (vlastnikov, uZivatel'ov) a/alebo pravnickych oséb,”

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast’ I, ZAKLADNE USTANOVENIA, Clanok 8,
Zastupcovia Zmluvnych stran, ods.8.2, Zastupcovia Objednavatela, ods. 8.2.5, pism. b) Verejny
obstaravatel uvadza:

»,8.2.5, pism. b) Dozor Objedndvatela nemd prdvomoc zbavit ktoriikolvek zo Zmluvnych strdn
akychkolvek povinnosti, zdvizkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy, ani menit alebo dopliiat Zmluvu;"
Chapeme spravne, Ze dané ustanovenie sa ma vykladat tak, Ze pre pripad pokynu od Dozoru

Objednavatel’a sa vylucuje pouZitie ustanovenia § 561 ObZ?

V zmysle ¢lanku 8.2.5 pism. b) Navrhu zmluvy:
»8.2.5 Ak nie je v tejto Zmluve alebo v ozndmeni o vymenovani Dozoru Objedndvatel'a uvedené

inak:

b) Dozor Objedndvatel’a nemd prdvomoc zbavit ktortikol'vek zo Zmluvnych strdn
akychkol'vek povinnosti, zdvizkov alebo zodpovednosti podl'a Zmluvy, ani menit’ alebo
doplriat’ Zmluvu;“

Pre pripad pokynu Dozoru objednavatel'a sa uplatni rezim tpravy ¢lanku 24 Navrhu zmluvy.
Zodpovednost zhotovitel'a za Skody sposobené dodrzanim pokynu Dozoru Objednavatela je
upravena v bode 24.6 Navrhu Zmluvy nasledovne:

~24.6. Zhotovitel je povinny bezodkladne Objedndvatel'a pisomne upozornit' na nevhodnost
Pokynov Objedndvatela na icely zabezpecenia spinenia iicelu Zmluvy podla éldnku 6 (Ucel
Zmluvy) tejto Zmluvy a riadnej realizdcie Diela alebo poskytovania SluZieb, ak Zhotovitel’ mézZe
tiito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. TaktieZ je povinny Objedndvatel’a
pisomne upozornit, ak st tieto Pokyny Objedndvatel'a v rozpore s Pravnymi predpismi, inak bude
zodpovedny za skodu spésobenii splnenim takéhoto Pokynu Objedndvatela. Ak aj napriek
pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a na nevhodnost takéhoto Pokynu Objedndvatel'a, bude
Objedndvatel trvat na jeho dodrzZani, o ozndmi pisomne Zhotovitel'ovi do piatich (5) Pracovnych
dni odo dria, ked’ obdrzal upozornenie Zhotovitel'a, bude povinnostou Zhotovitel'a takyto Pokyn
Objedndvatel’a splnit, nebude vsak zodpovedny za pripadnii $Skodu spésobenii spInenim takéhoto

Pokynu Objedndvatel'a. Ak Objedndvatel’ neozndmi Zhotovitel'ovi vo vyssie uvedenej lehote, Ze




trva na svojom Pokyne Objedndvatel'a, mad sa za to, Ze Objedndvatel netrva na splneni takéhoto

e

Pokynu Objedndvatel'a a Zhotovitel tento Pokyn Objedndvatel'a nesplni.

Pokyny Dozoru Objednavatel’a je rovnocenny s pokynom Objednavatel'a.

V Stitaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, CAST 11, SPOLOCNE USTANOVENIA O VYKONAVAN{
DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 9, Podklady Objednavatel’a, 0ds.9.2, Verejny obstaravatel
uvadza:

,9.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze Podklady, ktoré mu Objedndvatel’ odovzdal pred uzavretim tejto

Zmluvy, preskimal a detailne sa obozndmil s tymito Podkladmi ako aj s poZiadavkami

Objedndvatel'a uvedenymi v Sttaznych podkladoch. V stivislosti s uvedenym Zhotovitel vyhlasuje,

Ze neidentifikoval Ziadne okolnosti majtice svoj priamy alebo nepriamy pévod v Podkladoch, ktoré

by mohli ovplyvnit vykonanie Diela a/ alebo poskytovanie SluZieb riadne a vcas v stlade so

Zmluvou. "

Chapeme spravne, Ze dané vyhldsenie Zhotovitela sa moézZe vztahovat len na Podklady

preukazatel'ne odovzdané pred uzatvorenim Zmluvy s dostatocnym c¢asovym predstihom?

V Navrhu zmluvy su ,,Podklady” zadefinované nasledovne:

~Podklady znamenajii program poziadaviek 1.0, rozhodnutie o umiestneni stavby ¢ UPA-3172-
154/24/84 zo dria 10.07.1985 avsetky ostatné doklady poskytnuté Objedndvatel'om
Zhotovitel'ovi uvedené v Prilohe ¢. 2 k tejto Zmluve.”

Podklady boli zAujemcom spristupnené cez systém JOSEPHINE (Priloha ¢. B.1 aZ B.8 Casti B. Opis
predmetu zikazky). Prilohu ¢ B.9 casti B. Opis predmetu zakazky- Zakladny program
poziadaviek (program poziadaviek 1.0) poskytol verejny obstaravatel zaujemcom po doruceni
skenu podpisanej zmluvy o ochrane dovernych skutocnosti v siilade s bodom 28.2 casti A.

sut’aznych podkladov.

Verejny obstaravatel poskytol zaujemcom Podklady v dostatocnom c¢asovom predstihu pred
uzavretim zmluvy.

10.

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ DI-Navrh zmluvy, CAST I1I, SPOLOCNE USTANOVENIA O VYKONAVAN{
DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 9, Podklady Objednavatela, ods. 9.3, Verejny
obstaravatel uvadza:

» 9.3 Ostatné podklady potrebné na ucely plnenia podla tejto Zmluvy nad rdmec Podkladov alebo
inych tdajov uvedenych v Prilohe C. 2 tejto Zmluvy je povinny zabezpelit' Zhotovitel”, ak sa
Zmluvné strany nedohodnt inak.,,

Chapeme spravne, Ze Podklady ktoré ma zabezpecit Zhotovitel" sa ma na mysli len tie, ktoré je

od neho mozné s ohl'adom na vSetky okolnosti dévodne vyZadovat?

Potvrdzujeme, Ze predpoklad zaujemcu je spravny.

11.

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ DI-Navrh zmluvy, CAST III, SPOLOCNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 10, V$eobecné ustanovenia o vykonavani
Diela a poskytovani Sluzieb, ods. 10.4:




Chapeme spravne, Ze bez ohl'adu na poradie zavaznosti dokumentov podl'a Clanku 10 sa pouzije
nadradené pravidlo podla Clanku 45, Dodrziavanie Pravnych predpisov, ods. 45.1, Ze vSetky

¢innosti musia byt v stilade s pravnymi predpismi?

V zmysle bodu 10.4 Navrhu zmluvy:
»10.4, Zhotovitel je povinny vykondvat Dielo a poskytovat’ Sluzby s vynaloZenim
maximalnej odbornej starostlivosti, efektivne a v stilade s najlepsou odbornou praxou a

tiez v stillade s (so):

(a) poziadavkami tejto Zmluvy,

(b) Stitaznymi podkladmi,

(c) Pokynmi Objedndvatela,

(d) vSetkymi pravoplatnymi rozhodnutiami, zavdznymi stanoviskami, sithlasmi,

vyjadreniami a povoleniami prislusnych orgdnov a inych Dotknutych oséb v stivislosti s
Projektom a Stavbou nUNB, ktoré budu platné a uicinné v ¢ase vykondvania Diela a
poskytnutia Sluzieb,

(e) vSetkymi Prdavnymi predpismi a normami (vrdtane konstrukcénych a
technologickych noriem a standardov, najmd technickych a odvetvovych noriem aj v
pripade, Ze nie su zdvdzné, pricom plati ustanovenie ¢lanku 13.4 Zmluvy) vrdtane
hygienickych predpisov, predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci,
protipoZiarnej ochrane, ochrane Zivotného prostredia), s eurépskymi predpismi a
vynosmi Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky, ktoré sa na Dielo alebo SluZby
vztahuji a su platné na tizemi Slovenskej republiky v ¢ase riadneho odovzdania
prislusnej casti Diela, resp. poskytnutia prislusnej Sluzby Objedndvatelovi.

V pripade rozporov medzi dokumentmi (a) az (c) maji dokumenty poradie zdviznosti v
zostupnom poradi, tj. prednost md dokument uvedeny vysSie pred nizsie uvedenym

dokumentom.“

Citované ustanovenie upravuje prioritu dokumentov len vo vztahu k dokumentom uvedenym
v pism. (a) aZ (c), a to pre pripad rozporu medzi dokumentmi v pism. (a) aZ (c). Dokumenty
v pism. (a) aZ (c) nemaju v Ziadnom pripade prednost pred Pravnymi predpismi a normami

podla pism. (e).

12.

V Sutaznych podkladoch, Priloha & D1-Navrh zmluvy, CAST III, SPOLOCNE USTANOVENIA O
VYKONAVAN{ DIELA A POSKYTOVAN{ SLUZIEB, Clanok 10, VSeobecné ustanovenia o vykonavani
Diela a poskytovani Sluzieb, ods. 10.4, pism. d), Verejny obstaravatel' uvadza:
,10.4, pism. d) vsetkymi prdvoplatnymi rozhodnutiami, zdvdznymi stanoviskami, sthlasmi,
vyjadreniami a povoleniami prislusnych orgdnov a inych Dotknutych oséb v stvislosti s Projektom
a Stavbou nUNB, ktoré budu platné a uicinné v ¢ase vykondvania Diela a poskytnutia SluZieb,"”
Ako pristapi Verejny obstaravatel’ k situdcidm, kedy pravoplatné rozhodnutia, ktoré budu
podkladom na vykonanie casti Diela budd zmenené mimoriadnymi opravnymi prostriedkami

majuc za nasledok potrebu prepracovania Diela?




V pripade, ak ddjde k zmene pravoplatného rozhodnutia, ktoré budd mat' za nasledok vznik
potreby zmeny Diela alebo jeho casti, bude verejny obstaravatel poZadovat dodanie Diela
v stulade s pravoplatnym rozhodnutim, ktoré bude vydané v konani o mimoriadnom opravnom
prostriedku. V pripade rozhodnuti, ktoré pre verejného obstaravatel'a zabezpecuje zhotovitel

spociva riziko zmeny rozhodnutia mimoriadnym opravnym prostriedkom na Zhotovitel'ovi.

13.

V Sataznych podkladoch, Priloha & D1-Navrh zmluvy, CAST III, SPOLOCNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 10, Vieobecné ustanovenia o vykonavani
Diela a poskytovani Sluzieb, ods. 10.6, Verejny obstaravatel uvadza:

,10.6 Zhotovitel' je povinny vykondvat Dielo a poskytovat’ Sluzby tak, aby Stavba nUNB vyhovovala

kritériam na ziskanie Hodnotenia BREEAM Excelent. "

K akému datumu pozZaduje Verejny obstaravatel splnenie podmienok BREEM Excelent?

Kritéria na ziskanie Hodnotenia BREEAM Excelent musi spiiiat Stavba nUNB. Zhotovitel
vypracuje Dielo a poskytne Sluzby tak, aby Stavba nUNB zhotovena na zaklade Diela splnila
kritéria na ziskanie hodnotenia BREEAM Excelent. Vo vztahu Kk jednotlivych ¢astiam Diela
a Sluzbam musi byt uvedeny predpoklad splneny v ¢ase prevzatia a odovzdania Diela, alebo

jeho casti podl'a ¢lanku 15 Navrhu zmluvy, resp. v ¢ase poskytnutia Sluzby.

14.

V Sutaznych podkladoch, Priloha & D1-Navrh zmluvy, CAST III, SPOLOCNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 10, Vieobecné ustanovenia o vykonavani
Diela a poskytovani Sluzieb, ods. 10.10, Pracovné stretnutia, ods. 10.10.6, Verejny obstaravatel
uvadza:
,10.10.6 Z kaZdého pracovného stretnutia konaného v zmysle ¢ldnkov (10.10.1 a 10.10.4) tejto
Zmluvy je Zhotovitel' povinny vykonat' zdpis, v ktorom budi okrem iného uvedené aj zdvery zo
stretnutia, poZiadavky na sucinnost, pripomienky a Pokyny Objedndvatela. Takyto zdpis je
dokladom o Pokynoch Objedndvatel'a v zmysle ¢ldnku (24) (Pokyny Objedndvatela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny dorucit zdpis z pracovného stretnutia Objedndvatelovi a Dozoru
Objedndvatela na odsuhlasenie nasledujici Pracovny den. Objedndvatel a/ alebo Dozor
Objedndvatela je povinny ozndmit’ svoje pripomienky k zdpisu z pracovného stretnutia do dvoch
(2) Pracovnych dni od dorucenia zdpisu z pracovného stretnutia. Zhotovitel' je povinny zapracovat’
pripomienky Objedndvatela a Dozoru Objedndvatela a dorucit’ Objedndvatelovi a Dozoru
Objedndvatela opraveny zdpis z pracovného stretnutia do dvoch (2) Pracovnych dni od dorucenia
pripomienok Objedndvatel'a alebo Dozoru Objedndvatela podl'a predchddzajticej vety. "
Chapeme spravne, Ze zapis zo stretnutia nemoze nahradit samotny pisomny Pokyn ale je len

jeho podkladom?

V zmysle prvej vety bodu 10.6.6 Navrhu zmluvy budu Pokyny Objednavatel'a sicast'ou zapisu.
Vzmysle druhej vety bodu 10.6.6 je zapis z pracovného stretnutia dokladom o Pokynoch
Objednavatela. V silade suvedenym, vkontexte poloZenej otazky, zapis zpracovného

stretnutia moze nahradit Pokyn Objednavatel’a.




15.

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ D1 -Navrh zmluvy, CAST I, SPOLOCNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 11, Harmonogram, ods. 1 1.6, ods. a) a
d) Verejny obstaravatel uvadza:

»11.6, ods. a) Vyssia moc;”

Chapeme spravne, ze akékol'vek opatrenia suvisiace s COVID 19 sa budu povazovat za Vyssiu
moc?

»11.6, ods. d) iny Pokyn Objedndvatela. "

Chapeme spravne, Ze pokyn Objednavatela sa rozumie aj poziadavky na zmenu Diela, resp.

naviac prace?

V Navrhu zmluvy je pojem Vyssia moc definovany nasledovne:
»Vy$sia moc - znamend taki prekdzku, nezavisli od véle Zmluvnej strany, ktord jej brani vo
vykondvani Diela alebo poskytovani SluZieb, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by prislusnd
Zmluvnd strana tiito prekdzku alebo jej ndsledky mohla odvrdtit alebo prekonat, ani Ze by v case
vzniku Zmluvy tiito prekdzku mohla predvidat. Vyssia moc mézZe zahirat iba vynimoc¢né udalosti
alebo okolnosti, a to najmd:
1. vojna, vojnovy stav (bez ohl'adu na to ¢i bola vyhldsend), invdzia, bojkoty, embargd, iné
vonkajsie nepriatel'ské akcie,
2. vzbury, teroristické akcie, revoliicia, povstanie, ozbrojené titoky, alebo obcianska vojna
v krajine,
3. obcianske nepokoje, zmditok, strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako st
pracovnici Zhotovitel a,
4. expozicia ticinkom vojnového streliva, vybusného materidlu, radioaktivneho materialu,
ionizujiiceho Ziarenia, s vynimkou, ked’ je pouZivanie tychto materidlov mozZné pripisat
Zhotovitel'ovi,
5. zemetrasenie, vulkanicka cinnost, vietor dosahujiici intenzitu torndda, uraganu, alebo
hurikdnu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi ndsledkami alebo rozsahom,
6. epidémie nadndrodného charakteru a
7.zmena Pravnych predpisov, v désledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom alebo
sc¢asti nemoznym alebo nedovolenym.”
Za Vys$Siu moc budda povaZované tie opatrenia suvisiace s COVID 19, ktoré naplnia vyssie

uvedené defini¢né znaky.

16.

V Sutaznych podkladoch, Priloha & DI-Navrh zmluvy, CAST III, SPOLOCNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 11, Harmonogram, ods. 11.12,
PrerusSenie prac, ods. 12.12.1,Verejny obstaravatel uvadza:

,11.12.1 Objedndvatel je oprdvneny kedykolvek vydat' Zhotovitelovi Pokyn Objedndvatela, aby
Zhotovitel'prerusil prdce na Diele, alebo ktorejkolvek jeho Casti alebo na Sluzbe, a to aj bez uvedenia
dévodu, a Zhotovitel' je povinny tomuto Pokynu Objedndvatel'a vyhoviet. V pripade, ak je dévodom
Pokynu Objedndvatela na preruSenie prdc, porusenie povinnosti alebo zdvddzkov Zhotovitelq,

neuplatni sa ¢ldnok (11.12.3) tejto Zmluvy."




Chapeme spravne, Ze akékol'vek aj nepatrné porusenie povinnosti bez vplyvu na vykon Diela m6ze

viest k pokynu na Prerusenie prac bez moznosti posunat harmonogram prac podl'a 11.12.3?

V stilade s druhou vetou bodu 11.12.1 Navrhu zmluvy plati, Ze Zhotovitel nebude mat narok
na zmenu Harmonogramu podl'a bodu 11.12.3 Navrhu zmluvy v pripade, ak bude dovodom na
prerusenie prac porusenie povinnosti alebo zavazkov Zhotovitel'a. V zmysle uvedeného musi
medzi porusenim povinnosti ¢i zaviazku Zhotovitel'a a vznikom potreby prerusenia prac

existovat priCinna suvislost.

17.

V Sataznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, CAST II, SPOLOCNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 12, Zodpovednost za vady, ods.
12.2,Verejny obstaravatel uvadza:

,12.2 Zhotovitel” zodpovedad takisto za akiikolvek inti vadu, ktord vznikne na Diele alebo SluZbe aj po
okamihu uvedenom v predchddzajiicom bode (12.1), tejto Zmluvy, ak tdto vada vznikne v stvislosti s
postupom Objedndvatel'a vyuZzivajiiceho Dielo resp. vysledky Sluzieb na dalsSie ¢innosti v stvislosti s
pripravou Stavby nUNB. "

Chapeme spravne, Ze zodpovednost Zhotovitela je dana aj v pripade ak Objednavatel’ nebude

spravne nakladat' s Dielom?

Zodpovednost Zhotovitel'a za vady nevznikne v pripade, ak vada Diela vznikne v dosledku
nespravnej ¢i neodbornej manipulacie alebo nakladania s Dielom alebo vysledkom SluZieb

Objednavatel'om.

18.

V Sataznych podkladoch, Priloha & D1-Navrh zmluvy, CAST 11, SPOLOCNE USTANOVENIA O
VYKONAVAN{ DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 12, Zodpovednost' za vady, ods. 12.9,
pism. c) Verejny obstaravatel uvadza:

»,12.9, pism. c) poZadovat ndhradné plnenie, ktoré sa Zhotovitel' zavizuje dodat do dvadsiatich (20)
Pracovnych dnfi od zistenia tejto skutocnosti alebo od vyzvy Objedndvatel'a na ndhradné plnenie. "

Chapeme spravne, Ze uvedené ustanovenie je modifikaciou zakonného ustanovenia §564 ObZ.

Verejny obstaravatel potvrdzuje, Ze citované ustanovenie je modifikaciou ustanovenia § 564
Obchodného zakonnika.

19.

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, CAST 11, SPOLOCNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 12, Zodpovednost' za vady, ods. 12.12,
Verejny obstaravatel uvadza:

» 12.12 Do doby odstrdnenia vdd nie je Objedndvatel povinny platit’ ¢ast’ Ceny Diela alebo Odmeny za
Sluzby, ktord by zodpovedala jeho ndroku na zl'avu z Ceny Diela alebo Odmeny za Sluzby, ak by vady
neboli odstrdnené. "

Chapeme spravne, Ze uvedené ustanovenie méze viest k svojvoli Objednavatela blokovat
vyplacanie finan¢nych prostriedkov na zaklade aj nepreukazanych a znacne spornych vad Diela a

narokov na zl'avu z Ceny Diela?

Verejny obstaravatel bude vsetky svoje prava a povinnosti zo Zmluvy vykonavat' v stlade so
zasadami poctivého obchodného styku. Uvedené v plnej miere plati aj a uplatiiovanie narokov

z vad.




20.

V Sataznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast 1V, OSOBITNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA, Clanok 13, Predkladanie navrhov a ich pripomienkovanie a schval'ovanie,
ods. 13.1 a ods. 13.2, Verejny obstaravatel’ uvadza:
»13.1 Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykondvani Diela podla ¢ldnku (7.1.2) Zmluvy predloZit' vZdy najprv
ndvrh Diela, resp. jeho kaZdej jednotlivej casti uvedenej v cldnku (7.1.2.) Zmluvy, ku ktorému predloZi
Objedndvatel’ a/ alebo Dozor Objedndvatela svoje pripomienky, ndvrhy a instrukcie na zmenu
(Pokyny Objedndvatel'a) do piatich (5) Pracovnych dni. Zhotovitel' ndsledne vypracuje dalSiu verziu
prislusnej casti Diela podl'a ¢lanku (7.1.2) Zmluvy, ktord bude zodpovedat’ Pokynom Objedndvatela a
predloZi ju Objedndvatelovi na schvdlenie. Ak Zhotovitel' nevyhovie Pokynom Objedndvatela, je
povinny pisomne ozndmit' Objedndvatelovi dbvody ich nezapracovania v sulade s cldnkom (24)
(Pokyny Objedndvatela). Tento proces sa opakuje, aZ pokial Objedndvatel Dielo, resp. jeho jednotlivii
Cast’ Uplne neakceptuje. Pre vyliicenie pochybnosti sa dojedndva, Ze pre predkladanie pripomienok
Objedndvatela a ich zapracovanie Zhotovitelom sa neuplatnia lehoty podla ¢ldnku 13) Zmluvy.,,
,13.2 V rdmci vykondvania Diela podla ¢ldnku 7.1.2(c) - (h) Zmluvy je Zhotovitel' povinny tieZ:
(@ priebezne predkladat Objedndvatelovi a Dozoru Objedndvatela ucelené casti projektovej
dokumentdcie a Ciastkové projekty vypracované specialistami (profesisti) na pripomienky, pricom na
lehoty a proces pripomienkovania a akceptdcie sa primerane uplatni ¢ldnok 13.1 Zmluvy,
() prepracovat alebo doplnit Dielo alebo ktortikolvek jeho ¢ast' postupom podla ¢ldnku 7.1.5 Zmluvy,
ak to bude potrebné pre splnenie podmienok uvedenych v rozhodnutiach vydanych v konaniach podla
Zdkona o posudzovani vplyvov v zmysle ¢ldnku 7.1.4 tejto Zmluvy,
(© prepracovat alebo doplinit Dielo, ak to bude potrebné pre splnenie podmienok uvedenych v
Protokole o vykonani stdtnej expertizy, a to v stilade s Pokynmi Objedndvatela a v lehote dvadsiatich
(20) Pracovnych dnf od prevzatia Protokolu o vykonani $tdtnej expertizy a Pokynov Objedndvatela. Ak
takto prepracované alebo doplnené Dielo alebo jeho Cast' bude podliehat’ postideniu vplyvov podla
Zdkona o posudzovani vplyvov, uplatni sa postup podla ¢ldnku 13.2 (b) Zmluvy s tym, Ze Zhotovitel je
povinny odovzdat' Objedndvatel’ovi vsetky vstupy, podklady a informdcie potrebné na postidenie vplyvov
navrhovanych zmien vykonanych podla tohto ¢ldnku Zmluvy v lehote podla predchddzajiicej vety. Pre
vyliicenie pochybnosti sa dojedndva, Ze v takom pripade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie
zmien na Diele, resp. jeho prislusnej Casti je zahrnutd v Cene Diela. V pripade, Ze takyto Pokyn
Objedndvatela bude mat' vplyv na dodrZanie Harmonogramu, postupuje sa podla cldnku 11.6 tejto
Zmluvy,
(@ po akceptovani dokumentdcie Objedndvatel'om podla ¢ldnku 13.1 a/ alebo 13.2(a) Zmluvy predloZit’
tiuto dokumentdciu na vyjadrenie alebo schvdlenie Dotknutych oséb a zapracovat pripomienky a
stanoviskd tychto Dotknutych oséb tak, aby bol Projekt schvdleny a Stavba nUNB prdvoplatne povolend,
pri¢om sa primerane uplatni postup podla ¢ldnku 13.1 Zmluvy. Pre vyliicenie pochybnosti sa dojedndva,
Ze v takom pripade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie zmien na Diele, resp. jeho prislusnej
Casti z dévodu zapracovania pripomienok a stanovisk Dotknutych oséb a tcastnikov konania je
zahrnutd v Cene Diela,
() ak vznikne Objedndvatelovi z akéhokolvek dévodu potreba zmenit uz vydané rozhodnutie,

stanovisko alebo povolenie, na Pokyn Objedndvatela prepracovat’ Dielo, resp. jeho jednotlivé casti v




rozsahu potrebnom na dosiahnutie zmeny rozhodnutia alebo stanoviska. V pripade, Ze takyto Pokyn
Objedndvatela bude mat vplyv na dodrZanie Harmonogramu, postupuje sa podla ¢lanku 11.6 tejto
Zmluvy,

(®  vzdy zohladnit zdujem Objedndvatela uskutocnit Stavbu nUNB tak, aby neboli prekrocené ciel'ové
ndklady na zrealizovanie Stavby nUNB, o vyske ktorych Objedndvatel’ informoval Zhotovitela v ramci
Podkladov. Na tcely podl'a predchddzajticej vety bude predmet plnenia uvedeny v ¢ldnku 7.1.2(c) - (h)
tejto Zmluvy obsahovat’ aj ndvrh investicného pldnu a rozpocet ndkladov Stavby nUNB v sitilade s
poZziadavkami uvedenymi v Prilohe ¢. 2 (v Casti Opis predmetu zdkazky).

@ na vyZiadanie Objedndvatela poskytniut zoznam platnej vykresovej dokumentdcie a zoznam
reviznych ¢innosti. "

Ako sa nastavi proces, ak bude Objednavatel bez dovodu odmietat dielo resp. bude trvat na pokynoch

veducich k nezakonnosti?

V siilade s bodom 13.1 Navrhu zmluvy verejny obstaravatel navrh Diela pripomienkuje
a prezentuje svoje navrhy na zmenu (Pokyny Objednavatel'a) do piatich Pracovnych dni.
V pripade riadneho zapracovania pripomienok a navrhov verejného obstaravatel'a zo strany
Zhotovitel'a verejny obstaravatel Dielo, resp. jeho cast akceptuje.

Vsilade s bodom 24.6 Navrhu zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pisomne
upozornit, ak su tieto Pokyny Objednavatela v rozpore s Pravnymi predpismi, inak bude
zodpovedny za Skodu spésobent splnenim takéhoto Pokynu Objednavatel’a. V pripade, ak
by verejny obstaravatel napriek upozorneniu Zhotovitela zotrval na Pokynoch
Objednavatel'a veducich k nezikonnosti, nebudi mat takého Pokyny Objednavatela vplyv

na povinnost Zhotovitel'a vykonavat Dielo v stilade s Pravnymi predpismi.

21.

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢. D1-Navrh zmluvy, Cast IV, OSOBITNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA, Clanok 13, Predkladanie navrhov a ich pripomienkovanie a schval'ovanie,
ods. 13.2, pism. f), Verejny obstaravatel uvadza:
» 13.2, pism. f) vZdy zohladnit' zdujem Objedndvatela uskutocnit’ Stavbu nUNB tak, aby neboli
prekrocené ciel'ové ndklady na zrealizovanie Stavby nUNB, o vyske ktorych Objedndvatel informoval
Zhotovitel'a v ramci Podkladov. Na ticely podl'a predchddzajiicej vety bude predmet plnenia uvedeny
v¢ldnku 7.1.2(c) - (h) tejto Zmluvy obsahovat aj ndvrh investicného pldnu a rozpocet ndkladov Stavby
nUNB v sulade s poZiadavkami uvedenymi v Prilohe ¢. 2 (v ¢asti Opis predmetu zdkazky). "
Ako Verejny obstaravatel’ pristiipi k zmenam cien vstupnych surovin v stavebnictve, resp. k zmenam
legislativy, ktoré povedu k zvySeniu pévodne rozpoctovanych nakladov (napr. zdkonné ustanovenia o

mzde a priplatkoch k mzde)?

V casti 1. Opisu predmetu zakazky boli celkové predpokladané investicné naklady nUNB
(vratane nakladov na biracie prace poévodnej stavby, projektovil pripravu novej nUNB a
investicnych nakladov na vystavbu novej nUNB vratane zdravotnickeho a nezdravotnickeho
vybavenia) stanovené na 263 mil. EUR vratane DPH. V pripade, ak v priebehu realizacie Diela
dojde k zmenam cien vstupnych surovin v stavebnictve, resp. k zmenam legislativy, ktoré

povedu Kk zvySeniu pévodne rozpoctovanych nakladov (napr. zikonné ustanovenia o mzde a




priplatkoch k mzde) uplatnia zmluvné strany obdobne postup podla ¢lanku 31.1 Navrhu

zmluvy.

22.

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast IV, OSOBITNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA, Clanok 13, Predkladanie navrhov a ich pripomienkovanie a schval'ovanie,
ods. 13.3, Verejny obstaravatel uvadza:

»13.3 Dokumentdciu vypracovanu podla ¢ldnku 7.1.2(f) Zmluvy, schvdlenti Objedndvatel'om, podd

Zhotovitel' spolu so Ziadost'ou o vydanie Povolenia na uskutocnenie stavby prislusnému stavebnému

uradu, bude zastupovat Objedndvatela v danom konani a zabezpeli vydanie a nadobudnutie

prdvoplatnosti Povolenia na uskutocnenie Stavby nUNB. Ako Ziadatel a stavebnik bude v tomto

konani a v tomto povoleni vystupovat’ Objedndvatel. Objedndvatel je povinny v lehote piatich (5)

Pracovnych dni vyjadrit svoje stanovisko, ¢i s povolenim stihlasi alebo ¢i poZaduje, aby proti nemu bolo

podané odvolanie, pricom podanie odvolania je Objedndvatel oprdvneny poZadovat vylucne v

pripade, ak v fiom obsiahnuté podmienky' budi obmedzovat’ realizdciu Stavby nUNB alebo ich

ndsledkom bude zvysenie predpokladaného rozpoctu stavby (¢ldnok 13.2(f) Zmluvy) ako pdt (5) %

a tieto podmienky neboli vopred Objedndvatelom schvdlené. "

Chapeme spravne, Ze sutazitel ma zabezpecovat kony smerujice k vydaniu rozhodnutia avSak nema

nahradzat samotnu ¢innost prislusnych tiradov?

Zhotovitel' splni svoj zavizok momentom nadobudnutia pravoplatnosti Povolenia na
uskutoc¢nenie Stavby nUNB. Predmetom zavizku Zhotovitel'a nie je vykon ¢innosti prislu$nych

organov verejnej spravy.

23.

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢. D1-Navrh zmluvy, Cast IV, OSOBITNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA, Clanok 14, Informa¢ny model stavby, ods. 14.2, Verejny obstaravatel
uvadza:

»14.2 Zhotovitel' udeli pristup do prostredia BIM pre Stavbu nUNB aj Objedndvatel'ovi, Dozoru
Objedndvatela a inym osobdm urcenym Objedndvatelom ako pasivnemu uZivatelovi sprdvam
predkladat’ pripomienky. Zhotovitel' je pri odovzdani Diela povinny odovzdat' oprdvnenie na
vyuZivanie modelu BIM Objedndvatelovi aj zhotovitelom Stavby nUNB. "

Chapeme spravne, Ze pod opravnenim na vyuZivanie modelu BIM sa rozumie umoZnenie pristupu

do daného rozhrania bez povinnosti ziskania licencie?

Zhotovitel je pri odovzdani Diela povinny odovzdat opravnenie na vyuzivanie modelu BIM
Objednavatel'ovi aj zhotovitelom Stavby nUNB. V pripade, ak bude pri odovzdani Diela pre
vznik opravnenia na vyuZzivanie modelu BIM Objednavatelom a zhotovitelom Stavby nUNB

potrebné ziskanie licencie, Zhotovitel zabezpeci aj ziskanie licencie.

24,

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast' IV, OSOBITNE USTANOVENIA O
VYKONAVANI DIELA, Clanok 15, Prevzatie a odovzdanie Diela, ods. 15.6, Verejny obstaravatel
uvadza:

»Objedndvatel je povinny do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od odovzdania kaZdej jednotlivej Casti
Diela uvedenej v ¢ldnku 7.1.2 Zmluvy vydat Zhotovitelovi samostatny Preberaci protokol, ktory bude




obsahovat strucny popis prislusnej ¢asti Diela, ddtum jej prevzatia a podpis Zdstupcu Objedndvatela.
Chapeme spravne, ze podmienkou odovzdania kazdej jednotlivej Casti je odovzdanie proti podpisu

Preberacieho protokolu?

Cast’ diela sa povaZuje za odovzdanu a prevzatii vdei uvedeny v Preberacom protokole.
Verejny obstaravatel v lehote dvadsiatich (20) Pracovnych dni od odovzdania ¢asti Diela bud’
vyda Zhotovitel'ovi Preberaci protokol podl'abodu 15.6 Navrhu zmluvy alebo v rovnakej lehote
oznami Zhotovitel'ovi odmietnutie prevzatia casti Diela podl'a bodu 15.7 Navrhu zmluvy.
V pripade, ak verejny obstaravatel cast diela prevezme aj s vadami, buda vady popisané v

Preberacom protokole s ur¢enim terminu na odstranenie vad.

25.

V Sutaznych podkladoch, Priloha & D1-Navrh zmluvy, Cast VI, PRAVO DUSEVNEHO VLASTNICTVA, ods.
21.5, Verejny obstaravatel uvadza:

»21.5 Na zdklade tejto licencie je taktieZ Objedndvatel alebo nim poverend osoba oprdvnend akokolvek
modifikovat, prepracovat, dopracovat’ alebo zmenit' Dielo, vystup poskytnutych SluZieb, a jeho / ich
casti alebo dopracovat' Dielo, vystup poskytnutych SluZieb, a jeho/ ich casti."”

Chapeme spravne, Ze Verejny obstaravatel’ moze zasahovat do vystupov Zhotovitel'a?

Vzmysle bodu 21.4 Navrhu zmluvy Zhotovitel udeli verejnému obstaravatel'ovi licenciu
vyhradna (Zhotovitel sa zavizuje neudelit sihlas na jej pouZitie inej osobe bez pisomného
suhlasu Objednavatel'a), casovo a teritoridlne neobmedzeni licenciu na pouzitie Diela, vystupu
poskytnutych Sluzieb, alebo ktorejkolvek jeho/ ich casti. Na zaklade tejto licencie bude
Objednavatel alebo nim poverena osoba opravnena akokol'vek modifikovat, prepracovat,
dopracovat' alebo zmenit Dielo, vystup poskytnutych Sluzieb, a jeho / ich casti alebo
dopracovat’ Dielo, vystup poskytnutych Sluzieb, a jeho/ ich casti. V zmysle bodu 21.5.1 Navrhu
zmluvy sa licencia povaZuje za poskytnuti od okamihu odovzdania ktorejkol'vek casti Diela

alebo vystupu poskytnutych Sluzieb.

26.

V Sttaznych podkladoch, Priloha & D1-Navrh zmluvy, Cast VI, SPOLOCNE USTANOVENIA,
Clanok 24, Pokyny Objednavatela, ods. 24.2, Verejny obstaravatel uvadza:
,24.2 Pokyny Objedndvatela musia mat pisomnu formu. Ak Objedndvatel’ vydd tstny Pokyn
Objedndvatela, tento je vZdy povinny pisomne potvrdit Zhotovitelovi v lehote do dvoch (2)
Pracovnych dni."
Chapeme spravne, Ze dané Pokyny mozu byt zaslané aj e-mailom a ak dno staci iba samotny text e-mailu,
alebo je treba priloZit prilohu s Pokynom a vlastnoru¢nym podpisom alebo KEPom? Chdpeme spravne,
Ze v pripade zasielania e-mailom je pisomna forma zachovana ak je Pokyn prilohou e-mailu opatreny

vlastnoru¢nym podpisom?

V zmysle bodu 43.1 Navrhu zmluvy:

»43.1. Kedykolvek Zmluva vyZaduje vyhotovenie alebo vystavenie siihlasov, osvedceni,
privoleni, potvrdeni, rozhodnuti, ozndmeni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto musia byt
vyhotovené pisomne a dorucené osobne, poslané prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo
doporucenou zdsielkou prostrednictvom drZitel'a postovej licencie a budii povaZované za

dorucené okamihom ich dorucenia (v pripade osobného dorucenia), alebo okamihom prijatia




dorucenky (v pripade doruéenia kuriérom alebo prostrednictvom drZitel'a postovej licencie).
Beznd komunikdcia zmluvnych strdn v suvislosti s touto Zmluvou méZe byt uskutocriovand aj
elektronicky, pricom tdto forma komunikdcie sa nikdy nevztahuje na prdvne iikony
uskutocriované Zmluvnymi stranami v suvislosti s touto Zmluvou a za dorucené sa povaZuju
okamihom dorucenia potvrdenia o tispeSnom doruceni mailovej sprdavy (v pripade dorucenia
mailom). Povinnosti podl'a ¢lanku 39 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy musia byt splnené, aj pokial ide
0 komunikdciu Zmluvnych strdn.”

V zmysle bodu 4.1 (ix) Navrhu zmluvy:

1/

"pisomny” alebo "pisomne" znamend pisany rukou, strojom, tlaleny, pripadne vyhotoveny

elektronicky a existujiici vo forme trvalého zaznamu;
Pokyny Objednavatel'a budua v silade s prvou vetou bodu 43.1 Navrhu zmluvy dorucované

Zhotovitel'ovi osobne, poslané prostrednictvom Kkuriérskej sluzby alebo doporucenou
zasielkou prostrednictvom drzitel'a postovej licencie.

27.

V Stitaznych podkladoch, Priloha ¢ DI-Navrh zmluvy, Cast’' VII, SPOLOCNE USTANOVENIA Clanok 24,
Pokyny Objednavatel’a, ods. 24.4, Verejny obstaravatel uvadza:

»24.4 Pokial si niektord zdleZitost’ pocas vykondvania Diela a/ alebo poskytovania SluZieb vyZaduje
vyjadrenie alebo stanovisko Objedndvatela, Zhotovitel” méZe poZiadat o vydanie Pokynu
Objedndvatela. Objedndvatel je povinny vydat' Pokyn Objedndvatel'a do piatich (5) Pracovnych dni
odo dria, kedy Zhotovitel” o vydanie Pokynu Objedndvatela poZiadal. "

Ak ma Zhotovitel” konat' v sulade s pokynmi spravne, chadpeme spravne, Ze ma prednost ma

konanie v sulade s pravnymi predpismi?

Vsilade sbodom 24.6 Navrhu zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pisomne
upozornit, ak su tieto Pokyny Objednavatel'a v rozpore s Pravnymi predpismi, inak bude
zodpovedny za Skodu spdsobeni splnenim takéhoto Pokynu Objednavatel'a. V pripade, ak
by verejny obstaravatel napriek upozorneniu Zhotovitela zotrval na Pokynoch
Objednavatel'a vediicich ku konaniu v rozpore s Pravnymi predpismi, nebudii mat’ takého
Pokyny Objednavatel'a vplyv na povinnost Zhotovitel'a vykonavat Dielo v stlade s Pravnymi

predpismi.

28.

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast’ VII, SPOLOCNE USTANOVENIA, Clanok 24,
Pokyny Objednavatel’a, ods. 24.7, Verejny obstaravatel uvadza:

» 24.7 Zhotovitel” upozorni Objedndvatela vZdy, ked’ je pravdepodobné, Ze sa realizdcia Diela alebo
SluZieb omeskd alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn Objedndvatel'a prekdZa v riadnom vykondvani Diela
alebo poskytovani SluZieb, alebo ak Pokyn Objedndvatel'a nebude vydany v primeranom ¢ase v zmysle
Zmluvy. Toto upozornenie musi obsahovat’ podrobnosti o predmetnom Pokyne Objedndvatela,

podrobnosti o tom, preco a dokedy by mal byt' vydany, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeskania.

"

Ako bude Verejny obstaravatel postupovat, ak dany odhad nebude mozné vykonat?

V pripade, ak z objektivnych dévodov nebude mozné vykonat odhad omeskania, Zhotovitel

uvedie vupozorneni dovody, pre ktoré tento odhad nie je mozné uskutocnit a verejny




obstaravatel uvedené skutoc¢nosti zohl'adni pri rozhodovani o tom, ¢i Pokyn vyda, resp. ¢i

zotrva na Pokyne, ktory Zhotovitel oznacil za nevhodny.

29.

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast’ VII, SPOLOCNE USTANOVENIA, Clanok 26,
Subdodavatelia, ods. 26.4, Verejny obstaravatel uvadza:

,26.4 Zmena Subdoddvatela pocas trvania tejto Zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
Subdoddvatel'a uvedeného v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy alebo vstup d'alsieho nového subdoddvatela, je
moznd len s predchddzajiicim sithlasom Objedndvatela. V pripade zmeny Subdoddvatela, je povinny
Zhotovitel' najneskor tri (3) Pracovné dni pred Driom, ktorym md pldnovand zmena Subdoddvatela
nastat, poZiadat Objedndvatela o stihlas so zmenou Subdoddvatela a v tejto Ziadosti uviest
minimdlne nasledovné skutocnosti: dévod navrhovanej vymeny, %-ny podiel plnenia, ktory md v
umysle zadat' navrhovanému novému Subdoddvatelovi, predmet Subdoddvky a %-ny podiel ceny
Subdoddvky k Celkovej Cene. Objedndvatel md prdvo neudelit sthlas s vymenou Subdoddvatela,
pokial’ dévodom vymeny nie je konanie alebo opomenutie vymierianého Subdoddvatel'a spdsobujiice
omeskanie s plnenim predmetu Zmluvy podl'a Harmonogramu alebo opakované nedostatky alebo
vady predmetu plnenia alebo ak novy Subdoddvatel nespliia ktoriikol'vek poZiadavku uvedenti v
tomto Cclanku 26 (Subdoddvatelia) Zmluvy. Udelenie siihlasu Objedndvatela s novym

Subdoddvatel'om nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za plnenie podla tejto Zmluvy. "

Ako Verejny obstaravatel pristipi k situacii ak bude Subdodavatel v ipadku, alebo bude trestne

stihany?

V zmysle bodu 26.3 Navrhu zmluvy:

»26.3. Kazdd subdoddvka urobend v silade s ¢ldnkom 26 bude vo vztahu k Objedndvatel'ovi
povazZovand za siucast vyhldseni a zdruk Zhotovitela, Ze podla ndzoru Zhotovitela je
Subdodadvatel’ vo vsetkych ohl'adoch kvalifikovany a kompetentny na realizdciu zverenej

c¢innosti.”

V zmysle bodu 26.9 Navrhu zmluvy:
»26.9. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vsetci Subdoddvatelia mali platné prislusné
oprdvnenia, koncesie, certifikdty, licencie a tieZ odbornu kvalifikdciu a dostatok odbornych

skiisenosti, ktoré sit nevyhnutné na vykondvanie prdc podl'a ich zmliiv so Zhotovitelom.”

Je povinnost'ou Zhotovitel'a aby za Subdodavatel'a navrhol osobu, ktora spiiia podmienky

v zmysle ¢lanku 26 Navrhu zmluvy.

V zmysle €lanku 26.5 Navrhu zmluvy:

»26.5. Ak bude zrejmé, Ze niektory Subdoddvatel’ nie je schopny dodrZat svoje zdvizky v
suvislosti s realizaciou Diela alebo poskytovanim SluZieb podla Zmluvy, Objedndvatel je
oprdavneny vyzZadovat od Zhotovitela, aby ho nahradil inym Subdoddvatelom, ktory bude
schopny predmetné zaviizky plnit’ alebo aby splnil tieto zdvizky sdm. Na zmenu Subdoddvatel'a

podla tohto cldanku sa primerane pouZiju ustanovenia ¢ldnku 26.3 Zmluvy, pricom novy




navrhovany Subdoddvatel musi aj v tomto pripade spliiat vsetky poZiadavky uvedené v tomto

Clanku 26 (Subdodadvatelia) Zmluvy.”

V pripade, ak bude viupadku alebo trestne stihany Subdodavatel, ktory ma nahradit
povodného Subdodavatel'a, verejny obstaravatel vec postudi a v pripade ak dospeje k zaveru,
Ze podmienky podl'a ¢lanku 26 Navrhu zmluvy nie si splnené siihlas so zmenou subdodavatel'a

neudeli.

30.

V Sutaznych podkladoch, Priloha & D1-Navrh zmluvy, Cast' VII, SPOLOCNE USTANOVENIA, Clanok 26,
Subdodavatelia, ods. 26.5, Verejny obstaravatel uvadza:
,26.5 Ak bude zrejmé, Ze niektory Subdoddvatel nie je schopny dodrZat’ svoje zdvézky v suvislosti s
realizdciou Diela alebo poskytovanim SluZieb podl'a Zmluvy, Objedndvatel je oprdvneny vyzZadovat
od Zhotovitel'a, aby ho nahradil ingm Subdoddvatel'om, ktory bude schopny predmetné zdvdzky plnit
alebo aby splnil tieto zdvézky sdm. Na zmenu Subdoddvatela podla tohto ¢ldnku sa primerane
pouZijii ustanovenia ¢ldnku 26.3 Zmluvy, pricom novy navrhovany Subdoddvatel’ musi aj v tomto
pripade spliiat’ vSetky poZiadavky uvedené v tomto ¢ldnku 26 (Subdoddvatelia) Zmluvy. "

Kto vykona posudenie o neschopnosti Subdodavatel'a vykonat Dielo?

Posudenie schopnosti Subdodavatel'a dodrzat svoje zavizky v suvislosti s realizaciou Diela

alebo poskytovanim SluZieb podl'a Zmluvy vykona verejny obstaravatel.

31.

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ DI-Navrh zmluvy, Cast’ VII, SPOLOCNE USTANOVENIA, Clanok 26,
Subdodavatelia, ods. 26.12, Verejny obstaravatel uvadza:

,26.12 Plnenie Zmluvy prostrednictvom Subdoddvatel'a, ktory nespliia podmienky uvedené v tomto
Cldnku 26 (Subdoddvatelia) Zmluvy alebo bol odmietnuty Objedndvatel'om v stlade s touto Zmluvou,
je podstatnym porusenim Zmluvy zo strany Zhotovitela."”

Ako pristipi Verejny obstaravatel k situacif, ak Subdodavatel prestal spihat poZiadavky po¢as trvania

Zmluvy?

Zhotovitel je opravneny na realizaciu predmetu Zmluvy vyuzit len takych Subdodavatel'ov,
ktori spihaji podmienky uvedené v élanku 26 Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' bude plnit
prostrednictvom Subdodavatela, ktory v éase predmetného plnenia nespifia podmienky
uvedené v ¢clanku 26 Navrhu zmluvy, vznikne verejnému obstaravatel'ovi pravo odstipit od
Zmluvy podla bodu 35.2 pism. (p) Navrhu zmluvy. O vyuziti prava odstipit od zmluvy
rozhodne verejny obstaravatel s prihliadnutim na vSetky vdanom case relevantné

skutocnosti.

32.

V Sataznych podkladoch, Priloha ¢. D1-Navrh zmluvy, Cast V, ODMENA A PLATOBNE PODMIENKY,
Clanok 28, 0dmena a Sluzby, ods. 28.4 az 28.6, Verejny obstaravatel konstatuje:
Na zaklade predmetnych odsekov ma Zhotovitel” pravo v pripade odmietnutia vykazu podat

vysvetlenie, resp. aké ma v tejto situdcii mozZnosti?

V zmysle bodu 28.4 Navrhu zmluvy:
+28.4. V pripade SluZieb, pre ktoré je Odmena za Sluzby dohodnutd ako hodinovad, je Zhotovitel
povinny predlozit Objedndvatel’ovi vZdy do piatich (5) Pracovnych dni po ukonceni prislusného

kalenddrneho mesiaca na schvdlenie vykaz poskytnutych SluZieb v ¢leneni pre kaZdii Objedndvku




zvlast, ktory bude obsahovat' datum poskytnutia Sluzby, podrobny popis poskytnutej Sluzby,
meno a priezvisko ¢lena timu Zhotovitel'a poskytujicej Sluzbu, pocet hodin strdvenych pri
poskytovani danej Sluzby a celkovii cenu poskytnutej Sluzby. Objednavatel’ vykaz schvdli alebo
odmietne schvadlit’ do piatich (5) Pracovnych dni od jeho dorucenia.”

V zmysle bodu 28.6 Navrhu zmluvy:

»,28.6. Objedndvatel’ je oprdvneny vykaz poskytnutych Sluzieb uvedeny v cClanku 28.4 tejto
Zmluvy odmietnut, ak neobsahuje ndleZitosti uvedené v tomto ¢lanku 28 Zmluvy alebo obsahuje
aj také iikony, ktoré Objedndvatel nie je povinny zaplatit’ alebo ak Sluzba v iiom vykdzand mala
vady. V pisomnom odmietnuti vykazu poskytnutych Sluzieb uvedie Objedndvatel’ aj dévod jeho
odmietnutia. Ak je dévodom odmietnutia vykazu poskytnutych SluZieb vada Sluzby, uvedie
Objedndvatel’ v pisomnom odmietnuti vykazu poskytovanych SluZieb aj lehotu na odstrdnenie
vady, v takom pripade sa toto odmietnutie povaZuje za Ozndmenie vdd podl'a ¢ldnku 12.5 tejto
Zmluvy.”

V pripade odmietnutia vykazu predloZzi Zhotovitel upraveny vykaz a postup podl'a bodu 28.4,
resp. 28.6 Navrhu zmluvy sa opakuje. V pripade, ak Zhotovitel nebude sihlasit s dovodmi
uvedenymi verejnym obstaravatelom v odmietnuti vykazu, modZe svoje vyhrady alebo
vysvetlenia zapracovat do upraveného vykazu a verejny obstaravatel sa s nimi vysporiada pri

rozhodovani o schvaleni vykazu alebo odmietnuti vykazu.

V Sataznych podkladoch, Priloha ¢. DI-Navrh zmluvy, Clanok 29, Zadrzné, ods. 29.1, Verejny obstaravatel

33.
uvadza:
» Objedndvatel’ zadrzi z kazdej Ciastkovej faktiry za Dielo desat' (10) percent na ucely pokrytia
pripadnych ndkladov na odstrdnenie vdd a na Uucely uspokojenia pripadnych ndrokov
Subdoddvatel'ov.”
Zadrzné sa rata zo zakladu dane alebo zo sumy s DPH?
Zadrzné sa pocita z celej fakturovanej sumy, vratane DPH.
34, V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast V, ODMENA A PLATOBNE PODMIENKY,

Clanok 29, Zadrzné, ods. 29.2, Verejny obstaravatel uvadza:

,29.2 Objedndvatel vyplati Zhotovitelovi Zddrzné podla cldnku O Zmluvy nasledovne:
@ Dvadsat 20 percent zddrZného do desiatich (10) Pracovnych dni od tispe$nej implementdcie
Pldnu transferu,
b) Tridsatpdt 35 percent zddrZného do desiatich (10) Pracovnych dni odo dria splnenia
vsetkych tychto podmienok:
Objedndvatel vydal Preberaci protokol o kone¢nom prevzati Diela podl'a ¢ldnku 15.9 Zmluvy,
Zhotovitel' odstrdnil vsetky vady SluZieb, o com mu Objedndvatel’ vydd pisomné potvrdenie a
Zhotovitel' poskytol primerany dbkaz o tom, Ze Subdoddvatelia Zhotovitela obdrzZali vSetky platby
splatné za vykonané prdce alebo sluzby podla tejto Zmluvy, po odpocitani aplikovatel'nych odpoctov
za ZddrzZné alebo inych odpoctov. Za primerany dékaz mozZno povaZovat, okrem iného, doklad
preukazujici thradu platieb z tctu Zhotovitela, doplneny cestnym vyhldsenim Subdoddvatel'ov o

tejto skutocnosti.




(© zvysok Zadrzného do desiatich (10) Pracovnych dni od uplynutia dvandst’ (12) mesiacov od
(i) prdvoplatnosti posledného Kolaudacného rozhodnutia, za predpokladu, Ze podmienky uvedené v
Cldnku 29.2 (b) Zmluvy budui splnené alebo (U) uplynutia Zdrucnej doby, ak sa pocas doby trvania tejto
lehoty nezacne kolaudacné konanie na aspori jeden stavebny objekt Stavby nUNB, za predpokladu,
Ze v tejto lehote boli odstrdnené vsetky vady Diela uplatnené v Zdrucnej dobe (inak do desiatich (10)
Pracovnych dnf od odstrdnenia vdd Diela)."”

Chapeme spravne, Ze pod pojmom inych odpoctov sa rozumejua aj reklamacie faktur, vad alebo zliav

voc¢i Subdodavatel'om?

Verejny obstaravatel potvrdzuje, Ze za ,iné odpocty” je mozZné povazovat aj zl'avy dojednané
so Subdodavatelom alebo zlavy uplatnené ztitulu vad plnenia. V pripade reklamacie
nespravne vystavenej faktury existuje predpoklad jej opravy a vystavenia spravnej faktary zo

strany dodavatela.

35.

V Sataznych podkladoch, Priloha & D1-Navrh zmluvy, Cast V, ODMENA A PLATOBNE
PODMIENKY, Clanok 29, Zadrzné, ods. 29.4, Verejny obstaravatel uvadza:
,29.4 Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objedndvatelom k uspokojeniu
Subdoddvatel’skych ndrokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objedndvatelovi pisomne preukdzané, alebo nebude Objedndvatel'ovi preukdzané, Ze Zhotovitel' nemd
voci Subdoddvatelom Ziadne zdvizky, je Objedndvatel’ oprdvneny pouZit' Zddrzné na uspokojenie
ndrokov Subdoddvatel'ov voci Zhotovitelovi, a tym sa zbavit' svojich zdvdzkov voci Zhotovitelovi z tejto
Zmluvy do vysky pohladdvok Subdoddvatelov, ktort Objedndvatel’ uspokojil zo ZddrZného, s ¢im
Zhotovitel’ vyslovuje svoj stihlas. Ndrok Zhotovitela na tihradu Zmluvnej ceny do vysky thrady
vykonanej Objedndvatelom priamo Subdoddvatel'om, zanikd driom tejto uhrady Objedndvatel'om
Subdoddvatel'om. "

Chapeme spravne, Ze Verejny obstaravatel’ mdze takymto spésobom plnit za Zhotovitel'a aj sporné

pohl'adavky voci jeho Subdodavatel'om?

V zmysle bodu 29.3 Navrhu zmluvy:

»29.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti
voci Subdoddvatel'om, t. j. nevykondva tihrady jednotlivych faktir za prdce a dodavky, ktoré pre
neho realizujii Subdoddvatelia, Objedndvatel poskytne Zhotovitel'ovi primeranii lehotu na
vykonanie ndpravy, v ktorej méze Zhotovitel' namietat, Ze vo¢i Subdoddvatel'om nemd Ziadne

podlznosti.”

Verejny obstaravatel pri vykone opravnenia podla bodu 29.4 Navrhu zmluvy zohl'adni

namietky Zhotovitel'a podl'a bodu 29.3 Navrhu zmluvy.

36.

V Sataznych podkladoch, Priloha & DI-Navrh zmluvy, Cast’ VIII, MANAZMENT ZMIEN, Clanok 32,
Zmena Zmluvy, ods. 32.2, Verejny obstaravatel uvadza:

»32.2 Ak to nebude v rozpore s prislusnymi predpismi upravujiicimi verejné obstardvanie, zmluvné
strany sa zavdzuju uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, ktorym sa upravia dodatocné alebo redukované
prdce na Diele alebo sa meni rozsah alebo obsah Sluzby vyplyvajtici z tejto Zmluvy, ak vznikne potreba

takejto zmeny, ktord nebola predvidatelnd v case uzatvorenia tejto Zmluvy. Podkladom na




uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas Objedndvatel'a so zmenou Diela (dodato¢nymi alebo
redukovanymi prdcami na Diele) alebo zmenou rozsahu alebo obsahu SluZbami alebo pisomnd
poZiadavka Objedndvatel'a na zmenu Diela alebo zmena rozsahu alebo obsahu SluZby. Cenu Diela
uvedenii v ¢ldnku 27 tejto Zmluvy alebo Odmenu za SluZby uvedenii v ¢ldnku 28 tejto Zmluvy je
pripustné v tomto pripade zmenit, ak zmena Diela alebo redukované alebo naviac Sluzby budi mat’
na ne preukdzatelny vplyv, inak ich zmena nebude pripustnd. "

Ako Verejny obstaravatel pristupi k situdcii, kedy medzi¢asom déjde k zmene legislativy, ktora by

mala zasadny vplyv na Cenu diela a plnenie Diela.

V pripade ak déjde k zmene legislativy, ktora by mala zasadny vplyv na Cenu diela a plnenie
Diela, verejny obstaravatel posudi moznosti zmeny Zmluvy v silade s tipravou § 18 zakona

o verejnom obstaravani.

37.

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢. D1-Navrh zmluvy, Cast’ IX, ZMLUVNE POKUTY A POISTENIE,
Clanok 34, Poistenie, ods. 34.2, Verejny obstaravatel uvadza:

»,34.2 Zhotovitel' nesmie uskutocnit’ ani opomentit’ ni¢, ¢o by mohlo viest' k neplatnosti alebo
napadnutelnosti poistnej zmluvy alebo neposkytnutiu, ¢i obmedzeniu poistného plnenia. "

Ako vieme ovplyvnit konanie poistovne?

Citované ustanovenie sa tyka ukonov Zhotovitela ako poisteného, resp. poistnika.
K neposkytnutiu ¢i obmedzeniu poistného plnenia $tandardne dochadza z titulu konania, ¢i
opomenutia poisteného alebo poistnika, s ktorym poistna zmluva spaja nevyplatenie ¢i

obmedzenie poistného plnenia.

38.

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast X, UKONCENIE ZMLUVY, Clanok 35,
Odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a, ods. 35.1, Verejny obstaravatel uvadza:
»35.1 Ak Zhotovitel' nespini alebo porusi ktortikolvek povinnost podl'a Zmluvy, méze Objedndvatel
ozndmenim vyzvat' Zhotovitela, aby tito povinnost splnil, a/alebo odstrdnil ndsledky jej porusenia v
stanovenom primeranom case. "
Chapeme spravne, Ze tato lehota moze byt vzdy najviac 10 dni a jej nesplnenie moze viest k ukonceniu

Zmluvy?

V zmysle bodu 35.2 pism. a) Navrhu zmluvy:

»35.2. Objedndvatel je oprdvneny odstipit od Zmluvy zaslanim pisomného oznadmenia o
odstipeni Zhotovitel'ovi, ak:

(a) ak Zhotovitel’ ani po vyzve podl'a ¢lanku 35.1 tejto Zmluvy neuskutocni v primeranom
Case, najneskor do desiatich (10) Pracovnych dni odo dria dorucenia vyzvy podl'a ldnku 35.1 tejto

Zmluvy ndpravu porusenia,”

V siilade s uvedenym je maximalna lehota na vykonanie napravy stanovena na desat’ (10)
Pracovnych dni avpripade nevykonania napravy v uvedenej lehote vznikne verejnému

obstaravatel'ovi pravo odstapit od Zmluvy.

39.

V Sttaznych podkladoch, Priloha & D1-Navrh zmluvy, Cast X, UKONCENIE ZMLUVY, Clanok 38,

Ukoncenie Zmluvy bez uvedenia dévodu, ods. 38.1, Verejny obstaravatel uvadza:




»,38.1 Objedndvatel’ je oprdvneny ukoncit' tiito Zmluvu vo vztahu k Sluzbdm kedykolvek aj bez

uvedenia dévodu vypovedou a v takom pripade Zmluva zanikd dorucenim vypovede Zhotovitelovi."
Chapeme spravne, Ze vypoved'ou Zmluvy vo vztahu k Sluzbam zanika celd Zmluva vratane zmluvy o
Dielo? Alebo sa uzatvaraju dve samostatné zmluvy?

Znamena to, Zze zmluvu o Dielo je de facto mozné vypovedat bez udania dévodu?

V stlade s bodom 38.1 Navrhu zmluvy je mozné Zmluvu vypovedat len vo vztahu k Sluzbam.
Dorucenim vypovede podl'a bodu 38.1 Zmluva zanikne len v tej ¢asti, v ktorej bola vypovedana,
t.j. len v casti k Sluzbam. Dorucenim vypovede podl'a bodu 38.1 Navrhu zmluvy nezanika
Zmluva ako celok a vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran vo vztahu k Dielu nie su

dorucenim vypovede Zmluvy vobec dotknuté.

40.

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢. Bl az B8 sutaznych podkladov, Cast'BI, Opis predmetu zakazky, bod
1, Zakladny opis, Verejny obstaravatel uvadza:

V rdmci Zakladného opisu su predpokladané investicné naklady nUNB (vratane buracich prac
povodnej stavby, projektovej pripravy, zdravotnickeho a nezdravotnickeho vybavenia) uvedené
263 mil. EUR vratane DPH, pritom o rozsahu buracich prac moZzno uvazovat len zo zverejnenej
zmluvy s dodavatelom na 12,8 mil.LEUR vr. DPH, rozsah a Specifikacia zdravotnickej technolégie
bude az predmetom Programu poziadaviek (predpokladat mozno, e bude tvorit zhruba rovnaky
podiel ako stavebna cast).

Tzn. je limit 263 mil.EUR vratane DPII zavazny pre projektové rieSenie nUNB? (projektové prace
sa uzavrd najskor v r.2022 a limit 263 mil.EUR pochadza eSte z pripravy sutaze v r.2019,

nezohl'adnuje vyvoj cien v stavebnictve)

Celkové investi¢né naklady 263 mil. vratane DPH su zavazné pre projektové rieSenie nUNB.
V pripade, Ze ddjde k zdisadnym zmenam, mdze sa uplatnit zmenovy mechanizmus podla
zmluvy a v sullade so zdakonom o verejnom obstaravani.

41.

V Sutaznych podkladoch, Priloha & BI az B8 sttaznych podkladov, Cast’ Bl, Opis predmetu zakazky,
bod 2.3, Sucasny stav vzdelavania medicinskych pracovnikov, Verejny obstaravatel uvadza:

V rdmci Casti 2.3 Sui¢asny stav vzdeldvania medicinskych pracovnikov si uvedené prehl'ady stavu
vyucbovych 16Zok, réznych stupriov vzdeldvania, ré6znych studijnych odborov LF UK a LF SZU v rdmci
BA do r. 2017- nie st urcené zdvdzné pocty zamestnancov, Studentov, posluchdcov, ubytovanych...

Tzn. na ktoré treba nUNB navrhovat? (z idajov sa d4 uvaZovat o objeme stavby)

Odporicané priestorové naroky pre personal a Studentov st ramcovo uvedené v zakladnom
programe poziadaviek (Priloha ¢. B.9. 9 casti B. Opis predmetu zakazKky). Zavazné
rozpracovanie a optimalizacia priestorovych narokov bude stic¢astou programu poziadaviek
2.0, uvedeného v Opise predmetu zakazky, azarovein bude spracované vo velmi uzkej
interakcii s pracovnou skupinou MZ SR, ktorej ¢lenovia budu aj zastupcovia vzdelavacich

ustanovizni.

42.

V Stitaznych podkladoch, Priloha & BI aZ B8 stitaznych podkladov, Cast’ Bl, Opis predmetu zakazky,
bod 2.5, Funkény model, Verejny obstaravatel uvadza:

V' rdmci Casti 2.5 Funkény model je uvedend "odhadovand” podlaznd plocha 119 774 m2.




Je tato poziadavka na objem rieSenia zavazna? (pri uvedenom rozsahu stavby sa limit investi¢nych
nakladov javi ako nerealny, resp. nie dostatotne zdoévodneny- cca 1600 EUR/m2 vratane
zdravotnickej technoldgie)

V rdmci casti 2.5 Funkény model je uvedend "ocakdvand” kapacita 653 16Zok (s uvedenim struktury
oddelent, ktoré vsak pri predpoklade "pldvajiicich 16Zok" nie je rozhodujtica).

Nie s urcené d'alSie kapacitné poziadavky, poc¢ty ambulancii, operacnych sal, rozsah vyukového
centra, predndskovych sdal, administrativy nUNB, centralnej sterilizacie, dezinfekcie 16Zok,

kuchyne, pracovne... na ktoré treba nUNB navrhovat? (z idajov sa da uvazovat o objeme stavby)

Odporicané kapacitné poziadavky hore uvedenych funkcii st ramcovo uvedené v zakladnom
programe poziadaviek (Priloha ¢. B.9. 9 casti B. Opis predmetu zakazky). Zavazné
rozpracovanie a optimalizacia kapacitnych poziadaviek budu stcastou programu poziadaviek
2.0, uvedeného v Opise predmetu zakazky azaroven buda spracované vo velmi uzkej

interakcii s pracovnou skupinou MZ SR:

Poziadavky na odhadovanu podlazni plochu st odporicané, nie zavazné .

43.

V Sataznych podkladoch, Priloha ¢ BI az B8 sutaznych podkladov, Cast’ BI, Opis predmetu
zékazky, bod 2.6.3, Uzemné planovanie, Verejny obstaravatel uvadza:

V rdmci ¢asti 2.6.3 Uzemné pldnovanie je uvedend pozZiadavka na respektovanie Uzemného pldnu zény
Zecdk BA- Lamac, pri¢om z verejne dostupnych zdrojov sa dd usudzovat, Ze je len v $tadiu ndvrhu

09.2017.

Tzn. nie je jasné, Ci existuje jeho zavazna cast odsuhlasend VZN, naopak mozno konstatovat, Ze na
zaklade poZziadavky OU BA bude UPNz posudzovany EIA- do akej miery je UPNz Ze¢4k v aktualnom
stupni pre projekt nUNB zavazny?

Zhotovitel musi reSpektovat pravoplatné rozhodnutia, urcujice podmienky pre tizemné
planovanie v danej lokalite. Spracovavany Gizemny plan zény Zecak, podl'a naSich informacii,
nie je zaviazny, ainformacie knemu st uvedené na predmetnom odkaze
http://www.lamac.sk/uzemny-

plan.phtml?id menu=129883&limited level=1&stop menu=112740#me

44,

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ BI az B8 stitaznych podkladov, Cast BI, Opis predmetu
zakazky, bod 3.1, Program poziadaviek 2.0, Verejny obstaravatel uvadza:

V rdmci Casti 3.1 Program poZiadaviek 2.0 je uvedend poZiadavka na zohl'adnenie potencidlneho
rozsirenia poctu 16Zok z poZadovanych 653 o0 500 16Zok (teda na kapacitu 1153 16Zok).

Plati tato poziadavka len pre tento stupen projektovej pripravy? (takmer zdvojnasobenie poctu

16Zok sa dotkne okrem 16Zkovej kapacity- ubytovania aj v§etkych suvisiacich prevadzok)

Poziadavka na zohl'adnenie potencidlneho rozsirenia poctu 16Zok z pozadovanych 653 o 500
16Zok sa tyka len ¢asti Program poziadaviek 2.0.

Ziadost

o vysvetlenie ¢. 3

45,

V zmysle bodu 1.3. opisu predmetu zakazky sticastou dodavky je tiez identifikacia potreby postidenia
vplyvov na Zivotné prostredie v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej iba ,Zakon
o posudzovani vplyvov"). V tejto stvislosti Vas zZiadame upresnit aky vplyv na harmonogram plnenia
jednotlivych mil'nikov bude mat’ identifikovana potreba postdenia vplyvov na Zivotné prostredie ¢.



http://www.lamac.sk/uzemny-%20plan.phtml?id_menu=129883&limited_level=1&stop_menu=112740#me
http://www.lamac.sk/uzemny-%20plan.phtml?id_menu=129883&limited_level=1&stop_menu=112740#me

24/2006 Z.z., ktoré ma zabezpecit verejny obstaravatel? Ak dodavatel identifikuje uvedent potrebu
pocas realizacie urbanisticko-architektonickej sStidie, priCom postudenie vplyvov bude potrebné
zapracovat do fazy 3.5 Dokumenticia pre povolenie na uskuto¢nenie stavby nUNB /DSP a 3.6
Projektova dokumentécia pre verejné obstaravanie, bude lehota na uvedenych faz prerusend a to odo
dnia identifikacie potreby aZ po obdrzanie dokladov od verejného obstaravatela?

Vplyv vzniku potreby konani podl'a zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov je upraveny
vbodoch 7.1.4 a 7.1.5 Navrhu zmluvy.

V zmysle bodu 7.1.4 Navrhu zmluvy:

»7.1.4 Sucastou Diela nie je zabezpecenie posiidenia vplyvov navrhovanej ¢innosti (resp. jej
zmeny) v ramci Projektu na Zivotné prostredie. Ak v ramci vykondvania Diela ktordkolvek zo
Zmluvnych strdn zisti, Ze pre ktoriikol'vek ¢ast’ Stavby nUNB je potrebné vykonat'’

(a) zistovacie konanie podl'a Zdkona o posudzovani vplyvov, zabezpeli ho Objedndvatel,
pricom Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatel’ovi vsetky vstupy, podklady a informadcie
potrebné na vypracovanie zameru podl'a Zdkona o posudzovani vplyvov v ramci plnenia podl'a
¢lanku 7.1.2(a) Zmluvy a poskytniit’ Objedndvatel'ovi vsetku siucinnost’ tak, aby tento mohol
zabezpedit vypracovanie zdmeru a d'alSie tikony v ramci zistovacieho konania podl'a Zdkona o
posudzovani vplyvov v ¢o najkratsom case a na poZiadanie Objedndvatel'a sa zii¢astnit verejného
prerokovania zameru, poskytovat’ vyjadrenia k stanoviskdm Dotknutych os6b a pripomienkam
ostatnych tucastnikov konania a zapracovat podmienky z rozhodnutia vydaného v zistovacom
konani (pokial sa d’alej nebude postupovat podl'a pism. b) tohto ¢lanku tejto Zmluvy) do vSetkych
jednotlivych casti Diela uvedenych v ¢lanku 7.1.2 Zmluvy, ktorych sa to tyka. Pre vylicenie
pochybnosti sa dojedndva, Ze v takom pripade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie
zmien na Diele, resp. jeho prislusnej Casti je zahrnutd v Cene Diela,

(b) postidenie vplyvov podla Zdkona o posudzovani vplyvov, zabezpeci ho Objedndvatel,
pricom Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatel'ovi vsetky vstupy, podklady a informdcie
potrebné na vypracovanie spravy o hodnoteni podl'a Zakona o posudzovani vplyvov (minimdlne
v rozsahu hodnotenia vydanom podla Zakona o posudzovani vplyvov, ktory je Objednavatel’
povinny poskytniit’ Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po jeho doruceni) priebeZne bez
zbytocného odkladu po tom, ako ich ziska, vypracuje alebo inak obstard, najneskér vsak v ramci
plnenia podl'a ¢lanku 7.1.2(d) Zmluvy a poskytnit Objedndvatel'ovi vSetku sucinnost tak, aby
tento mohol zabezpecit vypracovanie sprdavy o hodnoteni a dalSie tikony v ramci konania o
posudzovani vplyvov podl'a Zakona o posudzovani vplyvov v ¢o najkratsom Case a na poZiadanie
Objedndvatel’a sa ziicastnit’ verejného prerokovania sprdvy o posudzovani vplyvov, poskytovat’
vyjadrenia k stanoviskam Dotknutych os6b a pripomienkam ostatnych icastnikov konania a
zapracovat podmienky zo zdverecného stanoviska vydaného v konani o posudzovani vplyvov do
vsetkych jednotlivych Casti Diela uvedenych v ¢ldnku 7.1.2 Zmluvy, ktorych sa to tyka. Pre
vyliicenie pochybnosti sa dojedndva, Ze v takom pripade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za
vykonanie zmien na Diele, resp. jeho prislusnej casti je zahrnutd v Cene Diela.”

V zmysle bodu 7.1.5 Navrhu zmluvy:

»7.1.5 Povinnost Zhotovitel'a odovzdat Dielo, resp. jeho jednotlivé ¢asti uvedené v ¢lanku 7.1.2
Zmluvy, pripadne Sluzby v termine podl'a Harmonogramu nie je ustanovenim ¢lanku 7.1.4 tejto
Zmluvy dotknutd. V pripade, ak z rozhodnutia vydaného v zistovacom konani podl'a Zdkona o
posudzovani vplyvov uvedeného v c¢lanku 7.1.4(a) Zmluvy alebo zo zdverecného stanoviska
vydaného podl'a Zdkona o posudzovani vplyvov v konani uvedenom v ¢lanku 7.1.4(b) Zmluvy,
ktoré boli vydané (na tcely tohto ¢lanku sa pod pojmom ,vydané” mysli pravoplatné) az po
odovzdani niektorého plnenia podl'a ¢lanku 7.1.2(c) az (j) Zmluvy Objedndvatel'ovi v silade s




Harmonogramom, vyplynie potreba tieto plnenia prepracovat alebo doplnit, je Zhotovitel
povinny tieto plnenia doplnit’ a prepracovat’ bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do dvoch
(2) mesiacov odo dria odovzdania pravoplatnych rozhodnuti Zhotovitel'ovi, pricom pre vyliicenie
pochybnosti sa dojedndva, Ze v takom pripade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie
zmien na Diele, resp. jeho prislusnej Casti je zahrnutd v Cene Diela.”

Povinnost Zhotovitela odovzdat Dielo, resp. jeho jednotlivé casti uvedené v ¢lanku 7.1.2
Zmluvy, pripadne Sluzby v termine podl'a Harmonogramu nie je ustanovenim ¢lanku 7.1.4 tejto
Zmluvy dotknuta.

46.

Ako je mozné, ze lehoty na realizaciu fazy 3.5 a 3.6(390 dni) sd rovnaké, ak v zmysle poziadavky
verejného obstaravatel'a ma dodavatel po ziskani povolenia pre zmenu stavby pred dokoncenim/
stavebného povolenia stavby nUNB musi zhotovitel vypracovat projektovi dokumentaciu pre vyber
zhotovitela stavby? Proces ziskania stavebného povolenie redlne trvd min. 5 mesiacov. Ziadame
verejného obstaravatel prehodnotit’ lehoty na realizaciu mil'nika 3.6, nakol'ko lehota 390 dni nie je
realna. Komunikoval verejny obstaravatel uvedené lehoty zo stavebnym tradom, ktory bude vydavat
stavebné povolenie?

Lehota 390 dni je stanovena na ziskanie pravoplatného povolenia na uskutocnenie stavby
nUNB. Dokumenticia pre povolenie na uskuto¢nenie stavby nUNB bude vypracovana
v dostato¢nom casovom predstihu tak, aby zhotovitel' dodrzal lehotu ziskania pravoplatného
povolenia na uskuto¢nenie stavby nUNB. Zhotovitel' vypracuje dokumentaciu pre vyber
generalneho dodavatel'a stavby nUNB paralelne s vypracovanim dokumentacie pre povolenie
na uskutoc¢nenie stavby nUNB. V ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti povolenia na uskuto¢nenie
stavby nUNB moZe byt dokumenticia pre vyber zhotovitel'a stavby uz vyhotovena.

Verejny obstaravatel povaZuje lehotu 390 dni na vypracovanie projektovej dokumentacie pre
verejné obstaravanie (vyber generalneho zhotovitel'a stavby) za realnu a primeranu.

47.

Mil'nik 3.8 sa nenachadza v platobnych mil'nikoch. Do ktorého faktura¢ného milnika ma uchadzac
zahrnut cenu za spracovanie 3.8 Dokumenticie pre vnutorné vybavenie?

~Sposob zaplatenia Ceny Diela je upraveny v bode 27.7 Navrhu zmluvy nasledovne:

27.7. Cenu Diela zaplati Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi postupne podl'a ukoncenia jednotlivych
Casti Diela uvedenych v ¢ldnku 7.1.2 tejto Zmluvy po ich prevzati v stlade s ¢lankom 15
(Prevzatie a odovzdanie Diela) a to na zdklade priebezZnych/ Ciastkovych faktir Zhotovitel'a
vyhotovenych na zdklade Zmluvnymi stranami odsiihlasenych Preberacich protokolov, ktoré st
neoddelitel'nou sticastou prislusnej faktiry takto:

Platobny mil'nik Vyska platby

Program poziadaviek 2.0 [5] % z Ceny Diela

Uplny program poZiadaviek (Program poZiadaviek 3.0) [10] % z Ceny Diela
Zdkladna urbanisticko-architektonicka stiidia [10] % z Ceny Diela

Konecna urbanisticko-architektonicka stidia [15] % z Ceny Diela

Dokumentdcia stavebného zameru verejnej prdce [10] % z Ceny Diela

Projektovd dokumentdcia pre Povolenie na uskutocnenie stavby [15] % z Ceny Diela

Prdvoplatné Povolenie na uskuto¢nenie stavby [10] % z Ceny Diela




Dokumentdcia pre verejné obstardvanie generdlneho zhotovitel'a stavby (tendrovd
dokumentdcia) [15] % z Ceny Diela

Vypracovanie planu transferu [5] % z Ceny Diela

Vypracovanie prevddzkovych postupov (guidelines)  [5] % z Ceny Diela

Odplata za inZiniersku ¢innost podla ¢élanku 7.1.3 Zmluvy je zahrnutd v platbe za zabezpecenie
prdvoplatného stavebného povolenia.”

Verejny obstaravatel plati Cenu diela postupne. Uchadzac¢ po dosiahnuti platobného mil'nika
fakturuje na zaklade priebeznych/ ciastkovych faktur cast Ceny Diela, t.j. cast celkovej
odmeny, ktoru sa Objednavatel zaviaZe zaplatit' za celé Dielo vo vyske, ktora bude uvedena v
¢lanku 27.2 Zmluvy.

Odplata za spracovanie projektovej dokumenticie vnitorného vybavenia podl'a bodu 7.1.2
pism. g) Navrhu zmluvy bude zahrnuti v platbe za dosiahnutie platobného mil'niku
~Dokumentdcia pre verejné obstardvanie generdlneho zhotovitela stavby (tendrovd
dokumentdcia).”

48.

Chapeme to spravne, ze projektovd dokumentacia pre verejné obstaravanie (vyber generalneho
zhotovitel'a stavby) ma byt vypracovana v rozsahu DSP a spracovanie realizacnej dokumentacie bude
v rézii zhotovitel'a stavby?

Poziadavky na vypracovanie Projektovej dokumentacie pre verejné obstaravanie (vyber
generalneho zhotovitela stavby) su Specifikované vbode 3.6 Opisu predmetu zakazky.
V zmysle bodu 3.6.2 Opisu predmetu zakazky:

JProjektova dokumentdcia podl'a bodu 3.6.1 tejto prilohy stutaznych podkladov musi byt plne
v stilade s projektovou dokumentdciou overenou stavebnym tradom v konani o povoleni na
uskutocnenie stavby a musi byt spracovand do takej podrobnosti, ktord jednoznacne definuje
konstrukcie, vyrobky, materidly, stroje, zariadenia, konstrukcéné detaily tak, aby zhotovitel'om
stavby bola jednoznacne zrozumitelnd, a aby bola postacujiicim podkladom pre proces
verejného obstardvania na generdlneho zhotovitel'a stavby, a musi obsahovat’ vykaz vymer
a polozkovy rozpocet.“

49,

Ziadame upresnit rozsah definovany v bode 3.1.2 pism. c) “vykonat' reviziu oddeleni a prevadzok”
opisu predmetu zakazky?

V zmysle bodu 3.1.1 Opisu predmetu zakazky je poskytovatel povinny vypracovat Program
poziadaviek 2.0, ktory bude vysledkom verifikacie, validacie, dopracovania chybajucich ¢asti
a optimalizacie Zakladného programu poziadaviek, ktory tvori Prilohu ¢. B.9 tejto casti
sut'aznych podkladov, a to pre pocet 10Zok 653 a pre potencialne rozsirenie o 500 16zok.

V zmysle bodu 3.1.2 Opisu predmetu zakazKky je poskytovatel povinny v Programe poziadaviek

2.0 najma:

a) overit Kkonzistencie medzi navrhnutymi zdravotnymi sluzbami a ich uroviiou a
poskytovanymi zdravotnymi sluzbami a ich troviiou v regione Bratislavy,

b) overit, Ze ponuka sluzieb poskytovania zdravotnickej starostlivosti je v silade
s celoStatnymi strategickymi planmi Ministerstva zdravotnictva SR,

c) vykonat reviziu oddeleni a prevadzok,

d) ..




Poskytovatel vykona reviziu navrhu oddeleni a prevadzok uvedeného v Zakladnom programe
poziadaviek na zaklade zaverov overenia Zakladného programu poziadaviek podl'a bodov
3.1.2 pism. a) a 3.1.2 pism. b) Opisu predmetu zakazky.

50.

V sut'aznych podkladoch pre DSZ, DSP a DP nie je stanoveny rozsah dokumentacie. M4 sa uchadzac pri
stanoveni rozsahu riadit Unikou?

Rozsah dokumentacie je determinovany potrebou dosiahnut wicel zakazy, ktorym je ziskanie
pravoplatného povolenia na uskutocnenie stavby nUNB. PoZiadavky na dokumentaciu
stavebného zameru verejnej prace s uvedené v bode 3.4 Opisu predmetu zakazky. Poziadavky
na dokumentaciu pre povolenie na uskuto¢nenie stavby nUNB st uvedené v bode 3.5 Opisu
predmetu zakazky.

51.

Chapeme to spravne, Ze v zmysle sutaznych podkladov verejny obstaravatel neodstuhlasuje
jednotlivé fazy projektovania?

Sposob schval'ovania a akceptacie jednotlivych casti Diela je upraveny v bode 13.1 Navrhu
zmluvy nasledovne:

»13.1. Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykondvani Diela podl'a ¢lanku 7.1.2 Zmluvy predlozit vZdy
najprv navrh Diela, resp. jeho kaZdej jednotlivej ¢asti uvedenej v ¢lanku 7.1.2 Zmluvy, ku ktorému
predloZi Objedndvatel a/ alebo Dozor Objedndvatel'a svoje pripomienky, ndvrhy a instrukcie na
zmenu (Pokyny Objedndvatel'a) do piatich (5) Pracovnych dni. Zhotovitel’ ndsledne vypracuje
d'alsiu verziu prislusnej ¢asti Diela podl'a ¢lanku 7.1.2 Zmluvy, ktord bude zodpovedat' Pokynom
Objedndvatel’a a predloZi ju Objedndvatel'ovi na schvdlenie. Ak Zhotovitel’ nevyhovie Pokynom
Objedndvatela, je povinny pisomne oznamit Objedndvatelovi dévody ich nezapracovania v
stilade s ¢lankom 24 (Pokyny Objedndvatel'a). Tento proces sa opakuje, az pokial’ Objedndvatel
Dielo, resp. jeho jednotlivi cast tiplne neakceptuje. Pre vyliicenie pochybnosti sa dojedndva, Ze
pre predkladanie pripomienok Objedndvatel’a a ich zapracovanie Zhotovitelom sa neuplatnia
lehoty podl'a ¢lanku 10.10.6 Zmluvy.”“

V zmysle bodu 13.2 pism. a) Navrhu zmluvy:
»13.2.  Vrdamcivykondvania Diela podl'a ¢ldnku 7.1.2(c) - (h) Zmluvy je Zhotovitel povinny tieZ:

(a) priebezne predkladat’ Objedndvatelovi a Dozoru Objedndvatela ucelené Casti
projektovej dokumentdcie a Cciastkové projekty vypracované Specialistami (profesisti) na
pripomienky, pricom na lehoty a proces pripomienkovania a akceptdcie sa primerane uplatni
¢lanok 13.1 Zmluvy,”

Z obsahu citovanych ustanoveni bodov 13.1 a 13.2 pism. a) Navrhu zmluvy je zrejmé, Ze verejny
obstaravatel odsuhlasuje jednotlivé fazy projektovania.

S pozdravom

Ing. Roman Guderna
riaditel’
Odbor strategickych investicii




