
Odpoveď na žiadosť o vysvetľovanie súťažných podkladov zo dňa 28.02.2023   

 

Otázka č. 1: K návrhu zmluvy o dielo Čl. VIII – Majetkové Sankcie k bodu 1. z navrhovaného znenia 
vyplýva, že pri nedodržaní termínu vykonania Diela alebo odovzdania jeho časti v súlade s 
Harmonogramom prác čo i len o jeden deň sa navrhuje neprimeraná zmluvná pokuta vo výške 0,5 % z 
ceny Diela (10 násobok zmluvnej pokuty 0,05 %, ktorá sa bežne uvádza aj v iných verejných 
obstarávaniach na stavebné práce) a nie z ceny časti diela s ktorými je zhotoviteľ v omeškaní. 
Takáto zmluvná pokuta sa javí ako neprimeraná aj v spojení so znením čl. XI, bodu 4 písm. a), ktorý 
definuje podstatné porušenie zmluvy. 
Omeškanie s harmonogramom v trvaní 14 dní je možné po dobu zhotovovania diela odstrániť aj bez 
ohrozenia konečného termínu.  
Rovnako aj navrhovaná zmluvná pokuta vo výške 0,9% z ceny diela počnúc 11-tym dňom omeškania 
(18 násobok zmluvnej pokuty 0,05 %, ktorá sa bežne uvádza aj v iných verejných obstarávaniach na 
stavebné práce) sa javí ako neprimeraná, predovšetkým s poukazom na znenie čl. II, bod 3, podľa 
ktorého Objednávateľ neprevezme dielo ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v 
prípade, ak nebránia užívaniu Diela. 
Môže verejný obstarávateľ zmeniť znenie ustanovenia čl. VIII bod 1 s prihliadnutím na vyššie uvedené 
skutočnosti a predĺžiť lehotu na dokončenie diela, tak ako uvádza Projektová dokumentácia 
(SPRIEVODNÁ SPRÁVA A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA) , t. j. do 9 mesiacov od prevzatia staveniska? 
 
Otázka č. 2: K návrhu zmluvy o dielo čl. XI bod 2 sa uvádza, že Objednávateľ má právo od Zmluvy 
odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy Zhotoviteľom. 
Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak Zhotoviteľa vopred písomne vyzve 
na odstránenie nedostatkov a / alebo na upustenie od konania ktoré má charakter zásadného 
porušenia Zmluvy v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 14 kalendárnych dní. 
Zároveň čl. XI bod 3 Zmluvy o Dielo sa uvádza, že Zhotoviteľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, 
ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy Objednávateľom. Zhotoviteľ je 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak Objednávateľa vopred písomne vyzve na odstránenie 
nedostatkov a / alebo na upustenie od konania ktoré má charakter zásadného porušenia Zmluvy v 
primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 14 pracovných dní. 
Môže verejný obstarávateľ upraviť v oboch prípadoch lehoty na 14 pracovných dní? 
 
Otázka č. 3: K návrhu zmluvy o dielo Čl. VIII bod 2 sa uvádza, že Objednávateľ je oprávnený požadovať 
od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1% z ceny Diela za každú oprávnenú 
reklamáciu. Túto pokutu však Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a 
bezplatne ju odstráni do 15 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Nedodržanie tejto lehoty je 
dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty. Zároveň Čl. VIII bod 4 ZoD uvádza, že zmluvná pokuta za 
omeškanie s odstránením vád je 500,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady 
odstránené a v čl. VII bod 3 ZoD sa uvádza, že v prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada 
odstrániteľná, je Objednávateľ oprávnený: i) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou do 
pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie, alebo ii) požadovať primeranú zľavu z 
ceny Diela, a to až do výšky 20% z fakturovanej ceny Diela. 
Môže verejný obstarávateľ upraviť neprimerane vysoké zmluvné pokuty a 20% - nú zľavu z ceny 
Diela? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ poskytuje odpoveď na hore uvedené otázky: 



 

K otázke č. 1 a 3  v čl. VIII  ide o obvykle uplatňované výšky zmluvných pokút, nemožno ich považovať 
za neprimerane  vysoké, sú bežne dojednávané v zmluvách o dielo s finančne významnou cenou diela 
(presahujúcou rádovo stotisíc  eur). V čl. VII bod 4 je pri uplatnení práva z vád diela zľava z ceny diela 
20% dojednaná ako maximálna možná, nejde o pevne určenú výšku 20%. Verejný obstarávateľ 
považuje túto maximálnu výšku zľavy z ceny diela za primeranú a zodpovedajúcu hodnote diela.  
 
Verejný obstarávateľ nebude meniť znenie ustanovenia čl. VIII bod 1 Zmluvy o dielo a nepredĺží lehotu 
na dokončenie diela. 
 
K otázke č. 2 
 
Verejný obstarávateľ zjednotí lehoty v uvedených § Zmluvy o dielo na 14 kalendárnych dní. 
 
 
 
S pozdravom a želaním príjemného dňa 
 
Ing. Eva Sokolová 
 
 


