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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 

21.1.  SE-VO2-2023/003725-009 Ing. Roman Novosad 31.03.2023 

 
 
Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie  ponuky č.5 

Na základe  doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov  na predmet zákazky Bratislava KS IZS, 
Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov,  uverejnené vo vestníku 050/2023 pod č. 10337-MSP dňa 8. 3. 2023 a EÚ 2023/S 
047-138816 zo 7.3.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:  

Nakoľko  odpoveďami na otázky nedochádza  k podstatnej zmene podkladov poskytnutých na vypracovanie ponuky,  verejný 
obstarávateľ  podľa § 21 ods. 5 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon“) 
nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 
 
Otázka č.1 
V „SP Príloha č. 6 - Spôsob určenia ceny a návrh na plnenie kritérií“ VO v bode 1.5 uvádza „Uchádzač spracuje Kalkulačný 
vzorec pre oceňovanie prípadných naviac prác, podľa vzoru kalkulačného vzorca poskytnutého verejným obstarávateľom v 
prílohe č. 2 návrhu zmluvy o dielo.“ 
V uvedenej prílohe „KALKULAČNÝ VZOREC PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC“ sa nachádza hneď v úvode konkrétne 
rozčlenenie nákladov na „základne“ a zároveň je taxatívne presne uvedené, ktorú základňu má uchádzač použiť pri stanovení 
výrobnej réžie (VR), správnej réžie(SR) a zisku(Z). 
V uvedenom výpočte ale chýbajú ako „základňa“ práce, kalkulované uchádzačom potenciálne ako dodávka subdodávateľa; 
uvedené platí tiež pre Tarifné náklady (poplatky) vstupujúce do kalkulácie položiek. 
Mohol by VO potvrdiť, že vyššie taxatívne uvedené základne a výpočty majú len ilustračný charakter a uchádzač si môže 
prispôsobiť (doplniť) „základne“ ako aj ich „súčet“ pre určenie VR,SR,Z v zmysle vlastných reálií použitých pri kalkulácii ceny 
prác (ceny diela)? 

Odpoveď na otázku č. 1: 
Znenie kalkulačného vzorca nemá ilustračný charakter, keďže je v súťažných podkladoch jednoznačne uvedené, že uchádzači 
majú spracovať kalkulačný vzorec podľa poskytnutého vzoru. Uchádzači sú teda povinní dodržať štruktúru kalkulačného 
vzorca, do ktorého doplnia požadované údaje. 
Nie je nám zrejmé, kde a kedy videl záujemca kalkulačný vzorec, kde je ako základňa pre réžie a zisk uvedená aj „práca“ 
subdodávateľa. Má to verejný obstarávateľ chápať tak, že záujemca má predstavu, že prácu vykoná subdodávateľ a uchádzač 
ešte na nej zarobí ? 
Uchádzači vyplnia kalkulačný vzorec tak, aby obsahoval reálne réžie, zisk a základné hodinové sadzby pre jednotlivé tarifné 
stupne, v ktorých budú zahrnuté aj všetky zložky a príplatky, a ktoré si uchádzač nebude zamieňať s hodinovými zúčtovacími 
sadzbami. 

 
Otázka č.2 
Je odvoz a likvidácia predpokladaného odpadu počas výstavby vo VV? 
 
Odpoveď na otázku č. 2: 
Z uvedenej otázky je zrejmé, že si záujemca nedostatočne preštudoval poskytnuté súťažné podklady spolu so všetkými 
prílohami, inak by príslušné položky vo výkaze výmer postrehol. (viď. položka 124, 125 ... časť 1 -  E.1.1 Architektonické a 
stavebné riešenie,  E.1.2  Betónové konštrukcie)  

                          SEKCIA EKONOMIKY                                    

                                 odbor verejného obstarávania     

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
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Otázka č.3 
Pri vinylových podlahách je stratovosť vo VV 2 %. Takúto stratovosť nie je možne dodŕžať , žiadame zreálniť množstvo. 
 
Odpoveď na otázku č. 3: 
V prípade, ak považuje záujemca uvedené stratné za nedostatočné, započíta si do jednotkovej ceny za uvedenú položku 
stratné v pre neho potrebnej výške.  

Otázka č. 4: 
V m.c. 1.05 je vinyl - športová podlaha, žiadame bližšie špecifikovať a dať samostatnú položku z dôvodu rozdielu ceny voči 
"klasickému vinilu.  
 
Odpoveď na otázku č. 4: 
Záujemcovia ocenia jednotnú vinylovú podlahu, a to tak ako je to uvedené v príslušnej položke výkazu výmer. 
 
Otázka č. 5: 
Obklady - stratovosť 5% na dodavku materiálu je nepostačujúca z dôvodu rozmeru miestnosti, rozmeru obkladov a výšky 
realizácie obkladu. Akým spôsobom budú realizovane rohy - rezanie pod 45 st uhlom, rohové listy alebo styk obkladov? 
Žiadame upraviť stratné a doplniť špecifikáciu úpravy rohov a doplniť položku úpravy rohov do rozpočtu. 
 
Odpoveď na otázku č. 5: 
V prípade, ak považuje záujemca uvedené stratné za nedostatočné, započíta si do jednotkovej ceny za uvedenú položku 
stratné pre neho potrebnej výške. Verejný obstarávateľ predpokladá, že montáž obkladov bude vykonávať odborne zdatný 
záujemca, a preto nevidí dôvod uvádzať záujemcom postup prác, resp. návod. Do montáže obkladov si každý záujemca 
započíta všetko, čo je z jeho pohľadu pre ním zvolenú montáž obkladov nevyhnutné. 
 
Otázka č. 6: 
Podlaha v sprchách podlá PD bude vyspádovaná do žľabu z dláždič rozmeru 300*600 mm. Je tato skutočnosť zohľadnená vo 
vykáze výmer ? Stratovosť 5% vzhľadom na rozmer miestnosti a rozmerov dlažby nie je možné dodŕžať. 
 
Odpoveď na otázku č. 6: 
V prípade, ak považuje záujemca uvedené stratné za nedostatočné, započíta si do jednotkovej ceny za uvedenú položku 
stratné v pre neho potrebnej výške.  

Otázka č. 7: 
Žiadame upresniť rozmery sprchového žľabu a materiál, rovnako aj hrúbku výplne v sprchovej zástene. Sprchová zástena musí 
spĺňať bezpečnostné štandardy nakoľko sa jedná o budovu využívanú zamestnancami. 
 
Odpoveď na otázku č. 7: 
Vo výkrese č.09 „Navrhovaný stav“ sú zakótované celkové rozmery sprchových kútov vrátane sprchových žľabov. Keďže 
záujemca správne uviedol, že sprchová zástena musí spĺňať bezpečnostné štandardy tak ocení taký výrobok, ktorý je 
certifikovaný a tieto štandardy spĺňa. 
 
Otázka č. 8: 
Sú vo VV všetky prace súvisiace s búraním a demontážou rozvodov elektroinštalácie, ZTI, UK, VZT.... a následným hrubým 
vypravením rýh a otvorov po demontáži ? Takúto položku sme v rozpočte nenašli. Žiadame doplniť.  
 
Odpoveď na otázku č. 8: 
Požadované práce sú započítané: 
Výkaze výmer časť- Architektonické a stavebné riešenie...položka 97  - Vyčistenie staveniska - demontáž konštrukcií, vybúranie 
prívodov VZT, elektroinštalácie...  
Vyspravenie rýh - ZTI je zahrnuté v položke č. 26 - Zaplnenie rýh v stenách maltou 
Vyspravenie rýh - ÚK je zahrnuté v položke č. 32 - Demontáž armatúr 
Vyspravenie rýh – ELI je zahrnuté v položke č. 144 až 147 
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Otázka č. 9: 
Je v PD a VV zohľadnene zabezpečenie odvodenia vegetačnej strechy v prípade prívalových dažďov a zanesenia odtokov? 
 
Odpoveď na otázku č. 9: 
Odvedenie dažďových vôd zo striech je zabezpečené strešnými vtokmi 
 
Otázka č. 10: 
Vo VV je nasyp zo zeminy na plochých strechách, podľa PD je vegetačný substrát. Žiadame vo VV opraviť súvisiace položky a 
aj presun hmôt. 
  
Odpoveď na otázku č. 10: 
Uchádzači v predmetnej položke ocenia vegetačný substrát a zároveň  vo Výkaze výmer v položke č. 85  časť- Architektonické 
a stavebné riešenie...zmenia popis nasledovne: 
„Násyp z vegetačného substrátu na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu“ 
 
Otázka č. 11: 
Sú vo VV lokálne výpravky schodov po odstránení PVC? 
 
Odpoveď na otázku č. 11: 
Nepredpokladajú sa vysprávky schodov po odstránení PVC. 
 
Otázka č. 12: 
Sú vo VV lokálne výpravky podlahových konštrukcii po odstránení PVC? 
 
Odpoveď na otázku č. 12: 
Nepredpokladajú sa vysprávky podlahových konštrukcií po odstránení PVC. 
 
Otázka č. 13: 
Je vo VV zohľadnenie brúsenie podlahových konštrukcii. Po odstránení starých linoleí na podlahe zostane lepisko ktoré teba 
obrúsiť. Žiadame doplniť do výkazu výmer. 

 
Odpoveď na otázku 13: 
Brúsenie podláh a schodov si uchádzači započítajú do položky č. 337 a 338 časť- Architektonické a stavebné riešenie... 
Predpokladá sa pri odstránení povlakových podláh sa odstráni aj lepidlo a ostatné zvišky. 
 
Otázka č. 14: 
Existuje projekt dočasného dopravného značenia ? 
 
Odpoveď na otázku č. 14: 
Opätovne musíme konštatovať, že si záujemca nedostatočne preštudoval poskytnuté súťažné podklady spolu so všetkými 
prílohami, keďže podľa bodu 5.5.2 článku V. návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov je uchádzač 
povinný mať v cene za dielo započítané zabezpečenie dočasného dopravného značenia podľa bodu 2.2 písm. d) článku II. 
návrhu zmluvy o dielo má to mať uchádzač započítané v cene za dielo. 
 
Otázka č. 15: 
V rámci realizácie bude potrebné zabrať verejné priestranstvo. 
Žiadame doplniť položku do rozpočtu v ktorej budeme môcť zohľadniť náklady na zabratie verejného priestranstva. 

 
Odpoveď na otázku č. 15: 
Verejný obstarávateľ nebude do výkazu výmer dopĺňať položku, keďže v bode 5.5.2 článku V. návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 súťažných podkladov je uvedené, že vybavenie rozhodnutia o zábere verejného priestranstva pre účely výstavby 
podľa bodu 2.2 písm. d) článku II. návrhu zmluvy o dielo má mať uchádzač započítané v cene za dielo. 
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Otázka č. 16: 
Vo výkaze výmer časti 3 - E.1.5 Vykurovanie nie sú vykázané demontážne práce spojené s jestvujúcimi vykurovacími telesami, 
ktoré sa majú zameniť. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a doplnenie do výkazu výmer. 
 
Odpoveď na otázku č. 16: 
Demontáž vykurovacích telies je zahrnutá v položke č. 32 Demontáž armatúr. 

Otázka č. 17: 
V technickej správe časti 4 - E.1.6 Vzduchotechnika pre zariadenie č.5 je uvedené, že „Pre optimalizáciu prevádzky zariadení 
budú vnútorné jednotky vybavené snímačmi prítomnosti a podlahovými snímačmi“. Žiadame verejného obstarávateľa o 
doplnenie týchto chýbajúcich položiek do výkazu výmer, nakoľko nejde o štandardnú výbavu vnútorných klimatizačných 
jednotiek. 
 
Odpoveď na otázku č. 17: 
Jednotky sú špecifikované v definovanom stupni výbavy a spomínané snímače nie je potrebné uvádzať ako položku naviac. 

Otázka č. 18: 
V časti E.1.6 Vzduchotechnika je rozpor medzi výkazom výmer a technickou správou a výkresovou časťou PD. Vo výkaze 
výmer ako aj vo výkresovej časti projektovej dokumentácie je prepojenie vnútorných jednotiek s vonkajšou pomocou refnetov. V 
technickej správe je uvedené toto prepojenie prostredníctvom VRV boxov. Žiadame verejného obstarávateľa o nápravu. 
 
Odpoveď na otázku č. 18: 
V technickej správe došlo k chybnému označeniu skratkou VRV=box.  

Otázka č. 19: 
Vo výkaze výmer časti 4 - E.1.6 Vzduchotechnika nie sú vykázané kondenzačné jednotky pre úpravu privádzaného vzduchu v 
zariadeniach č. 2 a 4. Žiadame verejného obstarávateľa preverenie a doplnenie do výkazu výmer. 
 
Odpoveď na otázku č. 19: 
Kondenzačná jednotka je spoločná systémom rozbočovačov. 
 
Otázka č. 20: 
Bod 6.1, čl. VI. stanovuje všeobecné podmienky pre úhradu ceny za dielo na základe priebežnej fakturácie, prípadne podľa 
pokynov objednávateľa. Môže VO bližšie špecifikovať uvedené ustanovenie, resp. prípadné pokyny, ktorými by mohol upraviť 
spôsob úhrady ceny za dielo ? 
 
Odpoveď na otázku č. 20: 
Na uvedené už bola poskytnutá odpoveď vo vysvetlení  informácii potrebných na vypracovanie ponuky č. 4. 
 
Otázka č. 21: 
Bod 6.2, čl. VI. bližšie špecifikuje spôsob fakturácie vykonaných prác s tým, že určuje lehotu 5 pracovných dní na predloženie 
súpisu vykonaných prác pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Môže VO potvrdiť, že v zmysle bodu 6.2, čl. VI. bude zhotoviteľ 
fakturovať vykonané práce mesačne a to na základe potvrdeného zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác zo strany 
stavebného dozoru objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy ? 
 
Odpoveď na otázku č. 21: 
Verejnému obstarávateľovi nie je úplne zrejmé, z akého dôvodu sa záujemca pýta na jednoznačne uvedené znenie 
predmetného bodu. Nie je nám známe, ako je záujemca zvyknutý predkladať faktúry. Verejný obstarávateľ vo vysvetlení  č.4 
uviedol, že je možná fakturácia aj mesačne. Z toho vyplýva, že je možné  fakturovať vykonané práce aj mesačne za splnenia 
podmienok  uvedených v bode  6.2, čl. VI návrhu zmluvy o dielo. 
  
Otázka č. 22: 
Bod 6.12, čl. VI., zmluvy špecifikuje požiadavku objednávateľa pre poskytnutie kaucie na zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa za 
riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy, pričom kauciu je možné splniť poukázaním finančných prostriedkov 
na účet Objednávateľa alebo formou bankovej záruky vo výške 10% ceny diela. Nasledujúce body 6.13. a 6.14. čl. VI. bližšie 
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špecifikujú obdobie vrátenia a použitia kaucie, ako aj platnosti bankovej záruky. Môže VO upraviť podmienky pre vrátenie 
kaucie, resp. platnosť bankovej záruky, ktoré by malo byť viazané na termín riadneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a 
nedorobkov, resp. na termín odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v odovzdávacom a preberacom konaní ? 
 
Odpoveď na otázku č. 22: 
Znenie predmetného bodu návrhu zmluvy o dielo ostáva nezmenené. 
 
Otázka č. 23: 
V sprievodnej správe ARCH sa na strane číslo 2. v bode A.3 Zoznam vstupných podkladov okrem iného píše nasledovné: Pred 
zahájením realizácie stavby bude potrebné vykonať sondy / počet a miesto určené GP na mieste stavby. Vo fáze realizácie 
projektovej dokumentácie neboli vykonané žiadne sondy? Ak realizované sondy pred zahájením stavebných prác respektíve 
počas stavebných prác preukážu iný ako predpokladaný úmysel bude verejný obstarávateľ akceptovať prípadné navýšenie 
ceny diela a predĺženie termínu výstavby? 
 
Odpoveď na otázku č. 23: 
Sondy realizované neboli. A aj v prípade, ak by realizované sondy preukázali „iný ako predpokladaný úmysel“, neznamená to 
automaticky navýšenie ceny diela a predĺženie termínu výstavby. Prípadné zmeny sa budú riešiť podľa vzniknutej situácie 
a v súlade so zmluvou o dielo.  
 
Otázka č. 24: 
V sprievodnej správe ARCH sa na strane číslo 4. v bode A.6 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 
okrem iného píše nasledovné: Pozemky v bezprostrednom okolí stavby nie sú vo vlastníctve vlastníka objektu – parc. 
č.15651/37 15651/177. Je potrebné zaistiť aspoň dočasné užívanie pozemkov a komunikácií v okolí stavby pre potrebu 
oplotenia staveniska, objektov zariadenia staveniska, výstavby, dovoz/odvoz materiálu a pod. Priestor pred nakladacou rampou 
v 1.NP, prístreškom nie je pozemkovo vo vlastníctve investora. Je potrebné majetkovo-právne zabezpečiť časť parc. č. 
15651/177, 15651/154,15651/37. Práce na časti objektu budú prebiehať za plnej prevádzky bloku „A“. Na základe vyššie 
uvedeného, má už verejný obstarávateľ (resp. investor) vysporiadané majetkovo-právne vzťahy na predmetných pozemkoch? 
 
Odpoveď na otázku č. 24 
Konštatujeme, že si záujemca nedostatočne preštudoval poskytnuté súťažné podklady spolu so všetkými prílohami, keďže v 
bode 5.5.2 článku V. návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov je uvedené, že vybavenie rozhodnutia 
o povolení vjazdu na komunikáciu podľa bodu 2.2 písm. b) článku II. návrhu zmluvy o dielo a zabezpečenie súhlasu vlastníka 
dotknutých susedných nehnuteľností so vstupom a zabratím priestranstva jeho pozemku na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom 
rozsahu podľa § 127 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) podľa bodu 2.2 písm. e) článku II. návrhu zmluvy o 
dielo má mať uchádzač započítané v cene za dielo. 
 
Otázka č. 25: 
V sprievodnej správe ARCH sa na strane číslo 4. v bode A.6 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 
okrem iného píše nasledovné: Práce na časti objektu budú prebiehať za plnej prevádzky bloku „A“. Realizáciou rekonštrukcie 
objektu B môže byť z hľadiska dodávok energií (voda, teplo, ele. energia, atď.) ohrozený plynulý chod objektu A? 
 
Odpoveď na otázku č. 25: 
Áno, je nutné koordinovať plánované odstávky, prípadne prerušenia dodávok energií so správcom objektu. Viď v správe bod 
B.1 ods. d) 

Otázka č. 26: 
V sprievodnej správe ARCH sa na strane číslo 13. v bode Stavebné, priestorové, vnútro klimatické a akustické riešenie okrem 
iného píše nasledovné: Materiály použité na deliace priečky musia splniť požiadavky na útlm stavebných konštrukcií. V 
dispečerských miestnostiach budú inštalované akustické obklady a na strope budú použité akustické perforované kazety. Typ 
bude určený dodávateľom po vypracovaní akustickej štúdie miestností. V ktorej položke výkazu výmer sa nachádzajú náklady 
spojené s vypracovaním akustickej štúdie? A v prípade, že akustická štúdia preukáže nutnosť niečo zmeniť vzhľadom na 
projektantom navrhnuté riešenie bude verejný obstarávateľ akceptovať prípadné navýšenie ceny diela a predĺženie termínu 
výstavby? 
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Odpoveď na otázku č. 26: 
Záujemcovia zahrnú náklady na akustickú štúdiu do ceny za dielo. Zmeny po vypracovaní akustickej štúdie sa 
nepredpokladajú. A aj v prípade, ak by realizované sondy preukázali „iný ako predpokladaný úmysel“, neznamená to 
automaticky navýšenie ceny diela a predĺženie termínu výstavby. Prípadné zmeny sa budú riešiť podľa vzniknutej situácie 
a v súlade so zmluvou o dielo.  

Otázka č. 27: 
V sprievodnej správe ARCH sa na strane číslo 25. v bode Silnoprúdová svetelná, zásuvková a motorická inštalácia okrem 
iného píše nasledovné: Typy svietidiel sú ponechané na výber investora, inštalované svietidlá musia spĺňať požiadavky na 
stupeň krytia v jednotlivých priestoroch objektu. Na základe vyššie uvedeného nie je potrebné dodržať prepísanú intenzitu 
umelého osvetlenia pre takýto typ zariadenia (to by mal určiť projektant časti elektro)? A tým pádom nebude verejný 
obstarávateľ (prípadne investor) pri odovzdaní stavby požadovať protokol z merania intenzity umelého osvetlenia? 
 
Odpoveď na otázku č. 27: 
K svietidlám bolo poskytnuté vysvetlenie č. 1. 

Otázka č. 28: 
13. Pôdorysy elektroinštalácie a technická správa elektroinštalácie. V technickej správe elektroinštalácie sa na strane číslo 4 v 
bode 2.2 Vypínanie elektrickej energie počas požiaru píše nasledovné: V zmysle vyhlášky MV 225/2012 Z. z. a STN 92 
0203/O1 (92 0203) čl. 4.3. je vypínanie elektrickej energie (TOTAL STOP) počas požiaru zabezpečené núdzovým vypínačom, 
ktorý odpojí od napájania hlavné prívodné vedenie a tým kompletné silnoprúdové, zásuvkové a svetelné rozvody objektu. Vo 
výkresoch elektroinštalácie sa na 1.NP a 2.NP nachádzajú tlačidlá núdzového vypnutia rozvodov elektrickej energie (červené 
na žltom podklade hríbové – kontakt NC). Je v pôdorysoch elektroinštalácie núdzovým vypnutím myslené tlačidlo TOTAL 
STOP? 
 
Odpoveď na otázku č. 28: 
Áno 

Otázka č. 29: 
Pôdorysy elektroinštalácie, technická správa elektroinštalácie a výkresy a technická správa protipožiarnej ochrany. V technickej 
správe elektroinštalácie sa na strane číslo 4 v bode 2.2 Vypínanie elektrickej energie počas požiaru píše nasledovné: V zmysle 
vyhlášky MV 225/2012 Z. z. a STN 92 0203/O1 (92 0203) čl. 4.3. je vypínanie elektrickej energie (TOTAL STOP) počas požiaru 
zabezpečené núdzovým vypínačom, ktorý odpojí od napájania hlavné prívodné vedenie a tým kompletné silnoprúdové, 
zásuvkové a svetelné rozvody objektu. V projekte protipožiarnej ochrany neevidujeme ani v textovej ani vo výkresovej časti 
zmienku o tlačidlách TOTAL STOP. Platí projektová dokumentácia elektroinštalácie? 
 
Odpoveď na otázku č. 29: 
Áno 

Otázka č. 30: 
Pôdorysy elektroinštalácie, technická správa elektroinštalácie a výkresy a technická správa protipožiarnej ochrany. V technickej 
správe elektroinštalácie sa na strane číslo 4 v bode 2.2 Vypínanie elektrickej energie počas požiaru píše nasledovné: V zmysle 
vyhlášky MV 225/2012 Z. z. a STN 92 0203/O1 (92 0203) čl. 4.3. je vypínanie elektrickej energie (TOTAL STOP) počas požiaru 
zabezpečené núdzovým vypínačom, ktorý odpojí od napájania hlavné prívodné vedenie a tým kompletné silnoprúdové, 
zásuvkové a svetelné rozvody objektu. V projekte nie je uvažované s tlačidlom CENTRÁL STOP? Aby boli v prípade požiaru 
zásobované zariadenia, ktoré majú byť v prípade požiarnu zásobované elektrickou energiou ako napr. dojazd výťahu do 
najbližšej stanice, otvorenie dverí ktoré sú otvárané napr. prístupovou kartou a podobne? 
 
Odpoveď na otázku č. 30: 
Výťah bude mať dojazdový záložný zdroj. Dvere sú napájané z rozvádzačov RZ1 a RZ2 tieto sú napájané zo záložného zdroja.  

Otázka č. 31: 
V objekte sa osádzajú na strešnú konštrukciu nové VZT a klimatizačné zariadenia, prípadne sú VZT a klimatizačné zariadenia 
zavesené pod stropom podlaží. Zo statického hľadiska sú dané stropné a strešné konštrukcie prepočítané a vyhovujú 
navrhovanému zámeru? 
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Odpoveď na otázku č. 31: 
Viď E1.2. Betónové konštrukcie - STATIKA – posúdenie stropu a zateplenia. 
 
Otázka č. 32: 
Projektová časť VZT akým spôsobom je uvažované osadenie VZT a klimatizačných jednotiek na streche objektu. Majú byť 
osadné na napr. systémových podložkách alebo na oceľových konštrukciách? Je s podkonštrukciou v projektovej dokumentácií 
resp. vo výkaze výmer uvažované? 
 
Odpoveď na otázku č. 32: 
Oceľové podkonštrukcie VZT sú súčasťou dodávky VZT a klimatizačných jednotiek. 
 
Otázka č. 33: 
Výkres ARCH búracie práce – pôdorys 1.NP označenie výkresu 01 a výkres ZTI E.1.4. Zdravotechnická inštalácia – pôdorys 
1.NP číslo výkresu 1. Vo výkrese ARCH v legende (popise) búracích prác neevidujeme búracie práce spojené s vybúraním 
hydroizolácie, betónovej dosky pre novovybudované kanalizačné rozvody, ktoré sa napájajú na existujúcu kanalizáciu. A 
prípadné novovybudované práce (čiže realizácia – vyspravenie betónovej dosky, realizácia hydroizolácie v potrebnom 
rozsahu). Budú dané búracie a novovybudované práce doplnené do výkresov ARCH a výkazu výmer? A sú zásahy do dosky z 
hľadiska statiky v poriadku? 
 
Odpoveď na otázku č. 33: 
Dokumentácia nebude doplnená o grafickú časť výspravok betónových podláh. Prevažná časť prác bude realizovaní na 
prízemí. 
 
Otázka č. 34: 
Výkres ARCH búracie práce – pôdorys 1.NP označenie výkresu 01. Vo výkrese ARCH v miestnosti 1.02 Chladený sklad odp. 
sa nachádza položka 3.3. Danú položku neevidujeme v legende (popise) búracích prác. Jedná sa o poznámku v legende 
(popise) búracích prác demontáž tepelnoizolačného materiálu mraziacich boxov? To isté platí pre miestnosti 
1.22,1.23,1.25,1.27,1.28. 
 
Odpoveď na otázku č. 34: 
Áno.  
 
Otázka č. 35: 
Výkres ARCH búracie práce – pôdorys 1.NP označenie výkresu 01. Vo výkrese ARCH v legende (popise) búracích prác sa 
nachádza položka 5.6 vybúranie otvoru v murovanej priečke hr.150mm, rozmer 600x600mm. Síce sa jedná o priečku, ale nie je 
potrebné uvažovať s prekladom aj nad danými otvormi? 
 
Odpoveď na otázku č. 35: 
Preklad je navrhnutý pod ozn. „d“ KP11,5 dĺžky 1,75 m. Vo výkaze výmer je zahrnuté vybúranie a zabudovanie káps pre 
preklady. 
 
Otázka č. 36: 
Výkres ZTI E.1.4. Zdravotechnická inštalácia – pôdorys 1.NP číslo výkresu 1. Boli trasy splaškovej kanalizácie vedené pod 
podlahou 1.NP preverené a korešpondujú s výkresom ZTI? V prípade, že sa pri realizácií zistia iné trasy splaškovej kanalizácie 
bude verejný obstarávateľ akceptovať prípadné navýšenie ceny diela a predĺženie termínu výstavby? 
 
Odpoveď na otázku č. 36: 
Trasy jestvujúcej splaškovej kanalizácie vedené pod podlahou neboli preverené. A aj v prípade, že sa pri realizácii zistia iné 
trasy, neznamená to automaticky navýšenie ceny diela a predĺženie termínu výstavby. Prípadné zmeny sa budú riešiť podľa 
vzniknutej situácie a v súlade so zmluvou o dielo. 
 
Otázka č. 37: 
Výkres ARCH búracie práce – pôdorys 1.NP označenie výkresu 01 a výkres ARCH navrhovaný stav – pôdorys 1.NP označenie 
výkresu 09. Akým spôsobom budú vyspravené plochy po búracích prácach 6.10 kompletné vybúranie vonkajšieho betónového 
schodiska s podestou. Keramická dlažba, betónové schodiskové stupne a podesta, betónová základová konštrukcia (vrátane 



 

8 

 

demontáže vonkajšieho oceľového zábradlia schodiska 8.1) a 6.11 vybúranie vonkajšej betónovej plochy pod chladiacimi 
zariadeniami rozm. 4,4x1,5m, vrátane základovej konštrukcie? A sú dané práce zohľadnené vo výkaze výmer? 
 
Odpoveď na otázku č. 37: 
Vyspravenie bude vyhotovením nového zateplenia objektu. Odstránené základy budú zasypané výkopkom 
z navrhovanej rampy. 
 
Otázka č. 38: 
Výkres ARCH navrhovaný stav – pôdorys 1.NP označenie výkresu 09. V legende miestností je v priestoroch kúpeľní na stenách 
uvažované nasledovné: sádrová omietka/ sádrová stierka na jest. omietku, výmaľba/ keramický obklad. Je vo vlhkých 
priestoroch uvažované zo sádrovou omietkou? Máme za to, že do vlhkého prostredia by bolo vhodnejšie použitie omietok na 
inej báze. 
 
Odpoveď na otázku č. 38: 
V kúpeľniach (priestory so sprchou)  budú záujemcovia uvažovať s vápenno-cementovou omietkou, a zároveň uvedené 
premietnu aj do ocenenia omietok. 
 
Otázka č. 39: 
Výkres ARCH navrhovaný stav – pôdorys 1.NP označenie výkresu 09. V poznámkach pod legendou materiálov sa nachádza 
poznámka: Hĺbka priehlbne výťahovej šachty pod úrovňou 1.NP nebola v čase spracovania projektu známa. V prípade 
nedostatočnej hĺbky priehlbne pre zrealizovanie výmeny výťahu je nutné výťahovú šachtu prehĺbiť podľa požiadaviek 
dodávateľa výťahu. V prípade, že sa preukáže nutnosť prehĺbenia dna výťahovej šachty bude verejný obstarávateľ akceptovať 
prípadné navýšenie ceny diela a prípadné predĺženie termínu výstavby? 
 
Odpoveď na otázku č. 39: 
Verejný obstarávateľ preferuje riešenie prispôsobenia výťahu  do jestvujúcej výťahovej šachty. 
 
Otázka č. 40: 
Výkres ARCH búracie práce – pôdorys 2.NP označenie výkresu 02. V legende (popise) búracích prác sa nachádza položka 
6.15 vybúranie prestupu s strope hr.250mm. Jedná sa o pomerne veľký prestup v stropnej doske. Je to z hľadiska statiky v 
poriadku? 
 
Odpoveď na otázku č. 40: 
Je to v poriadku, otvor je v pozdĺžnom smere, rovnobežne so smerom uloženia stropného panelu, prípadne je po koordinácii 
s profesiou možné otvor zmenšiť na min. potrebný rozmer. 
 
Otázka č. 41: 
Výkres ARCH navrhovaný stav – pôdorys 2.NP označenie výkresu 10, výkres ARCH navrhovaný stav – rez A-A označenie 
výkresu 13 a výpis skladby podláh. V miestnosti 2.15 IZS – denná oddychová miestnosť sa nachádza označenie podlahy P2.3 
Vinylová podlaha 2.NP – zdvojená, antistatická. Ale v reze A-A nie je uvažované s danou podlahou. Ktorá skladba podlahy platí 
pre miestnosť 2.15 IZS – denná oddychová miestnosť? 
 
Odpoveď na otázku č. 41: 
Zdvojená podlaha bude len v časti miestnosti 2.15. Len v priestore „podesty“ pred dverami vedúcimi do dispečerskej miestnosti. 
Ostatná podlaha je lepený vinyl.  
 
Otázka č. 42: 
V ktorých položkách výkazu výmer sa uvažuje s protipožiarnými upchávkami? 
 
Odpoveď na otázku č. 42: 
Protipožiarne upchávky sa uvažujú medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi podľa PD.  Pol.189 časť- Architektonické a stavebné 
riešenie... 
 
Otázka č. 43: 
Výpis zámočníckych výrobkov. Akým spôsobom je riešené kotvenie servisného schodiska Z/3.07? 
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Odpoveď na otázku č. 43: 
Schodisko je voľne položené na streche. Vlastná váha je dostačujúca, ale záujemcovia si do ceny za uvedené schodisko 
započítajú priťaženie betónovými dlažbami 4x 50x50x5 mm. 
 
Otázka č. 44: 
Výpis zámočníckych výrobkov a výkres ARCH navrhovaný stav – pôdorys strechy na kóte +11,920 označenie výkresu 12. Vo 
výpise zámočníckych výrobkov sa nachádza oceľový požiarny rebrík pod označením Z/3.08. Je súčasťou rebríka aj schodisko 
na strechu nad tretím nadzemným podlažím? Pretože vo výkrese ARCH pôdorys strechy navrhovaný stav dané schodisko 
neevidujeme. 
 
Odpoveď na otázku č. 44: 
Áno, schodisko je súčasťou rebríka.  
 
Otázka č. 45: 
Výkresy ARCH pôdorysy a výpis stolárskych výrobkov. V pôdorysoch ARCH sú interiérové dvere označované napr. D/05, ale 
vo výpise stolárskych výrobkov sú označené D/1.05, toto platí pre všetky dvere. Jedná sa o tie isté dvere a ide len o grafickú 
chybu? 
 
Odpoveď na otázku č. 45: 
Áno, ide iba o grafickú chybu. 
 
Otázka č. 46: 
Výkresy ARCH pôdorysy a výpis stolárskych výrobkov. Dvere pod označením D/11 v pôdorysoch ARCH (1.NP, 2.NP, 3.NP) a 
dvere pod označením vo výpise stolárskych výrobkov D/1.11. V pôdorysoch evidujeme dané dvere v počte 4ks pravé, ale vo 
výpise sú dvere uvažované 3ks pravé a 1ks ľavé. Platí spôsob otvárania dverí v pôdoryse? 
 
Odpoveď na otázku č. 46: 
Platí otváranie podľa pôdorysu. 4ks pravé. Spôsob otvárania však nemá žiaden vplyv na ich cenu a vypracovanie ponuky. 
 
Otázka č. 47: 
Výkres ARCH navrhovaný stav – pôdorys 2.NP označenie výkresu 10 a výpis stolárskych výrobkov. Vo výkrese ARCH sú dvere 
do miestnosti 2.15 IZS – denná oddychová miestnosť uvažované rozmeru 900x1970mm (ozn. D/13), ale vo výpise stolárskych 
výrobkov majú rozmer 800x1970mm (ozn. D/1.13). Ktoré z uvedeného platí? 
 

Odpoveď na otázku č. 47: 
Platí rozmer 900x1970 mm.  
 
Otázka č. 48: 
Výkres ARCH navrhovaný stav – pôdorys 2.NP označenie výkresu 10 a výpis hliníkových výrobkov. Vo výpise hliníkových 
výrobkov je výrobok pod označením H/2.04 vykázaný v počte 2ks. Ale v pôdoryse ARCH 2.NP evidujeme daný výrobok v počte 
3ks. Bude počet dverí doplnený do výpisu hliníkových výrobkov a tiež do výkaz výmer? 
 
Odpoveď na otázku č. 48: 
Z miestnosti 2.03 sú do dispečerskej miestnosti 2 ks H/2.04 – posuvné dvere – smer posúvania vpravo.  
Z miestnosti 2.15 je do dispečerskej miestnosti 1ks H/2.05 – posuvné dvere – smer posúvania vľavo.  
Z uvedeného vyplýva, že v projekte nie sú 3ks H/2.04. 
 
Otázka č. 49: 
ARCH výpis skladieb. Vo výpise skladieb v legende skladieb podhľadov sa v skladbe podhľadu Po3 Vonkajšia omietka – 
prístrešok nakl. rampy píše o zavesenej oceľovej podkonštrukcii. Danú podkonštrukciu neevidujeme vykázanú v projekte. Bude 
doplnená? 
 
Odpoveď na otázku č. 49: 
Oceľová podkonštrukcia je súčasťou navrhovaného podhľadu. 
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Otázka č. 50: 
Výkresy ARCH, ZTI, ÚK, VZT, ELE 1.NP a výkaz výmer. Vo výkaze výmer neevidujeme položku jadrové vŕtanie cez existujúce 
ŽB konštrukcie napr. prestupy cez stropnú dosku medzi 1.NP a 2.NP pre splaškovú kanalizáciu (ZTI), pre napr. prestupy cez 
zvislé ŽB steny v miestnosti 1.16 Sklad pre trasy VZT a podobne. Budú dané prestupy doplnené? 
 

Odpoveď na otázku č. 50: 
Dané prestupy do výkazu výmer nebudú doplnené. S jednotlivými prestupmi cez konštrukcie budú záujemcovia uvažovať v 
potrebných prácach jednotlivých profesií. 
 
Otázka č. 51: 
V časti projektovej dokumentácie - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie, 1.3 NAVRHOVANÝ STAV, bližšie vo výpise 
17_NS ZAMOC_VYROBKY – nie je súlad medzi množstvom vo VV a výpise zámočníckych výrokov: „17_NS 
ZAMOC_VYROBKY“.  
Bude výmera (m) daných položiek upravená, alebo je potrebné JC vo VV prispôsobiť zmenenému množstvu?  
 
232 K PSV 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu m 30,460 
233 M PSV 5534667360 Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, z nerezovej ocele D 52/1,5 mm Z1.04, Z1.05, Z3.02 m 
30,460 
234 K PSV 767230074 Montáž nerezového madla s prídavným madlom a vodiacou tyčou m 14,830 
235 M PSV 5534667361 Madlo k rampe, kotvené do steny, z nerezovej ocele D 52/1,5 mm, s prídavným madlom a vodiacou 
tyčou Z/1.07a, Z1.07b m 14,830 

 
Odpoveď na otázku č. 51: 
Uchádzači započítajú do jednotkovej ceny príslušných položiek potrebnú výmeru (m) zámočníckych výrobkov. 

 
Otázka č. 52: 
V PD je nezrovnalosť v rámci chladenia rekuperačnou jednotkou a jej kondenzačkou. (Časť 4. vetranie šatní). 
Na výkrese nie je zakreslená kondenzačná jednotka s pripojením na VZT jednotku.  
V tech. správe je o tom písane a vo V-V sú niektoré položky v rámci chladenia, ale nie je tá podstatná a to kondenzačná 
jednotka.  
Doplní verejný obstarávateľ jednotku do výkazu výmer? 
Potrebujeme vedieť či sa majú chladiť šatne cez VZT jednotku alebo nie. 
 
Odpoveď na otázku č. 52: 
Priestory šatní sú riešené bez chladenia, keďže ide o priestor s obnažovaním, kde je požiadavka na vyššiu teplotu vzduchu. V 
nastaveniach zariadenia je ale možné v priebehu prevádzky kedykoľvek aktivovať aj chladenie. Ohrev a chladenie VZT 
jednotiek na 1.NP je riešené  zo spoločného zdroja, stačia len pripojovacie armatúry. Dve kondenzačné jednotky na fasáde 
objektu napájajú tri podstropové rekuperačné jednotky na 1.NP. Do VV nebude doplnená ďalšia kondenzačná jednotka. 
 
Otázka č. 53: 
Výkres elektroinštalácie E-01 Silnoprúdová inštalácia – osvetlenie, žalúzie 1.NP číslo výkresu E-01 a výkres elektroinštalácie E-
02 Silnoprúdová inštalácia 1.NP číslo výkresu E-02. V daných výkresoch sa tlačidlá núdzového vypnutia nachádzajú na iných 
polohách. V ktorom výkrese je umiestnenie tlačidiel správne?  
 
Odpoveď na otázku č. 53: 
Pre ocenenie prác nepovažujeme predmetnú otázku za podstatnú, keďže nemá vplyv na cenu. Uvedené bude riešené počas 
realizácie. 
 
Otázka č. 54: 
Výkresy ARCH, ZTI, ÚK, VZT, ELE 1.NP a výkaz výmer. Vo výkaze výmer neevidujeme položku jadrové vŕtanie cez existujúce 
ŽB konštrukcie napr. prestupy cez zvislé ŽB steny v miestnosti 2.13 Sklad pre trasy VZT a podobne. Budú doplnené prestupy 
cez ŽB konštrukcie pre všetky profesie a pre všetky podlažia? A sú dané prestupy z hľadiska statiky v poriadku? 
 
Odpoveď na otázku č. 54: 
S jednotlivými prestupmi cez konštrukcie budú záujemcovia uvažovať v potrebných prácach jednotlivých profesií.  
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Otázka č. 55: 
Výkres VZT navrhovaný stav – pôdorys 3.NP a strechy číslo výkresu V03 a výkres Zabezpečenie proti pádu z výšky. Na 
streche nad 3.NP dochádza ku kolízií záchytného systému s VZT konštrukciami. Bude záchytný systém prispôsobený VZT? 

  
Odpoveď na otázku č. 55: 
Pre ocenenie prác nepovažujeme predmetnú otázku za podstatnú, keďže nemá vplyv na cenu. Uvedené bude riešené počas 
realizácie. 
 

 
 
S pozdravom 
 

  

 

Mgr. Ľubomír Kubička 
riaditeľ odboru 

     verejného obstarávania SE MV SR 


