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1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne, wspélne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowejj w
miejscowosci :

TERESIN GAJ, UL.SPCEROWA

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST- 01.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej . Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbidérkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej (roboty montazowe)
ST-02.01. | Rurociagi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

ST- 02.02. | Roboty drogowe (nawierzchniowe)

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna .

W zakresie przedmiotowego Kontraktu przewidywana jest budowa kanalizacji deszczowej w

miejscowosci Teresin Gaj ul.Spacerowa , gmina Teresin.
Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur 9250, 3151200 mm
Laczne dhugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN8 , §r @ 200 mm 10,0 - mb
Rura do kanalizacji zewngtrznej PVC, lite, SN10 , $r © 200 mm 10,4 - mb
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN8 , §r @ 250 mm 167,0 - mb
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN10 , $r @ 250 mm 118,0 - mb
Rura do kanalizacji zewngtrznej PVC, lite, SN§ , sr @ 315 mm 79,0 - mb
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN10 $r @ 315 mm 179,0 - mb

Realizacja projektu polega¢ bedzie na budowie sieci kanatéw grawitacyjnych deszczowych wraz z obiektami

sieciowymi ( studzienki , wpusty deszczowe) wg nizej podanego zestawienia

1.3.1. Nazwy i1 kody CPV robét objetych przedmiotem zamdwienia

KOD CPV NAZWA NR ST

45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne | ST-01

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01

45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01

45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
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45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i ST-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia Sciekow | ST-02
ST-02.01

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt i informacja o Terenie Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ robodt, jakos$¢ robdt i materiatow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST), dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Liczba kluczowego personelu.

14 dni przed rozpoczg¢ciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera listg kluczowego personelu
do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o
przynalezno$ci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

—  Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wiaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

- Dokumenty Wykonawcy stanowiace: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

—  Dokumentacj¢ Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z whasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j tj.:

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Geodezyjng dokumentacje powykonawczg dla calosci wykonywanych robot w wersji drukowane;j i
elektronicznej

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robdt), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajecie pasa drogowego

— Dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robot

— Geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomo$ci

— Na zakonczenie prac o§wiadczenie wtascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na poses;ji

—  Ekspertyzy stanéw technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych robot (w odlegtosci, w ktérej moze
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wystepowac negatywne oddziatywanie robot )

—  Dokumenty do pozwolenia na usuni¢cie drzew

—  Projekt organizacji robot

— Harmonogram tj. Program Robét,

—  Program zapewnienia jakosci,

—  Uzupekiajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,

lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentoéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa Iub ST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktorej Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnig istotnie rownorzgdnego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
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zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

— Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwo$cig powstania pozaru

mozliwo$cig uszkodzen drzew.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowigzany uzyskac¢ na to zgode wiascicieli nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow prowadzenia roboét okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie§ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacja na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli lub uzytkownikow instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnos$cia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
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sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia interesow osob trzecich
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot, zgodnie z odnosnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkoéw zostaty usunigte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

—  Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napigcia (110 i 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

—  Wiasciwy roztadunek cigzkich materiatlow

— Sktadowanie materiatdéw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych
bedzie ograniczony dostgp 0s6b niezatrudnionych

—  Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materialow i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

—  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwo$ci wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj.
przechodniow, wtascicieli posesji, itp. (stwarza to konieczno$§¢ wlasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkow pozwalajacych na dojscie do budynkow i posesji)

—  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w glebokich wykopach, przy montazu cigzkich
elementow prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed whascicielami nieruchomosci,
ktérych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawceg. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoOw mieszkancow i wszystkich
wlascicieli i dzierzawcdw terenu przekazanego czesciowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowiazany
do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow oraz
drog, na ktorych prowadzone bgda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulamindéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, rowniez przez
podwykonawcow.Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
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w odniesieniu do sprz¢tu, materialow lub metod uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest Zobowiazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczgcia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czgéciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace zwiazane
z budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlegaé odrebnej zaptacie.

1.5.15._Nadzér archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i ma niezwlocznie powiadomic o nich Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkdéw. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ Ceng
Kontraktowg na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.5.16. Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzic) wszelkie wykopy zwiazane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
i zabezpieczen nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wiaczone w Ceng Kontraktowsg.
Przepompownie i tlocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzic.

1.5.17. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz
dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miarg
mozliwos$ci nalezy rowniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. Koszty zabezpieczenia
chodnikow i jezdni nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowsq.

1.5.18. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajacego oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.19. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robét zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wilasnych i spotkan z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czysto$ci i wywozu odpadow, a takze oplaty za dzierzawg terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych 1 wewngtrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest objete zakresem Zamowienia i bedzie uwzglgdnione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

—  Organizacji rob6t budowlanych

—  Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

—  Ochrony srodowiska

- Warunkow bezpieczenstwa pracy

- Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

—  Zabezpieczenia robot przed dostepem oso6b trzecich

—  Zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy i narz¢dzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie

—  Odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytulu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie w zwiazku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

—  Odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

-  Ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Begdzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowe;j
Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamowienia nazwy wlasne materiatow sa przyktadowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne - spetniajace wymagania okreslone w ST.

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane, ktore zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac :
—  Wyroby budowlane, dla ktérych:
® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych
® dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja
® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetienie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.
—  Wyroby budowlane:
® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi
® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.
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- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wg indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z t3 dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujagcymi normami.

Dopuszczalne st¢zenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow .
Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu

Zamoéwienia, muszg by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiagnigcia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak roéwniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrddla oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i administratoréw na pozyskanie materiatow z
wszelkich zrodet 1 zt6z miejscowych wiaczajac w to zrodla i ztoza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodta i zloza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
Warunkow Kontraktu stanowia inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania materialdow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczego6lnione w dokumentach Kontraktu,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakos$ci.W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, musza by¢ spetnione

nastepujace warunki:

—  Inzynier bedzie miat zapewniong wspoltprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w czasie
przeprowadzania inspekcji

— Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czegsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot

— Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera

str 12773



zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie montazu elementéw tloczni w
warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jako$ci wykonania i niezawodno$ci
dzialania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow skladowania materiatdow podanych
przez ich producentow. Na zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji sktadowania materialéw opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentdow, w terminie okreslonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wczeéniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialow, urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktérego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, swiadectwa i
atesty. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach. Akceptacj¢ otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowiazan wynikajacych z tego kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
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rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedni sprzet, ktorego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajno$§¢
sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametrow technicznych. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wlasciwych wtadz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robdt, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujacymi odno$nymi przepisami, za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robdt oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatow, czy tez
elementow wykonanych robot powinny by¢ oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢
wyniki badan materiatow i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkdéw potozonych w odleglosci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania miota pneumatycznego w odlegltosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odleglosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
1 sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robdt poniesie Wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, w tym za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich zasadniczych elementéw konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. W
przypadku rozbiezno$ci mi¢dzy wspolrzednymi pobranymi z oSrodka z czeScia graficzna dokumentacji nalezy
wystapi¢ do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
jego wilasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera.Skutki
finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
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wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wytyczenie
winno by¢ prowadzone na aktualnych pobranych z osrodka podktadach z naniesieniem wszystkich
zaewidencjonowanych na dzien rozpoczecia robot urzadzen .

5.2.1._Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowlanych obiektow, a w szczegdlnosci gtowne osie rurociggdw i obiektéw nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. CzynnoSci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
—  Geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych

—  Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczych obiektow budowlanych

—__Wznowienie znakoéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementéw obiektu

budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementéw obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mapg¢ zasadniczg oraz do ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrgbnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopi¢
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
plycie CD).

5.3. Zgodnos¢ robét z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposoéb okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewni¢:
- Spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® bezpieczenstwa konstrukceji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed halasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow
—  Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci w zakresie:
® zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz w energi¢ cieplng i paliwa (wg  potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
-  Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
- Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne
—  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
—  Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilne;j
—  Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska
- Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j
—  Poszanowanie uzasadnionych interes6w 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu.
—  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.
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5.4. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostate materialty Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. _Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Na terenie objgtym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystepowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robdt moze si¢ waha¢ od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysoko$ci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robdt ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wgtgbne za pomoca iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwickszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow @50 mm wplukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robdt ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszczac nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

5.6. Ogolny opis przewidywanych robét.

Projektowana sie¢ z przytaczami zostata zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowos¢ ta potozona jest
na terenie ptaskim. Zaglebienia terenu oraz minimalne spadki wymusity zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robdt przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej .

Zakres projektowanych robot przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©160,3200 PVC, sieci tlocznych @90, PE oraz budowe
pompowni $ciekow wraz z infrastrukturg towarzyszaca jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakos$ci (SZJ), aby wykaza¢ stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegotowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich.Wykonawca be¢dzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robot w sposob zapewniajacy
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot. Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
—  Czgs$¢ ogodlnag opisujaca:

® organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
bezpieczenstwo i ochron¢ zdrowia
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
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mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
—  Czgs¢ szczegodtowa, opisujaca dla kazdego odcinka robot i kazdego asortymentu robot:

® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

® rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp

® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

® sposob i procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot

® sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$é¢
robo6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jako$ci.Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatlow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
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Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamowienia musza spetnia¢ warunki
okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zaleznos$ci od rodzaju, musza
by¢:

—  Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

—  Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej

— Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowiazkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materiaty, dla ktérych okreslono takie wymagania w ST, musza posiadac

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. W przypadku materiatow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty lub oceny sa wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materialtow dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zglaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w

Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

—  Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

—  Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

—  Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i Programu Robét (harmonogramu robot)

- Terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot

—  Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— Uwagi i polecenia Inzyniera

—  Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych

—  Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

—  Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

—  Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

- Wyniki prob poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzalt

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robot i wpisy do ksigzki obmiaréw prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot lub ST.
Ksigzka obmiardéw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.

str 18773



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakos$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastgpujace

dokumenty:

—  Pozwolenie na budowe

— Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze

—  Protokoly przekazania Terenu Budowy

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—  Protokoty z badan, prob i inspekcji

—  Protokoty odbioru robot

—  Protokoty z narad i ustalen

—  Operaty geodezyjne

- Dokumentacja projektowa

— Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji robot

- Raporty o postepie prac

— Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, §wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawcea po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.Wszystkie
urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed
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ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
—  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

- Odbiorowi czeSciowemu

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

—  Odbiorowi po uptywie Okresu Zgtaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czeSciowy robot

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych odcinkdéw lub czgsci robot. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

8.2.2. Proby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru koficowego etapowego lub catosci robdt nalezy przeprowadzi¢ Proby
Koficowe pompowni i rurociggdw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Prob Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i Sciekow nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
Warunki przystgpienia do Prob Koncowych
—  Zakonczenie robdt budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen.
—  Zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, w tym:
® kontroli poprawnosci wykonania i dziatania obwodow zasilania, sterowania, sygnalizacji
i pomiarowych
badan odbiorczych urzadzen rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury
kontroli dzialania zabezpieczen
pomiaréw uziemienia i sprawdzenie ciggtosci polaczen wyrdéwnawczych
pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
pomiaréw rezystancji izolacji i zachowania ciaglosci zyt kabli i przewodow
pomiaréw instalacji odgromowe;.
— Kontrola i wstgpna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:
® kontrola i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki
® cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w zakresie umozliwiajacym mierzenie wielkosci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
—  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne media
—  Sprawdzenie protokoldw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych, protokotow z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i §wiadectw technicznych itp.; w szczegdlnosci dotyczy to
rurociggow tlocznych
—  Opracowanie przez Wykonawce i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
—  Zapoznanie si¢ 0sob uczestniczacych w Probach koncowych z:
® przeznaczeniem i dzialaniem urzadzen elektrycznych i mechanicznych
® schematami potaczen elektrycznych i sterowania
® instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen
® programem rozruchu.
—  Zabezpieczenie przez Wykonawce 0so6b uczestniczacych w Prébach koncowych i rozruchu w sprzet bhp,
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ratowniczy i ppoz.

8.3._Odbidr konicowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koficowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru kencowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t z dokumentéw kontraktowych oraz uzupetniajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

- Recepty i ustalenia technologiczne

—  Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

—  Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii gazowe;j,
energetycznej, telefonicznej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen

- Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

—  Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- Protokoty odbioréw czesciowych

—  Protokoty z inspekc;ji telewizyjnych rurociagéw wraz zapisem inspekeji na tasmie video lub CD

- Raport z Préb koncowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

— Instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do

odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koncowego.

—  Sprawdzenie i przekazanie kompletno$ci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i
Prawa Budowlanego

—  Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robot przez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang
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—  Protokolarne przejgcie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad

Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad ( dtuzszego z okreséw ) polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie r¢kojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zgtaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rgkojmi lub Okresu Zglaszania Wad (dluzszego z okresow) i usunigciu ewentualnych
wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania Ogoélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.Dla pozycji robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy
—  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
—  Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadoéw z budowy
—  Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
—  Podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w Ceng Kontraktowa. Platnosci beda
dokonywane na warunkach okre§lonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i wymagan og6élnych zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawg ptatno$ci za ubezpieczenie budowy jest wartos¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
oplacenia sktadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegotowych Kontraktu ponosi Wykonawca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcey
Podstawa ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwiazane z informacjq na terenie budowy
Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych i pamiatkowych, informujacych
o pomocy Wspolnoty Europejskiej w realizacji przedsigwzigcia wchodza w zakres przedmiotu Zamdwienia.
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9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen
Podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest warto$¢ kwoty

ryczattowej, podana przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

—  Opfaty/dzierzawy terenu

-  Przygotowanie terenu

—  Konstrukcje tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

—  Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet

—  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—  Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

—  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego

Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnos$ci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia opflat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog
montazowych i placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest wartos¢ kwoty ryczattowe;j,
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajacego — elementow stalych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt préb koficowych

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwiazane z probami koncowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,
hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest wartos¢
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwiazane z pracami geodezyjnymi jest warto§¢ kwoty ryczattowe;j,
podana przez Wykonawcg i przyj¢ta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2004 Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002
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Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr
30 poz.163 z pozniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240,
poz. 2027).0Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
24 listopada 2005 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38
poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U. 2006 Nr 83 poz. 578 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
U. 2001 Nr 118 poz 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr
96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy
pojazdéow nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660

str 24773



GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu dla utozenia w ziemi sieci
kanalizacyjnych deszczowych wraz ze studniami i wpustami deszczowymi
TERESIN GAJ UL.SPCEROWA
GMINA: TERESIN
POWIAT: SOCHACZW SKI
WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres robot objetych ST
W zakresie przedmiotowego Kontraktu przewidywana jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Teresin Gaj ul.Spacerowa , gmina Teresin.

Projektuje si¢ budowg sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur @250, 3151 200 mm

Laczne dhugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Rura do kanalizacji zewngtrznej PVC, lite, SN8 , $r @ 200 mm 10,0 - mb
Rura do kanalizacji zewngtrznej PVC, lite, SN10 , $r © 200 mm 10,4 - mb
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN8 , §r @ 250 mm 167,0 - mb
Rura do kanalizacji zewngtrznej PVC, lite, SN10 , $r © 250 mm 118,0- mb
Rura do kanalizacji zewngtrznej PVC, lite, SN§ , sr @ 315 mm 79,0 - mb
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN10 $r @ 315 mm 179,0 - mb

Realizacja projektu polega¢ bedzie na budowie sieci kanatow grawitacyjnych deszczowych wraz z obiektami
sieciowymi ( studzienki , wpusty deszczowe) wg nizej podanego zestawienia wraz z przebudowa istniejacego
uzbrojenia tj. sieci kanalizacji sanitarnej ,przytaczy kanalizacji sanitarnych :

Zasadniczy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania przedstawiono j.n.:
Realizacja projektu polega¢ bedzie na budowie sieci kanatéw grawitacyjnych deszczowych wraz z obiektami
sieciowymi ( studzienki , wpusty deszczowe) wg nizej podanego zestawienia wraz z ewentualng przebudowa
istniejacego uzbrojenia tj. sieci kanalizacji sanitarnej ,przytaczy kanalizacji sanitarne;j :

Zasadniczy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania przedstawiono j.n.:

1.4. Nazwy i kody CPV dla robdt objetych przedmiotem zamdowienia

Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

VVVYVYVYYVY

1.5. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00
»Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i1 waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentow
oraz miejsca rozbiorki nasypow, walow lub hald ziemnych

zasyp — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem
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przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, splawnych i melioracyjnych

ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, glebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych grunt jest celowo
zaggszczony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i zasypanie
wglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50m

Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktorej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa pds

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
faczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana ztozona z podtuznych elementéw ( drewno, stal , beton ), zaglebionych w grunt Scisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntow - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntow dla celow budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilo$ciag cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilo$ciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby réwniez innych dodatkow, jak np. popiotow lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania Og6lne”.
Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wyst¢pujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowa¢ materiaty catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

Zaprojektowana tlocznia jest najwazniejszym elementem uktadu ,gdyz transportuje $cieki z calego osiedla
Karwowo ,Rozlaztéw i niezawodno$¢ jej dzialania jest elementem strategicznym, dlatego nalezy wykona¢ ja z
materiatdéw o najwyzszej jakosci i z zachowaniem szczegolnej starannos$ci , z rozwigzaniami umozliwiajgcymi
cigglos¢ pracy nawet jezeli poszczeg6lne elementy musiaty by byépoddane pracom konserwacyjnym ,czy
naprawczym .Z tego tez wzgledu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie
montazu elementdéw tloczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jakosci
wykonania i niezawodno$ci dziatania.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospotka)(PN-91/B-06716)

—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

Do umocnienia $cian wykopu nalezy stosowacé:

- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

— pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych

— elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztalttownikow stalowych

—  Scianki Larsena

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
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informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow dostarczonych na plac budowy oraz ich
wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu nizej
Wymlemonego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:

koparki samobiezne : podsiebierne, przedsiebierne i chwytakowe 0,25-1,2m’

spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

roéwniarka samobiezna 10 — 16m’

zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

* glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m’

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow : pompy spalinowe, igtofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

plyta wibracyjna samobiezna

kafar ggsienicowy (minimum 2 tony)

sprz¢t pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochdd cigzarowy, samowyladowawczy 5 — 10t

- samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t

- samochod dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogo6lne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnos$ci..Dlatego tez nalezy stosowa¢ materialy calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszone;j
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robdt powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.

W szczego6lno$ei nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponize;.

5.2.1. Prace pomiarowe.
5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych oraz reperow. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznos$ci nalezy wyjasni¢ je z Projektantem
,ktory okresli prawidtowg lokalizacje. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z roznic rz¢dnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych obciagza Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gtdéwne i posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i
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wyznaczenia.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu robdt zostang jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania rob6t. Skutki finansowe powstale z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkow
Wykonawcy.Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkoéw betonowych albo rur metalowych o dlugosci
okoto 0,50 m.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zatozy¢ punkty robocze wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy gtownej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
odpowiednig doktadnoscia , tak aby btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow roboczych, ktore powinny by¢ oznaczone w nazwg reperu i jego
rzg¢dna.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatéw i rurociagéw ttocznych i obiektéw sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie
planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodow podziemnych na podstawie
wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow i rurociaggéw tlocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1. Wymagania Ogoélne
Wymagania Ogélne dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopow pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot ziemnych:

— Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokosciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodéw podziemnych)

—  Zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

-~ Odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru

—  Przygotowanie podioza

—  Obsypka, zasypka i zaggszczenie gruntu

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociagow

—  Odspojenie humusu oraz rozscielenie

—  Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

—  Obsianie mieszanka traw.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé niezbedne badania zgodno$ci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac¢ i
konserwowac przez caly czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagaja statego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody gruntowe;j i deszczowe;j
przez ich ujgcie i odprowadzenie. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopow.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjac
i, po zasypaniu wykopu ulozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu rob6t zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca jest zobowiazany we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezalo
wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na stale usunaé z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
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nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywodz nadmiaru
gruntu na odlegltos¢ do 10 km. Wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem gruntu nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robot wymienionych w
Przedmiarze Robot.Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na state usung¢ z Placu Budowy i poddad
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacj¢
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

5.2.3.3. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystepowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robdt moze si¢ waha¢ od 1,0 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhiz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia rob6t ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wickszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwickszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie igtofiltrow g50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i Scianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszczac nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz giebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkow. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt , iz zalaczone do dokumentacji projektowej badania wykonywane byly w lipcu
2008 r, kiedy wystepowat stan §redni wod gruntowych. Podano tam srednie wartosci gltebokosci wod
gruntowych 1,9-3.,0 m .

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbior
powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntow,
mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwiazania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢
powtérnego odbioru z udzialem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych okresla

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespol czynno$ci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczeg6lnosci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkow gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanatlow. W miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnos$ci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca.Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
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podziemne na czas robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zaj$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego
kanatu Iub przebudowy istniejacego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowaé jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robot. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg urzadzen podziemnych.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych §cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szerokos¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
glownie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
Iub z saczkéw ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejgcych rowow lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow.

a) Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gleboko$¢ nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze latg 3-metrows.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzedne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych, r¢cznie lub mechanicznie, zgodnie z normg PN-B-
06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu, polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejsécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane;j
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywacé
r¢cznie.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego poglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony na odktad lub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscig niekiedy nawet r¢cznie. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed
przystapieniem do robot fundamentowych. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢
lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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¢) Zabezpieczenie skarp wykopow

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowe;j i
usuwisk:

—  w gruntach bardzo spoistych 2:1

—  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

—  w gruntach niespoistych zaggszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

—  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.

Dla gruntoéw o glebokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ petne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji
Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow oraz mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpys;

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystgpowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gltebokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwigztych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

—Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem
—W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopdw pomostami z
barierkami dla przej$cia pieszych

—W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co
najmniej nastgpujace warunki: - gorne krawedzie bali przysciennych ( wyprasek, $cian szalunkow
rozporowych ) powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu

—W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do uplastycznienia lub rozluznienia podtoza.
Grunty naruszone lub rozluznione wybrac¢ i zastgpi¢ podsypka.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie Scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrze¢:
“ogo6lna charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

“szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

“dane odnos$nie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

—wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

str 33773



5.2.3.11. Odwodnienie terenu roboét i zabezpieczenie przed doplywem wod

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntow w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podloza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wiasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wickszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wgtgbne za pomoca iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow @50 mm wptukiwanych bez obsypki.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajace wgtebne oraz umocnienia
wykopow. Iglofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glgbokosci
wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowac grunty odpowiadajace

nastgpujagcym wymaganiom:

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 25 mm - wagowo * 85%

—ziarna przechodzace przez sito o §rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

— granica ptynnosci W, <40%

- wskaznik plastycznosci Ip do 15%

- odczyn pH 5,0,8,0

- zawarto$¢ czgsci organicznych < 2%

- zawarto$¢ siarczanu SOs< 1%

Grunty niewykazujace w/w witasnos$ci moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowac cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntdow cementem stosuje si¢ nastgpujace dodatki:

—  wapno niegaszone lub suchogaszone

- popioty lotne,

—  chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjq gruntu cementem

—  Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczeg6lnie wazne przy gruntach majacych znamiona
spoistosci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostgpnym sprzetem powinno by¢ takie, aby grunt spelniat
warunki podane w p. 2.1.

—  Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) lub uzupetnienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioty) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy i struktury.

- Konieczno$¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
stwierdzenia faktycznej jakosci gruntu rodzimego.

— Dowo6z cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, az do otrzymania jednolitej barwy.

— Dowdz wody i polewanie mieszanki.

-  Mieszanie sktadnikow na mokro.

—  Profilowanie i zaggszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyczqce wykonania stabilizacji gruntu

—  Stabilizacj¢ wykonywac na dobrze zaggszczonym podiozu

—  Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioty lotne, powinny by¢ roztozone rownomiernie na catej
powierzchni odcinka i wstgpnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

—  Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w ilosciach
okreslonych a czas od momentu roztozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
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dtuzszy niz 1 godz

— Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotnosci optymalnej i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po rdwnomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszaé

- Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

—  Zaggszczenie mieszanki powinno by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem

—  Stabilizacj¢ gruntu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10,20 cm

— Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej

- dla podbudowy pomocniczej - 6%

- dla ulepszonego podtoza — 8%

5.2.3.13. Podloze

a) Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

— dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podioza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktore wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonaé

podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), mikroporowatych i kamienistych

- podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne dla przewodow

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

- wrazie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swoje;j
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

— dla przewodéw PVC 10 cm,

— dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociagow

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub
recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegolnych kanatow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastgpczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z piasku, zwiru lub thucznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowaé utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtokniny.
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Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Zageszczenie podioza powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze skalne, wysokos¢ obsypki
powinna wzrosnac o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypetni¢ przez wykonanie
tawy zwirowe;j.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopdéw
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach
— etap II - po probie szczelno$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
—  etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpdr $cian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.
Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Zageszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia - Is >1,0 do glebokosci 1,2 m .0Od 1,2 m do
poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dlugosci tras przewodow. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o
nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac do zasypek gleby. Gorng warstw (- 1 m)
wystepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntéw sypkich i zagesci¢ do
[s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubo$ci. Nastepna, wyzej potozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiagnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w
zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia. Grunt
wbudowany i rozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢
naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sig, aby:
dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i1 rumoszy gliniastych, wilgotnos§¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt £ 2 %,
dla pospodtek, zwirdow i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie duza iloscia
wody.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 cm, nieprzekraczajacych jednakze polowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odlamow skalnych nie powinny przekraczac¢ potowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zaggszczania gruntu przed przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone
zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wtasciwego procesu
zageszczania ulozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szeroko$ci nasypu, przy czym ilosé
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.Slady przejazdu maszyny
zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$¢ ok. 25 cm $lady poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich)
nalezy ja przed potozeniem warstwy nastgpnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na glebokos¢ okoto 5 cm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntow niespoistych metoda czotowa,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwa si¢gajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekraczaé 2 m
w przypadku gruntdw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieé
nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien
okresla¢ projekt. Czg$¢ podwodna nasypow z gruntow niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
cigzkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnik6w, ogrodzen, sieci i uzbrojenia

Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym przez Zarzadce Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiérkowe musza by¢
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zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z p6zniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiorce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie robot
rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadéw lub sktadowisko materialow z odzysku.
Roboty nalezy wykonywac w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odlgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.2.5. Zagospodarowanie terenu

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatna¢, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i
wysia¢ trawe.Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potroéjnego z odpowiednim
nawozem.Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od ulozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzes$nia.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysiac r¢cznie ,,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia. Nalezy stosowac zraszanie oraz systematyczne nawozenie

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Roboty ziemne

Dla dzielnicy Rozlaztéw , Karwowo, obreb ewidencyjny Karwowo , Rozlaztow w miescie Sochaczew nalezy

wykona¢ nastgpujace roboty ziemne zwigzane z budows sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych :

»  Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub r¢cznie
na odklad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia §cian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

» Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtdknin (w przypadku natrafienia na
grunty nienosne np.torfy),

» Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,

» Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociagdéw/obiektow w gotowym wykopie,

zageszczenie warstwami, roboty reczne

Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu lub gruntem z dokopu, zageszczenie warstwami, likwidacja

instalacji odwadniajacych i zabezpieczen

Wywo6z nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

b) zwiazane z odbudows i odtworzeniem drog, wjazdow i chodnikow

wykonanie podloza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikow i podjazdow

Zaggszczanie podtoza pod podbudowe drog i placow

Roboty prowadzone w pasie drog powiatowych nr wymagaja zezwolenia od Powiatowego Zarzadu Drog w

Sochaczewie, z siedzibg w Sochaczewie ,ul .Gwardyjska. W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot

Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy drog. Szczegodty techniczne dotyczace robot w

pasie drogowym oraz nadzor administracyjny beda zawarte w przedmiotowym zezwoleniu.

Roboty prowadzone w pasie drog gminnych lub w pasie drog bedacych wiasnoscig innych podmiotow lub osob

fizycznych nalezy przed przystapieniem do robot uzgodni¢ z wlascicielami lub zarzadcami drog.

Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowa¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza

okresem zimowym. Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je

zglosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ systemem
recznym. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana sie¢ telekomunikacyjng TP SA,
powiadomi¢ niezwtocznie Pion Sieci OT Plock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczgcia robot Wykonawca zgtosi si¢ do Rejonu Energetycznego w Lowiczu

w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegdtow wystepujacych kolizji z

Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociagéw z urzadzeniami

elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-75/E-05100-1 1 PN-E-05100-1. Wszelkie prace

A\
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ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szczegotowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i
przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.) Przejscia poprzeczne kanalizacja sanitarng pod rowami melioracyjnymi, Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie ,0ddzial w Ptocku , Inspektorat w Sochaczewie uzgodnit
poprzez zastosowanie rur ochronnych na glgbokosci 1,0m po istniejacym dnem bez dodatkowych uzgodnien i
uwag.Kolizje z siecig wodociaggowa. Roboty wykonywaé pod nadzorem Gminnego Zaktadu Komunalnego w
Teresinie. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami sieci szczegdtowe ich
usytuowanie.Roboty w obrebie posesji 0sob fizycznych lub podmiotéw gospodarczych nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z wla$cicielami lub uzytkownikami tych poses;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2._ Wymagania szczegélne
6.2.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materialdow z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakos$ci wykonanych robét
Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
—  zapewnienie statecznosci skarp
- prawidtowe odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot
- dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i rzedne dna).
Tolerancje wymiarow wykopow, w planie:
—  £15 cm dla wykopow o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m
— 45 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja rzgdnych dna wykopow: +2 cm.
Kontrola w czasie robot powinna obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci materiatow uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych Iub
badawczych)
wskaznika lub stopnia zaggszczenia podtoza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)
wilgotnosci gruntu
wskaznika lub stopnia zaggszczenia gruntu stabilizowanego
grubosci warstwy stabilizowanej
wytrzymato$ci na $ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy
przestrzegania nast¢pujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczow i mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn.
jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usuni¢cie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zaggszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia. Prawidlowos$¢ zageszezenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
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do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét. Inzynier
moze pobiera¢ probki materiatow i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawcy. Jesli okaze si¢
ze wyniki badan sg niewiarygodne, dodatkowe badania zostang zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt
podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w ST i1 ujmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

- m’ dla wykopow, przekopow, podktaddéw, nasypow, zasypow,

— m?’ zebranie humusu, usuniecie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,

— m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty objete niniejsza ST - jako roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

1 w niniejszej ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robot zanikajacych sg nastgpujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

— dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byty roboty

—  Dziennik Budowy

— badania jako$ciowe materialdéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci wykonywanych wykopdw z projektem

— rzgdnych dna wykopu

— grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

— wskaznika lub stopnia zageszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaroéw i badan,

— protokoly wszystkich odbiorow robot zanikajacych.

8.2. Odbiory czesciowe
Sposdb wykonania i zakres czynnosci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obsluga geodezyjna objeta jest kwotg ryczattows.

9.2. Roboty ziemne

Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona
na podstawie cen jednostkowych — za m* gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilosci robot potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:

® dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow,

® dostarczenie sprzetu i materiatow,

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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wykonane i rozebranie drog tymczasowych,

wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego
oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

rozpierajacych, oraz ich obcigciem lub wyciagnigciem,

wykonanie umocnienia $cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementéw

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na

miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas

ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,

przygotowanie materiatow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,
transportu gruntu ze sktadowisk,

dowozem piasku na wymiang¢ gruntu

uformowanie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacja projektows ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.

Cena jednostkowa robot zwigzanych z robotami rozbidérkowymi uwzglednia :
— demontaze i rozbidrki

—  segregacja materiatow

—  zaladunku, transportu i wyladunku materiatlow

— usunigcie, zagospodarowanie badz odwoz materialow do utylizacji

— uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu

przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréow i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.

zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnos$ci wraz z

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.

Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z

odpowiednimi ST, roboty te wystgpuja. Zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja wszelkie koszty niezbgdne do ich

wykonania, m.in.:
— dowoz i rozscielenie warstwy humusu
— zalozenie, nawozenie i pielggnacje¢ trawnikow.
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —02.01

RUROCIAGI KANALIZACJI DESZCZOWE]
GRAWITACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz ze studniami, pompownia i odgalezieniami sanitarnymi od kanatu
glownego sanitarnego do granicy wlasno$ci odbiorcow indywidualnych dotyczacymi wykonania i odbioru
Roboét zwigzanych z budows kanalizacji sanitarnej w

TERESIN GAJ, UL.SPCEROWA

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZW SKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cz¢s¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i odbior:

— Kanalizacji deszczowa grawitacyjnej
— Odgalezien deszczowych
—  Wpustow deszczowych

—  Przewodu ttocznego

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastosowania nast¢pujacych metod:

—  Wykonanie rurociagéow grawitacyjnych i odgatezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

1.4. Nazwy i kody CPV dla robdt objetych przedmiotem zamdéwienia.

Przedmiot zamdéwienia objgty niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materiatom budowlanym

opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEI] I
WODNE]

—  45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyr6wnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia Sciekow

1.5. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociaggow i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewod, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkos$ci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy czesciowym napehieniu $ciekami.

Kanat (kolektor) sanitarny — przewdd, stuzacy do odprowadzania $ciekéw bytowych i przemystowych.
Kolektor — kanal grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore ttoczone sa scieki.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjna) taczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjng w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;j.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociggdw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i1 do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.
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Scieki bytowe — $cieki z budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i specyfikacja
ST-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajagcymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ koniecznos$cia
zaprojektowania ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.2. Wymagania dotyczgace materialéw .

Wykonawca zobowigzany jest:

— Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i
nieuzywane

—  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nast¢pujacych
parametrow:

sztywno$¢é obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
rury PVC lite lub rury dwuscienne PP
dla rur i ksztaltek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k < 0,2 mm),
najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ (dwupierscieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
£0raco)
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
® stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialdow przed rozpoczgciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow (réwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.Rury .
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.2. i 2.3.1. niniejszej specyfikacji i

dokumentacja projektowa.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.3.1.1. Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowac z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC lub rury dwuscienne PP:

— klasy S (SDR 34 SNB8) typu cigzkiego o litej Sciance z uszczelka dwupiescieniowa wg PN-EN 1329-
1:2001, PN-EN 1401-1:1999
—  Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

— tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek).z PVC o
$rednicy, 160mm, 200 mm,

—  Wspdlczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m’]

— Cisnienie robocze - PN 10

— posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci Producenta z normag lub Aprobatg Techniczng

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
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Rury do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC , SN 8 ze
$cinkg lita o wlasciwos$ciach jak w pkt. 2.3.1 lub rury dwuscienne PP .

Projektuje si¢ budowg sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur @250, 3151 200 mm

Laczne dhugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Rura do kanalizacji zewngtrznej PVC, lite, SN8 , $r @ 200 mm 10,0 - mb
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN10 , §r @ 200 mm 10,4 - mb
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN8 , §r @ 250 mm 167,0 - mb
Rura do kanalizacji zewngtrznej PVC, lite, SN10 , $r © 250 mm 118,0- mb
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN8 , §r @ 315 mm 79,0 - mb
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC, lite, SN10 $r @ 315 mm 179,0 - mb

2.4._Skladowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkow sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac si¢ do ponizszych
instrukcji.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

— Rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

—  Rury sktadowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

—  Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

— Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych

— Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

—  Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczad je ochronami

— Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych

— Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw

— Niedopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu

—  Zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

—  Ksztaltki, ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkoéw ostroznosci

— Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszona temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chronic je przed:

® dlugotrwala ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposob sktadowania
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nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowaé.Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanalowych $rodkdéw ostroznosci.

2.6. _Odbiér materialéw na budowie .

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robo6t bgdacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

—  Zgrzewarka do muf elektrooporowych

— Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

— Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

—  Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprz¢tu podane s3 orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materiatdow podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwos$ci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki .

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastgpujace dodatkowe

wymagania:

—  Przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przew0z powinno si¢ wykonywa¢ przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

- Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

-  Wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury majg spoczywac¢ na calej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatdw nalezy przestrzegaé przepiséw bhp i zachowac ostroznos¢, aby nie

uszkodzi¢ materialow. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzegaé przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny byé zgodne

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera.Materialy, powinny

by¢ pakowane przez dostawce w formie tadunku paletowego, umozliwiajacego roztadunek ze srodkow

transportu za pomocg dzwigu lub wozka widtowego. Materialy nalezy sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami

producenta, posegregowane wedtug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z

zasadami podanymi w ST-02.01.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych

Obowiazuja ustalenia odno$nie warunkow wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,
ST-00.00. ,,Wymagania og6lne".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociagdw kanalizacji grawitacyjnej
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastgpujace prace towarzyszace:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

—  Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

- Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

—  Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatdow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczg¢cia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne i rozbiérkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbidrkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
struktura. Odnosi si¢ to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewod mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W przypadku
wystapienia gruntow nienos$nych jak: namuty gliniaste, torfy przyj¢to posadowienie na podtozu wzmocnionym z
czgsciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykonac stabilizacje
podtoza cementem, ktora nalezy wykona¢ na $rednia gtgbokos¢ 0,40 m z piasku. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0Odchylki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10mm.Roznica rzgdnych wykonywanego podioza do rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci = 5 cm.
Wystepujace rdéznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$¢ zaggszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopow

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak ulozone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdhuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkoéw rurociagdéw ttocznych nalezy stosowaé
tuki 1 kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.R6znice rzgdnych
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utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekraczaé + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Zaglebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Gleboko$¢ utozenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzgdnej terenu byto wigksze niz umowna glebokos$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owina¢ dwukrotnie folia poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodow

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowac uszczelki dwupier§cieniowe
montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegétowe warunki montazu sg
podane przez producentdow wyrobow. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

— Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC.

—  Wewngetrzne powierzchnie tgcznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajagcym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne srodki zalecane przez producenta).

— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

— Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowa¢. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$é réwna 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do wecisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynnosc,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach. Laczenie przewodoéw moze by¢ rowniez wykonane r¢cznie Przy
polaczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, zas przy
faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby kazdy bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

— W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna cigcia byta prostopadia
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

—  Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami)

—  Trojniki stosowac zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

5.2.4.2. Rury PE

Przy zgrzewaniu rur i ksztaltek z PE nalezy przyjac¢ zasade, ze obowiazuja procedury podane przez ich
producentéw. Niemnie nalezy stosowaé zasadg, ze taczenie rur o $rednicy do 90mm nalezy wykonywac metoda
zgrzewania elektrooporowego, a od $rednicy 90mm za pomoca zgrzewania doczotowego.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu oslonigtym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki sa przenoszone z miejsca
faczenia do miejsca ulozenia - na przygotowanym podtozu.

Zgrzewanie doczotowe — polifuzyjne przeprowadza si¢ dla rur i ksztattek wigkszych od 90mm.

Parametry zgrzewania podane przez producenta rur w instrukcji producenta musza by¢ Scisle przestrzegane
podczas montazu, jak np.:

— Sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni

—  Czas rozgrzewania

—  Czas dogrzewania

—  Czas zgrzewania i chtodzenia.

Ponadto dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy zwrdci¢ podczas zgrzewania uwage na :

— Prostopadle do osi obcigcie koncoéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdw obrzynek
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— Zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek
— Dokladne wyréwnanie koncowek tagczonych rur tuz przed zgrzewaniem

— Temperature w trakcie zgrzewania koncow rur w granicach 210°C — 220°C
— Bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czota rur)

— Utrzymanie w czystoS$ci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca drewnianego
skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem

—  Wspodlosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce)

— Czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwos¢ na utlenianie

— Sile docisku w trakcie zgrzewania, aby byta rowna zeru

— Sile docisku w fazie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w
szczegoblnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, zwigzku z tym
chtodzenie powinno odbywac¢ si¢ w sposob naturalny bez przyspieszania.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac

miejsce zgrzewania: szerokosci i grubosci wymiarow nadlewu oraz oszacowac wartosci odchylen. Wartosci te

nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta rur.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Materiat na obsypke i zasypke
wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykonaé calo$ciowa
wymiane¢ gruntu. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzi¢
warstwami. Miazszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zaggszczania nalezy
zwroci¢ szczegolng uwagge na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czgéci przewodow wykonaé¢ do wysokosci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkdéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uzna¢ za rOwnowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zaggszczone do wskaznika
zaggszczenia rownego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurociag
warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstgpnej wykonaé zasypke zasadnicza zgodnie
wymaganiami okre$lonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe".

5.3.2. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.

Na rurociggu przewodowym nalezy zalozy¢ co 1,0m §lizgi (ptozy) w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakonczeniu przeciagania nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociagu
przewodowego na ci$nienie 6bar. Koncowki rur ochronnych zalezy zakonczy¢ manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugo$¢ przejscia,
nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okreslone
zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odleglo$ci poziomej od istniejace;j
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatéw z istniejgcymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zalozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu.W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdéb wykonania zabezpieczenia.
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5.3.3.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m (koncoéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowac przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

$rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

— Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

—  Przystapienie do prac zwigzanych z zalozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napigcia przez RE

—  Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikow z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystgpujacych rodzajow kabli i napigc.

— Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ rgcznie

—  Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. Skrzyzowania z przewodami gazowym .

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ stuzby zaktadu gazowniczego o terminie rozpoczgcia robot i
doktadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng
z polietylenu. Konce rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dtugo$ci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez nakladanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, laczonych na
$ruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PE8 doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomig¢dzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetni¢
pianka poliuretanowa na glt¢boko$¢ co najmniej 15cm.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzagdzeniami obowiagzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatldow z wymogami

rysunkoéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogodlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Przedmiotem kontroli jakosciowej
bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatlow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spetniaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegolowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jako$ci robdt bedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zglaszany odcinek miedzy studniami.

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:

—  Zgodno$¢ materialow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

—  Wykonanie wykopow

—  Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejscia do wykopow w postaci drabin rozstawionych co
ok. 20 m

—  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

—  Podloze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubos¢ i zaggszczenie
podsypki

—  Ulozenie przewodu na podtozu

—  Glebokos¢ wlozenia przewodu

—  Odleglosci od innych rurociaggdw

—  Wykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku
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—  Zmiany kierunkow przewodu

—  Polaczenia rur

—  Szczelnosé¢ rurociagdw (tlocznych i grawitacyjnych) oraz przejs¢ szczelnych

—  Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociagéw i zasypu wykopdw, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
Scm

- Odchylenie wymiarow wykopu w planie nie powinno by¢ wicksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ +3 cm

—  Roznice rzgdnych wykonanego podtoza dla rurociggu lub kanalu w Zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
Scm

—  dopuszczalne odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

- dopuszczalne odchylenia rzednych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ + 1 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zalozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

- dopuszczalne odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

- szczelno$¢ przewodow ttocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedhug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Proby szczelnosci
6.4.1. Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej
Badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30
min nie wystapi spadek ci$nienia. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione jesli uzupetienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:
- 0,15 Vm? dla przewodow,

0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
— 04 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Po wykonaniu proby szczelno$ci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkow przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéow do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypac, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

6.4.2. Proby szczelnosci kanalizacji ciSnieniowej
Badanie szczelno$ci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1671:2001 dla kanalizacji ciSnieniowe;.

Szczelnos¢ rurociggdw tlocznych powinna zapewniaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa (10 barow).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

— m - kanaly z rur PVC,

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki Ogélne
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru Robot
8.2.1. Odbiér techniczny czeSciowy

Odbiodr techniczny czesciowy obejmuje odbior poszczegdlnych odcinkéw kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia wlasciwych Materiatdéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow, prawidtowo$¢
zamontowania i dzialania armatury
»  Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
—  Sprawdzenie prawidlowego montazu, zachowania wlasciwego kierunku, spadkow, potaczen i
zmian kierunkow
—  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek i innych elementow
—  Sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczenia odcinka przy przejsciu przez przeszkody
—  Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania kanalizacji metoda przewiertow
»  Wykonanie prob szczelnosci catego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.

8.2.2. Odbidr techniczny koficowy

Po zakonczeniu odbioréw czgsciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ktory polega na:

—  Sprawdzeniu protokotéw odbioru czgSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotdw z prob szczelnosci,

- Sprawdzeniu aktualnos$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

—  Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.

—  Przedlozenia wynikéw pomiaréw i badan

—  Dokonania szczegdtowych ogledzin robot.

Odbiory czgsciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

InZyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuni¢cia lub odméwic¢ dokonania

odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem 1 oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaré6w i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:
—  Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatow pomocniczych,
—  Prac przygotowawczych,
—  Wszelkich robét tymczasowych 1 zabezpieczajacych niezbgednych do wykonania Robdt zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagdw,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodow gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ulozeniem i podigczeniem
przewoddéw obejmujacych m.in.:
wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrolg podtoza
dostawe i montaz rur i ksztaltek
wykonanie obsypki i zasypki wstepne;j

- Wykonanie wszelkich prac zwiazanych z wykonaniem przewiertow sterowanych

- Wykonanie wszelkich niezbednych kontroli, badan, prob i pomiaréw zgodnie z niniejsza specyfikacjg oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu

—  Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot
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- Wykonanie badan i odbiorow niezbgdnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
—  Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ ksztattki PVC, PE, Zeliwne
—  Uporzadkowanie terenu

—  Odtworzenie znakow granicznych

—  Wszelkie inne niezbedne prace w celu wykonania robdt

10 . DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN  12201-2:2004

PN-85/H-74242

PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999
BN-77/8931-12

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Wymagania ogoélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Zewngetrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodow rurowych do przesytania wody — polietylen
(PE)czgse 2. Rury

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewcze;j.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
sierpien 2003r.
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1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obiektéw
sieciowych dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

TERESIN GAJ, UL.SPCEROWA

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia na terenie w miasta Sochaczew robot
zwigzanych ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociggdw sieci kanalizacji grawitacyjnej i
ttoczne;.
Obiektami sieciowymi s3:

® Obickty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:

- Studzienki rewizyjno - polaczeniowe i kaskadowe z kregdw betonowych §r 1200 mm

—  wpusty deszczowe z osadnikiem

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robdt montazowych w celu wykonania obiektow sieciowych dla budowanych rurociaggéow
sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowe;.

Obiektami sieciowymi s3:

Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:

- Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z kregdéw zelbetowych $r 1200 mm

- studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamdéwienia obj¢ty niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

- 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

— 45232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni

1.5. Okreslenia podstawowe

Armatura — r6znego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeplywem $ciekow oraz oproznianie poszczegodlnych odcinkow przewodow.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wlazowe, studnie niewtazowe,

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania og6lne".

Biorgc pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ koniecznoscig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci.Dlatego tez nalezy stosowac
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materiat calkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sg:

2.2.1. Studzienki

Stosowac studnie z krggdéw zelbetowych ,wodoszczelne , §r 1200 z pokrywami zelbetowymi i pierscieniami
odciazajacymi z wlazami zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego (D400) z amortyzatorami i zamkami
zatrzaskowymi .Stosowac studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o srednicy DN400, spetniajace
wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przylaczeniowe winny by¢ w wykonaniu z kineta rozdzielcza
z regulowanymi kielichami.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® Zuraw samochodowy do 4 T

® Dzwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

® Samochod skrzyniowy 5-20T

® Samochod dostawezy 0,9 T

® C(Ciagnik kolowy 29-37 T

® Przyczepa samochodowa 4,5 T.

® Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej ttoczni
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robo6t, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki .

Materiaty na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materialéw dzwigiem nalezy stosowac zawiesia pasowe. Podwieszanie materiatéw za pomoca
hakow, tancuchow i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowac r¢cznie.

4.3. Akcesoria

Akcesoria mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi §rodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wltazoéw kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wrtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania og6lne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ koniecznoscig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat calkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robdt budowlanych

Obiekty sieciowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".Przed zamowieniem studni
wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotéw i wylotu kanatéw w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentdéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podtoza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zagesci¢. Na terenach, gdzie wystepuja warstwy wodono$ne nalezy wzmocnic
posadowienie studni podbudowg betonowa, wykonang z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaty jako wtazowe i inspekcyjne. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
potaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac typowe szczelne przejscia. Nalezy stosowac typowe szczelne
przejscia . Potaczenie poszczegdlnych elementow pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek. Wtaz studzienki nalezy zamontowac na ptycie zelbetowej nakrywkowej i odciazajacej
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypaé warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypelnienie woko6t
gornej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowac ptyty odciazajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pierscien odciazajacy klasy B30 o wysokosci min20cm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczegolne.

6.2.1. Materialy

Badanie materiatlow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowac w szczegolnosci:
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Zgodno$¢ materiatdéw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce

Wykonanie wykopow

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zej$cia do wykopow w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obciazen ruchu kotowego

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,

Podloze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos$¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubos¢ i
zaggszczenie podsypki,

Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:

» prawidlowo$¢ posadowienia studzienek i zbiornikéw pompowni w pionie, oraz sprawdzenie
zgodnos$ci wlotow 1 wylotdw z rzgdnymi wg dokumentacji projektowe;j

prawidtowo$¢ montazu armatury, pomp i urzadzen transportowych

prawidtowos$¢ osadzenia wtazow

badanie szczelnosci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,

badanie szczelnosci zbiornikow - proba zgodna z PN-B-10702:1999

badanie rentgenem spawow elementéw przepompowni

zabezpieczenia przed korozja.

VVYVYVVY

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania ogblne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

® Studnie wlazowe - kpl

® Wpusty deszczowe - kpl
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot. Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w ST 1 ujmuje w ksiazce obmiaru.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1._Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie konicowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci 1 warto$ci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.2. Zasady szczegélowe:
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czegsciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czgéciowe odnosza si¢ do poszczegodlnych etapow robot, a w szczegdlnosci robot podlegajacych
zakryciu, obejmuja:
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow
Sprawdzenie prawidtlowosci montazu
Sprawdzenie prawidtlowosci zabezpieczenia przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen i armatury w pompowni §ciekoOw i w studniach
Przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociaggow
Wykonanie rozruchu przepompowni $ciekéw.
Do odbioru konicowego powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, jak rowniez schemat we¢zlow z domiarem do punktow stalych
® Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
projektowej
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow i upowaznione jednostki)
Protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Protokoét przeprowadzenia prob szczelnoscei,
Protokot z rozruchu pompowni
Protokoty badan zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

Zgodno$¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

Sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, protokotéw z prob szczelno$ci oraz protokotow z
uruchomienia przepompowni

Protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych

9. ROZLICZENIE ROBOT

usunigcia usterek

Protokoty z badan szczelnosci

Protokét z rozruchu pompowni

Sprawdzenie prawidlowego wykonania zasilania elektrycznego pompowni i AKP i wszystkich
wymaganych protokotéw zgodnie z ST 03.00

Odbiory, cze$ciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie$
wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich zakonczenia.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Patnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:

® Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materialow w
tym materialéw pomocniczych

Prac pomiarowych i przygotowawczych

Koszt wykonania wszelkich robdt ziemnych (w szczegdlnosci: zdjecie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe."

Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajacych niezbgednych do wykonania Robot zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

obiektow sieciowych:

montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST

wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaré6w i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja ,

wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
wykonanie badan i odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

» wykonanie podtoza

» wykonanie fundamentow

>

» 1 Dokumentacji Projektowe;j
» wykonanie obsypki i zasypki
>

>

>

>

wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robét.

1 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

2 PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego widoknem
stalowymi i zelbetowe

3 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

5 PN-EN 752-6:2000 | ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe”.

6 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

7 PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

8 PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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1. WSTEP .

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych i odtworzeniowych dotyczacych wykonania i odbioru Robot zwiazanych z budows kanalizacji
sanitarnej w

TERESIN GAJ, UL.SPCEROWA

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZW SKI

WOI.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z odtworzeniem istniejacych nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwiazanych z budowa
kanalizacji sanitarnej

1.3.Zakres robét objetych ST

Zkres robot dotyczy wykonania i odbioru Roboét wg pkt 1.1.ST zwigzanych z odtworzeniem istniejacych
nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie
nawierzchni chodnikow i placu manewrowego na terenie przepompowni §ciekow .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych w zakresie
odtworzenia nizej wymienionych nawierzchni drogowych:

Nawierzchnia drogowa — jezdnia asfaltowa zostanie rozebrana . Odtworzenie polegaé¢ bedzie na tymczasowym
zasypaniu tluczniem .Docelowe roboty drogowe wykonywane beda w zgodnie z zakresem przebudowy drogi —
ul.Spacerowe;j.

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00.00. Wymagania Ogolne.

1.5.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogodlne.

1.6. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamdéwienia objgty niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.
e 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogo6lne, ponadto
okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = Pd / Pi; gdzie: pa - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m'],Pd, - maksymalna gesto$é
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okres§lona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/893 1-12 [Mg/m'].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktdra po osiggnieciu wlasciwej wytrzymalosci na $ciskanie, stanowi fragment no$nej czesci
nawierzchni drogowej.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw
atmosferycznych

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym w (normie) sktadzie i
uziarnieniu

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna (1.6.5.) z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.
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Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i
zaggszezona.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowsa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiaca
podtoze dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej uktadana na

warstwie wyrownawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej

prefabrykatow.

Kamienna kostka brukowa — maty element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych
miedzy 50mm a 300m, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogét nie przekracza podwojnej grubosci.
Najmniejsza grubo$¢ nominalna wynosi 50mm.

Betonowa kostka brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia
nastepujace warunki:

- w odlegtosci 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz SOmm

- catkowita dtugos$¢ kostki, podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna cztery

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni

w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisow,

symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zoltej,

ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1..Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
® Tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spetniajacy
wymagania PN-EN 13043:2004
® Cement - cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25, spetniajacy wymagania PN-B-197-
1:2002
® Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-EN-1008:2004
® Piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spelniajace nastepujace
wymagania:
— zawarto$¢ frakeji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
— zawarto$¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
— zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
— wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
® Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymalosci na $ciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
® Kostka brukowa kamienna grubosci 12cm
® Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wlasciwa
Aprobatg Techniczng IBDiM, nasiakliwos$¢ ponizej 5% wg wykazu:
—  kostka brukowa grubosci 8 cm
—  kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
—  obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
—  plyty chodnikowe gr. 7 cm,
® Prefabrykaty betonowe: ptyty drogowe typu MON z betonu B - 25, zbrojone 34GS @101 8, oraz @81 6,
odpowiadajace PN-80/B-12021, PN-89/H-84023/06
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® Beton asfaltowy o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej, zgodnie z PN-S-96025:2002

® Beton asfaltowy o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2002

® FEmulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3.SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszym ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® Rowniarka samobiezna 120kM
Spycharka gasienicowa 100 kM
Koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m®
Zuraw samojezdny 6-12 T
Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T.
Betonomieszarki samochodowe 10-15 m®
Zageszczarka ptytowa, lekka,
Mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokos¢ 4,5m
Walec ogumiony, drogowy, $redni — 4-6t
Kultywator do stabilizacji gruntu,
Walec stalowy wibracyjny 2"3Mg,
Zageszczarka ptytowa,
Walec wibracyjny 1-2Mg (malogabarytowy),
Ubijaki mechaniczne.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespot maszyn i urzadzen do
dozowania, podgrzewania i wymieszania sktadnikow oraz do przechowywania mieszanki). Mieszankg asfaltu
lanego do uktadania r¢cznego mozna réwniez wytwarza¢ w kotle produkcyjno-transportowym.Dozowanie
sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe
asfaltu, uwzgledniajac zmiane jego gestosci w zaleznos$ci od temperatury. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko
wykonywanych robét.Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowa¢ nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

Samochod samowytadowczy, ciezarowy 10 - 20 Mg

Samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg

Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m’

Samochod cigzarowy, skrzyniowy 10-15 Mg

Samochodd dostawczy 3 + 5 Mg

Samochod cigzarowy, samowytadowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynig.
Dopuszcza si¢ przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej, z wyjatkiem mieszanki asfaltu lanego, w
zbiornikach z termoizolacja pod warunkiem, ze zachowa swa jako$¢ i jednorodno$¢, a jej temperatura bedzie nie
nizsza od wymaganej do transportu i wbudowania (tablica 6). Mieszanka asfaltu lanego wytwarzana w kotle w
czasie postoju powinna by¢ mieszana, a jej temperatura powinna by¢ nizsza o okoto 30°C od maksymalnej
temperatury wg PN-S-96025.

Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samo-
wyladowczymi pod przykryciem. Czas transportu mieszanek zaggszczanych (od zatadunku do roztadunku) nie
powinien przekracza¢ 2 h, a mieszanek asfaltu lanego - 12 h, pod warunkiem zachowania wymaganych
wiasciwos$ci 1 wymaganej temperatury przy wbudowywaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
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niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowe, wytycznych zapisanych przez Zarzadcoéw drogi w uzgodnieniach do projektu, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do roboét zasadniczych nastepujace prace towarzyszace:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem
Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia $ciekow

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do Robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie Robét, z adresem obiektu i krotkim opisem
stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglgdnieniem istniejacych uszkodzen i peknigé.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace robé6t drogowych

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe zostaty opisane w ST 01.00 ”Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe”. Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéow
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujagcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ r¢cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem mechanicznym
z zachowaniem ostrozno$ci. Rozbiérke nawierzchni i innych elementéw ulicy (nawierzchnia z ttucznia, kostka
brukowa betonowa, bruk kamienny, ptyty chodnikowe, krawezniki, obrzeza) nalezy przeprowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy jak najwigkszy odzysk materialtow kwalifikujacych si¢ do ponownego wbudowania. Materiat nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania robot uzbrojeniowych. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiorce
a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe
nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozac na zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera sktadowisko. Odtworzenie nawierzchni naleZy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych parametrow zaggszczenia
zasypow, co nalezy kontrolowac przez ocen¢ wartosci wskaznika zageszczenia - 1s>1,0 wg PN-S-02205:1998
,,Roboty ziemne. Wymagania i badania."

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odlaczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, §cieki).Nie
dopuszcza si¢ zakrywania podczas robot odtworzeniowych skrzynek i wlazow istniejacego uzbrojenia.
Kolejno$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
(repery boczne) w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez Wykonawce z zasobow
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego
wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe.

Roboty odtworzeniowe istniejacych nawierzchni wykonywac generalnie zgodnie z zaleceniami wiascicieli tych
terenow. Jesli nie zostaly one okreslone , wowczas stosowac ponizsze zasady.

Wykopy w drogach nalezy zasypa¢ piaskiem/gruntem sypkim z warstwowym zaggszczeniem, co 20cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1,0. Material uzyskany z rozbiérek nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia
nawierzchni. Uszkodzone materiaty, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, nalezy wymieni¢ na nowe.
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5.2.3.1. Nawierzchnia asfaltowa

® Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego wraz z jej zaklinowaniem
Przycigcie pila istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o katach
prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop

® Spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowe;j

® Wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.4cm

® Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.4cm
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy przewidzie¢
rozbiorke podbudowy z kostki brukowej i jej ponowne ulozenie, rozbidrke nawierzchni asfaltowej lub
frezowanie czg¢$ci jezdni nie objetej wykopem i nalezy uzyskaé prawidtowy prze§wit kraweznika.

Nawierzchni¢ jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x3 0 na tawie z betonu
B-10 z oporem, a nawierzchni¢ chodnikéw obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza po zakonczeniu
i odebraniu robo6t zwigzanych z wykonaniem element6w uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany i samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie
gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktoére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu, przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem
nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami sredniego walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nier6wnosci powstale przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczenie podioza
Is>1,0 nalezy kontrolowa¢ wg proby Proctora, przy wilgotnosci naturalnej gruntu wynoszacej + 20 %
wilgotnos$ci optymalnej. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczaniem
podioza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek §rednio
lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy piasku powinna by¢ taka, aby
po jej zageszezeniu osiagnigto grubosé projektowana.Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.Niero6wnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az
do otrzymania réwnej powierzchni.W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajagca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia I1s>1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481.Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotno$¢ piasku podczas
zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, nalezy go osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okres§long ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.2.6. Podbudowa piaskowo-cementowa

Maksymalna zawarto§¢ cementu w suchej mieszance piaskowo-cementowej nie powinna przekracza¢ 8%.
Mieszanka powinna by¢ produkowane w terminie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze
otoczenia powyzej +5°C.

5.2.7. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Podbudowa z tlucznia kamiennego ,,niesort 0/63” powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2002.

Zrédto pozyskania/zakupu materiatu na podbudowe powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Transport
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materiatu odbywac si¢ moze samochodem samowytadowawczym. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe beda
wykonywane w dwoch warstwach: dolna o gr. 20 cm i goérna o gr. 15 cm (jezdnie) lub 8 cm (chodniki), zgodnie
z PN-84/S-96023. Zageszczenie nalezy wykona¢ plyta wibracyjng. Szerokos¢ wykonanej podbudowy powinna
by¢ o 10 cm szersza od szeroko$ci wykopu z kazdej strony. Podczas watowania podbudowg nalezy polewac
woda.

5.2.8.0dtworzenie nawierzchnia mineralno-bitumicznej

5.2.8.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacje¢ te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Podloze pod warstwe asfaltowa, w tym takze naprawione, powinno by¢: czyste i suche, wyprofilowane i roéwne,
bez kolein, ustabilizowane i nosne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ chropowata (na sczepienie si¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej z podtozem). Rz¢dne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza, powinien by¢ zapewniony
odptyw wody. Stan podloza w zakresie wyzej wymienionym powinien by¢ sprawdzony na catej powierzchni.
Podloze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emulsja asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym. Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m* po
odparowaniu wody z emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamiennego od 0,5-0,7.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmniej 2 godziny.

5.2.8.2. Warstwa wiazaca betonu asfaltowego

Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materialow
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrodia:
Zatozenia materiatowe ujete w PZJ

Wytyczne niniejszej specyfikacji

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate

Wyniki badan materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo
famane klasa I, gatunek 1, z wypelniaczem mineralnym wg PN-EN 13043:2002. Do produkcji betonu
asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory powinien spelniaé wymagania
zgodnie z PN-EN 12591:2004.

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastepujaca czgstotliwoscia:
Kruszywa - 1 badanie na 500 Mg

Wypehiacz - 1 badanie na 50 Mg

Lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca i podbudowe zgodnie z PN-S-96025.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecno$ci Inzyniera, kontrolng produkcj¢ w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia robot zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowanej
Z wydaJ noscig otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

Automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta oraz
gruboscia,

Elementy wibrujace (n6z i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwoscei i
amplitudy drgan,

Urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywacé si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie
deszczu i opadow $niegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta
zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki
uktadarki. Przed przystapieniem do ukladania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 - 4 m na minutg. W
zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Zlgcza poprzeczne, wynikajace z konca
dziennej dzialki, nalezy wykona¢ przez réwne obcigcie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie
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listwa przed uszkodzeniem.
Zlacze poprzeczne ze stara nawierzchnia, nalezy wykonaé poprzez wcigcie na dtugos¢ okreslong w
Dokumentacji Budowy. Ziagcza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Ztacza poszczegodlnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy
stosowac sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego
zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz
135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %. Przy zaggszczaniu mieszanki,
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

® Zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osiggnigtymi na odcinku probnym
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi
Najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknig¢cia zjawiska fali przed walcem
Rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ walowania

® Zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni

® Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w granicach 4-

6 km/h w dalszej fazie walowania
® Watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze
® Zabrania si¢ uzywania walcoOw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwo$ci zmiany ci$nienia,

® Walce wibracyjne powinny posiadac zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:
jednorodnoscia powierzchni

® Nasigkliwo$¢ (max. 4 %)

® ROwnos$¢ (tolerancja + 6 mm)

® Grubos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm)

® Szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja =5 cm)

® Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie
raportow dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z czgstotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakos$ci robot.

5.2.8.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0-H28 mm o strukturze
zamknietej z dodatkiem $rodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwg $cieralna:
® (Cechy mechaniczne:
—  stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN
— odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm
— modul sztywno$ci wg metody pelzania pod obciazeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej niz-
14 MPa.
® Cechy fizyczne:
zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,
stopient wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujacymi zmianami:
® Poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
Temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawierac si¢ w przedziale 140 do II 5°C,
Zaggszczanie nalezy ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia - 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nast¢pujacymi zmianami:
® Nierownosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
® Nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,
® Wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.9. Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej nalezy wykona¢ na przygotowanej podbudowie na warstwie
wyrownawczej z piasku grubosci 3-5cm.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migedzy kostkami
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wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac walca.Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.10. Odtworzenie nawierzchni chodnikéw

5.2.10.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z istniejacymi spadkami poduznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,98.Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza +
lem przy szerokosci chodnika powyzej 3m wynosza + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje
wynoszg + Scm.

5.2.10.2. Podsypka

Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a
jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych $ladow
poruszajacego si¢ urzadzenia zaggszczajacego.

5.2.10.3.0bramowanie chodnikéow
Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

5.2.10.4.Ukladanie plyt chodnikowych
Plyty chodnikowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata si¢ do

2cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujac wysokos¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika.Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na lukach powinny by¢
uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z prefabrykatow
odpowiednio docinanych lub zanikowych. Wielko$¢ tréjkatow dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i
promieni tuku.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoiny pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny
by¢ zamulone piaskiem na pelng grubos$¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po wykonaniu.

5.2.11, Odtworzenie kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okre§lone we wlasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawg materialow spetniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji, wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uktadaé na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
3 cm, stanowiacej warstwe wyrownawcza. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach
drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagigcia. Zasady wykonania roboét ziemnych opisano
w ST-01.01. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykly klasy B-10. Elementy betonowe
nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetieniem, co ok.
25-30 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikdéw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: = 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

5.2.12. Znaki drogowe pionowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz
oznakowania odcinka drogi, na ktorym beda prowadzone roboty zgodne z ,,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice
drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakéw
wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakéw typowych nanoszone technika
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sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej
ST. Wymiary znakoéw drogowych (grupa wielko$ci znakow) §rednie wedtug ,.Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg by¢
zgodne z powyzszg instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych -
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych" karta 03.67 Konstrukcje wsporcze znakow i
tablic drogowych maja zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykonaé z elementow
rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow stosowac elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci
spoin < 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji wsporczych
znakdéw i tablic drogowych wykonaé zgodnie z wymaganiami normowymi.Wykonanie fundamentu konstrukcji
wsporczych znakdw drogowych z betonu klasy B15. Zwroci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
fundamencie i na wymagang gleboko$¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:
® Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i sSrodkow transportu
podano w ST ,,Wymagania ogolne"
® Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdti wyrobdéw budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej
® Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy
® Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

® Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ do akceptacji.

® Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan nie poézniej niz w
terminie i w formie okre$lonej w PZJ

® Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3. Badania jakoSci robét w czasie budowy
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm i
aprobat technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.Zaggszczenie podtoza ( Is) nalezy sprawdzaé co
najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m?.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zageszczenia oprzec
na metodzie obcigzen plytowych, gdzie stosunek wtdérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy
mierzy¢ tata co 20m w kierunku podtuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tata co najmniej 10razy na
1 km. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2cm.Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowe;j laty i
poziomicy co najmniej 10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach gtoéwnych tukéw poziomych: na
poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego luku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.Glebokos¢
koryta i rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomigdzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm. Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co
najmniej 10 razy na 1km. Szerokos¢ koryta nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+
10cm i -5cm.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy z thucznia kamiennego, wykonuje si¢ z pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrowg.
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6.3.3. Nawierzchnie

6.3.3.1. Badania grubos$ci nawierzchni:

Sprawdzanie grubos$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde
10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ roézni¢ od projektowanej wigcej
niz+ 10 %.

6.3.3.2.Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. R6znice pomigdzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

6.3.3.3.Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dlugosci nie mniejsze;j
niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6znié
od projektowanych wigcej niz o + 1 cm.

6.3.3.4.Badanie rownosci nawierzchni:

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca planografu w sposob ciagty, a w przypadku
jego braku, za zgoda Inzyniera, tata 4-metrowa, co najmniej w dziesi¢ciu losowo wybranych miejscach, na kazde
5.000 m* odebranej nawierzchni. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.3.3.5.Badanie szczelin dylatacyjnych:

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wykona¢, w co najmniej 2 losowo wybranych
miejscach na kazde 5.000m” odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno byé zgodne z
Projektem.

6.3.3.6.Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni

Badanie zaggszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni
po jej zageszczeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywac¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. Dwie probki przy dziennej dziatce
dtugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez pordwnanie
gestosci pozornej probki wycigtej z nawierzchni do ggstosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej
wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ srednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT
® Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -00.00.,,Wymagania og6lne".
® Roboty objete niniejszag ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:
— m’ - dla wykonania podbudéw drogowych,
— m’- dla profilowania koryta drogowego, dla rozbidrek i wykonania nowych nawierzchni drogowych,
— m - dla rozbiorki i wykonania nowych kraweznikow,
® Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
® Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacii.
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

® Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST — 00.00.,,Wymagania ogdlne".

® Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

® Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

® Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

® Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST — 00.00. ,,Wymagania ogolne".

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan
oraz zapisami punktu 4 Wstepu do Przedmiaru Roboét pn. ,,Platnosci”.
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9.2.Wymagania szczegélowe

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz
wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robot. Uporzadkowacé teren po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okre§lone w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00 - ,,Wymagania og6lne"

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-B-06050:1999
PN-EN 14157:2005

PN-B-701-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN
197-1:2002
PN-EN 1008:2004
PN-S-96013:197
PN-S-02205:1998
PN-EN 13139
PN-84/S-96023
PN-EN 12591:2004
PN-S-96025
PN-80/B-10021
PN-EN 1342-2003

PN-EN 1338:2005
PN-S-02204:1997
BN-64/8845-02

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogolne
Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na Scieranie

Cement — Czg$¢ 1: Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Beton — czgé¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa do zapraw

Konstrukcje drogowe — Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Nawierzchnie asfaltowe. Drogi samochodowe i lotniskowe. Wymagania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych-Wymagania
i metody badan

Betonowa kostka brukowa-Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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