ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“) a
podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

ev. €. objednavatela: 00632180

ev. €. zhotovitela: 36837075

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

Komplexné zateplenie zariadenia DSS LIBERTAS ( budova, loggia, strecha )

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realiza¢nych) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej ako ,,objednavatel

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:

e

(dalej len ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Domov socialnych sluzieb LIBERTAS
Tuharske ndmestie ¢.2578/11
rozpoctova organizacia

Mgr. Marek Krizan, riaditel
00632180

2021194285

statna pokladnica

SK 87 8180 0000 0070 0039 7820

Mgr. Marek Krizan, riaditel

Ivan Henzel
0910 806 146

v prislusSnom gramatickom tvare)

MIPE Invest, s.r.o.

P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varin

OR SR Okresny sud Zilina, oddiel Sro, viozka ¢&. 19518/L
Peter Bugan, konatel

36837075

2022453873

SK2022453873

VUB a.s.

3992748559/0200

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Peter Bugan, konatel
Juraj Susoliak, riaditel
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(dalej ako ,zhotovitel” v prislusSnom gramatickom tvare a spolu s objednavateflom dalej ako,Zmluvné
strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisovna predmet zdkazky Komplexné zateplenie zariadenia DSS LIBERTAS (budova,
loggia, strecha) (dalej iba ,verejné obstaravanie®). Dna 12.7.2023 bol zhotovitel identifikovany ako
Uspesny uchadzac vo verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavreta na zdklade vysledku verejného
obstaravania.

Cl. 1.
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je sprdvcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo definované specifikované v ¢l. lll. Zmluvy, v Prilohe ¢. 1 Zmluvy (Oceneny Rozpocet/Oceneny
Vykaz vymer zhotovitela). Vyluénym vlastnikom nehnutelnosti podla predchadzajucej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, 1CO: 37828100 - ako
zriadovatel objednavatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna Ccinnost vrozsahu poZzadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spitia podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vSetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vylutne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatone zvazil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajice rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace asluzby (najma materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné ndklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby, ndklady na
bankovu zaruku, nadklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom prac a s uc¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani
plnit, Ze si mu zndme technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

CL .
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu priac a doddvok materidlov, technologickym postupom
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a spésobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdacii vztahujlicej sa na dielo v zmysle ¢lanku
Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpelenstvo a podla pokynov objedndvatela riadne
vykonat a objednavatelovi v€as odovzdat dielo uvedené v clanku IIl tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zarn cenu dohodnutd v élanku V. tejto Zmluvy.

¢l .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Komplexné zateplenie zariadenia DSS LIBERTAS (budova, loggia, strecha)
Miesto stavby: Tuharske namestie ¢.2578/11, 984 01 Lucenec

podla Specifikacie, v rozsahu a spésobom ur¢enym nasledovnymi dokumentmi:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zavdzné a vzajomne sa dopliujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: Komplexné zateplenie zariadenia DSS
LIBERTAS (budova, loggia, strecha ) vyhotovenou PROMOST- PRO s.r.0., Gregorova Vieska 73, 985 56
Gregorova Vieska. (dalejlen,,dokumentacia“).

3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej Casti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Stavebné povolenie pre stavbu — Komplexné zateplenie zariadenia DSS LIBERTAS (budova, loggia,
strecha), Tuhdrske ndmestie ¢.2578/11, Lucenec, vyhotovenou PROMOST-PRO s.r.0., Gregorova
Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska. (dalej len ,,dokumentdcia”)

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni Specifikovanych/Specifikovanom v ¢l. lll. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujucimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit
Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisSné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych objedndvatefom, ibaze takato zmena bude pisomne vopred
schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
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dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord doddvku materialu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupiiovani urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegédlneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. UloZzené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spbésobenu objedndvatelovi
porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vysSie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

Clv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizicie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo dfa nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskoér do 3 pracovnych dni odo dila prevzatia staveniska
1.3.dokoncenie realizacie: najneskér do 200 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska
zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZzuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutocnosti, a to
zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu
riaditel@dsslibertaslc.sk , majetok@dsslibertaslc.sk.

CL V.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykondavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,
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e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Zze sa rozumeju vratane
vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a d&innosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletiza¢nych a inych materidlov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude Ucétovat ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dbkladne s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
ovplyviujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe ¢. 1 Zmluvy, ana
zéklade podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 670 000,00 Eur
DPH vo vyske 20%: 134 000,00 Eur
Cena s DPH: 804 000,00 Eur

(slovom: osemstostyritisic EUR s DPH)

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods.3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahriia vsetky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentdcia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizacie diela, vyhotovenie
dokumentacie vykonavanych prdc avyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentacie
skutoc¢ného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaze, dodavky materidlov, materialy atd. budd zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uZ zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vsetky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdZe dovolavat zvysenia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady.

CL. VL.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktiru na ziklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac adodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktury podla tohto odseku je preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.
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Zhotovitel' je opravneny vystavit faktlry za vykonané dodavky a prace na diele vzmysle tejto
Zmluvy maximalne v troch fakturaénych celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v rdamci prvého
faktura¢ného celku bude maximalne 30% z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. V. ods. 3. tejto
Zmluvy,

2.2 cena fakturovanych prac a doddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy v rdmci druhého
faktura¢ného celku bude maximalne 30 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. V. ods. 3. tejto
Zmluvy

2.3 cena fakturovanych prac a doddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy v rdmci tretieho
fakturaéného celku (konecna faktura) bude minimalne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podla
¢l. V. ods. 3. tejto Zmluvy

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktury (dalej aj len skratene ako ,,faktura“) na
zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy za
fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla odseku 2. tohto ¢lanku, po
kontrole suladu s vykonanymi pracami a dodavkami na diele podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis skutone vykonanych
prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

4. Faktdra bude predloZzend na uhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitelaa
stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace
a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podla schvalenej dokumentacie a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudd uvéadzat kumulovane, ale
poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cendch. Prilohou faktury bude
zaroven doklad preukazujuci Uhradu vsetkych splatnych zdvazkov zhotovitela voéi svojim
subdodavatefom.

5. Konecna faktura predstavuje celkové financéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je oprdvneny
vystavit konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstrdneni vsetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych uz
objednavatelom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vadd a nedorobkov diela
podpisané oprdvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a doklad preukazujuci dhradu
vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

6. Faktura bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy uc¢et zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Faktura sa povaZuje za zaplatend dnom pripisania Uhrady natransparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury, opravneny ucétovat
objednavatelovi uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.
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10. Jednotlivé faktury musia spiiiat néleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

11. V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

12. Kzmene dohodnutej ceny mdze dojst iba vynimocne, z ddvodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnhom zozname
os6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o DPH”)) vedenom Financnym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednévatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat
sumu vo vyske zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana suma bude bud na vyzvu
prislusného danflového uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitelovi
uvolnena najneskér den nasledujuci po dni predlozZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného darflového Uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a

e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
o DPH.

14. Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok mbze objednavatel uplatnit pri Uhrade faktury zhotovitela.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Zze vylucuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voci objednéavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

CL VL.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
mipeinvest@mipeinvest.sk na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndvatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
- dokumentdciu
- stavebné povolenie a ozndmenie k ohldseniu stavebnych Uprav Specifikované v odseku 3 ¢l.
[Il. tejto Zmluvy
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi udajmi tohto
subjektu.
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3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné ndaklady oznacit spbsobom zodpovedajicim
vSeobecne zavaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedlistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku driu zacdatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela poverit realizaciou
diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skusobny plan.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimdlne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykondavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad a stavebny dozor.
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14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skdsok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vSetci zicastneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budd vykondavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objedndvatela a projektant - autorsky dohlad.

16. Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutoénosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu a o inych ¢innostiach ovplyviujlcich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik poc¢as vykonavania diela musi byt neustéle na stavbe
trvale pristupny, a to az do skonlenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného
zdkona aobjednavatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednéavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpoklad3, Ze s jeho zapisom suhlasi.
To isté plati pre ndmietky zhotovitela voéi zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokodpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dohlad.

18. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveddci: Jaraj
Sudoliak.

19. Stavebny dozor za objedndvatela bude vykonavat: INPER, s.r.o., Radayho 16, Lugenec, 1CO:
45339 694, zastupeny Ing. Juraj Témol, tel.kontakt : 0905 622 934.

20. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutoénost objednavatelovi bez zbytocného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dna,
ked uvedend zmena nastala.

21. Zmeny odsuhlasenej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavdzného
stanoviska projektanta - autorského dohladu a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

22. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skisok. Preukazné skusky budud vypracované
akreditovanou skusobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skusobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skusok budu bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skisky sa vykonaju za Ucasti stavebného
dozoru objednavatela a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajindch EU. Uspedné vykonanie predpisanych skuok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

23. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele
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certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zUcastnovat sa koordina¢nych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

25. Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spésobom (v sulade so
vsetkymi prislusSnymi pravnymi predpismi), o ¢om predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskér ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZzkovite uvedené naklady s tym spojené.

26. Objedndvatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistnd zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za skodu spésobent zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych origindl/y predloZi najneskdr ku driu poskytnutia
sucinnosti (alebo ich overenu kdpiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to az do uplynutia 24mesiacov odo diia prevzatia diela objedndvatelom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takdto poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vSetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kod na diele spdsobené poskodenim, znienim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 100 000,- EUR (slovom: devétstotisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sp6sobenu zhotovitefom v suvislosti s vykonom,
uskuto¢nenim stavebnych prac v/na diele, resp. na Casti diela, vo vyske poistnej sumy 100
000,- EUR (slovom: devétstotisic EUR), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti
zhotovitela a objednavatela ako spolupoisteného za S$kody spOsobené na majetku
objedndavatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody spésobené pri odstrafiovani
vad diela pocas zarucnej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej poistovne a
zdravotnej poistovne pri pracovhom uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat objedndavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy
platné poistenia na vsetky poZadované rizikd alebo pripadné/moziné Skody spdsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vseobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo

pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od
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vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit
dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $kody sp6sobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Ucéinnosti Zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

30. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objedndvatelom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

CL vl
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mo&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spbsobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozena bezpecénost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZene;j
mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- ur¢it dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentacie a pripadne
- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvéli prekidzkam podla
tohto bodu objektivhe nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vcasnu alebo riadnu realiziciu diela alebo méze spdOsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3) alebo v
¢lanku IV. Zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou préac, ktoré objedndvatel uvedie v oznadmeni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

ClLIX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,Naviac prace”) alebo nastanu iné skutoénosti

Strana 11z 24



nezavislé od vlOle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prdv a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Gcelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene méze dojst iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zdkonom
o verejnom obstardvani.

2. Naviac prdce predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Zze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie vsak vylucne zakon o verejnom obstaravani) a sucasne tak iba na
zédklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucéastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vSetkych skutoénostiach, ktoré by v suvislosti s realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. VSetky naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o
naviac prdce. VSetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok s zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
esSte pred tym ako déjde k realizacii naviac prac na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v Rozpoéte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutoénost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nem6zu dohodnut na
cene dodatoénych prac a dodavok materidlov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za préce, ktoré su svojou povahou najbliZsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

C. X
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast Diela méze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitelom predlozeny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifikacné udaje,
predmet subdodavky a Gdaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven
predklada dokaz o oprdvneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyzaduje. AZ do splnenia vsetkych zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje oprdvnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. €) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred
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prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym
subdodédvatelom (podla toho ktord udalost nastane skor), je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi (identifikacné) Udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za
nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predlozit zhotovitelovi doklad preukazujici, Ze novy subdodavatel spifia podmienku G¢asti osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do splnenia vsetkych
zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o novom subdodavatelovi.

4. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

. xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods.1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela moze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha casti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podla odseku2. tohto élanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokonéenej ¢asti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku?2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokonéena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si zmluvné strany
dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku dru zacatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uzZ skor, a to
najma:

5.1.dve kdpie stavebnych dennikov,

5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoc¢ného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouZitie,

5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4. certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,

5.5.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho ¢asti, revizne sprévy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti

5.6.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho cast podla prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.8.dokumentdcia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradenda podla jednotlivych
stavebnych objektov a polozZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).
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Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené vbode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelnej forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vsetky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najmé vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stc¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednédvatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusni cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢ ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednéavatel' mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a
plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho casti
zodpoveda zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveda
za Skodu spOsobenu prevadzkovou Einnostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich oséb, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote os6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

€L XII.
Zodpovednost za vady a zdruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
ucinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢&ast.
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3. Zarucéna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania diela, zhotovitelom objedndvatelovi. Udaje o
dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stic¢astou dokladovej €asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny ozndmit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahldsenia reklamdcie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dnia oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu
pisomne.

9. V pripade, ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku8.
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedad za Skodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spOsobenu tymi, ktorych pouZil na realizdciu diela a za Skody stym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL. .
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:
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1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podlacl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci
zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢oilen
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, Co ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. ods. 6,7 a 9 Zmluvy,
vznikd objedndavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla ¢l. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na dielo podla ¢l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eurza kazdy, c¢o ilen zadaty defi poruSenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy, €o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do
dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;
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1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok
voCi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kazdy aj
zaCaty den omeskania, ato az do dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé poruSenie aza kaidy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.18. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukazané skuSkami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

€L XIV.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prdv a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstUpenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel véas nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha ¢. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5 je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,
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1.3.7 zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

1.3.10 objednavatelom oznamenad vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIII. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods.12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek sposobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kond proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo vodi zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku dfiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobdda Ucinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prdv na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSseobecne zavaznych prdvnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dbévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku dru
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutocne preukazanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objednavatel narok
na nahradu ndakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklU cenu primeranu opotrebeniu a stavu
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tychto veci.

ClL. XV.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a objedndvatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova
bankova zaruka“).

2. Vykonovd bankova zaruka bude vystavend v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a bude
vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankich aozmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Vykonova bankové zaruka bude obsahovat zdvazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vysky 10 % z ceny diela bez
DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovi bankovl ziruku alebo jej cast v pripade, ak
zhotovitel"

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2, nesplni povinnost uhradit periainé zavazky vratane zmluvnych pokdt a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé&/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonéenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovi bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela
bez DPH, ato najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a
prevzati ukonceného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpeclovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel
zvolli.

6. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fou, a to vo vyske 5% z
ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vyske penaznej sumy urcenej
objednavatelom (poziadavky banky na formdlne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti
podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra objedndvatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si
naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke objedndvatel zhotovitela bezodkladne
informuje.
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7. Garanc¢na bankova zaruka musi trvat po celd zaruénd dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenud dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénld bankovl zaruku do jej
povodne]j vysky. Doplnenim garancnej bankove]j zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej poévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka dorudi
objedndvatelovi zaruc¢nu listinu, ktorou bola garancnda bankova zaruka rozsSirena alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zdvdzok banky vystavujlcej
garanénu bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej
doby, spdsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela vocli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a
to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa.:

1. Zhotovitel predloZil najneskér ku driu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
ucet objedndvatela, sluZiacich ako zdbezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ,realizacna
zdbezpeka”).

2. Zhotovitel sthlasi s tym, Ze realizacnd zdbezpeka bude sluZit na uspokojenie objedndvatela do
vysky akejkolvek splatnej periaZznej pohladdvky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizdcie diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s riou,
a to vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a objedndvatelovi voéi nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdvka.

3. Objedndvatel si v lehote pditndst (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realizacnej zabezpeky aZ do vysky 10 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH, a to
v obdobi odo dfia podpisu preberacieho protokolu/zdpisu o odovzdani staveniska do dria vrdtenia
realizacnej zdbezpeky na ucet zhotovitela podla Zmluvy.

4. Objedndvatel je povinny realizacnu zdbezpeku v lehote najneskér do péitndst (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vrdtit zhotovitelovi prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v
zdhlavi tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskér ku drfiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela doklad o
zloZeni financnych prostriedkov na ucet objedndvatela, sluZiacich ako zdbezpeka na vady diela
vzniknuté po odovzdani diela (dalej len ,, garancna zabezpeka”).

6. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garancnd zdbezpeka bude sluZit na uspokojenie objedndvatela do
vysky akejkolvek splatnej peniaZnej pohladdvky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, a to vo vyske 5 % z ceny diela
bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objedndvatelovi vo¢i nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdvka.

7. Objedndvatel si v lehote pdtndst (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zdbezpeky aZ do vysky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo dria
prebratia Diela v sulade s touto Zmluvou aZ do dria nasledujuceho po dni uplynutia zdrucnej doby
podla Zmluvy.
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8. Objednadvatel je povinny garancnu zdbezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zdrucnej doby na Dielo v
lehote najneskér do pdtndst (15) dni od uplynutia zdrucnej doby na Dielo vrdtit zhotovitelovi
prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy.

9. Objedndvatel je oprdavneny pouZit zmluvnu (realizacnt a garancnu) zabezpeku alebo jej c¢ast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplini niektoru svoju zmluvnu povinnost vyplyvajucu z tejto Zmluvy,

9.2. nespini povinnost uhradit perniazné zdvézky vrdtane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmd/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstrdnenie zistenych nedorobkov a vdd Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela,
po objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.

10.V pripade vyuZitia zmluvnej zdbezpeky alebo jej casti objedndvatefom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvnu zabezpeku do pinej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH
(pri realizacnej zdbezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garancnej zdbezpeke), a to najneskér do
pdtndst (15) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej zabezpeky
podla predchddzajucej vety sa rozumie zloZenie financnych prostriedkov na ucet objedndvatela tak,
aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zdbezpeky dosiahla minimdlne stanovenu hodnotu z ceny
Diela bez DPH*,

*Pozn.: pouZije sa podla toho, Ci zhotovitel predloZi bankovu zdruku/poistenie zdruky alebo zloZi
finanéné prostriedky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela).

Cl. xvi
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUipia na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene déjde len
na zadklade predchadzajuceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.

2. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude uskutoériovat
v slovenskom jazyku.

3. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a zhotovitefom sa musi uskutocriovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kazdu pisomnost vzniknutt na zéklade tejto Zmluvy objednavatelovi
aj elektronicky na nasledovné emailové adresy:podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk,
riaditel@dsslibertaslc.sk , .V pripade zaslania pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny
pisomnosti dorucit na adresu sidla objednavatela do troch pracovnych dni aj postou alebo
prostrednictvom kuriéra.

5. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny tkon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny ukon
za doruceny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zasielka vratena zmluvnej
strane, ktord ju odoslala, ako nedorucitelnd. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho ukonu
zacinaju plynut driom, v ktorom sa doporucenad zasielka vratila zmluvnej strane, ktora ju odoslala ako
nedorucitelna.
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6. Kazidd sprdva, suhlas, schvdlenie, navrh, podklady, osvedéenie a pod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vsetky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavazuje Dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouzit bez sihlasu objednavatela na iné
ucely ako tie, ktoré su uvedené vtejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zdavaznych
pravnych predpisov platnych a U¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouzit skuto¢nost, Zze dodal Dielona referencie. Musi vSak pri tom
chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a uinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poziadanie objednavatela predlozit vSetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi.

11. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna.

€L xvi
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a G¢innost driom
nasledujucim po dnizverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/ v sulade s §
47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o slobode

e

informacii“).

2. Tuto Zmluvu moZno menit adopliiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena uUdajov zmluvnych stran
uvedenych v zdhlavi Zmluvy, ak jej dosledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akdkolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych osdb opravnenych rokovat za ktorukolvek zo zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych stran uvedena kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane Ucinnou v den, v ktorom
bolo ozndmenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.

3. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

4. Zmluvné strany sa zavazuju bez omeskania vzdjomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu splneniu Predmetu Zmluvy.
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5. Pri rieSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budud riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych na Uzemi Slovenskej republiky. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti, sic¢astou Zmluvy nie si vieobecné obchodné podmienky zhotovitela ani
akakolvek ich cast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania
akokolvek pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy
alebo interpretdcie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa
preto rozumie, ze takéto vseobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie st na pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou aplikovatelné.

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitefnym podla platného priva, bude neucinné len vrozsahu, vakom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a ucinné abude co najlepSie zodpovedat jeho povodne
zamyslanému ucelu.

7. Zmluvné strany sa zavazuju, ze déverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajlicich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
nijako zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.Zhotovitel vSak berie na vedomie, Ze Zmluva a informdacie ziskané na jej
zédklade, pripadne akékolvek dalsie sudvisiace informacie, mézu podliehat aplikovatelnym
ustanoveniam Zakona o slobode informécii, a preto tieto mozu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnut v stlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a sp6sobom
vyplyvajucom zo zakona. Na tuto skuto€nost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom
upozorni vSetky osoby, na zaklade doddvok od ktorych, alebo na zdklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel Predmet Zmluvy realizovat (subdodavatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budd dodrZiavat povinnosti uloZzené zmluvnym stranam na
zaklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracivani osobnych ldajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov). Zmluvné strany sa zavazuju, ze
osobné udaje, s ktorymi sa na zaklade Zmluvy obozndamia, nebudul okrem povinnosti vyplyvajucich z
aplikovatelnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejriovat, ani ich akoukolvek
formou spracuvat, reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v
dosledku poskytovania sucinnosti podfa Zmluvy budu niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvne;j
strane poskytnuté osobné Udaje a v dosledku toho by malo dojst k spractvaniu takych osobnych
udajov, Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania
osobnych udajov, prip. jej zmeny.Zavazky podla tohto odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z
akéhokolvek dévodu.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:
Priloha é. 1:  Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela
Priloha ¢.2:  Projektova dokumentacia v elektronickej podobe na pamatovom médiu
Priloha ¢.3: Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych prac
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatelov zhotovitela/¢estné vyhlasenie zhotovitela, Ze na
vykonanie Diela nebudu vyuziti subdodavatelia.
Priloha ¢.5: Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky
Priloha ¢.6: Potvrdenie o zriadeni transparentného bankového uctu zhotovitela

Strana 23z24



10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ze
ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a ze im nie s zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tato Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito Zmluvu
uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme aobsahu Ziadne ndmietky, ani ndvrhy na
doplnenie, ¢o zastupcovia zmluvnych strdn plne sp6sobili na pravne uUkony potvrdzuju
vlastnorué¢nymi podpismi.

V Lucenci dna: 31.8.2023 V Ziline dna: 9.8.2023
Objednavatel’ Zhotovitel"
Mgr. Marek Krizan, riaditel Peter Bugdn, konatel
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