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ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

MEDZI1

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisana v:

V mene ktorej kona:

bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Kosicka Futbalova Aréna a.s.

Pri pracharni 13, 040 11 KoSice - mestska ¢ast’ Juh, Slovenskd republika
47 845 660

2024132704

SK2024132704

Obchodnom registri Okresného sidu KoSice 1
v odd. Sa

vo vlozke €. 1636/V

Mgr. Marcel Gibdda, predseda predstavenstva
Mgr. Dominik Karaffa, ¢len predstavenstva
Mgr. Marian Horensky, ¢len predstavenstva

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Obchodné meno:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Zapisana v:

V mene ktorej kona:
bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT/BIC:

DELTECH, a.s.

Priemyselna 1, 031 01 Liptovsky Mikulas
30 225 582

2020427959

SK2020427959

Obchodnom registri Okresného stidu Zilina
v odd. Sa

vo vlozke ¢. 10415/L

Ing. Pavel Vrbi¢an — generalny riaditel’ a predseda predstavenstva

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel’ spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany* a kazdy z nich samostatne ako ,,Zmluvna

strana‘)

Zmluvné strany vyhlasujl, e su sposobilé na pravne ukony a v tejto zmluve o dielo (d’alej len
,»Zmluva®) s nasledujiicim obsahom vyjadruju svoju slobodnii, vaZnu a spolo¢nii vol'u

PREAMBULA:
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- Objednavatelovi v postaveni stavebnika bolo diia 09.11.2018 vydané obcou Caiia, ako

prisluSnym stavebnym tradom prvého stupiia stavebné povolenie &. 445/2018-Ca, ktoré sa stalo
pravoplatnym dfial4.12.2018 (dalej len ,Stavebné povolenie“) pre stavbu futbalového
Stadiona “KoSické futbalova aréna* (d’alej len ,,Stavba KFA“).

. Objedndvatel’ je vlastnikom hmotnych nosi¢ov projektovej dokumentécie k Stavbe KFA

a projektovej dokumentécie k dostavbe Stavby KFA, a sti¢asne disponuje sthlasmi na pouzitie
projektovych dokumentacii (licenciami).

- Objednavatel v postaveni objednavatela uzatvoril so zhotovitefom AVA-stav, s.r.o., so sidlom

Puskinova 700/90, 924 01 Galanta, ICO 43 989 268 a OHL 7S Slovakia, a.s., so sidlom
Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava, ICO 31 365 701 (d’alej spolu len ..Pévodny
zhotovitel™) ku diiu 17.04.2018 zmluvu o dielo na projektovanie a vystavbu futbalového
Stadiona (d’alej len ,,Pévodna zmluva o dielo*).

-V zmysle Povodnej zmluvy o dielo bola zrealizovana len ¢ast’ Stavby KFA, pri¢om vystavba

tribliny B a tribuny D sa nezrealizovala.

Objednévatel’ v pozicii objednavatela uzavrel so spoloénostou AVA-stav, s.r.o. so sidlom
Pugkinova 700/90, 924 01 Galanta, ICO 43 989 268 (d’alej len ,, Aktualny zhotovitel*) v pozicii
zhotovitel'a zmluvu o dielo zo diia 20.02.2023 (zverejnena v Centralnom registri zmliv na tomto
odkaze: https://crz.gov.sk/zmluva/7533910/) pre stavbu ,,KoSickd futbalovi aréna — dostavba
tribiin“ (d'alej len ,,ZoD dostavba tribiin*), a to na dostavbu Stavby KFA v rozsahu tribiny B
a tribuny D a rohov tribin AB, BC, CD, AD (dalej len ,,Zostivajiice tribliny*).

Diia 07.08.2023 bola zo strany Objednavatela vystupujiceho v pravnom postavent verejného
obstaravatel'a podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
nicktorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len .Zdkon o verejnom
obstaravani*) vyhldsené sitaz na obstaranie nadlimitnej zdkazky — stavebné prace: ,.Kosickd
futbalova aréna — Dostavba tribiin - Slabopriidové zariadenia® ktorej oznamenie o vyhlaseni
verejného obstaravania bolo uverejnené diia /4.08.2023 vo Vestniku verejného obstaravania
¢. 159/2023 pod oznacenim 27598 - MST (dalej len ,,Sut'az*).

. Ponuka Zhotovitel'a predlozena do SutaZe bola na zdklade podmienok a kritérii Sufaze

vyhodnotena ako uspesné a Objednévatel tito ponuku Zhotovitel'a prijal.

- Zmluvné strany tymto pristupuji k uzatvoreniu tejto Zmluvy v zaujme dostavby Stavby KFA

vrozsahu doddvky a montdZe koncovych zariadeni slabopridovej infrastruktary
v Zostavajucich tribunach.

TAKTO:
1 PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav apovinnosti Zmluvnych stran v stvislosti so

zhotovenim DIELA — dodavky a montéZe koncovych zariadeni slabopriidovej infrastruktiry v
Zostavajucich tribtinach v rémci dostavby &asti futbalového stadiéna KOSICKA FUTBALOVA
ARENA definovaného v ¢lanku 2. tejto Zmluvy.
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DIELO bude zhotovené ako celok v r4mci prebiehajiicej dostavby ¢asti futbalového 3tadidna
KOSICKA FUTBALOVA ARENA podla podmienok tejto Zmluvy vratane odskisania
a uvedenia DIELA do prevadzky.

DIELO

DIELOM sa rozumie:

>

>

zrealizovanie doddvky a montdZe koncovych zariadeni slabopridovej infrastruktiry v
Zostavajucich tribinach v rdmei dostavby Stavby KFA, vratane jej odsku$ania a oZivenia
tychto zariadeni pripojenim do existujicich prevadzkovych sieti podla projektovej
dokumentécie a vykazu vymer; DIELO zahfiia aj dodavky a montéze, ktoré sice nie sa
v Zmluve uvedené, ale s nevyhnutné na stabilitu a dokon&enie DIELA, jeho spdsobilost
na kolaudéciu alebo na bezpeént a sprévnu prevadzku DIELA. OZivenie zariadeni sa
realizuje pripojenim do existujucich prevadzkovych sieti, ktoré st plne funkéné a pracuji
na zéklade parametrov UEFA Kkat. 4, podla. Po montaZi, pripojeni a oZiveni koncovych
zariadeni musia aj tieto kompletné siete spiiiat’ parametre UEFA kat. 4. Pripojené koncové
zariadenia musia byt preto kompatibilné s jestvujicimi sietami. Jestvujuce siete s
nasledovné:

CCTV AVIGILON

EPS ESSER

EZS GALAXY

HSP ESSER HONEYWELL
SK CISCO

ACS VV SKIDATA

zabezpeCenie vSetkych potrebnych certifikatov, atestov, sktSobnych protokolov, reviznych
sprav, tlakovych skiisok a inych dokumentov s vynimkou vyjadreni organov dotknutych
v kolaudatnom konani pre adel kolaudacie dostavby Stavby KFA (dalej len
»Dokumenticia pre kolaudaéné konanie*) ako aj inej dokumentacie uvedenej v tejto
Zmluve,

zabezpedenie vietkych materidlov, technologickych zariadeni, vybavenia a iné zariadenia
potrebného na riadnu dodavku a montaz koncovych zariadeni slabopriudovej infrastruktiry
v Zostavajucich tribinach v ramcei dostavby Stavby KFA,

zhotovenie DIELA do $tadia umoZiiujliceho kolaudaciu Stavby KFA v zmysle Stavebného
povolenia po pravnej a technickej stranke a v stvislosti s tym odovzdanie Dokumentacie
pre kolaudacné konanie,

vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia,

a to v8etko v rozsahu Zostavajucich tribin.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za to, %e dostavana Stavba KFA v rozsahu DIELA
podra tejto Zmluvy bude sposobild prevadzky a uzivania v zmysle tejto Zmluvy a bude spliiat’
vietky podmienky vzmysle platnych pravnych predpisov pre ziskanie kolaudadného
rozhodnutia.

Zakladné udaje o DIELE:

stavba: , KOSICKA FUTBALOVA ARENA%
lokalita: Pri pracharni 13, 040 11 Kosice — mestska ¢ast’ Juh
investor: Ko8ick4 Futbalova Aréna a.s.
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3.1

3.2

SPOSOB VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' DIELO so vietkou odbornou starostlivostou, dékladnostou a
odbornostou, ktoré sa dajii ocakavat’ od kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela, ktory
ma skiisenosti s realizdciou prac podobného charakteru a rozsahu. Zhotovitel’ je povinny prace
na vykonavani DIELA uskuto¢fiovat’ pod vedenim odborne sposobilych oséb riadiacich
vykonavanie jednotlivych profesii.

Zhotovitel je povinny vykonat DIELO riadne, véas a tak, aby bolo vykonané v stlade s/so

a) touto Zmluvou,

b) v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

¢) technologickymi predpismi, technickymi normami a slovenskymi technickymi normami,
a to aj v pripade, ak nie sl pravne zavizné,

d) podmienkami pre 4. kategériu 3tadiéna UEFA prioritne podla ,.Smernice UEFA pre
infrastruktiru Stadiénov — UEFA 2018“ a ,,.Smernice SFZ o infrastrukture $tadiénov 2022
zo diia 2. aprila 2019%. V pripade rozporu ,,Smernice UEFA pre infrastruktiru $tadiénov —
UEFA 2018“ a ,,Smernice SFZ o infrastrukture $tadiénov 2022 zo diia 2. aprila 2019“ ma
prednost’ ,,Smernica UEFA pre infrastruktaru $tadionov — UEFA 2018,

e) projektovou dokumentaciou k Stavbe KFA v rozsahu DIELA, ktorti vypracoval HESCON
s.1.0., so sidlom Nam. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenéin, ICO 43 900 658 (d’alej len
»HESCON®) pod nidzvom PD HESCON 6.6.2023 Slabopriidové zariadenia a PD TV,
PredlZenie kabelaze (d"alej len ,,PD slabopridové zariadenia a prediZenie kabelaze®)

f) projektovou dokumentaciou k Stavbe KFA, ktori vypracoval HESCON, a ktori
predstavuje projekt dostavby Stavby KFA vritane sedadiel akoncovych prvkov
slabopridov a vykazu vymer k tomuto projektu pod nadzvom 20230522-DRS ILIII.
Etapa_KFA_Rev06 (dalej len ,,DRS_ILIIL. Etapa KFA_Rev06“) (PD slabopridové
zariadenia a predizenie kabelize a DRS ILIIL Etapa KFA_Rev06 etapa dalej len
»Projektova dokumentacia®),

g) Stavebnym povolenim a s vyjadreniami dotknutych orgédnov v Gzemnom konani
a v stavebnom konani,

h) s opisom predmetu zékazky as dalsimi sataznymi podkladmi v procese verejného
obstardvania na vykonanie DIELA,

1) vysvetleniami sitaznych podkladov podanych Objednavatefom v procese verejného
obstardvania na vykonanie DIELA,

j)  Ponukou (vratane cenovej tabulky — vykazom vymer (rozpo&tom)) Zhotovitela podanou
Zhotovitelom ako uchddzacom v procese verejného obstaravania na vykonanie DIELA.

Dokumenty tvoriace Zmluvu vratane jej priloh je potrebné chapat ako vzajomne sa
vysvetlujice. Pre Gcely interpreticie maju prednost dokumenty uvedené v pismenach a), b) c),
d) e) a h) a i) pred ostatnymi dokumentmi. Projektova dokumentacia m4 vzhl'adom na jej vyvoj
a Casovi postupnost’ nasledovné poradie ¢o sa tyka zaviznosti:

i.  DRS_ILIIL Etapa KFA_ Rev06,

ii.  PD slabopriidové zariadenia a prediZenie kabelaze,.

V pripade, Ze po G€innosti Zmluvy ddjde k zmene akéhokol'vek predpisu vztahujiceho sa na
DIELO, Zhotovitel’ sa zavizuje tieto predpisy splnit’.
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3.4

3.4.1
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3.6

. o)

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa riadne oboznamil s rozsahom a povahou
DIELA, Ze su mu zname a disponuje vietkymi podkladmi na to, aby riadne zrealizoval DIELO
podla tejto Zmluvy, a Ze spravne vyhodnotil vSetky préce trvalého a docasného charakteru,
ktoré sii nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla tejto Zmluvy.

Vsetky ¢innosti nevyhnutné pre vykonanie DIELA a odstranenie jeho vad a nedorobkov sa
musia uskutoéiiovat’ bez zbyto&ného obtazovania verejnosti alebo tretich os6b, a to najmi hluk,
prach, pach, vibracie, svetlo, chemické a obdobné latky.

Sicinnost’ Zhotovitel’a. Zhotovitel tymto vyhlasuje a berie na vedomie osobitna povinnost’
k su¢innosti a komunikacii za Géelom vykonania a dokon&enia DIELA, pri¢om je povinny
poskytnut’ vsetku svoju bezprostredne potrebnii sic¢innost’ do takej miery, aby doglo
k dokonéeniu DIELA, k odovzdaniu DIELA a ku kolaudacii Stavby KFA. Zhotovitel' d’alej
vyhlasuje, Ze umyselne nevystavi neposkytnutim svojej sii¢innosti alebo opomenutim svojej
povinnosti DIELO nebezpeéenstvu vzniku Skody. Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade zaniku
Zmluvy (splnenim, spdsobom nahradzujicim splnenie alebo z iného doévodu) poskytnit vietku
sucinnost a dokumentéciu nevyhnutnii k dokonéeniu DIELA tretimi osobami a jeho kolaudécii.
Na zéklade takto stanovenej stéinnosti Zhotovitela a pokynov od Stavebného dozoru je
Zhotovitel’ povinny zabezpetit, vykonat' alebo vytvorit' také podmienky pre Objednévatela,
tretie osoby poverené Objednavatelom alebo tretie 0soby opravnené na zéklade iného pravneho
titulu zo strany Objednavatela, vratane prislusnych orgénov verejnej spravy, aby doslo
k dokon¢eniu DIELA, k odovzdaniu DIELA a ku kolaud4cii Stavby KFA.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nebude neoddvodnene obmedzovat potreby verejnosti ani pristupu
a neruSenému uzivaniu Stavby KFA a okolia Stavby KFA vratane vetkych ciest a chodnikov.
Zhotovitel' je povinny predchadzat vzniku takychto obmedzeni a zavizuje sa odgkodnit
Objednavatel’a v pripade vzniku akejkolvek Skody, straty alebo inych vydavkov ako désledku
vzniknutych obmedzeni.

Stcastou zaviizku Zhotovitela zhotovit DIELO Je postupovat’ v stlade s podkladmi
poskytnutymi Objednavatelom v zmysle bodu 3.2 Zmluvy. Objednavatel oboznamil
a odovzdal Zhotovitelovi v papierovej a elektronickej podobe Projektovii dokumentéciu ako aj
vietku dokumentaciou suvisiacu s projektom DIELA, pricom Zhotovitel' nemé Ziadne vyhrady
a pripomienky okrem tych, ktoré vzniesol pri verejnom obstardvani a podpisom tejto Zmluvy
vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi sutaznymi podmienkami Objednavatela, ktoré tymto
bez vyhrad akceptuje. Pre vylicenie pochybnosti berie Zhotovitel' na vedomie, Ze ztitulu
pripadnych vad Projektovej dokumentacie alebo inej dokumentécie suvisiacej s projektom
DIELA mu voti Objednévatel'ovi nevznikaju Ziadne naroky, najmi narok na nahradu $kody,
narok na vydanie bezdévodného obohatenia, nérok na nahradu nakladov, narok na zvysenie
Zmluvnej ceny ani narok Zhotovitel'a na prediZenie lehoty na zhotovenie DIELA. Zhotovitel je
opravneny pouzivat' odovzdani dokumentéciu vyluéne na &innosti sivisiace s vykonavanim
DIELA a pri tychto &innostiach je povinny zabezpecit jej ochranu.

PoCas vypracovavania akejkolvek Dokumenticie Zhotovitel'a Jje Zhotovitel' povinny na
mesacnej baze informovat' Objednavatela o stave jej rozpracovanosti ajej Specifikaciach
v stilade so schvalovacim procesom v zmysle bodu 14.2 Zmluvy. Ziadna zmena dokumentacie
nesmie byt vykonana bez predchddzajticeho pisomného sthlasu Objednavatela.
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3.10

3.11

3.12

Zhotovitel je povinny, kedykol'vek ho oto stavebny dozor poziada, predloZzit' podrobnosti
o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit' za uelom vyhotovenia DIELA. 7Ziadna zmena
tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonand bez predchédzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatela.

Dokumentécia Zhotovitel'a vypracovana Zhotovitel'om, alebo vydana tretimi osobami a majtica
sivislost’ s vykonavanim DIELA podla tejto Zmluvy je akakol'vek dokumenticia, ktor(
Zhotovitel’ vypracuje, zabezpe&i alebo ziska inym spdsobom a ktora je potrebna na vykonanie,
uzivanie a kolaudaciu Stavby KFA (dalej len ,Dokumentacia Zhotovitel’a®). Zhotovitel
zodpovedd za nebezpedenstvo $kody na Dokumenticii Zhotovitela do jej odovzdania
Objednavatel'ovi.

Dokumentacia Zhotovitel'a

a) musi byt vyhotovena v slovenskom a/ alebo ¢eskom jazyku, resp. Zhotovitel’ musi na svoje
naklady zabezpetit' jej Gradny preklad do slovenského jazyka; rozhodujuci je vzdy Gradny
preklad do slovenské¢ho jazyka,

b) je vlastnictvom Objednavatel’a, a Objednavatel je opravneny na vykon majetkovych prav
z nej plynucich a Zhotovitel’ ju nesmie pouzit’ bez pisomného stihlasu Objednévatel'a na
iny el ako v stvislosti s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a odovzdat’ mu pozadovany pocet kopii
Dokumentacie Zhotovitela alebo jej <&asti. V pripade, ak Objednavatel’ zisti vadu
v Dokumentécii Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny zabezpetit’ jej odstranenie bez zbytocného
odkladu po tom, ako bol na to zo strany Objednavatel'a upozorneny.

Zhotovitel' je povinny v pripade potreby zabezpecit' potrebné inzinierske ¢innosti vratane
zabezpetenia vietkych dradnych povoleni a suhlasov potrebnych k riadnemu vykonaniu
DIELA s vynimkou kolaudacie DIELA.

Zhotovitel' bude zodpovedny za vietok material, technologické zariadenia, vybavenie a iné
zariadenia, ktoré umiestnil na Stavenisko vratane ich skladovania a ochrany. Po ich umiestneni
na Stavenisko sa m4 za to, Ze st uréené vyhradne na zhotovenie DIELA. Zhotovitel’ neodstrani
s ohl'adom na ustanovenia bodu 3.14 tejto Zmluvy zo Staveniska Ziadne vyznamnejsie polozky
bez stihlasu Stavebného dozoru s vynimkou vozidiel zabezpecujucich dopravu.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa uistil o vhodnosti a dostupnosti pristupovych ciest na Stavenisko.
Zhotovitel' je povinny poéinat’ si tak, aby sa predidlo poskodeniu kazdej pristupovej cesty
(vratane jej sudasti, obrubnikov, rigolov, chodnikov, stipov VO, poklopov $acht, mobilidru)
v dosledku dopravy stvisiacej s vykonavanim DIELA. Uvedené zahfiia pouZivanie vhodnych
vozidiel a trds. Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade vzniku $kody na pristupovej ceste uviest
pristupovil cestu do pdvodného stavu a/alebo nahradit’ vzniknuti Skodu. Zhotovitel je
zodpovedny za kazdui udrzbu a Cistenie, ktoré mo6zu byt pozadované v dosledku jeho pouZivania
pristupovych ciest. Zhotovitel’ osadi vietky potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule na
pristupovych cestach vratané zabezpe€enia povoleni na ich osadenie a ziska vSetky povolenia,
ktoré mézu byt poZzadované prislusnymi uradmi pre jeho pouZivanie pristupovych ciest, pricom
znasa vietky naklady stym savisiace. Zhotovitel' zabezpedi, aby Objednavatel’ nebol
zodpovedny za ziadne naroky, ktoré mézu vzniknit' v désledku uzivania pristupovych ciest
av pripade, ak takéto naroky voc¢i Objednavatelovi vzniknu, zavdzuje sa ich nahradif’.
Objednavatel’ neru¢i Zhotovitel'ovi za vhodnost alebo pouzitel'nost pristupovych ciest.
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Zhotovitel' je povinny predlozit Stavebnému dozoru v Siestich (6) vyhotoveniach zistovaci
protokol obsahujici stpis prac a dodavok na odsihlasenie formou schvalovacieho procesu
podla bodu 14.2 Zmluvy, bez zbytoéného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni po
skonceni kazdého kalend4meho mesiaca odo diia Ginnosti Zmluvy, v ktorom podrobne uvedie
sumy za dany kalendarny mesiac, o ktorych sa Zhotovitel' domnieva, e ma na ich zaplatenie
pravo spolu s podrobnymi dokumentmi o vykonanych pracach a dodavkach (dalej len
»Zistovaci protokol®). K Zistovaciemu protokolu je Zhotovitel' povinny prilozit aj spravu
0 postupe prac na DIELE, mesadny prehlad vycerpania Zmluvnej ceny so zostatkami za
obdobie odo dita u¢innosti Zmluvy do vykonania DIELA a vietky Ciastky, ktoré maji byt
odpocitane ako zadrzné podra Zmluvy a fotodokumentéciu o priebehu vykonavania prac na
DIELE na CD/DVD podl'a bodu 3.15.6 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit’
Stavebnému dozoru v Siestich (6) vyhotoveniach zavereény zistovaci protokol obsahujiici supis
prac a dodavok na odsuhlasenie formou schvalovacieho procesu podla bodu 14.2 Zmluvy, bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni po odovzdani DIELA, v ktorom
podrobne uvedie sumy za cely &as realizacie DIELA, o ktorych sa Zhotovitel’ domnieva, ze ma
na ich zaplatenie pravo spolu s podrobnymi dokumentmi o vykonanych pracach a dod4avkach
(dalej len ,Zavereény zistovaci protokol”). K Zavere¢nému zistovaciemu protokolu je
Zhotovitel’ povinny prilozit’ aj spravu o priebehu prac na DIELE pocas celej doby realizacie
DIELA a vietky &iastky, ktoré boli a ktoré maju byt odpocitane ako zddrzné podla Zmluvy.

Akekolvek schvélenie vykonané Objednavatelom alebo Stavebnym dozorom nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady, chyby, nedostatky, opomenutie. V pripade
sposobenia akejkol'vek $kody Zhotovitefom Objednavatelovi je Zhotovitel povinny
Objednavatel’a v plnej miere odskodnit. Uvedené sa vztahuje aj na pripady ak nasledkom
konania Zhotovitela bude Objednavatelovi uloZena pokuta, ina sankcie alebo Objednavatel
utrpi ind ujmu alebo stratu. Uvedené sa plne vztahuje aj na pripady ak voéi Objednavatelovi
uplatni narok tretia osoba v désledku konania Zhotovitel'a alebo ak bude Objednavatelovi
uloZend sankcia z dévodov majucich svoj pdvod v konani Zhotovitel'a (napr. &ierna praca,
nedodrziavania predpisov BOZP, atd’.).

Objednavatel je od pogiatku vlastnikom DIELA. Odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho &asti
nema vplyv na vlastnicke pravo Objednéavatela k DIELU. Materialy a technologické zariadenia
sa stavaji vlastnictvom Objednévatela ked si zabudované do Stavby KFA, pri¢om
zodpovednost’ za $kodu (vratane nebezpedenstva nahodnej skazy a ndhodného zhorienia
materialu a technologickych zariadeni) znasa az do odovzdania a prevzatia DIELA vyluéne
Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby vlastnicke pravo Objednavatela nebolo
zatazené pravami tretich osob.

Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, a to odo dia prevzatia Staveniska, az do
odovzdania DIELA a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude
Zhotovitel' zapisovat’ vietky podstatné skutodnosti, rozhodujice pre vykonavanie DIELA,
najmi udaje o ¢asovom a technologickom postupe vykonédvania DIELA, vykonanych pracach
2 dodavkach a o d’alSich podstatnych okolnostiach vykonavania DIELA.

Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat' sa k zdpisom
Objednavatel’a, resp. Stavebného dozoru v fiom uvedenym do troch (3) pracovnych dni od
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3.154

3.15.5

3.15.6

3.16

3.16.1

3.16.2

zépisu, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sihlasi. Objedndvatel’ mé& pravo kontrolovat’
vedenie stavebného dennika a robit’ si zo stavebného dennika fotokdopie. Objednéavatel'ovi patri
jeden exemplar (prisluind képia) Stavebného dennika a Stavebnému dozorovi patri jeden
exempldr (prisluina kopia) Stavebného dennika. Objednavatel’, resp. Stavebny dozor je povinny
sa k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku vyjadrovat’ do piatich (5) pracovnych dni od
zapisu, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sihlasi.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na Stavenisku a musi byt' vzdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, resp. Stavebného dozoru a orgdnom Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten defi, kedy
boli prace a dodavky vykonané, alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’” d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oislované
a oznadené nazvom stavby. Medzi jednotlivymi zdznamami nesma byt vynechané volné
miesta. Denné zaznamy sa vpisuju do stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva
oddelitel'né prepisy.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zépisy Stavebny dozor
a Objednavatel’. Pravo usmerfiovat’ stavebné prace na DIELE prostrednictvom stavebného
dennika ma len Stavebny dozor. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyvedicim a Stavebnym dozorom nemaji charakter zmeny Zmluvy, sliZia po odsthlaseni
Objednavatelom ako podklad pre d’alsi postup.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ denni fotodokumentaciu o priebehu vykonéavania prac na
DIELE, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup préac pri vykonavani DIELA v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoziuji vizualne zachytenie vSetkych prac
vykonanych na DIELE, ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a technologickych
zariadeni, presunov hmoét, tak ako si tieto evidované v stavebnom denniku a taktiez DIELO
samotné. Fotodokumentaciu za prislusny kalendarny mesiac odovzda Zhotovitel
Objednavatel'ovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosi¢i spolu
s kazdym Zistovacim protokolom za prislusny kalendéarny mesiac. Fotodokumentécia sa bude
vykonavat’ tak, ze Styri (4) zabery budu pokryvat’ celil stavbu z rozli¢nych statickych miest,
minimalne dalie Styri (4) zédbery budu vyhotovené podl'a uvazenia Zhotovitel'a. RozliSenie
zaberov musi byt’ minimalne 8 Mpix.

Stavenisko - pracovisko

Na ugely tejto Zmluvy sa staveniskom - pracoviskom rozumie priestor, ktory je uréeny na
vykondvanie DIELA, na umiestnenie zariadenia a zahfiia aj stavebny pozemok, pripadne aj iné
pozemky a ich ¢asti v rozsahu uréenom zo strany Objednavatela (d’alej len ,,Stavenisko®).

Objednavatel’ pred podpisom Zmluvy informoval a poskytol Zhotovitel'ovi vietky doleZité
tdaje, ktoré ma k dispozicii o hydrologickych a geologickych podmienkach na Stavenisku,
vratane environmentalnych hl'adisk. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze Zhotovitel’ ziska
vietky potrebné informacie ohl'adom rizik, mimoriadnych udalosti a d’alSich okolnosti, ktoré
mdzu ovplyvnit alebo mézu mat’ dopad na DIELO. Ku diiu G¢innosti tejto Zmluvy mé sa za to,
7e vrozsahu potrebnom Zhotovitel’ ziskal v3etky informacie ohl'adne rizik, mimoriadnych
udalosti a d’al3ich okolnosti, ktoré méZu mat’ dopad na ponuku alebo DIELO, pricom Zhotovitel
vyhlasuje, Ze vykonal obhliadku Staveniska vratane jeho suvisiaceho okolia, oboznamil sa
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3.16.3

3.16.4

3.16.5

3.16.6

3.16.7

s vysSie uvedenymi skutoénostami &i informéciami a sticasne sa uistil pred predloZenim

ponuky ohl'adne vsetkych zavaznych okolnosti, vratane:

a) rozsahua charakteristickych vlastnostf Staveniska, vratane geologickych podmienok,

b)  hydrologickych a klimatickych podmienok,

¢) rozsahu a podstate prac a vybavenia potrebného pre realizéciu a dokonéenie DIELA a pre
odstranenie vietkych vad,

d) poziadaviek Zhotovitel'a na pristup, ubytovanie, zariadenie Zhotovitel'a, personal, energiu,
dopravu, vodu a d’alsie sluzby.

Objednéavatel’ odovzda protokoldrne Zhotovitelovi Stavenisko vrozsahu definovanom
Objednavatel'om takto:
a) v pripade podl'a &lanku 4 odseku 4.1 pism. a) tejto Zmluvy do 10 (desiatich) dni odo
dina Géinnosti Zmluvy, najneskor viak do 06.1 1.2023,
b) v pripade podra ¢lanku 4 odseku 4.1 pism. b) tejto Zmluvy do 10 (desiatich) dni odo
dia u¢innosti Zmluvy,
a to na zdklade predchadzajicej vyzvy Objedndvatela zaslanej Zhotovitelovi po ucinnosti
Zmluvy. O odovzdani a prevzati Staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch 2)
vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi Zmluvna stranu. Tato skutoénost’ sa
zaznamena v stavebnom denniku. Staveniskom sa rozumie pozemok alebo jeho &ast’, na ktorom
Zhotovitel’ vykondva stavebno-montézne prace suvisiace so zhotovenim DIELA; stavenisko
slizi aj na uskladnenie stavebného materidlu, technologickych zariadeni a iného materialu
a zariadenf uréenych pre zabudovanie do DIELA a na uloZenie stavebnych strojov. Zhotovitel
obmedzi svoju &innost’ na Stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré Stavebny dozor
odsthlasi ako pracovné priestory.

Zhotovitel’ je povinny Stavenisko po dokonceni DIELA vypratat, ato do troch (3) dni od
podpisania Preberacieho protokolu.

V protokole o odovzdani Staveniska bude Jjednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdédvaného
Staveniska, stav, v akom sa Stavenisko nachadza v defi odovzdania a prevzatia, pripadne d’alsie
skuto¢nosti, miesto a datum spisania protokolu, podpis objednévatel'a a zhotovitela.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ Stavenisko Zhotovitelovi:

a) vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamzité vykonavanie DIELA, pri¢om v pripade
nepritomnosti Zhotovitel'a pri odovzdani Staveniska sa ma za to, Ze Stavenisko bolo riadne
a véas odovzdané Zhotovitel'ovi.

b) nezatazené pravami tretich 0s6b, ktoré by branili riadnemu vykonavaniu DIELA, okrem
prav tretich 0sdb viazucich sa na inZinierske sicte.

V pripade, ak zo strany Objednévatel'a nebolo odovzdané Stavenisko Zhotovitelovi vias
a/alebo riadne podla bodu 3.16.3. tohto &lanku Zmluvy Zmluvné strany dohodni novy termin
odovzdania Staveniska.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady:

a) udrziavat' na Stavenisku poriadok a €istotu, bez ome¥kania odstrafiovat odpady a negistoty
vzniknuté pri vykonavani DIELA, a to v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,

b) pocas zhotovovania DIELA zabezpecit, aby na Stavenisku nebolj ziadne zbyto&né
prekazky alebo prebytoény material,
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3.17.1
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3.17.3

3.17.4

3175

3.17.6

3.17.7

c) zabezpeCovat na Stavenisku. resp. na mieste na to urenom vhodnym sposobom
skladovanie odpadu, ktory vznikne v suvislosti s jeho ¢innost'ou podla tejto Zmluvy, a tiez
priebezne zabezpecovat’ zo Staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu,

d) bezodkladne odstrafiovat’ vietky znecistenia a poskodenia komunikécii, ku ktorym déjde
¢innost'ou v suvislosti s pracami Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy,

e) po odovzdani DIELA uviest’ Stavenisko a jeho okolie, ktoré bolo dotknuté vykonavanim
DIELA, do pévodného stavu,

f) zabezpecit, aby nepovolané osoby nemali pristup na Stavenisko,

g) umoznit Objednavatel'ovi neobmedzeny pristup na Stavenisko.

Vzorky

Na zaklade dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel' na poziadanie povinny Objednavatelovi
cestou Stavebného dozoru predlozit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov a
technologickych zariadeni pred ich obstaranim a zabudovanim do DIELA. Vzorkou sa rozumie
malé mnoZstvo jednotlivych materidlov a technologickych zariadeni na ukézku.

Kazda vzorka, ak to zakon stanovuje alebo Objednavatel pozaduje musi byt oznalena
vyrobcom a doloZend vyhlaseniami o zhode, certifikatmi a atestmi v stlade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. V zavislosti od povahy veci sa Zmluvné strany dohodnu, ¢i sa
povinnost’ predlozit’ povazuje za splnent aj predlozenim len prislusnych dokladov k vzorke
prislichajucim (fotka, prezentacia, vyhlaseni o zhode, certifikaty a atesty, parametre, a pod.)
alebo az fyzickym predlozenim vzoriek.

Objednavatel’ vzorky v lehote siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali alebo odmietne.
V pripade odmietnutia vzorky je Zhotovitel' povinny predlozit' na schvélenie nové vzorky.
Mérnym uplynutim lehoty na schvélenie sa ma za to, ze Objednavatel’ predlozené vzorky
schvalil, pokial tieto vyhovuji minimalnym podmienkam stanovenym vseobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Akékol'vek naklady spojené s predkladanim vzoriek znasa Zhotovitel’.

Vsetky stavebné vyrobky, ktoré budi zabudované do DIELA musia spliiat’ poziadavky uvedené
v ust. § 43f zékona €. 50/1976 Zb. stavebného zakona, prislusnych technickych noriem a v inych
suvisiacich pravnych predpisoch, budu v prvotriednej kvalite (akosti), ak v jednotlivom pripade
dohoda Zmluvnych stran alebo dokumentacia podla tejto Zmluvy nestanovuji inak. Vyrobky
d’alej musia byt nové, neposkodené a zodpovedajuce ucelu, na ktory maju byt pouZité
zabudovanim do DIELA.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pocas realizacie prac podla tejto Zmluvy alebo v sivislosti
s DIELOM nepouzije ziadny nebezpeény, nevhodny alebo neschvaleny material alebo
technologické zariadenie, o ktorych mal Zhotovitel' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
vediet; to plati aj o materidloch a technologickych zariadeniach, z ktorych sa mézu uvoliovat’
skodliviny v mnozstve, ktoré by poSkodzovalo zdravie l'udi a okolie stavby vplyvom
znedisteného vzduchu, pddy a vody nad limity ustanovené prislusnymi pravnymi predpismi,
resp. nad limity dohodnuté v tejto Zmluve.

Objednavatel je opravneny davat’ Zhotovitel'ovi pokyny na odstranenie zistenych nedostatkov,
a ak nebudi v stanovenej primeranej lehote odstranené, je v pripade zavainych nedostatkov
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opravneny rozhodnif o preruseni prac na DIELE do doby ich odstranenia. Zhotovitel’ nema

iobom v takom pripade narok na thradu vynaloZenych nékladov spojenych s prerusenim vykondvania

a tiez DIELA alebo na predizenie lehoty vystavby.

dojde 3.17.8 Zhotovitel' sa zavdzuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne
prostrednictvom elektronickej  komunikécie uvedenej vbode 14.1.2 tejto  Zmluvy

'anim Objednavatela cestou Stavebného dozora na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt' v priebehu

daldieho vykonavania DIELA zakryté, alebo sa stang nepristupnymi, minimalne tri 3)
pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac alebo ak
sa vopred neospravedIni s tym, Ze zaroven oznimi iny nahradny termin kontroly do dvoch (2)
dni, je Zhotovitel opravneny pokragovat vo vykonavani DIELA aj bez vykonania tejto kontroly.
Ak Zhotovitel’ nesplni uveden povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatoéne; kontroly a zn4saf naklady s tym spojené. V pripade, Ze Objednavatel’ nepride na

Fovi kontrolu, na ktort bol riadne pozvany a vopred sa neospravedlni a neoznémj iny nahradny
vV a termin, mdZe Zhotovitel pokracovat’ v realizicii DIELA. Ak bude Objednavatel’ v takomto
imie pripade pozadovat’ dodatogne odkrytie prac, na kontrolu ktorych sa nedostavil, aj ked’bol riadne

pozvany, Zhotovitel’ je povinny mu taki dodatoénti kontroly umoznit’ s tym, e naklady a
terminové dopady znaga Objednavatel’ mimo pripadu, ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, 7e

ena préace boli vykonané v rozpore so Zmluvou.

cne

isa 3.17.9 Objednavatel Jje opravneny v ktoromkolvek Stadiu  vykonavania DIELA preverovat’,
rke kontrolovat, merat a skagat materialy a vyhotovenie prac a kontrolovar postup vyroby
d.) a produkciu  a vyrobu materidloy. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny poskytnat

Objednavatel'ovi vsetku sucinnost’ a zabezpedit mu plny a neruseny pristup na Stavenisko
a vSetky miesta, na ktorych vyraba material, technologické zariadenia alebo iné veci, ktoré maju

ie. byt’ pouzité na zhotovenie DIELA, a zérovei je Zhotovitel na svoje niklady povinny podrla
. poZiadavky Objednavatela a v lehote uréenej Objednavatelom vykonat’ &innosti podIa tohto
ky ustanovenia.

mi

3.17.10 Ak v désledku preskimania, prehliadky, merania alebo sktsania akéhokol'vek technologického
zariadenia, materialu, projektu alebo vyhotovenia prac sa zisti, e si vadné alebo inak
nezodpovedajii poZiadavkam Zmluvy, méze ich Objednavatel’ zamietnut’ vydanim oznamenia
Zhotovitelovi spolu s uvedenim dévodov. Zhotovitel je potom povinny vadu bezodkladne

i€ odstranit’ a zaistit, aby zamietnuta polozka bola vsulade so Zmluvou. Ak Objednavatel

poZaduje, aby bola tato polozka znova preskiSand, skisky sa budu opakovat’ za rovnakych
€ podmienok a okolnosti. Ak zamietnutie a opakované skaganie spdsobi Objednévatelovi
y dodatoéné naklady, Zhotovitel’ uhradi tieto naklady:.

W

3.17.11 Objednévatel’ moze vydat’ Zhotovitelovi pokyn, najmé aby:
a) odstrnil zo Staveniska a nahradil akékol'vek technologické zariadenie alebo materialy,
ktoré nie st v stilade so Zmluvou,
' b) odstranil a znovu vykonal akékolvek prace, ktoré nie sii v sulade so Zmluvou,
¢) vykonal akékol'vek prace, ktoré st nutne vyzadované pre bezpecnost DIELA, ¢&i uz
z dévodu nehody, nepredvidatel'nej udalosti alebo z iného dévodu,

pricom Zhotovitel’ splni pokyn v lehote uvedene;j v pokyne, ktora musi byt primerana, a ak ide
0 pripad uvedeny v pismene ¢), tak Zhotovitel’ splni pokyn okamzite.
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V pripade, ak Zhotovitel’ nevykona pokyn Objednavatela je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu Objednavatelovi pisomne oznamit' osobitne odévodnenie nesplnenia pokynu. Ak
Zhotovitel neozndmi osobitne oddvodnenie Objednavatelovi alebo Objednavatel’ bez
zbytocného odkladu pisomne neakceptuje osobitné odovodnenie Zhotovitela, moZe
Objednavatel’ bez d’al$ieho odstipit’ od tejto Zmluvy.

3.17.12 Nahradny material. V pripade, ak Zhotovitel' pocas vykonavania DIELA preukaze, Ze v

3.18

3.18.1

3.182

ponuke Zhotovitel'a (vid'. pism. G. preambuly tejto Zmluvy a ¢lanku 3 odseku 3.1 pism. j) tejto
Zmluvy) identifikovany tovar/stavebny materidl/technologické zariadenie/iny materidl a
zariadenia ur¢ené na vykonanie DIELA (na Gcely tohto ustanovenia d’alej spolo¢nej len ako
»,material“) sa uZ nevyraba alebo neexistuje, je Zhotovitel' opravneny pisomne poziadat’
Objednavatela o stihlas s nahradnym materidlom, a to analogicky postupom podla ¢lanku 3
odseku 3.17 tejto Zmluvy (Vzorky) spolu s predlozenim dbkazov o objektivnej nedostupnosti
materidlu. Nahradny material musi spiiiat vietky poziadavky, podmienky a parametre
stanovené v Sat'azi, tejto Zmluve a stvisiacich podkladoch, pri¢om nahradny material musi byt’
rovnako kompatibilny a na minimalne technologicky rovnakej alebo lepSej wrovni za
nezmenent ponukovii cenu. V pripade, ak nahradny materidl nespliia vetky poziadavky,
Objednavatel nie je povinny takyto nahradny material Zhotovitel'ovi schvalit’.

Stavebny dozor

Dozor nad vykonavanim DIELA vykonava Objednavatel’ prostrednictvom svojho zéstupcu -
stavebného dozoru. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania DIELA stavebny dozor
upozoriiuje zapisom do stavebného dennika alebo e-mailovymi spravami adresovanymi
Zhotovitel'ovi v stilade s bodom 14.1.2 tejto Zmluvy.

Stavebny dozor:

a) participuje na odovzdavani a preberani Staveniska a DIELA,

b) vykonava technicku, vecni, cenovu, mnozstevni, zmluvni kontrolu po¢as projektovej
pripravy pocas uskuto¢iiovania stavby,

c) spolupracuje s projektantom a Zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

d) stanovuje terminy odstrafiovania vad a nedorobkov, kontroluje ich realizaciu
a potvrdzuje ich odstranenie,

e) sleduje Harmonogram prac DIELA a dodrziavanie inych terminov,

f) sleduje spésob a postup vystavby, ¢i sa stavba uskutociiuje podla Projektovej
dokumentécie a podla Stavebného povolenia,

g) dozera na pouZzitie spravnych a kvalitnych materidlov a technologickych zariadeni, ako aj
na ich odborné uskladnenie,

h) kontroluje vykonavanie predpisanych skuSok materidlov, konstrukcii, technologickych
zariadeni a prac v ramci kontrolnych a skiSobnych planov, kontrola ich vysledkov a
vyzadovanie na predlozenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutoénenych prac
a dodavok,

i)  vykonava opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu §kod,

j)  kontroluje dodrziavanie odporiacanych technologickych postupov a do stavebného dennika
vykonava zapisy o odchylkach a vyZaduje napravu,

k) dozerd na riadnu instaldciu a prevadzku technologickych zariadeni, iného technického
vybavenia na stavbe, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni,
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191

3.19.2

1) je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena
bezpeénost’ uskuto¢iiovanej stavby, Zivot alebo zdravie alebo ak hrozia iné gkody,

m) sleduje vedenie stavebného dennika,

n) priebezne kontroluje &asti DIELA, ktoré sa v d’alom postupe zakryjl, alebo sa stani
nepristupnymi, sleduje preberanie prac a eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku,
vyZaduje doklady o preukazani zhody vyrobkov na stavbu,

0) Kkontroluje vecnii a cenovii spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
stavebnikovi Gétovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutoéne zrealizované,

P) preveruje a odsthlasuje Zistovaci protokol a Zavere¢ny zistovaci protokol,

Q) sleduje, ¢i sa prace vykondvaji podl'a platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sleduje dodrziavanie Zmluvy medzi Zhotovitelom
a Objednavatel'om,

I) nema Ziadnu pravomoc menit’ Zmluvu,

s)  kedykolvek vykonava a uplatiiuje svoje prava a povinnosti uvedené v tejto Zmluve, kona
v mene Objednéavatel’a

t)  jeopravneny dat kedykolvek nevyhnutny pokyn Zhotovitelovi za t&elom predidenia alebo
odstranenia vzniknutého rizika,

u) nemd pravomoc zbavit' ktortikolvek Zmluvng stranu akychkol'vek povinnosti, zavizkov
alebo zodpovednosti vyplyvajticich zo Zmluvy,

v)  kazdé schvélenie, kontrola, potvrdenie, stihlas, preskiimanie, prehliadka, pokyn, oznamenie
navrh, poziadavka, skuska alebo akykol'vek iny tkon Stavebného dozoru nezbavuje
Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti, ktor ma podla Zmluvy, vratane zodpovednosti
za vady, nedorobkov, odchylky, opomenutia a iné nestlady,

W) je opravneny vydat’ Zhotovitelovi pokyny, ktoré mé7u byt potrebné k vykonaniu DIELA
a k odstraneniu akychkol'vek vad a nedorobkov v stlade so Zmluvou;

x) v pripade, ak Zhotovitel riadne neplni svoje povinnosti vyplyvajlice mu zo Zmluvy, méoze
mu Stavebny dozor ulozit' pokyn, aby riadne plnil svoje povinnosti.

Subdodivatelia

Zhotovitel' je opravneny plnenim vybranych Casti tejto Zmluvy poverif svojich vSetkych
znamych subdodavatelov. Zoznam subdodévatelov tvori prilohu tejto Zmluvy. V zozname
subdodévatelov sa uvadza podiel plnenia kazdého subdodavatel'a z celkovej Zmluvnej ceny
plnenia a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia, funkcia. Kazdy subdodavatel’, ktory ma taku povinnost’, musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona & 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zdkon o
RPVS*).

V pripade, ak mé4 pogas plnenia Zmluvy Zhotovitel' zdujem zmenit alebo doplnit’ svojich

subdodévatel'ov, je povinny repektovat nasledovné pravidla:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podl'a Zakona RPVS, ak mu tato povinnost’ zo Zakona RPVS vyplyva,

b) subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislugnu &ast
Diela v silade s touto Zmluvou a musi spifiat’ rovnaké podmienky, ako pdvodny
Subdodavatel’ (ak boli stanovené),

¢) Zhotovitel' oznami Objednavatel'ovi navrh na zmenu subdodavatel’a spolu s predlozenim
dokladov preukazujicich splnenie podmienok uvedenych vyssie.
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3.20

3.20:1

3.20.2

3.20.3

3.20.4

Navrh na zmenu subdodavatel'a spolu s dokladmi podla bodu 3.19.2 pism. c) vy$sic a
aktualizovanym znenim prilohy musi Zhotovitel’ predlozit Objednavatel'ovi najneskor tri (3)
pracovné dni pred zaCatim planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo zmenu odmietnut’,
ak nie si splnené podmienky uvedené v bode 3.19.2 vyssie.

Pre zmenu alebo doplnenie subdodévatel'ov sa vyzaduje postup formou schval'ovacieho procesu
podla bodu 14.2. tejto Zmluvy, ktorym Zmluvné strany aktualizuju zoznam subdodavatelov o
idaje o novom subdodavatel'ovi.

V pripade, ak ZhotoviteI' vyuzije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy
subdodavatel'a, Zhotovitel' za konanie subdodavatela vo&i Objednavatel'ovi zodpoveda, ako
keby plnenie vykonaval sam.

Kazdy subdodavatel’, ktory ma takii povinnost’, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora podla Zakona o RPVS. Subdodavatel’ zaroveri nesmie mat’ v registri partnerov
verejného sektora zapisant ako koneéného uzivatel'a vyhod osobu podl'a § 11 ods. 1 pism. c)
Zikona o verejnom obstardvani. Nesplnenie povinnosti uvedenych v tomto bode sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Experti

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
bude vykonavat' vyluéne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval
splnenie podmienok Gcasti technickej sposobilosti podl'a Sataznych podkladov, a ktorych za
tymto O¢elom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel'a (d’alej aj ako ,,Experti®). Zoznam
jednotlivych Expertov s uvedenim ich kvalifikacie a doklady preukazujice ich kvalifikaciu
tvoria obsah prilohy tejto Zmluvy.

V pripade, ak chce Zhotovitel' nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je mozné
vyluéne so suhlasom Objednavatel'a. Objednavatel takyto sahlas bezdovodne neodoprie, aviak
plati, Ze novo navrhovany Expert musi spliiat’ rovnaka odbornt sposobilost’, ako je sposobilost’,
ktorej splnenie preukazoval Expert, ktory sa nahradza. Sposobilost’ nového Experta Zhotovitel
preukazuje spoésobom, akym preukazoval v Sutazi spdsobilost Experta, ktorého chce
Zhotovitel nahradit’.

Pre zmenu alebo doplnenie Experta sa vyZaduje postup formou schvalovacieho procesu podla
bodu 14.2. tejto Zmluvy, ktorym Zmluvné strany aktualizuji zoznam Expertov o idaje o novom
Expertovi.

Ak ma byt ktorykol'vek Expert doc¢asne kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto Zmluvy,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat' vhodni néhradni osobu (za podmienky
predchédzajuceho suhlasu Objednavatel'a) a Objednavatel’ musi byt vopred informovany o tejto
skutocnosti, o dobe nepritomnosti a o ndhradnom zastupcovi Experta. Pre gely tejto Zmluvy
sa pod docasne kratkodobo nepritomny rozumie ¢asové obdobie v trvani viac ako 3 pracovné
dni. Pre Ggely tejto Zmluvy bude mat zastupca Experta rovnaké pravomoci ako st dané osobe
danému Expertovi.

LEHOTA VYSTAVBY A HARMONOGRAM PRAC
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4.1

4.2

4.3

4.4

44.1

44.2

443

4.4.4

4.5

4.6

Zhotovitel’ je povinny zacat’ vykonavat’ &innosti stvisiace s realizaciou DIELA po ué&innosti
tejto Zmluvy a DIELO vykonat v lehote vystavby DIELA takto:
a) v pripade, ak tato Zmluva nadobudne ucinnost’ do 31.10.2023 vratane, tak v lehote od
01.11.2023 do 31.01.2024 alebo
b) v pripade, ak t4to Zmluva nadobudne &innost od 01 11 .2023 vratane, tak najneskér do
3 mesiacov odo diia w¢innosti tejto Zmluvy
(dalej len ,Lehota vystavby*).

Vykonanim DIELA sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie podpisanie Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. Predpokladom zahdjenia prislugného preberacieho konania je
dorucenie vietkej dokumentécie, ktora sa ma v savislosti s DIELOM odovzdavat'.

Zhotovitel' sa zavizuje pri zhotovovani DIELA dodrziavat’ Harmonogram prac, ktory
zohl'adiiuje jednotlivé postupnosti realizicie DIELA.

Harmonogram prac

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi na schvalenie do
dvadsiatich (20) dni od G&innosti tejto Zmluvy Harmonogram préc v &leneni podla jednotlivych
technologickych celkov s rozdelenim na Tribinu ,,B“ a , D% ktorého stéastou bude
harmonogram platieb (dalej len ,Harmonogram prac “). Spolu s Harmonogramom prac
predlozi Zhotovitel' Objednavatelovi kontrolny a sktigobny plan DIELA.

V Harmonograme prac budd podrobne definované prace adodavky, ktoré musia byt
zrealizované k zaviznému terminu vykonania DIELA, teda k Lehote vystavby.

Harmonogram platieb, ktory tvori siéast Harmonogramu prac, musi byt zaloZeny na mesacnej
baze a zaroveii musi re$pektovat postup realizacie DIELA tak, aby platby boli realizované za
skuto¢ne uskuto&nené dodavky materialov, technologickych zariadeni trvalo zabudovanych do
DIELA a skutoéne uskutoénenych stavebnych a inych prac podra tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny pri schvalovani Harmonogramu prac postupovat’ podl'a bodu 14.2
tejto Zmluvy. Objednavatelom schvéleny Harmonogram prac je pre Zhotovitel'a zavizny
a stane sa sicast'ou tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel splni svoj zavizok vykonat’ DIELO pred dohodnutou Lehotou vystavby podla
tejto Zmluvy, Objednavatel’ sa zavizuje DIELO prevziat' aj v skorSom termine pontkanom
Zhotovitel'om v sulade s touto Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, e za udelom informovania sa o postupe vykonavania DIELA,
dodrZiavania Harmonogramu préc a predkladania dokumentacie tykajicej sa materidlov a
technologickych zariadeni preukazujicej splnenie podmienok tejto Zmluvy sa budi medzi
Zmluvnymi stranami uskuto&iiovat’ pravidelné operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych
Zmluvné strany predovietkym prekonzultujii a pisomne odsthlasia rozsah u vykonaného
DIELA podla tejto Zmluvy atieZ rozsah DIELA, ktoré bude Zhotovitel' do najblizsieho
kontrolného diia povinny vykonat, a to tak, aby Zhotovitel spInil svoj zavizok vykonat DIELO
najneskér v lehote vystavby. Z kazdého kontrolného diia vyhotovia Zmluvné strany pisomny
zédznam v digitlnej forme prostrednictvom e-mailu v stlade s bodom 14.1.2 tejto Zmluvy,
ktor¢ho névrh zale Objednévatel’ resp. Objednavatel'om povereny stavebny dozor vetkym
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4.7

4.8

4.8.1

4.9

4.9.1

492

493

zainteresovanym strandm na pripomienkovanie, ktoré je mozné realizovat najneskor v lehote
24 hodin pocitanych pocas pracovnych dni odo momentu odoslania; v pripade nezhody
Zmluvnych stran na zneni pisomného zdznamu je rozhodujtci pisomny z4znam vypracovany
Objedndvatelom resp. Objednavatelom povereny stavebny dozor. Ugast Zhotovitel'a,
respektive jeho zastupcov a stavbyveduceho na kontrolnych diioch je povinna. Kontrolné dni sa
budi konat' kazdy kalendarny tyzdefi v &ase dohodnutom oboma Zmluvnymi stranami
a v pripade, ak neddjde bez zbytoéného odkladu k dohode, je Objednéavatel opravneny uréit’
a oznamit’ Zhotovitel'ovi konkrétny datum a ¢as uskuto&nenia kontrolného diia. Kontrolné dni
sa budu konat’ na Stavenisku, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Na kontrolnom dni
Zhotovitel’ predlozi spravy o postupe prac.

Ak kedykol'vek je skutotny postup prac prili§ pomaly na to, aby mohol byt dodrzany
Harmonogram prac alebo Lehota vystavby, mdze Objednavatel’ vydat' Zhotovitel'ovi pokyn,
aby predloZil revidovany Harmonogram préc a sprievodnu spravu, v ktorej popiSe revidované
metody, ktoré chee prijat, aby urychlil postup a ukonéil prace v Lehote vystavby.

Objednavatel’ méze kedykolvek vydat” Zhotovitelovi pokyn prerusit postup prac na casti
DIELA alebo na celom DIELE. Pocas tohto prerugenia bude Zhotovitel’ chrénit, uchovavat
a zabezpeCovat’ DIELO pred akymkol'vek chatranim, stratou alebo poskodenim. Prerusenie
podla tohto bodu nesmie v sthrne trvat viac ako desat’ (10) dni. Jeden (1) deii predstavuje pre
ucely tohto bodu dvadsat’ Styri (24) hodin, ktory sa vypocéita siiétom hodin preruSenych prac
Zhotovitefom. Zhotovitel’ pokraduje v pracach po pokyne Objednéavatela.

Rezim podujati podl'a bodu 4.9 a Rezim stibezného vykonavania diel podla bodu 4.10 nie je
ustanoveniami tohto bodu dotknuty, tzn. opravnenie Objednavatela na vydanie pokynu na
prerusenie postupu prac sa nezapolitava do ReZimu podujati ani ReZimu stibezného
vykondvania diel, pricom opravnenie Objednavatel'a podl'a tohto bodu a Rezim podujati su
navzajom nezavislé amézu sa kumulovat. Za prerusenie postupu préic podla pokynu
Objednavatel'a nepatria Zhotovitel'ovi Ziadne pefiazné ani nepefiazné nahrady, nepredlzuji sa
lehoty podla tejto Zmluvy ani nevznikaja Ziadne iné naroky.

ReZim podujati.

Zmluvné strany za G¢elom zachovania plynulosti prevadzky Stavby KFA dohodli na zavedeni
reZimu podujati, ktory je Zhotovitel’ povinny dodrziavat tak, aby pogas Objednavatelom vopred
oznamenej doby nedochadzalo k narugovaniu previdzky Stavby KFA (d’alej len ,Rezim
podujati®). Zhotovitel je pocas Rezimu podujati povinny zdrzat sa akejkol'vek &innosti, ktorou
by mohol narudit’ alebo ohrozit' plynulost’ prevadzky Stavby KFA.

Objednévatel je povinny oznamit’ vzdy aspoi jeden (1) kalendéarny tyzdefi vopred Zhotovitel'ovi
konkrétny defi arozsah doby (t. j. zadiatok a koniec uréeny v konkrétnej hodine a minute)
docasného prerusenia pric na Casti DIELA alebo na celom DIELE za ugelom konania
konkrétneho podujatia.

Pocas tohto preruSenia bude Zhotovitel' chranit, uchovavat a zabezpeCovat’ DIELO pred
akymkol'vek chatranim, stratou alebo poskodenim. Prerusenie podla tohto bodu nesmie
v sthrne trvat’ viac ako 3tyridsat’ pit (45) dni. Jeden (1) deii predstavuje pre ucely tohto bodu
dvadsat’ Styri (24) hodin, ktory sa vypoéita suétom hodin preruSenych prac Zhotovitel'om.
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4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

Zhotovitel’ pokracuje v ¢ase uvedenom od Objednéavatel'a v oznameni o potrebe prerusenia prac
alebo aj skor, ak mu k zagatiu resp. pokradovaniu prac udeli pokyn Objednavatel.

Objednavatel’ bude vyuzivat' Rezim podujati len v odévodnenych pripadoch tak, aby v ¢o
najmensej moZnej miere obmedzoval Zhotovitela pri vykonavani DIELA. Za Rezim podujati
nepatria Zhotovitel'ovi Ziadne pefiazné ani nepetiazné nahrady, nepredlzuji sa lehoty podra tejto
Zmluvy ani nevznikaju Ziadne iné naroky.

ReZim sibeZného vykondvania diel ZhotovitePom a Aktualnym zhotovitel'om podl’a ZoD
dostavba tribiin a inymi zhotovitemi.

Objednavatel’ osobitne upozoriiuje Zhotovitel'a na skutoénost,, ze podas vykonavania DIELA
moze dojst’ k siibeznému vykondvaniu diel jednotlivymi zhotovitelmi Stavby KFA (a to najmi
Aktualneho zhotovitela podl'a ZoD dostavba tribiin, Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a d’alsich
zhotovitel'ov resp. ich subdodavatel'ov) k vzajomnej kolizii éinnosti tychto zhotovitelov (d’alej
len ,,ReZim sibeZného vykondvania diel®).

Objednavatel’ (resp. Stavebny pozor alebo ina osoba poverena Objednavatelom) je opravneny
koordinovat’ ¢innosti Zhotovitela a Pévodného zhotovitela a ukladat’ Zhotovitel'ovi za tymto
ucelom zavdzné pisomné pokyny tykajlice sa miesta, ¢asu arozsahu vykondvania DIELA.
Zhotovitel je viazany pokynmi Objednavatel’a, pri¢om povinnost’ si¢innosti Zhotovitela podla
bodu 3.4.1. zostava zachovana.

Objednavatel je povinny oznamit' vzdy aspori jeden (1) kalendarny tyzdeii vopred Zhotovitelovi
pokyny ku koordindcii ¢innosti, a to najmi konkrétny defi a rozsah doby (t. j. zaéiatok a koniec
uréeny v konkrétnych kalendarnych/pracovnych drioch, priom najkratsim ¢asovym tsekom je
Jeden (1) kalendarny/pracovny deri), pocas ktorej Zhotovitel' pozastavi vykonavanie &asti
DIELA alebo celého DIELA za u¢elom koordinacie sibezného vykonavania diel jednotlivymi
zhotoviteI'mi Stavby KFA.

Pocas tohto pozastavenia bude Zhotovitel' chranit’, uchovéavat’ a zabezpe¢ovat' DIELO pred
akymkol'vek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zhotovitel’ pokra¢uje odo diia uvedeného od
Objednavatela v ozndmeni o koordinacii &innosti alebo aj skér, ak mu k zaatiu resp.
pokraCovaniu prac udeli pokyn Objednavatel’.

Objednavatel’ vyhlasuje, ze koordinaciu &innosti bude rieSit’ predovsetkym dohodou s
dotknutymi stranami za ucelom plynulého, efektivneho a neruseného vykondvania diel
prisluSnymi zhotovitel'mi. V pripade, ak neddjde k dohode Objednavatel’a a dotknutych stran,
Je Objednavatel’ opravneny rozhodnat’ samostatne.

Objednavatel’ bude vyuzivat' Rezim subezného vykondvania diel len v oddvodnenych
pripadoch tak, aby v ¢o najmensej moznej miere obmedzoval Zhotovitela pri vykonavani
DIELA. Za ReZim subeZného vykondvania diel nepatria Zhotovitel'ovi Ziadne periazné ani
nepenazné nahrady ani nevznikaju Ziadne iné naroky s vynimkou narokov vyslovne uvedenych
v tejto Zmluve.

Za Rezim stibezného vykondvania diel ma Zhotovitel’ pravo na predizenie Lehoty vystavby

uvedenej v €l. 4 tejto Zmluvy, a to vyluéne v pripade, ak Objednavatel’ podl'a bodu 4.10.3 tejto
Zmluvy uréi Zhotovitel'ovi dobu, pocas ktorej Zhotovitel’ pozastavi vykonavanie ¢asti DIELA
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5.1

5.2

53

5.4

55

5.6

alebo celého DIELA v stilade s pokynom Objednévatel'a. Lehota vystavby sa automaticky
predlzuje o dobu v rozsahu pokynu Objednavatela podla predchadzajucej vety, pricom
predizenie Lehoty vystavby podl'a tohto ustanovenia sa aplikuje aj opakovane, najviac viak
v rozsahu 30 kalendarnych/pracovnych dni pogitanych odo diia Lehoty vystavby uvedenej v &l.
4 tejto Zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavizok vykonat DIELO podla tejto Zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim DIELA. Zhotovitel' odovzdd Objednavatelovi DIELO na zaklade pisomného
preberacieho protokolu (d’alej len ,,Preberaci protokol“). Pocas preberacieho konania sa
postdi kvalita a kvantita vykonaného DIELA, dodrZanie dohodnutych parametrov DIELA, ako
aj celkova funkénost DIELA vratane funkénosti jednotlivych samostatnych systémov
zabudovanych do DIELA.

O odovzdani a prevzati DIELA spi$u zmluvné strany Preberaci protokol na zaklade vyzvy
Zhotovitela dorugenej Objednavatelovi najneskér sedem (7) dni vopred. Preberaci protokol
bude obsahovat najmé zakladné idaje o DIELE, supis odovzdanej Dokumentécie Zhotovitel'a
tykajucej sa DIELA a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie
zistenych vad DIELA, stanoviska Zhotovitela, Objednavatel'a k zistenym vadam, bude
datovany a podpisany Zmluvnymi stranami. Zhotovitel' je povinny zistené vady DIELA
odstranit’ v dohodnutej lehote. Ak sa Zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk Zmluvnych
stran k zistenym vaddm nedohodnti na lehote odstrinenia tychto vad, bude rozhodujuce
stanovisko Objednévatel'a. Navrh Preberacicho protokolu podl'a podmienok stanovenych touto
Zmluvou je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel. Objedndvatel’ je opravneny navrh
protokolu pripomienkovat’, upravovat, dopiitat a menit. V pripade, ak ned6jde k dohode
Zmluvnych strén o zneni protokolu, ma prednost’ protokol v zneni uréenom Objednavatelom.

Objednavatel je povinny DIELO prevziat, ak je DIELO vykonané riadne v silade
s ustanoveniami tejto Zmluvy. Objednavatel nie je povinny DIELO prevziat, ak je vykonané
vadne, to neplati pokial' ide o drobné vady nebraniace riadnemu uZivaniu DIELA. Ak
Objednavatel’ prevezme vadne vykonané DIELO, jeho préva zo zodpovednosti za vady DIELA
ostavajii zachované. Objednavatel’ je povinny prevziat’ DIELO aj s drobnymi vadami, ktorych
charakter umoziiuje riadne uzivanie DIELA. Zhotovitel’ je viak povinny takéto vady odstranit
v lehote uvedenej v Preberacom protokole.

Zhotovitel' odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi zarovefi vSetku Dokumentaciu
Zhotovitela stvisiacu s DIELOM.

Zhotovitel' je povinny najneskdér do zalatia preberacieho konania vykonat’ zaSkolenie
Objednavatel’a v oblasti prevadzky a tidrzby DIELA.

Prilohou Preberacieho protokolu podl'a tohto ¢lanku je najmé:

a) dokumentacia skutoéného realizovania DIELA a sivisiaca dokumentécia so zapracovanymi
a vyznatenymi zmenami vzniknutymi po¢as vykondvania DIELA,

b) Dokumentécia pre kolaudacné konanie,

¢) zoznam materidlov, technologickych zariadeni, inych zariadeni a strojov, ktoré sa sticast'ou
DIELA a zoznam iného prisluenstva odovzdanych spolu s DIELOM, osved&enia o kvalite
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a kompletnosti, ich passporty, certifikaty, atesty platné na Gizemi SR, prevadzkové predpisy,

maticky névody na obsluhu a dokumentécia Udrzby a nahradnych dielov,
pricom d) zaru¢né listy vztahujice sa na konstrukcie, technologické zariadenia a materidly pouZité pri
ac viak vykonani DIELA,
nej v &l €) zdpisnice a osveddenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a technologickych
zariadent,

f) kontrolny a skisobny plan a zaznamy vyplyvajice z jeho plnenia,
g) zdznamy o vykonanych kontrolach,
h) Stavebny dennik,

zdanim i) revizne spravy ur¢enych, vyhradenych technologickych zariadeni a doklady o tradnej skuske,
»mného revizne spravy ku v8etkym instalaciam, skigobné protokoly a protokoly o tlakovych skuskach,
ania sa j) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu Zmluvy, vieobecne zaviznych

A, ako pravnych predpisov alebo technickych noriem,

stémov k) zoznam dal$ich dokumentov odovzdanych spolu s DIELOM,

1) névod na pouzitie a Udrzbu, zoznam nutnych ndhradnych dielov, ¢as ich Zivotnosti,
v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v navode na pouZitie

P VyzZVY m) doklady o splneni povinnosti vyplyvajticich z pravnych predpisov o odpadoch v stvislosti s
rotokol plnenim zévizkov Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy (napr. vazne listky a pod.),
ovitel’a n) doklad o zaskoleni Objednavatela v oblasti prevadzky a udrzby DIELA,
ranenie 0) dalsie doklady podra tejto Zmluvy.
L. bude
DIELA 6 CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY
uvnych
»dujlice 6.1 Objednéavatel’ sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitelovi za riadne zhotovenie a dokongenie DIELA
h touto cenu za DIELO. Cena za DIELO predstavuje maximalnu sumu.
" navrh
dohode Cena za DIELO bez DPH 924 040,85 €
efom. DPH (20%) 184 808,17 €
Cena za DIELO s DPH 1 108 849,02 €
sulade
konané (slovom jedenmili6nstoosemtisicosemstoétyridsat’deviit’ eur a dva eurocenty)
A Ak
DIELA (d’alej len ,,Zmluvna cena‘),
ttorych
Istranit’ 6.2 Pre vylucenie pochybnosti, pre Ucely tejto Zmluvy plati, e Zmluvné cena Je pevna a nemenna,
bez moznosti jej tipravy, a to bez ohl'adu na dizku realizécie DIELA.
sntaciu 6.3 Daii z pridanej hodnoty (DPH) sa bude fakturovat v sulade so vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi Slovenske;j republiky platnymi a G¢innymi v &ase dodania tovaru alebo sluzby.
wolenie 7 PLATOBNE PODMIENKY
7.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ¥e Zmluvna cena bude splatna na zaklade mesacnych
. (platobné obdobie) faktar podla skutodne vykonanych prac a dodévok v zmysle bodu 7.5 tejto
paymi Zmluvy. Sicastou tejto Zmluvy je aj rozpolet obsahujiici jednotkové ceny vsetkych
Jjednotlivych poloZiek a rekapitulaciu nakladov stavby po SO/¢astiach nachédzajtici sa v cenove;j
tabul’ke — vykaze vymer predloZenej Zhotovitelom v procese verejného obstaravania. Rozpodet
castou podla tohto ustanovenia slizi vyluéne na ucely fakturdcie a vykonania kontroly skutogne
kvalite

uskuto¢nenych dodavok materilov, technologickych zariadeni trvalo zabudovanych do DIELA
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

a skutotne uskutoCnenych stavebnych ainych prac podla tejto Zmluvy zo strany
Objednavatel'a. Zhotovitel' nema pravo na zaplatenie Zmluvnej ceny v rozsahu poloziek, ktoré
nie si sicastou rozpoctu podl'a tohto ustanovenia, a to aj v pripade, ak st nevyhnutné na riadne
vykonanie DIELA, ¢im vsak nie je dotknutd povinnost Zhotovitel'a na vykonanie DIELA
a Zhotovitel je povinny vykonat' DIELO podla tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny na ucely
fakturacie Zmluvnej ceny uplatnit’ jednotkové ceny a v rozsahu vyluéne podla rozpoétu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zmluvna cena je splatné v lehote do tridsiatich (30) dni
odo dfia dorucenia jednotlivej faktiry Objednéavatelovi v stlade s touto Zmluvou.

Fakttra Zhotovitel'a musi minimalne obsahovat’:

a) poradové ¢islo faktury,

b) oznadenie Zhotovitela aj Objednavatel’a s uvedenim mena, sidla, ICO,

c) identifika¢ného &isla pre daii (DIC) a pre daii z pridanej hodnoty (IC DPH),

d) oznacenie banky a ¢islo (i¢tu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny symbol,

e) celkovi sumu faktiry na tihradu s delenim na zéklad dane z pridanej hodnoty a vysku dane
s pridanej hodnoty,

f) osobitné uvedenie sumy zadrzného,

g) dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tito Zmluvu,

h) datum vystavenia (vyhotovenia) faktiry, datum dodania a datum splatnosti faktiry,

i) vSetky ostatné néaleZitosti i¢tovného a dafiového dokladu v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi,

J) podpis osoby konajilicej za Zhotovitel'a a peciatka Zhotovitel'a,

k) CPA kddy pre uplatnenie prenosu dafiovej povinnosti.

Kazda faktira musi obsahovat’ vsetky naleZitosti v zmysle § 74 zakona &islo 222/2004 Z.z.
o DPH v zneni neskorSich predpisov a ostatnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov.

Prilohou faktir musia byt' Zistovacie protokoly podpisané Objednavatelom a Stavebnym
dozorom. Faktira bez priloZené¢ho Zistovacieho protokolu a vietkych jeho priloh a siéasti nie
Je platna. Zhotovitel' k faktire priloZi aj prehl'ad Cerpania Zmluvnej ceny po jednotlivych
objektoch a profesidch. Prilohy faktiry je povinny Zhotovitel' predkladat’ v $iestich (6)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme (CD/USB),
pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnti inak.

V pripade, Zze jednotliva faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v Zmluve, alebo
poZiadavky v zmysle prislusnych pravnych predpisov, nebudi k nej pripojené dohodnuté
dokumenty, alebo bude vyhotovena obsahovo nespravne, je Objednévatel’ opravneny vrétit’ ju
Zhotovitel'ovi do pitnastich (15) dni odo dia jej doruc¢enia s pisomnym oddévodnenim na
doplnenie a prepracovanie. V tychto pripadoch prestava platit povodna lehota splatnosti
a Objednavatel’ nie je v omeskani. Nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doruéenim opravene;
alebo novej faktiry Objednavatel’ovi.

Po odovzdani a prevzati celého DIELA Zhotovitel’ vystavi Objednavatel'ovi konedna faktiiru
na zostavajicu Cast Zmluvnej ceny, ktord je splatnd v lehote do tridsiatich (30) dni od
dorucenia faktary Zhotovitela Objedndvatelovi. Kone¢na faktira musi obsahovat sipis
jednotlivych dovtedy vystavenych Ciastkovych faktir. Prilohou tejto faktiry musi byt képia
Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DIELA a Zavereény zistovaci protokol. Prilohy
konecnej faktary je povinny Zhotovitel' predkladat’ v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej
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1.3

forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme (CD/USB), pokial’ sa Zmluvné strany
nedohodnt inak.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade omeskania Objednavatel’a s platenim ceny za
DIELO je Zhotovitel' opravneny uétovat Objednavatel'ovi troky z omeskania vo vyske
stanovenej zakonom ¢islo 513/1991 Zb. Obchodnym zékonnikom v zneni neskorsich predpisov.

Energie

Zmluvné strany sa dohodli na tom, %e¢ Zhotovitel je opravneny pouzivat’ na naklady
Objednavatela nim spotrebované mnozstva elektrickej energie, vody a daldich energii
nevyhnutnych pre ugely DIELA (dalej spolo¢ne len ,.energie®), ktoré si k dispozicii na
Stavenisku, a to v rozsahu primeranom na vykonaniu DIELA.

Zhotovitel je povinny dodrziavat na vietkych svojich pristrojoch a zariadeniach v stvislosti s
napojenim sa na odberné miesta energii Objednavatel'a vietky technické, bezpeénostné,
poziarne, hygienické, ekologické a iné vieobecne zavizné pravne predpisy pocas celej doby
trvania tejto Zmluvy. V opa¢nom pripade zodpoveda za Skodu, ktora vznikla nesplnenim tejto
povinnosti.

Objednévatel’ nezodpoveda za $kodu ani za usly zisk spdsobeny nedodanim energii, ktora
vznikla pri zabezpeovani povinnosti vo veobecnom hospodarskom zaujme v zmysle
ustanoveni § 31 zdkona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o energetike®).

Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu spdsobenii neopravnenym odberom v stlade so Zdkonom o
cnergetike a s prislusnymi veobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

ZABEZPECENIE OBJEDNAVATELA
Zabezpeka na vykonanie prac

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel' zabezpei svoj zavizok vykonat' DIELO
riadne a véas Zéabezpekou na vykonanie prac vo forme bankovej zéaruky, zriadenej v prospech
Objednavatel’a. Zabezpeka na vykonanie prac bude vo vySke 10 % zo Zmluvnej ceny s DPH.
Bankova zaruka podla tohto bodu je obligatorna.

Bankova zaruka musi byt vystavena bankou so sidlom na tzemi Slovenskej republiky,
pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na tizemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom
v inom &lenskom $tate EU a musi opréaviiovat Objednévatel’a na vyuzivanie bankovej zaruky.

Vystavend bankova zaruka musi byt predlozena Objednavatelovi najneskor v lehote do
dvadsiatich (20) dni odo diia G€innosti tejto Zmluvy. Ku diiu predlozenia Objednavatel'ovi musi
byt vystavena bankova zéruka platnd a u¢inna.

Bankova zaruka musi byt platna, (i¢inna a vymahatel'n4 na dobu minimalne do zadatia plynutia
zaruénej doby podl'a bodu 9.1 tejto Zmluvy. Ak podmienky bankovej zaruky $pecifikuji datum
uplynutia jej platnosti a zdruéna doba este nezacala plynut, potom Zhotovitel’ bude povinny
predlZit’ platnost’ bankovej zéruky az dovtedy, kym nezaéne plynit’ zaru¢na doba. V pripade,
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8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3

83.1

8.3.2

7e k takémuto predlZeniu platnosti bankovej zaruky neddjde do pétnastich (15) dni pred
uplynutim jej platnosti, musi bankova zaruka opraviiovat Objedndvatel'a na uplatnenie sumy,
na ktord je vystavena u banky, ktord bankovi zaruku vystavila. Objednavatel’ je opravneny
odstapit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel neprediZi platnost’ bankovej zaruky alebo
v pripade straty platnosti bankovej zéruky.

Zhotovitel' je povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
Objednévatefovi na schvélenie postupom podla bodu 14.2. Zmluvy. Objednévatel’ bude
opravneny uplatnit’ si z bankovej zaruky akékol'vek svoje néroky voci Zhotovitel'ovi v rozsahu,
v ktorom si Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplyvali z tejto Zmluvy.

Zabezpeka pocas zarucnej doby

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zhotovitel' zabezpeci svoje zdvizky vyplyvajice z
porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela vo¢i Objednavatelovi poCas plynutia zaruénej
doby formou bankovej zaruky zriadenej v prospech Objednavatel’a. Bankova zruka bude vo
vyske 5% zo Zmluvnej ceny s DPH. Bankova zaruka podla tohto bodu je fakultativna a sluzi
na vyplatenie zadrzného zo strany Objednavatela, pricom v pripade, ak Zhotovitel’ nezriadi
v prospech Objednévatel'a bankova zaruku podla tohto bodu, Objednavatel’ je opravneny
postupovat’ podl'a bodu 8.4.4. tejto Zmluvy.

Bankova zéruka musi byt vystavenid bankou so sidlom natuzemi Slovenskej republiky,
pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom
v inom &lenskom $tate EU a musi opraviiovat Objednévatel’a na vyuzivanie bankovej zaruky.

Bankova zaruka musi byt vystavena a predloZena Objednavatelovi najneskor v lehote do
siedmich (7) dni pred diiom odovzdania DIELA. Ku diiu predlozenia Objednévatelovi musi byt
vystavend bankové zdruka platna a u¢inna. Bankovéd zéruka musi byt platna, acinna a
vymahatel'na minimalne pocas celej zaru¢nej doby.

Bankova zaruka musi trvat’ po celt zaruéna dobu a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna
bez pisomného stthlasu Objednavatel’a. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
&erpani bankovej zaruky Objednavatel'om doplnit’ bankovii zaruku do jej povodnej vysky.

Zhotovitel' je povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
Objednévatelovi na schvélenie postupom podla bodu 14.2. Zmluvy. Ak sa Objednavatel
v uréenej lehote nevyjadri, mé sa za to Ze so znenim bankovej zaruky suhlasi.

Spoloéné ustanovenia k zabezpekim

Objednavatel’ bude opravneny uplatnit’ si z ktorejkol'vek bankovej zaruky akékol'vek svoje
naroky vo&i Zhotovitelovi v rozsahu, v ktorom si Zhotovitel’ nesplnil svoje povinnosti, ktoré
mu vyplyvali z tejto Zmluvy.

Objednavatel’ bude opravneny uplatnit’ si z bankovej zaruky svoje naroky voti Zhotovitel'ovi v
rozsahu, v ktorom si Zhotovitel’ nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplyvali z tejto Zmluvy,
a to najmi, aviak nie vyluéne zavizky Zhotovitela

a) zo zodpovednosti za vady DIELA,
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b) na zaplatenie zmluvnych pokit uplatnenych Objednéavatelom voéi Zhotovitelovi za
porusenie zmluvnych povinnosti,

¢) zaviizky na nahradu $kody spésobenej porusenim povinnosti Zhotovitela vyplyvajicich
z tejto Zmluvy a vieobecne zéviznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked’
nie sl pravne zavizné,

d) na zaplatenie pohl'adavky Objednavatela, ktory ako rugitel zaplatil na zédklade rozhodnutia
spraveu dane dail z pridanej hodnoty za Zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zadriné
Percento zadrzanych platieb: 5% (pit’ percent).

Faktiry Zhotovitela podla tejto Zmluvy budi Zhotovitelovi zaplatené len do vysky 95%
z fakturovanej sumy a zvys$nych 5% z fakturovanej sumy (d’alej len ,z4driné“) zadr
Objednavatel’.

Zadrzne zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi po podpise preberacieho protokolu DIELA a po
odstraneni vSetkych v4d anedorobkov DIELA uvedenych v preberacom protokole DIELA
a predloZeni bankovej zaruky podla bodu 8.2 tejto Zmluvy (ak sa Zhotovitel rozhodne vyuzit
fakultativnu moZnost jej predlozenia).

Objednavatel' vsak nie je povinny vyplatit Zhotovitelovi zadriné, pokial'’ Zhotovitel’
nezabezpe¢i plnenie svojich povinnosti potas zaruénej doby bankovou zarukou. V takomto
pripade bude zddrzné (resp. jeho nespotrebované &ast’) vyplatené az po uplynuti zarucnej doby
DIELA.

Postupenie akejkolvek pohladavky Zhotovitel'a vo&i Objednavatelovi vzniknutej na zaklade
tejto Zmluvy alebo tejto Zmluvy alebo jej Easti na tretie osoby je mozné iba s predchadzajticim
pisomnym suhlasom Objednavatela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY PODI’A ZARUKY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe pre vyhotovené DIELO v trvani $estdesiat (60)
mesiacov. Zaruénd doba zacina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia DIELA alebo riadneho
odstranenia vad a nedorobkov DIELA, na odstréaneni ktorych sa Zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati DIELA, aktoré si uvedené v Preberacom protokole, podla toho, ¢o
nastane neskor. Zaruéna doba na DIELO neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel’ nemohol DIELO
riadne a plnohodnotne uzivat’, respektive nemohol uzivat’ jeho podstatnii East’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel’.

Zaruka sa nevztahuje na zariadenia, u ktorych je vyrobcom stanovena krat$ia zaruéna doba,
priCom zaru¢na doba u tychto zariadeni nesmie byt kratSia nez ktori stanovuji platné pravne
predpisy, avSak nikdy nie krat3ia ako dvadsat’styri (24) mesiacov. O kazdej takejto skuto&nosti
bude spisany protokol, inak plati zaru¢na doba v trvani §estdesiat (60) mesiacov. Objednavatel
je povinny, pre uplatnenie ziruénej zodpovednosti vodi Zhotovitelovi dodrzat vsetky
podmienky a osobitosti prevadzky a pouzivania DIELA uvedené v dokumentacii odovzdanej
Objednavatel'ov pri preberani diela podl'a bodu 5.6 tejto Zmluvy.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Zhotovitel’ prebera zaruku, e podas zarucnej doby:

a) DIELO bude vykonané v stlade so Zmluvou tak, aby vyhovovalo vietkym jej poziadavkam
a jej ucelu,

b) pouZité materiély a technologické zariadenia a funk&né systémy budi bezchybné

¢) DIELO po jeho vykonani bude bezpetné a vhodné na Objednavatelom pozadované Gdely
abude spiiiat podmienky stanovené touto Zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, aj ked’ nie sa pravne zavizné,

d) Objednévatel ziska vlastnicke pravo k technologickym zariadeniam a materialom dodanych
Zhotovitelom v rdmci vykonaného DIELA, neobmedzené Ziadnymi pravami tretich oséb.

Vadou sa na tiely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch DIELA

stanovenych Zmluvou, technickymi normami a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

DIELO maé tiez vady, avak nielen vtedy, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu podla Zmluvy,

b) maé pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob,

¢) doklady podla tejto Zmluvy neboli Objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané netiplné
alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy.

Pripadné reklamacie je Objednavatel povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a pisomne najneskér do
uplynutia zéruénej doby. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi
Objednavatel’ uskutognit’ pisomne. Reklamacia musi obsahovat struény opis vady alebo toho,
ako sa vada prejavuje.

Zhotovitel sa zaviizuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad DIELA do $trnastich (14) dni odo
dna uplatnenia pisomnej reklamacie Objednévatel'om, pri¢om deii uplatnenia reklamécie sa do
tejto lehoty nezapogitava a je povinny vady odstranit’ v ¢o najkratSom moznom &ase, najneskor
viak do $trnastich (14) dni, ak povaha vady nevyZaduje dlhsiu lehotu na jej odstranenie alebo
ak nie je Zmluvnymi stranami pisomne dohodnuty iny termin. Pri vadéch, ktoré mézu obmedzit
alebo znemoznit’ prevadzku DIELA, alebo jeho bezpecnost, je Zhotovitel' povinny nastipit na
odstranenie tychto vad ihned’, najneskér viak do 24 hodin po uplatneni pisomnej reklamacie
Objednévatel'om a je povinny odstranit vadu do troch (3) dni, alebo ak odstranenie vady v tejto
lehote nie je mozné uviest DIELO do docasnej fungujiicej prevadzky neohrozujicej jeho
podstatu a bezpe¢nost’ ako aj bezpe¢nost osdb, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel je povinny odstranit’ bez zbytodného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad pokial’ sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady nie je dotknuta tym,
Ze Objednavatel’ neoznamil Zhotovitelovi vady vykonaného DIELA bez zbyto&ného odkladu
potom, i) €o ich zistil, ii) ¢o ich mal zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti pri prehliadke,
alebo iii) €o ich mal zistit' neskor pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Uvedenym nie je
dotknutd zodpovednost Objednavatela za $kodu sposobenil oneskorenym oznamenim vady na
DIELE a Objednavatel’ zodpoveda za vsetku $kodu ktor4 vznikla v désledku jeho omeskania
s oznamenim vad DIELA.

V pripade, Ze Zhotovitel’ ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo

v primeranej lehote napriek tomu, e Objednavatel’ vytvoril Zhotovitelovi podmienky na ich
odstrénenie, ma Objednévatel’ pravo hocikedy tieto vady odstranit’ sam alebo daf’ ich odstrénit
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9.10

10

10.1

10.1.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

tretej osobe na néklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, 7e Objednavatel je opravneny
na tento i&el pouZit' zadrZné alebo zdbezpeku pocas zaruénej doby (bankova zaruka).

Zhotovitel' sa zavizuje podas trvania zaruénej doby na Ziadost Objednavatel'a raz ro¢ne
prekontrolovat’ DIELO za G¢elom zistenia a nasledne odstranenia pripadnych vad a to vizudlnou
kontrolou DIELA. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma Zmluvnymi
stranami. O zaruénli prehliadku DIELA poZiada Objednavatel’ Zhotovitel'a najmenej Strnast’
(14) dni pred navrhovanym terminom prehliadky. Odstranenie vietkych vad zistenych
vizualnou kontrolou sa budi vykonavat’ formou reklamacii.

SANKCIE A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi pri poruseni povinnosti Zhotovitel'a
podFa bodu 4.9. (ReZim podujatf) v kazdom jednotlivom pripade zmluvni pokutu vo vyske 80.-
EUR za kazd aj zacatll hodinu omeskania so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit' vo&i Zhotovitelovi pri poruseni povinnosti Zhotovitel'a
podla bodu 4.10. (ReZim stibezného vykonavania diel) v kazdom jednotlivom pripade zmluvnt
pokutu vo vyske 80.- EUR za kazdy aj zadaty defi omeskania so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo&i Zhotovitelovi pri nedodrzan{ terminu na odovzdanie
DIELA zmluvni pokutu vo vyske 650.- EUR za kazdy aj zadaty defi omeskania so splnenim
uvedenej povinnosti.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi pri nedodrzani terminu na odstréanenie
véad a nedorobkov zistenych pri preberani DIELA v lehote dohodnutej v Preberacom protokole
zmluvni pokutu vo vyske 80.- EUR za kazdy aj zadaty defi omeskania s odstranenim
Jjednotlivej vady. Pre vyli¢enie pochybnosti zmluvné strany precizuji, Zze Objednavatel’ je
opravneny zmluvna pokutu uplatiiovat’ pre kazdi vadu samostatne.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ voci Zhotovitelovi pri nedodrzani terminu na odstranenie
vad anedorobkov oznamenych (reklamovanych) Zhotovitelovi v zaruénej dobe zmluvni
pokutu vo vyske 80.- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania s odstranenim jednotlivej vady.
Pre vylucenie pochybnosti Zmluvné strany precizuju, Ze Objednévatel’ je oprdvneny zmluvni
pokutu uplatiiovat’ pre kazdi vadu samostatne.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu na odstranenie
vad a nedorobkov, ktoré mézu obmedzit' alebo znemoznit' prevadzku DIELA alebo jeho
bezpetnost, zmluvni pokutu vo vyske 650.- EUR za kazdy aj zadaty deii omeskania
s odstrdnenim jednotlivej vady. Pre vylicenie pochybnosti Zmluvné strany precizuji, Ze
Objednavatel’ je opravneny zmluvni pokutu uplatiiovat’ pre kazdi vadu samostatne.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ voéi Zhotovitelovi pri poruSeni kazdej jednotlivej
povinnosti na Giseku BOZP, PO a ochrany ZP pokutu vo vyske 60.- EUR.

Pri opakovanom porusen tej istej povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany ZP je Objednavatel
opravneny uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 240.- EUR.
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10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

Objednavatel’ je opravneny uplatnit vo&i ZhotoviteFovi pri nedodrzani terminu predloZenia
bankovej zaruky na riadne vykonanie DIELA (bod 8.1 Zabezpeka na vykonanie prac) zmluvnu
pokutu vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny vritane DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania
so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi pri nedodrzani povinnosti mat
uzatvorené alebo udrziavat’ v platnosti poistenie (CAR/EAR INSURANCE) zmluvnt pokutu
vo vyske 160.- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi pri nedodrZani povinnosti mat’
uzatvorené alebo udrziavat’ v platnosti poistenie podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy
zmluvnui pokutu vo vyske 320.- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania so splnenim uvedene;j
povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit si vo&i Zhotovitelovi pri nedodfzani povinnosti
preukazania skutoénosti a povinnosti v zmysle bodu 13.4 Zmluvy, zmluvni pokutu vo vyske
160.- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si vogi Zhotovitel'ovi, ak:

a) Zhotovitel' nedodrzi povinnost’ vysporiadat’ prava tretich osdb, ktoré suvisia s autorskym
dielom podla autorského zakona v zmysle bodu 13.6 Zmluvy a/alebo

b) nastane taky préavny stav kedy sa preukaze, Ze tretie osoby nedisponuju autorskymi pravami,
ktorymi mali disponovat’ za ktoré zodpoveda Zhotovitel’ v zmysle bodu 13.6 Zmluvy,

zmluvni pokutu vo vyske 1.600.- EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia povinnosti

Zhotovitel'om.

Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy su splatné na zaklade vystavenia faktiry opravnenej
Zmluvnej strany so splatnostou faktury tridsat’ (30) dni odo diia jej vystavenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nie Je dotknuté pravo na nahradu Skody
spdsobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola zmluvna pokuta dohodnuta.
Nahrada Skody méze byt uplatiiovand vogi povinnej Zmluvnej strane popri zmluvnej pokute
ako aj vo vyske presahujiicej zmluvnii pokutu.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek (aj nesplatnej) pohladavke
Zhotovitel'a vo&i Objednavatelovi vsetky svoje vzdjomné (aj nesplatné) pohladavky vogi
Zhotovitelovi; Zhotovitel’ je opravneny zapocitat’ svoje pohl'adavky voéi Objednavatelovi len
na zaklade pisomnej dohody s Objednéavatel'om.

Celkovy sticet zmluvnych pokut, ktoré méoze Objednévatel’ ulozit' ZhotoviteFovi na zaklade tejto
Zmluvy nesmie presiahnut’ 25% vy$ky celkovej Zmluvnej ceny s DPH.

Pravny vztah zalozeny touto Zmluvou zanikne odstupenim od tejto Zmluvy v pripadoch
uvedenych v zdkone, v tejto Zmluve alebo ak ktordkolvek zo Zmluvnych stran podstatnym

sposobom porusuje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnych pokit z dévodov
porusenia povinnosti podla tejto Zmluvy, pre pripad porusenia ktorych boli zmluvné pokuty
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dohodnuté; a zmluvné pokuty mézu byt uplatiiované Objednavatelom voc&i Zhotovitelovi
v plnej vyske.

10.19  Objednavatel je opravneny odstipit od tejto Zmluvy, ak Zhotovitel’:

10.20

10.21

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
i),

k)

nesplni pokyn Stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy,

neodstrani bez zbyto¢ného odkladu nedostatky vo vykonavani DIELA,

napriek predchadzajucemu upozorneniu zhotovuje DIELO v rozpore so Stavebnym
povolenim a/alebo Projektovou dokumentéciou a/alebo technickymi a technologickymi
postupmi vyplyvajicimi z tejto zmluvy, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a/alebo
technickymi normami aj ked’ nie st pravne zavizné;

nezabezpeti svoje zavizky podl'a bodu 8.1 Zmluvy,

nezabezpeti svoje zaviizky podl'a bodu 8.2. Zmluvy,

opusti DIELO alebo inak jasne prejavuje imysel nepokradovat’ v plneni svojich povinnosti
podla Zmluvy;

postiipi Zmluvu bez siihlasu Objednavatel’a,

sa dostane do omeskania s vykondvanim DIELA podla Harmonogramu prac o viac ako
jeden (1) tyzder,

opakovane anapriek pisomnému upozorneniu porusi Rezim podujati alebo ReZim
stibeZného vykonévania diel,

vstupi do likvidécie, bude vo&i nemu zadaté konkurzné konanie alebo restrukturalizaéné
konanie,

porusi povinnosti vyplyvajice z bodu 14.2. tejto Zmluvy,

pricom dévody uvedené pod pism. a) aZ k) predstavuju podstatné poruSenie Zmluvy
Zhotovitel'om.

Potom ¢o odstiipenie od Zmluvy sa stane u¢innym, Zhotovitel”

a)

b)

d)

zastavi vSetky d’al3ie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Objednavatel’ pokyn na
ochranu Zivota a majetku alebo pre bezpecnost DIELA alebo na odvratenie hroziacej ujmy,
odovzda Dokumentaciu Zhotovitel'a, materialy, technologické zariadenia a d’alsie prace,
pricom Objednavatel’ je opravneny d’alej pouzivat’ a poskytnit’ Dokumentaciu Zhotovitela
tretim osobam pri d’alsom vykone DIELA,

bezodkladne je povinny zriadit’ odstrédnenie svojho zariadenia a vybavenie zo Staveniska,
ato na svoje riziko a néklady, okrem nevyhnutnych veci, ktoré st potrebné k zaisteniu
bezpecnosti Staveniska alebo na ochranu Zivota a majetku alebo pre bezpeénost DIELA
alebo na odvrétenie hroziacej ujmy,

je povinny odovzdat a opustit’ Stavenisko.

Objednavatel’ je po riadnom uplatneni odstipenia opravneny:

a)

b)
c)

zadrzat' akékol'vek platby Zhotovitelovi kym nebuda odstranené vietky vady DIELA
a Skody sposobené Zhotovitel'om akym nebudii Objednavatelovi nahradené vsetky
néklady, ktoré mu boli spésobené Zhotovitel'om,

vykonat’ DIELO alebo obstarat’ akékol'vek iné tretie osoby, aby DIELO dokongili,
pozadovat’ od Zhotovitel'a vSetky straty a $kody, ktoré¢ mu vznikli a akékol'vek néklady na
dokonéenie DIELA, vratane nékladov na tretie osoby, ktoré DIELO dokongili, pricom
hodnota tychto nakladov sa uréi ako rozdiel medzi ¢astou Zmluvnej ceny vztahujicou sa
na nedokon¢enii ¢ast’ DIELA a novou cenou za DIELO dohodnutou s tretimi osobami
vztahujicou sa na nedokonéent ¢ast’ DIELA.
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10.22

10.23

10.24

11

11.2

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak:

a) mu nebudi uhradené minimalne dve (2) splatné giastky podla tejto Zmluvy,
do tridsiatich (30) dni od ich splatnosti,

b) Stavebny dozor bez uvedenia dévodu nevyda prislusny Zistovaci protokol alebo Zavereény
zistovaci protokol do tridsiatich (30) dni po obdfzani vietkych dokumentov zo strany
Zhotovitela v zmysle Zmluvy ako aj pripadnych dodatoéne a nevyhnutne pozadovanych
dokumentov zo strany Stavebného dozoru od Zhotovitela.

Ak nastane ktorédkol'vek z vyssie uvedenych okolnosti Je Zhotovitel’ povinny pisomnou formou
vyzvat Objedndvatel'a k plneniu spolu s tridsat’ (30) ditovou lehotou na napravu odo dna
dorucenia vyzvy Objednévatelovi. V pripade mareného uplynutia stanovenej lehoty je
Zhotovitel' opravneny odstipit’ od Zmluvy s platnostou ku ditu dorudenia odstipenia
Objednévatelovi.

Odstipenie od Zmluvy je potrebné urobit’ pisomne, uviest v fiom konkrétny dovod odstipenia
tak, aby bol dostatoéne urity a aby nebol zamenitel'ny z inym dévodom odstupenia, inak sa naii
neprihliada.

Ustanovenia nedotknuté zanikom Zmluvy. Zanikom tejto Zmluvy nezanikaju tie ustanovenia
Zmluvy, ktoré maju vzhl'adom na svoju povahu ostat’ v platnosti aj po zaniku tejto Zmluvy
spOsobmi zéniku, ktoré maji uvedené pravne nasledky, a to najmi ¢lanok 8, &lanok 9, &lanok
10, €lanok 13, &lanok 14 ods. 14.1 a &lanok 15 tejto Zmluvy.

BOZP, PO a ochrana ZP

Zhotovitel zodpoved4 Objednavatelovi za vietky Skody na majetku Objednavatel’a a na zivote,
zdravi a majetku tretich oséb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani
DIELA.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za svojich pracovnikov. Pre téely tohto &lanku Zmluvy
sa pracovnikom rozumie akdkol'vek fyzicka osoba, prostrednictvom ktorej Zhotovitel’ vykonava
DIELO, a to ¢i uz to je zamestnanec, podzhotovitel (subdodavater’) alebo akékol'vek ind osoba,
ktort Zhotovitel’ poveril vykonavanim DIELA alebo Jjeho akejkol'vek &asti alebo akakol'vek
osoba, ktord sa so suhlasom Zhotovitela alebo s jeho vedomim nachadza na Stavenisku.
Zhotovitel' je povinny najmenej dvadsatosem (28) dni vopred informovat’ Objednavatel'a
o datume planovaného zadatia prac kazdého podzhotovitel'a (subdodavatel'a) alebo akejkolvek
inej osoby, ktori Zhotovitel’ poveril vykondvanim DIELA alebo Jjeho akejkol'vek &asti vratane
uvedenia identifikagnych adajov tohto subjektu.

Zhotovitel’ sa zaviizuje pri plneni tejto Zmluvy na zaistenie podmienok bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci (dalej len ,,BOZP*) pre vietkych pracovnikov, ochrany pred poziarmi na tcely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpedenia podmienok na u¢inné zdolavanie poziarov
(dalej len ,PO“) aochrany Zivotného prostredia (dalej len ,,ZP*), ato vritane plnenia
povinnosti na useku odpadového hospodarstva, zaistenie pozadovanych podmienok Staveniska
ainého pracoviska vsetkych pracovnikov a dodr¥iavanic vieobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem. Za vysSie uvedené Zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu. Zhotovitel' je povinny respektovat pokyny Objednévatel'a resp. Objednavatel'om
ur¢en¢ho koordinatora BOZP, PO aochrany ZP. V pripade, ak Objednavatel ustanovi
koordindtora podla predchadzajiicej vety, bezodkladne oznami tito skutoénost” Zhotovitelovi;
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14

11.5

11.6

Lo

11.8

rovnako postupuje Objednévatel’ aj v pripade zmeny koordinatora. Ustanoveny koordinator je
opravneny v rozsahu tohto ¢lanku vystupovat’ v mene Objednavatel'a a ukladat’ Zhotovitelovi
zavazné pokyny.

Zhotovitel' si zabezpe¢i na vlastné naklady v3etky opatrenia a povinnosti z hl'adiska
dodrziavania predpisov BOZP, PO a ochrany ZP vyplyvajice z povahy vykonavanych prac.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' aj vietky pristupové cesty, chodniky, zabrany, ploty alebo
akéekol'vek iné priestory, ktoré mozu byt potrebné na zhotovenie DIELA tak, aby boli chranené
a sposobilé na uzivanie verejnostou a tymi, ktori sii opravneni ich uZivat: Stavenisko nebude
uzivané tretimi osobami s vynimkou osdb opravnenych podla tejto Zmluvy a v rdmei suéinnosti
Zhotovitel'a podl'a bodu 3.4.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vietky $kody spdsobené porusenim akejkol'vek
povinnosti na tseku BOZP, PO aochrany ZP. Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok
poruenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ochrany ZP a tieto porusenia budi mat’ za nasledok
uloZenie sankcie Objednavatelovi, odskodni Zhotovitef Objednavatela v plnom rozsahu.
Objednavatel je viak v takomto pripade povinny so Zhotovitefom konzultovat a koordinovat
pripadna obranu, pokial’ ma $koda podobu sankcie (pokuty) uloZenej prislu§nymi Statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy

Zhotovitel' je povinny pracovnikov, ktori prace riadia, vykonavajii a kontroluju, vyskolit’
z predpisov na zaisteniec BOZP a PO, pripadne prakticky zaugit, a to v rozsahu potrebnom na
vykon ich price. Prace, na ktoré treba odborna sposobilost, sa mézu vykonéavat' len po jej
ziskani. Zhotovitel' nesmie poverit’ pracovnikov vykondvanim prac, ak nespifiaji poziadavky
odbornej a zdravotnej spdsobilosti. Zhotovitel vyhlasuje, Zze bude vykonavat’ DIELO vyluéne
takymi pracovnikmi, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady
a odborna spdsobilost’ zodpovedaji poziadavkam na vykon prislusnych &innosti. Zhotovitel’ je
povinny d’alej preukazatelne informovat pracovnikov o nebezpeéenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni Zmluvy mézu vyskytnit, a o vysledkoch postidenia rizika, o preventivnych
opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal Zhotovitel na zaistenie BOZP, PO
a ochrany 7P, a ktoré sa vztahuji vieobecne na pracovnikov a na nimi vykonavané prace na
pracovisku pri plneni tejto Zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia
vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZiaru,
zachrannych prac a evakudacie a preukazatelne ich poucit’ o pokynoch na zaistenie BOZP, PO
a ochranu ZP platnych pre pracovisko.

Zhotovitel' je povinny viest evidenciu o $koleniach, zau¢eniach a o skuskach odbornej
a zdravotnej spdsobilosti pracovnikov a na poziadanie ju predlozit’ Objednavatel'ovi za G¢elom
preukézania splnenia svojich povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany ZP, a to v lehote troch
(3) pracovnych dni od dia dorucenia ziadosti Objednavatela.

Pracovnici nesmii na pracovisku pozivat’ alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky
a realizovat’ DIELO pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat’ zékaz fajéenia. Zhotovitel’ je
povinny zaistit, aby pracovnici pri zhotovovani DIELA na Stavenisku nepozivali alkoholické
napoje, navykové, omamné a psychotropné latky anevstupovali na Stavenisko pod ich
vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ ma pravo vykonat dychovi skisku
k zisteniu pritomnosti alkoholu v dychu akéhokol'vek pracovnika. Objednavatel’ moze poziadat’
Zhotovitela, aby okamzZite odvolal z prace na diele akéhokol'vek pracovnika, ktory podla
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Objednévatel'a zneuziva svoju funkciu, je nespdsobily, nedodrziava predpisy BOZP, PO 7P,
alebo nedbaly pri riadnom plneni svojich povinnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za kompletné vybavenie a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov pracovnikmi pocas realizacie DIELA v zmysle Nariadenia vlady Slovenske;
republiky & 395/2006 Z. z. o minimélnych poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. V3etci pracovnici musia pouzivat a nosit
osobné ochranné pracovné pomdcky a prostriedky.

Pracovnici, ktori vykonavajli prace vo vyskach, alebo nad volnou hlbkou z €asti v priestore
s kolektivnym zabezpecenim a z ¢asti mimo neho, sii povinni mat’ pocas realizacie diela na
trupe upevneny bezpe&nostny postroj s pripdjacim lanom a tlmi¢om padu.

Zhotovitel' bude v pripade nehody alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade s platnou
legislativou Slovenskej republiky. Zarovei okamzite upovedomi zodpovedného Objednavatela
o pracovnych tirazoch, o $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, o Skodach na
Zivotnom prostredi, o poZiaroch.

Pri vykonéavani &innosti so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom je Zhotovitel' zodpovedny
za protipoziarne zabezpe&enie, hlavne za zamedzenie vzniku vybuchu, nebezpecenstva poziaru,
odstranenie horlavych latok, vybavenie pracoviska hasiacimi prostriedkami, zabezpecenim
dostato¢nych tinikovych ciest, zabezpedenie monitoringu zodpovednou osobou atd’. Vzdy, ked’
sa bude vykonavat ¢innost' so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, zhotovitel' je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpetend PO, najmd vyddva pisomny pokyn na
zabezpedenie PO a pisomné povolenie na &innost, ak sa vyZzaduje, zriad'uje protipoZiarnu
asisten¢nu hliadku a zabezpe€uje plnenie jej iloh a odbornu pripravu.

Zhotovitel’ je povinny zaistit' nasledny dozor po skonceni prac s otvorenym ohtiom, alebo po
skon&eni prac pri ¢innostiach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru. Zhotovitel sa
zaviizuje vykonat opatrenia proti poziarom na Stavenisku, pred zaCatim realizicie prac na
DIELE preskolit' v oblasti ochrany pred poziarmi pracovnikov. Zhotovitel’ je okrem iného
povinny zabezpelit' dodrziavanie zdkona &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorgich predpisov a vyhlagky Ministerstva vnatra Slovenskej republiky &islo 121/2002 Z. z.
o poZiarnej prevencii v zneni neskor$ich predpisov.

Ak pri plneni tejto Zmluvy ide o bansku &innost, a/alebo o €innost’ vykondvani banskym
sposobom, Zhotovitel' je povinny postupovat’ spdsobom stanovenym vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi na tseku banskej ¢innosti a ¢innosti vykonévanej banskym spésobom.

Vnesenie akychkol'vek veci (tovar, suroviny, materialy, technologické zariadenia a ich obaly)
na pracovisko, ktoré sa mozu stat’ nebezpeénymi odpadmi, je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatel'ovi a predlozit ich siipis. Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne zdpisom v stavebnom
denniku informovat Objedndvatela o zmenéch technoldgii a o pouziti nebezpetnych latok
alebo chemickych pripravkov na pracovisku.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ predpisy na ochranu zivotného prostredia vratane predpisov
odpadového hospodarstva (osobitne zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov). Najmd je povinny predchadzat
znedistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej innosti na
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11.19
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Zivotné prostredie pri plneni tejto Zmluvy. Zhotovitel' prebera vo vztahu k Objednavatelovi
plnii zodpovednost' za ekologick ujmu, ktord pri plneni tejto Zmluvy sposobi. Skladky a miesta
pre uloZenie drobného materidlu smie Zhotovitel' zriadit len v priestoroch na to uréenych.
Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela, najneskor viak pri odovzdani a prevzati
DIELA predloZit Objednavatelovi doklady o splneni povinnosti vyplyvajicich z pravnych
predpisov o odpadoch v suvislosti s plnenim jeho zaviizku (napr. vazne listky a pod.). Ak pri
ploeni tejto Zmluvy vznikne odpad, za pévodeu odpadu a drzitela dopadu sa povazuje
Zhotovitel. Zhotovitel je povinny plnit’ povinnosti drzitel'a odpadu pre odpady vznikajlce pri
plneni tejto Zmluvy, pri¢om za plnenie tychto povinnosti zodpovedé v plnom rozsahu a vyluéne
Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia smerujice k zabezpe&eniu ochrany povrchovych vod,
spodnych véd, podzemnych tokov, drenéZi alebo inych zdrojov vody na Stavenisku a na
prilahlych pozemkoch pred znegistenim. Zhotovitel je povinny pri realizovani DIELA
dodrZiavat’ pravne predpisy o ochrane prirody a krajiny a neposkodzovat dreviny, iné porasty
alebo d’alSiu zakonom chrénena faunu a fléru. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu
ohlasit’ Objednavatel'ovi ekologickd ujmu, ktort pri plneni tejto Zmluvy sposobi, najmi je
povinny ohlasit’ mimoriadne zhorsenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloziek ZP
alebo tnik nebezpe¢nych latok pri manipulécii s nimi alebo pri ich preprave.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' a zodpoveda za to, Ze Stavenisko spliia podmienky Nariadenia
vlady &islo 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na
Stavenisko. Zhotovitel je povinny zabezpetit' Stavenisko, aby zamedzil pristupu tretich os6b.
Hranice Staveniska musia byt viditeI'ne oznacené.

Zhotovitel je povinny zabezpedovat' vietky &innosti v siilade so zékonom &. 124/2006 Z. z.
0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov avsulade s vyhlaskou Slovenského tradu bezpetnosti prace
a Slovenského banského tiradu &islo 374/1990 o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ Vyhlasku Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢islo 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Medzi d’alsie povinnosti zhotovitela patri najma, aviak nielen dodrziavanie nasledovnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov:

Nariadenie vlady SR ¢&. 115/2006 Z. z. ominimédlnych zdravotnych a bezpeénostnych
poziadavkéach na ochranu zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou hluku.
Nariadenie vlady SR ¢&islo 387/2006 o poziadavkdch na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznadenia pri praci

Vyhlasku MZSR ¢. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zataZou teplom
a chladom pri praci

Nariadenie vlady SR ¢ 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

Nariadenie vlady SR €. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na vnitorné prostredie
budov a o minimélnych poZiadavkach na byty niZsieho standardu a na ubytovacie zariadenia
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Nariadenie vlady SR ¢. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o poZiadavkidch na zdroje
elektromagnetického pola a na limity expozicie obyvatelov elektromagnetickému pol'u
v Zivotnom prostredi.

Nariadenie vlady SR ¢. 209/2016 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpe&nostnych
poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
elektromagnetickému pol'u.

Nariadenie vlady SR ¢. 410/2007 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych
poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou umelému
optickému Ziareniu,

Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci.

Nariadenie vlady SR ¢. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch prace a pracovného
prostredia vo vztahu ku kategorizacii prac z hl'adiska zdravotnych rizik a o naleZitostiach navrhu
na zaradenie prac do kategorii.

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢&. 542/2007 Z. z. podrobnostiach o
ochrane zdravia pred fyzickou zatazou pri praci, psychickou pracovnou zatazou a senzorickou
zat'azou pri praci.

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko.

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 393/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi

POISTENIE

Zhotovitel' sa zavdzuje v savislosti s vykonavanim DIELA podla tejto Zmluvy uzatvorit

a udrziavat’ v platnosti:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad pokodenia alebo zni¢enia DIELA,
na sumu zodpovedajlcu cene za DIELO vratane DPH,

b) poistenie zodpovednosti za Skodu v stvislosti s vykonavanim DIELA, ktori by mohol
Objednavatel'ovi spdsobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit Objednavatel'ovi tretie
osoby, za ktoré Zhotovitel' zodpoveda, na sumu minimalne 500.000 € na jednu poistni
udalost’.

Poistné plnenie z poistnej zmluvy musi byt’ vinkulované v prospech Objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje uzatvorené poistné zmluvy predloZit' Objednavatel'ovi v lehote do troch
(3) dni odo diia u¢innosti tejto Zmluvy a poistenie udrziavat’ v platnosti po cely ¢as trvanie tejto
Zmluvy, ato az do ¢asu odovzdania a prevzatia DIELA alebo riadneho odstranenia vad
anedorobkov DIELA, na odstraneni ktorych sa Zmluvné strany dohodli pri odovzdani
a prevzati DIELA, a ktoré su uvedené v Preberacom protokole, podl'a toho, &o nastane neskor.

Povinnost’ Zhotovitela udrziavat' poistenie zahfiia aj povinnost Zhotovitela dodrziavat

podmienky takéhoto poistenia (najméi platit’ poistné a plnit’ si d’alSie povinnosti podl'a poistnej
zmluvy) a tiez povinnost’ riadne a véas uplatiiovat’ ndroky z poistnej zmluvy (najmi na poistné
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plnenie). Zhotovitel’ je povinny plnit’ vSetky povinnosti z poistnej zmluvy tak, aby nedoslo k jej
ukoncCeniu, respektive obmedzeniu pripadného poistného plnenia. Zhotovitel’ sa zavézuje na
poziadanie Objedndvatela predlozit' Objednavatelovi doklady o thrade poistného, a to do
siedmich (7) dnf od vyzvania. Zhotovitel je povinny kedykol'vek na poziadanie Objednavatela
preukazat’ Objednévatelovi aj plnenie dal$ich povinnosti z poistnej zmluvy, a to najneskér do
siedmich (7) dni.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned’ pisomne informovat
Objednavatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpe&it vietky dokazy ainé potrebné
doklady nevyhnutné k riadnemu vySetreniu poistnej udalosti pre ucely poskytnutia poistného
plnenia zo strany poistovatela.

Pokial’ Zhotovitel' neuzatvori a nebude udrziavat’ poistenie pozadované podla tejto Zmluvy,
alebo ak nepreukaze Objednavatel'ovi dohodnuté poistenie, je Objednavatel’ opravneny uzavriet
a udrziavat poistenie na i¢et Zhotovitela a zapo&itat' aj nesplatni pohFadavku — pravo na
nahradu takto vynaloZenych nakladov (zaplateného poistného a G&elne alebo nevyhnutne
vynalozenych nékladov na zabezpecenie poistenia) s akoukolvek pefiaznou pohladavkou
Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

AUTORSKE PRAVA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stéle pre pripad, ak vysledkom &innosti Zhotovitel’a je zhotovenie
autorského diela podla zékona ¢&. 185/2015 Z. z. autorsky zakon, Zhotovitel udeluje
objednavatelovi sihlas na akékolvek pouZitie autorského diela podla § 19 ods. 4 autorského
zakona a akékol'vek pouzitie autorského diela nevyhnutné na dosiahnutie téelu tejto Zmluvy,

ktorym je vystavba futbalového $tadiona Kosické futbalova aréna (d’alej len , licencia®).

Zhotovitel' tymto udeluje Objednavatelovi, s t¢innostou odovzdania Dokumentacie
Zhotovitel'a Objednéavatel'ovi, siihlas na pouzitie Dokumentécie Zhotovitela Objednavatel'om
na vietky mozné spdsoby pouzitia zndme v Ease uzavretia tejto Zmluvy, a to najmi, aviak nie
vylucne, na (i) vyhotovenie rozmnoZenim dokumentacie, (ii) zaradenie dokumentacie do
suborneho diela, (iii) spojenie dokumentacie s ingm autorskym dielom, (iv) verejné vystavenie
dokumentécie, (v) zmeny a spracovanie dokumentécie a (vi) zverejnenie dokumentécie. Tato
licencia je udelena ako vyhradn4 licencia a v neobmedzenom rozsahu (najmé vecnom, Gasovom
a izemnom).

Udelena licencia je vyhradna a Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe siihlas na pouzitie
autorského diela v rozsahu udelenej licencie, resp. Zhotovitel’ udel'uje na zéklade tejto Zmluvy
Objedndvatelovi sithlas na udelenie sublicencie, vratane prava vykonat zmeny autorského
diela. Zhotovitel’ tymto udeluje Objednéavatelovi stihlas s postipenim licencie podla tejto
Zmluvy a Objednévatel’ je tak opravneny licenciu udelend mu podrla tejto Zmluvy postupit’ na
tretiu osobu, a to bez akéhokol'vek obmedzenia. Objednavatel’ je povinny o postipeni licencie
a o osobe postupnika informovat’ Zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie tohto
¢lanku sa v rovnakom rozsahu vztahuje na postiipenie licencie Objednavatel'om na tretiu osobu
aj len v Casti.

Zhotovitel pre pripad zhotovenia autorského diela zabezpeti, ze bude osobou, ktora vykondva

k dielu autorské prava, a Ze je opravneny udelit’ Objednavatel'ovi vyhradni licenciu. Teda pre
pripad, Ze Dokumentécia Zhotovitel'a alebo jej niektora ¢ast’ bude predmetom autorskopravnej
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ochrany, je Zhotovitel povinny zabezpeit, Zze od okamihu odovzdania Dokumentacie
Zhotovitela Objednavatelovi bude opravneny (i) s Dokumenticiou Zhotovitela, resp. jej
dotknutou &ast'ou nakladat’, t. j. bude nositel'om prav na tuto dokumentaciu, resp. jej ¢ast’ a bude
ju moct pouzit, ato na zdklade autorskych zmliv, zmluvnych alebo zakonnych prav
k zamestnaneckému autorskému dielu, alebo na zaklade inych ustanoveni prislusnej pravnej
Gpravy ¢&i nastrojov vnej upravenych, atiez opravneny (ii) udelit Objednavatelovi
(sub)licenciu. Splnenie zavizkov podla tohto bodu je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
kedykol'vek na poziadanie bezodkladne preukazat’.

Licenciu udeluje Zhotovitel' Objednavatelovi v zmysle § 65 ods. 1 autorského zakona
bezodplatne. Néaklady na zhotovenie akejkol'vek Dokumenticie Zhotovitela vratane
akéhokol'vek autorského diela st vSak zahrnuté v Zmluvnej cene.

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky prava tretich osob, ktoré suvisia s autorskym dielom podl'a
autorského zakona a je povinny préva tretich os6b vysporiadat’ na vlastné naklady a na vlastna
zodpovednost’ este pred odovzdanim kazdého diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bude vidy postupovat’ tak, aby bol opravneny udelit' licenciu
a ostatné opravnenia v rozsahu podla tejto Zmluvy a autorského zakona, a ze nebude konat’ tak,
7e by mu boli zndme prava tretich osob, ktoré by branili pouzitiu autorského diela podra tejto
Zmluvy. V pripade, Ze sa preukaZe uvedené vyhlasenie ako nepravdivé, je Zhotovitel’ povinny
tito pravnu vadu na vlastné naklady bezodkladne odstranit’ ataktieZ zodpoveda
objednavatelovi za vSetku vzniknuti Skodu.

Pre vyludenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany precizuji, ze Objednavatel’ je
opravneny autorské dielo pouzivat akymkolvek sposobom smerujicim k dosiahnutiu
sledovaného G¢elu, teda k dostavbe Stavby KFA, a to ako pre vlastnu potrebu, tak aj pre potrebu
vietkych subjektov, ktoré st akymkol'vek sposobom zaangazované v priprave dostavby Stavby
KFA, ako aj v samotnej dostavbe Stavby KFA.

DORUCOVANIE A SCHVALOVACI PROCES
Dorudovanie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakol'vek pisomnost’ doruc¢ovana v stvislosti s touto Zmluvou
sa povazuje za doru¢ent druhej Zmluvnej strane v pripade doru¢ovania prostrednictvom posty,
expres postovej sluzby alebo v pripade osobného doruCovania, dorufenim pisomnosti
adresatovi s tym, ze v pripade dorucovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost’ zaslana
doporudene. Za deii doruc¢enia pisomnosti sa povazuje aj defi, v ktory Zmluvna strana, ktora je
adresatom, odoprie doru¢ovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna
lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru¢ovanej postou Zmluvnej strane, alebo v ktory
je na zasielke, dorucovanej postou zmluvnej strane, preukizatelne zamestnancom posty
vyznadena poznamka, Ze ,,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy* alebo ind pozndmka
podobného vyznamu, ak sa su¢asne takato poznamka zaklada na pravde, alebo v den, ktory je
zasielka doruéovana kuriérom vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti doruéit’ zasielku
adresatovi z dévodu obdobnému vyznamu vy$Sie uvedenych poznadmok ,adresat sa
odstahoval®, alebo ,.adresét je neznamy*.

Strana 34 z 38



icie

Jej
ude
Tav
mej
'ovi
ovi

bna
ane

dl'a
tna

ciu
ak
jto
iny

je
tiu
bu

ou

ty,

isti

38

14.1.2  Elektronickd komunikdcia. Zmluvné strany sa dohodli na forme elektronickej komunikécie

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

prostrednictvom navzijom oznémenych e-mailov, vyluéne za i¢elom zrychlenia komunikacie
a vzajomného informovania sa, pritom Zmluvné strany sa osobitne dohodli na tom, ze
prostrednictvom tejto elektronickej formy komunikécie Je vylicena akakol'vek zmena Zmluvy
alebo vznik akejkol'vek dohody tykajuicej sa DIELA.

V pripade, ak si Zmluvné strany dodatodne neoznimia iné e-mailové adresy plati, Ze pre
Objednavatela bude mozné zaslat' e-mail na e-mailovi adresu a

a pre Zhotovitel'a bude moZné zaslat e-mail na e-mailovii
adresu: o Zmluvné strany si opravnené poverit aj iné osoby na
komunikaciu prostrednictvom e-mailu vratane komunikécie so Stavebnym dozorom, ktorych
e-mailové adresy si vopred pisomne oznamia.

Pre ¢ely doru€ovania prostrednictvom posty sa pouziji adresy sidla Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaZe odosielajucej Zmluvne;j strane adresat
pisomnosti pisomne ozndmil inti (novii) adresu, uréent na doruovanie pisomnosti.

V pripade akejkol'vek zmeny adresy uréenej na doru¢ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy
alebo v stvislosti s touto Zmluvou sa prislusna Zmluvna strana zavdzuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat’ druhtit Zmluvni stranu.

Prostrednictvom zépisov v stavebnom denniku, telefonicky alebo emailom nebude medzi
zmluvnymi stranami prebiehat’ Ziadna oficialna vzajomna kore$pondencia.

Schvalovaci proces. Zmluvné strany sa dohodli na tomto vieobecnom schvalovacom procese
ako Zmluvnymi stranami zavedenom postupe, na zaklade ktorého budu spolo¢ne postupovat’
v ramci a za i¢elom pripomienkovania a schvalovania akychkol'vek pisomnosti, objednavok,
platieb a d'alsich dokumentov uvedenych v Zmluve (dalej len ,Listina“), a to postupom a
v lehote uvedenej niZsie, ak nie je iny osobitne zavedeny postup alebo lehota v Zmluve.

Objednavatel je opravneny vzniest namietky a pripomienky v lehote piatich (5) pracovnych dni
odo diia doruenia Listiny zo strany Zhotovitela. Ak Objednavatel’ nevznesie v lehote podl'a
tohto ustanovenia Ziadne ndmietky a pripomienky, plati, Ze Objednavatel’ nemé Ziadne ndmietky
a pripomienky k Listine a Listina sa povaZuje za odsthlasent Objednavatel'om, o ¢om
Objednavatel’ vystavi Zhotovitelovi pisomné potvrdenie Objednévatela o odsiihlaseni Listiny
(d’alej len ,,Potvrdenie o odsthlaseni listiny*).

Zhotovitel je povinny najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo diia dorucenia namietok
a pripomienok Objednavatela k Listine zapracovat vietky ndmietky a pripomienky
Objednavatel'a k Listine podla pokynov Objednavatela a opitovne predloZif Listinu na
odstihlasenie Objednavatelovi.

V pripade, ak Zhotovitel namietky a pripomienky Objednavatel'a k Listine riadne a véas
nezapracoval podla pokynov Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny opitovne vzniest
namietky a pripomienky v lehote analogicky podla bodu 14.2.2. tohto &lanku, pricom ak
Zhotovitel’ 3x po sebe vznesené namietky a pripomienky Objednavatel’a k Listine riadne a véas
nezapracoval podla pokynov Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy
Zhotovitelom a Objednavatel'ovi vznika pravo na

a) odstipenie od Zmluvy a
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b) jednostranné uréenie obsahu Listiny, ktoré je pre Zhotovitel'a zavizna,

pri¢om Objednévatel je opravneny nevyuZit' Ziadne z tychto prav a méZe so Zhotovitefom dalej
pokracovat’ v Schvalovacom procese.

V pripade, ak Zhotovitel' nAmietky a pripomienky Objednévatel'a k Listine riadne zapracoval
podra pokynov Objednavatela, je Objednavatel povinny predlozent Listinu odstihlasit’ v lehote
analogicky podla bodu 14.2.2. tohto &lanku, o &om Objednavatel’ vystavi Zhotovitelovi
Potvrdenie o odsuhlaseni Listiny.

Odstihlasenie Listiny Objedndvatelom a vystavenie Potvrdenia o odsthlaseni Listiny ma pre
Zmluvné strany zavizny charakter. Schvalovacim procesom méze dojst’ k vzniku, zmene alebo
zaniku vyluéne tych prav alebo povinnosti, ktoré Zmluva s tymto procesom spja.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Rozhodné privo. Tato Zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku
koliznym normam. Pravne vzt'ahy neupravené touto Zmluvou sa riadia najmé ustanoveniami
Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi,
Obéianskeho zakonnika &. 40/1964 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Pravomoc sadov. Sudy Slovenskej republiky majo vyluéni pravomoc na rozhodovanie
akychkol'vek sporov tykajicich sa tejto Zmluvy.

Pisomna dohoda. Tato Zmluva sa mdze menit alebo zrusit' iba dohodou Zmluvnych stran
v pisomnej forme.

Zmluvné strany si povinné strpiet’ vykon kontroly / auditu stvisiaceho s plnenim predmetu

Zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a tginnosti tejto Zmluvy, ako aj pocas platnosti a ii¢innosti

zmluvy o podpore nirodného ¥portového projektu v prisluinom roku, ato opravnenymi

osobami a poskytnit’ im vietku potrebnii siginnost. Opravnenymi osobami s najmé:

a) Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a $portu Slovenskej republiky a nim poverené osoby
(auditné utvary),

b) Najvyssi kontrolny turad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

¢) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly / auditu,

d) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

OddelitePnost’. Ak by ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy bolo povazované sadom alebo
spravnym organom za uplne alebo Ciastocne neplatné, odporovatelne, nevymozitel'né alebo
nerozumné, bude vrozsahu tejto neplatnosti, odporovatelnosti, nevymoziteInosti alebo
nerozumnosti povazované za oddelitelné a ostéavajice ustanovenia Zmluvy a zostavajica Cast
tohto ustanovenia si zachové platnost’ a plnt u¢innost’.
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15.8

15.9

Uplna dohoda. Tato zmluva tvori Gplni dohodu medzi Zmluvnymi stranami tykajicu sa
predmetnej zaleZitosti. Podpisom tejto Zmluvy zanikaji vietky predchadzajice pisomné a Ustne
dohody suvisiace s predmetom tejto Zmluvy a Ziadna zo Zmluvnych stran sa nemoze dovolavat’
zvla$tnych v tejto Zmluve neuvedenych tstnych dojednani a dohdd.

Rovnopisy. Tato Zmluva bola vyhotovena v styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) rovnopisoch
pre kazdu Zmluvnu stranu.

Prilohy. Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy st nasledujice prilohy:

a) Priloha &. 1: Zoznam subdodavatel'ov

b) Priloha ¢. 2: Zoznam expertov

c) Priloha &. 3: Cenova tabul’ka — vykaz vymer

d) Priloha &. 4: Projektova dokumentacia (v elektronickej podobe na datovom nosici)
[v rdmci postupu pred uzatvorenim zmluvy bude do tejto prilohy doplneny text z Casti
B. sutaznych podkladov, priloha B.1 sitaznych podkladov a pripadné vysvetlenia,
ktoré boli pocas verejného obstardavania realizované|

Utinnost. Tato Zmluva nadobiida platnost diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zverejnend v silade so vSeobecne zaviznymi pravinymi
predpismi nadobtida G¢innost’ ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia.

Spoloéné vyhlisenia. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st plne sposobilé na pravne ukony, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend, ze Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah Zmluvy dokladne precitali aZe tento im je
jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnii, vaznu a spolo¢na v6l'u, a na znak suhlasu ju
vlastnoruéne podpisuju.

Objednavatel: Zhotovitel:

V Kosiciach, dita 06-11.2023 V Liptovskom Miku1é§{, diia 17.10.2023

Kogficka Futbalova Aréna a.s. DELTECH, a.s.
Mgr. Marcel Gibéda, predseda predstavenstva Ing. Pavel Vrbi¢an — predseda predstavenstva

V Kosiciach, dia

a generalny riaditel

07.11.2023

Kogicka Futbalova Aréna a.s.
Mgr. Dominik Karaffa, ¢len predstavenstva
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V Kogiciach, diia _ 06.11.2023

Kosicka Futbalova Aréna a.s.
Mgr. Marian Horensky, &len predstavenstva
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