Odpovede na otazKky poloZené v ramci verejnej sit’aze s predmetom zakazky ,,Interport
Haniska — dodanie a montaz 2 ks kontajnerovych portalovych Zeriavov 45 t*

1. Dobry den,

V Oznameni o vyhlaseni KAPITOLA A.1 CAST VILI. 28.2 pise ,,Zadavatel’ méze zrusit’
verejnu sutaz aj < ...> ak navrhované ceny v predlozenych ponukéch su vyssie ako
predpokladana hodnota.

Ma vyznam predkladat ponuku, kedze sucasny stav spracovania ponuky indikuje, ze nasa
cena prekracuje uvedenu sumu?

Odpoved’:

V bode 28.2 sutaznych podkladov st definované situacie, kedy zadavatel’ moze (ale nie je
povinny) zruSit' predmetnl verejni sutaz. Je v zaujme zadavatela nerusit’ verejnu sttaz.
Zadavatel’ by k zruSeniu sut’aze pristipil len v nevyhnutnych pripadoch, kedy by nebolo mozné
v predmetnej verejne sut’azi pokracovat’. Vyssie ceny nie su bezprostredne dévodom na zrusenie
sutaze. Hodnota zdkazky uvedena v sutaznych podkladoch je len predpokladand a neurcuje
pripustnu finan¢nu hranicu pre zadavatel’a.

Ano, ma zmysel predlozit ponuku, a to aj napriek tomu, Ze pontikana cena bude vyssia ako
predpokladana hodnota zakazky.

2. Podl'a harmonogramu by mali byt Zeriavy dodané do terminalu na instalaciu do 21 mesiacov,
je to tak? A 6 mesiacov na intalaciu? Nerozumiem. ¢o znamena "VYZVA NA ZAHAJENIE
MONTAZE DIELA NA MIESTE PLNENIA (HANISKA)" ? Schvalenie dokumentov a
vyroba trva maximalne 20 mesiacov?

Odpoved’:

V zmysle zmluvy o dielo plati, Ze celé dielo musi byt kompletne dodané do 26 mesiacov odo
dia uzatvorenia zmluvy o dielo. Medzitym st stanovené d’alSie mil'niky:

Prvym je odovzdanie vyrobenej projektovej dokumentacie - do 6 mesiacov odo dia podpisu
zmluvy o dielo.

Druhym je zabezpecenie objednania materidlu a vyrobnych kapacit, vratane ndhradnych dielov
- do 10 mesiacov odo dna podpisu zmluvy o dielo.

Od tohto momentu ma dodavatel’ ¢as vytvarat’ si dielo mimo miesta plnenia, t. j. mimo arealu
terminalu, teda pripravovat’ si v§etko tak, aby ked’ ho zadavatel’ vyzve, bol pripraveny na fyzick
montaz a inStalaciu na mieste plnenia, t. j. v areali terminalu v Haniske.

Zadavatel’ ma casové okno, kedy moze vyzvat' doddvatela, aby uz zacal vykondvat dielo



(inStalovat’, montovat’) na mieste plnenia, t. j. v areali terminalu - medzi 17. a 20. mesiacom odo
dna podpisu zmluvy o dielo. Dodavatel’ nemoze zacat’ vykonavat’/ montovat’ dielo (instalovat’
ho) na mieste plnenia, t. j. v areali terminalu skor ako ho zadavatel’ vyzve, pretoze zadavatel’
musi ten aredl na instalaciu pripravit’.

Nasledne, po vyzve, je dodavatel povinny presunut’ sa na miesto plnenia, t. j. do arealu terminalu
a zacat’ poslednu fazu - insStalaciu diela v aredli, pricom ma na to tol’ko ¢asu, kol'ko ostava do
uplynutia 26 mesiacov odo dna podpisu zmluvy o dielo (t. j. najmenej 6 mesiacov, pokial’ by ho
zadavatel’ vyzval najneskor na konci 20-teho mesiaca).

Takze &no, zeriavy by mali byt’ dodané do aredlu terminédlu a kompletne pripravené na instalaciu
(vratane nahradnych dielov) najneskdér do konca 20. mesiaca, ndsledne bude mat” dodavatel
(najmenej) 6 mesiacov na dokonéenie kompletnej montaZe Zzeriavov v areali terminalu v
Haniske.




