
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót na potrzeby „Adaptacji nieruchomości przy ul. Powsińskiej 64a w Warszawie na
potrzeby utworzenia Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko- Narodowego w Polsce (..)” Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ IM. ROMANA DMOWSKIEGO I IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385609866

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Słowicza 62

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-170

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22419 22 80

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@idmn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.idmn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39d80f3b-21a7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00050211

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-18

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00306688

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót na potrzeby „Adaptacji nieruchomości przy ul. Powsińskiej 64a w Warszawie na potrzeby
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utworzenia Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko- Narodowego w Polsce (..)” Etap I

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektów wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn. „Adaptacja nieruchomości przy ul. Powsińskiej 64a w Warszawie na potrzeby utworzenia Muzeum
Dziedzictwa Chrześcijańsko- Narodowego w Polsce wraz z zapleczem biurowym oraz przestrzeni HUB-u dla organizacji
pozarządowych o profilu patriotycznym”. Etap I

3.9.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-12-22

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alfabud Energy sp z o.o

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 380445220

4.3.3.) Ulica: Lwowska 512023/BZP 00461259/01 z

4.3.4.) Miejscowość: Chełm

4.3.5.) Kod pocztowy: 22-100

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 7621100,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00461259/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przedmiot zamówienia został podzielony na zakres podstawowy i zakres objęty prawem opcji określone w załączniku nr 3
do Umowy- Programie Funkcjonalno-użytkowym

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji w całości na zakres określony w załączniku nr 6 do Umowy

5.4.6.) Wartość zmiany: 762110,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
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5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji Umowy zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian i uzupełnień do Programu Funkcjonalno-Użytkowego
stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy niezbędnych do poprawnego wykonania zadania inwestycyjnego i osiągnięcia celu
któremu ma służyć

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W wyniku dokonanych zmian Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych,
których zakres i opis został określony w protokołach konieczności nr 1/2023 i 2/2023 stanowiących załączniki nr 1 i 2
Aneksu
Wykonanie przez Wykonawcę robót, skutkuje koniecznością zwiększenia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego, co
wynika z zestawień kosztów załączonych do protokołów konieczności nr 1/2023 i 2/2023.

5.4.6.) Wartość zmiany: 1469635,96

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W dniu 14.12.2023 r. Strony zawarły Aneks nr 2 do Umowy, na mocy którego Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie
robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, których zakres i opis został określony w protokołach konieczności nr
1/2023 i 2/2023 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Aneksu nr 2;

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W wyniku podpisania Aneksu nr 2 zwiększyły się koszty realizacji zadania inwestycyjnego, w związku z czym Strony
postanowiły zwiększyć kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 9090735,96 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Ad zmiany nr 1 Podstawę prawną powyższych zmian stanowi par. 15 ust 3 pkt 3 i ust 4 Umowy w zw. z art. 455 ust 1 pkt 1),
art. 455 ust 1 pkt 3), art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz.
1605 ze zm., dalej: „pzp")

Ad zmiany nr 3
Powyższa zmiana stanowi zmianę nieistotną, której nie obejmuje art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm., dalej: „pzp”)
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