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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  
 

ZMLUVNÉ PODMIENKY ZMLUVY 
 

 

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných zmluvných 

podmienok“, vrátane Prílohy „ Všeobecné podmienky Dohody 

o riešení sporov“ a z „Osobitných zmluvných podmienok“, ktoré 

predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným 

podmienkam. 

 

 

ČASŤ 2.1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej 

platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené 

Osobitnými zmluvnými podmienkami. 
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                                                                                   ČASŤ 2.2  Zmluvných podmienok ZMLUVY 

 

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ZMLUVY 

 

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1  

Definície 

 

 

   

 1.1.1 „ZMLUVA“ 

 

Pôvodný názov podčlánku 1.1.1 „Zmluva“ odstráňte 

a nahraďte ho novým názvom: „ZMLUVA“. 

 

Odstráňte pôvodný text podčlánku 1.1.1 a nahraďte ho 

nasledujúcim textom: 

 
„ZMLUVA“ znamená Zmluvu o poskytovaní Služieb, tak 
ako je definovaná v Zmluvných dojednaniach (Časť 1, 
Zväzok 2 súťažných podkladov).  
 
Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh 
používa pojem ZMLUVA a ak to neodporuje obsahu 
a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým 
ZMLUVA vrátane všetkých jej príloh.“ 

   

 1.1.1.1 „Zmluva o Dielo“ 
  
V podčlánku 1.1.1 vložte novú definíciu „Zmluva o Dielo“ a 
nový podčlánok 1.1.1.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Zmluva o Dielo“ znamená Zmluvu na uskutočnenie 

stavebných prác stavby „R4 Prešov – severný obchvat (km 

4,3 - 14,5)“, tak ako je definovaná v bodoch 6. a 7. 

Zmluvných dojednaní (Časti 1 Zväzku 2 súťažných 

podkladov ZMLUVY) a v podčl. 1.1.1.1 FIDIC - červená 

kniha Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. 

 

Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh 

používa pojem Zmluva o Dielo a ak to neodporuje obsahu 

a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým Zmluva o 

Dielo vrátane všetkých jej príloh.“ 

   

 1.1.2 „Projekt“  
 
Na konci podčlánku 1.1.2 vložte nasledujúci text:  
 
„Projektom“ na účely tejto ZMLUVY je výstavba Diela „R4 
Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“. 

   

 1.1.4  
 
 
 
 

„Dielo“  
 
Na konci podčlánku 1.1.4 vložte nasledujúci text: 
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1.1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dielo“ znamená Trvalé Dielo, ktoré ma byť vyhotovené podľa 
Zmluvy o Dielo na Projekt definovaný v podčl. 1.1.2 (Projekt) 
týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY a Dočasné Dielo, 
ktoré znamená všetky Dočasné Diela každého druhu 
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie 
Trvalého Diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád, alebo 
ktorékoľvek z nich, tak ako je to vhodné a ako sú definované 
v Zmluve o Dielo a v ZMLUVE. 
 
Na konci podčlánku 1.1.4 „Dielo“ vložte 3 nové definície a 3 
nové podčlánky (1.1.4.1, 1.1.4.2 a 1.1.4.3), ktoré znejú 
nasledovne: 

 
1.1.4.1  „Technické špecifikácie“ znamenajú 
dokument nazvaný Technické špecifikácie, tak ako je 
zahrnutý v Zmluve o Dielo (Zväzok 3, okrem/bez časti 4 
Zväzku 3 (Technické Požiadavky Objednávateľa) Zmluvy 
o Dielo a všetky ostatné dokumenty Zmluvy o Dielo, ktoré 
špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a 
definujú požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, 
kontrolu a prevzatie vykonaných prác ( podčlánok 1.1.1.5 
Osobitných zmluvných podmienok stavebná časť – trasa, 
tunel (Zväzok 2, Časť 2.2 A  Zmluvy o Dielo).“   
 
1.1.4.2 „Požiadavky Objednávateľa“ znamenajú 
dokument nazvaný Požiadavky Objednávateľa, tak ako je 
zahrnutý v Zmluve o Dielo, a všetky dodatky a zmeny tohto 
dokumentu v súlade so Zmluvou o Dielo. Tento dokument 
špecifikuje účel, rozsah a/alebo projekt a/alebo iné 
technické kritéria pre Dielo - objekty špecifikované v 
Technických Požiadavkách Objednávateľa (Zväzok 3, 
Časť 4 Zmluvy o Dielo) a to:  

 
402-00 Tunel Okruhliak: 

402-11-01 Napájanie tunela elektrickou energiou  
402-11-02 Centrálny riadiaci systém tunela časti 
402-11-03 Vetranie tunela 
402-11-04 Osvetlenie tunela 
402-11-05 Dopravný systém 
402-11-06 Kamerový dohľad a videodetekcia   v tuneli 
402-11-07 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli 
402-11-08 SOS kabíny 
402-11-09 Rádiové spojenie a dopravné rádio 
402-11-10 Tunelový rozhlas 
402-11-11 Elektrická požiarna signalizácia 
402-11-12 Elektronická zabezpečovacia signalizácia 
402-11-13 Technologické vybavenie protipožiarneho 
vodovodu 
402-11-14 Trafostanica pre tunel 
402-11-15 Uzemňovacia sústava 

690-11 Informačný systém rýchlostnej cesty - 
technologická časť: 

690-11.1 Meteozariadenie 
690-11.2 Sčítače dopravy 
690-11.3 Elektrická zabezpečovacia   signalizácia 
690-11.4 Kamerový dohľad 
690-11.5 Premenné dopravné značky 
690-11.6 Technologické uzly 
690-11.7 Cestná svetelná signalizácia 

(ďalej aj ako „Objekty elektrických a mechanických 
zariadení“) 
 
Požiadavky Objednávateľa zahŕňajú Zväzok 3 súťažných 
podkladov v rozsahu v akom vyplýva, že sa vzťahuje na 
Objekty elektrických a mechanických zariadení, (Požiadavky 
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1.1.4.3 

Objednávateľa) a všetky ostatné dokumenty Zmluvy o Dielo, 
ktoré špecifikujú Dielo - Objekty elektrických a mechanických 
zariadení po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú 
požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a 
prevzatie vykonaných prác (podčlánok 1.1.1.5 Osobitné 
zmluvné podmienky  technologická časť - tunel (Zväzku 2, 
Časť 2.2 B Zmluvy o Dielo).“ 

 

1.1.4.3 „Výkresy“ znamenajú Zväzok 5 súťažných 
podkladov Zmluvy o Dielo, nazvaný „Dokumentácia 
poskytnutá Objednávateľom“ a všetky dodatočné a 
zmenené výkresy vydané Objednávateľom (alebo v zastúpení 
Objednávateľa) v súlade so Zmluvou o Dielo. (podčlánok 
1.1.1.6 Osobitné zmluvné podmienky stavebná časť – trasa, 
tunel (Zväzku 2, Časť 2.2 A  Zmluvy o Dielo).“  

   

 1.1.7  „Klient“ 
 
 Na konci podčlánku 1.1.7 vložte nasledujúci text: 
 
„Klient “znamená ďalej aj „Verejný obstarávateľ“ alebo aj 
„Objednávateľ“. 

   

 1.1.8 „ Konzultant“ 
 

Na konci podčlánku 1.1.8 vložte nasledujúci text: 
 
„Konzultant“ znamená (ak to neodporuje obsahu a účelu 
príslušného ustanovenia ZMLUVY, vrátane jej príloh ďalej aj 
„Dodávateľ“ alebo aj „Stavebnotechnický dozor“ alebo aj 
„STD“. 
 
Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh 
používa pojem uchádzač/záujemca a ak to neodporuje 
obsahu a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým aj 
„Dodávateľ“. 

   

 1.1.8.1. „Dodávateľ“ 
 
V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Dodávateľ“ a nový 
podčlánok 1.1.8.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Dodávateľ“ je právnická alebo fyzická osoba označená 
v ZMLUVE, majúca oprávnenie k činnostiam uvedeným 
v ZMLUVE, ktorej ponuka bola prijatá Verejným 
obstarávateľom/Objednávateľom v príslušnom postupe 
verejného obstarávania, ktorým sa zadávala zákazka na 
poskytnutie Služby, ktorej predmetom bola Činnosť 
Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „R4 Prešov – 
severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“.“ 

     

 1.1.8.2 „Stavebný dozor“ 
 
V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Stavebný dozor“ a 
nový podčlánok 1.1.8.2, ktorý znie nasledovne: 

„Stavebný dozor“ znamená Stavebnotechnický dozor, t.j. 
osobu ustanovenú Objednávateľom na výkon funkcie 
Stavebnotechnického dozoru pre účely ZMLUVY a Zmluvy o 
Dielo. Ak je kdekoľvek v ZMLUVE alebo v Zmluve o Dielo 
uvedený pojem Stavebný dozor, myslí sa tým 
Stavebnotechnický dozor podľa tohto podčlánku.“ 

   

 1.1.8.3 „Odborník“ 
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V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Odborník“ a nový 
podčlánok 1.1.8.3, ktorý znie nasledovne: 
 

„Odborník“ je člen tímu STD - fyzická osoba, prostredníctvom 
ktorej Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY a ktorá 
koná iba v rozsahu práv a povinností podľa jej funkčného 
zaradenia a jej postavenia, resp. odbornosti v tíme STD pri 
výkone činnosti Stavebnotechnického dozoru podľa 
ZMLUVY.“ 

   

 1.1.8.4 „Vedúci tímu STD“ 
 
V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Vedúci tímu STD“ 
a nový podčlánok 1.1.8.4, ktorý znie nasledovne: 
 
„Vedúci tímu STD“ – Kľúčový odborník č.1 v pozícii 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len 
„Vedúci tímu STD“) je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej 
Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY, a ktorý je 
oprávnený konať v mene Stavebnotechnického dozoru iba 
v rozsahu práv a povinností Stavebnotechnického dozoru  
vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a  tejto ZMLUVY.   
 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Vedúci tímu STD bol 
oprávnený konať v mene Dodávateľa v rozsahu práv, 
povinností Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich 
zo Zmluvy o Dielo a v rozsahu práv, povinností, ktoré 
v zmysle ZMLUVY prislúchajú Vedúcemu tímu STD. 
 
Vedúci tímu STD bude uplatňovať právomoci, ktoré mu 
prislúchajú, tak ako sú uvedené v Zmluve o Dielo a tejto 
ZMLUVE, alebo ako to zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY 
vyplýva a vykonávať povinnosti jemu stanovené v Zmluve 
o Dielo a v  tejto ZMLUVE. Vedúci tímu STD  je zodpovedný 
za administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy 
o Dielo, priebežnú kontrolnú činnosť projektových (ak také sú 
Zmluvou o Dielo požadované) a stavebných prác počas 
plnenia Zmluvy o Dielo a  ZMLUVY. 
 
Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene 
Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle 
ustanovení Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY vyžaduje 
písomná forma a ktoré vyplývajú z uplatňovania právomocí 
Stavebnotechnického dozoru podľa Zmluvy o Dielo a tejto 
ZMLUVY, je oprávnený podpisovať v mene 
Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu 
Stavebnotechnického dozoru.“ 

 

   

 1.1.8.5 „Súpis“ 
 
V podčlánku 1.1.8 sa vložte novú definíciu „Súpis“ a nový 
podčlánok 1.1.8.5, ktorý znie nasledovne: 
 
„Súpisom“ sa rozumie súpis denných výkonov odborníka 
počas mesiaca, tzn. súpis skutočne odpracovaných dní a 
vykonaných prác príslušného odborníka tímu STD v danom 
mesiaci počas poskytovania Služieb (Riadnych Služieb, 
Doplnkových Služieb a Mimoriadnych Služieb), (ďalej len 
„súpis“) – formulár 2.4 Výkaz osobodní odborníka (Prílohy 
č.2 (Vzorové formuláre), bodu 16. Zmluvných dojednaní 
Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov).“ 
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1.1.9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na konci podčlánku 1.1.9 „FIDIC“ vložte 2 nové definície 
a 2 nové podčlánky (1.1.9.1 a 1.1.9.2), ktoré znejú 
nasledovne: 
 
„Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“ 
„Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“ znamenajú 
dokumenty, tak, ako sú zahrnuté v Zmluve o Dielo a 
pozostávaju z nasledovných dokumentov:  

 
1.1.9.1.1 Všeobecné zmluvné podmienky 

„červená kniha“ vrátane Prílohy „Všeobecné 
podmienky Dohody o riešení sporov“ (Zväzok 2 Časť 
2.1A Zmluvy o Dielo), ktoré sú súčasťou „Zmluvných 
podmienok na výstavbu“ - pre stavebné a inžinierske 
diela projektované Objednávateľom („červená kniha“), 
prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, 
SACE 2008.  

 
1.1.9.1.2 „Osobitné zmluvné podmienky 

stavebná časť – trasa, tunel“ (Zväzok 2 Časť 2.2A 
Zmluvy o Dielo), ktoré predstavujú doplnky, úpravy a 
dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam 
„červena kniha“ (Zväzok 2 Časť 2.1A súťažných 
podkladov Zmluvy o Dielo)   

 
1.1.9.1.3  „Osobitné zmluvné podmienky 

technologická časť – tunel“ (Zväzok 2 Časť 2.2B 
Zmluvy o Dielo), ktoré predstavujú doplnky, úpravy a 
dodatky k Osobitným zmluvným podmienkam stavebná 
časť – trasa, tunel (Zväzok 2 Časť 2.2A Zmluvy o Dielo) 
a Všeobecným zmluvným podmienkam „červená kniha“ 
(Zväzok 2 Časť 2.1 A Zmluvy o Dielo)  

 
ďalej aj ako „Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“ alebo aj ako 
„FIDIC - červená kniha“), tak ako sú zadefinované, aj pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti pre vzájomné vzťahy 
súvisiace so stavebnou časťou -  trasa, tunel a pre 
technologickú časť tunela a informačný systém rýchlostnej 
cesty – technologická časť v čl.7 Zmluvných dojednaní (Časť 
1 Zv 2 Obchodné podmienky ZMLUVY.“ 

 
 Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok 
technologická časť – tunel (Zväzok 2 Časť 2.2B Zmluvy 
o Dielo) sa aplikujú len na vyhotovenie a dodanie 
elektrických a mechanických zariadení – objektov 
špecifikovaných v Technických Požiadavkách 
Objednávateľa (Zväzok 3, časť 4 súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo) a to:  

 
402-00 Tunel Okruhliak 

• 402-11-01 Napájanie tunela elektrickou energiou  

• 402-11-02 Centrálny riadiaci systém tunela časti 

• 402-11-03 Vetranie tunela 

• 402-11-04 Osvetlenie tunela 

• 402-11-05 Dopravný systém 

• 402-11-06 Kamerový dohľad a videodetekcia v 
tuneli 

• 402-11-07 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli 

• 402-11-08 SOS kabíny 

• 402-11-09 Rádiové spojenie a dopravné rádio 

• 402-11-10 Tunelový rozhlas 

• 402-11-11 Elektrická požiarna signalizácia 



Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt                                 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)                                                                       Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava       
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor  
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1.1.9.2 

• 402-11-12 Elektronická zabezpečovacia 
signalizácia 

• 402-11-13 Technologické vybavenie 
protipožiarneho vodovodu 

• 402-11-14 Trafostanica pre tunel 

• 402-11-15 Uzemňovacia sústava 
 

690-11 Informačný systém rýchlostnej cesty - 
technologická časť 

• 690-11.1 Meteozariadenie 

• 690-11.2 Sčítače dopravy 

• 690-11.3 Elektrická zabezpečovacia signalizácia 

• 690-11.4 Kamerový dohľad 

• 690-11.5 Premenné dopravné značky 

• 690-11.6 Technologické uzly 

• 690-11.7 Cestná svetelná signalizácia 
 
Tieto Osobitné zmluvné podmienky technologická časť – 
tunel, tejto Časti 2.2B Zväzku 2 Zmluvy o Dielo menia 
a/alebo dopĺňajú Všeobecné zmluvné podmienky „červená 
kniha“ Časti 2.1A. Zväzku 2 Zmluvy o Dielo). 
 
Tieto Osobitné zmluvné podmienky technologická časť – 
tunel, tejto Časti 2.2B majú prednosť pred Osobitnými 
podmienkam stavebná časť – trasa, tunel (Časť 2.2A Zväzku 
2 Zmluvy o Dielo) ako aj pred Všeobecnými zmluvnými 
podmienkami „červená kniha“ (Časť 2.1A Zväzku 2 Zmluvy 
o Dielo).  
 
Ak tieto Osobitné zmluvné podmienky technologická časť – 
tunel (Časť 2.2B Zväzku 2 Zmluvy o Dielo) neobsahujú 
osobitnú úpravu jednotlivych podčlánkov, na vzájomné 
vzťahy súvisice s vyhotovením a dodaním  objektov 
špecifikovaných v Technických Požiadavkách 
Objednávateľa (Zväzok 3, časť 4 Zmluvy o Dielo), ktoré sú 
v tomto podčlánku vymenované sa aplikujú Všeobecné 
zmluvné podmienky „červená kniha“(Časti 2.1A Zväzku 2 
Zmluvy) v znení  Osobitných  zmluvných podmienok 
stavebná časť – trasa, tunel (Časti 2.2A Zväzku 2 súťažných 
podkladov Zmluvy). 

 
V prípade nasledovných podčlánkov sa na vzájomné vzťahy 
aplikujú Všeobecné zmluvné podmienky „červená kniha“ 
(Časti 2.1A Zväzku 2 Zmluvy o Dielo) v znení Osobitných  
zmluvných podmienok stavebná časť – trasa, tunel Časti 
2.2A Zväzku 2 Zmluvy o Dielo) v znení Osobitných 
zmluvných podmienok technologická časť – tunel, tejto Časti 
2.2B Zväzku 2 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo): 

- Podčlánok 1.12 (Dôverné podrobnosti) 
- Podčlánok 3.1 (Povinnosti a právomoc 

Stavebnotechnického dozoru) 
- Podčlánok 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) 
- Podčlánok 4.15 (Prístupové cesty) 
- Podčlánok 4.24 (Nálezy na Stavenisku) 
- Podčlánok 4.26 (Stavebný denník) 
- Podčlánok 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri 

práci) 
- Podčlánok 7.1 (Spôsob vykonávania prác) 
- Podčlánok 7.4 (Skúšky) 
- Podčlánok 8.3 (Harmonogram prác) 
- Podčlánok 10.2 (Preberanie častí Diela)“. 

  
„Zmluvné podmienky ZMLUVY“ 
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„Zmluvné podmienky ZMLUVY“ znamenajú Všeobecné 
podmienky ZMLUVY (ďalej aj „Všeobecné zmluvné 
podmienky ZMLUVY”) a Osobitné podmienky ZMLUVY 
(ďalej aj „Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY“ „Vzorovej 
zmluvy o poskytovaní Služieb medzi klientom a 
konzultantom“ („Biela kniha“), štvrté vydanie 2006, vydané  
Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC 
slovenský preklad, SACE 2009 (ďalej aj „Zmluvné 
podmienky – „Biela kniha“ alebo aj  „FIDIC - Biela kniha“).“ 

   

 1.1.10 „Dátum začatia“ 
 
Na konci podčlánku 1.1.10 vložte nasledujúci text: 
 
„Dátum začatia“ Služieb - ďalšie podrobnosti sú uvedené 
v podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY.“  

   

 1.1.11 „Lehota pre dokončenie“ 

 

Na konci podčlánku 1.1.11 vložte nasledujúci text: 

 

„Ďalšie podrobnosti sú uvedené  podčl. 4.2 (Začiatok 

a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY.“ 

   

 1.1.16 „Poddodávateľ“ 
 
Vložte novú definíciu „Poddodávateľ/subdodávateľ“ a 
nový podčlánok 1.1.16, ktorý znie nasledovne: 
 
„Poddodávateľ“ znamená každú právnickú alebo fyzickú 
osobu uvedenú v ZMLUVE alebo inú osobu určenú ako 
poddodávateľ na základe priameho zmluvného vzťahu 
s Dodávateľom, ktorá má oprávnenie k činnostiam podľa 
osobitných právnych predpisov a je poverená Dodávateľom 
výkonom časti Služieb, a právny nástupca všetkých týchto 
osôb. Pojem poddodávateľ je totožný s pojmom 
subdodávateľ  v zmysle § 41 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj 
„ZVO“).“ 

   

 1.1.17 „Ponukový list“ 
 
Vložte novú definíciu „Ponukový list“ a nový podčlánok 
1.1.17, ktorý znie nasledovne: 
 
„Ponukový list“ znamená dokument nazvaný Ponukový list, 
ktorý bol vyplnený Dodávateľom a obsahuje podpísanú 
ponuku Dodávateľa na poskytnutie Služieb 
Objednávateľovi.“ 

   

 1.1.18 „Ponuka Dodávateľa“ 
 
Vložte novú definíciu „Ponuka Dodávateľa“ a nový 
podčlánok 1.1.18, ktorý znie nasledovne: 
 
„Ponuka Dodávateľa“, vrátane jej vysvetlení, (ak také sú) 
znamená Ponukový list a všetky ostatné dokumenty, ktoré 
predložil Dodávateľ spolu s Ponukovým listom, tak ako sú 
zahrnuté v ZMLUVE.“ 
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 1.1.19 Vložte novú definíciu „Oznámenie o prijatí Ponuky“ a nový 
podčlánok 1.1.19, ktorý znie nasledovne: 
 
„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená „ZMLUVU“ a dátum 
vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky 
znamená dátum podpisu ZMLUVY obidvomi zmluvnými 
Stranami.“ 

   

 1.1.20 „Zmluva o poskytovaní Služieb“ 
 
Vložte novú definíciu „Zmluva o poskytovaní Služieb“ a 
nový podčlánok 1.1.20, ktorý znie nasledovne: 
 
„Zmluva o poskytovaní Služieb“ znamená zmluvný dokument 
podpísaný obidvomi zmluvnými Stranami, k vypracovaniu 
ktorého bude použitý v procese verejného obstarávania 
formulár, ktorý je súčasťou Zmluvných dojednaní (Časť 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov).“ 

   

 1.1.21 „Prijatá Zmluvná cena“  
 
Vložte novú definíciu „Prijatá Zmluvná cena“ a nový 
podčlánok 1.1.21, ktorý znie nasledovne: 
 
„Prijatá „Zmluvná cena“ znamená Celková Ponuková cena 
Dodávateľa vrátane DPH, uvedená v Ponuke Dodávateľa.“  

   

 1.1.22 „Faktúra“ 
 
Vložte novú definíciu „Faktúra“ a nový podčlánok 1.1.22, 
ktorý znie nasledovne: 
 
„Faktúra“ znamená doklad, ktorý musí spĺňať obligatórne 
náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového 
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
Ďalšie podrobnosti požiadaviek Objednávateľa na ďalšie 
údaje a prílohy faktúr, ktoré faktúra musí obsahovať sú 
uvedené  v Prílohe č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Odmeny a platby“. 

   

 1.1.23  „Stavenisko“ 
 
Vložte novú definíciu „Stavenisko“ a nový podčlánok 
1.1.23, ktorý znie nasledovne: 
 
 „Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť Trvalé Dielo 
vyhotovené, na ktoré má byť vybavenie a zariadenie 
(Technologické zariadenie a Materiály) dodané, alebo aj 
akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované 
v Zmluve o Dielo ako súčasť Staveniska.“  

   

1.2 
   

Výklad pojmov  
  

 1.2.3 Pôvodný text podčlánku 1.2.3 nahraďte nasledujúcim 
znením: 
 
„Dokumenty tvoriace ZMLUVU je treba chápať ako vzájomne 
sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie 
záväznosti jednotlivých dokumentov také, ako je uvedené 
v Zmluvných dojednaniach (bod 1. Časť 1 Zmluva 
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o poskytovaní služieb – Zmluvné dojednania; Zväzok 2 
súťažných podkladov ZMLUVY).“   

   

1.3 
   

Komunikácia 
  

 1.3.1 Na konci podčlánku 1.3.1 vložte nasledujúci text:  
 
„Jazyk pre komunikáciu: slovenský.  
„Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom 
a Dodávateľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku, 
s vynimkou vypracovania Mesačných správ  STD, Správy 
STD počas Prechodného obdobia, Záverečnej spravy STD, 
ktoré budú spracované v písomnej forme v slovenskom 
jazyku a aj v anglickom jazyku (podčl. 3.11 Správy 
Stavebnotechnického dozoru) týchto Osobitných zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo). 
 
Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom 
a Dodávateľom týkajúca sa tejto ZMLUVY musí obsahovať 
označenie „Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre 
Projekt „R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ a 
musí sa uskutočňovať prostredníctvom pošty alebo kuriéra.  
 
Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, 
osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby 
požadované na základe tejto ZMLUVY musia byť 
vyhotovené v písomnej forme.“ 
 
Zároveň je Dodávateľ povinný každú písomnosť určenú, 
resp. pripravenú na odoslanie a každú doručenú písomnosť 
(vrátane príloh) týkajúcu sa Projektu „Rýchlostná cesta R4 
Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5)“ naskenovať 
a bez zbytočného odkladu zaslať Objednávateľovi 
elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu:  xxxxxx, 
<doplní Objednávateľ pred podpisom ZMLUVY> vo formáte 
pdf.  
  
Na účely tejto ZMLUVY platí, že ak sa písomný právny úkon 
bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou 
zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa 
tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej 
strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená 
zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. 
V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu 
začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka 
vrátila zmluvnej Strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. 
 

Za rozhodujúci deň doručenia písomnosti sa považuje deň, 
kedy bola písomnosť doručená v písomnej forme (nie 
v elektronickej).“ 

   

1.4    

Právne predpisy a jazyk   

 1.4.1 
 
 
 
 
 
1.4.2 

Na konci podčlánku 1.4.1 vložte nasledujúci text: 
 
„Rozhodujúci jazyk: slovenský s výnimkou Všeobecných 
zmluvných podmienok „Biela kniha FIDIC“, pri ktorých je 
rozhodujúci jazyk anglický.“  
 
Za podčlánkom 1.4.1 vložte nový podčlánok 1.4.2, ktorý znie 
nasledovne:  
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„Táto ZMLUVA sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. 

 
Právne predpisy znamenajú všetky všeobecne záväzné 
právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä 
Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy 
s aplikačnou prednosťou pred zákonom, zákony, nariadenia 
vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne 
záväzné nariadenia vyšších územných celkov a obcí. 
Právnymi predpismi sa pre účely tejto ZMLUVY rozumie aj 
právo Európskej únie platné a záväzné na území Slovenskej 
republiky. 
 
Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto 
ZMLUVE sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.“  

1.6   

Prevod práv a 

poddodávateľské/subdodávateľské 

zmluvy 

  

 1.6 
 
 
 
 
1.6.1 

Pôvodný názov podčlánku 1.6 „Prevod práv a 
poddodávateľské zmluvy“ odstráňte a  nahraďte ho 
nasledujúcim názvom: „Prevod práv 
a poddodávateľské/subdodávateľské zmluvy“. 
 
V podčlánku 1.6 „Prevod práv a poddodávateľské 
/subdodávateľské zmluvy“ odstráňte podčlánky 1.6.1, 
1.6.2 a 1.6.3 a nahraďte ich podčlánkom 1.6.1 
s nasledovným znením: 
 

 „Účastníci ZMLUVY na strane Dodávateľa (v prípade, že 
Dodávateľom je „skupina dodávateľov“) sa nemôžu meniť 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
V opačnom prípade ide o podstatné porušenie ZMLUVY a 
Objednávateľ je oprávnený od ZMLUVY okamžite odstúpiť. 

 
 Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne 

pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto ZMLUVY na tretiu 
osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho 
záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto ZMLUVY. 
V prípade, ak Dodávateľ postúpi alebo prevedie pohľadávky 
(práva) v zmysle prvej vety tohto bodu na tretiu osobu 
považuje sa to za podstatné porušenie ZMLUVY, ktoré 
oprávňuje Objednávateľa okamžite odstúpiť od ZMLUVY. 
Tým však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu 
škody. 

 
  Dodávateľ nesmie predmet plnenia podľa tejto ZMLUVY 

ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť 
predmetu plnenia podľa tejto ZMLUVY môže odovzdať na 
vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 4 
(Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) bodu 16 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 tejto ZMLUVY. Súhlas 
Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom 
subdodávateľa nezbavuje Dodávateľa povinnosti a 
zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. 
Dodávateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľov iba po 
písomnom schválení uvedenej zmeny Objednávateľom 
a zároveň subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka 
musí spĺňať podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, ak to 
Objednávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch. 
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Súhlas Objednávateľa s poskytovaním Služieb 
prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Dodávateľa 
povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti 
subdodávateľa. 
 

    Ak sa na Dodávateľa a jeho subdodávateľov vzťahuje 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), 
potom je Dodávateľ ako aj jeho subdodávatelia povinný 
dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto ZMLUVY, 
pričom Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto 
povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade 
porušenia povinnosti Dodávateľa podľa predchádzajúcej 
vety, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
100,- Eur (slovom: sto eur) za každý deň porušenia, pričom 
porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní 
sa považuje za podstatné porušenie tejto ZMLUVY. 

 
   Počas trvania ZMLUVY je Dodávateľ oprávnený zmeniť 

subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 (Zoznam 
subdodávateľov a podiel subdodávok) bodu 16 Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 tejto ZMLUVY výlučne na 
základe dodatku k tejto ZMLUVE. Nový subdodávateľ musí 
spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona 
o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 
Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a 
požiadať Dodávateľa o určenie iného subdodávateľa, ak má 
na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak 
mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce 
konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich 
stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu 
subdodávateľa atď). Dodávateľ je povinný žiadosti 
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne 
vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento 
subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri 
partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyplýva. 

 
 Účastníci tejto ZMLUVY na strane Dodávateľa sú zaviazaní 

zo svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto ZMLUVY 
a vzniknutých v súvislosti s touto ZMLUVOU spoločne 
a nerozdielne.1“ 

   

1.7.   

Autorské práva  1.7.1 Odstráňte pôvodný text podčlánku 1.7.1 a nahraďte ho 

nasledujúcim znením: 

 

„Ku všetkým predmetom práv duševného vlastníctva 
nadobudnutým pri plnení ZMLUVY (Práva k projektovej 
dokumentácii, ostatné duševné vlastnícke práva a autorské 
práva ku všetkým dokumentom, ktoré Dodávateľ pripravil) 
má príslušné práva duševného vlastníctva v súlade so 

                                              
  Toto ustanovenie bude súčasťou obsahu ZMLUVY len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov. 
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2 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
a účinnými v Slovenskej republike Objednávateľ.“ 

   

1.8   

Oznámenia 1.8.1 Pôvodný text podčlánku 1.8.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
„Elektronické prenosové systémy sa nebudú používať pre 
oficiálnu komunikáciu.“ 

   

1.9    

Publikovanie  
  

 1.9.1 Pôvodný text podčlánku 1.9.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 

 
"Dodávateľ nakladá so všetkými dokumentmi a 
informáciami, ktoré nadobudne v súvislosti s plnením 
ZMLUVY ako s dokumentmi a informáciami osobnými a 
dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa nesmie zverejňovať žiadne informácie 
týkajúce sa tejto ZMLUVY alebo Služieb, ktoré sú na 
základe tejto ZMLUVY poskytované. Táto povinnosť trvá aj 
po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto 
ZMLUVOU. V prípade sporu ohľadom potreby akéhokoľvek 
zverejnenia ZMLUVY na účely jej plnenia je rozhodnutie 
Objednávateľa záväzné.“ 

 

 

 KLIENT/OBJEDNÁVATEĽ 
 

2.1    

Informácie  2.1.1 Na konci podčlánku 2.1.1 vložte nasledujúci text: 
 
 „Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto ZMLUVY 

poskytne Dodávateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré sú 
potrebné pre plnenie ZMLUVY a ktoré má Objednávateľ k 
dispozícii.  

 
 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu 

ZMLUVY poskytne Dodávateľovi v nevyhnutne potrebnom 
rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní 
informácií o Diele, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto ZMLUVY.  

 
 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ustanovení 

tejto ZMLUVY v plnom rozsahu práv a povinností, ktoré mu ako 
Stavebnotechnickému dozoru vyplývajú z jednotlivých 
ustanovení tejto ZMLUVY a Zmluvy o Dielo. Dodávateľ 
podpisom tejto ZMLUVY výslovne vyhlasuje, že Zmluva o Dielo 
(resp. návrh Zmluvy o Dielo v prípade, ak ku dňu podpisu tejto 
ZMLUVY nebola Zmluva o Dielo uzavretá) mu bola predložená 
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Objednávateľom pred podpisom tejto ZMLUVY a že sa so 

znením Zmluvy o Dielo riadne oboznámil v plnom rozsahu.“ 
    

2.3    

Asistencia   Podčlánok 2.3 „Asistencia“ sa ruší bez náhrady. 

    

2.4    

Finančné 

zabezpečenie 

Klienta 

  Podčlánok 2.4 „Finančné zabezpečenie Klienta“ sa ruší bez 
náhrady. 

    

2.5 

 

   

Zariadenie 

a príslušenstvo 

 

 2.5.1 Pôvodný text podčlánku 2.5.1 zrušte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
„S výnimkou dokumentácie, podkladov a dokumentov 
uvedených v Prílohe č. 2: (Personál, zariadenie, príslušenstvo 
a služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY neposkytne Objednávateľ 
Konzultantovi pre účely poskytovania Služieb žiadne  
zariadenie, príslušenstvo a zázemie.“ 

    

2.6  
  

Zabezpečenie personálu Klienta  
  

 2.6 Podčlánok 2.6 „Zabezpečenie personálu Klienta“ sa ruší bez 
náhrady. 

2.7  
  

Predstaviteľ 

Klienta/Objednávateľa  

  

 2.7 
 
 
 
2.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôvodný názov podčlánku 2.7 „Predstaviteľ Klienta“ 
odstráňte a nahraďte ho novým názvom: „Predstaviteľ 
Klienta/Objednávateľa“. 
 
Na koniec podčlánku 2.7.1 vložte nasledujúcu vetu: 
 
„Predstaviteľ Klienta/Objednávateľa“ je vedľa Objednávateľa 
jedinou osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach 
plnenia ZMLUVY. Tam, kde sa vo veciach týkajúcich sa plnenia 
ZMLUVY hovorí o Objednávateľovi, rozumie sa tým 
Predstaviteľ Klienta/Objednávateľa.“ 

 
V podčlánku 2.7 „Predstaviteľ Klienta/Objednávateľa“ 
vložte podčlánok 2.7.2. v nasledujúcom znení: 
 
2.7.2.1 Hlavný inžinier stavby (ďalej len „HIS“): 
Predstaviteľ/Personál Objednávateľa v zmysle terminológie 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo – zamestnanec 
Objednávateľa, osoba vymenovaná a poverená 
Objednávateľom riadením Projektu v mene Objednávateľa. HIS 
bude vykonávať každodenné úlohy spojené s riadením Projektu 
týkajúce sa plnenia Zmluvy o Dielo. 
 
2.7.2.2   Projektový manažér (ďalej len „PM“): 
Predstaviteľ/Personál Objednávateľa v zmysle terminológie 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo – zamestnanec 
Objednávateľa, ktorý spolupracuje pri zabezpečovaní 
koordinácie a riadení Projektu, predovšetkým z hľadiska 
plnenia úloh administratívnej stránky Projektu týkajúce sa 
plnenia Zmluvy o Dielo a ZMLUVY. Zabezpečuje komunikáciu 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.3 

medzi Objednávateľom, Riadiacim orgánom OPD a orgánmi 
Európskej únie.  
PM je zodpovedný za koordináciu, riadenie Projektu 
a sledovanie súladu Projektu so ŽoNFP z hľadiska verejného 
obstarávania, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) 
a legislatívou SR a EÚ. Jeho povinnosťou je podávať 
pravidelné informácie RO OPD, poskytnúť informácie o 
predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie 
kontroly, predložiť RO OPD informáciu o splnení opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov zistených z kontroly na mieste 
a o odstránení príčin ich vzniku, predložiť na vyžiadanie 
výsledky kontrol, ako aj predložiť v lehote určenej kontrolným 
orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia. 
Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ povinný poskytnúť 
k nahliadnutiu/kontrole akékoľvek doklady, dokumentáciu, 
korešpondenciu týkajúcu sa plnenia Zmluvy o Dielo 
a podmienok tejto ZMLUVY; v prípade požiadavky 
Objednávateľa je Dodávateľ povinný zúčastniť sa obhliadky 
stavby. 
 
Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ povinný predkladať 
Objednávateľovi doplňujúce podklady o priebehu výstavby 
a ďalšie podrobnosti o plnení Zmluvy o Dielo, tejto ZMLUVY 
a pod. vo forme požadovanej Objednávateľom.  
 
V prípade písomnej požiadavky Objednávateľa je Dodávateľ 
povinný pripraviť ku kontrole špecifickú časť dokumentácie 
vrátane všetkých dokladov, korešpondencie  a projektovej 
dokumentácie týkajúcej sa predmetu kontroly. Ďalej je povinný 
byť prítomný pri kontrole, prípadne zabezpečiť prítomnosť 
ostatných členov tímu STD. O kontrole spíšu zúčastnené strany 
zápis, ktorý bude okrem zistených nedostatkov obsahovať aj 
návrh prijatých opatrení a lehoty na odstránenie nedostatkov.“ 
 

Za podčlánkom 2.7.2 vložte nový podčlánok 2.7.3 s 
nasledujúcim textom: 
 
„Predstaviteľom Klienta/Objednávateľa pre administráciu 
ZMLUVY je vedúci odboru správy stavebného dozoru.“ 

   

2.8   

Služby iných 2.8.1 Pôvodný text podčlánku 2.8.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
„Objednávateľ neposkytne/nezariadi Dodávateľovi pre 
poskytovanie Služieb žiadne služby iných (tretích osôb).“  

 

 

 

 

 

 

 

  

KONZULTANT 
 

3.2   
  

Riadne, Doplnkové a 

Mimoriadne Služby  

  

  

 

 

3.2.1  Pôvodný text podčlánku 3.2.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
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 „Riadne Služby“ sú tie Služby, ktoré sú popísané najmä v Prílohe 
č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
premetu zákazky a v s nimi súvisiacich ustanoveniach tejto  
ZMLUVY (napr. v podčl.4.3.2 (Riadne Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY). 
 
Pracovná doba Zhotoviteľa Diela v súlade so Zmluvou o Dielo nie 
je obmedzená a Zhotoviteľ Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 
(Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať 
práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime 
a to v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo 
normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na 
mieste výkonu práce, tzn. práce na Stavenisku môžu byť 
vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja, s výnimkou 
plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na 
základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi, ako 
aj v súlade s požiadavkami zadefinovanými v súťažných 
podkladoch, najmä v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.  
 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť počas razenia tunela (vrátane 
realizácie primárneho ostenia) taký počet odborníkov, aby splnil 
požiadavku Objednávateľa na trvalú, 24 hodinovú 
kontinuálnu/nepretržitú prítomnosť odborníka na 
Stavenisku  kategórie/odbornosti „Nekľúčový odborník č.3.1 - 
odborník na tunel – razenie tunela (vrátane realizácie primárneho 
ostenia)” v súlade s požiadavkami ZMLUVY. 
  
 Služby poskytované v pracovnej dobe Zhotoviteľa Diela uvedenej 
v predchádzajúcich odsekoch, tj.v rámci viaczmennej prevádzky 
počas razenia tunela, počas sobôt a dní pracovného pokoja ako aj 
v súlade s požiadavkami zadefinovanými v týchto súťažných 
podkladoch, najmä  v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) sú považované za 
Riadne Služby. 
 
 „Doplnkové Služby“ sú tie Služby, ktoré sú popísané v podčl. 4.3 
(Zmena ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY.“ 

   

3.3    

Zodpovednosť za vykonanie 

povinností a uplatnenie 

právomoci 

  

 3.3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôvodný text podčlánku 3.3.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 

 
 „Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné 

právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. Dodávateľ 
je zodpovedný za všetky škody, nároky na odškodnenie a súdne 
konania vyplývajúce z porušenia takýchto predpisov zo strany 
Dodávateľa. 

 
 Dodávateľ sa pri poskytovaní Služieb zaväzuje postupovať 

s maximálnou odbornou starostlivosťou, čestne a nestranne, 
zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných 
vyhlásení týkajúcich sa poskytovania Služieb bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 
nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu 
alebo inú formu zainteresovanosti, ktorá by bola nezlučiteľná so 
záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto ZMLUVY.  

 
 Dodávateľ je povinný poskytovať Služby podľa ZMLUVY s 

náležitou odbornou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s 
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3.3.2 

najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. Podrobný rozsah Služieb 
poskytovaných Dodávateľom a povinnosti Dodávateľa sú uvedené 
v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - 
Opis predmetu zákazky ako aj v ostatných ustanoveniach tejto 
ZMLUVY. 
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu účinnosti tejto ZMLUVY 
pri vykonávaní akýchkoľvek úkonov podľa tejto ZMLUVY nesmie 
konať v priamom alebo nepriamom protichodnom záujme.  
Za priame protichodné záujmy možno označiť situáciu, keď sú 
súčasne splnené obe nasledujúce podmienky: 
(i) Dodávateľ sa akokoľvek podieľa alebo podieľal aj na 

projektovaní v stupni DÚR, DSP, DRS či DP alebo zhotovovaní 

Diela, pričom je 

(ii) v dôsledku toho ohrozený alebo narušený objektívny 

a nestranný výkon Dodávateľových práv a povinností z tejto 

ZMLUVY.  

Za nepriame protichodné záujmy sa považujú situácie, keď sú 
súčasne splnené obe nasledujúce podmienky: 
1. ktorýkoľvek/ktorákoľvek 

a) člen Personálu Dodávateľa alebo iný jeho zamestnanec,  
b) osoba ovládaná Dodávateľom alebo osoba ovládajúca 

Dodávateľa (alebo ich zamestnanec) alebo 
c) subdodávateľ Dodávateľa (alebo jeho zamestnanec) 
d) osoba v inom pomere k Dodávateľovi alebo k osobe podľa 

písm. a) až c) tohto odseku, ktorý by mohol nasvedčovať 
existencii možného protichodného záujmu 

sa akokoľvek podieľa alebo podieľal/podieľala na projektovaní 

v stupni DÚR. DSP, DRS, či DP alebo zhotovovaní Diela, 

pričom je  

2. v dôsledku toho ohrozený alebo narušený objektívny 

a nestranný výkon Dodávateľových práv a povinností z tejto 

ZMLUVY.   

 

Dodávateľ je povinný o skutočnostiach zakladajúcich priame alebo 
nepriame protichodné záujmy Dodávateľa, ihneď informovať 
Objednávateľa a následne prijať v súčinnosti s Objednávateľom 
také opatrenia, ktoré priamy alebo nepriamy protichodný záujem 
Dodávateľa odstránia. V prípade, ak nie je možné priamy alebo 
nepriamy protichodný záujem Dodávateľa odstrániť, je 
Objednávateľ oprávnený od tejto ZMLUVY odstúpiť.” 
 

Na konci prvého odseku podčlánku 3.3.2 zrušte slovné spojenie 
„Konzultant môže“ a nahraďte ho slovným spojením „Dodávateľ je 
povinný“: 

 
Pôvodný text podčlánku 3.3.2 písm. (a) odstráňte a vložte 
nasledujúci text:  
 
„a) venovať náležitú odbornú starostlivosť a pozornosť pri 
poskytovaní Služby výkonu činnosti STD na Projekte v súlade s 
povinnosťami a právomocami uvedenými v bode 6. Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY.“  
 
Na konci podčlánku 3.3.2 písm. (b) pred písmeno „a“ doplňte 
nasledujúci text: 
 
„na nedostatky v činnosti tretej strany Dodávateľ upozorniť bez 
zbytočného odkladu (okamžite) Objednávateľa;” 
 
Na konci podčlánku 3.3.2 vložte nasledujúci text: 
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 „Pokiaľ konanie Dodávateľa je v zmysle ustanovení tejto ZMLUVY 
viazané pokynom, rozhodnutím alebo súhlasom Objednávateľa, 
Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť 
Objednávateľa na jeho povinnosť toto rozhodnutie, pokyn alebo 
súhlas, resp. nesúhlas udeliť. Dodávateľ v prípade neobdržania 
požadovaného pokynu, rozhodnutia alebo súhlasu resp. nesúhlasu 
Objednávateľa ani po uplynutí 30 dní od zaslania žiadosti 
Objednávateľovi, je povinný na túto povinnosť Objednávateľa 
opätovne písomne upozorniť.“ 

   

 3.3.3 Vložte nový podčlánok 3.3.3, ktorý znie nasledovne: 
 
„Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu 
prislúchajú tak ako je uvedené v Zmluve o Dielo alebo ako to zo 
Zmluvy o Dielo vyplýva v súlade s podčlánkom 3.1 (Povinnosti 
a právomoc Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo (Zväzok 2 (Časť  2.2A a Časť 2.2B)  Zmluvy o 
Dielo). 
 
Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas 
Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo v prípade:  
 
a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický 

dozor vykonáva podľa Zmluvy o Dielo a ktoré majú alebo je 
predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú 
cenu, Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Míľnika; tým nie 
je dotknutá povinnosť Stavebnotechnického dozoru získať 
písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánkov 13.1 
(Právo na Zmenu) 13.2 (Zlepšovací návrh) a 13.3 (Postup pri 
Zmenách) Zmluvných podmienok  Zmluvy o Dielo.  

b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.1 
(Preberanie Diela a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa 
podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných 
podmienok  Zmluvy o Dielo.  

c) preskúmania a/alebo schvaľovania Dokumentácie Zhotoviteľa 
podľa podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa) Zmluvných 
podmienok  Zmluvy o Dielo.  

 
Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je 
Stavebnotechnický dozor povinný predložiť Objednávateľovi 
všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného 
vyjadrenia Stavebnotechnického dozoru s návrhom znenia úkonu, 
ktorý plánuje vykonať v rámci uplatnenia svojej právomoci a taktiež 
zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu Zmluvy o Dielo alebo Lehotu 
výstavby Zmluvy o Dielo alebo lehotu ukončenia Míľnika Zmluvy 
o Dielo. .. 
 
Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, 
ak podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru 
vznikol stav ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo 
bezpečnosti Diela, prípadne priľahlého majetku (ďalej len „stav 
ohrozenia“), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže, ale 
bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo 
zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky 
také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, 
aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný 
takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru dodržať 
napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. 
 
Vedúci tímu STD je povinný o takomto úkone bez zbytočného 
odkladu emailom informovať Objednávateľa. Následne najneskôr 
do 12 hod. je povinný zaslať Objednávateľovi predbežnú písomnú 
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správu o vzniknutom stave ohrozenia a o pokyne vydanom 
Vedúcim tímu STD. 
 
Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne 
nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor vydá pokyn 
podľa podčl. 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo, ktorý sa musí posudzovať podľa podčl. 
13.3 (Postup pri Zmenách) Zmluvných podmienok  Zmluvy o Dielo. 
V takom prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 
13.3 (Postup pri Zmenách)  Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej 
z pokynu vydaného v stave ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s 
kópiou zaslanou Objednávateľovi.  
 
Všetky prípadné pokyny Dodávateľa v súvislosti so Zmluvou 
o Dielo, s povinnosťami a právomocami Dodávateľa podľa bodu 6. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov 
ZMLUVY, môžu byť uplatnené len prostredníctvom trvalo 
delegovaných odborníkov tímu STD a to po schválení týchto 
pokynov Vedúcim tímu STD a v súlade s podčl. 1.1.8.4 (Vedúci 
tímu STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY. 
 
V prípade prekročenia právomocí odborníkmi Dodávateľa je 
Objednávateľ oprávnený požadovať ich odvolanie z poskytovania 
ďalších Služieb. Opakované prekročenie právomocí odborníkov 
Dodávateľa môže mať za následok odvolanie príslušného 
odborníka/poddodávateľa z poskytovania Služieb  
Objednávateľom a/alebo bude dôvodom pre odstúpenie od 
ZMLUVY Objednávateľom pre podstatné porušenie povinností zo 
strany Dodávateľa. Zároveň v prípade prekročenia právomocí 
odborníkmi Dodávateľa má Objednávateľ právo na náhradu škody 
v plnom rozsahu, ktorú svojím konaním resp. opomenutím 
spôsobili.“ 

   

 3.3.4 Vložte nový podčlánok 3.3.4, ktorý znie nasledovne: 
 
„Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o priebehu 
poskytovania Služieb a to (i) ústne na pravidelných pracovných 
rokovaniach (na kontrolných dňoch a koordinačných poradách 
Diela a rokovaniach podľa dohody zmluvných Strán Zmluvy 
o Dielo, resp. ZMLUVY, zvolávaných Objednávateľom alebo 
Dodávateľom, (ii) pravidelnými mesačnými správami 
Stavebnotechnického dozoru o o priebehu  poskytovania Služieb a 
o Zmluve o Dielo , (iii) Záverečnou (súhrnnou) správou STD o 
Zmluve o Dielo a o priebehu poskytovania Služieb, vyhotovenými 
Dodávateľom podľa podčl. 3.11 (Správy Stavebnotechnického 
dozoru) a podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) - podčl. 4.2.3  
Zmluvných podmienok ZMLUVY.  
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Prílohe č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.” 

   

3.4  
  

Majetok Klienta 
  

 3.4.1 Na konci podčlánku 3.4.1  vložte nasledujúci text: 
 
„Dodávateľ je povinný až do ukončenia svojej činnosti dokumenty 
poskytnuté Objednávateľom riadne uchovávať, rovnako ako aj 
doklady, ktoré má podľa ZMLUVY odovzdať Objednávateľovi. 
Dodávateľ je zodpovedný za ich prípadnú stratu, či znehodnotenie 
a je povinný zaplatiť vzniknutú škodu alebo na svoje náklady ich 
nahradiť novými v originály alebo duplikátoch, riadne overenými 
príslušnými úradmi. Tieto dokumenty musia byť vrátené 
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Objednávateľovi pri ukončení Služieb alebo predčasnom ukončení 
Služieb.  
 
Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy STD 
odovzdať originály všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných 
písomností Objednávateľovi (HIS), ktorý ich prevzatie písomne 
potvrdí. Odovzdanie originálov všetkej dokumentácie, dokumentov 
a ostatných písomností je podmienkou schválenia Záverečnej 
faktúry Dodávateľa (podčl. 3.10 (Záznamy a dokumenty) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY)).“ 

    

3.5    

Zabezpečenie personálu   

 3.5.1 Pôvodný text podčlánku 3.5.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
„Personál Dodávateľa sa skladá z odborníkov Dodávateľa (čl. 6.1 
Odborníci Dodávateľa) a z Podporného personálu (čl. 6.7 
Podporný personál) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky. 
 
Personál Dodávateľa (Odborníci Dodávateľa - čl. 6.1 Odborníci 
Dodávateľa) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky), ktorých zabezpečuje a navrhuje 
Dodávateľ k poskytovaniu Služieb (a akékoľvek budúce výmeny, 
ktoré môžu byť potrebné a budú súlade s ustanoveniami tejto 
ZMLUVY podliehať súhlasu Objednávateľa), musí byť spôsobilý 
pre poskytovanie daných Služieb v súlade s požiadavkami 
ZMLUVY.  
 
Pokiaľ bola pre odborníkov v súťažných podkladoch stanovená 
odborná spôsobilosť alebo boli na odborníkov stanovené iné 
podmienky, musia daní odborníci vykonávajúci svoju činnosť 
v danej odbornosti tieto podmienky spĺňať a touto odbornou 
spôsobilosťou disponovať po celú dobu plnenia ZMLUVY.  
 
Poverením koordinátora bezpečnosti (vzor Poverenia - Príloha č. 3 
bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov) zo strany Objednávateľa podľa ust. § 3 ods. 1 
nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkach na stavenisko nie je dotknutá 
zodpovednosť Dodávateľa za výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti (Nekľúčový odborník č. 7 (koordinátor bezpečnosti)) 
v plnom rozsahu výkonu činností koordinátora bezpečnosti podľa 
ustanovení tejto ZMLUVY.“ 
 
Ďalšie podrobnosti podmienok a požiadaviek na Zabezpečenie 
personálu Dodávateľa sú uvedené v článku 3 (Konzultant) a jeho 
podčlánkoch, týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY a v článku 6 
(Požiadavky) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky.“ 

   

 3.5.1.1 Vložte nový podčlánok 3.5.1.1 „Zabezpečenie personálu/Návrh 
odborníkov tímu STD“, ktorý znie nasledovne:  
 
„Text podčlánku 3.5.1.1 je uvedený v článku 6.5 (Zabezpečenie 
personálu/Návrh odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.“ 

   

 3.5.2  Vložte nový podčlánok 3.5.2 „Nasadenie a pracovná doba 
odborníkov tímu STD“, ktorý znie nasledovne: 
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„Text podčlánku 3.5.2 je uvedený v článku 6.4 (Nasadenie a 
pracovná doba odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.“ 

   

 3.5.3 Vložte nový podčlánok 3.5.3 „Technické vybavenie Dodávateľa 
a zdravotná spôsobilosť odborníkov tímu STD/Podporného 
personálu“, ktorý znie nasledovne:  
 
„Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť 
odborníkov tímu STD/Personálu Dodávateľa vyplývajúcu 
z platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
(ďalej len „BOZP“) a ochrane pred požiarmi vrátane ich riadneho 
preškolenia a preskúšania a za inú spôsobilosť potrebnú pre 
plnenie tejto ZMLUVY. 

 
Dodávateľ a jeho personál je povinný:  
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy na 

zaistenie BOZP súvisiace s poskytnutím Služby na Stavenisku, 
dodržiavať určené technologické predpisy a pracovné postupy, 

b) poskytovať Službu tak, aby neohrozoval sám seba a ostatných 
účastníkov stavby,  

c) zabezpečiť zákaz požívania alkoholických nápojov a iných 
omamných, resp. psychotropných látok na Stavenisku 
/pracovisku a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k ich 
zamedzeniu, 

d) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na 
Stavenisku/pracovisku a v rámci možností udržiavať tam 
poriadok a čistotu, 

e) zabezpečiť viditeľné jednotné označenie tímu STD vo vrchnej 
časti odevu. 

 
Dodávateľ je povinný do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto ZMLUVY poskytnúť svojmu personálu potrebné 
priestory, zariadenie a také technické vybavenie, ktoré im umožní 
efektívne poskytovanie Služieb počas doby poskytovania Služieb.  
 
Ďalšie podrobnosti a požiadavky na technické vybavenie 
Dodávateľa, dopravné prostriedky tímu STD a firemnú podporu 
poskytnutú Dodávateľom sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Personál, zariadenie, príslušenstvo a služby 
iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ.  
  
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby 
poskytovania Služieb bol jeho personál vybavený osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) 
a prostriedkami pre splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti 
a zdravia pri práci (ďalej len „ BOZP“), a tento personál je povinný 
tieto OOPP a prostriedky pre splnenie podmienok dodržiavania 
bezpečnosti a zdravia pri práci používať určeným spôsobom a na 
určené účely po celý čas trvania rizika a nebezpečenstva počas 
celej doby poskytovania Služieb.  
 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci odborníci tímu STD 
boli počas doby poskytovania Služieb zdravotne spôsobilí na výkon 
činností podľa ZMLUVY.  
 
Objednávateľ má právo požadovať lekársku kontrolu zdravotného 
stavu odborníkov tímu STD, ktorej sa je v dohodnutej lehote 
príslušný odborník povinný podrobiť, resp. v prípade 
nepreukázania zdravotnej spôsobilosti príslušného odborníka je 
Objednávateľ oprávnený vykázať príslušného odborníka zo 
Staveniska.“ 

   

 3.5.3 Vložte nový podčlánok 3.5.3, ktorý znie nasledovne: 
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„Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi maximálnu 
súčinnosť pre splnenie povinností Objednávateľa, ktoré sú mu 
stanovené v súvislosti s verejnou zákazkou a/alebo ZMLUVOU  
a/alebo Zmluvou o Dielo a/alebo aktuálnymi právnymi predpismi 
(napr. ZVO, zákonom o centrálnom registri zmlúv, zákonom 
o slobodnom prístupe k informáciám a pod.).“ 

   

3.7   

Výmena personálu   

 3.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na konci podčlánku 3.7.1 vložte nasledujúci text: 
 
1. „Spôsob výmeny/náhrady odborníkov Realizačného tímu STD: 

Kľúčového odborníka č. 1 až č. 5 (ďalej aj ako „KO“) uvedeného 
v bode 16. (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) 
Prílohy č. 1 Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov je možné použiť len v tom prípade, ak Kľúčový 
odborník je zamestnancom Dodávateľa alebo 
zamestnancom/zmluvným partnerom subdodávateľa a ide o 
o subdodávateľa, ktorý je v zmysle ZVO inou osobou podľa § 
34 ods. 3 ZVO, ktorým Dodávateľ preukazoval splnenie 
podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO. V prípade Kľúčového 
odborníka, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne 
zárobkovo činnej osoby a bola ňou preukazovaná technická 
a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, je Dodávateľ 
oprávnený zmeniť tohto Kľúčového odborníka iba za dodržania 
podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO. 

 
2. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť nahradenie Kľúčového 

odborníka č. 1 až č. 5 len v nasledovných prípadoch: 
 

a) v prípade smrti,  
b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, 

aby Dodávateľ prostredníctvom tohto odborníka riadne 
poskytoval Služby, 

c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z 
akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Dodávateľ nemôže 
ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.). 

        
3. Dodávateľ je oprávnený vymeniť z dôvodov uvedených v bode 

2. tohto podčlánku Kľúčových odborníkov č. 1 a/alebo č.2 
a/alebo č. 3 a/alebo č.4 a/alebo č.5 (uvedených v bode 16. 
Prílohy č. 1 (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) 
a to až po  nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE, 
v ktorom je táto zmena uvedená. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za podstatné porušenie ZMLUVY a oprávňuje 
Objednávateľa od ZMLUVY odstúpiť.  

  
4. Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 dní odo dňa keď 

nastane niektorý z dôvodov uvedených v bode 2. písm. a) 
alebo c) tohto podčlánku doporučene doručiť Objednávateľovi 
do jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového odborníka so 
všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie 
požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené 
v článku 6.2 (Kľúčoví odborníci) v Prílohe č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný 
tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY a návrh dodatku 
k tejto ZMLUVE.  

 
 Objednávateľ je oprávnený v štádiu schvaľovania 

navrhovaného odborníka pozvať tohto odborníka na pohovor 
a navrhovaný odborník je povinný dostaviť sa v termíne a na 
miesto podľa pokynov Objednávateľa.  
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5. Rovnako v prípade, ak dočasná neprítomnosť Kľúčového 
odborníka podľa bodu 1. čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba 
odborníkov tímu STD) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky presahuje 
obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, 
zaväzuje sa Dodávateľ najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia 
20-tich dní dočasnej neprítomnosti, doporučene doručiť 
Objednávateľovi do jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového 
odborníka so všetkými podpornými dokumentmi 
preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového odborníka, 
ktoré sú uvedené v čl. 6.2 (Kľúčoví odborníci) v Prílohe č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 
(Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok Zmluvy a návrh 
dodatku. 

  
 Ak Objednávateľ neschváli návrh na výmenu Kľúčového 

odborníka, oznámi písomne túto skutočnosť Dodávateľovi 
s uvedením dôvodov. Následne je Dodávateľ povinný 
najneskôr do 14 dní doporučene doručiť Objednávateľovi do 
jeho sídla nový návrh na výmenu Kľúčového odborníka so 
všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie 
požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v čl. 
6.2 (Kľúčoví odborníci) v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok  
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, vrátane 
dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY a nový návrh dodatku k tejto 
ZMLUVE.  

 
 Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť 

Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety návrh na 
výmenu Kľúčového odborníka spĺňajúceho požiadavky podľa 
bodu 6.2. Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky vrátane dokladov 
podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 500,- Eur 
(slovom: tritisícpäťsto eur) za každý aj začatý kalendárny 
mesiac s omeškaním splnenia uvedenej zmluvnej povinnosti. 
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa 
Dodávateľ nezbavuje povinností podľa tohto podčlánku 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
 Dovtedy, kým Objednávateľ neschváli nového Kľúčového 

odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým 
sa zmení Kľúčový odborník, je Dodávateľ povinný 
poveriť/splnomocniť na výkon činností nahradzovaného 
Kľúčového odborníka dočasného odborníka. Dočasným 
odborníkom v prípade náhrady KO č. 2 a/alebo KO č. 3 
a/alebo KO č. 4 a/alebo  KO č.5 môže byť len niektorý 
z Nekľúčových odborníkov tej istej profesie (kategórie) akú 
vykonáva dočasne nahradzovaný KO č. 2 a/alebo KO č. 3 
a/alebo KO č. 4 a/alebo KO č. 5.  

 
 V prípade dočasnej neprítomnosti Kľúčového odborníka podľa 

bodu 1. čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu 
STD) Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky presahujúcej obdobie 20-tich 
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým 
Objednávateľ neschváli nového Kľúčového odborníka 
a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení 
Kľúčový odborník, vykonáva funkciu dočasného odborníka 
zástupca ustanovený v zmysle bodu 1. čl. 6.4 (Nasadenie 
a pracovná doba odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných 
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3.7.2 

podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky a  tohto podčlánku Zmluvných podmienok ZMLUVY. 

 
 V prípade, ak Kľúčovým odborníkom, ktorý má byť nahradený, 

je Vedúci tímu STD, je Dodávateľ povinný bez zbytočného 
odkladu potom, čo nastal niektorý z dôvodov uvedených 
v tomto podčlánku dočasne (do doby, kým Objednávateľ 
neschváli nového KO č.1 (Vedúci tímu STD), nenadobudne 
účinnosť dodatok, ktorým sa zmení KO č.1.zabezpečiť výkon 
činností Vedúceho tímu STD prostredníctvom dočasného 
odborníka, ktorým je KO č. 2 alebo KO č. 3. V prípade 
dočasnej neprítomnosti Vedúceho tímu STD podľa bodu č.1 
čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) 
Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb 
- Opis predmetu zákazky,  presahujúcej obdobie 20-tich po 
sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým 
Objednávateľ neschváli nového Vedúceho tímu STD 
a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení 
Vedúci tímu STD, vykonáva funkciu dočasného odborníka 
zástupca ustanovený v zmysle. bodu č.1 čl. 6.4 Nasadenie 
a pracovná doba odborníkov tímu STD (Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky). 

 
 Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi nástup 

a ukončenie činnosti Nekľúčového odborníka a zároveň je 
povinný zabezpečiť náhradu uvedeného Nekľúčového 
odborníka spôsobom podľa tohto podčlánku. Návrh 
Nekľúčového odborníka (ďalej aj ako „NO“) a jeho plánovaný 
nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie 
Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným nástupom 
odborníka. Navrhované osoby Nekľúčových odborníkov musia 
spĺňať podmienky uvedené v čl. 6.3 (Nekľúčoví odborníci) 
Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - 
Opis predmetu zákazky. 

 
 Ku žiadosti o schválenie KO a NO je Dodávateľ povinný okrem 

dokladov podľa tohto podčlánku predložiť Objednávateľovi 
upravený (v súlade s podčlánkom 3.12 (Organizácia 
Dodávateľa a Organizačná schéma štruktúry tímu STD) týchto 
Zmluvných podmienok ZMLUVY) návrh Organizačnej schémy 
Štruktúry tímu Stavebnotechnického dozoru, ktorá sa po 
schválení NO stáva záväznou.  

 
 Dodávateľ je povinný taktiež písomne oznámiť ukončenie 

činnosti niektorého z NO s tým, že v žiadosti o schválenie 
ďalšieho NO na túto pozíciu musí byť zreteľne uvedené, že sa 
jedná o výmenu pôvodného NO. Dodávateľ je povinný písomne 
upovedomiť Zhotoviteľa stavby o každej zmene v osobe 
akéhokoľvek NO uskutočnenej podľa tohto podčlánku a to bez 
zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení nového NO 
Objednávateľom. 

  
Odstráňte pôvodný text podčlánku 3.7.2 a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
1. „V priebehu plnenia ZMLUVY na základe písomnej a 

odôvodnenej žiadosti môže Objednávateľ požiadať 
Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, pokiaľ si 
preukázateľne neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo 
ZMLUVY alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú 
v ZMLUVE alebo nie je schopný uspokojivo vykonávať Služby, 
novým odborníkom. Dodávateľ je tejto žiadosti povinný 
vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia Dodávateľovi. 
Dodávateľ je povinný nahradiť odborníka adekvátnou 
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náhradou v zmysle tohto podčlánku, ktorá musí byť písomne 
odsúhlasená Objednávateľom.  

 
 Pokiaľ Dodávateľ žiadosti Objednávateľa nevyhovie riadne a 

včas, Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
3 500,- Eur (slovom: tritisícpäťsto eur), zamietnuť ďalšiu 
faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za obdobie, v ktorom bol 
požiadaný o výmenu odborníka. 

 
2. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, 

znáša výlučne Dodávateľ. Ak odborník nie je 
nahradený/vymenený do 30 dní od obdržania žiadosti 
Objednávateľa Dodávateľom, môže Objednávateľ požadovať, 
aby Dodávateľ do príchodu nového odborníka určil na 
poskytovanie Služieb dočasného odborníka, ktorý musí spĺňať 
rovnaké kvalifikačné predpoklady, ako odborník ktorého 
nahrádza a svoju činnosť môže začať vykonávať až po 
odsúhlasení Objednávateľom alebo aby prijal iné opatrenia na 
kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka.“ 

   

3.8  
  

Realizačný tím 

Stavebnotechnického dozoru  

  

 
3.8.1 Vložte nový podčlánok 3.8 „Realizačný tím 

Stavebnotechnického dozoru“ (ďalej aj „Realizačný tím STD“) 
a nový podčlánok 3.8.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ZMLUVY 
prostredníctvom Realizačného tímu STD (bod 12 Zmluvných 

dojednaní (Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)): Kľúčových 

odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, v procese 
verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto 
ZMLUVY. 
 
Realizačný tím STD: 

 Kľúčový odborník č. 1 - Vedúci tímu STD 
 Kľúčový odborník č. 2 - Odborník na dopravné stavby – cesty  
 Kľúčový odborník č. 3 - Odborník na mosty  

Kľúčový odborník č. 4 - Odborník na tunel  
Kľúčový odborník č. 5 - Odborník na posudzovanie Dokumentácie    

Zhotoviteľa 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktorými preukazoval 
splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, 
ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto ZMLUVY a osoby, ktoré boli 
predmetom hodnotenia, sa podieľali na plnení ZMLUVY, 
v termínoch daných touto ZMLUVOU (Realizačný tím STD). 
 
Pokiaľ bola pre odborníkov Realizačného tímu STD v súťažných 
podkladoch/ZMLUVE stanovená odborná spôsobilosť, musí touto 
odbornou spôsobilosťou odborníka disponovať Dodávateľ po celou 
dobu plnenia ZMLUVY, resp. v termínoch uvedených nižšie:   
 
Kľúčový odborník č. 1 (Vedúci tímu STD): 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou 
stavebných inžinierov (ďalej len „Osvedčenie SKSI“) – stavebný 
dozor na dopravné stavby alebo Osvedčenie SKSI – stavebný 
dozor na mosty 
 
Kľúčový odborník č. 2 (Odborník na dopravné stavby – cesty): 
Osvedčenie SKSI – stavebný dozor na dopravné stavby 
 
Kľúčový odborník č. 3 (Odborník na mosty):  
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Osvedčenie SKSI – stavebný dozor na mosty  
 
Kľúčový odborník č. 4 (odborník na tunel): 
Osvedčenie SKSI – stavebný dozor pre tunel   alebo Osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti pre činnosti vykonávané banským 
spôsobom v rozsahu vymedzenom § 3 písm. d) zákona č. 51/1988 
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v 
znení neskorších predpisov vydané Obvodným banským úradom. 
 
Kľúčový odborník č. 5 (Odborník na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa): 
Osvedčenie SKSI – A2  Komplexné architektonické a inžinierske 
služby a súvisiace technické poradenstvo alebo I2 - Inžinier pre 
konštrukcie inžinierskych stavieb 
 
Vyššie uvedené doklady Kľúčových odborníkov je Dodávateľ 
povinný predložiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
ZMLUVY, resp. odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k 
ZMLUVE v prípade výmeny Kľúčového odborníka,. 
 
V prípade, že v uvedenom termíne Dodávateľ požadované 
osvedčenie nezíska, je Dodávateľ povinný v rovnakom termíne 
predložiť Objednávateľovi potvrdenú prihlášku na skúšku odbornej 
spôsobilosti (ďalej len „skúška“) spolu s termínom jej konania, ktorý 
bude najneskôr prvým termínom skúšky vyhláseným Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov po uplynutí šiestich mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti ZMLUVY. V prípade, že v danom 
termíne skúšky odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je 
povinný predložiť Objednávateľovi prihlášku na opakovaný termín 
skúšky a to v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa konania 
predchádzajúcej skúšky. Ak ani v opakovanom termíne skúšky 
odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je povinný do 30 dní odo 
dňa opakovaného termínu skúšky podľa predchádzajúcej vety 
predložiť Objednávateľovi návrh na schválenie nového Kľúčového 
odborníka, vrátane predloženia požadovaných osvedčení o 
odbornej spôsobilosti. 
 
Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi 
doklady podľa tohto podčlánku Zmluvných podmienok ZMLUVY, 
zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške: 1 000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý jednotlivý deň, 
v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu ZMLUVY 
vo vzťahu ku Kľúčovému odborníkovi. 
 
Týmto nie je dotknuté oprávnenie Objednávateľa požadovať 
výmenu personálu podľa podčlánku 3.7 (Výmena personálu) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY v prípade, že sa na strane 
Dodávateľa vyskytne potreba takejto zmeny personálu, ktorá 
predstavuje zmenu v osobách Realizačného tímu STD 
dokladovaného Dodávateľom pri preukazovaní podmienok účasti.  
 
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ZMLUVY aj 
prostredníctvom požadovaných Nekľúčových odborníkov.  
 
Návrh Nekľúčového odborníka a jeho plánovaný nástup v súlade 
s požiadavkami ZMLUVY je Dodávateľ povinný písomne predložiť 
na schválenie Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným 
nástupom Nekľúčového odborníka s výnimkou NO č. 9 v pozícii 
koordinátora bezpečnosti a NO č. 1 (odborník na dopravné 
stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné 
cesty)), NO č. 2 (odborník na mosty),  NO č. 7 (odborník pre 
zabezpečenie kvality (kvalitár)) a NO č. 8 (geodet (Autorizovaný 
geodet a kartograf a banský merač) podľa tohto podčlánku.  
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Navrhované osoby Nekľúčových odborníkov musia spĺňať 
podmienky uvedené v čl. 6.3 (Nekľúčoví odborníci) Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb – Opis predmetu 
zákazky. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na schválenie 
NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé 
stavebné objekty, prevádzkové súbory alebo časti stavby 
(objektovú skladbu) s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv 
a povinností podľa jeho funkčného zaradenia v tíme 
Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je v oprávnený 
odmietnuť návrh NO, pričom toto odmietnutie musí písomne 
zdôvodniť.  V takom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne 
navrhnúť iného odborníka. NO môže svoju činnosť začať 
vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. 
Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného 
odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad 
preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny 
vzťah, resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade 
združenia, s niektorým členom združenia). Akékoľvek schválenie 
NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia 
všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto 
bodu tohto podčlánku, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto 
odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé stavebné objekty, 
prevádzkové súbory alebo časti stavby (objektovú skladbu) 
a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka 
s Dodávateľom. Náhrada NO je možná len spôsobom uvedeným 
v podčl. 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY.  
 
Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na 
schválenie návrh NO podľa tohto podčlánku Zmluvných podmienok 
ZMLUVY spĺňajúceho požiadavky v zmysle čl. 6.3 (Nekľúčoví 
odborníci) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb – Opis predmetu zákazky, vrátane jeho plánovaného 
nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 300,- Eur (slovom: tristo eur); a to za každý 
jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto 
podčlánku Zmluvných podmienok ZMLUVY vo vzťahu ku každému 
jednotlivému NO. Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť 
Objednávateľovi všetky požadované doklady týkajúce sa NO podľa 
tohto podčlánku t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto 
odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé stavebné objekty, 
prevádkové súbory alebo časti stavby (objektovú stavbu) a taktiež 
dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom, 
zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške: 100,- Eur (slovom: sto eur); a to za každý jednotlivý deň, 
v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu 
ku každému jednotlivému NO.“ 

 
  

3.9    

Pracovnoprávne vzťahy 
  

 
3.9.1 Vložte nový podčlánok 3.9 „Pracovnoprávne vzťahy“ a nový 

podčlánok 3.9.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Dodávateľ sa bude riadiť príslušnými pracovno-právnymi 
predpismi aplikovateľnými na Personál Dodávateľa, vrátane 
právnych predpisov týkajúcich sa zamestnanosti, ochrany zdravia, 
bezpečnosti, sociálneho zabezpečenia, imigrácie a emigrácie 
a umožní im všetky ich zákonné práva. 
 
Dodávateľ bude od svojich zamestnancov vyžadovať, aby 
dodržiavali všetky príslušné právne predpisy, vrátane predpisov 
týkajúcich sa bezpečnosti pri práci. 
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Dodávateľ je pri realizácií ZMLUVY povinný rešpektovať všetky 
aktuálne právne predpisy upravujúce zákaz výkonu nelegálnej 
práce. 
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s poskytovaním 
Služieb zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a 
nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej 
únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči 
zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.  
 
V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o 
nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu, ktorú 
Objednávateľovi na základe ZMLUVY dodáva alebo poskytuje 
Dodávateľ ako poskytovateľ Služieb prostredníctvom fyzickej 
osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude  
Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, 
Objednávateľ si uplatní jej náhradu u  Dodávateľa a Dodávateľ sa 
zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradiť.“ 

 
  

3.10 
  

Záznamy a dokumenty   

 
3.10.1  Vložte nový podčlánok 3.10 „Záznamy a dokumenty“ a nový 

podčlánok 3.10.1, ktorý znie nasledovne: 
 
1. Dodávateľ je povinný viesť registratúrne záznamy v súlade so 

zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Dodávateľ je povinný uchovávať jednu kópiu zo všetkých 
záznamov, odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
a ostatných písomností týkajúcich sa realizácie Projektu počas 
celej doby trvania ZMLUVY na Stavenisku.  

 Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy 
STD odovzdať originály všetkej dokumentácie, dokumentov 
a ostatných písomností Objednávateľovi (HIS), ktorý ich 
prevzatie písomne potvrdí v súlade s podčlánkom 4.2.3 týchto 
Zmluvných podmienok ZMLUVY. Odovzdanie originálov 
všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností je 
podmienkou schválenia Záverečnej faktúry Dodávateľa 
v súlade s podčlánkom 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
2. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi, Európskej komisii, 

Riadiacemu orgánu OPD a ostatným kontrolným orgánom, 
aby prostredníctvom kontroly dokumentov alebo kontroly na 
mieste preverili realizáciu Projektu a poskytovanie Služieb a 
aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov 
vykonali úplnú kontrolu dokumentov vzťahujúcich sa na 
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financovanie Projektu a poskytovanie Služieb. Za týmto 
účelom sa Dodávateľ zaväzuje, že zástupcom Európskej 
komisie, Európskemu úradu pre boj proti korupcii, Európskeho 
dvora audítorov, Riadiacemu orgánu OPD ako aj iným 
kontrolným orgánom umožní prístup na miesta, na ktorých sa 
uskutočňuje plnenie ZMLUVY a poskytne všetky dokumenty 
týkajúce sa technického a finančného riadenia Projektu. 
Dokumenty musia byť ľahko dostupné a usporiadané tak, aby 
sa uľahčila ich kontrola, pričom Dodávateľ je povinný 
informovať Objednávateľa o ich presnom umiestnení. 
Dodávateľ je pritom povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť 
pre Objednávateľa, Európskej komisii, Riadiacemu orgánu 
OPD a ostatným kontrolným orgánom počas vykonávania 
kontroly dokumentácie a dokumentov. Dodávateľ je povinný 
na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi 
v požadovanom termíne kópie materiálov potrebných pre 
výkon kontroly Objednávateľa.  

 
3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu 

súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami podľa 
Zmluvy o Dielo kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „NFP“), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ, 
NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho 
spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby 
a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora 
audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť a 
dokumentáciu.“ 

3.11 
  

Správy Stavebnotechnického 
dozoru  

  

 3.11.1 Vložte nový podčlánok 3.11 „Správy Stavebnotechnického 
dozoru“ a nový podčlánok 3.11.1, ktorý znie nasledovne: 
 
1. Dodávateľ je povinný počas celej doby poskytovania Služieb 

vyhotovovať mesačné správy STD, Správu STD počas 
Prechodného obdobia a Záverečnú správu STD vrátane 
požadovaných príloh. Formát a požadovaný obsah mesačnej 
správy je uvedený v Prílohách C1A a C1B Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky (pričom Objednávateľ je tento formát a 
požadovaný obsah oprávnený jednostranne zmeniť alebo 
doplniť. Prípadné zmeny formátu a požadovaného obsahu 
správ Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi najmenej 
10 pracovných dní pred lehotou doručenia príslušnej správy 
Objednávateľovi. Povinnou súčasťou správy je podrobné 
vyhodnotenie postupu prác aj vo vecnom vyjadrení 
v aktuálnom porovnaní s HMG výstavby. 

  
2. Správu STD počas Prechodného obdobia je Dodávateľ povinný 

doručiť Objednávateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od 
vydania Prehlásenia Dodávateľa podľa podčlánku 4.2.2 
(Prechodné obdobie) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY . 

  
3. Najneskôr 10 pracovných dní po uplynutí každého mesiaca 

počas celej doby poskytovania Služieb je Dodávateľ je povinný 
doručiť Objednávateľovi mesačnú správu STD.  

 
Správu STD počas Prechodného obdobia a Mesačné správy 
STD je Dodávateľ povinný predložiť v 4 vyhotoveniach 
v písomnej forme v slovenskom jazyku a v 2 vyhotoveniach 
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v anglickom jazyku vrátane elektronickej formy na CD/DVD 
nosiči vo formáte *.doc alebo *.docx.  

 
4. Najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom ukončenia trvania 

ZMLUVY Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi n               
a písomné schválenie Záverečnú správu STD. Dodávateľ je 
povinný vyhotoviť Záverečnú správu STD, ktorej obsah 
a formát a požadovaný obsah bude totožný s mesačnými 
správami STD, pričom bude obsahovať kumulatívne údaje za 
celú dobu poskytovania Služieb. Objednávateľ je pritom 
oprávnený formát a obsah Záverečnej správy STD 
skonkretizovať počas celej doby poskytovania Služieb. 
Prípadné zmeny formátu Záverečnej správy STD 
Objednávateľ   písomne oznámi Dodávateľovi najmenej 30 
pracovných dní pred lehotou doručenia tejto správy. 
Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Záverečnú správu STD do 
10 pracovných dní od dátumu doporučeného doručenia do 
sídla Objednávateľa alebo ju v tejto lehote vrátiť Dodávateľovi 
s požiadavkou na doplnenie. 

 
  Dodávateľ doručí do sídla Objednávateľa odsúhlasenú 

Záverečnú správu STD v 4 vyhotoveniach v písomnej forme 
v slovenskom jazyku a v 2 vyhotoveniach v anglickom jazyku 
vrátane elektronickej formy na CD/DVD nosiči vo formáte *.doc 
alebo *.docx spolu so Záverečnou faktúrou po predložení 
písomného potvrdenia Objednávateľa o prevzatí originálov 
všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností 
v súlade s podčlánkom 3.10 (Záznamy a dokumenty) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
5. Záverečná správa STD v zmysle bodu 4. tohto podčlánku 

Zmluvných podmienok ZMLUVY je prílohou dokumentov 
požadovaných Európskou komisiou. Dodávateľ je povinný 
spolupracovať na základe požiadaviek Objednávateľa pri 
vypracovávaní formulárov akýchkoľvek správ a dokumentov 
vyplývajúcich najmä z  požiadaviek Európskej komisie, pričom 
Dodávateľ je v tejto súvislosti povinný písomne 
oznámiť kontaktnú spolupracujúcu osobu do 10 pracovných dní 
od vznesenia písomnej požiadavky Objednávateľa.“ 

  6. V prípade, ak Dodávateľ nedoručil v stanovenej lehote 
a v požadovanom rozsahu, obsahu a formáte podľa tohto 
podčlánku Objednávateľovi príslušné správy STD z dôvodov 
pripísateľných Dodávateľovi, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť  
zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur); za 
každý jednotlivý deň omeškania, v ktorom došlo k porušeniu 
tejto povinnosti.“ 

3.12 
  

Organizácia Dodávateľa 

a Organizačná schéma 

štruktúry tímu STD  

   

 3.12.1 Vložte nový podčlánok 3.12 s názvom „Organizácia Dodávateľa 
a Organizačná schéma štruktúry tímu STD“ a nový podčlánok 
3.12.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Dodávateľ je povinný najneskôr do 10 dní po nadobudnutí 
účinnosti ZMLUVY predložiť Objednávateľovi Organizáciu 
Dodávateľa, ktorej súčasťou bude: 
- prehľadná Organizačná schéma štruktúry tímu 

Stavebnotechnického dozoru (ďalej len „Organizačná 
schéma“) s presným definovaním vzťahov medzi 
Dodávateľom a členmi tímu Stavebnotechnického dozoru.  
 

Organizačná schéma musí definovať hierarchické vzťahy medzi 
jednotlivými pozíciami odborníkov tímu Stavebnotechnického 
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dozoru a pri Kľúčových odborníkoch ich mená a priezviská, 
telefonický a emailový kontakt pri Nekľúčových odborníkoch musí 
definovať počet pracovníkov v danej kategórii, ich mená a 
priezviská,  ďalej popis pracovných činností, rozdelenie a rozsah 
pôsobností podľa pridelenia jednotlivých Nekľúčových 
odborníkov k PS (prevádzkovým súborom) a SO (objektovej 
skladbe) v zmysle PD a interných zodpovedností všetkých 
odborníkov v tíme Stavebnotechnického dozoru v súlade so 
ZMLUVOU.“ 
 
V prípade akýchkoľvek zmien uskutočnených v súlade so 
ZMLUVOU v  Organizačnej schéme je Dodávateľ povinný 
Organizačnú schému aktualizovať, resp. aj na základe 
požiadavky Objednávateľa doplniť a  následne ju zaslať 
Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa kedy zmena 
nastala. 
 
V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Organizačnú schému 
v súlade s týmto bodom, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto 
eur), za  každé takéto porušenie. Pokiaľ Objednávateľ vyzve 
Dodávateľa na zjednanie nápravy v určitom termíne a tento 
uvedený termín nedodrží, Objednávateľ má nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý 
deň omeškania so zjednaním nápravy.“ 

 
4  ZAČIATOK, UKONČENIE, ZMENY A ODSTÚPENIE 

 

4.1 
   

Nadobudnutie účinnosti 

ZMLUVY 

4.1.1 Pôvodný text podčlánku 4.1.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
textom: 

 
4.1.1 a) „ZMLUVA nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 

zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne dňom uvedeným 
v písomnej výzve Objednávateľa (zaslanej Dodávateľovi 
v súlade s podčlánkom 4.2.2 a) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY); nie však skôr ako deň nasledujúci po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.“ 

 
4.1.1 b) „V prípade, ak písomná výzva Objednávateľa (podčlánok 4.2.1 

Zmluvných podmienok ZMLUVY) nebude zaslaná 
Dodávateľovi do 30 mesiacov odo dňa platnosti ZMLUVY, 
ZMLUVA stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku 
na odškodnenie zmluvných Strán.“  

   

4.2   

Začiatok a ukončenie   

 4.2.1 
 

V podčlánku 4.2 „Začiatok a ukončenie“ odstráňte pôvodný text 
podčlánku 4.2.1 a nahraďte ho nasledujúcim textom: 
 
4.2.1 a)  „Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať Služby odo dňa,    t.j. 

od Dátumu začatia Služieb, uvedeného v písomnej výzve 
Objednávateľa na začatie poskytovania Služieb (ďalej len 
„písomná výzva).“  
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4.2.1 b) Objednávateľ sa zaväzuje doporučene doručiť Dodávateľovi do 

jeho sídla písomnú výzvu najmenej 14 kalendárnych dní pred 
dňom, (Dátumom začatia služieb), od ktorého má podľa bodu 
4.2.1 a) tohto podčlánku STD začať s poskytovaním Služieb. 
V prípade pripravenosti Dodávateľa, môže Dodávateľ začať 
poskytovať Služby aj pred Dátumom začatia Služieb určeným 
Objednávateľom, avšak až po odsúhlasení tohto postupu 
Objednávateľom. V takomto prípade sa za začatie 
poskytovania Služieb považuje tento Dátum.  

 
4.2.1 c) Predpokladaná doba trvania ZMLUVY/Lehota pre dokončenie 

Služby je 1825 kalendárných dní za predpokladu, že Dodávateľ 
splní všetky podmienky pre dokončenie Služby uvedené 
v podčlánku 4.2.3 týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY, 
pričom predpokladaná doba poskytovania Služieb počas 
Prechodného obdobia (podčlánok 4.2.2 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY) v prípade začatia poskytovania Služby po začatí 
stavebných prác (bod 4.2.1): Služby poskytované počas 
Prechodného obdobia) Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMUVY: Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky trvá 
maximálne 30 kalendárnych dní.   

 
- Predpokladaná Lehota výstavby Diela, na ktorom má 

Dodávateľ poskytovať Služby je 1464 kalendárnych dní. 
Dodávateľ je povinný poskytovať Služby a vykonávať činnosť 
STD aj v prípade predĺženia Lehoty výstavby Dielav súlade 
s ustanoveniami a postupmi uvedenými v tejto ZMLUVE a v 
Zmluve o Dielo. 

 
 
-       Zostávajúca Lehota výstavby  

S poukazom na to, že Zhotoviteľ začne/začal realizovať práce 
na Diele ku dňu 30.09.2023, Objednávateľ zadefinoval 
Zostávajúcu Lehotu výstavby Diela ako obdobie od 01.04.2024, 
ako predpokladaný Dátum začatia poskytovania Služieb, do 
konca Lehoty výstavby Diela v zmysle ustanovení Zmluvy 
o Dielo (ďalej len „Zostávajúca Lehota výstavby“ alebo 
„ZLV“).  
Dĺžka Zostávajúcej Lehoty výstavby za takto definovaných 
podmienok je 1280 kalendárnych dní (vrátane počtu dní 

Prechodného obdobia). t.j. k dátumu stanovenému v zmysle 

súťažných podkladov k súťaži, výsledkom ktorej bolo uzavretie 
tejto ZMLUVY. 

 
  -      Lehota na oznámenie vád je 365 kalendárnych dní.  
 
 -      Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej 

správy STD je 180 kalendárnych dní (odo dňa ukončenia 
Lehoty na oznámenie vád do dňa odsúhlasenia Záverečnej 
správy STD Objednávateľom) a splnenia si všetkých 
podmienok uvedených v podčlánku 4.2.3 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY.“ 

    

 4.2.2 V podčlánku 4.2 vložte nový podčlánok 4.2.2 „Prechodné obdobie“ ktorý 
znie nasledovne: 

 
a) „V prípade, ak začne Dodávateľ poskytovať Služby po uplynutí 

Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo tak odo dňa uvedeného v písomnej výzve 
na začatie poskytovania Služieb podľa podčl. 4.2.1 (Dátum začatia 
Služieb) Zmluvných podmienok ZMLUVY začína Dodávateľovi plynúť 
Prechodné obdobie v trvaní maximálne 30 kalendárnych dní (ďalej len 
„Prechodné obdobie“). Počas trvania Prechodného obdobia je 
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Dodávateľ povinný vykonávať činnosti uvedené v Prílohe č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: .Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky, bod 4.2.1 Etapa 1): Služby poskytované počas Prechodného 
obdobia.  

 
     Prechodné obdobie sa končí dňom vydania písomného Prehlásenia 

Dodávateľa, v ktorom Dodávateľ potvrdí, že sa oboznámil so Zmluvou 
o Dielo, protokolárne prevzal dokumentáciu, podklady a všetky 
informácie súvisiace s Dielom od dočasného interného 
stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a oboznámil sa so 
všetkými rozhodnutiami vydanými dočasným interným 
stavebnotechnickým dozorom Objednávateľa (ďalej len 
„Prehlásenie“).  

 
b) V prípade, ak Dodávateľ zistí počas trvania Prechodného obdobia, že 

dočasný interný stavebnotechnický dozor Objednávateľa vydal 
rozhodnutie v rozpore so Zmluvou o Dielo, je povinný na toto 
rozhodnutie Objednávateľa písomne upozorniť. Počas trvania 
Prechodného obdobia bude výkon činnosti stavebnotechnického 
dozoru zabezpečovať dočasný interný stavebnotechnický dozor 
Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania Prechodného 
obdobia poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť.  

 
c) Dodávateľ je povinný najmenej dva pracovné dni pred zamýšľaným 

dátumom vydania Prehlásenia  písomne informovať Objednávateľa 
o zámere vydať toto Prehlásenie. Dodávateľ je povinný vydať 
Prehlásenie najneskôr v posledný deň Prechodného obdobia. 
Prehlásením zároveň Dodávateľ potvrdzuje skutočnosť, že neexistujú 
skutočnosti, ktoré by mu bránili v riadnom poskytovaní Služieb na 
stavbe a v splnení si povinnosti predložiť správu STD o činnosti počas 
Prechodného obdobia.  

  
d) Prvý deň po uplynutí posledného dňa Prechodného obdobia a vydania 

Prehlásenia, je Dodávateľ povinný začať poskytovať Služby na stavbe 
„R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ v plnom rozsahu jeho 
kompetencií stanovených v tejto ZMLUVE. Zároveň nasledujúci deň 
po vydaní Prehlásenia Dodávateľom je Objednávateľ povinný odvolať 
menovanie dočasného interného stavebnotechnického dozoru 
Objednávateľa.“ 

   

 4.2.3 V podčlánku 4.2 vložte nový podčlánok 4.2.3, ktorý znie nasledovne: 
 
„Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v zmysle tejto ZMLUVY až do 
kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok pre 
dokončenie Služby:  
 
a)  vydanie Záverečného platobného potvrdenia v súlade s podčl. 14.13 

(Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo Vedúcim tímu STD, týkajúceho sa vyhotovenia Diela, 
a zároveň 

b) splnenie si všetkých povinností STD podľa tejto ZMLUVY, súvisiacich 
s výkonom činnosti Stavebnotechnického dozoru, a zároveň 

c) vyhotovenie návrhu Záverečného technického a ekonomického 
hodnotenia stavby, a zároveň 

d) schválenie Záverečnej správy STD vypracovanej Dodávateľom zo 
strany Objednávateľa. 

 
Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy STD najneskôr 
do 5 kalendárnych dní po dokončení realizačnej fázy Diela /po dátume 
vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle 
podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy o 
Dielo a zároveň po vyhotovení Záverečného platobného potvrdenia Diela 
STD Objednávateľovi v zmysle podčl. 14.13 (Vydanie Záverečného 
platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, podľa 
toho, čo nastane neskôr, protokolárne odovzdať originály všetkej 
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dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností Objednávateľovi 
(HIS), ktoré vznikli pri poskytovaní Služby a boli nutné pre riadne 
poskytovanie Služieb a HIS ich prevzatie písomne potvrdí. Odovzdanie 
originálov všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností (s 
detailným súpisom odovzdávaných dokumentov, vždy aj v digitálnej 
forme, umožňujúcej jej ďalšie využitie Objednávateľom) je podmienkou 
schválenia Záverečnej faktúry Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za 
úplnosť a správnosť odovzdávaných dokumentov.” 

   

4.3   

Zmena ZMLUVY   

 4.3 
 
 
4.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôvodný názov podčlánku 4.3 „Zmeny“ odstráňte a nahraďte ho novým 
názvom: „Zmena ZMLUVY“. 
 
Pôvodný text podčlánku 4.3.1 odstráňte a nahraďte nasledujúcim textom: 
 
„ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len na základe  písomných dodatkov, 
ktoré budú číslované a podpísané obidvoma zmluvnými Stranami. 
Dodatok k ZMLUVE musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami 
zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom 
prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k ZMLUVE nedošlo.  
 
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov 
povinný postupovať v súlade s § 18 zákona o verejnom obstáravaní. 
Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za 
príslušné obdobie v dôsledku plnenia ZMLUVY, spolu s podpornou 
dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav.“ 
 

 
Vložte nový podčlánok 4.3.2 „Riadne Služby“ s nasledujúcim textom: 

 
4.3.2  Riadne Služby:  
 
V nadväznosti na podčlánok 3.2 (Riadne Služby, Doplnkové Služby 
a Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY za Doplnkové 
Služby definované v podčl. 4.3.3 (Doplnkové Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY (t.j. Naviac Služby/Menej Služby alebo Služby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) sa 
nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti 
s výkonom činností STD v rozsahu, ktorý bol predmetom Verejnej 
reverznej súťaže a ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o Dielo 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.  
 
Pod rozsahom činností STD sa myslí výkon všetkých činností STD 
definovaných v zmysle bodov 6. a 7. Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY a  v zmysle Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky a činností STD súvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom 
najmä v Prílohe (f) (Zmluva o Dielo na uskutočnenie stavebných 
prác „R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5“,.vrátane jej 
súťažných podkladov a ich vysvetlení)  Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo, vrátane Zmien 
v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvy o Dielo, Nárokov 
Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo s výnimkou Zmien uvedených 
v podčlánku 4.3.3 týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY, ku ktorým 
dôjde počas trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 
(Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY a to aj 
v prípade úpravy (zníženia alebo zvýšenia) Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty Diela bez DPH v dôsledku týchto Zmien alebo Nárokov 
Zhotoviteľa, resp. Objednávateľa. 

  
 Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v rámci Zmluvnej ceny 

uvedenej v bode 9. Časti 1 Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
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4.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tejto ZMLUVY (ďalej len „Zmluvná cena“) aj v prípade, ak počas 
trvania predpokladanej Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 
(Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY dôjde 
k Zmenám v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo a k nárokom Zhotoviteľa v súlade s podčl. 
20.1 (Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
(s výnimkou nových stavebných objektov/prevádzkových súborov, 
ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa bodu 1 Zmluvných 
dojednaní Zmluvy o Dielo Časti 1 Zv. 2 na uskutočnenie stavebných 
prác „R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“,.vrátane jej 
súťažných podkladov a ich vysvetlení) Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov a majú vplyv na nasadenie 
a pracovnú dobu odborníkov tímu STD“ a ktoré majú byť realizované 
Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo požadovanej Objednávateľom 
(ďalej len „nové objekty“) “ 

  
Vložte nový podčlánok 4.3.3 „Doplnkové Služby“ s nasledujúcim 
textom: 

 
4.3.3 Doplnkové Služby: 
  
4.3.3.1  Doplnkové Služby - Naviac Služby:  
 
 „Zmluvné Strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k ZMLUVE, ktorým 

sa mení rozsah alebo obsah poskytovaných Služieb  vyplývajúci 
z Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky a bodu 1 písm. f) Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov, ako aj z ostatných ustanovení tejto 
ZMLUVY, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu 
poskytovaných Služieb – potreba Objednávateľa realizovať nové 
stavebné objekty/prevádzkové súbory, ktoré neboli súčasťou Zmluvy 
o Dielo podľa Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb – Opis predmetu zákazky a bodu 1 písm. f) Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a majú vplyv na 
nasadenie a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť 
realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny 
a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo požadovanej 
Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).  

 
Posun Míľnikov/lehoty ukončenia Míľnikov Harmonogramu prác 

podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo v rámci Lehoty výstavby nezakladá nárok na úpravu 
Zmluvnej ceny ZMLUVY.  

 
 V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej 

predĺžení) vznikne potreba Doplnkových Služieb - Naviac Služieb, 
tzn. potreba uskutočnenia nových objektov, ktoré majú byť 
realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny požadovanej 
Objednávateľom podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby 
aj na týchto nových objektoch.  

 
V prípade, ak počas trvania 3. Etapy (Služby poskytované po ukončení 

realizácie Diela) alebo 4. Etapy (Služby poskytované počas prípravy 
Záverečnej správy) vznikne potreba Doplnkových Služieb – Naviac 
Služieb, ktorými sa mení rozsah alebo obsah poskytovaných Služieb 
vyplývajúci z Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky a bodu 1 písm. f) Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, ako aj z ostatných 
ustanovení tejto ZMLUVY, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo 
rozsahu poskytovaných Služieb, tzn. potreba uskutočnenia nových 
stavebných objektov/prevádzkových súborov , resp. potreba 
realizácie prípadných stavebných prác na niektorých stavebných 
objektoch/prevádzkových súboroch neukončených uplynutím  Lehoty 
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výstavby na Diele, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby aj na 
týchto stavebných objektoch/prevádzkových súboroch, resp. 
poskytovať Služby pri ich dokončení.   

 
Za naviac služby sa budú taktiež považovať Služby, ktorých charakter 

nezodpovedá Službám/činnostiam poskytovaným Dodávateľom 
počas Etap č. 3. alebo 4., resp. ak Dodávateľ z viny pripísateľných 
Zhotoviteľovi alebo Objednávateľovi nemohol vykonávať a dokončiť 
povinnosti Dodávateľa vyplývajúce mu z obsahu a rozsahu predmetu 
činností 3. alebo 4. Etapy a je predpoklad, že tieto činnosti bude 
vykonávať počas obdobia prekračujúcom predpokladanú lehotu 
trvania týchto etáp, t.j. Etapy č. 3 a Etapy č. 4. 

  
 Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na 

Zmenu na uskutočnenie týchto nových objektov/časti Diela predložiť 
Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať 
predpokladaný maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín 
nasadenia Nekľúčových odborníkov v jednotlivých kategóriách 
potrebných na výkon činnosti STD na nových objektoch, a návrh 
predpokladanej celkovej ceny Naviac Služieb vytvorenej postupom 
a spôsobom podľa podčlánku 4.3.3.4 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY. Nasadenie Kľúčových odborníkov v súvislosti s naviac 
Službami sa nemení a zostáva v pôvodnom rozsahu.  

 
 V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný 

v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého 
znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná cena Naviac 
Služieb bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní, resp. 
hodín odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom  vo 
Výkaze osobodní odborníka (viď. formulár č. 2.4 Prílohy č. 2 (Vzorové 
formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov a uvedenými vo Výkaze nasadenia odborníkov 
v mesiaci počas Naviac Služieb (viď. formulár č. 2.5 Prílohy č. 2 
(Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov.“  

 
4.3.3.2  Doplnkové Služby - Menej Služby/Úprava Lehoty výstavby 

(tzn. Úprava Lehoty výstavby iným spôsobom ako je uvedené 
v ustanovení  podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby), ďalej len „Úprava Lehoty výstavby“): 

 
 V prípade, ak počas trvania predpokladanej Lehoty výstavby Diela 

(vrátane jej predĺžení), vznikne potreba Objednávateľa vynechať 
(nerealizovať) objekty/časti Diela/prevádzkové súbory, ktoré boli 
súčasťou Zmluvy o Dielo podľa bodu 1 písm. f) Zmluvných dojednaní 
Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a Prílohy č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, čo 
bude mať za následok potrebu Objednávateľa na zníženie rozsahu 
Služieb (tzn. na Menej Služby Dodávateľa) alebo v prípade, ak 
vznikne potreba Objednávateľa na Úpravu Lehoty výstavby (v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy o Dielo), Dodávateľ je povinný do 10 
pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu vydanom STD v súlade 
s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo na neuskutočnenie týchto objektov alebo po Úprave Lehoty 
výstavby (v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo) predložiť 
Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, vrátane návrhu na 
úpravu hodnoty Zmluvnej ceny primeraným znížením o hodnotu za 
Menej Služby/ za Úpravu Lehoty výstavby. Návrh dodatku musí 
obsahovať harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov 
s počtom dní (resp. hodín), s ktorými Dodávateľ uvažoval pre 
poskytnutie Služby na objektoch/ častiach Diela, ktoré sú/je aktuálne 
predmetom úpravy z titulu ich nerealizovania (vypustenia). Na 
základe uvedeného predpokladu nasadenia a zmluvných denných 
sadzieb bude stanovená čiastka za Menej Služby, o ktorú bude 
znížená Zmluvná cena výhradne v priebehu 2. fakturačnej etapy. 
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V prípade vrátenia návrhu dodatku na dopracovanie je Dodávateľ 
povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, 
ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán.“ 

 
4.3.3.3  Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty 

výstavby: 
 
 V prípade predĺženia predpokladanej Lehoty výstavby Diela, 

definovanej v podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto 
ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby aj počas 
predĺženia Lehoty výstavby, ak sa Objednávateľ nerozhodne inak.  

 
 Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní predložiť Objednávateľovi 

návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať maximálny 
navrhovaný počet dní, resp. hodín  mesačného nasadenia 
odborníkov v jednotlivých kategóriách vrátane predpokladaného 
návrhu celkovej ceny za Služby poskytované počas predĺženia 
Lehoty výstavby. Doba poskytovania Služieb sa týmto dodatkom 
predlžuje o dobu predĺženia Lehoty výstavby.  

 
V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný 

v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého 
znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná cena Služieb 
podľa tohto bodu bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní 
odborníkmi Dodávateľa  odsúhlasenými Objednávateľom vo Výkaze 
nasadenia odborníkov v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby, 
viď. formulár č. 2.7 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov. 
V prípade, ak je Lehota výstavby predĺžená z viny Zhotoviteľa Diela, 
Dodávateľ je povinný po vydaní Pokynu na Zmenu STD, predmetom 
ktorého je predlženie Lehoty výstavby Diela z viny Zhotoviteľa, 
pripraviť pre Objednávateľa oznámenie s podrobnosťami o Nároku 
Objednávateľa v súlade so ZMLUVOU a podľa podčl. 2.5 (Nároky 
Objednávateľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo na čiastku 
nákladov/fakturovaných Naviac Služieb spojených s výkonom 
činnosti STD podľa tejto ZMLUVY do ukončenia výstavby počas doby 
predĺženia Lehoty výstavby.“ 

 
4.3.3.4  Doplnkové Služby (podčlánok 4.3.3.1 – Naviac Služby a podčl. 

4.3.3.3 Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) a Mimoriadne 
Služby (podčl. 4.3.4) Zmluvných podmienok ZMLUVY budú ocenené 
na základe denných sadzieb uvedených v bode 1 písmena e) (Cenová 
časť, Zväzok 3 súťažných podkladov) Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY bez nároku na akúkoľvek 
valorizáciu (zvýšenie) denných sadzieb z akýchkoľvek dôvodov. 

 
Dodávateľ je oprávnený v prípade Doplnkových Služieb (Naviac 
Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) fakturovať 
Objednávateľovi za jedného odborníka za jeden kalendárny deň 
maximálne sumu zodpovedajúcu príslušnej dennej sadzbe.  

 
V prípade potreby bude použitá denná sadzba aj na činnosti, ktoré si 
nevyžadujú celodennú prítomnosť odborníka (tzn. 8 hodín) po nižšie 
uvedenej úprave. Denná sadzba bude uhradená len v alikvotnej výške 
zodpovedajúcej odpracovanému podielu dennej sadzby vztiahnutej 
k 8 hodinovému pracovnému času. Odpracované hodiny za 
pracovné výkony odborníka môžu byť odsúhlasené Objednávateľom 
vo Výkaze osobodní odborníka (formulár č. 2.4 Prílohy č. 2 (Vzorové 
formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov ZMLUVY) max. do výšky 8 hodín za deň, teda maximálne 
1 osobodeň za deň. Hodinová sadzba pre poskytovanie týchto Služieb 
predstavuje teda 1/8 dennej sadzby na jedného odborníka za jeden 
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deň matematicky zaokrúhlená na centy. Táto hodinová sadzba 
nemôže byť uhrádzaná počas dní účtovaných dennou sadzbou. 
 

V prípade, ak postupom podľa podčl. 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - 
Naviac Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY už došlo k oceneniu 
Naviac Služieb formou uzavretia dodatku k tejto ZMLUVE a zároveň 
nastala skutočnosť uvedená podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby – 
Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY, Dodávateľ nie je oprávnený zahrnúť do ocenenia Služieb 
podľa podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia 
Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY Doplnkové Služby- 
Naviac Služby, ktoré už boli ocenené v rámci dodatku uzavretého 
postupom podčl. 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - Naviac Služby) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
Dodávateľ je oprávnený fakturovať Doplnkové Služby (Naviac Služby 
a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby štvrťročne ale až po 
nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE v zmysle tohto podčlánku. 
Faktúry za Naviac /Menej Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby/Úpravy Lehoty výstavby a za Mimoriadne Služby  musia 
obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona o dani z pridanej hodnoty, 
číslo dodatku a ďalej Objednávateľom:  
a) odsúhlasené Výkazy osobodní odborníkov - odpracovaných dní, 

resp. hodín jednotlivými odborníkmi, viď formulár č. 2.4 Prílohy č.2 
(Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní časti 1 Zväzku 
2 súťažných podkladov ZMLUVY.  

b) Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb 
(formulár č. 2.5 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov 
ZMLUVY), resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela (formulár 
č. 2.7 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) Výkaz 
nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb, resp. 
počas predĺženia Lehoty výstavby Diela musí byť originál 
podpísaný vedúcim tímu STD za dané fakturačné obdobie; sumár 
musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: meno, priezvisko, 
kategóriu odborníka, počet odpracovaných dní za dané fakturačné 
obdobie., 

c) Rekapituláciu nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo 
Služieb počas predĺženia Lehoty výstavby (formulár č. 2.8 Prílohy 
č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY (Rekapitulácia nasadenia 
odborníkov počas Naviac Služieb alebo Služieb počas predĺženia 
Lehoty výstavby) musí byť originál podpísaný Vedúcim tímu STD,  

d) Lehota splatnosti faktúry za Doplnkové Služby (Naviac Služby, 
resp. Menej Služby/Úpravy lehoty výstavby a Predĺženie Lehoty 
výstavby) a za Mimoriadne Služby je 30 kalendárnych dní odo dňa 
jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.  

  
Na účely tejto ZMLUVY sa za deň dodania Doplnkových Služieb (Naviac 
Služieb/Menej Služieb a Služieb v prípade Predĺženia Lehoty 
výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) a Mimoriadnych Služieb považuje 
posledný deň obdobia, na ktoré sa Služby vzťahujú. 
 
Dodávateľ je povinný po ukončení Služieb predložiť Objednávateľovi 
návrh sumarizačného dodatku k ZMLUVE v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) 
zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bude obsahovať/sumarizovať 
všetky Zmeny ZMLUVY podľa tohto počlánku 4.3 Zmena ZMLUVY. 
V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo 
najkratšom čase predložiť upravený návrh sumarizačného dodatku, 
ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. V prípade, ak 
nepríde k Zmene ZMLUVY podľa tohto podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY, 
Dodávateľ nie je povinný predložiť Objednávateľovi návrh 
súmarizačného dodatku k ZMLUVE podľa prvej vety tohto odseku.  
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4.3.4 
 
 
4.3.5 

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany majú za to, že práva 
a povinnosti zmluvných Strán v prípade predĺženia Lehoty výstavby 
Diela/Úpravy Lehoty výstavby predstavujú aj práva a povinnosti 
zmluvných Strán pre prípad neukončenia Diela v Lehote výstavby Diela.“ 
 
Vložte nový podčlánok 4.3.5 „Mimoriadne Služby“ s nasledujúcim 
textom: 
 

4.3.5  Mimoriadne Služby: 
 

„V prípade, ak nastanú právne okolností uvedené v podčlánku 4.8 
(Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY, primeraným 
spôsobom sa použijú postupy, formuláre, spôsob ocenenia a denné 
sadzby uvedené v podčlánku 4.3.3. (Doplnkové Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY (napr. pre Naviac Služby/Menej Služby resp. pre 
Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby).“ 
 
Vložte nový podčlánok 4.3.5 „Legislatívne zmeny“ s nasledujúcim 
textom: 
 

4.3.5.1 „Zmluvná cena môže byť upravená po dohode zmluvných Strán 
tak, aby brala do úvahy každé zvýšenie alebo zníženie nákladov 
vyplývajúce zo zmien právnych predpisov.“ 

    

4.4    

Oneskorenie   

 4.4.1 Pôvodný text podčlánku 4.4.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
textom:  
 
„Dodávateľ je oprávnený podať návrh na Zmenu ZMLUVY - na predĺženie 
Lehoty pre dokončenie Služieb: 
  
a) v prípade, že nastali niektoré skutočnosti uvedené v podčl. 4.3 (Zmena 

ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY  
b) Vyššia moc (podčl. 4.5 (Vyššia moc) Zmluvných podmienok ZMLUVY) 

 
v súlade s postupmi uvedenými v podčl. 4.3 (Zmena ZMLUVY) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY:“ 

4.5  
  

Vyššia moc  
  

 4.5 
 
 
4.5.1 

Pôvodný názov podčlánku 4.5 „Zmena okolností“ odstráňte a nahraďte 
ho novým názvom: „Vyššia moc“. 
 
Pôvodný text podčlánku 4.5.1 odstráňte a nahraďte nasledujúcim: 
 
 „Žiadna zo zmluvných Strán sa nepovažuje za Stranu, ktorá porušuje 
svoje zmluvné záväzky, ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek 
skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po nadobudnutí účinnosti tejto 
ZMLUVY. 
 
 Pojem „vyššia moc“ v tejto ZMLUVE znamená výnimočnú udalosť alebo 
okolnosť, 

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej Strany, ktorú zmluvná Strana 
nemôže ovládať a 

b)  proti vzniku ktorej sa Strana nemohla primerane zabezpečiť pred 
uzavretím ZMLUVY a 

c)  ktorej sa po jej vzniku, dotknutá Strana nemohla primerane vyhnúť 
alebo ju prekonať a 

d)   ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej strane. 
 
 Na účely tejto ZMLUVY sa za vyššiu moc nepovažujú hospodárske 
pomery Dodávateľa, príp. štrajk na strane Dodávateľa.  
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 Zmluvná Strana, ktorej plneniu tejto ZMLUVY bránia  okolnosti alebo 
skutočnosti vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia 
na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. Dodávateľ 
má pritom povinnosť vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie 
dôsledkov vyššej moci. 
 
 Dodávateľ nezodpovedá za preukázané škody alebo ukončenie ZMLUVY 
z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ jeho oneskorené 
plnenie alebo iná neschopnosť plniť si svoje zmluvné záväzky je 
spôsobená skutočnosťou vyššej moci. Rovnako Objednávateľovi 
nevznikne povinnosť platiť úroky z omeškaných platieb a Objednávateľ 
nie je zodpovedný za neplnenie ZMLUVY alebo výpoveď ZMLUVY zo 
strany Dodávateľa z dôvodu omeškania s jej plnením zo strany 
Objednávateľa, ak a pokiaľ oneskorenie Objednávateľa alebo jeho iná 
neschopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo ZMLUVY bolo 
spôsobené skutočnosťou vyššej moci. 
 
 Ak sa jedna zo zmluvných Strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej 
moci, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jej záväzkov, okamžite to oznámi 
druhej zmluvnej Strane, pričom uvedie podrobnosti o povahe daných 
okolností, predpokladanú dĺžku trvania a pravdepodobný dopad týchto 
okolností s uvedením rozsahu alternatívnych prostriedkov. 
 
 Ak nastanú okolnosti alebo skutočnosti vyššej moci a ak pretrvávajú 
dlhšie ako 180 kalendárnych dní, nehľadiac na predĺženie času 
poskytnutia Služieb, ktoré možno s Dodávateľom z tohto dôvodu 
dohodnúť, ktorákoľvek zo zmluvných Strán je oprávnená od ZMLUVY 
písomne odstúpiť.“ 

   

4.6   

Neplnenie povinností, 

prerušenie alebo odstúpenie 

  

 4.6.3 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.4 

„V podčlánku 4.6.3 odstráňte pôvodný text podčlánku 4.6.3 písm. (a) bez 
náhrady.“ 
Na konci podčlánku 4.6.3 vložte nasledujúci text: 
 
„V prípade ukončenia Služieb (odstúpenie od ZMLUVY, výpoveď a pod.) 
Dodávateľ nemá nárok na kompenzáciu Nákladov, ani náhradu škody 
vrátane ušlého zisku, ani na iné nároky peňažného či iného charakteru.“ 
 
Vložte nový podčlánok 4.6.4, ktorý znie nasledovne: 
 

„1. Odstúpenie je platné a účinné okamihom doručenia písomného 
odstúpenia druhej zmluvnej Strane. 

 
2. Odstúpenie od ZMLUVY sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ak nie je v ZMLUVE uvedené inak. 
Odstúpenie od ZMLUVY musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila).   

 
3. Dodávateľ môže odstúpiť od ZMLUVY, ak Objednávateľ nezaplatí 

Dodávateľovi splatnú čiastku ani v lehote 90 kalendárnych dní odo 
dňa uplynutia lehoty jej splatnosti. 

 
4. Bez rozporu s doposiaľ uvedeným platí, že Objednávateľ je 

oprávnený okamžite odstúpiť od tejto ZMLUVY v prípade jej 
podstatného porušenia, a to najmä ak:  

 
a) Dodávateľ v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého 

výsledkom je uzatvorenie tejto ZMLUVY predložil nepravdivé 
doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje; 
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b) Dodávateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných 
povinností definovaných alebo vyplývajúcich z bodu  6. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov;   

c) Dodávateľ v lehote určenej Objednávateľom neodstráni vadu 
alebo vady poskytovaných Služieb; 

d) Dodávateľ postúpi alebo prevedie tretej osobe práva a/alebo 
povinnosti vyplývajúce mu z tejto ZMLUVY; 

e) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom 
ktorého poskytuje Služby, je právoplatne odsúdený za trestný 
čin súvisiaci s výkonom jeho povolania; 

f) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom 
ktorého poskytuje Služby, bol právoplatne odsúdený za trestný 
čin; 

g) Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi zábezpeku za splnenie 
svojich zmluvných povinností vo forme bankovej záruky podľa 
ustanovení podčl. 6.9 (Banková záruka) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY; 

h) v ďalších prípadoch uvedených v tejto ZMLUVE; 
i) v ďalších prípadoch uvedených v ZVO. 

 
5.  Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od ZMLUVY tiež v 

prípade, ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol 
vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 
jeho majetok alebo ak sa nachádza v akejkoľvek obdobnej situácii, 
ktorá vyplynie z podobného postupu, ktorý ustanovujú všeobecne 
záväzné právne predpisy platné a účinné v štáte, ktorého právnym 
poriadkom sa Dodávateľ spravuje ako aj vtedy, ak existuje dôvodná 
obava, že plnenie záväzkov Dodávateľa podľa tejto ZMLUVY je 
vážne ohrozené. 

 
6. V prípade nepodstatného porušenia ZMLUVY sú zmluvné Strany 

oprávnené od ZMLUVY odstúpiť po márnom uplynutí primeranej 
lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej Strany na 
odstránenie konania v rozpore so ZMLUVOU, prílohami a právnymi 
predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany 
písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 dní. 

 
7. Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od ZMLUVY realizuje 

Dodávateľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne 
ukončenie poskytovania Služby tak, aby Objednávateľovi nevznikla 
žiadna škoda. 

 
8. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok 

zmenu v právnom postavení Dodávateľa (napr. zmena právnej 
formy, zmena v oprávneniach konať v mene Dodávateľa) alebo 
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany 
Dodávateľa, je Dodávateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti 
nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú 
Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a Objednávateľ má právo odstúpiť od ZMLUVY. Za akúkoľvek inú 
zmenu sa považuje aj z mena bankového spojenia Dodávateľa, 
pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.“ 

   

4.8    

Mimoriadne Služby 4.8.1 Pôvodný text podčlánku 4.8.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
textom: 
 
„V prípade, ak nastanú právne okolnosti uvedené v podčlánku 4.5 (Vyššia 
moc) Zmluvných podmienok ZMLUVY alebo po odstúpení od ZMLUVY 
iným spôsobom ako je uvedené v ustanoveniach podčlánkov 4.6.2, 4.6.3 
a 4.6.4 podčlánku 4.6 (Neplnenie povinností, prerušenie alebo 
odstúpenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY akákoľvek nevyhnutne 
potrebná činnosť Dodávateľa naviac k Riadnym a Doplnkovým Službám 
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(podčl. 3.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY) bude považovaná za 
Mimoriadne Služby.  

   

4.10   

Metodika Dodávateľa 4.10.1 Vložte nový podčlánok 4.10 s názvom „Metodika Dodávateľa“ a nový 

podčlánok 4.10.1, ktorý znie nasledovne: 

 
 „Dodávateľ je povinný najneskôr do 28 dní po nadobudnutí účinnosti 

ZMLUVY písomne predložiť Objednávateľovi Metodiku Dodávateľa, 
ktorou sa budú riadiť odborníci Dodávateľa pri kontrole a monitorovaní 
výkonu stavebných prác v rámci výkonu činností odborníkov tímu STD 
(vrátane popisu činností, interakcie úloh, časovej postupnosti a povinností 
medzi členmi tímu STD a pri mesačnom spracovávaní zmluvnej hodnoty 
vykonaných prác, resp. množstiev zrealizovaných prác pri stanovení 
výšky čiastky splatnej Zhotoviteľovi (fakturovanej čiastky zmluvnej 
hodnoty vykonaných prác), vrátane popisu činnosti, interakcie úloh, 
časovej postupnosti a povinností jednotlivých odborníkov tímu STD a 
popisu ich podporných dokumentov, podrobností predkladaných pre účely 
kontroly, monitorovania a fakturácie v súlade so Zmluvou o Dielo 
a ZMLUVOU. Dodávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa podať 
písomné vysvetlenie, resp. predložiť písomné doplnenie Metodiky 
Dodávateľa o ďalšie požadované popisy podporných 
dokumentov, podrobností a popisu činností všetkých odborníkov 
Dodávateľa podľa ich profesijnej odbornosti a to najneskôr do 15 dní odo 
dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.  

 
V prípade, ak sa zistia nezrovnalosti medzi ustanoveniami ZMLUVY 
a Metodikou Dodávateľa, Dodávateľ je povinný túto Metodiku Dodávateľa 
dať do súladu so ZMLUVOU a následne ju zaslať Objednávateľovi 
najneskôr do 15 dní odo dňa kedy táto skutočnosť nastala. 
Dodávateľ je povinný aktualizovať alebo doplniť Metodiku Dodávateľa aj 
na základe požiadavky Objednávateľa a  následne ju zaslať 
Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa.  
Dodávateľ je povinný na žiadosť Objednávateľa, prípadne akéhokoľvek 
orgánu kontroly alebo auditu predložiť podporné dokumenty slúžiace pri 
mesačnom spracovávaní zmluvnej hodnoty vykonaných prác, resp. 
množstiev zrealizovaných prác pri stanovení výšky čiastky splatnej 
Zhotoviteľovi (fakturovanej čiastky zmluvnej hodnoty vykonaných prác) za 
ktorékoľvek uplynulé obdobie.“ 

5 PLATBY 

5.1   

Platby Konzultantovi 5.1.1 Pôvodný text podčlánkov 5.1.1,  5.1.2 a 5.1.3 odstráňte a nahraďte ich 
podčlánkom 5.1.1 s nasledujúcim textom: 
 
„Objednávateľ uhradí Dodávateľovi za Riadne Služby, Doplnkové 
a Mimoriadne  Služby Zmluvnú cenu za podmienok, v čase a spôsobom 
uvedeným v ostatných ustanoveniach tejto ZMLUVY. 
 
Ďalšie podrobnosti fakturačných a platobných podmienok sú uvedené 
v týchto Zmluvných podmienkach ZMLUVY a v s nimi súvisiacich 
prílohách: napr. Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny 
a platby. 
 
Denné sadzby odborníkov tímu STD uvedené v Prílohe č. 1 (Formulár 
cenovej ponuky- tabuľka č. 2 Výpočet ceny) Zväzku 3 (Cenová časť) 
Prílohy (e) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, 
sa stávajú prílohou ZMLUVY a budú záväzné pre akékoľvek prípadné 
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Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby) a Mimoriadne Služby.  

Denné sadzby sú pevné a nemenné počas trvania ZMLUVY. Denná 
sadzba na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady na 
činnosť daného odborníka počas jednej, min. 8 hodinovej pracovnej zmeny 
vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich  s poskytnutím tejto Služby. 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 (Spôsob určenia ceny) 
Zväzku 3 Cenová časť Prílohy (e) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov a v podčl. 4.3 Zmena ZMLUVY (Zmluvných 
podmienok ZMLUVY. 
 
Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa fakturovať Objednávateľovi 
poskytnuté Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby) a Mimoriadne Služby ako aj nárok 
Objednávateľa na vzájomné započítanie peňažnej pohľadávky voči 
Dodávateľovi za neposkytnuté Doplnkové Služby (Menej Služby/Úpravy 
Lehoty výstavby) v súlade s podčlánkom 4.3 (Zmena ZMLUVY) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY a v rozsahu maximálne podľa podčlánku 4.3 (Zmena 
ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY.” 

   

 5.1.2 Za podčlánkom 5.1.1 vložte nový podčlánok 5.1.2, ktorý znie nasledovne: 
 
„Objednávateľ nebude poskytovať zálohy.“ 

   

5.2  
  

Lehota splatnosti 
  

 5.2.1 
 

V podčlánku 5.2.1 odstráňte číslovku „28“ nahraďte ju číslovkou „30“. 

   

 5.2.2 
 
 
5.2.3 

Podčlánok 5.2.2 a podčlánok 5.2.3 odstráňte a nahraďte ich nasledujúcim 
podčlánkom.5.2.2, ktorý znie nasledovne: 
 
„Platobné a fakturačné podmienky sú uvedené v Článku 1. “Fakturačné 
a platobné podmienky“ Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Odmeny a platby.“ 
 
Vložte nový podčlánok 5.2.3, ktorý znie nasledovne: 
 
„Doplnkové Služby (podčl. 4.3.3.1 (Naviac Služby) a podčl. 4.3.3.3 (Služby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY a 
Mimoriadne Služby (podčl. 4.8) Zmluvných podmienok ZMLUVY 
(odpracovaná doba) budú oceňované dennými sadzbami podľa Prílohy (e) 
(Časť 1 Zmluvné  dojednania Zväzku 2 súťažných podkladov) Cenová časť, 
Zväzok 3 súťažných podkladov a fakturované v súlade s ustanoveniami 
tejto ZMLUVY (Príloha 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny 
a platby).“ 

5.4  
  

Poplatky konzultanta 

vyžadované tretími 

stranami 

  

 5.4.1 Pôvodný text podčlánku 5.4.1 odstráňte a nahraďte nasledujúcim znením: 
 

1. „Zmluvná cena/denné sadzby odborníkov zahŕňajú všetky priame 
a nepriame náklady a riziká všetkých druhov, v takej výške ako sú potrebné 
pre riadne vykonanie Služby v súlade so ZMLUVOU. Navrhovaná Zmluvná 
cena/denné sadzby musia obsahovať všetky náklady spojené so splnením 
predmetu zákazky, vrátane Podporného personálu (článok 6.7 Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb – Opis predmetu 
zákazky (pomocného a administratívneho personálu) podľa potreby. 

2.  
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Denné sadzby na jednotlivých odborníkov podľa bodu 1, písm. e) 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 tejto ZMLUVY: Cenová časť 
(Zväzok 3, súťažných podkladov) zahŕňajú všetky zmluvné povinnosti 
Dodávateľa a všetky záležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu 
poskytovaniu Služieb podľa ZMLUVY (režijné náklady, súvisiace výdavky, 
dane s výnimkou DPH a ďalšie záväzky, správne a iné poplatky, dopravné, 
stravné a pod. v súlade s ustanoveniami ZMLUVY, ak ZMLUVA alebo 
právne predpisy nestanovujú inak.“ 

   

5.5  
  

Sporné faktúry 
  

 5.5.1 Na konci podčlánku 5.5.1 vložte nasledujúci text: 
 
1 .„Ak faktúra nebude obsahovať obligatórne náležitosti, údaje 
a prílohy podľa podčl. 1.1.22 (Faktúra) Zmluvných podmienok ZMLUVY 
alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé 
údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, Objednávateľ je oprávnený 
takúto faktúru vrátiť spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola 
vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa 
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne a pravdivé 
údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v príslušných 
prílohách, do sídla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na postup podľa 
tohto podčlánku nie je dotknutý ani po schválení mesačnej správy STD, 
resp. správy o činnosti STD počas Prechodného obdobia alebo Záverečnej 
správy STD. Suma za príslušnú fakturačnú etapu je uvedená v bode 6. 
článku 1. Prílohy č.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby. 
K cene pripočítaná DPH vo výške platných predpisov. V prípade aplikácie 
ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať 
aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 
ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Dodávateľ povinný túto skutočnosť na 
faktúre výslovne uviesť. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť 
údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Dodávateľ a nevrátenie faktúry 
zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za 
potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca 
dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej 
aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ 
oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Dodávateľa v plnom 
rozsahu. 
2. V prípade, ak je Dodávateľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa 
zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.“ 

   
Dodávateľ je povinný vrátiť (formou dobropisu) Objednávateľovi všetky 
čiastky, ktoré mu boli zaplatené v rozpore s touto ZMLUVOU v lehote 30 
kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti Objednávateľa o vrátenie 
týchto čiastok. 
 
Každú čiastku, ktorú Objednávateľ uhradil alebo dal podnet na to, aby bola 
uhradená nad rámec nároku Dodávateľa vyplývajúceho zo ZMLUVY, 
Dodávateľ vráti Objednávateľovi v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa, 
kedy bola Dodávateľovi doručená písomná žiadosť Objednávateľa o 
vrátenie tejto čiastky. 
 
Ak Dodávateľ čiastku neuhradí vo vyššie uvedenej lehote, Objednávateľovi 
vzniká nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania.  
 
Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno započítať 
s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v prospech Dodávateľa. 
Toto sa netýka práva Objednávateľa a Dodávateľa uzatvoriť dohodu o 
vrátení uvedených čiastok v splátkach. 
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6  

 
Bankové poplatky týkajúce sa splácania čiastok splatných v prospech 
Objednávateľa znáša výlučne Dodávateľ."  

   

5.6   

Nezávislý audit   

 5.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.2 

Na konci podčlánku 5.6.1 vložte nasledujúci text: 
 
 „Dodávateľ umožní Objednávateľovi, Európskej komisii, Riadiacemu 
orgánu OPD a ostatným kontrolným orgánom, aby prostredníctvom 
kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili realizáciu Projektu 
a poskytovanie Služieb a aby v prípade potreby na základe podporných 
dokumentov vykonali úplnú kontrolu dokumentov vzťahujúcich sa na 
financovanie Projektu a poskytovanie Služieb. Za týmto účelom sa 
Dodávateľ zaväzuje, že zástupcom Európskej komisie, Európskemu úradu 
pre boj proti korupcii, Európskeho dvora audítorov, Riadiacemu orgánu 
OPD ako aj iným kontrolným orgánom umožní prístup na miesta, na 
ktorých sa uskutočňuje plnenie ZMLUVY a poskytne všetky dokumenty 
týkajúce sa technického a finančného riadenia Projektu. Dokumenty musia 
byť ľahko dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola, pričom 
Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o ich presnom 
umiestnení. Dodávateľ je pritom povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť 
pre Objednávateľa, Európskej komisii, Riadiacemu orgánu OPD 
a ostatným kontrolným orgánom počas vykonávania kontroly 
dokumentácie a dokumentov. Dodávateľ je povinný na požiadanie 
Objednávateľa predložiť Objednávateľovi  v požadovanom termíne kópie 
materiálov potrebných pre výkon kontroly Objednávateľa.  

  
 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s uskutočňovanými stavebnými prácami podľa Zmluvy o Dielo kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „NFP“), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, 
Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi 
poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora 
audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“ 

 
V podčlánku 5.6.2 odstráňte číslovku „12“ a nahraďte ju číslovkou „24“.“ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   

6ZODPOVEDNOSŤ  

  

6.2 
   

Doba zodpovednosti   

 6.2.1 Na konci podčlánku 6.2.1 vložte nasledujúci text: 
 
„Objednávateľ a Dodávateľ sú oprávnení uplatniť nároky podľa tohto 
podčlánku v lehote 5 (slovom: piatich) rokov.“ 

   

6.3 
   

Limit kompenzácie 
  

 6.3.1 
 
 
 

Na konci podčlánku 6.3.1 vložte nasledujúci text: 
 
„Limit kompenzácie - Maximálne čiastka kompenzácie: do 
čiastky/výšky hodnoty Zmluvnej ceny.“ 
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6.3.4. 
 
 
 
 
 
 
6.3.5 

 
Vložte nový podčlánok 6.3.4, ktorý znie nasledovne:  
 
„Žiadna zo Strán nie je zodpovedná druhej strane za ušlý zisk, stratu 
akejkoľvek zákazky alebo za akúkoľvek nepriamu alebo následnú 
stratu alebo škodu , ktorá vznikne druhej Strane v súvislosti so 
ZMLUVOU.“  
 
Vložte nový podčlánok 6.3.5, ktorý znie nasledovne: 
 
„Tento článok neobmedzuje kompenzáciu v prípade podvodu, 
úmyselného nesplnenia záväzkov alebo hrubej nedbanlivosti Strany, 
ktorá sa takto previní.“  

6.6  
  

Zodpovednosť za vady  
  

 

 

 
 
 

6.6 1 
 
 
 
 
6.6.2 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.3 
 
 
6.6.4 
 
 
6.6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.6 
 
 
 
 
 
6.6.7 

Vložte nový podčlánok 6.6 „Zodpovednosť za vady“ a nové 

podčlánky 6.6.1 až 6.6.7, ktoré znejú nasledovne: 

 
„6.6.1  Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré majú výsledky 
poskytnutých Služieb v čase ich odovzdania Objednávateľovi, aj keď 
sa prejavia neskôr. Právo Objednávateľa vznikne i neskôr vzniknutá 
vada, ktorú Dodávateľ spôsobil porušením svojich povinností.  
 
6.6.2 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené 
použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa alebo informácii 
a záväzných pokynov daných mu Objednávateľom, pokiaľ Dodávateľ 
ani pri vynaložení všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo pokiaľ na ich nevhodnosť písomne upozornil Objednávateľa 
a ten na použití podkladov a informácií alebo plnení svojich pokynov 
trval. 
 
6.6.3 Lehota pre oznámenie vád začína plynúť odo dňa 
poskytnutia príslušnej Služby. 
 
6.6.4 Dodávateľ je povinný vady na svoje vlastné náklady 
odstrániť.  
 
6.6.5 Objednávateľ má vo vzťahu k vadám nároky podľa 
Obchodného zákonníka. V prípade, že Objednávateľ uplatní nárok 
na odstránenie vady, je Dodávateľ povinný najneskôr do 5 dní od 
obdržania oznámenia vád:  
– dohodnúť s Objednávateľom spôsob a termín odstránenia týchto 
vád , 
– pristúpiť k odstráneniu vady, a to i v prípade, že ju neuznáva. 
Náklady na odstránenie vady nesie Dodávateľ i v  sporných 
prípadoch, až do rozhodnutia sporu. 
 
Oznámením vád sa okrem písomného oznámenia v súlade s podčl. 
1.3 (Komunikácia) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY (napr. 
reklamačného listu a pod.) rozumie taktiež popísanie vady, prípadne 
uvedenie, ako sa vady prejavujú, resp.aj spôsobom, ktorý umožňuje 
hmotné zachytenie predmetného oznámenia (napr. 
fotodokumentácia). 
 
6.6.6 Ak nebudú vady Dodávateľom odstránené v dohodnutom 
termíne alebo nepristúpi Dodávateľ k ich odstraňovaniu 
v dohodnutom termíne alebo nepristúpi Dodávateľ k odstraňovaniu 
vád v súlade s predchádzajúcim podčlánkom, má Objednávateľ 
právo zadať odstránenie vád na náklady Dodávateľa inému subjektu. 
 
6.6.7 V prípade sporu o kvalitu (o uznanie vady) výsledku 
poskytnutých Služieb budú Strany takýto spor riešiť postupom podľa 
podčlánku 8. (Spory a arbitráž) Zmluvných podmienok ZMLUVY.“ 
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6.7  
  

Zmluvné pokuty a náhrada 

škody 

  

 
6.7.1 Vložte nový podčlánok 6.7 „Zmluvné pokuty a náhrada škody“ 

a nový podčlánok 6.7.1, ktorý znie nasledovne: 

 
„Ak Dodávateľ neposkytne Služby alebo ich časť v lehotách a v čase 
ustanovenom v tejto ZMLUVE alebo ak nekoná v lehotách 
stanovených v Zmluve o Dielo (nevydá pokyn, nevykoná schválenia, 
potvrdenia, súhlasy alebo rozhodnutia v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Zmluvy o Dielo, najmä v súvislosti s povinnosťami 
Vedúceho tímu STD pri uplatnení článkov 12 (Meranie 
a oceňovanie),13 (Zmeny a úpravy) a 20 (Nároky, spory a arbitrážne 
konanie) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, vzniká 
Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z 
tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť 
Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každý deň, 
ktorý uplynie odo dňa uplynutia stanoveného času na poskytnutie 
Služieb alebo jej časti ustanovenom v tejto ZMLUVE alebo v Zmluve 
o Dielo do dňa skutočného poskytnutia Služieb alebo ich časti podľa 
ZMLUVY, a to vrátane tohto dňa. Na vydanie pokynu, schválenia, 
potvrdenia, súhlasu alebo rozhodnutia sa stanovuje Dodávateľovi 
maximálna lehota 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa Vedúci tímu 
STD dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku udalosti, ku ktorej 
sa predmetný pokyn, schválenie, potvrdenie, súhlas alebo 
rozhodnutie vzťahuje, pokiaľ Zmluva o Dielo, resp. táto ZMLUVA 
neobsahuje iné lehoty. V prípade, že dodržanie lehoty 30 dní nie je 
možné, Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne 
písomne informovať Objednávateľa a požiadať ho o schválenie inej 
odôvodnenej lehoty. 
 
Pokiaľ Dodávateľ do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti 
Objednávateľa nevykoná úkony, o ktoré ho Objednávateľ požiadal 
alebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z požiadavky, pokynu 
alebo žiadosti Objednávateľa alebo inak zo ZMLUVY, vzniká 
Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z 
tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť 
Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každý deň, 
ktorý uplynie od uplynutia lehoty na vykonanie predmetného úkonu 
stanovenej v tejto ZMLUVE do dňa skutočného vykonania úkonu, 
a to vrátane tohto dňa. 
 
Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o všetkých 
dôležitých okolnostiach a vzniknutých problémoch, a to bezodkladne 
najneskôr však do 3 dní odo dňa, kedy sa Vedúci tímu  STD dozvedel 
alebo sa mohol dozvedieť o vzniku okolností alebo problémov, ktoré 
môžu mať negatívny dopad na Lehotu výstavby, na zvýšenie 
zmluvnej ceny alebo ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci na stavenisku alebo mať inak vplyv na priebeh 
Zmluvy o Dielo. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká 
Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z 
tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- 
Eur (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti podľa tohto 
bodu. 
 
 Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť 
Objednávateľovi akúkoľvek udalosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku 
Nároku Objednávateľa podľa podčl. 2.5 (Nároky Objednávateľa) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. Ak Dodávateľ neupozorní 
Objednávateľa do 30 dní od dátumu, kedy sa dozvedel alebo sa 
mohol dozvedieť o vzniku takejto udalosti, vzniká Objednávateľovi 
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nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- Eur (slovom: 
dvetisíc eur) za každé porušenie povinnosti. 
 
 V prípade, že sa zistí, že Dodávateľ potvrdil práce a úkony, ktoré 
Zhotoviteľom neboli v skutočnosti vykonané v súlade so Zmluvou 
o Dielo, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 10 000,- Eur (slovom: desaťtisíc eur) za každé takéto 
zistenie.  
 
 V prípade, ak Vedúci tímu STD poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy 
o Dielo a ZMLUVY a nezíska pred uplatnením svojich právomocí 
podľa Zmluvy o Dielo písomný súhlas Objednávateľa (ak je takýto 
súhlas vyžadovaný), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- Eur (slovom: desaťtisíc eur), a to 
za každé takéto porušenie povinnosti. 
 
 V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť predložiť 
Objednávateľovi Metodiku Dodávateľa podľa podčl. 4.10 (Metodika 
Dodávateľa) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- 
Eur (slovom: sto eur) za každý deň porušenia tejto povinnosti, a to 
až do jej splnenia. V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť 
podľa podčl. 4.10 (Metodika Dodávateľa) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY podať písomné vysvetlenie alebo  predložiť 
písomné doplnenie Metodiky Dodávateľa alebo zosúladiť Metodiku 
Dodávateľa so ZMLUVOU alebo aktualizovať Metodiku Dodávateľa, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý deň porušenia tejto 
povinnosti, a to až do jej splnenia. 
 
V prípade, ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť spočívajúcu 
v zdržaní sa vykonania akýchkoľvek úkonov podľa tejto ZMLUVY 
v priamom alebo nepriamom protichodnom záujme, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
10 000,- Eur (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé takéto porušenie 
povinnosti. 
 
 V prípade, ak Dodávateľ, resp. vedúci tímu STD poruší svoju 
povinnosť oboznámiť a predložiť všetkým odborníkom tímu STD 
(vrátane Objednávateľom odsúhlasených všetkých náhrad 
odborníkov) dokumentácie a dokumenty podľa bodu 3. článku 4.2.1 
Služby poskytované počas Prechodného obdobia (počas 
Zostávajúcej Lehoty výstavby)) a bodu 2. článku 4.2.2 Etapa 2: 
Služby poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej 
Lehoty výstavby)) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- Eur (slovom: 
jeden tisíc eur) za každé takéto porušenie.  
 
 V prípade, ak Dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť 
vyplývajúcu mu z tejto ZMLUVY, Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porušenie vo výške 3500,- Eur 
(slovom: tritisícpäťsto eur), ak v tejto ZMLUVE nie je pre porušenie 
konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa ustanovená iná 
výška zmluvnej pokuty.  
 
 Zmluvné pokuty uvedené v jednotlivých článkoch tejto ZMLUVY je 
možné uložiť opakovane. V prípade, ak porušením zmluvnej 
povinnosti zo strany Dodávateľa vznikla Objednávateľovi škoda, 
Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty 
aj nárok na náhradu škody v plnej výške.  
 
 Dodávateľ je povinný, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, 
bezodkladne na vlastné náklady odstrániť všetky porušenia 
zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie tejto povinnosti vedie ku 
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škodám na strane Objednávateľa, tento bude mať nárok na náhradu 
škôd v súlade s ustanoveniami tohto podčlánku. 
 
 Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno 
započítať s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v 
prospech Dodávateľa.  
 
 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry vzniká 
Dodávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 
% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
 
 Zmluvné pokuty ustanovené v tejto ZMLUVE sa budú uhrádzať na 
základe faktúr vyhotovených a doporučene doručených do sídla 
druhej zmluvnej Strany oprávnenou zmluvnou Stranou. Lehota 
splatnosti týchto faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich 
doporučeného doručenia do sídla druhej zmluvnej Strany 
oprávnenou zmluvnou Stranou, pričom pre platobné a fakturačné 
vzťahy týchto faktúr primerane platia ustanovenia bodu 8. článku 1 
(Fakturačné a platobné podmienky) Prílohy č. 3 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby. Oprávnenou zmluvnou 
stranou sa na účely tohto bodu rozumie zmluvná Strana, ktorá má 
podľa ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
 
 Vždy, keď má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
alebo na náhradu škody, môže si uplatniť bankovú záruku v súlade 
s podčlánkom 6.10 (Banková záruka) týchto Zmluvných podmienok 
ZMLUVY. 
 
 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Dodávateľa v súlade s touto ZMLUVOU. 
 
„Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený 
jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorazové 
odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, uplatnené na 
základe tejto ZMLUVY voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke 
Dodávateľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). 
V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej 
pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav 
vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Dodávateľovi a táto 
peňažná pohľadávka uplatnená z najbližšej faktúry vystavenej 
Dodávateľom. Ak nebude možné uskutočniť zápočet z faktúry, bude 
táto peňažná pohľadávka Objednávateľa strhnutá Dodávateľovi 
z bankovej záruky.“ 

6.8  
  

Náhrada škody 
  

 
6.8.1 Vložte nový podčlánok 6.8 „Náhrada škody“ a nový podčlánok 

6.8.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Úhradou Zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinností Dodávateľa, na 
ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, a to až do Limitu kompenzácie 
uvedeného v podčlánku 6.3 (Limit kompenzácie) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY.“   

  
 

6.9  
  

Banková záruka 
  

 
6.9.1 Vložte nový podčlánok 6.9 „Banková záruka“ za riadne 

poskytovanie Služieb a nový podčlánok 6.9.1, ktorý znie nasledovne: 
 

„1. Dodávateľ do 10 pracovných dní po podpise tejto ZMLUVY 

predloží Objednávateľovi bankovú záruku, ktorou 



Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt                                 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)                                                                       Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava       
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor  
 

52 

Objednávateľovi preukáže poskytnutie zábezpeky na splnenie 
svojich zmluvných povinností. 

 
 Banková zábezpeka slúži na zabezpečenie všetkých 

pohľadávok Objednávateľa voči Dodávateľovi, ktoré vzniknú v 
prípade, ak Dodávateľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu zo 
ZMLUVY. Banková záruka v zmysle tohto bodu je stanovená vo 
výške 5% zo Zmluvnej ceny poskytnutia služby bez DPH. 
Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v 
Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky so 
sídlom na území Slovenskej republiky. V bankovej záruke musí 
banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 
námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením 
peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, 
ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú ako 
Objednávateľ požaduje ako zábezpeku - bankovú záruku podľa 
tohto bodu.  

  
2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby banková záruka 

v zmysle predchádzajúceho bodu bola platná, účinná a 
vymáhateľná počas celého času poskytovania Služieb. 
(Dodávateľ je povinný predĺžiť Zábezpeku na splnenie svojich 
zmluvných povinností aj v prípade, ak dôjde k predĺženiu Lehoty 
výstavby. V takomto prípade je povinný predĺžiť trvanie 
Zábezpeky na splnenie svojich zmluvných povinností o počet dní 
zodpovedajúci  predĺženiu Lehoty výstavby, pričom predĺženie 
Zábezpeky na splnenie svojich zmluvných povinností je povinný 
predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vydania 
Pokynu na Zmenu STD, ktorým bola Predĺžená Lehota 
výstavby). Ak sa dohodou  zmluvných Strán čas poskytovania 
Služieb v súlade s touto ZMLUVOU predĺži, Dodávateľ je 
povinný pred uplynutím platnosti bankovej záruky zabezpečiť 
predĺženie jej platnosti a preukázať túto skutočnosť v písomnej 
forme Objednávateľovi alebo do uplynutia platnosti bankovej 
záruky doporučene doručiť do sídla Objednávateľa novú 
bankovú záruku, ktorá bude platná do konca predĺženého času 
plnenia ZMLUVY a bude spĺňať všetky podmienky, ktorých 
splnenie Objednávateľ  požadoval pri poskytovaní bankovej 
záruky pred podpisom tejto ZMLUVY. 

 
3.  Ak Dodávateľ nezabezpečí platnosť bankovej záruky podľa tohto 

článku počas celého času poskytovania Služieb, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  
1 000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každý deň porušenia tejto 
povinnosti, a to až do jej splnenia. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Dodávateľa v súlade s týmto 
podčlánkom Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
 Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 

faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej 
do sídla Dodávateľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Dodávateľa.  

 
  V prípade, ak Dodávateľ nedoručí Objednávateľovi  bankovú 

záruku a to ani v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, 
bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných 
povinností zo strany Dodávateľa, ktoré oprávňuje Objednávateľa 
odstúpiť od ZMLUVY. Odstúpením od ZMLUVY však nie je 
dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 
nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla. 

 
4.  Objednávateľ je oprávnený uplatniť si plnú čiastku bankovej 

záruky v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré oprávňujú 
Objednávateľa odstúpiť od tejto ZMLUVY podľa bodu 5. 
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podčlánku 4.6.4 (Neplnenie povinností, prerušenie alebo 
odstúpenie) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
5. Objednávateľ vráti bankovú záruku Dodávateľovi alebo banke, 

ktorá ju poskytla,  do 30 dní po doručení žiadosti Dodávateľa na 
uvoľnenie bankovej záruky, za predpokladu splnenia si všetkých 
povinnosti Dodávateľa/STD v súlade s podčl. 4.2.3 podčlánku 4.2 
(Začiatok a ukončenie) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY 
(t.j po vydaní Záverečného platobného potvrdenia (v zmysle 
podčl. 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, a po odsúhlasení 
Záverečnej správy STD Objednávateľom v súlade s podčl. 3.10 
(Záznamy a dokumenty) týchto Zmluvných podmienok 
ZMLUVY.“  

 
  

 
 

POISTENIE 
 

7.1    

Poistenie zodpovednosti 

a odškodnenie 

7.1.1 Pôvodný text podčlánku 7.1.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim  
znením: 
 
1. „Dodávateľ do 10 dní po podpise tejto ZMLUVY predloží 

Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy na poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním 
všetkých jeho činností na predmete tejto ZMLUVY a v rozsahu 
uvedenom v tejto ZMLUVE (profesijná zodpovednosť). Poistná 
zmluva je uzatvorená výslovne na predmet ZMLUVY: Činnosť 
Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „R4 Prešov – severný 
obchvat (km 4,3 - 14,5)“ je povinný toto poistenie udržiavať 
v stanovenej výške počas celej doby trvania tejto ZMLUVY.  

2.  
Dodávateľ sa zaväzuje uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad 
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním 
všetkých jeho činností na predmete Zmluvy o poskytovaní Služieb a 
v rozsahu uvedenom v Zmluve o poskytovaní Služieb (profesijná 
zodpovednosť) na poistnú sumu 500 000,- Eur (slovom: päťsto tisíc 
eur) (ďalej len poistná zmluva), pričom okrem Dodávateľa nesmie byť 
v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s 
výnimkou člena skupiny dodávateľov podľa tohto bodu.  
 
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a 
účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania Zmluvy o poskytovaní 
Služieb (tj. aj napr. v prípade, ak dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby).  
 
V prípade, ak je Dodávateľom skupina dodávateľov, Dodávateľ je 
povinný predložiť Objednávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi 
poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako 
poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné 
zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov 
zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi 
skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy 
dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho 
podielu z poistnej sumy uvedenej v tomto bode, rovnajúceho sa výške 
percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov 
podieľa na plnení predmetu Zmluvy o poskytovaní Služieb podľa 
zmluvy upravujúcej vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny 
dodávateľov. 
 

Ak Dodávateľ poruší povinnosť udržiavať poistenie podľa bodu 1. tohto 
podčlánku počas celej doby trvania tejto ZMLUVY vzniká Objednávateľovi 
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nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- Eur (slovom: tisíc 
eur) za každý deň porušenia uvedenej povinnosti, a to až do jej splnenia 
podľa ustanovení tohto podčlánku ZMLUVY. 
 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Dodávateľa 
v súlade s týmto podčlánkom Zmluvných podmienok ZMLUVY.  
 
 Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Dodávateľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Dodávateľa.  
 
V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Objednávateľovi overenú kópiu novej 
alebo predĺženej poistnej zmluvy v zmysle tohto podčlánku, a to ani 
v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, bude sa to považovať za 
podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Dodávateľa, ktoré 
oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od ZMLUVY. Odstúpením od ZMLUVY 
však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 
nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla.“ 

   

 7.1.2  Pôvodný text podčlánku 7.1.2 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením: 
 
„Platí, že všetky náklady Dodávateľa na poistenie sú zahrnuté v Zmluvnej 
cene/v denných sadzbách.“ 

   

  7.1.3 Podčlánok 7.1.3 sa vypúšťa bez náhrady. 

   

 7.2.1 Pôvodný text podčlánku 7.2.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením: 
 

   „Dodávateľ je povinný na vlastné náklady poistiť alebo odškodniť 
Objednávateľa, jeho zástupcov a zamestnancov za činnosti, nároky, 
straty alebo škody, ktoré vzniknú na základe činnosti alebo opomenutia 
zo strany Dodávateľa pri poskytovaní Služieb, vrátane porušenia 
právnych predpisov alebo práv tretích strán vo vzťahu k patentom, 
ochranným známkam a iným formám duševného vlastníctva, ako napr. 
autorské práva.  

 Dodávateľ je povinný na vlastné náklady poistiť alebo odškodniť 
Objednávateľa, jeho zástupcov a zamestnancov za činnosti, nároky, 
straty alebo škody, ktoré vzniknú následkom neschopnosti Dodávateľa 
plniť si svoje povinnosti za nasledujúcich podmienok:  
a) Objednávateľ oznámil Dodávateľovi vznik škody spôsobenej 

uvedenými činnosťami, nárokmi, stratami alebo škodami najneskôr 
do 30 dní od dátumu, kedy sa o nich Objednávateľ dozvedel; 

b) horná hranica zodpovednosti Dodávateľa musí byť rovná 
maximálne čiastke rovnajúcej sa hodnote Zmluvy o poskytovaní 
Služieb; táto horná hranica sa však nebude vzťahovať na straty 
a škody spôsobené úmyselným konaním Dodávateľa v zlej viere; 

c) Zodpovednosť Dodávateľa bude obmedzená len na rozhodnutia, 
nároky, straty a škody, ktoré boli spôsobené priamo jeho 
neschopnosťou plniť svoje povinnosti vyplývajúce so Zmluvy o 
poskytovaní Služieb a nebude zahŕňať zodpovednosť, ktorá 
vznikne na základe nepredvídateľných okolností, ktoré priamo 
súviseli alebo nepriamo zapríčinili takúto neschopnosť. 

 
 Dodávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa na vlastné náklady 

odstrániť všetky závady, ktoré vznikli pri poskytovaní Služieb 
v súvislosti s neschopnosťou Dodávateľa plniť svoje povinnosti 
vyplývajúce so Zmluvy o poskytovaní Služieb. 

 
 Dodávateľ nie je zodpovedný za činnosti, nároky, straty a škody, ktoré 

boli zapríčinené: 
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a) tým, že Objednávateľ nevzal do úvahy odporúčania Dodávateľa 
alebo požadoval od Dodávateľa konať v súlade so svojím 
rozhodnutím alebo odporúčaním, s ktorým Dodávateľ nesúhlasí 
alebo voči ktorému má závažné výhrady; alebo 

b) nesprávnym výkonom inštrukcií Dodávateľa zástupcami, 
zamestnancami alebo inými Dodávateľmi Objednávateľa. 

 
  Dodávateľ zostáva zodpovedný za akékoľvek porušenie svojich 

povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní Služieb počas 
takého obdobia po ukončení poskytovania Služieb, aké určuje zákon, 
podľa ktorého sa Zmluva o poskytovaní Služieb riadi.“ 

   

 7.2.2. Pôvodný text podčlánku 7.2.2 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením: 
 
„Platí, že všetky náklady Dodávateľa na poistenie sú zahrnuté v Zmluvnej 
cene/v denných sadzbách odborníkov.“ 

   

  7.2.3 Podčlánok 7.2.3 sa vypúšťa bez náhrady. 

   

 
 

 
   SPORY A ARBITRÁŽ  

 
8.1    

Mimosúdne riešenie 

sporov 

8.1.1 Pôvodný text podčlánku 8.1.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením: 
 

 „Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán 

týkajúcich sa tejto ZMLUVY a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným 
spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná 
právomoc súdov Slovenskej republiky.“ 

   

8.2  
  

Mediácia 
  

Podčlánok 8.2 „Mediácia“ sa vypúšťa bez náhrady. 

 
  

8.3  
  

Arbitrážne konania 
  

   

Podčlánok 8.3 „Arbitrážne konania“ sa vypúšťa bez náhrady. 

   

 


