Mesto TrebiSov, M. R. Stefanika 862, 075 25 TrebiSov

Vsetkym zaujemcom

Dna 06.09.2019
Vec: Vysvetlenie sutaznych podkladov k zdkazke na uskuto¢nenie
stavebnych prac
Verejny obstaravatel”: Mesto TrebiSov, M. R. Stefanika 862, 075 25 TrebiSov
Predmet zakazky: »Obnova mestskej plavarne — |1. etapa - opakovana“
Druh postupu: Podlimitnd zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac podla

zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani‘)

Oznacenie vo VVO: Vestnik ¢. 166/2019 zo dna 15.08.2019 pod ozn. 22958-WYP

Verejnému obstaravatel'ovi bola dna 05.09.2019 dorucena ziadost’ o vysvetlenie k predmetnej
zakazke.

Otazka ¢. 1:

"V zmysle ¢lanku 7, bod 7.3 Zmluvy o dielo ,,Faktira za vykonané Naviac prace bude
podl’a rozsahu vykonanych prac vystavena najneskor spolu s poslednou faktirou za Dielo
a objednavatel’ je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit’ v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.*

Ziadame Verejného obstaravatela o vypustenie daného ustanovenia, nakolko mame za
to, Ze uvedené ustanovenie je neprimerané a v rozpore s beZnymi obchodnymi
zvyklostami. Napriklad v zmysle ¢lanku 8, bod 8.18 Dodavatel’ je povinny bez zbytoéného
odkladu pisomne informovat’® objednavatePa o vzniku akejkol’'vek skuto¢nosti
(nedostatku), ktora brani alebo st’aZuje realizaciu diela. V pripade postupu podla daného
bodu moZze vzniknut’ situicia, Ze tymto postupom dojde k vzniku pripadnych naviac prac
a tieto v zmysle stii¢asného znenia bodu 7.3. bude zhotovitel’ opravneny fakturovat’ az
spolu s konecnou faktirou. Mame za to, Ze aj napriek riadnemu plneniu si povinnosti zo
strany zhotovitePa a odstranenia pripadnych nedostatkov v projektovej dokumentacii
bude zhotovitel’ v zmysle bodu 7.3. Zmluvy o dielo neprimerane finan¢ne zat’aZovany,
pricom pripadni zmenu diela bude musiet’ vykonat’ v ¢ase riadneho postupu prac na
stavbe, avsak tieto naviac prace mu budu uhradené az spolu s kone¢nou fakturou. Taktiez
v pripade akychkol'vek dodato¢nych poZiadaviek objednavatela budu zhotovitelovi
uhradené tieto prace azZ spolu s konecnou faktiirou a to napriek skutocnosti, Ze ich musi
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vykonat’ v priebehu realizacie stavby a nejde o prace, ktorych potrebu by svojim konanim
vyvolal zhotovitel’.*

Odpoved’ na otazku ¢. 1:

S ohl'adom na zaslanl otazku verejny obstaravatel’ upravil ustanovenie bodu 7.3 ¢l. 7. Zmluvy
0 dielo, aby bolo zrejmé, Ze vystavovanie faktir je mozné v priebehu realizicie diela,
nasledovne:

,»71.3 Vykonané Naviac prace je Dodavatel' opravneny faktirovat’ priebezne, pocas realizacie
Diela, vrozsahu skutoéne vykonanych prac, najneskér vSak  spolu s poslednou
(zaverecnou) fakturou za Dielo.*

Verejnému obstaravatel'ovi bola diia 06.09.2019 dorucena Ziadost’ o vysvetlenie k predmetnej
zakazke.

Otazka ¢. 1:

Vo Vyzve na predkladanie ponuk je v bode II1.2.2) Podmienky vykonania zakazky
uvedené:

» Uvedeny objekt sa nachddza v bezprostrednej blizkosti obytnej zony a blizkosti zdakladnej a
materskej Skoly. Z uvedenych dovodov bude na uchadzaca zvySena poZiadavka spracovania
technického rieSenia a projektového planu realizdcie predmetu zakazky, v ktorom uchadzac
detailne popiSe nim navrhovany cCasovy a technologicky postup vystavby diela a detailne
rozpracuje so zretel’om na minimalizdaciu dopadov na dopravu, Zivotné prostredie a pohodu
byvania pril’ahlej obytnej zony.“

V stit’aznych podkladoch sme vSak tito poziadavku nikde nenasli.

Otazka: Ziadame verejného obstaravatela o jednozna¢né vyjadrenie, ¢i si¢ast’ou ponuky
uchadzaca ma byt’ aj spracované technické rieSenie a projektovy plan realizacie predmetu
zakazKky. V pripade kladnej odpovede, Ziadame o zadefinovanie, ¢o vSetko ma byt
obsahom technického rieSenia a projektového planu.

Odpoved’ na otazku ¢. 1:

Verejny obstaravatel’ upravil sit'azné podklady tak, Ze technické rieSenie a projektovy plan
realizécie predmetu zdkazky vypracuje iba uspeSny uchadzac, priCom ho predlozi verejnému
obstaravatel'ovi (objednavatel'ovi) v ¢ase podpisu zmluvy o dielo a stane sa tak prilohou tejto
zmluvy.

Mgr. Petra Hudecova
osoba splnomocnena
na realizaciu verejného obstaravania



