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Nemocnica Spisska Nova Ves

DODATOK C. 7
k zmluve o dielo ¢&. POO-SNN-STA-0001 na predmet projektu

.Dostavba a rekonsStrukcia 16zkovej ¢asti NsP Spisska Nova Ves, a.s.”

(,,Dodatok €. 7)

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel”:
Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou SpiSskd Nova Ves, a.s.
delo: UL Janskeho 1, 052 01 Spisska Nova Ves, Slovenska republika
ICO: 36 597 350
DIC: 2022064781
IC DPH: SK7020000669
Zapis: Obchodny register Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka ¢islo: 1349/V
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN:
Konajtci: MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomas Valaska, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva
(,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Adifex, a. s.
Sidlo: Mostova 2, 811 02 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 46 715 894
DIC: 2023532115
IC DPH: SK2023532115
Zapis: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, odd. Sa, vliozka ¢. 6864/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka zahrani¢nej banky

IBAN: I
Konajuci: ng. Martin Laurinéik, predseda predstavenstva

Ing. Jan Gusko, ¢len predstavenstva

(-Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej oznaleni jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako
~Zmluvné strany™)

1. PREAMBULA

1.1  Zmluvné strany uzatvorili diia 28. 06. 2024 Zmluvu o dielo ¢. POO-SNN-STA-0001 (,,Zmluva
o dielo®) v zneni dodatku ¢&. 1 zo dia 28. 11. 2024, dodatku &. 2 zo dnia 28. 02. 2025, dodatku ¢.
3 zo dna 30. 06. 2025, dodatku ¢. 4 zo diia 30. 09. 2025, dodatku ¢. 5 zo dia 18. 12. 2025 a
dodatku €. 6 zo dnia 25. 02. 2026, predmetom ktorej je zavazok Zhotovitel'a vo vlastnom mene a
na vlastnii zodpovednost’ riadne a v¢as zhotovit' a odovzdat” Objednavatel'ovi stavbu zakazky
.Dostavba a rekonStrukcia 16Zkovej ¢asti NsP SpiSska Nova Ves, a.s.”, ato v silade
s Projektovou dokumentaciou, Vykazom vymer, Povoleniami, Casovym harmonogramom, ako
aj v sulade s d’alsimi podmienkami a ustanoveniami Zmluvy o dielo a vetkych jej priloh
(,,Dielo) a zavdzok Objednavatel'a riadne avas zrealizované Dielo prevziat a zaplatit’
Zhotovitel'ovi za zhotovené Dielo Cenu Diela.

revadzkovatel

Nemocnica s poliklinikou Spiéska Nova Ves, a. s. Mestsky sud Kosice
Janskeho 1, 052 01 Spisska Nova Ves Oddiel Sa Vlozka 134¢/V
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Prevadzkovatel':

V obdobi od 24.11.2025 do 19.03.2026 doslo na Stavenisku k vyskytu nepriaznivych
klimatickych podmienok predstavujtcich Pripad vy$sej moci podla ¢lanku 25 Zmluvy o dielo,
najmé:

e nizka teplota vzduchu a zaroven aj stavebného podkladu,

e vysoka relativna vlhkost a aj zrazky, ktoré technologicky znemoznili realizaciu prac
kontaktného zateplovacieho systému na objekte (fasade) SO 02 Hlavny objekt a ktoré su
nezluc¢itelné s technologickymi poziadavkami vyrobcu pouzitého kontaktného
zatepl'ovacieho systému BOLIX (Priloha ¢. 2).

Zhotovitel oznamil Objednavatel'ovi vznik Pripadu vyssej moci zapismi v stavebnom denniku zo
dnia 21.11.2025,24.11.2025 a 25.11.2025, a to v stilade s ¢lankom 25 Zmluvy o dielo (Priloha ¢&.
3).

Podl'a bodu 5.6 pism. b) Zmluvy odielo plati: , Lehoty aterminy uvedené v Casovom
harmonograme sa prediZia na zdklade vyskytu Pripadu vy$Sej moci, kiory ma nepriaznivy vplyv
na moznost dodrzat prisluiné lehoty a terminy podla Casového harmonogramu, pri¢om v takom
pripade sa prislusné lehoty a terminy podla Casového harmonogramu (okrem Lehdt vystavby,
ktoré nie je mozné predizovat) prediZia o pocet dni zodpovedajiici ¢asovému obdobiu, pocas
ktorého trval Pripad vy§Sej moci, ktory nebolo mozné zmiernit primeranymi nahradnymi
opatreniami dotknutej Zmluvnej strany; pre vylicenie pochybnosti, Casovy harmonogram sa
podla pravidiel prediZi, iba ak sa z dévodu Pripadu vyssej moci oneskori Casovy harmonogram
o viac ako tri (3) pracovné dni (1. j. takéto oneskorenie je uz zahrnuté v Casovom harmonograme
bez dalsieho vplyvu na lehoty a terminy v fiom uvedené). * Zmluvné strany maji zaujem zosuladit’
tymto Dodatkom ¢. 7 prislusny milnik (SO 02 Hlavny objekt - Dostavba NsP SNV: Ukoncenie
kontaktného zatepl'ovacieho systému na fasade - najneskér do 550 dni od prevzatia Staveniska
A) a zaroveii aj Prilohu &. 6 Zmluvy o dielo (Casovy harmonogram).

Pripad vy$$ej moci podl'a bodu 1.2 tohto Dodatku ¢. 7 trval celkovo 116 kalendarnych dni (od
24.11.2025 do 19.03.2026 vratane), ¢o je preukazané zapismi v stavebnom denniku (Priloha ¢.
3), pri¢om ukoncenie Pripadu vyssej moci bolo potvrdené zapisom technického dozoru investora
v stavebnom denniku diia 20.03.2026 (Priloha €. 4). V case vzniku Pripadu vyssej moci
(24.11.2025) zostavalo Zhotovitel'ovi do uplynutia pévodného mil'nika ,,Ukonc¢enie kontaktného
zateplovacieho systému na fasade" (550 dni od prevzatia Staveniska A) este 76 kalendarnych dni.
Po predizeni o 116 kalendarnych dni zodpovedajucich trvaniu Pripadu vys$$ej moci sa novy
milnik stanovuje na 666 dni od prevzatia Staveniska A (t. j. 550 + 116 = 666 dni), priCom
Zhotovitelovi po skon¢eni Pripadu vy$8ej moci zostdva na dokoncenie kontaktného
zatepl'ovacieho systému rovnaky pocet 76 kalendarnych dni, aky mal k dispozicii v Case, ked’
Pripad vys$ej moci nastal.

Zmeny Zmluvy o dielo $pecifikované vyssie (t. aktualizicia Casového harmonogramu) maju
povahu zmeny zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (.. Zakon o verejnom obstaravani®),
ked’ze su v sulade s podmienkami zmeny zmluvy upravenymi v Zmluve o dielo. Uvedené zmeny
Zmluvy o dielo $pecifikované vyssie (t.j. aktualizacia Casového harmonogramu) zarovefi nemaji
vplyv na celkovii Cenu Diela.

V stvislosti s potrebou zmeny obsahu Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany rozhodli uzatvorit’ tento
Dodatok ¢. 7, prostrednictvom ktorého v stilade s bodom 22.1 Zmluvy o dielo menia vybrané
zmluvné ustanovenia.

2.  PREDMET DODATKU C. 7

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Priloha ¢. 6 Zmluvy o dielo - Casovy harmonogram sa nahradza
novou Prilohou ¢. 6 Zmluvy o dielo - Casovym harmonogramom, ktory tvori Prilohu ¢&. 1 tohto
Dodatku ¢. 7.

V ¢lanku S Zmluvy o dielo sa v bode 5.1 tykajicom sa Mil'nikov odsek ., 5. SO 02 Hlavny objekt

2/4

Nemocnica s poliklinikou Spisska Nova Ves, a. s. Mestsky sud Kosice
Janskeho 1, 052 01 Spisska Nova Ves Oddiel Sa Vlozka 1349/V

ICO: 365 973 50

www.pentahospitals.sk



'{PentaHospitals

Nemocnica Spisska Nova Ves

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

Prevadzkovatel'”

- Dostavba NsP SNV: Ukoncenie kontaktného zateplovacieho systému na fasdade - najneskor do
550 dni od prevzatia Staveniska A"

rusi a nahradza tymto znenim:

»SO 02 Hlavny objekt — Dostavba NsP SNV: Ukoncenie kontaktného zatepl'ovacieho systému
na fasdde — najneskéor do 666 dni od prevzatia Staveniska A*

Ostatné Milniky podl'a bodu 5.1 Zmluvy o dielo ostavajii nezmenené.

3. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tento Dodatok ¢. 7 je vyhotoveny a podpisany v Siestich (6) vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
z ktorych dva (2) obdrzi Zhotovitel a $tyri (4) obdrzi Objednavatel.

Tento Dodatok ¢&. 7 meni a dopliia Zmluvu o dielo vo vysSie uvedenom rozsahu. Vetky ostatné
ustanovenia Zmluvy o dielo ostavajii nezmenené. Pojmy s velkym zaciatoénym pismenom, ktoré
nie st vyslovne definované v tomto Dodatku ¢. 7, majii vyznam uvedeny v Zmluve o dielo.

V pripade, Ze tento Dodatok &. 7 stanovuje iné prava a povinnosti alebo je v rozpore so znenim
Zmluvy o dielo alebo jej prilohami, ma prednost” Dodatok ¢. 7.

Tento Dodatok ¢ 7 nadobtda platnost a G¢innost ditom jeho podpisu oboma Zmluvnymi
stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st sposobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy si
dostato&ne urgité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, d’alej Ze tento Dodatok €.
7 vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u a svoj sthlas sjeho obsahom potvrdzuji podpismi
opravnenych a na to poverenych oso6b.

Nasledujtice prilohy tvoria neoddelitel'nt si¢ast’ tohto Dodatku €. 7:
Priloha & 1—  Casovy harmonogram (tlacend priloha)

Priloha & 2-  Technické listy produktov BOLIX pouzivanych pri realizécii kontaktného
zatepl'ovacieho systému (tlacend priloha)

Priloha ¢. 3 - Zapisy v stavebnom denniku zo diia 21.11.2025, 24.11.2025 a 25.11.2025 —
vznik okolnosti vy$Sej moci (tlacend priloha)

Priloha ¢. 4 - Zapis v stavebnom denniku zo dita 20.03.2026 — ukoncenie okolnosti vys3ej
moci (tlacend priloha)

podpisy Zmluvnych strdn nasledujii na dalSej strane
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Nemocnica s poliklinikou Spisska Nova Ves, a.s.

Miesto: Bradishve
Datum: 2e. ¢4, 202¢

Adifex, a. s.

Miesto: Braviseve
Datum: 30 04 2‘_2(

Meno: MUDr. Radoslav Cuha , MBA, MPH
Funkcia: Predseda predstavenstva

Meno: Ing. Tomas Valdska, FCCA, MPH
Funkcia: Podpredseda predstavenstva

Prevadzkovatel

Nemocnica s poliklinikou Spisska Nova Ves, a. s.
Janskeho 1, 052 01 Spisska Nova Ves

ICO: 365 973 50

L5
Meno: Ing. Martin Laurincik
Funkcia: Predseda predstavenstva

Meno: Ing. Jan Gusko
Funkcia: Clen predstavenstva
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Mestsky sud Kosice
Oddiel Sa Vlozka 1348/V
www.pentahospitals.sk



Priloha &. 1 - Casovy harmonogram (Rev. Dodatok €. 7)

Trvanie €innosti,

Deii zahdjenia Deri ukontenia
milniku vykonavania vykonavania
Nazov polozky (v dﬁocl":, rozdiel €innosti, milnika €innosti, mifnika
medzi diiom (deri v poradi od (deri v poradi od
ukoncenia a diiom odovzdania odovzdania
zahdjenia) staveniska) staveniska)
DOSTAVBA A REKONSTRUKCIA LOZKOVEJ CASTI NEMOCNICE S
POLIKLINIKOU V SNV

Odovzdanie a prevzatie staveniska "A" . 06.08.2024

SO 01 Priprava Gizemia 90 90
Pripravné prace HTU 90 0 90
Vyrub drevin, odstrénenie pfiov, krovia, travin, odobratie ornice 30 30
01.1 Prelozky vnutroarealovych rozvodov 30 30 60
01.1.1 Prelozka NN kablovych rozvodov 30 30 60
01.1.2 Prelozka vnutroarealového vodovodu 30 30 60
01.1.3 Prelozka NTL rozvodu plynu 30 30 60
01.1.4 Prelozka rozvodu medicinalnych plynov — kyslika 30 45 75
01.1.5 Prelozka rozvodu medicinalnych plynov — stlaceného vzduchu 30 45 75
91.2 P){rubé terénne upravy (bez spatného rozprestretia ornice, rozprestretie zaradené do Sadovych 30 60 90
Uprav

Milnik - Ukonéenie HTU 90 0 90
S0 02 Hlavny objekt — Dostavba NsP SNV 640 90 730
Nosné ZB konstrukcie 210 90 300
Zakladové konstrukcie 90 90 180

Piloty 30 90 120
Priprava zékladovej Skary 15 120 135
Zakladové dosky -0,180, +3,620, lezaté rozvody, podkladny beton 45 135 180
Mifnik - Ukonéenie betonaie zakladovej dosky na + 3,620 90 90 180
1.PP Strop na trovni +3,680 m 30 180 210
2Zvislé konstrukcie 21 180 201
Vodorovné konstrukcie 14 196 210
1.NP Strop na drovni +7,680 m 20 210 230
Zvislé konstrukcie 14 210 224
Vodorovné konstrukcie 14 216 230
2.NP Strop na trovni +11,680 m 20 230 250
Zvislé konstrukcie 14 230 244
Vodorovné konstrukcie 14 236 250
3.NP Strop na trovni +15,680 m 20 250 270
Zvislé konstrukcie 14 250 264
Vodorovné konstrukcie 14 256 270
4.NP Strop na urovni +20,680 m 30 270 300
Zvislé konstrukcie 14 270 284
Vodorovné konstrukcie 14 276 290
Atika nad 4.NP 75 290 365
Milnik - Ukonéenie betonaZe atiky nad 4.NP 185 180 365
Stavebna ¢ast’ 125 365 490
Stredny plast nad 3.NP 30 350 380
Stresny plast nad 4.NP 30 365 395
Vyplne otvorov, fasada 120 370 490
Milnik - SO 02 Hlavny objekt — Dostavba NsP SNV - Ukoncenie stavebnych prac v rozsahu 125 365 490
pre Stadium ,Shell and Core” v zmysle Prilohy ¢.1

195 365 560

Obvodovy plast - Kontaktny zateplovaci systém 236 430 666
Milnik - Ukonéenie kontaktného zateplovacieho systému na fasiade 236 430 666
Klampiarske konstrukcie, fasada 176 490 666
Hydroizolécia spodnej stavby, ochranna vrstva hydroizolacie 60 240 300
SDK priecky, konstrukcia priecky, jednostranny zaklop SDK 180 420 600
SDK prie¢ky, uzavretie prie¢ok 180 480 660
Milnik - SDK priecky, zaklop, uzavretie priecok, 240 420 660
Podhlad - montaz konstrukcie podhladov 180 505 685
SDK podhlad - montaz kaziet 120 580 700
Ostatné podhlady 120 580 700
Elektromontaze silnoprad - kablové rozvody 270 390 660
Elektromontaze silnoprid - rozvadzace, 270 390 660
Elektromontaze silnoprad - kompletaze, koncové prvky 180 550 730
E;_Eeff\}guf;g\rg\gayné kabeldz, Kamerovy a pristupovy systém, Komunikaény systém pacient-sestra) - 270 390 660
SLB (Str_\.u_kturované_ kabelaz, Kamerovy a pristupovy systém, Komunikacny systém pacient-sestra) - 180 550 730
kompletaz, koncové prvky
V/ZT rozvody 270 390 660
VZT Strojoviia, technologické zariadenia 270 405 675
Milnik - VZT Strojoviia, osadené a namontované technologické zariadenia 270 405 675
VZT kompletaz, koncové prvky 180 535 715




Priloha &. 1 - Casovy harmonogram (Rev. Dodatok €. 7)

Trvanie ¢innosti,

Defi zahdjenia

Defi ukongenia

milniku vykondvania vykondavania
- (v diioch, rozdiel &innosti, mifnika éinnosti, milnika
Nazav potazhy medzi diiom (defiv poradiod | (deiv poradi od
ukoncenia a driom odovzdania odovzdania
zahdjenia) staveniska) staveniska)
Vnutorny vodovod, poziarny vodovod - technoldgie, rozvody 300 300 600
Vnitorny vodovod kompletaZz - zariadovacie predmety, hydranty 180 535 715
Vnutorna kanalizacia, rozvody 360 240 600
Vnutorna kanalizacia - zariadovacie predmety, 180 535 715
Plynova kotolfia, vnutorny plynovod 300 300 600
Technolégia zdroje tepla, chladu, tepelné cerpadla, chiller 300 300 600
Mifnik - Technolégia zdroje tepla, chladu, tepelné ¢erpadld, chiller - osadené a 300 300 600
namontované technologické zariadenia
Vykurovanie, chladenie - technolégia, rozvody 300 394 694
Vykurovanie, chladenie - kompletaz 180 541 721
Potery, izolacie podlah, 180 514 694
Milnik - Potery, izoldcie podlah, 180 514 694
Keramické obklady, dlazby 90 610 700
sPVC obklady stien 90 710 800
Naslapné vrstvy podlah - PVC (okrem komunikagnych koridorov), epoxid a ostatné 90 696 786
Milnik - Naslapné vrstvy podlah z PVC, vratane komunikaénych koridorov - ukonéenie i 247 847
pokladky pléch
Interiérové zamoénicke konstrukcie, zabradlia 120 580 700
Exteriérové zamoénicke konstrukcie, zabradlia 120 580 700
Interiérové zasklené steny 90 726 816
Osadenie dveri 90 726 816
Malby 120 696 816
Mechanickd ochrana stien + madla 90 726 816
Milnik - Zabudovany mobiliar 120 830 950
Spojovacie kréky 180 541 721
PS 01 EPS - Elektrickd poziarna signalizacia (¢ast pre SO 02) 300 421 721
EPS - kabelaz (¢ast pre SO 02) 300 300 600
EPS - kompletaz, koncoveé prvky (&ast pre SO 02) 180 541 FEL
PS 02 HSP - Hlasové signalizacia poziaru (€ast’ pre SO 02) 421 300 721
HSP - kabelaz (ast pre SO 02) 300 300 600
HSP - kompletaZz, koncové prvky (¢ast pre SO 02) 180 541 721
PS 03 Technolégia vytahov a plosin (ast' pre SO 02) 180 520 700
Technologia vytahov a plosin (V1-V4) (East pre SO 02) 180 520 700
Mil'nik - Technolégia vyt'ahov a plosin (V1-V4) - montaz dvier a kabiny (Cast' pre SO 02) 180 520 700
PS 04 MaR - Meranie a regulacia (¢ast' pre SO 02) 421 300 721
MaR rozvody (Cast pre SO 02) 300 300 600
MaR kompletaz, koncové prvky (Sast pre SO 02) 180 541 721
PS 05 Rozsirenie kyslikovej stanice a rozvod kyslika 180 420 600
PS 06 Kompresorova a vakuova stanica 180 420 600
PS 07 Zdroj oxidu uhligitého (CO2) 180 420 600
PS 09 Rozvody medicindlnych plynov 180 420 600
PS 10 Parkovaci systém 90 610 700
PS 11 Medicinska technolégia (v rozsahu Diela dodavatela stavby) 180 541 721
Odovzdanie a prevzatie staveniska "B" - 30 dni od odovzdania staveniska "A" 05.09.2024
SO0 03 Rekonstrukcia 16zkovej Easti NsP 365 365
Vyburanie podhladov, murovanych priecok, podlah 60 0 60
Milnik - Vyburanie podhladov, murovanych priecok, podlah 60 0 60
Pomocna ocelova konstrukcia, vytvaranie prierazov v stropoch a obvodovom plasti 60 60 120
Vytvorenie novych okennych otvorov 60 90 150
Stresny plast 45 135 180
Vypline otvorov, fasada 60 120 180
Obvodovy plast - Kontaktny zateplovaci systém 20 150 240
Klampiarske konstrukcie, faséda 30 210 240
SDK priecky, konslrukcia priecky, jednostranny zaklop SDK 90 180 270
SDK priecky, uzavretie priecok 30 270 300
Milnik - SDK priecky, zaklop, uzavretie priecok, 60 240 300
Podhlad - montaz konstrukcie podhladov 30 300 330
SDK podhfad - montaz kaziet 30 300 330
Ostatné podhlady 30 300 330
Elektromontaze silnoprid - kablové rozvody 90 210 300
Elektromontaze silnoprid - rozvadzace, zalozny zdroj 90 240 330
ElektromontaZe silnoprid - kompletaze, koncové prvky 60 300 360
SLB (Struktirovana kabeldz, Kamerovy a pristupovy systém, Komunika&ny systém pacient-sestra) -
kabelové rozvody %0 210 200
SLB (Struktirovana kabelaz, Kamerovy a pristupovy systém, Komunikagny systém pacient-sestra) -
kompletaz, koncové prvky 60 300 360
V/ZT a klimatizacia - rozvody 120 180 300




Priloha ¢&. 1 - Casovy harmonogram (Rev. Dodatok ¢. 7)

Trvanie ¢innosti, Deri zahajenia Defi ukonéenia
milniku vykonévania vykonavania
= (v ditoch, rozdiel &innosti, milnika ¢innosti, milnika
Nézov polozky medzi driom (deri v poradi od (den v poradi od
ukonéenia a driom odovzdania odovzdania
zahajenia) staveniska) staveniska)

VZT a klimatizécia, technologické zariadenia 90 210 300
Milnik - VZTa klin?atiza"cia, technologické zariadenia, osadené a namontované 120 180 300
technologické zariadenia
VZT a klimatizacia kompletaz, koncové prvky 60 300 360
Vnutorny vodovod, poZiarny vodovod - technolégie, rozvody 120 180 300
Vnutorny vodovod kompletaZ - zariadovacie predmety, hydranty 60 300 360
Vnutorna kanalizacia, rozvody 120 180 300
Vnutorna kanalizacia - zariadovacie predmety, 60 300 360
Napojenie na existujuci zdroj tepla 120 180 300
Vykurovanie, - technolégia, rozvody 120 180 300
Vykurovanie, vykurovacie telesa - kompletaz 30 330 360
Potery, izolacie podlah, 30 270 300
Keramické obklady, dlazby 30 300 330
Naslapné vrstvy podlah 30 300 330
Milnik - Naslapné vrstvy podldh - ukonéenie pokladky pléch 180 150 330
Interiérové zamocnicke konstrukcie. zabradlia 30 270 300
Exteriérové zamoénicke konstrukcie, zabradlia 30 270 300
Interiérové zasklené steny 30 330 360
Osadenie dveri 30 330 360
sPVC obklady stien 30 330 360
Mechanicka ochrana stien + madla 30 330 360
Malby 30 300 330
Milnik - Ukonéenie 100% rozsahu stavebnych prac na SO 03 (stavebna East + profesie, 365 0 365
vratane dokladov ku kolauddcii)
PS 01 EPS - Elektrickéa poziarna signalizacia (Cast pre SO 03) 90 240 330
EPS - kabelaz (Gast pre SO 03) 60 240 300
EPS - kompletaz, koncové prvky (¢ast pre SO 03) 30 300 330
Mil'nik - Ukonéenie 100% rozsahu pr‘élcnna PS 01 EPS - Elektrické4 poziarna signalizécia (€ast' pre 125 240 365
SO0 03), vratane dokladov ku kolaud
PS 02 HSP - Hlasova signalizacia poziaru (€ast' pre SO 03) 90 240 330
HSP - kabelaz (Cast pre SO 03) 60 240 300
EEP - kompletaz, koncové prvky (¢ast pre SO 03) 30 300 330
Mifnik - Ukoné&enie 100% rozsahu prac na PS 02 HSP - Hlasova signalizacia pozZiaru (¢ast' pre SO 125 240 365
03), vratane dokladov ku kolaudacii
PS 03 Technolégia vytahov a plosin (¢ast' pre SO 03) 90 240 330
Technoldgia vytahov a plosin (V5) (¢ast pre SO 03) 90 240 330
Milnik - Ukonéenie 100% rozsahu prac na PS 03 Technolégia vytahov a plo$in (V5) (¢ast' pre SO 125 240 365
03), vratane dokladov ku kolaudacii
PS 04 MaR - Meranie a regulacia (¢ast' pre SO 03) 90 240 330
MaR rozvody (&ast pre SO 03) 60 240 300
MaR kompletaz, koncové prvky (Gast pre SO 03) 30 300 330
‘I,ﬂri;tr::‘- :’“oma‘d ie 100% r : ‘- 1 prac na PS 04 MaR - Meranie a regulacia (€ast’ pre SO 03), 125 240 365

435 0 435
SO0 04 Sanacia podzemného spojovacieho objektu 90 370 460
SO 05 Energoblok 370 120 490
Energoblok stavebnd ¢ast 90 370 460
Energoblok instaldcie, (ELI, SLB, UK, Chlad) 90 400 490
Hlbinné geotermalne vrty 90 370 460
Milnik - SO ?5 Enevrgoblok - Ukonéenie prac v rozsahu pre §tddium ,Shell and Core” 456 300 450
v zmysle Prilohy ¢.1
Vybtranie komunikacii s asfaltovym krytom 711 15 726
Vybtranie komunikdcii s beténovym krytom, beténovych konstrukcii 711 15 726
S0 06 Komunikacie a spevnené plochy 180 666 846
Podkladné vrstvy, konstrukcia komunikacii, 1. vrstva asfaltu 150 666 816
Milnik - Komunikdcie - ukon&enie realizacie 1. vrstvy asfaltu 90 726 816
Komunikacie 2. vrstva asfaltu, dopravné znaéenie (okrem vodorovného) 90 756 846
Parkoviskd, chodniky s beténovou dlazbou 90 756 846
Vyzva na pre Ucast na kontrole diela Komunikacie 0 846 846
Milnik - Komunikécie - ukonéenie realizicie 100% rozsahu (okrem termoplastového

240 676 916
wvodorovného znacenia)
Termoplastové vodorovné dopravné znacenie 61 936 997
SO0 07 Silnopradové rozvody 120 370 490
07.1 VN Pripojka 120 370 490
nfllir;:l;slg'ri;lﬂ\:::;;gmka Ukonéenie prac v rozsahu pre $tadium ,Shell and Core 120 370 490
07.2 Trafostanica 120 370 490




Priloha €. 1 - Casovy harmonogram (Rev. Dodatok €. 7)

Defi zah&jenia

Defi ukongenia

Trvanie €innosti,
milniku vykondvania vykondvania
N4zov polozky (v dﬁoc!t, rozdiel &innosti, milnika Einn-osti, mifr}ika
medzi diiom (deri v poradi od (def v poradi od
ukoncenia a diiom odovzdania odovzdania
zahajenia) staveniska) staveniska)

Milnik - 07.2 Trafostanica - Ukonéenie prac 120 370 490
07.3 NN Pripojka 45 415 460
07.4 ZaloZny zdroj — Dieselagregat 45 415 460
07.5 Fotovoltaicka elektraren 90 370 460
SO 08 Slaboprudova pripojka 60 400 460
08.1 Slaboprtidova pripojka 45 415 460
08.2 Vnutroaredlovy slaboprudovy rozvod 45 400 445
I:JrLrniII(e- :rgoﬂ: il:boprﬁdové pripojka - Ukonéenie prac v r hu pre 8tadium ,,Shell and Core" v 60 400 460
SO 09 Arealovy vodovod 45 415 460
:ﬁr:'.rnlllce- :‘gol?ylg:alovy vodovod - Ukonéenie prac v r hu pre Stadium ,Shell and Core" v a5 415 460
SO 10 Arealova kanalizacia 60 370 430
:lr:‘r;;ll(e- Psr‘i: ::yl:‘::élové kanalizacia - Ukonéenie prac v r hu pre 8tadium ,,Shell and Core" v 60 370 430
SO 11 Arealovy plynovod 45 385 430
;d'i:';sﬂ:e - :g: ':yl‘\}l::élovy plynovod - Ukonéenie prac v r hu pre stadium ,,Shell and Core* v 45 385 430
SO 12 Arealové osvetlenie 120 726 846
SO 13 Oporné miry 120 726 846
S0 14 Terénne a sadové upravy (vratane spatného rozprestretia ornice) 120 877 997
SO 15 Rekonstrukcia oplotenia 90 907 997
Ukonéenie stavebnych prac na Diele (vietky SO a PS) 997
70 1150 1220




Technicky list

{ BOLIX PW EXPRESS

VLASTN! UKTU:

¢ zrychluje proces tuhnutia a schnutia polymérovych omietok

e umoifuje nandsanie omietok pri teplote od +2 °C do +15 °C
a zvysenej relativnej vihkosti vzduchu (do 85%)

¢ jednoduché pouiitie

e nemeni uZitkové vlastnosti omietok

SIT, silikdtovo-silikdnovych omietok BOLIX Si-SIT a akrylatovych omietok
BOLIX KA pocas omietacich prac v podmienkach zniZenej teploty okolia
a zvyienej relativne] vihkosti vzduchu. Pouiitie pripravku umoiniuje
rychlejsie dosiahnut potrebni odolnost voéi vplyvom atmosférickych
zrazok a nizkych teplot.

PRIPRAV.
BOLIX PW Express pred pridanim pretrepte.

Pripravok pridajte do omietky po zafarbeni, priamo pred ich nanasanim.
Pripravok aplikujte v mnoZstve 175 ml/25 kg omietky (1 balenie na 1
vedro) a dokladne premiesajte nizkootdtkovym miesadlom po dobu
priblizne 1 min.

A PRODUKTU:
A PRODUKTU:

F OUZITIE

Po dékladnom premiesani je omietka pripravena na aplikaciu priblizne
1h. Omietky s pripravkom BOLIX PW Express moZete nanasat pri teplote
okolia a podkladu od +2 °C do +15 °C a relativnej vlhkosti vzduchu do
85%. Parametre tuhnutia sa mdzu zmenit v zavislosti od teploty, vihkosti
a cirkuldcie vzduchu.

m Pripravent omietku nandsajte sivislym spdsobom na plochy, ktoré
tvoria samostatny celok, bez prerusenia, materidlom z jednej vyrobnej
Sarze. Na jednu plochu nenanasajte omietku bez pridania a s pridanim
BOLIX PW Express, mohlo by déjst k rozdielom v odtieni a povrchovej
Struktdre.

s Nanasanie omietky s pridanim BOLIX PW Express pri vysse] teplote
a priamom posobeni sineénych lucov moie sposobit prilis rychle
tuhnutie omietky a znemoinit aplikdciu na stenu a zhotovenie
poZadovanej Struktdry.

m Podas prac pri nizkych teplotach nemdze mat podklad némrazu.

s Pocas omietacich pric a po ich ukonéeni pouzivajte na leSeni
ochranné siete az do momentu upiného zaschnutia materialu.

m Nizka teplota, vyssia vihkost a slaba cirkuiacia vzduchu predizuju dobu
tuhnutia omietky

O@®

/Drl/4)4l. C:\' p

datum aktualizécie: 08.10.2024

Pripravok na zrychlenie tuhnutia omietok

m Pripravte si tolko baleni omietky, kolko dokdZete spotrebovat
v priebehuccalh

m Pripravok BOLIX PW Express dokladne premiesajte s omietkou, aby
ste zabranili rozdielom pri aplikdcii, rozdielom v €ase tuhnutia 3 aby ste
predisli vzniku farebne nehomogénneho povrchu

® Pred pouzitim omietok BOLIX SIT, BOLIX SI-SIT a BOLIX KA si dokladne
preditajte ich technické listy.

EZPECNOSTNE POKYNY:
m Zabrante zasahu koze a odi.
m Pri zasiahnuti o&i okamZite dokladne vyplachnite vodou a vyhladajte
lekarsku pomoc.

= Miesadlo alebo nizkoota¢kova vrtatka (400+500 ot./min) s kosikovym
alebo lopatkovym nastavcom

TECHNIC JE

Teplota okolia a podkladu pri nandsani schnuti:
od +2°C do +15°C

Po uplynuti minimélne 6 hodin od nanesenia omietkovej hmoty mbdie
teplota klesnut az na -5 °C.

Relativna vihkost vzduchu pocas nanasania a schnutia:
do 85%

Objemova hmotnost:
cca 1,00 kg/dm?

Odtien:
transparentny

Cas spotreby omietky s aplikovanym pripravkom:
1lh

Doba pouiitelnosti:
12 mesiacov — ddtum uvedeny na obale

@ Mate otazky? Napiste na: Néjdete nas:
@ Zavolajte nam: sevice@bolix.sk www.bolix.sk
+421911 856 104 www.facebook.com/bolixsk

Pre silikdnovi omietku BOLIX SIT: 175 ml / 25 kg omietky
Pre silikatov- silikondvi omietku BOLIX SI-SIT: 175 ml / 25 kg omietky
Pre akrylatovi omietku BOLIX KA : 175 mi / 25 kg omietky

SKLADOVANIE

Skiadujte v nepodkodenych obaloch pri teplote od +5 °C do +30 e,
Chrénite pred nahriatim a premfzanim. Vyrobok skladujte mimo dosahu
deti.

)ZENIE:

cenina katiénového polyméru.

71
ZL

Zla

BOLIX S.A. garantuje pozadovanu kvalitu vyrobku, ale nema vplyv na druh
a sposob jeho pouiitia. BOLIX nenesie zodpovednost za précu projektanta
3 zhotovitela. Vietky uvedené informdcie boli poskytnuté v dobrej viere na
zéklade najnoviich poznatkov a technologickych postupov. Nenahradzuju vsak
profesionalnu pripravu projektanta a zhotovitela a nezbavuju ich povinnosti
dodrziavat stavebné postupy a BOZP. V pripade pochybnosti je nutné vykonat
prisluéné skusky alebo kontaktovat Oddelenie technicke podpory BOLIX. Tento
technicky list nahradza vietky doteraz platné vydania.

BELIX

Stranalz1



Technicky list

BOLIX PW-S EXPRESS

datum vydamia: 17.01.2024

Prisada urychlujtica zrenie a schnutie lepiacich malt ETICS
v podmienkach zniZenej teploty a zvysenej vihkosti

= umoZfiuje vykondvat price pri znifenych teplotich a zvysenej
vihkosti vzduchu

¢ jednoduché davkovanie

* nemeni Uzitkové vlastnosti produktov

Prisada do lepiacich mait: BOLIX U, US, WM, UWM. Prisada umoiznuje
vykonavat prace v obdobiach, ked teplota v noci klesé pod bod mrazu.
Aplikdcia produktov so zimnou prisadou sa ma vykonavat pri kladnych
teplotach vzduchu a podkladu, pricom pokles teploty pod bod mrazu je
pripustny po uplynuti priblizne 7 hodin od ukonéenia aplikacie.

miesania s vodou v mnoizstve 250 g / 25 kg lepiacej malty. Maltu
premiesajte nizkootackovym miesadlom, az kym neziskate homogénnu
konzistenciu. Po uplynuti 5 minidt a opatovnom premiesani je lepidlo

alebo malta pripravené na poutitie.

\E VN Y

m Pocas vykonavania prac pri zniZenych teplotach nesmie byt podklad
zladovateny.

m Aplikdcia daldich vrstiev systému na vystuind vrstvu zhotovenu
s pouzitim BOLIX PW-S express je moind po jej previazani, najskar viak
po 4 dnoch od jej zhotovenia.

® Pocas prac a po ich ukonceni je potrebné bezpodmienetne pouiivat
ochranné siete na ledeni az do Uplného vyschnutia materidlu.

m Po ukonceni prac je potrebné naradie a ruky umyt tecicou vodou,
pricom treba pamatat, Ze po vyschnuti malty je istenie znaéne staZené.
m Povrch cerstvo znecistenych prvkov je potrebné utriet vihkou
handrickou, zatvrdnuté necistoty odstranit mechanicky.

® Pred poufitim lepiacich malt BOLIX U, US, WM, UWM je potrebné
oboznamit sa s ich technickymi listami.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA:
m Zabrénte kontaktu pripravku s pokozkou a ofami.
m V pripade zasiahnutia o¢i okamiite dokladne vyplachnite velkym

mnozstvom vody a v pripade potreby vyhladajte lekdrsku pomoc.

NEVYHNUTNE NARADIE:

m  Miesadlo alebo nizkootackova vrtacka
s kosikovym alebo lopatkovym nadstavcom.

(400+500 ot./min)

Nasledujlice technické parametre sa vztzhuju na teplotu +2 °C
a relativnu vlhkost vzduchu 80 %. V inych podmienkach sa uvedené
parametre mdzu zmenit.

Teplota okolia a podkladu podas nandsania a zrenia:

od +2 °C do +15 °C.

Po uplynuti priblizne 7 h od aplikicie mdZe teplota klesnut
ai do-5 °C.

Relativna vihkost vzduchu po&as nanasania a zrenia:
do 90 %

Cas spracovania pripravene]j malty:
< 80 min

Cas, po ktorom nanesend lepiaca malta dosiahne poéiatoéni
odolnost voéi pdsobeniu zapornych teplét:
ccaZh

Balenie:
250 g

Doba pouiitelnosti:
12 mesiacov od datumu vyroby uvedeného na obale

250g

/ 25 kg lepiacej malty BOLIX U, US, WM alebo UWM.

SKLADOVANIE:

Skladujte v chladnych podmienkach, v origindlnych, neposkodenych
obaloch. Chrante pred vlhkostou. Vyrobok uchovavajte mimo dosahu
deti.

ZLOZENIE:
Zmes soli.

BOLIX S.A. garantuje pozadovand kvalitu vyrobku, ale nema vplyv na druh
a sposob jeho pouifitia. BOLIX nenesie zodpovednost za pracu projektanta
a zhotovitela. Vietky uvedené informdcie boli poskytnuté v dobrej viere na
zéklade najnoviich poznatkov a technologickych postupov. Nenahradzuji viak
profesionalnu pripravu projektanta a zhotovitela a nezbavuju ich povinnosti
dodriiavat stavebné postupy a BOZP. V pripade pochybnosti je nutné vykonat
prisluiné skusky alebo kontzktovat Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento
technicky list nahradza vietky doteraz platne vydania.

Mate otazky? Napiste na: Najdete nas:

@) N
Zavolajte nam: sevice@bolix.sk www.bolix.sk

+421971856 104 www.facebook.com/bolixsk
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Technicky list

BOLIX SIG Kolor

datum aktualizacie: 08.03.2018

Penetracny nater pod tenkovrstvové silikonové

T e

VL IKTU:

» ul'ahCuje nanasanie omietok ~ obsahuje kremenni mugku

* speviiuje podklad

» redukuje prasnost a zjednocuje nasiakavost podkiadu

s chrani penetrovanu plochu pred skodlivym pésobenim vihkosti

e zabrafiuje prenosu nedistot z podkiadovych vrstiev do omietky
a minimalizuje moZnost vzniku Skvin

= ohmedzuje efekt prerdzania podkladovej farby cez Struktdru
omietky

» je stfastou

TiP

tepelnoizolaénych systémov BOLIX na bdze

polystyrénovych dosiek EPS a dosiek z mineralnej viny

BOLIX SIG Kolor je zakladny nater na penetraciu stien pred nanasanim:
- silikénovych omietok BOLIX SIT / BOLIX SIT Complex

- silikonovych omietaok s efektom ,,perlenia” BOLIX SIT-P

- silikatovo-silikénovych omietok BOLIX SI-SIT

na vonkajsie steny existujicich a novo postavenych stavieb a v interiéri.

Podklady vhodné pre nanasanie penetratného nateru:

- zakladna (vystuina) vrstva vonkajsich tepelnoizolaénych systémov
ETICS na baze polystyrénu a mineralnej viny,

- minerdlne podklady ako beton, cementové a vapenno-cementové
omietky.

PRIPRAVA PODKLADU

Zakladna (vystuiné) vrstva v zateplovacich systémoch ETICS musi byt
zhotovena v sulade s platnym Technologickym predpisom BOLIX ¢.
18/01/2001.

Povrch nezatepleného muriva musi byt tnosny, rovny, suchy, zbaveny
neprilnavych vrstiev ako necCistot, mastnoty, prachu, bitumenoy, rias
a inych latok znizujucich pridrinost. Slabé a nesudriné omietky a staré

maliarske ndtery odstrante. Nasizkavy podkiad (predovietkym

2 pérobetdnu) napenetrujte pripravkom BOLIX N.

Drobné nerovnosti podkladu vyrovnajte vyrovnavacim lepidiom na

a silikatovo-silikonové omietky

BOLIX SPN (beténovy podklad). Vacsie nerovnosti vyrovnajte

vyrovnavacou stierkou BOLIX W.

PRIPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje produkt pripraveny na pouiitie. Pred nanaSanim cely
obsah balenia dokladne premiesajte. Nepridavajte ziadne dalsie zlozky.

Nanasajte rovnomerne v jednej vrstve pomocou maliarskeho Stetca
alebo valéeka. Omietku nanasajte po vyschnuti penetracného nateru.

E POKYNY:

= Nenand3ajte na plochy vystavené dlhodobému pdsobeniu vody,
ulezanému snehu a na plochy, ktoré nie s chréanené proti vzlinaniu
vody.

=Pred nanasanim vhodnym spdsobom zakryte a chrérite vietky
predmety v dosahu prac, ktoré nie su urfené na penetraciu.

=Cerstvo zhotovené cementové a véapenno-cementové omietky
nechajte vyzrievat minimalne 28 dni.

= QOznalte si plochu uréend na omietanie, priCom zohladnite
poveternostné podmienky, druh podkladu a moZnosti zhotovenia.

=Pred penetriciou je potrebné minerdlne podklady s pevnou
maliarskou vrstvou prebrusit a ndsledne predistit kefou a dékladne
zbavit prachu.

= Z3kladnu vrstvu napenetrujte po zaschnuti lepidia.

= Pouzivajte penetracny nater vo farbe zhodnej s farbou omietky.

= Pocas nanasania a schnutia penetratného nateru chrante pracovnu
plochu pred priamym slnecnym Ziarenim, atmosférickymi zrazkami
a vetrom. PouZivajte ochranné siete na leseni.

= Nizka teplota, zvysenad vlhkost a nedostatotnd cirkulacia vzduchu
predlzuju ¢as schnutia penetracného nateru.

= Po skonéeni prac umyte naradie a ruky prudom tecucej vody,

= myslite na to, Ze po zaschnuti je Cistenie stazené.

= Otvorené balenie dokladne uzatvorte a jeho obsah pouzite v ¢o mozno

najkratSom case.

)STNE POKYNY:

Chréfite oli a pokozku. V pripade zasiahnutia o&i pripravkom ich
okamzite preplachnite vetkym mnozstvom vody a vyhladajte lekarsku

pomoc.

POTREBNE NARADIE:

m Stetec alebo maliarsky valéek.

TECHNICKE PARAN E:
Nasledujice technické (daje su uvedené pre teplotu +23°C (£2°C) a pre
relativnu vihkost vzduchu 50 (£5)%. V inych podmienkach sa mozu
uvedené Udaje zmenit. B

Teplota podkladu a prostredia pri nanasani a zreni:

aplikaciu sklotextilnej mriezky BOLIX U alebo cementovou stierkou ©d +5°C do +25°C o
Mate otazky? Mapiste na: Najdete nas:
o o
Zavolajte ndm: sevice@bolix.sk www.bolix.sk
+421911856 104 www.facebook.com/bolixsk

O
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Technicky list

BOLIX SIG Kolor

datum aktualizacie: 08.03.2018

Penetraény nater pod tenkovrstvové silikénové

Relativna vlhkost vzduchu pri nana3ani a zreni:
do 80%

Objemova hustota:

cca 1,38 g/cm? (£10%)

Farba:

Biela alebo podla vzorkovnice BOLIX KOLOR SPEKTRUM 300+
Povrchova tprava:

Matna

Cas schnutia:

min. 4h

Obsah VOC:

Medzna hodnota VOC {kat.: A/g/FW) —30g/! (2010)

Produkt obsahuje max. 30 g/i VOC.

Balenia:

Skg, 25kg

Pocet baleni na palete a &istd hmotnost produktu:

Skg: 80 / cca 400 kg

25kg: 24 / cca 600 kg

Doba pouzitelnosti:

12 mesiacov — datum uvedeny na obale

[

cca 0,25 = 0,40 kg/m?

Spotreba zavisi od rovinnosti, nasiakavosti a drsnosti podkladu. Pre
presné urfenie spotreby omietky odpori¢ame vykonat skusky na
danom podkiade.

~i/]
SKI

Skladujte v neposkodenych, origindlne uzatvorenych obaloch v teplote
od +5°C do +25°C. Chrante pred intenzivnym slneénym Ziarenim
a mrazom. Vyrobok skladujte mimo dosahu deti.

[OZENIE

Vodné polymérové disperzie i silikonové , mineralne plniva, kremenna
mucka a modifikatory.

a silikatovo-silikonové omietky

BOLIX S.A. garantuje pozadovani kvalitu vyrobku, sle nemd vplyv na druh
a spésob jeho pouZitia. BOLIX nenesie zodpovednost za pracu projektanta
a zhotovitela. Vietky uvedené informacie boli poskytnute v dobrej viere na
zaklade najnoviich poznatkov a technologickych postupov. Nenahradzuju viak
profesiondlnu pripravu projektanta a zhotovitela a nezbavuji ich povinnosti
dodriiavat stavebné postupy @ BOZP. V pripade pochybnosti je nutné vykonat
prisluiné skudky alebe kontaktovatf Oddelenie technicke] podpory BOLIX. Tento
technicky list nahradza vietky doteraz platné vydania.

Mate otazky? Mapiste na: Hajdete nas:

®
@ Lavolajte nam: seviceidbolix.sk www.bolix.sk B @ I X
+421911856 104 www.facebook.com/bolixsk L
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Technicky list

BOLIX SIT 1,5 KA

» vysokd odolnost proti:
o atmosférickym vplyvom
o UV Ziareniu
o teplotnym razom a pnutiu
e samodistiaca — nizke navlhnutie omietky, hydrofébna
e vystuzena mikrovidknami,
vysoka farebna stalost
paropriepustna
zvy$ena odolnost proti Sireniu rias a hdb
Siroka paleta farieb
je stcastou zateplovacich systémov BOLIX na baze
polystyrénovych dosiek EPS, XPS a minerainej viny

® o ° e

NIE:
BOLIX SIT 1,5 KA je silikonova (kremiCito-organickd) omietka na
zhotovenie dekoracnych a ochrannych vonkajsich 2j vnutornych
tenkovrstvovych omietok.

Podklady, na ktoré je moiné nanasat omietku:
- vonkajsie tepelnoizolacné kontaktné systémy ETICS (na baze
polystyrénu alebo minerainej viny)
- minerdlne podklady (beton,
omietky).

cementové a vapenno-cementové

PRIPRAVA PODKLADU:

Ak bude podklad tvorit zakladna (vystuind) vrstva zateplovacieho
systému, je potrebné zhotovit ju v silade s Technologickym predpisom
BOLIX 1B/01/2001. Podklad nezateplenych stien musi byt nosny, rovny,
suchy, zbaveny neprilnavych vrstiev (napr. necistoty, mastnota, prach
a zivice) a zbaveny chemického alebo biologického napadnutia.
Podklady so slabou pridrinostou (nesidriné omietky a maliarske
natery) odstrante. Nasiakavé podklady (najmi pdrobetdn) oSetrite
penetratnym pripravkom BOLIX N. Drobné nerovnosti podkladu
vyrovnajte lepidiom na aplikéciu sklotextilnej mrieiky BOLIX U alebo
vyrovnajte vyrovnavacou stierkou BOLIX W.

Pred nanaSanim silikonovej omietky BOLIX SIT 1,5 KA napenetrujte
podklad zakladnym penetracnym naterom BOLIX SIG KOLOR vo farbe
omietky. Penetracia sa nevztahuje na lepidlo BOLIX KD.

datum aktualizacie: 05.06.2025

Tenkovrstvova silikénova omietka
so zrnitostou cca 1,5 mm, zatierana

PRIPRAVA PRODUKTU:

Produkt je pripraveny na poutitie. Cely obsah balenia priamo pred
poufitim dobre premiesajte miesadlom, kym nedosiahnete homogénnu
konzistenciu. Po jej dosiahnuti uZ nie je daldie mieSanie potrebné
vzhladom na moZnost neZiaduceho prevzdusnenia hmoty.
UPOZORNENIE! V letnom obdobi je povolené riedit omietku malym
mnoZstvom vody, max. 330 mi/25 kg hmoty, pricom do kaZdého balenia
treba pridat rovnaké mnoZstvo vody. Okrem vody nepriddvajte iné ldtky.

Pripraveny omietku nanasajte v tenkej rovnomernej vrstve pomocou
hladkého hladidla z nehrdzavejacej ocele. Nasledne kratkym hladidlom
z nehrdzavejlcej ocele stiahnite nadbytotné mnoistvo omietky. Po
premie$ani sa nadbytoénd hmota mbie opdtovne pouzit. Nasledne
dosiahnete poZadovanu struktiru vyhladzovanim nanesenej omietky
krazivymi pohybmi pomocou rovného plastového hladidla. Plastové
hiadidlo priebeZne Eistite stierkou od nadbytonej omietky.

ANV PRI ADIINAC
\NY PRITAPLIKAC

= Neodporiéame pouZivat tmavé odtiene (HBW < 30) na velkych
slneénych plochéch fasady kvoli zvySenej absorpcii sine¢ného Ziarenia.
Pre odrazenie ¢asti tepelnej energie zo slnecnych licov a tym pre
zniZenie teploty na povrchu fasady odporicame pre vybrané odtiene
podla vzorkovnika BOLIX Spectrum 300+ (36A, 36B, 37A, 37B, 38A,
38B, 394, 39B) pouzivat omietky doplnené o ,cool pigmenty”.

= Nepouiivajte na plochdch vystavenych dlhodobému vplyvu vody,
snehu a na podkladoch, ktoré nie si chranené pred kapilarnou
vihkostou.

= Pred nanasanim omietky vhodnym spdsobom zakryte a chrante vietky
predmety v dosahu préc, ktoré nie st uréené na omietanie.

=Cerstvo zhotovené cementové a vapenno-cementové omietky
nechajte vyzrievat minimalne 28 dni.

=Oznaéte si plochu urfeni na omietanie, pricom zohfadnite
poveternostné podmienky, druh podkladu a moZnosti zhotovenia.

= Omietku nana3ajte na plochu tvoriacu samostatny celok, savisle, bez
prestavok, materidlom z jednej vyrobnej 3arze.

= Pocas nanasania a schnutia omietky chrante pracovnu plochu pred
priamym slneénym Zarenim, atmosférickymi zrazkami a vetrom.
Pouzivajte ochranné siete na leseni.

= Cerstvo nanesent omietku nenavihujte.

= Nizka teplota, zvy3ena vlhkost a nedostatecna cirkulacia vzduchu
predlZuju ¢as schnutia omietky.

= Po skonceni prac umyte naradie a ruky prudom tetucej vody, myslite
na to, Ze po zaschnuti je Eistenie omietky narocné.

=Pred odovzdanim miestnosti do uZivania vetrajte, kym zapach
nezmizne.

= Otvorené balenie tesne uzavrite a jeho obsah spotrebujte v o moino
najkratom case.

= Na renovaciu omietky pouZivajte farbu BOLIX SiL, BOLIX SiL Complex
alebo BOLIX SIL-P.

® Mate otazky? Napiste na: Najdete nas:

® ®
Zavolajte nam: sevice@bolix.sk www.bolix.sk

@ +421911856 104 www.facebook.com/bolixsk
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Technicky list

BOLIX SIT 1,5 KA

|OSTN NY:
Chrérite ofi a pokozku. V pripade zasiahnutia o¢i pripravkom ich
okamzite preplachnite velkym mnoistvom vody a vyhladajte lekarsku

pomoc.

(—

= Miesadlo alebo nizkootackova vrtagka (400 + 500 ot./min)
s koSikovym nastavcom

= DIhé a kratke hladidlo z nehrdzavejucej ocele

= Kratke plastové hladidlo na vytvorenie povrchovej Upravy

= Stierka z nehrdzavejlcej ocele

= Vedro

= Samolepiaca  papierovd paska na oddelenie
a neomietaného povrchu a na zhotovenie stykov

omietaného

N i KE PA i RE
Nasledujuce technické tdaje su uvedené pre teplotu +23°C (+2°C) a pre
relativnu vihkost vzduchu 50 (£5)%. V inych podmienkach sa méiu
uvedené udaje zmenit.
Teplota podkiadu a prostredia pri nanasani a zreni:
od +5°C do +25°C
Relativna vihkost vzduchu pri nanésani a zreni:
do 80%
Objemova hustota:
cca 1,92 g/em3 (£10%)
Sucinitel prestupu tepla A (tabulkova hodnota):
<£0,67 W/(m*K)
Sucinitel difizneho odporu p:
€150
Paropriepustnost podia PN-EN 1SO 7783-2:
kategoria V2
Nasiakavost podla PN-EN 1062-3:
kategéria W3
Farba:
Vzorkovnik BOLIX KOLOR Spektrum 300+
Iné odtiene na objednavku alebo po dohode s objednavatelom
Cas schnutia omietky:
min. 24 h
Balenia:
vedro 25 kg o
Pocet baleni na palete a gistd hmotnost produktu:
33 ks /cca825kg

Doba pouzitelnosti:
18 mesiacov od datumu uvedeného na obale

cca2,2+2,8kg/m?
Pre presné urCenie spotreby omietky odpori¢ame vykonat skudky na
danom podkiade.

@ Mate otazky? Napiste na: Nédjdete nds:
@ Zavolajte nam: sevice@bolix.sk www.bolix.sk
@ +421911 856 104 www.facebook.com/bolixsk

datum aktualizacie: 05.06.2025

Tenkovrstvova silikénova omietka
so zrnitostou cca 1,5 mm, zatierana

SKLADOVANIE:

Skladujte v neposkodenych, origindlne uzatvorenych obaloch v teplote
od +5°C do +25°C. Chrarite pred sinecnym Ziarenim a mrazom. Vyrobok
skladujte mimo dosahu deti.

spojiva, prirodné plniva, modifikatory, pigmenty,
hydrofebizujice prostriedky a biocidne primesi, vystuzné mikroviakna.

BOLIX S.A. garantuje poiadovanu kvalitu vyrobku, ale nema vplyv na druh
3 spbsob jeho pouZitia. BOLIX nenesie zodpovednost za pracu projektanta
a zhotovitela. Vietky uvedené informacie boli poskytnuté v dobrej viere na
zaklade najnoviich poznatkov a technologickych postupov. Nenahradzuji viak
profesionalnu pripravu projektanta a zhotovitela a2 nezbavuji ich povinnosti
dodrziavat stavebné postupy a BOZP. V pripade pochybnosti je nutne vykonat
pristusné skusky alebo kontaktovat Oddelenie technicke) podpory BOLIX. Tento
technicky list nahradza vietky doteraz platné vydania.

BeLIX
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Technicky list

BOLIX UWM

déatum aktualizacie: 20.05.2021

Univerzdlne lepidlo na lepenie polystyrénovych dosiek EPS,

. DUKTU:
e vysokd pridrznost kminerdlnemu podkladu a tepelnoizolaénym
doskam

e na lepenie tepelnoizolacnych dosiek a zhotovenie
(vystuinej) vrstvy

e paropriepustna

2ékladnej

URCENIE:
BOLIX UWM je lepidlo na ponorenie sklotextilnej

mriezky pri
zhotovovani  zakladnej  (vystuinej) wvrstvy v kontzktnych
tepelnoizolaénych systémoch ETICS a na lepenie tepelnoizolaénych
dosiek na bezné mineralne podklady (napr. betdn, murivo, cementové
a vépenno-cementové omietky, atd.), a tiez na upevnenie druhej vrstvy
zateplenia na uz zateplenych stenach.

Pouziva sa aj na nivelaciu mensich nerovnosti mineralnych podkladov
(do 5 mm) a ich vyhladzovanie nandsanim farieb a tenkovrstvovych
omietok.

‘5 AVA PODKI
red lepenim tepelnoizolacnych dosiek:
Podklad musi byt vidy nosny, suchy, rovny a oéisteny od neprifnavych
vrstiev (napr. necistoty, prach, bitimeny, riasy 3 iné latky zniZujice
pridrinost). Podklad s nedostatoénou pridrinostou (napriklad slabé
omietky, nesudriné maliarske natery, nesudriné ¢asti murov) odstrénte.
Nasiakavé podklady (najma porobetdn) oSetrite penetraénym
pripravkom BOLIX N. Hladky povrch napenetrujte pripravkom BOLIX
BETOGRUNT. V pripade beténovych podkiadov zhotovenych pomocou
debnenia (stropy, steny) je potrebné podklad:
e dobkladne odistit tvrdymi kefami,
s cely povrch dokladne zbavit prachu, necistot a volnych Casti, ktoré
nie su spojené s podkladom,
e napenetrovat pripravkom BOLIX BETOGRUNT
Vacsie nerovnosti a priehlbiny vyrovnajte opravnou maltou BOLIX W
alebo BOLIX WB (betonové podkiady). Pred lepenim polystyrénovych
dosiek na slaby podklad alebo na podklad s neznémymi vlastnostami
uskutocnite skusku pridrznosti. Na niekolkych miestach prilepte na
fasadu vzorku fasddneho polystyrénu TR 100 s rozmermi 5x10x10 cm
a2 po 3 dnoch tieto vzorky manudlne strhnite. Nosnost podkladu je
vyhovujica vtedy, ak k roztrhnutiu dbjde vo vrstve penového
polystyrénu. V ostatnych pripadoch je potrebné podklad upravit
spevnenim oslabenych vrstiev, penetrdciou a nasledne vykonat
opakovant skusku pridrinosti.

U

Pred zhotovenim zdkladnej (vystuznej) vrstvy:

Po uplynuti minimalne 48 h od nalepenia je potrebné tepelnoizolacné
dosky upevnit mechanickymi prichytkami {tzv. hmoZdinkami, kotvami)
podla projektu izolacie, ktory by mal Specifikovat typ, usporiadanie
a pocet upevnovacich prvkov na 1 m2. Polystyrénové a EPS dosky
a hladké XPS dosky by sa mali vidy prebrisit hrubozrnnym brisnym
papierom alebo rasplou na polystyrén a dékladne oprasit.

V pripade minerainej viny tento krok nie je potrebny, hoci miestne
nerovnosti sa mozu vybruisit, ak vznikli pocas jej montaze. Tanierové
kotvy pretmelte v pripade, ak sz upevnenie nevykondva technikou

© | Mateotazky? | Napiste na: Najdete nas:
@ Zavolajte nam: sevice@bolix.sk www.bolix.sk
@ +421911856 104 www.facebook.com/bolixsk

XPS a mineralnu vinu

zapustenia s tekzvanou zatkou zakryvajucou upeviiovacie prvky..
Upevnite rohové a okenné lidty, profily dilatacnych 3kar, ,diagondine
sklotextilné mrieiky” v okennych a dverovych otvoroch atd. do lepiacej
malty BOLIX UWM a nechajte ju zaschnit. Povrch lepenych
tepelnoizolaénych dosiek musi byt rovny a savisly a po obruseni bez
prachu. Medzery medzi doskami v celej hrubke izolacie by mali byt
vyplnené pouzitym izolatnym materidlom, v pripade polystyrénu moino
malé medzery vyplnit nizkoexpanznou polyuretdnovou penou BOLIX
PM-L alebo BOLIX ZP. V pripade izaldcie z dosiek z mineralnej viny by sa
mali medzery vyplnit pouZitou mineralnou vinou.

UPOZORNENIE!

Ak sa na povrchu polystyrénu objavi Zltkastd vrstva alebo ak je
polystyrén vystaveny sinku dihsie ako 7 dni, je potrebné povrch dékladne
prebrusit a zbavit prachu.

Priprava hladkého povrchu XPS dosiek:
Hladké XPS dosky prebruste z oboch stran a dokladne zbavte prachu.

Vrubkované dosky takuto pripravu nepotrebuju.

PRIPRAVA PRODUKTU:

Obsah balenia nasypte do nddoby s cdmeranym mnoistvom vody (5,0 +
5,5 litra) a ddkladne premiesajie mieSadlom s koSikovym nastavcom,
kym nedosiahnete homogénnu konzistenciu. Po uplynuti 5 minut
a opatovnom vymiedani je lepidlo pripravené na pouZitie. Do kaidého
balenia dévkujte rovnaké mnozstvo vody. Okrem vody uZ nepridavajte
Ziadne latky.

PC ITIE;

Lepenie tepelnoizolaénych dosiek:
- lepenie ,po obvode a badovo” (nevztahuje sa na lamel
vin

Pripravené lepidlo nanaSajte na polystyrénovi dosku po jej obvode
a bodovo, teda v pasoch 3irky 3-6 cm nandsanych po obvode dosiek a na
zvyinej &asti dosky rozlozené a symetricky rozmiestnené "buchty"
v poste minimalne 3. Po aplikacii lepidla dosku ihned' priloZte k stene
v uréenom mieste a dotlacte hladidlom, kym nedosiahnete rovnomerny
povrch s prilepenymi doskami. Spravne nanesené lepidlo musi po
dolepeni k podkladu obszhovat minimdlne 40% efektivnej plochy
lepenia, pricom hrubka vrstvy nesmie prekracovat 10 mm.

z mineréinej

Upozornenie!

V pripade minerdlnej viny je potrebné pred nanesenim zakladne] vrstvy
lepidla na dosku miesta, kde bude lepidlo nanesené, naniest v tenkej
vrstve pomocou hladidla lepidlo BOLIX UMW pre dosiahnutie spravneho
previazania lepidla s minerdinou vihou a nasledne rozmiestnit lepidlo na
dosku podla uvedeného postupu technikou ,Cerstvé do Cerstvého”.

- lepenie ,.na hreben”

Pri lepeni na rovny a hiadky povrch mozete tepelnoizolaéné dosky lepit
nha hrebe” pomocou zubového hladidla (zuby 10-12 mm). Po naneseni
lepidia dosku okamzite prilozte na uréené miesto a dotlacte hiadidlom

tak, aby ste dosiahli rovinu so skér prilepenymi doskami.

BeLIX
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Technicky list

BOLIX UWM

datum aktualizacie: 20.05.2021

Univerzdine lepidio na lepenie polystyrénovych dosiek EPS,

Upozornenie! V pripade mineralnej viny vidy plati pravidlo vytvorenia
tzv. kontaktnej vrstvy ako je uvedené vyssie zhotovenim zdkladnej
vrstvy lepidla. Technika lepenia ,,na hreben” teda celoplodne,
predstavuje pre polystyrénové dosky 2 dosky z minerdinej viny druhy
variant nanasania lepidla pri lepeni, no pri lamelach z minerélnej viny
ide o jediny moZny spdsob a tento druh viny mozno k podkladu lepit len
tymto spdsobom.

Tepelnoizolacné dosky je potrebné lepit na vazbu.

Tepelnoizolacné dosky lepte na vdzbu.

Zhotovenie zakladnej (vystuZnej) vrstvy:

Hotové lepidlo naneste v suvislej vrstve hribky cca 3-4 mm alebo
pomocou hladidla so zubami (8-10mm), nasledne ponorte sklotextilnt
mriezku tak, aby bola rovnomerne napnuté a Gplne vnorena do lepidla.
Pasy skiotextilnej mriezky ukladajte vodorovne alebo zvislo s presahom
minimalne 10 cm. Povrch vystuinej vrstvy musi byt hladky arovny
a mriezku nesmie byt vidiet. Nasledne naneste druhu tenku vrstvu
lepiacej malty (hribky cca 1mm), aby ste uplne vyrovnali povrch.
Hrubka vystuinej vrstvy by mala byt v rozmedzi 3 az 5 mm.

V pripade dosiek z minerdlnej viny je potrebné pred nanesenim lepiacej
vrstvy vidy ich povrch prestierkovat tenkou vrstvou lepidla silnym
vtlaéenim do Struktiry viny a nasledne metddou ferstvé da Cerstvého
naniest konegnd vrstvu lepidla, do ktorej sa panori sklotextilnd mriezka.

V oblastiach vystavenych mechanickému poskodeniu (najmé soklova
Cast a prizemie) odporicame pouzit dve vrstvy mriezky ulozené kolmo
na seba. Alternativne sa pripusta pouZitie pancierovej mriezky BOLIX HD
335/P uz v prvej vrstve, ktoré je potrebné ukladat na styk bez presahu.
Pancierova mriezka sa nedéva na rohy alebo ostenia okennych otvorov.
Dalgiu sklotextilnG mriezku ponorte po zatvrdnuti predoslej vrstvy.
Hrubka zakladnej vrstvy pri tomto rieseni sa ma pohybovat v rozsahu 4 -
6 mm.

POKYNY PRI APLI
= Nenandsajte na podklady, ktoré nie si chranené pred kapilarnym
vzlinanim.

= Pred zacatim prac zakryte kvéli ochrane také prvky ako oknd, dvere,
parapety.
=Pred lepenim tepelnoizolacnych dosiek nechajte cementové

a vapennocementové omietky vyzriet aspofi 28 dni.

=Oznacte si plochu ur¢end na zateplenie, pricom zohladnite
poveternostné podmienky, druh podkladu a aplikatné moznosti.

=Pred lepenim tepelne] izolacie identifikujte vietky siete, ktoré
prechadzaju fasadou alebo v jej blizkosti, aby ste ich neposkedili pri
mechanickom upeviovani zateplovacieho systému (vitanie otvorov).

= PoCas nanadsania a schnutia lepidla chrante povrch pred priamym
sinkom, atmosférickymi zrazkami a vetrom. Na leieniach pouiivajte
ochranné siete.

= \/plyvom pésobenia slnetnych licov sa grafitovy polystyrén rychio
nahrieva, v désledku ¢oho moie dojst k odlepeniu a/alebo
deformaciam polystyrénovych dosiek. Preto odporicame pouiivat
emuiziu BOLIX PTE, ktora minimalizuje absorpciu tepelného Ziarenia v
tepelnom izolante, a tym vyrazne obmedzuje jeho tepeiné deformacie.

Mate otdzky? Napiste na: Najdete nas:
@ Zavolajte nam: sevice@bolix.sk www.bolix.sk
+421911 856 104 www.facebook.com/bolixsk

Q@

XPS a mineradinu vinu

= Bez predo3lého nanesenia lepidla na tepelnoizolacné dosky nie je
dovolené lepit sklotextilnd mriezku.

= Nie je pripustné lepit vystuznt mriezku bez predchadzajiceho pokrytia
tepelnoizolacnych dosiek lepidiom.

= Pri zhotovovani zdkladnej vrstvy neznizujte hrubku lepiacej malty. To
vedie k vyraznému zniZeniu pevnosti vrstvy.

= Vyhybajte sa prili§ tenkym vrstvdm lepidla, pretoie to mbie
obmedzovat moinost korigovat drobné nerovnosti podkladu
av pripade polystyrénovych dosiek EPS a XPS viest k ,ohybaniu”
dosiek a k neZiaducemu ,,poklepavaniu” po doskach.

= Nizka teplota, zvy3end vlhkost, absencia vhodnej cirkuldcie vzduchu
predlzujid dobu schnutia a zrenia lepidla.

=Po skonfeni prace je potrebné umyf naradie a ruky pod tecicou
vodou, pricom treba mat na pamati, Ze po zaschnuti lepidla je ¢istenie
staiené.

=Povrch ¢&erstvo znefistenych prvkov je potrebné utriet vihkou
handri¢kou, zatvrdnuté netistoty je potrebné odstranit mechanicky.

BEZPE INE POKYNY:
Vyrobok m3 zdsadité pH. Chrante oi a pokoZku. V pripade zasiahnutia
o¢i pripravkom ich okamiZite preplachnite vefkym mnoZstvom vody
a vyhladajte lekarsku pomoc.

POTREBNE NARADIE:

= Miedadlo alebo nizkootackova vritacka (400 -
s kosikovym nastavcom

= DIhé a kratke hladidlo z nehrdzavejticej ocele

= Stierka a murarska lyZica z nehrdzavejucej ocele

= Vedro

= Hiadidlo s hrubym brusnym papierom / brasne hladidlo na polystyrén

500 obr./min)

TECHNICKE UDAJE:
parametre
a relativnu vlhkost vzduchu 50 (+5)%. V inych podmienkach sa maiu
tieto udaje Iisit.

Nasledujuce platia pre teplotu +23  (¥2)°C

Teplota okolia a podkladu pri nanasani a zreni:
od +5°C do +25°C

Relativna vihkost vzduchu pri nandsani a zreni:
do 80%

Nésypna hmotnost:
cca 1,62 g/cm? (£10%)

Farba:
Sedd

Spracovatelnost pripraveného lepidia: .
21,5h

Sucinitel' tepelnej vodivosti A:
<0,78 W/(m*K)

Sucinitel tepelného odporu u:
£75 s enmrac

Doba schnutia a zrenia lepidla po nalepeni tepelnoizolacnych dosiek
/ zhotoveni zakladnej vrstvy:

BELIX
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Technicky list

BOLIX UWM

datum aktualizdcie: 20.05.2021

Univerzdlne lepidlo na lepenie polystyrénovych dosiek EPS,

Balenia:

vrece 25 kg

Pocet baleni na palete a hmotnost:

48 [ cca 1200 kg

Doba pouzitelnosti:

12 mesiacov od datumu vyroby uvedeného na obale

ORIENTACNA SPOTREBA
Lepenie polystyrénovych dosiek EPS > 4,0 kg/m?
a XPS metdédou ,,po obvode a na
buchty”
Lepenie ,,na hreben”
Polystyrénové dosky EPS a XPS 24,0 kg/m?
Dosky z mineralnej viny > 5,0 kg/m?
Zhotovenie vystuinej vrstvy
Jedna sklotextilnd mriezka na > 4,0 kg/m?
polystyrénovych doskach EPS a
XPS
Jedna skiotextilnd mriezka na >4,5 kg/m?
~ doskdch z mineralnej viny B S
Dvojita sklotextilnd mrieika, > 4,5 kg/m?

vratane rieSenia s pancierovou
mriezkou

Pri lepeni polystyrénovych dosiek zavisi spotreba lepidla od stavu
a rovnosti podkladu 2 percentualneho pokrytia plochy polystyrénovych
dosiek lepidlom.

Pri zhotovovani zakladnej (vystuZnej) vrstvy zavisi spotreba od mnoistva
pouZivanych sklotextilnych mrieZzok a hribky vystuZnej vrstvy.

Pre presny vypocet spotreby vyrobku sa odportca uskutocnenie skusok
na danom podklade, uvedené hodnoty su podané pre zakladné
aplikacné podmienky a su iba odhadom.

SKLADOVANIE
Skladujte v neposkodenych obaloch pri teplote od +5°C do +25°C.
Chrante pred navlhnutim. Vyrobok skladujte mimo dosahu deti.

Hydraulické  spojiva, polymeéry, jemnozrnné minerdlne plniva
a modifikatory.

Mite otazky? | NapiSte na: Néjdete nés:

Zavolajte nam: sevice@bolix.sk www.bolix.sk

+421911 856 104 www.facebook.com/bolixsk

XPS a mineralnu vinu

BOLIX S.A. garantuje pozadovanu kvalitu vyrobku, ale nema vplyv na druh
a spdsob jeho poufitia. BOLIX nenesie zodpovednost za pracu projektanta a
zhotovitela. Vietky uvedené informacie boli poskytnuté v dobrej viere na zaklade
najnovsich poznatkov a technologickych postupov. Nenahradzuju viak
profesionédlnu pripravu projektanta a zhotovitela a nezbavujt ich povinnosti
dodriiavat stavebné postupy a BOZP. V pripade pochybnosti je nutné vykonat
prisludné skasky alebo kontaktovat Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento
technicky list nahradza vietky doteraz platné vydania.

BelLIX
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Technicky list

BOLIX ZW

Datum aktualizacie: 08.03.2018

Lepidlo na lepenie dosiek z mineralnej viny

i) TI J:

oy J o’

o dobra pridrznost k minerdinemu podkladu a mineréinej vine,
+ velmi dobra spracovatefnost,

* pre dosky & lamely z mineréinej viny,

URCENIE:

BOLIX ZW je lepidio urtené na lepenie fasadnych dosiek z minerdinej
viny s lamindrnou a lamelovou Struktdrou v rédmci vonkajSieho
tepelnoizolatného systému ETICS na klasické mineralne podklady ako
betdn, tehlové murivo, cementové a vapenno-cementové omietky
a pod. SliZi aj na lepenie jednostranne skosenych lamiel v pripade
stropov v systéme BOLIX IZO-STROP. Nepouiivajte na zhotovovanie
zékladnej (vystuinej) vrstvy.

PRIPRAVA PODKLADU:
Pred lepenim tepelnoizolaénych dosiek:
Podklad musi byt nosny, rovny, suchy, zbaveny neprilnavych vrstiev,
takych ako 3pina, mastnota, prach, bitimen, riasy a iné latky zniZujace
pridrinost. Podklady so slabou pridrinostou (napr.. slabé omietky,
odlupujice sa maliarske natery, uvolnené casti murov) je potrebné
odstranit. Nasiakavé podkiady (predovietkym pérobetdn) napenetrujte
penetraénym pripravkom BOLIX N. hladké povrchy napenetrujte
pripravkom BOLIX BETOGRUNT. V pripade beténovych podkladov
zhotovenych v debneni (stropy, steny), podklad:
e dokladne ocistite tvrdymi kefami,
e cely povrch zbavte prachu, netistat, volnych Ciastociek, ktoré nie su
pevne spojené s podkladom,
e napenetrujte pripravkom BOLIX BETOGRUNT
Vacsie nerovnosti a Ubytky vyrovnajte opravnou maltou BOLIX W alebo
BOLIX WB (betdnové podklady). Pred pristipenim k lepeniu
polystyrénovych dosiek na slabych podkladoch alebo podkladoch
s neznamymi vlastnostami je potrebné vykonat skusku pridrznosti. Na
niekolkych miestach fasaddy prilepte vzorky fasadneho polystyrénu TR
100 rozmerov 5x10x10 ¢cm a po min. 3 drioch ich manuaine odtrhnite.
Nosnost podkladu je postacujuca vtedy, ak k odtrhnutiu déjde vo vrstve
polystyrénu. V ostatnych pripadoch je potrebné podklad naleZite ocistit,
odstranit oslabené vrstvy, napenetrovat a opitovne uskutoénit skadku
pridrZnosti.
Pred zateplovanim panelovych stavieb sa odporifa posudit stav
obvedovych panelov k nosnej konstrukcii stavby.

Obsah balenia nasypte do nadoby s cdmeranym mnoZstvom vody (4,8 +
53 I) a dokladne premiesajte nizkootackovym mieSadlom, kym
neziskate homogénnu konzistenciu. Po uplynuti 5 minit a opatovnom
premiesani je lepidlo pripravené na poutZitie. Pre kaZdé balenie pouzite
rovnaké mnozstvo vody. Okrem vody nepridavajte Ziadne iné latky.

POL |E
Lepenie dosiek z fasddnej minerélnei viny s lamindrnou Struktirou:
Priamo pred aplikaciou lepidla na dosku je potrebné zakaidym miesto
na to uréené prestierkovat tenkou vrstvou lepidla. Nasledne metédou
,mokré do mokrého” naneste |lepidlo na pripravené miesta ,po obvode
a bodovo”, teda pas lepidia Sirky 3-6 cm po obvode dosky a na zvysnu
¢ast dosky rovnomerne a symetricky na ,terce” (buchty) v minimélnom
poéte 3 (pre dosky 50x100 cm). Po naneseni lepidla dosku ihned' prilozte
k stene na uréené miesto a dotlacte hladidlom tak, aby ste dosiahli
rovinu s uZ nalepenymi doskami. Spravne nanesené lepidlo m3d po
dotlaceni zaberat minimalne 40% efektivnej plochy lepenia a hribka
lepidia nesmie prekroéit 10 mm.

X

Lepenie dosiek z mineralnej vlhy ,na hreben
V pripade rovnych a hladkych podkladov moino tepelnoizolacné dosky

lepit tzv. hrebefiovou metddou. Priamo pred aplikaciou lepidla na dosku
je potrebné zakaZdym miesto na to uréené prestierkovat tenkou vrstvou
lepidla. Nasledne metddou ,mokré do mokrého” naneste lepidlo
pomocou hrebefiového hladidla (zub 10-12 mm). Po naneseni lepidla
dosku ihned' priloZte k stene na urfené miesto a dotlacte hladidlom tak,
aby ste dosiahli rovinu s uz nalepenymi doskami.

Mineralnu vinu lepte zachovavajuc striedavi vazbu stykov dosiek.

Dosky z minerélnej viny lepte na vazbu. Najskér po 48 h od prilepenia
tepelnoizolactné dosky v pripade potreby prebriste hrubozrnnym
brisnym papierom a dopliite mechanické kotvenie (volitelné, v stlade
s projektom zateplenia).

\ IIAPLIKACIL:

= NepouZivajte na podklade, ktory nie je chraneny pred vzlinavou
vlhkostou.

s Pred pristipenim k pracam je potrebné naleZite zabezpecit pred
znelistenim také prvky ako oknd, dvere, parapety.

=Cerstvo zhotovené cementové a vdpenno-cementové omietky
nechajte vyzriet miniméine 28 dni.

=Oznacte plochu wuréent na zateplovanie, zohladnite pritom
poveternostné podmienky, druh podkladu a aplikaéné moznosti.

=Pred lepenim tepelnej izolacie identifikujte vietky siete a rozvody
prechadzajice po fasdde alebo v jej blizkosti, aby ste ich neposkodili
pri mechanickom kotveni zateplenia (vrtanie otvorov).

= Podas nanasania a schnutia lepidla chrante povrch pred priamym
sinkom, atmosférickymi zrazkami a poOsobenim vetra. Na leseni
pouzivajte ochranné siete.

=Bez predoslého nanesenia lepidla na tepelnoizolacné dosky nie je
dovolené lepit sklotextilnd mriezku.

@ Mate otazky? Napiite na: Hajdete nas:

O e
Zavolajte nam: savice@bolix.sk www.bolbx.sk

+421971856 104 www.facebook.com/bolixsk

O
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BOLIX ZW

Détum aktualizdcie: 08.03.2018

Lepidlo na lepenie dosiek z minerdinej viny

= Pri zhotovovani vystuZnej vrstvy neznizujte hribku lepidla. Viedlo by
to k vyraznému znizeniu pevnosti tejto vrstvy.

* Nezhotovujte vefmi tenké vrstvy lepidla, pretoZe nebudete méct
korigovat drobné nerovnosti podkiadu.

= Nizka teplota, zvySend vlhkost a nedostatocna cirkulacia vzduchu
predlzuje dobu schnutia 2 zrenia lepidla.

=Po skonceni prac umyte naradie a ruky pridom vody, pretoze po
zaschnuti lepidla je Cistenie stazené.

=Povrch Cerstvo znelistenych prvkov je potrebné pretrief vihkou
handrou, zatvrdnuté necistoty odstrante mechanicky.

Vyrobok ma zasadité pH. Chrénte oti a pokozku. V pripade zasiahnutia
odi pripravkom ich okamzite preplachnite velkym mnozstvom vody
a vyhladajte lekarsku pomoc.

= Miesadlo alebo nizkootackova vrtacka (400
s kosikovym nastavcom

= Dlhé a kratke hladidlo z nehrdzavejtcej ocele

® Stierka a murarska lyZica z nehrdzavejlcej ocele

= Vedro

— 500 obr./min)

= Hladidlo s hrubym brisnym papierom

TECHNICKE PARAMETRE!

Nasledujlce parametre platia pre teplotu +23 (+2)°C a relativnu vihkost
vzduchu 50 (£5)%. V inych podmienkach sa méiu tieto udaje ligit.
Teplota okolia a podkladu pri nanasani a zreni:

od +5°C do +25°C

Relativna vlhkost vzduchu pri nanasani a zreni:

do 80%

N&sypna hmotnost:

cca 1,78 g/cm? (£10%)

Farba:

Siva

Cas spotreby pripraveného lepidia:

<1h

Cas schnutia a zrenia lepidla po prilepeni tepelnoizolaénych dosiek:
min. 48h
Balenia:
vrece 25 kg
Pocet baleni na palete a &ista hmotnost:

48 [ cca 1200 kg

Doba pouiitelnosti:

12 mesiacov od datumu vyroby uvedeného na obale

Lepenie ,,na buchty” 24,0 kg/m?
Lepenie ,,na hreben” . iS,O_ kg!i B
Spotreba lepidla zavisi od stavu a rovnosti podkladu a od

percentualneho pokrytia tepelnoizolacnych dosiek lepidiom.

Pre presny vypocet spotreby vyrobku sa odporaca uskutocnenie skiSok
na danom podklade.

BOLIX S.A. garantuje poiadovanu kvalitu vyrobku, ale nemd vplyv na druh
a spésob jeho poutzitia. BOLIX nenesie zodpovednost za pracu projektanta
a zhotovitela. Vietky uvedené informacie boli poskytnuté v dobrej viere na
zéklade najnovsich poznatkov a technologickych postupov. Nenshradzujli vsak
profesiondinu pripravu projektanta a zhotovitefa a nezbavuji ich povinnosti
dodriiavat stavebné postupy a BOZP. V pripade pochybnosti je nutné vykonat
prisiuéné skusky alebo kontaktovat Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento
technicky list nahradza vietky doteraz platné vydania.

Mate otazky? Mapiite na: Najdete ras:

3 BelLIX
Zavolajte nam: sevice@bolix.sk www.bolix.sk

+421911 856 104 www.facebook.com/bolixsk
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